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Ceny kosmiczne, a projekty trzeba zrealizowac...

Obecny czas i najblizsze lata to okres duzych unijnych inwestycji w swietokrzyskich
placowkach kultury. O tym, jak radza sobie one z wydawaniem tych srodkow w
dynamicznie zmieniajacej sie, niekorzystnej dla inwestorow sytuacji na rynku
budowlanym, rozmawiamy z Agata Binkowska, czlonkiem Zarzadu Wojewodztwa
Swietokrzyskiego.

- Pani Marszalek, instytucje kultury podlegajace samorzadowi wojewodztwa
swietokrzyskiego maja klopoty z rozstrzyganiem przetargow na zaplanowane
inwestycje. Ceny ofert proponowanych przez wykonawcow okazuja sie wyzsze niz
zaplanowane na ten cel kwoty. Jak jest przyczyna tej sytuacji?

- Rzeczywiscie tak jest, ale ten problem nie dotyczy tylko naszego wojewddztwa, jest on
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mocno odczuwalny w catym kraju i wynika ze wzrostu cen materiatéw i ustug. Budzet kazdej
jednostki, uwzgledniajacy wydatki na inwestycje, musi by¢ planowany z wyprzedzeniem. Tak
wiec kosztorysy tych przedsiewzieé¢ stworzone w potowie ubiegtego roku okazuja sie
nieaktualne. Przeprowadzane obecnie przetargi na inwestycje budowane czy prace
remontowe czesto pokazuja, ze w ciagu kilku miesiecy realne koszty wzrosty srednio o okoto
40 procent. To bardzo duzo, ale tak po prostu zmienita sie sytuacja na rynku. Z jednej strony
mamy boom inwestycyjny, z drugiej strony przedsiebiorstwa z branzy budowlanej
sygnalizuja ogromne problemy z brakiem pracownikdw, ze znalezieniem fachowcéw, co
wigze sie oczywiscie ze wzrostem kosztow pracy, bo rynek wymusza wzrost ptac. Rosna tez
ceny materiatow. Inwestorzy nie maja wptywu na wyliczenia kosztéw pracy i zysk
kalkulowany przez oferentéw.

- Taki problem miala Wojewodzka Biblioteka Publiczna, Muzeum Narodowe i
Muzeum Wsi Kieleckiej.

- Biblioteka na rozbudowe centrum multimedialnego ma podpisana umowe o
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego
2014-2020. Na roboty budowlane w ramach tego projektu przewidziana byta kwota ponad
10 mln 800 tys. zi. Biblioteka przeprowadzita dwa przetargi na wykonanie tych robét, ale
oba zostaly uniewaznione. Za kazdym razem wptyneto po trzy oferty, ale cena
najkorzystniejszej przewyzszata kwote przewidziana na realizacje zadania, srednio o ponad
5 mln zt. Nietrudno przewidzie¢, ze kolejny przetarg prawdopodobnie zakonczylby sie
podobnie, bo wiadomo, ze rynek bedzie generowat oferty na zblizonym poziomie. W takiej
sytuacji Biblioteka zdecydowata sie na zmniejszenie zakresu inwestycji - zrezygnowano z
czesci robdét budowlanych zwiazanych z zagospodarowaniem terenu, takich, ktore nie byly
niezbedne. Gdzie bylo to mozliwe, obnizono standard np. fasad czy elementéw instalacji
sanitarnych, wykonczeniowych czy iluminacji na zewnatrz obiektu. Po tych redukcjach
taczny koszt robdt budowlano-instalacyjnych oszacowano na ponad 13,5 miln zt brutto. By
mozna zrealizowac¢ zadanie, samorzad wojewddztwa zdecydowal sie wesprzec¢ biblioteke
dodatkowymi $rodkami i Sejmik Wojewddztwa Swietokrzyskiego niedawno zwiekszyt kwote
udziatu witasnego Samorzadu o ponad 2 mln 800 tys. zt. Biblioteka otrzymata zgode od
Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa
Swietokrzyskiego na wprowadzenie zmian w projekcie przy wydtuzeniu okresu realizacji z
wrzesnia 2018 roku na koniec 2020 r. Obecnie placowka jest w trakcie prac nad
dokumentacja zwigzana z wprowadzeniem tych wszystkich zmian.

- A co z projektami Muzeum Narodowego i Muzeum Wsi Kieleckiej, ktore mialy
podobna sytuacje?
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- W tym przypadku chodzi o projekty dofinansowane nie z Regionalnego Programu
Operacyjnego, ale krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020, ktérego jedna z osi zarzadza Ministerstwo Kultury. Projekt Muzeum
Narodowego przewiduje szereg prac remontowych w obiekcie oraz konserwacyjnych. Pod
koniec ubiegtego roku udato sie rozstrzygnac przetarg na remont elewacji wraz
rekonstrukcja postaci postow moskiewskich i szwedzkich na fasadzie wschodniej. Jednak z
powodu zbyt wysokich ofert cenowych sg problemy z rozstrzygnieciem przetargu na
modernizacje Galerii Malarstwa Polskiego.

Z kolei w Muzeum Wsi Kieleckiej nie udato sie wytoni¢ wykonawcy na dokonczenie prac
budowlanych i wykonczeniowych w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, co
wedlug zatozen miato kosztowaé niecate 13 miln zt. Najtansza wazna oferta byta wyzsza
prawie o 5 mln zt. Tutaj po zakonczeniu wymaganych procedur i doktadnej analizie
ztozonych ofert zapadnie decyzja, czy przetarg zostanie powtorzony. Nalezy zaznaczy¢, ze
Muzeum catkiem niedawno, bo pod koniec 2017 r., weryfikowato kosztorysy inwestorskie.
Wydaje sie wiec, ze przyczyna sytuacji, w ktérej przedktadane oferty sporo odbiegaja
cenowo od wartosci kosztorysowych jest znaczny wzrost cen rynkowych na ustugi objete
postepowaniem przetargowym. Na razie za wczesnie by méwic, czy w tych sytuacjach
bedzie mozliwe zastosowanie podobnego rozwigzania jak w przypadku Wojewodzkiej
Biblioteki, tzn. ograniczenie zakresu prac i zwiekszenie wsparcia. Trzeba bardzo doktadnie
przeanalizowac kosztorysy i ztozone oferty.

- Ale to nie wszystkie duze inwestycje planowane w najblizszym czasie w kulturze?

- Muzeum Narodowe w III kwartale br. planuje ogtoszenie przetargu na przebudowe i
modernizacje obiektéw w Muzeum Archeologicznym w Wislicy. Projekt dofinansowany z
programu Infrastruktura i Srodowisko byt oszacowany na prawie 19 min zt. Do remontu i
przebudowy siedziby przygotowuje sie Teatr im. S. Zeromskiego w Kielcach. To jeszcze
wieksza inwestycja, o szacunkowej wartosci 56 mln zt. W biezacym roku zabezpieczono
ponad 1 mIn 600 tys. zt na prace nad dokumentacja projektowa. To duze projekty, o
przetomowym znaczeniu dla tych placowek i catej swietokrzyskiej kultury, wiec z wielu
wzgleddéw ich realizacja rowniez bedzie ogromnym wyzwaniem w obecnych warunkach
rynkowych.

- Dziekuje za rozmowe.

Rozmawiata J.M.
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