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ePUAP po pierwszym etapie

W styczniu 2008 r. zgodnie z harmonogramem nastgpito zamkniecie Etapu 1 projektu ePUAP. Podstawe do obioru tego
etapu stanowity zaakceptowane produkty etapu, w tym miedzy innymi: Specyfikacja Wymagan Etapu I, Plan etapu 1, Plan
Testéw Etapu |, Dokument Inicjalnej Zawartosci Portalu.

W styczniu 2008 r. zgodnie z harmonogramem nastapito zamkniecie Etapu 1 projektu ePUAP.

Podstawe do obioru tego etapu stanowity zaakceptowane produkty etapu, w tym miedzy innymi: Specyfikacja Wymagan
Etapu I, Plan etapu 1, Plan Testéw Etapu I, Dokument Inicjalnej Zawartosci Portalu.

W ramach etapu 1 zakonczone zostaty prace nad takimi podsystemami jak portal, czesé
bezpieczenstwa, czesé prac nad stownikami referencyjnymi. Portal ePUAP bedzie ulegat
zmianom w kolejnym etapie ze wzgledu na dostosowanie do nowej szaty graficznej zgodnej z
wprowadzonym Systemem Identyfikacji Wizualnej ePUAP.

www.e-puap.mswia.gov.pl
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