

8 lipca 2020



## **AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2030+**

**W dniu 29 czerwca 2020 r. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego przyjął Uchwałę nr XXII/279/20 w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr V/73/19 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.**

### **Aktualny harmonogram opracowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+:**

<b>L.p.</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Podmiot odpowiedzialny</b>	<b>Termin realizacji</b>
1.	Przyjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania SRWŚ 2030+	Sejmik Województwa Świętokrzyskiego	I kw. 2019 r.
2.	Opracowanie i przyjęcie założeń programowych oraz struktury dokumentu SRWŚ 2030+	Departament właściwy ds. rozwoju regionalnego, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	III kw. 2019 r.
3.	Wybór eksperta zewnętrznego, powołanie Zespołu zadaniowego ds. opracowania SRWŚ 2030+ (Zespół Świętokrzyskie 2030+) oraz grup roboczych	Departament właściwy ds. rozwoju regionalnego, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	III kw. 2019 r.

- |    |   |  |                                   |
|----|---|--|-----------------------------------|
| 4. | Przygotowanie i przyjęcie sprawozdania (raportu monitorującego) z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020  | Departament właściwy ds. rozwoju regionalnego, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego                     | III kw. 2019 r.                   |
| 5. | Opracowanie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego – potencjały, obszary problemowe, trendy rozwojowe  | Ekspert zewnętrzny, Departament właściwy ds. rozwoju regionalnego                                      | III/IV kw. 2019 r.                |
| 6. | Określenie propozycji wizji i priorytetów rozwoju regionu, celów i projektów strategicznych, opracowanie systemu monitorowania i ewaluacji SRWS 2030+   | Zespół Świętokrzyskie 2030+, Grupy robocze, Ekspert, Departament właściwy ds. rozwoju regionalnego     | IV kw. 2019 r. –<br>I kw. 2020 r. |
| 7. | Przygotowanie i przyjęcie wstępnego projektu SRWS 2030+   | Departament właściwy ds. rozwoju regionalnego, Ekspert zewnętrzny, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego | II/III kw. 2020 r.                |
| 8. | Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu SRWS 2030+   | Departament właściwy ds. rozwoju regionalnego, Ekspert zewnętrzny, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego | II/III kw. 2020 r.                |
| 9. | Przeprowadzenie oceny ex-ante, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu SRWS 2030+ oraz przeprowadzenie uzgodnień z dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie | Departament właściwy ds. rozwoju regionalnego, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego                     | III/IV kw. 2020 r.                |

10.	Przygotowanie i przyjęcie projektu SRWS 2030+ uwzględniającego wyniki przeprowadzonych konsultacji, oceny ex-ante, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnień wynikających z przepisów ustawowych	Departament właściwy ds. rozwoju regionalnego, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	III/IV kw. 2020 r.
11.	Zaopiniowanie projektu SRWS 2030+ przez Komisje Sejmiku Województwa	Komisje Sejmiku Województwa	IV kw. 2020 r.
12.	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia SRWS 2030+ Działania informacyjne nt. opracowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, w tym organizacja	Sejmik Województwa Świętokrzyskiego	IV kw. 2020 r.
13.	konferencji regionalnych i debat z udziałem środowisk regionalnych, zaangażowanych w politykę rozwoju województwa oraz mieszkańców regionu.	Departament właściwy ds. rozwoju regionalnego, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	I kw. 2019 r. - IV kw. 2020 r.

#### • Opis do tabeli

Zestawienie tabelaryczne zawiera aktualny harmonogram opracowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, w którego skład wchodzi 13 pozycji uporządkowanych według założonych zadań, podmiotów odpowiedzialnych za realizację oraz terminu realizacji tych zadań.