
Suma kontrolna 25 000 000,00 zł           

Zakres przetargu Nr przetargu Termin postępowania Szacowany budżet

Usługi wspomagające - doradztwo 1 10.2009 369 591,55 zł                

Przetarg na obsługę promocji projektu 2 11.2009 249 795,00 zł                

Zakup, instalacja wyposażenia dla Zespołu ds. SIPWŚ 3 11.2009 61 000,00 zł                  

Wykonanie SIPWŚ i wdrożenie RCPD 4 11.2009              7 433 483,03 zł 

Zebranie, aktualizacja i przygotowanie  baz danych tematycznych5 11.2009 1 500 600,00 zł             

Opracowanie bazy miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego - gminy

6

10.2010 1 244 400,00 zł             

Digitalizacja i wektoryzacja UM Kielce 7 10.2010 380 662,88 zł                

Dostosowanie do lokalnych wymagań (np. Integracja z 

EOD, konfiguracja kompozycji portalu mapowego, 

dedykowane raporty dla Desktop GIS) - powiaty i  gminy

8

12.2010

2 275 300,00 zł             

Dostawa sprzętu i oprogramowania na potrzeby LCPD i 

gmin wraz z adaptacją pomieszczeń LCPD

9

01.2011

8 653 791,35 zł             

Migracja, przetworzenie i załadowanie danych do baz 

danych w powiatach i gminach 10 01.2011

1 640 900,00 zł             

Zarządzanie projektem Przetargi 

częściowe lub 

całość 1 190 476,19 zł             

Suma kontrolna 25 000 000,00 zł           

Zakres przetargu Nr przetargu Termin postępowania Szacowany budżet

Usługi wspomagające - doradztwo 1 10.2009 369 591,55 zł                

Przetarg na obsługę promocji projektu 2 11.2009 249 795,00 zł                

Zakup, instalacja wyposażenia dla Zespołu ds. SIPWŚ 3 11.2009 61 000,00 zł                  

Wykonanie SIPWŚ i wdrożenie RCPD 4 11.2009              7 433 483,03 zł 

Zebranie, aktualizacja i przygotowanie  baz danych tematycznych5 11.2009 1 500 600,00 zł             

Opracowanie bazy miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego - gminy

6

10.2010 1 244 400,00 zł             

Digitalizacja i wektoryzacja UM Kielce 7 10.2010 380 662,88 zł                

Dostosowanie do lokalnych wymagań (np. Integracja z 

EOD, konfiguracja kompozycji portalu mapowego, 

dedykowane raporty dla Desktop GIS) - powiaty i  gminy

8

12.2010

2 275 300,00 zł             

Dostawa sprzętu i oprogramowania na potrzeby LCPD i 

gmin wraz z adaptacją pomieszczeń LCPD

9

01.2011

8 653 791,35 zł             

Migracja, przetworzenie i załadowanie danych do baz 

danych w powiatach i gminach 10 01.2011

1 640 900,00 zł             

Zarządzanie projektem Przetargi 

częściowe lub 

całość 1 190 476,19 zł             



Uwagi

Ten przetarg musi się odbyć pażdzierniku, bo w jego wyniku powstaną SIWZ na listopad

Niebezpieczne, bo dziś trzeba zadeklarować koszty realizacji zadań za dwa lata

Przetarg nieograniczny, kilka zadań (oddzielnie meble, komputery etc)

Przetarg ograniczony

Jeden przetarg ale z wydzielonymi zadaniami

Jeden przetarg ale z wydzielonymi zadaniami wg. np.powiatów

Przetarg ograniczony

Jeden przetarg ale z wydzielonymi zadaniami albo wg. powiatów

Jeden przetarg ale z wydzielonymi zadaniami albo wg. powiatów albo zakresu

Jeden przetarg ale z wydzielonymi zadaniami wg. np. powiatów

Mogą być zrealizowane przetargi na wybrane zadania lub na całość



2012

Nazwa zadania

Czas 

trwania 

(dni) kw. 1

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

Prace w ramach etapu przygotowawczego 176

Zadanie 1 - działania przygotowawcze 66

Powołanie Biura Projektu SIPWŚ 21

Podpisanie konsensusów z powiatami i gminami 21

Przy gotowanie budżetów w powiatach i gminach 30

Zadanie 2 - utworzenie Zespołu ds. SIPWŚ 43

Ogłoszenie konkursów na stanowiska pracy  w Zespole ds. 

SIPWŚ (2 osoby  kluczowe) 20

Wy łonienie kandy datów 14

Zakup, instalacja wy posażenia dla Zespołu ds. SIPWŚ 35

Odbiór wy posażenia dla Zespołu ds. SIPWŚ 5

Podpisanie umów o pracę z wy łoniony mi kandy datami 9

Zadanie 3 - konkurs RPO oraz postępowanie  

przetargowe SIPWŚ Etap I 176

Przy gotowanie dokumentów strategiczny ch przez UMWŚ 19

Złożenie wniosku projektowego SIPWŚ przez UMWŚ 1

Postępowanie konkursowe w ramach RPO 38

Ogłoszenie wy niku postępowania konkursowego RPO 1

Opracowanie lub zlecenie  SIWZ dla SIPWŚ 30

Ogłoszenie przetargu SIPWŚ Etap I - Wdrożenie RCPD 1

Postępowanie przetargowe doty czące Etapu I 47

Ogłoszenie wy ników postępowania przetargowego 1

Protesty 14

Podpisanie umów w wy konawcami wy łoniony mi w 

postępowaniu przetargowy m 7

Punkt kontrolny  - zainicjowanie projektu SIPWŚ 1

Nazwa zadania

Czas 

trwania 

(dni)

Wdrożenie SIPWŚ Etap I RCPD 241

Zadanie  - RCPD System 241

Zarządzanie projektem 241

Opracowanie Dokumentu Zarządczego 14

Dostawa sprzętu komputerowego dla RCPD i UM Kielce 60

Odbiór sprzętu komputerowego dla RCPD i UM Kielce 5

Opracowanie Projektu Organizacy jno-Technicznego (POT) 

realizacji wdrożenia RCPD i interf ejsu do UM Kielce 30

Odbiór POT 5

Dostawa oprogramowania SNB (sy stemowego, 

narzędziowego, bazodanowego) 60

Odbiór oprogramowania SNB 5

Ogłoszenie konkursów na pozostałe stanowiska pracy  w 

Zespole ds. SIPWŚ (13) 30

Wy łonienie kandy datów 14

Zakup, instalacja wy posażenia dla Zespołu ds. SIPWŚ 35

Odbiór wy posażenia dla Zespołu ds. SIPWŚ 5

Podpisanie umów o pracę z wy łoniony mi kandy datami 14

Wdrożenie I. Etap - opracowanie aplikacji 196

Opracowanie oprogramowania A (Aplikacy jnego - moduły  

tematy czne, portal, interf ejsy  do UM Kielce) 131

Odbiór oprogramowania A 5

Wdrożenie I Etap - ładowanie dany ch 86

Odbiór całości wdrożenia 5

Zadanie - Szkolenie certy f ikowane (wskazany  zakres 

czasowy  na wy konanie szkoleń) 100

Pozy skanie z Centralnego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezy jnej i Kartograf icznej ortof otomapy  lotniczej 30

Pozy skanie z Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezy jnej i Kartograf icznej mapy  topograf icznej (rastrowej) 30

Zadanie RCPD - VMAPL2 150

Opracowanie aktualizacji regionalnej mapy  numery cznej 

VMAPL2 150

Odbiór opracowania 5

Zadanie RCPD - Bazy tematyczne 195

Baza o f unduszach unijny ch i ich wy korzy staniu 190

Odbiór 5

Baza inwesty cji samorządowy ch: wojewódzkich, 

powiatowy ch, gminny ch 190

Odbiór opracowania 5

Baza dany ch doty czący ch ekologii (między  inny mi obszarów 

Natura 2000, lokalizacji śmietnisk, terenów ochronny ch ze 

względu na wodonośność  etc.)) 190

Odbiór opracowania 5

Baza dany ch tury sty czny ch, rekreacji i obiektów sportowy ch

190

Odbiór opracowania 5

Baza dany ch akty wności zawodowej i poziomu ży cia 

mieszkańców z uwzględnieniem aspektów opieki społecznej i 

wsparcia socjalnego 190

Odbiór opracowania 5

Baza dany ch komunikacji zbiorowej wraz z narzędziami 

planowania pref erowany ch kierunków rozwoju w powiazaniu z 

dany mi o inwesty cjach 190

Odbiór opracowania 5

Mapa organizacji pozarządowy ch, stowarzy szeń, organizacji 

non-prof it oraz inny ch organizacji i ruchów społeczny ch wraz 

z zasiegiem ich oddziały wania 190

Odbiór opracowania 5

Nazwa zadania

Czas 

trwania 

(dni)

Prace przygotowawcze 105

Wery f ikacja wy ników prac Etapu I. - Wdrożenia RCPD 14

Wy konanie korekty  SIWZ dla Etapu II. (na podstawie 

wniosków z Etapu I) 21

Ogłoszenie przetargu SIPWŚ Etap II 1

Postępowanie przetargowe doty czące Etapu II - Wdrożenia 

LCPD w powiatach oraz gminach 47

Ogłoszenie wy ników postępowania przetargowego 1

Protesty 14

Podpisanie umów z wy konawcami wy łoniony mi w 

postępowaniu przetargowy m 7

Nazwa zadania

Czas 

trwania 

(dni)

Wdrożenie SIPWŚ Etap II - powiaty i gminy 193

Zadanie - LCPD System 193

Zarządzanie projektem 193

Opracowanie Dokumentu Zarządczego 14

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby  LCPD 60

Odbiór pomieszczeń 5

Dostawa sprzętu komputerowego dla LCPD 60

Odbiór sprzętu komputerowego 5

Dostawa oprogramowania SNB (sy stemowego, 

narzędziowego, bazodanowego) 60

Odbiór oprogramowania SNB 5

Wdrożenie 150

Opracowanie Oprogramowania A (Aplikacy jnego - moduły  

tematy czne, portal) 150

Odbiór Oprogramowania A 5

Odbiór wdrożenia 1

Zadanie - Szkolenie certy f ikowane (wskazany  zakres 

czasowy  na wy konanie szkoleń) 60

Nazwa zadania

Czas 

trwania 

(dni)

Promocja projektu SIPWŚ 634

Promocja Etap I - województwo 346

Opracowanie, dostawa materiałów promocy jny ch 30

Opracowanie strony  projektu SIPWŚ 30

Działania promocy jne Etap I 300

Przy gotowanie do konf erencji 70

Konf erencja podsumowująca Etap I - Wdrożenie RCPD 1

Promocja Etap II - 14 powiatów oraz gminy 271

Opracowanie, dostawa materiałów promocy jny ch (tablice 

pamiątkowe) 30

Działania promocy jne Etap II 240

Przy gotowanie konf erencji 30

Konf erencja zamy kająca - podsumowująca projekt 1

kw. 1 kw. 2 kw. 3

2009 2010 2011

kw. 4kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw. 2 kw. 3 kw. 4



Nazwa zadania

Czas 

trwania 

(dni)

1 2 3 4 5 6 7 8

Prace w ramach etapu przygotowawczego 176

Zadanie 1 - działania przygotowawcze 66

Powołanie Biura Projektu SIPWŚ 21

Podpisanie konsensusów z powiatami i gminami 21

Przygotowanie budżetów w powiatach i gminach 30

Zadanie 2 - utworzenie Zespołu ds. SIPWŚ 43

Ogłoszenie konkursów na stanowiska pracy w Zespole ds. 

SIPWŚ (2 osoby kluczowe) 20

Wyłonienie kandydatów 14

Zakup, instalacja wyposażenia dla Zespołu ds. SIPWŚ 35

Odbiór wyposażenia dla Zespołu ds. SIPWŚ 5

Podpisanie umów o pracę z wyłonionymi kandydatami 9

Zadanie 3 - konkurs RPO oraz postępowanie  

przetargowe SIPWŚ Etap I 176

Przygotowanie dokumentów strategicznych przez UMWŚ 19

Złożenie wniosku projektowego SIPWŚ przez UMWŚ 1

Postępowanie konkursowe w ramach RPO 38

Ogłoszenie wyniku postępowania konkursowego RPO 1

Opracowanie lub zlecenie  SIWZ dla SIPWŚ 30

Ogłoszenie przetargu SIPWŚ Etap I - Wdrożenie RCPD 1

Postępowanie przetargowe dotyczące Etapu I 47

Ogłoszenie wyników postępowania przetargowego 1

Protesty 14

Podpisanie umów w wykonawcami wyłonionymi w postępowaniu 

przetargowym 7

Punkt kontrolny - zainicjowanie projektu SIPWŚ 1

Nazwa zadania

Czas 

trwania 

(dni)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

W drożenie SIPWŚ Etap I RCPD 241

Zadanie  - RCPD System 241

Zarządzanie projektem 241

Opracowanie Dokumentu Zarządczego 14

Dostawa sprzętu komputerowego dla RCPD i UM Kielce 60

Odbiór sprzętu komputerowego dla RCPD i UM Kielce 5

Opracowanie Projektu Organizacyjno-Technicznego (POT) 

realizacji wdrożenia RCPD i interfejsu do UM Kielce 30

Odbiór POT 5

Dostawa oprogramowania SNB (systemowego, 

narzędziowego, bazodanowego) 60

Odbiór oprogramowania SNB 5

Ogłoszenie konkursów na pozostałe stanowiska pracy w 

Zespole ds. SIPWŚ (13) 30

Wyłonienie kandydatów 14

Zakup, instalacja wyposażenia dla Zespołu ds. SIPWŚ 35

Odbiór wyposażenia dla Zespołu ds. SIPWŚ 5

Podpisanie umów o pracę z wyłonionymi kandydatami 14

W drożenie I. Etap - opracowanie aplikacji 196

Opracowanie oprogramowania A (Aplikacyjnego - moduły 

tematyczne, portal, interfejsy do UM Kielce) 131

Odbiór oprogramowania A 5

W drożenie II. Etap - ładowanie danych 86

Odbiór całości wdrożenia 5

Zadanie - Szkolenie certyfikowane (wskazany zakres czasowy 

na wykonanie szkoleń) 100

Pozyskanie z Centralnego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej ortofotomapy lotniczej 30

Pozyskanie z Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej mapy topograficznej 30

Zadanie RCPD - VMAPL2 150

Opracowanie aktualizacji regionalnej mapy numerycznej 

VMAPL2 150

Odbiór opracowania 5

Zadanie RCPD - Bazy tematyczne 195

Baza o funduszach unijnych i ich wykorzystaniu 190

Odbiór 5

Baza inwestycji samorządowych: wojewódzkich, powiatowych, 

gminnych 190

Odbiór opracowania 5

Baza danych dotyczących ekologii (między innymi obszarów 

Natura 2000, lokalizacji śmietnisk, terenów ochronnych ze 

względu na wodonośność etc.)) 190

Odbiór opracowania 5

Baza danych turystycznych, rekreacji i obiektów sportowych

190

Odbiór opracowania 5

Baza danych aktywności zawodowej i poziomu życia 

mieszkańców z uwzględnieniem aspektów opieki społecznej i 

wsparcia socjalnego 190

Odbiór opracowania 5

Baza danych komunikacji zbiorowej wraz z narzędziami 

planowania preferowanych kierunków rozwoju w powiazaniu z 

danymi o inwestycjach 190

Odbiór opracowania 5

Mapa organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, organizacji 

non-profit oraz innych organizacji i ruchów społecznych wraz 

z zasiegiem ich oddziaływania 190

Odbiór opracowania 5

Nazwa zadania

Czas 

trwania 

(dni)

1 2 3 4 5 6

Prace przygotowawcze 132

Weryfikacja wyników prac Etapu I. - Wdrożenia RCPD 14

Wykonanie korekty SIWZ dla Etapu II. (na podstawie wniosków 

z Etapu I) 21

Ogłoszenie przetargu SIPWŚ Etap II 1

Postępowanie przetargowe dotyczące Etapu II - Wdrożenia 

LCPD w powiatach oraz gminach 47

Ogłoszenie wyników postępowania przetargowego 1

Protesty 14

Podpisanie umów z wykonawcami wyłonionymi w postępowaniu 

przetargowym 7

Nazwa zadania

Czas 

trwania 

(dni)

1 2 3 4 5 6 7 8

W drożenie SIPWŚ Etap II - powiaty i gminy 193

Zadanie - LCPD System 193

Zarządzanie projektem 193

Opracowanie Dokumentu Zarządczego 14

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby LCPD 60

Odbiór pomieszczeń 5

Dostawa sprzętu komputerowego dla LCPD 60

Odbiór sprzętu komputerowego 5

Dostawa oprogramowania SNB (systemowego, 

narzędziowego, bazodanowego) 60

Odbiór oprogramowania SNB 5

W drożenie 150

Opracowanie Oprogramowania A (Aplikacyjnego - moduły 

tematyczne, portal) 150

Odbiór Oprogramowania A 5

Odbiór wdrożenia 1

Zadanie - Szkolenie certyfikowane (wskazany zakres czasowy 

na wykonanie szkoleń) 60

Nazwa zadania

Czas 

trwania 

(dni) 10 kw.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Promocja projektu SIPWŚ 634

Promocja Etap I - województwo 346

Opracowanie, dostawa materiałów promocyjnych 30

Opracowanie strony projektu SIPWŚ 30

Działania promocyjne Etap I 300

Przygotowanie do konferencji 70

Konferencja podsumowująca Etap I - Wdrożenie RCPD 1

Promocja Etap II - 14 powiatów oraz gminy 271

Opracowanie, dostawa materiałów promocyjnych (tablice 

pamiątkowe) 30

Działania promocyjne Etap II 240

Przygotowanie konferencji 30

Konferencja zamykająca - podsumowująca projekt 1

1 kw. 2 kw.

3 kw.

1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw.

1 kw. 2 kw.

5 kw. 6 kw.

1 kw. 2 kw.

7 kw. 8 kw. 9 kw.

3 kw.

1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw.



Produkty 2009 2010

Wartości niematerialne i prawne -  zł                      1 804 637,32 zł 

System operacyjny 50 049,87 zł

Oprogramowanie desktop GIS 146 400,00 zł

Oprogramowanie desktop GIS (View) 53 436,00 zł

Oprogramowanie desktop GIS extension 17 812,00 zł

Oprogramowanie serwerowe GIS 610 000,00 zł

Oprogramowanie do archiwizacji danych, inne 24 095,00 zł

Oprogramowanie bazodanowe 417 240,00 zł

Portal mapowy (serwisy, metadane) 366 000,00 zł

System operacyjny 

Oprogramowanie desktop GIS 

Oprogramowanie desktop GIS (View) 

Oprogramowanie desktop GIS extension 

Oprogramowanie do archiwizacji danych oraz pozostałe 

oprogramowanie narzędziowe

Oprogramowanie bazodanowe 

Moduły tematyczne 

UM Kielce - system operacyjny 44 562,26 zł

UM Kielce - oprogramowanie systemowe 24 095,00 zł

UM Kielce - Oprogramowania bazodanowe 50 947,20 zł

UM Kielce - moduł integracyjny

UM Kielce - moduł zarządzania zasobem

Oprogramowanie desktop GIS (klasy View) 

Moduły tematyczne 

Rzeczowe aktywa trwałe         61 000,00 zł        869 198,76 zł 

Stacje graficzne 33 184,00 zł

Drukarki A3 12 200,00 zł

Plotery 43 920,00 zł

Serwery, sieć SAN zgodnie z koncepcją RCPD / LCPD  492 880,00 zł

Wyposażenie RCPD - meble itp. 61 000,00 zł

Stacje graficzne 

Drukarki A3 

Plotery 

Serwery, sieć SAN zgodnie z koncepcją RCPD / LCPD  

UM Kielce - serwery zgodnie z koncepcją 203 563,10 zł

UM Kielce - stacja graficzna/zarządzająca 10 005,83 zł

UM Kielce - stacja graficzna do skanowania zasobu 10 005,83 zł

UM Kielce - urządzenie wielofunkcyjne skaner/plotter A0 63 440,00 zł

Stacje graficzne 

Wartość usług 273 901,13 zł      1 797 623,79 zł    

Opracowanie powykonawczej dokumentacji projektowej: 

projekt organizacyjno-techniczny, dokumentacja 

użytkownika, podręcznik administratora

146 400,00 zł

Województwo

Powiaty

Gminy

Województwo

Powiaty

Gminy

Województwo



Migracja, przetworzenie oraz załadowanie danych do 

bazy danych

146 400,00 zł

Dostosowanie do lokalnych wymagań (np. Integracja z 

EOD, konfiguracja kompozycji portalu mapowego, 

dedykowane raporty dla Desktop GIS)

134 200,00 zł

Instalacja, konfiguracja, asysta wdrożeniowa (sprzęt, 
oprogramowanie)

91 500,00 zł

Usługi wspomagające - doradztwo 30 000,91 zł        121 848,36 zł       

Mapa VMAPL2 640 195,00 zł

Opracowanie powykonawczej dokumentacji projektowej: 

projekty szczególowe, dokumentacja użytkownika, 

podręcznik administratora
Migracja, przetworzenie oraz załadowanie danych do 

bazy danych

Dostosowanie do lokalnych wymagań (np. Integracja z 

EOD, konfiguracja kompozycji portalu mapowego, 

dedykowane raporty dla Desktop GIS)

Instalacja, konfiguracja, asysta wdrożeniowa (sprzęt, 
oprogramowanie)

Wdrożenie tematycznych modułów danych

Usługi wspomagające - doradztwo

Adaptacja pomieszczeń LCPD - meble itp.

Baza o funduszach unijnych i ich wykorzystaniu

Baza inwestycji samorządowych: wojewódzkich, 

powiatowych, gminnych

Baza danych dotyczących ekologii (między innymi 

obszarów Natura 2000, lokalizacji śmietnisk, terenów 

ochronnych ze względu na wodonośność etc.))

Baza danych turystycznych, rekreacji i obiektów 

sportowych

Baza danych aktywności zawodowej i poziomu życia 

mieszkańców z uwzględnieniem aspektów opieki 

społecznej i wsparcia socjalnego

Baza danych komunikacji zbiorowej wraz z narzędziami 

planowania preferowanych kierunków rozwoju w 

powiazaniu z danymi o inwestycjach

Mapa organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, 

organizacji non-profit oraz innych organizacji i ruchów 

społecznych wraz z zasiegiem ich oddziaływania

UM Kielce - instalacja i konfiguracja sprzętu 62 220,00 zł

UM Kielce - wdrożenie i uruchomienie modułu 

integracyjnego

UM Kielce - wdrożenie i uruchomienie modułu 

zarządzania zasobem

UM Kielce - wektoryzacja PZGiK cz 1

UM Kielce - wektoryzacja PZGiK cz 2

Opracowanie powykonawczej dokumentacji projektowej: 

dokumentacja użytkownika

Migracja, przetworzenie oraz załadowanie danych do 

bazy danych

Dostosowanie do lokalnych wymagań (np. Integracja z 

EOD, konfiguracja kompozycji portalu mapowego, 

dedykowane raporty dla Desktop GIS)

Gmina

Powiat



Opracowanie wtyczek - skryptów zasilających  do baz 

danych tematycznych (w RCPD)

Opracowanie bazy miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego

Wdrożenie tematycznych modułów danych

Instalacja, konfiguracja, asysta wdrożeniowa (sprzęt, 
oprogramowanie)

Promocja 27 450,00 zł 21 960,00 zł

Zarządzanie projektem 216 450,22 zł 432 900,43 zł

Razem wydatki 2009 2010

25 000 000,00 zł 334 901,13 zł 4 471 459,88 zł

Pozostałe koszty przypisane do szczebla wojewódzkiego



1 2 3

2011 2012 kw. 3 kw. 4 kw. 1

    3 165 011,35 zł 821 060,00 zł      -  zł                 -  zł                 -  zł                 

464 748,75 zł

317 200,00 zł

115 778,00 zł

347 334,00 zł

178 425,00 zł

662 313,60 zł

713 700,00 zł

73 200,00 zł

97 600,00 zł

908 412,00 zł

107 360,00 zł

    4 697 000,00 zł                      -   zł -  zł                 61 000,00 zł      -  zł                 

61 000,00 zł      

107 848,00 zł

158 600,00 zł

570 960,00 zł

3 013 400,00 zł

846 192,00 zł

3 209 537,25 zł    8 301 030,38 zł    108 225,11 zł 165 676,01 zł 154 148,84 zł



60 001,82 zł         15 000,45 zł         30 000,90 zł 45 923,73 zł

190 320,00 zł

396 500,00 zł

1 030 900,00 zł

333 060,00 zł

222 040,00 zł

71 370,00 zł         71 370,00 zł         

380 640,00 zł

244 000,00 zł

305 000,00 zł

122 000,00 zł

305 000,00 zł

219 600,00 zł

183 000,00 zł

122 000,00 zł

109 800,00 zł

58 560,00 zł

195 200,00 zł

185 462,88 zł

124 440,00 zł

1 244 400,00 zł

1 244 400,00 zł



746 640,00 zł

1 244 400,00 zł

1 095 071,95 zł

248 880,00 zł

178 425,00 zł 21 960,00 zł 27 450,00 zł

432 900,43 zł 108 225,11 zł 108 225,11 zł    108 225,11 zł 108 225,11 zł

2011 2012

11 071 548,60 zł 9 122 090,38 zł

Pozostałe koszty przypisane do szczebla wojewódzkiego



4 5 6 7 8

kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw. 2

1 438 637,32 zł   366 000,00 zł       -  zł                 -  zł                 -  zł                 

50 049,87 zł

146 400,00 zł

53 436,00 zł

17 812,00 zł

610 000,00 zł

24 095,00 zł

417 240,00 zł

366 000,00 zł

44 562,26 zł

24 095,00 zł

50 947,20 zł

869 198,76 zł      -  zł                   -  zł                 -  zł                 -  zł                 

33 184,00 zł

12 200,00 zł

43 920,00 zł

492 880,00 zł

203 563,10 zł

10 005,83 zł

10 005,83 zł

63 440,00 zł

185 445,56 zł 854 920,57 zł 603 108,84 zł 123 225,57 zł 399 250,56 zł

146 400,00 zł

2010 2011



146 400,00 zł

134 200,00 zł

91 500,00 zł

15 000,45 zł 15 000,46 zł 45 923,73 zł 15 000,46 zł 15 000,45 zł

640 195,00 zł

62 220,00 zł        

97 600,00 zł



21 960,00 zł 178 425,00 zł

108 225,11 zł 108 225,11 zł 108 225,11 zł 108 225,11 zł 108225,1082



2012

9 10 11

kw. 3 kw. 4 kw. 1

3 165 011,35 zł   -  zł                   821 060,00 zł       

464 748,75 zł

317 200,00 zł

115 778,00 zł

347 334,00 zł

178 425,00 zł

662 313,60 zł

713 700,00 zł

73 200,00 zł

97 600,00 zł

908 412,00 zł

107 360,00 zł

4 697 000,00 zł   -  zł                   -  zł                   

107 848,00 zł

158 600,00 zł

570 960,00 zł

3 013 400,00 zł

846 192,00 zł

575 235,56 zł 2 111 825,56 zł 8 301 030,38 zł

2011



15 000,45 zł 15 000,45 zł 15 000,45 zł

190 320,00 zł

396 500,00 zł

1 030 900,00 zł

333 060,00 zł

222 040,00 zł

71 370,00 zł 71 370,00 zł

380 640,00 zł

244 000,00 zł

305 000,00 zł

122 000,00 zł

305 000,00 zł

219 600,00 zł

183 000,00 zł

122 000,00 zł

109 800,00 zł

58 560,00 zł

97 600,00 zł

185 462,88 zł

124 440,00 zł

1 244 400,00 zł

1 244 400,00 zł



746 640,00 zł

1 244 400,00 zł

1 095 071,95 zł

248 880,00 zł

21 960,00 zł

108 225,11 zł 108 225,11 zł       108 225,11 zł



Opis zadan projektu Liczba obiektów
Wartość 

jednostkowa netto

Wdrożenie Regionalnego Centrum Przetwarzania Danych 1 3 044 068,37 zł

Wdrożenie Lokalnego Centrum Przetwarzania Danych 13 589 313,20 zł

Wdrożenie rozwiązania dla Miasta Kielce 1 974 313,20 zł

Wdrożenie Autonomicznej Bazy Danych (gmina) 102 62 762,74 zł

Mapy tematyczne 1 1 230 000,00 zł

Promocja 1 204 750,00 zł

Ogółem koszt realizacji

Zarządzanie projektem

Ogółem koszt projektu

Kwota na 

wdrożenie

(w złotych brutto)

Województwo Świętokrzyskie (Urząd Marszałkowski) 5 229 064,65 zł
Kielce (miasto na prawach powiatu) 1 188 662,10 zł

powiat buski / Busko Zdrój 837 923,46 zł

powiat jędrzejowski / Jędrzejów 873 439,81 zł

powiat kazimierski / Kazimierza Wielka 770 823,35 zł

powiat kielecki / Kielce 994 981,95 zł

powiat konecki / Końskie 858 938,33 zł

powiat opatowski / Opatów 830 918,50 zł

powiat ostrowiecki / Ostrowiec Świętokrzyski 794 787,68 zł

powiat pińczowski / Pińczów 794 296,10 zł

powiat sandomierski / Sandomierz 802 038,42 zł

powiat skarżyski / Skarżysko-Kamienna 767 505,22 zł

powiat starachowicki / Starachowice 783 235,64 zł

powiat staszowski / Staszów 832 639,02 zł

powiat włoszczowski / Włoszczowa 830 549,82 zł

Gmina (każda z gmin województwa) 76 570,55 zł

Beneficjenci



Wartość 
jednostkowa brutto

Wartość razem 

netto
Wartość razem brutto

3 713 763,41 zł 3 044 068,37 zł 3 713 763,41 zł

718 962,10 zł 7 661 071,60 zł 9 346 507,35 zł

1 188 662,10 zł 974 313,20 zł 1 188 662,10 zł

76 570,55 zł 6 401 799,96 zł 7 810 195,95 zł

1 500 600,00 zł 1 230 000,00 zł 1 500 600,00 zł

249 795,00 zł 204 750,00 zł 249 795,00 zł

19 516 003,13 zł 23 809 523,81 zł

1 190 476,19 zł

25 000 000,00 zł

10 772 077,30 zł 10 847 107,35 zł 75 030,05 zł



RCPD

Komponent Element komponentu Składowa/wielkość 

przeliczeniowa

Ilość / 

%

Koszt netto

Stanowiska pracy

Wynagrodzenie

Eksploatacja

Materiały eksploatacyjne 12 2 400,00 zł

Serwis infrastruktury sprzętowej 10% 47 720,00 zł

Serwis oprogramowania 20% 276 234,90 zł

Zużycie energii w kWh 7 400 12 3 700,00 zł

Ubezpieczenie 0,05%

Dostęp do Internetu min. SDSL 10Mb/s 12 1 400,00 zł

Inne zobowiązania, 

koszty

12 0,00 zł

Razem

LCPD

Komponent Element komponentu Składowa/wielkość 

przeliczeniowa

Ilość / 

%

Koszt netto

Stanowiska pracy

Wynagrodzenie 0 0,00 zł

Eksploatacja

Materiały eksploatacyjne 12 2 400,00 zł

Serwis infrastruktury sprzętowej 10% 24 280,00 zł

Serwis oprogramowania 20% 35 302,64 zł

Zużycie energii w kWh 3 500 12 1 800,00 zł

Ubezpieczenie 0,05%

Dostęp do Internetu min. SDSL 2Mb/s 12 1 290,00 zł

Inne zobowiązania, 

koszty

Razem

ABD

Komponent Element komponentu Składowa/wielkość 

przeliczeniowa

Ilość / 

%

Koszt netto

Stanowiska pracy

Wynagrodzenie 0 0,00 zł

Eksploatacja

Materiały eksploatacyjne 12 0,00 zł

Serwis infrastruktury sprzętowej 10% 680,00 zł

Serwis oprogramowania 20% 1 632,55 zł

Zużycie energii w kWh 12 80,00 zł

Ubezpieczenie 0,05%

Dostęp do Internetu min. SDSL 2Mb/s 12 1 290,00 zł

Inne zobowiązania, 

koszty

Razem



Wartość netto Wartość brutto

600 000,00 zł

28 800,00 zł 35 136,00 zł

47 720,00 zł 58 218,40 zł

276 234,90 zł 337 006,57 zł

44 400,00 zł 54 168,00 zł

1 856,88 zł

16 800,00 zł 20 496,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 106 881,85 zł

Wartość netto Wartość brutto

0,00 zł 0,00 zł

28 800,00 zł 35 136,00 zł

24 280,00 zł 29 621,60 zł

35 302,64 zł 43 069,22 zł

21 600,00 zł 26 352,00 zł

359,48 zł

15 480,00 zł 18 885,60 zł

153 423,90 zł

Wartość netto Wartość brutto

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

680,00 zł 829,60 zł

1 632,55 zł 1 991,71 zł

960,00 zł 1 171,20 zł

38,29 zł

15 480,00 zł 18 885,60 zł

22 916,40 zł



Komponent Element komponentu Składowa Ilość
Oprogramowanie

Systemowe

System operacyjny 4

Narzędziowe

Oprogramowanie do archiwizacji danych 

i inne

1

Bazodanowe 2

Aplikacyjne

Moduł integracji danych przestrzennych 1

Moduł zarządzania danymi zasobu i 

wizualizacji danych

1

Sprzęt
Wyposażenie podstawowe Stacja graficzna do zarządzania 

interfejsem

1

Stacja graficzna do skanowania 

zasobów PZGiK

1

Urządzenie wielofunkcyjne skaner/ploter 

A0

1

Infrastruktura systemowa Serwery, sieć SAN zgodnie z koncepcją 

rozwiązania dla UM Kielce

1

Usługi
Wdrożenie

Instalacja, konfiguracja, asysta 

wdrożeniowa (sprzęt, oprogramowanie)

1

Wdrożenie modułu integracji danych 1

Wdrożenie modułu zarządzania 

zasobem

1

Wektoryzacja danych PZGiK 1

Wektoryzacja danych PZGiK 1

Razem

2
Do serwerowni UM Kielce przewidziana jest dostawa:

- biblioteka taśmowa zawierająca 2 napędy LTO4

- macierz dyskowa z dyskami o łączej pojemności 4,5 TB

- 2 przełączniki Fibre Channel

- łącznie 4 serwery (2 grupy po 1 szt., 1szt. HotSpare, 1 szt. do zarządzania)

- 2 zasilacze UPS

- szafa montażowa RACK



Cena netto Wartość netto Wartość brutto
238 036,44 zł 290 404,46 zł

9 131,61 zł 36 526,44 zł 44 562,26 zł

19 750,00 zł 19 750,00 zł 24 095,00 zł

20 880,00 zł 41 760,00 zł 50 947,20 zł

60 000,00 zł 60 000,00 zł 73 200,00 zł

80 000,00 zł 80 000,00 zł 97 600,00 zł

235 258,00 zł 287 014,76 zł

8 201,50 zł 8 201,50 zł 10 005,83 zł

8 201,50 zł 8 201,50 zł 10 005,83 zł

52 000,00 zł 52 000,00 zł 63 440,00 zł

166 855,00 zł 166 855,00 zł 203 563,10 zł

501 018,75 zł 611 242,88 zł

51 000,00 zł 51 000,00 zł 62 220,00 zł

90 000,00 zł 90 000,00 zł 109 800,00 zł

48 000,00 zł 48 000,00 zł 58 560,00 zł

160 000,00 zł 160 000,00 zł 195 200,00 zł

152 018,75 zł 152 018,75 zł 185 462,88 zł

974 313,19 zł 1 188 662,09 zł



Komponent Element komponentu Składowa Ilość
Oprogramowanie

Systemowe

System operacyjny 7

Narzędziowe

Oprogramowanie Desktop GIS 6

Oprogramowanie Desktop GIS (View) 6

Oprogramowanie Desktop GIS 

(Extension)

2

Oprogramowanie serwerowe GIS 2

Oprogramowanie do archiwizacji danych 

i inne

1

Bazodanowe 2

Aplikacyjne

Portal mapowy (serwisy, metadane) 1

Sprzęt
Wyposażenie podstawowe

Stacje graficzne 4

Drukarki formatu A3 1

Plotery 1

Infrastruktura systemowa Serwery, sieć SAN zgodnie z koncepcją 

RCPD / LCPD
1 

1

Usługi
Wdrożenie

Opracowanie powykonawczej 

dokumentacji projektowej

1

Migracja, przetworzenie oraz 

załadowanie danych do bazy danych

1

Dostosowanie do lokalnych wymagań 

(np. Integracja z EOD, konfiguracja 

kompozycji portalu mapowego, 

dedykowane raporty dla Desktop GIS)

1

Instalacja, konfiguracja, asysta 

wdrożeniowa (sprzęt, oprogramowanie)

1

Usługi wspomagające

Usługi wspomagające - doradztwo 1

Szkolenia specjalistyczne

Szkolenia specjalistyczne - ryczałt na 1 

pracownika RCPD

1

Szkolenia specjalistyczne - ryczałt na 1 

administratora

1

Działania związane
Inne opracowania

Regionalna mapa num. VMAPL2 1

Działania organizacyjno-

logistyczne

Wyposażenie instytucji SIPWŚ 1

Razem

1
Do serwerowni RCPD przewidziana jest dostawa:

- biblioteka taśmowa zawierająca 2 napędy LTO4

- 2 macierze dyskowe z dyskami o łączej pojemności 20 TB

- 2 przełączniki Fibre Channel

- łącznie 11 serwerów (2 grupy po 4 szt., 2 szt. HotSpare, 1 szt. Do zarządzania)

- 2 zasilacze UPS



- szafa montażowa RACK



Cena netto Wartość netto Wartość brutto
1 381 174,48 zł 1 685 032,87 zł

5 860,64 zł 41 024,48 zł 50 049,87 zł

20 000,00 zł 120 000,00 zł 146 400,00 zł

7 300,00 zł 43 800,00 zł 53 436,00 zł

7 300,00 zł 14 600,00 zł 17 812,00 zł

250 000,00 zł 500 000,00 zł 610 000,00 zł

19 750,00 zł 19 750,00 zł 24 095,00 zł

171 000,00 zł 342 000,00 zł 417 240,00 zł

300 000,00 zł 300 000,00 zł 366 000,00 zł

477 200,00 zł 582 184,00 zł

6 800,00 zł 27 200,00 zł 33 184,00 zł

10 000,00 zł 10 000,00 zł 12 200,00 zł

36 000,00 zł 36 000,00 zł 43 920,00 zł

404 000,00 zł 404 000,00 zł 492 880,00 zł

610 943,89 zł 745 351,55 zł

120 000,00 zł 120 000,00 zł 146 400,00 zł

120 000,00 zł 120 000,00 zł 146 400,00 zł

110 000,00 zł 110 000,00 zł 134 200,00 zł

75 000,00 zł 75 000,00 zł 91 500,00 zł

185 943,89 zł 185 943,89 zł 226 851,55 zł

          11 000,00 zł           11 000,00 zł           13 420,00 zł 

          15 000,00 zł           15 000,00 zł           18 300,00 zł 

574 750,00 zł 701 195,00 zł

524 750,00 zł 524 750,00 zł 640 195,00 zł

50 000,00 zł 50 000,00 zł 61 000,00 zł

3 044 068,37 zł 3 713 763,41 zł



Komponent Element komponentu Składowa Ilość
Oprogramowanie

Systemowe

System operacyjny 5

Narzędziowe

Oprogramowanie Desktop GIS 1

Oprogramowanie Desktop GIS (View) 1

Oprogramowanie Desktop GIS 

(Extension)

3

Oprogramowanie do archiwizacji danych 

i inne

1

Bazodanowe 2

Aplikacyjne

Moduły tematyczne 50%

Sprzęt
Wyposażenie podstawowe

Stacje graficzne 1

Drukarki formatu A3 1

Plotery 1

Infrastruktura systemowa Serwery, sieć SAN zgodnie z koncepcją 

RCPD / LCPD
2 

1

Usługi
Wdrożenie

Opracowanie powykonawczej 

dokumentacji projektowej

1

Migracja, przetworzenie oraz 

załadowanie danych do bazy danych

1

Dostosowanie do lokalnych wymagań 

(np. Integracja z EOD, konfiguracja 

kompozycji portalu mapowego, 

dedykowane raporty dla Desktop GIS)

1

Instalacja, konfiguracja, asysta 

wdrożeniowa (sprzęt, oprogramowanie)

1

Wdrożenie modułów tematycznych 7

Usługi wspomagające

Usługi wspomagające - doradztwo 1

Szkolenia specjalistyczne

Szkolenia specjalistyczne - ryczałt na 1 

pracownika LCPD

1

Szkolenia specjalistyczne - ryczałt na 1 

administratora

1

Działania związane
Działania organizacyjno-

logistyczne

Adaptacja pomieszczeń 1

Razem

2
Do serwerowni LCPD przewidziana jest dostawa:

- biblioteka taśmowa zawierająca 2 napędy LTO4

- macierz dyskowa z dyskami o łączej pojemności 4,5 TB

- 2 przełączniki Fibre Channel

- łącznie 6 serwerów (2 grupy po 2 szt., 1szt. HotSpare, 1 szt. do zarządzania)

- 2 zasilacze UPS

- szafa montażowa RACK



Cena netto Wartość netto Wartość brutto
176 513,20 zł 215 346,10 zł

5 860,64 zł 29 303,20 zł 35 749,90 zł

20 000,00 zł 20 000,00 zł 24 400,00 zł

7 300,00 zł 7 300,00 zł 8 906,00 zł

7 300,00 zł 21 900,00 zł 26 718,00 zł

11 250,00 zł 11 250,00 zł 13 725,00 zł

20 880,00 zł 41 760,00 zł 50 947,20 zł

90 000,00 zł 45 000,00 zł 54 900,00 zł

242 800,00 zł 296 216,00 zł

6 800,00 zł 6 800,00 zł 8 296,00 zł

10 000,00 zł 10 000,00 zł 12 200,00 zł

36 000,00 zł 36 000,00 zł 43 920,00 zł

190 000,00 zł 190 000,00 zł 231 800,00 zł

146 000,00 zł 178 120,00 zł

12 000,00 zł 12 000,00 zł 14 640,00 zł

25 000,00 zł 25 000,00 zł 30 500,00 zł

65 000,00 zł 65 000,00 zł 79 300,00 zł

21 000,00 zł 21 000,00 zł 25 620,00 zł

2 000,00 zł 14 000,00 zł 17 080,00 zł

9 000,00 zł 9 000,00 zł 10 980,00 zł

          11 000,00 zł           11 000,00 zł           13 420,00 zł 

          15 000,00 zł           15 000,00 zł           18 300,00 zł 

24 000,00 zł 29 280,00 zł

24 000,00 zł 24 000,00 zł 29 280,00 zł

589 313,20 zł 718 962,10 zł





Komponent Element komponentu Składowa Ilość
Oprogramowanie

Narzędziowe

Oprogramowanie Desktop GIS (View) 1

Aplikacyjne

Moduły tematyczne 7%

Sprzęt
Wyposażenie podstawowe

Stacje graficzne 1

Usługi
Wdrożenie

Opracowanie powykonawczej 

dokumentacji projektowej

1

Migracja, przetworzenie oraz 

załadowanie danych do bazy danych

1

Dostosowanie do lokalnych wymagań 

(np. Integracja z EOD, konfiguracja 

kompozycji portalu mapowego, 

dedykowane raporty dla Desktop GIS)

1

Instalacja, konfiguracja, asysta 

wdrożeniowa (sprzęt, oprogramowanie)

1

Wdrożenie modułów tematycznych 7

Szkolenia specjalistyczne

Szkolenia specjalistyczne - ryczałt na 1 

pracownika

1

Szkolenia specjalistyczne - ryczałt na 1 

administratora

1

Działania związane
Inne opracowania

Opracowanie wtyczek - skryptów 

zasilających  do baz danych 

tematycznych (w RCPD)

1

Miejscowe plany zagodpodarowania 

przestrzennego

1

Razem



Cena netto Wartość netto Wartość brutto
8 162,75 zł 9 958,55 zł

7 300,00 zł 7 300,00 zł 8 906,00 zł

12 571,43 zł 862,75 zł 1 052,55 zł

6 800,00 zł 8 296,00 zł

6 800,00 zł 6 800,00 zł 8 296,00 zł

31 800,00 zł 38 796,00 zł

1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 220,00 zł

10 000,00 zł 10 000,00 zł 12 200,00 zł

10 000,00 zł 10 000,00 zł 12 200,00 zł

2 000,00 zł 2 000,00 zł 2 440,00 zł

1 257,14 zł 8 800,00 zł 10 736,00 zł

            2 000,00 zł             2 000,00 zł             2 440,00 zł 

            1 500,00 zł             1 500,00 zł             1 830,00 zł 

16 000,00 zł 19 520,00 zł

6 000,00 zł 6 000,00 zł 7 320,00 zł

10 000,00 zł 10 000,00 zł 12 200,00 zł

62 762,74 zł 76 570,55 zł



Produkty Liczba Cena netto

Województwo
System operacyjny 7 5 860,64 zł

Oprogramowanie desktop GIS 6 20 000,00 zł

Oprogramowanie desktop GIS (View) 6 7 300,00 zł

Oprogramowanie desktop GIS extension 2 7 300,00 zł

Oprogramowanie serwerowe GIS 2 250 000,00 zł

Oprogramowanie do archiwizacji danych, inne 1 19 750,00 zł

Oprogramowanie bazodanowe 2 171 000,00 zł

Portal mapowy (serwisy, metadane) 1 300 000,00 zł

Stacje graficzne 4 6 800,00 zł

Drukarki A3 1 10 000,00 zł

Plotery 1 36 000,00 zł

Serwery, sieć SAN zgodnie z koncepcją RCPD / LCPD
1  

1 404 000,00 zł

Powiaty

System operacyjny 70 5 860,64 zł

Oprogramowanie desktop GIS 14 20 000,00 zł

Oprogramowanie desktop GIS (View) 14 7 300,00 zł

Oprogramowanie desktop GIS extension 42 7 300,00 zł

Oprogramowanie do archiwizacji danych oraz pozostałe 

oprogramowanie narzędziowe 14 11 250,00 zł

Oprogramowanie bazodanowe 28 20 880,00 zł

Moduły tematyczne 7 90 000,00 zł

Stacje graficzne 14 6 800,00 zł

Drukarki A3 14 10 000,00 zł

Plotery 14 36 000,00 zł

Serwery, sieć SAN zgodnie z koncepcją RCPD / LCPD
2  

14 190 000,00 zł

Gminy

Oprogramowanie desktop GIS (klasy View) 102 7 300,00 zł

Moduły tematyczne 7 12 571,43 zł

Stacje graficzne 102 6 800,00 zł

1
Do serwerowni RCPD przewidziana jest dostawa:

- biblioteka taśmowa zawierająca 2 napędy LTO4

- 2 macierze dyskowe z dyskami o łączej pojemności 20 TB

- 2 przełączniki Fibre Channel

- łącznie 11 serwerów (2 grupy po 4 szt., 2 szt. HotSpare, 1 szt. Do zarządzania)

- 2 zasilacze UPS

- szafa montażowa RACK

2
Do serwerowni LCPD przewidziana jest dostawa:

- biblioteka taśmowa zawierająca 2 napędy LTO4

- macierz dyskowa z dyskami o łączej pojemności 4,5 TB

- 2 przełączniki Fibre Channel

- łącznie 6 serwerów (2 grupy po 2 szt., 1 szt. HotSpare, 1 szt. do zarządzania)

- 2 zasilacze UPS

- szafa montażowa RACK



Wartość netto Wartość brutto 

41 024,48 zł 50 049,87 zł

120 000,00 zł 146 400,00 zł

43 800,00 zł 53 436,00 zł

14 600,00 zł 17 812,00 zł

500 000,00 zł 610 000,00 zł

19 750,00 zł 24 095,00 zł

342 000,00 zł 417 240,00 zł

300 000,00 zł 366 000,00 zł

27 200,00 zł 8 296,00 zł

10 000,00 zł 12 200,00 zł

36 000,00 zł 43 920,00 zł

404 000,00 zł 492 880,00 zł

410 244,80 zł 500 498,66 zł

280 000,00 zł 341 600,00 zł

102 200,00 zł 124 684,00 zł

306 600,00 zł 374 052,00 zł

157 500,00 zł 192 150,00 zł

584 640,00 zł 713 260,80 zł

630 000,00 zł 768 600,00 zł

95 200,00 zł 116 144,00 zł

140 000,00 zł 170 800,00 zł

504 000,00 zł 614 880,00 zł

2 660 000,00 zł 3 245 200,00 zł

744 600,00 zł 908 412,00 zł

88 000,00 zł 107 360,00 zł

693 600,00 zł 846 192,00 zł



Rodziaj działania Ilość Cena netto Wartość netto

Województwo 1 185 693,89 zł

Opracowanie powykonawczej dokumentacji 

projektowej: projekt organizacyjno-techniczny, 

dokumentacja użytkownika, podręcznik 

administratora

1 120 000,00 zł 120 000,00 zł

Migracja, przetworzenie oraz załadowanie 

danych do bazy danych

1 120 000,00 zł 120 000,00 zł

Dostosowanie do lokalnych wymagań (np. 

Integracja z EOD, konfiguracja kompozycji 

portalu mapowego, dedykowane raporty dla 

Desktop GIS)

1 110 000,00 zł 110 000,00 zł

Instalacja, konfiguracja, asysta wdrożeniowa 

(sprzęt, oprogramowanie)

1 75 000,00 zł 75 000,00 zł

Usługi wspomagające - doradztwo 1 185 943,89 zł 185 943,89 zł

Mapa VMAPL2 1 524 750,00 zł 524 750,00 zł

Wyposażenie RCPD - meble itp. 1 50 000,00 zł 50 000,00 zł

Szkolenia specjalistyczne - ryczałt na 1 

pracownika RCPD

1 11 000,00 zł 11 000,00 zł

Szkolenia specjalistyczne - ryczałt na 1 

administratora

1 15 000,00 zł 15 000,00 zł

Powiat 170 000,00 zł
Opracowanie powykonawczej dokumentacji 

projektowej: projekty szczególowe, 

dokumentacja użytkownika, podręcznik 

administratora

1 12 000,00 zł 12 000,00 zł

Migracja, przetworzenie oraz załadowanie 

danych do bazy danych

1 25 000,00 zł 25 000,00 zł

Dostosowanie do lokalnych wymagań (np. 

Integracja z EOD, konfiguracja kompozycji 

portalu mapowego, dedykowane raporty dla 

Desktop GIS)

1 65 000,00 zł 65 000,00 zł

Instalacja, konfiguracja, asysta wdrożeniowa 

(sprzęt, oprogramowanie)

1 21 000,00 zł 21 000,00 zł

Usługi wspomagające - doradztwo 1 9 000,00 zł 9 000,00 zł

Adaptacja pomieszczeń LCPD - meble itp. 1 24 000,00 zł 24 000,00 zł

Wdrożenie modułów tematycznych 7 2 000,00 zł 14 000,00 zł

Szkolenia specjalistyczne - ryczałt na 1 

pracownika LCPD

1 11 000,00 zł 11 000,00 zł

Szkolenia specjalistyczne - ryczałt na 1 

administratora

1 15 000,00 zł 15 000,00 zł

Gmina 47 800,00 zł
Opracowanie powykonawczej dokumentacji 

projektowej: dokumentacja użytkownika

1 1 000,00 zł 1 000,00 zł

Migracja, przetworzenie oraz załadowanie 

danych do bazy danych

1 10 000,00 zł 10 000,00 zł

Dostosowanie do lokalnych wymagań (np. 

Integracja z EOD, konfiguracja kompozycji 

portalu mapowego, dedykowane raporty dla 

Desktop GIS)

1 10 000,00 zł 10 000,00 zł

Opracowanie wtyczek - skryptów zasilających  

do baz danych tematycznych (w RCPD)

1 6 000,00 zł 6 000,00 zł

Opracowanie bazy miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego

1 10 000,00 zł 10 000,00 zł



Instalacja, konfiguracja, asysta wdrożeniowa 

(sprzęt, oprogramowanie)

1 2 000,00 zł 2 000,00 zł

Wdrożenie modułów tematycznych 7 1 257,14 zł 8 800,00 zł

Szkolenia specjalistyczne - ryczałt na 1 

pracownika

1 2 000,00 zł 2 000,00 zł

Szkolenia specjalistyczne - ryczałt na 1 

administratora

1 1 500,00 zł 1 500,00 zł

Powiatowe bazy tematyczne 1 230 000,00 zł
Baza o funduszach unijnych i ich wykorzystaniu 1 200 000,00 zł 200 000,00 zł

Baza inwestycji samorządowych: wojewódzkich, 

powiatowych, gminnych

1 250 000,00 zł 250 000,00 zł

Baza danych dotyczących ekologii (między 

innymi obszarów Natura 2000, lokalizacji 

śmietnisk, terenów ochronnych ze względu na 

wodonośność etc.))

1 100 000,00 zł 100 000,00 zł

Baza danych turystycznych, rekreacji i obiektów 

sportowych

1 250 000,00 zł 250 000,00 zł

Baza danych aktywności zawodowej i poziomu 

życia mieszkańców z uwzględnieniem aspektów 

opieki społecznej i wsparcia socjalnego

1 180 000,00 zł 180 000,00 zł

Baza danych komunikacji zbiorowej wraz z 

narzędziami planowania preferowanych 

kierunków rozwoju w powiazaniu z danymi o 

inwestycjach

1 150 000,00 zł 150 000,00 zł

Mapa organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, 

organizacji non-profit oraz innych organizacji i 

ruchów społecznych wraz z zasiegiem ich 

oddziaływania

1 100 000,00 zł 100 000,00 zł



Wartość brutto

1 446 546,55 zł

146 400,00 zł

146 400,00 zł

134 200,00 zł

91 500,00 zł

226 851,55 zł

640 195,00 zł

61 000,00 zł

13 420,00 zł

18 300,00 zł

207 400,00 zł
14 640,00 zł

30 500,00 zł

79 300,00 zł

25 620,00 zł

10 980,00 zł

29 280,00 zł

17 080,00 zł

13 420,00 zł

18 300,00 zł

58 316,00 zł
1 220,00 zł

12 200,00 zł

12 200,00 zł

7 320,00 zł

12 200,00 zł



2 440,00 zł

10 736,00 zł

2 440,00 zł

1 830,00 zł

1 500 600,00 zł
244 000,00 zł

305 000,00 zł

122 000,00 zł

305 000,00 zł

219 600,00 zł

183 000,00 zł

122 000,00 zł
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Lp. Opis produktu

1

SUSE Linux Enterprise Server for X86, AMD64 & Intel EM64T, Itanium & IBM Power 

(Maximum 32 sockets) 1-Year Priority Subscription

2

SUSE Linux Enterprise Server for X86, AMD64 & Intel EM64T, Itanium & IBM Power 

(Maximum 32 sockets) 3-Year Priority Subscription                                                                                

3 Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform Premium 1 rok  

4 Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform Premium 3 lata

5 MS Windows Serwer Standard 2008 PL

6 MS Windows Serwer Enterprise 2008 PL

7 MS Small Business Server Premium 2008 OEM

Lp. Opis produktu

1 ESRI - ArcView 9.x, 1 licencja

2 ESRI - ArcEditor 9.x, 1 licencja

3 ESRI - ArcInfo 9.x, 1 licencja

4 Bentley - PowerMap v8.5, 1 licencja

5 Bentley - MicroStation v8.5, 1 licencja

6 Intergraph - GeoMedia Professional 6.0, 1 licencja

7 AutoDesk - AutoDesk Map3D 6.5, 1 licencja

8 Pitney Bowes - MapInfo Professional 9.5, 1 licencja

Lp. Opis produktu

1 Intergraph WebMap Professional

2 AutoDesk MapGuide 6.5, licencja na 1 procesor lub 100 uzytkoowników

3 Bentley Geospatial Server v8i

4 Pitney Bowes MapInfo MapXtreme 2008, licencja na 1 procesor, 1 rok maintenance

5 ESRI ArcGIS Server 9.x, licencja na 2 procesory, występuja liczne konfiguracje

6 Oracle Internet Application Server Enterprise, licencja na 1 procesor

Lp. Opis produktu

1 Computer Associates BrightStor ARCserve Backup v 11.5 for Windows

2 Computer Associates BrightStor ARCserve Backup for Windows Tape Library Option

3 Computer Associates BrightStor ARCserve Backup for Windows RAID Option

4 Computer Associates BrightStor ARCserve Backup Storage Area Network (SAN) Option

5 Computer Associates BrightStor ARCserve Backup Agent for Oracle

6 Computer Associates BrightStor ARCserve Backup Disaster Recovery Option

7 Symantec Backup Exec v.12 for Windows Server Standard, with CPS, wersja Express

8 Symantec Backup Exec v.12 Agent for Oracle wersja Windows or Linux

9

Symantec Backup Exec v.12 for Windows Server Standard , with Continuous Protection 

Server (CPS), next server –agent

10 IBM Tivoli Storage Manager Express 10 Unit License

11

IBM Tivoli Monitoring Express 10 Unit License, rozszerza funkcje TSM o monitorowanie 

poprawnej pracy systemu

12 HP Open View Data Protector v9

13 HP Open View Data Protector open File Server v9 LTU

14 HP Open View Data Protector  Zero Downtime 1TB, licencja na 1TB danych

15 HP Open View Instant Recovery LTU 1TB, licencja na 1TB danych



Lp. Opis produktu

1

Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition One Procesor, Dla każdego użytkownika lub 

urządzenia należy doliczyć koszt licencji dostępowej („klienta”)

2

Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition One Procesor, licencja dostępowa dla 

użytkownika / na urządzenie

3 Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Edition One Procesor

4 Informix WORKGROUP EDITION UNLIMITED PROCESSOR – bez limitu użytkowników

5 Oracle 11g Standard Edition One, licencja na 1 procesor

6 Oracle 11g Database Enterprise, Licencja na 1 nazwanego użytkownika

7 Oracle 11g Database Enterprise, Licencja na 1 procesor

8 Oracle Internet Application Server Enterprise Edition, licencja na 1 procesor

9 IBM DB2 Express Edition (max. 2 procesory dwurdzeniowe 200 PVU, 4GB RAM)

10

IBM DB2 Workgroup Server Edition Value Unit License + SW Maintenance 12 mięsięcy (do 4 

CPU, 16GB RAM max)

Lp. Opis produktu

1 Portal mapowy uniwersalny

2 Moduły tematyczne na poziomie powiatu

1 Moduły tematyczne na poziomie gminy



Cena netto Cena brutto Uwagi

5 860,64 zł 7 149,98 zł

15 881,40 zł 19 375,31 zł

9 131,61 zł 11 140,56 zł

Do kalkulacji przyjęta licencja 

RedHat z rocznym serwisem

23 283,55 zł 28 405,93 zł

4 305,00 zł 5 252,10 zł

16 539,00 zł 20 177,58 zł

4 404,91 zł 5 373,99 zł

Cena netto Cena brutto Uwagi

12 960,00 zł 15 811,20 zł 3.600 USD

32 400,00 zł 39 528,00 zł 9.000 USD

54 720,00 zł 66 758,40 zł 15.200 USD

7 330,00 zł 8 942,60 zł

19 905,00 zł 24 284,10 zł

12 000,00 zł 14 640,00 zł

22 090,00 zł 26 949,80 zł

7 500,00 zł 9 150,00 zł cena przy zakupie od 7-10 licencji

Cena netto Cena brutto Uwagi

cena ustalana indywidualnie

98 700,00 zł 120 414,00 zł

cena ustalana indywidualnie cena od 12.500 USD

72 000,00 zł 87 840,00 zł

54 000,00 zł 65 880,00 zł cena od 15.000 do 80.000 USD

126 000,00 zł 153 720,00 zł 35.000 USD

Cena netto Cena brutto Uwagi

2 723,00 zł 3 322,06 zł

2 675,00 zł 3 263,50 zł

2 657,00 zł 3 241,54 zł

5 156,00 zł 6 290,32 zł

3 496,00 zł 4 265,12 zł

2 442,00 zł 2 979,24 zł

3 590,00 zł 4 379,80 zł 764 eur

4 028,00 zł 4 914,16 zł 857 eur

1 598,00 zł 1 949,56 zł 340 eur

890,00 zł 1 085,80 zł

2 995,00 zł 3 653,90 zł

4 225,00 zł 5 154,50 zł

2 500,00 zł 3 050,00 zł

19 750,00 zł 24 095,00 zł

17 925,00 zł 21 868,50 zł



Cena netto Cena brutto Uwagi

19 500,00 zł 23 790,00 zł

555,00 zł 677,10 zł

82 000,00 zł 100 040,00 zł

41 712,00 zł 50 888,64 zł 8875 eur

20 880,00 zł 25 473,60 zł 5800 USD

3 420,00 zł 4 172,40 zł 950 USD

171 000,00 zł 208 620,00 zł 47500 USD

126 000,00 zł 153 720,00 zł 35000 USD

22 625,00 zł 27 602,50 zł

32 600,00 zł 39 772,00 zł

Cena netto Cena brutto Uwagi

300 000,00 zł 366 000,00 zł

wykonany jednokrotnie dla 

województwa i wszystkich 

powiatów

90 000,00 zł 109 800,00 zł

12 571,43 zł 15 337,14 zł



Dla rozwiązań klasy desktop przyjmuję uśrednioną kwotę 20.000 

złotych.

Dla pakietów rozszerzen do programów desktop przyjmuję kwotę 
uśrednioną 7.300 złotych

Dla rozwiązań serwerowych należy przyjąć dwa poziomy cenowe - 

regionalny i powiatowy, uwzględniajace oprócz kosztów 

oprogramowania do publikacji zapewnienia pozostałych usług 

serwerowych (www, proxy itp.)

Regionalny - 250.000 złotych (na 1 procesor), licząc na upusty w 

przetargu

Powiatowy - bez kosztów - publikacja z Oracle

Dla kalkulacji kosztowych przyjmuję w przypadku serwerów 

powiatowych rozwiązanie Symanteca

Możliwości rozbudowania systemu są duże. Zapewnienie archiwizacji 

danych daje kwota 11.250 zł

Dla kalkulacji kosztowych przyjmuję w przypadku serwera 

regionalnegorozwiązanie HP w kwocie 19750 zł



Dla celów kalkulacji przyjmuję dla serwera regionalnego Oracle 

Enterprise na 1 procesor 126000 ał netto

dla pozostałych lokalizacji Oracle Standard Edition na 1 procesor 

20880 zł netto



Stacje robocze

L.p. Typ Opis techniczny

1 Stacja robocza HP 

xw4600 PW436EA 

Intel® Core™2 Quad Q6600 2,40 GHz, 8 MB pamięci

podręcznej L2, Magistrala FSB 1066 MHz,4 x 1024 MB

DDR2 667MHz, karta graficzna NVIDIA Quadro FX1700

512 MB PCI-E, twardy dysk 500 GB SATA 3 GB/s 7200

rpm, naped optyczny DVD+/-RW, system operacyjny

Microsoft Windows Vista Business, klawiatura i mysz HP

2 Ideal Protura 5200 Procesor Intel Xeon Dual Core 1,86GHz, 1066MHz

magistrala systemowa; 4GB pamieci SDRAM , karta

graficzna 3D NVIDIA Quadro FX 370 128MB, LSI SATA II

Controller /RAID 0/1/10, dysk twardy 250GB SATAII 7200

rpm, zintegrowana karta Gigabit Ethernet, naped DVD-

RW 16x Light Scribe, system operacyjny Microsoft

Windows XP Professional,klawiatura i mysz Logitech,

gwarancja 3 letnia

Monitory

L.p. Typ Opis techniczny

1 HP L2445w (KT931AA) 24-calowy ekran panoramiczny, współczynnik kontrastu

1000:1, czas odświeżania 5 ms, częstotliwość
odświeżania 165 Hz dla złącza DVI, rozdzielczość
wyświetlacza 1920x1200 przy 60 Hz (własna), wszystkie

tryby VESA do 1920x1200 przy 60 Hz, 70 Hz, 75 Hz oraz

85 Hz, złącza VGA i DVI-D, obsługa HDCP, TCO’03,

zgodność z wytycznymi ISO 13406-2 VDT

 


2 Samsung 206BW 20-calowy ekran panoramiczny, Współczynnik kontrastu

800:1, czas odświeżania 2 ms, rozdzielczość
wyświetlacza 1680x1050 przy 60 Hz, złacza VGA oraz DVI-

D,  Norma ISO 13406-2

Drukarki

L.p. Typ Opis techniczny

1 Lexmark C935dn Kolorowa drukarka laserowa A3, do 45str./min, pamięć
256MB (z możliwością rozbudowy do 1024MB),

rozdzielczość druku 2400IQ (2400x2400dpi)

2 HP Color laserJet 

5550dtn (Q3716A)

Kolorowa drukarka laserowa A3, rozdzielczość
600x600dpi, druk do 14 str./min, (kolor), do 28 str./min

(mono), pamięć 288MB, z możliwością rozbudowy do

544MB, procesor 533MHz, podajnik 100 szt., taca

odbiorcza 250 szt., maks. pojemność podajników – 600

szt., złącze USB 1.1, złącze HP Jetdirect 620n Fast

Ethernet internal print, gwarancja 12 miesiecy,

3 Xerox Phaser 7400N Kolorowa drukarka lserowa A3, 40 str./min, pamięć
256MB z mozliwościa rozbudowy do 1GB, rozdzielczość
druku 1200x600 dpi, podajniki na 250 i 550 arkuszy,

złącza USB 2.0, karta Ethernet 10/100BaseTx, gwarancja

24 miesiące

Plotery



L.p. Typ Opis techniczny

1 HP DesignJet 500plus 

(C7770F)

Kolorowy ploter A0, maksymalna szerokość nośnika 107

cm, jakość druku 1200 x 600 dpi, standardowa pamięć 32

MB, rozszerzalna do 160 MB, port równoległy Centronics

zgodny z normą IEEE-1284 (ECP), USB (zgodny ze

specyfikacją USB 2.0), 

2 HP DesignJet 1050plus 

(C6074B)

Kolorowy ploter A0, maksymalna szerokość nośnika 91

cm, jakość druku 600 x 600 dpi, standardowa pamięć 64

MB, rozszerzalna do 256 MB, port równoległy Centronics

zgodny z normą IEEE-1284 (ECP), HP Jetdirect 620N

3 HP DesignJet T1100 

(Q6713A) 

Urządzenie wielofunkcyjne A0, maksymalna szerokość
nośnika 111,8 cm, jakość druku 1200 x 1200 dpi,

standardowa pamięć 256 MB, rozdzielczość skanowania

508 dpi, rozdzielczość kopiowania 300x300 dpi,

Drukarka: 1 port RJ-45 na kartę Ethernet 10/100/1000BT,

1 port Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0),

jedno gniazdo EIO zajmowane przez wbudowany serwer

druku Jetdirect Skaner: 1 port RJ-45 na kartę Ethernet

10/100/1000BT, 1 port Hi-Speed USB (zgodny ze

specyfikacją USB 2.0), jeden port FireWire

4 Océ tcs500 Ploter / skaner urzadzenie zintegrowane: termiczny druk 

atramentowy A0, rozdzielczość 600x600dpi, maksymalna 

wydajność mono – 41s (A0), kolor – 63s (A0); złącze 

Ethernet 10/100baseT, certyfikat CE, TUV-GS 

(IEC60950), UL, Energy Star

5 Océ tcs300 Termiczny druk atramentowy A0, rozdzielczość 
600x600dpi, maksymalna wydajność mono – 41s/A0, 

kolor – 63s/A0, wydajność mono – 41s/A0, kolor – 

63s/A0, CE, TUV-GS (IEC60950), EMC 89/336.EEC, 

Energy Star

Serwery

L.p. Typ Opis techniczny

1 IBM serwer Blade HS21, Xeon Dual Core 5140 2.33GHz/1333MHz/4MB L2,

2x512MB, O/Bay SAS, 4 GB (2x2GB kit) Dual Rank PC2-

5300 CL5 ECC Low Power, QLogic 4Gb Fibre Channel

Expansion Card (CFFv) for IBM BladeCenter

2 HP serwer Proliant 

BL460c (461604-B21)

Procesor HP L5240 Dual Core 3 GHz, RAM 2GB FBD

PC2-5300, dysk 146GB 10K SAS, moduł sieciowy, moduł

FC,

Macierze dyskowe SAN

L.p. Typ Opis techniczny

1 HP brak danych

2 IBM DS4700 Express 

model 70

DS4700 Express Model 70, 16x146.8GB 4Gbps 15K FC E-

DDM HDD, 32x750GB 7.2K SATA E-DDM HDD, DS4700

FC/SATA Enclosure Intermix, DS4700 VMware ESX Host

Kit option, 



3 IBM System Storage 

EXP3000

System Storage EXP3000, 24x300GB 3.5in 15K HS SAS

HDD, IBM 4-Gbps Optical Transceiver - SFP, IBM System

Storage DS3400 Dual Controller, DS3000 8 Partition

License

Archiwizacja danych

L.p. Typ Opis techniczny

1 HP storageWorks LTO-4 

Ultrium 1840 tape Drive 

(EH856A)

Autoloader z obsługa formatu LTO-4, pojemność z

kompresja 1.6TB, bez kompresji 800GB, pojemność
bufora 128MB, czas wyszukiwania 62s, interfejs SCSI

Ultra320 SCSI (LVDS), nośnik czyszczący

2 HP StorageWorks 

MSL2024 Tape Library 

(AG115A) 

Biblioteka taśmowa z obsługa LTO-3 taśmy 800GB RW; 1

napęd; Interface dyskowy SCSI Ultra 160. Interface

Macierz-Host: FC 2GB/s. Maksymalna pojemność do

9,6TB bez kompresji; nośnik czyszczący; magazyn na 24

taśmy

3 IBM TS3100 Tape Library TS3100 Tape Library Express with Ultrium 4 Fibre

Channel Tape Drive, pojemność 19,2 TB (LTO4), mieści

24 taśmy

4 IBM TS3200 Tape Library TS3200 Tape Library Express with Ultrium 4 Fibre

Channel Tape Drive, pojemność 38,4 TB (LTO4), mieści

48 taśm



Cena netto Cena brutto

7 496,50 zł 9 145,73 zł Do obliczeń przyjmuję cenę  stacji 

roboczej Protura wraz z monitorem i 

systemem operacyjnym w wysokości 

6800 zł netto

5 978,00 zł 7 293,16 zł

Cena netto Cena brutto

1 590,00 zł 1 939,80 zł

705,00 zł 860,10 zł

Cena netto Cena brutto

10 685,00 zł 13 035,70 zł

19 226,00 zł 23 455,72 zł Do kalkulacji przyjmuje, iż drukarki 

będą kosztować 10.000 zł netto

9 008,00 zł 10 989,76 zł



Cena netto Cena brutto

12 245,00 zł 14 938,90 zł

36 000,00 zł 43 920,00 zł

101 628,00 zł 123 986,16 zł Do wyliczania kosztów plotera 

przyjmuję kwotę 36000 zł netto

117 500,00 zł 143 350,00 zł 25.000 eur

47 000,00 zł 57 340,00 zł 10.000 eur

Cena netto Cena brutto

13 143,60 zł 16 035,19 zł

3 651,00 USD

14 000,00 zł 17 080,00 zł szacunkowo za wartość serwera przyjmuję kwotę 14000 zł netto

Cena netto Cena brutto

brak danych

195 782,00 zł 238 854,04 zł

54384 USD



75 658,00 zł 92 302,76 zł

21016 USD

Dla macierzy dyskowej przyjmuję: dla 

regionu cenę 195.000 zł netto, dla 

powiatu 76000 zł netto

Cena netto Cena brutto

14 754,00 zł 17 999,88 zł

30 197,00 zł 36 840,34 zł

do celów kalkulacji przyjmuję dla 

regionalnego poziomu wartość 55.000 

zł netto, dla powiatowego poziomu 

wartość 30.000 zł netto

27 900,00 zł 34 038,00 zł

7750USD

55 411,00 zł 67 601,42 zł

15392USD





 14000 zł netto



Zakres działań Ilość Cena netto Wartość netto

Tablice pamiątkowe 117 850,00 zł 99 450,00 zł

Flagi UE (maszt gabinetowy + 3 flagi: UE, Polska, WŚ) 117 400,00 zł 46 800,00 zł

Strona projektu 1 2 500,00 zł 2 500,00 zł

Konferencja podsumowująca Etap I - Wdrożenie RCPD 1 18 000,00 zł 18 000,00 zł

Konferencja podsumowująca 1 18 000,00 zł 18 000,00 zł

Inne działania promocyjne (konferencje prasowe, broszury, 

mat. Promocyjne i inne) 1 20 000,00 zł 20 000,00 zł

Razem 204 750,00 zł



Wartość brutto

121 329,00 zł

57 096,00 zł

3 050,00 zł

21 960,00 zł

21 960,00 zł

24 400,00 zł

249 795,00 zł


