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1 Wprowadzenie
Przedmiot projektu

Studium Wykonalnosci dotyczy projektu, ktdrego przedmiotem jest budowa ponadregionalnej sieci
szerokopasmowej skitadajacej sie z pieciu regionalnych sieci szkieletowych na terenie pieciu
wojewodztw Polski Wschodniej, w tym na terenie powiatu koneckiego. Sie¢ ta, zapewni mieszkancom,
podmiotom publicznym oraz przedsiebiorcom z terenu powiatu mozliwoS¢ korzystania z ustug
teleinformatycznych oraz z multimedialnych zasobéw informacji i ustug $wiadczonych elektronicznie.
Sie¢ ta umozliwi efektywng wymiane danych pomiedzy samorzadami, urzedami administracji
panstwowej, placowkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi, a takze
mieszkancami oraz podmiotami gospodarczymi. Strategiczny cel, ktdrego realizacje ma utatwic¢ rozwdj
sieci i ustug szerokopasmowych to pobudzenie rozwoju gospodarczego wojewddztw Polski
Wschodniej. Sie¢ bedzie dostepna na réwnoprawnych zasadach dla wszystkich operatorow i
dostawcow ustug telekomunikacyjnych, ktorzy chcieliby $wiadczy¢ ustugi lub budowac wiasng
infrastrukture na terenie wojewoddztwa. Projekt nosi nazwe Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej
(SSPW).

W ramach projektu zaproponowano architekture sieci, okreslono jej przebieg oraz lokalizacje weztow
i punktdw dystrybucyjnych. Podstawowe parametry inwestycji (tj. dtugosS¢ sieci oraz liczba weztow
szkieletowych i punktow dystrybucyjnych) prezentuje ponizsza Tabela 1.

Tabela 1. Parametry sieci szkieletowo-dystrybucyjnej bedacej przedmiotem projektu

Polska wojewodztwo powiat
Wschodnia | $wietokrzyskie| konecki'

Dtugos¢ sieci® [km] 10 599 1413 99
Wezly szkieletowe 54 8 0
W tym:

Typ A 26 3 0

Typ B 10 2

Typ C 18 3 0
Punkty dystrybucyjne 1003 140 12
Razem wezly sieci 1057 148 12

Zrodio: opracowanie wiasne.

! Wartoéci wskaznikéw dla obszaru inwestycyjnego i powiatu majg charakter wytacznie orientacyjny, natomiast w projekcie
rozliczana bedzie wartos¢ dla catego wojewddztwa. Mozliwe sg nieznaczne rdznice pomiedzy sumg diugosci we wszystkich
powiatach/ obszarach inwestycyjnych a wartoscig dla wojewddztwa wynikajace z przyjetych zaokraglen.

2 faczna dhugosé sieci w warstwie szkieletowej i dystrybucyjnej, uwzgledniajaca optymalizacje z punktu widzenia wsp6tbieznosci
przebiegdw obu warstw sieci, tj. dtugosc sieci na odcinkach wspétbieznych liczy sie jednokrotnie
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Sie¢ bedzie stuzyta $wiadczeniu m.in. nastepujacych ustug:

1. Dzierzawa infrastruktury pasywnej sieci:

. dzierzawa kanalizacji teletechnicznej;
. dzierzawa ciemnych widkien Swiattowodowych.
2. Ustugi transmisyjne wykorzystujace platforme IP:
] ustuga dostepu do Internetu;
. ustuga gtosowa ($wiadczona w technologii VoIP);
. ustugi multimedialne, obejmujace:
o WebTV;

o IPTV (w standardzie zwyklym oraz wysokiej rozdzielczosci (HD);
o wideo na zamdwienie (VoD);

= ustugi sterowania, zarzadzania i kontroli urzadzen, dzialajace automatycznie bez
bezposredniego udziatu uzytkownika (M2M — ,maszyna do maszyny”) (ang. Machine to
Machine), takze rdznego rodzaju monitoring;

. aplikacje i inne ustugi o wartosci dodanej (VAS — ang. Value Added Services) o réznej
specyfice, ktore bedg sie pojawia¢ w przysztosci w miare rozwoju rynku.

Lokalizacja projektu

Projekt SSPW bedzie realizowany na terenie 5 wojewddztw Polski Wschodniej: lubelskiego,
podlaskiego, podkarpackiego, $wietokrzyskiego oraz warminsko-mazurskiego. Niniejsze opracowanie
dotyczy czesci projektu realizowanej w powiecie koneckim.

Cele projektu

Celem projektu Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej jest: zapewnienie do korica 2014 roku
dostepu do usfug szerokopasmowych dla 90% mieszkaricow i 100% instytucii publicznych
i przedsiebiorcow w wojewodztwach warmirisko-mazurskim, lubelskim, podkarpackim, podlaskim
i swietokrzyskim. Realizacja projektu pozwala w petni osiggna¢ cel dziatania 2.1 PO RPW, jakim jest
zwiekszenie dostepu do Internetu instytucii publicznych, przedsiebiorstw i mieszkaricow obszarow
peryferyjnych zagrozonych ,wykluczeniem cyfrowym”. W wyniku realizacji projektu zostanie
wybudowana ponadregionalna sie¢ szerokopasmowa, skfadajaca sie z pieciu regionalnych sieci
szerokopasmowych na obszarach ,biatych” i ,szarych”, tj. obszarach najbardziej zagrozonych
~wykluczeniem cyfrowym”. Budowa jednolitej infrastruktury teleinformatycznej pozwoli na zwiekszenie
dostepnosci do medidéw elektronicznych, a takze podniesie atrakcyjno$¢ objetych nig obszaréw dla
operatoréw telekomunikacyjnych Swiadczacych ustuge tzw. ostatniej mili. Otwarcie niedostepnego
dotad rynku spowoduje wzrost liczby inwestycji zwigzanych z doprowadzeniem infrastruktury do
odbiorcy koncowego, co wpltynie na zwiekszenie dostepu do ustug szerokopasmowych, w tym
Internetu, dla instytucji, przedsiebiorstw i mieszkafcdw obszardw peryferyjnych zagrozonych
~wykluczeniem cyfrowym”.

Celem projektu na poziomie wojewddztwa Swietokrzyskiego jest: zapewnienie do konca 2014 roku
dostepu do ustug szerokopasmowych dla 90% mieszkancow i 100% instytucji publicznych i
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przedsiebiorcow na terenie wojewddztwa. Na terenie powiatu cel ten objawi sie znaczacym
zwiekszeniem dostepnosci ustug szerokopasmowych.

Dostep szerokopasmowy

Nie ma jednolitej, powszechnie stosowanej definicji dostepu szerokopasmowego. Biorac pod uwage
szybkg ewolucje wymagan i postep techniczny, obecnie najbardziej odpowiednim wydaje sie podejscie
funkcjonalne zaproponowane m.in. przez organizatorow Forum Ustug Szerokopasmowych
Computerworld i instytut MikroMakro, potwierdzone w projekcie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i
sieci telekomunikacyjnych przyjmujace, ze dostep mozna okres$lic jako szerokopasmowy, jezeli
wydajnos¢ tacza nie jest czynnikiem ograniczajgcym mozliwo$¢ uruchamiania i korzystania z aplikacji
dostepnych w sieci. W praktyce oznacza to dzi§ mozliwo$¢ korzystania z aplikacji multimedialnych.
Taka neutralna technologicznie definicja funkcjonalna zostata w 2003 roku przyjeta przez OECD?
i przytoczona w zamdwionym przez Komisje Europejska raporcie na temat wplywu ustug
szerokopasmowych na wzrost i produktywno$¢®. Dalszy komentarz do tej definicji stwierdza, ze przy
okreslaniu wskaznikéw, istotny jest wptyw dostepu szerokopasmowego na innowacyjnos¢, co powinno
prowadzi¢ do wniosku, ze ustugi szerokopasmowe powinny by¢ oferowane nie tylko wystarczajaco
wydajnym tgczem, ale ze dopiero ich powszechna dostepno$¢ bedzie stanowi¢ skuteczng zachete do
powstawania nowych aplikacji.

W ramach projektu SSPW zbudowana zostanie wydajna szkieletowa sie¢ $wiattowodowa, spetniajaca
wymogi stawiane tzw. sieciom nastepnej generacji (NGN). Zostang tez przygotowane obiekty (punkty
dystrybucyjne), stanowigce punkty styku z operatorami sieci dostepowych. Sie¢ bedzie otwarta na
rownych zasadach dla wszystkich przedsiebiorcow telekomunikacyjnych chcacych oferowac ustugi
szerokopasmowe lub ich nowoczesne zastosowania wszystkim mieszkarncom regionu, w tym dla tych,
ktorzy w oparciu o te infrastrukture bedg rozbudowywac wiasne systemy dostepu szerokopasmowego
(wielu obecnych na rynku operatorow wstepnie zadeklarowato juz che¢ tego rodzaju wspotpracy przy
rozwoju ustug szerokopasmowych w regionie).

Sie¢ szerokopasmowa powstanie w zgodzie z zasadg neutralnosci technologicznej. Projekt a priori nie
faworyzuje zadnej konkretnej technologii, jednak dokonana analiza wskazuje, ze optymalnym
rozwigzaniem technologicznym dla regionalnych sieci szkieletowych bedzie okablowanie
Swiattowodowe. Teren wojewddztwa podzielono na obszary inwestycyjne, wytyczone na podstawie
przestanek techniczno-ekonomicznych. Obszary te nie sa tozsame z powiatami. Zakres inwestycji
zostat okreslony odrebnie dla kazdego z powiatow Polski Wschodniej i odpowiada realnym potrzebom
danego terenu. Na obszarze powiatu koneckiego wystepujg nastepujace obszary inwestycyjne o
podanych w ponizszej Tabeli 2 parametrach:

3 OECD - Working Party on Telecommunication and Information Services Policies.2003.DSTI/ICCP/TISP(2002)4/FINAL.
* The impact of broadband on growth and productivity, A study on behalf of the European Commission, (DG Information Society
and Media), Micus Management Consulting, 2008.
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Tabela 2. Dlugosc¢ relacji oraz liczba weztéw sieci dystrybucyjnej i szkieletowej w podziale na obszary
dystrybucyjne obejmujace powiat konecki.

inwzzfx;jny Dtugos¢ sieci [km] Liczba weziéw
siec dystrybucyjna

Swietokrzyskie.C 3

éwietokrzyskie.F 47 5
Swietokrzyskie.H 49 "
RAZEM: 99 12

siec szkieletowa

Swietokrzyskie.C 0 0
Swietokrzyskie.F 0 0
éwietokrzyskie. H 0 0
RAZEM: 0 0

Zrodfo: opracowanie wiasne.
Realizacja projektu Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej doprowadzi zaréwno do poprawy
konkurencyjnosci rynku szerokopasmowego Internetu (poprzez zwiekszenie konkurencji na rynku
hurtowej transmisji danych oraz otwartego dostepu do infrastruktury pasywnej), jak i do zwiekszenia
poziomu wiedzy, kompetencji oraz Swiadomosci z zakresu wykorzystania Internetu i korzysci z niego
ptynacych wsrod mieszkancow Polski Wschodniej zagrozonych wykluczeniem cyfrowym.
Postep projektu mierzony bedzie wskaznikami produktu, ktére w przypadku obszaréw inwestycyjnych
wystepujacych sie na tereniepowiatu przyjmujg nastepujace wartosci docelowe:

= dtugos¢ zainstalowanej sieci Internetu szerokopasmowego — 99 [km];

* liczba zainstalowanych weztéw — 12 [szt.].

Rezultatem realizacji projektu bedzie wielkoS¢ obszaru, na ktérym stworzono mozliwosé dostepu do
Internetu szerokopasmowego. Wskaznik ten w wojewodztwie Swietokrzyskim wyniesie 63,39%.
Ponadto wybudowana w ramach projektu sie¢ umozliwi uzyskanie szerokopasmowego dostepu do
Internetu 81,0% populacji wojewddztwa, co, w pofaczeniu z zasiegiem oferowanym przez juz
dziatajacych operatorow (przede wszystkim na obszarach ,.czarnych”), pozwoli na zwiekszenie wartosci
wskaznika dostepu do 99,5% populaciji.

W ramach komponentu szkoleniowego zaplanowano wskaznik okreslajacy liczbe osdb, ktére
zakonczyty udziat w szkoleniu w ramach projektu (ogétem). Dla wojewoddztwa Swietokrzyskiego

przyjmie on warto$¢ 98 osob w 2012 r., 548 oséb w 2013 roku, do docelowej wartosci 998 osdb w
2014 roku.

Zgodnos¢ celow projektu z dokumentami strategicznymi i politykami horyzontalnymi

loStratesii  pga’ vees<emns T TE ERICS:M

e-techinologhs | BlEnss

AERGHAT (i BIBAC LA, O TR



Studium wykonalnosci projektu Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Wojewoddztwo $wietokrzyskie, powiat konecki
Strona 10 z 250

Projekt Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej oraz planowany rozwdj elementdéw sktadowych
Spofeczenstwa Informacyjnego w oparciu o bezposrednie efekty przedsiewziecia sg zgodne
z dokumentami strategicznymi na szczeblu UE, krajowym oraz regionalnym.

Status prawny i kwalifikowalnos$¢ beneficjenta

Beneficjentem jest: Samorzad Wojewddztwa Swietokrzyskiego.

Pracownicy beneficjenta oddelegowani do pracy na rzecz projektu, faktycznie wykonujacy prace
Zwigzang z projektem bedg realizowa¢ czynnosci powigzane z realizacjq kluczowych obowigzkow
beneficjenta wymienionych we wzorze pre-umowy i umowy o dofinansowanie projektu.

Wynika to z faktu, ze beneficjent pozostaje jedynym podmiotem wiasciwym do kontaktow
z instytucjami w ramach i zgodnie z systemem realizacji Programu Operacyjnego przedstawiania
wnioskéw o ptatnos¢, oraz otrzymywania dofinansowania, po podpisaniu umowy o dofinansowanie
Projektu.

Zarzadzanie projektem przez Inzyniera Kontraktu

W zakresie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej wymagana jest specjalistyczna, aktualna wiedza
i doswiadczenie w realizacji tego typu inwestycji. Inzynier Kontraktu powinien by¢ odpowiedzialny za
nadzor techniczny nad wykonaniem prac budowlano-montazowych. Zakres jego odpowiedzialnosci
bedzie obejmowat rowniez odpowiedzialnos¢ techniczng (funkcja inspektora nadzoru) i nadzér nad
realizacjg postanowien umowy z wykonawcg (w tym zgodnos¢ z SIWZ i ofertq).

Inzynier Kontraktu bedzie petnit funkcje doradcza wobec Zamawiajacego, ktory formalnie bedzie
strong umowy i dokonujacym odbioréw. Zakres jego odpowiedzialnosci bedzie obejmowat zaréwno
odpowiedzialnos¢ techniczng (funkcja inspektora nadzoru) jak i nadzér formalny nad realizacjg
postanowien umowy (w tym zgodno$c¢ z SIWZ i ofertg).

Operator Infrastruktury

Eksploatacja wybudowanej sieci powierzona bedzie podmiotowi zewnetrznemu, Operatorowi
Infrastruktury (OI) wybranemu dla calej sieci regionalnej w wojewodztwie w trybie ustawy o
partnerstwie publiczno-prywatnym. OI bedzie funkcjonowat w modelu tzw. operatora operatoréw
(ang. carrier’s carrier), dostarczajac hurtowe ustugi telekomunikacyjne operatorom sieci dostepowych,
prowadzacych obstuge klientow koncowych. Podziat zadan przewiduje, Zze administracja wojewddztwa
buduje i jest wtascicielem infrastruktury, natomiast zarzadzanie siecig oraz Swiadczenie ustugi
odbiorcom hurtowym powierzone jest podmiotowi zewnetrznemu, posiadajacemu wiasciwe
kompetencje i doswiadczenie.

Okreslenie obszaréw interwencji

Dla potrzeb Studium Wykonalnosci projektu SSPW przyjeto zatozenie, iz lokalizacja punktow

dystrybucyjnych SSPW zgodna bedzie z logika, ,BSC” podziatu na obszary ,biate”, ,szare”i ,czarne”
(okreslajace zasieg dopuszczalnej interwencji ze Srodkéw publicznych) i mozliwa bedzie jedynie
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w miejscowosciach, w ktorych mechanizmy rynkowe nie zaspokajajg zapotrzebowania (a wiec
potozonych na obszarach ,biatych”) lub takich, w ktérych nie ma wystarczajacej konkurencji (obszary
~5zare”). Obszary BSC definiowane sg nastepujaco:

obszary ,biafe” catkowity brak infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej (punktéw
dystrybucyjnych) niezbednej do zapewnienia podazy ustug szerokopasmowego dostepu do
Internetu na zalozonym poziomie, a takze brak przedsiebiorcéw telekomunikacyjnych
$wiadczacych takie ustugi;

obszary ,szare” istnieje infrastruktura szkieletowo-dystrybucyjna tylko jednego operatora
telekomunikacyjnego (zazwyczaj — operatora ,zasiedziatego”), co oznacza istnienie punktow
dystrybucyjnych tylko jednego operatora na danym terenie i brak konkurencji na poziomie
infrastruktury  szkieletowo-dystrybucyjnej. W poszczegdinych miejscowosciach  ustugi
szerokopasmowego dostepu do Internetu s oferowane przez jednego przedsiebiorce
telekomunikacyjnego, albo przez dwdch lub wiecej przedsiebiorcéw, korzystajacych jednak z
ustug hurtowych tego samego operatora infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej;

obszary ,czarne” istnieje infrastruktura szkieletowo-dystrybucyjna co najmniej dwdch
operatorow telekomunikacyjnych umozliwiajaca zapewnienie podazy ustug szerokopasmowego
dostepu do Internetu na zatozonym poziomie (istniejg tam zatem co najmniej dwa punkty
dystrybucyjne rdéznych operatordow), a ustugi szerokopasmowego dostepu do Internetu sg
oferowane poprzez konkurujacych ze sobg przedsiebiorcow telekomunikacyjnych.

W ramach analizy finansowej i ekonomicznej poszczegdlne obszary inwestycyjne/dystrybucyjne
badane s3g pod katem optacalnosci inwestycji i dzielone sg wedtug nastepujacych kategorii:

teren atrakcyjny komercyjnie (komercyjny) - inwestycja na danym terenie jest
opfacalna i zapewnia zwrot z zaangazowanego kapitatu; nie ma przestanek do angazowania
$rodkéw publicznych;

teren nieatrakcyjny komercyjnie — dodatni wynik operacyjny; w tym przypadku
inwestycja jest komercyjnie nieoptacalna, natomiast po jej dokonaniu przychody pokrywajg
koszty czyli istnieje mozliwosS¢ utrzymania sieci; w takiej sytuacji istnieje uzasadnienie
interwencji, a wyliczona luka finansowa okres$la jej dopuszczalng wysokos$¢;

teren nieatrakcyjny komercyjnie (niekomercyjny) — ujemny wynik operacyjny; w tym
przypadku inwestycja jest komercyjnie nieoptacalna, dodatkowo po jej dokonaniu przychody
nie pokrywajq kosztdw, czyli nie ma mozliwosci utrzymania sieci z generowanych przy jej
wykorzystaniu przychoddw.

Analiza rynku i popytu

W celu zwymiarowania SSPW oraz wyznaczenia lokalizacji, w ktérych powinny zosta¢ usytuowane
wezty i punkty dystrybucyjne przeprowadzono, w ramach Studium Wykonalnosci, analize popytu dla
ustug szerokopasmowych w segmentach gospodarstw domowych, mikroprzedsiebiorstw i spotek.
Analiza objeta réwniez operatoréw sieci dostepowych. W tym segmencie przeprowadzono ankiete
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wsérod operatoréw dziatajacych na obszarach Polski Wschodniej oraz przygotowano i przeanalizowano
model wspotpracy z operatorami dziatajgcymi na lokalnym rynku.

Zgodnie z przyjetq w projekcie koncepcja, sie¢ objeta projektem bedzie budowana na obszarach
interwencji wybranych ze wzgledu na brak dostepnosci szerokopasmowych ustug dostepu do
Internetu. Mozna zatem zatozy¢, ze istotnymi graczami na tych nowych obszarach pozostang wtasnie
najprezniejsze, mate, lokalne firmy, ktore tak dynamicznie rozpoczynaty kilka lat temu $wiadczenie
ustug na tych lub okolicznych terenach.

SSPW bedzie, na zasadzie sieci otwartej, udostepniana innym operatorom ogdlnokrajowych sieci
szkieletowych przez Operatora Infrastruktury. Zakfada sie, ze:

= to przede wszystkim operatorzy ogdlnokrajowych sieci szkieletowych uzupetnig
wyposazenie wojewddzkiej sieci szkieletowej w bardziej zaawansowane warstwy ustugowe
i aplikacyjne;

= powstanie wojewodzkiej Swiattowodowej sieci szkieletowej i dystrybucyjnych sieci
powiatowych zmotywuje operatorow telekomunikacyjnych do budowy szerokopasmowych
sieci dostepowych na obszarach, na ktorych takich sieci dostepowych nie ma, lub sg, ale
ich funkcjonalno$¢ jest niewystarczajaca.

Operatorzy sieci dostepowych oczekujg przede wszystkim hurtowej ustugi szerokopasmowego dostepu
do Internetu. Istotne jest by SSPW umozliwiata od razu $wiadczenie ustug operatorskiego dostepu do
Internetu (tranzyt IP). Potrzebna i oczekiwana jest réwniez organizacja przez operatora IP punktu
wymiany ruchu IXP (ang. Internet Exchange Point) zapewniajagcego umowy peeringowe z wieloma
dostawcami Internetu.

Istotng przestanka podjecia interwencji jest jej trwato$¢. Oznacza to, ze po zakonczeniu realizacji
projektu uzyskiwane wplywy umozliwig sfinansowanie kosztdéw utrzymania i odtwarzania
infrastruktury. Realizowanie projektu SSPW nie jest substytutem pomocy socjalnej dla gorzej
sytuowanych rodzin i finalne ceny ustug nie bedq znaczaco odbiegaty od cen rynkowych, chociaz
mozna zatozy¢, ze wskutek wzrostu konkurencji spadng ceny jednostkowe, przy jednoczesnym
znacznym wzroscie wolumenu $wiadczonych ustug. Istotg planowanej interwencji jest jednak
obnizenie barier wejscia na rynek dla matych przedsiebiorcow telekomunikacyjnych oferujacych ustugi
detaliczne oraz umozliwienie wiekszym przedsiebiorcom telekomunikacyjnym, nastawionym na
detaliczng sprzedaz ustug, uzyskania skali produkcji i zakresu $wiadczonych ustug, przy ktorych
$wiadczenie ustug po cenach rynkowych w obszarach objetych interwencjq stanie sie rentowne.

Na obszarach objetych interwencjg wystepujg zatem i trwate bariery wejscia na rynek ze wzgledéw
strukturalnych. Mozna tez sformutowac teze, ze w dajacej sie przewidzie¢ przysztosci bez interwencji
rynkowej na tym obszarze nie zostang wybudowane nowe sieci szkieletowe i dystrybucyjne
umozliwiajace $wiadczenie ustug szerokopasmowych.

Optaty za ustugi hurtowe pobierane przez operatora nowobudowanej infrastruktury
telekomunikacyjnej musza z jednej strony zapewniac¢ zwrot z poniesionej inwestycji, z drugiej zas —
odpowiada¢ warunkom rynkowym.

InfoStralesia DA vzmsagsors  F T B 1 EFICS:M

e-technologhs | BlEmes [ e —————



Studium wykonalnosci projektu Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Wojewddztwo $wietokrzyskie, powiat konecki
Strona 13 z 250

W projekcie SSPW przyjeto, ze Operator Infrastruktury bedzie $wiadczyt takie grupy ustug hurtowych,
ktére najmniej ingeruja w rynek obstugiwanych operatoréw, zostawiajac im jak najwiecej miejsca na
konkurowanie przedsiebiorczoscig i innowacyjnoscig na poziomie bardziej zaawansowanych ustug
i aplikacji. Te ustugi, a raczej grupy ustugowe, w praktyce mogq oznacza¢ wiecej podproduktow
ustugowych, rdéznigcych sie parametrami technicznymi, jakos$ciowymi, sposobem przygotowania i
obstugi, w zaleznosci od tego, do $wiadczenia jakich ustug detalicznych bedg stuzyc.

OI bedzie lub moze Swiadczy¢ ustugi dodatkowe zwigzane z dostepem telekomunikacyjnym
(np. udostepnianie i wspotuzytkowanie obiektow i pomieszczen), a takze ustugi zwigzane z obstugq
lub agregowaniem potrzeb operatoréw (np. punkt wymiany ruchu IXP).

Zatozenia techniczne i technologiczne projektu

Projekt SSPW zaktada zaréwno budowe nowych odcinkéw sieci (wg powyzszych wytycznych), jak
i wykorzystanie juz istniejacej infrastruktury (dzierzawa widkien lub kanalizacji teletechnicznej
w ramach prawa IRU) lub prawa drogi bedacego w posiadaniu innych podmiotéw (np. podwieszanie
$wiattowodu na stupach).

W studium wykonalnosci dokonano analizy réznych wariantdw budowy sieci SSPW. Warianty te
obejmowaly przede wszystkim rézne podejscia do realizacji sieci dystrybucyjnej, roznigce sie
gestoscig planowanego rozmieszczenia punktdéw dystrybucyjnych, a co za tym idzie, takze taczng
dtugoscig relacji faczy Swiattowodowych taczacych wezty. Przeanalizowano trzy przypadki, dla ktorych
zasieg poszczegdlnych punktdw dystrybucyjnych wynosit odpowiednio 2, 4 oraz 6 km. Sposrdd nich
rekomendowano wariant szesciokilometrowy.

Dodatkowo w analizie wariantowej rozwazano takze m.in. sposob realizacji czeéci aktywnej sieci,
techniki transmisyjne, liczbe pierscieni w szkielecie, liczbe potaczen z sieciami innych operatordw,
podejscie do lokalizowania weztéw sieci szkieletowej oraz sieci dystrybucyjnej, a takze
optymalizacje projektu pod katem minimalnych ,kolizji” z obszarami Natura2000.

Zalozenia organizacyjne czesci szkoleniowej i promocja projektu

Projekt Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej obok warstwy technicznej budowy sieci, przewiduje
realizacje komponentu szkoleniowego okreslonego jako ,dziatania informacyjno-edukacyjne”, ktérych
taczna wartos¢ ma wynies¢ do 10% wartosci projektu. Dziatania szkoleniowe majq by¢ skierowane do
0sbb zagrozonych wykluczeniem cyfrowym z terenu wojewddztw Polski Wschodniej.

Na podstawie badan przeprowadzonych w ramach niniejszego studium mozna stwierdzi¢, Zze to
zaréwno dostep do technologii i narzedzi teleinformatycznych jest barierg rozwoju spofeczenstwa
informacyjnego, jak w rownie wysokim stopniu umiejetnosci i motywacje do korzystania z komputera
i Internetu (kompetencje cyfrowe). Dlatego tez planowane w ramach projektu dziatania powinny
zmierzac¢ do pobudzenia $swiadomosci potrzeb wykorzystania komputera i Internetu, w celu
petnego uczestniczenia mieszkancow wojewoddztwa w zyciu publicznym, spotecznym
i gospodarczym, wérod osob zagrozonych wykluczeniem cyfrowym.
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Zjawisko wykluczenia cyfrowego i niebezpieczenstwo dalszego pogtebiania sie réznic pomiedzy
internautami i osobami niekorzystajacymi, juz w tej chwili tworzg silny, wrecz cywilizacyjny podziat,
amogq by¢ zrodlem istotnych probleméw spotecznych w przysziosci. Dlatego tez tak wazne sq
dziatania na rzecz upowszechnienia madrego korzystania z nowych technologii, a sposob
wykorzystania $rodkéw na ten cel w oparciu o fundusze publiczne gteboko przemyslany - z jak
najwiekszym mozliwym udziatem $rodkéw unijnych nie tylko na budowe infrastruktury
szerokopasmowej, ale tez na minimalizacje niekorzystnych zjawisk spotecznych.

Nasze rekomendacje co do wyboru grupy docelowej projektu (komponentu szkoleniowego) zmierzajq
do wyodrebnienia grup odbiorcow i wyznaczenia priorytetdw co do kolejnosci angazowania do
uczestnictwa w szkoleniach (zaktadamy, ze osoby rekrutowane na szkolenia sposrdd tych grup
charakteryzujq sie brakiem podstawowych umiejetnosci komputerowych):

Grupa I — osoby w wieku produkcyjnym, niemobilne (wg GUS: kobiety w wieku 45 — 59 lat,
mezczyzni w wieku 45 — 64 lat), zamieszkujace tereny wiejskie i matych miast;

Grupa II - osoby w wieku powyzej 45 lat, z wyksztatceniem nizszym niz $rednie, bez wzgledu na
rodzaj miejsca zamieszkania.

Ostatecznego okreSlenia programu szkoleniowego, doboru metod i technik szkolenia o0séb
zagrozonych wykluczeniem cyfrowym, dokona wykonawca ustugi szkoleniowej w procesie
programowania dziatan szkoleniowych, jako dziataniu inicjujgcym gtdwny proces — realizacje szkolen
dla oséb zagrozonych wykluczeniem cyfrowym w wojewddztwie. Wytonienie wykonawcy ustugi
szkoleniowej planowane jest na II — III kwartat 2011 roku, natomiast realizacja ustugi szkoleniowej
przewidziana jest od IV kwartatu 2011 do IV kwartatu 2014 roku wiacznie.

Tematyka szkolern dotyczy¢ ma zagadnien zwigzanych z wykorzystaniem komputera i Internetu do
petnego uczestniczenia w zyciu publicznym i spotecznym osoby, ktdrej dotyczy problem wykluczenia
cyfrowego, a ze wzgledu na preferowang grupe docelowa, ma stanowi¢ podstawe do nabywania przez
osobe szkolong kompetencji cyfrowych zwiekszajacych jej szanse na rynku pracy. Realizowane
w ramach projektu szkolenia majg za zadanie uswiadomienie osobie potrzeby wykorzystania
komputera iInternetu, przedstawienia praktycznych zastosowan oraz nabycia podstawowych
umiejetnosci i wiedzy na temat ich funkcjonowania.

Wazng role w procesie przygotowania, rekrutacji, przeprowadzenia, ewaluacji i podtrzymania efektow
szkolen mogq petni¢ przedstawiciele lokalnej spofecznosci (animatorzy rozwoju spoteczenstwa
informacyjnego). Moga by¢ to osoby fizyczne lub przedstawiciele jednostek dziatajacych na rzecz
lokalnego rozwoju. Bardzo wazne jest wiaczenie w realizacje projektu SSPW lokalnych jednostek
samorzadowych, np. poprzez pomoc W ustaleniu przedstawicieli lokalnych spotecznosci,
w udostepnieniu sal szkoleniowych i innych dziataniach wzmacniajacych pozytywne efekty realizacji
projektu.

Harmonogram prac

Podmiot
Nazwa zadania odpowiedzialny |Poczatek |Koniec
wykonanie infrastruktury pasywnej w|Wykonawca Q11 vVQ13
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obszarach inwestycyjnych (W)
prace projektowe, w tym: Q11 mIQ13
projektowanie infrastruktury W, IK [mQ1i mIQ13
pozyskanie praw do dysponowania
nieruchomosciami W ImrQ11 mIQ13
decyzje w zakresie uwarunkowan
$rodowiskowych W [ImQ11 1IQ13
ustalenie warunkow
zagospodarowania/lokalizacji inwestycji celu
publicznego W Q11 1IQ13
decyzje pozwolenia na budowe W ImrQ11 mIQ13
odbiory dokumentacji projektowej W, IK, SW Q11 1Qis
realizacja IImQ11 1vQ13
prace budowlane — budowle i pomieszczenia |W Qi1 vQi1i3
odbiory czesciowe W, IK, SW IVQ11| IIIQ 13
odbidr koncowy infrastruktury regionalnej  |W, IK,SW Q13 IvQ13
dostawa i instalacja infrastruktury aktywnej |Dostawca (D) Qi1 IvQ13
dostawa i instalacja wyposazenia i
oprogramowania D ImQ11 mIQ13
odbiory cze$ciowe D, IK, SW IVQ1l IvQ13
odbidr infrastruktury aktywnej w regionie D, IK, SW IVQ13 IVQ13
wspotpraca IK z OI w fazie projektowania i
budowy IK, OI IQ12] 1IQ14
dziatania OI w fazie projektowania oI I1Q12) IVQ12
uruchamianie wezléw przez OI (o) IQ13] IQ14
OI - uruchamianie ustug Ol IQ13] IVQ13
przekazanie kompletnej infrastruktury
regionalnej przez Wojewddztwo 0l, IK, SW VQ13] IQ14
zakonczenie realizacji projektu sSwW, IK VQ14) IVQ14

Analiza finansowa

Analiza finansowa projektu zostata sporzadzona w oparciu o metodologie zdyskontowanych
przeptywow $rodkéw pienieznych (ang. Discounted Cash Flow), ktéra objeta skonsolidowang analize
finansowa, z punktu widzenia zarédwno wiasciciela infrastruktury (samorzad wojewddztwa), jak

i podmiotu gospodarczego (Operator Infrastruktur).

Podstawg do oszacowania nakfadéw inwestycyjnych byta koncepcja techniczno-ekonomiczna, ktéra
wskazata optymalny wariant realizacji projektu. Do kategorii nakladéw inwestycyjnych, wynikajacych

bezposrednio z zatozen przyjetej koncepcji technicznej naleza:

= szkielet wiasny;

= budowa i wyposazenie centrum zarzadzania siecig;
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»= oprogramowanie centrum zarzadzania siecig;

= wezly szkieletowe;

= punkty dystrybucyjne wraz z wyposazeniem;

= sie transmisyjna.
Poza naktadami inwestycyjnymi wynikajacymi z koncepcji technicznej, przewidziano réwniez inne
kategorie kosztéw kwalifikowalnych:

*= wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu;

* wynagrodzenie 0séb pracujacych w Urzedzie Marszatkowskim w czasie realizacji projektu;

= dokumentacja projektowo-kosztorysowa i inna niezbedna do realizacji inwestycji;

= ustugi obce zwigzane z doradztwem przy procesie notyfikacji projektu, przygotowaniem

dokumentacji inwestycyjnej;

= dziatania promocyjne;

» dziatania informacyjno-edukacyjne.
Zgodnie z przyjetg koncepcja, analiza wariantéw realizacyjnych warstwy dystrybucyjnej sieci SSPW
opiera sie o rozne gestosci planowanych punktéw dystrybucyjnych (do ktdrych przytaczac sie bedg
operatorzy sieci dostepowych korzystajacych z ustug SSPI), determinowane wielko$cig obszaru, jaki
przyjmuje sie za obszar oddziatywania (zasieg) danego punktu. Wyrdzniono trzy takie warianty:

(a) zasieg punktu dystrybucyjnego r = 2 km (,,wariant 2km”);

(b) zasieg punktu dystrybucyjnego r = 4 km (,,wariant 4km”);

(© zasieg punktu dystrybucyjnego r = 6 km (,,wariant 6km”);
gdzie: r oznacza promien obszaru wokot punktu dystrybucyjnego (wyznaczony jako odlegtosé
Jogistyczna” — wzdtuz drédg publicznych, a nie odlegtos¢ w linii prostej), na ktérym zaktada sie
$wiadczenie ustug przez operatoréw dostepowych przytgczonych do danego punktu dystrybucyjnego.
Podstawowym parametrem determinowanym przez wybdr wariantu realizacyjnego byta liczba weztéw
warstwy dystrybucyjnej sieci SSPW, bedacych punktami dystrybucyjnymi na terenie danego obszaru
inwestycyjnego i wojewodztwa. Wariant 2km charakteryzuje sie najwiekszg ich gestoscia, za$ wariant
6km — najmniejsza.
Zgodnie z przyjetymi zatozeniami, samorzad powiatu nie bedzie ponosit kosztdw zwigzanych
bezposrednio z eksploatacjg wytworzonej infrastruktury.

Analiza ekonomiczna

Celem analizy ekonomicznej byta ocena oczekiwanego wptywu projektu Siec¢ Szerokopasmowa Polski
Wschodniej na obszar spoteczno-gospodarczy, na ktéry oddziatywaé bedzie projekt po jego
zakonczeniu. Z jej pomocg dokonano weryfikacji, czy inwestycja jest uzasadniona
z ogdlnospotecznego punktu widzenia, jezeli nawet z finansowego punktu widzenia jest nieefektywna.
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Oddziatywanie projektu zorientowane jest m.in. na rozwoj spoteczenstwa informacyjnego, dla ktérego
Wyznaczono nastepujace priorytety:

* praca na odlegtosc (telepraca);

* nauczanie na odlegtos¢ (e-learning);

» zdalna opieka medyczna (e-medycyna);

» handel elektroniczny (e-handel);

* organizacja dziatalnosci gospodarczej przy wykorzystaniu ICT;

= elektroniczna administracja panstwowa i samorzadowa (e-urzad).

W zwigzku z tym, prognozowane korzysci spoteczne, ktorych osiggniecie na wysokim poziomie
mierzonym wskaznikami efektywnosci ekonomicznej nalezy traktowac jako uzasadnienie podjecia
inwestycji z ogodlnospotecznego punktu widzenia, zostaty przyporzadkowane do wskazanych
priorytetéw rozwoju spoteczenstwa informacyjnego.

Jak wynika z przeprowadzonych analiz, wszystkie wskazniki (ENPV, ERR i B/C), ktérymi mierzono
efektywnosc¢ projektu z punktu widzenia korzysci spotecznych, wykazaty zasadno$¢ interwencji.

Dopuszczalna pomoc publiczna

Sposdb i zakres wykorzystania $rodkdw publicznych, w tym funduszy unijnych w ramach projektu
SSPW, musi by¢ zgodny z przepisami o pomocy publicznej, ktdre majq podstawy traktatowe w prawie
Unii Europejskiej. Komisja Europejska wydata w tej kwestii we wrzesniu 2009 roku wytyczne majace
sie stosowaé do projektdw rozwoju sieci szerokopasmowych ®>. Wigze sie to z koniecznoscig
zastosowania w projekcie wielu szczegotowych rozwigzan stuzacych zapewnieniu, ze zaktdcenie
konkurencji spowodowane jego realizacjq bedzie ograniczone do niezbednego minimum.
W szczegdlnosci:
= sie¢ stworzona w ramach projektu nie moze stuzy¢é do $wiadczenia ustug na tzw. obszarach
~czarnych”, na ktdrych istnieje efektywna konkurencja operatoréw komercyjnych;
= OI powinien by¢ wytoniony w drodze otwartej, niedyskryminujacej procedury, w ramach ktorej
podstawowym kryterium wyboru powinna by¢ minimalizacja korzysci ekonomicznej osigganej
przez OI;
= OI powinien udostepnia¢ sie¢ kazdemu zainteresowanemu operatorowi, na réwnych
i niedyskryminujacych zasadach;
= wysokos¢ opfat za dostep do sieci pobieranych przez OI od operatorow telekomunikacyjnych
powinna by¢ pordwnywalna ze stawkami rynkowymi stosowanymi przez podmioty komercyjne
na obszarach ,czarnych”
= sie¢ powinna zosta¢ wybudowana z zachowaniem zasady neutralnosci technologicznej.

Oddziatlywanie na srodowisko

> Komunikat Komisji — Wytyczne wspdlnotowe w sprawie stosowania przepiséw dotyczacych pomocy paristwa w odniesieniu do
szybkiego wdrazania sieci szerokopasmowych (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej z 30.09.2009, 2009/C 235/04)
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Na podstawie przeprowadzonej analizy oddziatywania przedsiewziecia ,Sie¢ Szerokopasmowa Polski
Wschodniej” na s$rodowisko, w S$wietle obowigzujgcego ustawodawstwa polskiego i w duchu
prowspolnotowej wyktadni przepisdbw prawa krajowego dyrektyw unijnych, stwierdza sie, Zze
przedsiewziecie SSPW nie bedzie oddziatywac w sposdb znaczacy na Srodowisko powiatu koneckiego.
Na etapie przygotowania projektu dokonano analizy wariantowej prowadzacej do wyboru rozwigzan
technologicznych i lokalizacyjnych minimalizujgcych kolizje z obszarami chronionymi oraz technicznych
i technologicznych eliminujacych, a takze zmniejszajacych potencjalne oddziatywanie na $rodowisko
przyrodnicze.

W powiecie koneckim przebieg sieci szerokopasmowej w wariancie rekomendowanym do realizacji
wyznaczono w sposob jak najmniej ingerujacy w obszary chronione.

Oddziatywanie na S$rodowisko bedzie wystepowaé wylacznie w okresie prowadzenia inwestycii
(czasowe usunigcie wierzchniej warstwy gruntu, mozliwe pylenie, emisja spalin, hatas i zuzycie paliw i
energii). Jednakze oddziatywanie to bedzie znikome i silnie ograniczone terytorialnie. Ponadto,
przeprowadzono konsultacje z zarzadcami drdég, uzyskujac wstepng akceptacje planowanego
przebiegu sieci.

Na podstawie przeprowadzonych analiz oraz konsultacji nalezy stwierdzic, ze przedsiewziecie
polegajace na budowie sieci Internetu szerokopasmowego na terenie powiatu koneckiego bedzie
wykonalne.
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2 Analiza otoczenia spoteczno-ekonomicznego

2.1 Lokalizacja projektu

Projekt bedzie realizowany na terenie 5 wojewddztw Polski Wschodniej: lubelskim, podlaskim,
podkarpackim, $wietokrzyskim oraz warminsko — mazurskim.

W szczegolnosci Projekt realizowany bedzie na terenie powiatu koneckiego wojewddztwa
Swietokrzyskiego.

Powiat konecki jest potozony w pétnocno-zachodniej czesci wojewddztwa Swietokrzyskiego. Graniczy z
powiatami skarzyskim, kieleckim, wioszczowskim oraz z powiatami radomszczanskim i opoczynskim w
wojewddztwie tddzkim, przysuskim i szydtowieckim w wojewddztwie mazowieckim. Od potudnia
graniczy z podndézem Gor Swietokrzyskich. Stolica powiatu — Koriskie znajduje sie w odlegtosci ok. 60
km na potnoc od Kielc.

Powiat, na ktorym bedzie realizowany projekt obejmuje nastepujace gminy:
= Konskie,
= Stgporkow,
= Fatkow,
= Gowarczow,
»= Radoszyce,
= Ruda Maleniecka,
=  Stupia Konecka,

= Smykow.
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Rysunek 1 Potozenie powiatu koneckiego na tle wojewodztwa

o
1 -
T
Free \4 £
oy e ! LN
- y LN ~e )
3 POWIAT P £
[ KONECK! ~ .
1 HRHECH /7 POWIAT - 1
1 1 _ SKARZYSKI ! el -,
b e = POWIA s A -:‘ '-i
N, | L L. 3 STARACHOWICK] «=?. | A A
., N, . - -.’l \I "d'-\,.~ IJ , = = i
T o i : T - :
- Je . N s ; POWIAT .’ i
L vy = i 4 OSTROWIECKI '
2 ' Oy )’ .
POWIAT ? = IPLET v
s WEOSZCZOWSKI  ¥==, N Yl - %
L P 1 FErL T N ] e
7’ I s POWIAT - POWIAT L !
: / . KIELECKI s OPATOWSKI s ’
*\‘ ‘I \~ -~ ,-’ '.
-
= - - =
-‘-’- 1 A N ‘_,f\_l
= "_ PGWIAT :" T o '—‘: : e -I: POWIAT g
| W L - Y
’ : yu-?  JEDRZEJOWSKI < i S Mes LR
et L 1 i ~ 1 -
- R t % - [y J
- - '-.J," s e s POWIAT '~ ’
ek el i i, STASZOWSKI % _.J
et A L 3 (e
-\, (o7 POWIAT L . r
! T PINCZOWSKI POWIAT -
~ V BUSKI e P
1 o b1 : ' K4
- LI . P
5-\ . -
' b3

AT
POWIAT = _J T

), KAZIMIERSKI &
2 ’

"
T

Zrodto: Opracowanie wiasne.

2.2 Uwarunkowania spoteczno-gospodarcze

2.2.1 Informacje ogdlne dotyczace powiatu

W skiad Powiatu koneckiego wchodzg nastepujace gminy: Konskie, Staporkow, Fatkdw, Gowarczow,
Radoszyce, Ruda Maleniecka, Stupia Konecka, Smykdw.

Gmina Konskie - powierzchnia gminy: 249,90 km? w tym miasto: 17,68 km?. Konskie jest gming
miejsko-wiejska, w skiad ktérej wchodzi 40 sotectw: Baczyna, Barycz, Bedlenko, Bedino, Brody,
Dyszéw, Gatniki, Gorny Miyn, Gracuch, Izabeldow, Jezéw, Koczwara, Kornica, Maftachéw, Miynek
Nieswinski, Modliszewice, Nateczdw, Niebo, Nieswin, Nowy Dziebattow, Nowy Kazandw, Nowy
Sokotdw, Paruchy, Pita, Pomorzany, Pomykdw, Pro¢win, Przybyszowy, Rogow, Sielpia, Sierostawice,
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Stadnicka Wola, Stara Kuznica, Stary Dziebattdow, Stary Kazandw, Stary Sokotdw, Sworzyce,
Trzemoszna, Wasosz, Wincentdw. Uzytki rolne w gminie Konskie stanowig 41% , uzytki leSne: 49% .

Gmina Staporkdw - powierzchnia gminy: 231,41km? Gesto$¢ zaludnienia wynosi 78,33 osdb/km?.
Staporkow jest gming miejsko-wiejskg, w sktad ktdrej wchodzi 35 sotectw: Adamek, Bien, Bokow,
Btaszkéw, Btlotnica, Czarna, Czarniecka Goéra, Duraczéw, Furmandw, Gosan, Grzybow, Gustawodw,
Hucisko, Janéw, Kamienna Wola, Krasna, Komordw, Kozia Wola, Lelitkow, Luta, Mokra, Modrzewina,
Nadziejéw, Niektan Maty, Niektan Wielki, Odrowaz, Piasek, Smarkéw, Swierczéw, Pardotéw, Wolka
Zychowa, Wolka Plebanska, Wielka Wies, Wagléw, Witochow. Staporkéw jest gming o bogatych
tradycjach przemystowych w zakresie odlewnictwa, ceramiki, produkcji urzadzen grzewczych,
przemystu drzewnego. Ponad 60% jej powierzchni stanowig grunty lesne.

Gmina Fatkéw - powierzchnia gminy: 132,00 km?. Fatkéw jest gming wiejska, w sktad ktdrej wchodzi
19 sofectw: Budy, Czermno, Czermno Kolonia, Fatkdw, Gustawdw, Olszamowice, Papiernia,
Plaskowice, Skornice, Smykdéw, Stanistawow, Starzechowice, Studzieniec, Sulborowice, Sutkéw,
Turowice, Wasosz, Wola Szkucka, Zbdjno. Gmina ma charakter rolniczy, uzytki rolne stanowiq 52%,
uzytki lesne: 40%.

Gmina Gowarczdw - powierzchnia gminy: 101,98 km?. Gowarczéw jest gming wiejska, w sktad ktdrej
wchodzi 16 sotectw: Bernéw, Bebndéw, Borowiec, Brzeznica, Gietzdw, Gowarczdw, Kamienna Wola,
Komaszyce, Korytkow, Kupimierz, Kurzacze, Mitakdw, Morzywodt, Rogdéwek, Ruda Biataczowska,
Skrzyszdw. Gmina ma charakter rolniczy. Zasoby ziemi uzytkowanej rolniczo stanowig 52%
powierzchni.

Gmina Radoszyce - powierzchnia gminy: 146,71 km? Radoszyce sg gmina wiejska, w skiad ktdrej
wchodzi 35 sotectw: Filipy, Gorniki, Grebosze, Grodzisko, Gruszka, Jacentdéw, Jakimowice, Jarzab,
Jézwikow, Kaliga, Kapatdéw, Ktucko, Lewoszdw, tysow, Momocicha, Mosciska Mate, Mosciska Duze,
Mularzéw, Nadwordw, Nalewajkdw, Pakuty, Plenna, Podlesie, Radoska, Radoszyce, Salachowy Bér,
Sep, Szostaki, Wyrebow, Wegrzyn, Wilczkowice, Wiosna, Wisy, Zychy, Huta. Kluczowym sektorem
gospodarki gminy jest rolnictwo, na terenie gminy brak jest duzych obiektéw przemystowych. Lasy
obejmujg obszar gminy w okoto 60% ogdlnej powierzchni.

Gmina Ruda Maleniecka - powierzchnia gminy: 110,03 km2. Ruda Maleniecka jest gming wiejskg, w
sktad ktdrej wchodzi 18 sotectw: Szkucin, Hucisko, Lipa, Mtotkowice, Cis, Cieklinsko, Deba, Deba
Kolonia, Strzeboszéw, Maleniec, Machory, Tama, Kotoniec, Wyszyna Fatkowska, Wyszyna
Machorowska, Wyszyna Rudzka, Ruda Maleniecka, Koliszowy. Gmina Ruda Maleniecka jest gming
rolnicza.

Gmina Stupia Konecka - powierzchnia gminy: 105,66 km2. Stupia Konecka jest gming wiejskg, w skiad
ktérej wchodzi 18 sofectw: Biaty tug - Stomiana, Budzistaw, Czerwona Wola Wie$, Czerwona Wola
Kolonia, Hucisko, Mnin, Pijanéw, Olszowka, Pilczyca, Piaski, Rytldw, Radwandw Wie$, Radwandw
Kolonia, Ruda Pilczycka, Skape, Stupia, Wolka, Zaostrow. Gmina ma charakter rolniczy z duzym
udziatem powierzchni rolnej i le$nej.
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Gmina Smykoéw - powierzchnia gminy: 62,11 km2. Smykéw jest gming wiejska, w sktad ktdrej wchodzi
12 sotectw: Adamoéw, Koztéw, Stanowiska, Krolewiec, Cisownik, Wélka Smolana, Smykow, Matyniow,
Przylogi, Miedzierza. Gmina ma charakter rolniczy, uzytki rolne stanowig 47%, a leSne 48%

powierzchni.
Rysunek 2 Gminy znajdujace sie na terenie powiatu koneckiego
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Zrodio: Opracowanie wiasne.

2.2.2 Ludnosc¢

Powiat konecki, wedtug danych Gtéwnego Urzedu Statystycznego, liczy ponad 83,3 tys. mieszkancow
(stan na 31 grudnia 2008 r.), z czego najwiecej osdb — ponad 36 tys. zamieszkuje gmine Konskie
(a. 44%). Najmniej mieszkancéw skupia Ruda Maleniecka, Stupia (Konecka) i Smykow (kazde 4%).
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Tabela 2 Liczba mieszkancdédw gmin powiatu koneckiego wg faktycznego miejsca zamieszkania w
latach 2003-2008 roku. Stan na 31 grudnia

Liczba mieszkancow 2003 2004 2005 2006 2007 2008
gminy miejsko — wiejskie
Staporkow 18 665 18 531 18 387 18 317 18 126 18 062
Konskie 36 632 36 547 36 490 36 291 36 417 36 348
gminy wiejskie
Fatkow 4 826 4 780 4 809 4 755 4727 4 690
Gowarczow 4 964 4 976 4991 4977 4757 4770
Radoszyce 9167 9170 9121 9092 9035 9028
Ruda Maleniecka 3405 3390 3383 3345 3300 3252
Stupia (Konecka) 3 665 3641 3608 3553 3507 3 507
Smykow 3640 3681 3694 3706 3721 3714
powiat konecki 84 964 84 716 84 483 84 036 83 590 83 371

Zrodfo.: Opracowanie wiasne na podstawie danych GUS

Analizujac dane demograficzne mozna zauwazyé, ze na przetomie lat 2003-2008 prawie w kazdej
gminie powiatu nastapit spadek liczby ludnosci. Wyjatek stanowi gmina Smykdéw (2,03%). W ostatnim
z analizowanych okresie w powiecie odnotowano zrdznicowany poziom przyrostu naturalnego.
Relatywnie na 1000 mieszkancdéw wskazniki dodatniego przyrostu naturalnego stwierdzono w gminie
Gowarczéw (4,82) oraz Radoszyce (1,66). Stosunkowo w najgorszej sytuacji pozostaje gmina
Staporkow (-3,76) oraz Rada Maleniecka (-3,08), w ktérych odnotowano w 2008 r. najwyzsze
wskazniki ujemnego przyrostu naturalnego na 1000 mieszkancow.

Ogdlnie liczba ludnosci w powiecie koneckim wykazuje réwniez tendencje malejaca — powiat
charakteryzuje sie ujemnym przyrostem naturalnym, ktéry w 2008 r. wynidst -1,38 na 1000
mieszkancow.

Tabela 3 Ruch naturalny w gminach powiatu koneckiego w latach 2003-2008

Przyrost naturalny na 1000

Ruch Przyrost naturalny ) o
mieszkancow

naturalny

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

gminy miejsko — wiejskie

Staporkow 90 | -8 | 87 | -73 | 98 | -68 |-4,82( -4,75|-4,73|-3,99|-5,41(-3,76

Konskie 66 | -32 | 41| -30 | -35 | -56 (-1,80|-0,88 | -1,12|-0,83|-0,96 | -1,54

gminy wiejskie
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Fatkow -28 -9 -17 | -12 | -11 -6 (-5,80]-1,88 (-3,54]-2,52-2,33]-1,28
Gowarczow | 0 -7 22 | -16 | -2 23 |0,00]|-1,41|-4,41|-3,21|-0,42| 4,82
Radoszyce -10 25 4 4 2 15 (-1,09( 2,73 (0,44 | 0,44 | 0,22 | 1,66
Ruda -10

. -12 | -16 | -12 | -27 | -27 -3,52| -4,72 | -3,55 [ -8,07 | -8,18 | -3,08
Maleniecka
Stupia -10

-15 | -19 | -18 | -27 -9 -4,09| -5,22 | 4,99 ( -7,60 | -2,57 | -2,85

(Konecka)
Smykow 3 15 12 15 1 -3 (0,821 4,07 | 3,25 | 4,05 | 0,27 | -0,81
powiat -115

. -218 | -131 | -181 | -166 | -179 -2,57|-1,55|-2,14(-1,98 |-2,14 | -1,38
konecki

Zrodfo: Opracowanie wtasne na podstawie danych GUS.

W 2008 r. z powiatu koneckiego wymeldowato sie 221 osdb wiecej niz zameldowato w tym czasie, tj.
2,65 na 1000 mieszkancow. Do roku 2007 spadek ludnosci ciggle narastat,
nastapito zahamowanie zmniejszania sie migracji. Najwieksze wartosci migracji wystepujg w ruchu
wewnetrznym i dotyczg gmin: Konskie (-54) i Ruda Maleniecka (-36). Dodatnie saldo w ruchu
wewnetrznym odnotowano jedynie w gminie wiejskiej Smykéw (4). Migracje zagraniczne w powiecie

koneckim sg zjawiskiem o niewielkich wartosciach wskaznikowych.

Tabela 4 Ruch wedrowkowy w gminach powiatu koneckiego w latach 2003-2008

natomiast w 2008 r.

Ruch Saldo migracji w ruchu Saldo migracji zagranicznych
wedréwkow wewnetrznym
y 200 (200 (200 (200 200 |200 (200 (200 |200 |200 (200 |200
3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8
gminy miejsko-wiejskie
Staporkow -25 | -70 | -77 | -61 | -62 | -31 0 -2 -4 | -19 -7 -10
Konskie -124 | -48 | -68 | -166 | -62 | -54 -2 2 0 -13 -7 -16
gminy wiejskie
Fatkow -27 | -10 -1 -15 | -29 | -22 0 0 0 0 1 0
Gowarczow 14 7 -1 35 |-115 | -21 1 2 0 -1 -1 -2
Radoszyce -33 | 21 | -55 | 45 | -60 | -26 -2 2 -1 -3 -4 -3
Ruda
. -24 | -13 | -12 | -13 -2 -36 0 0 0 0 0 1
Maleniecka
Stupia -5 -6 -5 -28 | -34 -6 0 0 1 0 0 0
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(Konecka)
Smykow 3 26 18 -9 2 4 1 3 0 0 0 1
powiat

. -221 | -135 | -201 | -302 | -362 | -192 | -2 7 -4 -36 | -18 | -29
konecki

Zrodfo.: Opracowanie wiasne na podstawie danych GUS.

Niekorzystne tendencje demograficzne zwigzane ze spadkiem ludnosci powiatu koneckiego poteguje
zjawisko starzenia sie spoteczenstwa. Poréwnujac dane demograficzne zauwaza sie wzrost odsetka
ludnosci w wieku poprodukcyjnym, jednakze nie jest to zjawisko o duzych rozmiarach. Jednoczesnie w
ostatnich latach zauwaza sie duzy spadek odsetka ludnosci w wieku przedprodukcyjnym (ponizsza
tabela oraz wykres). Starzenie sie spoteczenstwa jest charakterystyczng tendencjg dla wiekszej czesci

Polski.

Tabela 5 Ludno$¢ w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym dla powiatu
koneckiego w latach 2003-2008. Stan na 31 grudnia.

Liczba mieszkancow 2003 2004 | 2005 2006 | 2007 | 2008
powiat konecki
w wieku przedprodukcyjnym 18453 | 17740 | 17262 | 16715 | 16224 | 15818
w wieku produkcyjnym 51713 | 52147 | 52344 | 52277 | 52221 |52 284
w wieku poprodukcyjnym 14 798 14 829 14 877 15044 | 15145 | 15 269
Zrodto: Opracowanie wiasne na podstawie danych GUS.
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Rysunek 3 Liczba ludnosci wedtug ekonomicznych grup wieku powiatu koneckiego w latach 2003-
2008.
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Zrodio: Opracowanie wiasne na podstawie danych GUS.

Udziat ludnosci w poszczegdinych grupach wieku ekonomicznego przektada sie na obcigzenie
demograficzne definiowane jako stosunek liczby ludnosci w wieku nieprodukcyjnym do liczby ludnosci
w wieku produkcyjnym. Im wyzszy wskaznik, tym w praktyce mniej osdb utrzymujacych sie z pracy
zarobkowej przypada na osoby utrzymywane przez innych i utrzymujace sie ze $wiadczen
spotecznych. W powiecie koneckim na 100 osdb w wieku produkcyjnym w 2008 r. przypadato 59,46
osoby w wieku nieprodukcyjnym. Sposrod gmin powiatu koneckiego najwyzszym wskaznikiem
obcigzenia demograficznego charakteryzuje si¢ Ruda Maleniecka (71,16) i Stupia Konecka (69,34),
najnizszym — Konskie (56,15). W catym powiecie od 2003 r. wskaznik obcigzenia demograficznego
systematycznie spada.
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Tabela 6 Wskaznik obcigzenia demograficznego dla gmin powiatu koneckiego w latach 2003-2008.
Stan na 31 grudnia.

Ludnos¢ w wieku

nieprodukcyjnym na

100 0s6b W wieku 2003 2004 2005 2006 2007 2008
produkcyjnym

gminy miejsko — wiejskie

Staporkow 64,42 62,51 60,92 60,44 59,43 58,08
Konskie 57,91 56,42 56,07 56,08 55,86 56,15
gminy wiejskie

Fatkow 74,48 71,02 68,21 67,02 66,50 64,91
Gowarczow 68,61 66,59 64,07 61,70 62,13 61,26
Radoszyce 69,20 67,98 66,50 65,73 64,51 63,55
Ruda Maleniecka 78,46 76,38 76,29 73,23 73,05 71,16
Stupia (Konecka) 81,80 78,04 77,04 74,17 71,66 69,34
Smykow 72,43 69,48 67,83 66,49 63,78 62,40
powiat konecki 64,30 62,46 61,40 60,75 60,07 59,46

Zrodfo: Opracowanie wiasne na podstawie danych GUS.

2.2.3 Gospodarstwa domowe

W przypadku analizy sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wzieto pod uwage zmiennosc¢
przecietnego miesiecznego wynagrodzenia na obszarze powiatu koneckiego. Jak pokazano ponizej, w
okresie 2003-2008 przecietne miesieczne wynagrodzenie brutto wzrosto o 704,67 zt osiggajac

w relacji do Sredniej krajowej poziom 78%.

Wzrostowi

kwoty przecietnego miesiecznego

wynagrodzenia brutto mieszkanca powiatu koneckiego towarzyszy tylko minimalny wzrost wartosci
wynagrodzenia w relacji do $redniej krajowej.

Tabela 7 Przecietne miesieczne wynagrodzenia brutto w powiecie koneckim w latach 2003-2008

2003 2004 2005 2006 2007 2008
powiat konecki
Ogotem (zh) 1758,59|1830,53|1917,46 [ 2 008,59 | 2 206,84 | 2 463,26
Przecietne miesieczne
N esie .| 7600 | 7600 | 76550 | 76,20 | 77,00 | 78,00
wynagrodzenia brutto w relacji
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do $redniej krajowej
(Polska=100)

Zrodto: Opracowanie wtasne na podstawie danych GUS.

2.2.4 Rynek pracy

W powiecie koneckim od kilku lat zmniejsza sie liczba oséb zarejestrowanych jako bezrobotne. W
2008r. w Powiatowym Urzedzie Pracy w Konskich zarejestrowanych bylo 7 973 osdb. Wskaznik
bezrobocia rejestrowanego definiowany jako liczba bezrobotnych w stosunku do liczby oséb w wieku
produkcyjnym w 2008 r. wynidst 15,20% i od 2003 r. systematycznie spada we wszystkich gminach
powiatu. W najlepszej sytuacji pod wzgledem bezrobocia jest Stupia oraz Konskie, a w najgorszej
Smykow i Staporkéw. Spadkowi bezrobocia w catym powiecie towarzyszy zmniejszenie zréznicowania
pomiedzy gminami z terenu powiatu koneckiego. Problemem spotecznym jest wysoki odsetek oséb
zarejestrowanych, ktore nie posiadajg jakichkolwiek kompetencji zawodowych (zgodnie z ,Klasyfikacjg
zawodow i specjalnosci” zarejestrowane jako ,bez zawodu”) oraz oséb dtugotrwale bezrobotnych.

Powiatowy Urzad Pracy w Konskich realizuje szereg zadan zarowno ustawowych, jak i realizowanych
w ramach funduszy zewnetrznych (réwniez w ramach POKL), ktdre pomagajg osobom bezrobotnym w
znalezieniu zatrudnienia, pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracownikdw oraz sprzyjajacych
rozwojowi przedsiebiorczosci (dotacje, refundacje).

Tabela 8 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w gminach powiatu koneckiego w latach 2003-2008.
Stan na 31 grudnia.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

gminy miejsko-wiejskie

Staporkow 3180 | 3099 | 2674 | 2550 | 2118 | 2092

Konskie 4919 | 4880 | 4521 | 3721 | 3225 | 3135

gminy wiejskie

Fatkow 662 674 635 536 480 411
Gowarczow 766 792 758 660 501 504
Radoszyce 1519 | 1503 | 1385 | 1117 | 972 904
Ruda Maleniecka 565 557 525 454 374 336
Stupia (Konecka) 277 286 313 236 200 178
Smykow 665 637 590 520 456 413
powiat konecki 12553112428 | 11401 | 9794 | 8326 | 7973

Zrodfo: Opracowanie wiasne na podstawie danych GUS.
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Rysunek 4 Wskaznik bezrobocia rejestrowanego w powiecie koneckim i gminach powiatu koneckiego
w latach 2003-2008. Stan na 31 grudnia.
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Zrodfo: Opracowanie wiasne na podstawie danych GUS

Dywersyfikacja zatrudnienia

Liczba zatrudnionych ogdtem w gospodarce narodowej (liczonych wedtug faktycznego miejsca pracy,
bez podmiotdow gospodarczych o liczbie pracujacych do 9 osdb oraz pracujacych w gospodarstwach
indywidualnych w rolnictwie) na terenie powiatu koneckiego w 2008 roku wynosita 20 825, z czego w:

rolnictwie, towiectwie i leSnictwie — 7 489;

przemysle i budownictwie — 6 409;

ustugach rynkowych — 2 822;

ustugach nierynkowych — 4 105.

W sektorze publicznym zatrudnienie znalazto 5 796 oséb, a w prywatnym 15 029.

Zgodnie z danymi GUS w sektorze rolniczym, wiaczajac indywidualne gospodarstwa, zatrudnionych
byto w 2008 roku 36% ogdtu zatrudnionych, w przemysle 30,8%, a ogdtem w ustugach 33,2%. W
tym samym roku w catym wojewddztwie Swietokrzyskim odpowiednio wedtug sektoréw zatrudnionych
byto w rolnictwie — 38,2%, przemysle — 23,3%, ustugach — 38,5%. Jak wynika z tych danych,
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pomiedzy sektorami lokalnej gospodarki zostaje zachowana réwnowaga, z lekkg przewaga waznosci
sektora rolniczego.

2.2.5 Gospodarka

Struktura podmiotdw gospodarczych powiatu koneckiego jest podobna do struktury wojewddzkiej.
Sekcja PKD: Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdow samochodowych, motocykli oraz
artykutow uzytku osobistego i domowego jest nieco bardziej rozwinieta w powiecie — stanowita 38,6%
ogotu podmiotdw gospodarczych w 2008r, a w wojewoddztwie 36,8%. Powiat ma nieco bardziej
rozwinietg sekcje budownictwa, stanowiaca tu nieco ponad 14,2% (wojewddztwo Swietokrzyskie —
12,3%), jednak gorzej rozwiniete ustugi w zakresie obstugi nieruchomosci i wynajmu oraz ustug
zwigzanych z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej (powiat — 8,1%, wojewddztwo — 11,8%).
Udziat podmiotdw z sekcji przetworstwa przemystowego potwierdza wieksze uprzemystowienie
powiatu koneckiego niz $rednio w wojewddztwie (powiat — 14,0%, wojewddztwo — 9,3%). W powiecie
koneckim funkcjonuje takze relatywnie wiecej podmiotdw z sekgcji: rolnictwo, towiectwo i lenictwo
(2,4%) niz w $rednio w wojewddztwie $wietokrzyskim (1,6%). Pomimo rdznic wskaznikowych, ogdlna
struktura gospodarki powiatu koneckiego i catego wojewddztwa sg podobne, co zostato zobrazowane
na wykresie.
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Rysunek 5 Udziat procentowy podmiotéw gospodarki narodowej wg sekcji zarejestrowanych w
rejestrze REGON dla powiatu koneckiego i wojewddztwa Swietokrzyskiego. Stan na 31 grudnia 2008r.
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Zrddfo: Opracowanie wiasne na podstawie danych GUS.

Tabela 9 Podmioty gospodarki narodowej wg sekcji zarejestrowane w rejestrze REGON dla powiatu
koneckiego. Stan na 31 grudnia 2008 r.

Powiat konecki
Sekcja W sInieni
PKD yszczegolnienie _ udziat
powiat
%
A Rolnictwo, lowiectwo i lesnictwo 157 2,43%
B Rybactwo 2 0,03%
C Gornictwo 7 0,11%
D Przetworstwo przemystowe 908 14,04%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna, gaz,
E 7 0,11%
wode
F Budownictwo 919 14,21%
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Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdow
G samochodowych, motocykli oraz artykutow uzytku osobistego | 2495 38,57%
i domowego

H Hotele i restauracje 166 2,57%
Transport, gospodarka magazynowa i tacznos¢ 287 4,44%
] Posrednictwo finansowe 171 2,64%

Obstuga nieruchomosci, wynajem i ustugi zwiqzane z
K - i , . i 524 8,10%
prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiazkowe

L ubezpieczenia spoteczne i powszechne ubezpieczenie 93 1,44%
zdrowotne

M Edukacja 140 2,16%

N Ochrona zdrowia i pomoc spoteczna 229 3,54%
Dziatalnos¢ ustugowa komunalna, spoteczna i indywidualna,

(o] 364 5,63%
pozostata
Gospodarstwa domowe zatrudniajace pracownikow 0 0,00%

Q Organizacje i zespoly eksterytorialne 0 0,00%
Ogoélem 6 469 100%

Zrodto: Opracowanie wiasne na podstawie danych GUS.

Struktura witasnosci podmiotéw gospodarki narodowej powiatu koneckiego jest bardzo zblizona do
struktury dla catego wojewddztwa. W 2008 r. sektor prywatny reprezentowany byt przez 97%
podmiotéw zarédwno w powiecie jak i wojewodztwie. Udziat tego sektora w strukturze gospodarki
lokalnej i regionalnej spada gtdwnie ze wzgledu na pojawiajace sie spadki liczby podmiotéw go
reprezentujacych, podczas gdy liczba podmiotow z sektora publicznego podlega niewielkim zmianom
wzrostowym.

Tabela 10 Liczba publicznych i prywatnych podmiotéw gospodarki narodowej w powiecie koneckim
w latach 2003-2008. Stan na 31 grudnia.

Liczba podmiotow

) . 2003 2004 2005 2006 2007 2008
gospodarki narodowej

powiat konecki

Sektor publiczny 223 223 233 235 238 206

Sektor prywatny 6 326 6 095 6 075 6 086 6121 6 263
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ogotem

6 549

6 318

6 308

6 321

6 359

6 469

Zrodfo.: Opracowanie wtasne na podstawie danych GUS.

W 2008 r. w przeliczeniu na 1000 mieszkancdw najwiekszg liczbe podmiotdw gospodarczych
odnotowano w gminie miejsko-wiejskiej Konskie (100). Wyzszy niz Srednio w powiecie (78) poziom
liczby podmiotdw gospodarczych wystepuje tylko w tej gminie. Od 2003r wszystkie gminy powiatu, z
wyjatkiem Gowarczowa (10,5%), Fatkowa (0,6%) i Stupi (Koneckiej) (3,7%), charakteryzujq sie
ujemna dynamika wzrostu. Najbardziej jest to widoczne w gminach Ruda Maleniecka (-11,8%) i
Radoszyce (-3,7%). W catym powiecie koneckim ubyto od 2003 r. okoto 1,2% firm.

Tabela 11 Liczba podmiotdw gospodarki narodowej ogotem w powiecie koneckim i gminach powiatu
koneckiego w latach 2003-2008. Stan na 31 grudnia.

Liczba podmiotow
gospodarki narodowej 2003 2004 2005 2006 2007 2008
gminy miejsko —wiejskie
Staporkow 1279 1259 1 256 1265 1272 1277
Konskie 3 684 3 596 3589 3 562 3583 3624
gminy wiejskie
Fatkow 163 141 144 156 154 164
Gowarczow 220 209 206 224 228 243
Radoszyce 590 540 530 536 536 568
Ruda Maleniecka 187 174 175 170 168 165
Stupia (Konecka) 161 153 163 162 160 167
Smykow 265 246 245 246 258 261
powiat konecki 6 549 6 318 6 308 6321 6 359 6 469
Zrodto: Opracowanie wiasne na podstawie danych GUS
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Rysunek 6 Dynamika podmiotéw gospodarczych w okresie 2003-2008 dla powiatu koneckiego i gmin
powiatu koneckiego

-15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0%

powiat konecki

Fatkow

Gowarczow

Koniskie

Radoszyce

Ruda Maleniecka

Stupia (Konecka)

Smykow

Staporkow

Zrodfo: Opracowanie wiasne na podstawie danych GUS

2.2.6 Szkolnictwo

W gminach powiatu koneckiego zlokalizowanych jest 12 placéwek wychowania przedszkolnego, 35
szkdt podstawowych i 13 gimnazjow. Ponad 94% szkot podstawowych i 100% gimnazjéw
wyposazonych jest w komputery. Ponad 11 uczniéw szkét podstawowych i 11 ucznidw gimnazjow
przypada $rednio na 1 komputer w szkotach powiatu koneckiego. Pod wzgledem komputeryzacji szkot
podstawowych gminy powiatu koneckiego charakteryzujg sie dos¢ duzym zrdznicowaniem. Szesc
gmin: Gowarczow, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Smykow, Staporkéw i Konskie jest zaopatrzonych w
100% w komputery, podczas gdy w gminie Fatkéw 50% szkdt podstawowych posiada komputery
przeznaczone do celdéw edukacyjnych. Réwnie duze zréznicowanie dotyczy wskaznika liczby ucznidw
przypadajacych na 1 komputer. Najlepsza sytuacja pod tym wzgledem wystepuje w gminie Stupia
(Konecka) i Fatkdw. Najwiecej ucznidw musi korzysta¢ z jednego komputera w gminie Smykow.
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Tabela 12 Podstawowe dane dot. informatyzacji szkét w gminach powiatu koneckiego. Stan na 31
grudnia 2008.

Procentowy udziat szké6t . ., .
. Liczba uczniow przypadajacy na
wyposazonych w komputery
1 komputer (osoby)

(%)

Informatyzacja Szkoly . ) Szkoly . .
a Gimnazja dla Gimnazja dla
szkot podstawowe L podstawowedla | . . .
L. dzieci i L. dzieci i
dla dzieci i L. dzieci i .
L. miodziezy bez L. milodziezy bez
miodziezy bez ) milodziezy bez .
. specjalnych . specjalnych

specjalnych specjalnych
gminy miejsko-wiejskie
Staporkow 100,00 100,00 12,33 11,88
Konskie 100,00 100,00 14,19 12,47
gminy wiejskie
Fatkow 50,00 100,00 14,10 4,94
Gowarczoéw 100,00 100,00 10,20 15,58
Radoszyce 100,00 100,00 8,17 13,61
Ruda Maleniecka 100,00 100,00 19,60 9,71
Stupia (Konecka) 75,00 100,00 5,85 10,79
Smykow 100,00 100,00 22,00 13,00
powiat konecki 94,29 100,00 11,34 11,06

Zrodto: Opracowanie wiasne na podstawie danych GUS.

2.3 Identyfikacja kluczowych probleméw

2.3.1 Rynek szerokopasmowy w Polsce — stan obecny i problemy sektora

Szerokopasmowy dostep do Internetu stat sie absolutnym standardem w krajach wysoko rozwinietych.
Wsrod czlonkow OECD stopien penetracji tg ustugg w potowie 2008 roku osiggnat Sredni poziom
21,3%. W Polsce coraz wiecej ludzi korzysta z szerokopasmowego dostepu do Internetu. Jednakze,
stopien penetracji ciagle zdecydowanie odbiega od $redniej krajow OECD i niestety dystans ten sie z
roku na rok pogtebia. Staba pozycja ustugi szerokopasmowego dostepu do Internetu w Polsce jest
konsekwencjg kilku czynnikéw, ktére mozna pogrupowac w trzy kategorie:

= staba znajomos¢ obstugi komputerdw i Internetu;

= zbyt wysoki koszt dla konsumenta;
= istnienie tzw. ,biatych” obszaréw.
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W Polsce istnieje bardzo wiele miejsc (nawet w obrebie duzych aglomeraciji), gdzie technicznie nie jest
mozliwe uzyskanie szerokopasmowego dostepu do Internetu. Inni operatorzy, jako potencjalni
inwestorzy, nie sg w stanie pokonac barier wynikajacych z dominujacej pozycji TP.

W komunikacie , Cyfrowa przysztos¢ dla Europy. Srédokresowy przeglad i 2010" [COM(2008) 199 z 17
kwietnia 2008] Komisja Europejska podkresla, ze Europa jest obecnie jednym ze $wiatowych lideréow
w rozwoju gospodarki cyfrowej. Europejski rynek taczy szerokopasmowych, z 900 000 000 taczy
obejmuje wiecej abonentdw niz jakikolwiek inny region gospodarczy, a potowa obywateli europejskich
regularnie korzysta z Internetu. Europejski rynek dostepu do ustug szerokopasmowych w styczniu
2008 roku przewyzszyt rynek w USA. Niektdre z panstw cztonkowskich sg w $wiatowej czotdwce jesli
chodzi o powszechno$¢ faczy szerokopasmowych, rozpowszechnienie telefonii komorkowej 3G i
wielko$¢ przesytu danych. Stopien rozpowszechnienia dostepu szerokopasmowego osiggneto 20 %
populacji w styczniu 2008 r., co oznacza trzykrotny wzrost od czasu V Rozszerzenia (w 2004 r.), przy
czym Dania, Finlandia i Niderlandy sg Swiatowymi liderami w tej dziedzinie. Jednak, w opublikowanym
4 sierpnia 2009 r. komunikacie Komisji Europejskiej , Konkurencyjnosc cyfrowa Europy. Raport 2009'
(COM(2009) 390) Komisja zauwaza, ze wraz z ogdlnoswiatowym kryzysem w 2008 r. pojawity sie
oznaki spowolnienia: spada tempo wzrostu stopnia rozpowszechnienia a réznice pomiedzy panstwami
cztonkowskimi  w odniesieniu do rozpowszechnienia, szybkosci, ceny i zasiegu dostepu
szerokopasmowego w UE-27 pogtebiajq si€.

We wspomnianym Raporcie Polska jest wskazana jako kraj ktdry mimo ogromnego przy$pieszenia w
latach 2005-2009 wcigz pozostaje w ogonie EU-27 pod wzgledem penetracji Internetu
szerokopasmowego, jako gtéwne czynniki wskazano:

= niski poziom konkurencyjnosci ustug szerokopasmowych;

= niewielka ilos¢ (jedynie okoto 15 z 350) licencjonowanych dostawcdw ustug internetowych
(ISP) dziatajacych na obszarze szerszym niz lokalny, a szczegdlnie niekorzystnie ksztattuje sie
sytuacja w regionach Polski Wschodniej (zdecydowana wiekszo$¢ operatorow dziata jako
dostawcy ustug dostepowych dottaczajac swoja infrastrukture do juz istniejagcego wezta
szkieletowego);

= relatywnie wysokie ceny ustug dostepu szerokopasmowego (w poréwnaniu z innymi krajami
UE) przy niskiej Sredniej szybkosci;

» dotychczasowy praktyczny brak zainteresowania operatorow obszarami wiejskimi zwtaszcza w
regionach Polski Wschodniej, co skutkuje niskim ich pokryciem infrastrukturg szerokopasmowa
i relatywnie na tle UE duzg iloscig obszaréw ,biatych”.

2.3.2 Stan obecny i problemy Polski Wschodniej

Wojewddztwa Polski Wschodniej stanowity pie¢ najbiedniejszych regionéw, wykazujacych sie
najnizszym PKB na mieszkanca w Unii Europejskiej (UE-25). Wedtug analiz instytucji badajacych
poziom konkurencyjnosci w poszczegdlnych regionach, wojewddztwa Polski Wschodniej tworzg grupe
obszardw najmniej konkurencyjnych, o zréznicowanej dynamice zmian.
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Wyposazenie gospodarstw domowych w komputery osobiste jest w wojewddztwach Polski Wschodnigj
najnizsze w kraju. Podobne dysproporcje dotycza dostepu do szerokopasmowego Internetu.
W przypadku wskaznika liczby linii szerokopasmowych na 100 mieszkancéw Polska z wynikiem 4,5 linii
znajduje sie na trzecim miejscu od konca w Europie — za nami jest Grecja i Stowacja. Szczegdlnie zta
sytuacja panuje na terenach wiejskich, gdzie wskazniki wyposazenia w sie¢ telekomunikacyjng sq
$rednio dwa razy nizsze niz w miastach. Dostep do Internetu nie jest rdwnomierny dla wszystkich
regiondow Polski, mozna zaobserwowal, Ze w ,ogonie” penetracji dostepu do Internetu sg
wojewodztwa z Polski Wschodniej - w szczegdlnosci Swietokrzyskie i podkarpackie.

Z analizy SWOT wykonanej dla Polski Wschodniej w Programie Operacyjnym Rozwdj Polski
Wschodniej jako jedng ze stabych stron wymieniono niski poziom rozwoju infrastruktury
technicznej, zwlaszcza teleinformatycznej itransportowej, oraz niesprawne potaczenia
komunikacyjne, warunkujgce ograniczong dostepnos¢ Polski Wschodniej.

Istniejgca w Polsce Wschodniej sie¢ telekomunikacyjna ma ograniczony zasieg oraz jest
niewystarczajaca od strony technicznej do realizacji ustug szerokopasmowego dostepu do Internetu.

2.3.3 Stan obecny i problemy wojewodztwa swietokrzyskiego

Na pierwszy plan w analizie SWOT wojewddztwa wysuwa sie stabo$¢ ekonomiczna i niski potencjat
inwestycyjny regionu. Ma to swoje podtoze w zapdznieniach rozwoju infrastruktury technicznej,
szczegolnie zas w dostepnosci komunikacyjnej i nowoczesnych medidow, a takze stabym powigzaniu
sektora matych i Srednich przedsiebiorstw z placéwkami naukowymi.

W poréwnaniu z wiekszoscia wojewddztw oraz regiondow Unii Europejskiej istnieje wyrazna
dysproporcja w zakresie wyposazenia infrastrukturalnego na niekorzys¢ $wietokrzyskiego.

W analizie SWOT jako jeden z problemdéw w obszarze Gospodarka, innowacyjnos¢ wymienia sie
niedostateczne wyposazenie w infrastrukture techniczna, warunkujaca pozyskiwanie
inwestorow.

Wyniki inwentaryzacji sieci teleinformatycznej w wojewddztwie
W wyniku inwentaryzacji w wojewddztwie wytypowano:

= 117 obszaréw” biatych”;
= 1626 obszaréw ,szarych”;
= 645 obszaréw ,czarnych”.
Problem kluczowy projektu wynika z oméwionych powyzej probleméw:

= sektora;

= obszaru Polski Wschodniej;

= regionu (wojewodztwa).
Jednym z probleméw, z ktdrym boryka sie wojewddztwo, jest niski poziom korzystania
z szerokopasmowego dostepu do Internetu, szczegdlnie na obszarach wiejskich. Pomimo zwiekszenia
sie stopnia wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych w calym wojewddztwie
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w ostatnich latach, pozostaje ono znacznie ponizej Sredniej unijnej pod wzgledem wykorzystania
technologii informatycznych przez mieszkancéw, przedsiebiorcdw oraz instytucje publiczne.

Problem kluczowy, ktdrego rozwigzanie jest celem projektu Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej
to: niski poziom korzystania z szerokopasmowego dostepu do Internetu, szczegoinie na obszarach
wiejskich oraz pogtebiajace sie wykluczenie cyfrowe.

3 Analizy specyficzne — dostep do szerokopasmowego Internetu na
terenie powiatu i podziat na obszary inwestycyjne

Dla potrzeb projektu SSPW zastosowano logike podziatu na obszary ,biate”, ,szare” i ,czarne” (BSC)
jako takie, dla ktérych interwencja ograniczona jest do obszaréw, na ktdérych mechanizmy rynkowe nie
zaspokajajq zapotrzebowania (obszary ,biate”) lub nie ma wystarczajacej konkurencji (obszary
»szare™):

= obszary ,biate”: catkowity brak infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej (punktow
dystrybucyjnych) niezbednej do zapewnienia podazy ustug szerokopasmowego dostepu do
Internetu na zatozonym poziomie. Na obszarze tym mogg dziata¢ przedsiebiorcy
telekomunikacyjni $wiadczacy takie ustugi, ale punkt dystrybucyjny, do ktdrego sg przytaczeni,
znajduje sie poza obszarem analizowanym lub uzyskanie takiego przytaczenia jest ograniczone
barierami, np. ekonomicznymi, ktére praktycznie uniemozliwiajg dostep potencjalnych
operatoréw sieci dostepowych.

= obszary ,szare”: istnieje infrastruktura szkieletowo - dystrybucyjna tylko jednego operatora
telekomunikacyjnego (zazwyczaj sieC operatora ,zasiedziatego”); oznacza to obecnosc
punktow dystrybucyjnych tylko jednego operatora na danym terenie. Nie ma zatem
konkurencji na poziomie infrastruktury szkieletowo - dystrybucyjnej, cho¢ moze dziata¢ kilku
operatorow sieci dostepowych, ktérzy jednak korzystajg z ustug hurtowych jednego operatora
infrastruktury szkieletowo - dystrybucyjne;j.

= obszary ,czarne”: istnieje infrastruktura szkieletowo-dystrybucyjna co najmniej dwdch
operatoréw telekomunikacyjnych umozliwiajaca zapewnienie podazy ustug
szerokopasmowego dostepu do Internetu na zatozonym poziomie (istniejg tam zatem co
najmniej dwa punkty dystrybucyjne réznych operatoréw, a ustugi szerokopasmowego dostepu
do Internetu sg oferowane poprzez konkurujacych ze sobg przedsiebiorcéw
telekomunikacyjnych).

Obszar szary definiowany jest poprzez wskazanie lokalizacji punktu dystrybucyjnego i promienia jego
zasiegu (mozliwosci $wiadczenia ustug szerokopasmowego dostepu do Internetu o okreslonej
przeptywnosci przez sie¢ dostepowa zbudowang w oparciu o wezet dostepowy przytaczony w danej
lokalizacji do punktu dystrybucyjnego). Promien zasiegu obliczany jest wedtug metryki drogowe;j.
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Obszar czarny definiowany jest poprzez wskazanie czesSci wspdlnej obszardw szarych.

Podstawy do okreslenia obszaréw inwestycyjnych:

W procesie wymiarowania sieci dystrybucyjnej na potrzeby Studium Wykonalnosci SSPW brane sg pod
uwage rozne warianty realizacji sieci rdznigce sie przede wszystkim gestoscig projektowanych
punktow dystrybucyjnych SSPW.

Nalezy zauwazy¢, iz wieksza gestos¢ punktdw dystrybucyjnych oznacza mniejszy obszar dystrybucyjny
Jprzypisany” do danego punktu (a co za tym idzie, mniejsze naktady inwestycyjne przysztych
operatoréw sieci dostepowych niezbedne do zapewnienia ustug klientom znajdujgcym sie na danym
obszarze), jednak takze wiekszy taczny koszt budowy Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej.
Wielko$¢ obszaru dystrybucyjnego wokot danego punktu dostepowego ma takze bezposrednie
przetozenie na dhugos¢ tzw. ,petli lokalnej”, jaka musi wybudowac operator sieci dostepowej, aby
zaoferowac ustugi swoim klientom, co przekfada sie takze na jakos¢ oferowanych ustug (generalnie,
im wieksza odlegto$¢ abonenta od wezta dostepowego, tym mniejsza przeptywnos¢ oferowanych mu
ustug®).

Zgodnie z przyjeta metodyka realizacji projektu, architektura logiczna sieci SSPW obejmowac bedzie
dwie warstwy: szkieletowg (zawierajaca wezty centralne; w topologii pierscienia lub potaczonych
pierscieni) oraz dystrybucyjng (w topologii drzewa). Z kazdym weztem sieci szkieletowej zwigzany jest
okreslony fragment sieci dystrybucyjnej (wychodzacy z danego wezta szkieletowego i doprowadzajacy
sie¢ do okreslonych lokalizacji punktéw dystrybucyjnych). Tak wiec, liczba weztéw sieci szkieletowej
determinuje liczbe powigzanych z nimi sieci dystrybucyjnych. Umozliwia to skalowanie architektury
catej sieci w zaleznosci od ruchu jaki generujg uzytkownicy ustug szerokopasmowego dostepu. Mata
liczba weztéw zmniejsza koszt budowy potaczen w szkielecie, ale jednoczesnie wptywa na zwiekszenie
obszaréw dystrybucji, a przez to na znaczace zwiekszenie ruchu kierowanego przez wezly
dystrybucyjne do szkieletu. Duza liczba weztéw powoduje mato efektywne ich wykorzystanie dla celow
dystrybucyjnych a jednoczesnie podwyzsza koszt budowy szkieletu.

Z punktu widzenia projektowania sieci szerokopasmowych, na obszarach poszczegdlnych wojewodztw
Polski Wschodniej najlepszym rozwigzaniem wydaje sie budowa szkieletu w oparciu o kilkanascie
weztéw (maksymalna liczba weztdéw nie powinna przekraczac liczby powiatdw). Mozna przyja¢ budowe
jednego wezta dystrybucyjnego dla obszaru obejmujacego swym zasiegiem od 100 000 do 200 000
mieszkancow (od 30 000 do 70 000 gospodarstw domowych) z uwzglednieniem stopnia rozproszenia
populacji na danym obszarze.

W oparciu o te zatozenia wyznaczono 8 obszardw inwestycyjnych w woj. $wietokrzyskim.

% jest to ograniczenie technologiczne; kazda z technologii dostepowych (od xDSL, poprzez technologie radiowe, na taczach
$wiattowodowych skonczywszy) umozliwia oferowanie ustug transmisji danych o danej przeptywnosci jedynie w okreslonej
odlegtosci od wezta dostepowego; najmniej wrazliwa na odlegtosc jest technika FTTH.
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W granicach powiatu koneckiego znajdujg sie nastepujace obszary inwestycyjne wyznaczone w
ramach koncepcji technicznej budowy sieci na terenie wojewoddztwa Swietokrzyskiego:
S'.wietokrzyskie.C, éwietokrzyskie. F, S'.wietokrzyskie. H.

Na czeéci obszaru Swietokrzyskie.C znajdujacej sie na terenie powiatu koneckiego zamieszkuje 3 484
osoby w 853 gospodarstwach domowych. Na obszarach lezacych na terenie powiatu zidentyfikowano
liczbe ludnosci zamieszkujacq miejscowosci ,biate” i ,szare”. W powiecie nie ma miejscowosci
,czarnych” (wyniki zaprezentowano w tabeli ponizej). Na terenie powiatu w obszarze Swietokrzyskie.C
w obszarach ,biatych” znajdujg sie 358 gospodarstwa (41,97%), zas w obszarach ,szarych” - 495
(58,03%) gospodarstw domowych.

Na czeéci obszaru Swietokrzyskie.F zamieszkuje 61 281 0s6b w 17 455 gospodarstwach domowych.
Na obszarach lezacych na terenie powiatu zidentyfikowano liczbe ludnosci zamieszkujgca miejscowosci
Jbiate”, szare” i ,czarne” (wyniki zaprezentowano w tabeli ponizej). Na terenie powiatu w obszarze
Swietokrzyskie.F w obszarach ,biatych” znajdujq sie 156 gospodarstwa (0,89%), w obszarach
»Szarych” — 2 140 (12,26%), za$ w obszarach ,czarnych” — 15 159 (86,85%) gospodarstw domowych.

Na czesci obszaru Swietokrzyskie.H zamieszkuje 21 388 os6b w 5 707 gospodarstwach domowych. Na
obszarach lezacych na terenie powiatu zidentyfikowano liczbe ludnosci zamieszkujacgq miejscowosci
Jbiate” i ,szare”. W powiecie nie ma miejscowosci ,czarnych” (wyniki zaprezentowano w tabeli
ponizej). Na terenie powiatu w obszarze Swietokrzyskie.H w obszarach ,biatych” znajduje sie 1 625
gospodarstw (28,47%), za$ w obszarach ,szarych” — 4 082 (71,53%) gospodarstw domowych.

Ogdtem na terenie powiatu, w obszarach ,biatych” znajduje sie 2 296 gospodarstw (9,56%), w
obszarach ,szarych” — 17 297 (72,03%), zas w obszarach ,czarnych” — 4 422 (18,41%) gospodarstw
domowych.

Struktura gospodarstw domowych w poszczegdlnych obszarach BSC (obszary ,biate”, ,szare”,
»czarne”) zostala zaprezentowana na ponizszym rysunku.

Tabela 13 Struktura gospodarstw domowych w poszczegdinych obszarach dla powiatu koneckiego.

Razem
Razem Liczba liczba % liczba

Liczba liczba % liczba gospodarstw | gospodarstw | gospodarstw

ludnosci w | ludnosci w | ludnosci w | domowych | domowych | domowych
Nazwa obszaru Oznaczenie obszaru | obszarach | obszarach |obszarach |w obszarach | w obszarach | w obszarach
biata 1422 40,82% 358 41,97%
Swigtokrzyskie.C szara 2062 3484 59,18% 495 853 58,03%
0 0,00% 0 0,00%
biata 537 0,88% 156 0,89%
Swietokrzyskie.F szara 7675| 61281 12,52% 2140 17455 12,26%
53069 86,60% 15159 86,85%

, i o, o,
Swietokrzyskie.H biata 5955 21388 27,84% 1625 5707 28,47%
szara 15433 72,16% 4082 71,53%
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biata

Razem powiat

Zrodfo: opracowanie wiasne.

Rysunek 7 Struktura gospodarstw domowych w poszczegdinych obszarach BSC (obszary ,biate”,

0 0,00% 0 0,00%
8387 9,74% 2296 9,56%
62218 86153 72,22% 17297 24015 72,03%
15548 18,05% 4422 18,41%

»szare”, ,czarne”) dla powiatu koneckiego.

18,41%

powiat konecki

OBiate
[OSzare

W Czarne

Zrédio: opracowanie wiasne.

W Zataczniku 1 zestawiono wszystkie miejscowosci na terenie powiatu wedtug oznaczenia obszaru

BSC, gminy, liczby ludnosci, liczby gospodarstw domowych oraz nazwy obszaru inwestycyjnego.
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4 Analiza instytucjonalna i prawna

4.1

Status prawny i kwalifikowalno$¢ wnioskodawcy

Whioskodawca jest:

Wojewddztwo Swietokrzyskie — Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Swietokrzyskiego

Aleja IX Wiekéw Kielc 3
25-516 Kielce

NIP: 9591293724
REGON: 291019005

Dane o0sob, ktére majg prawo do podejmowania zobowigzan ze strony beneficjenta:

l.p. | Imie i Nazwisko Stanowisko

1 Adam Jarubas Marszatek Wojewddztwa Swietokrzyskiego

2 Zdzistaw Wrzatka Wicemarszatek Wojewddztwa Swietokrzyskiego
3 Marcin Perz Czlonek Zarzadu Wojewddztwa Swietokrzyskiego
4 Marek Gos Cztonek Zarzadu Wojewddztwa Swietokrzyskiego
5 Lech Janiszewski Czlonek Zarzadu Wojewddztwa Swietokrzyskiego

Reprezentacje w/w 0sob potwierdzajg uchwaty nr:

1/5/06 Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 27 listopada 2006 r.;
1/6/06 Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 27 listopada 2006 r.;
1/7/06 Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 27 listopada 2006 r.;
1/9/06 Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 27 listopada 2006 r.;
XI/190/07 Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 27 grudnia 2007 r.

Status prawny wojewddztwa reguluja:

ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewddztwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1590 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z
2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206) oznaczona
dalej jako u. 0 s. w.;

Statut Wojewddztwa Swietokrzyskiegp — Obwieszczenie Przewodniczacego  Sejmiku
Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2002r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu Statutu Wojewddztwa Swietokrzyskiego.
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Zgodnie z zapisami Szczegdtowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwdj Polski
Wschodniej 2007-2013’ beneficjentami w dziataniu II.1 Sie¢ szerokopasmowa Polski Wschodniej mogq
by¢:

= jednostki samorzadu terytorialnego;

= zwigzki i stowarzyszenia jednostek samorzadu terytorialnego;

= przedsiebiorcy;

=  organizacje pozarzadowe.
Wojewddztwo Swietokrzyskie jest jednostka samorzadu terytorialnego, a zatem jest uprawnionym
beneficjentem w tym dziafaniu.

4.1.1 Przygotowanie i realizacja inwestycji

Projekt Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej wymaga po stronie beneficjenta zaangazowania
zespotu 0sob posiadajacych odpowiednia wiedze i doswiadczenie w zakresie wdrazania projektow
teleinformatycznych wspétfinansowanych w ramach funduszy europejskich.

Realizacja projektu teleinformatycznego wspétfinansowanego z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej wymaga posiadania przez beneficjenta zasobdéw kadrowych dysponujacych
kompetencjami w zakresie:

= Zarzadzania projektami potrzebnymi do realizacji, zgodnie z obowigzujgcym prawem, nadzoru
nad zakresem przedmiotowym okreSlonym w umowie o dofinansowanie projektu,
harmonogramem, budzetem i zasobami ludzkimi w projekcie;

*=  Znajomosci wytycznych horyzontalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i wytycznych
Instytucji Zarzadzajacej w zakresie przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu
Operacyjnego  Rozwdj  Polski  Wschodniej  (rowniez w  zakresie  monitoringu
i sprawozdawczosci);

* Przygotowania i realizacji zaméwien publicznych;

= Kontroli budzetu i rozliczenia projektu;

= Nadzoru merytorycznego inwestycji - w zakresie zgodnosci realizacji inwestycji z:
= dokumentacjq techniczng, projektami budowlanymi;
= przepisami prawa;
= studium wykonalnosci;
= whnioskiem o dofinansowanie;
= umowg 0 dofinansowanie;
= Specyfikacjg Istotnych Warunkdw Zamoéwienia.

= Znajomos¢ tematyki sieci teleinformatycznych w zakresie technologii i zasad techniczno-
organizacyjnych eksploatacji.

7 Program Operacyjny Rozwdj Polski Wschodniej 2007-2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Szczegdtowy
opis osi priorytetowych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, dokument z 12 sierpnia 2009r.

loStratesii  pga’ vees<emns T TE ERICS:M

e-techinologhs | BlEnss [ e —————



Studium wykonalnosci projektu Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Wojewoddztwo $wietokrzyskie, powiat konecki
Strona 44 z 250

Wynika to z konieczno$ci zachowania zasad wdrazania tego typu przedsiewzie¢ dotyczacych ustalenia
zakresu inwestycji, uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych zwigzanych z przygotowaniem
i budowg infrastruktury, kwalifikowalnosci wydatkdw, zasad nadzoru inwestycji zgodnie
z obowigzujacym prawem (w tym w zgodzie z przepisami dotyczacymi administracji publicznej - m. in.
z prawem zamoéwien publicznych, finansdw publicznych oraz szczegdtowych regulacji dotyczacych
samorzadu wojewodztwa wiacznie z uregulowaniami wewnetrznymi beneficjenta) oraz monitoringu
przedsiewziecia.

Dotyczy to zaréwno fazy przygotowania projektu, jak i realizacji rzeczowej inwestycji oraz jej
finansowego rozliczenia zgodnie z zasadami wlasciwego programu operacyjnego i zasadami ogdlnymi
ustalonymi przez wtadze krajowe oraz unijne.

W tym celu do zadania powinny zosta¢ powotane osoby z odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie
przygotowania i wdrazania projektow (w tym zakresu inwestycji telekomunikacyjnych, organizacji
zamowien publicznych i rozliczania projektéw zgodnie z wspomnianymi zasadami). Ze wzgledu na fakt,
ze beneficjent nie dysponuje w petni zasobami o odpowiednich kwalifikacjach, nalezy przewidziec
udziat podmiotu zewnetrznego uzupetniajgcego wymagane kwalifikacje.

4.1.2 Beneficjent — zasoby osobowe, organizacyjne i finansowe zaangazowane
w realizacje projektu

W imieniu beneficjenta - Samorzadu Wojewddztwa Swietokrzyskiego jednostkq odpowiedzialng za
realizacje projektu jest Biuro Spoteczenstwa Informacyjnego Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Swietokrzyskiego.

Do zakresu kompetencji Biura wchodzg w szczegdlnosci nastepujace zadania:

1 Wytyczanie kierunkéw i programéw rozwoju spoteczenstwa informacyjnego w Wojewodztwie
éwietokrzyskim w latach 2004-2013, w tym:
» koordynacja inicjatyw i projektow stuzacych rozwojowi spoteczenstwa informacyjnego
w wojewddztwie;
» planowanie i organizacja przedsiewzie¢ stuzacych rozwojowi spoteczenstwa informacyjnego;
= ksztattowanie wspdtpracy krajowej i miedzynarodowej z regionami i organizacjami w zakresie
rozwoju spoteczenstwa informacyjnego.

2 Podejmowanie dziatan na rzecz pozyskiwania i efektywnego wykorzystania funduszy
pozabudzetowych przeznaczonych na realizacje zadan stuzacych rozwojowi spoteczenstwa
informacyjnego;

3 Organizacja i realizacja dziatan stuzacych rozwojowi spoteczenstwa informacyjnego, w tym:
» planowanie i organizacja projektéw stuzacych rozwojowi spoteczenstwa informacyjnego;
* realizacja projektow podjetych przez Zarzad Wojewodztwa;
* nadzorowanie i kontrola realizacji zadan zwigzanych z organizacjg portalu regionalnego, w tym
m. innymi: prowadzenie prac programowych i koordynacja zadan zwigzanych z realizacjg
modutdéw tematycznych w portalu; zarzadzanie publikowaniem tresci w portalu regionalnym.
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4 Inicjowanie i ksztattowanie wspdtpracy z jednostkami administracji publicznej i innymi
zainteresowanymi podmiotami w celu rozwoju spoteczefstwa informacyjnego w wojewddztwie,
w szczegdlnosci w zakresie ksztattowania nowoczesnych cyfrowych rozwigzan administracyjnych;

5 Promocja dziatan samorzadu wojewddztwa stuzacych rozwojowi spoteczenstwa informacyjnego
w wojewoddztwie;

6 Inspirowanie i wspdtudziat przy tworzeniu regionalnych e-strategii oraz projektéw rozbudowy
sieci infrastruktury informacyjnej;

7  Upowszechnianie wykorzystania technologii informacyjnych do dziatan regionalnej i lokalnej
administracji samorzadowej oraz instytucji publicznych.

Biurem kieruje Kierownik Biura Spofeczenstwa Informacyjnego petnigcy jednoczesnie funkcje

Petnomocnika Zarzadu ds. Informatyzacji Wojewddztwa (petnomocnictwo w zwigzku z realizowanymi

przez Biuro projektami).

Zespotem przygotowujacym i koordynujacym projekt bedzie Biuro Spoteczenstwa Informacyjnego.
Beneficjent posiada doswiadczenie zwigzane z realizacjg projektdw z wykorzystaniem funduszy
unijnych. Lista projektdw znajduje sie w rozdziale Doswiadczenie wnioskodawcy.

Ponadto, w zakresie realizacji zamdwien publicznych i rozliczania projektu zostang zaangazowane
odpowiednie komorki organizacyjne Urzedu Marszatkowskiego:

= w zakresie zamowien publicznych: Biuro Spoteczenstwa Informacyjnego Wojewddztwa;
Departament Organizacyjno-Administracyjny, Oddziat Zamdwien Publicznych; Zespét Radcow
Prawnych;
= w zakresie rozliczenia projektu: Biuro Spoteczenstwa Informacyjnego Wojewodztwa;
Departament Budzetu i Finanséw, Oddziat Finansow.
Podsumowujac, beneficjent deklaruje, iz do bezposredniej realizacji projektu zaangazowane zostang
pracownicy Biura Spoteczenstwa Informacyjnego oraz pracownicy z Departamentu Organizacyjno-
Administracyjnego, Oddziatu Zamoéwien Publicznych i Zespotu Radcdw Prawnych oraz z Departamentu
Budzetu i Finanséw - Oddziatu Finansow.

Dos$wiadczenie Biura Spoteczenstwa Informacyjnego dotyczy projektdw z dziedziny telekomunikacji,
jednak ze wzgledu na ztozono$¢ omawianego przedsiewziecia i wytyczne dotyczace wdrazania
projektu konieczna bedzie wspédtpraca z zarzadzajacym projektem.

4.1.3 Podziatl zadan pomiedzy uczestnikow zespotu zarzadzajacego projektem

Pomimo doéwiadczenia  pracownikdw  beneficienta w  zakresie  wdrazania  projektéw
teleinformatycznych, samorzad wojewddztwa nie bedzie posiadaé wystarczajacych zasobow
kadrowych niezbednych do realizacji projektu o takiej skali dziatan, pomimo oddelegowania
pracownikéw do projektu.

loStratesii  pga’ vees<emns T TE ERICS:M

e-techinologhs | BlEnss [ e —————



Studium wykonalnosci projektu Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Wojewoddztwo $wietokrzyskie, powiat konecki
Strona 46 z 250

Realizacja projektu wspotfinansowanego ze Srodkow funduszy strukturalnych wymaga, aby oprocz
prawidtowej realizacji inwestycji pod wzgledem technologicznym - zgodnosci z przyjetymi zatozeniami
technicznymi w studium wykonalnosci, projektami technicznymi, specyfikacjg istotnych warunkow
zamoOwienia i postanowieniami uméw z wykonawcami, wypetniane zostaly obowigzki wynikajace
zregut wdrazania funduszy strukturalnych. W przypadku projektu SSPW, jako projektu
zamieszczonego na liscie indykatywnej, obowigzki te wynikajg z postanowien pre-umowy oraz umowy
o dofinansowanie. W zwigzku z tym zadecydowano o podziale zadan dotyczacych zarzadzania
projektem.

4.1.4 Beneficjent

Pracownicy beneficjenta oddelegowani do pracy na rzecz projektu, faktycznie wykonujacy prace
zwigzang z projektem, bedq realizowac czynno$ci powigzane z realizacjg kluczowych obowigzkéw
beneficjenta wymienionych we wzorach pre-umowy i umowy o dofinansowanie projektu.

Wynika to z faktu, ze beneficjent pozostaje jedynym podmiotem wiasciwym do kontaktow

z instytucjami w ramach i zgodnie z systemem realizacji Programu Operacyjnego, przedstawiania

wnioskéw o ptatnos¢ oraz otrzymywania dofinansowania po podpisaniu umowy o dofinansowanie

projektu.

Obowiazki Beneficjenta wynikajace z pre-umowy?®:

= przygotowanie projektu w petnym zakresie, zgodnie z Umowgq i jej zatacznikami, z najwyzszg
mozliwg starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa krajowego i wspdlnotowego
oraz wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego;

» dokumentowanie poniesionych wydatkéw oraz wykonanych prac odpowiednimi protokotami
odbioru lub innymi dokumentami potwierdzajacymi zgodno$¢ realizacji z warunkami Umowy;

» ZzZiozenie do Instytucji Posredniczacej wniosku o dofinansowanie projektu wraz z kompletem
dokumentow;

» przygotowanie projektu zgodnie z harmonogramem oraz z zgodnie z wytycznymi i wzorami
dokumentdw wydanymi przez Instytucje Zarzadzajaca i innymi wymogami dotyczacymi
przygotowania projektu, ktore wynikajg z Programu Operacyjnego;

= prawidtowe i terminowe przygotowanie dokumentacji projektu wraz z wnioskiem
o dofinansowanie, sporzadzonymi zgodnie z wymogami okreslonymi przez Instytucje Zarzadzajaca
Programem Operacyjnym, podanymi do publicznej wiadomosci poprzez ich opublikowanie na
stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego;

= przekazywanie Instytucji PoSredniczacej oraz podmiotom przez nig wskazanym, na kazde jej
wezwanie informacji i wyjasnien na temat stanu przygotowania projektu, wtym takze do
przedkfadania wymaganych dokumentdéw lub ich poswiadczonych kopii w terminie do 20 dni
kalendarzowych;

8 Nie dotyczy sytuacji, w ktdrej Instytucja Zarzadzajaca uzna, ze zawarcie pre-umowy nie jest konieczne.
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ponoszenie wydatkdw zwigzanych z przygotowaniem projektu w sposéb umozliwiajacy
zakwalifikowanie ich jako wydatki kwalifikowalne w ramach Programu Operacyjnego;

regularne raportowanie o przebiegu procesu przygotowania projektu, wedtug wzoréw i systemu
okreslonego przez Instytucje Zarzadzajacq zgodnie z Wytycznymi;

informowanie Instytucji Posredniczacej o wszelkich zagrozeniach w przygotowaniu projektu,
nieprawidtowosciach w rozumieniu art. 2 ust. 7 rozporzadzenia 1083/2006, z uwzglednieniem
wytycznych wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego w tym zakresie;

udostepnianie wszelkich informacji i dokumentéw zwigzanych ze stanem przygotowania projektu
wszystkim podmiotom dziatajagcym w imieniu lub na rzecz Instytucji Posredniczacej, ktore zostaty
przez nig upowaznione do okreSlonych dziatann, z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw
o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
przekazywanie do Instytucji Posredniczacej wszystkich dokumentdéw opracowanych i posiadanych
przez Beneficjenta w zwigzku z realizacja Umowy oraz przygotowaniem projektu, ktére sg
wymagane do ztozenia wniosku o dofinansowanie projektu, okreslonych w zataczniku nr 2 do
Umowy oraz w harmonogramie stanowigcym zatgcznik nr 4 Umowy oraz ztozenia wniosku
o dofinansowanie;

zawieranie umow dla zadan objetych projektem, w tym rowniez dla zadan stuzacych
przygotowaniu projektu do realizacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz.1163, z p6zn. zm.) w przypadku, gdy
wymag jej stosowania wynika z tej ustawy lub w przypadku, gdy zawarcie umowy jest wylaczone
z zakresu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych,

zobowigzany jest zawiera¢ umowy z wykonawcami w trybie przetargu, zgodnie z art. 701 i 703 -

705 kodeksu cywilnego chyba, Zze przepisy szczegdlne przewidujg inng forme i tryb zawierania
umowy;

poddanie sie kontroli przeprowadzanej przez Instytucje Posredniczacg (w ramach tej kontroli
Instytucja Posredniczaca ma prawo do udziatu w pracach komisji przetargowej jako obserwator
lub cztonek komisji przetargowej bez prawa gtosu, w zaleznosci od ustalen stron Umowy);
prowadzenie dla projektu odrebnej informatycznej ewidencji ksiegowej lub stosowania w ramach
istniejacego systemu ewidencji ksiegowej odrebnego kodu ksiegowego umozliwiajacego
identyfikacje wszystkich transakcji oraz poszczegdlnych operacji bankowych zwigzanych
z projektem oraz zapewnienia, ze Srodki sg ksiegowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
poddanie sie kontroli w zakresie przygotowania projektu przeprowadzanej przez Instytucje
Zarzadzajaca, Instytucje Posredniczacg lub inng instytucje uprawniong do przeprowadzania
kontroli na podstawie odrebnych przepisow oraz udostepnienie, na Zzadanie tych instytugji,
wszelkiej dokumentacji zwigzanej z projektem;

zapewnienie przedstawicielom instytucji przeprowadzajacej kontrole petnego dostepu do terendw i
pomieszczen, w ktdrych realizowany bedzie projekt oraz dostepu do systemu komputerowego,
atakze do wszystkich dokumentéw i plikéw komputerowych zwigzanych z finansowym
i technicznym zarzadzaniem przygotowania oraz przysziej realizacji projektu, w szczegolnosci:
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ofert od wykonawcow,

dokumentdéw zwigzanych z prowadzonymi postepowaniami majacymi na celu wykonanie

robot budowlanych, ustug lub dostaw,

umow dotyczacych realizacji zamodwien,

faktur, rachunkéw lub innych réwnowaznych dokumentéw potwierdzajacych dokonanie

zakupu oraz stanowigce dowody ptatnosci.
przechowywanie w sposob gwarantujacy nalezyte bezpieczenstwo informacji, catej dokumentaciji
Zwigzanej z przygotowaniem projektu, w szczegdlnosci dokumentacji zwigzanej z zarzadzaniem
finansowym, technicznym, procedurami zawierania uméw z wykonawcami, przez okres, co
najmniej 3 lat od daty zamkniecia Programu Operacyjnego. Instytucja Posredniczaca poinformuije
beneficjenta o dacie zamkniecia Programu Operacyjnego.

Po podpisaniu wtasciwej umowy o dofinansowanie projektu beneficjent jest zobowigzany do:

zrealizowania projektu w petnym zakresie, zgodnie z Umowa i jej zatacznikami, z najwyzszg
mozliwg starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa krajowego i wspdlnotowego
oraz wytycznymi wydanymi na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 4-11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
0 zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
realizacji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji projektu okreSlonym we
whniosku o dofinansowanie;
aktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego:
0 w ciggu 30 dni od dnia podpisania Umowy,
0 po kazdym przetargu rozstrzygnietym w ramach poszczegolnych kontraktéw, zgodnie ze
zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym kontraktu,
w przypadku przedtuzajacej sie procedury wyboru wykonawcy,
w przypadku innych zmian terminu realizacji i wartosci poszczegdlinych zadan
i kontraktow.
przekazywanie harmonogramu przekazywania ptatno$ci w ramach projektu, w ktdérym okresla
oczekiwane kwoty przekazania przez Instytucje Posredniczaca Srodkow na rachunek bankowy
Beneficjenta;
przekazywanie corocznie do Instytucji Posredniczacej, nie pozniej niz do 30 stycznia danego roku,
aktualizacji harmonogramu ptatnosci;
potwierdzanie zapotrzebowania na $rodki dofinansowania na kolejne 3 lata, zgodnie
z zestawieniem planowanych wydatkéw w ramach projektu;
sktadanie wnioskdw o pfatno$¢ z wypetniong czeSciq dotyczacq przebiegu realizacji projektu,
spetniajacego funkcje sprawozdania z przebiegu realizacji projektu nie rzadziej niz raz na 3
miesigce, w formie pisemnej iw wersji elektronicznej, zgodnie z Wytycznymi w zakresie
sprawozdawczosci w ramach Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej, z zastrzezeniem
pierwszej ptatnosci zaliczkowej, wraz z nastepujgcymi  zatgcznikami, oznaczonymi datg

InfoStralesia DA vzmsagsors  F T B 1 EFICS:M

e-technologhs | BlEmes [ e —————



Studium wykonalnosci projektu Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Wojewddztwo $wietokrzyskie, powiat konecki
Strona 49 z 250

i potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez osobe upowazniong do reprezentowania

beneficjenta:

) kopiami faktur lub innych dokumentdw o réwnowaznej wartosci dowodowej,

0 kopiami dokumentdw potwierdzajacych odbior urzadzen lub wykonanie prac,

) w przypadku zakupu urzadzen, ktdre nie zostaty zamontowane — kopiami protokotow
odbioru urzadzen lub przyjecia materiatéw, z podaniem miejsca ich sktadowania9,

o kopiami wyciggéw bankowych z rachunku beneficjenta potwierdzajacymi poniesienie
wydatkow,

o kopiami innych dokumentéw potwierdzajacych prawidlowa realizacje projektu, o ile

wymaga tego Instytucja Posredniczaca.

» stosowanie przepisow o zamowieniach publicznych w zakresie, w jakim ustawa z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z p6zn. zm.) ma
zastosowanie do Beneficjenta i Projektu, za$ w stosunku do uméw, ktoérych zawarcie jest
wytaczone z zakresu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych,
zobowigzuje sie zawiera¢ umowy z wykonawcami w sposob celowy i oszczedny, w trybie
przetargu, zgodnie z art. 701i 703- 705ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.
Nr 16, poz. 93, z pdzn. zm.), chyba, ze charakter umowy lub jej przedmiot czynig niezasadnym
zastosowanie formy przetargu lub przepisy szczegdlne przewidujq inng forme i tryb zawierania

umowy;

= obowigzki informacyjne w ramach stosowania przepisow o zamowieniach publicznych:

(o]

dostarczenia do Instytucji Posredniczacej informacji o wszczynanych postepowaniach
o udzielenie zamdwienia publicznego?®,

udostepniania dowoddéw stosowania procedur dotyczacych udzielania zamdwien
publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej na zadanie Instytucji Zarzadzajacej,
Instytucji Posredniczacej lub innych upowaznionych organow,

dostarczenia do Instytucji Posredniczacej tresci ogtoszenia o zamdwieniu publicznym
w terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym ogtoszeniem o
zamowieniu publicznym, a potwierdzenie jego publikacji niezwtocznie po ukazaniu sie
ogtoszenia,

dostarczenia, na pisemne Zadanie Instytucji Posredniczacej, specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia,

dostarczenia do Instytucji Posredniczacej informacji o wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, niezwtocznie po dokonaniu wyboru, wraz z protokotem, o
ktorym mowa w art. 96 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych,
nie pdzniej niz wterminie 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem
podpisania umowy z wykonawca,

9 Zatacznik wymagany w przypadku, gdy obowigzek sporzadzenia tych dokumentdw wynika z umowy z wykonawca lub

przepisow prawa.

10 Nie dotyczy przypadku, gdy postepowanie o udzielenie zamdwienia zostato zakoficzone przed datg podpisania niniejszej

Uumowy.
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0 dostarczenia do Instytucji Posredniczacej projektow uméw i anekséw do umoéw
zwykonawcg w terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym
terminem ich podpisania,

0 niezwtocznego przekazywania Instytucji Posredniczacej informacji o ewentualnych
kontrolach przeprowadzonych przez Prezesa Urzedu Zaméwien Publicznych,

0 przekazywania Instytucji Posredniczacej informacji o wynikach kontroli oraz zaleceniach
pokontrolnych Prezesa Urzedu Zamdwien Publicznych,

0 systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwtocznego
informowania Instytucji Posredniczacej o zmianach w realizacji projektu, zaistniatych
nieprawidtowosciach lub o zamiarze zaprzestania realizacji projektu,

0 pomiaru wartosci wskaznikdw osigganych w trakcie realizacji projektu i po jego
zakonczeniu, w pierwszej kolejnosci wskaznikow kluczowych z listy wskaznikéw
zaimplementowanej do KSI SIMIK 07-13 11 oraz wskaznikow zamieszczonych we
whniosku o dofinansowanie,

0 przekazywania do Instytucji Posredniczacej wszystkich dokumentdw i informacji
zwigzanych z realizacjg projektu, ktorych Instytucja Posredniczaca zazada,

0 Poddanie sie kontroli i audytowi w zakresie prawidtowosci realizacji projektu
dokonywanej przez Instytucje Posredniczaca, Instytucje Zarzadzajaca oraz inne
podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia w dowolnym terminie w trakcie realizacji
projektu oraz przez okres do 5 lat od daty zakoriczenia projektu w siedzibie beneficjenta
lub w miejscu realizacji projektu,

0 Zapewnienie podmiotom kontrolujgcym prawo wgladu we wszystkie dokumenty, w tym
dokumenty elektroniczne, zwigzane z realizacjq projektu, przez caly okres ich
przechowywania.

= zobowigzanie do prowadzenia wyodrebnionej informatycznej ewidencji ksiegowej lub stosowania
w ramach istniejacego systemu ewidencji ksiegowej odrebnego kodu ksiegowego umozliwiajgcego
identyfikacje wszystkich transakcji oraz poszczegdlnych operacji bankowych zwigzanych
z projektem oraz zapewnienie, ze Srodki sg ksiegowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

» zobowigzanie do przechowywania dokumentacji zwigzanej z realizacjq projektu, w szczegdlnosci
dokumentacji zwigzanej z zarzadzaniem finansowym, technicznym, procedurami zawierania umow
z wykonawcami, przez okres co najmniej 3 lat od daty zamkniecia Programu;

= wspdtpraca z podmiotami upowaznionymi przez Instytucje Zarzadzajaca, Instytucje Posredniczacq
lub Komisje Europejska do przeprowadzenia oceny, w szczegolnosci do:

0 przekazywania tym podmiotom wszelkich informacji dotyczacych projektu
we wskazanym zakresie,

0 uczestnictwa w wywiadach lub ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych
przeprowadzanych innymi metodami.

1 Lista wskaznikéw kluczowych stanowi zatacznik do Wytycznych w zakresie warunkdw gromadzenia i przekazywania danych w
formie elektroniczney.
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= coroczne przekazywanie Instytucji Posredniczacej, do wiadomosci Instytucji Zarzadzajacej,
raportdw z osiggnietych efektow do 5 lat po zakonczeniu realizacji projektu;

= gromadzenie informacji na temat wskazanych przez Instytucje Posredniczacg grup docelowych
projektu;

= wypetnianie rekomendacji dotyczacych nieprawidtowosci wykrytych w toku ewaluacji;

* informowanie opinii publicznej o finansowaniu projektu w ramach Programu ze $rodkéw Unii
Europejskiej zgodnie z zasadami wypetniania obowiazkdw informacyjnych w zakresie Programu,
wynikajacych z art. 8 rozporzadzenia 1828/2006 oraz wymogow okreslonych przez Instytucje
Zarzadzajaca.

4.1.5 Zarzadzanie projektem przez Inzyniera Kontraktu

W zakresie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej wymagana jest specjalistyczna, aktualna wiedza
i dosSwiadczenie w realizacji tego typu inwestycji. Wymaga to od beneficjenta dysponowania zespotem
0séb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Na podstawie analizy
zasobow kadrowych beneficjenta ustalono, ze w chwili obecnej nie dysponuje on odpowiednimi
kompetencjami w zakresie inwestycji telekomunikacyjnych o takiej skali. Co wiecej, ograniczenia
wynikajgce z zasad zatrudniania pracownikéw samorzadowych, liczby wolnych etatéw oraz
koniecznosci elastycznego doboru cztonkéw zespotu do poszczegdinych zadan w ramach inwestycji
oraz fakt, iz projekt jest dziataniem jednorazowym i niepowtarzalnym, wskazujg na koniecznos¢
zaangazowania podmiotu zewnetrznego — Inzyniera Kontraktu.

Inzynier Kontraktu powinien by¢ odpowiedzialny za nadzér techniczny nad wykonaniem prac
budowlano-montazowych. Zakres jego odpowiedzialnosci bedzie obejmowat rowniez odpowiedzialnos¢
techniczng (funkcja inspektora nadzoru) i nadzér nad realizacjg postanowien umowy z Wykonawcg
(w tym zgodnos¢ z SIWZ i ofertq).

Powinien to by¢ podmiot, do ktérego zadan nalezato bedzie nadzorowanie catoSci zagadnien
realizacyjnych, wymagajacych odpowiednich kwalifikacji merytorycznych, zasobdw ludzkich oraz
doswiadczenia; w tym wspomaganie Zamawiajgcego przy przygotowaniu i przeprowadzeniu
przetargéw. Inzynier Kontraktu bedzie pracowat na rzecz beneficjenta i realizowat jego decyzje.
W ramach realizacji projektu przewiduje sie nastepujace zadania:

* Przygotowanie dokumentacji przetargowej do przetargdw na wykonawstwo infrastruktury
pasywnej i przeprowadzenie tych przetargéw;
»= Przygotowanie dokumentacji przetargowej i realizacja przetargu na dostawe i instalacje
infrastruktury aktywnej (sprzetu sieciowego);
= Prowadzenie prac inwestycyjnych, nadzér nad realizacjg i odbidr techniczny wykonanych
czesci sieci.
Inzynier Kontraktu bedzie petnit funkcje doradcza wobec Zamawiajacego, ktory formalnie bedzie
strong umowy i dokonujacym odbiordw. Zakres jego odpowiedzialnosci bedzie obejmowat zaréwno
odpowiedzialno$¢ techniczng (funkcja inspektora nadzoru) jak i nadzdér formalny nad realizacjg
postanowien umowy (w tym zgodnos¢ z SIWZ i ofertq).
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Standardowy zakres obowigzkow zarzadzajacego projektem w przypadku projektéw z zakresu sieci
telekomunikacyjnych ksztattuje sie nastepujaco:

1) Biezace zarzadzanie projektem i doradzanie Inwestorowi (beneficjentowi) w odniesieniu do
metodyki zarzadzania projektem w zakresie:
0 organizacji i zarzadzania projektem;
0 sposobie jego funkcjonowania oraz wymogow zwigzanych z wdrozeniem;
o wdrazania rozwigzan teleinformatycznych w ramach projektu;
o identyfikacji obszaréw problemowych i ryzykownych w implementacji projektu oraz
zaplanowanie $rodkow zaradczych.
2) Ustugi prawne wraz z opracowaniem dokumentéw wymaganych Prawem zamdwien publicznych
niezbednych do wytonienia wykonawcow robdt budowlanych i dostaw:
o specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia;
0 oszacowanie wartosci przedmiotu zamowienia.
3) Ustugi prawne w zakresie zapewnienia wsparcia i pomocy dla Inwestora w trakcie postepowania
przetargowego:
0 przygotowanie projektow odpowiedzi na zapytania wykonawcow biorgcych udziat
w postepowaniu;
o pomoc dla Komisji Przetargowej na etapie oceny ofert, poprzez zapewnienie i sfinansowanie,
w razie potrzeby, udziatu biegtych i odpowiednio przygotowanych konsultantow;
o pomoc dla Inwestora przy rozstrzyganiu $rodkdéw ochrony prawnej, w szczegdlnosci poprzez
przygotowania propozycji odpowiedzi na protesty i odwotania do Krajowej Izby Odwotawczej.
4) Wykonywanie obowigzkéw administracyjno-rozliczeniowych;
5) Weryfikacja dokumentacji projektowo- kosztorysowej dostarczonej przez Inwestora:
0 uzgodnienie z Inwestorem wzorow wszystkich dokumentdéw majacych by¢ w uzyciu w ramach
realizacji projektu;
o weryfikacja dokumentacji wraz z raportem z oceny i wnioskami w zakresie ewentualnej
korekty oraz usuniecia wad i usterek.
Koszty zarzadzajacego projektem w trakcie realizacji inwestycji bedg pokrywane w ramach budzetu
projektu.

4.1.6 Eksploatacja Infrastruktury

Eksploatacja wybudowanej sieci powierzona bedzie podmiotowi zewnetrznemu, tzw. operatorowi
infrastruktury . Jest to model tzw. operatora operatoréw (ang. Carriers Carrier), gdzie administracja
wojewodztwa buduije i jest wtascicielem infrastruktury, natomiast zarzadzanie siecig (obstuga sprzetu
i dzierzawa facza internetowego) oraz S$wiadczenie ustugi uzytkownikom hurtowym koncowym
powierzone jest podmiotowi zewnetrznemu posiadajagcemu wiasciwe kompetencje i doswiadczenie
poprzez udostepnienie mu catosci infrastruktury na mocy umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Uzasadnienie modelu organizacyjnego, opis zadan realizowanych przez Operatora Infrastruktury,
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wzajemne relacje z wiascicielem infrastruktury publicznej zostang opisane w rozdziale Zafozenia
organizacyjne czesci dotyczacej operatora infrastruktury i wdroZenia projektu niniejszego opracowania
oraz w podsumowaniu zawartym w kolejnym podrozdziale.

Realizacje umowy z Operatorem Infrastruktury bedzie ze strony wojewddztwa nadzorowat niewielki
(2-3 osoby) zespdt utworzony w strukturach Urzedu Marszatkowskiego w celu reprezentowania
interesow wiasciciela sieci (czyli wojewddztwa). Do jego zadan naleze¢ bedzie:

= wybor Operatora Infrastruktury;

= realizacja nadzoru wilascicielskiego;

= zatwierdzanie proponowanych przez Operatora Infrastruktury optat i warunkdw

$wiadczenia ustug.

W przypadkach wymagajacych wiedzy specjalistycznej bedzie wspierany przez zewnetrzne zespoty
eksperckie. Do zadan ekspertow naleze¢ bedzie wsparcie wiasciciela i rekomendowanie rozwigzan
w czynnosciach wymagajacych wiedzy specjalistycznej:

= analiza kosztéw przedstawianych przez OI;

= analiza warunkéw $wiadczenia ustug przez OI (prawna i ekonomiczna);

= nadzor nad realizacjg SLA.
Tego typu rozwigzanie uwolni Urzad Marszatkowski od prowadzenia dziatan o charakterze inzynierskim
czy komercyjnym, do czego nie musi by¢ przygotowany.

4.2 Doswiadczenie wnioskodawcy w realizacji podobnych projektéow

Przy realizacji duzych projektéw waznym czynnikiem ich powodzenia jest odpowiednie doswiadczenie
podmiotu zarzadzajacego. Wybrane projekty, ktére zostaty zrealizowane przez beneficjenta w okresie
ostatnich 9 lat przedstawia Tabela 14.

Tabela 14 Doswiadczenie beneficjenta

Nazwa programu, nr Wartosc Kwota Stan
l.p. dziatania i tytut Beneficjent projektu dofinansowa okt
projektu brutto w zi nia w zt projektu
ZPORR, dziatanie 1.5,
~e-Swietokrzyskie - L, zakonczony
1 | rozbudowa \S!vva]etvglc();szt:I\I((i)e 9,4 min zt 6,9 min zt (2005-
infrastruktury & 4 2008)
informatycznej”
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Nazwa programu, nr Wartos¢ Kwota Stan
l.p. dziatania i tytut Beneficjent projektu dofinansowa roiektu
projektu brutto w zi nia w zt proj
ZPORR, dziatanie 2.6
»,Budowanie
mgiﬁgsﬁg;an?f;geby Samorzad zakonczony
2 . Wojewodztwa 420 793 z 315 484 z (2006-
Systemu Informaciji L .
P . Swietokrzyskiego 2008)
rzestrzennej
Wojewddztwa
Swietokrzyskiego”
Przebudowa drogi Wojewddztwo
wojewodzkiej nr 766 na | Swigtokrzyskie -
3 | odcinku Morawica - Swietokrzyski 35684248 zt | 26 763 186 zt | zakonczony
Pinczéw od km 0+000 Zarzad Drog
do km 23-750 Wojewddzkich
Przebudowa drogi Wojewodztwo
wojewodzkiej nr 753 na | Swigtokrzyskie -
4 | odcinku Wola Jachowa - | Swietokrzyski 25950 602 zt | 19 439 132 zt | zakonczony
Huta Nowa od km Zarzad Drog
0+044,5 do km 9+473 | Wojewodzkich
Przebudowa drogi Wojewddztwo
wojewodzkiej nr 752 na | Swietokrzyskie -
5 | odcinku Gérno - Krajno | Swietokrzyski 14304967 zt | 10 704 937 zt | zakonczony
Pierwsze od km 0+034 | Zarzad Drog
do km 6+325,57 Wojewddzkich
Przebudowa ukfadu Wojewodztwo
komunikacyjnego w Swietokrzyskie -
g | Rynku w Nowej Stupii w | Swigtokrzyski 32888697 | 2192029 7t | zakoficzony
ciagu drog Zarzad Drog
wojewodzkich nr 756 i Wojewddzkich
751
Zatrudnienie osob
zaangazowanych we
wdrazanie ZPORR w lIdI;Zragczla’rkowski
7 | Urzedzie o 623 560 zt 467 670 zt | zakonczony
i Wojewodztwa
Marszatkowskim Swietokrzvskiedo
Wojewddztwa & ysKieg
Swietokrzyskiego
Stworzenie i
wyposazenie punktu Urzad
informacyjnego w Marszatkowski
8 | Urzedzie o 52 737 z 39 553 zt | zakonczony
. Wojewddztwa
Marszatkowskim Ewietokrzvskiedo
Wojewddztwa & yskieg
Swietokrzyskiego
Obstuga punktu Urzad .
) : Marszatkowski ,
9 | informacyjnego ZPORR -y 51876 zt 38 896 zt | zakonczony
Wojewodztwa
w 2007 roku . ;
Swietokrzyskiego
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Nazwa programu, nr Wartosc Kwota Stan
l.p. dziatania i tytut Beneficjent projektu dofinansowa ektu
projektu brutto w zi nia w z} proje
Zakup sprzetu
biurowego i Urzad
komputerowego dla Marszatkowski zakonczony
10 | pracownikéw Urzedu Woiewbdztwa 46 801 zt 35101 z (2005-
Marszatkowskiego Swi]Qtokrzyskiego 2006)
Zzaangazowanych we
wdrazanie ZPORR
Pokrycie kosztow
iakupu sprzetu Urzad )
omputerowego dla Marszatkowski zakonczony
11 | pracownikdéw Urzedu Wojewddztwa 83 030 zt 62 272 zt (2006-
Marszatkowskiego Swietokrzyskiego 2006)
zaangazowanych we
wdrazanie ZPORR
Samorzad
Wojewddztwa
Swietokrzyskiego
12 | Perspektywy RSI / Urzad 298800027 | 2539800zt | zakoficzony
Swietokrzyskie (I etap) Marszatkowski
Wojewddztwa
Swietokrzyskiego

Zrodfo: opracowanie wiasne.

Jak mozna zauwazy¢ wojewoddztwo $wietokrzyskie posiada do$wiadczenie w zarzadzaniu projektami, w
tym rowniez wspotfinansowanymi z funduszy strukturalnych. Nalezy jednakze podkreslic brak
doswiadczenia podmiotu w realizacji projektdw o charakterze i wartosci odpowiadajacych
przedsiewzieciu Siec¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Rekomenduje sie zatem, zaangazowanie
podmiotu zewnetrznego — Inzyniera Kontraktu. Szczegotowe wymagania dotyczace takiego podmiotu
przedstawiono w rozdziale 4.1.5 Zarzgdzanie projektem przez InZyniera Kontraktu.

4.3 Sytuacja finansowa wnioskodawcy

4.3.1 Sytuacja finansowa Samorzadu Wojewddztwa Swietokrzyskiego

W roku 2009 dochody budzetu Wojewddztwa Swietokrzyskiego wg planu wynosity 328,4 min zt. Po
stronie wydatkéw Wojewddztwa Swietokrzyskiego zaplanowano kwote 322,8 min zt (w tym 131,4 min
zt to wydatki majatkowe, co stanowi 40,7% wydatkdw ogdtem). Budzet w roku 2009 posiada
nadwyzke w wysokosci 5,6 min zt. Ponadto z poprzednich lat budzetowych skumulowata sie nadwyzka
oraz wolne $rodki w wysokosci ponad 173 min zt.
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Rysunek 8 Podstawowe elementy budzetu Wojewddztwa Swietokrzyskiego w 2009 r. (w min zt)

wmin zi 323,4 322’3
300
200
100
0,0 5,6
0 T T T
Dochody Przychody Wydatki Rozchody

Zrddio: opracowanie wiasne na podstawie planu budzetu Wojewddztwa Swietokrzyskiego.

Dochody budzetu Wojewddztwa Swietokrzyskiego w latach 2006-2020 przedstawia Rysunek 9. W
dochodach tych zaplanowane sg takze dochody z tytulu dotacji pozyskanych na realizacje projektu
oraz dochody uzyskiwane z projektu. Widoczny wzrost dochodoéw widoczny jest w latach 2011-2013
kiedy samorzad planuje otrzyma¢ dotacje na przedsiewziecie. W kolejnych latach zatozono wzrost
dochoddw od 2,0% do 2,5% r/r.

Rysunek 9 Dochody Wojewddztwa Swietokrzyskiego w latach 2006-2020

w min zt B Dochody
500

400

Zrddio: opracowanie wiasne na podstawie sprawozdari z wykonania budzetu Wojewddztwa Swietokrzyskiego oraz
Prognozy dfugu.
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Na kolejnych dwdch rysunkach przedstawiono analize wydatkow budzetu Wojewddztwa
Swietokrzyskiego w podziale na wydatki biezace i wydatki majatkowe w ujeciu kwotowym (Rysunek
10) oraz w ujeciu % w stosunku do wydatkéw ogétem (Rysunek 11).

Rysunek 10 Wydatki biezace i majatkowe Woj. Swietokrzyskiego w latach 2006-2020 (w z#)

w min zt W Wydatki biezgce B Wydatki majatkowe

500

400

300

200

100 A

04

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Zrodfo: opracowanie wiasne na podstawie sprawozdari z wykonania budzetu Wojewddztwa Swietokrzyskiego oraz
Prognozy dfugu.

Istotne znaczenie ma ukazanie jak przedstawiajg sie proporcje udziatu wydatkéw biezacych i
wydatkow majatkowych w wydatkach ogoétem.

Wydatki biezace w latach 2006-2008 ksztaltowaty sie na poziomie 61%-66%, natomiast wydatki
majatkowe na poziomie 34%-39% wydatkow ogdtem.

Realizacja projektu w latach 2011-2014 spowoduje znaczacy wzrost udziatu wydatkéw majatkowych w
wydatkach ogdtem (nawet do 53% w roku 2012). W kolejnych latach 2013-2020 wydatki majatkowe
utrzymujq sie na poziomie 37%-41% wydatkoéw budzetu ogotem.

W analizie zostaly ujete takze wydatki zwigzane z eksploatacjq przedsiewziecia (w wydatkach
biezacych) oraz wydatki odtworzeniowe (w wydatkach majatkowych, poczawszy od roku 2018).
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Rysunek 11 Wydatki biezace i majatkowe Woj. Swietokrzyskiego w latach 2006-2020 (w %)
w % W \Wydatki biezace B Wydatki majatkowe

75% A

50% -

25% A

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Zrodfo: opracowanie wiasne na podstawie sprawozdari z wykonania budzetu Wojewddztwa Swietokrzyskiego oraz
Prognozy dfugu.

Ponadto w projekcji budzetédw w latach 2010-2014, zostaty ujete przychody z tytutu zwrotu
samorzadowi podatku VAT - po stronie przychoddw z innych Zrédet.

4.3.2 Analiza dtugu oraz obstugi zadtuzenia samorzadu Wojewédztwa Swietokrzyskiego.

W zakresie obliczania wskaznikdw dtugu i obstugi dtugu do 31.12.2013 roku obowigzujg przepisy
ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, Poz. 2104 ze
zmianami). Zgodnie z art. 170 ust. 1 ww. ustawy faczna kwota dtugu jednostki samorzadu
terytorialnego na koniec roku budzetowego nie moze przekroczy¢ 60% wykonanych dochodow
ogotem tej jednostki w tym roku budzetowym. Ograniczenia tego nie stosuje sie m.in. do
emitowanych papieréw wartosciowych, kredytow i pozyczek zacigganych w zwigzku z umowg zawartg
z podmiotem dysponujacym $rodkami z funduszy unijnych.

Ponadto zgodnie z art. 169 ust. 1 ww. ustawy faczna kwota przypadajacych w danym roku
budzetowym sptat rat kredytéw i pozyczek wraz z naleznymi w danym roku odsetkami od kredytow i
pozyczek, wykupdw papieréw wartosciowych emitowanych przez JST wraz z naleznymi odsetkami i
dyskontem od papieréow wartosciowych, a takze potencjalnych spfat kwot wynikajacych z udzielonych
przez JST poreczen oraz gwarancji, nie moze przekroczy¢ 15% planowanych na dany rok budzetowy
dochoddw JST. Réwniez w tym przypadku ograniczenia nie stosuje sie m.in. do emitowanych
papieréw wartosciowych, kredytdw i pozyczek zacigganych w zwigzku z umowg zawartg z podmiotem
dysponujacym srodkami z funduszy unijnych.
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Jednak w analizach przyjeto zasade, ze przy obliczaniu obu wskaznikéw (ograniczen) wliczone zostaty

kredyty i pozyczki na realizacje programow i projektdw z udziatem $rodkéw pochodzacych z funduszy
UE.

Wedtug danych ze sprawozdan budzetowych Wojewddztwa Swietokrzyskiego wynika, ze na dzien
31.12.2008 roku zadtuzenie JST wynosito 5,6 min zt (tj. 1,2% dochoddw budzetu za 2008 rok). Nalezy
przypuszczaé, ze w roku 2009 wskaznik spadnie do 0% gdyz samorzad splaci cate swoje zadtuzenie.
Jezeli w analizowanym okresie JST nie bedzie korzystata z kredytow, pozyczek, obligacji to wskaznik
bedzie utrzymywat sie przez caty czas na poziomie 0,0%.

Rysunek 12. Wskaznik dtugu Wojewddztwa Swietokrzyskiego w latach 2006-2020.

60%
40%0
KA
20% T2 _ \ Q & \ \ . \ & \ \ \ A
She ate oo oo oo ate ate ote sl oo oo ahe e
“ RO A L R SO MO LR
0% -+ T T T T T T T T T T T T

2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201% 2016 2017 2018 2019 2020

Wwskaznik diugu

Zrddfo: opracowanie wiasne na podstawie sprawozdari z wykonania budzetu Wojewddztwa Swietokrzyskiego oraz
Prognozy dfugu.

Rysunek 13 Wskaznik obstugi zadtuzenia Wojewddztwa Swietokrzyskiego w latach 2006-2020.

20% J\ "G

15%

10% -

3% -+

00/0 | | | | | | | | | | | | | |

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20132 2014 2015 2016 2017 2018 2019 202
Bwskaznik obstug zadiuzenia

Zrddio: opracowanie wiasne na podstawie sprawozdari z wykonania budzetu Wojewodztwa S wigtokrzyskiego oraz
Prognozy dfugu.
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Drugi z analizowanych wskaznikéw ,bezpieczenstwa” - wskaznik obstugi zadtuzenia w zakonczonym
roku 2008 wynosit 10,9% (samorzad spfacit ponad 52 min zt dtugu), jednak juz w roku 2009 moze
osiggna¢ poziom 1,7% planowanych dochoddéw (pozostaty do sptaty dtug oraz odsetki od niego). W
kolejnych latach wskaznik ten osiagnie 0%, pod warunkiem, ze samorzad do sfinansowania swoich
inwestycji nie bedzie korzystat z kredytdw, pozyczek oraz obligaciji.

Réwniez w tej analizie przyjeto zatozenie, ze przy obliczaniu wskaznika wliczone zostaty sptaty
kredytow/pozyczek oraz odsetki od kredytow/pozyczek zacigganych na realizacje programow i
projektow z udziatem $rodkdw pochodzacych z funduszy UE.

Z analizy finansowej samorzadu Wojewodztwa Swietokrzyskiego na lata 2006-2020 wynika, ze JST
posiada zaplecze finansowe (w postaci odpowiednich dochoddw) do realizacji w najblizszych latach
przedsiewzie¢ inwestycyjnych (na poziomie 37%-41% wydatkow ogdtem).

Wydatki majatkowe zwigzane z realizacjg projektu oraz naktadami odtworzeniowymi, a takze wydatki
biezace zwigzane z eksploatacjg projektu majg swoje zrodla finansowania w prognozowanych
dochodach oraz przychodach budzetu wojewddztwa.

Ponadto w catym analizowanym okresie najwazniejsze wskazniki okreslajace zdolnosci samorzadu do
obstugi zadtuzenia ksztattujg sie na bezpiecznym poziomie.
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Tabela 15 Dane finansowe i obstuga dtugu wojewodztwa Swietokrzyskiego

wyszczegolnienie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
DOCHODY (w tym): 276 453 344 331 478 460 328 430 342 035 397 076 449 929 385 037 382 586 389 606
- dochody z PRZEDSIEWZIECIA 0 0 0 0 0 0 0 131 320 415
- dotacja z UE i z budzetu panstwa 0 0 0 0 3031 47 902 90 280 14 468 2 567 0
WYDATKI BIEZACE (w tym): 166277 | 191219 245678 191437 204237 215548 224274 234207 245293 252719
- wydatki na obstuge dtugu (odsetki) 320 208 277 53 0 0 0 0 0 0
- wydatki biezace na PRZEDSIEWZIECIE 0 0 0 0 3 205 7 361 7 649
NADWYZKA OPERACYINA (A-B) 110176 153112 232782 136 993 137 798 181 528 225 655 150 830 137 293 136 887
ROZCHODY (1 + 2) 38 875 55 187 52 039 5 569 0 0 0 0 0 0
1. Sptata kredytow, pozyczek, wykup obligacji 38 875 55 187 52 039 5 569 0 0 0 0 0 0
2. Inne rozchody (np. udzielone pozyczki) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolne srodki na INWESTYCJE (C - D) 71 301 97 925 180 743 131424 137 798 181 528 225 655 150 830 137 293 136 887
WYDATKI MAJATKOWE (Inwestycje) 89 830 121 289 128 396 131424 138 511 196 613 252 987 162 384 151 134 150 795
w tym: na PRZEDSIEWZIECIE 0 0 0 139 3893 61516 115938 18 580 3 296 0
Wolne srodki po INWESTYCJACH (E - F) -18 529 -23 364 52 346 0 -713 -15 085 -27 332 -11 554 -13 841 -13 908
PRZYCHODY (1 + 2) 88 166 134 810 120 928 173 274 173 976 184 356 190 178 166 197 155 237 141 396
1. Kredyty, pozyczki oraz wyemitowane obligacje 57 262 65173 9481 0 0 0 0 0 0 0
% Arfenee 2 e Aetls) 30 905 69 637 111 447 173 274 173 976 184 356 190 178 166 197 155 237 141 396
(w tym: wolne Srodki z lat ubiegtych)
ROWNOWAGA BUDZETOWA (G + H) 69 637 111 447 173 274 173 274 173 263 169 271 162 846 154 643 141 396 127 488

DLUG samorzadu wojewoddztwa (w PLN)

wskaznik dtugu (w %)

OBSLUGA DLUGU (w PLN)

wskaznik obstugi dtugu (w %)

38 141
13,8%

48 127
14,0%

55 395
16,1%

0

0

0,0%

0

0,0%

DOCHODY

276 452,5 | 344 331,0| 478459,6 | 328 430,4 | 342 035,0 | 397 076,0 | 449 929,0 | 385037,0 | 382586,0| 389 606,0
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WYDATKI 256 106,6 | 312507,7 | 374 074,3 | 322860,9| 342748,0| 412161,0| 477 261,0| 396 591,0 | 396 427,0 | 403 513,8
NADWYZKA / DEFICYT 20 346,0| 31823,3| 104 385,3 5569,5 -713,0| -15085,0| -27332,0| -11554,0| -13841,0| -13907,8
wyszczegolnienie 2016 2017 2018 2019 2020

DOCHODY (w tym): 397 486 405 526 413 740 422 316 431 500
- dochody z PRZEDSIEWZIECIA 511 611 727 1043 1 802
- dotacja z UE i z budzetu panstwa 0 0 0 0 0
WYDATKI BIEZACE (w tym): 260 007 267 516 275 268 283 275 291 516
- wydatki na obstuge dtugu (odsetki) 0 0 0 0 0
- wydatki biezace na PRZEDSIEWZIECIE 7 585 7 521 7473 7 446 7 412
NADWYZKA OPERACYJNA (A-B) 137 479 138 010 138472 139 041 139 984
ROZCHODY (1 + 2) 0 ] 0 (] 0
1. Sptata kredytdw, pozyczek, wykup obligacji 0 0 0 0 0
2. Inne rozchody (np. udzielone pozyczki) 0 0 0 0 0
Wolne srodki na INWESTYCJE (C - D) 137 479 138 010 138 472 139 041 139 984
WYDATKI MAJATKOWE (Inwestycje) 153 811 156 887 162 280 165 480 182 017
w tym: na PRZEDSIEWZIECIE 0 0 2 255 2 255 2 255
Wolne srodki po INWESTYCJACH (E - F) -16 332 -18 877 -23 808 -26 439 -42 033
PRZYCHODY (1 + 2) 127 488 111 157 92 280 68 472 42 033
1. Kredyty, pozyczki oraz wyemitowane obligacje 0 0 0 0 0
2. Przychody z innych zrédet

(w tym: wolne rodki z lat ubiegtych) 127 488 111 157 92 280 68 472 42 033
ROWNOWAGA BUDZETOWA (G + H) 111 157 92 280 68 472 42 033 0

DLUG samorzadu wojewodztwa (w PLN)

wskaznik dtugu (w %)

OBSLUGA DLUGU (w PLN)

wskaznik obstugi dlugu (w %)
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DOCHODY 397 486,0 | 405526,0 | 413 740,0| 422 316,0 | 431 500,0
WYDATKI 413 817,7 | 424 402,9 | 437 547,6 | 448 755,1 | 473 533,0
NADWYZKA / DEFICYT -16 331,7| -18876,9| -23807,6| -26 439,1| -42033,0

Zrodio: opracowanie wiasne na podstawie sprawozdari z wykonania budzetu Wojewddztwa Swietokrzyskiego oraz Prognozy dhugu.
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5 Logika interwencji

5.1 Cele projektu

Celem projektu Siec¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej jest:

zapewnienie do konca 2014 roku dostepu do ustug szerokopasmowych dla 90%
mieszkancow i 100% instytucji publicznych i przedsiebiorcow w wojewoddztwach
warminsko-mazurskim, lubelskim, podkarpackim, podlaskim i $wietokrzyskim.

Celem projektu na poziomie wojewddztwa Swietokrzyskiego jest:

zapewnienie do konca 2014 roku dostepu do ustug szerokopasmowych dla 90%
mieszkancow i 100% instytucji publicznych i przedsiebiorcow w wojewddztwie
$wietokrzyskim.

Realizacja celu projektu pozwala w petni osiagna¢ cel dziatania 2.1 PO RPW, jakim jest zwiekszenie
dostepu do Internetu instytucii publicznych, przedsiebiorstw i mieszkaricow obszarow peryferyjnych
zagrozonych ,wykluczeniem cyfrowym”. W wyniku realizacji projektu wybudowana zostanie
ponadregionalna sie¢ szerokopasmowa sktadajaca sie z pieciu regionalnych sieci szerokopasmowych
na obszarach ,biatych” i ,szarych”, tj. obszarach najbardziej zagrozonych ,wykluczeniem cyfrowym”.
Budowa jednolitej infrastruktury teleinformatycznej pozwoli na zwiekszenie dostepnosci do medidw
elektronicznych, a takze podniesie atrakcyjnos¢ obszaréw dla operatoréw telekomunikacyjnych
$wiadczacych ustuge tzw. ostatniej mili. Otwarcie niedostepnego dotad rynku spowoduje wzrost liczby
inwestycji zwigzanych z doprowadzeniem infrastruktury do odbiorcy koncowego, co wplynie na
zwiekszenie dostepu do Internetu dla instytucji, przedsiebiorstw i mieszkancdw obszarow
peryferyjnych zagrozonych ,wykluczeniem cyfrowym”.

Dostep szerokopasmowy

Nie ma jednolitej powszechnie stosowanej definicji dostepu szerokopasmowego.

W wytycznych do projektu SSPW, okreslono zatozenie techniczne potrzebne do planowania sieci, ktére
mowi, iz powinno sie zaktada¢ wspdtprace z taczami dostepowymi o przeptywnosci 6Mbit/s. Biorac
jednak pod uwage szybkg ewolucje wymagan i postep techniczny, obecnie najbardziej odpowiednie
wydaje sie podejécie funkcjonalne zaproponowane przez organizatorow Forum  Ustug
Szerokopasmowych Computerworld'?, ze dostep mozna okresli¢ jako szerokopasmowy jezeli
wydajnosc lacza nie jest czynnikiem ograniczajacym mozliwos¢ uruchamiania aplikacji
dostepnych w sieci. W praktyce oznacza to mozliwos¢ korzystania z aplikacji multimedialnych. Taka
neutralna technologicznie definicja funkcjonalna zostata przyjeta przez OECD w 2003 roku 135
przytoczono jg ostatnio w zamdwionym przez Komisje Europejskg raporcie na temat wptywu ustug

12 piotr Rutkowski, Usieciowienie komunalne, Computerworld, 2009
13 OECD - Working Party on Telecommunication and Information Services Policies.2003.DSTI/ICCP/TISP(2002)4/FINAL.
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szerokopasmowych na wzrost i produktywno$é!®. Dalszy komentarz do tej definicji stwierdza, ze przy
okreslaniu wskaznikow istotny jest wptyw dostepu szerokopasmowego na innowacyjnos¢, co powinno
prowadzi¢ do wniosku, ze ustugi szerokopasmowe powinny by¢ oferowane nie tylko wystarczajaco
wydajnym taczem, ale ze dopiero ich powszechna dostepnos¢ bedzie stanowic skuteczng zachete do
powstania nowych aplikaciji.

W ramach projektu zostanie zbudowana wydajna sie¢ $wiattowodowa szkieletowa i dystrybucyjna
spetniajgca wymogi sieci nastepnej generacji (NGN) oraz zostang przygotowane obiekty (wezlty
dostepowe) pod instalacje operatoréw. Sie¢ bedzie otwarta na réwnych zasadach dla wszystkich
przedsiebiorcow telekomunikacyjnych, chcacych oferowac ustugi szerokopasmowe lub ich nowoczesne
zastosowania wszystkim mieszkancom regionu, w tym dla tych, ktérzy w oparciu o te infrastrukture
bedg rozbudowywac wiasne systemy dostepu szerokopasmowego. Wielu obecnych na rynku
operatoréw formalnie zadeklarowato juz tego rodzaju wspdtprace przy rozwoju ustug
szerokopasmowych w regionie z wykorzystaniem sieci wybudowanej w ramach projektu. Deklaracje te
maja charakter wstepny. Podejscie takie pozwoli zachowac petng neutralnos¢ rynkowa, ale réwniez
technologiczna, gdyz bioragc pod uwage tendencje rynkowe, migracje obecnie budowanych systeméw
w strone wieloustugowych sieci nastepnej generacji (NGN) i wynikajace z tego zmiany przysziego
zapotrzebowania, wybudowana w ten sposdb sie¢ bedzie mogta by¢ wykorzystywana przez wszystkich
uczestnikéw rynku.

Wyrdzniono nastepujace cele szczegbtowe:

Poprawa poziomu zycia mieszkancow i aktywizacja spotecznosci lokalnych:
= wiaczenie w globalng sie¢ powigzan;
* usprawnienie i obnizenie kosztéw komunikacji;
= utatwienie mieszkaicom regionu zatatwiania spraw administracyjnych, wszelkich innych
formalnosci oraz zaspokojenie potrzeb informacyjnych, analitycznych i edukacyjnych za
pomocq technologii informatycznych;
*= poprawa dziatania organizmu spofecznego;
= wzrost liczby nowych inwestycji z zakresu IT w regionie;
= zwiekszenie poziomu wiedzy i kompetencji mieszkancow;
= wzrost dostepu do innowacyjnych tresci i ustug $wiadczonych z wykorzystaniem
szerokopasmowego Internetu;
= uwolnienie i rozwoj przedsiebiorczosci.
Aktywizacja zawodowa i proces zmian na rynku pracy:

* podniesienie poziomu ustug $wiadczonych przez instytucje rynku pracy;

= usprawnienie pracy stuzb rynku pracy;

*  zmniejszenie poziomu bezrobocia, a tym samym zmniejszenie migracji zarobkowej;

* podniesienie poziomu wyksztatcenia obywateli;

» ulatwienie aktywnosci osdb niepetnosprawnych oraz wzrost perspektyw w ich dostepie do
pracy (m.in. poprzez wzrost mozliwosci $wiadczenia telepracy);

= uelastycznienie rynku pracy;

" The impact of broadband on growth and productivity, Micus Mamgement Consulting, 2008
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= powstawanie nowych dziedzin dziatalnosci gospodarczej, opartych na nowoczesnych
technologiach informatycznych i telekomunikacyjnych.
Podniesienie poziomu edukacji:

*= poprawa dostepu do materiatéw naukowych i dydaktycznych (edukacyjnych) z zakresu wiedzy
o Internecie;

= wzrost mozliwosci w zakresie organizacji zajec interaktywnych;

» rozszerzenie oferty szkolef na odlegtos¢;

=  mozliwos¢ wprowadzania nowych metod pracy placéwek edukacyjnych;

= wzrost mozliwosci w zakresie kontroli wynikow nauki dzieci przez rodzicow (sprawdzanie ocen
przez Internet itp.).

Zrownanie szans w dostepie do informacji:

*  zmniejszenie poziomu wykluczenia spotecznego;
= wzrost dostepnosci Internetu dla szerokich kregdw spotecznych.
Usprawnienie lokalnych samorzadow:

* poprawa jakosci obstugi mieszkancow i przedsiebiorcow;
= wzrost liczby ustug publicznych $wiadczonych za posrednictwem Internetu;
= poprawa efektywnosci ekonomicznej instytucji samorzadowych (oszczednosci czasu pracy
pracownikdw, oszczednosci kosztow telekomunikacji w instytucjach);
= stworzenie warunkéw do standaryzacji gromadzenia danych administracyjnych,
komunikowanych tresci oraz mechanizméw komunikacji.
Przyspieszenie procesow gospodarczych:

= wzrost efektywnosci proceséw gospodarczych;

* usprawnienie proceséw produkcyjnych;

= zwiekszenie dostepnosci rynku globalnego;

= zwiekszenie atrakcyjnosci inwestycyjnej regionu;

*  wzmochienie systemow wsparcia logistycznego skupu produktéw rolnych;

* powstanie wyspecjalizowanego rynku ustug nie tylko o charakterze publicznym, lecz réwniez
i typowo komercyjnym;

= ulatwienia wymiany handlowej z zagranica;

= otwarcie rynku regionalnego na klientow globalnych;

= poprawa wizerunku regionu;

» likwidacja barier technologicznych, wzrost mozliwosci wdrazania najnowszych rozwigzan
technologicznych;

= oddolne otwarcie na nowe rynki zbytu i ustugi.

Proces zmian na rynku ustug teleinformatycznych:

= spadek cen ustug dostepu do Internetu;

= demonopolizacja rynku ustug komunikacyjnych;

= uwolnienie popytu na szerokopasmowy dostep oraz ustugi realizowane z wykorzystaniem
szerokopasmowego tacza;

= uwolnienie petli abonenckiej.
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Projekt SSPW zaktada budowe infrastruktury teleinformatycznej, uzupetniajacej istniejace zasoby
nalezace do réznych operatoréw. Budowana infrastruktura obejmie elementy pasywne, ktére sg
niezbedne do instalacji idziatania szerokopasmowej sieci internetowej, takie jak: kanalizacja
teletechniczna, przewody, $wiattowody, studnie czy lokalizacje weztéw telekomunikacyjnych oraz
elementy aktywne w ilosci potrzebnej do uzyskania zatozonego celu ekonomicznego (przede
wszystkim w weztach sieci szkieletowej i gtdwnych weztach sieci dystrybucyjnej).

Efektem projektu bedzie utworzenie regionalnych sieci szkieletowych. Sie¢ szerokopasmowa powstanie
w zgodzie z zasadg neutralnosci technologicznej. Projekt a priori nie faworyzuje zadnej konkretnej
technologii, jednak wstepna analiza wskazuje, ze optymalnym rozwigzaniem technologicznym dla
regionalnych sieci szkieletowych bedzie okablowanie S$wiattowodowe. Zakres inwestycji zostat
okreslony odrebnie dla kazdego z powiatow Polski Wschodniej i odpowiada na realne potrzeby danego
obszaru.

Realizacja projektu Siec¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej doprowadzi zarédwno do poprawy
konkurencyjnosci rynku szerokopasmowego Internetu poprzez zapewnienie konkurencji na rynku
hurtowej transmisji danych oraz otwartego dostepu do infrastruktury pasywnej, jak i do zwiekszenia
poziomu wiedzy, kompetencji oraz $wiadomosci zakresu wykorzystania Internetu i korzysci z niego
ptynacych wérdd mieszkancoéw Polski Wschodniej zagrozonych wykluczeniem cyfrowym.

Rekomendowany poziom interwencji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85,00%.
Najwazniejsze dane dotyczace projektu, w tym logike interwencji przedstawia schematycznie Matryca
logiczna projektu.

moStrlest  pga’  venseRs BT 1 EFICTM

e-technologhs | blenss

AERGEATY (e BB, COMAR TG



Studium wykonalnosci projektu Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Wojewddztwo Swietokrzyskie, powiat konecki

Strona 68 z 250

Tabela 16 Matryca logiczna projektu

MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Projekt: ,Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej”

Cele ogolne/posrednie

Obiektywnie weryfikowalne
wskazniki

Zrédta weryfikacji

przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu
na obszarze Polski Wschodniej

liczba osdb, ktdre uzyskaty dostep do Internetu
szerokopasmowego w wyniku realizacji projektéw —
380 616 [0sOb]

wskaznik dla wojewédztwa:
Swietokrzyskie: 22 446 [osdb]

dane statystyczne beneficjentéw (5 wojewddztw
Polski Wschodniej) — sprawozdania operatorow w
postaci ankiet

Cel projektu (Cele
bezposrednie)

Obiektywnie weryfikowalne
wskazniki

Zrodta weryfikacji

Zalozenia

zapewnienie do konca 2014 roku dostepu
do ustug szerokopasmowych dla 90%
mieszkancow i 100% instytucji
publicznych i przedsiebiorcow w
wojewddztwach warminsko-mazurskim,
lubelskim, podkarpackim, podlaskim i
Swietokrzyskim

cel na poziomie wojewddztwa
Swietokrzyskiego: Zapewnienie do korica
2014 roku dostepu do ustug
szerokopasmowych dla 90%
mieszkancow i 100% instytucji
publicznych i przedsiebiorcow w
wojewddztwie Swietokrzyskim

obszar, na ktoérym stworzono mozliwo$¢ dostepu do
Internetu szerokopasmowego — 53,43 [%]

wskaznik dla wojewédztwa:
Swietokrzyskie: 63,39 [%]

czes$¢ wskaznika przypadajgca na obszar:
obszar Swietokrzyskie.C: 61,03 [%],

obszar Swietokrzyskie.F: 50,70 [%],
obszar Swietokrzyskie.H: 67,24 [%],

dane beneficjentow (5 wojewoddztw Polski
Wschodniej) -
raport z oceny ex post projektu

dane wojewddztwa
raport z oceny ex post projektu

notyfikacja udzielenia pomocy
publicznej uzyskana na czas
operator operatoréw wytoniony
w terminie

aktywne uczestnictwo
mieszkancéw w szkoleniach

Produkty projektu

Obiektywnie weryfikowalne
wskazniki

Zrédta weryfikacji

Zalozenia

produktem projektu jest ponadregionalna

dane beneficjentow (5 wojewodztw Polski
Wschodniej):
= umowy o dofinansowanie podpisane ze
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sie¢ szerokopasmowa sktadajaca sie z = liczba projektéw realizowanych z zakresu wszystkimi 5 wojewddztwami®® = wykonanie zadania w ramach
pieciu regionalnych sieci szkieletowych spoteczenstwa informacyjnego — 1 [szt.] zatozonego budzetu
= dhugos¢ zainstalowanej sieci Internetu = protokoty odbioru robét,
szerokopasmowego®® — 10.599 [km]
= liczba zainstalowanych weztéw — 1.057 = protokoty odbioru robdt
[szt.]
wskaznik i dla wojewodztwa:
Swietokrzyskie:
= dtugosc¢ zainstalowanej sieci Internetu = protokoty odbioru robdt
szerokopasmowego — 1.413 [km]
* liczba zainstalowanych weztéw — 148 [szt.] = protokoty odbioru robét

czes$¢ wskaznika przypadajaca na obszar:

obszar Swietokrzyskie.C:

= dtugosc¢ zainstalowanej sieci Internetu
szerokopasmowego obszar
Swietokrzyskie.C: 225 [km]*

= liczba zainstalowanych weztéw obszar
Swietokrzyskie.C: 22 [szt.]

obszar Swietokrzyskie.F:

= dlugosc¢ zainstalowanej sieci Internetu
szerokopasmowego obszar
Swietokrzyskie.F: 148 [km]*

= liczba zainstalowanych weztéw obszar
Swietokrzyskie.F: 13 [szt.]

obszar Swietokrzyskie.H:

B Caly projekt realizowany bedzie przez 5 wojewodztw na podstawie 5 zawartych umow.
16 yaczna dhugosé sieci w warstwie szkieletowej i dystrybucyjnej uwzgledniajaca optymalizacje z punktu widzenia wspétbieznoéci przebiegéw obu warstw sieci, tj. dlugoéé sieci na odcinkach
wspotbieznych liczy sie jednokrotnie

* kaczna ditugos$¢ sieci w warstwie szkieletowej i dystrybucyjnej uwzgledniajaca optymalizacje z punktu widzenia wspdtbieznosci przebiegéw obu warstw sieci, tj. dtugos¢ sieci na odcinkach
wspotbieznych liczy sie jednokrotnie.
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= dlugosc¢ zainstalowanej sieci Internetu
szerokopasmowego obszar
Swietokrzyskie.H: 189 [km]*
= liczba zainstalowanych weztéw obszar
Swietokrzyskie.H: 19 [szt.]
czes$¢ wskaznika przypadajgca na powiat konecki:
= dtugosc¢ zainstalowanej sieci Internetu
szerokopasmowego na obszarze powiatu
koneckiego: 99 [km]
= liczba zainstalowanych weztéw na terenie
powiatu koneckiego: 12 [sztuk]
Dziatania Srodki/ zasoby Koszty Zatozenia
opracowanie dokumentacji Zasoby:
projektowe, = rzeczowe: koszty catkowite projektu wynosza:

wylonienie wykonawcy w trybie
Prawa Zamdwien Publicznych,
realizacja zadania
inwestycyjnego,

realizacja komponentu
szkoleniowego,

rozliczenie projektu.

- pomieszczenia, sprzet komputerowy,
oprogramowanie, facza internetowe, telefony

= osobowe:

- zespoly projektowe z 5 wojewodztw (w tym
inzynierowie kontraktu)

- eksperci z firmy doradczej

= finansowe:

— dofinansowanie z EFRR: 1 017 361 329,26 z
— $rodki krajowe: 436 137 802,96 z

zasoby dla wojewddztwa:

Swietokrzyskie:
= rzeczowe:
- pomieszczenia, sprzet komputerowy,

oprogramowanie, facza internetowe, telefony

= osobowe:
- zespdt projektowy (w tym Inzynier Kontraktu)
= finansowe:

— dofinansowanie z EFRR: 141 687 329,74 z
— S$rodki krajowe: 60 472 428,39 z

1 196 895 681,48 zt (kwalifikowane), w tym:
= naktady inwestycyjne — 1 007 314 898,21 z

= Inzynier Kontraktu — 30 619 446,94 z

= wynagrodzenie 0sdb zatrudnionych na czas
realizacji projektu — 30 516 360,00 z
dokumentacja techniczna — 84 784 976,33 zt
ustugi obce — 17 000 000,00 z
dziatania promocyjne — 5 910 000,00 zt
dziatania informacyjno-edukacyjne — 20 750
000,00 z
oraz niekwalifikowane: 256 603 450,74 zt

koszty catkowite dla wojewddztwa:
166 690 976,17 zt (kwalifikowane), w tym:

= nakiady inwestycyjne — 138 533 348,66 zt

= Inzynier Kontraktu — 4 256 000,47 z

= wynagrodzenie o0sdb zatrudnionych na czas
realizacji projektu — 5 469 240,00 z
dokumentacja techniczna — 11 301 352,04 z
ustugi obce — 3 400 000,00 zt
dziatania promocyjne — 1 020 000,00 zt
dziatania informacyjno-edukacyjne — 2 711
035,00 zt
oraz niekwalifikowane: 35 468 781,96 z

wylonienie rzetelnego wykonawcy
zadania,

stworzenie efektywnego zespotu
projektowego
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warunki wstepne:
uzyskanie dofinansowania na realizacje
inwestycji

Zrodio: opracowanie wiasne na podstawie wytycznych do PO RPW.
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Definicje wskaznikdw przedstawionych w matrycy logicznej projektu zawiera Tabela 17.

Tabela 17 Definicje wskaznikdw matrycy logicznej

Wskaznik Definicja wskaznika

liczba 0séb zamieszkujacych miejscowosci
klasyfikowane obecnie jako ,biate”, ktdre to
miejscowosci znajda sie w odlegtosci co najwyzej
6 km od punktéw dystrybucyjnych SSPW/
Odlegtosc¢ liczona jest wzdluz sieci
drogowej.

liczba osdb, ktdre uzyskaty dostep do Internetu
szerokopasmowego w wyniku realizacji projektow
— 22 446 [0s06b]

obszar okreslony jako suma powierzchni terendw
znajdujacych sie w odlegtosci co najwyzej 6 km
obszar, na ktorym stworzono mozliwos$¢ dostepu | od punktu dystrybucyjnego w stosunku do

do Internetu szerokopasmowego'’ - 63,39 [%] powierzchni odniesienia (catego projektu,
wojewddztwa). Odlegtosc liczona jest
wzdluz sieci drogowej.

taczna dtugos¢ wybudowanych i dzierzawionych
na potrzeby SSPW relacji Swiattowodowych
[km]19

dtugos¢ zainstalowanej sieci Internetu
szerokopasmowego®® — 1 413  [km]

liczba nowych weztdw sieci szkieletowej
liczba zainstalowanych weztdw — 148 [szt.] i dystrybucyjnej, zainstalowanych w wyniku
realizacji projektu.

Zrodfo: opracowanie wiasne.

Przedstawione wskazniki sg zgodne z zapisami Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej
dotyczacymi wskaznikdw realizacji celdw programu.

5.2 Zgodnos¢ celéw projektu z dokumentami strategicznymi i politykami
horyzontalnymi

5.2.1 Zgodnosc celow projektu z dokumentami strategicznymi

Spoteczenstwo informacyjne to nowy typ spoteczenstwa, ksztattujacy sie w krajach postindustrialnych,
w ktérych rozwdj technologii osiggnat najszybsze tempo. W spoteczenstwie informacyjnym
zarzadzanie informacjami, ich jako$¢ iszybkoS¢ przeptywu sg zasadniczymi czynnikami
konkurencyjnosci zaréwno w przemysle, jak i ustugach.

M \wskaznik dotyczy obszaru, na ktérym projekt SSPW stworzy mozliwo$¢ oferowania ustug szerokopasmowych przez
operatorow sieci dostepowych (w ramach projektu SSPW nie sa bowiem budowane sieci dostepowe). W Zataczniku 8 do
Wojewddzkiego Studium Wykonalnosci znajduje sie doktadna instrukcja sposobu obliczania biezacej wartosci tego wskaznika.

18 taczna dtugosc sieci w warstwie szkieletowej i dystrybucyjnej uwzgledniajaca optymalizacje z punktu widzenia wspotbieznosci
przebiegdw obu warstw sieci, tj. dtugos¢ sieci na odcinkach wspdtbieznych liczy sie jednokrotnie

1’ nalezy uwzgledni¢ rzeczywistg dtugo$¢ wszystkich linii optotelekomunikacyjnych w relacjach pomiedzy przetacznicami
optycznymi zainstalowanymi w szafach w weztach sieci oraz w punktach dystrybucyjnych SSPW, obejmujacg zaréwno odcinki
budowane, jak i dzierzawione (w tym takze np. podwieszane na infrastrukturze energetycznej)
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Glowne zasady odnoszace sie do spoteczenstwa informacyjnego to: powszechny dostep wszystkich
ludzi do podstawowego zakresu techniki komunikacyjnej iinformacyjnej, otwarta sie¢, czyli
nieskrepowany dostep do sieci wszystkich operatorow i ustugodawcéw, zdolno$¢ wspdtpracy za
pomocq technik umozliwiajgcych peten kontakt bez wzgledu na miejsce pobytu ludzi, oraz stworzenie
warunkow dla konkurencji w tej dziedzinie.

Celem priorytetowym polityki Unii Europejskiej jest umozliwienie powszechnego dostepu do Internetu.
W 2000r. na posiedzeniu Rady Europejskiej w Lizbonie zostata zainicjowana nowa strategia polityczna
i gospodarcza UE, zwana Strategiq Lizbonska. W marcu 2005 r. na szczycie Rady Europejskiej
dokument ,, Wspdine dziatania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy poczatek Strategii
Lizboriskiej”; okreSlono mianem odnowionej Strategii Lizbonskiej. Dokument ten ktadzie wiekszy nacisk
na innowacyjnos¢ i budowe gospodarki opartej na wiedzy oraz poprawe warunkéw prowadzenia
dziatalnos$ci gospodarczej. Pierwszg inicjatywg podjeta w ramach nowej Strategii Lizbonskiej jest
Inicjatywa 72010 - Europejskie Spofeczeristwo Informacyjne na rzecz wzrostu
i zatrudnienia, ktéra zostata przyjeta przez Komisje Europejskg w czerwcu 2005 r. W ramach tego
dokumentu okreslono 3 gtéwne cele europejskiej polityki w dziedzinie spoteczenstwa informacyjnego
i medidw:
Cel: 1. Jednolita europejska przestrzen informacyjna zapewniajagca bezpieczng  tacznosc
szerokopasmowg po przystepnych cenach, bogatq izrdéznicowang zawarto$¢ oraz ustugi
cyfrowe.

Cel: 2. Osiggniecie $wiatowego poziomu badan i innowacji w dziedzinie ICT poprzez zrownanie sie
z gtdwnymi konkurentami Europy.

Cel: 3. Integracyjne spoteczenstwo informacyjne oferujagce wysokiej jakosci ustugi publiczne
i przyczyniajace sie do poprawy jakosci zycia.

Cel omawianego projektu inwestycyjnego Siec¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej jest w petni

zgodny z celem 1 Inicjatywy 2010w zakresie rozwoju tagcznosci szerokopasmowej.

Sanacja  Strategii  Lizbonskiej przypisuje  kluczowe znaczenie technik  informacyjnych
i telekomunikacyjnych, jako ,motoru” napedzajagcego wzrost gospodarczy, konkurencyjnosé
gospodarki i zatrudnienia. Unia Europejska, w poréwnaniu z innymi rozwinietymi regionami $wiata, nie
wykorzystuje, bowiem w petnym stopniu mozliwosci, jakie stwarzajg technologie ICT zaréwno pod
wzgledem ich wykorzystania, jak i poziomu inwestycji w tym sektorze. Niezaleznie od formalnego
zakonczenia inicjatywy i2010 Komisja Europejska nadal bedzie zwraca¢ szczegdlng uwage na
doprowadzenie do powszechnosci szerokopasmowego dostepu do Internetu na obszarze catej Unii
Europejskiej. Potwierdzajaq to zatozenia nowej inicjatywy strategicznej UE na lata 2011-2020
(nazywanej roboczo EUROPA 2020), ktdrej zarys Komisja przedstawita w komunikacie z 3 marca
2010 r. ,EUROPA 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrownowazonego rozwoju Sprzyjajacego
wigczeniu” . COM(2010) 2020 finat.

Komisja uwaza, ze fundamentem tzw. Jednolitego Cyfrowego Rynku UE musi by¢ powszechno$¢
dostepu do szerokopasmowego Internetu i dlatego Europa musi inwestowac w sieci teleinformatyczne
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o duzej przepustowosci. Europa zdaniem Komisji potrzebuje jak najszybciej osiagniecia niemal
stuprocentowego pokrycia sieciq szerokopasmowa, co jej zdaniem, jest osiggalne do roku 2020. Do
2020 wszyscy odbiorcy na obszarze UE powinni mie¢ techniczng mozliwo$¢ dotaczenia do bardzo
szybkiego Internetu o przepustowosci, co najmniej 30 Mb/s, dlatego Komisja bedzie wspiera¢ program
intensywnych inwestycji w nowoczesne trakty S$wiattowodowe i szerokopasmowe potaczenia
bezprzewodowe.

Tym samym mozna przyjaé, ze projekt Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej wpisuje sie w logike
interwencji dla wsparcia Wspodlnoty w obszarze rozwoju ICT nie tylko w horyzoncie Inicjatywy
i 2010, ale takze w nowej strategicznej inicjatywie Komisji Europejskiej planowanej do roku 2020.

W Rozporzadzeniu (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca
2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylajace
rozporzadzenie (WE) nr 1783/1999 Artykut 4 w czeSci Konwergencja zaklada, iz: w ramach celu
Konwergencja EFRR koncentruje swojg pomoc na wspieraniu zréwnowazonego, zintegrowanego
rozwoju gospodarczego oraz zatrudnienia na poziomie regionalnym i lokalnym poprzez mobilizowanie
i wzmacnianie zdolnosci endogenicznych w ramach programdw operacyjnych, ktoérych celem jest
modernizacja i zréznicowanie struktur gospodarczych ,(..) Jest to osiggane m.in. poprzez
priorytet 2 spoleczenstwo informacyjne, w tym rozwdj infrastruktury tacznosci elektronicznej,
opracowanie zawartosci, ustug i aplikacji na poziomie lokalnym, poprawa bezpieczenstwa
dostepnoéci do publicznych ustug on-line i ich rozwéj (...)%*".

Pierwszym, podstawowym krajowym dokumentem strategicznym jest Strategia Rozwoju Kraju
2007-2015%, ktéra okredla cele i priorytety polityki rozwoju kraju w perspektywie najblizszych lat
oraz warunki, ktére powinny ten rozwdj zapewnié¢. Gtdwnym celem SRK jest podniesienie poziomu
i jakosci zycia mieszkancéw Polski: poszczegdlinych obywateli i rodzin.

Priorytetami strategicznymi Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 sa:

= wzrost konkurencyjnosci i innowacyjnosci gospodarki;

= poprawa stanu infrastruktury technicznej i spotecznej;

= wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakosci;

* budowa zintegrowanej wspolnoty spotecznej i jej bezpieczenstwa;

*  rozwdj obszarow wiejskich;

» rozwdj regionalny i podniesienie spojnosci terytorialnej.
Zgodnie z priorytetem Poprawa stanu infrastruktury technicznej i spofecznej, w celu przyspieszenia
wzrostu gospodarczego i podniesienia poziomu zycia mieszkancow, Polska musi wykonywa¢ ogromny
wysitek zbudowania badz zmodernizowania niezbednej infrastruktury warunkujacej prowadzenie
konkurencyjnej dziatalnosci przez przedsiebiorcow oraz osiggniecie przez obywateli europejskiego
poziomu cywilizacyjnego. Na jakoS¢ zycia wptywa tez dostep do ustug spotecznych i ich poziom.

2 Rozporzadzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 1783/1999; L 210/3
2 pokument przyjety przez Rade Ministréw 29 listopada 2006r.
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Jednym z punktdow Poprawy stanu infrastruktury technicznej i spotecznej jest Infrastruktura
techniczna. Istotnymi uwarunkowaniami przyspieszenia rozwoju i podnoszenia konkurencyjnosci
gospodarki sg dostepnos¢ i stan infrastruktury. Infrastruktura techniczna kraju wymaga obecnie
modernizacji i rozbudowy, aby mozliwe bylo umacnianie spdjnosci spoteczno-gospodarczej kraju,
a takze dyfuzja rozwoju z osrodkdw o wiekszym znaczeniu na obszary stabiej rozwiniete. Na
szczegblng uwage zastuguje punkt ¢) infrastruktura teleinformatyczna®, w ktérym zapisano, iz
~podnoszenie konkurencyjnosci gospodarki nie jest mozliwe bez nowoczesnych
technologii informatycznych iszeroko dostepnych ustug sektora publicznego
i biznesowego. Dlatego tez zaktada sie rozwijanie technik informacyjnych i komunikacyjnych
(...)". Rozwojowi infrastruktury teleinformacyjnej administracji publicznej towarzyszy¢ bedzie
zwiekszenie oferty ipoprawa jakosci ustug publicznych oraz rozwoéj i dostepnos¢ zasobow
informacyjnych administracji w formie elektronicznej.

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierajace wzrost gospodarczy
i zatrudnienie - Narodowa Strategia Spojnosci, dokument zaakceptowany decyzja Komisji
Europejskiej zatwierdzajaca pewne elementy Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007 r. Na podstawie
wytycznych UE okreSlajacych gtéwne cele polityki spodjnosci oraz uwzgledniajac uwarunkowania
spoteczno — gospodarcze Polski przygotowano Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na
lata 2007-2013 (NSRO) wspierajgce wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Dokument okresla kierunki
wsparcia ze $rodkéw finansowych dostepnych z budzetu UE w okresie 7 najblizszych lat w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Spotecznego (EFS)
oraz Funduszu Spdjnosci.

Celem strategicznym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla Polski jest tworzenie warunkéow
dla wzrostu konkurencyjnosci gospodarki opartej na wiedzy i przedsiebiorczosci, zapewniajacej wzrost
zatrudnienia oraz wzrost poziomu spoéjnosci spotecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Cel strategiczny NSRO osiggany bedzie poprzez realizacje horyzontalnych celéw szczegétowych, wsrdd
ktérych nalezy wskazac:

= poprawe jakosci funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizméw
partnerstwa;

= poprawe jakosci kapitatu ludzkiego i zwiekszenie spdjnosci spotecznej;

»= budowe i modernizacje infrastruktury technicznej i spotecznej majacej podstawowe znaczenie
dla wzrostu konkurencyjnosci Polski;

= podniesienie_konkurencyjnosci i innowacyjnosci przedsiebiorstw, w tym szczegdlnie sektora
wytwdrczego o wysokiej wartosci dodanej oraz rozwoéj sektora ustug;

= wzrost konkurencyjnosci polskich regiondw i przeciwdziatanie ich marginalizacji spotecznej,
gospodarczej i przestrzennej;

22 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Dokument przyjety przez Rade Ministréw w dniu 29
listopada 2006r., Warszawa, listopad 2006r.; str. 44-45
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= wyrédwnywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach
wiejskich.

Zagadnienia zwigzane zrozwojem spofeczenstwa informacyjnego w sposéb bezposredni sg
uwzglednione w ramach Celu 4. Podniesienie konkurencyjnosci iinnowacyjnosci przedsiebiorstw,
w tym szczegdinie sektora wytwdrczego o wysokiej wartosci dodanej oraz rozwdj sektora ustug.
Niniejszy projekt wpisuje sie w Cel 4, odpowiadajacy wytycznej 1.2.3 Promowanie spofeczeristwa
informacyjnego dla wszystkich w ramach Strategicznych Wytycznych Wspdlnoty (SWW) oraz
Cel 1. NSRO Poprawa jakosci funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmow
partnerstwa, odpowiadajacy wytycznej 1.3.4 Zdolnosci administracyjne w ramach SWW.? Niniejszy
projekt obejmuje budowe infrastruktury technicznej, jest zatem zgodny z Celem 3. Budowa
[ modernizacja infrastruktury technicznej ispotecznej majgcej podstawowe znaczenie dla wzrostu
konkurencyjnosci Polski, Ze wzgledu na fakt, iz interwencja projektu dotyczy¢ bedzie gtdwnie
obszaréw stabo zaludnionych i obszaréw wiejskich, przedsiewziecie to jest rowniez spdjne z Celem 6.
Wyrownywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.

Rozwoj spoteczenstwa informacyjnego w Polsce bedzie mozliwy dzieki wdrozeniu kompleksowej
Strategii rozwoju spoleczenstwa informacyjnego?*, zakladajacej zapewnienie dostepu do
Internetu na terenie catego kraju (zaréwno jesli chodzi o instytucje publiczne jak i indywidualnych
uzytkownikéw) oraz powszechnemu zastosowaniu technik informacyjnych i komunikacyjnych
w instytucjach publicznych i biznesie.

Strategia rozwoju spoteczenstwa informacyjnego realizowana bedzie w najwiekszym stopniu poprzez
dziatania na szczeblu centralnym, skierowane zaréwno do przedsiebiorstw, administracji, jak i catego
spoteczenstwa.

Opis szczegdtowych aspektow rozwoju spoteczenstwa informacyjnego w Polsce mozna znalezé
w dwdch dokumentach:

*  Proponowane kierunki rozwoju spofeczeristwa informacyjnego w Polsce do 2020r.,
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, 2004r;
» Strategia rozwoju spoteczeristwa informacyjnego w Polsce do roku 2013.

Strategia zaktada, iz polityka Polski w dziedzinie spoteczenstwa informacyjnego powinna odpowiadac

konkretnym potrzebom tego spoteczenstwa, a jednoczesnie powinna by¢ zgodna z politykg europejska

i wykorzystywac jej najlepsze doswiadczenia. Rozwojowi spoteczenstwa informacyjnego w Polsce

powinny trwale towarzyszyc:

1. Dostepno$¢, bezpieczenstwo i zaufanie — mozliwos¢ uzyskania dostepu do rzetelnej informacji lub
bezpiecznej ustugi niezbednej obywatelowi oraz przedsiebiorcy.

2. Otwartos¢ i roznorodnos¢ — brak preferencji i brak dyskryminacji w dostepie do informacji,
a w szczegolnosci do informacji publicznej.

2 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierajace wzrost gospodarczy i zatrudnienie - Narodowa Strategia
Spadjnosci, Dokument zaakceptowany decyzjq Komisji Europejskiej zatwierdzajacq pewne elementy Narodowych Strategicznych
Ram Odniesienia, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007 r.; str.43

24 Strategia rozwoju spoteczenstwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, MSWiA, grudzien 2008, www.mswia.gov.pl/strategia
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3. PowszechnosS¢ i akceptowalno$¢ — dazenie, aby udziat w dobrach spoteczenstwa informacyjnego
byt oczywisty i jak najszerszy, a takze by oferta produktéw i ustug spoteczenstwa informacyjnego
byta maksymalnie szeroka.

4. Komunikacyjnos¢ i interoperacyjnos¢ — zapewnienie dotarcia do pozadanej informacji w sposdb
bezpieczny, szybki i prosty.

Rozwdj spoteczenstwa informacyjnego w Polsce wymaga skoordynowanych dziatari i harmonijnej

wspotpracy sektora publicznego, prywatnego, osrodkéw naukowo-badawczych oraz organizacji

pozarzadowych, a dziatania podejmowane w ramach wdrazania strategii powinny by¢ koordynowane
jako catosciowy portfel inicjatyw i projektow.

Analiza szans i zagrozen oraz mozliwosci i ograniczen w rozwoju spoteczenstwa informacyjnego

w Polsce doprowadzita do sformutowania ponizszego katalogu niezbednych postulatéw, ktorych

realizacja bezposrednio warunkuje powodzenie realizacji strategii.

I. Stworzenie warunkéw sprawnego rozwoju oraz funkcjonowania spoteczenstwa informacyjnego:

podniesienie poziomu motywacji, Swiadomosci i umiejetnosci obywateli oraz wspieranie
powszechnej i wielostronnej edukacji spoteczenstwa w zakresie stosowania technologii
informacyjnych. Wypetnianie potrzeb ludzi i podmiotéw gospodarczych poprzez utatwienie
dostepu do ustug publicznych opartych na technologiach informacyjnych i komunikacyjnych
oraz realizacje kompleksowych projektow informacyjnych i edukacyjnych;

szerokie wsparcie $rodowisk zagrozonych wykluczeniem cyfrowym poprzez identyfikowanie
i likwidowanie barier edukacyjnych, organizacyjnych, ekonomicznych i geograficznych
powodujacych wykluczenie z mozliwosci korzystania z technologii informacyjnych;
wykorzystanie wspOtpracy miedzynarodowej do poznania osiggnie¢ innych krajow
(w szczegolnosci  Unii  Europejskiej) w rozwoju spoteczenstwa informacyjnego oraz
wzajemnego udostepniania transgranicznych ustug elektronicznych, a takze promowanie
polskich firm i instytucji oraz opracowanych przez nie rozwigzan z dziedziny nowych
technologii;

wykorzystywanie nowych narzedzi i technologii w sposéb umozliwiajacy wzmocnienie wptywu i
wspotdecydowania obywateli o sprawach ich dotyczacych, sprzyjajacy tym samym rozwojowi
regionalnemu oraz powstawaniu lokalnych inicjatyw;

stworzenie warunkdw dla wspierania praktyk i inicjatyw wspomagajacych rozwoj
spoteczenstwa oraz zorganizowanie agendy badawczej i statego monitoringu stanu
socjalnego, ekonomicznego i technicznego rozwoju oraz efektéw prowadzonych dziatan;
prowadzenie dziatan zwiekszajacych poczucie bezpieczenstwa obywateli, co oznacza
konieczno$¢ zagwarantowania petnej ochrony ich podstawowych praw, danych osobistych,
tozsamosci oraz eliminacje zagrozen cyfrowych.

II. Zapewnienie powszechnego dostepu do ustug i tresci w sieciach informacyjnych:

umozliwienie bezptatnego korzystania z ustug administracji publicznej (w szczegdlnosci ustug
stuzby zdrowia) z wykorzystaniem technologii informacyjnych;

umozliwienie powszechnego dostepu do tresci - bezptatnie, gdy jest on wiasnoscig publiczng
oraz odpfatnie, dla wynagradzania jego twodrcow, adekwatnie do wartosci oraz popytu
z uwzglednieniem ochrony praw wiasnosci intelektualnej. Uregulowanie prawne szczegdinych
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sytuacji udostepniania w przypadku niepetnego zaangazowania Srodkow publicznych
w wytworzenie tresci i ustug;

promowanie tworzenia i udostepniania ustug wykorzystujacych umiejetnosci przetwarzania
informacji we wszystkich dziedzinach gospodarki i zycia spotecznego;

zapewnienie wielokanatowosci dostarczanych ustug publicznych tak, aby postep cywilizacyjny
nie utrudniat korzystania z ustug i aby byty one tatwo dostepne dla wszystkich podmiotdw, do
ktorych sg skierowane.

III. Szersze wykorzystanie nowych technologii w celu podniesienia efektywnosci, innowacyjnosci
i konkurencyjnosci gospodarki oraz wspotpracy firm:

uaktywnienie sektora naukowo-badawczego dla innowacyjnosci rozwigzan wykorzystywanych
przez podmioty gospodarcze (w szczegolnosci mate i Srednie przedsiebiorstwa);

zwiekszenie zaangazowania sektora publicznego i prywatnego w badania i wdrazanie
innowacyjnych rozwigzan w dziedzinie teleinformatyki i ekologii;

zachowanie neutralnosci technologicznej sektora publicznego przez réwne traktowanie
réznych platform sprzetowych i programowych oraz okre$lenie ram interoperacyjnosci
technologii wdrazanych systemow teleinformatycznych tworzac tym samym dogodne warunki
dla rozwoju konkurencyjnosci;

zwiekszenie konkurencyjnosci i innowacyjnosci polskich przedsiebiorstw poprzez stymulowanie
wykorzystania nowych technologii, a w szczegdlnosci technologii informacyjnych.

IV. Stworzenie warunkéw prawno-ekonomicznych i organizacyjnych do zbudowania i powszechnego
wykorzystania bezpiecznych sieci komunikacji cyfrowej:

usuniecie barier technologicznych, organizacyjnych i prawnych w celu petnego wykorzystania
mozliwosci oferowanych przez technologie informacyjne i komunikacyjne, w szczegdlnosci
przyjecie rozwigzan legislacyjnych wspierajacych rozwoj otwartego i konkurencyjnego rynku;
zapewnienie powszechnego dostepu do komunikacji elektronicznej poprzez wszystkie
rownoprawne kanaty cyfrowe - telefoniczne, radiowe i telewizyjne — przewodowe
i bezprzewodowe, stacjonarne i mobilne - przy wykorzystaniu wydajnych sieci
szerokopasmowych nowej generacji o wysokiej przepustowosci;

zapewnienie skutecznej ochrony uzytkownikéw sieci przed przestepstwami popetnianymi
drogq elektroniczng;

wspomaganie obywateli w sytuacjach kryzysowych (braku energii, klesk zywiotowych,
zamieszek lub dziatan terrorystycznych i wojennych) poprzez wykorzystanie dostepnych w
takich warunkach technik informacyjnych;

promowanie racjonalnego uzytkowania urzadzen elektronicznych w kontekscie ochrony
zdrowia, ochrony Srodowiska, oszczednosci energii elektrycznej oraz prawidtowej utylizacji
zuzytych urzadzen elektronicznych.

Cel projektu jest spdjny ze wszystkimi trzema kierunkami strategicznymi okreslonymi w strategii:

w obszarze ,Czlowiek” z kierunkiem strategicznym: Przyspieszenie rozwoju kapitatu
intelektualnego i spotecznego Polakow dzieki wykorzystaniu technologii informacyjnych i
komunikacyjnych;
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= w obszarze ,Gospodarka” z kierunkiem strategicznym: Wzrost efektywnosci, innowacyjnosci
/ konkurencyjnosci firm, a tym samym polskiej gospodarki na globalnym rynku oraz ufatwienie
komunikacji | wspofpracy miedzy firmami dzieki wykorzystaniu technologii informacyjnych
i telekomunikacyjnych;

= w obszarze ,Panstwo” z kierunkiem strategicznym: Wzrost dostepnosci i efektywnosci ustug
administracji publicznej przez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych do
przebudowy procesow wewnetrznych administracji i sposobu swiadczenia ustug.

Zgodnosc projektu z Krajowym Programem Reform (KPR) mozna zauwazy¢ w:
= Priorytecie 3. Wzrost innowacyjnosci przedsiebiorstw;

= Priorytecie 4. Rozwdj i modernizacja infrastruktury oraz zapewnienie warunkéw konkurencji
w sektorach sieciowych.

Istotny wptyw na zapisy priorytetow powyzej wymienionych programéw operacyjnych wspierajacych
realizacje zatozonych celdéw rozwoju spoteczenstwa informacyjnego posiada takze program Kierunki
zwiekszania innowacyjnosci gospodarki na lata 2007-2013.

Celem strategicznym programu jest: ,Wzrost innowacyjnosci przedsiebiorstw dla utrzymania
gospodarki na $ciezce szybkiego rozwoju i dla tworzenia nowych, lepszych miejsc pracy”, a celem
proponowanych kierunkéw dziatan w ramach programu jest przekroczenie tacznie 15% poziomu
zatrudnienia we wspomnianych powyzej sektorach. Wsrdd wskazanych kierunkdw dziatan, ktére
w przysziosci pozwolg na zbudowanie gospodarki opartej na wiedzy nalezy wymienic:

I.  Kierunek dziatai: Kadra dla nowoczesnej gospodarki.

II.  Kierunek dziatan: Badania na rzecz gospodarki.

III.  Kierunek dziatan: Wtasnosc intelektualna dla innowacji.

IV.  Kierunek dziatai: Kapitat na innowacje.

V.  Kierunek dziatan: Infrastruktura dla innowaciji.

Z punktu widzenia niniejszego projektu w zakresie budowy sieci szerokopasmowej nalezy podkresli¢
V kierunek dziatan jako najbardziej istotny, a szczegdlnie uwzgledniony w nim Obszar 4:
Upowszechnienie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dziatania w ramach tego
obszaru powinny koncentrowac sie na:

= wsparciu przedsiebiorcow w korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych;

= tworzeniu bezpiecznych sieci i systemdéw informatycznych;

= promocji handlu elektronicznego;

= wsparciu wykorzystania ICT przez administracje panstwowg;

= wsparciu finansowym na rzecz obnizania kosztow implementacji narzedzi ICT w firmach
i dostarczania przedsiebiorstwom taniego i legalnego oprogramowania.
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Aktualne kierunki polityki rzadu w zakresie sieci szerokopasmowych wyznacza rowniez przyjety w
listopadzie 2008r dokument Plan stabilnosci i rozwoju gospodarki Polski wobec swiatowego
kryzysu finansowego. Zaktada on miedzy innymi znoszenie barier dla inwestycji w infrastrukture
telekomunikacyjng (teleinformatyczng) rekomendowanych przez Komitet Rady Ministréw do Spraw
Informatyzacji i kacznosci. W zatozeniach Planu zapisano miedzy innymi, nastepujace zmiany w
prawie, majace utatwic rozwdj sieci nastepnej generacji (NGN):

» zmiane definicji inwestycji celu publicznego, tak by obejmowata ona inwestycje
telekomunikacyjne, co powinno spowodowac utatwienia w uzyskaniu decyzji o lokalizacji
inwestycji na danym terenie. Zmiana ta o znaczeniu ustrojowym potwierdza uzasadnienie
zaangazowania samorzadow w budowe sieci szerokopasmowych;

* analize i usuniecie barier z procedury uchwalania miejscowych planéw zagospodarowania

przestrzennego;
» stworzenie jasnych i dostepnych inwestorowi przepisow okre$lajagcych  warunki
zagospodarowania i zabudowy terenu, uniezalezniajacych proces inwestycyjny od

jednorazowych decyzji organéw administracyjnych;

= uproszczenie procedur zwigzanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
m.in.: uszczegotowienie wymagan w zakresie telekomunikacji dotyczacych tresci miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, okreslenie zasad partycypowania inwestorow
realizujgcych inwestycje celu publicznego w kosztach sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, wprowadzenie przestanek zawieszenia postepowania, oraz
wprowadzenie termindw uzgodnien planu;

» dodanie do rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, instalacji zwigzanych z dostepem do sieci i ustug
telekomunikacyjnych;

» rozszerzenie i sprecyzowanie katalogu zwolnien od obowigzku uzyskania pozwolenia na
budowe, tak by obejmowat on w wyrazny sposdb elementy inwestycji telekomunikacyjnych.
Katalog zwolnien obejmie m.in. inne niz budowa czynnosci budowlane (np. przebudowa
i montaz) dotyczace obiektow telekomunikacyjnych, przytaczy telekomunikacyjnych
i elektroenergetycznych oraz instalacji telekomunikacyjnych;

* doprecyzowanie w ustawie o drogach publicznych pojec ,urzadzenie infrastruktury technicznej
niezwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego” i ,obiekt
budowlany niezwigzany z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego”,
tak by przejrzyscie okresli¢ status linii i innych elementéw infrastruktury telekomunikacyijnej;

* inicjowanie projektéw w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

W dniu 23 grudnia 2008 r. Prezes Rady Ministréw powotat zesp6t miedzyresortowy do spraw realizacji
Programu Cyfrowa Polska®®, w ktorym moze uczestniczy¢ z glosem doradczym Prezes UKE. Celem
tego programu jest upowszechnianie rozwoju ustug szerokopasmowych do roku 2012, a w jego
ramach przygotowano miedzy innymi projekt ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci

% Zarzadzenie nr 144 Prezesa Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2008 w sprawie powotania miedzyresortowego zespotu do
spraw realizacji Programu Cyfrowa Polska
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szerokopasmowych w telekomunikacji, przyjety 8 sierpnia 2009 roku przez Komitet Staty Rady
Ministrow. Do projektu ustawy zatgczono dokument przygotowany w UKE — Diagnoza rynku ustug
szerokopasmowych — zasadnos¢ i zakres interwencji publicznej.

Znaczenie infrastruktury sieci szerokopasmowych zostato réowniez podkreslone, jako jeden z
priorytetéw raportu Polska 2030 przygotowanego przez zesp6t doradcow strategicznych Ministra
Michata Boniego.

Projekt Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej jest w petni zgodny z Programem Operacyjnym
Rozwoj Polski Wschodniej. Celem gtdwnym tego programu jest:
.Przyspieszenie tempa rozwoju spoteczno-gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadg
zrébwnowazonego rozwoju”.
Planuje sie osigganie Celu gtéwnego przez realizacje celéw szczegdtowych, ktorymi sa:
I.  Stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy.
II.  Zwiekszenie dostepu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej.
III.  Rozwoj wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewddzkich.
IV.  Poprawa dostepnosci i jakosci powigzan komunikacyjnych wojewoddztw Polski Wschodniej.
V.  Zwiekszenie roli zrdwnowazonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu.
VI.  Optymalizacja procesu wdrazania PO Rozwdj Polski Wschodniej.

W priorytecie II. przewidziano realizacje dziatania 2.1, ktdrego celem jest: zwiekszenie dostepu do
Internetu instytucji publicznych, przedsiebiorstw i mieszkaricow obszarow peryferyjnych zagrozonych
~wykluczeniem cyfrowym”.

Integralnym elementem wspierania rozwoju regionalnego jest budowa spoteczenstwa informacyjnego.
Obecne uwarunkowania rozwoju spoteczno-gospodarczego, rozwdj nauki i techniki wymagajg ciagtej
wymiany informacji przy wykorzystaniu coraz sprawniejszych i szybszych systeméw tacznosci. W tym
celu niezbedna jest rozbudowa i modernizacja sieci telekomunikacyjnej, zwlaszcza stworzenie
infrastruktury Internetu szerokopasmowego, szczegdlnie na obszarach matych miast i wsi z terenu
Polski Wschodniej. Z uwagi na fakt, iz problemem budowy spoteczenstwa informacyjnego w Polsce nie
jest wylgcznie technologia, ale i brak umiejetnosci skutecznego postugiwania sie Internetem, a wsréd
przedsiebiorcdw wcigz stabe jest przekonanie co do potrzeby i zasadnosci umieszczania informacji
o dziatalnosci firm w Internecie, koniecznym staje sie aby budowie infrastruktury spoteczenstwa
informacyjnego na terenie Polski Wschodniej towarzyszyty rowniez dziatania edukacyjno-informacyjne.

W ramach dziatania planuje sie przygotowanie, a nastepnie wdrozenie kompleksowego projektu
w zakresie spoteczenstwa informacyjnego, ktdry swoim zasiegiem obejmowat bedzie regiony Polski
Wschodniej. Projekt skfadac sie bedzie z dwdch komponentow:
= budowa ponadregionalnej sieci szerokopasmowe]j sktadajacej sie z 5 regionalnych sieci
szkieletowych wojewddztw Polski Wschodniej;
= szkolenie 0s6b zagrozonych ,wykluczeniem cyfrowym”(jako uzupetnienie dziatania).
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Niniejszy projekt jest w petni zgodny z celem dziatania 2.1, co potwierdza fakt, iz zostat on wpisany na
liste projektdw indywidualnych dla PO Rozwdj Polski Wschodniej na lata 2007-2013 (ostatnia
aktualizacja listy z dnia 31 lipca 2009 r.) pod numerem projektu POPW 2.1-1.

Dla sprawnej realizacji programu Instytucja Zarzadzajaca programem Rozwdj Polski Wschodnigj
opracowata liste projektow indywidualnych, obejmujaca kluczowe inwestycje, ktorych realizacja
najbardziej przystuzy sie osiagnieciu zaktadanych celéw programu. Umieszczenie projektu na liscie
projektow indywidualnych programu jest wstepng deklaracja jego realizacji i wigze sie
Z zarezerwowaniem na ten cel srodkdw w ramach budzetu programu. Projekty, ktore zostaty ujete na
liscie nie bedq podlegaty procedurze konkursowej. Ich realizacja bedzie jednak uzalezniona od
zaakceptowania pelnej dokumentacji projektu przez Instytucje Zarzadzajaca programu oraz oceny
projektu przez ekspertdw na podstawie przedstawionej dokumentacji.

Projekt Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej jest rowniez zgodny ze Studium Rozwoju
Spoteczenstwa Informacyjnego Wojewodztwa Swietokrzyskiego w latach 2008-2010%°
w zakresie okre$lonych przez ten dokument priorytetow:

1. Zapewnienie warunkéw dla wspotdziatania regionalnych interesariuszy rozwoju spotfeczenstwa
informacyjnego poprzez zapewnienie potencjatu instytucjonalnego, wsparcia badawczego oraz
kanatow transferu wiedzy dla wzmocnienia endogennych zasobéw regionu,

2. Realizacja programu innowacyjnych inwestycji teleinformatycznych stymulujacych procesy rozwoju
wiodacych branz gospodarki regionalnej, zaspakajajacych faktyczne regionalne potrzeby spoteczne
oraz uwzgledniajacych uwarunkowania zréznicowania przestrzennego wojewddztwa,

3. Realizacja programu upowszechnienia kompetencji cyfrowych i wiedzy o praktycznych
zastosowaniach teleinformatyki dla wzrostu gospodarczego i integracji spotecznej, adresowanego
do pracownikdw sektora publicznego, biznesu oraz grup wykluczenia cyfrowego.

Realizacja projektu Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej wpisuje sie w Strategie rozwoju
wojewodztwa swietokrzyskiego do 2020 roku przyjetaq uchwatg Nr XLII/508/06 z dnia 26
pazdziernika 2006r. Strategia jest kluczowym dokumentem programowym okreslajgcym zasady i
kierunki dtugofalowej koncepcji rozwoju regionu. Nadrzedng funkcjq strategii rozwoju regionu — misjq
strategii — jest: ,Podniesienie poziomu i jakosSci zycia mieszkancow wojewddztwa Swietokrzyskiego”,
za$ celem generalnym ,Wzrost atrakcyjnosci wojewddztwa fundamentem zintegrowanego rozwoju w
sferze spotecznej, gospodarczej i przestrzennej”. Realizacja strategii rozwoju powinna przynies¢ efekt
w postaci poprawy wizerunku wojewddztwa Swietokrzyskiego, pokazujac faktyczne i potencjalne
korzysci dla mieszkancow i inwestorow w réznych dziedzinach zycia spotecznego i gospodarczego.
Atrakcyjno$¢ oznacza relatywne wobec otoczenia polepszanie warunkow inwestowania na obszarze
wojewddztwa, zwilaszcza przez inwestorow zewnetrznych, polepszanie warunkdw funkcjonowania firm
i catego uktadu gospodarki rynkowej, rozwdj wszelkich dopuszczalnych ekologicznie form
przedsiebiorczosci oraz instytucji i organizacji obstugujacych zycie spoteczno-gospodarcze regionu.

% Studium Rozwoju Spoteczenstwa Informacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego w latach 2008-2010, © SMWI, 2008
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Niniejszy projekt wpisuje sie w Cel 5. ,Rozwdj systemow infrastruktury technicznej i spotecznej”, w
ramach ktorego wyszczegdlniono:

= Priorytet 1. Rozbudowa i podnoszenie standardéw infrastruktury spotecznej;

= Priorytet 2. Podnoszenie standardow i stworzenie spdjnego uktadu komunikacyjnego oraz
gospodarki przestrzennej stymulujacej rozwdj regionu;

» Priorytet 3. Rozwdj systemoéw informatycznych — szeroko-pasmowego dostepu do Internetu
oraz regionalnej zintegrowanej platformy ustug elektronicznych;

= Priorytet 4. Rozwoj komunalnej infrastruktury ochrony srodowiska;
= Priorytet 5. Zapewnienie bezpieczenstwa energetycznego;

= Priorytet 6. Poprawa stanu infrastruktury mieszkaniowej jako czynnika warunkujgcego wzrost
mobilnosci zasobdw ludzkich i racjonalnego ksztattowania osrodkéw osadniczych.

W ramach priorytetu 3. okre$lono nastepujace kierunki dziatan spojne z projektem Siec
szerokopasmowa Polski Wschodniej:

= Infrastruktura dostepu szerokopasmowego do Internetu dla sfery publicznej i komercyijnei;

= Internet szerokopasmowy w edukacji, hauce i kulturze;

» E-biznes — wdrazanie systeméw teleinformatycznych ustug elektronicznych w gospodarce —
handel, bankowos¢, ustugi turystyczne, ustugi medyczne itp.;

= E-PUAP Elektroniczna Platforma Ustug Administracji Publicznej.

Warunkiem koniecznym dla wyréwnania szans rozwojowych wojewodztwa jest zapewnienie dostepu
do nowoczesnych technologii informatycznych. Rozbudowa sieci telekomunikacyjnej i budowa
infrastruktury szerokopasmowego, szybkiego i bezpiecznego dostepu do Internetu pozwoli nadrobic
dystans cywilizacyjny, zwtaszcza na obszarach wiejskich. Otworzy réowniez zupetnie nowe mozliwosci
rozwoju przedsiebiorczosci, dostepu do wiedzy, ustug zdrowotnych, kultury, wymiany informacji oraz
podniesienia jako$ci ustug administracji publicznej. Kontynuacja dziatan zapoczatkowanych w latach
2004 — 2006 w ramach zintegrowanego projektu e-$wietokrzyskie pozwoli na przetamanie zapdznien
infrastrukturalnych i likwidacje zjawiska wykluczenia cyfrowego oraz stworzy podstawy do budowy
spoteczenstwa informacyjnego.

Reasumujac, prezentowany projekt inwestycyiny Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej oraz
planowany rozwdj elementow sktadowych spoteczenstwa informacyjnego w oparciu o bezposrednie
efekty przedsiewziecia posiadajg wysoka zgodnos¢ z dokumentami strategicznymi na szczeblu UE,
krajowym oraz regionalnym. Pozwala to stwierdzi¢, iz jego realizacja przyniesie pozytywny wptyw na
proces osiggania celéw rozwojowych okreslonych w tych dokumentach.
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5.2.2 Zgodnosc celow z dokumentami lokalnymi

Inwestycja jest spdjna z zatozeniami Strategii Rozwoju Powiatu Koneckiego. Wpisuje sie bezposrednio
w:

Cel generalny: Zroéwnowazony i trwaty rozwoj powiatu oraz zwiekszenie konkurencyjnosci gospodarki
dla poprawy standardéw zycia mieszkancow

Cel warunkujacy: Rozwdj gospodarczy poprzez wspomaganie przedsiebiorczosci i instytuciji otoczenia
biznesu

Zgodnos¢ na szczeblu gmin
Opisywany projekt wypetnia postanowienia zawarte w nastepujacych strategiach na poziomie gmin
wchodzacych w sktad powiatu koneckiego.

Tabela 18 Dokumenty strategiczne gmin powiatu koneckiego w odniesieniu do SSPW

Zgodnosc¢ celu SSPW z dokumentami

Gmina Dokument / Dokumenty strategicznymi

Cel bezposredni: Tworzenie korzystnych warunkow dla
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Konskie rozwoju  przedsiebiorczosci, zwtaszcza matych i
$rednich przedsiebiorstw.

Konskie -
miasto i gmina

Cel operacyjny: Rozwdj lokalnej przedsiebiorczosci

R:ﬁ::zyce - Strategia Rozwoju Gminy Radoszyce Cel operacyjny: Pobudzenie aktywnosci gospodarczej
9 mieszkancéw gminy
Ruda Strategia Rozwoju Gminy Ruda Maleniecka

Malenieckie — | przyjeta uchwalg Nr IV(35)2000 z 19.08.2000 r. | C&! bezposredni: Tworzenie korzystnych warunkéw dia
rozwoju ustug i zakltadow produkcyjnych

gmina
Zadania w zakresie informatyzacji gminy:
Smykow — Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Smykéw na lata :msftov;cr?rif;zizqa;rrtzﬁu gnr?il:y i objecie patronatem
Y 2007 - 2015 przyjety uchwata Nr 57/VIII/07 portalu. gminy Jecle p
gmina lokalnych przedsiewzie¢
- objecie terenu gminy szerokopasmowym dostepem
do Internetu.
s . Cel Operacyjny: stworzenie odpowiedniego systemu
taporkow- ; i M L Gmi 4 ozyskiwania i wymiany informacji pomiedz
p L Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Staporkéw pozy ymiany JI pomigdzy
miasto i gmina 9 ) v P Urzedem Miasta oraz miejscowymi przedsiebiorstwami

Zrodto: Opracowanie wiasne na podstawie danych urzedow gmin powiatu koneckiego i BIP.

Przedstawione powyzej dokumenty strategiczne dotyczace gmin wchodzacych w skiad powiatu
koneckiego, sg zgodne z dokumentami na szczeblu powiatu, a takze dokumentami programowymi
wojewodztwa Swietokrzyskiego, wskazujac tym samym na uzasadnienie podejmowanych dziatan
w zakresie projektu ,,Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej”.
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5.2.3 Polityki horyzontalne

Realizacja inwestycji, ktora jest przedmiotem niniejszej analizy jest spdjna z zatozeniami gtdwnych
polityk horyzontalnych Unii Europejskiej:

Polityka ochrony srodowiska — zasada zrownowazonego rozwoju zaktada takie podejscie
do planowania i realizacji przedsiewzie¢, ktore ukierunkowane jest na osiggniecie realnego i trwatego
zmniejszenia roznic spotecznych i ekonomicznych z zachowaniem i ochrong $rodowiska naturalnego.
Wyznaczone cele dotyczg m.in. skutecznego usuniecia lub ograniczania pojawiajacych sie zagrozen
réznorodnosci biologicznej oraz petnego zintegrowania dziatan na rzecz jej ochrony z dziataniami,
wptywajacych na te roznorodnoS¢ sektorow gospodarki, przy zachowaniu wiasciwych proporcji
pomiedzy zapewnieniem rownowagi przyrodniczej, a rozwojem spoteczno-gospodarczym kraju.

Polityka rownych szans — niniejszy projekt ma pozytywny wplyw na polityke réwnych szans.
Projekt przyczynia sie do wyréwnania szans mieszkancow wojewddztwa w dostepie do sieci
szerokopasmowej, zapewniajgcej m.in. szybki dostep do Internetu. Ponadto realizacja projektu
pozwoli na wiekszg aktywizacje o0sob niepetnosprawnych zamieszkujacych na terenie objetym
wykluczeniem cyfrowym m.in. dzieki mozliwosciom pracy inauki zdalnej z wykorzystaniem sieci
Internet. Dostep do sieci teleinformatycznej umozliwi mieszkancom korzystanie z ustug typu e-
zdrowie, czy e-edukacja, co w znaczny sposdb przyczyni sie do zmniejszenia stopnia wykluczenia
z konsumpgji. Spodziewany jest takze znaczacy spadek odsetka osob wykluczonych z rynku pracy,
gdyz dostep do zasobow sieci teleinformatycznej w znacznym stopniu utatwia poszukiwanie pracy,
a takze w pozytywny sposéb wptywa na tworzenie bardziej elastycznych warunkéw pracy (e-praca) co
jest szczegdlnie wazne w przypadku kobiet.

Polityka rozwoju spoleczenstwa informacyjnego - niniejszy projekt ma pozytywny wptyw
na polityke rozwoju spoteczenstwa informacyjnego, bowiem gtdwnym celem projektu jest
przeciwdziatanie wykluczeniu spotecznemu w wojewoddztwach Polski Wschodniej, w tym na terenie
powiatu koneckiego. W wojewddztwie Swietokrzyskim jedng z gtéwnych barier utrudniajacych rozwdj
gospodarki opartej na wiedzy i informacji jest ciggle zbyt maty dostep do podstawowej infrastruktury
teleinformatycznej. Na terenie wojewddztwa praktycznie nie funkcjonuje ogolnie dostepna
infrastruktura szerokopasmowa, a co za tym idzie brak jest réwniez towarzyszacych tego rodzaju
infrastrukturze rozwigzan dostepowych. Niniejszy projekt pozwoli na zredukowanie tego problemu
oraz zapobiegnie wykluczeniu cyfrowemu mieszkancéw, instytucji i przedsiebiorcow.

Projekt przyczyni sie do przyspieszenia dziatan w zakresie:

* budowy tanszego, szybszego oraz bezpieczniejszego Internetu;
= inwestycji w kapitat ludzki;
= stymulowania wykorzystania Internetu dla roznych sfer zycia obywateli.
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Stworzenie powszechnego, szerokopasmowego dostepu do Internetu stanowigcego bezpieczng
infrastrukture teleinformatyczng umozliwi rozwdj nowoczesnych publicznych ustug sieciowych
w obszarach, ktore utatwig zycie obywatelom oraz przedsiebiorcom.

Uszczegodtowienie polityk horyzontalnych zawarte jest w Wojewddzkim Studium Wykonalnosci
w rozdziale 5.2 Zgodnosc¢ celdw projektu z dokumentami strategicznymi i politykami horyzontalnymi.

5.3 Produkty projektu

Przedstawione wskazniki produktu pochodzg z listy wskaznikéw dla dziatania 2.1 PO Rozwdj Polski
Wschodniej. Wartosci wskaznikow podano narastajgco w poszczegolnych latach, a za rok bazowy
przyjeto ostatni petny rok kalendarzowy przed rozpoczeciem rzeczowej realizacji projektu.

Tabela 19 Wskazniki produktu dla catego projektu SSPWi dla wojewodztwa Swietokrzyskiego.

Nazwa Rok Rok
P Jednostka Rok Rok Rok
skaznika bazo
wekazni miary ZOWY | 5011 | 2012 | 2013 | docelowy
produktu 2010 2014

Wskazniki dla catego projektu

liczba projektow
zrealizowanych
z zakresu szt. 0 0 0 0 1
spotfeczenstwa
informacyjnego

dhugosc

zainstalowanej sieci
Internetu km 0 0 7522 | 10129 10 599%

szerokopasmowego
27

liczba
zainstalowanych szt. 0 0 747 761 1057
weztow

Wskazniki dla wojewodztwa

dhugosc

zainstalowanej sieci

Internetu km 0 0 1268 1413 1413
szerokopasmowego

29

zainstalowanych

¥ taczna dlugod¢ sieci w warstwie szkieletowej i dystrybucyjnej, uwzgledniajaca optymalizacje z punktu widzenia
wspotbieznosci przebiegdéw obu warstw sieci, tj. dtugo$¢ sieci na odcinkach wspétbieznych liczy sie jednokrotnie

8 7e wzgledu na przyjete zaokraglenia dtugoéci sieci na poziomach wojewddzkich, catkowita dtugo$¢ rzeczywista moze
odbiega¢ od podanej wartosci o btad wynikajacy z sumy btedéw zaokraglenia

® taczna dlugod¢ sieci w warstwie szkieletowej i dystrybucyjnej, uwzgledniajaca optymalizacje z punktu widzenia
wspdtbieznosci przebiegdw obu warstw sieci, tj. dtugosc sieci na odcinkach wspdtbieznych liczy sie jednokrotnie
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weztow ‘ |

Zrodfo: opracowanie wiasne.

Tabela 20 Wskazniki produktu projektu w obszarze Swietokrzyskie.C

o Rok

Nazwa wskaznika | Jednostk | pasowy | Rok | Rok | Rok |, Rek
produktu a miary 2010 2011 2012 2013 2014

dtugosc zainstalowanej
sieci Internetu km 0 188,4 208,4 208,4
szerokopasmowego *
I|czba, zainstalowanych St 0 0 2 2 2
weziow

Zrodfo: opracowanie wiasne.

* Podane na poziomie obszaru dfugosci kanalizacji teletechnicznej obejmujg siec dystrybucyjng, natomiast nie
obejmuja niewspotbieznych odcinkow sieci szkieletowej lezgcych na terenie danego obszaru. Dane dotyczace sieci
szkieletowej podane sa facznie na poziomie wojewodzkim.

Tabela 21 Wskazniki produktu projektu w obszarze Swietokrzyskie.F

o Rok Rok
Nazwa wskaznika Jednostk | o oy | Rok Rok Rok OCaTa
produktu a miary 2010 2011 2012 2013 2014
dtugosc zainstalowanej
sieci Internetu km 0 0 128 138 138
szerokopasmowego *
liczba zainstalowanych
weztéw szt. 0 0 13 13 13

Zrodfo: opracowanie wiasne.

* Podane na poziomie obszaru dfugosci kanalizacji teletechnicznej obejmujg siec dystrybucyjng, natomiast nie
obejmuja niewspotbieznych odcinkow sieci szkieletowej lezgacych na terenie danego obszaru. Dane dotyczace sieci
szkieletowej podane sg facznie na poziomie wojewodzkim.
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Tabela 22 Wskazniki produktu projektu w obszarze Swietokrzyskie.H
¢ Rok
Nazwa wskaznika | Jednostk bazzwy Rok Rok Rok do;‘l’::wy
produktu a miary 2010 2011 2012 2013 2014

dtugosc zainstalowanej
sieci Internetu km 0 0 163 183 183
szerokopasmowego *

liczba zainstalowanych

. szt. 0 0 19 19 19
weziow

Zrodfo: opracowanie wiasne.

* Podane na poziomie obszaru dfugosci kanalizacji teletechnicznej obejmujg siec dystrybucyjng, natomiast nie
obejmuja niewspotbieznych odcinkow sieci szkieletowej lezacych na terenie danego obszaru. Dane dotyczace sieci
szkieletowej podane sg facznie na poziomie wojewodzkim.

Zrodtami weryfikacji dla poszczegdlnych wskaznikéw beda:
= dla wskaznika liczba projektow realizowanych z zakresu spoteczenstwa informacyjnego —
umowy o dofinansowanie podpisane z 5 wojewddztwami;
» dla wskaznika dlugos¢ zainstalowanej sieci Internetu szerokopasmowego — protokoty
odbioru robot;
= dla wskaznika liczba zainstalowanych weztéw — protokoty odbioru robot.
Definicje poszczegdlnych wskaznikow produktu i rezultatu przedstawia Tabela 16. Definicje
wskaznikéw matrycy logicznej w rozdziale 5.1 Cele projektu.

5.4 Rezultaty projektu

Rezultatem niniejszego projektu bedzie obszar, na ktérym stworzono mozliwos¢ dostepu do Internetu
szerokopasmowego.

Przedstawione wskazniki rezultatu pochodzg z listy wskaznikow dla dziatania 2.1 PO Rozwdj Polski
Wschodniej. Wartosci wskaznikéw podano w odniesieniu do roku bazowego, za ktory przyjeto ostatni
petny rok przed oddaniem infrastruktury powstatej w ramach projektu.

Wskazniki rezultatu podano dla catego projektu, wojewddztwa oraz obszaréw inwestycyjnych
znajdujacych sie na terenie powiatu koneckiego.

Tabela 23 Wskazniki rezultatu dla catego projektu SSPWi dla wojewddztwa Swietokrzyskiego.

Nazwa wskaznika Jednostka | Rok bazowy Rok Rok docelowy
rezultatu miary 2012 2013 2014

Wskazniki dla catego projektu
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obszar, na ktorym
stworzono mozliwos¢
dostepu do Internetu
szerokopasmowego

%

41,87

53,43

Wskazniki dla wojewédztwa

obszar, na ktorym
stworzono mozliwos¢
dostepu do Internetu
szerokopasmowego

%

63,39

63,39

Zrodto: opracowanie wiasne.

Tabela 24 Wskazniki rezultatu projektu w obszarze Swietokrzyskie.C

Nazwa wskaznika Jednostka | Rok bazowy Rok Rok docelowy
rezultatu miary 2012 2013 2014
obszar, na ktorym
stworzono mozliwos¢ % 61,03 61,03

dostepu do Internetu
szerokopasmowego

Zrodfo: opracowanie wiasne.

Tabela 25 Wskazniki rezultatu projektu w obszarze Swietokrzyskie.F

Nazwa wskaznika Jednostka | Rok bazowy Rok Rok docelowy
rezultatu miary 2012 2013 2014
obszar, na ktorym
stworzono mozliwos¢ % 50,70 50,70

dostepu do Internetu
szerokopasmowego

Zrodfo: opracowanie wiasne.

Tabela 26 Wskazniki rezultatu projektu w obszarze Swietokrzyskie.H

Nazwa wskaznika Jednostka | Rok bazowy Rok Rok docelowy
rezultatu miary 2012 2013 2014
obszar, na ktorym
stworzono mozliwos¢ % 67,24 67,24

dostepu do Internetu
szerokopasmowego

Zrodfo: opracowanie wiasne.

Zrédtem weryfikacji dla wskaznika beda dane beneficjentéw (5 wojewodztw Polski Wschodniej) —
raport z oceny ex post projektu.
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W projekcie przewiduje sie takze pomiar wskaznikdw zwigzanych z udziatem cross-financingu.
Wskazniki te (wartosci narastajaco w kolejnych latach) przedstawia Tabela 27. Wartosci wskaznikow
cross-financingu mierzone bedq dla catego projektu oraz dla wojewddztwa.

Tabela 27 Wskazniki cross-financingu dla catego projektu SSPWi dla wojewddztwa Swietokrzyskiego.

Nazwa wskaznika Jednostka el baizowy Rok bazowy | Rok |Rok docelowy
cross-financingu miary 2611 2012 2013 2014
Wskazniki dla calego projektu

liczba 0s6b zagrozonych

~wykluczeniem

cyfrowym’”, ktore osoby 0 502 4116 7 640
zakonczyty udziat w

szkoleniu w ramach

projektu, w tym:
kobiety osoby 0
mezczyzni osoby 0
osoby starsze (55 lat

; o osoby

[ powyZzej)
O;T/Z z?a/;é?;{/ m wartosci mon/toroque w czasie trwania
(podstawowe, zawodowe, osoby 0 projektu

niepetne srednie)
osoby niepefnosprawne osoby 0
osoby mieszkajgce na

terejf;ach W/ejljsi/ch osoby 0

Wskazniki dla wojewoédztwa

liczba 0s6b zagrozonych

~wWykluczeniem cyfrowym",

ktére zakonczyty udziat w osoby 0 98 548 998
szkoleniu w ramach

projektu, w tym:
kobiety osoby 0
mezczyzni osoby 0

osoby starsze (55 lat b

[ powyZzej) o500y

osoby o nizszym wartosci monitorowane w czasie trwania
wyksztafceniu osoby 0 projektu

(podstawowe, zawodowe,

niepetne srednie)

osoby niepetnosprawne osoby

osoby mieszkajgce na

teren);ch W/'ejsﬁch osoby

Zrodto: opracowanie wiasne.
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5.5

Projekt Siec¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej jest komplementarny w stosunku do licznych
przedsiewzie¢ inwestycyjnych, ktdre przyczyniajq sie do rozwoju spoteczenstwa informacyjnego na

Komplementarnosc¢ projektu z innymi przedsiewzieciami

terenie wojewddztwa. Wazniejsze z nich przedstawia Tabela 28.

Tabela 28 Komplementarne projekty inwestycyjne

Stan realizacji
i o przedsiewziecia:
. Podmiot Zrodto LCIEECs A. zrealizowane,
l.p Nazwa projektu M . q brutto .
realizujacy finansowania w zt B. w trakcie
realizacji
C. planowane
Samorzad
e-Swigtokrzyskie - Wojewodztwa | RPO
" N y Swietokrzyskie | Wojewddztwa
rozbudowa 2 ;
1. . goz Swietokrzyskieg | 38,4 min. z. | C
infrastruktury dami lata 200
Informatycznej JST” samorzadami | o na lata 2007-
powiatow i 2013
gmin
+Przeciwdziatanie
2. | WyKluczeniu | Gmina PO IG dz. 8.3 1,8 min. zh. | C
cyfrowemu na terenie | Nagtowice
gminy Nagtowice”
~€ — Swietokrzyskie — RPO
budowa sieci Wojewddztwa
3. $wiattowodowej wraz z | Miasto Kielce Swietokrzyskieg | 25,8 min. zk. | C
urzadzeniami na 0 na lata 2007-
terenie Miasta Kielce” 2013
L . RPO
ol -
4, . NASK Swietokrzyskieg 54min. zt. | C
infrastruktury |
radiowej” o na lata 2007-
2013
Samorzad
Wojewddztwa
&-Swietokrzyskie — Séwzetokrzyskle
5. _rozbudowa samorzadami ZPORR dz. 1.5 9,4min. zt. | A
infrastruktury TN
. powiatow i
informatycznej .
gmin oraz
jednostek
] podlegtych
6. |reSwigtokrzyskie = |\, qp ZPORR dz. 1.5 | 9,4 min. zt. | A
budowa sieci radiowe;
~SRSK - Swietokrzyska
Regionalna Sie¢ Politechnika
7. Komputerowa, Ewietokrzyska ZPORR dz. 1.5 1min.zt | A
rozbudowa MSK & 4
KIELMAN"
Zrodto: Opracowanie wiasne na podstawie danych ankietowych.
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Waznymi dziataniami komplementarnymi sg rowniez przedsiewziecia edukacyjne, bez ktorych trudno
liczy¢ na petne wykorzystanie nowej infrastruktury telekomunikacyjnej. Projekty szkoleniowe w
zakresie technologii teleinformatycznych, jakie zostaty zrealizowane ze $rodkéw unijnych na terenie
wojewodztwa przedstawia Tabela 29.

Tabela 29 Lista projektéw szkoleniowych w zakresie technologii teleinformatycznych

Beneficjenci
dziatania:
A. Pracownicy JST
Podmiot Program oraz nr dziatania, | B. Przedsiebiorcy
l.p. Tytul projektu realizujacy z ktorego projekt byt C. Osoby fizyczne
projekt finansowany zagrozone
wykluczeniem
cyfrowym
D. Inni
Europejski Program \iflvgﬁjlz:wsazz(ga Kapitat Ludzki 2007-2013, dz.
1 | Doskonalenia B Markowskiégo W 8.1. Rozwdj pracownikow i B, A,D
Informatycznego Ki'elcach przedsiebiorstw w regionie
Zawod informatyka Zintegroyvany Prog_ram
2 dla oséb Combidata Poland gpe_racyjny Rozwoju
egionalnego, dz. 2.3 D
odchodzacych z Sp. z 0.0. ; : ,
rolnictwa Reorientacja zawodo_wa 0s6b
odchodzacych z rolnictwa
ggwc()):lo’llonformatyka Combidata Poland Kapitat Lch;ki 2007-20}3,_dz.
3 odchodzacych z Sp. 2 0.0 8.1. Rozwdj pracownikow i D
rolnictwa e przedsiebiorstw w regionie
Towarzystwo
Wzmocnienie Wiedzy Kapitat Ludzki 2007-2013, 8.1.
4 | edukacji jezykowej i | Powszechnej Rozwdj pracownikow i A,B,C,D
informatycznej Oddziat Regionalny | przedsiebiorstw w regionie
w Kielcach
AS informatyki - od Kapitat Ludzki 2007-2013, dz.
specjalistycznej . 6.1. Poprawa dostepu do
5 |wiedzy do SConzwlz)lc(I)ata Poland zatrudnienia oraz wspieranie |C
profesjonalnych p.20.0. aktywnosci zawodowej w
umiejetnosci regionie
Grafika dla mtodego . )
informatyka - Centrum Biznesu i galplw Ludzki 2007-2013, dz.
kompleksowe Promocji Kadr d .k yrownywanie szans
6 |wsparcie doradczo - | Spotka z edu a.cy.]'?yCh,' Zapewnienie CD
. ; wysokiej jakosci ustug !
szkoleniowe ograniczong dukacvinvch éwiaderonveh
ucznidow szkot odpowiedzialnoscig edukacyjnych swiadczonych w
gimnazjalnych systemie oswiaty
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Beneficjenci
dzialania:
A. Pracownicy JST
Podmiot Program oraz nr dzialania, | B. Przedsiebiorcy
l.p. Tytul projektu realizujacy z ktdérego projekt byt C. Osoby fizyczne
projekt finansowany zagrozone
wykluczeniem
cyfrowym
D. Inni
Podniesienie .
kwalifikacji grupy Zlntegroyvany Prog_ram
pracujacych do Ope_rachny Rozwoju N
miedzynarodowych | Urzad Miasta w E;?En?r:gggio’ glvzw zz'alnROZZWOJ
7 | standarddw biznesu | Kielcach ul. Rynek " JQb Cl PO ql Y B,D
w zakresie jezyka |1, 25-303 Kielce | PO-r2€bami regionainego
angielskiego, rynku pracy i moz_llwosa
informatyKi i kstak;enla ustawicznego w
rachunkowosci. reglonie
FENIKS-dtugofalowy
program odbudowy,
popularyzacji i
wspomagania fizyki
w szkotach w celu
8 rozwijania Uniwersytet Kapitat Ludzki 2007-2013, 3.3. D
kompetencji Jagiellonski Poprawa jakosci ksztatcenia
naukowo-
technicznych,
matematycznych i
informatycznych
ucznidw
Modutowe szkolenia .
zakresu Zlntegroyvany Prog_ram
nowoczesnych Ope_racy]ny Rozwoju .
technik Reglc_)nalngg_o, dz._ 2.1 Rozw0j
9 |informacyjnych i VULCAN sp. z o.0. umle]Qtnos_q powigzany z D
komunikacyjnych potrzebami re glopglne,gc.)
Szansa na rozwoj rynku pracy i mozliwosci
odwiaty kstak;enia ustawicznego w
$wietokrzyskiej reglonie
Szkolenia z metod E(r);lliiwsnlila(aim Rozwdj zasobow ludzkich, 2.3
10 kompute:rowych dla Tadeusza ) Rozwdj kadr nowoczesnej B,AD
inzynierow Koéciuszki gospodarki
Szkolenia z zakresu
wykorzystania
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Beneficjenci
dziatania:
A. Pracownicy JST
Podmiot Program oraz nr dzialania, | B. Przedsiebiorcy
l.p. Tytut projektu realizujacy z ktdérego projekt byl C. Osoby fizyczne
projekt finansowany zagrozone
wykluczeniem
cyfrowym
D. Inni
Szkolenie z zakresu
wykorzystania
technik
komputerO\_Nych do |, Agroexpert” Restruk’_cury_zaqa i
prowadzenia , . modernizacja sektora
N . | Osrodek Badan i . - ..
12 | produkcji zwierzecej Zywnosciowego oraz rozwoj D,C
Doradztwa dla A o
w gospodarstwach . obszaréw wiejskich, 1.3
P Rolnictwa :
rolnych o roznej Szkolenia
skali produkcji w
wojewddztwie
Swietokrzyskim
certyfikat Microsoft PO Kapitat Ludzki
13 yzsze Combidata Poland |8.1.1 Wspieranie rozwoju
kwalifikacje o - B
Sp. z o.0. kwalifikacji zawodowych i
zawodowe L
; , doradztwo dla przedsiebiorstw
informatykow
PO Kapitat Ludzki
Edukacja 9.1.2 Wyrownywan_lle szans
edukacyjnych uczniéow z grup
14 |€ — Szkofa szansg Informatyczno o utrudnionym dostepie do C
dla kazdego ucznia | Multimedialna . - .
p edukacji oraz zmniejszanie
+KURSOR" s.c. Lo MU
réznic w jakosci ustug
edukacyjnych
Akademia ICT -
kompleksowy 2.1.1 Rozwoj kapitatu
15 | program rozwoju Comarch SA ludzkiego w B
kadr polskich przedsiebiorstwach
przedsiebiorstw

Zrodto: Opracowanie wiasne na podstawie danych ankietowych.

Projekt Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej jest komplementarny nie tylko w stosunku do
przedsiewzie¢ inwestycyjnych, ale rowniez w stosunku do licznych dziatan szkoleniowych, bez ktdrych
trudno wyobrazi¢ sobie rozwoj spoteczenstwa informacyjnego.

Dziatania realizowane w projekcie SSPW beda komplementarne w stosunku do licznych inwestycji,
jakie sg i beda realizowane w ramach:
* PO Innowacyjna Gospodarka (EFRR), przede wszystkich w ramach dziatan:

o 2.3 ,Inwestycje zwigzane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”,

¢ 45 Wsparcie inwestycji o duzym znaczeniu dla gospodarki, poddziatanie 4.5.2 ,Wsparcie
inwestycji w sektorze ustug nowoczesnych”, gdzie przewidziano wsparcie dla inwestycji
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zwigzanych z tworzeniem centréw IT (np. rozwdj oprogramowania, testowanie i zarzadzanie
aplikacjami, projektowanie i wdrazanie sieci, optymalizacja produktu, zarzadzanie bazami
danych),

o priorytet 7 ,Spofeczenstwo informacyjne — budowa elektronicznej administracji”, w ktorym
przewidziano wsparcie polegajgce na utworzeniu rozlegtej, ogdlnokrajowej infrastruktury
teleinformatycznej, umozliwiajacej przesytanie danych pomiedzy poszczegdinymi platformami
ustug elektronicznych, portalami dziedzinowymi, rejestrami elektronicznymi i samymi urzedami,
stanowigcej niezbedne zaplecze dla elektronicznych ustug publicznych $wiadczonych dla
obywateli i przedsiebiorcéw (back-office). Infrastruktura ta bedzie wspomagac dziatania
zarowno administracji rzadowej, jak i samorzadowej,

» 8.1 ,Wspieranie dziatalnosci gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”,
* 8.2. ,Wspieranie wdrazania elektronicznego biznesu typu B2B”,

* 8.3. ,Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu — elnclusion”,

",

* 8.4 ,Zapewnienie dostepu do Internetu na etapie ,ostatniej mili””;

= Regionalnych programéw operacyjnych wojewodztw Polski Wschodniej (EFRR) — w zakresie:
budowy lub rozbudowy regionalnych i lokalnych szerokopasmowych i bezpiecznych sieci zwtaszcza
na obszarach wiejskich; rozwoju bezpiecznych systemdw transmisji danych; tworzenia publicznych
punktow dostepu do Internetu; rozwoju e-ustug publicznych o wymiarze regionalnym i lokalnym,
fj.: tworzenia infrastruktury informacyjnej administracji publicznej umozliwiajacej sprawny i
bezpieczny dostep do zasobdw danych oraz informacji publicznej; tworzenia i udoskonalenia ustug i
aplikacji pozwalajacych na sprawny system obstugi obywateli i podmiotdw gospodarczych;
tworzenia i udoskonalania cyfrowych zasobdw informacji oraz systemdw elektronicznej archiwizacji
baz danych wykorzystywanych przez obywateli oraz podmioty gospodarcze.

= PO Kapitat Ludzki (EFS) — w zakresie: dziatan na rzecz aktywnej integracji oséb zagrozonych
wykluczeniem spotecznym i dyskryminowanych na rynku pracy; prowadzenia szkolen
specjalistycznych w obszarze wykorzystania ICT, m.in. wykorzystania e-nauczania, doskonalenia
zawodowego w zakresie korzystania i $wiadczenia e-ustug (e-administracja, e-zdrowie itp.).

6 Analiza popytu i rynku

Do zwymiarowania sieci szkieletowej i dystrybucyjnej szerokopasmowego dostepu do Internetu oraz
wyznaczenia punktow w ktorych powinny zosta¢ usytuowane wezly dystrybucyjne do obstugi OSD —
operatoréw sieci dostepowych, zostata wykonana analiza popytu dla ustug szerokopasmowych
w trzech segmentach: spotek®, SOHO® (mikroprzedsiebiorstwa) oraz gospodarstw domowych (GD).
Z uwagi na zakres dziatania operatora sieci szkieletowej i dystrybucyjnej, badanie objeto réwniez
analize zapotrzebowania ze strony OSD na punkty dystrybucyjne i pasmo.

% Pod pojeciem spotki rozumiemy prowadzacych dziatalno$¢ na zasadach Prawa handlowego oraz inne podmioty

instytucjonalne.
% Pod pojeciem SOHO rozumiemy prowadzacych dziatalno$¢ na podstawie zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej.
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Rysunek 14. Uproszczony schemat otoczenia dla prowadzonego studium wykonalnosci sieci
szerokopasmowej

Otoczenie prowadzonej analizy

Operatarzy Operatorzy Rvnfi'lifi
dostep do sieci krajoweji —® SSP- Ol +| Sieci P :g:l)-lc:
miedzynarodowej Do stepowej _GD
sPotrzeby: Zapotrzebowanie
- Punkty dystrybucyjne, =Ustugi

- Pasma. =Pasmo
*Poziom konkurencyjnosci

*Poziom cen hurtowych

Zrodta: Frodia:

*Ankiety *Raporty
*Raporty *Rejestry

Zrédio: opracowanie wtasne.

Celem analizy jest uzyskanie odpowiedzi na podstawowe pytania majace wplyw na decyzje
0 uruchomieniu inwestycji zwigzanej z budowg sieci szkieletowej i dystrybucyjnej:
= czy w obszarze opracowania sg potencjalni uzytkownicy ustug szerokopasmowych i w jakich
segmentach rynkowych?;
= czy w obszarze opracowania sg potrzeby zwigzane z dostepem do punktu dystrybucyjnego?;
= jak ksztattujg sie ceny w ruchu hurtowym i czy s one wystarczajace biorac pod uwage liczbe
uzytkownikéw koncowych (rynek) do samodzielnego utrzymania OI?

Zebrane i opracowane w wyniku analizy dane zostalty wykorzystane w kolejnym kroku badania
majacym na celu okreslenie wptywu inwestycji budowy telekomunikacyjnej infrastruktury
szerokopasmowej na poziom konkurencji w zakresie infrastruktury szkieletowej i dystrybucyjnej na
obszarze objetym analizg. Do oceny wptywu postuzono sie kryteriami wyznaczonymi przez Komisje
Europejska:

. obecnosci wysokich trwatych barier dostepu do rynku;

. braku tendencji do wystepowania efektywnej konkurencji;

" niewystarczalnosci prawa konkurencji w wystepowaniu nieprawidtowosci rynkowych.

Analiza przeprowadzona zostata w trzech podstawowych krokach:
=  zdefiniowania zrédet i zebrania danych;
= przetwarzania (w tym weryfikacji) danych zrédtowych wraz z niezbednq korekta;
» oraz oceny obejmujgcej analize i wnioski.
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Rysunek 15 Model analizy popytu i rynku w oparciu o ktdry zostato przeprowadzone badanie

Analiza popytu i rynku

Zrédta danych Przetwarzanie Ocena

Analiza Whioski

Formatowanie
Korekta
Segmentacja
Obliczenia

Zrédio: opracowanie wiasne.

Szczegbtowy opis analizy popytu i przyjetych zatozen znajduje sie w wojewddzkim studium
wykonalnosci. Studium wojewddzkie zawiera tez analize rynku ustug telekomunikacyjnych pod katem
konkurencyjnosci.

6.1

Zalozenia makroekonomiczne dla analizowanego obszaru

6.1.1 Zalozenia na poziomie wojewodztw

Zatozenia obejmujq prognozy zmian w czasie takich wielkosci jak:

liczba ludnosci;

liczba gospodarstw domowych;

liczba podmiotéw prowadzacych dziatalno$¢ na podstawie zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej - mikroprzedsiebiorstwa (SOHO);

liczba podmiotow prowadzacych dziatalno$¢ na zasadach Prawa handlowego oraz inne
podmioty instytucjonalne - spotki;

penetracja ustugi dostepu do Internetu w poszczegdlnych segmentach klientow.

Dane zrodtowe pozyskano w nastepujacy sposob:
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* liczba ludnoSci — na podstawie prognoz demograficznych GUS, zostata wykorzystana jako
informacja do korygowania innych obliczen;

* liczba gospodarstw domowych — na podstawie danych GUS dla wojewddztwa, a na nizszych
poziomach w oparciu o dane uzyskane od jednostek samorzadu terytorialnego oraz dane
opracowane przy okazji analiz wykonanych na potrzeby Studium Wykonalnosci projektu. Dane
na nizszych poziomach byly réwniez korygowane wskaznikiem liczby mieszkancow
w gospodarstwie;

* liczba przedsiebiorstw — na podstawie bazy REGON. Liczba przedsiebiorstw dla celéw
analitycznych zostata skorygowana do przedsiebiorstw rzeczywiscie dziatajacych, w oparciu o
wskazniki dla kraju i przeniesiona odpowiednio na obszary poszczegdinych wojewodztw;

» dostepnos¢ Internetu — jest kluczowym wskaznikiem do obliczen szczegétowych. Stan obecny
przyjeto w oparciu o dane UKE zamieszczone w publikacji: Raport o stanie rynku
telekomunikacyjnego w 2008 roku, kwiecien 2009 r., strona 37.

Do prowadzenia obliczen zwigzanych z danymi demograficznymi i dotyczacymi przedsiebiorstw
wykorzystano podziat administracyjny wojewddztwa na powiaty. Podstawg planowania sieci byty
wyznaczone obszary inwestycyjne. Obszar inwestycyjny jest to obszar przypisany do jednego
z weztow sieci szkieletowej, obejmujacy tereny gmin, dla ktdrych dany wezet jest najblizszym sposrod
wszystkich weztéw 32. Wszystkie dane dotyczace inwestycji zwigzane sg pierwotnie z obszarem
inwestycyjnym, zas dane przychodowe z podziatem administracyjnym (powiatami). Sposéb
przeliczania danych z powiatdw na obszary inwestycyjne opisany jest w rozdziale 6.3.3
Wojewddzkiego Studium Wykonalnosci.

2 Opis algorytmu wyznaczania obszaru inwestycyjnego znajduje sie w Rozdziale 7.4.1 Wojewddzkiego Studium Wykonalnosci.
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Tabela 30. Prognozy liczby ludnosci, gospodarstw domowych, podmiotéw dziatajacych na podstawie
wpisu do ewidencji, oraz prognozy penetracji Internetem w latach 2013 — 2020 na poziomie

wojewodztwa
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ludno$¢
38 056 018 | 38 037 113 | 38 016 059 37988 193 | 37 957 272 | 37 920 307 | 37 875 974 | 37 829 889
Cata Polska
1278 372 1272 582 1266 718 1260722 | 1254706 | 1248643 | 1242491 | 1236280
$wietokrzyskie
Liczba gosp. dom.
éwietokrzyskie 370 925 369 245 367 543 365804 | 364058| 362299 | 360514 | 358712
Liczba mikroprzedsiebiorstw
$wietokrzyskie 43 411 44 063 44 724 45 394 46 075 46 766 47 468 48 180
Liczba spétek
5225 5252

éwietokrzyskie 5071 5097 5122 5148 5174 5199

Penetracja Internetem

Gosp. domowe

Swietokrzyskie 20% 25% 30% 35% 39% 44%

49%

54%

Mikroprzedsiebiorstwa

éwietokrzyskie 43% 50% 58% 65% 73% 80% 88% 95%
Spotki
éwietokrzyskie 48% 56% 63% 70% 78% 85% 93% 100%

Zrodto: opracowanie wiasne.

6.1.2 Obliczenia na poziomie powiatow

Liczba gospodarstw domowych oraz liczba przedsiebiorstw zostata obliczona dla kazdego z powiatow
w oparciu o dane gromadzone przy okazji analiz wykonanych na potrzeby studium wykonalnosci
projektu weryfikowane przy pomocy oficjalnych danych GUS. Konieczne okazalo sie wprowadzenie
korekt do danych w celu zachowania spdjnosci, aby dane powiatowe sumowaty sie do poziomu

wojewddztwa, prezentowanych przez GUS.

Z tego wzgledu dane dla i-tego powiatu w wojewddztwie skorygowano o czynnik korekcyjny wy gdzie:

w,-GUS,/>DP,,

GUS,, — dane GUS dla wojewodztwa

DP;— dane dla i-tego powiatu w wojewddztwie

Liczba przedsiebiorstw dziatajacych na podstawie prawa handlowego oraz na podstawie ewidencji
dziatalnosci gospodarczej (SOHO) dla kazdego powiatu skalkulowano w oparciu o proporcje

wystepujace dla wojewddztwa, do ktérego nalezy dany powiat.
Wskaznik dostepnosci do Internetu na poziomie powiatu oszacowano w oparciu o:
= znany wskaznik dostepnosci do Internetu dla wojewddztwa;
=i . T T i PN - -
oSiratesis  pga’  vemsocovs G LN

e=<technologs | blrnes

EFIC::M

AERGEATY (e B LA, COMAR TG




Studium wykonalnosci projektu Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Wojewddztwo Swietokrzyskie, powiat konecki
Strona 100 z 250

» skale dostepnosci Internetu w kazdym z powiatow danego wojewoddztwa, prezentowang na
stronach UKE (skala 5 stopniowa).

Zatozono, Zze waga wspOtczynnika dostepnosci do Internetu w konkretnym powiecie jest
proporcjonalna do dostepnosci Internetu charakteryzowanej na stronach UKE (mapy UKE, poziom
wojewddzki, granulacja na poziomie powiatu). Nastepnie, analizujgc gospodarstwa domowe
wszystkich powiatéw danego wojewddztwa, obliczono te wage, a nastepnie obliczono wskaznik
dostepnosci do Internetu w gospodarstwach domowych kazdego z powiatéw. Podobnie wyznaczono
wskaznik dostepnosci do Internetu dla przedsiebiorstw w powiatach.

Przyktad dla klienta - gospodarstwo domowe (GD) dla kazdego powiatu w wojewodztwie:
GD(I)p = w*Dp*GDp
Gdzie:

GD(I) - jest liczbg GD z dostepem do Internetu;

I - i-ty powiat w wojewodztwie;

w - jest poszukiwang waga;

Dp - oznacza warto$¢ wyzej opisanej dostepnosci Internetu w powiecie (w skali 1-5);

GDp jest liczbg GD w tym powiecie.

Sumujac GD(I)p w catym wojewddztwie oblicza sie wage ,w" w oparciu o znany wskaznik dostepnosci
do Internetu w wojewddztwie, a nastepnie oblicza penetracje w kazdym z powiatow.

Zatozone zmiany dostepnosci do Internetu sg wyliczane wedtug trendu obserwowanego dla przyjetego
wojewddztwa. Uwaga: Powiaty grodzkie zostaty wyliczone z otaczajgcymi je powiatami.

6.1.3 Obliczenia na poziomie obszarow inwestycyjnych

Poziom powiatow stanowi punkt wyjécia dla obliczenia zapotrzebowania na ustugi detaliczne
$wiadczone na bazie dostepu do Internetu oraz obliczen wynikajacego z nich popytu na ustugi
hurtowe. Na poziomie powiatow oszacowano zapotrzebowanie na pasmo (z podziatem na jego rodzaje
wynikajace z oferowanych funkcjonalnosci), wartos¢ rynku hurtowego IP oraz potencjalne przychody
0OI, konsolidujac nastepnie otrzymane rezultaty na szczebel wojewddzki.

Alokacji dokonano poprzez wykorzystanie faktu, ze wszystkie miejscowosci sg jednoznacznie
przypisane zarowno do obszaréw jaki i do powiatdw, przy czym miejscowosci lezace w tej samej
gminie sg zawsze w tym samym obszarze inwestycyjnym. Dla kazdej miejscowosci znamy takze liczbe
gospodarstw domowych, co pozwala obliczy¢ jaka cze$¢ gospodarstw domowych danego powiatu
nalezy do konkretnych obszaréw inwestycyjnych, a nastepnie proporcjonalnie do udziatu gospodarstw
domowych danego powiatu przeniesiono do analizowanego obszaru inwestycyjnego przychody
powiatu. Macierz dokonujaca tego przeliczenia umieszczona jest w ponizszej tabeli.
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Tabela 31. Macierz umozliwiajaca transpozycje obliczen na poziomie powiatow na poziom obszaréw inwestycyjnych dla analizowanego wojewddztwa
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éwietokrzyskie.A 16,05% 83% 74,18% 6,77%
Swietokrzyskie.B 100,00% 25,82%
éwietokrzyskie.c 100,00% 77% | 3,56%
éwietokrzyskie.D 9% 79,72% 100,00% 22,35%

Swietokrzyskie.E 9,48% 90,7%
Swietokrzyskie.F 6% | 72,68% 100,00% 77,65%
Swietokrzyskie.G | 83,95% 3,5% 10,8% 9,3% 100,00%
Swietokrzyskie.H 17% 4,5% | 23,76% 93,23%
Zrddifo: opracowanie wiasne.
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6.2 Uzytkownicy indywidualni

6.2.1 Identyfikacja uzytkownikow indywidualnych

Z uwagi na zakres projektu i jego charakter, analiza szerokopasmowego dostepu do Internetu odnosi
sie do dostepu stacjonarnego. Dlatego uzytkownik indywidualny w przeprowadzonym badaniu jest
utozsamiany z gospodarstwem domowym. Do dalszej analizy — w celu wyznaczenia oczekiwanego
zapotrzebowania na pasmo ze strony OSD - konieczne jest oszacowanie zapotrzebowania na
przeptywnosci dla poszczegdlnych typdw uzytkownikéw. Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjeto
metode oszacowania tych przeptywnosci poprzez analize ustug, ktdrymi okreSlony segment klienta
bytby zainteresowany oraz okreslenia wymagan na pasmo dla poszczegdinych ustug.

Metodq ekspercky okreslono tez penetracje tych ustug zaktadajac, iz gospodarstwa domowe majace
dostep do Internetu beda zainteresowane poszerzaniem zakresu wykorzystywanych ustug, w miare
rozwoju rynku i pojawiania sie nowych ustug i zastosowan dostepu szerokopasmowego.

6.2.2 Ustugi

Dla potrzeb analiz przyjeto, ze w sieciach dostepowych obstugujacych gospodarstwa domowe,
niezaleznie od samego dostepu do Internetu, beda oferowane nastepujace rodzaje ustugi
wykorzystujgce platforme IP:
a) ustuga gtosowa ($wiadczona w technologii VoIP),
b) ustugi multimedialne, obejmujace:
« WebTV;
« IPTV (w standardzie zwyktym oraz wysokiej rozdzielczosci (HD);
« wideo na zamdwienie (VoD).
c) ustugi sterowania, zarzadzania i kontroli urzadzen, dziatajace automatycznie bez
bezposredniego udziatu uzytkownika (M2M - ,maszyna do maszyny” ang. Machine to
Machine), takze réznego rodzaju monitoring,

d) aplikacje i inne ustugi o wartosci dodanej (ang. VAS — Value Added Services) o roznej
specyfice, ktdre bedg sie pojawia¢ w przysztosci w miare rozwoju rynku.

Tak okreslone ustugi mozna podzieli¢c na dwie kategorie w zakresie funkcjonalnosci: jakos¢ i cene -
nazwane tutaj z uwagi na cene pasma niezbednego do ich oferowania jako: ustugi ,bazowe"”, oraz
ustugi ,premium” (przy czym okreSlenia ,bazowe” lub ,premium” odzwierciedlajg cene pasma
zamawianego u OI przez operatora sieci dostepowej dla potrzeb oferowania ustug klientom
detalicznym i nie majg bezposredniego zwiazku z detalicznymi cenami tego rodzaju ustug,
oferowanych abonentom koncowym przez OSD). Suma zapotrzebowania na pasmo ze wszystkich
obszardw inwestycyjnych postuzy do wyliczenia wptywu, jakiego moze spodziewac sie OI z obstugi
0SD'ow.
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Przyjeto zatem, ze operator hurtowy (SSPWAOI) oferuje operatorom sieci dostepowych (OSD)
nastepujace kategorie cenowo-jakosciowe:

Tabela 32. Podziat pasma IP na ustugi oferowane dla abonenta koncowego w segmencie
gospodarstw domowych

Rodzaj pasma IP Ustugi oferowane abonentom koncowym

= ustuga dostepu do Internetu,
= ustuga gtosowa (VoIP),

= WebTV,

= ustuga VoD

Pasmo , Bazowe”

= IPTV (SD i HD),

Pasmo ,,Premium”
= M2M

Zrodto: opracowanie wiasne.
Wsrod  klientow GD  zatozono nastepujacy schemat rozwoju modelowych ustug wraz
z korespondujgcym zapotrzebowaniem na pasmo IP:

Tabela 33. Prognoza rozwoju modelowych ustug Swiadczonych na bazie dostepu do Internetu dla
$redniego klienta typu gospodarstwo domowe wraz z zapotrzebowaniem na pasmo

Gospodarstwa domowe| 2013 ’ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dostepnos¢ ( wsrod posiadajacych Internet)

Dostep do Internetu 40% 42% 44% 46% 48% 50% 52% | 54%
Ustuga gtosowa 67% 68% 69% 70% 71% 71% 72% 73%
VoIP 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%
Multimedia

Web TV 16% 19% 23% 26% 30% 33% 37% 40%
IPTV

SD 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
HD 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
VoD 18% 24% 30% 36% 42% 48% 54% 60%
IP VPN

M2M 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
VAS 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Pasmo (Mb/s) 2,4 3,0 3,5 4,0 4,6 51 5,7 6,3
"Bazowe" 2,0 2,3 2,7 3,1 3,5 3,9 43 4,7
"Premium" 0,5 0,6 0,8 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6
Dostep do Internetu 1,71 1,98 2,25 2,52 2,79 3,06 3,33 3,6
Ustuga gtosowa 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Multimedia

Web TV 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1
IPTV
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Gospodarstwa domowe 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
SD 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
HD 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
VoD 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1
IP VPN
M2M 0,29 0,32 0,35 0,38 0,41 0,44 0,47 0,5
VAS 0,29 0,32 0,35 0,38 0,41 0,44 0,47 0,5

Zrodfo: opracowanie wiasne.

Wartosci wskaznika dostepnosci podane w pozycji ,Dostepno$¢” odnoszg sie jedynie do klientow
majacych dostep do Internetu, a nie do wszystkich gospodarstw domowych.

Ustuga gtosowa migrujaca stopniowo do technologii VoIP jest rozumiana jako ustuga o petnej
funkcjonalnosci zwyktej ustugi telefonii PSTN. Ustuga VoIP bedzie oferowana przez operatoréw
telekomunikacyjnych jako jedna z funkcjonalnosci wchodzacych w pakiet ustugi dostepu do Internetu.
Z tego wzgledu jej wykorzystanie bedzie rosto w czasie. Ustuga gtosowa zajmuje Srednio 60 kbps
pasma na linie — do analiz przyjeto wiec 80 kbps zaktadajac, ze niektorzy uzytkownicy
w gospodarstwach domowych moga jednoczesnie uzywac wiecej niz jednej linii glosowej.
Przyjeto, ze:
« stopien wykorzystania WebTV bedzie sie zmienia¢ tak, ze w 2020 roku 40% gospodarstw
domowych posiadajacych Internet bedzie korzystac z ustugi;
» wykorzystanie IPTV w roku 2020 wyniesie 20% (w technologii SD) i 10% (w technologii
HD), czyli statystycznie co pigte gospodarstwo majace dostep do Internetu bedzie z ustugi
korzystac;
» korzystanie z Video on Demand bedzie rosto i w 60% gospodarstw z Internetem ustuga
bedzie wykorzystywana w roku 2020.
Zapotrzebowanie na pasmo w ustudze IPTV przyjeto jako 3,5 Mb/s i 8,5 Mb/s odpowiednio dla
technologii SD i HD. Zatozenie wynika z faktu, iz wiekszos¢ transmisji IPTV realizowanej bedzie
w standardzie kodowania MPEG-4, w ktérym zapotrzebowanie na pasmo ksztattuje sie na poziomie
ponizej 2 Mb/s dla technologii SD i nieco ponad 6 Mb/s w technologii HD (za$ przy zastosowaniu
standardu H.264 zapotrzebowanie to moze by¢ jeszcze mnigjsze) zatem przyjete w analizie poziomy
3,5 8,5 Mb/s wydajq sie uzasadnione.
Zapotrzebowanie na pasmo bedzie powigzane z oferowanymi w sieci ustugami, co oznacza, ze
wydajnos¢ tacza dostepowego nie powinna by¢ czynnikiem ograniczajacym mozliwoS¢ uruchamiania
aplikacji dostepnych w sieci. W praktyce dzisiaj oznacza to mozliwo$¢ korzystania z aplikacji
multimedialnych, z czego wynika, Ze sie¢ musi od poczatku zapewniac przepustowos¢ pozwalajaca bez
ograniczen korzysta¢ z istniejacych aplikacji, a w miare rozwoju zapotrzebowania na pasmo siec¢
powinna nadal spetnia¢ swoja role.
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Ponizszy diagram, wziety z publikacji Ofcom, pokazuje jak zapotrzebowanie na przepustowos¢ tacza
dostepowego (downstream) roénie dla réznych ustug.

Rysunek 16. Procentowy udziat liczby uzytkownikdéw koncowych korzystajacych z dostepu
szerokopasmowego w podziale na wojewddztwa w 2008 .
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Zrodfo: Raport Ofcom, wrzesieri 2007

Widac, ze granica sieci NGA jest tam postawiona na ustudze telewizji wysokiej rozdzielczosci (HDTV)
i wyraza sie przeptywnoscig 8 Mb/s. Jest to jednoczesnie gorna granica mozliwosci tradycyjnych sieci
ADSL dziatajacych na kablu miedzianym (typowa skretka telefoniczna). W tym kontekscie mozna
przyja¢ przedziat 6-8 Mb/s jako wystarczajacy do Swiadczenia ustug telewizyjnych, a jednoczesnie
realnie Swiadczonej przez niektorych operatorow na rynku polskim. Unikamy tym samym zarzutu
przyjecia granicy catkowicie nierealnej z punktu widzenia mozliwosci graczy rynkowych.

Uwzgledniajac pozostate, nieznacznie juz zwiekszajace pasmo ustugi otrzymujemy zapotrzebowanie na
pasmo w segmencie gospodarstw domowych wzrastajace z obecnego nieco ponizej 1Mb do prawie
6,5 Mb w roku 2020, z czego $rednio niecate 2 Mb bedzie zajete ustugami typu IPTV lub M2M.

Nastepne 9 lat, czyli okres 2021-2029 nie byly analizowane pod katem indywidualnych ustug. Nie jest

mozliwe przewidywanie rozwoju ustug z wymagang doktadnoscig w tak dtugim horyzoncie czasowym
dla tak innowacyjnej dziedziny jak dostep do Internetu. Do analizy przyjeto, ze w dalszych latach, az
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do konca okresu analizy czyli do 2029 roku zapotrzebowanie na pasmo bedzie rosto liniowo,
przedtuzajac trend uzyskany w roku 2020 na nastepng dekade.

6.2.3 Zapotrzebowanie na pasmo i wielko$¢ rynku dla klientow , gospodarstwa domowe”

Na podstawie liczby gospodarstw domowych w wojewddztwie i powiatach, penetracji Internetu
w segmencie gospodarstw domowych (zrodta), Srednie zapotrzebowanie na pasmo IP w dwdch
grupach (,bazowe” i ,premium”) gospodarstwa domowego majacego dostep do Internetu, oraz
zakfadang ewolucje tych wielkosci w czasie wyliczone zostato zapotrzebowanie na pasmo w grupie
gospodarstw domowych w catym okresie analizy.

Ponizsza tabela przedstawia wartosci zagregowane do poziomu wojewodztwa. Wyniki dla
poszczegdinych powiatow ze wzgledu na ich obszerno$¢ dostepne sg bezposrednio w modelu
(narzedziu kalkulacyjnym) i mogg zosta¢ przekazane w kazdej chwili na zyczenie zamawiajacego SW.

Tabela przedstawia zapotrzebowanie na pasmo hurtowe gospodarstw domowych oraz wielko$¢ rynku
hurtowego, w przypadku tej grupy klientow przy zatozeniu nastepujacego overbookingu na pasmo
typu ,bazowe”. ,Overbooking’, czyli nadsubskrypcja, jest parametrem modwigcym ilu abonentom
koncowym OSD zaoferuje te samq przeptywnos¢, ktdrg zamowi od OI na tgczu operatorskim - czyli
przyktadowo, ilu uzytkownikom zamawiajagcym ustuge 1Mb/s mozna dostarczy¢ te ustuge kupujac
jedno facze operatorskie 1Mby/s.

Tabela 34. Zatozone krotnosci dot. ,,overbookingd/’, czyli nadsubskrypcji pasma typu ,bazowe” dla
$redniego klienta gospodarstwa domowego

ol mH| | o] x| | OW|[N|BO|aa|lo| Al ]l x| 1] O| N[ 0] o
overbooki Al =W =] = | H | H| =] = 8] & Nla|la|l |l |l 6] &
verbooking | o| o| o| o| o| o| o| o| o| o| o| ol o| ol o]l o]l o] ol | ©
N|lNd| ]| d|] | N[N N|N|N]|d] SN S S NS
n n n n n n ™M O ™M o ~—
~ ~ ~ ~ ~ n n n
Gosp. dom. Sl < I | Q| S =] Bl S Xl afwn]l &) & ot
— — — — — [e)} [e)} [e)} [e)} [e)} [e)}

Zrodfo: opracowanie wiasne.
Ponadto w kolejnych latach przyjeto nastepujace ceny ustug hurtowych:

Tabela 35. Ewolucja cen ustug hurtowych dla poszczegdinych typow pasma IP (wartosci podane w zt
za 1Mb/s miesigcznie)

Cena za 1Mb/s 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
,Bazowe” 56 53 50 48 45 43 41 39
,Premium” 3 3 3 3 3 3 3 3

Zrodfo: opracowanie wiasne.

Cena ustug hurtowych z grupy okreslonej jako ustugi ,bazowe” zostata oszacowana na podstawie
badan przeprowadzonych w grupie operatoréw sieci dostepowych, zainteresowanych korzystaniem z
tego rodzaju ustug).
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Wycena ustugi 1Mb/s w grupie pasma ,premium” dokonana na podstawie ustugi IPTV — cene
oszacowano zakfadajac, ze:

= ustuga IPTV jest substytutem ustug platform cyfrowych, oferujacych pakiety kanatéw za cene
w granicach 50 zt miesiecznie (netto), zatem

= OSD nie bedzie mogt zadac za pakiet IPTV SD ceny wyzszej, poniewaz tak spozycjonowana
cenowo ustuga nie znajdzie nabywcow (dodatkowe cechy funkcjonalne rozwigzania IPTV nie
beda w stanie przekonac klienta do zakupu pakietow w cenie wyzszej);

= 7z otrzymanych ok 50 zt miesiecznie OSD pokry¢ bedzie musiat koszty: (i) praw do tresci, (i)
konwersiji sygnatu do standardéw IPTV, (iii) zarzadzania produktem IPTV, oraz (iv) transmisji
sygnatu IPTV do odbiorcy koncowego.

Szczegodtowa kalkulacja ww. kosztdw pokazuje, ze dla OSD niewielki zysk jest mozliwy jesli koszty
transmisji sygnatu IPTV do odbiorcy koncowego nie przekroczg 11 zt, co przy zatozeniu transmisji
w SD na poziomie 3,5 Mb/s odpowiada sumie ok 3 zt za 1 Mb/s. Z kolei kalkulacja takiej transmisji po
stronie OI pokazuje, iz jest to dla niego jeszcze optacalne.

Z tego wzgledu przyjeto optate za 1 Mb/s na poziomie 3 zt miesiecznie w grupie ustug tzw.
~premium”. Nalezy oczekiwac, ze operator hurtowy bedzie dazyt do rozliczen per 1 Mb/s poniewaz
uniezaleznia sie w ten sposob od parametréw ustugi oferowanej przez OSD abonentowi koncowemu,
takich jak np.: liczba kanatdw HD w pakiecie czy czestotliwos¢ korzystania z takich ustug jak , TV of
yesterday” czy VoD w technologii IPTV.

OI S$wiadczyt bedzie ustugi wytacznie na obszarach podlegajacych interwencji dotyczacych
rozmieszczenia weztow sieci w wojewddztwie obliczono procent gospodarstw domowych znajdujacych
sie na obszarach podlegajacych interwencji a nastepnie obliczono rynek dostepny dla OI w segmencie
gospodarstw domowych — dane w tabeli ponizej.

Zapotrzebowanie na pasmo OI, oraz poziom jego przychoddw sg obliczone w dalszych rozdziatach, po
obliczeniu udziatu w rynku OI na poziomie poszczegdlnych powiatow.
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Tabela 36. Zapotrzebowanie na pasmo IP oraz wartos¢ rynku operatorow hurtowych w segmencie
gospodarstw domowych dla cato$ci wojewddztwa oraz w podlegajacych interwencji (w tym ostatnim
przypadku mamy do czynienia z rynkiem dostepnym dla Operatora Infrastruktury)

Gospodarstwa Domowe

$wietokrzyskie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ruch [Mb/s]

IP VPN 0 0 0 0 0 0 0 0
Premium 10 944 16 548 23 652 32 471 43 255 56 300 71954 90 636
Bazowe 35730 58 679 87 067 120 836 159 941 204 325 253 923 308 678

Rynek hurtowy

[MPLN]

IP VPN 0 0 0 0 0 0 0 0
Premium 0,394 0,596 0,851 1,169 1,557 2,027 2,590 3,263
Bazowe 23,894 37,279 52,549 69,284 87,120 105,732 124,827 144,157
Razem 24,288| 37,875| 53,400 70,453| 88,678 107,759 | 127,418 147,420

Udziat obszarow
interwendji 45,46% 45,46% 45,46% 45,46% 45,46% 45,46% 45,46% 45,46%

Ruch [Mb/s]

IP VPN 0 0 0 0 0 0 0 0
Premium 4975 7 523 10 753 14 762 19 665 25 596 32713 41 206
Bazowe 16 244 26 677 39 583 54 936 72 715 92 893 115 442 140 335

Rynek hurtowy

[MPLN]

IP VPN 0 0 0 0 0 0 0 0
Premium 0,179 0,271 0,387 0,531 0,708 0,921 1,178 1,483
Bazowe 10,863 16,948 23,891 31,499 39,608 48,069 56,751 65,539
Razem 11,042 | 17,219| 24,278| 32,030, 40,316 | 48,991 57,928 67,022

Zrodfo: opracowanie wiasne.
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6.3 Odbiorcy — przedsiebiorcy dziatajacy na podstawie wpisu do ewidencji
dzialalnosci gospodarczej

Przyjeto robocze ztozenie, ze segment przedsiebiorcéw dziatajacych na podstawie wpisu do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej to mikroprzedsiebiorstwa, w rozumieniu ustawy o swobodzie dziatalnosci
gospodarczej, czyli nieduze firmy, zatrudniajace do 10 osdb.

6.3.1 Zapotrzebowanie na pasmo dla modelowego przedsiebiorcy dziatajacego na
podstawie wpisu do ewidencji dziatalnosci gospodarczej

Z punktu widzenia zapotrzebowania na ustugi telekomunikacyjne segment mikroprzedsiebiorstw
charakteryzuje sie tym, ze korzysta z podobnych ustug jak gospodarstwa domowe, poniewaz chodzi
o firmy, ktére w duzej czeSci majq siedzibe w gospodarstwie domowym. Dlatego w tym segmencie nie
analizowano ustug podstawowych ale bezposrednio poréwnano go do segmentu gospodarstw
domowych i analizowano zapotrzebowanie na pasmo w poréwnaniu do gospodarstw domowych.

Dla celéw analizy przyjeto, ze:

e  zapotrzebowanie na pasmo tzw. ,premium” bedzie w segmencie mikroprzedsiebiorstw od
1,1 do 1,5 razy wieksze od zapotrzebowania w segmencie gospodarstw domowych;

e zapotrzebowanie na pasmo tzw. ,bazowe” bedzie w segmencie mikroprzedsiebiorstw
mniejsze dwukrotnie niz w segmencie gospodarstw domowych, lecz bedzie rosto i zrowna
sie z zapotrzebowaniem w segmencie gospodarstw domowych w roku 2020, gtéwnie
Z uwagi na wzrost wykorzystywania ustug automatycznych M2M.

Zatozone zapotrzebowanie w segmencie mikroprzedsiebiorstw prezentuje ponizsza tabela (ocena
zapotrzebowania dotyczy danych ustug wérdd klientdw majacych dostep do Internetu).

Tabela 37. Zatozenia dot. zapotrzebowania na pasmo IP w segmencie mikroprzedsiebiorstw w latach
2013-2020 wsrdd klientdw majacych dostep do Internetu

Mikroprzedsiebiorstwa 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Pasmo (Mb/s) 2,7 3,4 4,1 4,9 5,7 6,6 7,6 8,6
krotnos¢ GD 1,22 126 13 134 1,38 1,42 1,46 15
,bazowe” 2,4 2,9 3,5 4,1 4,8 5,5 6,2 7,0
krotnosé GD 0,65 07 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1
premium” 0,3 0,4 0,6 0,8 0,9 1,1 1,4 1,6

Zrodfo: opracowanie wiasne.

Nastepne 9 lat, czyli okres 2021-2029 dla segmentu mikroprzedsiebiorstw zatozono zgodnie z Tabela
38.
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Tabela 38. Zatozenia dot. zapotrzebowania na pasmo IP w segmencie mikroprzedsiebiorstw w latach
2021-2029 wsrdd klientéw majacych dostep do Internetu (w tysigcach SOHO).

Mikroprzedsiebiorstwa 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
bazowe” 7,716 | 8,274| 8739| 9,126| 9,449| 9,718| 9,942 10,129| 10,285
premium” 1,795| 1,958| 2,094| 2,207 2,301 2,380| 2,446| 2,500| 2,546

Zrodfo: opracowanie wiasne.

6.3.2 Zapotrzebowanie na pasmo i wielko$¢ rynku mikroprzedsiebiorstw

Na podstawie liczby klientdw klasy mikroprzedsiebiorstwa w wojewodztwie i powiatach, penetracii
Internetem w segmencie SOHO, zapotrzebowania na pasmo IP w dwdch grupach (,bazowe”
i ,premium”) klienta SOHO majacego dostep do Internetu, wyliczono zapotrzebowanie na pasmo
w grupie klientow SOHO w catym okresie analizy. Ponizsza tabela przedstawia wartosci zagregowane
do poziomu wojewddztwa. Wyniki dla opisywanego w niniejszym Studium powiatu zawarte sg w tabeli
na koncu rozdziatu 6.

Ceny ustug hurtowych sg takie same jak przedstawione w Tabela 35 zamieszczonej w czesci 6.2.3.

I tak w roku 2013 w wojewoddztwie $wietokrzyskim nie przewiduje sie ruchu IP VPN w segmencie
SOHO, natomiast z ustugi ,bazowe” skorzysta blisko 4,4 tysigca mikroprzedsiebiorstw, a z ustugi
~premium” okoto 5,7 tysigca. Stworzy to rynek dla ustug hurtowych na poziomie 3,98 miliona ztotych,
przy czym przewazajaca czes¢ bo blisko 3,97 miliondw ztotych wygenerowane zostanie przez ustuge
z kategorii ,premium”. Obszary objete interwencjq bedq stanowity 45,46% w wygenerowanym
zapotrzebowaniu co stanowi blisko 2,02 tysigca chetnych na ustuge ,bazowe”, oraz 2,6 tysigca
chetnych wéréd wiascicieli mikroprzedsiebiorstw na ustuge ,premium”. Co na poziomie przychodu
operatora hurtowego stanowi¢ bedzie potencjalng kwote 1,8 miliona ziotych z obszaréw
podlegajacych interwencji. Przewiduje sie, ze kwota ta zgodnie z przyjetymi zatozeniami i analizq
trendow wzrosnie do poziomu 8,1 miliona ztotych w przeciaggu 5 lat (2017).

InfoStralesis  pga’  Mzesesons  FT L1 EFICSM

e-tochnologie | blenes

AERGHAT (i BIEAE LA, O TR




Studium wykonalnosci projektu Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Wojewddztwo Swietokrzyskie, powiat konecki
Strona 111 z 250

Tabela 39. Zapotrzebowanie na pasmo IP oraz wartos¢ rynku operatorow hurtowych w segmencie
mikroprzedsiebiorstw dla catosci wojewddztwa oraz w obszarach podlegajacych interwencji (w tym
ostatnim przypadku mamy do czynienia z rynkiem dostepnym dla Operatora Infrastruktury)

Mikroprzedsiebiorstwa

$wietokrzyskie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ruch [Mb/s]

IP VPN 0 0 0 0 0 0 0 0
bazowe 4 442 6 475 9 032 12 182 15 997 20 557 25 946 32 255
premium 5723 9812 15 345 22 554 31682 42 987 56 742 73 234

Rynek hurtowy [MPLN]

IP VPN 0 0 0 0 0 0 0 0
bazowe 0,160 0,233 0,325 0,439 0,576 0,740 0,934 1,161
premium 3,827 6,234 9262 12,932| 17,257 22,244 27,894 34,201
Razem 3,987 6,467 9,587 | 13,370 17,833| 22,985 28,828 35,362

Udziat obszaréw
interwencji 45,46% | 45,46% | 4546% | 4546% | 4546% | 45,46% 45,46% 45,46%

Ruch [Mb/s]

IP VPN 0 0 0 0 0 0 0 0
bazowe 2019 2944 4106 5538 7273 9 346 11 796 14 664
premium 2 602 4 461 6 977 10 254 14 404 19 543 25797 33 294

Rynek hurtowy [MPLN]

IP VPN 0 0 0 0 0 0 0 0
bazowe 0,073 0,106 0,148 0,199 0,262 0,336 0,425 0,528
premium 1,740 2,834 4,211 5,879 7,846 10,113 12,682 15,549
Razem 1,813 2,940 4,359 6,079 8,108 | 10,450 13,106 16,077

Zrodfo: opracowanie wiasne.
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Powyzsza tabela przedstawia kalkulacje wartosci rynku ustug hurtowych dla tego segmentu klientow
(ceny jednostkowe ustug hurtowych przyjeto takie jak przedstawione w rozdziale dot. segmentu
gospodarstw domowych). Do kalkulacji wartosci pasma typu ,bazowe” w tabeli przyjeto wartosci
overbookingu dla segmentu mikroprzedsiebiorstw na poziomie podanym ponizej:

Tabela 40. Zatozenie krotnosci dot. ,,overbookingd/’, czyli nadsubskrypcji pasma typu ,bazowe” dla
$redniego klienta mikroprzedsiebiorstwo

olrd|la|m|s|[w]Oo[N|w|a|]o|d|la]|m|sxs|v|/O|N|0O|
Overbooki =T I I I = =T = =T A I =~ T == [ I T o I O P T I I T B O
verbooking o|lo|o|o|o|lo|o|o|lo|o|]o|l]o|lo|lo|lo|lo|o|o]|]e]| o
N|ld|lN|] NNl N|d|N]|N|[N]N|d]|N|N|N|N]N] S|
n [30] O ™M o —
Mikroprzedsiebiorstwa [ S | S | S| S S S 212 S1 218|292 & o] of
[e)} [e)} [e)} o)} o)} o)}

Zrodfo: opracowanie wiasne.

oraz procent obszardw objetych interwencjg taki jak dla segmentu gospodarstw domowych. Znajac
ten procent oszacowano dostepny rynek dla operatorow korzystajacych z i ustug OI w segmencie
mikroprzedsiebiorstw.

6.4 Odbiorcy: mate, srednie i duze przedsiebiorstwa (spotki prawa
handlowego) oraz inne podmioty instytucjonalne

Segment spotek obejmuje wszystkie przedsiebiorstwa i instytucje umownie wieksze niz

mikroprzedsiebiorstwa i charakteryzuje sie innym, z reguly bardziej intensywnym sposobem

korzystania z sieci, w tym szerszym zakresem ustug, niz oferowane segmentom gospodarstw

domowych i mikroprzedsiebiorstwom. Wieksze sg rowniez wymagania w zakresie jakosci,

niezawodnosci i bezpieczenstwa.

6.4.1 Ustugi dla modelowego klienta - spotki

Ustugi dla modelowych spdtek uzupetnione zostaty o ustugi z rodziny IP VPN, stad w przypadku tej
grupy klientdw pasmo IP podzielone zostato nie na dwie, ale na trzy grupy ustug:

Tabela 41. Podziat pasma IP na ustugi oferowane dla abonenta koncowego w segmencie spdtek

Rodzaj pasma IP Ustugi oferowane abonentom koncowym

= ustugi IP VPN, dla klientéw korporacyjnych i

IP VPN ) .
instytucjonalnych

= ustuga dostepu do Internetu,
= ustuga gtosowa (VoIP),

= WebTy,

= ustuga VoD

Pasmo , Bazowe”

= IPTV (SD i HD),

Pasmo ,Premium”
= M2M

Zrodfo: opracowanie wiasne.
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Przy analizie modelowego klienta majacego dostep do sieci Internet zatozono:

pasmo na ustuge gtosowg utrzyma sie na poziomie 1 Mb co odpowiada $rednio kilkunastu
liniom telefonicznym na przedsiebiorstwo;

penetracja ustugg IP VPN bedzie rosta liniowo, z obecnych ponad 3% do ponad 22%
przedsiebiorstw w roku 2020;

na terenie 5 analizowanych wojewodztw firmy bedq wykorzystywaty $rednio 1,5 tgcza IP
VPN, gdyz firmy wielooddziatowe bedq miaty pozostate tgcza w innych obszarach kraju;
zwiekszone bedzie zapotrzebowanie na pasmo w takich kategoriach ustugowych jak M2M
oraz VAS;

ustuga WebTV bedzie wykorzystywana przez przedsiebiorstwa, gtéwnie z uwagi na

specjalistyczne ustugi informacyjne;

* ustuga IPTV bedzie wykorzystywana w firmach w oparciu o aplikacje,

najprawdopodobniej pojawig sie w przysztosci.

Szczegoty zatozen dot. modelowych spotek ilustruje tabela:

ktore

Tabela 42. Prognoza rozwoju modelowych ustug $wiadczonych na bazie dostepu do Internetu dla

$redniego klienta typu spotki wraz z zapotrzebowaniem na pasmo

Spotki 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Dostepnos¢ ( wsrod posiadajacych Internet)
Dostep do Internetu 97% 97% 98% 98% 99% 99% | 100% | 100%
Ustuga gtosowa 99% 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Multimedia
Web TV 10% 11% 13% 14% 16% 17% 19% 20%
IPTV
SD 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
HD 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 5%
VoD 7% 9% 11% 12% 14% 16% 18% 20%
IP VPN 11,7% | 14,5% | 17,3% | 19,1% | 20,4% | 21,2% | 21,8% | 22,1%
M2M 7% 9% 11% 13% 15% 16% 18% 20%
VAS 4% 5% 6% 7% 8% 8% 9% 10%
Pasmo (Mb/s) 109 12,3| 13,7| 152| 16,7| 183| 19,9| 21,6
IP VPN 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
,Premium” 10,0 11,0 12,0 13,1 14,1 15,2 16,3 17,4
Bazowe” 0,7 1,1 1,4 1,8 2,3 2,8 3,3 3,9
Dostep do Internetu 8,7 9,6 10,5 11,4 12,3 13,2 14,1 15
Ustuga gtosowa 1 1 1 1 1 1 1 1
Multimedia
Web TV 19 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 4
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IPTV
SD 9,1 9,8 10,5 11,2 11,9 12,6 13,3 14
HD 22,1| 238| 255| 27,2| 289| 306| 323 34
VoD 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2
IP VPN 1,15 1,2| 1,25 1,3| 1,35 1,4| 1,45 1,5
M2M 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 4
VAS 0,95 11 1,25 1,4 1,55 1,7 1,85 2

Zrodfo: opracowanie wiasne.

6.4.2 Zapotrzebowanie na pasmo i wielko$¢ rynku w segmencie spotek

Na podstawie liczby klientéw klasy spdtki w wojewodztwie i powiatach, dostepnosci Internetu
w segmencie spotki, zapotrzebowania na pasmo IP w trzech grupach (IP VPN, ,bazowe” i ,premium”)
spotek majacych dostep do Internetu oraz ewolucje tych parametrédw w czasie, oszacowano
zapotrzebowanie na pasmo w segmencie ,spotki” w catym okresie analizy oraz warto$¢ rynku dla tej
grupy klientdw. Przyjmujac procent obszaréw podlegajacych interwencji jak dla segmentu
gospodarstw domowych oszacowano rynek dostepny OI w segmencie spotki.

Overbooking w segmencie spotki zatozono w catym okresie analizy na statym poziomie 5, a ceny
hurtowe w trzech grupach ustug zgodnie z ponizszg tabelg (zt/miesigc):
Tabela 43. Ewolucja cen ustug hurtowych dla poszczegdinych typdw pasma IP
(wartosci podane w zt za 1Mb/s miesiecznie)

Cena za 1Mb/s 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
IP VPN 934 860 791 728 669 616 567 521
Bazowe” 56 53 50 48 45 43 41 39
JPremium” 3 3 3 3 3 3 3 3

Zrodfo: opracowanie wiasne.

Nastepne 9 lat, czyli okres 2021-2029 dla segmentu spétek zatozono zgodnie z ponizsza tabelq :

Tabela 44. Zatozenia dot. zapotrzebowania na pasmo IP w segmencie spotek w latach 2021-2029

Spotki 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
IP VPN 0,343 0,350 0,355 0,358 0,360 0,362 0,363 0,363 0,364
Bazowe” 18,135| 18,625| 18,952| 19,169| 19,314| 19,411 19,476| 19,519| 19,547
Premium” 4,284 4,540 4,711 4,825 4,900 4,951 4,985 5,007 5,022

Zrodfo: opracowanie wiasne.

Ponizsza tabela przedstawia wartosci dla poziomu wojewoddztwa, poziom powiatéw dostepny jest
bezposrednio w modelu. Kolejna tabela przedstawia projekcje udziatu w rynku dla OI dla
poszczegdlnych powiatdw. Uwzgledniono w nich réwniez efekt czeSciowego pozyskiwania ruchu
z obszaréw czarnych.
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Zatozenie o $wiadczeniu ustugi przez OI wylacznie na obszarach podlegajacych interwencji wynika
z wytycznych KE, ograniczajacych mozliwos¢ interwencji na obszarach. Jest to odzwierciedlone w
sposobie interwencji i miejscach budowy weztéw dostepowych. Nie mozna jednak wykluczy¢ sytuaciji,
w ktdrej operator sieci dostepowej, korzystajacy z ustug Operatora Infrastruktury, bedzie posiadat
swojq sie¢ dostepowg rowniez w obszarach czarnych, a ruch pochodzacy z tych obszaréw bedzie
przekazywany do sieci OI. Oznacza to dodatkowe zapotrzebowanie na pasmo dla OI. Uwzglednienie
tego zapotrzebowania odbywa sie przez proporcjonalne zwiekszenie udziatu w rynku OI (na poziomie
powiatowym), przy czym zaktadamy, ze przekazanie tego ruchu ma miejsce wytacznie w przypadku
operatoréw nie posiadajacych wiasnych sieci szkieletowych, a wiec nie uwzgledniamy (odejmujemy w
stosunku do catosci) takich operatoréw jak np. TP S.A., Netia, etc. Dane dotyczace czynnika
korygujacego wyliczono na podstawie danych z inwentaryzacji.

Tabela 45. Zapotrzebowanie na pasmo IP oraz wartos¢ rynku operatoréw hurtowych w segmencie
spotek dla catosci wojewddztwa oraz w obszarach podlegajacych interwencji (w tym ostatnim
przypadku mamy do czynienia z rynkiem dostepnym dla Operatora Infrastruktury)

Spotki
$wietokrzyskie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ruch [Mb/s]
IP VPN 329 492 696 901 1107 1315 1526 1743
Premium 4 884 6 236 7 765 9477 11 378 13473 15771 18 276
Bazowe 1819 3030 4 635 6 688 9243 12 355 16 082 20 481
Rynek hurtowy
[MPLN]
IP VPN 3,684 5,078 6,610 7,869 8,891 9,716 10,376 10,900
Premium 0,176 0,224 0,280 0,341 0,410 0,485 0,568 0,658
Bazowe 1,216 1,925 2,798 3,835 5,035 6,393 7,906 9,565
Razem 5,076 7,228 9,687 12,044 14,335 16,594 18,850 21,123
Udziat obszaréw
interwencji 4546% | 4546% | 4546% | 4546% |  45,46% 45,46% 45,46% 45,46%
Ruch [Mb/s]
IP VPN 149 224 317 410 503 598 694 792
Premium 2 220 2 835 3 530 4 309 5173 6 125 7170 8 309
Bazowe 827 1378 2107 3 041 4 202 5617 7311 9311
Rynek hurtowy
[MPLN]
IP VPN 1,675 2,309 3,005 3,577 4,042 4,417 4,717 4,955
Premium 0,080 0,102 0,127 0,155 0,186 0,221 0,258 0,299
Bazowe 0,553 0,875 1,272 1,743 2,289 2,907 3,594 4,349
Razem 2,308 3,286 4,404 5,476 6,517 7,544 8,570 9,603
Zrodfo: opracowanie wiasne.
- R B — - yrg - =
oSirtests  pGA’  reevs AT T ERICEM

e-technologhs | blernss

AERGEATY (e BB, COMAR TG




Studium wykonalnosci projektu Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Wojewddztwo Swietokrzyskie, powiat konecki
Strona 116 z 250

Tabela 46. Wyniki dla powiatu: liczba klientéw, penetracja Internetem, zapotrzebowanie na pasmo na poziomie hurtowym (po uwzglednieniu ,,overbookingu”

w pasmie ,Bazowe”), udziat OI w rynku oraz szacunki dla OI.

konecki 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Liczba gosp.dom 24365 24254 24143 24028 23914 23798 23681 23563
Liczba SOHO 3525 3578 3631 3686 3741 3797 3854 3912
Liczba Enterprise 412 414 416 418 420 422 424 426
Penetracja Internetem
HH 20% 25% 29% 34% 39%
SOHO 39% 47% 55%
Enterprise 48% 56% 63%
Zapotrzebowanie na pasmo (dla OI)
Mb/s
HH
premium 700 1 066 1530 2108 2 815 3672 4700 5929 7 024
bazowe 330 557 847 1203 1628 2126 2700 3352 3915
SOHO
premium 329 492 700 917 1144 1382 1634 1901 2134
bazowe 424 746 1189 1697 2 265 2 890 3573 4 315 4 842
Enterprise
IP VPN 27 40 57 73 90 107 124 141 146
premium 397 506 630 769 924 1094 1280 1484 1546
bazowe 148 246 376 543 750 1003 1306 1663 1827
Udziat w rynku OI 9% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%
Ruch obstugiwany przez OI (Mb/s)
IP VPN 2 9 12 16 20 24 27 31
premium 130 455 630 836 1076 1355 1678 2052
bazowe 82 341 532 759 1023 1326 1670 2056
Przychody OI (PLN) 116798| 392125| 517792| 647403| 781924| 922544| 1070554 | 1227 357
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IP VPN 27 187 90 854 118 257 140 769 159 066 173 821 185 633 194 999 185 496
premium 86 658 288 978 380 400 479 321 586 024 700 976 824 809 958 347| 1048 875
bazowe 2 953 12 292 19 136 27 312 36 835 47 746 60112 74 010 83 954
Koszty IP tranzytu (PLN) 33191 109 977 142 604 175 518 209 760 245 432 288 789 335 545 367 241

konecki

Liczba gosp.dom

Liczba SOHO

Liczba Enterprise

Penetracja Internetem

HH

SOHO

Enterprise

Zapotrzebowanie na pasmo (dla OI)
Mb/s

HH

premium

7 992

2023

8 866

2024

9 674

2025

10 437

2026

11 168

2027

11 878

2028

12 572

2029

13 257

bazowe

4437

4929

5397

5 847

6 284

6711

7131

7 546

SOHO

premium

2 318

2 465

2 582

2 678

2757

2821

2875

2919

bazowe

5282

5 648

5953

6 207

6 419

6 595

6 743

6 865

Enterprise

IP VPN

149

151

153

154

154

155

155

155

premium

1588

1616

1635

1 647

1655

1661

1 665

1667

bazowe

Udziat w rynku OI

Ruch obstugiwany przez OI (Mb/s)

IP VPN

L
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premium

bazowe
Przychody OI (PLN)

IP VPN 174 654 163 452 152 443 141 930 132 063 122 903 114 458 106 710

premium 1112566 1157894| 1190976 1215990| 1235746 1252141| 1266466 1279609

bazowe 92 452 99 833 106 350 112 194 117 511 122 413 126 988 131 303
Koszty IP tranzytu (PLN) 389 541 405412 416 995 425753 432 670 438 410 443 426 448 028

Zrodifo: opracowanie wiasne.
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7 Analiza techniczna i technologiczna przedsiewziecia

Niniejszy rozdziat opisuje podstawowe zatozenia techniczne i technologiczne realizacji sieci SSPW na
terenie powiatu koneckiego oraz prezentuje rekomendowang do realizacji koncepcje przedsiewzigcia.

7.1 Zalozenia techniczne i technologiczne

Ponizej przedstawiono najwazniejsze elementy zatozen technicznych i technologicznych projektu
SSPW. Szczegbtowy opis tych aspektow znajduje sie w rozdziale 7 Wojewddzkiego Studium
Wykonalnosci SSPW dla wojewddztwa Swietokrzyskiego.

7.1.1 Architektura logiczna

Wojewddzka szerokopasmowa sie¢ szkieletowa planowana w ramach projektu SSPW bedzie rozlegtg
siecig komputerowa, zbudowang z wykorzystaniem infrastruktury, ktdrej zasieg oraz wydajnosc¢
umozliwi operatorom sieci dostepowych (OSD) oferowanie ustug szerokopasmowego dostepu do
Internetu (lub ustug wykorzystujgcych szerokopasmowy dostep do Internetu) mieszkancom oraz
podmiotom publicznym i gospodarczym na terenie wojewoddztwa Swietokrzyskiego i poszczegdinych
powiatow.

Punktem wyjscia dla wyboru modelu technicznego sieci jest okreslenie architektury logicznej sieci.
W tym aspekcie, rekomenduije sie zastosowanie sieci hierarchicznej zbudowanej w oparciu o dwie
warstwy:

= warstwe szkieletowaq;
= warstwe dystrybucyjna.
Rozwigzanie takie, w odrdznieniu od sieci jednopoziomowej, umozliwia rozdziat funkcjonalny

poszczegdlnych fragmentdw sieci w zaleznosci od zadan, jakie petnig w ramach catej sieci. Model
takiej sieci przedstawia Rysunek 17.
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Rysunek 17 Architektura logiczna sieci

sieé¢ dystrybucyjna

sie¢szkieletowa

Zrodio: opracowanie wiasne.
Warstwa szkieletu sieci sktada sie z:

» czeSci pasywnej — pomieszczen weztow szkieletowych wraz z instalacjami niezbednymi do
zapewnienia bezpiecznej i nieprzerwanej pracy urzadzen aktywnych sieci szkieletowej,
kanalizacji kablowej, kabli Swiattowodowych, pasywnego osprzetu Swiattowodowego;

= czesci aktywnej — urzadzen aktywnych sieci szkieletowej.
Warstwa szkieletu sieci petni nastepujace funkcje:
= pofaczenie z sieciami krajowymi i miedzynarodowymi poprzez punkty styku;
= transport ruchu w szkielecie sieci;
= agregacja ruchu z sieci dystrybucyjnej.
Warstwa dystrybucyjna sieci skfada sie z:
» czeSci pasywnej — pomieszczen punktéw dystrybucyjnych wraz z instalacjami niezbednymi do

zapewnienia bezpiecznej i nieprzerwanej pracy urzadzen aktywnych sieci szkieletowej,
kanalizacji kablowej, kabli Swiattowodowych, pasywnego osprzetu Swiattowodowego;

= czesSci aktywnej — urzadzen aktywnych sieci dystrybucyjnej.
Warstwa dystrybucyjna sieci petni nastepujace funkcje:
= agregacja ruchu z sieci dostepowych;

* punktdw dostepowych styku sieci szerokopasmowej z sieciami budowanymi przez OSD.
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Warstwa dystrybucyjna i jej parametry majg kluczowe znaczenie w kontekscie umozliwienia (badz nie)
budowy sieci typu NGA>® przez operatoréw sieci dostepowych. Co do zasady, jej wydajnos¢ (w tym —
przepustowos¢) nie moga by¢ ograniczeniem dla korzystajacych z niej sieci dostepowych. Komisja
Europejska, jako typowe sieci NGA, wskazuje rozwigzania FTTC (ang. Fiber To The Cabinet —
Swiattowdd do szafki) oraz FTTB (ang. Fiber To The Building — $wiattowdd do budynku).

Nalezy tu zaznaczyc¢, iz podejscie hierarchiczne ma niebagatelne znaczenie dla przysztego Operatora
Infrastruktury SSPW, poniewaz znacznie upraszcza zarzadzanie ruchem w sieci, zmniejsza czas
potrzebny na zlokalizowanie awarii oraz jej zasieg, a co za tym idzie, zmniejsza koszty zwigzane
z nadzorem oraz utrzymaniem catego systemu.

7.1.2 Topologia

Wielowarstwowos¢ sieci opisana w poprzednim punkcie niesie za sobg konieczno$¢ wyboru
najefektywniejszej topologii dla kazdej z warstw, uwzgledniajac przy tym ich role w sieci**.

Dla warstwy sieci szkieletowej rekomenduje sie topologie pierscienia. Rozwigzanie to stanowi
kompromis miedzy kosztem inwestycji a niezawodnoscig projektowanego rozwigzania. Zapewnia
wysoki poziom bezpieczenstwa, a jego koszt — w poréwnaniu np. do topologii kraty — jest znacznie
nizszy. Pewnym, cho¢ pomijalnym, przy obecnym poziomie rozwoju technologii, ograniczeniem
pierscienia jest zmniejszona mozliwos¢ zarzadzania ruchem w sieci.

Dla warstwy sieci dystrybucyjnej rekomenduje sie topologie drzewa. Jest ona tansza w budowie
w poréwnaniu np. z topologia gwiazdy czy pierscienia. OszczednoS¢ ta wynika z mozliwosci
przeprowadzenia optymalizacji przebiegébw i minimalizacji liczby dublujacych sie potaczen. Siec
budowana w tej topologii w potaczeniu z nowoczesnymi urzadzeniami agregujacymi ruch umozliwia
optymalizacje i fatwe zarzadzanie ruchem w sieci. Niewatpliwg jej zaletg jest duza skalowalnosc,
wynikajaca z tatwego dofaczania nowych weztdbw poprzez taczenie ich z istniejgcymi weztami na
dowolnym poziomie drzewa. Ponadto, istnieje takze mozliwo$¢ tworzenia pofaczen skrosnych miedzy
gateziami, co pozwala na migracje topologii sieci dystrybucyjnej z drzewa w topologie pierscienia,
a nastepnie kraty.

7.1.3 Medium transmisyjne

Jako medium transmisyjne dla sieci SSPW rekomendowany jest $wiattowod jednomodowy. Wybor
ten jest jednoczeénie zgodny z wytycznymi Komisji Europejskiej.*®

Medium to charakteryzuje sie najlepszymi parametrami technicznymi, pozwalajacymi na uzyskanie
najwyzszych parametrow transmisyjnych. Umozliwia on zastosowanie zaréwno technik transmisyjnych
ze zwielokrotnieniem dtugosci fali, jak i tradycyjnych technik transmis;i.

7.1.4 Technologie transmisji

W sieci szkieletowej SSPIV zaleca sie zastosowanie transmisji z wykorzystaniem zwielokrotnienia
falowego (DWDM)3¢. DWDM jest wieloustugowa, pojemna platforma transportowa umozliwiajaca

3 NGA - ang. Next Generation Access (networks) — sieci dostepowe nastepnej generacji (wiecej informacji na ten temat znalezé
mozna w rozdziale 7 Wojewddzkiego Studium Wykonalnosci SSPW dla wojewddztwa Swietokrzyskiego.

3 Szczegbtowa ocena wybranych topologii poszczegdlnych warstw sieci, zostata przeprowadzona w pkt. 7.1.2 Studium
Wykonalnosci SSPW dla wojewoddztwa Swietokrzyskiego.

% zob. ,Wytyczne wspdlnotowe w sprawie stosowania przepisdw dotyczacych pomocy panstwa w odniesieniu do szybkiego
wdrazania sieci szerokopasmowych”
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przesyfanie dowolnych sygnatéow na duze odlegtosci (dziesigtki, setki, tysigce kilometréw). Umozliwia
jednoczesna, niezalezng transmisje wielu (10, 30, 80, 100) strumieni optycznych o rdznych
dlugosciach  fali  (kanatdbw optycznych) w jednym  widknie $wiattowodowym.  Dzieki
zaimplementowanym mechanizmom zabezpieczen, mozliwe jest budowanie niezawodnych,
uniwersalnych sieci transportowych o duzych przeptywnosciach.

W sieci dystrybucyjnej nie planuje sie wykorzystania technologii DWDM. Przepustowosci
oferowane przez system DWDM zdecydowanie przekraczajg zapotrzebowania uzytkownikow -
skorzystanie z tego wariantu obnizytoby efektywno$¢ kosztowg przedsiewziecia. DWDM rozwazany jest
jako technologia transportowa, a nie jako technologia ustugowa, dlatego mozliwo$¢ zastosowania
technologii DWDM w sieci dystrybucyjnej moze byé rozwazana przez Operatora Infrastruktury
w indywidualnych przypadkach (np.: brak wolnych widkien, niewystarczajagca przepustowosé
tacza itp.).

7.1.5 Protokét transmisyjny

Jako protokdét transmisyjny zaktada sie wykorzystanie MPLS®. Pozwala on na osiagniecie najwyzszych
parametrow jakosciowych transmisji oraz umozliwia elastyczne i efektywne zarzadzanie transmisjg
w sieci poprzez definiowanie réznych poziomdw i klas ustug.

7.1.6 Zalozenia dotyczace wykorzystania infrastruktury obcej

Projekt Siec¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej obejmuje stworzenie szerokopasmowej infrastruktury
szkieletowej uzupetniajacej istniejace zasoby w celu zwiekszenia dostepu do szerokopasmowych ustug
internetowych na terenach zagrozonych wykluczeniem cyfrowym. Projekt zaktada zaréwno
wykorzystanie istniejgcych juz zasobdw sieciowych innych operatoréw, jak i budowe nowych odcinkdw
sieci.
Zaktada sie, ze wykorzystanie obcej infrastruktury moze by¢ realizowane na dwa sposoby:

= poprzez dzierzawe kanalizacji teletechnicznej;

* poprzez dzierzawe wiokien Swiattowodowych.

Pierwszy przypadek — dzierzawa kanalizacji teletechnicznej — polega na wykorzystaniu rezerw
w istniejgcej juz kanalizacji. Kanalizacja taka moze naleze¢ do operatoréow telekomunikacyjnych badz
tez do jednostek samorzadu terytorialnego, ktére podczas realizacji inwestycji liniowych wybudowaty
takq infrastrukture. W tym przypadku, tworzenie sieci w ramach projektu SSPIW bedzie polegato na
wydzierzawieniu kanalizacji teletechnicznej od jej dysponenta (operator telekomunikacyjny lub JST)
i utozeniu w niej wiasnego kabla $wiattowodowego. Takie podejscie moze pozwoli¢ na przysSpieszenie
catego procesu inwestycyjnego i uzyskanie pewnych oszczednosci w procesie budowy sieci, jednak nie
zawsze musi by¢ to rozwigzanie uzasadnione ekonomicznie (z punktu widzenia catego okresu
eksploatacji).

Drugi przypadek wykorzystywania istniejacej infrastruktury polega na dzierzawie widkien
$wiatlowodowych. W tym przypadku, w relacjach, w ktorych przebiegi taczy Swiattowodowych
planowanych w ramach SSPW pokrywajg sie z istniejacymi taczami Swiattowodowymi, mozna

% Szczegbtowa ocena wyboru technologii transmisyjnej dla warstwy szkieletu, zostata przeprowadzona w pkt. 7.1.4 Studium
Wykonalnosci SSPW dla wojewoddztwa Swietokrzyskiego.

37 Szczegbtowa ocena wybranego protokotu transmisyjnego dla warstwy szkieletu, zostata przeprowadzona w pkt. 7.1.5
Studium Wykonalnosci SSPWV dla wojewddztwa Swietokrzyskiego.
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rozwazy¢ dzierzawe wiokien od innego operatora. Proponowany model dziatania dotyczy dzierzawy
ciemnych wtokien (bez urzadzen koncowych) i wigczenia ich do wiasnej sieci. W relacji, w ktorej
wydzierzawione zostajq witdkna, nie ma potrzeby budowy wiasnej infrastruktury sieciowe;.

W projekcie SSPW nie przewiduje sie innego sposobu wykorzystania obcej infrastruktury do budowy
sieci Swiattowodowej. Wykorzystanie ustug hurtowych innego typu oferowanych przez operatoréw
(np. dzierzawa szarych wiokien, dzierzawa taczy, dzierzawa przeptywnosci) zbyt mocno ograniczatyby
funkcjonowanie projektowanej sieci, utrudniajgc tym samym realizacje wytyczonych celow.
Korzystanie z takich ustug wymagatoby badz to negocjowania nowych uméw z operatorami przy
kazdorazowym wzroscie zapotrzebowania na ustugi SSPW, badz tez zawierania umoéw na ustugi, na
ktore zapotrzebowanie pojawi¢ sie moze dopiero w przysztosci, co powodowatoby nieracjonalne
gospodarowanie $rodkami. Ponadto, z punktu widzenia wydatkowania $rodkéw pochodzacych
z funduszy unijnych, dtugoterminowa dzierzawa np. wtokien Swiattowodowych moze by¢ traktowana
jako kwalifikowane koszty inwestycyjne, w przeciwienstwie do dzierzawy np. taczy badz
przeptywnosci, ktdre mogg by¢ uznane za koszt eksploatacyjny.

W ramach opracowywania zatozen do projektu sieci i Studiow Wykonalnosci, przyjeto podejscie
polegajace na optymalizacji przebiegu sieci wylgcznie z punktu widzenia jej celéw i zasiegu,
a nastepnie poréwnaniu jej z istniejacymi sieciami i wykorzystaniu istniejacej infrastruktury na
odcinkach, ktére pokrywajq sie z planowanymi przebiegami sieci.

Jesli na trasie zaplanowanego przebiegu sieci znajduje sie kanalizacja teletechniczna mozliwa do
wydzierzawienia, to zaktada sie, ze w niej bedzie kladziony kabel $wiattowodowy (pod warunkiem
uzgodnienia z jej dysponentem ekonomicznie uzasadnionych warunkéw dzierzawy). Jesli na drodze
przebiegu linii Swiattowodowej istnieje infrastruktura Swiattowodowa innego operatora, ktdrg mozna
wydzierzawi¢ na co najmniej 20 lat, to takie odcinki mozna wtaczy¢ do sieci Swiattowodowej, scalajac
fizycznie widkna Swiattowodowe. Zaktada sie, ze takg infrastrukture bedzie mozna dzierzawi¢ od
operatorow sieci telekomunikacyjnych, zaktadéw energetycznych lub spdtek przesytowych, ktére
dysponujq S$wiattowodami podwieszonymi wzdtuz linii energetycznych. Jesli liczba widkien
w dzierzawionym kablu jest mniejsza od wymaganej, zaleznie od potrzeb co do przeptywnosci, nalezy
wprowadzi¢ na tym odcinku transmisje XWDM. Alternatywg sg podmioty dysponujace infrastrukturg
stupow (energetyka, koleje, a takze operator telekomunikacyjny o znaczacej pozycji rynkowej), wzdtuz
ktorych mozna podwiesic¢ kabel $wiattowodowy samonosny, co pozwala obnizy¢ naktady na potozenie
infrastruktury Swiattowodowej.

7.1.7 Ogodlne zatozenia dotyczace sposobu wymiarowania SSPW

W metodyce przyjeto nastepujace zalozenia definiujgce architekture logiczng i fizyczng
wymiarowanych sieci:

= dla kazdego wojewddztwa Polski Wschodniej projektuje sie odrebne i niezalezne sieci
szerokopasmowe;

= sie¢ szerokopasmowa dla pojedynczego wojewddztwa skiada sie z dwdch warstw: warstwy
szkieletu sieci i warstwy dystrybucyjnej; architektura ta nie obejmuje warstwy dostepowej
(sieci dostepowych), zzatozenia wykraczajacej poza przedmiot projektowanego
przedsiewziecia;
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= od strony logicznej warstwe szkieletu tworza wezly sieci i potaczenia miedzy nimi; wezly te
petnig funkcje zaréwno weztdw tranzytowych, jak i weztdw dystrybucyjnych dla skojarzonych
znimi sieci dystrybucyjnych; wybrane wezly szkieletu realizujg funkcje punktéw styku
Z sieciami innych operatoréw;

= w warstwie sieci dystrybucyjnej zakonczenia sieci stanowig punkty dystrybucyjne, na bazie
ktorych mozliwa jest w dalszej kolejnosci budowa sieci dostepowych; w punktach
dystrybucyjnych mozliwa jest budowa weztéw dostepowych dla operatordw sieci dostepowych
lub budowa taczy do weztéw dostepowych zlokalizowanych w innym miejscu;

= sie¢ warstwy szkieletowej budowana jest w topologii pierscienia, badz kilku potaczonych ze
sobg pierscieni;
= sie¢ warstwy dystrybucyjnej budowana jest w topologii drzewa;

= od strony fizycznej wezty warstwy szkieletowej oraz zakonczenia sieci warstwy dystrybucyjnej
znajdujq sie w konkretnych lokalizacjach, tozsamych z istniejgcymi miejscowosciami na terenie
wojewodztwa i poszczegolnych powiatdw;

= sieci warstwy dystrybucyjnej obejma swoim zasiegiem obszar catych wojewddztw;

= sie¢ jest projektowana w jednolitej (z mozliwie niewielkimi odstepstwami) technologii
optycznej;
= pofaczenia (relacje) sieci wymiarowane sg wzdtuz drdég utwardzonych lub innych tras
wyznaczanych przez prawo, drogi skupione w reku jednego dysponenta — np. linie kolejowe,
linie energetyczne, rurociagi, itp.;
= z punktu widzenia optymalizacji sieci, obie jej warstwy (szkieletowa i dystrybucyjna)
rozpatrywane sg jako wazone grafy nieskierowane silnie spojne; wierzchotki grafu
odpowiadajg weztom sieci i punktom dystrybucyjnym; wagi dotyczg tukéw grafu i w gtdwnej
mierze odzwierciedlajq odlegtosci drogowe miedzy wierzchotkami grafu; minimalizacja kosztu
budowy sieci wigze sie bezposrednio z minimalizacjq drogi miedzy weztami sieci i punktami
dystrybucyjnymi.
Dla wyznaczenia optymalnego (najkrdtszego) przebiegu pofaczen miedzy weztami sieci szkieletowej
nalezy rozwiaza¢ tzw. ,problem komiwojazera”® dla danego zbioru lokalizacji. Aby umozliwié¢ wydajne
wykonanie obliczen dla danych obejmujacych 15-25 weztdw, stosowane sg techniki programowania
dynamicznego umozliwiajgce zmniejszenie ztozonosci obliczeniowej algorytmu.
Aby wyznaczyé optymalny przebieg potaczen miedzy weztami sieci dystrybucyjnej w catym
wojewodztwie, nalezy rozwigzaC problem minimalnego drzewa rozpinajacego na grafie, ktorego
wierzchotkami s wezly sieci warstw szkieletowej i dystrybucyjnej, a krawedziami odlegtosci miedzy
tymi weztami liczone po drogach. Do wyznaczenia minimalnego drzewa rozpinajacego wykorzystywany
jest algorytm Prima, cechujacy sie mniejsza ztozonoscig obliczeniowg niz alternatywny algorytm
Kruskala.

3 problem komiwojazera jest to zagadnienie z teorii graféw, polegajace na znalezieniu minimalnego cyklu Hamiltona w petnym
grafie wazonym.

IoStralesia  pGA vzmsaesons BT 11 EFICEM

e-tachnaloghs | blenss

AERGEATY (e BB, COMAR TG



Studium wykonalnosci projektu Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Wojewddztwo Swietokrzyskie, powiat konecki

Strona 125 z 250

7.1.8 Koncepcja przyjetej metody wymiarowania sieci

Przyjeta w Studium Wykonalnosci koncepcja wymiarowania sieci jest zgodna z ,Metodyka realizacji
projektu SSPW'. Zaprezentowany Rysunek 18 przedstawia poszczegdlne etapy procesu

wymiarowania sieci.

Rysunek 18 Wizualizacja procesu wymiarowania Sieci Szerokopasmowej Polski Wischodniej.
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I tak:
= w wyniku realizacji algorytmu wymiarowania sieci warstwy szkieletowej uzyskiwane sa:
o lokalizacje weztéw sieci szkieletowej SSPW (lista miejscowosci, bedacych siedzibami
powiatow),
o dtugosci relacji miedzy tymi weztami (w km),
o lista obszaréw inwestycyjnych, ktére podlegac beda dalszej analizie (wraz z przypisaniem
do nich poszczegdlinych gmin danego wojewddztwa),

= w pierwszym kroku wymiarowania sieci warstwy dystrybucyjnej okreSlane s3 lokalizacje
punktéw dostepowych SSPW

o lokalizacje te okreslane sg w odniesieniu do poszczegdlnych obszardw inwestycyjnych
(zgodnie z przyjetq metodyka),
o lokalizacje te obejmujq jedynie miejscowosci niebedace miejscowosciami ,,czarnymi”,

o proces okreslania lokalizacji punktéw dystrybucyjnych realizowany jest w oparciu o kilka
wariantdw opisanych w rozdziale 7 Wojewddzkiego Studium Wykonalnosci.

= w drugim kroku wymiarowania sieci warstwy dystrybucyjnej okreSlane sg dtugosci relacji
faczacych punkty dostepowe SSPW

o relacje te okreslane sg tak, aby ich tgczna dtugos¢ byta jak najkrétsza (dla catego obszaru
inwestycyjnego i wszystkich punktéw),
o relacje wytyczane sq wzdtuz drég publicznych,

o dtugosci relacji okreslane sq oddzielnie dla kazdego wariantu analizy SSPW.

7.2 Analiza mozliwych wariantow

Na potrzeby Studium Woykonalnosci dokonano analizy wariantowej obejmujacej m.in. aspekty
technologiczne oraz realizacyjne sieci SSPW. KoniecznoS¢ zachowania spdéjnosci technologicznej
projektu oraz zatozenie dotyczace jego catosciowej optymalizacji wymaga, aby analizy te dokonywane
byty na poziomie wojewddztwa, dlatego tez ich szczegdtowy opis znajduje sie w Wojewddzkim
Studium Wykonalnosci dla wojewddztwa $wietokrzyskiego.

7.3 Koncepcja realizacji sieci

7.3.1 Zarys koncepcji realizacji sieci wojewoddzkiej
Koncepcja realizacji Sieci Szerokopasmowej Polski  Wschodniej dla catego wojewddztwa
Swietokrzyskiego jest szczegotowo opisana w Wojewddzkim Studium Wykonalnosci. Ponizej
podsumowano za$ najwazniejsze informacje jej dotyczace.
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Przebieg sieci i lokalizacja weziow
Przebieg sieci oraz lokalizacje weztéw SSPW na terenie wojewddztwa Swietokrzyskiego (a takze
poszczegdlnych powiatdw i obszardw inwestycyjnych) przedstawia ponizszy Rysunek 19.

Rysunek 19 Wizualizacja przebiegdw sieci oraz lokalizacji weztow SSPW na terenie wojewddztwa
Swietokrzyskiego.

Legenda
) poviaty
Wezly sieci SSPW

A dystrybucyjne

B szeletowe
‘e Sie¢ szkieletowa wojewodzka
‘e Przebieg wspolny sieci szkieletowej i dystrybucyjnej
w— Sie¢ dystrybucyjna

0 10 20 40 km
1 J

Zrddfo: opracowanie wiasne

Dokfadna lista miejscowosci, gdzie planowane jest umieszczenie wezta sieci SSPW (w warstwie
szkieletowej lub dystrybucyjnej), jest zatacznikiem do Wojewddzkiego Studium Wykonalnosci.

Tabela 47 zawiera natomiast podsumowanie dotyczace liczby réznych typéw weztdw planowanych
w wojewddztwie Swietokrzyskim. Nalezy tu zauwazy¢, iz w Studium Wykonalno$ci wskazywane jest
jedynie umiejscowienie weztdw z taczem skrosnym (typ B) oraz weztdw z punktem styku do
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sgsiedniego wojewddztwa (typ C), natomiast decyzja o lokalizacji weztdw z punktem styku IXP (typ C)
podjeta bedzie na etapie wykonywania projektu technicznego. W zwigzku z tym, ze wzgledu na
mozliwos¢ kolokacji weztdéw typu B i C (wzglednie — dwoch réznych weztdéw typu C), podana w

Tabela 47 liczba weztdw ,standardowych” moze sie zwiekszy¢, jednak nie wplynie to na zmiane
wysokosci naktadow inwestycyjnych. Wynika to z faktu, iz wezty typu B i C to wezty ,standardowe”
o rozszerzonej funkcjonalno$ci, zatem ich kolokowanie nie ma wptywu na ostateczny taczny koszt
sprzetu dla catej sieci.

Tabela 47 Wezly szkieletowe i punkty dystrybucyjne w wojewddztwie $wietokrzyskim
(podsumowanie)

liczba weztéw szkieletowych 8
w tym*:

weztow ,standardowych” (A) 3
wezlow z faczem skrosnym (B) 2
wezlow z punktem styku (C) 3
liczba punktow dystrybucyjnych 140

Zrddio: opracowanie wiasne.

taczng dlugos$é relacji sieci SSPW dla poszczegdinych obszaréw inwestycyjnych wojewddztwa
Swietokrzyskiego oraz liczbe znajdujacych sie tam weztdw przedstawia Tabela 48 (zaréwno
w odniesieniu do warstwy sieci szkieletowej, jak i dystrybucyjnej).

Tabela 48 Dtugosc relacji w sieci dystrybucyjnej i szkieletowej oraz liczba weztéw (w podziale na

obszary dystrybucyjne)
obszar inwestycyjny dhi?Oéé liczba
sieci® [km] weziow™!
siec dystrybucyjna
Swietokrzyskie.A 157 17
Swietokrzyskie.B 100 10
Swietokrzyskie.C 208 21
Swietokrzyskie.D 215 27
Swietokrzyskie.E 86 10
Swietokrzyskie.F 139 12
Swietokrzyskie.G 224 25
Swietokrzyskie.H 183 18
RAZEM: 1312 km 140
siec szkieletowa
szkielet (1acznie) 510 km 8

Zrédfo: opracowanie wtasne.

3 por. opis w rozdz. 7.3.3 Wojewddzkiego Studium Wykonalnoéci dla wojewddztwa $wietokrzyskiego.
0 dtugosci nie uwzgledniajg ewentualnej optymalizacji z punktu widzenia wspdtbieznoéci przebiegdw obu warstw sieci.
*1 4j. punktdw dystrybucyjnych (dla sieci dystrybucyjnej) lub weztéw szkieletowych (dla sieci szkieletowej).
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Ze wzgledu na uwzglednienie w projekcie wspdtbieznosci przebiegéw sieci szkieletowej
i dystrybucyjnej, umozliwiajacej wykorzystanie wspdinej kanalizacji teletechnicznej (co znaczaco
obniza koszty inwestycyjne), taczna dtugos¢ kanalizacji teletechnicznej planowanej do wybudowania
na terenie wojewddztwa $wietokrzyskiego wynosi 1 413 km*.

Catkowita liczba ludnosci znajdujacej sie w zasiegu planowanej sieci SSPW na terenie wojewddztwa
Swietokrzyskiego wyniesie 1 048 804, co stanowi 81,0% populacji zamieszkujacej wojewodztwo.
Razem z ludno$ciq zamieszkujacq obszary, na ktorych juz obecnie $wiadczone sg szerokopasmowe
ustugi dostepowe (co stwierdzono w ramach przeprowadzonej inwentaryzacji), bedzie to stanowic
99,5% populacji wojewddztwa.

7.3.2 Koncepcja realizacji sieci w powiecie koneckim

Lokalizacja weztow szkieletowych i dystrybucyjnych

W powiecie koneckim nie umiejscowiono zadnych weztéw szkieletowych sieci SSPW dla wojewddztwa
Swietokrzyskiego, planuje sie natomiast budowe 12 punktéw dystrybucyjnych, nalezacych do sieci
warstwy dystrybucyjnej obstugujacych trzy obszary inwestycyjne: Swietokrzyskie.C, Swietokrzyskie.F
oraz Swietokrzyskie.H.

Nalezy tu zaznaczy¢, iz lokalizacje poszczegdinych weztdw konsultowano z przedstawicielami
jednostek samorzadu terytorialnego (opis konsultacji zostat zawarty w rozdziale 1.2 Wojewddzkiego
Studium Wykonalnosci, natomiast materialy zrédtowe pochodzace z konsultacji zostaty dostarczone
MRR wraz z dokumentacjg wszystkich dziatan).

Tabela 49 prezentuje doktadne lokalizacje poszczegdinych weztdw, natomiast Rysunek 21 — obszary
inwestycyjne obejmujace teren powiatu.

2 jest to dtugo$é sieci szkieletowej oraz dystrybucyjnej po optymalizacji z punktu widzenia wspétbieznoéci przebiegéw obu
warstw sieci
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Tabela 49 Lokalizacja weztdw sieci szkieletowej i dystrybucyjnej w powiecie koneckim

Nazwa ) ) ) ) Zewnetrzna
. . . . Gmina Obszar inwestycyjny Rodzaj wezia Adres
miejscowosci szafa
Mnin Stupia Swietokrzyskie.H . miejsce pod kontener, dziatka nr. 836 przy tak
dystrybucyjny .
OSP Mnin
Smykdw Smykdw Swietokrzyskie.C . budynek Urzedu Gminy Smykéw , 26-212
dystrybucyjny , ,
Smykow , Smykow 91
Ruda Pilczycka Stupia Swietokrzyskie.H miejsce pod kontener, dziatka nr. 118/17 tak
dystrybucyjny )
przy OSP Ruda Pilczycka
Radoszyce Radoszyce Swietokrzyskie.H Kontener przy hali sportowej, antena na tak
dachu hali; Kontener przy wodociggowej
dystrybucyjny |wiezy ciSnien-lokalizacja na wzniesieniu
miedzy Radoszycami a Lewoszowem,
ul.Ogrodowa, 26-240 Radoszyce
Krasna Staporkéw Swietokrzyskie.F plac przy szkole podstawowej w tak
. miejscowosci Krasna, dziatka o numerze
dystrybucyjny . . .
ewidencyjnym 121, Krasna, dziatka o
numerze ewidencyjnym 121
Czermno Fatkow Swietokrzyskie.H dystrybucyjny dziatka UG, Czermno, ul. Koscielna 86 tak
Fatkow Fatkow Swietokrzyskie.H dystrybucyjny dziatka UG, Fatkdéw, ul. Spacerowa 2 tak
Wasosz Konskie Swietokrzyskie.F Remiza Ochotniczej Strazy Pozarnej w
dystrybucyjny |Wasoszu, @ Waszosz  Konecki, 26-220
Stgporkow
moStmesl  pga’  rsserds i1 T EFICEM
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Ruda Maleniecka Ruda Maleniecka Swietokrzyskie.H ) kontener (dziatka UG, nr dziatki 10/3), Ruda tak
dystrybucyjny Maleniecka 105c, 26-242 Ruda Maleniecka
Stadnicka Wola Konskie Swietokrzyskie.F . Zespot Szkot w Stadnickiej Woli, Stadnicka
dystrybucyjny ,
Wola 55, 26-200 Konskie
Stara Kuznica Konskie éwietokrzyskie.F dystrybucyjny kontener, dziatka gminna nr 682, Stara tak
Kuznica, 26-200 Konskie
Gowarczow Gowarczow Swietokrzyskie.F Publiczne Gimnazjum im. J. P. II w tak
dystrybucyjny | Gowarczowie, 26-225 Gowarczéw, ul.

Szkolna 52

Zrodfo: opracowanie wiasne
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Rysunek 20 Obszary inwestycyjne obejmujgce powiat konecki

20°00°E 20°300"E

1 1

Gmina Gowarczow
[=51°150"N
51°15'0"N=
Gmina Koriskie -
Swietgkr=yskie.F
Gmina Staporkéw
Gmina Ruda Maleniecka
Powiat konecki
Gmina Fatkow
Gmina Blizyn
Gmina Smykéw P"W/’i' fkadysm
Gmina Radoszyce / \
ietokrzyskie.H y 4
Y 4
/
Gmina Stupia B
Gmina Mniéw
SwigtokrZyskie.C Gmina Zagnarisk  f-s1oon
s1o0n-]

. - Powiag kielecki
Leg\enda /r’/
] Poviaty Ve Gmina topuszno 'Gmina Miedziana Géra
] coisyuany powia®ZOWSKi \ :
] iy na Krasocin ™, Gmina Strawczyn
CI) 1 ? ‘I‘- km N \ Gmina Mastéw

Ll L Ll '

T
20°00°E 20°300°E

Zrodfo:opracowanie wiasne

Przebieg sieci szkieletowej i dystrybucyjnej

taczng dtugosc relacji sieci SSPW w powiecie koneckim w podziale na sie¢ szkieletowg i dystrybucyjng
oraz w odniesieniu do obszaréw inwestycyjnych obejmujacych powiat przedstawia Tabela 50. Ze
wzgledu na uwzglednienie w projekcie wspotbieznosci przebiegow sieci szkieletowej i dystrybucyjnej
(umozliwiajacej wykorzystanie wspdlnej kanalizacji teletechnicznej, co znaczaco obniza koszty
inwestycyjne), faczna dtugo$¢ kanalizacji teletechnicznej planowanej do wybudowania na terenie
powiatu wynosi 99 km.
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Tabela 50 Dtugosc relacji w sieci dystrybucyjnej i szkieletowej (w podziale na obszary dystrybucyjne
obejmujace powiat konecki) oraz dtugosc kanalizacji teletechnicznej*

. . dtugosc sieci
obszar inwestycyjny
[km]

siec¢ dystrybucyjna®®
Swietokrzyskie.C 3
Swietokrzyskie.F 47
Swietokrzyskie.H 49
RAZEM: 99

siec¢ szkieletowa™
Swietokrzyskie.C 0
Swietokrzyskie.F 0
Swietokrzyskie.H 0
RAZEM: 0
kanalizacja teletechniczna

sie¢ dystrybucyjna (tylko) 99
siec szkieletowa (tylko) 0
wspolny przebieg sieci 0
dystrybucyjnej i szkieletowej

Zrddho: obliczenia wiasne.

* - w zaleznosci od zaktadanego obmiaru projektowanej sieci moze wystapic roznica 1 km w sumowaniu atugosci
sieci wynikajaca z prezentacji wynikow obliczeri zaokraglonych do petnych km.

Wizualizacja sieci SSPW na terenie powiatu

Rysunek 21 prezentuje przebieg sieci i lokalizacje weztéw na terenie powiatu (wraz z oznaczeniem
klasyfikacji BSC poszczegdlnych miejscowosci). W Zataczniku 3 znajduje sie zestawienie oraz opis
relacji, w jakich planuje sie budowe faczy $wiattowodowych.

* dtugosci nie uwzgledniajg ewentualnej optymalizacji z punktu widzenia wspdtbieznosci przebiegéw obu warstw sieci
* dtugosci nie uwzgledniaja ewentualnej optymalizacji z punktu widzenia wspdtbieznoéci przebiegéw obu warstw sieci
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Rysunek 21 Wizualizacja przebiegu sieci szkieletowej i dystrybucyjnej w powiecie koneckim.
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Zrodio: opracowanie wiasne

Zasieg sieci
Ludno$¢, ktdéra znajdzie sie w szeéciokilometrowym zasiegu® sieci SSPW planowanej na terenie

powiatu koneckiego, wyniesie 63 815, co stanowi 74,1% catkowitej populacji zamieszkujacej powiat.
Sq to mieszkancy 27 miejscowosci ,biatych” , 112 miejscowosci ,szarych” oraz 13 miejscowosci
»czarnych” (w ktérych jednak nie planuje sie budowy Zadnej infrastruktury SSPW). Wraz z
miejscowosciami ,czarnymi” oraz ,szarymi”, znajdujacymi sie dalej niz 6 km od najblizszego wezla

> Obliczonym na zasadzie odlegtoéci ,logistycznej”, mierzonej wzdtuz drég publicznych, zgodnie z metodg przyjeta dla Studium
Wykonalnosci.
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SSPW, liczba ludnosci, ktéra bedzie objeta mozliwoscig uzyskania dostepu do Internetu wyniesie
84 517 co stanowi 98,1% populacji powiatu.

Nalezy zwroci¢ uwage, iz zaprezentowany wczesniej Rysunek 21 wskazuje takze, obok przebiegow
sieci i lokalizacji weztdw, klasyfikacje BSC poszczegolnych miejscowosci na terenie powiatu.

Rysunek 22 demonstruje za$ zasieg punktéw dystrybucyjnych SSPW na terenie powiatu
(w odniesieniu do wariantu 6-kilometrowego i z uwzglednieniem odlegtosci okreslanej wzdtuz drég
publicznych).

Rysunek 22 Zasieg SSPW na terenie powiatu koneckiego (wariant 6k, odlegtosci ,logistyczne”)
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Dla petnego obrazu, w Zataczniku 2 znajduje sie lista miejscowosci, ktdére nie sg objete
szesciokilometrowym zasiegiem sieci SSPW. Oczywiscie, zgodnie z przyjetymi zatozeniami, mieszkancy
miejscowosci ,biatych” znajdujacych sie na tej liscie stanowig mniej niz 10% ogdtu populacji
wojewodztwa. Mieszkancy miejscowosci ,szarych” i ,czarnych” pozostajq natomiast w zasiegu weztow
co najmniej jednego dziatajgcego juz obecnie operatora sieci szkieletowej lub dystrybucyjne;j.

Specyfikacja infrastruktury i sprzetu

Szczegotowy opis specyfikacji infrastruktury i sprzetu dla sieci SSPW znajduje sie w rozdziale 7 oraz
Zataczniku 6 do Wojewddzkiego Studium Wykonalnosci dla wojewodztwa swietokrzyskiego.
Infrastruktura pasywna

Przekréj kabla $wiattowodowego rekomendowany dla realizacji relacji wezet szkieletowy — punkty
dystrybucyjne wynosi 48 widkien. Rozdziat kabla na kable o mniejszych przekrojach (do 12 wiodkien)
bedzie zrealizowany z wykorzystaniem muf $wiattowodowych instalowanych w studniach kablowych.
Do kazdego punktu dystrybucyjnego zostanie doprowadzony kabel $wiattowodowy o przekroju nie
mniejszym niz 12 wiokien. Uktad taki przedstawia schematycznie Rysunek 23.

Rysunek 23 Wizualizacja sposobu budowy sieci dystrybucyjnej

Wezet 1

OTK 12J -

Zrodfo: opracowanie wiasne

Typy weztéw sieci pasywnej:
=  Wezet 1 — zakonczenie sieci dystrybucyjnej (cze$¢ wezta szkieletowego) bedacy zakornczeniem
jednej z relacji sieci dystrybucyjnych kablem 48 wtdkien; kabel OTK 48 widkien zakonczony
jest na przetacznicach optycznych montowanych w szafie 19”;

= Wezet 2 - wezet rozdzielczy zlokalizowany w studni SKR-1, wyposazony w mufe
$wiattowodowg rozdzielajacg kabel OTK 48 widkien na 2 kable OTK 12 widkien oraz jeden
kabel OTK 24 widkien;

= Wezet 3 — punkt dystrybucyjny — kabel OTK 12 widkien zakonczony jest na przetacznicy
optycznej zamontowanej w szafie 19";

= Wezet 4 - wezel rozdzielczy zlokalizowany w studni SKR-1, wyposazony w mufe
$wiattowodowa rozdzielajacg kabel OTK 24 widkien na 2 kable OTK 12 widkien.
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Nalezy tu zaznaczyé, iz — pojawiajace sie czasami w tekscie niniejszego Studium Wykonalnosci
okreslenie ,wezet sieci dystrybucyjnej” — odnosi sie do opisanego powyzej Wezta 3 (tj. punktu
dystrybucyjnego). Pozostate typy weztdw pasywnych nie sg oddzielnie wyszczegdlniane na
prezentowanych mapach oraz zestawieniach, zas w analizie ekonomiczno-finansowej ich koszt
wigczany jest to kosztu budowy facza $wiattowodowego.

Infrastruktura aktywna

Cze$¢ aktywna wojewoddzkiej sieci SSPW skiadaC sie bedzie z sieci szkieletowej zrealizowanej
z wykorzystaniem multiplekseréw DWDM jako warstwy transportowej dla routeréw MPLS pracujacych
w warstwie agregujacej (ustugowej). Zestawienie wymagan funkcjonalnych dla urzadzen warstwy
szkieletowej i dystrybucyjnej zawarto w Zataczniku 6 do Wojewddzkiego Studium Wykonalnosci.
Punkty dystrybucyjne zostang wyposazone w urzadzenia aktywne i zostang potaczone z weztami sieci
szkieletowej z wykorzystaniem taczy $wiattowodowych.

W ramach SSPW wyrdzniane sg 3 typy weztdw szkieletowych, w zaleznosci od specyficznych funkgji
jakie petnia:

= wezet szkieletowy standardowy (Typ-A) — agregujacy ruch z sieci dystrybucyjnej (MPLS)
i realizujacy funkcje transportowe w szkielecie sieci (DWDM);
= wezelt szkieletowy z taczem skrosnym (Typ B) — agregujacy ruch z sieci dystrybucyjnej (MPLS)
i realizujgcy funkcje transportowe w szkielecie sieci z dodatkowym tgczem skrosnym (DWDM);
= wezet szkieletowy z punktem styku (Typ C) — agregujacy ruch z sieci dystrybucyjnej (MPLS)
i realizujacy funkcje transportowe w szkielecie sieci (DWDM) oraz dodatkowym tgczem
umozliwiajacym realizacje punktu wymiany ruchu z dostawcami Internetu lub innymi sieciami
wojewodzkimi.
Sie¢ SSPW w wojewddztwie Swietokrzyskim nadzorowana bedzie przez Centrum Zarzadzania Siecia,
ktore bedzie taczy¢ systemy zarzadzania wszystkimi elementami sieci. Centrum bedzie zawierato
miedzy innymi centralng baze autoryzacyjng, z ktorej korzystaé mogg wszystkie urzadzenia w sieci
oraz ktéra umozliwi jednolite zarzadzanie dostepem do nich, zbudowanie odpowiedniej hierarchii
uprawnien i rejestracje oraz rozliczanie dziatan wszystkich operatorow wykorzystujgcych sie¢. Opis
funkcji petnionych przez Centrum Zarzadzania Siecig zawarty zostat w Wojewddzkim Studium
Wykonalnosci. Punkty dystrybucyjne zostang wyposazone w urzadzenia aktywne i zostang potaczone z
weztami sieci szkieletowej z wykorzystaniem taczy $wiattowodowych.

7.3.3 Harmonogram projektu

Zalozenia dla harmonogramu w powiecie koneckim, wojewodztwo swietokrzyskie
Harmonogram projektu wskazuje terminy rozpoczecia i zakonczenia gtéwnych grup zadan
wystepujacych w projekcie w ujeciu kwartalnym. Przyjete w harmonogramie terminy realizacji zadan
uwzgledniajg terminy wynikajace z przepisow prawa, do$wiadczenia wykonawcy niniejszego studium
wykonalnosci w zakresie budowy sieci telekomunikacyjnych oraz zalecern zamawiajacego opracowanie
i beneficjenta. Harmonogram zaprezentowano w ujeciu kwartalnym.

Intencjg beneficjenta jest przyspieszenie prac przygotowawczych i rozpoczecie ich juz w okresie
przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz procesu notyfikacji pomocy publiczne;j.
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Takie zatozenie pozwoli na skrocenie czasu realizacji projektu po podpisaniu umowy o dofinansowanie
i po uzyskaniu decyzji Komisji Europejskiej w sprawie notyfikacji pomocy publicznej. W tym okresie
beda realizowane zadania o charakterze inwestycyjnym - roboty budowlane, dostawy i instalacja
sprzetu oraz testowanie i uruchamianie sieci w obszarach inwestycyjnych. Przyjeto, ze proces realizacji
projektu bedzie podzielony na dwie fazy, rozgraniczone data decyzji Komisji Europejskiej w sprawie
notyfikacji pomocy publicznej. I faza realizacji obejmuje dziatania od rozpoczecia projektu do
uzyskania pozytywnej notyfikacji, II faza obejmuje natomiast czynno$ci wymagajace znacznych
naktadéw finansowych, stad tez odnosi sie do zadan i czynnosci, ktore bedq realizowane po uzyskaniu
pozytywnej notyfikacji z KE.

I faza
W fazie tej nastapi wybodr uczestnikow projektu kluczowych dla procesu budowy i uruchomienia sieci
na obszarze: wykonawcy infrastruktury pasywnej i projektu technicznego infrastruktury

telekomunikacyjnej, dostawcy infrastruktury aktywnej, Operatora Infrastruktury.

Inzynier Kontraktu, dziatajac na zlecenie beneficjenta projektu zainicjuje wybor Wykonawcy
infrastruktury pasywnej i Operatora Infrastruktury. Wykonawca opracuje dokumentacje techniczng
i pozyska niezbedne uzgodnienia i decyzje administracyjne niezbedne do rozpoczecia prac
budowlanych dla obszaru inwestycyjnego. Dziatania polegajace na projektowaniu bedq prowadzone
rownolegle z procesem notyfikacji projektu przez Komisje Europejskg, co umozliwi elastyczne
dostosowanie projektu do ewentualnych wymogdw stawianych przez Komisje Europejska. Po
zatwierdzeniu zatozen projektowych odnoszacych sie do infrastruktury aktywnej przeprowadzony
zostanie wybor dostawcy wyposazenia aktywnego.

Dziatania wykonawcy bedq nadzorowane przez Inzyniera Kontraktu oraz opiniowane przez Operatora
Infrastruktury, jako przysztego uzytkownika infrastruktury. Uczestnictwo OI umozliwi biezace
Zapoznanie sie z rozwigzaniami technologicznymi zatwierdzonymi przez Inzyniera Kontraktu, zgtaszanie
uwag do projektu i pozwoli na sprawny odbidr i sukcesywne uruchamianie poszczegdinych relacji w
obszarach inwestycyjnych.
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II faza "budowy i funkcjonowania sieci" w latach 2012-2014

Druga faza projektu powinna zosta¢ rozpoczeta po uzyskaniu pozytywnej informacji o zawarciu umowy
o dofinansowanie projektu. Jest to uzasadnione tym, ze zasadniczg jej czescig jest rozpoczecie robot
budowlanych w terenie, polegajacych na budowie kanalizacji teletechnicznej, ukfadaniu kabli, dostawie
i wyposazeniu sieci w infrastrukture aktywna. Zadania te powigzane sq zatem z prowadzeniem w
terenie prac ziemnych oraz zakupem i dostawg $rodkdw trwatych.

Przyjeto, iz wspotdziatanie Inzyniera Kontraktu z Operatorem Infrastruktury umozliwi przyspieszenie
uruchamiania sieci w wybranych relacjach w obszarach inwestycyjnych. Zaktada sie, ze prace
budowlane bedg realizowane w catym powiecie, z tym, ze kolejno$¢ tworzenia poszczegdlnych weztéw
i relacji bedzie uwarunkowana wymogiem jak najwczesniejszego uruchamiania $wiadczenia ustug
przez Operatora Infrastruktury. Kolejno$¢ budowy weztdw i relacji powinna zosta¢ ustalona przez
Inzyniera Kontraktu w fazie projektowania sieci. Wezty szkieletowe i dystrybucyjne beda uruchamiane i
przekazywane OI w trakcie trwania zadan inwestycyjnych, po zakonczeniu dostawy wyposazenia i
testowym uruchomieniu poprzez odbiory czesciowe.

Zatozenia dla harmonogramu inwestycji w powiecie koneckim, wojewodztwo Swietokrzyskie.

1. Prace projektowe i pozyskiwanie decyzji administracyjnych dotyczacych inwestycji bedq
prowadzone przez wykonawce jednoczesnie dla catego obszaru objetego zadaniem.

2. Rozpoczecie budowy relacji i weztéw bedzie zalezato od stopnia przygotowania inwestycji od
strony prawnej. Ostateczng decyzje o kolejnosci rozpoczecia budowy bedzie podejmowat
Inzynier Kontraktu wspdlnie z beneficjentem zgodnie ze strategia mozliwie jak najszybszego
wigczania poszczegdlnych weztdéw do ruchu.

3. Uruchamianie ustug przez Operatora Infrastruktury bedzie nastepowato sukcesywnie w miare
postepu odbioréw czesciowych w obszarze.

Tabela 51 Lista zadan projektu.

Wykaz skrotéw zastosowanych w tabeli:

D — dostawca, IK — Inzynier Kontraktu, OI — Operator Infrastruktury, SW — Samorzad Wojewddztwa,
W — Wykonawca

Podmiot
Nazwa zadania odpowiedzialny |Poczatek |Koniec
wykonanie infrastruktury pasywnej w|Wykonawca
obszarach inwestycyjnych (W) ImQ11 vQ13
prace projektowe, w tym: Q11 IQ13
projektowanie infrastruktury W, IK ImrQ11 IQ13
pozyskanie praw do dysponowania
nieruchomoséciami W Q11 I1IIQ13
decyzje w zakresie uwarunkowan
$rodowiskowych w Q11 I1IQ13
ustalenie warunkow
zagospodarowania/lokalizacji inwestycji celu
publicznego w Q11 I1IQ13
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decyzje pozwolenia na budowe W Q11 IQ13
odbiory dokumentacji projektowej W, IK, SW Q11 1IQ13

realizacja ImQ 11 IvQ 13
prace budowlane — budowle i pomieszczenia |W Qi1 IvQ13
odbiory czesciowe W, IK, SW IVQ11| IIIQ 13
odbiodr korncowy infrastruktury regionalnej  |W, IK,SW Q13 Q13

dostawa i instalacja infrastruktury aktywnej |Dostawca (D) Qi1 vQ1is

dostawa i instalacja wyposazenia i

oprogramowania D Q11 IIQ13

odbiory czesciowe D, IK, SW IVvQ11l IvQ13
odbidr infrastruktury aktywnej w regionie D, IK, SW IVQ13] IvQ13
wspotpraca IK z OI w fazie projektowania i
budowy IK, OI IQ12] IQ14
dziatania OI w fazie projektowania 01 IQ12] IVQ12
uruchamianie weziéw przez OI oI I1Q13] IQ14
OI - uruchamianie ustug o)1 IQ13] IVQ13
przekazanie kompletnej infrastruktury
regionalnej przez Wojewddztwo 0l, IK, SW IVQ13] IQ14
zakonczenie realizacji projektu SW, IK IVQ14| IVQ14

Zrédfo: opracowanie wiasne.
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Rysunek 24 Harmonogram realizacji projektu w powiecie koneckim.

Nazwa zadania Poczatek | Koniec [IQ |IIQ|IIIQ |IVQ|IQ|IIQ|IIIQ|IVQ|IQ|IIQ | IIIQ
Wykonanie infrastruktury
pasywnej w obszarach IvVQ
| inwestycyjnych . I1Q 11 13
| _Prace projektowe, w tym: mQ11[1IQ13
| ___ Projektowanie infrastruktury _____ mQi11fI1aoi3s
Pozyskanie praw do
| dysponowania_nieruchomosciami mQ11[1IQ13
Decyzje w zakresie uwarunkowan
| Srodowiskowych . MQ11[11Q13
Ustalenie warunkow
zagospodarowania/lokalizacji
| inwestycji celu publicznego_ . [MmQi11fI1Q1i3
.. Decyzje pozwolenia na budowe | TIQ11|11Q13
____Odbiory dokumentacji projektowej 1T Q11 IIQ 13
IVQ
| _Realizacja . Qi1 13
Prace budowlane - budowle i IvVQ
pomieszczenia _____________________ Q11 13
11 Q
| ___Odbiory czesciowe ______________ IvVQ1ii1 13
Odbior  koncowy infrastruktury vVQ
regionalnej. ________________________ Q13 13
Dostawa i instalacja vaQ
| infrastruktury aktywnej Qi 13
Dostawa i instalacja wyposazenia i
| oprogramowania ___________________ [Q11]1IQ13
IVQ
| _Odbiory czesciowe . vQi1 13
Odbior infrastruktury aktywnej w vVQ
| regionie . VQ13 13
Wspolpraca IK z OI w fazie
projektowania i budowy 1Q12] 1Q14
| . Dziatania OI w fazie projektowania _ 1Q12] IVQ

I1Q

II1 Q

vQ

oSipiesis  DGA’

MIZIELSKI & BORYS

O HSULTI

ol e i

H G




Studium wykonalnosci projektu Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Wojewddztwo Swietokrzyskie, powiat konecki
Strona 142 z 250

12

| - Uruchamianie weztow przez OI 1Q13) IQ14

OI - uruchamianie ustug w IvVQ

| obszarach inwestycyjnych __________ 1Q13 13
Przekazanie kompletnej
infrastruktury regionalnej przez

| Wojewodztwo . IVQ13| 1Q14

vVQ

Zakonczenie realizacji projektu IvVQ 14 14

Zrodfo: opracowanie wiasne.
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7.4 Zalozenia organizacyjne czesci szkoleniowej i promocja projektu

7.4.1 Wprowadzenie

Projekt Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej obok warstwy technicznej budowy sieci przewiduje
realizacje komponentu szkoleniowego okreslonego jako ,dziatania informacyjno-edukacyjne”, ktdrych taczna
wartos¢ ma wynie$¢ do 10% wartosci projektu. Dziatania szkoleniowe majg by¢ skierowane do o0s6b
zagrozonych wykluczeniem cyfrowym z terenu wojewddztw Polski Wschodniej. Beneficjentami projektu
(projektodawcami) majq by¢ poszczegdlne samorzady wojewddztw reprezentowane przez marszatka
wojewodztwa, dla ktorych niniejsze studium wykonalnosci bedzie rekomendacja przy planowaniu projektu.

W Uszczegdtowieniu Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej 2007 — 2013 uzyto pojecia ,dziatania
informacyjno-edukacyjne” na okreSlenie drugiego komponentu projektu Siec¢ Szerokopasmowa Polski
Wschodniej polegajacego na prowadzeniu wszelkich dziatan towarzyszacych projektowi w jego gtéwnej
istocie, wdrazajacych efekty budowy sieci szerokopasmowej, szczegdlnie w warstwie oddziatywania na
osoby, ktére uzyskajg dostep do sieci (zwiekszanie ich umiejetnosci w zakresie korzystania z sieci,
rozbudzanie potrzeb, itp.). W niniejszym opracowaniu wymiennie pojawiajq sie sformutowania: ,komponent
szkoleniowy” lub w wielkim uproszczeniu ,szkolenia” na okreslenie dziatan edukacyjnych.

Na podstawie badan przeprowadzonych w ramach niniejszego studium mozna stwierdzi¢, ze to zaréwno
dostep do technologii i narzedzi teleinformatycznych jest barierg_rozwoju spoteczenstwa informacyjnego w
wojewddztwie $wietokrzyskim, ale w réwnie wysokim stopniu umiejetnosci i motywacje do korzystania z
komputera i Internetu (kompetencje cyfrowe). Dlatego tez planowane w ramach projektu dziatania powinny
zmierza¢ do pobudzenia $wiadomosci potrzeb wykorzystania komputera iInternetu, w celu
peilnego uczestniczenia mieszkancOw wojewddztwa w 2zyciu publicznym, spotecznym i
gospodarczym, wsrdd osob zagrozonych wykluczeniem cyfrowym.

Wg Allana Martina®® kompetencje cyfrowe mozna rozumie¢ jako $wiadomos¢, postawa i zdolnoé¢ jednostek
do wlasciwego korzystania z narzedzi i urzadzen cyfrowych do identyfikacji dostepu, zarzadzania, integracji,
oceny, analizy i syntezy zasobdw cyfrowych, tworzenia nowej wiedzy, ekspresji w mediach i komunikacji z
innymi w konkretnych sytuacjach zyciowych, celem umozliwienia konstruktywnych dziatan spotecznych; oraz
refleksja nad tym procesem.

Zalozenia organizacyjne czesci szkoleniowej przedstawiajg zarys rekomendowanej koncepcji komponentu
szkoleniowego w ramach projektu Siec¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej, jak rowniez warunki kluczowe
do jego realizacji zgodnej z wymaganiami Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej.

6 Martin Allan, Literacies for the Digital Age, London 2006; ttumaczenie z opracowania w ramach Biblioteki eRozwoju Stowarzyszenia
Miasta w Internecie, publikacja nr 17 ,Zestaw narzedzi zarzadzania projektami strategicznymi do tworzenia iniciatyw rozwoju
kompetencji cyfrowych”, Tarndw, grudzien 20009.
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7.4.2 Opis stanu aktualnego (analiza probleméw w kontekscie dziatan informacyjno-
edukacyjnych)

Opis stanu aktualnego w aspektach dotyczacych dziatan informacyjno-edukacyjnych zawarty jest w innych
czesciach niniejszego opracowania: analizie otoczenia spoteczno-ekonomicznego, identyfikacji kluczowych
problemow, analizie instytucjonalnej oraz logice interwenciji.

W wojewodztwie Swietokrzyskim deklarowana jest najnizsza sposréd wojewddztw sktonnos$¢ do petnego
wykorzystania Internetu do kompleksowego (razem z ewentualnie zwigzang ptatnosciq) zatatwiania spraw
przez Internet. Deklarowany brak potrzeby korzystania z Internetu do zatatwiania tych spraw nie odbiega
razaco od S$redniej krajowej. Zasadniczo jednak wskazuje na zagrozenie zjawiskiem wykluczenia cyfrowego
bardzo duzej grupy spoteczenstwa.

Zidentyfikowany w rozdziale Uwarunkowania spofeczno-gospodarcze wojewodztwa swietokrzyskiego
(podrozdziat Uwarunkowania zwigzane z odbiorcami koricowymi) gtdwny problem w postaci braku lub
niskiego stanu rozwoju infrastruktury szerokopasmowej, a co za tym idzie — brak odpowiedniej oferty
dostosowanej do potrzeb osob zagrozonych wykluczeniem cyfrowym, zdecydowanie wptywa na skale
wystepowania tego zjawiska na planowanym terenie realizacji i oddziatywania projektu. Innym bezposrednim
negatywnym skutkiem problemu gtéwnego oraz problemu zdefiniowanego jako ,niski poziom rozwoju
nowoczesnych rozwigzan teleinformatycznych spetniajacych wymogi strategii e- Polska” jest niskie
wykorzystanie technik ICT zaréwno w ustugach sektora prywatnego, jak tez w ustugach publicznych
$wiadczonych przez administracje. Zatem wsrdd czynnikdw wplywajacych na ograniczenie zjawiska
wykluczenia cyfrowego sa:

= upowszechnianie dostepu do szerokopasmowego Internetu;

» upowszechnienie wiedzy na temat mozliwosci (i koniecznosci) wykorzystania Internetu w réznych

dziedzinach zycia oraz korzysci z tym zwigzanych;
» poszerzanie oferty elektronicznych ustug publicznych i prywatnych.

Planowane dziatania informacyjno-edukacyjne powinny réwniez uwzglednia¢ podejmowanie
dziatan stymulujacych rozwoj przedsiewziec teleinformatycznych, aby méc mowic o ich petnej
skutecznosci w zakresie wdrozenia budowanej sieci szerokopasmowej i adekwatnej
odpowiedzi na istniejace potrzeby.

Okreslony problem kluczowy - niski poziom korzystania z szerokopasmowego dostepu do Internetu,
szczegolnie na obszarach wiejskich oraz pogtebiajace sie wykluczenie cyfrowe mozna przedstawic
w nastepujacym drzewie problemow:
= niski stopien korzystania z szerokopasmowego dostepu do Internetu®’:

0 brak dostepu do szerokopasmowego Internetu (jako istotne czynniki — wysokie koszty dostepu),

0 brak odpowiedniej oferty dostosowanej do mozliwosci oséb zagrozonych wykluczeniem cyfrowym,

4 Wyniki badan i identyfikacja podstawowych probleméw w tym fragmencie pochodza z prezentacji Dr Dominika Batorskiego
przedstawionej 2 kwietnia 2009 roku na konferencji o inwestycjach samorzadowych w informatyke w Urzedzie Komunikacji
Elektronicznej w Warszawie, zaktualizowanej o dane na podstawie badania Diagnoza Spoteczna 2009, a takze w oparciu o wiasne
analizy problemu.
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0 niska motywacja do korzystania z komputera i Internetu; badania wsérdd oséb nie korzystajacych z
Internetu wskazujg na niskg $wiadomosS¢ uzytecznosci Internetu, brak Swiadomosci lub ptytka
$wiadomos¢ mozliwych zastosowan Internetu w codziennym zyciu,

0 wraz z wiekiem osoby radykalnie maleje odsetek korzystajacych z komputera i Internetu (osoby w
wieku 60-64 lat korzystaja z komputera w 23,6%, z Internetu w 20,6%; osoby w wieku 45-59 lat
odpowiednio 43,5% i 39,5%); najczesciej korzystajq osoby mtode od 16 do 24 lat — z komputera
90,2%, z Internetu 86,8%),

0 im mniejsza miejscowos¢ tym nizszy stopien korzystania z komputera i Internetu (w miastach 200-
500 tys. mieszkancéw z komputera korzysta 66,2%, z Internetu 50,6%, natomiast na wsiach
odpowiednio 43,8% i 38%),

0 im nizsze dochody, tym nizszy stopien korzystania z komputera i Internetu,

= zjawisko wykluczenia cyfrowego:

0 niska motywacja do korzystania z komputera i Internetu,

0 brak umiejetnosci korzystania z komputera i Internetu,

0 brak dobrego uswiadomienia korzysci wynikajacych z korzystania z komputera i Internetu,

0 niezadowalajacy sposdb korzystania z komputera i Internetu,
=  wérdd mieszkancow wsi 23,7% uzytkownikow korzysta z komputera do pracy, podczas gdy

wsrdd mieszkancow duzych miast (pomiedzy 200 a 500 tys. mieszkancéw) odsetek ten wynosi
41,7%;
»  wérdd mieszkancow wsi 33,6% uzytkownikdw korzysta z komputera do rozrywki, podczas gdy
wsrdd mieszkancow duzych miast odsetek ten wynosi 20,5%;
= uzytkownicy stabiej wyksztatceni wykorzystujqg komputery przede wszystkim do rozrywki,
uzytkownicy lepiej wyksztatceni korzystajg w sposdb instrumentalny, zwigzany z pracg;
= uzytkownicy pracujacy wykorzystujq komputery przede wszystkim do pracy; uzytkownicy
bezrobotni, bierni zawodowo, rencisci i rolnicy wykorzystuja je do rozrywki, a uczniowie do nauki
i rozrywki; dla emerytdéw korzystajacych z komputerdw najwazniejsze sg zasoby Internetu.
Wyniki badan celu korzystania z komputera deklarowanego przez badanych przedstawione sg w Tabela 52.,
badania umiejetnosci komputerowych deklarowanych przez uzytkownikow komputeréw przedstawione sg w

Tabela 53.
Tabela 52 Deklarowane przez uzytkownikéw cele korzystania z komputera. Marzec 2009.

° %
= 3 N[

s S8 50803 ¢
Czemu gtéwnie poswieca Pan(i) czas 2 5 2 © = 2 .g % §
uzywajac komputera? g £ 9 | < 8 |@ o = E
praca 79,09| 77,79 80,26 | 75,62 | 81,30| 66,31 | 74,65 | 65,47
nauka 50,15| 46,58 | 53,12 | 58,96 | 58,12 | 45,27 | 55,25 | 45,17
rozrywka 55,18 | 58,93 | 50,56 | 55,27 | 55,38 | 49,53 | 59,59 | 61,34
informacje 46,39 | 47,43 | 45,36 | 49,53 | 39,90 | 54,54 | 45,02 | 37,84
kontakty 34,31 31,86| 36,19| 31,56 | 36,22 | 38,91 | 31,99 | 35,79

Zrodfo: Rada Monitoringu Spofecznego (2009). Tablice wynikowe Diagnozy Spofecznej 2009. Pobrano ze
strony www.diagnoza.com 25.10.20089.
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W5rdd deklarowanego przez uzytkownikdw w wojewddztwie $wietokrzyskim celu korzystania z komputera na
pierwszym miejscu wymieniono prace lecz jest to wynik nizszy od $redniej krajowej. Na kolejnym miejscu
wymieniono rozrywke, a odsetek takich odpowiedzi jest drugi co do wielkosci w kraju po wojewddztwie
warminsko-mazurskim.

Tabela 53 Deklarowane umiejetnosci komputerowe uzytkownikow. Marzec 2009.

[)) (7]
- 3 12

Czy podczas korzystania z komputera c % > g g %’) f‘g 2 g
wykonywat(a) Pan(i) nastepujace 213 |2 |8 |2 | & |2 € 2

. S @ o) Q o S |22 |z ®
€zynnosci? o S = = a a [ X |2 E
Kopiowanie lub przenoszenie pliku albo folderu 70,05|71,60|68,54|70,64|67,21|71,24|68,14 | 64,19
Uzywanie polecenia kopiowania, wycinania i
wklejania w celu powielenia lub przemieszczenia
wybranych fragmentow dokumentu 64,10 | 64,07 | 64,13 62,91 |61,00|66,20 | 63,46 | 55,24
Wykorzystanie podstawowych funkcji w arkuszu
kalkulacyjnym 37,41|39,93|34,95|34,75| 30,93 | 33,25 | 32,15 | 34,61
Tworzenie elektronicznej prezentacji 25,63 28,22 |23,10(23,08(22,07(22,14|19,99 | 24,30
Instalowanie nowych urzadzen (np. drukarki,
modemu, skanera) 43,96 | 55,39 | 32,76 40,69 | 36,71 | 40,13 | 38,47 | 44,49
Przesytanie e-maila z zatgcznikami (np.
dokumentami, plikami graficznymi) 67,38|66,93|67,81|62,97|55,91|61,61|61,08 57,43
Uzywanie wyszukiwarki internetowej (np. Google,
Yahoo!) w celu znalezienia informacji 87,58|87,61|87,55|84,35|82,69|88,99 | 81,29 | 81,03
Tworzenie strony internetowej 12,33/16,90| 7,87|14,22|12,04|11,12|12,91|17,39
Pisanie programu komputerowego z uzyciem
jezyka programowania 7,98|11,38| 4,67|10,55| 6,66| 593| 6,58|12,06

Zrodfo: Rada Monitoringu Spofecznego (2009). Tablice wynikowe Diagnozy Spotecznej 2009. Pobrano ze
strony www.diagnoza.com 25.10.2009.

Deklarowane przez uzytkownikow komputera w wojewddztwie Swietokrzyskim umiejetnosci komputerowe sg
generalnie nizsze od Sredniej krajowej, w przypadku niektdrych umiejetnosci nizsze nawet o 4-6 punktow
procentowych.

Dostepnos¢ komputerdw i Internetu w gospodarstwach domowych jest w duzym stopniu zréznicowana ze
wzgledu na typ rodziny. Technologie te znacznie czeSciej sg obecne w gospodarstwach matzenstw
wychowujacych dzieci. Zdecydowanie najrzadziej wyposazone w komputery i Internet sq gospodarstwa
jednoosobowe, a tylko nieco czesciej gospodarstwa matzenstw bez dzieci (co w duzej mierze zwigzane jest z
tym, Ze sg to gospodarstwa 0sob starszych). Wazne jest réwniez to, ze w ostatnich latach rdznice te raczej
sie pogiebiaty. Biorgc pod uwage sytuacje demograficzng wojewddztwa Swietokrzyskiego ze wszystkimi
objawami starzenia sie spoteczenstwa, wskazuje to na potrzebe podjecia gtebszych krokéw do odwrdcenia
niekorzystnych tendencji spotecznych, wykraczajacych poza ramy projektu Sie¢ Szerokopasmowa Polski
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Wschodniej. Mozliwosci oddziatywania na te problemy w ramach projektu sg znacznie ograniczone, a
podlegajace ocenie rezultaty projektu w sferze oddziatywania spotecznego silnie z nimi zwigzane.

Konkludujac (za Dominikiem Batorskim), roznice w korzystaniu z komputerdw i Internetu mogg miec istotne
spoteczne konsekwencje (réznice zwigzane z dostepem, faktem oraz umiejetnosciami korzystania, ktére
prowadzg do spotecznego i ekonomicznego wykluczenia). Korzystanie z komputeréw i Internetu juz w tej
chwili tworzy bardzo silny, wrecz cywilizacyjny podziat. Nakladajace sie na to zjawisko wykluczenia
cyfrowego i mozliwos¢ dalszego pogiebiania sie réznic pomiedzy internautami i osobami niekorzystajgcymi
mogg by¢ zrodtem istotnych problemdéw spotecznych w przysziosci. Dlatego tez tak wazne sg dziatania na
rzecz upowszechnienia madrego korzystania z nowych technologii, a sposéb wykorzystania srodkéw na ten
cel w oparciu o fundusze publiczne gteboko przemyslany - z jak najwiekszym mozliwym udziatem Srodkow
unijnych nie tylko na budowe infrastruktury szerokopasmowej, ale tez na minimalizacje niekorzystnych
Zjawisk spotecznych.

Nie wszystkie wymienione tu problemy sg mozliwe do rozwigzania w ramach projektu Siec¢ Szerokopasmowa
Polski Wschodniej, jednak ich $wiadomos$¢ pozwoli na spojrzenie i podjecie préby znalezienia rozwigzan w
szerszej perspektywie. Jest szansa na poprawe stanu obecnego, czego waznym animatorem mogg byc
samorzady wojewodztw z wykorzystaniem wszystkich dostepnych $rodkéw, szczegdlnie w oparciu o
finansowanie z funduszy unijnych.

7.4.3 Analiza celéw komponentu szkoleniowego

Projekt wpisuje sie w Program Operacyjny Rozwodj Polski Wschodniej na lata 2007-2013, Priorytet II
Infrastruktura Spoteczenstwa Informacyjnego, Dziatanie 1. ,Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodnigj”. W
ramach projektu do wykonania sg dwa komponenty, z ktdrych jeden polega na budowie sieci, za$ drugi,
ktoremu jest poswiecona niniejsza cze$¢ opracowania, okreSlono jako ,szkolenie osob zagrozonych
wykluczeniem cyfrowym” (jako uzupetnienie dziatania, do 10% kosztéw kwalifikowanych). Celem II
Priorytetu PO RPW jest: zwiekszenie dostepu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej. Celem
Dziatania 2.1. — zwiekszenie dostepu do Internetu instytucji publicznych, przedsiebiorstw i mieszkafcow
obszarow peryferyjnych zagrozonych wykluczeniem cyfrowym. W uzasadnieniu celu dziatania
Uszczegotowienie PO RPW wyraznie wskazuje na koniecznos¢, aby budowie infrastruktury spoteczenstwa
informacyjnego na terenie Polski Wschodniej towarzyszyty rowniez dziatania edukacyjno-informacyjne.

Podkreslenia wymaga, iz okreslenie ,zwiekszenie dostepu” powinno by¢ rozumiane nie tylko jako zwiekszenie
mozliwosci technicznych korzystania z sieci internetowej (poprzez zwiekszenie jej dtugosci, podtgczenie
dostepne technicznie na coraz wiekszym obszarze oraz bogatszg oferte dostawy Internetu formutowang
przez lokalnych operatoréw), ale réwniez, i gtéwnie w odniesieniu do tego komponentu projektu, jako
poprawe warunkéw korzystania z niej przez potencjalnych beneficientédw. W grupie tej znajdujq sie wszelkie
warunki, jakie sprzyjaja rozwojowi spoteczenstwa informacyjnego zjednej, a zapobieganiu zjawisku
wykluczenia cyfrowego (ang. digital divide) z drugiej strony.

Proponujemy przyjecie nastepujacego celu gtéwnego komponentu szkoleniowego projektu:
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ZWIEKSZENIE POZIOMU MOTYWACJI I UMIEJETNOSCI POSLUGIWANIA SIE
NARZEDZIAMI NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH
PRZEZ OSOBY ZAMIESZKUJACE WOJEWODZTWO SWIETOKRZYSKIE
ORAZ STYMULOWANIE POWSTAWANIA PRZEDSIEWZIEC TELEINFORMATYCZNYCH
W OPARCIU O BUDOWANA SIEC SZEROKOPASMOWA,

Tak okreslony cel gtowny komponentu szkoleniowego zawiera sie w celu gtdwnym projektu Siec
Szerokopasmowa Polski Wschodniej, ktérym jest zapewnienie do korica 2014 roku dostepu do ustug
szerokopasmowych dla 90% mieszkancow i 100% instytucji publicznych i przedsiebiorcéw
w wojewddztwach: warminsko-mazurskim, lubelskim, podkarpackim, podlaskim i $wietokrzyskim.

Cele szczegdtowe dziatan informacyjno-edukacyjnych w projekcie mozna okreslic w nastepujacy sposéb (w
perspektywie do 2014 roku):
1- Zwiekszenie poziomu umiejetnosci postugiwania sie komputerem i Internetem mieszkancow
wojewodztwa Swietokrzyskiego (obszaru Polski Wschodniej).
2 - Zwiekszenie poziomu motywacji do korzystania z komputera i Internetu mieszkancow wojewodztwa
$wietokrzyskiego (obszaru Polski Wschodniej).
3 - Zainicjowanie przedsiewzie¢ teleinformatycznych w oparciu o budowang sie¢ szerokopasmowg na
terenie wojewddztwa $wietokrzyskiego (obszaru Polski Wschodniej).

7.4.4 Komplementarnos¢ komponentu szkoleniowego z innymi programami i dzialaniami

Podejmujac dziatania informacyjno-edukacyjne w projekcie Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej warto
mie¢ na uwadze juz zrealizowane na terenie wojewodztwa lub pozostatych wojewddztw Polski Wschodniej
projekty szkoleniowe w zakresie technologii teleinformatycznych, ich liste przedstawia tabela w rozdziale
Komplementarnosc¢ projektu z innymi przedsiewzieciami. Szczegdlnie uzyteczne powinny by¢ wnioski i
rekomendacje ze zrealizowanych projektdw oraz analiza grup docelowych projektow wraz z efektywnoscig
dziatan szkoleniowych i podejmowanych kanatéw dotarcia z informacjg o inicjatywach projektéw.

W obecnym okresie programowania wsrod programéw i dziatan komplementarnych do dziatan informacyjno-

edukacyjnych przewidywanych w ramach projektu mozna wyr6zni¢*:

*= Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka — m.in. w zakresie budowy elektronicznej administracji,
tworzenia ustug elektronicznych, stymulacji tworzenia i rozwoju polskich zasobdéw cyfrowych w
Internecie, wspierania elektronicznego biznesu, jak réwniez z zakresu przeciwdziatania wykluczeniu
cyfrowemu i zapewnienia obywatelom dostepu do Internetu szerokopasmowego;

= Regionalnych programéw operacyjnych wojewddztw Polski Wschodniej — m.in. w zakresie budowy lub
rozbudowy regionalnych i lokalnych szerokopasmowych sieci, zwilaszcza na obszarach wiejskich,
tworzenia i udoskonalenia ustug i aplikacji pozwalajagcych na sprawny system obstugi obywateli i
podmiotow gospodarczych. W szczegdlnosci 2 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2007-2013 (Wsparcie innowacyjnosci, budowa spoteczeristwa
informacyjnego oraz wzrost potencjatu inwestycyjnego regionu);

8 Za Uszczegbtowieniem PO RPW,
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* Program Operacyjny Kapitat Ludzki — w zakresie dziatan na rzez aktywnej integracji oséb zagrozonych
wykluczeniem spotecznym i dyskryminowanych na rynku pracy; prowadzenia szkolen specjalistycznych w
obszarze wykorzystania ICT, m.in. wykorzystania e-nauczania, doskonalenia zawodowego w zakresie
korzystania i $wiadczenia e-ustug (e-administracja, e-zdrowie itp.). W szczegdlnosci z wykorzystaniem
mozliwosci, jakie stwarzajg Dziatanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oswiaty i Dziatanie 9.5
Oddolne iniciatywy edukacyjne na obszarach wiejskich (komponenty regionalne PO KL w wojewoddztwie
wdraza Swietokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki).

Dodatkowo komplementarne mogg by¢ dziatania podejmowane w oparciu o Program Rozwoju Obszaréw
Wiejskich na lata 2007 — 2013, szczegdlnie O$ 1 — Poprawa konkurencyjnosci sektora rolnego i lesnego
(m.in. poprzez szkolenia zawodowe dla os6b zatrudnionych w rolnictwie i lesnictwie, utatwianie startu
mtodym rolnikom, korzystanie z ustug doradczych przez rolnikdw i posiadaczy lasow, dziatania informacyjne i
promocyjne), 0$ 3 — Jako$¢ zycia na obszarach wiejskich i réznicowanie gospodarki wiejskiej (m.in. poprzez
roznicowanie w kierunku dziatalnosci nierolniczej, tworzenie irozwoj mikroprzedsiebiorstw, podstawowe
ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej) oraz O$ 4 — LEADER (poprzez wdrazanie lokalnych strategii
rozwoju, wdrazanie projektéw wspdtpracy, funkcjonowanie lokalnej grupy dziatania, nabywanie umiejetnosci
i aktywizacje).

Do kazdego z projektdow realizowanych w ramach programéw komplementarnych mozna wyobrazi¢ sobie
zastosowanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych, przynajmniej w zakresie jego promocji. Tak
wiec mozna uzyska¢ dodatkowy kontekst upowszechniania korzystania z komputera i Internetu
realizowanego w ramach komponentu szkoleniowego projektu Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Co
do formy planowanych dziatann informacyjno-edukacyjnych i skutecznych sposobdéw dotarcia do ich
odbiorcow, na szczegdlng uwage zastuguje czwarta o$ priorytetowa PROW. Jej celem jest przede wszystkim
budowanie kapitatu spotecznego poprzez aktywizacie mieszkancdw na obszarach wiejskich, a takze
polepszenie zarzadzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, wskutek posredniego wigczenia lokalnych
grup dziatania (LGD) w system zarzadzania danym obszarem. LEADER jest podejsciem przekrojowym, ktdre
ma przyczynic sie do aktywizacji spotecznosci wiejskich poprzez wiaczenie partneréw spotecznych i
gospodarczych do planowania i wdrazania lokalnych inicjatyw.

Mimo pewnych ograniczen zwigzanych z warunkami programu (na poziomie decyzyjnym LGD co najmniej
50% stanowig partnerzy gospodarczy i spoteczni) tworzone w ten sposdb struktury wspierania aktywnosci
lokalnej i stosowania innowacyjnych rozwigzan do rozwoju danego obszaru, mogq by¢ wykorzystywane do
inicjowania, prowadzenia dziatan informacyjno-edukacyjnych w projekcie SSPW badz docierania do ich
beneficjentdw ostatecznych oraz zapewniania trwatosci efektéw tych dziatan w dtuzszej perspektywie,
wykraczajqcej poza ramy czasowe trwania projektu.

7.4.5 Grupa docelowa komponentu szkoleniowego

Program Operacyjny Rozwdj Polski Wschodniej okre$la nastepujace grupy docelowe (osoby, instytucje,
grupy spoteczne bezposrednio korzystajace z pomocy) dla dziatania ,Sie¢ Szerokopasmowa Polski
Wschodniej":

= jednostki samorzadu terytorialnego;

= zwigzki i stowarzyszenia jednostek samorzadu terytorialnego;
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* przedsiebiorcéw;

* organizacje samorzadowe;

* mieszkancow wojewddztw Polski Wschodniej zagrozonych wykluczeniem cyfrowym;
= pracownikow i klientdw instytucji publicznych.

Nie ma dotad, jednoznacznej definicji zjawiska wykluczenia cyfrowego. W regulacjach programowych pojecie
to pojawia sie w dwoch odmianach — jako okreSlenie obszaru oraz na okreSlenie grupy osob zagrozonych
wykluczeniem cyfrowym.
Dla celdw analizy sytuacji mieszkancéw regionu Polski Wschodniej zagrozonych wykluczeniem cyfrowym
postuzy¢é moze badanie kompetencji cyfrowych mieszkaicdw wojewddztwa mazowieckiego*®. Badaniem
objeta zostata populacja mieszkaricow wojewoddztwa mazowieckiego, z wytaczeniem mieszkancow Warszawy
(podobna do populacji mieszkancow regionu Polski Wschodniej), charakteryzujaca sie:

= przewagq ludnosci wiejskiej i matomiasteczkowej;

* relatywnie duzg liczebnoscig gospodarstwa domowego;

= raczej niskim poziomem kapitatu ludzkiego mierzonego wyksztatceniem i znajomoscia jezykow

obcych;

= bardzo niskim dochodem netto na osobe w gospodarstwie domowym.
Rekomendacje z tego badania przedstawione zostang w dalszej czesci niniejszego opracowania, a poprzez
podobienstwo populacji badanej z analizowang w niniejszym opracowaniu, uprawnione bedzie stosowanie
wnioskow i rekomendacji z badania dla potrzeb mieszkancow regionu Polski Wschodniej.

W raporcie ze wspomnianego badania dokonano definicji grup spotecznych szczegdlnie zagrozonych
wykluczeniem cyfrowmym (grup docelowych) biorgc pod uwage dwa kryteria podziatu: praktyczne
i demograficzne.
Bioragc pod uwage kryteria praktyczne, najistotniejsze z punktu widzenia procesu szkoleniowego s
nastepujace grupy:
= 0soby nie posiadajgce dostepu do Internetu w swoich gospodarstwach domowych. Osoby te
najczesciej Ne widzg potrzeby posiadania i korzystania z Internetu, nieco rzadziej wskazujg na brak
odpowiedniego sprzetu. Duzqg jej cze$¢ stanowig osoby zamieszkujace gospodarstwa domowe bez
0séb w wielu edukacyjnym. Nie dostrzegajg one zwiazku pomiedzy réznymi aspektami jakosci zycia
a dostepem do sieci, jak réwniez przejawiaja niska $wiadomos$¢é mozliwosci, jakie dostarczajg
umiejetnosci cyfrowe w codziennym Zzyciu. Wérdd osob nie posiadajacych dostepu do Internetu
dominujg osoby starsze, raczej mniej zamozne, gorzej wyksztatcone. Na brak dostepu do sieci nie
wptywa natomiast znaczaco rodzaj miejsca zamieszkania (miasto-wies);
= 0soby posiadajace dostep do Internetu w swoich gospodarstwach domowych, nie korzystajace z
mozliwosci dostepu do sieci lub korzystajace sporadycznie. Wykazujg one niska Swiadomosc
mozliwosci zwigzanych z wykorzystaniem Internetu i nie posiadajgq podstawowej wiedzy
i umiejetnosci cyfrowych. Inaczej niz ich dzieci, nie zostaty one objete edukacjg cyfrowg w szkole, a
rynek pracy nie wymusit na nich potrzeby zdobycia tych kompetencji. Pozostajac jednak, w duzej
czesci, w szczycie wieku produkcyjnego, sg one szczegodlnie zagrozone wykluczeniem zawodowym z

* Kompetencje cyfrowe mieszkaricow wojewddztwa mazowieckiego z punktu widzenia zagroZenia wykluczeniem cyfrowym. Raport z
badari, Biblioteka eRozwoju Stowarzyszenia Miasta w Internecie, publikacja nr 12, Warszawa, czerwiec 2009.
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powodu niskich kompetencji cyfrowych. Grupa wymagajacq szczegdlnych dziatan sg kobiety
zamieszkujgce gospodarstwa domowe z dostepem do sieci, a pomimo tego nie korzystajace z niej.
Spedzajg one w swoich gospodarstwach domowych czesto wiecej czasu nig mezczyzni, a pomimo
tego nie wykorzystujg Internetu do poprawy jakosci swojego zycia.
Biorac pod uwage aspekt demograficzny. Mozna wyrdznic trzy grupy szczegdlnie zagrozonych wykluczeniem
cyfrowym. Sg one od siebie wspotzalezne i do pewnego stopnia sie pokrywaja:

» osoby zamieszkujace tereny wiejskie oraz mate miasta (do 20 tys. mieszkancow). Tereny te
zamieszkujgq osoby o nizszym niz przecietny poziomie wyksztatcenia i o nizszym poziomie kapitatu
ludzkiego. Udziat gospodarstw domowych z dostepem do siei jest nizszy na wsi niz w miescie. Na
terenach wiejskich ilos¢ osdb korzystajacych z Internetu na gospodarstwo domowe jest wieksza niz
w miastach. Inny jest réwniez styl korzystania z sieci na wsi i w miescie. Mieszkancy wsi korzystajq z
Internetu rzadziej. Nie stanowi on elementu codziennosci, uzytkowany jest bardziej okazjonalnie i
czesSciej stuzy podtrzymywaniu wiezéw rodzinnych i przyjacielskich niz celom informacyjnym,
zawodowym itp. Wynikac to moze z przejawiania bardziej tradycyjnego systemu wartosci;

= osoby w wieku powyzej 45 lat. W duzej mierze pozostajg aktywne zawodowo, jednak nie zostaty
objete alfabetyzacjg cyfrowg w procesie edukacyjnym. Ogdlnopolskie wskazniki pokazujg rowniez, ze
z wiekiem maleje ogdlny poziom wyksztatcenia, maleje réwniez sktonno$¢ do nieprzymuszonego
doksztatcania. Wyniki badania pokazujg, ze wraz z wiekiem maleje powszechno$¢ korzystania z
komputera i Internetu, maleje réwniez wiara w to, ze Internet moze by¢ potrzebnym w zyciu
badanych. Starsze osoby niechetnie korzystajg z sieci, tym bardziej, jesli w ich gospodarstwach
domowych nie ma oséb w wieku edukacyjnym, wtedy szansa na podjecie aktywnosci w tym zakresie
maleje jeszcze bardziej;

= 0soby z wyksztatceniem $rednim i nizszym sg szczegdlnie zagrozone wykluczeniem cyfrowym, jak
pokazujg przeprowadzone badania. Wyksztatcenie wptywa na rézne wymiary kompetencji, w tym
zawodowych i cyfrowych. Wraz ze wzrostem wyksztatcenia wzrasta dostepnos$¢ Internetu. Osoby z
niskim wyksztatceniem czesciej niz pozostali wskazuja, iz powodem braku dostepu do Internetu jest
brak takich potrzeb. Dominujace formy korzystania z Internetu przez takie osoby to komunikatory
internetowe i przegladanie stron WWW. Korzystajgq one z tych narzedzi chetniej w celu podtrzymania
kontaktow z innymi, niz w celach zawodowych badz informacyjnych.

Nasze rekomendacje co do wyboru grupy docelowej projektu (komponentu szkoleniowego) zmierzajg do
wyodrebnienia grup odbiorcéw i wyznaczenia priorytetdow co do kolejnosci angazowania do uczestnictwa w
szkoleniach (zaktadamy, ze osoby rekrutowane na szkolenia sposrdd tych grup charakteryzujq sie brakiem
podstawowych umiejetnosci komputerowych):

Grupa I — osoby w wieku produkcyjnym, niemobilne (wg GUS: kobiety w wieku 45 — 59 lat, mezczyzni w
wieku 45 — 64 lat), zamieszkujace tereny wiejskie i matych miast;

Grupa II — osoby w wieku powyzej 45 lat, z wyksztatceniem nizszym niz $rednie, bez wzgledu na rodzaj
miejsca zamieszkania.

Priorytet nadany osobom z grupy I wynika z oceny korzysci spotecznych zwigzanych z ksztatceniem
w zakresie nabywania kompetencji cyfrowych przez osoby o takiej charakterystyce. Osoby w wieku
przedemerytalnym poprzez wzmocnienie swoich kompetencji mogg zwiekszy¢ swoje szanse na rynku pracy i
opozni¢ przejécie na emeryture. Osoby we wczesnym wieku emerytalnym, wzmocnione znajomoscig
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wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych, mogg by¢ waznym katalizatorem rozwoju
lokalnych spotecznosci i kontynuowania dziatan zmierzajacych do integracji cyfrowej (ang. digital inclusion).

W kazdym przypadku, niezaleznie od zaklasyfikowania do odpowiedniej grupy ryzyka zwigzanego ze
Zjawiskiem zagrozenia wykluczeniem cyfrowym, kluczowym kryterium uznania osoby za mozliwg do objecia
wsparciem w ramach projektu, jest stwierdzenie braku umiejetnosci komputerowych (oraz postugiwania sie
Internetem) lub umiejetnosci na niskim poziomie. Stwierdzenie takie moze by¢ dokonane na podstawie testu
wstepnego, obserwacji badz rekomendacji 0osob dziatajacych w ramach grup lokalnych animatoréw wsparcia.

7.4.6 Profil osoby szkolonej — kryteria dopuszczenia do udziatu w szkoleniach

Osoba uprawniona do udziatu w szkoleniach realizowanych w ramach projektu SSPW powinna naleze¢ do
okreslonych powyzej grup I lub II. Za cechy priorytetowe dla potrzeb rekrutacji w projekcie uznajemy
nastepujace:

1.  Wiek powyzej 45 lat, preferencje dla osob w wieku niemobilnym;

2. Rodzaj miejsca zamieszkania — preferencje dla oséb z terendéw wiejskich i matych miast;

3. Wyksztatcenie — preferencje dla 0s6b z wyksztatceniem nizszym niz $rednie;

4. Ple¢ — w zaleznosci od lokalnych uwarunkowan.

Za osobe uprawniong do udziatu w szkoleniach uznaje sie osobe nieposiadajacg umiejetnosci wykorzystania
komputera i Internetu lub posiadajacg je w stopniu niskim. Kwalifikacji takiej nalezy dokonac¢ w trakcie
procesu rekrutacji, na podstawie wywiadu z kandydatem, w oparciu o przygotowang w projekcie,
ujednolicong ankiete.

7.4.7 Wyniki szkolenia - oczekiwany poziom umiejetnosci

EUROSTAT okre$la w badaniach poziom umiejetnosci komputerowych na podstawie przeprowadzonych
arkusze samooceny i wsrdd szesciu podstawowych umiejetnosci wymienia:

= uzycie funkgji ,kopiuj” lub ,przesun” do pliku lub folderu;

= uzycie funkcji ,kopiuj i wklej” do powielenia lub pobrania informacji z dokumentu;

= uzycie podstawowych funkcji arytmetycznych w arkuszu kalkulacyjnym;

= skompresowanie (spakowanie) pliku;

= podtaczenie i instalacja nowego urzadzenia (np. drukarki, modemu);

= napisanie programu komputerowego z uzyciem specjalistycznego jezyka programowania.

Poziom umiejetnosci postugiwania sie Internetem mierzony jest poprzez wskazanie umiejetnosci posiadanych
spo$rod nastepujacych:

= uzycie przegladarki internetowej do wyszukania informacji;

= wysfanie maila z zatgcznikiem;

» wystanie wiadomosci na czacie, udziat w dyskusji on-line na forum;

» uzycie Internetu do rozmowy telefonicznej;

» uzycie aplikacji P2P do wymiany plikéw muzycznych, filméw itp.;

= stworzenie strony internetowej.
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Niski poziom umiejetnosci oznacza wybdr od 1 do 2 z 6 wskazanych umiejetnosci; Sredni od 3 do 4, wysoki
od 5 do 6.

Aby okresli¢ oczekiwany poziom umiejetnosci w zakresie postugiwania sie komputerem i Internetem
uczestnika szkolenia rekomendujemy postugiwanie sie klasyfikacjq przyjetq przez EUROSTAT. W wyniku
uczestnictwa w szkoleniu osoba powinna osiggna¢ co najmniej poziom $redni w zakresie postugiwania sie
komputerem i Internetem.

Przez ,ukonczenie szkolenia” powinno by¢ rozumiane nabycie przez uczestnika szkolen umiejetnosci na
poziomie $rednim, stwierdzone przez trenera podczas obecnosci uczestnika na min. 90 % czasu szkolen albo
poprzez zaliczenie testu umiejetnosci, jesli obecnos¢ podczas petnego cyklu szkoleniowego byta ponizej 90
% czasu jego trwania.

7.4.8 Programy i metodyki szkolen

Wsrdd rekomendacji sformutowanych w wyniku badania kompetencji cyfrowych mieszkancéw wojewddztwa
mazowieckiego (z wytaczeniem mieszkancow miasta Warszawy), odnoszacych sie do programu
szkoleniowego, znalez¢ mozna:

« programy szkoleniowe powinny uwzglednia¢ specyfike grup docelowych; nalezy réznicowac program
ze wzgledu na potrzeby poszczegdinych grup;

» postulowane przez potencjalnych uczestnikow szkolen podstawowe umiejetnosci obstugi komputera i
korzystania z Internetu powinny by¢ nabywane w Scistym zwigzku z praktycznymi aspektami zycia, z
podkresleniem realnego wplywu na zycie codzienne uczestnikdw szkolen;

« uczestnicy szkolen powinni mie¢ realny i biezacy wptyw na program szkolen; tre$¢ programow
szkoleniowych powinna by¢ tworzona lub konsultowana z uczestnikami zaréwno na poczatku
szkolenia, jak i w jego trakcie;

« szkolenia powinny uczy¢ ogolnych umiejetnosci cyfrowych z wykorzystaniem popularnych
i przyjaznych beneficjentowi narzedzi;

« W procesie projektowania programu szkoleniowego powinny by¢ uwzglednione poglady szkolonych
(w przewazajacej mierze konserwatywne i tradycjonalistyczne); programy szkoleniowe powinny
dostarcza¢ beneficientom mozliwosci pogtebienia wiezi rodzinnych i przyjacielskich, wzmacniania
wiezéw lokalnych, rozwoju indywidualnych pas;ji i zainteresowan;

« mozna rozwazy¢ projekty okoto-szkoleniowe wykraczajace pod wzgledem tematyki i zakresu poza
aspekt edukacyjny, nastawione na budowanie i wzmacnianie lokalnych wspdinot (stworzenie
gminnej strony internetowej, forum wymiany pogladéw, drzewa genealogicznego itp.).

Za Cristiano Codagnone® stwierdzi¢ mozna, ze o krok dalej niz wykorzystanie komputera i Internetu lezy
~przyswojenie”, definiowane jako proces, w wyniku ktdrego jednostki wiaczajg technologie informacyjno-
komunikacyjne do codziennych czynnosci zwigzanych z praca, kontaktami z administracja, nauka,
utrzymywaniem kontaktow z przyjaciétmi, rozrywka, kupnem towarow i ustug, uzyskiwaniem informacji i
uczestnictwa w sferze publicznej itd.

0 ANALIZA WIEDENSKA Wplyw e-Integracii na wzrost gospodarczy i spdjnosé, red. Cristiano Codagnone, wydanie polskie Biblioteka
eRozwoju Stowarzyszenia Miasta w Internecie, publikacja nr 16, Tarndw, grudzien 2009; s. 13.
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Jak pisza autorzy badania >! metodyka alfabetyzacji cyfrowej powinna by¢ realizowana ostroznie,

nieinwazyjnie, za pomocq taktyki ,matych krokdw” i jezyka zrozumiatego dla beneficjentow. Niewskazane
jest testowanie i ocenianie postepdéw za pomocay ,twardych”, ,szkolnych” metod. Powinno sie unikac
zagadnien teoretycznych, rozpoczynaé od praktycznych umiejetnosci, stopniowo je rozwijajac. Szkolenia
powinny by¢ prowadzone przez osoby znane i zaufane beneficjentom. Oznacza to, ze pierwszym etapem
programu edukacji cyfrowej powinno by¢ szkolenie lideréw lokalnych. Relacja beneficjent — beneficjent oraz
beneficjent — trener powinna by¢ oparta na wzajemnej wspdtpracy i wspdlnym rozwigzywaniu rzeczywistych
probleméw os6b szkolonych. Plan zaje¢ nie powinien by¢ silnie ustrukturyzowany. Szkolenia powinny mieé
charakter warsztatowy — nie ograniczony Scistymi ramami czasowymi. Grupy szkolonych nie powinny by¢
duze, by dac szanse na personalizacje nauczania. Czas nauki powinien zaleze¢ od potrzeb uczestnikow
szkolen. Nalezy rowniez uwzgledni¢ tryb Zycia i organizacje czasu grup docelowych, przede wszystkim
dopasowujac sie do potrzeb i preferencji zgtaszanych przez beneficjentdw. Grupy szkoleniowe nie powinny
by¢ silnie zréznicowane pod wzgledem poziomu kompetencji cyfrowych, ptci, dochodu i wieku. Miejsce
realizacji szkolenia nie powinno by¢ zbyt oddalone od miejsca zamieszkania uczestnikdw.

Wydaje sie, ze godnym rozwazenia pomystem jest przygotowanie osdéb o wysokim zaufaniu lokalnej
spotecznosci (nauczyciele, spotecznicy itp.) do prowadzenia szkolen podnoszacych kompetencje cyfrowe.
Osoby te mogtyby — obok dotychczasowej roli — petni¢ funkcje statego mentora doradzajacego w sprawach
nowoczesnych technologii.

Ostatecznego okreslenia programu szkoleniowego, doboru metod i technik szkolenia o0sdb zagrozonych
wykluczeniem cyfrowym, dokona wykonawca ustugi szkoleniowej w procesie programowania dziatan
szkoleniowych, jako dziataniu inicjujgcym gtowny proces — realizacje szkolen dla oséb zagrozonych
wykluczeniem cyfrowym w wojewodztwie Swietokrzyskim.

Program szkoleniowy powinien zaktada¢ osiggniecie w wyniku szkolenia umiejetnosci kazdego z uczestnikow
na poziomie $rednim, zarowno w zakresie postugiwania sie komputerem, jak i Internetem. Ponadto program
szkoleniowy powinien by¢ wzbogacony o zagadnienia przykfadowych zastosowan komputera i Internetu w
codziennym Zzyciu uczestnikéw szkolenia, aby wykaza¢ uczestnikom korzysci z przyswojenia kompetencji
cyfrowych. Jako rekomendacje przedstawiamy réwniez wyniki badan przedstawione powyzej.

Do zrealizowania wymagan co do programu szkoleniowego i metodyki niezbedne jest spetnienie wymogéw
technicznych i logistycznych przeprowadzenia szkolen, takich jak wyposazenie uczestnikow w komputer z
podtaczeniem do Internetu, zapewnienie edukacji w komfortowych warunkach lokalowych oraz w niewielkiej
grupie (max 12 osob).

7.4.9 Rekrutacja uczestnikow szkolen

Rekrutacja uczestnikow szkolen projektu Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej powinna by¢ prowadzona
z uzyciem metod oddziatujgcych bezposrednio na potencjalnych zainteresowanych. Majac na uwadze
specyfike grupy docelowej nieskuteczne bytoby prowadzenie akcji rekrutacyjnej za pomocg Internetu. Obok
kanatow dotarcia zwykle stosowanych w przypadku rekrutacji na szkolenia (plakaty, ulotki, ogtoszenia w
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prasie lokalnej) na podkreslenie zastuguje mozliwos¢ skorzystania z pomocy przedstawicieli lokalnych
spotecznosci, jakich wykonawca ustugi szkoleniowej powinien pozyskac¢ do realizacji projektu.

W celu zachowania spdjnosci z wiodacymi dziataniami projektu — budowg sieci szerokopasmowej, powinno
sie rekrutowad uczestnikow i prowadzi¢ szkolenia w nastepstwie wybudowanej sieci na danym obszarze
inwestycyjnym. Zakitadajac, ze promocja projektu bedzie nalezycie i na odpowiednig skale prowadzona,
mozna przyjaé, ze rozpoczecie prac budowlanych na danym obszarze inwestycyjnym stanowi przepustke do
uruchomienia akcji rekrutacyjnej na szkolenia oséb zagrozonych wykluczeniem cyfrowym zamieszkujgcych
ten obszar.

Co do sposobu prowadzenia rekrutacji za rekomendacje moga stuzyé przytoczone wnioski z badan >
kompetencji cyfrowych mieszkancow wojewddztwa mazowieckiego (badania mieszkancow wojewoddztwa z
wylaczeniem mieszkancdw miasta Warszawy). Autorzy raportu formutujg nastepujace rekomendacje
dotyczace akgji rekrutacyjnej:

= wspdlnym mianownikiem akgcji rekrutacyjnej powinno by¢ uswiadomienie wykluczonym potencjatu
Internetu i praktycznych korzysci, jakimi mogg zaowocowac podjecie edukacji w celu podniesienia
kompetencji cyfrowych;

= akcja rekrutacyjna powinna podkreslac realny zwigzek kwalifikacji cyfrowych z jakoscig zycia, tj.:
dochodami, uczestniczeniem w kulturze, wptywem na otaczajaca rzeczywistos¢, wiedzq o Swiecie itp.;

» akcja rekrutacyjna powinna uwzglednia¢ szczegolne, charakterystyczne dla poszczegdlnych grup
docelowych, potrzeby beneficjentéw przysztych szkolen;

* z badania wynika, ze osoby szczegdlnie zagrozone wykluczeniem z matym prawdopodobienstwem
podejma samodzielne dziatania w celu podnoszenia kompetencji cyfrowych. Dlatego tez do akgji
rekrutacyjnej powinny by¢ zaangazowane czynniki lokalne, takie jak: lokalni liderzy, wtadze
samorzadowe i nauczyciele;

» rekrutacja na szkolenia powinna by¢ zorganizowana na bazie istniejacej lokalnej wspdlnoty, wokdt
istotnych spraw lokalnych i osobistych, mie¢ bardziej charakter wewnetrzny niz zewnetrzny;

» rekrutacja powinna rowniez uwzglednia zakorzenione gteboko tradycyjne wartosci (widoczne w
badaniu - rodzina, zdrowie, dzieci, uczciwos¢) i poglady;

» nalezy tez rozwazy¢ zaangazowanie dzieci i mtodziezy w wieku edukacyjnym w proces rekrutacji na
szkolenia cztonkéw ich rodzin posiadajacych niskie kwalifikacje cyfrowe.

7.4.10 Szczegdlne wymagania wobec wykonawcy ustugi szkoleniowej

Wykonawca kompleksowej ustugi szkoleniowej w ramach projektu SSPW powinien spetnia¢ specyficzne
wymagania witasciwe dla instytucji szkoleniowej oraz dysponowac¢ odpowiednim potencjatem ekonomicznym
niezbednym do realizacji zlecenia.

Oproécz zwyczajowych wymagan dla ustug szkoleniowych zamawiajacy powinien zobowigza¢ wykonawce do
pozyskania i wspdtpracy przy realizacji projektu przedstawicieli lokalnych spotecznosci (lokalnych animatoréw
rozwoju spoteczenstwa informacyjnego), co najmniej po jednej osobie z kazdej gminy wiejskiej, na terenie
ktorej realizowany jest projekt SSPW. Udziat takich oséb, znajacych lokalne uwarunkowania i w duzej mierze
wywodzacych sie ze $rodowiska grupy docelowej projektu, mogq by¢ bardzo istotne przy realizacji badan
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potrzeb szkoleniowych, do rekrutacji uczestnikow szkolen, w pewnym wymiarze réwniez do prowadzenia
szkolen oraz do $wiadczenia konsultacji dla uczestnikdw szkolen. Dziatania podejmowane w ten sposdb nosi¢
bedq znamiona tworzenia sieci, nie tylko w znaczeniu infrastruktury technicznej, ale réwniez jako sie¢
powigzan osob majacych na celu ograniczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego i jako takie mogg by¢ bardzo
uzyteczne do realizowania podobnych projektow w przysztosci.

7.4.11 Harmonogram realizacji szkolen

Uszczegodtowienie Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej okre$la rodzaj projektu, poprzez
realizacje ktérego majg by¢ osiagniete cele Programu, to: ,Opracowanie i organizacja szkolen dla oséb
zagrozonych ,wykluczeniem cyfrowym” w Polsce Wschodniej, ktére beda korzysta¢ z infrastruktury
wytworzonej w ramach Dziatania”.

W stwierdzeniu tym zawarte sg fundamentalne dla planowania projektu i jego pdzniejszej realizacji kwestie
(jednoczesnie etapy planowania i realizacji projektu):

1. opracowanie szkolen, przez ktdre rozumiemy wszelkie czynnosci programujace przyszte dziatania
szkoleniowe, takie jak: opracowanie szczegdtowej koncepcji dziatan edukacyjno-informacyjnych,
badanie potrzeb szkoleniowych, utworzenie programéw szkoleniowych odpowiadajacych na
istniejace potrzeby oraz dobranie stosownych form dziatain edukacyjno-informacyjnych;

2. organizacja szkolen, przez co rozumiemy wszelkie czynnosci logistyczne zwigzane z doprowadzeniem
do zaistnienia przedsiewzie¢ o charakterze szkoleniowym (m.in. zaangazowanie kadry szkoleniowej,
zorganizowanie pomieszczen szkoleniowych, prowadzenie procesu rekrutacji, przygotowanie od
strony technicznej materiatéw szkoleniowych itp.);

3. beneficientami ostatecznymi pomocy w formie szkolern majg by¢ osoby zagrozone wykluczeniem
cyfrowym w Polsce Wschodniej; tematowi temu, wskazaniu kryteridw uznania osoby za uprawniong
do korzystania ze szkolen, po$wiecona jest odrebna czes¢ opracowania;

4. beneficjentami ostatecznymi pomocy w formie dziatan informacyjno-edukacyjnych majg by¢ takze
osoby, ktore bedg korzystac z infrastruktury wytworzonej w ramach Dziatania. W tym miejscu warto
podkresli¢, ze koncepcja budowy sieci szerokopasmowej nie zaktada bezposredniego podtaczenia do
niej odbiorcow koncowych, lecz dopiero za posrednictwem lokalnych  operatorow
telekomunikacyjnych (Znternet Service Providers).

Aby zapewni¢ zgodnoS$¢ projektu Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej z polityka rdéwnosci szans
przewidujemy konieczno$¢ przeprowadzenia szkolenia z tej tematyki dla zarzadzajacych projektem
(komponentem szkoleniowym projektu) lub zapewnienia w inny sposéb réwnosciowego zarzadzania
projektem oraz nalezytej realizacji projektu, w tym monitoringu i sprawozdawczosci (np. poprzez powotanie
specjalnej funkcji ds. zachowania zasad réwnosci).

Harmonogram projektu SSPW zawarty jest w rozdziale 4.2 Wykonalnosc instytucjonalna projektu. W Tabela
54 przestawiamy rozwiniecie harmonogramu dziatan informacyjno-edukacyjnych projektu.
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Tabela 54 Harmonogram dziatan szkoleniowych w wojewddztwie Swietokrzyskim.

ETAPY/ZADANIA

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014
Kw Kw Kw Kw Kw Kw Kw Kw
Kwl |KwlIl| III IV | KwlI [KwII| III IV [ KwI |[KwII| III IV | KwI [KwII| III I\

Dziatania edukacyjne (z gf. harmonogramu)

Przygotowanie dokumentacji przetargowej na wybor
wykonawcy dziatan edukacyjnych

Przeprowadzenie postepowania przetargowego o wyborze
wykonawcy dziatan edukacyjnych

Podpisanie umowy z wykonawca dziatar edukacyjinych

Programowanie dziatan szkoleniowych

I | (edukacyjnych)
1.1 | Badanie potrzeb szkoleniowych
1.2 | Przygotowanie programu i materiatéw szkoleniowych
Przygotowanie kadry szkoleniowej (szkolenia wewnetrzne,
1.3 | wdrozenie standardéw szkolenia)
Opracowanie szczegétowego harmonogramu szkolen
1.4 | (terminy, lokalizacje, obsada trenerska)
II | Realizacja dziatan szkoleniowych
I1.1 | Rekrutacja uczestnikéw szkolen
I1.2 | Organizacja dziatan szkoleniowych
I1.3 | Przeprowadzenie szkolen
III | Ewaluacja i monitoring dziatan szkoleniowych
Opracowanie ankiet ewaluacyjnych, narzedzi sprawdzajacych
III.1 | skuteczno$¢ szkolen
II1.2 | Monitoring dziatan szkoleniowych
Opracowanie raportu koncowego z realizacji dziatan
I11.3 | szkoleniowych (zawierajacego opis wynikéw szkolen)

Legenda:

faza przygotowania

AN
fazarealizagi

faza realizacji

Zrodfo: Opracowanie wiasne.

InfoStrategia

DGA

MIZIELSK] & BORYS
= O K S ULTING

irTTi

e-bachnologhs | BlEnss

EFIC: M

AT (i BIUEAC A, TR TR




Studium wykonalnosci projektu Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Wojewddztwo Swietokrzyskie, powiat konecki
Strona 158 z 250

7.4.12 Wskazniki realizacji komponentu szkoleniowego, monitoring realizacji

Zgodnie z wymaganiami zrédet finansowania projektu (Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej)
dziatania zmierzajace do osiggniecia zaktadanego celu projektu powinny by¢ skwantyfikowane. Ponizej
przedstawiamy propozycje wskaznikéw projektu Siec¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej w odniesieniu do
komponentu drugiego — dziatan informacyjno-edukacyjnych.

Wskaznik podstawowy. Liczba osob zagrozonych ,wykluczeniem cyfrowym”, ktére zakonczyty udziat w
szkoleniu w ramach projektu, w tym:

a) Kobiety

b) Mezczyzni

c) Osoby starsze (55 lat i powyzej)

d) Osoby o nizszym wyksztatceniu (podstawowe, zawodowe, niepetne $rednie)

e) Osoby bezrobotne

f) Osoby niepetnosprawne

g) Osoby mieszkajace na terenach wiejskich
Wskaznik nie okresla wartosci docelowych w podziale na kobiety i mezczyzn. Realizacja polityki rownosci
szans wymaga monitorowania wskaznikdw dotyczacych oséb w podziale na pte¢ — jest to warunek
konieczny. Dodatkowo w projekcie SSPW proponuje sie monitorowanie wskaznika ze wzgledu na inne
kryteria (okreslone powyzej literami od c do g).

Rekomendacje co do pozostatych wskaznikdw projektu — przyktady wskaznikéw dodatkowyctr:
2. Liczba przeprowadzonych badan/diagnoz potrzeb szkoleniowych.
3. Liczba jednostek objetych wsparciem w ramach dziatan edukacyjno-informacyjnych w projekcie, w
tym:
a) Jednostki samorzadu terytorialnego
b) Zwiazki i stowarzyszenia jst
c) Przedsiebiorcy
d) Organizacje pozarzadowe
e) Instytucje publiczne
4. Liczba lokalnych animatoréw zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu na terenach Polski Wschodniej
(w tym osoby i instytucje).
5. Liczba opracowanych form dziatan informacyjno-edukacyjnych.
Liczba opracowanych zindywidualizowanych (do danej grupy odbiorcéw) programéw szkoleniowych
w ramach projektu.

Zrédtami pomiaru wskaznikéw projektu powinny by¢ stosowne raporty z podejmowanych dziatan, a takze
protokoty odbioru opracowan oraz wykonanego zakresu prac; wszystkie formy dokumentéw zrédtowych

% To przyktady wskaznikéw dodatkowych, jakie beneficjent moze zastosowaé do opisu planowanych dziatan w ramach komponentu
szkoleniowego projektu. Poniewaz nie ma narzuconych wskaznikdw w zakresie realizacji tego komponentu, a dziatania powinny by¢
obarczone stosownymi parametrami, aby mozna bylo wykaza¢ stopien ich realizacji, beneficjent powinien sformutowa¢ wskazniki
dodatkowe. We wniosku o dofinansowanie projektu beneficjent podejmuje decyzje o ich deklarowanej wielkosci i zobowigzuje sie do ich
wypetnienia.
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powinny by¢ przemyslane i opracowane w fazie programowania projektu i przekazane do stosowania do
odpowiednich oséb odpowiedzialnych za jego realizacje. Pomiar wartosci wskaznikow powinien sie odby¢
przed rozpoczeciem dziatan projektowych, a nastepnie nie rzadziej niz na koniec kazdego roku
kalendarzowego realizacji projektu.

W ramach rekomendacji autorzy opracowania w ramach projektu SPreaD proponuja:
» Regularng ewaluacja jakosci procesow i rezultatow;
* Wycigganie odpowiednich wnioskdw z rezultatow celem umozliwienia dalszej optymalizacji projektu;
* Ocene metod ewaluacji dla przysztych proceséw celem zapewnienia zrownowazenia;
» Uczenie sie na btedach;
» Motywacje wszystkich interesariuszy projektu do zwracania uwagi na jakosc.

7.4.13 Rekomendacje dla wojewdédztwa swietokrzyskiego (podsumowanie)

Wedtug badania Diagnoza Spoteczna 2009 w wojewddztwie $wietokrzyskim 39,9% gospodarstw domowych
posiada dostep do Internetu oraz korzystajacych z Internetu jest 39,3% (ostatnie, 16 miejsce w kraju)
mieszkancow wojewodztwa. W obu przypadkach to ostatnia lokata w skali kraju, gdzie liderem jest
wojewodztwo pomorskie (odpowiednio 61,3% i 58,3%). Korzystanie z komputera deklaruje 45,8%, z
telefonu komorkowego 71,3%, ze wszystkich trzech wymienionych technologii — 35,4% o0sdéb (najnizszy
wskaznik w kraju). Réwniez ilos¢ oséb niekorzystajacych z Zadnej z wymienionych technologii plasuje
wojewodztwo na ostatnim miejscu w kraju (26,3% o0sob).

W oparciu o powyzsze rozwazania co do mozliwych dziatan na rzecz przeciwdziatania zjawisku wykluczenia
cyfrowego w wojewoddztwie Swietokrzyskim, proponuje sie nastepujacg ramowg koncepcje realizacji
komponentu szkoleniowego projektu Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej:
= Grupe docelowg projektu stanowig osoby powyzej 45 roku zycia, przy czym grupg preferowang sq
osoby w wieku produkcyjnym, niemobilnym (klasyfikacja GUS, oznacza mezczyzn w wieku 45 — 64
lata i kobiety w wieku 45 — 59 lat), zamieszkujace tereny wiejskie;
= Szkolenia bedg realizowane w latach 2012-2014 w wymiarze 459 oséb rocznie w roku 2013 i 2014,
w 2012 roku 98 oséb (w roku 2011 przygotowanie do realizacji szkolen);
= Kompleksowa ustuga szkoleniowa $wiadczona przez podmiot wyloniony w postepowaniu
przetargowym bedzie obejmowata przygotowanie realizacji szkolen oraz ich przeprowadzenie facznie
z rekrutacjg uczestnikéw szkolen; zakres ustugi szkoleniowej bedzie obejmowat m.in.:

0 Programowanie dziatan szkoleniowych rozumiane jako: przeprowadzenie szczegotowych
badania potrzeb szkoleniowych wyselekcjonowanej grupy uczestnikdw, a na jego podstawie
sformutowanie programu szkoleniowego oraz materiatdw szkoleniowych, okreslenie
terminarza szkolen, przygotowanie kadry szkoleniowej (ujednolicenie standardéw nauczania
— szkolenia wewnetrzne),

0 Przygotowanie i przeprowadzenie rekrutacji uczestnikdw szkolen przy zaangazowaniu
lokalnych animatoréw rozwoju spoteczenstwa informacyjnego,

0 Przygotowanie i przeprowadzenie szkolen, tj. m.in. zapewnienie sal szkoleniowych
wyposazonych w komputery z dostepem do Internetu dla kazdego z uczestnikow z osobna,
obecnosci  wykwalifikowanej kadry szkoleniowej przygotowanej do pracy z dorostymi,
realizacji szkolenia zgodnie ze szczegdtowymi warunkami okreSlonymi w umowie z
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zamawiajacym i z zachowaniem najwyzszych standardéw (np. grupa szkoleniowa nie moze
liczy¢ wiecej niz 12 osdb),
0 Ewaluacje szkolen zakonczong raportem podsumowujgcym realizacje ustugi szkoleniowej,

=  Tematyka szkolen dotyczy¢ ma zagadnien zwigzanych z wykorzystaniem komputera i Internetu do
petnego uczestniczenia w zyciu publicznym i spotecznym osoby, ktérej dotyczy problem wykluczenia
cyfrowego, a ze wzgledu na preferowang grupe docelowa, ma stanowi¢ podstawe do nabywania
przez osobe szkolong kompetencji cyfrowych zwiekszajacych jej szanse na rynku pracy. Realizowane
w ramach projektu szkolenia majg za zadanie uswiadomienie osobie potrzeby wykorzystania
komputera i Internetu, przedstawienia praktycznych zastosowann i nabycia podstawowych
umiejetnosci i wiedzy na temat ich funkcjonowania. Nie powinny natomiast sprowadzac sie
wytacznie do ksztatcenia umiejetnosci obstugi np. aplikacji biurowych, gdyz nie jest to celem
projektu SSPW, a ponadto szkolenia tego typu s3 juz dostepne na rynku i mogg stanowic¢ kolejny
krok w rozwoju osobistych kompetencji uczestnika szkolen;

= Peten kurs szkoleniowy dla jednej osoby powinien obejmowaé minimum 6 jednodniowych spotkan
(min. 2 spotkania w miesigcu); czas trwania szkolenia w jednym dniu nie powinien by¢ krétszy niz 4
godziny lekcyjne;

* Pomiedzy spotkaniami szkoleniowymi i po ich zakonczeniu (do konca realizacji projektu) wykonawca
ustugi szkoleniowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci korzystania z konsultacji dla
uczestnikdw szkolen. Konsultacje te powinny w przewazajacej mierze by¢ uruchomione w miejscach
odbywania szkolen, z zaangazowaniem lokalnych animatoréw rozwoju spoteczenstwa
informacyjnego;

= Szkolenia powinny odbywac sie jak najblizej miejsca zamieszkania ich uczestnikdéw, najlepiej
w kazdej gminie lub w gminie sasiedniej. Terminarz realizacji szkolen powinien uwzglednia¢ tempo
budowy sieci szerokopasmowej w wojewddztwie, szkolenia powinny by¢ realizowane na obszarach,
gdzie sie¢ zostata juz wybudowana lub gdzie prace sg zaawansowane, nie za$ na obszarach, na
ktorych prace przy budowie sieci nie zostaty jeszcze rozpoczete;

= Wazng role w procesie przygotowania, rekrutacji, przeprowadzenia, ewaluacji i podtrzymania
efektow szkolen moga petni¢ przedstawiciele lokalnej spotecznosci (animatorzy rozwoju
spoteczenstwa informacyjnego). Mogg by¢ to osoby fizyczne lub przedstawiciele jednostek
dziatajacych na rzecz lokalnego rozwoju. Bardzo wazne jest wigczenie w realizacje projektu SSPW
lokalnych jednostek samorzadowych, np. poprzez pomoc w ustaleniu przedstawicieli lokalnych
spotecznosci, w udostepnieniu sal szkoleniowych i innych dziataniach wzmacniajacych pozytywne
efekty realizacji projektu Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniey.

Biorac pod uwage doswiadczenia zrealizowanych na terenie wojewddztw Polski Wschodniej projektow
szkoleniowych nalezy podkresli¢, ze wszelkie dziatania o charakterze informacyjnym i edukacyjnym, powinny
by¢ podejmowane jak najblizej potencjalnych beneficjentow ostatecznych (korzystajacych z produktow
projektu). Oceniamy, ze najwiekszg skutecznoS¢ bedg miaty dziatania skierowane bezposrednio do
potencjalnych odbiorcéw, z zastosowaniem réznorodnych form bezposredniego osobistego dotarcia oraz
formy stymulowania rozwoju potrzeb i umiejetnosci zaplanowane sekwencyjnie na dtuzszy okres. Kluczowym
elementem wydaje sie by¢ stworzenie swoistych lokalnych grup animatoréw w zakresie inicjowania
przedsiewzie¢, realizowania zadan z bezposrednim udziatem beneficjentow ostatecznych w ramach projektu
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SSPW, a takze podtrzymywania efektow tego projektu jak i innych inicjatyw zmierzajacych do zapobiegania
zjawisku wykluczenia cyfrowego na terenie wojewodztwa Swietokrzyskiego.

Zatozona aktualnie wielko$¢ finansowania przeznaczonego na dziatania informacyjno-edukacyjne projektu
nie wypetnia zapotrzebowania na bardziej wyrazne zmniejszenie skali zjawiska zagrozenia wykluczeniem
cyfrowym. Rekomendacja co do wyboru grupy docelowej dla potrzeb projektu SSPW sposrdd szerokiego
grona o0sOb, ktdrych dotyczy problem zagrozenia cyfrowego, podyktowana jest przede wszystkim
ograniczeniami budzetowymi projektu oraz przekonaniem, ze dokonany wybdr zwigzany bedzie z wysokimi
korzysciami spotecznym. Osoby w wieku przedemerytalnym poprzez wzmocnienie swoich kompetencji moga
zwiekszy¢é swoje szanse na rynku pracy i opozni¢ przejscie na emeryture, osoby we wczesnym wieku
emerytalnym, wzmocnione znajomoscig wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych, moga
by¢ waznym katalizatorem rozwoju lokalnych spotecznosci.

Podobnie jak w przypadku innych regiondw Polski, za najwazniejszy cel komponentu szkoleniowego
projektu, nalezy uznac rozbudzenie wérod mieszkancow wojewoddztwa Swietokrzyskiego potrzeb korzystania
z Internetu oraz rozwiniecie umiejetnosci obstugi komputera i Internetu w celu petnego ich uczestnictwa w
zyciu publicznym, spotecznym i gospodarczym. Planowanie tych dziatan powinno sie odby¢ z petng
$wiadomoscig ograniczonej mozliwosci ich finansowania ze $rodkow projektu Sie¢ Szerokopasmowa Polski
Wschodniej, zatem z perspektywg kontynuacji dziatan w oparciu o inne Zrddta finansowania (kolejne
projekty, w tym finansowane ze Srodkéw funduszy europejskich). Dlatego tez sugerujemy sformutowanie
specjalnego programu wojewddzkiego do walki ze zjawiskiem wykluczenia cyfrowego, ktorego elementem
beda dziatania w ramach projektu Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej.

7.4.14 Rekomendacje dla powiatu koneckiego

Majac na uwadze, iz pewne dziatania podejmowane w ramach projektu Sie¢ Szerokopasmowa Polski

Wschodniej beda realizowane na terenie powiatu koneckiego, formutujemy nastepujace wskazania:

1 - Beneficjentem projektu (projektodawcy) bedzie wojewddztwo Swietokrzyskie, jednak na terenie powiatu,
obok budowy sieci Swiattowodowej, bedg realizowane dziatania informacyjno-edukacyjne, o ktérych
samorzad powiatowy powinien by¢ poinformowany. Wskazany jest ponadto czynny udziat i wspotpraca
powiatu w realizowanym projekcie Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej oraz udzielenie wszelkiego
niezbednego wsparcia dziatan realizowanych na jego terenie. Waznym wktadem w powodzenie projektu
SSPW bytoby na przyktad wsparcie w postaci akcji informacyjnej na terenie powiatu, podkreslanie
znaczenia projektu dla zréwnowazonego rozwoju wojewddztwa Swietokrzyskiego i powiatu koneckiego.
Inng formg wsparcia moze by¢ stworzenie warunkéw (udostepnienie sal itp.) do spotkan przedstawicieli
lokalnych spotecznosci (gmin) z przedstawicielami wykonawcy ustugi szkoleniowej w projekcie SSPW.

2 - Kluczowym dla powodzenia projektu wydaje sie by¢ stworzenie swoistych lokalnych grup animatoréw w
zakresie inicjowania przedsiewzie¢, realizowania zadan z bezposrednim udziatem beneficjentéw
ostatecznych w ramach projektu SSPW, a takze podtrzymywania efektow tego projektu jak i innych
inicjatyw zmierzajacych do zapobiegania zjawisku wykluczenia cyfrowego na terenie wojewddztwa
podkarpackiego. Istotna bedzie rola samorzadow powiatowego i gminnego jako jednostek najlepiej
zorientowanych w potrzebach mieszkancow i mozliwosciach ich zaspokojenia w zakresie objetym
projektem SSPW.
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W szczegdlnosci niezbedne jest wskazanie przez powiat i podlegte mu gminy propozycji 0oséb, ktére bedg
mogty petni¢ role przedstawicieli lokalnych spotecznosci (animatoréw rozwoju spoteczenstwa
informacyjnego w powiecie). Sugerowane jest wskazanie przynajmniej po jednej osobie z kazdej gminy
wiejskiej i wiejsko-miejskiej, szczegdlnie na terenie ktdrych budowana bedzie sie¢ szerokopasmowa.
Przedstawiciele ci mogq mie¢ istotny wplyw na powodzenie realizacji komponentu szkoleniowego
projektu SSPW poprzez zaangazowanie w rekrutacje uczestnikow szkolen, szczegétowe badanie potrzeb
szkoleniowych i udziat w konsultacjach w trakcie i po realizacji szkolen. Wykonawca ustugi szkoleniowej
w projekcie SSPW zostanie zobowigzany do wspotpracy z przedstawicielami lokalnej spotecznosci, bedzie
rowniez dysponowat Srodkami na sfinansowanie w pewnym zakresie kosztéw takiej wspotpracy.

Wiadze powiatowe, poprzez samodzielne podejmowanie dziatan zmierzajacych do rozwoju
spoteczenstwa informacyjnego, rozpowszechnienie ustug publicznych $wiadczonych drogq elektroniczna,
mogg by¢ rowniez waznym katalizatorem zmian spotecznych zmierzajacych do ograniczenia zjawiska
wykluczenia cyfrowego, jakie wystepuje na terenie wojewddztw Polski Wschodniej. Przyktadem takich
dziatan moze by¢ realizacja projektdw z zakresu rozwoju spoteczenstwa informacyjnego, stuzacych
rozpowszechnieniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych w dziatalnosci JST, w oparciu o $rodki
funduszy Unii Europejskiej (np. w ramach dziatania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki, 8.3
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka czy innych mogacych wykazywa¢ komplementarnosc
z projektem SSPW).

Szczegblne mozliwosci podejmowania dziatarn komplementarnych do komponentu szkoleniowego
projektu SSPW stwarzajg komponenty regionalne Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki. Dziatanie 9.4
Wysoko wykwalifikowane kadry systemu osSwiaty pozwala na sfinansowanie przekwalifikowania
nauczycieli (w zwigzku ze zmieniajacq sie sytuacjg demograficzng — niz szkolny) w kierunku ksztatcenia
ustawicznego (ksztatcenia dorostych). Jednym z kryteridw wyboru projektow jest jego zorientowanie na
doskonalenie nauczycieli w zakresie wykorzystywania IT w procesie nauczania. Dziatanie 9.5 Oddolne
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich umozliwia sfinansowanie projektow (kwotg jednorazowq
nie wiekszg niz 50.000 ztotych) majacych na celu rozwdj kompetencji teleinformatycznych na terenach
wiejskich. Mozliwe jest zatem wsparcie powstawania lokalnych inicjatyw w zakresie rozwoju
spoteczenstwa informacyjnego i podnoszenia kompetencji cyfrowych mieszkancoéw powiatu koneckiego.
W procesie tym samorzadowe wiadze powiatowe mogq odegra¢ kluczowg role poprzez uswiadomienie
gminnym jednostkom samorzadowym i innym jednostkom dziatajacych lokalnie opisanych tu mozliwosci,
jak réwniez koordynacje dziatan oddolnych z realizacja komponentu szkoleniowego projektu Sieci
Szerokopasmowej Polski Wschodniej.

7.5 Zalozenia czesci promocyjno-informacyjnej

7.5.1 Cel dziatan informacyjno-promocyjnych

Podstawowym celem dziatan informacyjnych prowadzonych w ramach projektu Siec Szerokopasmowa Polski
Wschodniej jest pobudzenie $wiadomosci potrzeb wykorzystania komputera iInternetu do
peilnego uczestniczenia w zyciu publicznym, spolecznym i gospodarczym wsrod oso6b
zagrozonych wykluczeniem cyfrowym, w tym dotarcie do odpowiednich grup docelowych z informacjg
0 podejmowanych w ramach projektu dziataniach edukacyjnych.

W5rdd celéw kampanii wyrdzni¢ nalezy:
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» budowanie $wiadomosci spotecznej dotyczacej dziatan realizowanych w ramach projektu Siec¢
Szerokopasmowa Polski Wischodniej, jego zatozen, celdw, potencjalnych korzysci i mozliwosci, jakie
oferuje oraz efektow realizacji;

» dostarczenie rzetelnej i petnej informacji o dziataniach realizowanych przez Beneficjenta projektu
(wojewddztwo éwietokrzyskie — Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Swietokrzyskiego) posrednim i
bezposrednim grupom docelowym;

» informowanie opinii publicznej o pozytywnych skutkach dziatan realizowanych w ramach projektu;
»= budowa pozytywnego wizerunku instytucji zaangazowanych w jego wdrazanie;

= zwiekszenie wsérdd lokalnych operatoréw Swiadomosci wzgledem pozytywdw, jakie niesie dla nich
wdrozenie projektu Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniey;

» informowanie o organizowanych w ramach projektu SSPW dziataniach edukacyjnych osdb
zagrozonych wykluczeniem cyfrowym.

Kampania informacyjna powinna spetnia¢ nastepujace funkcje:

» informacyjno-Swiadomosciowg — przekazanie grupom docelowym informacji o projekcie Siec
Szerokopasmowa Polski Wschodniej, skierowana do ogotu spofeczenstwa i jednoczesnie odbiorcéw
rezultatow (spotecznosci lokalnych),

* generujacg postawy i zachowania — ksztattowanie okreslonych postaw i zachowan w stosunku do
projektu Siec¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej poprzez dostarczenie okreslonych przestanek
emocjonalnych i racjonalnych argumentéw do podjecia dziatania.

Grupami docelowymi kampanii promocyjnej s gtdwnie mieszkancy Polski Wschodniej oraz lokalni
operatorzy. Przedsiewziecia realizowane w ramach dziatain informacyjnych projektu SSPW majg na celu
likwidacje dysproporcji rozwojowych poprzez zaangazowanie do wspdtpracy szerokiego grona instytuciji i
partnerow spoteczno-gospodarczych. Zakfada sie, ze na skutek wdrozenia projektu zwiekszy sie poziom
wiedzy i kompetencji, jak réwniez $wiadomos¢ zakresu wykorzystania Internetu i korzysci z niego ptynacych
wsrad mieszkancow Polski Wschodniej zagrozonych wykluczeniem cyfrowym. Zatozone priorytety kampanii
mogq zainteresowa¢ rowniez lokalnych operatoréow. Stang sie podstawg do rozszerzania zasiegu ich
dziatalnosci, pozwolg na racjonalne planowanie proceséw biznesowych i rozwoj.

7.5.2 Glowne obowiazki informacyjne beneficjentow

Beneficjenci realizujacy projekty w ramach PO RPW sg zobowigzani do informowania opinii publicznej o
pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej od momentu podpisania umowy o dofinansowanie (i uzupetnienia
oznaczen podjetych wczesniej dziatan). Beneficjent zobowigzany jest réwniez w sposdb wyrazny informowaé
o fakcie wspdifinansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej.

Obowigzek informowania o wspotfinansowaniu projektow z szeroko pojetych srodkdw wspdlnotowych wynika
z Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajacego przepisy ogodine
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz
Funduszu Spojnosci, okreslajacego ogdlne przepisy dotyczace funduszy strukturalnych, a takze
Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. (rozporzadzenie implementacyjne)
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okreslajgcego przepisy wykonawcze do Rozporzadzenia (WE) nr 1083/2006 odnosnie obowigzkow
informacyjnych i komunikacyjnych stosowanych przez Panstwa Cztonkowskie.

Podstawowe zasady prowadzenia dziatan informacyjnych i promocyjnych na potrzeby Narodowej Strategii
Spojnosci oraz wszystkich programdéw operacyjnych (w tym Programu Operacyjnego Rozwoj Polski
Wschodniej) okresla Strategia komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 oraz Wytyczne Ministra
Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2007 r. w zakresie informacji i promocji, wydane na podstawie
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006 r., nr 227, poz. 1658,
z pozn. zm.). Zasady prowadzenia dziatan informacyjnych i promocyjnych obowigzujace w Programie Rozwdj
Polski Wschodniej zostaty zawarte w ,,Planie komunikacji Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej
2007-2013".

Podsumowanie powyzszych dokumentow i szczegdtowe omowienie zasad informowania o PO RPW zostato
zawarte dokumencie ,Zasady promocji projektow Programu Rozwdj Polski Wschodniej”, dostepnym na
stronie internetowej Instytucji Zarzadzajacej (www.PolskaWschodnia.gov.pl) i Posredniczacej PO RPW

(www.parp.gov.pl).

UWAGA!

W zwigzku z realizacjq projektu w planowaniu budzetu na dziatania informacyjne uwzgledni¢ nalezy koszty
Zwigzane z

« zaprojektowaniem, produkcjg oraz umieszeniem tablic informacyjnych przy kazdym z weztdéw sieci
zlokalizowanych na terenie kazdego wojewddztwa,

« zaprojektowaniem, produkcjg oraz umieszeniem tablic pamigtkowych przy kazdym z wezidw sieci
zlokalizowanych na terenie kazdego wojewddztwa,

« oznaczeniem wszystkich dokumentéw, materiatéw i wyposazenia wspdtfinansowanych ze srodkéw UE.

W wojewddztwie Swietokrzyskim liczba obiektdw, przy ktdrych muszg by¢ umieszczone tablice wynosi 148,
w tym 12 w powiecie koneckim.

Tablice sg obowigzkowe przy zatozeniu, ze catkowity wkiad publiczny przeznaczony na realizacje projektu
dotyczacego zakupu Srodkdw trwatych lub finansowania robdt infrastrukturalnych lub budowlanych
przekracza 500 000 Euro, a z takim przypadkiem mam do czynienia w przypadku projektu SSPW.

Szczegotowe zasady i rozwigzania dotyczace oznaczen materialow oraz wygladu tablic wraz z
opisem systemu identyfikacji wizualnej zostaly okreslone w dokumencie Zasady promocji
projektow w ramach PO RPW 2007 — 2013.

7.5.3 Sugerowane dzialania informacyjno-promocyjne

Dziatania informacyjne w projekcie powinny by¢ prowadzone przy zatozeniu maksymalnie bezposredniego
dotarcia do grup docelowych (beneficjentow korcowych dziatania). Stuzy¢ temu majgq wszelkie formy
bezposredniego kontaktu z potencjalnym odbiorcg (bezposrednia dystrybucja materiatéw informacyjnych,
spotkania z animatorami itp.). Sugeruje sie réwniez szeroka wspdtprace z partnerami spotecznymi i
gospodarczymi, w tym szczegdlnie ze zwigzkami komunalnymi oraz lokalnymi organizacjami przedsiebiorcow.

UWAGA!
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Obowiagzkowi oznaczania podlega nie tylko sprzet i wyposazenie (np. komputery, drukarki) zakupione w
ramach projektu. W widocznym miejscu nalezy tez oznaczy¢ pomieszczenie, w ktérym realizowane jest
przedsiewziecie. Wymagane jest réwniez umieszczenie odpowiedniego logo na materiatach i publikacjach
informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych (np. zaswiadczeniach i certyfikatach) oraz wszelkiego rodzaju
dokumentacji zwigzanej z projektem. Beneficjenci zobowigzani s takze do informowania o
wspoffinansowaniu z Funduszy Europejskich wynagrodzen w ramach projektu. Zardwno uczestnicy
konferencji czy tez seminaridéw, jak i same osoby biorgce udziat w projekcie, powinni uzyska¢ informacje, ze
wydarzenia, w ktdrym uczestniczg uzyskato dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Proponuije sie podejmowanie dziatan informacyjnych w dwdch czesciach:
I Forma uproszczona dziatan informacyjnych skierowanych do opinii publicznej:
= Publikacje (broszury, ulotki, biuletyny, plakaty);
= Konferencje prasowe
= Infolinia
II Forma zaawansowana dziatan informacyjnych:
= Spotkania informacyjno-konsultacyjne z operatorami;

I. Sugeruje sie aby w ramach kazdego z wojewddztw zostaty zaprojektowane i wyprodukowane materiaty
takie jak: broszury, ulotki, biuletyny i plakaty. Wszystkie wymienione materiaty majg swojq trescig wzbudzi¢
wsérdd grup docelowych zainteresowanie projektem (réwniez dziataniami przewidzianymi w ramach
komponentu szkoleniowego). Tres¢ tych materiatdw powinna zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Naktad broszur, ulotek i biuletynu powinien zostaé dostosowany proporcjonalnie do ilosci mieszkafncow
konkretnego wojewddztwa (osob z obszaru podlegajacego interwencji. Tres¢ plakatu powinna nawigzywac
do tresci broszur, ulotek oraz biuletynu. Ilo$¢ plakatéow powinna by¢ dostosowana do ilosci miejsc, w ktorych
plakat ma by¢ umieszczony, zaleznie od wielkosci wojewddztwa. Strona internetowa projektu (np.
wydzielona cze$¢ portalu beneficjenta), na biezaco aktualizowana, powinna zawiera¢ uszczegodtowienie tresci
ulotek, broszur, plakatéw oraz biuletynéw.

Zaroéwno plakat jak i broszura, ulotka, biuletyn i strona internetowa musza mie¢ wspélng linie kreacyjna.
Layout materiatdbw musi by¢ atrakcyjny by przyciaga¢ uwage grup docelowych. Wszystkie zaprojektowane i
wyprodukowane materialy muszg uwzglednia¢ elementy obligatoryjne przyporzadkowane do dziatan
promocyjnych. A zatem musza:

= Informowac opinie publiczng o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej,
= Skierowac uwage opinii publicznej na:

O Realizacje projektow,

0 Wspdifinansowanie projektdw przez Unie Europejska,

= ZawieraC elementy obowigzkowe oznaczen dziatan informacyjnych i promocyjnych, zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumencie Zasady promocji projektow w ramach PO RPW 2007 — 2013.

Nalezy dotozy¢ wszelkich staran aby publikacje i plakaty byty stale dostepne w miejscach publicznych takich
jak poczta, urzedy gminy, urzedy marszatkowskie, szkoty, przystanki autobusowe, domy kultury,
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przychodnie, tablice przyparafialne, dworce kolejowe i autobusowe, cykliczne imprezy spotecznosciowe
organizowane na terenie wojewddztwa, itp.

Istotnym punktem rozpoczecia dziatan informacyjno-promocyjnych jest organizacja konferencji prasowej
otwierajacej projekt. W kazdym wojewodztwie powinna zosta¢ zorganizowana jedna taka konferencja. Do
uczestnictwa w konferencji powinni zostaC zaproszeni przedstawiciele lokalnych medidw oraz osoby
odpowiedzialne za wdrozenie projektu ze strony Urzedow Marszatkowskich.

W zaleznosci od budzetu przyporzadkowanego na promocje, kazde z wojewddztw powinno uwzgledniaé w/w
kanaty dotarcia w sposob adekwatny do posiadanych s$rodkéw finansowych. W przypadku mniejszych
nakltadéw dziatania te powinny zosta¢ zrealizowane w ramach dziatan PR. A zatem zadaniem osoby
odpowiedzialnej za wdrozenie tych dziatan powinno by¢ dotarcie do lokalnej prasy, radia i telewizji,
zainteresowanie ich tematem oraz bezpfatne informowanie za posrednictwem medidw o projekcie i
prowadzonych dziataniach. Jako forme wiasciwg mozna wskaza¢ np. wywiady, zamieszczanie informacji w
serwisach informacyjnych i inne. Niemniej, nawet przy zatozeniu, ze wojewddztwo otrzyma minimalng kwote
na dziatania promocyjne, powinno uwzgledni¢ w budzecie tych dziatan ptatne ogtoszenia w prasie. Ich tres¢,
forma oraz projekt powinny by¢ spdjne z layoutem publikacji oraz plakatéw. Natomiast wielkos¢ i ilos¢
zamieszczonych reklam zaleze¢ powinna od planu wydatkowania przeznaczonych $rodkow.

W przypadku gdy wojewodztwo posiada znacznie wieksze nakfady finansowe, powinno oprocz intensyfikacji
dziatan PR, potozy¢ duzy nacisk na reklame w prasie oraz w radio. W tym przypadku sugeruje sie napisanie
scenariusza spotu radiowego, jego produkcje oraz emisje w lokalnym radio, w porach o najwiekszej
stuchalnosci. W tym przypadku, spoty radiowe powinny by¢ obecne zwlaszcza przed organizacjg spotkan
informacyjno-konsultacyjnych i powinny uwzglednia¢ informacje o tych spotkaniach.

Uruchomienie infolinii to kolejny z sugerowanych kanatdéw dotarcia. Infolinia powinna dziata¢ na terenie
kazdego z wojewodztw pie¢ dni w tygodniu w ciggu czterech wybranych godzin dnia roboczego. Infolinie
powinna obstugiwac osoba specjalnie do tego celu przeszkolona, ktéra bedzie w stanie odpowiedzie¢ na
wszystkie pytania zwigzane z realizacjq projektu. Wszystkie materiaty promocyjne powinny uwzgledniac
numer infolinii oraz informowac o godzinach jej dziatania.

II. Dziatania realizowane w ramach czesci II majg za zadanie usSwiadomienie lokalnym operatorom
telekomunikacyjnym korzySci i mozliwosci wynikajacych z wdrozenia projektu ze szczegdinym
uwzglednieniem szans na rozwdj nowych kanatéw dotarcia do potencjalnych klientéw w tym zachecenie do
budowania ostatniego odcinka sieci. Wsrdéd gtdwnych kanatdéw dotarcia do operatorow nalezy uwzgledni¢
mailing oraz spotkania z operatorami. Oba te kanaly musza mie¢ charakter czysto informacyjny,
przedstawiac dane liczbowe oraz pokazywac szacunkowe korzysci ptynace z zaangazowania sie w projekt.

Realizacja kampanii promocyjnej projektu Siec¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej zaktada szereg
rezultatow, zaréwno twardych, jak i miekkich. Najwazniejszym efektem akcji promocyjnej, ktory
jednoczesnie przyczyni sie do osiggniecia rezultatdw catej kampanii, bedzie poinformowanie grup
docelowych o zatozeniach projektu oraz zwiekszenie wiedzy przecietnego obywatela na ten temat.
Widoczne bedzie réwniez zwiekszenie poziomu wiedzy i kompetencji oraz Swiadomosci zakresu
wykorzystania Internetu i korzysci z niego ptynacych wsréd mieszkancow Polski Wschodniej zagrozonych
wykluczeniem cyfrowym. Ocena skutecznosci moze by¢ przeprowadzana w formie: ankiet, statystyki dot.
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iloci odwiedzin na stronie internetowej, statystyki dot. otrzymanych zapytan w formie maili i telefondw,
statystyki obecnosci na szkoleniach oraz zainteresowanie nimi; dokumentowanie zrealizowanych dziatan w
formie fotografii, list wysytkowych czy wycinkdw prasowych.

UWAGA: Ze wzgledu na swdj horyzontalny charakter, dziatania promocyjne powinny by¢ finansowane z
budzetu projektu, a nie z komponentu szkoleniowego.

8 Wykonalnos¢ prawna projektu

8.1 Pomoc publiczna w projekcie

Pomocg publiczng jest transfer zasobdw przypisywalny wiadzy publicznej, spetniajacy tacznie nastepujace
warunki:

= transfer ten skutkuje przysporzeniem na rzecz okreSlonego podmiotu, na warunkach
korzystniejszych niz rynkowe;
* transfer ten jest selektywny — uprzywilejowuje okreslone podmioty lub wytwarzanie okreslonych
débr;
= w efekcie tego transferu wystepuje lub moze wystapi¢ zaktdcenie konkurencii;
= transfer ten wplywa na wymiane gospodarczg miedzy krajami cztonkowskimi.
Analizujgc powyzszg definicje nalezy zauwazyé, ze pomoc publiczna moze dotyczy¢ wszelkiej dziatalnosci
wykonywanej w warunkach faktycznie wystepujacej lub chocby potencjalnej konkurencji. Ani niezarobkowy
cel takiej dziatalnosci (tj. prowadzenie dziatalnosci nie dla zysku), ani tez wykonywanie jej przez podmiot
niebedacy formalnie przedsiebiorcq (np. przez organizacje pozarzadowg lub zaktad budzetowy) nie stanowi
okolicznosci wykluczajacej wystapienie pomocy publicznej.
W mysl art. 87 ust. 1 TWE pomoc publiczna jest co do zasady ,niezgodna ze wspdlnym rynkiem”, a wiec
zakazana w Unii Europejskiej. Jednak Traktat przewiduje wyjatki od tej zasady. W szczegdlnosci, za zgodng
ze wspolnym rynkiem moze zosta¢ uznana:

= zgodnie z art. 87 ust. 3 lit a Traktatu - pomoc przeznaczona na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu
regiondw, w ktdrych poziom zycia jest nienormalnie niski lub regionéw, w ktorych istnieje powazny
stan niedostatecznego zatrudnienia (tzw. pomoc regionalna);

» zgodnie z art. 87 ust. 3 lit ¢ Traktatu - pomoc przeznaczona na utatwianie rozwoju niektdrych dziatan
gospodarczych lub niektorych dziedzin gospodarczych, o ile nie zmienia warunkdw wymiany
handlowej w zakresie sprzecznym ze wspolnym interesem;

* zgodnie z art. 86 ust.2 Traktatu — pomoc publiczna stanowigca rekompensate z tytutu Swiadczenia
ustug publicznych (tzw. ustug $wiadczonych w ogdlnym interesie gospodarczym).

Organem oceniajgcym zgodno$¢ danego $rodka pomocowego ze wspdlnym rynkiem jest, w mysl z art. 88
Traktatu, Komisja Europejska. KE powinna by¢ poinformowana przez panstwo cztonkowskie o wszelkich
planach przyznania pomocy publicznej lub modyfikacji pomocy juz przyznanej. Zgtoszenie takie (tzw.
notyfikacja) rozpoczyna procedure, ktdra konczy sie wydaniem przez Komisje decyzji stwierdzajacej iz:

» planowana przez panstwo cztonkowskie pomoc publiczna jest zgodna ze wspdlnym rynkiem, a wiec
dopuszczalna, lub
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= planowana przez panstwo cztonkowskie pomoc publiczna nie jest zgodna ze wspdlnym rynkiem,
zatem nie powinna by¢ udzielana, lub
* interwencja planowana przez panstwo cztonkowskie nie stanowi pomocy publicznej, gdyz nie
wypetnia przedstawionej wyzej definicji pomocy publicznej.
Wyijatki od zasady, ze pomoc publiczna powinna by¢ notyfikowana zostaty okreslone w rozporzadzeniach KE
stanowigcych tzw. wylaczenia blokowe (ang. block exemptions), a w przypadku ustug $wiadczonych
w 0gdlnym interesie gospodarczym - w decyzji Komisji z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie stosowania art.
86 ust. 2 Traktatu WE do pomocy panstwa w formie rekompensaty z tytutu $wiadczenia ustug publicznych,
przyznawanej przedsiebiorstwom zobowigzanym do zarzadzania ustugami $wiadczonymi w ogdélnym interesie
gospodarczym. Jednak zaden z tych aktdw prawnych nie stosuje sie do omawianego projektu.

Komisja Europejska wydata ponadto szereg innych dokumentdw - tzw. wytycznych (ang. guidelines) i zasad
ramowych (ang. frameworks) dotyczacych udzielania pomocy publicznej na okreslone cele. Dokumenty tego
rodzaju nie zwalniajg z obowigzku notyfikacji planowanej pomocy publicznej, okreslajg natomiast polityke KE
w zakresie uznawania pomocy za dopuszczalng. Zaprojektowanie Srodka pomocowego w sposéb w petni
zgodny z danymi zasadami ramowymi lub wytycznymi daje w praktyce gwarancje, ze Komisja uzna taki
$rodek pomocowy za zgodny ze wspolnym rynkiem.

W dniu 17 wrzesnia 2009 r. KE opublikowata dokument pt. Wytyczne wspdinotowe w sprawie stosowania
Przepisow dotyczgcych pomocy paristwa w odniesieniu do szybkiego wdrazania sieci szerokopasmowych
(2009/C 235/04). Analiza wystepowania i dopuszczalnosci pomocy publicznej wystepujacej w projekcie
powinna zatem by¢ dokonana z uwzglednieniem jego postanowien.

Analiza ta pozwala na stwierdzenie, ze sama umowa o dofinansowaniu projektu budowy sieci $rodkami PO
RPW nie stanowi aktu udzielenia pomocy publicznej. Odbiorca dofinansowania - samorzad wojewodztwa -
nie wykorzysta bowiem otrzymanych $rodkéw do prowadzenia zadnej dziatalnosci gospodarczej. Wprawdzie
stanie sie on wilascicielem sieci, lecz nie bedzie oferowat Swiadczenia ustug dostepu do tej sieci (ustugi takie
bedzie oferowat we witasnym imieniu operator infrastruktury). W konsekwencji wysoko$¢ dofinansowania
projektu $rodkami EFRR (oraz ewentualnie $rodkami budzetu panstwa) powinna zosta¢ ustalona z
zastosowaniem ogolnych zasad obowigzujacych dla funduszy strukturalnych, bez stosowania ograniczen
wihasciwych dla udzielania pomocy publicznej. Oznacza to w szczegdlnosci koniecznos$¢ obliczenia poziomu
dofinansowania projektu z zastosowaniem metodologii tzw. "luki finansowej”.

Pomoc publiczna wystapi natomiast na kolejnych poziomach realizacji projektu. Aktami jej udzielenia bedg
umowy:
* miedzy wiascicielem infrastruktury (samorzadem wojewddztwa), a operatorem infrastruktury
(zarzadca);
= miedzy operatorem infrastruktury, a operatorem hurtowym lub detalicznym;
= miedzy operatorem hurtowym, a operatorem detalicznym;
* miedzy operatorem detalicznym, a uzytkownikiem koncowym — o ile ten ostatni wykonuje dziatalno$¢
gospodarczg w rozumieniu wspolnotowym.

Wobec wystgpienia w projekcie pomocy publicznej niezbedne jest dokonanie notyfikacji. Podstawg prawng
udzielenia pomocy, ktdrg nalezy wskaza¢ w notyfikacji, jest art. 87 ust. 3 lit. ¢ TWE, w mysl| ktérego KE moze
uzna¢ za dopuszczalng pomoc publiczng przeznaczong na ufatwianie rozwoju niektdrych dziatan
gospodarczych lub niektérych dziedzin gospodarczych, o ile nie zmienia ona warunkéw wymiany handlowej
w zakresie sprzecznym ze wspolnym interesem. Przyjecie tej podstawy prawnej wigze sie z koniecznoscig
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zastosowania w projekcie wielu szczegdtowych rozwigzan stuzacych zapewnieniu, ze zaktocenie konkurencji
spowodowane jego realizacjg bedzie ograniczone do niezbednego minimum. W szczegdlnosci:

a)

b)

c)

d)

e)

sie¢ stworzona w ramach projektu nie moze stuzy¢ do $wiadczenia ustug na tzw. obszarach ,czarnych”,
na ktdrych istnieje efektywna konkurencja operatorow komercyjnych;

OI powinien by¢ wytoniony w drodze otwartej, niedyskryminujacej procedury, w ramach ktorej
podstawowym kryterium wyboru powinna by¢ minimalizacja korzysci ekonomicznej osiaganej przez OI;
OI powinien udostepnia¢ sie¢ kazdemu zainteresowanemu operatorowi, na réwnych
i niedyskryminujacych zasadach;

wysoko$¢ optat za dostep do sieci pobieranych przez OI od operatorow telekomunikacyjnych powinna
by¢ poréwnywalna ze stawkami rynkowymi stosowanymi przez podmioty komercyjne na obszarach
,czarnych”;

sie¢ powinna zosta¢ wybudowana z zachowaniem zasady neutralnosci technologicznej.

Notyfikacja projektu moze by¢ dokonana na dwa sposoby:

= ustanowienie przez Ministra Rozwoju Regionalnego tzw. programu pomocowegdo, tj. rozporzadzenia
okreslajacego warunki udzielania pomocy publicznej we wszystkich wojewddztwach objetych
projektem SSPW— w tym przypadku odpowiedzialno$¢ za notyfikacje spoczywa na MRR, lub

= notyfikacja pomocy indywidualnej, dokonywana odrebnie przez zarzad kazdego z wojewddztw
objetych projektem SSPW.

Dla powodzenia notyfikacji istotne jest, aby wszystkie informacje niezbedne dla podjecia decyzji przez KE
znalazty sie w dokumentach zataczonych do fiszki notyfikacyjnej. W omawianym przypadku powinny to byc
dokumenty potwierdzajace spetnianie omdwionych wyzej warunkéw ograniczajacych zaktocenia konkurencji.
Dokumentami takimi sg przede wszystkim:

1.

Informacja o trybie i wynikach inwentaryzacji istniejacej infrastruktury szerokopasmowej oraz o trybie i
wynikach konsultacji z operatorami telekomunikacyjnymi i samorzadami terytorialnymi — dokumentujaca
nalezytg staranno$¢ w wyznaczaniu obszarow ,biatych” i ,szarych”.

Informacja o podejmowanych dziataniach regulacyjnych i ich efektach — dokumentujaca, ze nie sg one
wystarczajace dla zapewnienia powszechnego dostepu do ustug szerokopasmowych na terenach
objetych projektem.

Projekt specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia na budowe sieci szerokopasmowej -
dokumentujacy przestrzeganie zasady neutralnosci technologicznej.

Projekt dokumentacji zwigzanej z wyborem operatora infrastruktury — potwierdzajacej, ze wybor nastapi
w drodze otwartego i niedyskryminacyjnego postepowania, a przyjete kryteria wyboru zapewnig wybor
najbardziej korzystnej ekonomicznie oferty.

Projekt umowy miedzy wiascicielem sieci a operatorem infrastruktury — potwierdzajacy m.in., ze:

= mechanizm obliczania i aktualizacji stawki czynszu dzierzawnego uniemozliwia udzielenie OI
nadmiernych korzysci ekonomicznych;

= OI bedzie zobowigzany do zapewnienia réwnego dostepu do sieci, na niedyskryminujacych
zasadach, wszystkim zainteresowanym operatorom telekomunikacyjnym;

= QI bedzie zobowigzany do pobierania za dostep do sieci stawek optat porownywalnych ze stawkami
wystepujacymi w obrocie komercyjnym w innych regionach kraju.
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Pomoc publiczna moze by¢ udzielana dopiero po uzyskaniu decyzji KE potwierdzajacej jej dopuszczalnosc.
Zazwyczaj czas rozpatrywania sprawy przez KE wynosi kilka miesiecy. Dlatego tez notyfikacja powinna
zosta¢ dokonana jak najwczes$niej, tj. w momencie, gdy zostaty juz ustalone istotne warunki:

* postepowania o wytonienie wykonawcy robét budowlanych;
* postepowania o wytonienie OI oraz treSci umowy miedzy samorzadem wojewddztwa a OI

- ale postepowania te nie zostaly jeszcze rozpoczete.

Biorac pod uwage przychylne podejscie Komisji Europejskiej do interwencji panstw cztonkowskich
w dziedzinie zapewnienia dostepu do ustug szerokopasmowych mozna - po spetnieniu przedstawionych
wyzej warunkéw - oczekiwac pozytywnej decyzji KE w kwestii uznania za dopuszczalng pomocy publicznej,
wystepujacej w zwigzku z realizacjq projektu.

8.2 Analiza oddziatlywania na srodowisko

8.2.1 Opis przedsiewziecia i jego otoczenia

Analizowane przedsiewziecie polega na budowie internetowej sieci szerokopasmowej, o tacznej dtugosci
98,7 km na terenie powiatu koneckiego. Nie wyznaczono sieci szkieletowej. taczna liczba weztdw sieci
wynosi 12.

Na terenie powiatu znajduja sie 3 obszary inwestycyjne: Swietokrzyskie.C, Swietokrzyskie.F,
Swietokrzyskie.H.

Przedsiewziecie jest czescig wiekszego projektu polegajacego na budowie sieci szerokopasmowego Internetu
w wojewoddztwie, a ten wchodzi w skfad projektu Internetu Szerokopasmowego w Polsce Wschodniej
obejmujacego pie¢ wojewddztw: podkarpackie, lubelskie, $wietokrzyskie, podlaskie i warminsko-mazurskie.
Jest to pierwsze w Polsce przedsiewziecie tego typu (sie¢ szerokopasmowego Internetu) realizowane na
skale ponadregionalna.

Przeprowadzone analizy techniczno-ekonomiczne wskazaty, Zze najwigecej zalet posiada technologia
doprowadzenia Internetu do odbiorcow za pomoca kabli $wiattowodowych. Technologia ta jest tansza w
budowie i utrzymaniu sieci, relatywnie najmniej ingeruje w $rodowisko przyrodnicze oraz charakteryzuje sie
dos$¢ duzq prostotq rozwigzan.

Zarekomendowano zastosowanie sieci hierarchicznej zbudowanej w oparciu o warstwy sieci
szkieletowej i sieci dystrybucyjnej. Dla warstwy sieci szkieletowej zarekomendowana zostata topologia
pierScienia. Rozwigzanie to stanowi kompromis pomiedzy kosztem inwestycji a niezawodnoscig
projektowanego rozwigzania. Dla warstwy sieci dystrybucyjnej zarekomendowano topologie drzewa. Jest ona
tasza w budowie w poréwnaniu np. z topologia gwiazdy. Oszczedno$¢ ta wynika 2z mozliwosci
przeprowadzenia optymalizacji przebiegdw i minimalizacji liczby dublujacych sie potaczen.

Sie¢ zostanie poprowadzona w postaci kanalizacji teletechnicznej w pasach drogowych istniejacych drég
krajowych, wojewddzkich, powiatowych i gminnych. W przypadkach braku moznosci wykorzystania pasa
drogowego do potozenia kanalizacji nie wykluczono uzycia innych technologii, np. podwieszenie kabli na
stupach elektroenergetycznych, przewiert, wttoczenie kanalizacji.
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Z uwagi na specyfike przedsiewziecia (liniowo$¢), nie ma mozliwosci ominiecia obszaréw chronionych
wystepujacych na terenie powiatu koneckie. Trasujac sie¢ szerokopasmowego Internetu przeanalizowano
rozne mozliwe opcje przebiegu sieci i dotozono wszelkich staran aby maksymalnie oming¢ tereny chronione,
gdyz w ich granicach znajdujg szczegdlnie cenne elementy $rodowiska dla regionu badZ kraju. Realizacja
niniejszego projektu jest wazna ze wzgledu na interes spoteczny, ktérym jest dostep do szerokopasmowego
Internetu 90% mieszkancow i 100% instytucji na terenie Polski Wschodniej.

Sie¢ zostata poprowadzona wzdtuz drog wszystkich kategorii (krajowe, wojewddzkie, powiatowe i gminne),
zgodnie z logikg rozprowadzania ruchu z najwiekszych miast, poprzez mniejsze miejscowosci, do terenéw
wiejskich. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca nie preferowat zadnej z ww. kategorii drdg.

Wykonawca przeanalizowat obowigzujace prawo w zakresie ocen oddziatywania na $rodowisko (ustawa
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko — Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z
pozn. zm. oraz Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko - Dz. U. z 2004 r.,
nr 257, poz. 2573 z pdzn. zm.) i stwierdza, ze inwestycja polegajaca na realizacji sieci szerokopasmowej w
przyjetym ksztatcie w powiecie koneckim nie podlega obowigzkowi przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko.

Przedsiewziecie nie powinno znaczaco oddziatywa¢ na obszary Natura 2000. O ewentualnej potrzebie
przeprowadzenia postepowania w sprawie oddziatywania projektu na ww. obszary zadecyduje Regionalna
Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Kielcach, jezeli starosta podejmie taka decyzje na etapie wydawania
pozwolenia na budowe (w trybie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko).

W granicach powiatu koneckiego sie¢ dystrybucyjng o dtugosci 98,8 km poprowadzono miedzy weztami Mnin
i Czermno (przez Rude Pilczyckq) drogami lokalnymi i dalej do Rudy Malenieckiej (przez Fatkéw) drogq
krajowg nr 42, skad do Radoszyc drogami lokalnymi. Miedzy Mniowem i Smykowem sie¢ wytyczono drogg
krajowg nr 74. Od wezta Skarzysko-Kamienna do wezta Krasna sie¢ poprowadzono w granicach powiatu
koneckiego drogami lokalnymi, skad do Stadnickiej Woli przez Wasosz drogami lokalnymi oraz czeSciowo
drogg krajowg nr 42. Ze Stadnickiej Woli do weztéw Gowarczow i Stara KuZnica sie¢ wytyczono drogq
wojewddzka nr 749 i drogami lokalnymi. Na terenie powiatu nie wyznaczono sieci szkieletowe;.

W otoczeniu odcinkéw sieci miedzy weztami Mnin i Radoszyce (przez Rudg Pilczycka, Czermno, Fatkéw i
Rude Maleniecka) wystepuja gleby ptowe bielicowane i gleby rdzawe bielicowane. W okolicy drég miedzy
Mniowem i Smykowem dominujg gleby ptowe odgdrnie oglejone, a od Krasnej do Gowarczowa i Starej
Kuznicy przez Wasosz i Stadnickg Wole przewazajq gleby rdzawe bielicowane.

Bardzo czestym elementem krajobrazu wystepujagcym przy drogach powiatu koneckiego, przy ktérych
zaprojektowano sie¢ szerokopasmowa, sg lasy Wzgorz Opoczynskich i Wzgdrz Koneckich. Wzdtuz drég
stanowigcych podstawe przebiegu sieci z Stadnickiej Woli do Gowarczowa i Starej Kuznicy przewazajq pola
uprawne oraz zabudowa zwarta i rozproszona. Miedzy Mninem i Fatkowem (przez Rude Pilczyckg i Czermno)
charakterystyczne jest wystepowanie zaréwno laséw jak i terendw rolnych i zabudowy oraz czesciowo tak.

Na terenie powiatu koneckiego wyznaczono kolizje z planowanymi obszarami sieci Natura 2000- 1,8 km.
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Na terenie powiatu kieleckiego 1 punkt dystrybucyjny planuje sie zlokalizowa¢ na obszarach chronionych.
Jest to punkt: Ruda Pilczycka w otulinie Przedborskiego PK.

Na ponizszych rysunkach przedstawiono przebieg sieci SSPW wzgledem drog i miejscowosci stanowigcych
wezty szkieletowe i punkty dystrybucyjne oraz wzgledem obszaréw chronionych.

Zaprezentowane powyzej przebiegi oraz dane liczbowe dotycza rekomendowanego wariantu realizacji sieci
SSPW na terenie powiatu koneckiego (ktory, zgodnie z zatozeniami z rozdz. 8.2.3 Wojewodzkiego Studium
Wykonalnosci, zostat juz zoptymalizowany pod katem minimalizacji oddziatywania na obszary chronione).
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Rysunek 25 Przebieg sieci w powiecie koneckim w odniesieniu do drdg oraz miejscowosci
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Rysunek 26 Przebieg sieci na terenie powiatu koneckiego w odniesieniu do rezerwatdéw, parkow
narodowych i krajobrazowych
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8.2.2 Analiza oddziatywania wybranego wariantu na srodowisko
W fazie budowy
Halas

Wykonawca przeanalizowat oddziatywania na etapie budowy. Podstawowym oddziatywaniem jest hatas. W
trakcie budowy oddziatywanie na klimat akustyczny bedzie przemijajace i o zmiennym zasiegu lokalnym.
Wystgpi bezposrednia, okresowa i krétkotrwata emisja hatasu spowodowana pracg sprzetu budowlanego,
przejazdami pojazdow transportujgcych materiaty i surowce oraz gromadzeniem sprzetu na placach
technicznych. Teren intensywnych prac, zgodnie ze specyfikg inwestycji liniowych bedzie sie przesuwat wraz
z budowanym odcinkiem.

Wykonawca zaktada, ze zasieg hatasu bedzie ograniczony przestrzennie w zaleznosci od otoczenia — inaczej
w obszarze leSnym, zabudowanym, rolnym czy dolinie rzecznej - oraz pory prowadzonych prac
(wystepowanie hatasu generowanego przez inne dziatalnosci cztowieka). Natomiast natezenie hatasu bedzie
ograniczone czasowo do maksymalnie 12 godzin dziennie w miesigcach letnich (przy zatozeniu przyjetym
przez Wykonawce studium, Zze dziennie realizowany bedzie odcinek sieci o dtugosci 250-500 mb z
wykorzystaniem technologii zakopywania kanalizacji). Wykonawca przewiduje, ze jezeli najbardziej hatasliwe
roboty prowadzone beda w ciagu dnia w godzinach od 9 do 15 oraz dodatkowo w miesigcach letnich od 18
do 20 to zmniejszona zostanie jego intensywno$¢ oddziatywania zaréwno w stosunku do otoczenia jaki i
podrdznych przejezdzajacych w poblizu frontu robot. Dostosowanie parametréw sprzetu do warunkow
prowadzenia robdt w terenie np. uzycie minikoparek powinno zniwelowac natezenie poziomu hatasu do ok.
93 dB (zgodnie z danymi podawanymi przez producentow), czyli do poziomu hatasu generowanego przez
przejezdzajace samochody osobowe.

Prawidtowa konserwacja sprzetu i wykorzystanie go z uwzglednieniem jego stanu technicznego ograniczy
emisje hatasu.

Zakladajac stosowanie technologii kabli napowietrznych, inwestycja bedzie powodowac zdecydowanie
mniejsze ucigzliwosci akustyczne wynikajace z braku koniecznosci prowadzenia prac ziemnych.

Zajecie powierzchni

Kolejng ucigzliwoscig na etapie budowy bedzie zajecie powierzchni pod inwestycje. Oddziatywanie to bedzie
miato charakter bezposredni, krétkotrwaty, odwracalny i ograniczony do pasa szerokosci maksymalnie ok.
2,5 m. Umiejscowienie go (pas jezdni, pobocze, réw itp.) bedzie zalezne od doktadnego miejsca inwestycji w
danej lokalizacji, ktore bedzie znane na etapie projektowania. Wykorzystywanie paséw drogowych na cele
budowy sieci szerokopasmowego Internetu bedzie powodowato koniecznos¢ czasowego wytaczenia jednego
pasa ruchu. Zdaniem Wykonawcy jedna brygada jest w stanie wykonac w ciggu jednego dnia odcinek sieci o
dhugosci od 250 do 500 m w zaleznosci od warunkéw terenowych, dlatego zatozono $redni odcinek o
dtugosci 350 m. Przed podjeciem prac budowlanych brygada musi zabezpieczy¢ odcinek do zrealizowania
w ciggu dnia (aby w razie koniecznosci nie wytaczac z uzytkowania fragmentéw drég dtuzszych od 250-500
m). Po wykonanych pracach zabezpieczenia zostang utozone na kolejnym odcinku drogi.

Ucigzliwosci w komunikacji beda obserwowane zaréwno w ruchu tranzytowym w ramach powiatu jak i ruchu
lokalnym, powodujac zmniejszenie przepustowosci drog objetych pracami budowlanymi, jednoczesnie
wydtuzajac czas podrdzy. Ustawienie czytelnych tablic informacyjnych w poblizu placu budowy oraz
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wczesniejsze poinformowanie lokalnych spotecznosci za posrednictwem m.in. ulotek informacyjnych,
komunikatéw radiowych i telewizyjnych pozwoli ograniczy¢ i ztagodzi¢ utrudnienia transportowe.

Wielko$¢ powierzchni placow technicznych oraz rozmieszczenie materiatdw, surowcow i sprzetu w pasie
drogi, badZ na obszarze do niego przylegtym, musi by¢ dostosowana do warunkow panujacych w terenie,
natezenia prowadzonych prac oraz ilosci zaangazowanego sprzetu i ludzi.

Ponadto nastgpi zajecie terenu pod pryzmowang, wydobyta z wykopdw ziemie co wigze sie takze
Z naruszeniem stanu réznorodnych siedlisk przyrodniczych, zas prowadzenie wykopdw spowoduje naruszenie
struktury gleby, zniszczenie pokrywy roslinnej i grzybéw oraz przymusowg migracje zwierzat w szczegoélnosci
owadow, ptakow i drobnych ssakéw zwiaszcza gryzoni na sasiednie badZ bardziej odlegte tereny, pod
warunkiem realizacji sieci poza jezdnig lub poboczem. Wykonawca zaleca ostrozne zdejmowanie
przypowierzchniowej warstwy ziemi o gtebokosci okoto 10 cm wraz z darnig oraz staranne i uporzadkowane
jej uktadanie w wyznaczonych miejscach.

Wykonawca nie przewiduje koniecznosci wycinki drzew i krzewow w fazie budowy. Jednakze takie
zagrozenie moze wystgpi¢ w pasie drogowym badz przylegajacym do niego i moze dotyczy¢ pojedynczych
drzew badz ich skupisk. W przypadku koniecznosci wyciecia drzew nastgpi likwidacja niektdrych gatunkéw
grzybdw (m.in. symbiotycznych) oraz by¢ moze miejsc gniazdowania ptakéw i nietoperzy.

Wykonawca zaktada, Ze zastosowanie technologii kabli napowietrznych wyeliminuje koniecznosé
wprowadzania ograniczen z korzystania z drég, o ile stupy elektroenergetyczne czy telekomunikacyjne
przebiegajq poza bezposrednim sgsiedztwem jezdni.

Planowana inwestycja z racji linowosci przecina cieki wodne (na terenie catego powiatu) oraz tereny
zabagnione (w dolinach ciekdw). W fazie budowy istnieje ryzyko wystgpienia awarii sprzetu budowlanego lub
wypadku drogowego, skutkujac wyciekiem ptyndw z pracujgcych maszyn lub zanieczyszczeniem waéd
ptynacych i gruntowych (oddziatywanie bezposrednie, wtorne, czesciowo odwracalne).

Jakosc¢ powietrza

Wykonawca stwierdza, ze trzecim oddziatywaniem, ktdre wplywa na zdrowie ludzi, a takze stan roélin,
zwierzat, grzybdw i siedlisk na etapie budowy, bedzie zanieczyszczenie powietrza. Oddziatywanie to bedzie
bezposrednie, czasowe, odwracalne i lokalne, w granicach pasa drogowego. Przekroczenie wartosci
dopuszczalnych najprawdopodobniej nastapi zarowno w zakresie ilosci substancji gazowych jak i pytowych.
Zrédtem emisji substancji gazowych do powierza (dwutlenek siarki, tlenki azotu, dwutlenek wegla) beda
spaliny pochodzace ze zintensyfikowanego ruchu drogowego wynikajacego zaréwno z przejazddw
samochoddw ciezarowych transportujgcych materiaty budowlane na plac robdt jak i spowolniony ruch
komunikacyjny. Natomiast podwyzszona ilo$¢ substancji pytowych w powietrzu spowodowana bedzie przede
wszystkim pyleniem wtornym z pryzm nadktadu ziemi lub sypkich materiatdw budowlanych oraz
zwiekszonego ruchu samochodowego. WielkoS¢ i zasieg emisji wzmagajg warunki atmosferyczne, w
szczegdlnosci sifa i kierunek wiatru oraz intensywno$¢ opadéw deszczu. Silniejsze pylenie wynika takze z
wiasnosci (granulacja, naturalna wilgotno$¢) pryzmowanego nadkfadu ziemi oraz sktadowanego materiatu
budowlanego. W celu zminimalizowania pylenia Wykonawca zaleca okresowe zwilzanie woda pylacego
materiatu badz jego ubicie. Dodatkowa niedogodnoscia, ktdra wptynie na stan samopoczucia i zdrowia ludzi
oraz zwierzat sg odory zwigzane z eksploatacjg urzadzen i maszyn budowlanych.
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Sprzet stosowany do robdt ziemnych i $rodki transportowe pracujace przy budowie sieci powinny spetniac
odpowiednie wymagania techniczne. Sprzet powinien by¢ konserwowany zgodnie z zaleceniami producenta.
Maszyny i pojazdy nie powinny by¢ przecigzane, co mogtoby powodowac wzrost emisji spalin i hatasu.

W trakcie naprawy nawierzchni drog (o ile wystgpi taka konieczno$¢) nie bedzie konieczne uzywanie sprzetu
ciezkiego. Wystgpi emisja zanieczyszczen oraz wyczuwalne beda odory.

W fazie uzytkowania

Powstata infrastruktura nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na zdrowie i bezpieczenstwo mieszkancow.
Wykonawca nie zaktada realizacji radiowych punktow dostepu do Internetu, ktdre mogtyby emitowac
szkodliwe promieniowanie.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowac znaczacych zagrozen w ruchu drogowym, pod warunkiem
braku wystapienia awarii w pasie drogowym, co bedzie wymaga¢ naprawy sieci lub wymiany kanalizacji.

W fazie eksploatacji projektowana sie¢ nie bedzie negatywnie oddziatywac na szate roslinna. Sie¢ Internetu
szerokopasmowego nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na zwierzeta w szczegdlnosci ptaki i ssaki.
Oddziatywania te nie wystapig ze wzgledu na brak koniecznosci konserwacji sieci utozonej pod powierzchnig
ziemi. Z kolei konserwacja weztéw i punktdw réwniez nie bedzie negatywnie oddziatywaé na faune i flore ze
wzgledu na umieszczenie urzadzen w szafach na terenach zabudowanych badz wewnatrz istniejacych
obiektow.

Funkcjonowanie przedsiewziecia nie bedzie mie¢ réwniez negatywnego wptywu na grzyby oraz siedliska,
wody powierzchniowe, na wielko$¢ emisji zanieczyszczen do powietrza.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie wptywac negatywnie na wody powierzchniowe. Nie powinno rowniez
ogranicza¢ mozliwosci przenikania wéd opadowych do gruntu.

Jedyny przypadek negatywnego oddziatywania na jakoS¢ powietrza moze wystapi¢ w przypadku awarii
Zwigzanej np. z przerwaniem ciggtosci $wiattowodu. Jednakze prawdopodobienstwo wystgpienia takiej
sytuacji jest znikome.

Jedynymi obiektami kubaturowymi powstatymi w wyniku przeprowadzenia inwestycji bedg szafy
telekomunikacyjne w liczbie 9, stanowigce 75% weztdw dystrybucyjnych i szkieletowych w powiecie
koneckim. Jednakze ze wzgledu na ich wielkosci (66 cm x 80 cm), zapotrzebowanie na teren (150 cm X
100 cm) i potozenie w miejscowosciach nie beda one miaty wplywu na walory krajobrazowe. Ponadto
starano sie zmaksymalizowac liczbe weztéw, ktdre bedg miescic sie w istniejacych obiektach budowlanych.

W przypadku zastosowania technologii kabli napowietrznych powstang dodatkowe wigzki $wiattowodéw
umieszczone miedzy istniejgcymi stupami.

Analiza oddzialywania na dobra materialne

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca nie przewiduje wystgpienia znaczacego oddziatywania na dobra
materialne. Sie¢ zostata trasowana drogami publicznymi o uregulowanej wiasnosci gruntéw. Jedyne mozliwe

oddziatywania moga stanowi¢ dziatania niezamierzone, np. uszkodzenia ogrodzen postawionych blisko drogi
przy zastosowaniu technologii kabli doziemnych.

Analiza oddzialywania na zabytki i krajobraz kulturowy
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Inwestycja polegajaca na stworzeniu sieci szerokopasmowego Internetu z racji swej liniowosci bedzie
przebiegac przez krajobrazy kulturowe, zabytkowe miasta czy dzielnice oraz w sasiedztwie zabytkow.

Na biezacym, bardzo wstepnym etapie planowania inwestycji brak jest wiedzy na temat wystepowania
stanowisk archeologicznych czy doktadnej lokalizacji zabytkow. Na etapie projektowania Wykonawca zaleca
rozpoznanie tych ewentualnych miejsc i prowadzenie prace po uzgodnieniach i w porozumieniu z wiasciwym
wojewddzkim konserwatorem zabytkéw lub merytorycznym wydziatem (referatem, biurem) urzedu gminy.

Inwestycja, z racji braku wystepowania obiektow kubaturowych, nie bedzie wptywac na funkcjonowanie
krajobrazu kulturowego. Nie wplynie na krajobraz kulturowy takze zastosowanie technologii kabla
napowietrznego.

Analiza wzajemnych oddzialywan miedzy ww. elementami

Oddziatywanie miedzy poszczegdinymi elementami $rodowiska przyrodniczego Wykonawca studium
zdiagnozowat w dwdch przypadkach. Pierwszy dotyczy sytuacji mozliwego wycieku substancji szkodliwych do
wdd ptynacych lub podziemnych badz obnizenia poziomu wod podziemnych, co w konsekwencji moze
wplynaé na siedliska i stanowiska niektdrych gatunkdéw roslin i zwierzat w szczegdlnosci ryb, ptazéw i gadow.
Drugi przypadek dotyczy emisji zanieczyszczen powietrza, ktore w konsekwencji oddziatujg negatywnie na
faune, flore oraz ludzi. Wykonawca sygnalizuje, ze pierwsza z tych sytuacji jest raczej teoretyczna, a druga
ogranicza sie do najblizszego otoczenia pasa drogi. Obydwa ww. przypadki mogg wystapi¢ na etapie budowy
oraz w przypadku niektdrych typdw awarii sieci w fazie jej eksploatacji.

Analiza oddziatywan skumulowanych

Wykonawca stwierdza, ze kumulacja oddzialywan dotyczy zardwno obszardw niezabudowanych
w sasiedztwie drogi jak i obszaréw zabudowanych - w obydwu przypadkach w okresie realizacji inwestycji.

Kumulacja oddziatywan na terenie powiatu wynika przede wszystkim z planowanych robdt drogowych
polegajacych na budowie, przebudowie czy remoncie drog.

Opis przewidywanych dzialan zapobiegajacych, ograniczajacych oraz kompensujacych
negatywne oddzialywanie na srodowisko

Wykonawca przeanalizowat wystgpienie potencjalnych sytuacji w trakcie realizacji projektu i zaproponowat
katalog sytuacji mozliwych do zastania w terenie na etapie projektowania sieci badz jej budowy. Katalog ten
przedstawiono w Wojewddzkim Studium Wykonalnosci w rozdziale 8.2.6.

8.2.3 Analiza oddzialywania wybranego wariantu na obszary Natura 2000

Utworzenie obszarow Natura 2000 to konsekwencja wstgpienia Polski w 2004 r. do Unii Europejskiej.
Wyznaczenie tych obszardw chronionych zostato dokonane na terenach obejmujacych takze istniejacq
infrastrukture techniczng, w tym drogi, wzdtuz ktdrych prowadzona bedzie sie¢ szerokopasmowego Internetu
w powiecie koneckim.

Obszary Natura 2000 na terenie powiatu koneckiego wystepujg w czesci wschodniej (Dolina Krasnej) oraz
$rodkowej (Dolina Czarnej i Ostoja Konecka).

Ponizej opisano szczegdtowo przebiegi sieci przez newralgiczne miejsca (tereny podmokte, doliny, nasypy,
groble, stawy, jeziora) istniejacych i projektowanych obszaréw sieci Natura 2000 w oparciu o analizy map
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topograficznych oraz ortofotomap w skali 1:5 000, wykorzystujac do tego celu bazy zgromadzone w portalu
maps.geoportal.gov.pl. Na terenie powiatu koneckiego sie¢ dystrybucyjna miedzy punktami topuszno i Mnin
przebiega granicg obszaru ,Ostoja Przedborska” w okolicy miejscowosci Naramdéw. Droga stanowi aleje, ze
szpalerami drzew po obydwu stronach. Wzdtuz przebiegu sieci po granicy obszaru chronionego po obydwu
stronach znajdujg sie suche taki i pola uprawne. Z kolei sie¢ dystrybucyjna miedzy Skarzyskiem-Kamienng i
miejscowoscig Krasna przebiega granicg obszaru ,Dolina Krasnej”. Teren objety ochrong stanowig mokre
taki, jednakze droga przebiega kilka metrow w gore zbocza doliny (minimalna rdznica wysokosci miedzy
poziomem drogi a zabagnien to okoto 2 m. Wzdtuz tego samego obszaru przebiega kolejny odcinek sieci
dystrybucyjnej obstugujacy wschodnia czeé¢ powiatu koneckiego, miedzy miejscowoéciami Swierczow i
Pardotow. Droga, wzdtuz ktdérej zaplanowano sie¢, przebiega od wschodu przez tereny tak i zabudowy
zagrodowej i obniza sie do dna doliny lokalnego potoku, ktory przekracza juz na terenie zabudowy
mieszkalnej. Kolejny, krotki fragment planowanej sieci przebiega przez taki do wsi Pardotow.

Na ponizszym rysunku przedstawiono przebieg sieci w odniesieniu do obszaréw sieci Natura 2000.
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Rysunek 27 Przebieg sieci w powiecie koneckim w odniesieniu do obszaréw Natura 2000
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Wykonawca nie przewiduje wystagpienia kolizji ze specjalnymi obszarami ochrony siedlisk pod warunkiem
realizacji inwestycji w jezdni badz poboczu. W przypadku realizacji inwestycji w zewnetrznych czesciach pasa
drogowego moze takie oddziatywanie wystgpi¢ pod warunkiem nienalezytego utrzymywania pasa przez
zarzadce (pojawienie sie zadrzewien, krzewdw, brak koszenia traw) oraz wystgpienia w tych obszarach
siedlisk i gatunkdw wynikajacych z planu ochrony danego obszaru. Wystgpienie takiej sytuacji Wykonawca
ocenia jako mato mozliwe ze wzgledu na ucigzliwosci generowane przez funkcjonujaca droge. Z kolei
oddziatywanie sieci na obszary specjalnej ochrony ptakéw jest rowniez nieznaczne ze wzgledu na planowane
utozenie kanalizacji w pasie drogi, gdzie mato prawdopodobne jest state wystepowanie ptakéw. Moze ono
wystapi¢ w przypadku koniecznosci wycinki drzew lub krzewdw, na ktdrych gniazdujg ptaki objete ochrona.
Ucigzliwosci generowane przez funkcjonowanie drogi sg zdecydowanie silniejsze od oddziatywania projektu
polegajacego na budowie sieci szerokopasmowego Internetu.

Podstawowym oddziatywaniem na obszary wyznaczone zaréwno na podstawie ,Dyrektywy Siedliskowej” jak i
.Dyrektywy Ptasiej” jest hatas. O ile to oddziatywanie nie ma znaczenia dla siedlisk i stanowisk roslin, to
moze mie¢ wplyw na siedliska i stanowiska zwierzat, pod warunkiem ich statego przebywania w pasie
przydroznym. Nalezy jednak stwierdzi¢, ze fauna moze przebywaé w okolicy drogi pod warunkiem
przystosowania do ucigzliwosci generowanych przez nig. Majac na wzgledzie krotkotrwatg ucigzliwose
projektu oraz hatas generowany przez minikoparke nieprzekraczajacy natezenia hatasu wynikajacego z
funkcjonowania drogi Wykonawca stwierdza, ze moze to by¢ oddziatywanie mato znaczace. Z kolei mozliwy
jest réwniez wptyw przedsiewziecia na ptaki objete ochrong w ramach obszaréw OSO, gdy dojdzie do
sytuacji gniazdowania ptakow w drzewach rosnacych bezposrednio przy drodze.

Kolejng ucigzliwoscig na etapie budowy bedzie zajecie powierzchni pod inwestycje. Bedzie ono krotkotrwate
(kilka godzin na odcinku okoto 300-500 metréw w ciggu dnia roboczego). W przypadku stanowisk i siedlisk
zwierzat oddziatywanie to nie bedzie mie¢ znaczenia, gdyz prace nie bedq przeszkodqg dla przemieszczania
zwierzat, chyba Zze zwierzeta bedq przekracza¢ droge. Z kolei moze wystgpi¢ oddziatywanie na siedliska i
stanowiska chronionej flory, jezeli konieczne bedzie pryzmowanie materiatu ziemnego poza pasem
drogowym. Zajecie powierzchni nie bedzie miato wptywu na ptaki.

Innym oddziatywaniem bedzie mozliwos¢ wycinki drzew i krzewdw rosngcych przy drodze. Bedzie ono
bezposrednie jedynie w przypadku kolizji z siedliskiem lub stanowiskiem gatunkéw objetych ochrong. Z kolei
posrednio wycinka drzew lub krzewow bedzie mogta wptynac¢ na siedliska i stanowiska zwierzat objetych
ochrong, w tym ptaki gniazdujace w tych drzewach lub krzewach. Jednakze, ze wzgledu na ucigzliwosci
generowane przez droge, wystgpienie takiej sytuacji Wykonawca uznaje jako mato prawdopodobne.

Kolejne oddziatywanie to zanieczyszczenie powietrza, ktdre ze wzgledu na krotkotrwato$¢ nie bedzie mie¢
znaczenia zarowno dla chronionej flory jak i fauny, w tym ptactwa. Zdecydowanie silniejsze oddziatywanie
jest generowane przez przejezdzajace samochody w postaci emisji gazow oraz pylenia wywotanego pedem
powietrza.

W fazie prowadzenia prac budowlanych bedg powstawaé odpady wynikajace z potrzeb pracujacych brygad.
Jedynie niewfasciwe ich sktadowanie moze mie¢ jakikolwiek wptyw na siedliska oraz stanowiska fauny i flory
oraz gniazdujgce ptactwo.

Oddziatywania w fazie uzytkowania

Wykonawca zaktada, ze sie¢ nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na specjalne obszary ochrony siedlisk i
obszary specjalnej ochrony ptakéw.
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Opis przewidywanych dzialan zapobiegajacych, ograniczajacych oraz kompensujacych
negatywne oddziatlywanie na obszar Natura 2000.

Dziatania zapobiegajgce
Wykonawca rekomenduje nastepujace dziatania zapobiegajace:

« w zakresie trasowania przebiegu sieci: wyznaczanie przebiegu wzdtuz istniejacych drdg, w pasach
drogowych,

« w zakresie hatasu: zastosowanie technologii kabli napowietrznych,

» w przypadku wyciecia drzew i krzewdw: zastosowanie technologii kabli napowietrznych.
Dziatania ograniczajace
Wykonawca rekomenduje nastepujace dziatania ograniczajace:

« w zakresie hatasu: podejmowanie prac w godzinach dziennych, stosowanie sprzetu
matogabarytowego, ograniczenie do niezbednego minimum ilosci sprzetu niezbednego do wykonania
prac,

« w zakresie zajecia terenu: prowadzenie prac w pasie drogowym, pryzmowanie materiatu w pasie
pobocza,

« w przypadku wyciecia drzew i krzewdw: zastosowanie technologii alternatywnych, nie wymagajacych
wykopania rowu,

« w przypadku zwierzat: uwzglednianie w harmonogramach robo6t prowadzonych na poszczegdinych
odcinkach okreséw legowych ptactwa i rozrodczych zwierzat, ograniczanie ingerencji sprzetu i ludzki
tylko w pas drogowy, wstrzymanie niezbednych wycinek drzew ikrzewéw w przypadku
zaobserwowania gniazd ptakéw legowych do czasu zakonczenia okresu legu.

Dziatania kompensujgce
Wykonawca rekomenduje nastepujace dziatania kompensujace:

w przypadku wyciecia drzew i krzewdw: wykonanie nasadzen w ilosci co najmniej rownej liczbie drzew
i krzewdw wycietych.

8.2.4 Informacje pozostate
Konsultacje

W ramach prac nad przygotowaniem Studium Woykonalnosci, od lipca do pazdziernika 2009 r.
przeprowadzono konsultacje z zarzadcami drég, ktdre dotyczyty mozliwosci wykorzystania pasa drogowego
do budowy SSPW oraz konsultacje w sprawie podwieszenia rurociggu kablowego na istniejgcych mostach i
wiaduktach wzdtuz drdg (odpowiednio: dla drég krajowych — z Generalng Dyrekcjg Drog Krajowych i
Autostrad, dla drog wojewddzkich — z Zarzadem Drég Wojewddzkich, dla drég powiatowych — ze Starostwem
Powiatowym we wspdtpracy z Zarzadem Drdég Powiatowych, dla drog gminnych — z przedstawicielami
jednostek samorzadu terytorialnego szczebla gminnego). Dodatkowo na poziomie gmin zweryfikowano
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przeciwwskazania wynikajace z istniejacych plandw zagospodarowania przestrzennego. W wyniku konsultacji
otrzymano pozytywne opinie potwierdzajace wykonalno$¢ planowanego przedsiewziecia od zarzadcow drég
wszystkich szczebli (z ewentualnymi dodatkowymi wskazéwkami dotyczacymi szczegétowych uzgodnien na
etapie przygotowania projektu technicznego). Szczegdtowe informacje dotyczace konsultacji (kopie
odpowiedzi oraz podsumowanie) znajdujg sie w dokumentacji konsultacji, punkt 7.

Przy opracowywaniu koncepcji realizacji projektu SSPW w wojewodztwie Swietokrzyskim przeprowadzono
szereg spotkan, na ktorych przedstawiono cele, mozliwosci i ograniczenia dotyczace projektu oraz
dyskutowano technologiczne, techniczne, lokalizacyjne i $rodowiskowe jego aspekty. Wyniki tych dyskusii,
po przeprowadzonych analizach, znalazlty odzwierciedlenie w rekomendowanych w fazie projektowania
rozwigzan. W Tabela 55 przedstawiono harmonogram zrealizowanych spotkan powiatowych i wojewddzkich
z przedstawicielami samorzadéw oraz przedstawicielami operatoréw telekomunikacyjnych z powiatu
koneckiego.

Tabela 55 Spotkania odbyte w ramach konsultacji projektu SSPWW z przedstawicielami powiatu koneckiego
w wojewodztwie $wietokrzyskim

Spotkania wojewddzkie Data spotkania
konferencja wojewddzka w Kielcach z udziatem wszystkich
o L L, 02.03.2009 r.
gmin i powiatdw oraz Samorzadu Wojewddztwa
konferencja wojewddzka w Kielcach z udziatem
- . . . 19.02.2009 r.
przedstawicieli operatoréw telekomunikacyjnych
konferencja wojewddzka w Kielcach z udziatem wszystkich
. . L, 05.05.2009 r.
gmin i powiatow oraz Samorzadu Wojewodztwa
konferencja wojewddzka w Kielcach z udziatem
- . . . 05.05.2009 r.
przedstawicieli operatorow telekomunikacyjnych
Spotkania powiatowe Data spotkania
powiat koneckiego 17.02.2009 r.

Zrodfo: opracowanie wiasne.

Potencjalne konflikty spoteczne

W zasadzie wykonawca studium nie przewiduje wystgpienia konfliktdw spotecznych, majac na wzgledzie
prospoteczne zatozenia budowy sieci szerokopasmowego Internetu (umozliwienie dostepu dla 90%
mieszkancow i 100% instytucji).

Jednakze potencjalnie, na terenach zabudowanych moga wystgpi¢ konflikty w fazie budowy sieci zwigzane
z ucigzliwosciami wynikajacymi z prac na drogach, takimi jak hatas, wibracje, mozliwe uszkodzenia wasnosci
prywatnej (np. ogrodzenie) czy okresowe utrudnienia w ruchu pojazdéw.

Na terenach niezbudowanych kwestiami konfliktogennymi mogq by¢ okresowe utrudnienia w ruchu
pojazdéw oraz konieczno$¢ dotarcia do stupdw przez tereny upraw i tak.

Ustawienie czytelnych tablic informacyjnych w poblizu miejsc budowy oraz wczesniejsze poinformowanie
lokalnych spoteczno$ci za posrednictwem m.in. ulotek informacyjnych, komunikatéw radiowych i
telewizyjnych pozwoli ograniczy¢ i ztagodzi¢ utrudnienia transportowe.
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Podczas przeprowadzonych konsultacji z zarzadcami drég zdiagnozowano kilka przypadkéw nieuregulowania
stanu wilasnosciowego gruntdw pod drogami. Dlatego tez zmieniono przebiegi drég, aby podobne sytuacje
nie miaty miejsca.

8.2.5 Podsumowanie

Projekt polegajg na budowie internetowej sieci szerokopasmowej o tacznej dtugosci 98,7 km na terenie
powiatu koneckiego. Niniejsze przedsiewziecie jest czesScig wiekszego projektu w pieciu wojewddztwach:
podkarpackim, lubelskim, S$wietokrzyskim, podlaskim i warminsko-mazurskim. Jest to pierwsze w Polsce
przedsiewziecie tego typu realizowane na skale ponadregionalna.

Wybrana przez Wykonawce technologia z uwagi na jej prostote rozwigzan, jest tansza w budowie
i utrzymaniu i relatywnie najmniej ingeruje w $rodowisko przyrodnicze.

Podstawowym zatozeniem projektu bylo trasowanie sieci w pasach istniejgcych drdg. Wykonawca nie
stwierdza oddziatywania w fazie uzytkowania. Niniejszy projekt nie miesci sie w katalogu inwestycji
mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na $rodowisko oraz mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na Srodowisko. Przedsiewziecie nie powinno znaczaco oddziatywa¢ na obszary Natura 2000. O ewentualnej
potrzebie przeprowadzenia postepowania w sprawie oddziatywania projektu na ww. obszary zadecyduje
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Kielcach, jezeli starosta podejmie taka decyzje na etapie
wydawania pozwolenia na budowe (w trybie art. 96 ust.1 ustawy zdnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na Srodowisko).

Na podstawie przeprowadzonych analiz wariantowych i optymalizacyjnych oraz konsultacji Wykonawca
stwierdza, ze przedsiewziecie polegajace na budowie sieci Internetu szerokopasmowego na terenie powiatu
koneckiego bedzie wykonalne.
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9 Analiza finansowa

9.1

Zalozenia do analizy wariantow

Zgodnie z przyjeta koncepcjg techniczna, analiza wariantdw realizacyjnych warstwy dystrybucyjnej sieci
SSPW oparta zostata na réznych gestosciach planowanych punktdw dystrybucyjnych (do ktorych przytaczaé
sie bedq operatorzy sieci dostepowych korzystajacych z ustug SSPW), determinowana wielkoscig obszaru,
jaki przyjmuje sie za obszar oddziatywania (zasieg) danego punktu. Wyrdzniono trzy takie warianty:

zasieg punktu dystrybucyjnego r= 2 km (,wariant 2 km”);
zasieg punktu dystrybucyjnego r= 4 km (,wariant 4 km”);

zasieg punktu dystrybucyjnego r= 6 km (,wariant 6 km").

= gdzie: r oznacza promien obszaru wokdt punktu dystrybucyjnego (wyznaczony jako odlegtos¢
Jogistyczna” — wzdtuz drog publicznych, a nie odlegtos¢ w linii prostej), na ktérym zaktada sie
Swiadczenie ustug przez operatorow dostepowych przytaczonych do danego punktu
dystrybucyjnego.

Analiza finansowa trzech wariantéw inwestycyjnych opierata sie na nastepujacych zatozeniach:
kazdy wariant zostat przeanalizowany z wykorzystaniem pelnego modelu finansowego,
zawierajacego rowniez analize przychoddw i kosztow;
naktady inwestycyjne dla kazdego z wariantow zostaly oszacowane na podstawie koncepciji
technicznej;

w wariantach 2 km i 4 km przyjeto, iz wieksze nasycenie weztdw transmisyjnych spowoduje wiekszg
dynamike ,wysycenia” rynku przez lokalnych operatoréw — a tym samym wygeneruje odpowiednio
szybciej popyt na ustugi Operatora Infrastruktury. Dla obu wariantdow przyjeto przyspieszenie
dynamiki przychoddéw ze sprzedazy ze wszystkich kategorii ustug w stosunku do podstawowego
wariantu inwestycji;

w przypadku wariantu 4 km pierwszy rok sprzedazy zaczyna sie wielkosciami okreslonymi rok pdzniej
niz w wariancie podstawowym (6 km). W przypadku wariantu 2 km, z najwiekszym nasyceniem
weztow transmisyjnych, przyjeto konsekwentnie jeszcze wiekszy poziom startowy. Zatozono, ze
pierwszy rok rozpocznie sie sprzedazg osiggnietqg na poziomie dopiero po dwoch latach
funkcjonowania sieci zbudowanej w podstawowym wariancie inwestycyjnym 6 km.

koszty eksploatacji zostaty oszacowane odrebnie dla kazdego z wariantéw.

Na podstawie przeprowadzonej analizy jako optymalny wskazano wariant 6 km (wyniki podsumowujace
prezentuje Tabela 56).

Tabela 56 Wyniki analizy finansowej dla trzech wariantow inwestycyjnych

Lp Wskaznik/Nazwa kategorii WariantI — Wariant II — Wariant III —
ol 9 2 km 4 km 6 km
1. | Catkowite nakfady inwestycyjne netto 347 426 933 231 896 626 166 690 976
2. | FNPV/C z dotacjq -132 816 898 -55 149 793 -25 780 045
3. | FNPV/C bez dotacji -432 155009 | -254 591 803 -168 816 313
4. | ENPV/Cz dotacjq 61 373 271 146 350 519 180 485 125
oSirtesta  pga’  Msienws  FT L1 ERICE:M
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5. | ERR/C z dotacjq 13,76% 31,31% 43,46%
6. B/C 1,10 1,36 1,60

Zrodto: opracowanie witasne

9.2 Plan nakladow inwestycyjnych obszaru inwestycyjnego

Na etapie wymiarowania sieci szkieletowej SSPW, w kazdym wojewoddztwie wyznaczono pewng liczbe tzw.
obszardw inwestycyjnych, ktore zwigzane sg z poszczegdlnymi weztami szkieletowymi SSPW i pozwalajg na
optymalizacje rozptywu ruchu oraz obcigzenia sieci (w odniesieniu do liczby mieszkancéw zamieszkujacych
gminy nalezace do danego obszaru inwestycyjnego). Wymiarowanie sieci dystrybucyjnej przytaczonej do
danego wezla szkieletowego realizowane jest w odniesieniu do odpowiadajgcego mu obszaru
inwestycyjnego.
Ze wzgledu na fakt, iz obszary inwestycyjne wyznaczane s na podstawie kryteriow technologicznych, nie
pokrywajq sie one z administracyjnymi granicami powiatéw. Dlatego kazdy powiat opisany jest w odniesieniu
do jednego lub wiecej obszarow inwestycyjnych obejmujacych go swoim zasiegiem.
Ponadto w ramach analizy wyrdzniono dodatkowy obszar inwestycyjny ,Obszar szkieletu”, ktory zwigzany
jest z naktadami inwestycyjnymi oraz utrzymaniowymi dotyczacymi infrastruktury sieci szkieletowej w catym
wojewodztwie.
Powiat konecki obejmuje nastepujace obszary inwestycyjne:

= Swietokrzyskie.C

= Swietokrzyskie.F

= Swietokrzyskie.H
Nakfady inwestycyjne w zwigzku z realizacjq projektu przypadajace na obszary inwestycyjne zlokalizowane
na terenie powiatu koneckiego zostaty oszacowane na podstawie zatozen przedstawionych w Tabela 57.

Tabela 57 Zatozenia do wyceny naktaddw inwestycyjnych

Kategoria Opis Zalozenia do wyceny

Sie¢ szkieletowa obejmujaca system
okablowania $wiattowodowego
utozony w wybudowanej dla potrzeb
szkieletu kanalizagji

Symulacja zgodnie z metodyka,
analizy cen na podstawie badan
rynku oraz norm

Szkielet wtasny - Typ 0

System okablowania Symulacja zgodnie z metodyka,
Szkielet wtasny - Typ 1 $wiattowodowego biegnacy w analizy cen na podstawie badan
kanalizacji sieci dystrybucyjnej rynku oraz norm
. T Sie¢ szkieletowa dzierzawiona na W ramach projektu nie przewiduje
Szkielet dzierzawiony . . S
zasadach IRU sie szkieletu dzierzawionego

Wyposazenie pomieszczenia centrum
zarzadzania siecig, wyposazone w

CZS — Budowa utozenie podtogi teletechnicznej, Analiza rynku budowlanego
remont pomieszczenia, wyposazenie
biurowe,
Wyposazenie sprzetowe:
dedykowane urzadzenia dostepowe Analiza cenowa dostepnych
CZS — Wyposazenie (przetaczniki LAN rozwigzan: ZPAS, Honda, APC,
serwerow na potrzeby systemow Juniper, Cisco, Alcatel-Lucent

aplikacyjnych
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SAN (ang. Storage Area Network) dla
obstugi aplikacji,
ochrony styku z siecig
system SSWiN, ppoz., zasilanie
gwarantowane, szafa 19”
przetacznica optyczna, przefacznik
dystrybucyjne

CZS — Oprogramowanie

Oprogramowanie do zarzadzania
siecig MPLS, oraz DWDM,

Juniper, Cisco, Alcatel-Lucent

Wezly szkieletowe - Typ A

Wezet szkieletowy standardowy
skfadajacy sie z routera MPLS oraz
multipleksera DWDM

Wyceny Alcatel-Lucent, Cisco,
Juniper Networks

Wezly szkieletowe - Typ B

Wezet szkieletowy z tgczem skrosnym
skfadajacy sie z routera MPLS oraz
multipleksera DWDM umozliwiajacego
realizacje tacza skrosnego

Wyceny Alcatel-Lucent, Cisco,
Juniper Networks

Wezly szkieletowe - Typ C

Wezet szkieletowy z punktem styku
sktadajacy sie z routera MPLS z
dodatkowymi interfejsami do
podtaczenia punktow styku z
dostawca Internet lub tacza
miedzywojewddzkiego oraz
multipleksera DWDM umozliwiajacego
realizacje tacza skro$nego

Wyceny Alcatel-Lucent, Cisco,
Juniper Networks

Punkty dystrybucyjne

Punkt dystrybucyjny zlokalizowany w
pomieszczeniu istniejagcym , wraz z
wyposazeniem: system SSWiN, ppoz.,
zasilanie gwarantowane, szafa 19”
przetacznica optyczna, przetacznik
dystrybucyjne

Analiza cenowa dostepnych
rozwigzan: ZPAS, Honda, APC,
Juniper, Cisco, Alcatel-Lucent

Punkt dystrybucyjny kontenerowy

Punkt dystrybucyjny zlokalizowany w
kontenerze teletechnicznym
istniejgcym , wraz z wyposazeniem i
dostawg kontenera: system SSWiN,
ppoz., zasilanie gwarantowane, szafa
19” przefacznica optyczna,
przetacznik dystrybucyjne

Wyceny Alcatel-Lucent, Cisco,
Juniper Networks oraz oferta
cenowa TELPROS

Symulacja zgodnie z metodyka,
analizy cen na podstawie badan
rynku oraz norm

Catkowita dtugosc¢ budowanej sieci
transmisyjnej

Dtugosc sieci transmisyjnej

Dtugosc¢ kanalizacji dystrybucyjnej
oraz odcinki w ktorych szkielet sieci
biegnie we wiasnej kanalizacji

Symulacja zgodnie z metodyka,
analizy cen na podstawie badan
rynku oraz norm

Dtugo$¢ wybudowanej kanalizacji

Catkowita dtugos¢ sieci dzierzawionej
na zasadach IRU

W ramach projektu nie przewiduje
sie szkieletu dzierzawionego

Dtugosc sieci dzierzawionej

Zrodfo: Opracowanie wiasne

Poza naktadami inwestycyjnymi wynikajacymi z koncepcji technicznej przewidziano réwniez inne kategorie
kosztdw kwalifikowalnych:

= Inzynier Kontraktu (3% od naktadow inwestycyjnych),

* wynagrodzenie oséb zatrudnionych na czas realizacji projektu,

= dokumentacja projektowo-kosztorysowa i inna niezbedna do realizacji inwestycji,

= ustugi obce zwigzane z doradztwem przy procesie notyfikacji projektu,
dokumentacji inwestycyjnej, kosztami ogdlnymi biura,

= dziatania promocyjne,

przygotowaniem
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» dziatania informacyjno-edukacyjne realizowane w ramach zasady finansowania skro$nego (ang.
cross-financing).

W cenach jednostkowych budowy 1 km systemu kanalizacji teletechnicznej ujeto réwniez optate za prawo
drogi w okresie realizacji projektu.

W Tabela 58 przedstawiono szacunkowe jednostkowe ceny netto do wybranych kategorii kosztéw i inne
parametry majgce wptyw na szacunkowg wycene kosztow.

Tabela 58 Szacunkowe koszty jednostkowe netto

Siec szkieletowa - Typ 0 J-stka Cena jednostkowa
Budowa systemu kanalizacji teletechnicznej [zH/km] 70 000,00
Razem [z4] 70 000,00
Sie¢ transmisyjna - Swietokrzyskie.C J-stka Cena jednostkowa
Budowa systemu kanalizacji teletechnicznej [zh/km] 80 000,00
Razem [z4] 80 000,00
Sie¢ transmisyjna - Swietokrzyskie.F J-stka Cena jednostkowa
Budowa systemu kanalizacji teletechnicznej [zh/km] 73 500,00
Razem [z4] 73 500,00
Sie¢ transmisyjna - Swietokrzyskie.H J-stka Cena jednostkowa
Budowa systemu kanalizacji teletechnicznej [zH/km] 77 000,00
Razem [zt] 77 000,00
Sie¢ transmisyjna - J-stka Cena jednostkowa

Budowa systemu kanalizacji teletechnicznej [zH/km] 77 000,00
Razem [z4] 77 000,00
Wezel szkieletowy - Typ A J-stka Cena jednostkowa
Modernizacja pomieszczenia [zH] 4 200,00
Wezel szkieletowy - Typ A - Wyposazenie J-stka Cena jednostkowa
Przetaczniki CORE [zH 533 500,00
xWDM [z4] 710 000,00
System ppoz [z4] 4 200,00
System SSWiN + KD [21] 2 500,00
Zasilanie awaryjne [zH] 33 000,00
Zespdt 2 szaf 19" [z4] 4 000,00
Zespdt przefgcznic optycznych [z4] 1 000,00
Razem [24] 1288 200,00
Wezel szkieletowy - Typ B J-stka Cena jednostkowa netto
Modernizacja pomieszczenia [z 4 200,00
Wezel szkieletowy - Typ B - Wyposazenie J-stka Cena jednostkowa
Przefaczniki CORE [z4] 533 500,00
xWDM [24] 1 065 000,00
System ppoz [2H] 4 200,00
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System SSWIN + KD (4] 2/500,00
Zasilanie awaryjne [z4] 33 000,00
Zespdt 2 szaf 19" [z 4 000,00
Zespot przefacznic optycznych [z] 1 000,00
Razem [z4] 1 643 200,00
Wezel szkieletowy - Typ C J-stka Cena jednostkowa netto
Modernizacja pomieszczenia [z4] 4 200,00
Wezel szkieletowy - Typ C - Wyposazenie J-stka Cena jednostkowa
Przetaczniki CORE [z 629 750,00
xWDM [z4] 710 000,00
System ppoz [z1] 4 200,00
System SSWIN + KD [24] 2/500,00
Zasilanie awaryjne [z4] 33 000,00
Zespdt 2 szaf 19" [z] 4 000,00
Zespdt przefgcznic optycznych [z4] 1 000,00
Razem [z 1 384 450,00
Punkt dystrybucyjny J-stka Cena jednostkowa
Modernizacja pomieszczenia [zH 4 200,00
Punkt dystrybucyjny - wyposazenie J-stka Cena jednostkowa
Przetaczniki Dystrybucyjne [z4] 17 958,05
System ppoz [z] 3 300,00
System SSWiN + KD [z4] 2 500,00
Zasilanie awaryjne [z4] 18 200,00
Szafa 19" [z] 2 000,00
Przetacznica optyczna [z4] 400,00
Razem [z 44 358,05
Punkt dystrybucyjny kontenerowy J-stka Cena jednostkowa
Prace budowlano-instalacyjne [z4] 12 000,00
Punkt dystrybucyjny kontenerowy - wyposazenie J-stka Cena jednostkowa
Przetaczniki Dystrybucyjne [z4] 17 958,05
Szafa zewnetrzna 2x 24 U (ZPAS) wyposazona w: [zH] 19 250,00
- System ppoz
- System sygnalizacji wtamania i napadu z kontrolg dostepu
- Zasilanie bezprzerwowe (UPS + agregat pradotwdrczy) 5 KVA
- Klimatyzacja, nagrzewinca (dla urzadzen pobierajgcych moc do 5 KVA)
Przetacznica optyczna [z4] 400,00
Razem [z4] 37 608,05
Centrum Zarzadzania Siecia J-stka Cena jednostkowa
Budowa [z4] 1400 000,00
CZS- wyposazenie J-stka Cena jednostkowa
Przetaczniki LAN [z1] 250 000,00
Zapory Firewall [z4] 100 000,00
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Platformy serwerowe [z1] 100 000,00
Infrastruktura SAN [z1 100 000,00
System ppoz [z4] 80 000,00
System SSWIN + KD [z1] 4 000,00
Zasilanie awaryjne [z1] 50 000,00
Zespot 5 szaf 19" [zH] 10 000,00
Razem [z1] 694 000,00

CZS - Oprogramowanie J-stka Cena jednostkowa

Oprogramowanie [z1] 200 000,00

Inzynier Kontraktu J-stka Cena jednostkowa

% od naktadéw inwestycyjnych [%] 3,0%

Dzierzawa sieci J-stka Cena jednostkowa

ieC szkieletowa zt/km at J

Sie¢ szkiel [zH/km/20 lat] 250 000,00

[z4/km/20 lat] 400 000,00

Sie¢ dystrybucyjna

Nadsubskrybcja sieci J-stka Wydtuzenie sieci danego typu
Sie¢ szkieletowa [%] 15,0%
Sie¢ dystrybucyjna [%] 10,0%
Budowa systemu okablowania swiattowodowego J-stka Cena jednostkowa

Szkielet wiasny - Typ 0 [zt/km] 4 000
Szkielet wiasny - Typ 1 [zH/km] 4 000
Swietokrzyskie.C [zt/km] 6 331
Swietokrzyskie.F [zt/km] 6 162
Swietokrzyskie.H [zt/km] 7 694
Jednostkowy koszt dokumentacji technicznej J-stka Cena jednostkowa

Szkielet wiasny - Typ 0 [zH/km] 8 000,00
Szkielet wiasny - Typ 1 [zt/km]

Swietokrzyskie.C [zt/km] 8 000,00
Swietokrzyskie.F [z/km] 8 000,00
Swietokrzyskie.H [zH/km] 8 000,00
Diugos¢ dokumentacji technicznej J-stka Dtugosc

Szkielet wiasny - Typ 0 [km] 100
Szkielet wiasny - Typ 1 [km]

Swietokrzyskie.C [km] 208
Swietokrzyskie.F [km] 139
Swietokrzyskie.H [km] 183
Dokumentacja techniczna - skorygowana J-stka Wartos¢

Szkielet wiasny - Typ 0 [zH] 796 800,04
Szkielet wiasny - Typ 1 0,00

Swietokrzyskie.C

[24]

1 666 976,00

Swietokrzyskie.F

[z4]

1109 624,00

Swietokrzyskie.H

[zt]

1467 232,00

Zrodto: Opracowanie wiasne
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Cena jednostkowa okablowania uzywana do okreslania wartosci inwestycji w poszczegdlnych obszarach
inwestycyjnych okreslana jest w odniesieniu do Sredniej krotnosci widkien Swiattowodowych uzywanych w
danym fragmencie sieci dystrybucyjnej. Jako wartoS¢ bazowa przyjeto cene kabla 48], uzywanego w
szkielecie. Poniewaz minimalna, rekomendowana w sieci SSPW, krotnos¢ kabla doprowadzanego do danego
punktu dystrybucyjnego wynosi 12], kazdy dodatkowy punkt dystrybucyjny w sieci dystrybucyjnej na danym
obszarze oznacza, iz krotno$¢ kabla wychodzacego z wezta dystrybucyjnego zlokalizowanego w wezle
szkieletowym musi by¢ zwiekszona o 12 wiokien. Kable te sg nastepnie ,rozpinane” i rozprowadzane do
»gatezi” drzewa dystrybucyjnego. taczna dtugos¢ kabla w sieci dystrybucyjnej jest natomiast okreslana w
relacji do wielkoSci bazowej (48]), za$ otrzymany wspodtczynnik wyznacza warto$¢, przez ktorg nalezy
przemnozy¢ cene jednostkowg kabla bazowego dla danego obszaru inwestycyjnego.

Na podstawie w/w zatozen oszacowane zostaty naktady inwestycyjne przypadajace na obszary inwestycyjne
powiatu koneckiego, co przedstawia Tabela 59.

Tabela 59 Naktady inwestycyjne w powiecie koneckim

Nazwa Obszar szkieletu 2011 2012 2013 2014
Sie¢ szkieletowa - Typ 0 [zt] 0,00 0,00 8 001 864,41 7 641 780,51
System okablowania
$wiattowodowego - Typ
0 [z] 0,00 0,00 410 352,02 369 316,82
Sie¢ szkieletowa - Typ 1 [zt] 0,00 0,00 0,00 0,00
System okablowania
Swiattowodowego - Typ
1 [z1] 0,00 0,00 1692 196,96 1522 977,26
CZS - Budowa [2] 0,00 0,00 1 442 000,00 1377 110,00
CZS - Wyposazenie [z] 0,00 0,00 714 820,00 571 856,00
CZS - Oprogramowanie [z4] 0,00 0,00 206 000,00 164 800,00
Promocja projektu [z1] 0,00 0,00 685 000,00 989 175,00
Razem [zH] 0,00 0,00 13152233,39| 12637 015,59
Nazwa Swietokrzyskie.C
Numer Obszaru 3
Kanalizacja
teletechniczna [zt] 0,00 0,00 18 886 838,08 18 036 930,37
System okablowania
$wiattowodowego [z1] 0,00 0,00 1 358 736,30 1222 862,67
Wezet szkieletowy Typ
A - Budowa [z] 0,00 0,00 0,00 0,00
Wezet szkieletowy Typ
A - Wyposazenie [zt] 0,00 0,00 0,00 0,00
Wezet szkieletowy Typ
B - Budowa [z] 0,00 0,00 4 326,00 4 131,33
Wezet szkieletowy Typ
B - Wyposazenie [z1] 0,00 0,00 1 692 496,00 1 353 996,80
Wezet szkieletowy Typ
C - Budowa [z] 0,00 0,00 0,00 0,00
Wezet szkieletowy Typ
C - Wyposazenie [z4] 0,00 0,00 0,00 0,00
Punkt dystrybucyjny -
Budowa [z] 0,00 0,00 60 564,00 57 838,62
Punkt dystrybucyjny -
Wyposazenie [z4] 0,00 0,00 639 643,08 511 714,46
- . . 1 S .,." } HE S
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Punkt dystrybucyjny
kontenerowy - Budowa [z4] 0,00 0,00 86 520,00 82 626,60
Punkt dystrybucyjny
kontenerowy -
Wyposazenie [zH] 0,00 0,00 271 154,04 216 923,23
Razem [zH] 0,00 0,00 | 23000277,50| 21487 024,08
Nazwa Swietokrzyskie.F
Numer Obszaru 6
Kanalizacja
teletechniczna [z4] 0,00 0,00 11 643 423,34 11 119 469,28
System okablowania
$wiattowodowego [zH] 0,00 0,00 880 387,10 792 348,39
Wezet szkieletowy Typ
A - Budowa [z] 0,00 0,00 4 326,00 4 131,33
Wezet szkieletowy Typ
A - Wyposazenie [zH] 0,00 0,00 1 326 846,00 1 061 476,80
Wezel szkieletowy Typ
B - Budowa [zH] 0,00 0,00 0,00 0,00
Wezet szkieletowy Typ
B - Wyposazenie [z4] 0,00 0,00 0,00 0,00
Wezel szkieletowy Typ
C - Budowa [zH] 0,00 0,00 0,00 0,00
Wezet szkieletowy Typ
C - Wyposazenie [z4] 0,00 0,00 0,00 0,00
Punkt dystrybucyjny -
Budowa [zH] 0,00 0,00 12 978,00 12 393,99
Punkt dystrybucyjny -
Wyposazenie [z] 0,00 0,00 137 066,37 109 653,10
Punkt dystrybucyjny
kontenerowy - Budowa [zt] 0,00 0,00 111 240,00 106 234,20
Punkt dystrybucyjny
kontenerowy -
Wyposazenie [zH] 0,00 0,00 348 626,62 278 901,30
Razem [z4] 0,00 0,00| 14464893,43| 13484608,39
Nazwa Swietokrzyskie.H
Numer Obszaru 8
Kanalizacja
teletechniczna [z4] 0,00 0,00 16 057 020,20 15 334 454,29
System okablowania
$wiattowodowego [zt] 0,00 0,00 1 453 485,25 1308 136,72
Wezet szkieletowy Typ
A - Budowa [21] 0,00 0,00 4 326,00 4 131,33
Wezel szkieletowy Typ
A - Wyposazenie [zH] 0,00 0,00 1 326 846,00 1 061 476,80
Wezet szkieletowy Typ
B - Budowa [2] 0,00 0,00 0,00 0,00
Wezet szkieletowy Typ
B - Wyposazenie [zt] 0,00 0,00 0,00 0,00
Wezet szkieletowy Typ
C - Budowa [z] 0,00 0,00 0,00 0,00
Wezet szkieletowy Typ
C - Wyposazenie [zt] 0,00 0,00 0,00 0,00
Punkt dystrybucyjny -
Budowa [z] 0,00 0,00 17 304,00 16 525,32
Punkt dystrybucyjny -
Wyposazenie [zH] 0,00 0,00 182 755,17 146 204,13
Punkt dystrybucyjny
kontenerowy - Budowa [z4] 0,00 0,00 173 040,00 165 253,20
Punkt dystrybucyjny
kontenerowy -
Wyposazenie [z4] 0,00 0,00 542 308,08 433 846,46
Razem [z4] 0,00 0,00| 19757084,69| 18470028,26
Zrodfo: Opracowanie wiasne
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10 Elementy analizy kosztow i korzysci

10.1 Zalozenia do Analizy Kosztow i Korzysci

Zgodnie z metodyka korzysci i koszty spoteczne zostaty zidentyfikowane facznie dla catego projektu. Z uwagi
na ten fakt, analiza ekonomiczna zostata sporzadzona dla catego projektu, a nie dla poszczegdlnych
obszardw inwestycyjnych.

Celem analizy ekonomicznej bedzie ocena oczekiwanego wptywu projektu ,Sie¢ Szerokopasmowa Polski
Wschodniej” dla wojewddztwa $wietokrzyskiego na obszar spoteczno-gospodarczy, na ktory oddziatywaé
bedzie projekt po jego zakonczeniu. Za jej pomocg dokonana zostanie weryfikacja, czy inwestycja jest
uzasadniona z ogdlnospotecznego punktu widzenia, jezeli nawet z finansowego punktu widzenia jest
nieefektywna.

Oddziatywanie projektu zorientowane jest m.in. na rozwdj spoteczenstwa informacyjnego, dla ktérego
mozna wyznaczy¢ nastepujace priorytety:

* Praca na odlegtos¢ (telepraca);

= Nauczanie na odlegtos¢ (e-learning);

= Zdalna opieka medyczna (e-medycyna);

= Handel elektroniczny (e-handel);

= Organizacja dziatalnosci gospodarczej przy wykorzystaniu ICT;

= Administracja panstwowa i samorzadowa (e-urzad).
W zwigzku z tym prognozowane korzysci spoteczne, ktérych osiagniecie na wysokim poziomie mierzonym
wskaznikami efektywnosci ekonomicznej nalezy traktowac jako uzasadnienie podjecia inwestycji z
ogolnospotecznego punktu widzenia, zostaty przyporzadkowane do wskazanych priorytetow rozwoju
spoteczenstwa informacyjnego.

Analize ekonomiczng realizowanego projektu dokonano wg metodologii Analizy kosztéw i korzysci (Cost
Benefit Analysis — CBA). Metodologia analizy kosztéw i korzysSci opiera sie na analizie efektywnosci
finansowej projektu, ktora stanowi punkt wyjscia dla analizy CBA. W ramach przeprowadzonej analizy
kosztow i korzysci, przeptywy finansowe projektu uzupetnione sg o wycenione w wartosciach pienieznych
strumienie korzysci spoteczno-ekonomicznych netto z punktu widzenia ostatecznych beneficjentdw (tzw.
efekty zewnetrzne). Korekta dotyczaca efektdw zewnetrznych ma na celu ustalenie wartosci negatywnych i
pozytywnych skutkéw projektu (odpowiednio kosztow i korzysci zewnetrznych). Poniewaz efekty zewnetrzne,
z samej definicji, nastepujq bez pienieznego przeptywu, nie sg one uwzglednione w analizie finansowej, w
Zwigzku z czym muszg, zosta¢ oszacowane i wycenione. W przypadku, gdy wyrazenie ich za pomocg wartosci
pienieznych bedzie niemozliwe, zostang one skwantyfikowane w kategoriach materialnych w celu dokonania
oceny jakosciowej.

Oszacowanie i wycena zidentyfikowanych korzysci spotecznych zostato przeprowadzone w kategoriach
odnoszacych sie do w/w priorytetdw rozwoju spoteczenstwa informacyjnego z pominieciem e-medycyny, dla
ktérego to priorytetu nie udato sie ustali¢ uzasadnionej podstawy szacunkéw i wyceny. Dodatkowo
uwzgledniono dwa bloki korzysci spotecznych dotyczacych komunikacji przez Internet jako substytutu
komunikacji tradycyjnej telefonicznej oraz komunikacji przez Internet jako substytutu prasy papierowe;j.
Wiaczenie do analizy tych zagadnien jest uzasadnione z uwagi na skale zjawiska zastepowania komunikacjg
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Internetowg komunikacji tradycyjnej telefonicznej oraz korzystania z zasobdw Internetu zamiast kupowania
prasy papierowej, czy tez generalnie poszukiwania wiedzy o Swiecie wspdtczesnym, wydarzeniach w kraju i
na $wiecie, informacji specjalistycznych branzowych, czy tez informacji o charakterze medialnym. Obie
korzysci zwigzane z dostepem do Internetu odnoszg sie szczegdlnie do zachowan gospodarstw domowych.

Wszystkie zidentyfikowane korzysci spoteczne zostaty wyrazone w postaci oszczednosci generowanych przez
korzystanie z Internetu w gospodarstwach domowych oraz przedsiebiorstwach i urzedach administracji
panstwowej i samorzadowej. Korzystanie z Internetu oczywiscie dostarcza rowniez korzysci spotecznych
niebedacych substytutami innych produktdw i ustug oferowanych w formie nieelektronicznej oraz czynnosci
wykonywanych w formie ,fizycznej”. Tego rodzaju korzysci zostaty przedstawione jako nieskwantyfikowane
ze wzgledu na brak wiarygodnych Zrddet ich wyceny.

Podstawg do przeprowadzenia analizy ekonomicznej bedg przeptywy s$rodkdéw pienieznych okreSlone w
analizie finansowej. Przy okreslaniu ekonomicznych wskaznikow efektywnosci dokonana zostanie niezbedna
korekta dotyczaca:

= efektdw fiskalnych (transferow)
= efektéow zewnetrznych
= przeksztatcen z cen rynkowych na ceny rozrachunkowe

Korekty fiskalne (transfery)
Korekty fiskalne polegajg na skorygowaniu nastepujacych pozyciji:
= odliczeniu podatkéw posrednich od cen naktadéw i produktéw (np. podatku VAT) — nie
dokonano z uwagi na fakt, ze w analizie finansowej wszystkie wartosci sg przedstawione w
netto),
= odliczeniu subwencji i wptat, majacych charakter wytacznie przekazu pienieznego — tzw. ,czyste”
ptatnosci transferowe na rzecz osoéb fizycznych (np. ptatnosci z tytutu ubezpieczen spotecznych),
* doliczeniu do cen naktadéw objetych analizg podatkow bezposrednich,
= uwzglednieniu w cenie tych konkretnych podatkéw posrednich / subwencji / dotacji, ktére majq
za zadanie zmienic¢ efekty zewnetrzne.
W przedmiotowym projekcie nie dokonano korekt fiskalnych z uwagi na ich znikomy wptyw na efektywnos¢
ekonomiczng lub niewystepowanie (np. VAT).

Przeksztatcenie z cen rynkowych na ceny rozrachunkowe

Ceny rozrachunkowe odzwierciedlajg koszt alternatywny (dla spoteczenstwa) wykorzystania dodatkowej
ilosci danego zasobu. W przypadku rynku konkurencyjnego, cena rownowagi odzwierciedla koszt
alternatywny dla spoteczenstwa. Wowczas cena rozrachunkowa jest taka sama jak cena rynkowa.

Przeksztatcenie z cen rynkowych w ceny rozrachunkowe (ukryte — ang. shadow prices) ma na celu
uwzglednienie czynnikdw mogacych oderwac ceny od rownowagi konkurencyjnej (tj. skutecznego rynku),
takich jak: niedoskonatosci rynku, monopole, bariery handlowe, regulacje w zakresie prawa pracy, niepetna
informacja, itp. Przeliczanie cen rynkowych na rozrachunkowe ma na celu zapewnienie, ze te ostatnie bedgq
odzwierciedlaty koszt alternatywny wktadu w projekt oraz gotowosc¢ klienta do zaptaty za produkt koricowy.
W szczegolnosci, w przypadku, gdy wynagrodzenie finansowe nie odzwierciedla alternatywnego kosztu
pracy, dokonana zostanie korekta do poziomu wynagrodzenia ukrytego.

W przedmiotowym projekcie nie dokonano przeksztatcen z cen rynkowych na ceny rozrachunkowe.
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Efekty zewnetrzne

Korekta dotyczaca efektdw zewnetrznych ma na celu ustalenie wartosci negatywnych i pozytywnych skutkéw
projektu (odpowiednio kosztow i korzysci zewnetrznych). Poniewaz efekty zewnetrzne, z samej definicji,
nastepujq bez pienieznego przeptywu, nie sg one uwzglednione w analizie finansowej, w zwigzku z czym
muszg zosta¢ oszacowane i wycenione. W przypadku, gdy wyrazenie ich za pomocg wartosci pienieznych
bedzie niemozliwe, zostang one skwantyfikowane w kategoriach materialnych w celu dokonania oceny
jakosciowej. W przedmiotowym projekcie dokonano korekty o efekty zewnetrzne. Prezentacja wykonanych
obliczen znajduje sie w dalszej czesci rozdziatu.

Analiza kosztow i korzysci prowadzi¢ bedzie do obliczenia nowych ekonomicznych przeptywéw pienieznych,
ktore sq podstawg obliczenia wskaznikow ekonomicznej efektywnosci projektu. S one analogiczne do
wskaznikéw z analizy finansowej (uwzgledniajg jednak korzysci dla szerokiej grupy beneficjentdw, a nie
samego wiasciciela /operatora infrastruktury). Nalezg do nich:

» Ekonomiczna Zaktualizowana Wartos¢ Netto - ENPV,
= Ekonomiczna Wewnetrzna Stopa Zwrotu - ERR,
= Ekonomiczny Wskaznik Korzysci/Koszty - B/C.

Ekonomiczna, biezaca warto$¢ netto (ENPV) inwestycji jest rdznica ogoétu zdyskontowanych korzysci i
kosztdw zwigzanych z inwestycja. Uznaje sie, ze projekt jest efektywny, jezeli wskaznik ekonomicznej
biezacej wartosci netto jest dodatni. Z reguty, jezeli wartos¢ ENPV jest ujemna, projekt nie powinien zostac
zakwalifikowany do dofinansowania z funduszy UE. Wyjatkiem jest sytuacja, gdy projekt wykazuje ujemng
ENPV, lecz powoduje znaczace korzysci, ktorych nie mozna byto wyceni¢, lecz zostaly przedstawione w
formie wyszczegdlnienia z doktadnym opisem i przeprowadzono ich ocene jakosciowa.

Ekonomiczna, wewnetrzna stopa zwrotu z inwestycji (ERR) okresla ekonomiczny zwrot z projektu. W
przypadku, gdy wartoS¢ ENPV wynosi zero, tzn. biezaca warto$¢ przysztych korzysci ekonomicznych jest
rowna biezacej wartosci kosztow ekonomicznych projektu, ERR jest rowne przyjetej stopie dyskontowej. W
przypadku, gdy ERR jest nizsze od przyjetej stopy dyskontowej, ENPV jest ujemne, co oznacza, ze biezaca
wartos¢ przysztych korzysci ekonomicznych jest nizsza niz biezaca wartos¢ kosztow ekonomicznych projektu.
Jezeli ekonomiczna, wewnetrzna stopa zwrotu jest mniejsza od zastosowanej stopy dyskontowej, wowczas
projekt nie jest efektywny ekonomicznie.

Wskaznik B/C ustala sie jako stosunek zdyskontowanych korzy$ci do sumy zdyskontowanych kosztow
generowanych w okresie odniesienia. Uznaje sie, ze inwestycja jest efektywna, jezeli wskaznik B/C jest
wiekszy lub réwny jednosci, co oznacza, ze wartoSC korzysci przekracza warto$¢ kosztdw inwestycji.
Wskaznik B/C obliczany jest nastepujacym wzorem:
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B
,7 _ NPV(B) _ {5 (1+d)
C NPV(C) Z Ci
= (L+d)

gdzie:

Bt — korzysci w okresie t,
Ct — koszty w okresie t
d — stopa dyskontowa

Przy wycenie korzysci spotecznych identyfikowanych jako oszczednosci wynikajace z korzystania z Internetu
w gospodarstwach domowych lub przedsiebiorstwach i instytucjach administracji publicznej przyjmowano
jako podstawe wartosci szacowane jako minimalne z punktu widzenia przecietnych oszczednosci. Takie
zatozenie daje pewno$¢, ze skoro przyjeto wartosci minimalne, a analiza kosztdw i korzysci wykazuje
dodatnie wskazniki efektywnosci ekonomicznej ENPV, ERR i B/C, to realizacja projektu z punktu widzenia
ogolnospotecznych korzysci jest uzasadniona. Ze wzgledu na trudnoS¢ w ustaleniu dynamiki wzrostu lub
spadku wartos$ci oszczednosci w czasie i duze ryzyko niedoszacowania lub przeszacowania dynamiki
zatozono, ze przyjete wartosci nie bedg sie zmienia¢ w czasie. Trudno$¢ w prognozowaniu dynamiki
zwigzana jest przede wszystkim z faktem, Zze projekt bedzie realizowany na duzym obszarze terendw
wiejskich, rozwdj ustug zwigzanych z Internetem jest bardzo dynamiczny, a w Polsce brak jakiekolwiek
odniesienia do innego projektu o podobnej skali interwencji.

Ponizej w kolejnym rozdziale przedstawiono szczegdtowe zatozenia do wyceny korzysci spotecznych w
poszczegdlnych kategoriach oraz wyniki wyliczen. Tabele z wyliczeniami zostaty zawarte w zatgczniku nr 5 do
studium wykonalnosci.

10.2 Koszty i korzysci projektu o charakterze finansowym

Praca na odlegtos¢ (telepraca)

Idea telepracy, wg teoretyka tego zjawiska Jacka M. Nilles'a, powstata ze skrzyzowania osiggniec
nowoczesnej telekomunikacji oraz préb ograniczenia ucigzliwosci dojazdéw do pracy. W ten sposéb pojawita
sie gama nowych stylow pracy: telepraca (ang. teleworking). Nilles w swojej ksigzce , Telepraca” definiuje to
Zjawisko nastepujaco: ,[...] kazdy rodzaj zastepowania podrdzy zwigzanych z pracg technikg informacyjng
(np. telekomunikacjq i komputerami); przemieszczanie pracy do pracownikéw zamiast pracownikéw do
pracy”. Procz oszczednosci z tytutu dojazddw do pracy, Nilles wymienia nastepujace korzysci zwigzane z
wdrozeniem telepracy w przedsiebiorstwie:

= znaczny wzrost wydajnosci pracy;

» nizsze wskazniki fluktuacji zatrudnienia (i zwigzane z nimi nizsze koszty rekrutacji i szkolenia
nowych pracownikéw);

* ograniczone zapotrzebowanie na przestrzen biurowg;
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* nizsze koszty nieruchomosci;

= skuteczniejsze zarzadzanie;

» wieksza elastycznosc firmy;

= szybszy czas reakcji;

= podwyzszone morale pracownikdw;

= czystsze Srodowisko naturalne;

= ograniczone zuzycie energii i nizsza zalezno$¢ od paliw kopalnych;

»  wiekszy udziat telepracownikdéw w dziatalnosci spotecznej na rzecz danej miejscowosci.
Na potrzeby opracowania analizy kosztow i korzysci projektu dla kategorii ,Praca na odlegto$¢ (telepraca)”
skwantyfikowano i wyceniono oszczedno$ci z tytutu organizacji stanowiska pracy (ograniczone
zapotrzebowanie na przestrzen biurowg), nizsze koszty nieruchomosci oraz oszczednosci z tytutu dojazdu do
pracy.
Jako podstawe do wyliczenia catkowitej wartosci korzysci spotecznych zwigzanych z pracg na odlegtos¢
(telepraca) przyjeto liczbe telepracownikow, ktdra to z kolei zostata okreslona w nastepujacy sposob:

=  Wyliczono liczbe o0so6b zamieszkujgcych osobno niezajete konkurencjg i z ograniczong
konkurencjg obszary w wojewddztwie. W wojewodztwie $wietokrzyskim niezajete konkurencjq
obszary zamieszkuje 30994 o0sob, z ograniczong konkurencjg obszary 777083 osob. Ludnos¢
Z niezajetych konkurencjg obszaréw w catosci zostata wiaczona do dalszych wyliczen. Ludnosc¢ z
obszarow z ograniczong konkurencjg zostata przeliczona przez wskaznik liczby gospodarstw
domowych nieposiadajacych dostepu do Internetu i korzystajacych z niego (1 minus stosunek
liczby gospodarstw domowych posiadajacych dostep do Internetu i korzystajacych z niego do
liczby gospodarstw domowych ogétem w wojewddztwie) wyliczony na podstawie badan
Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ktdre zostaty ujete w publikacji ,Wykorzystanie technologii
informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiebiorstwach, gospodarstwach domowych i przez
osoby prywatne w 2008 r.”>* Wskaznik dla regionu wschodniego (wojewddztwa lubelskie,
podkarpackie, podlaskie, Swietokrzyskie) wynosi 0,42. Populacje z obszardw z ograniczong
konkurencjaq przeliczono przez ten wskaznik, poniewaz nalezy zatozyé, ze czeSciowo na
obszarach tych dziata juz rynek ustug internetowych, a wyliczane tu korzysci spoteczne odnoszg
sie do populacji, ktéra skorzysta z efektdw projektu, a do tej pory nie osiggata okreslonych
korzysci. Nastepnie populacja z niezajetych konkurencjq i z ograniczong konkurencja obszaréw
zostata przeliczona przez wskaznik liczby osob w wieku 16-74 lata z uwagi na fakt, ze populacja
w tym przedziale wiekowym zostata wigczona do badan GUS. Wskaznik ten dla regionu
wschodniego wynosi 0,83. Tak obliczona populacja w niezajetych konkurencjg i z ograniczong
konkurencjg obszarach zostata nastepnie przeliczona przez wskaznik 0,90 (procent liczby
gospodarstw domowych, ktére uzyskaty dostep do szerokopasmowego Internetu w zwigzku z

% Badanie przeprowadzono w kwietniu 2008 r. na reprezentatywnej probie 14 117 przedsiebiorstw, w ktorych liczba pracujacych
wynosita co najmniej 10, a prowadzona dziatalno$¢ gospodarcza zaklasyfikowana byta wg Polskiej Klasyfikacji Dziatalnosci (PKD) do
nastepujacych sekcji: D — przetwdrstwo przemystowe, F — budownictwo, G — handel hurtowy detaliczny; naprawa pojazdow
mechanicznych,, motocykli oraz artykutéow uzytku osobistego i domowego, H — hotele i restauracje — badane dziaty to: 55.1 — hotele,
55.2 — pozostate obiekty noclegowe turystyki i inne miejsca krotkotrwatego zakwaterowania, I — transport, gospodarka magazynowa i
tacznos¢, K — obstuga nieruchomosci, wynajem, informatyka, nauka i ustugi zwigzane z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej, O —
pozostata dziatalnos¢ ustugowa komunalna, spoteczna i indywidualna — badane dziaty to: 92.1 —dziatalno$¢ zwigzana z filmem i
przemystem wideo, 92.2 — dziatalno$¢ radiowa i telewizyjna
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realizacjq inwestycji) oraz wskaznik telepracownikdw korzystajacych z kontaktdw z pracodawcq
wynikajacy z w/w badan GUS i obliczony jako stosunek liczby telepracownikéw korzystajacych z
Internetu do kontaktéw z pracodawcg do liczby oséb w przedziale wiekowym 16-74 lata ogotem
w wojewodztwie. Dla regionu wschodniego wskaznik ten wynosi 0,0037. Ostatecznym
wynikiem obliczen jest liczba 1350 oséb. Oznacza ona liczbe telepracownikow w wojewodztwie,
na bazie ktorej zostaty wyliczone poszczegdlne oszczednosci roczne sktadajace sie wspdlnie na
wartos¢ korzysci spotecznych w kategorii — praca na odlegtosc (telepraca).
1 Oszczednosci z tytutu organizacji stanowiska pracy.
Warto$¢ oszczednosci z tytutu organizacji stanowiska pracy zostata oszacowana jako oszczedno$¢ z tytutu
wynajmu powierzchni biurowej. Przyjeto, ze na jednego pracownika przypada w przedsiebiorstwie 2,08m?
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy na jednego pracownika powinno przypadac co najmniej
13m? wolnej objetosci pomieszczenia, a wysoko$¢ pomieszczenia statej pracy nie moze by¢ nizsza niz 3m w
Swietle, jezeli w pomieszczeniu nie wystepujq czynniki szkodliwe dla zdrowia, zatem uwzgledniajac
najmniejszg z mozliwych powierzchni przypadajacych na pracownika w kwadracie, powierzchnia
przypadajaca na jednego pracownika wyniesie V(13/3)). Koszt wynajmu powierzchni biurowej po
rozpoznaniu cen rynkowych przyjeto na minimalnym poziomie — 10zt/m? na miesigc. Zatem na jednego
pracownika oszczedno$¢ z tytutu ograniczenia zapotrzebowania na powierzchnie biurowg rozumiang w
niniejszej analizie jako oszczedno$c z tytutu organizacji jednego stanowiska pracy rocznie wynosi 249,80 zt.

2 Oszczedno$¢ w zt na dojazdach telepracownika

Wartos¢ oszczednosci w zt na dojazdach telepracownika zostata oszacowana jako iloczyn oszczednoéci czasu
na dojazdach przyjetej na minimalnym poziomie 30 minut dziennie, liczby dni roboczych w roku (254 dni)
oraz przecietnego miesiecznego wynagrodzenia brutto przeliczonego na 1 minute wynoszacego w
wojewodztwie 0,27 zt (GUS za I kw. 2009r.). Zatem oszczednos¢ w zt na dojazdach jednego telepracownika
rocznie wynosi 2087,42 zi.

3 Nizsze koszty nieruchomosci na telepracownika

Oszczedno$¢ zwigzana z nizszymi kosztami nieruchomosci zostata oszacowana jako iloczyn minimalnej
powierzchni przypadajacej na pracownika (2,08m?) oraz sumy wartoéci podatku od nieruchomoséci (gérnych
granic tych stawek na 2009r. przewidzianych w ustawie o podatkach i optatach lokalnych i obwieszczonych
przez Ministra Finansow z 29 lipca 2008r.) od gruntéw zwigzanych z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej
i budynkéw zwiazanych z prowadzeniem dziatalnosci. Suma wartoéci tych podatkéw za 1m? wynosi 20,55 zt
rocznie, zatem oszczedno$¢ zwigzana z nizszymi kosztami nieruchomosci obliczona na potrzeby niniejszej
analizy wynosi 42,78 zt rocznie na jednego telepracownika.

Iloczyn oszacowanej liczby telepracownikéw w wojewddztwie i sumy oszczednosci z tytutu organizaciji
stanowiska pracy, dojazddw do pracy i nizszych kosztédw nieruchomosci stanowi warto$¢ korzysci
spotecznych kategorii praca na odlegtos¢ (telepraca) i wynosi 3 213 358,65 zi rocznie. W catym okresie
analizy (2010-2029) warto$¢ korzySci spotecznych w kategorii  praca na odlegto$¢  wynosi
51 413 738,40 zi.

Nauczanie na odlegtosc¢ (e-learning)
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Nauczanie na odlegtos¢ (z ang. distance learning) znane jest od bardzo dawna, jednak wraz z
upowszechnieniem technologii internetowej komunikacji staje sie coraz bardziej popularng formg ksztatcenia
niewymagajaca bezposredniego kontaktu uczen-nauczyciel. Kontakt odbywa sie za pomoca specjalnie
opracowywanych aplikacji internetowych do nauki z uzupetnieniem o aplikacje pozwalajace na utrzymywanie
kontaktu gtosowego i wzrokowego stron nauczania. Nauczanie na odlegto$¢ przez Internet nazywane jest
powszechnie e-learningiem. Dostep do szerokopasmowego Internetu pozwala na rozwdj e-learningu
synchronicznego, czyli nauki, w ktdrej przeptyw informacji od ucznia do nauczyciela i nauczyciela do ucznia
moze nastepowac réwnolegle (w tym samym czasie). Nauczenie na odlegtos¢ przez Internet coraz
powszechniej wprowadzane jest nie tylko jako substytut kurséw doksztatcajacych dla dorostych, ale takze
jako forma ksztatcenia ucznidw szkét ponadgimnazjalnych i wyzszych. Wsrdd korzysci zwigzanych z e-
learningiem wymienia sie m.in.:

= wyeliminowanie kosztéow dojazdéow do o$rodka ksztatcenia, a tym samym oszczedno$¢ czasu
zaréwno uczniéw, jak i nauczycieli;
= obnizenie catkowitych kosztdw honoraridow trenerdw i nauczycieli;
= wyeliminowanie kosztow zakwaterowania uczestnikdbw i wynajmu os$rodka szkoleniowego
(utrzymania budynku szkoty);
» ograniczenie kosztéw wydrukéw materiatéw dydaktycznych;
= ograniczenie problemu limitéw liczby uczniéw danego kursu.
Na potrzeby opracowania analizy kosztdw i korzysci projektu dla kategorii ,Nauczanie na odlegtos¢ (e-
learning)” skwantyfikowano i wyceniono oszczednosci z tytutu organizacji stanowiska lekcyjnego
(ograniczone zapotrzebowanie na przestrzen lekcyjng), oraz oszczednosci z tytutu dojazdu do osSrodka
szkoleniowego uczestnika kursu/wyktadu/lekcji. Z wuwagi na bardzo rozproszone informacje o
funkcjonujacych kursach/wykfadach/lekcjach w systemie e-learningu nie sposob wiarygodnie wycenic¢
pozostatych oszczednosSci, w tym m.in. stopnia ograniczenia honoraridw trenerdw i nauczycieli, stopnia
ograniczenia wydrukéw materiatéw dydaktycznych (wielu uczestnikow do nauki drukuje samodzielnie
materialy dydaktyczne, aby wyeliminowac potrzebe dtugotrwatego przebywania przed komputerem),
wartosci kosztéw ponoszonych na zakwaterowanie w tradycyjnej formie nauczania.

Jako podstawe do wyliczenia catkowitej wartosci korzysci spotecznych zwigzanych z nauczaniem na

odlegtos¢ (e-learningiem) przyjeto liczbe uczestnikéw szkolen on-line, ktéra to z kolei zostata okreSlona w
nastepujacy sposob:

=  Wyliczono liczbe osdb zamieszkujacych osobno niezajete konkurencjg i z ograniczong

konkurencjg obszary w wojewddztwie. W wojewodztwie Swietokrzyskim niezajete konkurencjq

obszary zamieszkuje 30994 osob, z ograniczong konkurencjg obszary 777083 osob. Ludnos¢

z niezajetych konkurencjg obszaréw w catosci zostata wtgczona do dalszych wyliczen. Ludno$é¢ z

obszaréw z ograniczong konkurencjq zostata przeliczona przez wskaznik liczby gospodarstw

domowych nieposiadajacych dostepu do Internetu i korzystajacych z niego (1 minus stosunek

liczby gospodarstw domowych posiadajacych dostep do Internetu i korzystajacych z niego do

liczby gospodarstw domowych ogdtem w wojewddztwie) wyliczony na podstawie badan

Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ktére zostaty ujete w publikacji ,Wykorzystanie technologii

informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiebiorstwach, gospodarstwach domowych i przez

osoby prywatne w 2008 r.” Wskaznik dla regionu wschodniego (wojewddztwa lubelskie,

podkarpackie, podlaskie, $wietokrzyskie) wynosi 0,42. Populacje z obszardw z ograniczong

konkurencjg przeliczono przez ten wskaznik, poniewaz nalezy zatozy¢, ze czeSciowo na
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obszarach tych dziata juz rynek ustug internetowych, a wyliczane tu korzysci spoteczne odnoszag
sie do populacji, ktora skorzysta z efektow projektu, a do tej pory nie osiggata okreslonych
korzysci. Nastepnie populacja z niezajetych konkurencjg i z ograniczong konkurencjg obszaréw
zostata przeliczona przez wskaznik liczby osdb w wieku 16-74 lata z uwagi na fakt, ze populacja
w tym przedziale wiekowym zostata wiaczona do badan GUS. Wskaznik ten dla regionu
wschodniego wynosi 0,83. Tak obliczona populacja w niezajetych konkurencjg i z ograniczong
konkurencja obszarach zostata nastepnie przeliczona przez wskaznik 0,90 (procent liczby
gospodarstw domowych, ktére uzyskaty dostep do szerokopasmowego Internetu w zwigzku z
realizacjg inwestycji) oraz przez wskaznik uczestnikow szkolen on-line wynikajacy z w/w badan
GUS i obliczony jako stosunek liczby uczestnikdw szkolen on-line do liczby oséb w przedziale
wiekowym 16-74 lata ogétem w wojewddztwie. Dla regionu wschodniego wskaznik ten wynosi
0,0118. Ostatecznym wynikiem obliczen jest liczba 4268 o0so6b. Oznacza ona liczbe
uczestnikdw szkolen on-line w wojewddztwie, na bazie ktérej zostaty wyliczone poszczegdine
oszczednosci roczne sktadajace sie wspdlnie na warto$¢ korzysci spotecznych w kategorii —
nauczanie na odlegtos¢ (e-learning).
4  Oszczednosci z tytutu organizacji stanowiska lekcyjnego.
Warto$¢ oszczednosci z tytutu organizacji lekcyjnego zostata oszacowana jako oszczednoS¢ z tytutu
wynajmu powierzchni oérodka szkoleniowego. Przyjeto, ze na jednego ucznia przypada 2,5m? sali
szkoleniowej (w aktach prawnych brakuje przepisowej normy, jako zalecenie docelowa powierzchnia
przypadajaca na jednego ucznia w szkole o wartosci 2,5m? zostata okredlona w 1983r. przez 6wczesny
Departament Inwestycji i Wyposazania Szkét Ministerstwa Os$wiaty i Wychowania. Osrodki szkoleniowe
rowniez stosujg standardy mieszczace sie w tym wskazniku, okresSlajac limity uczestnikow szkolen
przypadajacych na okreslony metraz sal szkoleniowych). Koszt wynajmu powierzchni sali
szkoleniowej/lekcyjnej po rozpoznaniu cen rynkowych przyjeto na minimalnym poziomie — 10zt/m? na
miesigc. Zatem na jednego uczestnika szkolen on-line oszczednos¢ z tytutu ograniczenia zapotrzebowania na
powierzchnie sali lekcyjnej rozumiang w niniejszej analizie jako oszczedno$¢ z tytutu organizacji jednego
stanowiska lekcyjnego rocznie wynosi 300 zt.
5  Oszczedno$¢ w zt na dojazdach uczestnika szkolen on-line
Warto$¢ oszczednosci w zt na dojazdach uczestnika szkolen on-line zostata oszacowana jako iloczyn
oszczednosci czasu na dojazdach przyjetej na minimalnym poziomie 30 minut dziennie, liczby dni nauki
szkolnej/na kursach w roku (101 dni — obliczono jako $redniq liczby dni nauki szkolnej (181) i liczby dni
przecietnego kursu doksztalcajgcego (21)) oraz przecietnego miesiecznego wynagrodzenia brutto
przeliczonego na 1 minute wynoszacego w wojewddztwie 0,27 zk (GUS za I kw. 2009r.). Zatem oszczedno$¢
w zt na dojazdach uczestnika szkolen rocznie wynosi 830,04 zt.

Iloczyn oszacowanej liczby uczestnikdw szkolen on-line w wojewddztwie i sumy oszczednosci z tytutu
organizacji stanowiska lekcyjnego oraz dojazdow uczestnikdw do osSrodka szkoleniowego stanowi wartos¢
korzysci spotecznych kategorii nauczanie na odlegtos¢ (e-learning) i wynosi 4 823 518,49 zi rocznie. W
catym okresie analizy (2010-2029) warto$¢ korzysci spotecznych w kategorii nauczanie na odlegto$¢ wynosi
77 176 295,89 zi.

Handel elektroniczny (e-handel
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Handel elektroniczny wraz z rozwojem technologii komunikacji internetowej oraz wzrostem liczby portali
internetowych oferujacych zakupy on-line staje sie coraz powszechniejszg platforma wymiany dobr i z roku
na rok wartos¢ zakupionych towaréw przez Internet wzrasta na $wiecie i w Polsce. Zakupy dokonywane on-
line charakteryzuje zarowno skrocony czas oczekiwania na towar, jak i znacznie obnizony narzut na
oferowanych towarach proponowany przez sprzedajacych. Do korzysci zwigzanych z korzystania ze sklepéw
internetowych z pewnoscig zaliczy¢ nalezy z punktu widzenia sprzedajacych obnizenie kosztéw prowadzenia
dziatalnosci wynikajacy gtdéwnie z ograniczenia powierzchni handlowej sprowadzanej praktycznie do
wynajmowania powierzchni magazynowej, jak fakt, ze eksponowanie towaru nie wymaga wynajmowania
powierzchni w drogich i atrakcyjnych z punktu widzenia prowadzenia tradycyjnego handlu lokalizacji. Dla
kupujacych Internet wnosi nieosiggalng w skali w przypadku tradycyjnych zakupdw korzy$¢ zwigzang z
mozliwoscig tatwego dotarcia do poszukiwanego towaru oraz szybkiego poréwnania cen. Towarzyszace
zakupom on-line portale spofecznosciowe i fora dyskusyjne pozwalajg ponadto na weryfikacje jakosci
oferowanych dobr. E-handel zatem skraca czas poszukiwania towaru, ale najwiekszg zaletg rozwoju handlu
elektronicznego jest rozwdj konkurencji w systemie dystrybucji. Z pewnoscig dokonywanie zakupéw on-line
obarczone jest rowniez wadami wynikajgcymi gtownie z naduzy¢ fiskalnych, oszustw oraz choéby faktu, ze
kupujacy nie sg do konca w stanie zweryfikowa¢ podczas zakupdw, czy dany towar rzeczywiscie odpowiada
ich oczekiwaniom. Wydtuzony czas mozliwosci zwrotu towaru zakupionego on-line czeSciowo redukuje te
ucigzliwosci.

Na potrzeby opracowania analizy kosztdw i korzysci projektu dla kategorii ,Handel elektroniczny (e-handel)”
skwantyfikowano i wyceniono oszczednosci na zakupie przez Internet. Przyjac nalezy, ze w obnizonej cenie
towaru zakupionego przez Internet zawarte sg inne korzysci elektronicznych zakupdw zwigzane gtéwnie z
oszczednosciami z tytutu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej handlowej poprzez Internet. Natomiast
oszczedno$¢ wynikajaca z wyeliminowania dojazdu do punku handlowego nie zostata obliczona z uwagi na
zatozenie, ze jest ona zniwelowana przez koszt przesytki towaru.

Jako podstawe do wyliczenia catkowitej wartosci korzysci spotecznych zwigzanych z handlem elektronicznym
(e-handlem) przyjeto wartos¢ zamowionych towardw i ustug przez Internet w wojewddztwie, ktora to z kolei
zostata okresSlona w nastepujacy sposob:

=  Wartos¢ zamdwionych towardw i ustug przez Internet w regionie wschodnim przez
gospodarstwa domowe, dla ktorej to wartosci zrodtem danych jest wymieniona wyzej publikacja
Gtéwnego Urzedu Statystycznego, wynoszaca 587 862 825,70 zt zostata przeliczona przez
wskaznik udziatu liczby oséb w wieku 15-74 lata w wojewddztwie w liczbie mieszkancow w tym
samym przedziale wiekowym w subregionie (wskaznik zastosowano w celu oszacowania
wielkosci udziatu wojewddztwa w warto$ci zamdwionych towardw w regionie wschodnim).
Wskaznik ten wynosi 0,19, zatem udziat wojewddztwa w w/w wartosci zamowionych towardw i
ustug przez Internet dla gospodarstw domowych wynosi 112 081 588,53 zt. Do wartosci tej
dodano warto$¢ zamoéwionych towardw i ustug przez Internet przez przedsiebiorstwa (dane te
GUS prezentuje w podziale na wojewddztwa NUTS 2, a nie jak w przypadku gospodarstw
domowych regiony — NUTS 1). Warto$¢ ta wynosi 29 420 159,00 zi. Warto$¢ zamoéwionych
towardw i ustug przez gospodarstwa domowe w wojewddztwie przemnozono przez wskaznik 0,2
(udziat w populacji mieszkancéw niezajetych konkurencjq obszaréw) oraz wskaznik 0,90
(procent liczby gospodarstw domowych, ktdre uzyskaty dostep do szerokopasmowego Internetu
w zwiazku z realizacjq inwestycji), aby uzyska¢ wartosS¢ towardow i ustug zamdwionych przez
mieszkancow niezajetych konkurencjq obszardw. Nastepnie wartoS¢ zamodwionych towardéw i
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ustug przez gospodarstwa domowe przemnozono przez wskaznik 0,60 (udziat w populacji
mieszkancoOw z ograniczong konkurencjq obszaréw), wskaznik 0,58 (udziat w populacji z
ograniczong konkurencjq obszaréw gospodarstw domowych nieposiadajacych dostepu do
Internetu) oraz wskaznik 0,90 (procent liczby gospodarstw domowych, ktére uzyskaty dostep
do szerokopasmowego Internetu w zwigzku z realizacjg inwestycji), aby uzyska¢ wartosé
zamowionych towardw i ustug przez gospodarstwa domowe z ograniczong konkurencjg
obszarow). Nastepnie wartoS¢ zamodwionych towardw i ustug w wojewddztwie przez
przedsiebiorcéw przemnozono przez wskaznik 0,2 (udziat w populacji mieszkafncéw niezajetych
konkurencjg obszaréw), aby uzyska¢ wartoS¢ zamoéwionych towaréw i ustug przez
przedsiebiorstwa zlokalizowane w niezajetych konkurencjg obszarach. Nastepnie wartos¢
zamoéwionych towardw i ustug w wojewoddztwie przez przedsiebiorcdw przemnozono przez
wskaznik 0,60 (udziat w populacji mieszkancoéw z ograniczong konkurencjg obszaréw) oraz
wskaznik 0,10 (udziat przedsiebiorcéw zlokalizowanych w z ograniczong konkurencjg obszarach,
ktorzy nie posiadajg dostepu do Internetu), aby uzyska¢ wartos¢ zamowionych towardw i ustug
przez przedsiebiorcow zlokalizowanych w z ograniczong konkurencjq obszarach. Nastepnie
wszystkie te uzyskane wartosci zamdwionych towaréw i ustug przez Internet przez
gospodarstwa domowe i przedsiebiorcow zsumowano. Suma wartosci zamowionych towarow i
ustug przez Internet przez gospodarstwa domowe i przedsiebiorstwa wynosi 40 139 269,33 zi.
6  Oszczedno$¢ na zakupie przez Internet oszacowano na minimalnym poziomie 10%. Nalezy podkreslic
przy tym, ze analiza porownawcza wybranych cen towarow w sklepach internetowych i tradycyjnych
wykazata w wielu przypadkach duzo wieksze réznice. Przyjeto jednak bardzo ostrozne zatozenie
oszczednosci tylko na poziomie 10%, aby unikna¢ ryzyka jakiegokolwiek przeszacowania tej wartosci.

Zatem wartoS¢ korzysci spotecznych kategorii handel elektroniczny (e-handel) wynosi 4 459 918,81 zi
rocznie. W catym okresie analizy (2010-2029) wartos¢ korzysci spotecznych w kategorii handel elektroniczny
wynosi 71 358 701,03 zi.

Organizacja dziatalnosci gospodarczej przy wykorzystaniu ICT

Wykorzystanie technologii teleinformatycznych (ICT) w dziatalnosci gospodarczej dla wielu przedsiebiorstw w
sposob radykalny zmienia sposob funkcjonowania, a dla wielu jest jedynie czynnikiem wplywajacym na
obnizenie kosztéw operacyjnych i podwyzszenie efektywnosci funkcjonowania firmy. Zmiana sposobu
funkcjonowania przedsiebiorstwa z uwagi na zastosowanie zaawansowanych technologii ICT szczegdlnie
widoczna jest w sektorze finansowym, czy tez logistyce, ubezpieczeniach, handlu oraz wybranych dziatach
$rednich i duzych przedsiebiorstw, szczegdlnie ksiegowych. Obnizenie kosztéw operacyjnych przedsiebiorstw
ze wzgledu na zastosowanie ICT zwigzane jest gtéwnie z uaktywnieniem elektronicznych obiegéw
dokumentdw, poczty elektronicznej, obnizeniem kosztow dojazdéw do oddziatéw lub placéwek firmowych,
redukcjg kosztow wydrukdw i przesytek pocztowych oraz kosztdw rozméw telefonicznych poprzez tradycyjng
telefonie. Dzieki wykorzystaniu Internetu przedsiebiorstwa mogg skuteczniej konkurowaé na wiekszym
obszarowo rynku docelowym. Odnosi sie to szczegdlnie do prezentacji swojej oferty w sieci internetowej
poprzez zamieszczenie informacji o sobie Internecie oraz mozliwo$¢ szybkiego przestania oferty e-mailem.
Wykorzystanie ICT poza promocjg znacznie usprawnia rowniez zarzadzanie systemem dystrybucji. Dostep do
Internetu pozwala przedsiebiorstwu o wiele sprawniej dociera¢ do kluczowych dla dziedziny dziatalnosci
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zasobow know-how oraz generalnie wiedzy niezbednej do prowadzenia dziatalnosci. Do korzysci ptynacych z
zastosowania ICT w przedsiebiorstwach zalicza sie rowniez rozwdj systemu telepracy oraz usprawnienia
kontaktéw z urzedami. Te zagadnienia sg szczegétowo analizowane w niniejszym rozdziale.

Na potrzeby opracowania analizy kosztéw i korzysci projektu dla kategorii ,Organizacja dziatalnosci
gospodarczej przy wykorzystaniu ICT” skwantyfikowano i wyceniono oszczednosci z tytutu kosztow wysyiki,
kosztdw wydrukow i kosztow rozmow telefonicznych. Dla oszacowania innych korzysci brak wiarygodnych
zatozen i zrédet danych, dlatego nalezy je zaliczy¢ do nieskwantyfikowanych korzysci spotecznych w
kategorii organizacja dziatalnosci gospodarczej przy wykorzystaniu ICT.

Jako podstawe do wyliczenia catkowitej wartosci korzysci spotecznych zwigzanych z analizowang kategorig
przyjeto liczbe przedsiebiorstw, ktdre uzyskajg dostep do Internetu i wykorzystaja go w celach organizaciji
dziatalnosci gospodarczej, ktdra to z kolei zostata okre$lona w nastepujacy sposdb:

= Na podstawie liczby ludnosci osobno w niezajetych konkurencjg, z ograniczong konkurencjg i o
wystarczajacej konkurencji obszarach obliczono wskaznik udziatu ludnosci osobno w niezajetych
konkurencjg i z ograniczong konkurencjg obszarach w populacji wojewddztwa ogdtem, ktore to z
kolei wskazniki staty sie podstawq do strukturalnego ustalenia liczby przedsiebiorstw osobno w
niezajetych konkurencjg i z ograniczong konkurencjg obszarach. Wskaznik udziatu liczby ludnosci
zamieszkujacej niezajete konkurencjg obszary wynosi 0,02, a z ograniczong konkurencjg 0,60.
Zgodnie z danymi GUS, na podstawie ktorych wyszacowano liczbe przedsiebiorstw
zatrudniajacych powyzej 10 pracownikdw, ktore odniosg okreSlone korzysci w kategorii
organizacja dziatalnosci gospodarczej przy wykorzystaniu ICT, liczba przedsiebiorstw w
wojewodztwie wynosi 1889. Zatem liczba przedsiebiorstw zatrudniajacych powyzej 10
pracownikdw po przeliczeniu przez w/w wymienione wskazniki w niezajetych konkurencjg
obszarach wynosi 45, a w z ograniczong konkurencjg 1132. Jak wynika z danych GUS w 2008 r.
w wojewodztwie ok. 90% przedsiebiorstw posiadato dostep do Internetu, zatem korzysci
spoteczne w kategorii organizacja dziatalnosci gospodarczej przy wykorzystaniu ICT bedag
dotyczy¢ tylko ok. 10% przedsiebiorstw w z ograniczong konkurencjg plamach i wszystkich
przedsiebiorstw w niezajetych konkurencjg plamach. tacznie jest to 157 przedsiebiorstw.

7  Oszczedno$¢ z tytutu kosztéw wysytki w przedsiebiorstwie

Dla oszacowania oszczednosci z tytutu kosztow wysytki w przedsiebiorstwie przyjeto minimalng wartosc
liczby przesytek kurierskich, ktére dzieki zastosowaniu Interesu bedzie mozna wyeliminowac, réwng 12 szt.
(jedna przesytka miesiecznie) oraz minimalng warto$¢ przesytek listem poleconym, ktdére przedsiebiorstwo
bedzie mogto wyeliminowa¢, rowng 60 szt. (pieC przesytek miesiecznie). Przy cenie standardowej przesytki
kurierskiej (Pocztex) réwnej 35 zt i cenie standardowej przesytki listem poleconym réwnej 3,75 zt, wartos¢
oszczednosci z tytutu kosztow wysytki w jednym przedsiebiorstwie wynosi 645 zt. Nalezy jednak zaznaczyc,
Ze sg to bardzo ostrozne szacunki, chocby z uwagi na fakt, ze podstawg do wyliczenia korzysci w kategorii
organizacja dziatalnoSci gospodarczej przy wykorzystaniu ICT, podobnie jak w innych dotyczacych
przedsiebiorstw, sg firmy zatrudniajace powyzej 10 pracownikow z wybranych branz ujetych w badaniu GUS.

8  Oszczednos$t z tytutu kosztow wydrukow w przedsiebiorstwie

Dla oszacowania oszczednosci z tytutu kosztdw wydruku w przedsiebiorstwie przyjeto minimalng wartos¢
liczby zaoszczedzonych stron wydrukéw czarno-biatych rocznie rowng 1200 (100 stron na miesigc) oraz
minimalng zaoszczedzong liczbe stron wydrukéw kolorowych réwng 120 (10 stron na miesigc). Przy wycenie
standardowego wydruku strony czarno-biatej (zebrane informacje z oferty punktow ksero) réwnej 0,50 zt i
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cenie standardowego wydruku strony kolorowej rownej 1,20 zt, wartoS¢ oszczednosci z tytutu kosztow
wydrukdw w jednym przedsiebiorstwie wynosi 744 zt. Nalezy jednak réwniez zaznaczyé, ze sq to bardzo
ostrozne szacunki, chocby z uwagi na fakt, ze podstawg do wyliczenia korzysci w kategorii organizacja
dziatalnosci gospodarczej przy wykorzystaniu ICT, podobnie jak w innych dotyczacych przedsiebiorstw, sg
firmy zatrudniajace powyzej 10 pracownikdw z wybranych branz ujetych w badaniu GUS.

9  Oszczednos¢ z tytutu rozméw telefonicznych w przedsiebiorstwie

Dla oszacowania oszczednosci z tytutlu kosztédw rozméw telefonicznych w przedsiebiorstwie przyjeto
minimalng warto$¢ liczby zaoszczedzonych minut rozmoéw z telefonu stacjonarnego na telefon stacjonarny
rocznie rowng 1200 (100 minut na miesigc), minimalng zaoszczedzong liczbe minut rozméw z telefonu
stacjonarnego na telefon komorkowy rocznie réwng 240 (20 minut na miesigc) oraz minimalng
zaoszczedzong liczbe minut rozmow z telefonu komodrkowego na telefon komorkowy i telefon stacjonarny
rocznie réwng 1200 (100 minut na miesigc). Przy wycenie optaty za minute rozmowy telefonicznej z
telefonu stacjonarnego na telefon stacjonarny netto na podstawie planu taryfowego TPSA Biznes 100
(najpopularniejszy plan taryfowy) rownej 0,12 zt, optaty za minute rozmowy telefonicznej z telefonu
stacjonarnego na telefon komdrkowy netto na podstawie planu taryfowego TPSA Biznes 100 rownej 0,33 zt
i optaty za minute rozmowy z telefonu komodrkowego na telefon komoérkowy i telefon stacjonarny na
podstawie planu taryfowego Orange dla Firm 125 (najpopularniejszy plan taryfowy) réwnej 0,40 zt, wartos$¢
oszczednosci z tytutu rozméw telefonicznych w jednym przedsiebiorstwie wynosi 703,20 zt. Nalezy jednak
réwniez zaznaczy¢, ze s to bardzo ostrozne szacunki, chocby z uwagi na fakt, ze podstawg do wyliczenia
korzysci w kategorii organizacja dziatalnosci gospodarczej przy wykorzystaniu ICT, podobnie jak w innych
dotyczacych przedsiebiorstw, sg firmy zatrudniajace powyzej 10 pracownikdw z wybranych branz ujetych w
badaniu GUS.

Iloczyn oszacowanej liczby przedsiebiorstw w wojewddztwie ujetych w analizie korzysci z tytutu organizaciji
dziatalnosci gospodarczej przy wykorzystaniu ICT i sumy oszczednosci z tytutu kosztdw wysytki w
przedsiebiorstwie, kosztow wydrukow oraz kosztow rozmow telefonicznych stanowi wartoS¢ korzysci
spotecznych kategorii organizacja dziatalnosci gospodarczej przy wykorzystaniu ICT i wynosi 327 707,95 zi
rocznie. W catym okresie analizy (2010-2029) warto$¢ korzysci spotecznych w kategorii nauczanie na
odlegtos¢ wynosi 5 243 327,16 zi.

Administracja panstwowa i samorzadowa (e-urzad)

Wykorzystanie technologii ICT jest niezwykle wazne z punktu widzenia usprawnienia i poprawy jakosci ustug
publicznych $wiadczonych przez podmioty administracji panstwowej i samorzadowej. Jak wskazuje
doswiadczenie wielu krajow europejskich praktycznie kazda sprawa urzedowa moze by¢ zatatwiona na
kazdym Ilub na wybranych etapach on-line. Najwyzszym wskaznikiem liczby spraw urzedowych
zorganizowanych w systemie on-line wykazuje sie Austria (niemal 100%). E-urzad z punktu widzenia klienta
oznacza utatwienie w dostepie do informacji, przez Internet klient urzedow moze pozyskiwaé niezbedne
informacje o obowigzujacych procedurach, pobiera¢ formularze, takze kontaktowaé sie z urzednikami.
Najwazniejsze korzysci z funkcjonowania urzedow on-line sg jednak zwigzane z mozliwosciami
przeprowadzenia procedur urzedowych poprzez Internet. Wynikajg z nich gtéwnie oszczednosci z tytutu
dojazdu do urzedu i czasu zatatwiania sprawy. Oszczednosci odnoszg sie zaréwno do klientow, jak i
urzednikow. Nalezy jednak zaznaczy¢, ze rozwdj ustug publicznych przez Internet nie zalezy wytacznie od

IoStralesia  DGA vamsaesons BT 11 EFICSM

e-tochnologhs | blenss

AERGEATY (e BB, COMAR TG




Studium wykonalnosci projektu Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Wojewddztwo Swietokrzyskie, powiat konecki
Strona 205 z 250

dostepnosci do Internetu obywateli, ale przede wszystkim od aktywnosci administracji publicznej w sferze
wdrazania technologii informatycznych pozwalajacych na realizacje spraw urzedowych on-line. Urzad
wprowadzajac do obiegu procedury internetowe zyskuje przede wszystkim czas na zatatwianiu spraw
gtéwnie zwigzanych z wprowadzaniem i zarzadzaniem bazami danych.

Na potrzeby opracowania analizy kosztow i korzysci projektu dla kategorii ,,Administracja panstwowa i
samorzadowa (e-urzad)” skwantyfikowano i wyceniono oszczednoSci na zatatwieniu sprawy przez klienta i
urzednika oraz oszczednosci z tytutu dojazdu do urzedu przez klienta.

Jako podstawe do wyliczenia catkowitej wartosci korzysci spotecznych zwigzanych z e-urzedem przyjeto
liczbe klientéw postugujacych sie Internetem w celu korzystania z ustug administracji publicznej, ktéra to z
kolei zostata okresSlona w nastepujacy sposob:

Wyliczono liczbe os6b zamieszkujacych osobno niezajete konkurencja i z ograniczong
konkurencjg obszary w wojewddztwie. W wojewodztwie $wietokrzyskim niezajete konkurencjq
obszary zamieszkuje 30994 o0sob, z ograniczong konkurencjg obszary 777083 osob. Ludnos¢
Z niezajetych konkurencjg obszaréw w catosci zostata wiaczona do dalszych wyliczen. Ludnosc¢ z
obszarow z ograniczong konkurencjg zostata przeliczona przez wskaznik liczby gospodarstw
domowych nieposiadajacych dostepu do Internetu i korzystajacych z niego (1 minus stosunek
liczby gospodarstw domowych posiadajacych dostep do Internetu i korzystajacych z niego do
liczby gospodarstw domowych ogétem w wojewddztwie) wyliczony na podstawie badan
Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ktdre zostaty ujete w publikacji ,Wykorzystanie technologii
informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiebiorstwach, gospodarstwach domowych i przez
osoby prywatne w 2008 r.” Wskaznik dla regionu wschodniego (wojewddztwa lubelskie,
podkarpackie, podlaskie, Swietokrzyskie) wynosi 0,42. Populacje z obszardw z ograniczong
konkurencjq przeliczono przez ten wskaznik, poniewaz nalezy zatozyé, ze czeSciowo na
obszarach tych dziata juz rynek ustug internetowych, a wyliczane tu korzysci spoteczne odnoszg
sie do populacji, ktéra skorzysta z efektdw projektu, a do tej pory nie osiggata okreslonych
korzysci. Nastepnie populacja z niezajetych konkurencjq i z ograniczong konkurencja obszaréw
zostata przeliczona przez wskaznik liczby osob w wieku 16-74 lata z uwagi na fakt, ze populacja
w tym przedziale wiekowym zostata wigczona do badan GUS. Wskaznik ten dla regionu
wschodniego wynosi 0,83. Tak obliczona populacja w niezajetych konkurencjg i z ograniczong
konkurencjg obszarach zostata nastepnie przeliczona przez wskaznik 0,90 (procent liczby
gospodarstw domowych, ktére uzyskaty dostep do szerokopasmowego Internetu w zwigzku z
realizacjg inwestycji) oraz przez wskaznik liczby osdb postugujacych sie Internetem w celu
korzystania z ustug administracji publicznej wynikajacy z w/w badan GUS i obliczony jako
stosunek liczby korzystajacych on-line z ustug administracji publicznej do liczby oséb w
przedziale wiekowym 16-74 lata ogétem w wojewddztwie. Dla regionu wschodniego wskaznik
ten wynosi 0,1135. Ostatecznym wynikiem obliczen jest liczba 41 201 osoéb. Oznacza ona
postugujacych sie Internetem w celu korzystania z ustug administracji publicznej w
wojewodztwie, na bazie ktdrej zostaty wyliczone poszczegdlne oszczednosci roczne skladajace
sie wspdlnie na warto$¢ korzysci spotecznych w kategorii — administracja panstwowa i
samorzadowa (e-urzad).

10 Oszczednosci na zatatwieniu sprawy w urzedzie.
Warto$¢ oszczednosci na zatatwieniu sprawy w urzedzie zostata oszacowana jako oszczedno$¢ czasu
przeliczong nastepnie na wartosci pieniezne, ktorg to czas bytby poswiecit klient osobiscie stawiajac sie w
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urzedzie. Przyjeto, ze na klienta przypada minimum 15 minut zatatwiania sprawy rocznie. Zatem klient oraz
urzednik oszczedzaja tacznie 30 minut na jednej sprawie rocznie, gdy klient zatatwia jg przez Internet, nie
wychodzac z domu. WartoS¢ przecietnego wynagrodzenia brutto przeliczonego na jedng minute w
wojewodztwie wynosi 0,27 zt (dane GUS za I kw. 2009). Zatem na zatatwieniu jednej sprawy klient i
urzednik tgcznie oszczedzajq rocznie 8,22 zi.

11 Oszczednos¢ w zt na dojazdach klienta do urzedu

Warto$¢ oszczednosci w zt na dojazdach klienta do urzedu zostata oszacowana jako iloczyn oszczednosci
czasu na dojazdach przyjetej na minimalnym poziomie 30 minut, liczby spraw w roku (1) oraz przecietnego
miesiecznego wynagrodzenia brutto przeliczonego na 1 minute wynoszacego w wojewddztwie 0,27 zt (GUS
za I kw. 2009r.). Zatem oszczedno$¢ w zt na dojazdach klienta do urzedu rocznie wynosi 8,22 zt.

Iloczyn oszacowanej liczby postugujacych sie Internetem w celu korzystania z ustug administracji publicznej
w wojewddztwie i sumy oszczednosci na zatatwieniu jednej sprawy w urzedzie oraz z tytutu dojazdéw
klientéw do urzedu stanowi wartos¢ korzysci spotecznych kategorii administracja panstwowa i samorzadowa
(e-urzad) i wynosi 677 191,79 zt rocznie. W catym okresie analizy (2010-2029) warto$¢ korzysci
spotecznych w kategorii administracja panstwowa i samorzadowa (e-urzad) wynosi 10 835 068,62 zi.
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Komunikacja przez Internet jako substytut komunikaciji tradycyjnej telefonicznej

KorzyS¢ spoteczna, ktorg okreslono pod nazwg ,Komunikacja przez Internet jako substytut komunikacji
tradycyjnej telefonicznej”, odnosi sie do oszczednosci, ktérg mozna przypisac¢ réwniez do innych kategorii.
Nalezatoby wdwczas zidentyfikowac cel komunikowania sie przez Internet, co jest trudne. W zwigzku z tym
wyodrebniono te kategorie.

Internet jako substytut komunikacji tradycyjnej telefonicznej gtdwnie nalezy wigza¢ z funkcjq telefonowania
przez Internet w technologii VoIP, jednakze byloby btednym zatozeniem, gdyby przyjaé, ze tylko
telefonowanie przez Internet zastepuje kontakt telefoniczny tradycyjny. Na rozmowach telefonicznych
oszczedza sie rowniez poprzez internetowy kontakt przez poczte elektroniczna, komunikatory tekstowe i
glosowe oraz czaty. Nalezy réwniez przyjaé, ze kontakt internetowy nie tylko zastepuje rozmowe
telefoniczng, ale takze skraca czas jej trwania pod warunkiem, ze informacje nieprzekazane telefonicznie,
zostang przestane np. poczta elektroniczna.

Na potrzeby opracowania analizy kosztdéw i korzysci projektu dla kategorii ,Komunikacja przez Internet jako
substytut komunikacji tradycyjnej telefonicznej” skwantyfikowano i wyceniono oszczednosci wynikajace z
zastgpienia kontaktu telefonicznego przez telefon stacjonarny lub komdérkowy kontaktem internetowym przez
uzycie VoIP, komunikatory tekstowe i gtosowe, czaty oraz poczte elektroniczna.

Jako podstawe do wyliczenia catkowitej wartosci korzysci spotecznych zwigzanych z komunikacjg przez
Internet w zastepstwie rozmoéw telefonicznych przyjeto liczbe osdb korzystajacg z Internetu w celu
komunikowania sie poprzez wysyfanie, odbieranie poczty elektronicznej, telefonowanie przez Internet,
odbywanie wideokonferencji, udziat w czatach, korzystanie z komunikatoréw internetowych, ktéra to z kolei
zostata okresSlona w nastepujacy sposob:

=  Wyliczono liczbe o0so6b zamieszkujacych osobno niezajete konkurencjg i z ograniczong
konkurencjg obszary w wojewddztwie. W wojewodztwie $wietokrzyskim niezajete konkurencjq
obszary zamieszkuje 30994 o0sob, z ograniczong konkurencjg obszary 777083 osob. Ludnos¢
Z niezajetych konkurencjg obszaréw w catosci zostata wiaczona do dalszych wyliczen. Ludnosc¢ z
obszarow z ograniczong konkurencjg zostata przeliczona przez wskaznik liczby gospodarstw
domowych nieposiadajacych dostepu do Internetu i korzystajacych z niego (1 minus stosunek
liczby gospodarstw domowych posiadajacych dostep do Internetu i korzystajacych z niego do
liczby gospodarstw domowych ogétem w wojewddztwie) wyliczony na podstawie badan
Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ktdre zostaty ujete w publikacji ,Wykorzystanie technologii
informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiebiorstwach, gospodarstwach domowych i przez
osoby prywatne w 2008 r.” Wskaznik dla regionu wschodniego (wojewddztwa lubelskie,
podkarpackie, podlaskie, Swietokrzyskie) wynosi 0,42. Populacje z obszardw z ograniczong
konkurencjq przeliczono przez ten wskaznik, poniewaz nalezy zatozyé, ze czeSciowo na
obszarach tych dziata juz rynek ustug internetowych, a wyliczane tu korzysci spoteczne odnoszg
sie do populacji, ktéra skorzysta z efektdw projektu, a do tej pory nie osiggata okreslonych
korzysci. Nastepnie populacja z niezajetych konkurencjg i z ograniczong konkurencjg obszarow
zostata przeliczona przez wskaznik liczby osob w wieku 16-74 lata z uwagi na fakt, ze populacja
w tym przedziale wiekowym zostata wigczona do badan GUS. Wskaznik ten dla regionu
wschodniego wynosi 0,83. Tak obliczona populacja w niezajetych konkurencjg i z ograniczong
konkurencjg obszarach zostata nastepnie przeliczona przez wskaznik 0,90 (procent liczby
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gospodarstw domowych, ktére uzyskaty dostep do szerokopasmowego Internetu w zwigzku z
realizacjg inwestycji) oraz przez wskaznik liczby oséb postugujacych sie Internetem w celu
komunikowania sie jako stosunek liczby korzystajacych z Internetu w celu komunikowania sie do
liczcby osob w przedziale wiekowym 16-74 lata ogdtem w wojewddztwie. Dla regionu
wschodniego wskaznik ten wynosi 0,1149. Ostatecznym wynikiem obliczen jest liczba 41 679
os0b. Oznacza ona postugujacych sie Internetem w celu komunikowania sie dla wojewddztwa,
na bazie ktorej zostaly wyliczone oszczednosci roczne skiadajace sie na warto$¢ korzysci
spotecznych w kategorii — komunikacja przez Internet jako substytut komunikacji tradycyjnej
telefoniczne;j.
12 Oszczednosci z tytutu rozmdw telefonicznych w gospodarstwach domowych.
Dla oszacowania oszczednosci z tytutu kosztéw rozmdw telefonicznych w gospodarstwach domowych
przyjeto minimalng wartos¢ liczby zaoszczedzonych minut rozméw z telefonu stacjonarnego na telefon
stacjonarny rocznie réwng 240 (20 minut na miesigc), minimalng zaoszczedzong liczbe minut rozméw z
telefonu stacjonarnego na telefon komdrkowy rocznie réwng 48 (4 minuty na miesiqc) oraz minimalng
zaoszczedzong liczbe minut rozmoéw z telefonu komoérkowego na telefon komoérkowy i telefon stacjonarny
rocznie réwng 240 (20 minut na miesigc). Przy wycenie optaty za minute rozmowy telefonicznej z telefonu
stacjonarnego na telefon stacjonarny netto na podstawie planu taryfowego TPSA plan domowy tp 60
(najpopularniejszy plan taryfowy) rownej 0,17 zt, optaty za minute rozmowy telefonicznej z telefonu
stacjonarnego na telefon komorkowy netto na podstawie planu taryfowego TPSA TPSA domowy tp 60
rownej 0,40 zt i optaty za minute rozmowy z telefonu komdrkowego na telefon komorkowy i telefon
stacjonarny na podstawie planu taryfowego Orange abonament 55 (najpopularniejszy plan taryfowy) réwnej
0,55 zt, wartos¢ oszczednosci z tytutu rozmoéw telefonicznych jednej osoby w gospodarstwach domowych
wynosi 192,00 zi.

Iloczyn oszacowanej liczby osdb korzystajacych z Internetu w celu komunikowania sie w wojewddztwie i
oszczednosci z tytutu rozméw telefonicznych w gospodarstwach domowych stanowi warto$¢ korzysci
spotecznych kategorii komunikacja przez Internet jako substytut komunikacji tradycyjnej telefonicznej i
wynosi 8 002 452,64 zt rocznie. W catym okresie analizy (2010-2029) warto$¢ korzysci spotecznych w
kategorii komunikacja przez Internet jako substytut komunikacji tradycyjnej telefonicznej wynosi 128
039 242,29 zi.

Komunikacja przez Internet jako substytut prasy papierowej

Internet jako substytut prasy papierowej gtownie nalezy wigza¢ z korzystaniem z portali internetowych
prowadzonych przez wydawnictwa prasy codziennej ogdlnopolskiej (np. www.gazeta.pl, www.rp.pl), prasy
codziennej regionalnej (np. www.wspolczesna.pl, www.kurierlubelski.pl), tygodnikéw (np. www.polityka.pl),
czy tez prasy branzowej (www.chip.pl), jednakze byloby btednym zatozeniem, gdyby przyjaé, ze portale
wydawnictw pierwotnie prasy papierowej zastepuja pozyskiwanie wiedzy oferowanej przez media tradycyjne.
Obecnie funkcjonuje bardzo wiele portali zbierajacych informacje dostarczane przez inne media i
prezentujace wybrane informacje z podaniem Zzrddta (np. www.onet.pl). Powszechnym dziataniem jest
réwniez redagowanie informacji o charakterze medialnym przez samorzady terytorialne na stronach
oficjalnych urzedéw. Internet w tatwy sposob pozwala takze na dotarcie do tradycyjnie trudno dostepnej lub
drogiej prasy zagranicznej.
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Na potrzeby opracowania analizy kosztdéw i korzysci projektu dla kategorii ,Komunikacja przez Internet jako
substytut prasy papierowej” skwantyfikowano i wyceniono oszczednosci wynikajace z przynajmniej
czesSciowego zastgpienia kupowanej prasy papierowej korzystaniem z zasobéw Internetu.

Jako podstawe do wyliczenia catkowitej wartosci korzysci spotecznych zwigzanych z zastepowaniem prasy
papierowej przyjeto liczbe osob korzystajaca z Internetu w celu czytania on-line, pobierania plikéw z
gazetami lub czasopismami, ktora to z kolei liczba zostata okreslona w nastepujacy sposéb:

=  Wyliczono liczbe osdb zamieszkujacych osobno niezajete konkurencjq i z ograniczong
konkurencjg obszary w wojewddztwie. W wojewodztwie $wietokrzyskim niezajete konkurencjq
obszary zamieszkuje 30994 o0sob, z ograniczong konkurencjg obszary 777083 osob. Ludnos¢
Z niezajetych konkurencjg obszaréw w catosci zostata wiaczona do dalszych wyliczen. Ludnosc¢ z
obszaréw z ograniczong konkurencjg zostata przeliczona przez wskaznik liczby gospodarstw
domowych nieposiadajacych dostepu do Internetu i korzystajacych z niego (1 minus stosunek
liczby gospodarstw domowych posiadajacych dostep do Internetu i korzystajacych z niego do
liczby gospodarstw domowych ogétem w wojewddztwie) wyliczony na podstawie badan
Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ktdre zostaty ujete w publikacji ,Wykorzystanie technologii
informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiebiorstwach, gospodarstwach domowych i przez
osoby prywatne w 2008 r.” Wskaznik dla regionu wschodniego (wojewddztwa lubelskie,
podkarpackie, podlaskie, Swietokrzyskie) wynosi 0,42. Populacje z obszardw z ograniczong
konkurencjaq przeliczono przez ten wskaznik, poniewaz nalezy zatozyé, ze czeSciowo na
obszarach tych dziata juz rynek ustug internetowych, a wyliczane tu korzysci spoteczne odnoszg
sie do populacji, ktéra skorzysta z efektdw projektu, a do tej pory nie osiggata okreslonych
korzysci. Nastepnie populacja z niezajetych konkurencjq i z ograniczong konkurencja obszaréw
zostata przeliczona przez wskaznik liczby osob w wieku 16-74 lata z uwagi na fakt, ze populacja
w tym przedziale wiekowym zostata wigczona do badan GUS. Wskaznik ten dla regionu
wschodniego wynosi 0,83. Tak obliczona populacja w niezajetych konkurencjg i z ograniczong
konkurencjg obszarach zostata nastepnie przeliczona przez wskaznik 0,90 (procent liczby
gospodarstw domowych, ktore uzyskaty dostep do szerokopasmowego Internetu w zwigzku z
realizacjg inwestycji) oraz przez wskaznik liczby osdb postugujacych sie Internetem w celu
czytania on-line, pobierania plikbw z gazetami lub czasopismami jako stosunek liczby
korzystajacych z Internetu w celu czytania on-line, pobierania plikdw z gazetami lub
czasopismami do liczby os6b w przedziale wiekowym 16-74 lata ogdtem w wojewddztwie. Dla
regionu wschodniego wskaznik ten wynosi 0,1533. Ostatecznym wynikiem obliczen jest liczba
55 623 o0soOb. Oznacza ona postugujacych sie Internetem w celu czytania on-line, pobierania
plikow z gazetami lub czasopismami dla wojewddztwa, na bazie ktdérej zostaty wyliczone
oszczednosci roczne sktadajace sie na wartos¢ korzysci spotecznych w kategorii — komunikacja
przez Internet jako substytut prasy papierowe;j.
13 Oszczednosci z tytutu zastepowania prasy papierowej zasobami Internetu.
Dla oszacowania oszczednosci z tytutlu zastepowania prasy papierowej zasobami Internetu w
gospodarstwach domowych przyjeto minimalng warto$¢ zastgpionej kwoty zakupdw prasy papierowej na
poziomie 5,015 miesiecznie na jedng osobe w gospodarstwach domowych, ktdra to wartos¢ jest potowg
wartosci wydawanych $rednio w Polsce Srodkow na zakupy prasy oszacowanej przez Gitowny Urzad
Statystyczny w raporcie ,Budzety gospodarstw domowych w 2007 r.” w kategorii ,gazety, czasopisma,
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ksigzki oraz artykuly piSmienne, kreSlarskie, malarskie”. Zatem roczna oszczednos$¢ z tytutu zastepowania
prasy papierowej zasobami Internetu wynosi 60,18 zi.

Iloczyn oszacowanej liczby osob korzystajacych z Internetu w celu czytania on-line, pobierania plikow z
gazetami lub czasopismami w wojewddztwie i oszczednosci z tytulu zastepowania prasy papierowej
zasobami Internetu w gospodarstwach domowych stanowi warto$¢ korzysci spotecznych kategorii
komunikacja przez Internet jako substytut prasy papierowej i wynosi 3 347 410,67 zt rocznie. W catym
okresie analizy (2010-2029) warto$¢ korzysci spotecznych w kategorii komunikacja przez Internet jako
substytut prasy papierowej wynosi 53 558 570,73 zt.

10.3 Koszty i korzysci projektu o charakterze finansowym - podsumowanie

Oszacowanie korzysci projektu o charakterze finansowym zostato przeprowadzone w nastepujacych
kategoriach:

* Praca na odlegtosc (telepraca),

= Nauczanie na odlegtos¢ (e-learning),

= Handel elektroniczny (e-handel),

= Organizacja dziatalnosci gospodarczej przy wykorzystaniu ICT,

»  Administracja panstwowa i samorzadowa (e-urzad),

= Komunikacja przez Internet jako substytut komunikacji tradycyjnej telefonicznej,

= Komunikacja przez Internet jako substytut prasy papierowe;j.
tacznie we wszystkich wymienionych kategoriach korzysci spoteczne wyceniono na kwote 24 851 559,01
zt rocznie, co w perspektywie analizowanego okresu 2010-2029 r. (zatozono, ze wartosci korzysci
spotecznych faktycznie liczone sg od 2014 r., czyli po zakonfczeniu inwestycji) przesktada sie na wartos¢ 397
624 944,13 zt. Szczegoty zaprezentowano w tabeli ponizej:

Wycena korzysci spotecznych

Wyszczegdlnienie 2014 2010-2029
Kategoria korzysci spotecznych [zH] 24 851 559,01 | 397 624 944,13
Praca na odlegtoé¢ (telepraca) [zhrok] | 3213 358,65 51 413 738,40
Nauczanie na odlegto$¢ (e-learning) [zhrok] | 482351849 77 176 295,89
Handel elektroniczny (e-handel) [zt/rok] | 4459918,81 71358 701,03
Organizacja dziatalno$ci gospodarczej przy wykorzystaniu ICT [24/rok] 327 707,95 5243 327,16
Administracja panstwowa i samorzadowa (e-urzad) [24/rok] 677 191,79 10 835 068,62
Komunikacja przez Internet jako substytut komunikacji tradycyjnej
telefonicznej [2t/rok] 8 002 452,64 128 039 242,29
Komunikacja przez Internet jako substytut prasy papierowej [z}/rok] 3 347 410,67 53 558 570,73

Zrodfo: Opracowanie wiasne
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Kosztow spotecznych o charakterze finansowym realizacji projektu nie zidentyfikowano.

Postugujac sie przyjeta dla analizy kosztow i korzy$ci metodologig obliczenia wskaznikéw ekonomicznej
efektywnosci projektu, otrzymano nastepujace wyniki:

Wskazniki efektywnosci ekonomicznej projektu

Ekonomiczna Zaktualizowana Warto$¢ Netto | ENPV* 180 485 125,32
Ekonomiczna Wewnetrzna Stopa Zwrotu ERR 43,46%
Ekonomiczny Wskaznik Korzysci/Koszty B/C* 1,60

* dla stopy do dyskonta réwnej 5,5%

Zrodfo: Opracowanie wiasne.

10.4 Koszty i korzysci projektu o charakterze niefinansowym

Koszty i korzysci spoteczne projektu sg z pewnoscig szersze niz tylko te, ktdre zidentyfikowano w rozdziale
poprzednim. Jednakze wiele z nich nie sposdb skwantyfikowac i wyceni¢ lub tez kwantyfikacja ze wzgledu na
brak Zrédtowych badan i danych statystycznych nie bedzie wiarygodna. Nalezy jednak przedstawi¢ wybrane
koszty i korzysci o charakterze niefinansowym, chcac wykazac w petni celowos$¢ realizacji projektu.

Wsrod korzysci projektu ,Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej” mozna wymienic:

14 Aktywizacje spotecznosci lokalnych poprzez:

wzrost publikacji internetowych na temat spotecznosci lokalnej i regionalnej (Aktywnos$¢é w tym
zakresie przejawiajq gtownie samorzady terytorialne, tworzac i prowadzac portale urzedowe
zawierajace szereg informacji o charakterze popularyzatorskim, promocyjnym i informacyjnym
na temat gmin, powiatéw i wojewddztw. Obserwuje sie jednak réwniez bardzo duzg aktywnos¢
0sOb prywatnych i organizacji pozarzagdowych w w/w zakresie),

oddolne otwarcie na nowe rynki zbytu i ustugi (Korzystanie z Internetu pozwala na obnizenie
kosztow wejscia na nowe rynki, ktore to wejscie jest zwykle zbyt kosztowne dla mniejszych firm
0 nierozwinietym potencjale inwestycyjnym),

wilaczenie sie w globalng sie¢ powigzan (Siec internetowa praktycznie nie stawia ograniczen w
stymulowaniu powigzan zaréwno gospodarczych, jak i wymiany doswiadczen pomiedzy
samorzadami, czy tez organizacjami pozarzadowymi. Osiggane pod tym wzgledem korzysci
mogq mie¢ charakter wymiany gospodarczej),

utatwienie mieszkancom zatatwiania spraw administracyjnych, wszelkich innych formalnosci oraz
zaspokojenie potrzeb informacyjnych, analitycznych i edukacyjnych za pomoca technologii
informatycznych (CzeSciowo korzysci z tym zwigzane mozna wyceni¢. Trudno jednak
skwantyfikowa¢ korzysci wynikajace ze skali mozliwosci dostarczanych w tym zakresie przez
zasoby Internetu),

poprawa dziatania organizmu spotecznego (Internet znacznie ufatwia prowadzenie dialogu
pomiedzy uczestnikami zycia gospodarczego i spotecznego. Pod tym wzgledem dostep do
Internetu pozytywnie wpltywa na rozwdj spoteczenstwa obywatelskiego),
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nowe inwestycje z zakresu IT w gminie/powiecie (Dostep do Internetu stymuluje aktywnos¢
zaréwno samorzaddw, jak i przedsiebiorcédw w zakresie rozwijania nowych technologii ICT i ich
wdrazania, co z kolei moze przekfadac sie na dodatkowe korzysci spoteczne),

zwiekszenie konkurencji w zakresie ustug dostepowych i ustug spoteczenstwa informacyjnego
$wiadczonych z wykorzystaniem tej infrastruktury (Korzy$¢ ta zwigzana jest z jednym z
wazniejszych celow realizacji projektu. Obecnie rynek ustug dostepowych w Polsce wschodniej
jest niedoskonaty, funkcjonuje na nim monopol niektorych operatorow lub tez praktycznie brak
rynku),

uwolnienie i rozwdj przedsiebiorczosci (Generalnie nalezy stwierdzi¢, ze podstawowaq korzyscig
spoteczng zwigzang z rozwojem ustug dostepowych do Internetu jest rozwdj gospodarczy
zwigzany nie tylko z obnizeniem kosztéw prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej, co czeSciowo
zostato wycenione, ale takze z podniesieniem konkurencyjnosci przedsiebiorstw, poziomu
konkurencji i mozliwosciami konkurowania na wiekszym rynku).

15 Zmiany na rynku pracy:

podniesienie poziomu ustug $wiadczonych przez instytucie rynku pracy (Korzy$¢ zwigzana
gtéwnie z udostepnianiem ofert pracy on-line),

zmniejszenie poziomu bezrobocia (Bardzo trudna w ewaluacji do kwantyfikacji korzy$¢ zwigzana
z wplywem dostepu do Internetu na zmniejszenie poziomu bezrobocia, wydaje sie jednak
uzasadniona. W Internecie mozna odnalez¢ oferty pracy niedostepne w innych Zrédtach, ale
przede wszystkim nabycie umiejetnosci pracy z Internetem ulatwia znalezienie pracy oraz
otwiera mozliwosci pracy na odlegtosc),

zmniejszenie migracji zarobkowej (Ta korzy$¢ réwniez zwigzana jest z rozwojem telepracy
bedacej takze jedng z kategorii wycenianych korzysci),

podniesienie poziomu wyksztatcenia obywateli (Gtownie poprzez e-learningowe kursy, szkolenia,
a takze formy edukacji szkolnej. Czesto barierg w podjeciu dalszej nauki nie jest wiedza i
umiejetnosci, ale budzet domowy niepozwalajacy na nauke poza miejscem zamieszkania lub
pracy),

utatwienie aktywnosci oséb niepetnosprawnych inowe perspektywy w dostepie do pracy
(Korzysc¢ rowniez zwigzana z telepracg),

uelastycznienie rynku pracy,

powstanie nowych dziedzin dziatalnosci gospodarczej opartych na nowoczesnych technologiach
informatycznych i telekomunikacyjnych.

16 Podniesienie poziomu edukacji:

dostep do materiatdw naukowych i dydaktycznych (edukacyjnych) z Internetu (Obserwuje sie
powstawanie coraz wiekszej liczby portali systematyzujacych zasoby elektroniczne zwigzane z
okreslonymi dziedzinami wiedzy i nauki. Coraz powszechniej rozwija sie rowniez digitalizacja
zasobdw piSmienniczych i umieszczanie ich elektronicznych form w sieci internetowej),
mozliwos¢ organizacji zajec¢ interaktywnych (e-learning),

rozszerzenie oferty szkolen na odlegtos¢ (Korzysci zwigzane z e-learningiem bedg nabiera¢ na
skali, ale takze poprawia sie jakosS¢ szkolen on-line. Szkolenia na odlegto$¢ ze wzgledu na
obnizenie kosztow wdrozenia, co zostalo czeSciowo wycenione, mogq by¢ oferowane w
dziedzinach, ktore nie s przedmiotem szkolen tradycyjnych),

umozliwienie sprawdzania ocen szkolnych dzieci przez rodzicow.
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17 Usprawnienie lokalnego samorzadu:
= poprawa jakosci obstugi mieszkancéw i przedsiebiorcow (Klient urzedu moze np. mie¢ szybki
dostep do informacji o stanie zaawansowania jego sprawy),
= wzrost liczby ustug publicznych $wiadczonych za posrednictwem Internetu (Rozwdj ustug
dostepowych do Internetu stymuluje rozwoj e-urzedu),
= stworzenie warunkéw do  standaryzacji gromadzenia  danych  administracyjnych,
komunikowanych tresci oraz mechanizméw komunikaciji.
18 Wdrozenie nowoczesnych ustug telemedycznych:
* mozliwo$¢ pozyskania informacji o dostepnosci lekarzy specjalistow,
=  mozliwos¢ pozyskania informacji o dyzurach placoéwek szpitalnych,
* mozliwo$¢ pozyskania informacji o lekach.
19 Wplyw nowej sieci na ceny ustug teleinformatycznych:
= spadek cen ustug dostepu do Internetu,
= demonopolizacja rynku ustug telekomunikacyjnych,
= uwolnienie popytu na szerokopasmowy dostep oraz ustugi realizowane z wykorzystaniem
szerokopasmowego,
= uwolnienie petli abonenckiej,
= szybszy rozwéj infrastruktury, w pierwszej fazie stymulowany ofertg hurtowq i dzierzawg
infrastruktury.

Do kosztow spotecznych nieskwantyfikowanych projektu mozna zaliczy¢ koszty dotyczace wszelkiego rodzaju
naduzy¢ zwigzanych z korzystaniem z zasobdw Internetu. Jednym z powazniejszych mogq by¢ przestepstwa
zwigzane z kradziezami, np. z systeméw bankowych (koszty te mogg wzrosna¢ z uwagi na szerszy dostep do
elektronicznych kont bankowych) oraz wiasnosci intelektualnych (tzw. piractwo gtdwnie nagran muzycznych
i filmowych, do ktérego dochodzi poprzez portale, na ktorych osoby prywatne wymieniajg pliki bez
uwzglednienia obostrzen prawnych z tym zwigzanych). Do zwiekszenia skali piractwa internetowego moze
doj$¢ z uwagi na zwiekszenie pasma dostepu do Internetu w gospodarstwach domowych i
przedsiebiorstwach. Pojawienie sie kosztéw spotecznych projektu nalezy rédwniez wigzac¢ z przestepstwami
dotyczacymi pornografii, w tym szczegodlnie niebezpiecznej — pornografii dzieciece;.

Koszty spoteczne projektu, w rezultacie ktérego duzej populacji gospodarstw domowych zostanie
udostepniony szerokopasmowy Internet, bedg dotyczy¢ takze problemdéw odnoszacych sie do zaburzen w
sferze integracji spotecznej. Szczegdlnie miodzi ludzie poswiecajq zbyt duzo czasu na korzystanie z Internetu
(w Internecie funkcjonuje np. bardzo duzo gier sieciowych) w miejsce spedzania czasu z rowiesnikami.
Zwiekszenie czasu przebywania przed komputerem moze dodatkowo negatywnie wptyna¢ na zdrowie,
bezposrednio moze przetozyc¢ sie na wady wzroku i postawy, posrednio na zaniedbania sprawnosci fizycznej.

Wyeliminowanie lub zminimalizowanie wystgpienia kosztéw spotecznych bedzie zalezato od tego, czy
instytucjom publicznym dziatajacym w sferze spotecznej i organizacjom pozarzadowym uda sie wdrozyé
odpowiednie programy przeciwdziatajgce naduzyciom internetowym oraz skutkom nadmiernego korzystania
z Internetu przez mtodziez.
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11 Analiza ryzyka

Ryzyko w projekcie to mozliwos¢ wystgpienia w mniejszym lub wiekszym stopniu nieoczekiwanych
okolicznosci powodujacych powstanie:

=  opdznien w projekcie;

=  braku realizacji pethego zakresu projektu;

= nieuzyskanie zaktadanych skutkow projektu;

= przekroczenie budzetu_projektu.
Prawidlowe zarzadzanie projektem wymaga identyfikacji ryzyka, okresSlenia wptywu ryzyka na projekt, jak
rowniez przygotowanie dziatan majacych na celu eliminowanie czynnikbw mogacych wywotaé pojawienie
sie ryzyka lub dziatain korygujacych majacych na cel neutralizacje skutkdw wystgpienia ryzyka. Umiejetnos¢
identyfikacji ryzyka przez beneficjenta, Inzyniera Kontraktu lub uczestnikéw projektu ma kluczowe znaczenie
dla przygotowania przez nich planéw dziatan majacych eliminowaé czynniki ryzyka lub neutralizowaé
wystapienie ryzyka. Za zarzadzanie ryzykiem w projekcie jest odpowiedzialny Inzynier Kontraktu.

Zarzadzanie ryzykiem sktada sie z nastepujacych proceséw gtéwnych:

« planowanie zarzadzania ryzykiem;

« identyfikacja ryzyka;

« jakosciowa analiza ryzyka;

ilosciowa analiza ryzyka;

« planowanie reakdji na ryzyko;

« monitorowanie i kontrolowanie ryzyka.

Ponizej przedstawiono ogdiny rejestr ryzyk mogacych wystapic w czasie realizacji projektu w obszarze
inwestycyjnym lub tez mogacych zagrozi¢ realizacji i eksploatacji infrastruktury zgodnie z celami projektu
Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Szczegdtowa analiza i identyfikacja ryzyka w obszarze
inwestycyjnym powinna zosta¢ wykonana przez Inzyniera Kontraktu po podjeciu przez wojewodztwo
ostatecznej decyzji o rozpoczeciu przygotowan do realizacji projektu i zadan w projekcie w oparciu o lokalne
uwarunkowania inwestycji.

Ryzyka strategiczne

Przekroczenie planowanego budzetu inwestyciji w obszarze inwestycyjnym.

Zatozenia techniczne i lokalne uwarunkowania inwestycji w obszarze (warunki prawne, lokalne
uwarunkowania techniczne, dodatkowe warunki stawiane przez jednostki samorzadu terytorialnego,
operatoréw) mogg spowodowal, ze w trakcie realizacji inwestycji budzet niektérych zadan projektu
w obszarze zostanie przekroczony. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie jej renegocjacja zmierzajaca do
zwiekszenia kwoty dofinansowania nie bedzie mozliwa, w zwiazku z czym Wojewodztwo bedzie musiato
pokry¢ zwiekszone nakfady z innych zrodet finansowania.

Przekroczenie harmonogramu w projekcie skutkujgce nieukonczeniem realizacji inwestycji w terminie.

Majac na uwadze ztozonoS¢ przedsiewziecia istnieje ryzyko przekroczenia harmonogramu w na skutek
opoznien uwarunkowanych przygotowaniem inwestycji od strony: prawnej, organizacyjnej, technicznej
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(istotne modyfikacje projektu w trakcie realizacji spowodowanej lokalnymi warunkami w miejscu inwestycji)
oraz opodznieniami rzeczowej realizacji inwestycji (niewtasciwy sposob realizacji inwestycji przez
wykonawcow i dostawcow, zbyt maty potencjat techniczny wykonawcow uniemozliwiajacy realizacje
inwestycji zgodnie z harmonogramem, sita wyzsza).

Konsekwencjg przekroczenia harmonogramu projektu moze by¢ konieczno$¢ modyfikacji harmonogramu
rzeczcowo finansowego inwestycji i aneksowania umowy o dofinansowanie. Wymaga to rdéwniez
wprowadzenia zmian do rocznych zatozen budzetowych i Wieloletnich Planéw Inwestycyjnych Wojewddztwa,
zmiany harmonogramu projektu, ponownej analizy relacji i czasow trwania zadan miedzy zadaniami
projektu.

Brak podmiotéw zainteresowanych Swiadczeniem ustug Operatora Infrastruktury lub brak wyboru Operatora
Infrastruktury.

Brak podmiotdw chetnych zainteresowanych rolg Operatora Infrastruktury moze spowodowacé opdznienie
uruchomienia sieci, a co za tym idzie opdznienie w osiggnieciu zatozonych rezultatéw (wskaznikéw
technicznych i rezultatow finansowych). Ustalenie zbyt rygorystycznych kryteridw podmiotowych oraz
warunkow realizacji przedsiewziecia w formie partnerstwa publiczno-prywatnego bez wstepnej konsultacji i
negocjacji warunkéw umowy z zainteresowanymi podmiotami w formie przewidzianej ustawg o koncesjach
budowlanych moze skutkowal tym, Zze zainteresowane podmioty nie beda mogty bra¢ udziatu w
postepowaniu lub wycofajg swoje oferty.

W wyniku przeprowadzonego postepowania moze réwniez doj$¢ do braku wyboru jakiegokolwiek podmiotu z

przyczyn podmiotowych lub przedmiotowych, czego skutkiem bedzie konieczno$¢ powtdrzenia postepowania.

Rozwdj technologii bezprzewodowego dostepu do Internetu oraz sieci nowej generacji 3G oraz 4G.

Ciagly i stosunkowo szybki rozwoj technologii telekomunikacyjnych moze spowodowac, ze nowe technologie
bezprzewodowe beda stanowity powazng konkurencje dla przewodowych sieci dostepowych w obszarze
inwestycyjnym i popyt uzytkownikéw koficowych na takie ustugi bedzie ograniczany.

Ryzyka ekonomiczne, finansowe, rynkowe

Brak lub zbyt mata liczba operatoréw telekomunikacyjnych korzystajacych z sieci.

W pierwszym okresie funkcjonowania infrastruktury liczba operatoréow lokalnych moze nie zapewnic
Operatorowi Infrastruktury przychodéw na odpowiednim poziomie, ustalonym w trakcie analizy finansowo-
ekonomicznej. Uniemozliwi to Operatorowi Infrastruktury zapewnienie funkcjonowania sieci na ustalonym
w umowie z Beneficjentem poziomie.

Zbyt mate zapotrzebowanie odbiorcéw koricowych na ustugi.

Zbyt niska $wiadomo$¢ korzysci z wykorzystania technologii teleinformatycznych, Internetu i niskie
umiejetnosci w zakresie wykorzystania sieci docelowej grupy odbiorcow koncowych (mieszkancy,
przedsiebiorcy) mogq obnizy¢ popyt na ustugi SSPIWw obszarze.

Niewtasciwie okresSlone koszty utrzymania infrastruktury znaczaco obnizajace poziom dochoddéw Operatora
Infrastruktury.

Nieuwzglednienie niektorych pozycji kosztéw utrzymania infrastruktury moze spowodowaé rezygnacje
potencjalnych operatorow ze S$wiadczenia ustug ze wzgledu na niezadowalajacy poziom rentownosci
dziatalnosci wynikajacy z wewnetrznej oceny finansowej przedsiewziecia.

Niezadowalajgcy poziom wykorzystania infrastruktury SSPW przez instytucje publiczne.
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Zasadniczo ryzyko odnosi sie wytacznie do ustug polegajacych na udostepnianiu infrastruktury pasywnej
(kanalizacji teletechnicznej, ciemnych witodkien). W pozostatych przypadkach ustug telekomunikacyjnych
instytucje publiczne bedg korzystaty z ustug operatoréw telekomunikacyjnych korzystajacych z ustug OI lub
innych operatordw.

Niewykonanie sieci dostepowych umozliwiajacych osiagniecie celéw zaktadanych w projekcie.

Stan taki moze by¢ wywotany niskim popytem na ustugi telekomunikacyjne lub brakiem dostepu do zrédet
finansowania takich przedsiewzie¢ przez zainteresowanych operatoréw. Kolejne przyczyny to opor spoteczny
(w przypadku sieci bezprzewodowych) oraz opdér lokalnych ,grup intereséw” niezainteresowanych
tworzeniem sieci dostepowych przez ,nowych” operatoréw na swoim obszarze.

Niedoszacowanie wartosci zamowienia na budowe infrastruktury w obszarach inwestycyjnych.

Zbyt optymistyczne zatozenia finansowe na etapie przygotowania przetargdw na wybdr wykonawcow
i dostawcy mogg okazaC sie nierealne do zrealizowania (zbyt wysokie ceny ofertowe w stosunku do
oszacowanej wartosci zamowienia i posiadanych Srodkéw finansowych).

Utrata ptynnosci finansowania inwestycji przez wykonawce.

Mozliwos¢ utraty pitynnosci finansowej wykonawcy infrastruktury pasywnej skutkujacej zalegtosciami
wzgledem podwykonawcdéw i dostawcdw i w efekcie wstrzymaniem prac budowlanych lub montazowych w
obszarach moze spowodowaC opozZnienia w realizacji projektu. W skrajnym wypadku moze zaistnie¢
koniecznos¢ rozwigzania umowy z wykonawcg i wybor nowego podmiotu.

Brak refundacji poszczegdlnych wydatkéw z powodu niezgodnosci z umowg o dofinansowanie lub projektem.

ZamoOwienia na roboty i dostawy niespojne z umowg o dofinansowanie, dokumentacjg projektu
i nieprawidtowa (niezgodna z umowg i wytycznymi, prawem) dokumentacja wydatkéw (dokumenty
ksiegowe, protokoty odbioru, ewidencje Srodkdw trwatych itp.) mogg skutkowac nieuzyskaniem refundacji
poniesionych wydatkéw lub koniecznoscig zwrotu otrzymanych Srodkéw w zakresie wydatkéw uznanych za
poniesione niezgodnie z umowg o dofinansowanie.

Opdznienie refundacii wydatkow

Przedtuzajgca sie weryfikacja dokumentacji wydatkow stuzaca refundacji wydatkdw przez Instytucje
Zarzadzajacq i Posredniczacq moze zakitdci¢ ptynnos¢ finansowa wojewoddztw poprzez koniecznos¢
pozyskiwania dodatkowych Zrddet biezacego finansowania inwestyciji.

Ryzyka prawne
Opdznienia wynikajace ze stosowania Srodkéw odwotawczych przez uczestnikdw postepowan przetargowych
na wykonanie infrastruktury telekomunikacyijnej.

Zgodnie z ustawq Prawo Zamodwien Publicznych oferentom przystuguje prawo do wykorzystania $rodkow
odwotawczych - protestu, odwotania do Krajowej Izby Odwotawczej i do sadu powszechnego. Szczegdlnie ta
ostatnia forma moze znaczaco opozni¢ wybdr podmiotu realizujgcego zadania w projekcie (wykonawcow
infrastruktury pasywnej, dostawcy wyposazenia aktywnego, itp.).

Konieczno$¢ zmiany plandw zagospodarowania przestrzennego lub uzyskania decyziji lokalizacyjnych.

Realizacja inwestycji zgodnie z przyjetym planem moze wymaga¢ zmiany miejscowych plandw
zagospodarowania przestrzennego (trwajace przynajmniej 8 miesiecy) lub przeprowadzenia dtugotrwatych
procedur administracyjno prawnych dotyczacych uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i
uzgodnien wilasciwych organéw administracji. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego w gminie i wszczecia przez nig procedury przygotowywania tegoz aktu prawa miejscowego,
postepowanie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego moze zosta¢ zawieszone na okres do 12
miesiecy.

Utrudnienia w pozyskiwaniu praw do dysponowania nieruchomosciami na cele budowy infrastruktury.

Moze zaistnie¢ sytuacja w ktorej dysponenci nieruchomosci, podmioty zarzadzajace obszarami, na ktdrych
powinna by¢ realizowana inwestycja (np. zarzadcy drog) opdzniajg lub nie wyrazajg zgody na ich
udostepnienie.

Nieterminowe dziatanie wykonawcy i dostawcy

Niedotrzymywanie warunkéw uméw przez wykonawcdw i dostawce w zakresie harmonogramu prac moze
skutkowac opoznieniami w realizacji inwestycji w obszarach i uruchamianiem poszczegdlnych relacji sieci.

Zmiana stanowiska witadz lokalnych co do lokalizacji infrastruktury telekomunikacyinej.

W trakcie przygotowania projektu technicznego budowy inwestycji moze zaistniec sytuacja, w ktorej wiadze
lokalne zmienig swoje dotychczasowe pozytywne stanowisko co do lokalizacji i przebiegu infrastruktury
telekomunikacyjnej uzyskane w trakcie opracowania analizy wykonalnosci projektu.

Ryzyka techniczne

Powstanie okoliczno$ci wymagajacych zmiany zatozerh projektowych i zmiany projektu technicznego
inwestycji.

Uwarunkowania lokalne (prawne, techniczne, geofizyczne) ujawniajace sie w chwili przygotowywania
projektu technicznego lub wejscia na teren inwestycji, ktére mogg wptynaé na koniecznos¢ modyfikacii
przyjetych zatozen technicznych. Inna przyczyna to zmiany technologiczne (np. nowa generacja urzadzen
dostarczanych przez dostawcow sprzetu) skutkujgca w zmianach typow i parametrow urzadzen lub innych
rozwigzan technicznych.

Utrudnienia w_realizacji inwestycji wynikajace z uwarunkowan naturalnych terenu wojewoddztw Polski
Wschodniej

Mozliwos$¢ wystapienia utrudnien w realizacji inwestycji wynikajacych z zagospodarowania i uksztattowania
terenu, zastanej roslinnosci (obszary zabudowane, uzbrojenie terenu, skaliste podtoze, zbiorniki wodne
tereny zabagnione i torfowiska, rosnace drzewa, itp.) lub ograniczen prawnych (parki narodowe, rezerwaty,
biegnacy okres gwarancji na nawierzchnie drdg itp.) na planowanym przebiegu linii $wiattowodowej.

Zbyt maty potencjat techniczny i doSwiadczenie wykonawcy infrastruktury pasywnej.

Wykonawca moze nie dysponowaé odpowiednim potencjatem technicznym do realizacji inwestycji
w obszarze inwestycyjnym poprzez niewystarczajaca liczbe zespotéw projektowych i roboczych. Skutkowac
to moze opdznieniem prac lub obnizeniem jakosci wykonanych prac.

Rozszerzenie zakresu inwestycji w trakcie jej trwania w obszarze skutkujace zwiekszeniem naktaddw
inwestycyjnych.

Osiggniecie zatozonych rezultatdw moze wymagaé zwiekszenia zakresu inwestycji lub zmiane technologii
skutkujacg podwyzszeniem naktadéw inwestycyjnych.

Projekt techniczny dla obszaru nie odpowiada celom projektu.

Projekt techniczny przygotowany przez wykonawce moze nie odpowiada¢ celom projektu, co moze
spowodowac zagrozenie dla osiggniecia zaktadanych wskaznikéw rezultatéw projektu.
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Degradacja elementow infrastruktury telekomunikacyjnej sieci.

Zbyt dtugi okres pomiedzy zakonczeniem robdt budowlanych i instalacji infrastruktury a przekazaniem
infrastruktury Operatorowi Infrastruktury i rozpoczeciem $wiadczenia ustug moze doprowadzi¢ do obnizenia
parametréw sieci lub catkowitej utraty funkcjonalnosci sieci na skutek niewystarczajacego dozoru. Moze to
nastapi¢ na skutek zniszczenia lub kradziezy elementdéw infrastruktury. Koszty napraw przywrdcenia
funkcjonalnosci sieci obcigza¢ beda beneficjenta.

Ryzyka organizacyjne
Konflikty spoteczne zwigzane z realizacjg inwestycii.

Ogolne protesty mieszkancow ,przeciwko szkodliwemu wptywowi”, lokalizacji infrastruktury itp. Dziatania
lokalne stron zainteresowanych ,opdznieniem” inwestycji w obszarach. Mieszkancy i ,lokalne grupy interesu”
mogg swoimi dziataniami zmierza¢ do zmiany zakresu inwestycji (czasu realizacji, lokalizacji infrastruktury
itp.) skutkujace zmiang zakresu przedsiewziecia lub opdznieniem realizacji.

Przekroczenie ustawowych termindw w postepowaniach administracyjnych.

Czas trwania procedur administracyjnych na terenie obszaréw inwestycyjnych moze przekroczy¢ ustawowo
przyjete terminy. Wprawdzie procedury administracyjne muszg sie toczy¢ zgodnie z przepisami prawa, ale
istnieja czynniki przedtuzajace czas podejmowania decyzji ponad pierwotnie zatozony termin (opinie,
uzgodnienia, inne czynniki).

Wydtuzenie procedury wyboru wykonawcy inwestyciji w obszarze.

Wady specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i przeciggajace sie procedury odwotawcze oraz
rozstrzyganie sporow na drodze sadowej oferentow mogg spowodowal opodznienia w  realizacji
harmonogramu projektu.

Ograniczona dostepno$¢ i decyzyjnoS¢ przedstawicieli samorzadu terytorialnego i innych organdw
administraciji.

Zaangazowanie polityczne cztonkéw organdéw beneficjenta i innych jednostek administracji samorzadowej

(zarzadu, sejmiku) w okresie wyborczym lub na skutek innych wydarzen spoteczno-politycznych moze
spowodowac opdznienia w podejmowaniu kluczowych decyzji w sprawie projektu.

Zmiany kadrowe w strukturach beneficjenta i innych organéw administraciji samorzadowej.

W roku 2010, w zwigzku z zakonczeniem czteroletniej kadencji wtadz samorzadowych wszystkich szczebli
odbedg sie wybory. Istnieje prawdopodobienstwo, ze w zwigzku ztym nastgpig zmiany kadrowe w
strukturach organizacyjnych beneficjenta - zmiana kierownictwa na szczeblu organéw JST (zarzadu
wojewddztwa, sejmiku wojewddztwa), na szczeblu wydziatdw urzeddw marszatkowskich zaangazowanych w
realizacje projektu i wewnatrz zespotu projektowego beneficienta mogg opdzni¢ realizacje projektu ze
wzgledu na koniecznos¢ zapoznawania sie nowych osob z dokumentacjg projektu lub poprzez zmiane
kierunkow dziatan Wojewodztw podjetych przez nowe kierownictwo.

Brak oséb uprawnionych posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje do nadzoru lub odbioru inwestycji przez
beneficjenta

Pomimo informacji zawartej w Studium Wykonalnosci, Wojewddztwo na etapie rozpoczecia inwestycji nie
wskazuje osob lub wskazuje osoby o nieodpowiednich kwalifikacjach lub kompetencjach do nadzoru
inwestycji lub odbioru przedmiotu umowy. Skutkowaé to moze opdznieniem realizacji zadan lezacymi po
stronie Beneficjenta lub nieprawidtowosciami w ich realizacji.
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Tabela 60 Prawdopodobienstwo wystgpienia ryzyka, jego wptyw na projekt i proponowane dziatania zapobiegawcze

rodzaj ryzyka

prawdopodobiefstwo
wystagpienia (D - duze,
S - $rednie, M - mate)

wplyw projekt
wyrazony jako D-
duzy, S — $redni lub M
—-maty)

na

planowane dziatania zaradcze

Strategiczne

Przekroczenie  planowanego  budzetu Wprowadzenie dyscypliny zarzadzania kontraktem odnoszacej sie do

inwestydji zakresu inwestycji, harmonogramu prac, naktadéw inwestycyjnych

W trakcie realizacji inwestycji budzet termindw odbioru czeSciowego i koncowego. W szczegdlnosci

niektorych zadan projektu roztozenie postepowan przetargowych i harmonogramu wydatkéw

w Wojewddztwie zostanie przekroczony.  |S D w przedziale czasu, biezacy monitoring osiaganych wynikow
finansowych i podjecie dziatan zapobiegawczych, skutkujacych
ewentualnie ograniczeniem zakresu inwestycji, realokacjg Srodkow
w kolejnych latach lub zwiekszeniem budzetu projektu przez
beneficjenta.

Przekroczenie harmonogramu w projekcie Nadzér nad realizacjg catej inwestycji przez Inzyniera Kontraktu

skutkujgce  nieukoniczeniem  realizacji i Beneficjenta, biezace monitorowanie postepu prac i powstajacych

inwestycji w terminie czynnikdw zagrozenia (analiza ryzyk) oraz sprawne podejmowanie

Zagrozenie, ze Wojewddztwo nie otrzyma | D D odpowiednich decyzji w strukturach zarzadzania projektem .

zwrotu wydanych Srodkow ze Srodkow

EFRR, oraz nie bedzie w stanie spfaci¢

kredytéw na realizacje inwestycji,
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wplyw  na rojekt
prawdopodobienstwo py. . Pro]
wyrazony jako D-

wystapienia (D - duze,
S - $rednie, M - mate)

duzy, S — S$redni lub M

planowane dziatania zaradcze

—-maty)
Brak podmiotow zainteresowanych Szczegdtowa weryfikacja kryteriow wyboru Operatora Infrastruktury
$wiadczeniem ustug Operatora pod wzgledem spetniania ich przez przedsiebiorcéw dziatajgcych na
Infrastruktury lub brak wyboru Operatora rynku  telekomunikacyjnym z  uwzglednieniem krajéw  Unii
Infrastruktury Europejskiej. Rozpowszechnienie informacji o projekcie wsrdd
Brak podmiotéw chetnych operatorow krajowych i zagranicznych. Elastyczna procedura
zainteresowanych rolg, Operatora S 5 przetargowa — oparta o ustaweg o koncesjach na roboty budowlane.
Infrastruktury moze spowodowad Konsultacje z potencjalnymi operatorami przed rozpoczeciem
opbznienie uruchomienia sieci, a co za tym procedury wyboru oraz w trakcie jej prowadzenia.
idzie — opdznienie w  osiggnieciu Przygotowanie alternatywnego, tymczasowego modelu zarzadzania
zatozonych rezultatow (wskaznikow projektem w oparciu o forme prawng podmiotu zarzadzajacego
technicznych i rezultatéw finansowych). wynikajaca z art. 76 projektu ustawy o rozwoju sieci
telekomunikacyjnych.
Rozwdj technologii  bezprzewodowego Aktywne dziatania OI na polu pozyskiwania nowych klientow -
dostepu do Internetu oraz sieci nowej operatorow telekomunikacyjnych uwzgledniajace nowe technologie
generacji 3G oraz 4G bazujace na sieci szkieletowej SSPW. Przygotowanie przez OI planu
Nowe technologie bezprzewodowe moga marketingowego dla  operatorow  wykorzystujagcych  nowe
stanowi¢ wkrétce powazna konkurencje | P S technologie w zakresie ustug dostgpowych. Mozliwe jest obnizanie
dla stacjonarnych sieci kablowych kosztow taczy pomiedzy stacjami bazowymi a szkieletem sieci
komorkowej dzieki szkieletowi Swiattowodowemu. Technologie 3G
i 4G wymagajq podtaczenia stacji bazowej do sieci o odpowiedniej
przeptywnosci w celu agregacji ruchu.
Ekonomiczne, finansowe, rynkowe
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wplyw  na rojekt
prawdopodobienstwo py. . Pro]
wyrazony jako D-

wystapienia (D - duze,
S - $rednie, M - mate)

duzy, S — S$redni lub M
—-maty)

planowane dziatania zaradcze

Brak lub zbyt mata liczba operatoréow
korzystajacych z sieci

Liczba operatoréw lokalnych moze nie

Konsultacje OI z odbiorcami (klientami) skutkujace dostosowaniem
oferty OI do potrzeb rynku, powigzanie dziatan ISP w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.4 ze

zapewni¢  Operatorowi  Infrastruktury |S S zbudowanq infrastruktura, prowadzenie dziatan promocyjnych i

przychodéw na odpowiednim poziomie. informacyjnych  ws$rdd operatoréw. Dziatania promocyjne i
marketingowe Wojewddztwa i Operatora w celu pozyskiwania
operatorow telekomunikacyjnych.

Zbyt mate zapotrzebowanie odbiorcéw Pobudzanie popytu przez akcje promocyjne i edukacyjne w ramach

koncowych na ustugi projektu, réwniez wdrazanie projektbw w ramach Programu

Zbyt niska Swiadomoéé korzysci Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka 8.3, Programu

z wykorzystania technologii S S Operacyjnego Kapitat Ludzki. Przygotowanie planu promogiji

teleinformatycznych, Internetu i niskie projektu.

umiejetnosci w zakresie wykorzystania

sieci docelowej grupy  odbiorcow

koncowych.

Niewtasciwie okreslone koszty utrzymania Weryfikacja zatozen finansowo ekonomicznych przedsiewziecia na

infrastruktury znaczaco obnizajgce poziom etapie analizy wykonalno$ci  przedsiewziecia.  Konsultacje

dochodéw OI D D z potencjalnymi operatorami przed rozpoczeciem procedury wyboru

Nieuwzglednienie  niektrych  pozycji OI. Opracowanie mechanizméw regulacji wysokosci czynszu

kosztdw utrzymania infrastruktury. dzierzawnego OL.
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wplyw  na rojekt
prawdopodobienstwo py. . Pro]
wyrazony jako D-

wystgpienia (D - duze,
S - $rednie, M - mate)

duzy, S — S$redni lub M
—maty)

planowane dziatania zaradcze

Niezadowalajacy poziom wykorzystania

Prowadzenie akcji informacyjnej i przygotowanie oferty ustug

infrastruktury  SSPW przez instytucje skierowanej bezposrednio do grupy docelowej - instytucii
publiczne M M publicznych.
Niski poziom wykorzystania infrastruktury
pasywnej przez JST.
Niewykonanie sieci dostepowych Analiza przyczyn braku infrastruktury dostepowej. Modyfikacja
umozliwiajacych osiggniecie celéw oferty OI dla terendw zagrozonych. Prowadzenie akcji promocyjnej
zaktadanych w projekcie przez OI, lokalne wiadze samorzadowe i instytucje odpowiedzialne z
Stan taki moze byé wywotany niskim 5 S wdrazanie programéw operacyjnych i dziatan z zakresu budowy
popytem na ustugi telekomunikacyjne lub infrastruktury dostepowej wsréd przedsiebiorcow zainteresowanych
brakiem dostepu do zrédet finansowania rozpoczeciem dziatalnosci telekomunikacyjnej na tych obszarach.
takich przedsiewzie¢ przez
zainteresowanych operatorow.
Niedoszacowanie wartosci zamodwienia na Weryfikacja podstaw oszacowania wartosci zamowienia przed
budowe infrastruktury w  obszarach ogtoszeniem postepowan przetargowych, podziat zakresow
inwestycyjnych postepowan przetargowych na wybdr wykonawcow i stopniowe
Zbyt optymistyczne zatozenia finansowe > P wszczynanie postepowan.
na etapie przygotowania przetargdw na
wybdr wykonawcy i dostawcy
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wplyw  na rojekt
prawdopodobienstwo py. . Pro]
wyrazony jako D-

wystapienia (D - duze,
S - $rednie, M - mate)

duzy, S — S$redni lub M
—-maty)

planowane dziatania zaradcze

Utrata ptynnosci finansowania inwestycji
przez Wykonawce

Podziat inwestycji na etapy uwarunkowane technicznie
i funkcjonalnie, rozliczanie czesciowe inwestycji po odbiorze etapu.

Mozliwoé¢ utraty plynnoéci  finansowej Ustalenie odpowiednich warunkéw udziatu (zdolno$¢ finansowa)
wykonawcy  infrastruktury  pasywnej|D S w postepowaniu dla wykonawcow.
skutkujacej wstrzymaniem prac
budowlanych lub montazowych
w obszarach.
Brak refundacji wydatkéw z powodu Weryfikacja opisu przedmiotu zamdwien publicznych i oferty
niezgodnosci z projektem wykonawcy. Kontrola zgodnosci faktur z dokumentacjg projektu
Nieprawidlowa dokumentacja wydatkow S S i zapisami umowy o dofinansowanie.
moze skutkowac nieuzyskaniem refundagji
poniesionych wydatkéw lub konieczno$cig
zwrotu otrzymanych Srodkow.
Opdznienie refundacji wydatkow Wstepna weryfikacja dokumentacji finansowej w trakcie jej
Przedtuzajaca sie weryfikacja tworzenia. Opracowanie wzoréw dokumentéw w uzgodnieniu
dokumentacji wydatkow stuzaca refundacji | D M z Instytucjq Zarzadzajaca.
wydatkow moze  zaktocic  ptynnosc¢
finansowg Wojewddztwa.
Prawne
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Opdznienia wynikajagce ze stosowania Szczegotowa analiza zapisow SIWZ, w tym warunkéw udziatu w
$rodkéw odwotawczych przez uczestnikdw postepowaniu, przed ogloszeniem postepowan. Zatozenie rezerw
postepowan przetargowych czasowych w harmonogramie projektu na przeprowadzenie
$rodki odwotawcze w ramach zaméwier | D S postepowan z uwzglednieniem mozliwych protestéw, odwotan do
publicznych mogg znaczaco opdzni¢ wybdr KIO, przesuniecia terminéw otwarcia ofert i koniecznosci
podmiotu realizujacego zadania uniewaznienia postepowania i ogtoszenia howego.
w projekcie.
Koniecznosc Zmiany planow Ustalenie przez beneficjenta w porozumieniu z wkasciwym organem
zagospodarowania  przestrzennego lub administracji samorzadowej na etapie planowania obszaru obszarow
uzyskania decyzji lokalizacyjnych wymagajacych takich dziatan, niezbednych decyzji oraz czasu ich
Realizacja inwestycji zgodnie z przyjetym b 5 pozyskiwania z uwzglednieniem w harmonogramie.
planem moze wymaga¢ zmiany lokalnych
planéw zagospodarowania przestrzennego
lub przeprowadzenia dtugotrwatych
procedur administracyjno prawnych.
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Utrudnienia w pozyskiwaniu praw do Ustalenie procedur we wspdtpracy z lokalnymi JST. Posrednictwo
dysponowania nieruchomosciami na cele JST w rozstrzyganiu sporow. Ustalenie przebiegu inwestycji
budowy infrastruktury woparciu o kryterium jak najmniejszej liczby dysponentow
Dysponenci  nieruchomoéci,  podmioty nieruchomosci od ktérych wymagana jest zgoda na budowe.
zarzadzajace  obszarami  na  ktorych P > Opracowanie listy obszaréw na ktérych realizacia moze byc
powinna by¢ realizowana inwestycja (np. zagrozona wraz z ustaleniem przyczyn i ewentualnych
ich udostepnienie.
Nieterminowe dziatanie wykonawcy Ustalenie  harmonogramu prac, systemu kar umownych
i dostawcy b b i w ostatecznosci  procedury rozwigzania umowy z wykonawca.
Niedotrzymywanie ~ warunkéw  umowy Stworzenie listy wykonawcoéw  zastepczych. Staty nadzér
przez wykonawce i dostawce Zarzadzajacego projektem nad harmonogramem prac wykonawcy.
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Zmiana stanowiska wiadz lokalnych co do Weryfikacja lokalizacji i przebiegu infrastruktury w trakcie
lokalizacji infrastruktury przygotowania analizy wykonalnosci projektu oraz ponowne
telekomunikacyjnej uzyskanie potwierdzenia stanowiska witadz lokalnych w procesie
W  trakcie  przygotowania  projektu przygotowania inwestycji w obszarze inwestycyjnym. Zalecany staty
technicznego budowy inwestycji moze kontakt i informacja o biezacych zmianach. Opracowanie
zaistnie¢ sytuacja, w ktdrej wiadze lokalne | D D alternatywnej lokalizacji infrastruktury wspoinie z zainteresowanymi
zmienig swoje dotychczasowe pozytywne organami.
stanowisko co do lokalizacji i przebiegu
infrastruktury telekomunikacyjnej
uzyskane w trakcie opracowania analizy
wykonalnosci projektu.
Techniczne
Powstanie  okolicznosci  wymagajacych Opracowanie systemu monitorowania i zgtaszania zmian Inzynierowi
zZmiany zatozen projektowych i zmiany Kontraktu w celu aktualizacji harmonogramu i budzetu. Analiza
projektu S S zgodnosci i dopuszczalnosci proponowanych zmian w projekcie z
Koniecznoéé  modyfikagji przyjetych umowgq o dofinansowanie projektu w uzgodnieniu z Instytucjq
zatozen technicznych. Posredniczaca/Zarzadzajaca.
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—-maty)

planowane dziatania zaradcze

Utrudnienia w  realizacji  inwestycji

Analiza przebiegu linii $wiattowodowej pod wzgledem minimalizacji

wynikajagce z uwarunkowan naturalnych kolizji z utrudnieniami na etapie projektowania infrastruktury
terenu wojewodztw Polski Wschodniej. pasywnej. W przypadku niemoznosci unikniecia kolizji -
Utrudnienia wynikajace zlp S zastosowanie  specjalistycznych ~ technologii  budowy linii
zagospodarowania i uksztattowania terenu, Swiattowodowych. Przyktadowe przypadki utrudnien wraz z
zastanej  rodlinnosci lub  ograniczen proponowanymi zaleceniami zostaty przedstawione w rozdziale
prawnych. 8.2.6. Wojewddzkiego Studium Wykonalnosci.
Zbyt maty potencjat techniczny Przygotowanie przez inzyniera kontraktu kryteriow podmiotowych
i doswiadczenie Wykonawcy infrastruktury i przedmiotowych udziatlu w postepowaniu przetargowym w oparciu
pasywnej o0 rozeznanie rynku wykonawcdw i wymogi inwestycji pod wzgledem
Wykonawca moze nie  dysponowal|S S doswiadczenia i zaangazowania zasobéw wykonawcy odpowiednich
odpowiednim potencjatem technicznym do do skali i zakresu robot budowlanych.
realizacji inwestycji w obszarze
inwestycyjnym.
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planowane dziatania zaradcze

Rozszerzenie zakresu inwestycji w trakcie
j€j skutkujace
zwiekszeniem nakfadéw inwestycyjnych

trwania w obszarze

Realizacja inwestycji w celu osiagniecia

Analiza mozliwych zmian przebiegu sieci lub technologii przez
beneficjenta i inzyniera kontraktu na etapie projektowania sieci.
Wybdr  rozwigzania  optymalnego oparciu o0 kryteria
funkcjonalnosci i wymaganych naktaddw przy zachowaniu zgodnosci

w

zatozonych rezultatbw moze wymagac . > z zatozeniami projektu.
zwiekszenia zakresu inwestycji lub zmiane
technologii  skutkujaca podwyzszeniem
naktadow inwestycyjnych.
Projekt techniczny nie odpowiada celom Szczegotowa weryfikacja projektu inwestycji przygotowanego przez
projektu Wykonawce przez inzyniera kontraktu i zatwierdzenie projektu przed
Projekt techniczny przygotowany przez rozpoczeciem prac w poszczegolnych obszarach inwestycyjnych.
wykonawce moze nie odpowiada¢ celom|M S
projektu — zagrozenie dla osiggniecia
zakladanych  wskaznikdw  rezultatow
projektu.
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Degradacja elementdw infrastruktury Ustalenie skoordynowanego harmonogramu zakonczenia prac i
telekomunikacyjnej sieci przekazywania infrastruktury Operatorowi Infrastruktury. Ustalenie
Obnizenie parametréw sieci lub catkowita zasad zabezpieczenia (dozdr, ubezpieczenie) infrastruktury w
utrata funkcjonalnoéci sieci na skutek|S S okresie przed przekazaniem infrastruktury.
niewystarczajacego dozoru, Czego
konsekwencjg bedzie zniszczenie lub
kradziez elementdw infrastruktury.
Organizacyjne
Konflikty spoteczne zwigzane z realizacjg Analiza przyczyn konfliktu. Prowadzenie szeroko rozumianej akcji
inwestydji informacyjnej lub zastosowanie odpowiednich dopuszczalnych
Ogolne protesty mieszkancow ,przeciwko prawem Srodkow.
szkodliwemu  wptywowi,, lokalizacji | S S
infrastruktury itp. Dziatania lokalne stron
zainteresowanych ,0pOzZnieniem”
inwestycji w obszarach.
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Przekroczenie ustawowych termindw w Jak najwczesniejsze wszczecie postepowan administracyjnych.
postepowaniach administracyjnych Biezacy monitoring postepowan i niezwtoczna reakcja w przypadku
Czas trwania procedur administracyjnych opdznien w celu ich uniknigcia. Zalecany staty kontakt z organami
na terenie obszaréw inwestycyjnych moze | D D administracji prowadzacymi postepowania. Zastosowanie Srodkéw
przekroczy¢ ustawowo przyjete terminy. administracyjnych  wynikajacych  z  Kodeksu  postepowania

administracyjnego w przypadku opdznien lezacych po stronie

uprawnionych organow administracji.
Wydtuzenie procedury wyboru Wykonawcy Biezagce monitorowanie postepu procedur wytaniania wykonawcy.
inwestycji w obszarach Ustalenie marginesu czasowego w harmonogramie niezbednego do
Wady specyfikacji istotnych warunkéw wydtuzenia postepowania.
zamowienia i przeciggajace sie procedury D S
odwotawcze oraz rozstrzyganie sporéw na
drodze  sadowej  oferentow  mogq
spowodowaC opdznienia w realizacji
harmonogramu projektu.
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Ograniczona  dostepnos$¢ i decyzyjnosc Okreélenie  kanatdw komunikacji z organami administracji
przedstawicieli samorzadu terytorialnego i zaangazowanymi w proces inwestycyjny. OkreSlenie delegaciji
innych organéw administracji uprawnien organéw beneficjenta na poszczegdlne osoby zgodnie
Zmiany kadrowe i  zaangazowanie|S D z prawnymi mozliwosciami.
polityczne czlonkdéw organéw beneficjenta
i innych jednostek administracji
samorzadowej
Brak o0séb uprawnionych z odpowiednimi Okreslenie zasad reprezentacji beneficjenta w relacjach z inzynierem
kwalifikacjami do odbioru inwestycji przez kontraktu i wykonawcami. Zlecenie czesSci zadan ekspertom
beneficjenta zewnetrznym
Wojewddztwo nie wskazuje o0séb lub S S
wskazuje osoby o0 nieodpowiednich
kwalifikacjach lub kompetencjach do
nadzoru inwestycji lub odbioru przedmiotu
umowy.
Zrédto: opracowanie wiasne.
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12 Zestawienie wykorzystanych zrodet

1) Janusz Czapinski, Tomasz Panek (red.) ,Diagnoza Spoteczna 2009, Warunki i jakos¢ Zycia
Polakow”, Rada Monitoringu Spotecznego 2009, www.diagnoza.com ;

2) Dominik Batorski ,Polacy i nowe technologie, Diagnoza Spoteczna 2003-2007°, Instytut
Socjologii UW, Warszawa, 2007r.;

3) Dominik Batorski , Wykluczenie cyfrowe beneficientow instytucii rynku pracy i zabezpieczenia
spofecznego, Ekspertyza dla MPIPS”, Warszawa, 2008r.;

4) prof. dr hab. mgr Ryszard Struzak (red) ,,Rozwdj szerokopasmowego dostepu do Internetu na
obszarach  wigjskich. Trendy,  granice,  barfery” Instytut tacznoSci  Raport
Z21/21300038/1187/08, WROCLAW grudzien 2008;

5) Digital Literacy and ICT Skills, Empirica, 2007r.;

6) "The impact of broadband on growth and productivity”, A study on behalf of the European
Commission (DG Information Society and Media), Micus Management Consulting, 2008;

7) Strategia Lizbonska — ,Wspdine dziatania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.
Nowy poczagtek Strategii Lizboriskiej' , Rada Europejska, Lizbona, marzec 2005r.;

8) Dokument roboczy Stuzb Komisji ,Ocena Strategii Lizboriskiej”, SEC(2010) 114 wersja
ostateczna, Bruksela, luty 2010

9) Plan naprawy gospodarczej Europy - Komunikat Komisji do Rady Europejskiej, COM(2008)
800;

10) Plan dziatan ,efurope+ - Wspolne dziatania na rzecz wdroZenia spofeczeristwa
informacyjnego w Europi€’ oficjalnie ogtoszony 16 czerwca 2001 r. podczas szczytu
w Goeteborgu;

11) ,eEurope 2005: Spofeczeristwo informacyjne dla wszystkich’, COM(2002) 263 wersja
ostateczna;

12) ,/ 2010 — Europejskie spofeczeristwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia”,
COM(2005) 229 wersja ostateczna z dnia 1 czerwca 2005 r.;

13) Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno
Spotecznego i Komitetu Regiondéw: ,Bridging the Broadband Gap” COM(2006) 129 Bruksela
2006r.;

14) Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno
Spotecznego i Komitetu Regiondw ,Cyfrowa przysztos¢ dla Europy. Srodokresowy przeglad
/20107 COM(2008) 199, Bruksela 2008;

15) Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno
Spotecznego i Komitetu Regiondw: ‘Communication on future networks and the internet’
COM(2008) 594, Bruksela 2008;

16) Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno
Spotecznego i Komitetu Regiondw ,Konkurencyjnosc¢ cyfrowa Europy. Raport 20097 ,
COM(2009) 390, Bruksela 2009;

17) Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno
Spotecznego i Komitetu Regiondw: ,A4 public-private partnership on the Future Internet”
COM(2009) 479 final, Bruksela 2009;
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18) ,A Green Knowledge Society, an ICT policy agenda to 2015 for Europe’s future knowledge
society’. Raport Prezydencji Szwedzkiej przygotowany na konferencje w Visby, 2009;

19) ,Cyfrowa Europa, wizja na nastepne5 lat”, przemdwienie Komisarz Vivianne Reading, 2009;

20) “Konsultacje dotyczace przysztej strategii ,UE 2020”, COM(2009) 647, Bruksela 2009;

21) ,EUROPA 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrownowazonego rozwoju sprzyjajacego
wilaczeniu spotecznemu”, COM(2010) 2020, Bruksela, marzec 2010

22) Wytyczne wspdlnotowe w sprawie stosowania przepisow dotyczacych pomocy panstwa w
odniesieniu do szybkiego wdrazania sieci szerokopasmowych,
http://ec.europa.eu/competition/state aid/legislation/specific rules.html#broadband ;

23) Dokument roboczy Komisji Europejskiej: Guidelines on criteria and modalities
of implementation of structural funds in support of electronic communications,
http://ec.europa.eu/regional policy/sources/docoffic/working/doc/telecom en.pdf ;

24) Projekt zalecenia Komisji w sprawie regulowanego dostepu do sieci dostepowych nowej

generacji (NGA):
http://ec.europa.eu/information society/policy/ecomm/doc/library/public consult/nga/dr reco
mm_nga.pdf.;

25) "The Digital World in 2025. Indicators for European Action”, European Internet Foundation
2009; www.eifonline.eu

26) OECD - Working Party on Telecommunication and Information Services Policies. 2003.
DSTI/ICCP/TISP(2002)4/FINAL;

27) Decyzja Komisji Europejskiej (dot. pomocy publicznej) w sprawie N 284/2005 Irlandia, akapit
45-47;2005r.; decyzja Komisji N 570/2007 — Niemcy, Broadband in rural areas of Baden-
Wiirttemberg, decyzja N 157/2006 — Zjednoczone Krdlestwo, South Yorkshire Digital Region
Broadband Project, decyzje N264/05 — Witochy, Broadband for rural Tuscany, decyzje Komisji
N 201/2006 — Grecja, Broadband access development in underserved territories i decyzje
131/2005 - Zjednoczone Krolestwo, FibreSpeed Broadband Project Wales;

28) Waldemar Jastrzemski ,Infrastruktura spoteczeristwa informacyjnego w Polsce wschodniej.
Koncepcja projektu w ramach JASPERS. Raport koricowy'’, DG] Consult, Warszawa 2007r.;

29) Inwentaryzacja stanu infrastruktury szerokopasmowej dla potrzeb projektu Siec¢
Szerokopasmowa Polski Wschodniej, wykonana przez Biuro Studiow I Projektow tacznosci
"Teleprojekt" oraz ITTI Sp. z o0.0., opracowanie na zlecenie Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego, 2008r.;

30) Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, dokument przyjety
przez Rade Ministrow w dniu 29 listopada 2006r., Warszawa, listopad 2006r.;

31) ,Polska 2030' raport przygotowany przez Zespot Doradcow Strategicznych Premiera pod
kierunkiem Ministra Michata Boniewo;

32) ,Plan Rozwoju i konsolidacji finansow (Propozycje)”, KPRM 2010;

33) I Raport z prac Miedzyresortowego Zespotu ds. Realizacji Programu ,Polska Cyfrowa”,
Warszawa, marzec 2009;

34) Il Raport z prac Miedzyresortowego Zespotu ds. Realizacji Programu ,Polska Cyfrowa”,
Warszawa, listopad 2009;

35) Internet szerokopasmowy w Polsce’; Raport AT KEARNEY, Warszawa, 29.10.2009;
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36) KRAJOWY SYSTEM INFORMATYCZNY (KSI SIMIK 07-13) Okre$lenie wartosci pola numer NIP
w KSI SIMIK 07-13 dla beneficjentow, ktdrzy nie posiadajg NIP (wersja 1.0 z dnia 04 czerwca
2008 roku), Warszawa, czerwiec 2008r.;

37) Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia wspierajace wzrost gospodarczy i zatrudnienie -
Narodowa Strategia Spdjnosci, Dokument zaakceptowany decyzjq Komisji Europejskiej
zatwierdzajaca pewne elementy Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007r.;

38) Program Operacyjny Rozwdj Polski Wschodniej 2007 — 2013, przyjety przez Komisje
Europejskaq w porozumieniu z Rzeczpospolita Polska w dniu 1 pazdziernika 2007r. decyzjq nr K
(2007) 4568;

39) Program Operacyjny Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013, Narodowe Strategiczne Ramy
Odniesienia 2007-2013, Szczegotowy opis osi priorytetowych, Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Warszawa, dokument z 27 pazdziernika 2008r. Dokument opracowany na
podstawie Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej 2007 — 2013, zatwierdzonego
decyzjg nr K (2007) 4568 Komisji Europejskiej z dnia 1 pazdziernika 2007r.;

40) ,Strategia rozwoju spoteczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020”, dokument
przyjety przez Rade Ministrow w dniu 30 grudnia 2008r.; stanowi zatacznik do Uchwaly
nr 278-08, ISBN-978-83-7610-082-1; Warszawa, 30 grudnia 2008r.;

41) Strategia rozwoju spofeczno- gospodarczego wojewddztwa warminsko-mazurskiego do 2020
roku, Olsztyn 2005;

42) Strategia Rozwoju Wojewddztwa Swietokrzyskiego do 2020 roku, Kielce 2006r;

43) Strategia rozwoju wojewddztwa podlaskiego do 2020 roku, Biatystok 2006 r;

44) Strategia rozwoju wojewodztwa podkarpackiego na lata 2007-2020, Rzeszéw 2006;

45) Strategia rozwoju wojewddztwa lubelskiego na lata 2006-2020, Lublin 2005;

46) Strategia rozwoju spofeczenstwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, MSWiA, grudzien
2008r.;

47) ,Spofeczeristwo Informacyjne w liczbacH’, Departament Spoteczenstwa Informacyjnego
MSWIA, Warszawa 2009;

48) Studium Rozwoju Spoteczeristwa Informacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego w latach
2008-2010, © SMWI, 2008;

49) Strategia Informatyzacji Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2007-2015, Olsztyn,
wrzesien 2007r;

50) Strategia Informatyzacji Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Rzeszow 2008;

51) Program Wojewddzki Rozwoju Spoteczenstwa informacyjnego dla wojewddztwa lubelskiego,
Lublin 2004;

52) Kierunki i prognoza rozwoju telekomunikacji w RP, Ministerstwo tacznosci, marzec 1992;

53) ., Diagnoza rynku szerokopasmowego w Polsce — zasadnosc i zakres interwencji publiczney’,
Urzad Komunikacji Elektronicznej www.uke.gov.pl ;

54) ,,Bariery rozwoju konkurencji na rynku telekomunikacyjnym w Polsce — praktyki dyskryminacji
przedsiebiorcow telekomunikacyjnych przez TP S.A." - Audytel S.A. — listopad 2008;

55) ,Analiza separacji funkcjonainej TP S.A.”, UKE listopad 2008 ;
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56) ,Analiza cen ustug mobilnego Internetu w Polsce” Warszawa, sierpien 2009 r. Urzad
Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego ;

57) ,, Technologie dostepu do sieci Internet w Polsce”, Grudzien 2009, Departament Analiz Rynku
Telekomunikacyjnego UKE;

58) ,,Opis modelu kalkulacji kosztow sieci NGA dla wybranych miast w Polsce”; Warszawa, sierpien
2009 Prezes Urzedu Komunikacji Elektronicznej;

59) ,,Rozwdj sieci NGA w Polsce” (dokument konsultacyjny), "Projekt NGA";

60) I Raport Petnomocnika Prezesa Zarzadu TP. ,Wdrazanie postanowien Porozumienia UKE — TP
z dnia 22 pazdziernika 2009”, 30 listopad 2009;

61) II Raport Petnomocnika Prezesa Zarzadu TP. ,Wdrazanie postanowien Porozumienia UKE — TP
z dnia 22 pazdziernika 2009”, 31 grudzien 2009;

62) III Raport Petnomocnika Prezesa Zarzadu TP. ,Wdrazanie postanowien Porozumienia UKE —
TP z dnia 22 pazdziernika 2009”, 1 luty 2010

63) IV Raport Petnomocnika Prezesa Zarzadu TP. ,WdraZzanie postanowien Porozumienia UKE — TP
z dnia 22 pazdziernika 2009”, 26 luty 2010

64) ,,Dokument konsultacyjny w sprawie rozdziatu funkcjonalnego TP S.A.”, UKE lipiec 2009;

65) Strategia regulacyjna Prezesa UKE na lata 2008-2010, UKE 2008;

66) Strategia wsparcia rozwoju inwestycji telekomunikacyjnych w Polsce w latach 2008-2011,
Telekomunikacja Polska, sierpien 2008r.;

67) HAWE — Sprawozdanie Zarzadu z dziatalnosci w 2008 roku;

68) K-PSI — materialy konferencyjne Swiatowy Dzieh Spoteczenstwa Informacyjnego (PTI
Warszawa 16 — 18 maja 2007);

69) Oswiadczenie Europejskiej Grupy Regulatoréw w sprawie rozwoju dostepu nowej generaciji ,
ERG (08) 68,
http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg 08 68 statement on nga devolopment 081211,
pdf ;

70) Preston G. Smith, Guy M. Merritt, Proactive Risk Management, Controlling Uncertainty
In Product Development, New York 2002r.;

71) Projekt ,Zawiadomienia KE w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektorych
rodzajow pomocy panstwa” (str. 6-7, przypis 22), opublikowany na stronie internetowej KE:
http://ec.europa.eu/competition/state aid/reform/simplified procedure pl.pdf.

72) ,Rozwdj rynku ustug szerokopasmowych w Polsce — istotne problemy”, praca pod redakcjg
Piotra Rutkowskiego, Computerworld, grudzien 2008r.;

73) ,Spoteczenstwo Informacyjne w Polsce”, Wyniki badan statystycznych z lat 2004-2007, GUS,
Warszawa 2008r.;

74) ,Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w  przedsiebiorstwach,
gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008r.”, Notatka informacyjna, GUS;
75) Sytuacja gospodarstw domowych w 2008 r. w Swietle wynikdw badania budzetow

gospodarstw domowych, Informacja sygnalna GUS, Warszawa 22 maja 2009;

76) Szczegotowy model i metodyka realizacji projektu Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej

opracowany przez: DGA S.A., InfoStrategia — Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp.J.,
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Nizielski&Borys Consulting SP.J., ITTI Sp. z o0.0.,, EFICOM S.A., Warszawa,
2008r.;XIII/790/06.);

77) Vademecum Community Rules On State Aid 01.09.2003, zrodto: strona internetowa Komisji
Europejskiej http://www.europa.eu.int/comm/index en.htm.

78) ,Wytyczne w zakresie informacji i promocji” (w ramach NSRO 2007-13) Ministra Rozwoju
Regionalnego z 13 sierpnia 2007r.;

79) ,Wytyczne w zakresie sposobu postepowania w razie wykrycia nieprawidtowosci
w wykorzystaniu funduszy strukturalnych ifunduszu spdjnosci w okresie programowania
2007-2013" (w ramach NSRO 2007-13), Minister Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 12 lutego
2008r.;

80) Wytyczne dotyczace udanego partnerstwa publiczno-prywatnego, Komisja Europejska,
Dyrektoriat Generalny Polityka Regionalna, 2003r;

81) Skander Essegaier, Sunil Gupta, Z. John Zhang, Pricing Access Services, Marketing Science
2002, vol.21, No.2, Spring 2002, pp. 139-159;

82) Richard P. McLean, An approach to the pricing of broadband telecommunications services,
Telecommunication Systems 2 (1994) 159-184;

83) Kompetencje cyfrowe mieszkaricow wojewodztwa mazowieckiego z punktu widzenia
zagrozenia wykluczeniem cyfrowym. Raport z badari., Biblioteka eRozwoju Stowarzyszenia
Miasta w Internecie, publikacja nr 12, Warszawa, czerwiec 2009;

84) Zestaw narzedzi zarzgdzania projektami strategicznymi do tworzenia iniciatyw rozwoju
kompetencji cyfrowych, Biblioteka eRozwoju Stowarzyszenia Miasta w Internecie, publikacja
nr 17, Tarndw, grudzien 2009; wydanie polskie opracowania powstatego w ramach projektu
SPreaD (Strategic Project Management Tool Kit for Creating Digital Literacy Initiatives);

85) ,Broadband Quality Score. A global study of broadband quality”. September 2009, Said
Business School, University of Oxford, Universidad de Oviedo;

86) ANALIZA WIEDENSKA Wptyw e-Integracji na wzrost gospodarczy i spdjnosé. red. Cristiano
Codagnone, wydanie polskie Biblioteka eRozwoju Stowarzyszenia Miasta w Internecie,
publikacja nr 16, Tarnéw, grudzien 2009.

12.1 Akty prawne

1) Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 uznajgce niektére rodzaje pomocy za zgodne
ze wspolnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogdlne rozporzadzenie w sprawie
wytaczen blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.8.2008, str. 3);

2) Rozporzadzenie Rady (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006
r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylajace rozporzadzenie (WE)
nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z dn.31.07.2006r. str.1);

3) Rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku ustanawiajace przepisy
ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.
Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25);

4) Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiajgce
szczegOtowe zasady wykonania rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajgce
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przepisy ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci oraz rozporzadzenie (WE) nr 1080/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, str. 1);

5) Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.; zatgcznik
VIII (Dziennik Urzedowy UNII EUROPEJSKIE] L 134/114 z dn. 30.04.2004r.);

6) Dyrektywa (2002/21/EC) w sprawie jednolitej struktury regulacji dla sieci i ustug komunikacji
elektronicznej;

7) Dyrektywa (2002/19/EC) w sprawie dostepu i potaczen;

8) Dyrektywa (2002/20/EC) w sprawie autoryzaciji;

9) Dyrektywa (2002/22/EC) w sprawie powszechnych ustug i praw uzytkownikow;

10) Dyrektywa (2002/58/EC) w sprawie ochrony danych i polityki prywatnosci;

11) Dyrektywa (2002/77/EC) w sprawie konkurencyjnosci na rynkach ustug i sieci komunikacji
elektronicznej.

12) ZALECENIE KOMISJI z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie wtasciwych rynkéw produktow i ustug
w sektorze tgcznosci elektronicznej podlegajacych regulacji ex ante zgodnie z dyrektywa
2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspodlnych ram regulacyjnych sieci i
ustug tacznosci elektronicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 497).

13) ZALECENIE KOMISII z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie wiasciwych rynkéw produktéw i
ustug w sektorze tagcznosci elektronicznej podlegajacych regulacji ex ante zgodnie z dyrektywa
2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspodlnych ram regulacyjnych sieci i
ustug tacznosci elektronicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5406).

14) Ustawa Kodeks Cywilny (Dz. U. z 18 maja 1964r., Nr 16, poz. 93 z p6zn. zm.);

15) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewodztwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1590 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206);

16) Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej Dz.U. 97.9.43 ze zm.

17) Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trdjstopniowego podziatu
terytorialnego panstwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603);

18) Statut Wojewodztwa Lubelskiego — Obwieszczenie Przewodniczacego Sejmiku Wojewddztwa
Lubelskiego z dnia 3 pazdziernika 2005 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Statutu
Wojewddztwa Lubelskiego.

19) Statut Wojewddztwa Podlaskiego — Uchwata Sejmiku Wojewddztwa Podlaskiego z dnia 26
stycznia 2004 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Statutu Wojewddztwa Podlaskiego.

20) Statut Wojewodztwa Podkarpackiego — Uchwata Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia
29 wrzesnia 1999 r., z pdzn. zmianami.

21) Statut Wojewddztwa S'.wietokrzyskiego — Obwieszczenie Przewodniczacego Sejmiku
Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu Statutu Wojewddztwa Swietokrzyskiego.

22) Statut Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego — Uchwata Sejmiku Wojewddztwa Warminsko-
Mazurskiego z dnia 14 pazdziernika 1999 r, z p6zn. zmianami..
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23) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223,
poz.1655, z pdzn. zm.);

24) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczacych pomocy
publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z pdzn. zm.);

25) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. przepisy wprowadzajace ustawe o swobodzie dziatalnosci
gospodarczej (Dz. U. 2004 Nr 173, poz. 1808 z pdzn. zm.);

26) Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 Nr 171, poz. 1800
z pozn. zm.);

27) Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 249 poz. 2104
z pézn. zm.);

28) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finanséw
publicznych Dz.U.05.14.114

29) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006r.
Nr 227, poz. 1658);

30) Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2009 Nr 19,
poz. 100);

31) Ustawa z dnia 9 stycznia 2009r. o koncesji na roboty budowlane lub ustugi (Dz.U.2009 Nr 19,
poz. 101);

32) Ustawa z dnia 30 maja 2008r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008r.
Nr 111, poz. 708);

33) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227).

34) Ustawa z dnia 16 wrze$nia 1982 r. Prawo spotdzielcze (Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210);

35) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.(Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60);

36) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.(Dz.U. 1989 nr 30 poz.
163);

37) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym. (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95)

38) Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o wiasnosci lokali. Dz.U. Nr 85, poz. 388);

39) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414)

40) Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych.(Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348)

41) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami. (Dz.U. 1997 nr 115 poz.
741)

42) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym. (Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578)

43) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw. (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747)

44) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz.U.
2003 nr 80 poz. 717)

45) Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych. (Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1399)
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46) Ustawa z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektdrych innych
ustaw (Dz.U. 2007 nr 99 poz. 665)

47) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690)

48)Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 pazdziernika 2008 r. w sprawie
udzielania przez Polskg Agencje Rozwoju Przedsiebiorczosci pomocy finansowej w ramach
Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-13 (Dz.U. z 2008r., Nr 187, poz.
1152);

12.2 Strony internetowe:

1) Europejski Urzad Statystyczny (Eurostat) - http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ ;

2) European Commission - http://ec.europa.eu;

3) Sejm RP — WWW.sejm.gov.pl

4) Gltéwny Urzad Statystyczny - www.stat.gov.pl; www.stat.gov.pl/bdr;

5) Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji - www.mswia.gov.pl;

6) Ministerstwo Finanséw — www.mofnet.pl

7) Urzad Komunikacji Elektronicznej www.uke.gov.pl ;

8) Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentow- www.uokik.gov.pl

9) Ministerstwo Spraw Zagranicznych — storna Polska w UE®>: http://polskawue.gov.pl/
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15 Definicje

Pojecia techniczne
CWDM - ang. Coarse WDM — zwykly WDM o duzo mniejszym zwielokrotnieniu w dziedzinie dtugosci
fali; patrz WDM.

Dostep szerokopasmowy (do Internetu) - nie ma jednolitej powszechnie stosowanej definicji
dostepu szerokopasmowego, jednak biorgc pod uwage szybka ewolucje wymagan i postep techniczny,
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obecnie najbardziej odpowiednie wydaje sie podejscie funkcjonalne zaproponowane przez
organizatorow Forum Ustug Szerokopasmowych Computerworld, ze dostep mozna okreslic jako
szerokopasmowy, jezeli wydajnosc¢ tgcza nie jest czynnikiem ograniczajagcym mozliwo$¢ uruchamiania
aplikacji dostepnych w sieci. W praktyce dzisiaj oznacza to mozliwos¢ korzystania z aplikacji
multimedialnych. Taka neutralna technologicznie definicja funkcjonalna zostata przyjeta przez OECD w
2003 roku®® i przytoczong ja ostatnio w zamoéwionym przez Komisje Europejska raporcie na temat
wplywu ustug szerokopasmowych na wzrost i produktywno$¢®. Dalszy komentarz do tej definicji
stwierdza, ze okre$laniu wskaznikdw istotny jest wplyw dostepu szerokopasmowego na
innowacyjnos¢, co powinno prowadzi¢ do wniosku, ze ustugi szerokopasmowe powinny by¢ oferowane
nie tylko wystarczajaco wydajnym taczem, ale ze dopiero ich powszechna dostepnos¢ bedzie stanowic
skuteczng zachete do powstania nowych aplikacji.

DSL - ang. Digital Subscriber Line — rodzina cyfrowych technologii umozliwiajgca Swiadczenie ustug
szerokopasmowej transmisji danych z wykorzystaniem miedzianej petli abonenckiej.

DWDM - ang. Dense WDM — gesty WDM; patrz WDM.

HDPE - ang. High Density PE — polietylen wysokiej gestosci stosowany jako materiat do produkcji
m.in. rur kanalizacji teletechnicznej.

Hotspot - otwarty i dostepny publicznie punkt bezprzewodowego dostepu do Internetu w standardzie
WiFi. Umozliwia posiadaczom urzadzen przenosnych: laptopdw, palmtopdw, telefonéw komdrkowych
i innych wyposazonych w bezprzewodowaq karte sieciowg standardu 802.11 podiaczenie sie i dostep
do Internetu. Hotspoty instalowane sg najczesciej na lotniskach, dworcach, uczelniach, centrach
handlowych, w restauracjach i w innych miejscach publicznych.

HTTP - ang. Hypertext Transfer Protocol — protokdt przesytania dokumentéw hypertekstowych
stosowany w sieci WWW (ang. World Wide Web). Obecng definicje HTTP zawiera specyfikacja RFC
2616. Za pomocg protokotu HTTP przesyta sie zadania udostepnienia dokumentow WWW i informacje
o kliknieciu odnosnika oraz informacje z formularzy.

Infrastruktura teletechniczna - infrastruktura pasywna umozliwiajgca instalacje urzadzen lub
elementoéw infrastruktury sieciowej.

Kanalizacja pierwotna - konstrukcja pozwalajaca na uktadanie kanalizacji wtdrnej.

Kanalizacja publiczna - kanalizacja zbudowana w celu wykorzystania na zasadach otwartego
dostepu a nie na potrzeby jednego operatora.

Kanalizacja wtdrna - konstrukcja instalowana w kanalizacji pierwotnej pozwalajaca na uktadanie
kabla transmisyjnego.

MAN - ang. Metropolitan Area Network — jest to sie¢ komputerowa, ktorej zasieg obejmuje
aglomeracje lub miasto. Tego typu sieci uzywajg najczesciej potaczen Swiattowodowych do
komunikacji pomiedzy wchodzacymi w jej skiad rozrzuconymi sieciami LAN. Na bazie tych sieci
$wiadczy sie ustugi transmisji danych. Sieci miejskie sa budowane przez organizacje samorzadowe,
edukacyjne lub prywatne, ktore potrzebujg szybkiej i pewnej wymiany danych miedzy punktami
w ramach miejscowosci bez udziatu stron trzecich. Do technologii uzywanych przy budowaniu takich

56 OECD - Working Party on Telecommunication and Information Services Policies.2003.DSTI/ICCP/TISP(2002)4/FINAL.
57 The impact of broadband on growth and productivity, Micus Management Consulting, 2008 .
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sieci naleza ATM, FDDI, SMDS oraz Gigabit Ethernet. Tam gdzie niemozliwe jest uzycie potaczen
$wiattowodowych, czesto stosuje sie bezprzewodowe potaczenia radiowe lub laserowe.

Medium transmisyjne - nosnik uzywany do transmisji sygnatow w telekomunikacji, jest
podstawowym elementem systemoéw telekomunikacyjnych (w tym komputerowych). Wyrdzniamy
media przewodowe (w tym S$wiattowdd, skretke, pare miedziang i kabel koncentryczny) oraz media
bezprzewodowe (z wykorzystaniem fal radiowych i fal $wietinych — podczerwonych).

MPLS - ang. Multiprotocol Label Switching — to technologia stosowana przez routery, w ktdrej routing
pakietow zostat zastgpiony przez tzw. przetaczanie etykiet. Na brzegu sieci z protokotem MPLS do
pakietu dotaczana jest dodatkowa informacja zwana etykietg (ang. label). Router po odebraniu
pakietu z etykietg (jest to z punktu widzenia danego routera etykieta wejsciowa) uzywa jej jako
indeksu do wewnetrznej tablicy etykiet, w ktdrej zdefiniowane sg nastepne punkty sieciowe (ang. next
hop) oraz nowa etykieta (etykieta wyjéciowa). Etykieta wejsciowa jest zastepowana wyjsciowg i pakiet
jest wysyfany do nastepnego punktu sieciowego (np. do nastepnego routera). Jezeli nastepny router
nie obstuguje protokotu MPLS, etykieta jest usuwana i pakiet kierowany jest dalej wediug
standardowej tablicy routingu. Pomimo ze teoretycznie istnieje mozliwos¢ zastosowania MPLS do
przetaczania pakietdw dowolnego protokotu routowalnego (na co wskazuje stowo multiprotocol
w nazwie), praktyczne zastosowania dotyczg jedynie protokotu IP.

NGA - ang. Next Generation Access - sie¢ dostepowa nastepnej generacji, sie¢ majaca w przysztosci
zastgpi¢ dotychczas stosowane rodzaje sieci dostepowych i zapewniajaca nieograniczony dostep do
szerokopasmowych ustug dla odbiorcéw koncowych. Jest terminem odnoszacym sie do kluczowych
zmian w architekturze dostepowych sieci telekomunikacyjnych, ktdre nastapig w ciagu nastepnych 5-
10 lat.

NGN - ang. Next Generation Network - sieC nastepnej generacji, sie¢ pakietowa realizujgca ustugi
telekomunikacyjne i wykorzystujgca wiele szerokopasmowych technik transportowych z gwarancjg
jakosci ustug (QoS), w ktorej funkcje ustugowe sg niezalezne od wykorzystywanych technik
transportowych. Jest to terminem odnoszacym sie do kluczowych zmian w architekturze rozlegtych
sieci telekomunikacyjnych, ktdre nastapig w ciggu nastepnych 5-10 lat.

Punkt dystrybucyjny - centralne miejsce, do ktérego schodzi poziome i pionowe okablowanie
z danego obszaru, wyposazone jest w odpowiednie urzadzenia i umozliwia w prosty sposob
konfiguracje oraz zarzadzanie posiadanymi zasobami z jednego miejsca.

Sie¢ dostepowa - sie¢ taczaca koncowych odbiorcéw ustug sieciowych z lokalnym dostawcg ustug.
Sie¢ dystrybucyjna - sie¢ posredniczaca w wymianie ruchu miedzy sieciami dostepowymi, a siecig
szkieletowa.

Sie¢ szerokopasmowa - rozlegta sie¢ komputerowa, zbudowana z wykorzystaniem infrastruktury
szerokopasmowej.

Siec¢ szkieletowa - wysoko wydajna struktura sieciowa tgczaca poszczegdlne czesci sktadowe sieci
(np. sieci dystrybucyjne i dostepowe). Urzadzenia wchodzace w strukture sieci szkieletowej z reguty
odpowiedzialne sg za funkcjonowanie catej sieci na okreslonym obszarze.

SLA - ang. Service Level Agreement - jest to umowa utrzymania i systematycznego poprawiania
ustalonego miedzy klientem a ustugodawcg poziomu jakosci ustug informatycznych.
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Streaming - technika dostarczania informacji multimedialnej na zywo lub na zyczenie za
posrednictwem sieci komputerowej. Najpopularniejsze dane przesylane w postaci medidw
strumieniowych to dzwiek (radio internetowe), obraz (telewizja internetowa) oraz dodatkowe dane
opisowe, np. napisy do filmu albo nazwy piosenek.

Swiattowdd jednomodowy - rodzaj $wiattowodu stuzacy do przesytania jednego modu $wiatta,
nazywanego modem podstawowym. Najwiekszg zaleta tego typu Swiattowoddw jest mozliwosé
przesyfania danych na duze odlegtosci, bez znaczacego znieksztatcenia i ttumienia sygnatu.

WDM - ang. Wavelength Division Multiplexing — zwielokrotnianie w dziedzinie dtugosci fali, jest
to rodzaj technologii zwielokrotniania sygnatéw, za pomocg $wiatta laserowego.

Zasada dziatania polega na podziale Swiatfa laserowego na kilka (nawet do kilkuset) fal o réznych
dlugosciach, przesytanych w tym samym czasie, w tym samym medium transmisyjnym (wtoknie
optycznym). Kazda dtugos¢ tworzy osobny "kanat", ktdry moze przenosi¢ informacje. W zaleznosci od
liczby kanatéw rozrézniamy technologie CWDM — Coarse Wave Division Multiplexing i DWDM — Dense
Wavelength Division Multiplexing. W stosowanym w sieciach dostepowych CWDM do dyspozycji mamy
ich 16 (18 w rozwigzaniach niektdérych dostawcéw), przy DWDM ich liczba moze siegac 40, 80 i wiecej.

Wezel sieci - urzadzenie sieciowe (lub zespdt urzadzen), zawierajgce wiele taczy
telekomunikacyjnych i kierujace przesytaniem informacji z taczy wejsciowych na odpowiednie tacza
wyjsciowe.

Pojecia ekonomiczne

Analiza ekonomiczna - analiza postugujaca sie warto$ciami ekonomicznymi, ktére odzwierciedlajq
wartosci, jakie spoteczefstwo bytoby gotowe zaptacic za okreslone dobro lub ustuge. Analiza
ekonomiczna wycenia wszystkie czynniki zgodnie z ich wartoscig uzytkowq lub kosztem alternatywnym
dla spoteczenstwa. Analiza ekonomiczna jest szczegdlnym rodzajem analizy kosztow i korzysci —
przeprowadzana jest w drodze skorygowania wynikdw analizy finansowej o efekty fiskalne, efekty
zewnetrzne oraz ceny rozrachunkowe. W ramach analizy ekonomicznej ustala sie ekonomiczng biezacg
wartos¢ netto — ENPV. Ekonomiczna biezaca warto$¢ netto inwestycji (ENPV) jest rdznicg ogotu
zdyskontowanych korzysci i kosztow zwigzanych z projektem.

Analiza finansowa - analiza majaca na celu ustalenie wartosci wskaznikéw efektywnosci finansowej
projektu, weryfikacje trwatosci finansowej projektu oraz ustalenie wiasciwego (maksymalnego)
dofinansowania z funduszy UE za pomocg wskaznika luki w finansowaniu. W analizie finansowej,
w celu ustalenia wskaznikéw efektywnosci finansowej oraz wyliczenia luki w finansowaniu, stosuje sie
metode zdyskontowanego przeptywu Srodkow pienieznych (DCF).

Analiza kosztow i korzysci - ang. Cost-Benefit Analysis — CBA - schemat analityczny majacy na celu
ustalenie, czy lub w jakiej mierze dany projekt zastuguje na realizacje z publicznego lub spotecznego
punktu widzenia. Analiza kosztdw i korzysci rézni sie od zwykitej oceny finansowej tym, ze uwzglednia
wszystkie zyski (korzysci) i straty (koszty), niezaleznie od tego, kto je ponosi (réwniez jako analiza
K/K). Analiza K/K przybiera czesto postac¢ analizy ekonomicznej, w ktdrej koryguje sie wyniki analizy
finansowej o efekty fiskalne, efekty zewnetrzne oraz ceny rozrachunkowe. Wyniki analizy K/K mozna
wyrazi¢ na wiele sposobdw, w tym w postaci wewnetrznej stopy zwrotu, biezacej wartosci netto
i wspotczynnika korzysci-koszty.
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Analiza ryzyka - badanie prawdopodobienstwa tego, ze projekt wygeneruje okreslone wyniki, jak
réwniez ustalanie najbardziej prawdopodobnego przedziatu odchylen tych wynikdw od wartosci
reprezentujacej najbardziej dokfadny ich szacunek. Analiza ryzyka daje lepszg podstawe do oceny
stopnia ryzykownosci okreslonego projektu indywidualnego lub stosunkowego ryzyka obcigzajacego
alternatywne projekty niz analiza wrazliwosci.

Biezaca wartos¢ netto - suma otrzymana po pomniejszeniu zdyskontowanej wartosci oczekiwanych
kosztéow inwestycji o zdyskontowang warto$¢ (NPV) oczekiwanych korzy$ci. W ramach analizy
finansowej wylicza sie finansowg biezacg wartoS¢ netto — FNPV. Wyrdznia sie finansowq biezaca
wartos¢ netto inwestycji (FNPV/C), ktdra jest sumg zdyskontowanych strumieni pienieznych netto
generowanych przez projekt oraz finansowq biezacg wartos¢ netto kapitatu (FNPV/K), bedacg sumg
zdyskontowanych strumieni pienieznych netto wygenerowanych dla beneficjenta w wyniku realizacji
rozwazanej inwestycji.

Ceny rozrachunkowe - ang. shadow prices — alternatywny koszt débr, ktéry zazwyczaj rozni sie od
cen rynkowych i od wysokosci regulowanych taryf. Uzycie cen rozrachunkowych we wstepnej ocenie
projektu pozwala uja¢ w bardziej adekwatny sposob rzeczywiste koszty naktaddw i rzeczywiste
korzysci dla spoteczenstwa.

Efekty zewnetrzne - w analizie projektéw efekt zewnetrzny jest to rezultat projektu odczuwany
przez jego otoczenie i stad nie uwzgledniony w ocenie projektu z punktu widzenia inwestora. Ogdlnie
rzecz biorac, efekt zewnetrzny wystepuje wtedy, gdy fakt produkgcji lub konsumpcji dobra lub ustugi
przez jedng jednostke gospodarcza ma bezposredni wptyw na poziom dobrobytu producentéw lub
konsumentow wchodzacych w sktad innej jednostki. Efekty zewnetrzne moga by¢ pozytywne lub
negatywne.

Naklady inwestycyjne - naklady poniesione na realizacje projektu, do momentu oddania do
uzytkowania majatku powstatego w wyniku realizacji projektu; nakfady inwestycyjne dotyczace
realizacji projektu to naklady ponoszone w okresie realizacji projektu (na poszczegdlnych jego
etapach), niezbedne do realizacji projektu, a wiec majace z projektem bezposredni lub posredni
zwigzek, obejmujace zardwno wydatki kwalifikowalne, jak i niekwalifikowalne ponoszone w zwigzku
z realizacjg projektu, dozwolone na mocy obowiazujacych przepisow.

Naktady odtworzeniowe - naklady inwestycyjne ponoszone w okresie eksploatacji projektu (po
zakonczeniu jego realizacji), przeznaczone na odtworzenie lub ulepszenie pewnych elementow
projektu i powiekszajace warto$¢ tych elementéw majatku powstatego w wyniku realizacji projektu,
ktorych dotycza. Naktady odtworzeniowe powiekszajga warto$¢ poczatkowq Srodkow trwatych
i podlegajg amortyzacji.

Platnosci transferowe - przeptywy pieniezne, ktore nie stanowig kosztdw ani korzysci
ekonomicznych, poniewaz wigzg sie jedynie z przekazaniem kontroli nad pewnymi zasobami pomiedzy
grupami spotecznymi.

Projekt - operacja o jasno okresSlonych celach w ograniczonych ramach czasowych, sktadajaca sie
z catej serii robdt, dziatan lub ustug, ktérej celem jest wykonanie niepodzielnego zadania,
posiadajacego sprecyzowany charakter gospodarczy lub techniczny.

Stopa dyskontowa - stopa, za pomocg ktdrej przyszte wartosci sprowadza sie do wartosci biezacej.
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Pojecia telekomunikacyjne

Abonent - podmiot, ktdry jest strong umowy o $wiadczenie na jego rzecz ustug telekomunikacyjnych.
Dla celéw interpretacyjnych przyjmuje sie, ze tam, gdzie taka potrzeba wynika z kontekstu
postanowien Umowy, pod pojeciem ,abonenta” nalezy rozumie¢ takze urzadzenie wywotywane
w ramach realizowanego potaczenia miedzysieciowego.

Interfejs techniczny potaczenia sieci - miejsce styku miedzy wspotpracujgcymi ze sobq
urzadzeniami sieci stron ze zdefiniowanymi na podstawie zalecert miedzynarodowych i norm polskich
parametrami  technicznymi, o standaryzowanym modelu informacyjnym i protokotami
telekomunikacyjnymi umozliwiajgcymi przesytanie informacji i prawidtowa wspotprace obu sieci.

IRU - ang. Indefeasible Right of Use - nieodwotywalne prawo uzywania, oznacza rzeczywiste,
dtugookresowe nabycie uprawnien do wylacznego uzywania infrastruktury telekomunikacyjnej,
pozwalajace na dziatanie przez beneficijenta w sferze finansowo — ksiegowej, jak gdyby byt
wiascicielem infrastruktury.

Kolokacja - udostepnianie fizycznej przestrzeni lub urzadzen technicznych w celu umieszczenia
i podtaczenia niezbednego sprzetu *OPERATOR* podtaczajacego swojq sie¢ do sieci OZ (zgodnie z art.
2 ust. 15 Prawa telekomunikacyjnego).

Konwergencja - integracja wielu sieci telekomunikacyjnych w jedna (w tym sieci mobilnych
i stacjonarnych), umozliwiajaca jednoczesne Swiadczenie wielu réznych ustug, np. transmisji danych
i transmisji gtosu.

OSD - operatorzy sieci dostepowych

Przedsiebiorca telekomunikacyjny - przedsiebiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania
dziatalnosci gospodarczej na podstawie odrebnych przepiséw, ktory wykonuje dziatalnos¢ gospodarczg
polegajaca na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub $wiadczeniu ustug telekomunikacyjnych.

SOHO - mikroprzedsiebiorcy, osoby prowadzace dziatalno$¢ na podstawie zgtoszenia do ewidengji
dziatalno$ci gospodarczej.

Ustawa - ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 poz. 1800,
z pozn. zm. lub P.t.).

Pojecia prawnicze pozostate

Budowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty,
sieci techniczne, wolnostojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie S$ciekdw, sktadowiska
odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych, elektrowni wiatrowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowaq (art. 3 ust. 3 Ustawy Prawo Budowlane, Dz. U. z 2006 r., Nr 156,
poz. 1118 z p6zn. zm. — dalej ,,Prawo budowlane”).
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Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej - przygotowanie sieci telekomunikacyjnej w sposdb
umozliwiajacy Swiadczenie w niej ustug, jej eksploatacje, nadzor nad nig lub umozliwianie dostepu
telekomunikacyjnego (art. 2 ust. 4 Prawa telekomunikacyjnego).

Droga publiczna - droga zaliczona na podstawie ustawy do jednej z kategorii drdg, z ktdrej moze
korzysta¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjatkami okreSlonymi w tej
ustawie lub innych przepisach szczegélnych (art. 1 ustawy o drogach publicznych, Dz. U. z 2007 r., Nr
19, poz. 115 z p6zn. zm.).

Gospodarka komunalna - w szczegdlnosci zadania o charakterze uzytecznosci publicznej, ktérych
celem jest biezace i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludnosci w drodze $wiadczenia
ustug powszechnie dostepnych (art. 1 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej, Dz. U. z 1997, Nr 9,
poz. 43 z pbzn. zm.).

Instalacja - rozumie sie przez nia:

= stacjonarne urzadzenie techniczne;

= zespoOt stacjonarnych urzadzen technicznych powigzanych technologicznie, do ktorych tytutem
prawnym dysponuje ten sam podmiot i potozonych na terenie jednego zakfadu;

* budowle niebedace urzadzeniami technicznymi ani ich zespotami, ktorych eksploatacja moze
spowodowac emisje (art. 3 ust. 6 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, Dz. U. z 2008 r., Nr 25
poz.150 z pdzn. zm. — dalej ,,Prawo ochrony $rodowiska”).

Instytucja - instytucje uzytecznosci publicznej, organy administracji paristwowej oraz samorzadowej.
Instytucja Posredniczaca - Instytucja Zarzadzajaca, ktdra odpowiada za zarzadzanie programami
operacyjnymi i ich realizacje zgodnie z zasadg nalezytego zarzadzania finansami moze delegowac
wykonywanie czesci swoich zadan do Instytucji Posredniczacych w znaczeniu art. 59 rozporzadzenia
Rady (WE) nr 1083/200635. Dotyczy to zadan odnoszacych sie do poszczegolnych osi priorytetowych
(lub grup osi priorytetowych). Dokonujac takiej delegacji, Instytucja Zarzadzajaca zachowuje
catkowitg odpowiedzialno$¢ za cato$¢ realizacji Programu. Delegacja odbywa sie na drodze
odpowiednich porozumien, okreslajacych szczegétowo zakres delegacji oraz wynikajace z niego prawa
i obowigzki obu stron porozumienia. Funkcje Instytucji Posredniczacej dla wszystkich osi
priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej, za wyjatkiem osi priorytetowej
Pomoc techniczna, petni Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Instytucja Zarzadzajaca odpowiada za zarzadzanie programami operacyjnymi i ich realizacje
zgodnie z zasadq nalezytego zarzadzania finansami. Funkcje Instytucji Zarzadzajacej dla Programu
Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej petni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Inwestycja celu publicznego - nalezy przez to rozumieé dziatania o znaczeniu lokalnym (gminnym)
i ponadlokalnym (powiatowym, wojewddzkim i krajowym), stanowigce realizacje celéw, o ktdrych
mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2000 r. Nr
46, poz. 543, z 2001 z poen. zm.) - (art. 2 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z pdzn. zm.).

Kolokacja - udostepnianie fizycznej przestrzeni lub urzadzen technicznych w celu umieszczenia
i podiaczenia niezbednego sprzetu operatora podtaczajacego swojg sie¢ do sieci innego operatora lub
korzystajacego z dostepu do lokalnej petli abonenckiej (art. 2 ust. 15 Prawa telekomunikacyjnego).

Lokalizacja - miejsce na terenie miejscowosci.
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Natura 2000- program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspdlnego systemu (sieci) obszaréw
objetych ochrong przyrody. Podstawg dla tego programu sg dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa
Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie okres$lonych typow
siedlisk oraz gatunkow, ktore uwaza sie za cenne i zagrozone w skali catej Europy.

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec:

1. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi;

2. budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami urzadzeniami;

3. obiekt matej architektury (art. 3 ust. 1 Prawa budowlanego).
Udogodnienia towarzyszace - dodatkowe mozliwosci funkcjonalne lub ustugowe zwigzane z siecig
telekomunikacyjng, umozliwiajace lub wspierajace Swiadczenie w nich ustug telekomunikacyjnych lub
zwigzane z ustugg telekomunikacyjng, umozliwiajace lub wspierajace $wiadczenie tej ustugi,
w szczegdlnosci  systemy dostepu warunkowego i elektroniczne przewodniki po programach
(art. 2 ust. 44 Prawa telekomunikacyjnego).

Ostateczna decyzja administracyjna - decyzja, od ktorej nie stuzy odwotanie w administracyjnym
toku instancji (art. 16 ust.1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, Dz. U. z 2000 r., Nr 98,
poz. 1071 z pézn. zm.).

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego (art. 3 ust. 12
Prawa budowlanego).

Przedsiewziecie - zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w s$rodowisko polegajaca na
przeksztatceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym réwniez na wydobywaniu kopalin,
wymagajaca decyzji, o ktdrej mowa w ust. 4 pkt. 2-9, lub zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 4a Prawa
ochrony Srodowiska.

Przetwarzanie - zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, usuwanie lub
udostepnianie tresci lub danych objetych tajemnica telekomunikacyjng (art. 161 ust. 1 Prawa
telekomunikacyjnego).

Sie¢ uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody
i urzadzenia: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne
i inne, z wytaczeniem urzadzen melioracji szczegétowych, a takze podziemne budowle, jak: tunele,
przejscia, parkingi, zbiorniki itp. (art. 2 ust. 11 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz. U.
z 2005 r., Nr 240, poz. 2027 z p6zn. zm.).

Spoteczenstwo informacyjne — spoteczenstwo, w ktorym towarem staje sie informacja traktowana
jako szczegdlne dobro niematerialne, réownowazne lub cenniejsze nawet od dobr materialnych.
Przewiduje sie rozwdj ustug zwigzanych z przechowywaniem, przesytaniem, przetwarzaniem
informacji. Spoteczenstwo informacyjne odnosi sie do technicznych narzedzi komunikacji,
magazynowania i przeksztatcania informacji.

Ustuga telekomunikacyjna - ustuga telekomunikacyjna dostepna dla ogdtu uzytkownikow (art.
2 ust. 31 Prawa telekomunikacyjnego).
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Uzytkownik koncowy - podmiot korzystajacy z publicznie dostepnej ustugi telekomunikacyjnej lub
zadajacy S$wiadczenia takiej ustugi dla zaspokojenia witasnych potrzeb (art. 2 ust. 50 Prawa
telekomunikacyjnego).

Wykluczenie cyfrowe - systematyczne rdznice w dostepie i korzystaniu z komputerdw i Internetu
pomiedzy osobami o rdznej pici, wieku, statusie spoteczno-ekonomicznym (tj. wyksztatceniu,
dochodach, zawodzie) lub mieszkajacymi w réznych regionach.

Zagadnienie wykluczenia cyfrowego jest przedmiotem analiz od wielu lat. Jest to istotny element
rozwoju Spoteczenstwa Informacyjnego. W dokumencie ,i2010 — Europejskie spoteczenstwo
informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia” znajdujemy zapewnienie by korzysci z ICT odnosili
wszyscy obywatele; polepszajac jakos¢ ustug publicznych i czynigc je mniej kosztownymi i bardziej
dostepnymi; oraz polepszajac jako$¢ zycia. Dokument wskazuje, ze ICT sg stosowane coraz
powszechniej i korzysta z nich coraz wiecej ludzi. Ponad potowa mieszkancow UE czerpie ze
stosowania ICT niepetne korzysci lub jest od nich catkowicie odcieta. Wzmocnienie spojnosci
spotecznej, ekonomicznej i terytorialnej poprzez zwiekszenie dostepnosci produktdw i ustug ICT,
réwniez w regionach stabiej rozwinietych, jest ekonomiczna, spoteczng, etyczng i polityczng
koniecznoscig. W strategii "i2010" ktadzie sie duzy nacisk na powszechny udziat i na wyposazenie
wszystkich obywateli w podstawowe umiejetnosci cyfrowe.

16 Zalaczniki

1. Lista miejscowosci powiatu sklasyfikowana pod wzgledem przypisania do obszaréw biatych,
szarych i czarnych.

2. Lista miejscowosci powiatu nieobjetych szesciokilometrowym zasiegiem sieci SSPW.

3. Opis przebiegu Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej znajdujacej sie na obszarze
inwestycyjnym.

IoStralesia  pGA vzmsaesons BT 11 EFICEM

e-tachnaloghs | blenss

AERGEATY (e BB, COMAR TG



