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1 Wprowadzenie 

Przedmiot projektu 

Studium Wykonalności dotyczy projektu, którego przedmiotem jest budowa ponadregionalnej sieci 

szerokopasmowej składającej się z pięciu regionalnych sieci szkieletowych na terenie pięciu 

województw Polski Wschodniej, w tym na terenie powiatu opatowskiego. Sieć ta, zapewni 

mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz przedsiębiorcom z terenu powiatu możliwość korzystania z 

usług teleinformatycznych oraz z multimedialnych zasobów informacji i usług świadczonych 

elektronicznie. Sieć ta umożliwi efektywną wymianę danych pomiędzy samorządami, urzędami 

administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi, a 

także mieszkańcami oraz podmiotami gospodarczymi. Strategiczny cel, którego realizację ma ułatwić 

rozwój sieci i usług szerokopasmowych to pobudzenie rozwoju gospodarczego województw Polski 

Wschodniej. Sieć będzie dostępna na równoprawnych zasadach dla wszystkich operatorów i 

dostawców usług telekomunikacyjnych, którzy chcieliby świadczyć usługi lub budować własną 

infrastrukturę na terenie województwa. Projekt nosi nazwę Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej 
(SSPW). 

W ramach projektu zaproponowano architekturę sieci, określono jej przebieg oraz lokalizacje węzłów 

i punktów dystrybucyjnych. Podstawowe parametry inwestycji (tj. długość sieci oraz liczba węzłów 

szkieletowych i punktów dystrybucyjnych) prezentuje poniższa Tabela 1. 

Tabela 1. Parametry sieci szkieletowo-dystrybucyjnej będącej przedmiotem projektu 

 
Polska 

Wschodnia 
województwo 
świętokrzyskie 

powiat 
opatowski1 

Długość sieci2 [km] 10 599 1 413 85  

Węzły szkieletowe 
W tym: 

54 8 0 

     Typ A 26 3 0 

     Typ B 10 2 0 

     Typ C 18 3 0 

Punkty dystrybucyjne 1003 140 11 

Razem węzły sieci 1057 148 11 

Źródło: opracowanie własne. 

 

                                                 
1 Wartości wskaźników dla obszaru inwestycyjnego i powiatu mają charakter wyłącznie orientacyjny, natomiast w projekcie 

rozliczana będzie wartość dla całego województwa. Możliwe są nieznaczne różnice pomiędzy sumą długości we wszystkich 

powiatach/ obszarach inwestycyjnych a wartością dla województwa wynikające z przyjętych zaokrągleń. 
2 łączna długość sieci w warstwie szkieletowej i dystrybucyjnej, uwzględniająca optymalizację z punktu widzenia współbieżności 

przebiegów obu warstw sieci, tj. długość sieci na odcinkach współbieżnych liczy się jednokrotnie 
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Sieć będzie służyła świadczeniu m.in. następujących usług: 

1. Dzierżawa infrastruktury pasywnej sieci: 

� dzierżawa kanalizacji teletechnicznej; 

� dzierżawa ciemnych włókien światłowodowych. 

2. Usługi transmisyjne wykorzystujące platformę IP: 

� usługa dostępu do Internetu; 

� usługa głosowa (świadczona w technologii VoIP); 

� usługi multimedialne, obejmujące: 

o Web TV; 

o IPTV (w standardzie zwykłym oraz wysokiej rozdzielczości (HD); 

o wideo na zamówienie (VoD); 

� usługi sterowania, zarządzania i kontroli urządzeń, działające automatycznie bez 

bezpośredniego udziału użytkownika (M2M – „maszyna do maszyny”) (ang. Machine to 
Machine), także różnego rodzaju monitoring; 

� aplikacje i inne usługi o wartości dodanej (VAS – ang. Value Added Services) o różnej 
specyfice, które będą się pojawiać w przyszłości w miarę rozwoju rynku. 

Lokalizacja projektu  

Projekt SSPW będzie realizowany na terenie 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, 

podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Niniejsze opracowanie 

dotyczy części projektu realizowanej w powiecie opatowskim. 

Cele projektu 

Celem projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej jest: zapewnienie do końca 2014 roku 
dostępu do usług szerokopasmowych dla 90% mieszkańców i 100% instytucji publicznych 
i przedsiębiorców w województwach warmińsko-mazurskim, lubelskim, podkarpackim, podlaskim 
i świętokrzyskim. Realizacja projektu pozwala w pełni osiągnąć cel działania 2.1 PO RPW, jakim jest 

zwiększenie dostępu do Internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów 
peryferyjnych zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”. W wyniku realizacji projektu zostanie  

wybudowana ponadregionalna sieć szerokopasmowa, składająca się z pięciu regionalnych sieci 

szerokopasmowych na obszarach „białych” i „szarych”, tj. obszarach najbardziej zagrożonych 

„wykluczeniem cyfrowym”. Budowa jednolitej infrastruktury teleinformatycznej pozwoli na zwiększenie 

dostępności do mediów elektronicznych, a także podniesie atrakcyjność objętych nią obszarów dla 

operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługę tzw. ostatniej mili. Otwarcie niedostępnego 

dotąd rynku spowoduje wzrost liczby inwestycji związanych z doprowadzeniem infrastruktury do 

odbiorcy końcowego, co wpłynie na zwiększenie dostępu do usług szerokopasmowych, w tym 

Internetu, dla instytucji, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych 

„wykluczeniem cyfrowym”. 

Celem projektu na poziomie województwa świętokrzyskiego jest: zapewnienie do końca 2014 roku 

dostępu do usług szerokopasmowych dla 90% mieszkańców i 100% instytucji publicznych i 
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przedsiębiorców na terenie województwa. Na terenie powiatu cel ten objawi się znaczącym 

zwiększeniem dostępności usług szerokopasmowych. 

Dostęp szerokopasmowy 

Nie ma jednolitej, powszechnie stosowanej definicji dostępu szerokopasmowego. Biorąc pod uwagę 

szybką ewolucję wymagań i postęp techniczny, obecnie najbardziej odpowiednim wydaje się podejście 

funkcjonalne zaproponowane m.in. przez organizatorów Forum Usług Szerokopasmowych 

Computerworld i instytut MikroMakro, potwierdzone w projekcie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i 

sieci telekomunikacyjnych przyjmujące, że dostęp można określić jako szerokopasmowy, jeżeli 

wydajność łącza nie jest czynnikiem ograniczającym możliwość uruchamiania i korzystania z aplikacji 

dostępnych w sieci. W praktyce oznacza to dziś możliwość korzystania z aplikacji multimedialnych. 

Taka neutralna technologicznie definicja funkcjonalna została w 2003 roku przyjęta przez OECD 3 

i przytoczona w zamówionym przez Komisję Europejską raporcie na temat wpływu usług 

szerokopasmowych na wzrost i produktywność4. Dalszy komentarz do tej definicji stwierdza, że przy 

określaniu wskaźników, istotny jest wpływ dostępu szerokopasmowego na innowacyjność, co powinno 

prowadzić do wniosku, że usługi szerokopasmowe powinny być oferowane nie tylko wystarczająco 

wydajnym łączem, ale że dopiero ich powszechna dostępność będzie stanowić skuteczną zachętę do 

powstawania nowych aplikacji. 

W ramach projektu SSPW zbudowana zostanie wydajna szkieletowa sieć światłowodowa, spełniająca 

wymogi stawiane tzw. sieciom następnej generacji (NGN). Zostaną też przygotowane obiekty (punkty 

dystrybucyjne), stanowiące punkty styku z operatorami sieci dostępowych. Sieć będzie otwarta na 

równych zasadach dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych chcących oferować usługi 

szerokopasmowe lub ich nowoczesne zastosowania wszystkim mieszkańcom regionu, w tym dla tych, 

którzy w oparciu o tę infrastrukturę będą rozbudowywać własne systemy dostępu szerokopasmowego 

(wielu obecnych na rynku operatorów wstępnie zadeklarowało już chęć tego rodzaju współpracy przy 

rozwoju usług szerokopasmowych w regionie).  

Sieć szerokopasmowa powstanie w zgodzie z zasadą neutralności technologicznej. Projekt a priori nie 

faworyzuje żadnej konkretnej technologii, jednak dokonana analiza wskazuje, że optymalnym 

rozwiązaniem technologicznym dla regionalnych sieci szkieletowych będzie okablowanie 

światłowodowe. Teren województwa podzielono na obszary inwestycyjne, wytyczone na podstawie 

przesłanek techniczno-ekonomicznych. Obszary te nie są tożsame z powiatami. Zakres inwestycji 

został określony odrębnie dla każdego z powiatów Polski Wschodniej i odpowiada realnym potrzebom 

danego terenu. Na obszarze powiatu opatowskiego występują następujące obszary inwestycyjne o 

podanych w poniższej Tabeli 2 parametrach: 

                                                 
3 OECD - Working Party on Telecommunication and Information Services Policies.2003.DSTI/ICCP/TISP(2002)4/FINAL. 
4 The impact of broadband on growth and productivity, A study on behalf of the European Commission, (DG Information Society 
and Media), Micus Management Consulting, 2008. 
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Tabela 2. Długość relacji oraz liczba węzłów sieci dystrybucyjnej i szkieletowej w podziale na obszary 

dystrybucyjne obejmujące powiat opatowski. 

Obszar 
inwestycyjny 

Długość sieci [km] Liczba węzłów 

sieć dystrybucyjna 

Świętokrzyskie.D 71   9 

Świętokrzyskie.E 8   1 

Świętokrzyskie.G 5  1 

RAZEM:  84  11 

sieć szkieletowa 
Świętokrzyskie.D  17  0 

Świętokrzyskie.E  0  0 

Świętokrzyskie.G 0  0 

RAZEM:  17  0 

Źródło: opracowanie własne. 
Realizacja projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej doprowadzi zarówno do poprawy 
konkurencyjności rynku szerokopasmowego Internetu (poprzez zwiększenie konkurencji na rynku 

hurtowej transmisji danych oraz otwartego dostępu do infrastruktury pasywnej), jak i do zwiększenia 

poziomu wiedzy, kompetencji oraz świadomości z zakresu wykorzystania Internetu i korzyści z niego 

płynących wśród mieszkańców Polski Wschodniej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. 

Postęp projektu mierzony będzie wskaźnikami produktu, które w przypadku obszarów inwestycyjnych 

występujących się na tereniepowiatu przyjmują następujące wartości docelowe: 

� długość zainstalowanej sieci Internetu szerokopasmowego – 85 [km]; 

� liczba zainstalowanych węzłów – 11 [szt.]. 

Rezultatem realizacji projektu będzie wielkość obszaru, na którym stworzono możliwość dostępu do 

Internetu szerokopasmowego. Wskaźnik ten w województwie świętokrzyskim wyniesie 63,39%. 

Ponadto wybudowana w ramach projektu sieć umożliwi uzyskanie szerokopasmowego dostępu do 

Internetu 81,0% populacji województwa, co, w połączeniu z zasięgiem oferowanym przez już 

działających operatorów (przede wszystkim na obszarach „czarnych”), pozwoli na zwiększenie wartości 

wskaźnika dostępu do 99,5% populacji. 

W ramach komponentu szkoleniowego zaplanowano wskaźnik określający liczbę osób, które 

zakończyły udział w szkoleniu w ramach projektu (ogó ł em). Dla województwa świętokrzyskiego 

przyjmie on wartość 98 osób w 2012 r., 548 osób w 2013 roku, do docelowej wartości 998 osób w 

2014 roku. 

Zgodność celów projektu z dokumentami strategicznymi i politykami horyzontalnymi 
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Projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej oraz planowany rozwój elementów składowych 

Społeczeństwa Informacyjnego w oparciu o bezpośrednie efekty przedsięwzięcia są zgodne 

z dokumentami strategicznymi na szczeblu UE, krajowym oraz regionalnym.  

Status prawny i kwalifikowalność beneficjenta 

Beneficjentem jest: Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. 

Pracownicy beneficjenta oddelegowani do pracy na rzecz projektu, faktycznie wykonujący pracę 

związaną z projektem będą realizować czynności powiązane z realizacją kluczowych obowiązków 

beneficjenta wymienionych we wzorze pre-umowy i umowy o dofinansowanie projektu. 

Wynika to z faktu, że beneficjent pozostaje jedynym podmiotem właściwym do kontaktów 

z instytucjami w ramach i zgodnie z systemem realizacji Programu Operacyjnego przedstawiania 

wniosków o płatność, oraz otrzymywania dofinansowania, po podpisaniu umowy o dofinansowanie 

Projektu.  

Zarządzanie projektem przez Inżyniera Kontraktu 

W zakresie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej wymagana jest specjalistyczna, aktualna wiedza 

i doświadczenie w realizacji tego typu inwestycji. Inżynier Kontraktu powinien być odpowiedzialny za 

nadzór techniczny nad wykonaniem prac budowlano-montażowych. Zakres jego odpowiedzialności 

będzie obejmował również odpowiedzialność techniczną (funkcja inspektora nadzoru) i nadzór nad 

realizacją postanowień umowy z wykonawcą (w tym zgodność z SIWZ i ofertą).  

Inżynier Kontraktu będzie pełnił funkcję doradczą wobec Zamawiającego, który formalnie będzie 

stroną umowy i dokonującym odbiorów. Zakres jego odpowiedzialności będzie obejmował zarówno 

odpowiedzialność techniczną (funkcja inspektora nadzoru) jak i nadzór formalny nad realizacją 

postanowień umowy (w tym zgodność z SIWZ i ofertą).  

Operator Infrastruktury 

Eksploatacja wybudowanej sieci powierzona będzie podmiotowi zewnętrznemu, Operatorowi 

Infrastruktury (OI) wybranemu dla całej sieci regionalnej w województwie w trybie ustawy o 

partnerstwie publiczno-prywatnym. OI będzie funkcjonował w modelu tzw. operatora operatorów 

(ang. carrier’s carrier), dostarczając hurtowe usługi telekomunikacyjne operatorom sieci dostępowych, 

prowadzących obsługę klientów końcowych. Podział zadań przewiduje, że administracja województwa 

buduje i jest właścicielem infrastruktury, natomiast zarządzanie siecią oraz świadczenie usługi 

odbiorcom hurtowym powierzone jest podmiotowi zewnętrznemu, posiadającemu właściwe 

kompetencje i doświadczenie.  

 

Określenie obszarów interwencji 

Dla potrzeb Studium Wykonalności projektu SSPW przyjęto założenie, iż lokalizacja punktów 

dystrybucyjnych SSPW zgodna będzie z logiką „BSC” podziału na obszary „białe”, „szare” i „czarne” 
(określające zasięg dopuszczalnej interwencji ze środków publicznych) i możliwa będzie jedynie 
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w miejscowościach, w których mechanizmy rynkowe nie zaspokajają zapotrzebowania (a więc 

położonych na obszarach „białych”) lub takich, w których nie ma wystarczającej konkurencji (obszary 

„szare”). Obszary BSC definiowane są następująco: 

� obszary „białe”: całkowity brak infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej (punktów 

dystrybucyjnych) niezbędnej do zapewnienia podaży usług szerokopasmowego dostępu do 

Internetu na założonym poziomie, a także brak przedsiębiorców telekomunikacyjnych 

świadczących takie usługi; 

� obszary „szare”: istnieje infrastruktura szkieletowo-dystrybucyjna tylko jednego operatora 
telekomunikacyjnego (zazwyczaj – operatora „zasiedziałego”), co oznacza istnienie punktów 

dystrybucyjnych tylko jednego operatora na danym terenie i brak konkurencji na poziomie 

infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej. W poszczególnych miejscowościach usługi 

szerokopasmowego dostępu do Internetu są oferowane przez jednego przedsiębiorcę 

telekomunikacyjnego, albo przez dwóch lub więcej przedsiębiorców, korzystających jednak z 

usług hurtowych tego samego operatora infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej;  

� obszary „czarne”: istnieje infrastruktura szkieletowo-dystrybucyjna co najmniej dwóch 

operatorów telekomunikacyjnych umożliwiająca zapewnienie podaży usług szerokopasmowego 

dostępu do Internetu na założonym poziomie (istnieją tam zatem co najmniej dwa punkty 

dystrybucyjne różnych operatorów), a usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu są 

oferowane poprzez konkurujących ze sobą przedsiębiorców telekomunikacyjnych. 

W ramach analizy finansowej i ekonomicznej poszczególne obszary inwestycyjne/dystrybucyjne 

badane są pod kątem opłacalności inwestycji i dzielone są według następujących kategorii: 

� teren atrakcyjny komercyjnie (komercyjny) – inwestycja na danym terenie jest 

opłacalna i zapewnia zwrot z zaangażowanego kapitału; nie ma przesłanek do angażowania 

środków publicznych; 

� teren nieatrakcyjny komercyjnie – dodatni wynik operacyjny; w tym przypadku 

inwestycja jest komercyjnie nieopłacalna, natomiast po jej dokonaniu przychody pokrywają 

koszty czyli istnieje możliwość utrzymania sieci; w takiej sytuacji istnieje uzasadnienie 

interwencji, a wyliczona luka finansowa określa jej dopuszczalną wysokość; 

� teren nieatrakcyjny komercyjnie (niekomercyjny) – ujemny wynik operacyjny; w tym 

przypadku inwestycja jest komercyjnie nieopłacalna, dodatkowo po jej dokonaniu przychody 

nie pokrywają kosztów, czyli nie ma możliwości utrzymania sieci z generowanych przy jej 

wykorzystaniu przychodów. 

Analiza rynku i popytu 

W celu zwymiarowania SSPW oraz wyznaczenia lokalizacji, w których powinny zostać usytuowane 

węzły i punkty dystrybucyjne przeprowadzono, w ramach Studium Wykonalności, analizę popytu dla 

usług szerokopasmowych w segmentach gospodarstw domowych, mikroprzedsiębiorstw i spółek. 

Analiza objęła również operatorów sieci dostępowych. W tym segmencie przeprowadzono ankietę 
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wśród operatorów działających na obszarach Polski Wschodniej oraz przygotowano i przeanalizowano 

model współpracy z operatorami działającymi na lokalnym rynku.  

Zgodnie z przyjętą w projekcie koncepcją, sieć objęta projektem będzie budowana na obszarach 

interwencji wybranych ze względu na brak dostępności szerokopasmowych usług dostępu do 

Internetu. Można zatem założyć, że istotnymi  graczami na tych nowych obszarach pozostaną właśnie 

najprężniejsze, małe, lokalne firmy, które tak dynamicznie rozpoczynały kilka lat temu świadczenie 

usług na tych lub okolicznych terenach.  

SSPW  będzie, na zasadzie sieci otwartej, udostępniana innym operatorom ogólnokrajowych sieci 

szkieletowych przez Operatora Infrastruktury. Zakłada się, że: 

� to przede wszystkim operatorzy ogólnokrajowych sieci szkieletowych uzupełnią 

wyposażenie wojewódzkiej sieci szkieletowej w bardziej zaawansowane warstwy usługowe 

i aplikacyjne;  

� powstanie wojewódzkiej światłowodowej sieci szkieletowej i dystrybucyjnych sieci 

powiatowych zmotywuje operatorów telekomunikacyjnych do budowy szerokopasmowych 

sieci dostępowych na obszarach, na których takich sieci dostępowych nie ma, lub są, ale 

ich funkcjonalność jest niewystarczająca. 

Operatorzy sieci dostępowych oczekują przede wszystkim hurtowej usługi szerokopasmowego dostępu 

do Internetu. Istotne jest by SSPW umożliwiała od razu świadczenie usług operatorskiego dostępu do 

Internetu (tranzyt IP). Potrzebna i oczekiwana jest również organizacja przez operatora IP punktu 

wymiany ruchu IXP (ang. Internet Exchange Point) zapewniającego umowy peeringowe z wieloma 

dostawcami Internetu. 

Istotną przesłanką podjęcia interwencji jest jej trwałość. Oznacza to, że po zakończeniu realizacji 

projektu uzyskiwane wpływy umożliwią sfinansowanie kosztów utrzymania i odtwarzania 

infrastruktury. Realizowanie projektu SSPW nie jest substytutem pomocy socjalnej dla gorzej 

sytuowanych rodzin i finalne ceny usług nie będą znacząco odbiegały od cen rynkowych, chociaż 

można założyć, że wskutek wzrostu konkurencji spadną ceny jednostkowe, przy jednoczesnym 

znacznym wzroście wolumenu świadczonych usług. Istotą planowanej interwencji jest jednak 

obniżenie barier wejścia na rynek dla małych przedsiębiorców telekomunikacyjnych oferujących usługi 

detaliczne oraz umożliwienie większym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, nastawionym na 

detaliczną sprzedaż usług, uzyskania skali produkcji i zakresu świadczonych usług, przy których 

świadczenie usług po cenach rynkowych w obszarach objętych interwencją stanie się rentowne.   

Na obszarach objętych interwencją występują zatem i trwałe bariery wejścia na rynek ze względów 

strukturalnych. Można też  sformułować tezę, że w dającej się przewidzieć przyszłości bez interwencji 

rynkowej na tym obszarze nie zostaną wybudowane nowe sieci szkieletowe i dystrybucyjne 

umożliwiające świadczenie usług szerokopasmowych. 

Opłaty za usługi hurtowe pobierane przez operatora nowobudowanej infrastruktury 

telekomunikacyjnej muszą z jednej strony zapewniać zwrot z poniesionej inwestycji, z drugiej zaś – 

odpowiadać warunkom rynkowym.   
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W projekcie SSPW przyjęto, że Operator Infrastruktury będzie świadczył takie grupy usług hurtowych, 

które najmniej ingerują w rynek obsługiwanych operatorów, zostawiając im jak najwięcej miejsca na 

konkurowanie przedsiębiorczością i innowacyjnością na poziomie bardziej zaawansowanych usług 

i aplikacji. Te usługi, a raczej grupy usługowe, w praktyce mogą oznaczać więcej podproduktów 

usługowych, różniących się parametrami technicznymi, jakościowymi, sposobem przygotowania i 

obsługi, w zależności od tego, do świadczenia jakich usług detalicznych będą służyć.  

OI będzie lub może świadczyć usługi dodatkowe związane z dostępem telekomunikacyjnym  

(np. udostępnianie i współużytkowanie obiektów i pomieszczeń), a także usługi związane z obsługą 

lub agregowaniem potrzeb operatorów (np. punkt wymiany ruchu IXP). 

Założenia techniczne i technologiczne projektu 

Projekt SSPW zakłada zarówno budowę nowych odcinków sieci (wg powyższych wytycznych), jak 

i wykorzystanie już istniejącej infrastruktury (dzierżawa włókien lub kanalizacji teletechnicznej 

w ramach prawa IRU) lub prawa drogi będącego w posiadaniu innych podmiotów (np. podwieszanie 

światłowodu na słupach). 

W studium wykonalności dokonano analizy różnych wariantów budowy sieci SSPW. Warianty te 

obejmowały przede wszystkim różne podejścia do realizacji sieci dystrybucyjnej, różniące się 

gęstością planowanego rozmieszczenia punktów dystrybucyjnych, a co za tym idzie, także łączną 

długością relacji łączy światłowodowych łączących węzły. Przeanalizowano trzy przypadki, dla których 

zasięg poszczególnych punktów dystrybucyjnych wynosił odpowiednio 2, 4 oraz 6 km. Spośród nich 

rekomendowano wariant sześciokilometrowy. 

Dodatkowo w analizie wariantowej rozważano także m.in. sposób realizacji części aktywnej sieci, 

techniki transmisyjne, liczbę pierścieni w szkielecie, liczbę połączeń z sieciami innych operatorów, 

podejście do lokalizowania węzłów sieci szkieletowej oraz sieci dystrybucyjnej, a także 

optymalizację projektu pod kątem minimalnych „kolizji” z obszarami Natura2000. 

Założenia organizacyjne części szkoleniowej i promocja projektu 

Projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej obok warstwy technicznej budowy sieci, przewiduje 
realizację komponentu szkoleniowego określonego jako „działania informacyjno-edukacyjne”, których 

łączna wartość ma wynieść do 10% wartości projektu. Działania szkoleniowe mają być skierowane do 

osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z terenu województw Polski Wschodniej.  

Na podstawie badań przeprowadzonych w ramach niniejszego studium można stwierdzić, że to 

zarówno dostęp do technologii i narzędzi teleinformatycznych jest barierą rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego, jak w równie wysokim stopniu umiejętności i motywacje do korzystania z komputera 

i Internetu (kompetencje cyfrowe). Dlatego też planowane w ramach projektu działania powinny 

zmierzać do pobudzenia świadomości potrzeb wykorzystania komputera i Internetu, w celu 

pełnego uczestniczenia mieszkańców województwa w życiu publicznym, społecznym 

i gospodarczym, wśród osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. 
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Zjawisko wykluczenia cyfrowego i niebezpieczeństwo dalszego pogłębiania się różnic pomiędzy 

internautami i osobami niekorzystającymi, już w tej chwili tworzą silny, wręcz cywilizacyjny podział, 

a mogą być źródłem istotnych problemów społecznych w przyszłości. Dlatego też tak ważne są 

działania na rzecz upowszechnienia mądrego korzystania z nowych technologii, a sposób 

wykorzystania środków na ten cel w oparciu o fundusze publiczne głęboko przemyślany - z jak 

największym możliwym udziałem środków unijnych nie tylko na budowę infrastruktury 

szerokopasmowej, ale też na minimalizację niekorzystnych zjawisk społecznych. 

Nasze rekomendacje co do wyboru grupy docelowej projektu (komponentu szkoleniowego) zmierzają 

do wyodrębnienia grup odbiorców i wyznaczenia priorytetów co do kolejności angażowania do 

uczestnictwa w szkoleniach (zakładamy, że osoby rekrutowane na szkolenia spośród tych grup 

charakteryzują się brakiem podstawowych umiejętności komputerowych): 

Grupa I – osoby w wieku produkcyjnym, niemobilne (wg GUS: kobiety w wieku 45 – 59 lat, 

mężczyźni w wieku 45 – 64 lat), zamieszkujące tereny wiejskie i małych miast; 

Grupa II – osoby w wieku powyżej 45 lat, z wykształceniem niższym niż średnie, bez względu na 

rodzaj miejsca zamieszkania. 

Ostatecznego określenia programu szkoleniowego, doboru metod i technik szkolenia osób 

zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, dokona wykonawca usługi szkoleniowej w procesie 

programowania działań szkoleniowych, jako działaniu inicjującym główny proces – realizację szkoleń 

dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w województwie. Wyłonienie wykonawcy usługi 

szkoleniowej planowane jest na II – III kwartał 2011 roku, natomiast realizacja usługi szkoleniowej 

przewidziana jest od IV kwartału 2011 do IV kwartału 2014 roku włącznie. 

Tematyka szkoleń dotyczyć ma zagadnień związanych z wykorzystaniem komputera i Internetu do 

pełnego uczestniczenia w życiu publicznym i społecznym osoby, której dotyczy problem wykluczenia 

cyfrowego, a ze względu na preferowaną grupę docelową, ma stanowić podstawę do nabywania przez 

osobę szkoloną kompetencji cyfrowych zwiększających jej szansę na rynku pracy. Realizowane 

w ramach projektu szkolenia mają za zadanie uświadomienie osobie potrzeby wykorzystania 

komputera i Internetu, przedstawienia praktycznych zastosowań oraz nabycia podstawowych 

umiejętności i wiedzy na temat ich funkcjonowania. 

Ważną rolę w procesie przygotowania, rekrutacji, przeprowadzenia, ewaluacji i podtrzymania efektów 

szkoleń mogą pełnić przedstawiciele lokalnej społeczności (animatorzy rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego). Mogą być to osoby fizyczne lub przedstawiciele jednostek działających na rzecz 

lokalnego rozwoju. Bardzo ważne jest włączenie w realizację projektu SSPW lokalnych jednostek 

samorządowych, np. poprzez pomoc w ustaleniu przedstawicieli lokalnych społeczności, 

w udostępnieniu sal szkoleniowych i innych działaniach wzmacniających pozytywne efekty realizacji 

projektu. 

Harmonogram prac 

Nazwa zadania 
Podmiot 
odpowiedzialny Początek Koniec 

 wykonanie infrastruktury pasywnej w Wykonawca III Q 11 IV Q 13 
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obszarach inwestycyjnych (W) 

prace projektowe, w tym:   III Q 11 II Q 13 

projektowanie infrastruktury W, IK III Q 11 II Q 13 

 pozyskanie praw do dysponowania 
nieruchomościami W III Q 11 II Q 13 

 decyzje w zakresie uwarunkowań 
środowiskowych W III Q 11 II Q 13 

 ustalenie warunków 
zagospodarowania/lokalizacji inwestycji celu 
publicznego W III Q 11 II Q 13 

 decyzje pozwolenia na budowę W III Q 11 II Q 13 

     odbiory dokumentacji projektowej W, IK, SW III Q 11 II Q 13 

 realizacja   III Q 11 IV Q 13 

 prace budowlane – budowle i pomieszczenia W III Q 11 IV Q 13 

 odbiory częściowe  W, IK, SW IV Q 11 III Q 13 

 odbiór końcowy infrastruktury regionalnej W, IK,SW III Q 13 IV Q 13 

dostawa i instalacja infrastruktury aktywnej Dostawca (D) III Q 11 IV Q 13 

 dostawa i instalacja wyposażenia i 
oprogramowania  D III Q 11 II Q 13 

odbiory częściowe  D, IK, SW IV Q 11 IV Q 13 

 odbiór infrastruktury aktywnej w regionie D, IK, SW IV Q 13 IV Q 13 

współpraca IK z OI w fazie projektowania i 
budowy IK, OI I Q 12 I Q 14 

działania OI w fazie projektowania OI I Q 12 IV Q 12 

uruchamianie węzłów przez OI OI I Q 13 I Q 14 

 OI - uruchamianie usług  OI I Q 13 IV Q 13 

 przekazanie kompletnej infrastruktury 
regionalnej przez Województwo OI, IK, SW IV Q 13 I Q 14 

zakończenie realizacji projektu SW, IK IV Q 14 IV Q 14 

 

Analiza finansowa 

Analiza finansowa projektu została sporządzona w oparciu o metodologię zdyskontowanych 

przepływów środków pieniężnych (ang. Discounted Cash Flow), która objęła skonsolidowaną analizę 
finansową, z punktu widzenia zarówno właściciela infrastruktury (samorząd województwa), jak 

i podmiotu gospodarczego (Operator Infrastruktur). 

Podstawą do oszacowania nakładów inwestycyjnych była koncepcja techniczno-ekonomiczna, która 

wskazała optymalny wariant realizacji projektu. Do kategorii nakładów inwestycyjnych, wynikających 

bezpośrednio z założeń przyjętej koncepcji technicznej należą: 

� szkielet własny; 

� budowa i wyposażenie centrum zarządzania siecią; 
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� oprogramowanie centrum zarządzania siecią; 

� węzły szkieletowe; 

� punkty dystrybucyjne wraz z wyposażeniem; 

� sieć transmisyjna. 

Poza nakładami inwestycyjnymi wynikającymi z koncepcji technicznej, przewidziano również inne 

kategorie kosztów kwalifikowalnych: 

� wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu; 

� wynagrodzenie osób pracujących w Urzędzie Marszałkowskim w czasie realizacji projektu; 

� dokumentacja projektowo-kosztorysowa i inna niezbędna do realizacji inwestycji; 

�  usługi obce związane z doradztwem przy procesie notyfikacji projektu, przygotowaniem 

dokumentacji inwestycyjnej; 

� działania promocyjne; 

� działania informacyjno-edukacyjne. 

Zgodnie z przyjętą koncepcją, analiza wariantów realizacyjnych warstwy dystrybucyjnej sieci SSPW 

opiera się o różne gęstości planowanych punktów dystrybucyjnych (do których przyłączać się będą 

operatorzy sieci dostępowych korzystających z usług SSPW), determinowane wielkością obszaru, jaki 

przyjmuje się za obszar oddziaływania (zasięg) danego punktu. Wyróżniono trzy takie warianty: 

(a) zasięg punktu dystrybucyjnego r = 2 km („wariant 2km”); 

(b) zasięg punktu dystrybucyjnego r = 4 km („wariant 4km”); 

(c) zasięg punktu dystrybucyjnego r = 6 km („wariant 6km”); 

gdzie: r oznacza promień obszaru wokół punktu dystrybucyjnego (wyznaczony jako odległość 

„logistyczna” – wzdłuż dróg publicznych, a nie odległość w linii prostej), na którym zakłada się 

świadczenie usług przez operatorów dostępowych przyłączonych do danego punktu dystrybucyjnego. 

Podstawowym parametrem determinowanym przez wybór wariantu realizacyjnego była liczba węzłów 

warstwy dystrybucyjnej sieci SSPW, będących punktami dystrybucyjnymi na terenie danego obszaru 

inwestycyjnego i województwa. Wariant 2km charakteryzuje się największą ich gęstością, zaś wariant 

6km – najmniejszą. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami, samorząd powiatu nie będzie ponosił kosztów związanych 

bezpośrednio z eksploatacją wytworzonej infrastruktury. 

Analiza ekonomiczna 

Celem analizy ekonomicznej była ocena oczekiwanego wpływu projektu Sieć Szerokopasmowa Polski 
Wschodniej na obszar społeczno-gospodarczy, na który oddziaływać będzie projekt po jego 

zakończeniu. Z jej pomocą dokonano weryfikacji, czy inwestycja jest uzasadniona 

z ogólnospołecznego punktu widzenia, jeżeli nawet z finansowego punktu widzenia jest nieefektywna. 
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Oddziaływanie projektu zorientowane jest m.in. na rozwój społeczeństwa informacyjnego, dla którego 

wyznaczono następujące priorytety: 

� praca na odległość (telepraca); 

� nauczanie na odległość (e-learning); 

� zdalna opieka medyczna (e-medycyna); 

� handel elektroniczny (e-handel); 

� organizacja działalności gospodarczej przy wykorzystaniu ICT; 

� elektroniczna administracja państwowa i samorządowa (e-urząd). 

W związku z tym, prognozowane korzyści społeczne, których osiągnięcie na wysokim poziomie 

mierzonym wskaźnikami efektywności ekonomicznej należy traktować jako uzasadnienie podjęcia 

inwestycji z ogólnospołecznego punktu widzenia, zostały przyporządkowane do wskazanych 

priorytetów rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 

Jak wynika z przeprowadzonych analiz, wszystkie wskaźniki (ENPV, ERR i B/C), którymi mierzono 

efektywność projektu z punktu widzenia korzyści społecznych, wykazały zasadność interwencji. 

Dopuszczalna pomoc publiczna 

Sposób i zakres wykorzystania środków publicznych, w tym funduszy unijnych w ramach projektu 

SSPW, musi być zgodny z przepisami o pomocy publicznej, które mają podstawy traktatowe w prawie 

Unii Europejskiej. Komisja Europejska wydała w tej kwestii we wrześniu 2009 roku wytyczne mające 

się stosować do projektów rozwoju sieci szerokopasmowych 5 . Wiąże się to z koniecznością 

zastosowania w projekcie wielu szczegółowych rozwiązań służących zapewnieniu, że zakłócenie 

konkurencji spowodowane jego realizacją będzie ograniczone do niezbędnego minimum. 

W szczególności: 

� sieć stworzona w ramach projektu nie może służyć do świadczenia usług na tzw. obszarach 

„czarnych”, na których istnieje efektywna konkurencja operatorów komercyjnych; 

� OI powinien być wyłoniony w drodze otwartej, niedyskryminującej procedury, w ramach której 

podstawowym kryterium wyboru powinna być minimalizacja korzyści ekonomicznej osiąganej 

przez OI; 

� OI powinien udostępniać sieć każdemu zainteresowanemu operatorowi, na równych 

i niedyskryminujących zasadach; 

� wysokość opłat za dostęp do sieci pobieranych przez OI od operatorów telekomunikacyjnych 

powinna być porównywalna ze stawkami rynkowymi stosowanymi przez podmioty komercyjne 

na obszarach „czarnych”; 
� sieć powinna zostać wybudowana z zachowaniem zasady neutralności technologicznej. 

Oddziaływanie na środowisko 

                                                 
5 Komunikat Komisji – Wytyczne wspólnotowe w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do 

szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 30.09.2009,  2009/C 235/04) 
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Na podstawie przeprowadzonej analizy oddziaływania przedsięwzięcia „Sieć Szerokopasmowa Polski 

Wschodniej” na środowisko, w świetle obowiązującego ustawodawstwa polskiego i w duchu 

prowspólnotowej wykładni przepisów prawa krajowego dyrektyw unijnych, stwierdza się, że 

przedsięwzięcie SSPW nie będzie oddziaływać w sposób znaczący na środowisko powiatu 

opatowskiego. 

Na etapie przygotowania projektu dokonano analizy wariantowej prowadzącej do wyboru rozwiązań 

technologicznych i lokalizacyjnych minimalizujących kolizje z obszarami chronionymi oraz technicznych 

i technologicznych eliminujących, a także zmniejszających potencjalne oddziaływanie na środowisko 

przyrodnicze.  

W powiecie opatowskim przebieg sieci szerokopasmowej w wariancie rekomendowanym do realizacji 

wyznaczono w sposób jak najmniej ingerujący w obszary chronione.   

Oddziaływanie na środowisko będzie występować wyłącznie w okresie prowadzenia inwestycji 

(czasowe usunięcie wierzchniej warstwy gruntu, możliwe pylenie, emisja spalin, hałas i zużycie paliw i 

energii). Jednakże oddziaływanie to będzie znikome i silnie ograniczone terytorialnie. Ponadto, 

przeprowadzono konsultacje z zarządcami dróg, uzyskując wstępną akceptację planowanego 

przebiegu sieci. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz oraz konsultacji należy stwierdzić, że przedsięwzięcie 

polegające na budowie sieci Internetu szerokopasmowego na terenie powiatu opatowskiego będzie 

wykonalne. 
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2 Analiza otoczenia społeczno-ekonomicznego 

2.1 Lokalizacja projektu 

Projekt będzie realizowany na terenie 5 województw Polski Wschodniej: lubelskim, podlaskim, 

podkarpackim, świętokrzyskim oraz warmińsko – mazurskim. 

W szczególności Projekt realizowany będzie na terenie powiatu opatowskiego województwa 

świętokrzyskiego. 

 

Powiat opatowski jest położony we wschodniej części województwa świętokrzyskiego, biorąc pod 

uwagę położenie geograficzne jest usytuowany na obszarze między wschodnią częścią Gór 

Świętokrzyskich (Pasmo Jeleniowskie- gm. Baćkowice) a południowo-wschodnią częścią Wyżyny 

Iłżeckiej (gm. Tarłów).  Graniczy z powiatami: ostrowieckim, kieleckim, staszowskim, sandomierskim 

oraz lipskim. Stolica powiatu – Opatów znajduje się w odległości ok. 60 km na wschód od Kielc. 

Powiat opatowski usytuowany jest w rozwidleniu dróg krajowych: (E 371) - nr 9 Radom - Rzeszów, nr 

74 Kielce - Lublin, nr 757 Opatów - Staszów. 

Powiat, na którym będzie realizowany projekt obejmuje następujące gminy: 

� Baćkowice  

� Iwaniska 

� Lipnik 

� Sadowie 

� Tarłów 

� Wojciechowice 

� Opatów 

� Ożarów 
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Rysunek 1 Położenie powiatu opatowskiego na tle województwa 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

2.2 Uwarunkowania społeczno-gospodarcze 

2.2.1 Informacje ogólne dotyczące powiatu 

 

W skład powiatu opatowskiego wchodzą następujące gminy: Baćkowice, Iwaniska, Lipnik, Sadowie, 

Tarłów, Wojciechowice, Opatów, Ożarów. 

 

Gmina Opatów - powierzchnia gminy: 113,39 km2, w tym miasto: 9,36 km2. Opatów jest gminą 

miejsko-wiejską, w skład której wchodzi 28 sołectw: Adamów,  Balbinów, Brzezie, Czerników Karski, 

Czerników Opatowski, Gojców, Jagnin, Jałowęs, Jurkowice, Karwów, Kobylany, Kobylanki, Kochów, 
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Kornacice, Lipowa, Marcinkowice, Nikisiałka Duża, Nikisiałka Mała, Oficjałów, Okalina Kolonia, Okalina 

Wieś, Podole, Rosochy, Strzyzowice, Tomaszów, Tudorów,  Wąworków, Zochcinek. Preferowane formy 

przedsiębiorczości: przetwórstwo - rolno-spożywcze, usługi, w tym usługi turystyczne. Użytki rolne 

zajmują ogółem 9580 ha, w tym: grunty orne stanowią 86,5% użytków rolnych. 

Gmina Ożarów - powierzchnia gminy:  183,29 km2. Ożarów jest gminą miejsko-wiejską, w skład której 

wchodzi 34 sołectw: Biedrzychów, Binkowice, Czachów, Dębno, Gliniany, Grochocice, Jakubowice, 

Janików, Jankowice, Janowice, Janopol, Janów, Julianów, Karsy, Kruków, Lasocin, Maruszów, 

Niemcówka, Nowe, Pisary , Potok, Prusy, Przybysławice, Sobótka , Sobów, Stróża, Suchodółka, 

Szymanówka, Śródborze, Tominy, Wlonice,  Wólka Chrapanowska, Wyszmontów, Zawada. Produkcja 

rolnicza stanowi jedną z podstawowych sfer działalności gospodarczej. 

Gmina Baćkowice – powierzchnia gminy: 96,25km2. Baćkowice  jest gminą wiejską, w skład której 

wchodzi 15 sołectw: Baćkowice, Baranówek, Gołoszyce, Janczyce,  Modliborzyce, Nieskurzów Nowy, 

Nieskurzów Stary, Olszownica, Oziębłów, Piórków, Piórków Kolonia, Piskrzyn, Rudniki, Wszachów, 

Żerniki. Gmina ta jest gminą rolną, użytki rolne stanowią  73% powierzchni. Podstawowym działem 

gospodarki jest rolnictwo, które stanowi główne źródło utrzymania miejscowej ludności. Rozwój 

rolnictwa jest uwarunkowany występowaniem bardzo dobrych gleb, sprzyjającymi warunkami 

klimatycznymi oraz korzystna strukturą agrarną. 

Gmina Iwaniska - powierzchnia gminy: 100,5 km2. Iwaniska  jest gminą wiejską, w skład której 

wchodzi 27 sołectw: Boduszów, Borków, Dziewiątle, Gryzikamień, Garbowice, Iwaniska, Jastrzębska 

Wola, Kamieniec, Kopiec, Kujawy, Krępa, Łopatno, Marianów, Mydłów, Nowa Łagowica, Przepiórów, 

Radwan, Skolankowska Wola, Stobiec, Stara Łagowica, Toporów, Tęcza, Ujazd, Wojnowice, Wzory, 

Wygiełzów, Zaldów. Głównym źródłem dochodów mieszkańców gminy jest rolnictwo, które jest 

ukierunkowane głównie na produkcję mleka i chów trzody chlewnej. 

Gmina Lipnik - powierzchnia gminy: 81 km2. Lipnik jest gminą wiejską, w skład której wchodzą 22 

sołectwa: Adamów, Gołębiów, Grocholice, Kaczyce, Kurów, Leszczków, Lipnik, Łownica, Malice 

Kościelne, Malżyn, Męczennice, Międzygórz, Słabuszewice, Słoptów, Sternalice, Studzianki, Swojków, 

Ublinek, Usarzów, Włostow, Zachoinie, Żurawniki. Gmina Lipnik ma charakter typowo rolniczy, rozwija 

się w niej głównie sadownictwo, uprawa zbóż i buraków cukrowych. 

Gmina Sadowie - powierzchnia gminy: 81,7 km2. Lipnik  jest gminą wiejską, w skład której wchodzą 

22 sołectwa: Biskupice, Bogusławice, Bukowiany, Czerwona Góra, Grocholice, Jacentów, Łężyce, 

Michałów, Małoszyce, Niemienice, Okręglica, Obręczna, Porudzie, Ruszkowiec, Ruszków, Rżuchów, 

Szczucice, Sadowie, Truskolasy, Wszechświęte, Zwola, Zochcin. Gmina ma charakter typowo rolniczy. 

Gleby są tu dobre, 88% gleb stanowią gleby w klasie I, II i III. 

Gmina Tarłów - powierzchnia gminy: 164 km2. Tarłów jest gminą wiejską, w skład której wchodzą 33 

sołectwa: Bronisławów, Brzozowa, Cegielnia, Ciszyca Dolna, Ciszyca Górna, Ciszyca Kolonia, Ciszyca 

Przewozowa, Czekarzewice I, Czekarzewice II, Dąbrówka, Dorotka, Duranów, Hermanów, Janów, 

Julianów, Kolonia Dąbrówka, Kozłówek, Leśne Chałupy, Łubowa, Maksymów, Mieczysławów, Ostrów, 

Potoczek, Słupia Nadbrzeżna – Kolonia, Słupia Nadbrzeżna – Wieś, Sulejów, Tadeuszów, Tarłów, 
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Teofilów, Tomaszów, Wesołówka, Wólka Lipowa, Wólka Tarłowska. Gmina Tarłów ma charakter 

rolniczy. 

Gmina Wojciechowice - powierzchnia gminy: 86,40 km2. Wojciechowice są gminą wiejską, w skład 

której wchodzi 20 sołectw: Bidziny, Łukawka, Drygulec, Mierzanowice, Gierczyce, Mikułowice, Jasice, 

Orłowiny, Kaliszany, Sadłowice, Koszyce, Smugi, Kunice, Stodoły-Kolonie, Lisów, Stodoły-Wieś, 

Łopata, Wlonice, Ługi, Wojciechowice. Gmina Wojciechowice ma typowo rolniczy charakter. 

 

Rysunek 2 Gminy znajdujące się na terenie powiatu opatowskiego 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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2.2.2 Ludność 

Powiat opatowski, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, liczy ponad 55,5 tys. 

mieszkańców (stan na 31 grudnia 2008 r.), z czego najwięcej osób – prawie 12,5 tys. zamieszkuje w 

mieście i gminie Opatów (a. 22%). Najmniej mieszkańców skupia gmina Sadowie i Wojciechowice 

(każde 8%). 

Tabela 2 Liczba mieszkańców gmin powiatu opatowskiego wg faktycznego miejsca zamieszkania w 

latach 2003-2008 roku. Stan na 31 grudnia 

Liczba mieszkańców 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

gminy miejsko – wiejskie 

Opatów 12 713 12 711 12 665 12 583 12 523 12 480 

Ożarów 11 617 11 585 11 513 11 429 11 340 11 237 

gminy wiejskie 

Baćkowice 5 206 5 163 5 175 5 195 5 135 5 114 

Iwaniska 7 220 7 136 7 131 7 099 7 029 6 985 

Lipnik 5 922 5 855 5 798 5 715 5 676 5 648 

Sadowie 4 406 4 324 4 304 4 286 4 254 4 230 

Tarłów 5 897 5 805 5 799 5 767 5 752 5 693 

Wojciechowice 4 570 4 544 4 496 4 469 4 400 4 353 

powiat opatowski 57 551 57 123 56 881 56 543 56 109 55 740 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Analizując dane demograficzne można zauważyć, że na przełomie lat 2003-2008 w każdej gminie 

powiatu nastąpił spadek liczby ludności. W ostatnim z analizowanych okresie w każdej gminie (z 

wyjątkiem gminy Sadowie) odnotowano ujemny przyrost naturalny. Relatywnie na 1000 mieszkańców 

najwyższe wskaźniki ujemnego przyrostu naturalnego stwierdzono w gminie Lipnik (-9,38) i Tarłów (-

5,09). Stosunkowo w najlepszej sytuacji pozostają gminy wiejskie Sadowie (1) i Iwaniska (-1), w 

których przyrost naturalny w 2008 r. wyniósł odpowiednio 0,24 i -0,14 na 1000 mieszkańców. 

Ogólnie liczba ludności w powiecie opatowskim wykazuje również tendencję malejącą – powiat 

charakteryzuje się ujemnym przyrostem naturalnym, który w 2008 r. wyniósł -3,55 na 1000 

mieszkańców. 
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Tabela 3 Ruch naturalny w gminach powiatu opatowskiego w latach 2003–2008 

Ruch 

naturalny  

Przyrost naturalny 
Przyrost naturalny na 1000 

mieszkańców 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

gminy miejsko – wiejskie 

Opatów -47 -59 -32 -27 -34 -52 -3,70 -4,64 -2,53 -2,15 -2,72 -4,17 

Ożarów -48 -23 -11 -30 -33 -23 -4,13 -1,99 -0,96 -2,62 -2,91 -2,05 

gminy wiejskie 

Baćkowice -26 -27 -7 -17 -28 -22 -4,99 -5,23 -1,35 -3,27 -5,45 -4,30 

Iwaniska -11 -19 -7 -16 -34 -1 -1,52 -2,66 -0,98 -2,25 -4,84 -0,14 

Lipnik -19 -30 -33 -29 -18 -53 -3,21 -5,12 -5,69 -5,07 -3,17 -9,38 

Sadowie -27 -49 -5 -17 -33 1 -6,13 -11,33 -1,16 -3,97 -7,76 0,24 

Tarłów -43 -70 -49 -52 -50 -29 -7,29 -12,06 -8,45 -9,02 -8,69 -5,09 

Wojciechowice -35 -28 -20 -16 -22 -19 -7,66 -6,16 -4,45 -3,58 -5,00 -4,36 

powiat 

opatowski 
-256 -305 -164 -204 -252 -198 -4,45 -5,34 -2,88 -3,61 -4,49 -3,55 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

W 2008 r. z powiatu opatowskiego wymeldowało się 137 osób więcej niż zameldowało w tym czasie, 

tj. 2,46 na 1000 mieszkańców. Rok 2008 był okresem znacznych zmian ludności powiatu 

spowodowanym ruchem migracyjnym w stosunku do lat poprzednich. Największe wartości migracji 

występują w ruchu wewnętrznym i dotyczą gminy wiejskiej Ożarów (saldo -62) oraz Wojciechowice (-

34). Dodatnie saldo migracji wewnętrznych odnotowano jedynie w gminie Baćkowice (7) oraz Lipnik 

(7). Migracje zagraniczne w powiecie opatowskim są zjawiskiem o niewielkich wartościach 

wskaźnikowych. 

 

Tabela 4 Ruch wędrówkowy w gminach powiatu opatowskiego w latach 2003-2008 

Ruch 

wędrówkowy 

Saldo migracji w ruchu 

wewnętrznym 

Saldo migracji zagranicznych 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

gminy miejsko-wiejskie 

Opatów -32 -35 6 -53 -1 -16 0 0 0 1 0 0 

Ożarów -132 -42 -38 -75 -25 -62 4 0 -5 -31 -17 -3 
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gminy wiejskie 

Baćkowice -10 -9 0 -5 -19 7 0 3 0 -3 1 -1 

Iwaniska -25 -39 -11 -26 -49 -33 0 0 1 0 5 0 

Lipnik -25 -28 -25 -43 -39 7 0 0 0 -4 2 2 

Sadowie -1 -23 -7 -6 -13 -3 3 -1 0 1 -1 1 

Tarłów 17 -4 8 0 20 -4 1 1 0 -10 3 3 

Wojciechowice -20 1 -32 -16 -54 -34 0 0 0 0 1 -1 

powiat 

opatowski 
-228 -179 -99 -224 -180 -138 8 3 -4 -46 -6 1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Niekorzystne tendencje demograficzne związane ze spadkiem ludności powiatu opatowskiego potęguje 

zjawisko starzenia się społeczeństwa. Porównując dane demograficzne zauważa się niewielki spadek 

odsetka ludności w wieku poprodukcyjnym przy jednoczesnym znacznym spadku odsetka ludności w 

wieku przedprodukcyjnym (poniższa tabela oraz wykres). Starzenie się społeczeństwa jest 

charakterystyczną tendencją dla większej części Polski. 

 

 

Tabela 5 Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym dla powiatu 

opatowskiego w latach 2003-2008. Stan na 31 grudnia. 

Liczba mieszkańców 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

powiat ziemski opatowski 

w wieku przedprodukcyjnym 12 930 12 521 12 046 11 661 11 238 10 894 

w wieku produkcyjnym 33 740 33 858 34 212 34 371 34 420 34 468 

w wieku poprodukcyjnym 10 881 10 744 10 623 10 511 10 451 10 378 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Rysunek 3 Liczba ludności według ekonomicznych grup wieku powiatu opatowskiego w latach 2003-

2008. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Udział ludności w poszczególnych grupach wieku ekonomicznego przekłada się na obciążenie 

demograficzne definiowane jako stosunek liczby ludności w wieku nieprodukcyjnym do liczby ludności 

w wieku produkcyjnym. Im wyższy wskaźnik, tym w praktyce mniej osób utrzymujących się z pracy 

zarobkowej przypada na osoby utrzymywane przez innych i utrzymujące się ze świadczeń 

społecznych. W powiecie opatowskim na 100 osób w wieku produkcyjnym w 2008 r. przypadało 61 

osób w wieku nieprodukcyjnym. Spośród gmin powiatu opatowskiego najwyższym wskaźnikiem 

obciążenia demograficznego charakteryzuje się Tarłów (70,96), najniższym – Ożarów (54,06). W 

całym powiecie od 2003 r. wskaźnik obciążenia demograficznego systematycznie spada. 
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Tabela 6 Wskaźnik obciążenia demograficznego dla gmin powiatu opatowskiego w latach 2003-2008. 

Stan na 31 grudnia. 

Ludność w wieku 

nieprodukcyjnym na 

100 osób w wieku 

produkcyjnym 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

gminy miejsko – wiejskie 

Opatów 65,56 64,16 61,09 60,03 59,31 58,42 

Ożarów 58,53 57,60 55,48 54,15 54,06 54,06 

gminy wiejskie 

Baćkowice 77,14 74,19 72,21 70,94 67,21 64,70 

Iwaniska 76,66 74,65 73,29 71,02 67,76 65,44 

Lipnik 78,32 75,83 72,46 69,23 67,33 64,81 

Sadowie 73,88 70,98 68,19 67,42 65,85 66,01 

Tarłów 86,50 83,18 78,98 75,61 73,31 70,96 

Wojciechowice 69,89 69,17 68,77 66,57 65,35 63,40 

powiat opatowski 70,57 68,71 66,26 64,51 63,01 61,72 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

2.2.3 Gospodarstwa domowe 

W przypadku analizy sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wzięto pod uwagę zmienność 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na obszarze powiatu opatowskiego. Jak pokazano poniżej, 

w okresie 2003-2008 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 624,83 zł osiągając  

w relacji do średniej krajowej poziom 86%. Wzrostowi kwoty przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia brutto mieszkańca powiatu opatowskiego towarzyszy jednak spadek wartości 

wynagrodzenia w relacji do średniej krajowej. 

 

Tabela 7 Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w powiecie opatowskim w latach 2003–2008 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

powiat opatowski 

Ogółem (zł) 2 092,70 2 285,61 2 251,75 2 320,14 2 449,52 2 717,53 

Przeciętne miesięczne 

wynagrodzenia brutto w relacji 
90,4 94,9 89,8 88 85,5 86,0 
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do średniej krajowej 

(Polska=100) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

2.2.4 Rynek pracy 

W powiecie opatowskim od kilku lat zmniejsza się liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne. W 

2008r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opatowie zarejestrowanych było 4 490 osób. Wskaźnik 

bezrobocia rejestrowanego definiowany jako liczba bezrobotnych w stosunku do liczby osób w wieku 

produkcyjnym w 2008 r. wyniósł 13,0% i od 2005 r. systematycznie spada we wszystkich gminach 

powiatu. W najlepszej sytuacji pod względem bezrobocia jest Sadowie, a w najgorszej Iwaniska i 

Lipnik. Spadkowi bezrobocia w całym powiecie towarzyszy zmniejszenie zróżnicowania pomiędzy 

gminami z terenu powiatu opatowskiego. Problemem społecznym jest wysoki odsetek osób 

zarejestrowanych, które nie posiadają jakichkolwiek kompetencji zawodowych (zgodnie z „Klasyfikacją 

zawodów i specjalności” zarejestrowane jako „bez zawodu”) oraz osób długotrwale bezrobotnych.  

Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie realizuje szereg zadań zarówno ustawowych, jak i realizowanych 

w ramach funduszy zewnętrznych (również w ramach POKL), które pomagają osobom bezrobotnym w 

znalezieniu zatrudnienia, pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników oraz sprzyjających 

rozwojowi przedsiębiorczości (dotacje, refundacje). 

 

Tabela 8 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w gminach powiatu opatowskiego w latach 2003–

2008. Stan na 31 grudnia. 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

gminy miejsko-wiejskie 

Opatów 1 128 1 145 1 110 1 081 1 002 987 

Ożarów 1 233 1 250 1 220 1 061 924 893 

gminy wiejskie 

Baćkowice 365 370 346 356 321 344 

Iwaniska 875 931 922 897 746 742 

Lipnik 624 666 631 593 553 551 

Sadowie 316 326 325 281 255 248 

Tarłów 542 566 527 492 455 424 

Wojciechowice 417 380 380 342 290 301 

powiat opatowski 5 500 5 634 5 461 5 103 4 546 4 490 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Rysunek 4 Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w powiecie opatowskim i gminach powiatu 

opatowskiego w latach 2003-2008. Stan na 31 grudnia. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Dywersyfikacja zatrudnienia 

Liczba zatrudnionych ogółem w gospodarce narodowej (liczonych według faktycznego miejsca pracy, 

bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz pracujących w gospodarstwach 

indywidualnych w rolnictwie) na terenie powiatu opatowskiego w 2008 roku wynosiła 18 738, z czego 

w:  

rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie –11 813; 

przemyśle i budownictwie – 2 542; 

usługach rynkowych – 1 619; 

usługach nierynkowych – 2 764. 

W sektorze publicznym zatrudnienie znalazło 3 490 osób, a w prywatnym 15 248. 

Zgodnie z danymi GUS w sektorze rolniczym, włączając indywidualne gospodarstwa, zatrudnionych 

było w 2008 roku 63% ogółu zatrudnionych, w przemyśle 13,6%, a ogółem w usługach 23,4%. W 

tym samym roku w całym województwie świętokrzyskim odpowiednio według sektorów zatrudnionych 
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było w rolnictwie – 38,2%, przemyśle – 23,3%, usługach – 38,5%. Jak wynika z tych danych, bardzo 

ważnym sektorem lokalnej gospodarki powiatu opatowskiego jest rolnictwo, a przemysł 

reprezentowany jest przez stosunkowo niewielką liczbę zatrudnionych. 

2.2.5 Gospodarka  

Struktura podmiotów gospodarczych powiatu opatowskiego jest bardzo podobna do struktury 

wojewódzkiej. Sekcja PKD: Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, 

motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego w obu przypadkach stanowiła 37,6% ogółu 

podmiotów gospodarczych w 2008 r. Powiat ma podobnie  rozwiniętą sekcję budownictwa, stanowiącą 

tu  11,3% ( a w województwie świętokrzyskie – 12,3%), jednak gorzej rozwinięte usługi w zakresie 

obsługi nieruchomości i wynajmu oraz usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

(powiat – 7,0%, województwo – 11,8%). Udział podmiotów z sekcji przetwórstwa przemysłowego 

potwierdza mniejsze uprzemysłowienie powiatu opatowskiego niż średnio w województwie (powiat – 

8,3%, województwo – 9,3%). W powiecie opatowskim funkcjonuje natomiast relatywnie więcej 

podmiotów z sekcji: rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (3,5%) niż w średnio w województwie 

świętokrzyskim (1,6%). Pomimo różnic wskaźnikowych, ogólna struktura gospodarki powiatu 

opatwoskiego i całego województwa są podobne, co zostało zobrazowane na wykresie.  
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Rysunek 5 Udział procentowy podmiotów gospodarki narodowej wg sekcji zarejestrowanych w 

rejestrze REGON dla powiatu opatowskiego i województwa świętokrzyskiego. Stan na 31 grudnia 

2008r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Tabela 9 Podmioty gospodarki narodowej wg sekcji zarejestrowane w rejestrze REGON dla powiatu 

opatowskiego. Stan na 31 grudnia 2008 r. 

Sekcja 

PKD 
Wyszczególnienie 

Powiat 

opatowski 

powiat 
 udział 

% 

A Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 120 3,53% 

B Rybactwo 0 0,00% 

C Górnictwo 3 0,09% 

D Przetwórstwo przemysłowe 281 8,28% 

E 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 

wodę 
5 0,15% 

F Budownictwo 383 11,28% 

G 

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego 

i domowego 

1277 37,61% 

H Hotele i restauracje 74 2,18% 

I Transport, gospodarka magazynowa i łączność 289 8,51% 

J Pośrednictwo finansowe 92 2,71% 

K 
Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z 

prowadzeniem działalności gospodarczej 
239 7,04% 

L 

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 

ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie 

zdrowotne 

96 2,83% 

M Edukacja 126 3,71% 

N Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 141 4,15% 

O 
Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, 

pozostała 
269 7,92% 

P Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników 0 0,00% 

Q Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 0,00% 

 Ogółem 3 395 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Struktura własności podmiotów gospodarki narodowej powiatu opatowskiego również jest  podobna 

do struktury dla całego województwa. W 2008 r. sektor prywatny w powiecie reprezentowany jest 

przez 95% podmiotów, a w województwie 97% podmiotów. Udział tego sektora w strukturze 

gospodarki lokalnej i regionalnej charakteryzują wahania głównie ze względu na zmiany liczby 

podmiotów go reprezentujących, podczas gdy liczba podmiotów z sektora publicznego podlega 

niewielkim zmianom. 

 

Tabela 10 Liczba publicznych i prywatnych podmiotów gospodarki narodowej w powiecie opatowskim 

w latach 2003-2008. Stan na 31 grudnia. 

Liczba podmiotów 

gospodarki narodowej 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

powiat opatowski 

Sektor publiczny 189 190 193 193 192 184 

Sektor prywatny 3 290 3 071 2 991 3 050 3 109 3 211 

ogółem 3 479 3 261 3 184 3 243 3 301 3 395 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

W 2008 r. w przeliczeniu na 1000 mieszkańców największą liczbę podmiotów gospodarczych 

odnotowano w gminie miejsko-wiejskiej Opatów (90). Wyższy niż średnio w powiecie (61) poziom 

liczby podmiotów gospodarczych występuje jeszcze tylko w Ożarowie (68). Najniższe wskaźniki w tym 

zakresie odnotowano w gminach Lipnik i Baćkowice (po 41 i 42). Od 2003 r. do 2008 r. największy 

przyrost liczby przedsiębiorstw nastąpił w gminie Opatów (7,3%) i Sadowie (5,8%). Ujemną dynamiką 

natomiast charakteryzują się gminy Baćkowice (-16%) i Tarłów (-15%). W całym powiecie 

opatowskim liczba podmiotów zmniejszyła się  od 2003 r. o około 2%. 

 

Tabela 11 Liczba podmiotów gospodarki narodowej ogółem w powiecie opatowskim i gminach 

powiatu opatowskiego w latach 2003-2008. Stan na 31 grudnia. 

Liczba podmiotów 

gospodarki narodowej 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

gminy miejsko –wiejskie 

Opatów 1 043 990 1 002 1 047 1 078 1 119 

Ożarów 827 768 746 736 745 764 

gminy wiejskie 

Baćkowice 257 210 202 201 211 217 

Iwaniska 349 336 322 333 327 337 
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Lipnik 226 233 212 228 228 230 

Sadowie 224 206 216 226 228 237 

Tarłów 330 295 282 272 276 279 

Wojciechowice 223 223 202 200 208 212 

powiat opatowski 3 479 3 261 3 184 3 243 3 301 3 395 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Rysunek 6 Dynamika podmiotów gospodarczych w okresie 2003-2008 dla powiatu opatowskiego i 

gmin powiatu opatowskiego 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

2.2.6 Szkolnictwo 

W gminach powiatu opatowskiego zlokalizowanych jest 6 placówek wychowania przedszkolnego, 36 

szkół podstawowych i 11 gimnazjów. 92% szkół podstawowych i 82% gimnazjów wyposażonych jest 

w komputery. Ponad 9 uczniów szkół podstawowych i prawie 16 uczniów gimnazjów przypada średnio 

na 1 komputer w szkołach powiatu opatowskiego. Pod względem komputeryzacji szkół podstawowych 

i gimnazjalnych gminy powiatu opatowskiego nie wykazują dużego zróżnicowania. Cztery gminy: 

Baćkowice, Sadowie, Wojciechowice i Ożarów są zaopatrzone w 100% w komputery. W przypadku 
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szkół podstawowych najgorsza sytuacja występuje w gminie Tarłów, w której 2 szkoły podstawowe 

spośród 6 nie posiadają komputerów przeznaczonych do celów edukacyjnych. Spośród szkół 

gimnazjalnych tylko szkoły w gminie Lipnik i Opatów nie są zaopatrzone w komputery. Znacznie 

większe zróżnicowanie dotyczy wskaźnika liczby uczniów przypadających na 1 komputer. Najlepsza 

sytuacja pod tym względem występuje w gminie Wojciechowice. Najwięcej uczniów musi korzystać z 

jednego komputera w gminach: Opatów i Lipnik. 

 

 

 

Tabela 12 Podstawowe dane dot. informatyzacji szkół w gminach powiatu opatowskiego. Stan na 31 

grudnia 2008. 

Informatyzacja 

szkół 

Procentowy udział szkół 

wyposażonych w komputery 

(%) 

Liczba uczniów przypadający na 

1 komputer (osoby) 

Szkoły 

podstawowe 

dla dzieci i 

młodzieży bez 

specjalnych 

Gimnazja dla 

dzieci i 

młodzieży bez 

specjalnych 

Szkoły 

podstawowe dla 

dzieci i 

młodzieży bez 

specjalnych 

Gimnazja dla 

dzieci i 

młodzieży bez 

specjalnych 

gminy miejsko-wiejskie 

Opatów 100,00 50,00 13,57 20,61 

Ożarów 100,00 100,00 12,51 14,62 

gminy wiejskie 

Baćkowice 100,00 100,00 6,02 15,43 

Iwaniska 83,33 100,00 9,87 10,24 

Lipnik 100,00 50,00 9,11 24,60 

Sadowie 100,00 100,00 12,29 13,90 

Tarłów 66,67 100,00 6,21 24,30 

Wojciechowice 100,00 100,00 4,91 10,00 

powiat opatowski 91,67 81,82 9,09 15,72 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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2.3 Identyfikacja kluczowych problemów 

2.3.1 Rynek szerokopasmowy w Polsce – stan obecny i problemy sektora 

Szerokopasmowy dostęp do Internetu stał się absolutnym standardem w krajach wysoko rozwiniętych. 

Wśród członków OECD stopień penetracji tą usługą w połowie 2008 roku osiągnął średni poziom 

21,3%. W Polsce coraz więcej ludzi korzysta z szerokopasmowego dostępu do Internetu. Jednakże, 

stopień penetracji ciągle zdecydowanie odbiega od średniej krajów OECD i niestety dystans ten się z 

roku na rok pogłębia. Słaba pozycja usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce jest 

konsekwencją kilku czynników, które można pogrupować w trzy kategorie: 

� słaba znajomość obsługi komputerów i Internetu; 

� zbyt wysoki koszt dla konsumenta; 

� istnienie tzw. „białych” obszarów. 

W Polsce istnieje bardzo wiele miejsc (nawet w obrębie dużych aglomeracji), gdzie technicznie nie jest 

możliwe uzyskanie szerokopasmowego dostępu do Internetu. Inni operatorzy, jako potencjalni 

inwestorzy, nie są w stanie pokonać barier wynikających z dominującej pozycji TP. 

W komunikacie „Cyfrowa przyszłość dla Europy. Śródokresowy przegląd i 2010” [COM(2008) 199 z 17 
kwietnia 2008 r.] Komisja Europejska podkreśla, że Europa jest obecnie jednym ze światowych liderów 

w rozwoju gospodarki cyfrowej. Europejski rynek łączy szerokopasmowych, z 900 000 000 łączy 

obejmuje więcej abonentów niż jakikolwiek inny region gospodarczy, a połowa obywateli europejskich 

regularnie korzysta z Internetu. Europejski rynek dostępu do usług szerokopasmowych w styczniu 

2008 roku przewyższył rynek w USA. Niektóre z państw członkowskich są w światowej czołówce jeśli 

chodzi o powszechność łączy szerokopasmowych, rozpowszechnienie telefonii komórkowej 3G i 

wielkość przesyłu danych. Stopień rozpowszechnienia dostępu szerokopasmowego osiągnęło 20 % 

populacji w styczniu 2008 r., co oznacza trzykrotny wzrost od czasu V Rozszerzenia (w 2004 r.), przy 

czym Dania, Finlandia i Niderlandy są światowymi liderami w tej dziedzinie. Jednak, w opublikowanym 

4 sierpnia 2009 r. komunikacie Komisji Europejskiej „Konkurencyjność cyfrowa Europy. Raport 2009” 
(COM(2009) 390) Komisja zauważa, że wraz z ogólnoświatowym kryzysem w 2008 r. pojawiły się 

oznaki spowolnienia: spada tempo wzrostu stopnia rozpowszechnienia a różnice pomiędzy państwami 

członkowskimi w odniesieniu do rozpowszechnienia, szybkości, ceny i zasięgu dostępu 

szerokopasmowego w UE-27 pogłębiają się. 

We wspomnianym Raporcie Polska jest wskazana jako kraj który mimo ogromnego przyśpieszenia w 

latach 2005-2009 wciąż pozostaje w ogonie EU-27 pod względem penetracji Internetu 

szerokopasmowego, jako główne czynniki wskazano: 

� niski poziom konkurencyjności usług szerokopasmowych; 

� niewielka ilość (jedynie około 15 z 350) licencjonowanych dostawców usług internetowych 

(ISP), działających na obszarze szerszym niż lokalny, a szczególnie niekorzystnie kształtuje się 

sytuacja w regionach Polski Wschodniej (zdecydowana większość operatorów działa jako 
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dostawcy usług dostępowych dotłaczając swoja infrastrukturę do już istniejącego węzła 

szkieletowego); 

� relatywnie wysokie ceny usług dostępu szerokopasmowego (w porównaniu z innymi krajami 

UE) przy niskiej średniej szybkości; 

� dotychczasowy praktyczny brak zainteresowania operatorów obszarami wiejskimi zwłaszcza w 

regionach Polski Wschodniej, co skutkuje niskim ich pokryciem infrastrukturą szerokopasmową 

i relatywnie na tle UE dużą ilością obszarów „białych”. 

 

2.3.2 Stan obecny i problemy Polski Wschodniej 

Województwa Polski Wschodniej stanowiły pięć najbiedniejszych regionów, wykazujących się 

najniższym PKB na mieszkańca w Unii Europejskiej (UE-25). Według analiz instytucji badających 

poziom konkurencyjności w poszczególnych regionach, województwa Polski Wschodniej tworzą grupę 

obszarów najmniej konkurencyjnych, o zróżnicowanej dynamice zmian.  

Wyposażenie gospodarstw domowych w komputery osobiste jest w województwach Polski Wschodniej 

najniższe w kraju. Podobne dysproporcje dotyczą dostępu do szerokopasmowego Internetu. 

W przypadku wskaźnika liczby linii szerokopasmowych na 100 mieszkańców Polska z wynikiem 4,5 linii 

znajduje się na trzecim miejscu od końca w Europie – za nami jest Grecja i Słowacja. Szczególnie zła 

sytuacja panuje na terenach wiejskich, gdzie wskaźniki wyposażenia w sieć telekomunikacyjną są 

średnio dwa razy niższe niż w miastach. Dostęp do Internetu nie jest równomierny dla wszystkich 

regionów Polski, można zaobserwować, że w „ogonie” penetracji dostępu do Internetu są 

województwa z Polski Wschodniej - w szczególności świętokrzyskie i podkarpackie. 

Z analizy SWOT wykonanej dla Polski Wschodniej w Programie Operacyjnym Rozwój Polski 

Wschodniej jako jedną ze słabych stron wymieniono niski poziom rozwoju infrastruktury 

technicznej, zwłaszcza teleinformatycznej i transportowej, oraz niesprawne połączenia 

komunikacyjne, warunkujące ograniczoną dostępność Polski Wschodniej. 

Istniejąca w Polsce Wschodniej sieć telekomunikacyjna ma ograniczony zasięg oraz jest 

niewystarczająca od strony technicznej do realizacji usług szerokopasmowego dostępu do Internetu.  

 

2.3.3 Stan obecny i problemy województwa świętokrzyskiego 

Na pierwszy plan w analizie SWOT województwa wysuwa się słabość ekonomiczna i niski potencjał 

inwestycyjny regionu. Ma to swoje podłoże w zapóźnieniach rozwoju infrastruktury technicznej, 

szczególnie zaś w dostępności komunikacyjnej i nowoczesnych mediów, a także słabym powiązaniu 

sektora małych i średnich przedsiębiorstw z placówkami naukowymi. 

W porównaniu z większością województw oraz regionów Unii Europejskiej istnieje wyraźna 

dysproporcja w zakresie wyposażenia infrastrukturalnego na niekorzyść świętokrzyskiego. 
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W analizie SWOT jako jeden z problemów w obszarze Gospodarka, innowacyjność wymienia się 

niedostateczne wyposażenie w infrastrukturę techniczną, warunkującą pozyskiwanie 

inwestorów. 

Wyniki inwentaryzacji sieci teleinformatycznej w województwie 

W wyniku inwentaryzacji w województwie wytypowano: 

� 117 obszarów „białych”; 

� 1 626 obszarów „szarych”; 

� 645 obszarów „czarnych”. 

Problem kluczowy projektu wynika z omówionych powyżej problemów: 

� sektora; 

� obszaru Polski Wschodniej; 

� regionu (województwa). 

Jednym z problemów, z którym boryka się województwo, jest niski poziom korzystania 

z szerokopasmowego dostępu do Internetu, szczególnie na obszarach wiejskich. Pomimo zwiększenia 

się stopnia wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych w całym województwie 

w ostatnich latach, pozostaje ono znacznie poniżej średniej unijnej pod względem wykorzystania 

technologii informatycznych przez mieszkańców, przedsiębiorców oraz instytucje publiczne. 

 

Problem kluczowy, którego rozwiązanie jest celem projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej 
to: niski poziom korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu, szczególnie na obszarach 
wiejskich oraz pogłębiające się wykluczenie cyfrowe. 

 

3 Analizy specyficzne – dostęp do szerokopasmowego Internetu na 

terenie powiatu i podział na obszary inwestycyjne 

Dla potrzeb projektu SSPW zastosowano logikę podziału na obszary „białe”, „szare” i „czarne” (BSC) 

jako takie, dla których interwencja ograniczona jest do obszarów, na których mechanizmy rynkowe nie 

zaspokajają zapotrzebowania (obszary „białe”) lub nie ma wystarczającej konkurencji (obszary 

„szare”): 

� obszary „białe”: całkowity brak infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej (punktów 

dystrybucyjnych) niezbędnej do zapewnienia podaży usług szerokopasmowego dostępu do 

Internetu na założonym poziomie. Na obszarze tym mogą działać przedsiębiorcy 

telekomunikacyjni świadczący takie usługi, ale punkt dystrybucyjny, do którego są przyłączeni, 

znajduje się poza obszarem analizowanym lub uzyskanie takiego przyłączenia jest ograniczone 

barierami, np. ekonomicznymi, które praktycznie uniemożliwiają dostęp potencjalnych 

operatorów sieci dostępowych. 
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� obszary „szare”: istnieje infrastruktura szkieletowo - dystrybucyjna tylko jednego operatora 

telekomunikacyjnego (zazwyczaj sieć operatora „zasiedziałego”); oznacza to obecność 

punktów dystrybucyjnych tylko jednego operatora na danym terenie. Nie ma zatem 

konkurencji na poziomie infrastruktury szkieletowo - dystrybucyjnej, choć może działać kilku 

operatorów sieci dostępowych, którzy jednak korzystają z usług hurtowych jednego operatora 

infrastruktury szkieletowo - dystrybucyjnej.  

� obszary „czarne”: istnieje infrastruktura szkieletowo-dystrybucyjna co najmniej dwóch 

operatorów telekomunikacyjnych umożliwiająca zapewnienie podaży usług 

szerokopasmowego dostępu do Internetu na założonym poziomie (istnieją tam zatem co 

najmniej dwa punkty dystrybucyjne różnych operatorów, a usługi szerokopasmowego dostępu 

do Internetu są oferowane poprzez konkurujących ze sobą przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych).   

Obszar szary definiowany jest poprzez wskazanie lokalizacji punktu dystrybucyjnego i promienia jego 

zasięgu (możliwości świadczenia usług szerokopasmowego dostępu do Internetu o określonej 

przepływności przez sieć dostępową zbudowaną w oparciu o węzeł dostępowy przyłączony w danej 

lokalizacji do punktu dystrybucyjnego). Promień zasięgu obliczany jest według metryki drogowej. 

Obszar czarny definiowany jest poprzez wskazanie części wspólnej obszarów szarych. 

 
Podstawy do określenia obszarów inwestycyjnych: 

W procesie wymiarowania sieci dystrybucyjnej na potrzeby Studium Wykonalności SSPW brane są pod 

uwagę różne warianty realizacji sieci różniące się przede wszystkim gęstością projektowanych 

punktów dystrybucyjnych SSPW.  

Należy zauważyć, iż większa gęstość punktów dystrybucyjnych oznacza mniejszy obszar dystrybucyjny 

„przypisany” do danego punktu (a co za tym idzie, mniejsze nakłady inwestycyjne przyszłych 

operatorów sieci dostępowych niezbędne do zapewnienia usług klientom znajdującym się na danym 

obszarze), jednak także większy łączny koszt budowy Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej. 

Wielkość obszaru dystrybucyjnego wokół danego punktu dostępowego ma także bezpośrednie 

przełożenie na długość tzw. „pętli lokalnej”, jaką musi wybudować operator sieci dostępowej, aby 

zaoferować usługi swoim klientom, co przekłada się także na jakość oferowanych usług (generalnie, 

im większa odległość abonenta od węzła dostępowego, tym mniejsza przepływność oferowanych mu 

usług6). 

Zgodnie z przyjętą metodyką realizacji projektu, architektura logiczna sieci SSPW obejmować będzie 

dwie warstwy: szkieletową (zawierająca węzły centralne; w topologii pierścienia lub połączonych 

pierścieni) oraz dystrybucyjną (w topologii drzewa). Z każdym węzłem sieci szkieletowej związany jest 

                                                 
6 jest to ograniczenie technologiczne; każda z technologii dostępowych (od xDSL, poprzez technologie radiowe, na łączach 
światłowodowych skończywszy) umożliwia oferowanie usług transmisji danych o danej przepływności jedynie w określonej 
odległości od węzła dostępowego; najmniej wrażliwa na odległość jest technika FTTH. 
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określony fragment sieci dystrybucyjnej (wychodzący z danego węzła szkieletowego i doprowadzający 

sieć do określonych lokalizacji punktów dystrybucyjnych). Tak więc, liczba węzłów sieci szkieletowej 

determinuje liczbę powiązanych z nimi sieci dystrybucyjnych. Umożliwia to skalowanie architektury 

całej sieci w zależności od ruchu jaki generują użytkownicy usług szerokopasmowego dostępu. Mała 

liczba węzłów zmniejsza koszt budowy połączeń w szkielecie, ale jednocześnie wpływa na zwiększenie 

obszarów dystrybucji, a przez to na znaczące zwiększenie ruchu kierowanego przez węzły 

dystrybucyjne do szkieletu. Duża liczba węzłów powoduje mało efektywne ich wykorzystanie dla celów 

dystrybucyjnych a jednocześnie podwyższa koszt budowy szkieletu. 

Z punktu widzenia projektowania sieci szerokopasmowych, na obszarach poszczególnych województw 

Polski Wschodniej najlepszym rozwiązaniem wydaje się budowa szkieletu w oparciu o kilkanaście 

węzłów (maksymalna liczba węzłów nie powinna przekraczać liczby powiatów). Można przyjąć budowę 

jednego węzła dystrybucyjnego dla obszaru obejmującego swym zasięgiem od 100 000 do 200 000 

mieszkańców (od 30 000 do 70 000 gospodarstw domowych) z uwzględnieniem stopnia rozproszenia 

populacji na danym obszarze. 

W oparciu o te założenia wyznaczono 8 obszarów inwestycyjnych w woj. świętokrzyskim. 

W granicach powiatu opatowskiego znajdują się następujące obszary inwestycyjne wyznaczone w 

ramach koncepcji technicznej budowy sieci na terenie województwa świętokrzyskiego: 

Świętokrzyskie.D, Świętokrzyskie.E, Świętokrzyskie.G. 

Na części obszaru Świętokrzyskie.D znajdującej się na terenie powiatu opatowskiego zamieszkuje 

44 193 osoby w 12 516 gospodarstwach domowych. Na obszarach leżących na terenie powiatu 

zidentyfikowano liczbę ludności zamieszkującą miejscowości „białe”, „szare” i „czarne” (wyniki 

zaprezentowano w tabeli poniżej). Na terenie powiatu w obszarze Świętokrzyskie.D w obszarach 

„białych” znajdują się 311 gospodarstwa (2,49%), w obszarach „szarych” – 12 516 (95,32%), zaś w 

obszarach „czarnych” – 274 gospodarstwa domowe. 

Na części obszaru Świętokrzyskie.E znajdującej się na terenie powiatu opatowskiego zamieszkuje 5 

943 osoby w 1 485 gospodarstwach domowych. Na obszarach leżących na terenie powiatu 

zidentyfikowano liczbę ludności zamieszkującą miejscowości  „białe”, „szare” i „czarne” (wyniki 

zaprezentowano w tabeli poniżej). Na terenie powiatu w obszarze Świętokrzyskie.E w obszarach 

„białych” znajdują się 16 gospodarstw (1,08%), w obszarach „szarych” – 1 213 (81,68%), zaś w 

obszarach „czarnych” – 256 (17,24%) gospodarstw domowych. 

Na części obszaru Świętokrzyskie.G znajdującej się na terenie powiatu opatowskiego zamieszkuje 6 

705 osób w 1 691 gospodarstwach domowych. Na obszarach leżących na terenie powiatu 

zidentyfikowano liczbę ludności zamieszkującą miejscowości  „szare”. W powiecie nie ma miejscowości 

„białych” i „czarnych” (wyniki zaprezentowano w tabeli poniżej). Na terenie powiatu w obszarze 

Świętokrzyskie.G w obszarach „szarych” znajdują się 1 691 (100,00%) gospodarstw domowych. 

Ogółem na terenie powiatu, w obszarach „białych” znajduje się 327 gospodarstw (2,08%), w 

obszarach „szarych” – 14 835 (94,54%), zaś w obszarach „czarnych” – 530 (3,38%) gospodarstw 

domowych.  
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Struktura gospodarstw domowych w poszczególnych obszarach BSC (obszary „białe”, „szare”, 

„czarne”) została zaprezentowana na poniższym rysunku. 

 

Tabela 13 Struktura gospodarstw domowych w poszczególnych obszarach dla powiatu opatowskiego. 

Nazwa obszaru Oznaczenie obszaru 

Liczba 
ludności w 
obszarach 

Razem 
liczba 
ludności w 
obszarach 

% liczba 
ludności w 
obszarach 

Liczba 
gospodarstw 
domowych 
w obszarach 

Razem 
liczba 
gospodarstw 
domowych 
w obszarach 

% liczba 
gospodarstw 
domowych 
w obszarach 

Świętokrzyskie.D 

biała 1083 

44193 

2,45% 311 

12516 

2,49% 

szara 42097 95,26% 11931 95,32% 

czarna 1013 2,29% 274 2,19% 

Świętokrzyskie.E 

biała 56 

5943 

0,94% 16 

1485 

1,08% 

szara 4758 80,06% 1213 81,68% 

czarna 1129 19,00% 256 17,24% 

Świętokrzyskie.G 

biała 0 

6705 

0,00% 0 

1691 

0,00% 

szara 6705 100,00% 1691 100,00% 

czarna 0 0,00% 0 0,00% 

Razem powiat 

biała 1139 

56841 

2,00% 327 

15692 

2,08% 

szara 53560 94,23% 14835 94,54% 

czarna 2142 3,77% 530 3,38% 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 7 Struktura gospodarstw domowych w poszczególnych obszarach BSC (obszary „białe”, 

„szare”, „czarne”) dla powiatu opatowskiego.  

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W Załączniku 1 zestawiono wszystkie miejscowości na terenie powiatu według oznaczenia obszaru 

BSC, gminy, liczby ludności, liczby gospodarstw domowych oraz nazwy obszaru inwestycyjnego. 

 

 

4 Analiza instytucjonalna i prawna 

4.1 Status prawny i kwalifikowalność wnioskodawcy 

Wnioskodawcą jest: 

Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 

Aleja IX Wieków Kielc 3 

25-516 Kielce 

NIP: 9591293724 

REGON: 291019005 
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Dane osób, które mają prawo do podejmowania zobowiązań ze strony beneficjenta:  

l.p. Imię i Nazwisko Stanowisko 

1 Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 

2 Zdzisław Wrzałka Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego 

3 Marcin Perz Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

4 Marek Gos Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

5 Lech Janiszewski Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

 

Reprezentację w/w osób potwierdzają uchwały nr: 

� I/5/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2006 r.; 

� I/6/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2006 r.; 

� I/7/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia  27 listopada  2006 r.; 

� I/9/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia  27 listopada 2006 r.; 

� XI/190/07 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. 

 

Status prawny województwa regulują:  

� ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1590 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 

2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206) oznaczona 

dalej jako u. o s. w.;  

� Statut Województwa Świętokrzyskiego – Obwieszczenie Przewodniczącego Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2002r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu Statutu Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej 2007-20137 beneficjentami w działaniu II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej mogą 

być: 

� jednostki samorządu terytorialnego; 

� związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 

� przedsiębiorcy; 

� organizacje pozarządowe. 

Województwo Świętokrzyskie jest jednostką samorządu terytorialnego, a zatem jest uprawnionym 

beneficjentem w tym działaniu. 

 

                                                 
7 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Szczegółowy 
opis osi priorytetowych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, dokument z 12 sierpnia 2009r. 
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4.1.1 Przygotowanie i realizacja inwestycji 

 

Projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej wymaga po stronie beneficjenta zaangażowania 

zespołu osób posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie wdrażania projektów 

teleinformatycznych współfinansowanych w ramach funduszy europejskich.  

Realizacja projektu teleinformatycznego współfinansowanego z funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej wymaga posiadania przez beneficjenta zasobów kadrowych dysponujących 

kompetencjami w zakresie: 

� Zarządzania projektami potrzebnymi do realizacji, zgodnie z obowiązującym prawem, nadzoru 

nad zakresem przedmiotowym określonym w umowie o dofinansowanie projektu, 

harmonogramem, budżetem i zasobami ludzkimi w projekcie; 

� Znajomości wytycznych horyzontalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i wytycznych 

Instytucji Zarządzającej w zakresie przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu 

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (również w zakresie monitoringu 

i sprawozdawczości); 

� Przygotowania i realizacji zamówień publicznych; 

� Kontroli budżetu i rozliczenia projektu; 

� Nadzoru merytorycznego inwestycji - w zakresie zgodności realizacji inwestycji z:  

� dokumentacją techniczną, projektami budowlanymi; 

� przepisami prawa; 

� studium wykonalności; 

� wnioskiem o dofinansowanie; 

� umową o dofinansowanie; 

� Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

� Znajomość tematyki sieci teleinformatycznych w zakresie technologii i zasad techniczno-

organizacyjnych eksploatacji. 

Wynika to z konieczności zachowania zasad wdrażania tego typu przedsięwzięć dotyczących ustalenia 

zakresu inwestycji, uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych związanych z przygotowaniem 

i budową infrastruktury, kwalifikowalności wydatków, zasad nadzoru inwestycji zgodnie 

z obowiązującym prawem (w tym w zgodzie z przepisami dotyczącymi administracji publicznej - m. in. 

z prawem zamówień publicznych, finansów publicznych oraz szczegółowych regulacji dotyczących 

samorządu województwa włącznie z uregulowaniami wewnętrznymi beneficjenta) oraz monitoringu 

przedsięwzięcia.  

Dotyczy to zarówno fazy przygotowania projektu, jak i realizacji rzeczowej inwestycji oraz jej 

finansowego rozliczenia zgodnie z zasadami właściwego programu operacyjnego i zasadami ogólnymi 

ustalonymi przez władze krajowe oraz unijne. 

W tym celu do zadania powinny zostać powołane osoby z odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie 

przygotowania i wdrażania projektów (w tym zakresu inwestycji telekomunikacyjnych, organizacji 
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zamówień publicznych i rozliczania projektów zgodnie z wspomnianymi zasadami). Ze względu na fakt, 

że beneficjent nie dysponuje w pełni zasobami o odpowiednich kwalifikacjach, należy przewidzieć 

udział podmiotu zewnętrznego uzupełniającego wymagane kwalifikacje. 

4.1.2 Beneficjent – zasoby osobowe, organizacyjne i finansowe zaangażowane 

w realizację projektu  

W imieniu beneficjenta - Samorządu Województwa Świętokrzyskiego jednostką odpowiedzialną za 

realizację projektu jest Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego. 

Do zakresu kompetencji Biura wchodzą w szczególności następujące zadania: 

1 Wytyczanie kierunków i programów rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Województwie 

Świętokrzyskim w latach 2004-2013, w tym: 

� koordynacja inicjatyw i projektów służących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego 

w województwie; 

� planowanie i organizacja przedsięwzięć służących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego; 

� kształtowanie współpracy krajowej i międzynarodowej z regionami i organizacjami w zakresie 

rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 

2 Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania i efektywnego wykorzystania funduszy 

pozabudżetowych przeznaczonych na realizację zadań służących rozwojowi społeczeństwa 

informacyjnego; 

3 Organizacja i realizacja działań służących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego, w tym: 

� planowanie i organizacja projektów służących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego; 

� realizacja projektów podjętych przez Zarząd Województwa; 

� nadzorowanie i kontrola realizacji zadań związanych z organizacją portalu regionalnego, w tym 

m. innymi: prowadzenie prac programowych i koordynacja zadań związanych z realizacją 

modułów tematycznych w portalu; zarządzanie publikowaniem treści w portalu regionalnym. 

4 Inicjowanie i kształtowanie współpracy z jednostkami administracji publicznej i innymi 

zainteresowanymi podmiotami w celu rozwoju społeczeństwa  informacyjnego w województwie, 

w szczególności w zakresie kształtowania  nowoczesnych cyfrowych rozwiązań administracyjnych; 

5 Promocja działań samorządu województwa służących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego 

w województwie; 

6 Inspirowanie i współudział przy tworzeniu regionalnych e-strategii oraz projektów rozbudowy 

sieci infrastruktury informacyjnej; 

7 Upowszechnianie wykorzystania technologii informacyjnych do działań regionalnej i lokalnej 

administracji samorządowej oraz instytucji publicznych. 

Biurem kieruje Kierownik Biura Społeczeństwa Informacyjnego pełniący jednocześnie funkcję 

Pełnomocnika Zarządu ds. Informatyzacji Województwa (pełnomocnictwo w związku z realizowanymi 

przez Biuro projektami). 
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Zespołem przygotowującym i koordynującym projekt będzie Biuro Społeczeństwa Informacyjnego. 

Beneficjent posiada doświadczenie związane z realizacją projektów z wykorzystaniem funduszy 

unijnych. Lista projektów znajduje się w rozdziale Doświadczenie wnioskodawcy. 

Ponadto, w zakresie realizacji zamówień publicznych i rozliczania projektu zostaną zaangażowane 

odpowiednie komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego: 

� w zakresie zamówień publicznych:  Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Województwa; 

Departament Organizacyjno-Administracyjny, Oddział Zamówień Publicznych; Zespół Radców 

Prawnych; 

� w zakresie rozliczenia projektu: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Województwa; 

Departament Budżetu i Finansów, Oddział Finansów. 

Podsumowując, beneficjent deklaruje, iż do bezpośredniej realizacji projektu zaangażowane zostaną 

pracownicy Biura Społeczeństwa Informacyjnego oraz pracownicy z Departamentu Organizacyjno-

Administracyjnego, Oddziału Zamówień Publicznych i Zespołu Radców Prawnych oraz z Departamentu 

Budżetu i Finansów  -  Oddziału Finansów. 

Doświadczenie Biura Społeczeństwa Informacyjnego dotyczy projektów z dziedziny telekomunikacji, 

jednak ze względu na złożoność omawianego przedsięwzięcia i wytyczne dotyczące wdrażania 

projektu konieczna będzie współpraca z zarządzającym projektem. 

 

4.1.3 Podział zadań pomiędzy uczestników zespołu zarządzającego projektem 

 

Pomimo doświadczenia pracowników beneficjenta w zakresie wdrażania projektów 

teleinformatycznych, samorząd województwa nie będzie posiadać wystarczających zasobów 

kadrowych niezbędnych do realizacji projektu o takiej skali działań, pomimo oddelegowania 

pracowników do projektu.  

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych wymaga, aby oprócz 

prawidłowej realizacji inwestycji pod względem technologicznym - zgodności z przyjętymi założeniami 

technicznymi w studium wykonalności, projektami technicznymi, specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia i postanowieniami umów z wykonawcami, wypełniane zostały obowiązki wynikające 

z reguł wdrażania funduszy strukturalnych. W przypadku projektu SSPW, jako projektu 

zamieszczonego na liście indykatywnej, obowiązki te wynikają z postanowień pre-umowy oraz umowy 

o dofinansowanie. W związku z tym zadecydowano o podziale zadań dotyczących zarządzania 

projektem.  

4.1.4 Beneficjent 

Pracownicy beneficjenta oddelegowani do pracy na rzecz projektu, faktycznie wykonujący pracę 

związaną z projektem, będą realizować czynności powiązane z realizacją kluczowych obowiązków 

beneficjenta wymienionych we wzorach pre-umowy i umowy o dofinansowanie projektu. 
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Wynika to z faktu, że beneficjent pozostaje jedynym podmiotem właściwym do kontaktów 

z instytucjami w ramach i zgodnie z systemem realizacji Programu Operacyjnego, przedstawiania 

wniosków o płatność oraz otrzymywania dofinansowania po podpisaniu umowy o dofinansowanie 

projektu. 

Obowiązki Beneficjenta wynikające z pre-umowy8: 

� przygotowanie projektu w pełnym zakresie, zgodnie z Umową i jej załącznikami, z najwyższą 

możliwą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego 

oraz wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego; 

� dokumentowanie poniesionych wydatków oraz wykonanych prac odpowiednimi protokołami 

odbioru lub innymi dokumentami potwierdzającymi zgodność realizacji z warunkami Umowy; 

� złożenie do Instytucji Pośredniczącej wniosku o dofinansowanie projektu wraz z kompletem 

dokumentów; 

� przygotowanie projektu zgodnie z harmonogramem oraz z zgodnie z wytycznymi i wzorami 

dokumentów wydanymi przez Instytucję Zarządzającą i innymi wymogami dotyczącymi 

przygotowania projektu, które wynikają z Programu Operacyjnego; 

� prawidłowe i terminowe przygotowanie dokumentacji projektu wraz z wnioskiem 

o dofinansowanie, sporządzonymi zgodnie z wymogami określonymi przez Instytucję Zarządzającą 

Programem Operacyjnym, podanymi do publicznej wiadomości poprzez ich opublikowanie na 

stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego;  

� przekazywanie Instytucji Pośredniczącej oraz podmiotom przez nią wskazanym, na każde jej 

wezwanie informacji i wyjaśnień na temat stanu przygotowania projektu, w tym także do 

przedkładania wymaganych dokumentów lub ich poświadczonych kopii w terminie do 20 dni 

kalendarzowych; 

� ponoszenie wydatków związanych z przygotowaniem projektu w sposób umożliwiający 

zakwalifikowanie ich jako wydatki kwalifikowalne w ramach Programu Operacyjnego; 

� regularne raportowanie o przebiegu procesu przygotowania projektu, według wzorów i systemu 

określonego przez Instytucję Zarządzającą zgodnie z Wytycznymi;  

� informowanie Instytucji Pośredniczącej o wszelkich zagrożeniach w przygotowaniu projektu, 

nieprawidłowościach w rozumieniu art. 2 ust. 7 rozporządzenia 1083/2006, z uwzględnieniem 

wytycznych wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego w tym zakresie; 

� udostępnianie wszelkich informacji i dokumentów związanych ze stanem przygotowania projektu 

wszystkim podmiotom działającym w imieniu lub na rzecz Instytucji Pośredniczącej, które zostały 

przez nią upoważnione do określonych działań, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów 

o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych; 

� przekazywanie do Instytucji Pośredniczącej wszystkich dokumentów opracowanych i posiadanych 

przez Beneficjenta w związku z realizacją Umowy oraz przygotowaniem projektu, które są 

wymagane do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, określonych w załączniku nr 2 do 

                                                 
8 Nie dotyczy sytuacji, w której Instytucja Zarządzająca uzna, że zawarcie pre-umowy nie jest konieczne. 
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Umowy oraz w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 4 Umowy oraz złożenia wniosku 

o dofinansowanie; 

� zawieranie umów dla zadań objętych projektem, w tym również dla zadań służących 

przygotowaniu projektu do realizacji, zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz.1163, z późn. zm.) w przypadku, gdy 

wymóg jej stosowania wynika z tej ustawy lub w przypadku, gdy zawarcie umowy jest wyłączone 

z zakresu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

zobowiązany jest zawierać umowy z wykonawcami w trybie przetargu, zgodnie z art. 701 i 703 – 

705 kodeksu cywilnego chyba, że przepisy szczególne przewidują inną formę i tryb zawierania 

umowy; 

� poddanie się kontroli przeprowadzanej przez Instytucję Pośredniczącą (w ramach tej kontroli 

Instytucja Pośrednicząca ma prawo do udziału w pracach komisji przetargowej jako obserwator 

lub członek komisji przetargowej bez prawa głosu, w zależności od ustaleń stron Umowy);  

� prowadzenie dla projektu odrębnej informatycznej ewidencji księgowej lub stosowania w ramach 

istniejącego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego umożliwiającego 

identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych związanych 

z projektem oraz zapewnienia, że środki są księgowane zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

� poddanie się kontroli w zakresie przygotowania projektu przeprowadzanej przez Instytucję 

Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub inną instytucję uprawnioną do przeprowadzania 

kontroli na podstawie odrębnych przepisów oraz udostępnienie, na żądanie tych instytucji, 

wszelkiej dokumentacji związanej z projektem; 

� zapewnienie przedstawicielom instytucji przeprowadzającej kontrolę pełnego dostępu do terenów i 

pomieszczeń, w których realizowany będzie projekt oraz dostępu do systemu komputerowego, 

a także do wszystkich dokumentów i plików komputerowych związanych z finansowym 

i technicznym zarządzaniem przygotowania oraz przyszłej realizacji projektu, w szczególności: 

o ofert od wykonawców, 

o dokumentów związanych z prowadzonymi postępowaniami mającymi na celu wykonanie 

robót budowlanych, usług lub dostaw, 

o umów dotyczących realizacji zamówień, 

o faktur, rachunków lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających dokonanie 

zakupu oraz stanowiące dowody płatności. 

� przechowywanie w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji, całej dokumentacji 

związanej z przygotowaniem projektu, w szczególności dokumentacji związanej z zarządzaniem 

finansowym, technicznym, procedurami zawierania umów z wykonawcami, przez okres, co 

najmniej 3 lat od daty zamknięcia Programu Operacyjnego. Instytucja Pośrednicząca poinformuje 

beneficjenta o dacie zamknięcia Programu Operacyjnego. 

 

Po podpisaniu właściwej umowy o dofinansowanie projektu beneficjent jest zobowiązany do: 
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� zrealizowania projektu w pełnym zakresie, zgodnie z Umową i jej załącznikami, z najwyższą 

możliwą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego 

oraz wytycznymi wydanymi na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 4-11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; 

� realizacji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji projektu określonym we 

wniosku o dofinansowanie; 

� aktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego:  

o w ciągu 30 dni od dnia podpisania Umowy, 

o po każdym przetargu rozstrzygniętym w ramach poszczególnych kontraktów, zgodnie ze 

zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym kontraktu, 

o w przypadku przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy, 

o w przypadku innych zmian terminu realizacji i wartości poszczególnych zadań  

i kontraktów. 

� przekazywanie harmonogramu przekazywania płatności w ramach projektu, w którym określa 

oczekiwane kwoty przekazania przez Instytucję Pośredniczącą środków na rachunek bankowy 

Beneficjenta; 

� przekazywanie corocznie do Instytucji Pośredniczącej, nie później niż do 30 stycznia danego roku, 

aktualizacji harmonogramu płatności; 

� potwierdzanie zapotrzebowania na środki dofinansowania na kolejne 3 lata, zgodnie 

z zestawieniem planowanych wydatków w ramach projektu; 

� składanie wniosków o płatność z wypełnioną częścią dotyczącą przebiegu realizacji projektu, 

spełniającego funkcję sprawozdania z przebiegu realizacji projektu nie rzadziej niż raz na 3 

miesiące, w formie pisemnej i w wersji elektronicznej, zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, z zastrzeżeniem 

pierwszej płatności zaliczkowej, wraz z następującymi załącznikami, oznaczonymi datą 

i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

beneficjenta:  

o kopiami faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, 

o kopiami dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac,  

o w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane – kopiami protokołów 

odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem miejsca ich składowania9,  

o kopiami wyciągów bankowych z rachunku beneficjenta potwierdzającymi poniesienie 

wydatków, 

o kopiami innych dokumentów potwierdzających prawidłową realizację projektu, o ile 

wymaga tego Instytucja Pośrednicząca. 

� stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych w zakresie, w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.) ma 

                                                 
9  Załącznik wymagany w przypadku, gdy obowiązek sporządzenia tych dokumentów wynika z umowy z wykonawcą lub 
przepisów prawa. 
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zastosowanie do Beneficjenta i Projektu, zaś w stosunku do umów, których zawarcie jest 

wyłączone z zakresu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

zobowiązuje się zawierać umowy z wykonawcami w sposób celowy i oszczędny, w trybie 

przetargu, zgodnie z art. 701i 703- 705ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 

Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), chyba, że charakter umowy lub jej przedmiot czynią niezasadnym 

zastosowanie formy przetargu lub przepisy szczególne przewidują inną formę i tryb zawierania 

umowy; 

� obowiązki informacyjne w ramach stosowania przepisów o zamówieniach publicznych: 

o dostarczenia do Instytucji Pośredniczącej informacji o wszczynanych postępowaniach 

o udzielenie zamówienia publicznego10, 

o udostępniania dowodów stosowania procedur dotyczących udzielania zamówień 

publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej na żądanie Instytucji Zarządzającej, 

Instytucji Pośredniczącej lub innych upoważnionych organów, 

o dostarczenia do Instytucji Pośredniczącej treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym 

w terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym ogłoszeniem o 

zamówieniu publicznym, a potwierdzenie jego publikacji niezwłocznie po ukazaniu się 

ogłoszenia, 

o dostarczenia, na pisemne żądanie Instytucji Pośredniczącej, specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, 

o dostarczenia do Instytucji Pośredniczącej informacji o wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, niezwłocznie po dokonaniu wyboru, wraz z protokołem, o 

którym mowa w art. 96 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem 

podpisania umowy z wykonawcą, 

o dostarczenia do Instytucji Pośredniczącej projektów umów i aneksów do umów 

z wykonawcą w terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym 

terminem ich podpisania, 

o niezwłocznego przekazywania Instytucji Pośredniczącej informacji o ewentualnych 

kontrolach przeprowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,  

o przekazywania Instytucji Pośredniczącej informacji o wynikach kontroli oraz zaleceniach 

pokontrolnych Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, 

o systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego 

informowania Instytucji Pośredniczącej o zmianach w realizacji projektu, zaistniałych 

nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji projektu, 

o pomiaru wartości wskaźników osiąganych w trakcie realizacji projektu i po jego 

zakończeniu, w pierwszej kolejności wskaźników kluczowych z listy wskaźników 

                                                 
10 Nie dotyczy przypadku, gdy postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zakończone przed datą podpisania niniejszej 

umowy. 
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zaimplementowanej do KSI SIMIK 07-13 11  oraz wskaźników zamieszczonych we 

wniosku o dofinansowanie, 

o przekazywania do Instytucji Pośredniczącej wszystkich dokumentów i informacji 

związanych z realizacją projektu, których Instytucja Pośrednicząca zażąda,  

o Poddanie się kontroli i audytowi w zakresie prawidłowości realizacji projektu 

dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Zarządzającą oraz inne 

podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia w dowolnym terminie w trakcie realizacji 

projektu oraz przez okres do 5 lat od daty zakończenia projektu w siedzibie beneficjenta 

lub w miejscu realizacji projektu, 

o Zapewnienie podmiotom kontrolującym prawo wglądu we wszystkie dokumenty, w tym 

dokumenty elektroniczne, związane z realizacją projektu, przez cały okres ich 

przechowywania. 

� zobowiązanie do prowadzenia wyodrębnionej informatycznej ewidencji księgowej lub stosowania 

w ramach istniejącego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego umożliwiającego 

identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych związanych 

z projektem oraz zapewnienie, że środki są księgowane zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

� zobowiązanie do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu, w szczególności 

dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, technicznym, procedurami zawierania umów 

z wykonawcami, przez okres co najmniej 3 lat od daty zamknięcia Programu; 

� współpraca z podmiotami upoważnionymi przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą 

lub Komisję Europejską do przeprowadzenia oceny, w szczególności do:  

o przekazywania tym podmiotom wszelkich informacji dotyczących projektu 

we wskazanym zakresie, 

o uczestnictwa w wywiadach lub ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych 

przeprowadzanych innymi metodami. 

� coroczne przekazywanie Instytucji Pośredniczącej, do wiadomości Instytucji Zarządzającej, 

raportów z osiągniętych efektów do 5 lat po zakończeniu realizacji projektu; 

� gromadzenie informacji na temat wskazanych przez Instytucję Pośredniczącą grup docelowych 

projektu; 

� wypełnianie rekomendacji dotyczących nieprawidłowości wykrytych w toku ewaluacji; 

� informowanie opinii publicznej o finansowaniu projektu w ramach Programu ze środków Unii 

Europejskiej zgodnie z zasadami wypełniania obowiązków informacyjnych w zakresie Programu, 

wynikających z art. 8 rozporządzenia 1828/2006 oraz wymogów określonych przez Instytucję 

Zarządzającą. 

                                                 
11 Lista wskaźników kluczowych stanowi załącznik do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w 

formie elektronicznej.  
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4.1.5 Zarządzanie projektem przez Inżyniera Kontraktu 

W zakresie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej wymagana jest specjalistyczna, aktualna wiedza 

i doświadczenie w realizacji tego typu inwestycji. Wymaga to od beneficjenta dysponowania zespołem 

osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Na podstawie analizy 

zasobów kadrowych beneficjenta ustalono, że w chwili obecnej nie dysponuje on odpowiednimi 

kompetencjami w zakresie inwestycji telekomunikacyjnych o takiej skali. Co więcej, ograniczenia 

wynikające z zasad zatrudniania pracowników samorządowych, liczby wolnych etatów oraz 

konieczności elastycznego doboru członków zespołu do poszczególnych zadań w ramach inwestycji 

oraz fakt, iż projekt jest działaniem jednorazowym i niepowtarzalnym, wskazują na konieczność 

zaangażowania podmiotu zewnętrznego – Inżyniera Kontraktu. 

Inżynier Kontraktu powinien być odpowiedzialny za nadzór techniczny nad wykonaniem prac 

budowlano-montażowych. Zakres jego odpowiedzialności będzie obejmował również odpowiedzialność 

techniczną (funkcja inspektora nadzoru) i nadzór nad realizacją postanowień umowy z Wykonawcą 

(w tym zgodność z SIWZ i ofertą).  

Powinien to być podmiot, do którego zadań należało będzie nadzorowanie całości zagadnień 

realizacyjnych, wymagających odpowiednich kwalifikacji merytorycznych, zasobów ludzkich oraz 

doświadczenia; w tym wspomaganie Zamawiającego przy przygotowaniu i przeprowadzeniu 

przetargów. Inżynier Kontraktu będzie pracował na rzecz beneficjenta i realizował jego decyzje. 

W ramach realizacji projektu przewiduje się następujące zadania: 

� Przygotowanie dokumentacji przetargowej do przetargów na wykonawstwo infrastruktury 

pasywnej i przeprowadzenie tych przetargów; 

� Przygotowanie dokumentacji przetargowej i realizacja przetargu na dostawę i instalację 

infrastruktury aktywnej (sprzętu sieciowego); 

� Prowadzenie prac inwestycyjnych, nadzór nad realizacją i odbiór techniczny wykonanych 

części sieci.  

Inżynier Kontraktu będzie pełnił funkcję doradczą wobec Zamawiającego, który formalnie będzie 

stroną umowy i dokonującym odbiorów. Zakres jego odpowiedzialności będzie obejmował zarówno 

odpowiedzialność techniczną (funkcja inspektora nadzoru) jak i nadzór formalny nad realizacją 

postanowień umowy (w tym zgodność z SIWZ i ofertą). 

Standardowy zakres obowiązków zarządzającego projektem w przypadku projektów z zakresu sieci 

telekomunikacyjnych kształtuje się następująco: 

1) Bieżące zarządzanie projektem i doradzanie Inwestorowi (beneficjentowi) w odniesieniu do 

metodyki zarządzania projektem w zakresie:  

� organizacji i zarządzania projektem; 

� sposobie jego funkcjonowania oraz wymogów związanych z wdrożeniem; 

� wdrażania rozwiązań teleinformatycznych w ramach projektu; 

� identyfikacji obszarów problemowych i ryzykownych w implementacji projektu oraz 

zaplanowanie środków zaradczych. 
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2) Usługi prawne wraz z opracowaniem dokumentów wymaganych Prawem zamówień publicznych 

niezbędnych do wyłonienia wykonawców robót budowlanych i dostaw:  

� specyfikacja istotnych warunków zamówienia; 

� oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia. 

3) Usługi prawne w zakresie zapewnienia wsparcia i pomocy dla Inwestora w trakcie postępowania 

przetargowego:  

� przygotowanie projektów odpowiedzi na zapytania wykonawców biorących udział 

w postępowaniu; 

� pomoc dla Komisji Przetargowej na etapie oceny ofert, poprzez zapewnienie i sfinansowanie, 

w razie potrzeby, udziału biegłych i odpowiednio przygotowanych konsultantów; 

� pomoc dla Inwestora przy rozstrzyganiu środków ochrony prawnej, w szczególności poprzez 

przygotowania propozycji odpowiedzi na protesty i odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.  

4) Wykonywanie obowiązków administracyjno-rozliczeniowych; 

5) Weryfikacja dokumentacji projektowo- kosztorysowej dostarczonej przez Inwestora: 

� uzgodnienie z Inwestorem wzorów wszystkich dokumentów mających być w użyciu w ramach 

realizacji projektu;  

� weryfikacja dokumentacji wraz z raportem z oceny i wnioskami w zakresie ewentualnej 

korekty oraz usunięcia wad i usterek. 

Koszty zarządzającego projektem w trakcie realizacji inwestycji będą pokrywane w ramach budżetu 

projektu. 

 

4.1.6 Eksploatacja Infrastruktury 

Eksploatacja wybudowanej sieci powierzona będzie podmiotowi zewnętrznemu, tzw. operatorowi 

infrastruktury . Jest to model tzw. operatora operatorów (ang. Carrier’s Carrier), gdzie administracja 

województwa buduje i jest właścicielem infrastruktury, natomiast zarządzanie siecią (obsługa sprzętu 

i dzierżawa łącza internetowego) oraz świadczenie usługi użytkownikom hurtowym końcowym 

powierzone jest podmiotowi zewnętrznemu posiadającemu właściwe kompetencje i doświadczenie 

poprzez udostępnienie mu całości infrastruktury na mocy umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

Uzasadnienie modelu organizacyjnego, opis zadań realizowanych przez Operatora Infrastruktury, 

wzajemne relacje z właścicielem infrastruktury publicznej zostaną opisane w rozdziale Założenia 
organizacyjne części dotyczącej operatora infrastruktury i wdrożenia projektu niniejszego opracowania 
oraz w podsumowaniu zawartym w kolejnym podrozdziale. 

Realizację umowy z Operatorem Infrastruktury będzie ze strony województwa nadzorował niewielki 

(2-3 osoby) zespół utworzony w strukturach Urzędu Marszałkowskiego w celu reprezentowania 

interesów właściciela sieci (czyli województwa). Do jego zadań należeć będzie:  

� wybór Operatora Infrastruktury; 

� realizacja nadzoru właścicielskiego; 
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� zatwierdzanie proponowanych przez Operatora Infrastruktury opłat i warunków świadczenia 

usług. 

W przypadkach wymagających wiedzy specjalistycznej będzie wspierany przez zewnętrzne zespoły 

eksperckie. Do zadań ekspertów należeć będzie wsparcie właściciela i rekomendowanie rozwiązań 

w czynnościach wymagających wiedzy specjalistycznej: 

� analiza kosztów przedstawianych przez OI; 

� analiza warunków świadczenia usług przez OI (prawna i ekonomiczna); 

� nadzór nad realizacją SLA. 

Tego typu rozwiązanie uwolni Urząd Marszałkowski od prowadzenia działań o charakterze inżynierskim 

czy komercyjnym, do czego nie musi być przygotowany. 

 

4.2 Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji podobnych projektów 

Przy realizacji dużych projektów ważnym czynnikiem ich powodzenia jest odpowiednie doświadczenie 

podmiotu zarządzającego. Wybrane projekty, które zostały zrealizowane przez beneficjenta w okresie 

ostatnich 9 lat przedstawia Tabela 14. 

 

Tabela 14 Doświadczenie beneficjenta 

l.p. 
Nazwa programu, nr 
działania i tytuł 

projektu 
Beneficjent 

Wartość 
projektu 
brutto w zł 

Kwota 
dofinansowa

nia w zł 

Stan 
projektu 

1 

ZPORR, działanie 1.5, 
„e-świętokrzyskie - 
rozbudowa 
infrastruktury 
informatycznej” 

Województwo 
Świętokrzyskie 9,4 mln zł 6,9 mln zł 

zakończony 
(2005-
2008) 

2 

ZPORR, działanie 2.6 
„Budowanie 
porozumienia między 
instytucjami na potrzeby 
Systemu Informacji 
Przestrzennej 
Województwa 
Świętokrzyskiego” 

Samorząd 
Województwa 
Świętokrzyskiego 

420 793 zł 315 484 zł 
zakończony 

(2006-
2008) 

3 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 766 na 
odcinku Morawica - 
Pińczów od km 0+000 
do km 23-750 

Województwo 
Świętokrzyskie - 
Świętokrzyski 
Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 

35 684 248 zł 26 763 186 zł zakończony 

4 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 753 na 
odcinku Wola Jachowa - 
Huta Nowa od km 
0+044,5 do km 9+473 

Województwo 
Świętokrzyskie - 
Świętokrzyski 
Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 

25 950 602 zł 19 439 132 zł zakończony 
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l.p. 
Nazwa programu, nr 
działania i tytuł 

projektu 
Beneficjent 

Wartość 
projektu 
brutto w zł 

Kwota 
dofinansowa

nia w zł 

Stan 
projektu 

5 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 752 na 
odcinku Górno - Krajno 
Pierwsze od km 0+034 
do km 6+325,57 

Województwo 
Świętokrzyskie - 
Świętokrzyski 
Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 

14 304 967 zł 10 704 937 zł zakończony 

6 

Przebudowa układu 
komunikacyjnego w 
Rynku w Nowej Słupii w 
ciągu dróg 
wojewódzkich nr 756 i 
751 

Województwo 
Świętokrzyskie - 
Świętokrzyski 
Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 

3 288 869 zł 2 192 029 zł zakończony 

7 

Zatrudnienie osób 
zaangażowanych we 
wdrażanie ZPORR w 
Urzędzie 
Marszałkowskim 
Województwa 
Świętokrzyskiego  

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Świętokrzyskiego 

623 560 zł 467 670 zł zakończony 

8 

Stworzenie i 
wyposażenie punktu 
informacyjnego w 
Urzędzie 
Marszałkowskim 
Województwa 
Świętokrzyskiego 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Świętokrzyskiego 

52 737 zł 39 553 zł zakończony 

9 
Obsługa punktu 
informacyjnego ZPORR 
w 2007 roku 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Świętokrzyskiego 

51 876 zł 38 896 zł zakończony 

10 

Zakup sprzętu 
biurowego i 
komputerowego dla 
pracowników Urzędu 
Marszałkowskiego 
zaangażowanych we 
wdrażanie ZPORR 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Świętokrzyskiego 

46 801 zł 35 101 zł 
zakończony 

(2005-
2006) 

11 

Pokrycie kosztów 
zakupu sprzętu 
komputerowego dla 
pracowników Urzędu 
Marszałkowskiego 
zaangażowanych we 
wdrażanie ZPORR 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Świętokrzyskiego 

83 030 zł 62 272 zł 
zakończony 

(2006-
2006) 
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l.p. 
Nazwa programu, nr 
działania i tytuł 

projektu 
Beneficjent 

Wartość 
projektu 
brutto w zł 

Kwota 
dofinansowa

nia w zł 

Stan 
projektu 

12 
Perspektywy RSI 
Świętokrzyskie (I etap) 

Samorząd 
Województwa 
Świętokrzyskiego 
/ Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Świętokrzyskiego 

2 988 000 zł 2 539 800 zł zakończony 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Jak można zauważyć województwo świętokrzyskie posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami, w 

tym również współfinansowanymi z funduszy strukturalnych. Należy jednakże podkreślić brak 

doświadczenia podmiotu w realizacji projektów o charakterze i wartości odpowiadających 

przedsięwzięciu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Rekomenduje się zatem, zaangażowanie 

podmiotu zewnętrznego – Inżyniera Kontraktu. Szczegółowe wymagania dotyczące takiego podmiotu 

przedstawiono w rozdziale 4.1.5 Zarządzanie projektem przez Inżyniera Kontraktu. 

 

4.3 Sytuacja finansowa wnioskodawcy 

4.3.1 Sytuacja finansowa Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 

W roku 2009 dochody budżetu Województwa Świętokrzyskiego wg planu wynosiły 328,4 mln zł. Po 

stronie wydatków Województwa Świętokrzyskiego zaplanowano kwotę 322,8 mln zł (w tym 131,4 mln 

zł to wydatki majątkowe, co stanowi 40,7% wydatków ogółem). Budżet w roku 2009 posiada 

nadwyżkę w wysokości 5,6 mln zł. Ponadto z poprzednich lat budżetowych skumulowała się nadwyżka 

oraz wolne środki w wysokości ponad 173 mln zł. 
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Rysunek 8 Podstawowe elementy budżetu Województwa Świętokrzyskiego w 2009 r. (w mln zł) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie planu budżetu Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Dochody budżetu Województwa Świętokrzyskiego w latach 2006-2020 przedstawia Rysunek 9. W 

dochodach tych zaplanowane są także dochody z tytułu dotacji pozyskanych na realizację projektu 

oraz dochody uzyskiwane z projektu. Widoczny wzrost dochodów widoczny jest w latach 2011-2013 

kiedy samorząd planuje otrzymać dotację na przedsięwzięcie. W kolejnych latach założono wzrost 

dochodów od 2,0% do 2,5% r/r. 
 
Rysunek 9 Dochody Województwa Świętokrzyskiego w latach 2006–2020 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego oraz 
Prognozy długu. 
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Na kolejnych dwóch rysunkach przedstawiono analizę wydatków budżetu Województwa 

Świętokrzyskiego w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe w ujęciu kwotowym (Rysunek 

10) oraz w ujęciu % w stosunku do wydatków ogółem (Rysunek 11). 

 

Rysunek 10 Wydatki bieżące i majątkowe Woj. Świętokrzyskiego w latach 2006-2020 (w zł) 

166 191
246

191 204 216 224 234 245 253 260 268 275 283 292

90
121

128

131 139
197

253
162 151 151 154 157 162 165 182

0

100

200

300

400

500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

w mln zł Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego oraz 
Prognozy długu. 

 

Istotne znaczenie ma ukazanie jak przedstawiają się proporcje udziału wydatków bieżących i 

wydatków majątkowych w wydatkach ogółem.  

Wydatki bieżące w latach 2006-2008 kształtowały się na poziomie 61%-66%, natomiast wydatki 

majątkowe na poziomie 34%-39% wydatków ogółem. 

Realizacja projektu w latach 2011-2014 spowoduje znaczący wzrost udziału wydatków majątkowych w 

wydatkach ogółem (nawet do 53% w roku 2012). W kolejnych latach 2013-2020 wydatki majątkowe 

utrzymują się na poziomie 37%-41% wydatków budżetu ogółem. 

W analizie zostały ujęte także wydatki związane z eksploatacją przedsięwzięcia (w wydatkach 

bieżących) oraz wydatki odtworzeniowe (w wydatkach majątkowych, począwszy od roku 2018). 
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Rysunek 11 Wydatki bieżące i majątkowe Woj. Świętokrzyskiego w latach 2006-2020 (w %) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego oraz 
Prognozy długu. 

 

Ponadto w projekcji budżetów w latach 2010-2014, zostały ujęte przychody z tytułu zwrotu 

samorządowi podatku VAT - po stronie przychodów z innych źródeł. 

 

4.3.2 Analiza długu oraz obsługi zadłużenia samorządu Województwa Świętokrzyskiego. 

 

W zakresie obliczania wskaźników długu i obsługi długu do 31.12.2013 roku obowiązują przepisy 

ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, Poz. 2104 ze 

zmianami). Zgodnie z art. 170 ust. 1 ww. ustawy łączna kwota długu jednostki samorządu 

terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów 

ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym. Ograniczenia tego nie stosuje się m.in. do 

emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z umową zawartą 

z podmiotem dysponującym środkami z funduszy unijnych. 

Ponadto zgodnie z art. 169 ust. 1 ww. ustawy łączna kwota przypadających w danym roku 

budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i 

pożyczek, wykupów papierów wartościowych emitowanych przez JST wraz z należnymi odsetkami i 

dyskontem od papierów wartościowych, a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych 

przez JST poręczeń oraz gwarancji, nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy 

dochodów JST. Również w tym przypadku ograniczenia nie stosuje się m.in. do emitowanych 

papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem 

dysponującym środkami z funduszy unijnych. 
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Jednak w analizach przyjęto zasadę, że przy obliczaniu obu wskaźników (ograniczeń) wliczone zostały 

kredyty i pożyczki na realizację programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy 

UE. 

Według danych ze sprawozdań budżetowych Województwa Świętokrzyskiego wynika, że na dzień 

31.12.2008 roku zadłużenie JST wynosiło 5,6 mln zł (tj. 1,2% dochodów budżetu za 2008 rok). Należy 

przypuszczać, że w roku 2009 wskaźnik spadnie do 0% gdyż samorząd spłaci całe swoje zadłużenie. 

Jeżeli w analizowanym okresie JST nie będzie korzystała z kredytów, pożyczek, obligacji to wskaźnik 

będzie utrzymywał się przez cały czas na poziomie 0,0%. 

 

Rysunek 12. Wskaźnik długu Województwa Świętokrzyskiego w latach 2006-2020. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego oraz 
Prognozy długu. 

 

Rysunek 13 Wskaźnik obsługi zadłużenia Województwa Świętokrzyskiego w latach 2006-2020. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego oraz 
Prognozy długu. 

 

Drugi z analizowanych wskaźników „bezpieczeństwa” - wskaźnik obsługi zadłużenia w zakończonym 

roku 2008 wynosił 10,9% (samorząd spłacił ponad 52 mln zł długu), jednak już w roku 2009 może 

osiągnąć poziom 1,7% planowanych dochodów (pozostały do spłaty dług oraz odsetki od niego). W 
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kolejnych latach wskaźnik ten osiągnie 0%, pod warunkiem, że samorząd do sfinansowania swoich 

inwestycji nie będzie korzystał z kredytów, pożyczek oraz obligacji. 

Również w tej analizie przyjęto założenie, że przy obliczaniu wskaźnika wliczone zostały spłaty 

kredytów/pożyczek oraz odsetki od kredytów/pożyczek zaciąganych na realizację programów i 

projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy UE. 

 

Z analizy finansowej samorządu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2006-2020 wynika, że JST 

posiada zaplecze finansowe (w postaci odpowiednich dochodów) do realizacji w najbliższych latach 

przedsięwzięć inwestycyjnych (na poziomie 37%-41% wydatków ogółem).  

Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu oraz nakładami odtworzeniowymi, a także wydatki 

bieżące związane z eksploatacją projektu mają swoje źródła finansowania w prognozowanych 

dochodach oraz przychodach budżetu województwa. 

Ponadto w całym analizowanym okresie najważniejsze wskaźniki określające zdolności samorządu do 

obsługi zadłużenia kształtują się na bezpiecznym poziomie. 
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Tabela 15 Dane finansowe i obsługa długu województwa świętokrzyskiego 

wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

A DOCHODY (w tym): 276 453  344 331  478 460  328 430  342 035  397 076  449 929  385 037  382 586  389 606  

  - dochody z PRZEDSIĘWZIĘCIA 0  0  0  0  0  0  0  131  320  415  

  - dotacja z UE i z budżetu państwa 0  0  0  0  3 031  47 902  90 280  14 468  2 567  0  

B WYDATKI BIEŻĄCE (w tym): 166 277  191 219  245 678  191 437  204 237  215 548  224 274  234 207  245 293  252 719  

  - wydatki na obsługę długu (odsetki) 320  208  277  53  0  0  0  0  0  0  

  - wydatki bieżące na PRZEDSIĘWZIĘCIE       0  0  0  0  3 205  7 361  7 649  

C NADWYŻKA OPERACYJNA (A - B) 110 176  153 112  232 782  136 993  137 798  181 528  225 655  150 830  137 293  136 887  

D ROZCHODY (1 + 2) 38 875  55 187  52 039  5 569  0  0  0  0  0  0  

  1. Spłata kredytów, pożyczek, wykup obligacji 38 875  55 187  52 039  5 569  0  0  0  0  0  0  

  2. Inne rozchody (np. udzielone pożyczki) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

E Wolne środki na INWESTYCJE (C - D) 71 301  97 925  180 743  131 424  137 798  181 528  225 655  150 830  137 293  136 887  

F WYDATKI MAJĄTKOWE (Inwestycje) 89 830  121 289  128 396  131 424  138 511  196 613  252 987  162 384  151 134  150 795  

  w tym: na PRZEDSIĘWZIĘCIE 0  0  0  139  3 893  61 516  115 938  18 580  3 296  0  

G Wolne środki po INWESTYCJACH (E - F) -18 529  -23 364  52 346  0  -713  -15 085  -27 332  -11 554  -13 841  -13 908  

H PRZYCHODY (1 + 2) 88 166  134 810  120 928  173 274  173 976  184 356  190 178  166 197  155 237  141 396  

  1. Kredyty, pożyczki oraz wyemitowane obligacje 57 262  65 173  9 481  0  0  0  0  0  0  0  

  2. Przychody z innych źródeł  
    (w tym: wolne środki z lat ubiegłych) 

30 905  69 637  111 447  173 274  173 976  184 356  190 178  166 197  155 237  141 396  

I RÓWNOWAGA BUDŻETOWA (G + H) 69 637  111 447  173 274  173 274  173 263  169 271  162 846  154 643  141 396  127 488  

            

  DŁUG samorządu województwa (w PLN) 38 141  48 127  5 569  0  0  0  0  0  0  0  

  wskaźnik długu (w %) 13,8% 14,0% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

            

  OBSŁUGA DŁUGU (w PLN) 39 195 55 395 52 316 5 623 0 0 0 0 0 0 

  wskaźnik obsługi długu (w %) 14,2% 16,1% 10,9% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

            

 DOCHODY 276 452,5  344 331,0  478 459,6  328 430,4  342 035,0  397 076,0  449 929,0  385 037,0  382 586,0  389 606,0  
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 WYDATKI  256 106,6  312 507,7  374 074,3  322 860,9  342 748,0  412 161,0  477 261,0  396 591,0  396 427,0  403 513,8  

 NADWYŻKA / DEFICYT 20 346,0  31 823,3  104 385,3  5 569,5  -713,0  -15 085,0  -27 332,0  -11 554,0  -13 841,0  -13 907,8  

 

wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 

A DOCHODY (w tym): 397 486  405 526  413 740  422 316  431 500  

  - dochody z PRZEDSIĘWZIĘCIA 511  611  727  1 043  1 802  

  - dotacja z UE i z budżetu państwa 0  0  0  0  0  

B WYDATKI BIEŻĄCE (w tym): 260 007  267 516  275 268  283 275  291 516  

  - wydatki na obsługę długu (odsetki) 0  0  0  0  0  

  - wydatki bieżące na PRZEDSIĘWZIĘCIE 7 585  7 521  7 473  7 446  7 412  

C NADWYŻKA OPERACYJNA (A - B) 137 479  138 010  138 472  139 041  139 984  

D ROZCHODY (1 + 2) 0  0  0  0  0  

  1. Spłata kredytów, pożyczek, wykup obligacji 0  0  0  0  0  

  2. Inne rozchody (np. udzielone pożyczki) 0  0  0  0  0  

E Wolne środki na INWESTYCJE (C - D) 137 479  138 010  138 472  139 041  139 984  

F WYDATKI MAJĄTKOWE (Inwestycje) 153 811  156 887  162 280  165 480  182 017  

  w tym: na PRZEDSIĘWZIĘCIE 0  0  2 255  2 255  2 255  

G Wolne środki po INWESTYCJACH (E - F) -16 332  -18 877  -23 808  -26 439  -42 033  

H PRZYCHODY (1 + 2) 127 488  111 157  92 280  68 472  42 033  

  1. Kredyty, pożyczki oraz wyemitowane obligacje 0  0  0  0  0  

  
2. Przychody z innych źródeł  
    (w tym: wolne środki z lat ubiegłych) 127 488  111 157  92 280  68 472  42 033  

I RÓWNOWAGA BUDŻETOWA (G + H) 111 157  92 280  68 472  42 033  0  

       

  DŁUG samorządu województwa (w PLN) 0  0  0  0  0  

  wskaźnik długu (w %) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

       

  OBSŁUGA DŁUGU (w PLN) 0 0 0 0 0 

  wskaźnik obsługi długu (w %) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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 DOCHODY 397 486,0  405 526,0  413 740,0  422 316,0  431 500,0  

 WYDATKI  413 817,7  424 402,9  437 547,6  448 755,1  473 533,0  

 NADWYŻKA / DEFICYT -16 331,7  -18 876,9  -23 807,6  -26 439,1  -42 033,0  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego oraz Prognozy długu. 
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5 Logika interwencji 

5.1 Cele projektu 

Celem projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej jest: 

 

zapewnienie do końca 2014 roku dostępu do usług szerokopasmowych dla 90% 

mieszkańców i 100% instytucji publicznych i przedsiębiorców w województwach 

warmińsko-mazurskim, lubelskim, podkarpackim, podlaskim i świętokrzyskim. 

 

Celem projektu na poziomie województwa świętokrzyskiego jest: 

zapewnienie do końca 2014 roku dostępu do usług szerokopasmowych dla 90% 

mieszkańców i 100% instytucji publicznych i przedsiębiorców w województwie 

świętokrzyskim. 

Realizacja celu projektu pozwala w pełni osiągnąć cel działania 2.1 PO RPW, jakim jest zwiększenie 
dostępu do Internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych 
zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”. W wyniku realizacji projektu wybudowana zostanie 

ponadregionalna sieć szerokopasmowa składająca się z pięciu regionalnych sieci szerokopasmowych 

na obszarach „białych” i „szarych”, tj. obszarach najbardziej zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”. 

Budowa jednolitej infrastruktury teleinformatycznej pozwoli na zwiększenie dostępności do mediów 

elektronicznych, a także podniesie atrakcyjność obszarów dla operatorów telekomunikacyjnych 

świadczących usługę tzw. ostatniej mili. Otwarcie niedostępnego dotąd rynku spowoduje wzrost liczby 

inwestycji związanych z doprowadzeniem infrastruktury do odbiorcy końcowego, co wpłynie na 

zwiększenie dostępu do Internetu dla instytucji, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów 

peryferyjnych zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”. 

Dostęp szerokopasmowy 

Nie ma jednolitej powszechnie stosowanej definicji dostępu szerokopasmowego.  

W wytycznych do projektu SSPW, określono założenie techniczne potrzebne do planowania sieci, które 

mówi, iż powinno się zakładać współpracę z łączami dostępowymi o przepływności 6Mbit/s. Biorąc 

jednak pod uwagę szybką ewolucję wymagań i postęp techniczny, obecnie najbardziej odpowiednie 

wydaje się podejście funkcjonalne zaproponowane przez organizatorów Forum Usług 

Szerokopasmowych Computerworld12, że dostęp można określić jako szerokopasmowy jeżeli 

wydajność łącza nie jest czynnikiem ograniczającym możliwość uruchamiania aplikacji 

dostępnych w sieci. W praktyce oznacza to możliwość korzystania z aplikacji multimedialnych. Taka 

neutralna technologicznie definicja funkcjonalna została przyjęta przez OECD w 2003 roku 13  i 
przytoczono ją ostatnio w zamówionym przez Komisję Europejską raporcie na temat wpływu usług 

                                                 
12 Piotr Rutkowski, Usieciowienie komunalne, Computerworld, 2009 
13 OECD - Working Party on Telecommunication and Information Services Policies.2003.DSTI/ICCP/TISP(2002)4/FINAL. 
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szerokopasmowych na wzrost i produktywność14.  Dalszy komentarz do tej definicji stwierdza, że przy 

określaniu wskaźników istotny jest wpływ dostępu szerokopasmowego na innowacyjność, co powinno 

prowadzić do wniosku, że usługi szerokopasmowe powinny być oferowane nie tylko wystarczająco 

wydajnym łączem, ale że dopiero ich powszechna dostępność będzie stanowić skuteczną zachętę do 

powstania nowych aplikacji. 

W ramach projektu zostanie zbudowana wydajna sieć światłowodowa szkieletowa i dystrybucyjna 

spełniająca wymogi sieci następnej generacji (NGN) oraz zostaną przygotowane obiekty (węzły 

dostępowe) pod instalacje operatorów. Sieć będzie otwarta na równych zasadach dla wszystkich 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych, chcących oferować usługi szerokopasmowe lub ich nowoczesne 

zastosowania wszystkim mieszkańcom regionu, w tym dal tych, którzy w oparciu o tę infrastrukturę 

będą rozbudowywać własne systemy dostępu szerokopasmowego. Wielu obecnych na rynku 

operatorów formalnie zadeklarowało już tego rodzaju współpracę przy rozwoju usług 

szerokopasmowych w regionie z wykorzystaniem sieci wybudowanej w ramach projektu. Deklaracje te 

mają charakter wstępny. Podejście takie pozwoli zachować pełną neutralność rynkową, ale również 

technologiczną, gdyż biorąc pod uwagę tendencje rynkowe, migrację obecnie budowanych systemów 

w stronę wielousługowych sieci następnej generacji (NGN) i wynikające z tego zmiany przyszłego 

zapotrzebowania, wybudowana w ten sposób sieć będzie mogła być wykorzystywana przez wszystkich 

uczestników rynku. 

 

Wyróżniono następujące cele szczegółowe: 

Poprawa poziomu życia mieszkańców i aktywizacja społeczności lokalnych: 

� włączenie w globalną sieć powiązań;  

� usprawnienie i obniżenie kosztów komunikacji; 

� ułatwienie mieszkańcom regionu załatwiania spraw administracyjnych, wszelkich innych 

formalności oraz zaspokojenie potrzeb informacyjnych, analitycznych i edukacyjnych za 

pomocą technologii informatycznych; 

� poprawa działania organizmu społecznego; 

� wzrost liczby nowych inwestycji z zakresu IT w regionie; 

� zwiększenie poziomu wiedzy i kompetencji mieszkańców; 

� wzrost dostępu do innowacyjnych treści i usług świadczonych z wykorzystaniem 

szerokopasmowego Internetu; 

� uwolnienie i rozwój przedsiębiorczości. 

Aktywizacja zawodowa i proces zmian na rynku pracy: 

� podniesienie poziomu usług świadczonych przez instytucje rynku pracy; 

� usprawnienie pracy służb rynku pracy; 

� zmniejszenie poziomu bezrobocia, a tym samym zmniejszenie migracji zarobkowej; 

� podniesienie poziomu wykształcenia obywateli; 

� ułatwienie aktywności osób niepełnosprawnych oraz wzrost perspektyw w ich dostępie do 

pracy (m.in. poprzez wzrost możliwości świadczenia telepracy); 

� uelastycznienie rynku pracy; 

                                                 
14 The impact of broadband on growth and productivity, Micus Mamgement Consulting, 2008 
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� powstawanie nowych dziedzin działalności gospodarczej, opartych na nowoczesnych 

technologiach informatycznych i telekomunikacyjnych. 

Podniesienie poziomu edukacji: 

� poprawa dostępu do materiałów naukowych i dydaktycznych (edukacyjnych) z zakresu wiedzy 

o Internecie; 

� wzrost możliwości w zakresie organizacji zajęć interaktywnych; 

� rozszerzenie oferty szkoleń na odległość; 

� możliwość wprowadzania nowych metod pracy placówek edukacyjnych; 

� wzrost możliwości w zakresie kontroli wyników nauki dzieci przez rodziców (sprawdzanie ocen 

przez Internet itp.). 

Zrównanie szans w dostępie do informacji: 

� zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego; 

� wzrost dostępności Internetu dla szerokich kręgów społecznych. 

Usprawnienie lokalnych samorządów: 

� poprawa jakości obsługi mieszkańców i przedsiębiorców; 

� wzrost liczby usług publicznych świadczonych za pośrednictwem Internetu; 

� poprawa efektywności ekonomicznej instytucji samorządowych (oszczędności czasu pracy 

pracowników, oszczędności kosztów telekomunikacji w instytucjach); 

� stworzenie warunków do standaryzacji gromadzenia danych administracyjnych, 

komunikowanych treści oraz mechanizmów komunikacji. 

Przyśpieszenie procesów gospodarczych: 

� wzrost efektywności procesów gospodarczych; 

� usprawnienie procesów produkcyjnych; 

� zwiększenie dostępności rynku globalnego; 

� zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu; 

� wzmocnienie systemów wsparcia logistycznego skupu produktów rolnych; 

� powstanie wyspecjalizowanego rynku usług nie tylko o charakterze publicznym, lecz również 

i typowo komercyjnym; 

� ułatwienia wymiany handlowej z zagranicą; 

� otwarcie rynku regionalnego na klientów globalnych; 

� poprawa wizerunku regionu; 

� likwidacja barier technologicznych, wzrost możliwości wdrażania najnowszych rozwiązań 

technologicznych; 

� oddolne otwarcie na nowe rynki zbytu i usługi. 

Proces zmian na rynku usług teleinformatycznych: 

� spadek cen usług dostępu do Internetu; 

� demonopolizacja rynku usług komunikacyjnych; 

� uwolnienie popytu na szerokopasmowy dostęp oraz usługi realizowane z wykorzystaniem 

szerokopasmowego łącza; 

� uwolnienie pętli abonenckiej. 
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Projekt SSPW zakłada budowę infrastruktury teleinformatycznej, uzupełniającej istniejące zasoby 

należące do różnych operatorów. Budowana infrastruktura obejmie elementy pasywne, które są 

niezbędne do instalacji i działania szerokopasmowej sieci internetowej, takie jak: kanalizacja 

teletechniczna, przewody, światłowody, studnie czy lokalizacje węzłów telekomunikacyjnych oraz 

elementy aktywne w ilości potrzebnej do uzyskania założonego celu ekonomicznego (przede 

wszystkim w węzłach sieci szkieletowej i głównych węzłach sieci dystrybucyjnej). 

 

Efektem projektu będzie utworzenie regionalnych sieci szkieletowych. Sieć szerokopasmowa powstanie 

w zgodzie z zasadą neutralności technologicznej. Projekt a priori nie faworyzuje żadnej konkretnej 

technologii, jednak wstępna analiza wskazuje, że optymalnym rozwiązaniem technologicznym dla 

regionalnych sieci szkieletowych będzie okablowanie światłowodowe. Zakres inwestycji został 

określony odrębnie dla każdego z powiatów Polski Wschodniej i odpowiada na realne potrzeby danego 

obszaru. 

 

Realizacja projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej doprowadzi zarówno do poprawy 
konkurencyjności rynku szerokopasmowego Internetu poprzez zapewnienie konkurencji na rynku 

hurtowej transmisji danych oraz otwartego dostępu do infrastruktury pasywnej, jak i do zwiększenia 

poziomu wiedzy, kompetencji oraz świadomości zakresu wykorzystania Internetu i korzyści z niego 

płynących wśród mieszkańców Polski Wschodniej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. 

 

Rekomendowany poziom interwencji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85,00%. 

Najważniejsze dane dotyczące projektu, w tym logikę interwencji przedstawia schematycznie Matryca 

logiczna projektu. 

 



Studium wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej  
Województwo świętokrzyskie, powiat opatowski 

Strona 69 z 254 

 

 

     

Tabela 16 Matryca logiczna projektu 

MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU 

Projekt: „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” 

Cele ogólne/pośrednie 
Obiektywnie weryfikowalne 

wskaźniki Źródła weryfikacji 

 

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

na obszarze Polski Wschodniej 

liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu 
szerokopasmowego w wyniku realizacji projektów – 
380 616 [osób] 

 
wskaźnik dla województwa: 
Świętokrzyskie: 22 446 [osób] 

dane statystyczne beneficjentów (5 województw 
Polski Wschodniej) – sprawozdania operatorów w 
postaci ankiet 

Cel projektu (Cele 
bezpośrednie) 

Obiektywnie weryfikowalne 
wskaźniki 

Źródła weryfikacji Założenia 

 

zapewnienie do końca 2014 roku dostępu 
do usług szerokopasmowych dla 90% 
mieszkańców i 100% instytucji 
publicznych i przedsiębiorców w 
województwach warmińsko-mazurskim, 
lubelskim, podkarpackim, podlaskim i 
świętokrzyskim 
 
cel na poziomie województwa 
świętokrzyskiego: Zapewnienie do końca 
2014 roku dostępu do usług 
szerokopasmowych dla 90% 
mieszkańców i 100% instytucji 
publicznych i przedsiębiorców w 
województwie świętokrzyskim 

obszar, na którym stworzono możliwość dostępu do 
Internetu szerokopasmowego – 53,43 [%] 
 
 
 
wskaźnik dla województwa: 
Świętokrzyskie: 63,39 [%] 
 
część wskaźnika przypadająca na obszar: 

obszar Świętokrzyskie.D: 69,58 [%], 

obszar Świętokrzyskie.E: 73,92 [%], 

obszar Świętokrzyskie.G: 62,54 [%], 

 

 

dane beneficjentów (5 województw Polski 
Wschodniej) - 
raport z oceny ex post projektu 
 
 
dane województwa 
raport z oceny ex post projektu 

 

� notyfikacja udzielenia pomocy 
publicznej uzyskana na czas 

� operator operatorów wyłoniony 
w terminie 

� aktywne uczestnictwo 
mieszkańców w szkoleniach 

Produkty projektu Obiektywnie weryfikowalne 
wskaźniki Źródła weryfikacji Założenia 

 

produktem projektu jest ponadregionalna 

 
� liczba projektów realizowanych z zakresu 

społeczeństwa informacyjnego – 1 [szt.] 

dane beneficjentów (5 województw Polski 
Wschodniej): 

� umowy o dofinansowanie podpisane ze 

� terminowe i prawidłowe 
wykonanie zadania 
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sieć szerokopasmowa składająca się z 

pięciu regionalnych sieci szkieletowych 

 wszystkimi 5 województwami15 � wykonanie zadania w ramach 
założonego budżetu 

 
� długość zainstalowanej sieci Internetu 

szerokopasmowego – 10.59916 [km] 
� protokoły odbioru robót, 

� liczba zainstalowanych węzłów – 1.057 
[szt.] 

 

� protokoły odbioru robót 
 

wskaźnik i dla województwa: 
Świętokrzyskie: 

� długość zainstalowanej sieci Internetu 
szerokopasmowego – 1.413 [km] 

 
� lczba zainstalowanych węzłów – 148 [szt.] 

 

część wskaźnika przypadająca na obszar: 

 
obszar Świętokrzyskie.D: 

� długość zainstalowanej sieci Internetu 
szerokopasmowego  obszar 
Świętokrzyskie.D: 227 [km]* 

� liczba zainstalowanych węzłów obszar 
Świętokrzyskie.D: 28 [szt.] 

 

obszar Świętokrzyskie.E: 

� długość zainstalowanej sieci Internetu 
szerokopasmowego  obszar 
Świętokrzyskie.E:110 [km]* 

� liczba zainstalowanych węzłów obszar 
Świętokrzyskie.E: 11 [szt.] 

 
 
obszar Świętokrzyskie.G: 

� długość zainstalowanej sieci Internetu 
szerokopasmowego  obszar 

 
� protokoły odbioru robót 

 
 

� protokoły odbioru robót 

                                                 
15 Cały projekt realizowany będzie przez 5 województw na podstawie 5 zawartych umów. 
16 Łączna długość sieci w warstwie szkieletowej i dystrybucyjnej uwzględniająca optymalizację z punktu widzenia współbieżności przebiegów obu warstw sieci, tj. długość sieci na odcinkach 

współbieżnych liczy się jednokrotnie 

* Łączna długość sieci w warstwie szkieletowej i dystrybucyjnej uwzględniająca optymalizację z punktu widzenia współbieżności przebiegów obu warstw sieci, tj. długość sieci na odcinkach 
współbieżnych liczy się jednokrotnie. 
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Świętokrzyskie.G: 235 [km]* 
� liczba zainstalowanych węzłów obszar 

Świętokrzyskie.G: 26 [szt.] 
 

część wskaźnika przypadająca na powiat opatowski: 

� długość zainstalowanej sieci Internetu 
szerokopasmowego na obszarze powiatu 
opatowskiego: 85 [km] 

� liczba zainstalowanych węzłów na terenie 
powiatu opatowskiego: 11 [sztuk] 

Działania Środki/ zasoby Koszty Założenia 
� opracowanie dokumentacji 

projektowej, 

� wyłonienie wykonawcy w trybie 

Prawa Zamówień Publicznych,  

� realizacja zadania 

inwestycyjnego, 

� realizacja komponentu 

szkoleniowego, 

� rozliczenie projektu. 

Zasoby: 
� rzeczowe: 
− pomieszczenia, sprzęt komputerowy, 

oprogramowanie, łącza internetowe, telefony 
� osobowe: 
− zespoły projektowe z 5 województw (w tym 

inżynierowie kontraktu) 
− eksperci z firmy doradczej 
� finansowe: 
− dofinansowanie z EFRR: 1 017 361 329,26 zł 
− środki krajowe: 436 137 802,96 zł 

 

 
koszty całkowite projektu wynoszą:  
1 196 895 681,48 zł (kwalifikowane), w tym: 

� nakłady inwestycyjne – 1 007 314 898,21 zł 
� Inżynier Kontraktu – 30 619 446,94 zł 
� wynagrodzenie osób zatrudnionych na czas 

realizacji projektu – 30 516 360,00 zł 
� dokumentacja techniczna – 84 784 976,33 zł 
� usługi obce – 17 000 000,00 zł 
� działania promocyjne – 5 910 000,00 zł  
� działania informacyjno-edukacyjne – 20 750 

000,00 zł 
oraz niekwalifikowane: 256 603 450,74 zł 

 

� wyłonienie rzetelnego wykonawcy 
zadania, 

� stworzenie efektywnego zespołu 
projektowego 

zasoby dla województwa: 
świętokrzyskie: 

� rzeczowe: 
− pomieszczenia, sprzęt komputerowy, 

oprogramowanie, łącza internetowe, telefony 
� osobowe: 
− zespół projektowy (w tym Inżynier Kontraktu) 
� finansowe: 
− dofinansowanie z EFRR: 141 687 329,74 zł 
− środki krajowe: 60 472 428,39 zł 

 

koszty całkowite dla województwa: 
166 690 976,17 zł (kwalifikowane), w tym: 

� nakłady inwestycyjne – 138 533 348,66 zł 
� Inżynier Kontraktu – 4 256 000,47 zł 
� wynagrodzenie osób zatrudnionych na czas 

realizacji projektu – 5 469 240,00 zł 
� dokumentacja techniczna – 11 301 352,04 zł 
� usługi obce – 3 400 000,00 zł 
� działania promocyjne – 1 020 000,00 zł  
� działania informacyjno-edukacyjne – 2 711 

035,00 zł 
oraz niekwalifikowane: 35 468 781,96 zł 
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warunki wstępne: 
uzyskanie dofinansowania na realizację 
inwestycji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wytycznych do PO RPW. 
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Definicje wskaźników przedstawionych w matrycy logicznej projektu zawiera Tabela 17. 

Tabela 17 Definicje wskaźników matrycy logicznej 

Wskaźnik Definicja wskaźnika 

liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu 
szerokopasmowego w wyniku realizacji projektów 
– 22 446 [osób] 

liczba osób zamieszkujących miejscowości 
klasyfikowane obecnie jako „białe”, które to 
miejscowości znajdą się w odległości co najwyżej 
6 km od punktów dystrybucyjnych SSPW 
Odległość liczona jest wzdłuż sieci 
drogowej. 

obszar, na którym stworzono możliwość dostępu 
do Internetu szerokopasmowego17 – 63,39 [%] 

obszar określony jako suma powierzchni terenów 
znajdujących się w odległości co najwyżej 6 km 
od punktu dystrybucyjnego w stosunku do 
powierzchni  odniesienia (całego projektu, 
województwa). Odległość liczona jest 
wzdłuż sieci drogowej. 

długość zainstalowanej sieci Internetu 
szerokopasmowego18 – 1 413 [km] 

łączna długość wybudowanych i dzierżawionych 
na potrzeby SSPW relacji światłowodowych 
[km]19 

liczba zainstalowanych węzłów – 148 [szt.] 
liczba nowych węzłów sieci szkieletowej 
i dystrybucyjnej, zainstalowanych w wyniku 
realizacji projektu. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Przedstawione wskaźniki są zgodne z zapisami Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 

dotyczącymi wskaźników realizacji celów programu. 

 

5.2 Zgodność celów projektu z dokumentami strategicznymi i politykami 

horyzontalnymi 

5.2.1 Zgodność celów projektu z dokumentami strategicznymi 

Społeczeństwo informacyjne to nowy typ społeczeństwa, kształtujący się w krajach postindustrialnych, 

w których rozwój technologii osiągnął najszybsze tempo. W społeczeństwie informacyjnym 

zarządzanie informacjami, ich jakość i szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami 

konkurencyjności zarówno w przemyśle, jak i usługach.  

                                                 
17  Wskaźnik dotyczy obszaru, na którym projekt SSPW stworzy możliwość oferowania usług szerokopasmowych przez 

operatorów sieci dostępowych (w ramach projektu SSPW nie są bowiem budowane sieci dostępowe). W Załączniku 8 do 

Wojewódzkiego Studium Wykonalności znajduje się dokładna instrukcja sposobu obliczania bieżącej wartości tego wskaźnika. 
18 Łączna długość sieci w warstwie szkieletowej i dystrybucyjnej uwzględniająca optymalizację z punktu widzenia współbieżności 

przebiegów obu warstw sieci, tj. długość sieci na odcinkach współbieżnych liczy się jednokrotnie 
19  należy uwzględnić rzeczywistą długość wszystkich linii optotelekomunikacyjnych w relacjach pomiędzy przełącznicami 

optycznymi zainstalowanymi w szafach w węzłach sieci oraz w punktach dystrybucyjnych SSPW, obejmującą zarówno odcinki 

budowane, jak i dzierżawione (w tym także np. podwieszane na infrastrukturze energetycznej) 
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Główne zasady odnoszące się do społeczeństwa informacyjnego to: powszechny dostęp wszystkich 

ludzi do podstawowego zakresu techniki komunikacyjnej i informacyjnej, otwarta sieć, czyli 

nieskrępowany dostęp do sieci wszystkich operatorów i usługodawców, zdolność współpracy za 

pomocą technik umożliwiających pełen kontakt bez względu na miejsce pobytu ludzi, oraz stworzenie 

warunków dla konkurencji w tej dziedzinie. 

 

Celem priorytetowym polityki Unii Europejskiej jest umożliwienie powszechnego dostępu do Internetu. 

W 2000r. na posiedzeniu Rady Europejskiej w Lizbonie została zainicjowana nowa strategia polityczna 

i gospodarcza UE, zwana Strategią Lizbońską. W marcu 2005 r. na szczycie Rady Europejskiej 

dokument „Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy początek Strategii 
Lizbońskiej”, określono mianem odnowionej Strategii Lizbońskiej. Dokument ten kładzie większy nacisk 

na innowacyjność i budowę gospodarki opartej na wiedzy oraz poprawę warunków prowadzenia 

działalności gospodarczej. Pierwszą inicjatywą podjętą w ramach nowej Strategii Lizbońskiej jest 

Inicjatywa i2010 - Europejskie Społeczeństwo Informacyjne na rzecz wzrostu 
i zatrudnienia, która została przyjęta przez Komisję Europejską w czerwcu 2005 r. W ramach tego 

dokumentu określono 3 główne cele europejskiej polityki w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego 

i mediów:  

Cel: 1. Jednolita europejska przestrzeń informacyjna zapewniająca bezpieczną łączność 

szerokopasmową po przystępnych cenach, bogatą i zróżnicowaną zawartość oraz usługi 

cyfrowe. 

Cel: 2. Osiągnięcie światowego poziomu badań i innowacji w dziedzinie ICT poprzez zrównanie się 

z głównymi konkurentami Europy. 

Cel: 3. Integracyjne społeczeństwo informacyjne oferujące wysokiej jakości usługi publiczne 

i przyczyniające się do poprawy jakości życia. 

Cel omawianego projektu inwestycyjnego Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej jest w pełni 
zgodny z celem 1 Inicjatywy i2010 w zakresie rozwoju łączności szerokopasmowej.  

Sanacja Strategii Lizbońskiej przypisuje kluczowe znaczenie technik informacyjnych 

i telekomunikacyjnych, jako „motoru” napędzającego wzrost gospodarczy, konkurencyjność 

gospodarki i zatrudnienia. Unia Europejska, w porównaniu z innymi rozwiniętymi regionami świata, nie 

wykorzystuje, bowiem w pełnym stopniu możliwości, jakie stwarzają technologie ICT zarówno pod 

względem ich wykorzystania, jak i poziomu inwestycji w tym sektorze. Niezależnie od formalnego 

zakończenia inicjatywy i 2010 Komisja Europejska nadal będzie zwracać szczególną uwagę na 

doprowadzenie do powszechności szerokopasmowego dostępu do Internetu na obszarze całej Unii 

Europejskiej. Potwierdzają to założenia nowej inicjatywy strategicznej UE na lata 2011-2020 

(nazywanej roboczo EUROPA 2020), której zarys Komisja przedstawiła w komunikacie z 3 marca 

2010 r. „EUROPA 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu” . COM(2010) 2020 finał. 

Komisja uważa, że fundamentem tzw. Jednolitego Cyfrowego Rynku UE musi być powszechność 

dostępu do szerokopasmowego Internetu i dlatego Europa musi inwestować w sieci teleinformatyczne 
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o dużej przepustowości. Europa zdaniem Komisji potrzebuje jak najszybciej osiągnięcia niemal 

stuprocentowego pokrycia siecią szerokopasmową, co jej zdaniem, jest osiągalne do roku 2020. Do 

2020 wszyscy odbiorcy na obszarze UE powinni mieć techniczną możliwość dołączenia do bardzo 

szybkiego Internetu o przepustowości, co najmniej 30 Mb/s, dlatego Komisja będzie wspierać program 

intensywnych inwestycji w nowoczesne trakty światłowodowe i szerokopasmowe połączenia 

bezprzewodowe. 

Tym samym można przyjąć, że projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej wpisuje się w logikę 
interwencji dla wsparcia Wspólnoty w obszarze rozwoju ICT nie tylko w horyzoncie Inicjatywy 

i 2010, ale także w nowej strategicznej inicjatywie Komisji Europejskiej planowanej do roku 2020. 

 

W Rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 

2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające 

rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 Artykuł 4 w części Konwergencja zakłada, iż: w ramach celu 

Konwergencja EFRR koncentruje swoją pomoc na wspieraniu zrównoważonego, zintegrowanego 

rozwoju gospodarczego oraz zatrudnienia na poziomie regionalnym i lokalnym poprzez mobilizowanie 

i wzmacnianie zdolności endogenicznych w ramach programów operacyjnych, których celem jest 

modernizacja i zróżnicowanie struktur gospodarczych „(…) Jest to osiągane m.in. poprzez 

priorytet 2 społeczeństwo informacyjne, w tym rozwój infrastruktury łączności elektronicznej, 

opracowanie zawartości, usług i aplikacji na poziomie lokalnym, poprawa bezpieczeństwa 

dostępności do publicznych usług on-line i ich rozwój (…)20”. 
 

Pierwszym, podstawowym krajowym dokumentem strategicznym jest Strategia Rozwoju Kraju 

2007-201521, która określa cele i priorytety polityki rozwoju kraju w perspektywie najbliższych lat 

oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. Głównym celem SRK jest podniesienie poziomu 

i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin. 

Priorytetami strategicznymi Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 są: 

� wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki; 

� poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej; 

� wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości; 

� budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa; 

� rozwój obszarów wiejskich; 

� rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

Zgodnie z priorytetem Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, w celu przyspieszenia 
wzrostu gospodarczego i podniesienia poziomu życia mieszkańców, Polska musi wykonywać ogromny 

wysiłek zbudowania bądź zmodernizowania niezbędnej infrastruktury warunkującej prowadzenie 

konkurencyjnej działalności przez przedsiębiorców oraz osiągnięcie przez obywateli europejskiego 

poziomu cywilizacyjnego. Na jakość życia wpływa też dostęp do usług społecznych i ich poziom. 

                                                 
20 Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999; L 210/3 
21 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 29 listopada 2006r. 
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Jednym z punktów Poprawy stanu infrastruktury technicznej i społecznej jest Infrastruktura 
techniczna. Istotnymi uwarunkowaniami przyspieszenia rozwoju i podnoszenia konkurencyjności 

gospodarki są dostępność i stan infrastruktury. Infrastruktura techniczna kraju wymaga obecnie 

modernizacji i rozbudowy, aby możliwe było umacnianie spójności społeczno-gospodarczej kraju, 

a także dyfuzja rozwoju z ośrodków o większym znaczeniu na obszary słabiej rozwinięte. Na 

szczególną uwagę zasługuje punkt c) infrastruktura teleinformatyczna 22 , w którym zapisano, iż 

„podnoszenie konkurencyjności gospodarki nie jest możliwe bez nowoczesnych 

technologii informatycznych i szeroko dostępnych usług sektora publicznego 

i biznesowego. Dlatego też zakłada się rozwijanie technik informacyjnych i komunikacyjnych 

(…)”. Rozwojowi infrastruktury teleinformacyjnej administracji publicznej towarzyszyć będzie 

zwiększenie oferty i poprawa jakości usług publicznych oraz rozwój i dostępność zasobów 

informacyjnych administracji w formie elektronicznej. 

 

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy 

i zatrudnienie - Narodowa Strategia Spójności, dokument zaakceptowany decyzją Komisji 

Europejskiej zatwierdzającą pewne elementy Narodowych Strategicznych Ram 

Odniesienia, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007 r. Na podstawie 

wytycznych UE określających główne cele polityki spójności oraz uwzględniając uwarunkowania 

społeczno – gospodarcze Polski przygotowano Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na 

lata 2007-2013 (NSRO) wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Dokument określa kierunki 

wsparcia ze środków finansowych dostępnych z budżetu UE w okresie 7 najbliższych lat w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) 

oraz Funduszu Spójności.  

Celem strategicznym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla Polski jest tworzenie warunków 

dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost 

zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Cel strategiczny NSRO osiągany będzie poprzez realizację horyzontalnych celów szczegółowych, wśród 

których należy wskazać:  

� poprawę jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowę mechanizmów 

partnerstwa; 

� poprawę jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej; 

� budowę i modernizację infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie 

dla wzrostu konkurencyjności Polski; 

� podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora 

wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług; 

� wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej; 

                                                 
22 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 
listopada 2006r., Warszawa, listopad 2006r.; str. 44-45 
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� wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach 

wiejskich. 

Zagadnienia związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w sposób bezpośredni są 

uwzględnione w ramach Celu 4. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, 
w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług. 
Niniejszy projekt wpisuje się w Cel 4, odpowiadający wytycznej 1.2.3 Promowanie społeczeństwa 
informacyjnego dla wszystkich w ramach Strategicznych Wytycznych Wspólnoty (SWW) oraz 

Cel 1. NSRO Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów 
partnerstwa, odpowiadający wytycznej 1.3.4 Zdolności administracyjne w ramach SWW23. Niniejszy 

projekt obejmuje budowę infrastruktury technicznej, jest zatem zgodny z Celem 3. Budowa 
i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu 
konkurencyjności Polski. Ze względu na fakt, iż interwencja projektu dotyczyć będzie głównie 
obszarów słabo zaludnionych i obszarów wiejskich, przedsięwzięcie to jest również spójne z Celem 6. 

Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich. 

 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce będzie możliwy dzięki wdrożeniu kompleksowej 

Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego 24 , zakładającej zapewnienie dostępu do 

Internetu na terenie całego kraju (zarówno jeśli chodzi o instytucje publiczne jak i indywidualnych 

użytkowników) oraz powszechnemu zastosowaniu technik informacyjnych i komunikacyjnych 

w instytucjach publicznych i biznesie. 

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego realizowana będzie w największym stopniu poprzez 

działania na szczeblu centralnym, skierowane zarówno do przedsiębiorstw, administracji, jak i całego 

społeczeństwa. 

Opis szczegółowych aspektów rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce można znaleźć 

w dwóch dokumentach:  

� Proponowane kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2020r., 
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, 2004r; 

� Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013. 

Strategia zakłada, iż polityka Polski w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego powinna odpowiadać 

konkretnym potrzebom tego społeczeństwa, a jednocześnie powinna być zgodna z polityką europejską 

i wykorzystywać jej najlepsze doświadczenia. Rozwojowi społeczeństwa informacyjnego w Polsce 

powinny trwale towarzyszyć: 

1. Dostępność, bezpieczeństwo i zaufanie – możliwość uzyskania dostępu do rzetelnej informacji lub 

bezpiecznej usługi niezbędnej obywatelowi oraz przedsiębiorcy. 

2. Otwartość i różnorodność – brak preferencji i brak dyskryminacji w dostępie do informacji, 

a w szczególności do informacji publicznej. 

                                                 
23 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie - Narodowa Strategia 
Spójności, Dokument zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej zatwierdzającą pewne elementy Narodowych Strategicznych 
Ram Odniesienia, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007 r.; str.43 
24 Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, MSWiA, grudzień 2008, www.mswia.gov.pl/strategia 
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3. Powszechność i akceptowalność – dążenie, aby udział w dobrach społeczeństwa informacyjnego 

był oczywisty i jak najszerszy, a także by oferta produktów i usług społeczeństwa informacyjnego 

była maksymalnie szeroka. 

4. Komunikacyjność i interoperacyjność – zapewnienie dotarcia do pożądanej informacji w sposób 

bezpieczny, szybki i prosty. 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce wymaga skoordynowanych działań i harmonijnej 

współpracy sektora publicznego, prywatnego, ośrodków naukowo-badawczych oraz organizacji 

pozarządowych, a działania podejmowane w ramach wdrażania strategii powinny być koordynowane 

jako całościowy portfel inicjatyw i projektów. 

Analiza szans i zagrożeń oraz możliwości i ograniczeń w rozwoju społeczeństwa informacyjnego 

w Polsce doprowadziła do sformułowania poniższego katalogu niezbędnych postulatów, których 

realizacja bezpośrednio warunkuje powodzenie realizacji strategii. 

I. Stworzenie warunków sprawnego rozwoju oraz funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego: 

� podniesienie poziomu motywacji, świadomości i umiejętności obywateli oraz wspieranie 

powszechnej i wielostronnej edukacji społeczeństwa w zakresie stosowania technologii 

informacyjnych. Wypełnianie potrzeb ludzi i podmiotów gospodarczych poprzez ułatwienie 

dostępu do usług publicznych opartych na technologiach informacyjnych i komunikacyjnych 

oraz realizację kompleksowych projektów informacyjnych i edukacyjnych; 

� szerokie wsparcie środowisk zagrożonych wykluczeniem cyfrowym poprzez identyfikowanie 

i likwidowanie barier edukacyjnych, organizacyjnych, ekonomicznych i geograficznych 

powodujących wykluczenie z możliwości korzystania z technologii informacyjnych; 

� wykorzystanie współpracy międzynarodowej do poznania osiągnięć innych krajów 

(w szczególności Unii Europejskiej) w rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz 

wzajemnego udostępniania transgranicznych usług elektronicznych, a także promowanie 

polskich firm i instytucji oraz opracowanych przez nie rozwiązań z dziedziny nowych 

technologii; 

� wykorzystywanie nowych narzędzi i technologii w sposób umożliwiający wzmocnienie wpływu i 

współdecydowania obywateli o sprawach ich dotyczących, sprzyjający tym samym rozwojowi 

regionalnemu oraz powstawaniu lokalnych inicjatyw; 

� stworzenie warunków dla wspierania praktyk i inicjatyw wspomagających rozwój 

społeczeństwa oraz zorganizowanie agendy badawczej i stałego monitoringu stanu 

socjalnego, ekonomicznego i technicznego rozwoju oraz efektów prowadzonych działań; 

� prowadzenie działań zwiększających poczucie bezpieczeństwa obywateli, co oznacza 

konieczność zagwarantowania pełnej ochrony ich podstawowych praw, danych osobistych, 

tożsamości oraz eliminację zagrożeń cyfrowych. 

II. Zapewnienie powszechnego dostępu do usług i treści w sieciach informacyjnych: 

� umożliwienie bezpłatnego korzystania z usług administracji publicznej (w szczególności usług 

służby zdrowia) z wykorzystaniem technologii informacyjnych; 

� umożliwienie powszechnego dostępu do treści - bezpłatnie, gdy jest on własnością publiczną 

oraz odpłatnie, dla wynagradzania jego twórców, adekwatnie do wartości oraz popytu 

z uwzględnieniem ochrony praw własności intelektualnej. Uregulowanie prawne szczególnych 
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sytuacji udostępniania w przypadku niepełnego zaangażowania środków publicznych 

w wytworzenie treści i usług; 

� promowanie tworzenia i udostępniania usług wykorzystujących umiejętności przetwarzania 

informacji we wszystkich dziedzinach gospodarki i życia społecznego; 

� zapewnienie wielokanałowości dostarczanych usług publicznych tak, aby postęp cywilizacyjny 

nie utrudniał korzystania z usług i aby były one łatwo dostępne dla wszystkich podmiotów, do 

których są skierowane. 

III. Szersze wykorzystanie nowych technologii w celu podniesienia efektywności, innowacyjności 

i konkurencyjności gospodarki oraz współpracy firm: 

� uaktywnienie sektora naukowo-badawczego dla innowacyjności rozwiązań wykorzystywanych 

przez podmioty gospodarcze (w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa); 

� zwiększenie zaangażowania sektora publicznego i prywatnego w badania i wdrażanie 

innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie teleinformatyki i ekologii; 

� zachowanie neutralności technologicznej sektora publicznego przez równe traktowanie 

różnych platform sprzętowych i programowych oraz określenie ram interoperacyjności 

technologii wdrażanych systemów teleinformatycznych tworząc tym samym dogodne warunki 

dla rozwoju konkurencyjności; 

� zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw poprzez stymulowanie 

wykorzystania nowych technologii, a w szczególności technologii informacyjnych. 

IV. Stworzenie warunków prawno-ekonomicznych i organizacyjnych do zbudowania i powszechnego 

wykorzystania bezpiecznych sieci komunikacji cyfrowej: 

� usunięcie barier technologicznych, organizacyjnych i prawnych w celu pełnego wykorzystania 

możliwości oferowanych przez technologie informacyjne i komunikacyjne, w szczególności 

przyjęcie rozwiązań legislacyjnych wspierających rozwój otwartego i konkurencyjnego rynku; 

� zapewnienie powszechnego dostępu do komunikacji elektronicznej poprzez wszystkie 

równoprawne kanały cyfrowe – telefoniczne, radiowe i telewizyjne – przewodowe 

i bezprzewodowe, stacjonarne i mobilne – przy wykorzystaniu wydajnych sieci 

szerokopasmowych nowej generacji o wysokiej przepustowości; 

� zapewnienie skutecznej ochrony użytkowników sieci przed przestępstwami popełnianymi 

drogą elektroniczną; 

� wspomaganie obywateli w sytuacjach kryzysowych (braku energii, klęsk żywiołowych, 

zamieszek lub działań terrorystycznych i wojennych) poprzez wykorzystanie dostępnych w 

takich warunkach technik informacyjnych; 

� promowanie racjonalnego użytkowania urządzeń elektronicznych w kontekście ochrony 

zdrowia, ochrony środowiska, oszczędności energii elektrycznej oraz prawidłowej utylizacji 

zużytych urządzeń elektronicznych. 

Cel projektu jest spójny ze wszystkimi trzema kierunkami strategicznymi określonymi w strategii: 

� w obszarze „Człowiek” z kierunkiem strategicznym: Przyspieszenie rozwoju kapitału 
intelektualnego i społecznego Polaków dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych; 
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� w obszarze „Gospodarka” z kierunkiem strategicznym: Wzrost efektywności, innowacyjności 
i konkurencyjności firm, a tym samym polskiej gospodarki na globalnym rynku oraz ułatwienie 
komunikacji i współpracy między firmami dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych 
i telekomunikacyjnych; 

� w obszarze „Państwo” z kierunkiem strategicznym: Wzrost dostępności i efektywności usług 
administracji publicznej przez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych do 
przebudowy procesów wewnętrznych administracji i sposobu świadczenia usług. 

 

Zgodność projektu z Krajowym Programem Reform (KPR) można zauważyć w: 

� Priorytecie 3. Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw; 

� Priorytecie 4. Rozwój i modernizacja infrastruktury oraz zapewnienie warunków konkurencji 

w sektorach sieciowych. 

 

Istotny wpływ na zapisy priorytetów powyżej wymienionych programów operacyjnych wspierających 

realizację założonych celów rozwoju społeczeństwa informacyjnego posiada także program Kierunki 
zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013.  

Celem strategicznym programu jest: „Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw dla utrzymania 

gospodarki na ścieżce szybkiego rozwoju i dla tworzenia nowych, lepszych miejsc pracy”, a celem 

proponowanych kierunków działań w ramach programu jest przekroczenie łącznie 15% poziomu 

zatrudnienia we wspomnianych powyżej sektorach. Wśród wskazanych kierunków działań, które 

w przyszłości pozwolą na zbudowanie gospodarki opartej na wiedzy należy wymienić:  

I. Kierunek działań: Kadra dla nowoczesnej gospodarki. 

II. Kierunek działań: Badania na rzecz gospodarki. 

III. Kierunek działań: Własność intelektualna dla innowacji. 

IV. Kierunek działań: Kapitał na innowacje. 

V. Kierunek działań: Infrastruktura dla innowacji. 

Z punktu widzenia niniejszego projektu w zakresie budowy sieci szerokopasmowej należy podkreślić 

V kierunek działań jako najbardziej istotny, a szczególnie uwzględniony w nim Obszar 4: 

Upowszechnienie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Działania w ramach tego 

obszaru powinny koncentrować się na: 

� wsparciu przedsiębiorców w korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych;  

� tworzeniu bezpiecznych sieci i systemów informatycznych; 

� promocji handlu elektronicznego; 

� wsparciu wykorzystania ICT przez administrację państwową; 

� wsparciu finansowym na rzecz obniżania kosztów implementacji narzędzi ICT w firmach 

i dostarczania przedsiębiorstwom taniego i legalnego oprogramowania. 
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Aktualne kierunki polityki rządu w zakresie sieci szerokopasmowych wyznacza również przyjęty w 

listopadzie 2008r dokument Plan stabilności i rozwoju gospodarki Polski wobec światowego 
kryzysu finansowego. Zakłada on między innymi znoszenie barier dla inwestycji w infrastrukturę 

telekomunikacyjną (teleinformatyczną) rekomendowanych przez Komitet Rady Ministrów do Spraw 

Informatyzacji i Łączności. W założeniach Planu zapisano między innymi, następujące zmiany w 

prawie, mające ułatwić rozwój sieci następnej generacji (NGN): 

� zmianę definicji inwestycji celu publicznego, tak by obejmowała ona inwestycje 

telekomunikacyjne, co powinno spowodować ułatwienia w uzyskaniu decyzji o lokalizacji 

inwestycji na danym terenie. Zmiana ta o znaczeniu ustrojowym potwierdza uzasadnienie 

zaangażowania samorządów w budowę sieci szerokopasmowych; 

� analizę i usunięcie barier z procedury uchwalania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego; 

� stworzenie jasnych i dostępnych inwestorowi przepisów określających warunki 

zagospodarowania i zabudowy terenu, uniezależniających proces inwestycyjny od 

jednorazowych decyzji organów administracyjnych; 

� uproszczenie procedur związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, 

m.in.: uszczegółowienie wymagań w zakresie telekomunikacji dotyczących treści miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, określenie zasad partycypowania inwestorów 

realizujących inwestycje celu publicznego w kosztach sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, wprowadzenie przesłanek zawieszenia postępowania, oraz 

wprowadzenie terminów uzgodnień planu; 

� dodanie do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie, instalacji związanych z dostępem do sieci i usług 

telekomunikacyjnych; 

� rozszerzenie i sprecyzowanie katalogu zwolnień od obowiązku uzyskania pozwolenia na 

budowę, tak by obejmował on w wyraźny sposób elementy inwestycji telekomunikacyjnych. 

Katalog zwolnień obejmie m.in. inne niż budowa czynności budowlane (np. przebudowa 

i montaż) dotyczące obiektów telekomunikacyjnych, przyłączy telekomunikacyjnych 

i elektroenergetycznych oraz instalacji telekomunikacyjnych; 

� doprecyzowanie w ustawie o drogach publicznych pojęć „urządzenie infrastruktury technicznej 

niezwiązane  z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego” i „obiekt 

budowlany niezwiązany z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego”, 

tak by przejrzyście określić status linii i innych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej; 

� inicjowanie projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 

 

W dniu 23 grudnia 2008 r. Prezes Rady Ministrów powołał zespół międzyresortowy do spraw realizacji 

Programu Cyfrowa Polska25, w którym może uczestniczyć z głosem doradczym Prezes UKE. Celem 

tego programu jest upowszechnianie rozwoju usług szerokopasmowych do roku 2012, a w jego 

ramach przygotowano między innymi projekt ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

                                                 
25 Zarządzenie nr 144 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 w sprawie powołania międzyresortowego zespołu do 
spraw realizacji Programu Cyfrowa Polska  
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szerokopasmowych w telekomunikacji, przyjęty 8 sierpnia 2009 roku przez Komitet Stały Rady 

Ministrów. Do projektu ustawy załączono dokument przygotowany w UKE – Diagnoza rynku usług 
szerokopasmowych – zasadność i zakres interwencji publicznej.  
Znaczenie infrastruktury sieci szerokopasmowych zostało również podkreślone, jako jeden z 

priorytetów raportu Polska 2030 przygotowanego przez zespół doradców strategicznych Ministra 

Michała Boniego. 

 

Projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej jest w pełni zgodny z Programem Operacyjnym 

Rozwój Polski Wschodniej. Celem głównym tego programu jest: 

„Przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju”. 

Planuje się osiąganie Celu głównego przez realizację celów szczegółowych, którymi są: 

I. Stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. 

II. Zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej. 

III. Rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich. 

IV. Poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej. 

V. Zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu. 

VI. Optymalizacja procesu wdrażania PO Rozwój Polski Wschodniej. 

 

W priorytecie II. przewidziano realizację działania 2.1, którego celem jest: zwiększenie dostępu do 
Internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych 
„wykluczeniem cyfrowym”.  
Integralnym elementem wspierania rozwoju regionalnego jest budowa społeczeństwa informacyjnego. 

Obecne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego, rozwój nauki i techniki wymagają ciągłej 

wymiany informacji przy wykorzystaniu coraz sprawniejszych i szybszych systemów łączności. W tym 

celu niezbędna jest rozbudowa i modernizacja sieci telekomunikacyjnej, zwłaszcza stworzenie 

infrastruktury Internetu szerokopasmowego, szczególnie na obszarach małych miast i wsi z terenu 

Polski Wschodniej. Z uwagi na fakt, iż problemem budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce nie 

jest wyłącznie technologia, ale i brak umiejętności skutecznego posługiwania się Internetem, a wśród 

przedsiębiorców wciąż słabe jest przekonanie co do potrzeby i zasadności umieszczania informacji 

o działalności firm w Internecie, koniecznym staje się aby budowie infrastruktury społeczeństwa 

informacyjnego na terenie Polski Wschodniej towarzyszyły również działania edukacyjno-informacyjne.  

 

W ramach działania planuje się przygotowanie, a następnie wdrożenie kompleksowego projektu 

w zakresie społeczeństwa informacyjnego, który swoim zasięgiem obejmował będzie regiony Polski 

Wschodniej. Projekt składać się będzie z dwóch komponentów: 

� budowa ponadregionalnej sieci szerokopasmowej składającej się z 5 regionalnych sieci 

szkieletowych województw Polski Wschodniej; 

� szkolenie osób zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”(jako uzupełnienie działania). 



Studium wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej  
Województwo świętokrzyskie, powiat opatowski 

Strona 83 z 254 

 

     

     

 

Niniejszy projekt jest w pełni zgodny z celem działania 2.1, co potwierdza fakt, iż został on wpisany na 

listę projektów indywidualnych dla PO Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 (ostatnia 

aktualizacja listy z dnia 31 lipca 2009 r.) pod numerem projektu POPW 2.1-1. 

Dla sprawnej realizacji programu Instytucja Zarządzająca programem Rozwój Polski Wschodniej 

opracowała listę projektów indywidualnych, obejmującą kluczowe inwestycje, których realizacja 

najbardziej przysłuży się osiągnięciu zakładanych celów programu. Umieszczenie projektu na liście 

projektów indywidualnych programu jest wstępną deklaracją jego realizacji i wiąże się 

z zarezerwowaniem na ten cel środków w ramach budżetu programu. Projekty, które zostały ujęte na 

liście nie będą podlegały procedurze konkursowej. Ich realizacja będzie jednak uzależniona od 

zaakceptowania pełnej dokumentacji projektu przez Instytucję Zarządzającą programu oraz oceny 

projektu przez ekspertów na podstawie przedstawionej dokumentacji. 

 

Projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej jest również zgodny ze Studium Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2008-201026 

w zakresie określonych przez ten dokument priorytetów: 

1. Zapewnienie warunków dla współdziałania regionalnych interesariuszy rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego poprzez zapewnienie potencjału instytucjonalnego, wsparcia badawczego oraz 

kanałów transferu wiedzy dla wzmocnienia endogennych zasobów regionu, 

2. Realizacja programu innowacyjnych inwestycji teleinformatycznych stymulujących procesy rozwoju 

wiodących branż gospodarki regionalnej, zaspakajających faktyczne regionalne potrzeby społeczne 

oraz uwzględniających uwarunkowania zróżnicowania przestrzennego województwa, 

3. Realizacja programu upowszechnienia kompetencji cyfrowych i wiedzy o praktycznych 

zastosowaniach teleinformatyki dla wzrostu gospodarczego i integracji społecznej, adresowanego 

do pracowników sektora publicznego, biznesu oraz grup wykluczenia cyfrowego. 

 

Realizacja projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej wpisuje się w Strategię rozwoju 
województwa świętokrzyskiego do 2020 roku przyjętą uchwałą Nr XLII/508/06 z dnia 26 

października 2006r. Strategia jest kluczowym dokumentem programowym określającym zasady i 

kierunki długofalowej koncepcji rozwoju regionu. Nadrzędną funkcją strategii rozwoju regionu – misją 

strategii – jest: „Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców województwa świętokrzyskiego”, 

zaś celem generalnym „Wzrost atrakcyjności województwa fundamentem zintegrowanego rozwoju w 

sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej”. Realizacja strategii rozwoju powinna przynieść efekt 

w postaci poprawy wizerunku województwa świętokrzyskiego, pokazując faktyczne i potencjalne 

korzyści dla mieszkańców i inwestorów w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. 

Atrakcyjność oznacza relatywne wobec otoczenia polepszanie warunków inwestowania na obszarze 

województwa, zwłaszcza przez inwestorów zewnętrznych, polepszanie warunków funkcjonowania firm 

i całego układu gospodarki rynkowej, rozwój wszelkich dopuszczalnych ekologicznie form 

przedsiębiorczości oraz instytucji i organizacji obsługujących życie społeczno-gospodarcze regionu. 

                                                 
26 Studium Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2008-2010, © SMWI, 2008 
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Niniejszy projekt wpisuje się w Cel 5. „Rozwój systemów infrastruktury technicznej i społecznej”, w 

ramach którego wyszczególniono: 

� Priorytet 1. Rozbudowa i podnoszenie standardów infrastruktury społecznej; 

� Priorytet 2. Podnoszenie standardów i stworzenie spójnego układu komunikacyjnego oraz 

gospodarki przestrzennej stymulującej rozwój regionu; 

� Priorytet 3. Rozwój systemów informatycznych – szeroko-pasmowego dostępu do Internetu 

oraz regionalnej zintegrowanej platformy usług elektronicznych; 

� Priorytet 4. Rozwój komunalnej infrastruktury ochrony środowiska; 

� Priorytet 5. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego; 

� Priorytet 6. Poprawa stanu infrastruktury mieszkaniowej jako czynnika warunkującego wzrost 

mobilności zasobów ludzkich i racjonalnego kształtowania ośrodków osadniczych. 

 

W ramach priorytetu 3. określono następujące kierunki działań spójne z projektem Sieć 
szerokopasmowa Polski Wschodniej: 

� Infrastruktura dostępu szerokopasmowego do Internetu dla sfery publicznej i komercyjnej; 

� Internet szerokopasmowy w edukacji, nauce i kulturze; 

� E-biznes – wdrażanie systemów teleinformatycznych usług elektronicznych w gospodarce – 

handel, bankowość, usługi turystyczne, usługi medyczne itp.; 

� E-PUAP Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. 

 

Warunkiem koniecznym dla wyrównania szans rozwojowych województwa jest zapewnienie dostępu 

do nowoczesnych technologii informatycznych. Rozbudowa sieci telekomunikacyjnej i budowa 

infrastruktury szerokopasmowego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do Internetu pozwoli nadrobić 

dystans cywilizacyjny, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Otworzy również zupełnie nowe możliwości 

rozwoju przedsiębiorczości, dostępu do wiedzy, usług zdrowotnych, kultury, wymiany informacji oraz 

podniesienia jakości usług administracji publicznej. Kontynuacja działań zapoczątkowanych w latach 

2004 – 2006 w ramach zintegrowanego projektu e-świętokrzyskie pozwoli na przełamanie zapóźnień 

infrastrukturalnych i likwidację zjawiska wykluczenia cyfrowego oraz stworzy podstawy do budowy 

społeczeństwa informacyjnego. 

 

Reasumując, prezentowany projekt inwestycyjny Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej oraz 
planowany rozwój elementów składowych społeczeństwa informacyjnego w oparciu o bezpośrednie 

efekty przedsięwzięcia posiadają wysoką zgodność z dokumentami strategicznymi na szczeblu UE, 

krajowym oraz regionalnym. Pozwala to stwierdzić, iż jego realizacja przyniesie pozytywny wpływ na 

proces osiągania celów rozwojowych określonych w tych dokumentach. 
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5.2.2 Zgodność celów z dokumentami lokalnymi 

 

Zgodność na szczeblu powiatu 

Inwestycja jest spójna z założeniami Strategii Powiatu Opatowskiego (Uchwała Nr XXV/124/2000 

z 13.12.2000 r.). Wpisuje się bezpośrednio w: 

Cel 1: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości 

 

• Zgodność na szczeblu gmin 

Opisywany projekt wypełnia postanowienia zawarte w następujących strategiach na poziomie gmin 

wchodzących w skład powiatu opatowskiego. 

 

Tabela 18 Dokumenty strategiczne gmin powiatu opatowskiego w odniesieniu do SSPW 

Gmina Dokument / Dokumenty Zgodność celu SSPW z dokumentami 
strategicznymi 

Sadowie – 

gmina 

Strategia Rozwoju Gminy Sadowie przyjęta 

Uchwałą Nr  XIV/108/2001 z 20.02.2001 r. 

Cel strategiczny nr 2: stworzenie gminnego systemu 

informacji 

Ożarów – 

miasto i gmina 

Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta  

i Gminy Ożarów do 2020 roku przyjęta uchwałą 

NR XXIV / 159  / 2004 z 16 listopada 2004 roku 

II. Cel operacyjny: Sprawna, przyjazna i profesjonalna 

administracja samorządowa 

Zadanie: Wybranie i wdrożenie zintegrowanego 

systemu informatycznego (sieć komputerowa, 

programy, obieg dokumentów, gromadzenie 

informacji o Gminie). 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych urzędów gmin powiatu opatowskiego i BIP. 

 

Przedstawione powyżej dokumenty strategiczne dotyczące gmin wchodzących w skład powiatu 

opatowskiego, są zgodne z dokumentami na szczeblu powiatu, a także dokumentami programowymi 

województwa świętokrzyskiego, wskazując tym samym na uzasadnienie podejmowanych działań 

w zakresie projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”. 

 

5.2.3 Polityki horyzontalne 

Realizacja inwestycji, która jest przedmiotem niniejszej analizy jest spójna z założeniami głównych 

polityk horyzontalnych Unii Europejskiej:  

 

Polityka ochrony środowiska – zasada zrównoważonego rozwoju zakłada takie podejście  

do planowania i realizacji przedsięwzięć, które ukierunkowane jest na osiągnięcie realnego i trwałego 

zmniejszenia różnic społecznych i ekonomicznych z zachowaniem i ochroną środowiska naturalnego. 

Wyznaczone cele dotyczą m.in. skutecznego usunięcia lub ograniczania pojawiających się zagrożeń 

różnorodności biologicznej oraz pełnego zintegrowania działań na rzecz jej ochrony z działaniami, 
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wpływających na tę różnorodność sektorów gospodarki, przy zachowaniu właściwych proporcji 

pomiędzy zapewnieniem równowagi przyrodniczej, a rozwojem społeczno-gospodarczym kraju. 

 

Polityka równych szans – niniejszy projekt ma pozytywny wpływ na politykę równych szans. 

Projekt przyczynia się do wyrównania szans mieszkańców województwa w dostępie do sieci 

szerokopasmowej, zapewniającej m.in. szybki dostęp do Internetu. Ponadto realizacja projektu 

pozwoli na większą aktywizację osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie objętym 

wykluczeniem cyfrowym m.in. dzięki możliwościom pracy i nauki zdalnej z wykorzystaniem sieci 

Internet. Dostęp do sieci teleinformatycznej umożliwi mieszkańcom korzystanie z usług typu e-

zdrowie, czy e-edukacja, co w znaczny sposób przyczyni się do zmniejszenia stopnia wykluczenia 

z konsumpcji. Spodziewany jest także znaczący spadek odsetka osób wykluczonych z rynku pracy, 

gdyż dostęp do zasobów sieci teleinformatycznej w znacznym stopniu ułatwia poszukiwanie pracy, 

a także w pozytywny sposób wpływa na tworzenie bardziej elastycznych warunków pracy (e-praca) co 

jest szczególnie ważne w przypadku kobiet. 

 

Polityka rozwoju społeczeństwa informacyjnego - niniejszy projekt ma pozytywny wpływ  

na politykę rozwoju społeczeństwa informacyjnego, bowiem głównym celem projektu jest 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w województwach Polski Wschodniej, w tym na terenie 

powiatu opatowskiego. W województwie świętokrzyskim jedną z głównych barier utrudniających 

rozwój gospodarki opartej na wiedzy i informacji jest ciągle zbyt mały dostęp do podstawowej 

infrastruktury teleinformatycznej. Na terenie województwa praktycznie nie funkcjonuje ogólnie 

dostępna infrastruktura szerokopasmowa, a co za tym idzie brak jest również towarzyszących tego 

rodzaju infrastrukturze rozwiązań dostępowych. Niniejszy projekt pozwoli na zredukowanie tego 

problemu oraz zapobiegnie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców, instytucji i przedsiębiorców. 

Projekt przyczyni się do przyspieszenia działań w zakresie:  

� budowy tańszego, szybszego oraz bezpieczniejszego Internetu; 

� inwestycji w kapitał ludzki; 

� stymulowania wykorzystania Internetu dla różnych sfer życia obywateli. 

Stworzenie powszechnego, szerokopasmowego dostępu do Internetu stanowiącego bezpieczną 

infrastrukturę teleinformatyczną umożliwi rozwój nowoczesnych publicznych usług sieciowych 

w obszarach, które ułatwią życie obywatelom oraz przedsiębiorcom. 

Uszczegółowienie polityk horyzontalnych zawarte jest w Wojewódzkim Studium Wykonalności 

w rozdziale 5.2 Zgodność celów projektu z dokumentami strategicznymi i politykami horyzontalnymi. 

 

5.3 Produkty projektu 

Przedstawione wskaźniki produktu pochodzą z listy wskaźników dla działania 2.1 PO Rozwój Polski 

Wschodniej. Wartości wskaźników podano narastająco w poszczególnych latach, a za rok bazowy 

przyjęto ostatni pełny rok kalendarzowy przed rozpoczęciem rzeczowej realizacji projektu. 
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Tabela 19 Wskaźniki produktu dla całego projektu SSPW i dla województwa świętokrzyskiego 

Nazwa 
wskaźnika 
produktu 

Jednostka 
miary 

Rok 
bazowy 
2010 

Rok 
2011 

Rok 
2012 

Rok 
2013 

Rok 
docelowy 
2014 

Wskaźniki dla całego projektu 

liczba projektów 
zrealizowanych 
z zakresu 
społeczeństwa 
informacyjnego 

szt. 0 0 0 0 1 

długość 
zainstalowanej sieci 
Internetu 
szerokopasmowego
27 

km 0 0 7 522 10 129 10 59928 

liczba 
zainstalowanych 
węzłów 

szt. 0 0 747 761 1 057 

Wskaźniki dla województwa 

długość 
zainstalowanej sieci 
Internetu 
szerokopasmowego
29 

km 0 0 1 268 1 413 1 413 

liczba 
zainstalowanych 
węzłów 

szt. 0 0 148 148 148 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Tabela 20 Wskaźniki produktu projektu w obszarze Świętokrzyskie.D 

Nazwa wskaźnika 
produktu 

Jednostk
a miary 

Rok 
bazowy 

2010 

Rok 
2011 

Rok 
2012 

Rok 
2013 

Rok 
docelowy 
2014 

długość zainstalowanej 
sieci Internetu 
szerokopasmowego * 

km 0 0 195,2 215,2 215,2 

liczba zainstalowanych 
węzłów szt. 0 0 28 28 28 

Źródło: opracowanie własne. 
                                                 
27  Łączna długość sieci w warstwie szkieletowej i dystrybucyjnej, uwzględniająca optymalizację z punktu widzenia 
współbieżności przebiegów obu warstw sieci, tj. długość sieci na odcinkach współbieżnych liczy się jednokrotnie 
28  Ze względu na przyjęte zaokrąglenia długości sieci na poziomach wojewódzkich, całkowita długość rzeczywista może 

odbiegać od podanej wartości o błąd wynikający z sumy błędów zaokrąglenia 
29  Łączna długość sieci w warstwie szkieletowej i dystrybucyjnej, uwzględniająca optymalizację z punktu widzenia 
współbieżności przebiegów obu warstw sieci, tj. długość sieci na odcinkach współbieżnych liczy się jednokrotnie 
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* Podane na poziomie obszaru długości kanalizacji teletechnicznej obejmują sieć dystrybucyjną, natomiast nie 
obejmują niewspółbieżnych odcinków sieci szkieletowej leżących na terenie danego obszaru. Dane dotyczące sieci 
szkieletowej podane są łącznie na poziomie wojewódzkim. 

 

Tabela 21 Wskaźniki produktu projektu w obszarze Świętokrzyskie.E 

Nazwa wskaźnika 
produktu 

Jednostk
a miary 

Rok 
bazowy 
2010 

Rok 
2011 

Rok 
2012 

Rok 
2013 

Rok 
docelowy 
2014 

długość zainstalowanej 
sieci Internetu 
szerokopasmowego * 

km 0 0 75,6 85,6 85,6 

liczba zainstalowanych 
węzłów szt. 0 0 11 11 11 

Źródło: Opracowanie własne. 

* Podane na poziomie obszaru długości kanalizacji teletechnicznej obejmują sieć dystrybucyjną, natomiast nie 
obejmują niewspółbieżnych odcinków sieci szkieletowej leżących na terenie danego obszaru. Dane dotyczące sieci 
szkieletowej podane są łącznie na poziomie wojewódzkim. 

 

Tabela 22 Wskaźniki produktu projektu w obszarze Świętokrzyskie.G 

Nazwa wskaźnika 

produktu 
Jednostk
a miary 

Rok 
bazowy 
2010 

Rok 
2011 

Rok 
2012 

Rok 
2013 

Rok 
docelowy 
2014 

długość zainstalowanej 
sieci Internetu 
szerokopasmowego * 

km 0 0 204,2 224,2 224,2 

liczba zainstalowanych 
węzłów 

szt. 0 0 26 26 26 

Źródło: Opracowanie własne. 

* Podane na poziomie obszaru długości kanalizacji teletechnicznej obejmują sieć dystrybucyjną, natomiast nie 
obejmują niewspółbieżnych odcinków sieci szkieletowej leżących na terenie danego obszaru. Dane dotyczące sieci 
szkieletowej podane są łącznie na poziomie wojewódzkim. 

 

Źródłami weryfikacji dla poszczególnych wskaźników będą: 

� dla wskaźnika liczba projektów realizowanych z zakresu społeczeństwa informacyjnego – 

umowy o dofinansowanie podpisane z 5 województwami; 

� dla wskaźnika długość zainstalowanej sieci Internetu szerokopasmowego – protokoły 

odbioru robót; 

� dla wskaźnika liczba zainstalowanych węzłów – protokoły odbioru robót. 

Definicje poszczególnych wskaźników produktu i rezultatu przedstawia Tabela 16. Definicje 

wskaźników matrycy logicznej w rozdziale 5.1 Cele projektu. 
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5.4 Rezultaty projektu 

Rezultatem niniejszego projektu będzie obszar, na którym stworzono możliwość dostępu do Internetu 

szerokopasmowego. 

Przedstawione wskaźniki rezultatu pochodzą z listy wskaźników dla działania 2.1 PO Rozwój Polski 

Wschodniej. Wartości wskaźników podano w odniesieniu do roku bazowego, za który przyjęto ostatni 

pełny rok przed oddaniem infrastruktury powstałej w ramach projektu. 

Wskaźniki rezultatu podano dla całego projektu, województwa oraz obszarów inwestycyjnych 

znajdujących się na terenie powiatu opatowskiego.  

 

Tabela 23 Wskaźniki rezultatu dla całego projektu SSPW i dla województwa świętokrzyskiego. 

Nazwa wskaźnika 
rezultatu 

Jednostka 
miary 

Rok bazowy 
2012 

Rok 
2013 

Rok docelowy 
2014 

Wskaźniki dla całego projektu 

obszar, na którym 
stworzono możliwość 
dostępu do Internetu 
szerokopasmowego 

% 0 41,87 53,43 

Wskaźniki dla województwa 

obszar, na którym 
stworzono możliwość 
dostępu do Internetu 
szerokopasmowego 

% 0 63,39 63,39 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 24 Wskaźniki rezultatu projektu w obszarze Świętokrzyskie.D 

Nazwa wskaźnika 
rezultatu 

Jednostka 
miary 

Rok bazowy 
2012 

Rok 
2013 

Rok docelowy 
2014 

obszar, na którym 
stworzono możliwość 
dostępu do Internetu 
szerokopasmowego 

% 0 69,58 69,58 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 25 Wskaźniki rezultatu projektu w obszarze Świętokrzyskie.E 

Nazwa wskaźnika 
rezultatu 

Jednostka 
miary 

Rok bazowy 
2012 

Rok 
2013 

Rok docelowy 
2014 

obszar, na którym 
stworzono możliwość 
dostępu do Internetu 
szerokopasmowego 

% 0 73,92 73,92 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Tabela 26 Wskaźniki rezultatu projektu w obszarze Świętokrzyskie.G 

Nazwa wskaźnika 

rezultatu 
Jednostka 
miary 

Rok bazowy 

2012 

Rok 

2013 

Rok docelowy 

2014 

obszar, na którym 
stworzono możliwość 
dostępu do Internetu 
szerokopasmowego 

% 0 62,54 62,54 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Źródłem weryfikacji dla wskaźnika będą dane beneficjentów (5 województw Polski Wschodniej) – 

raport z oceny ex post projektu. 

 

W projekcie przewiduje się także pomiar wskaźników związanych z udziałem cross-financingu. 
Wskaźniki te (wartości narastająco w kolejnych latach) przedstawia Tabela 27. Wartości wskaźników 

cross-financingu mierzone będą dla całego projektu oraz dla województwa. 

 

Tabela 27 Wskaźniki cross-financingu dla całego projektu SSPW i dla województwa świętokrzyskiego. 

Nazwa wskaźnika 
cross-financingu 

Jednostka 
miary 

Rok bazowy 
-1 

2011 

Rok bazowy 
2012 

Rok 
2013 

Rok docelowy 
2014  

Wskaźniki dla całego projektu 
liczba osób zagrożonych 
„wykluczeniem 
cyfrowym”, które 
zakończyły udział w 
szkoleniu w ramach 
projektu, w tym: 

osoby 0 592 4 116 7 640 

kobiety osoby 0 

wartości monitorowane w czasie trwania 
projektu 

mężczyźni osoby 0 
osoby starsze (55 lat 
i powyżej) osoby 0 

osoby o niższym 
wykształceniu 
(podstawowe, zawodowe, 
niepełne średnie) 

osoby 0 
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osoby niepełnosprawne osoby 0 
osoby mieszkające na 
terenach wiejskich osoby 0 

Wskaźniki dla województwa 
liczba osób zagrożonych 
„wykluczeniem cyfrowym", 
które zakończyły udział w 
szkoleniu w ramach 
projektu, w tym: 

osoby 0 98 548 998 

kobiety osoby 0 

wartości monitorowane w czasie trwania 
projektu 

mężczyźni osoby 0 
osoby starsze (55 lat 
i powyżej) osoby 0 

osoby o niższym 
wykształceniu 
(podstawowe, zawodowe, 
niepełne średnie) 

osoby 0 

osoby niepełnosprawne osoby 0 
osoby mieszkające na 
terenach wiejskich osoby 0 

Źródło: opracowanie własne. 
 

5.5 Komplementarność projektu z innymi przedsięwzięciami 

Projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej jest komplementarny w stosunku do licznych 

przedsięwzięć inwestycyjnych, które przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego na 

terenie województwa. Ważniejsze z nich przedstawia Tabela 28. 

 

Tabela 28 Komplementarne projekty inwestycyjne 

l.p Nazwa projektu Podmiot 
realizujący 

Źródło 
finansowania 

Wartość 
brutto  
w zł 

Stan realizacji 
przedsięwzięcia: 
A. zrealizowane, 
B. w trakcie 
realizacji 

C. planowane 

1. 

„e-Świętokrzyskie - 
rozbudowa 
infrastruktury 
Informatycznej JST” 

Samorząd 
Województwa 
Świętokrzyskie
go z 
samorządami 
powiatów i 
gmin 

RPO 
Województwa 
Świętokrzyskieg
o na lata 2007-
2013 

38,4 mln. zł. C 

2. 

„Przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
cyfrowemu na terenie 
gminy Nagłowice” 

Gmina 
Nagłowice 

PO IG dz. 8.3 1,8 mln. zł. C 
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l.p Nazwa projektu Podmiot 
realizujący 

Źródło 
finansowania 

Wartość 
brutto  
w zł 

Stan realizacji 
przedsięwzięcia: 
A. zrealizowane, 
B. w trakcie 
realizacji 

C. planowane 

3. 

„e – Świętokrzyskie – 
budowa sieci 
światłowodowej wraz z 
urządzeniami na 
terenie Miasta Kielce” 

Miasto Kielce 

RPO 
Województwa 
Świętokrzyskieg
o na lata 2007-
2013 

25,8 mln. zł. C 

4. 

„e-Świętokrzyskie – 
rozbudowa 
infrastruktury 
radiowej” 

NASK 

RPO 
Województwa 
Świętokrzyskieg
o na lata 2007-
2013 

5,4 mln. zł. C 

5. 

„e-Świętokrzyskie – 
rozbudowa 
infrastruktury 
informatycznej” 

Samorząd 
Województwa 
Świętokrzyskie
go z 
samorządami 
powiatów i 
gmin oraz 
jednostek 
podległych 

ZPORR dz. 1.5 9,4 mln. zł. A 

6. 
„e-Świętokrzyskie – 
budowa sieci radiowej” NASK ZPORR dz. 1.5 9,4 mln. zł. A 

7. 

„SRSK - Świętokrzyska 
Regionalna Sieć 
Komputerowa, 
rozbudowa MSK 
KIELMAN” 

Politechnika 
Świętokrzyska 

ZPORR dz. 1.5 1 mln. zł. A 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ankietowych. 

 

Ważnymi działaniami komplementarnymi są również przedsięwzięcia edukacyjne, bez których trudno 

liczyć na pełne wykorzystanie nowej infrastruktury telekomunikacyjnej. Projekty szkoleniowe w 

zakresie technologii teleinformatycznych, jakie zostały zrealizowane ze środków unijnych na terenie 

województwa przedstawia Tabela 29. 
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Tabela 29 Lista projektów szkoleniowych w zakresie technologii teleinformatycznych 

l.p. Tytuł projektu 
Podmiot 

realizujący 
projekt 

Program oraz nr działania, 
z którego projekt był 

finansowany 

Beneficjenci 
działania: 

A. Pracownicy JST 
B. Przedsiębiorcy 
C. Osoby fizyczne 

zagrożone 
wykluczeniem 
cyfrowym 

D. Inni 

1 
Europejski Program 
Doskonalenia 
Informatycznego 

Wyższa Szkoła 
Handlowa im. 
B.Markowskiego w 
Kielcach 

Kapitał Ludzki 2007-2013, dz. 
8.1. Rozwój pracowników i 
przedsiębiorstw w regionie 

B, A,D 

2 

Zawód informatyka 
dla osób 
odchodzących z 
rolnictwa 

Combidata Poland 
Sp. z o.o. 

Zintegrowany Program 
Operacyjny Rozwoju 
Regionalnego, dz. 2.3 
Reorientacja zawodowa osób 
odchodzących z rolnictwa 

D 

3 

Zawód informatyka 
dla osób 
odchodzących z 
rolnictwa 

Combidata Poland 
Sp. z o.o. 

Kapitał Ludzki 2007-2013, dz. 
8.1. Rozwój pracowników i 
przedsiębiorstw w regionie 

D 

4 
Wzmocnienie 
edukacji językowej i 
informatycznej 

Towarzystwo 
Wiedzy 
Powszechnej 
Oddział Regionalny 
w Kielcach 

Kapitał Ludzki 2007-2013, 8.1. 
Rozwój pracowników i 
przedsiębiorstw w regionie 

A,B,C,D 

5 

AS informatyki - od 
specjalistycznej 
wiedzy do 
profesjonalnych 
umiejętności 

Combidata Poland 
Sp. z o.o. 

Kapitał Ludzki 2007-2013, dz. 
6.1. Poprawa dostępu do 
zatrudnienia oraz wspieranie 
aktywności zawodowej w 
regionie 

C 

6 

Grafika dla młodego 
informatyka - 
kompleksowe 
wsparcie doradczo - 
szkoleniowe 
uczniów szkół 
gimnazjalnych 

Centrum Biznesu i 
Promocji Kadr 
Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Kapitał Ludzki 2007-2013, dz. 
9.1. Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w 
systemie oświaty 

C,D 

7 

Podniesienie 
kwalifikacji grupy 
pracujących do 
międzynarodowych 
standardów biznesu 
w zakresie języka 
angielskiego, 
informatyki i 
rachunkowości. 

Urząd Miasta w 
Kielcach ul. Rynek 
1, 25-303 Kielce 

Zintegrowany Program 
Operacyjny Rozwoju 
Regionalnego, dz. 2.1 Rozwój 
umiejętności powiązany z 
potrzebami regionalnego 
rynku pracy i możliwości 
kształcenia ustawicznego w 
regionie 

B,D 
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l.p. Tytuł projektu 
Podmiot 

realizujący 
projekt 

Program oraz nr działania, 
z którego projekt był 

finansowany 

Beneficjenci 
działania: 

A. Pracownicy JST 
B. Przedsiębiorcy 
C. Osoby fizyczne 

zagrożone 
wykluczeniem 
cyfrowym 

D. Inni 

8 

FENIKS-długofalowy 
program odbudowy, 
popularyzacji i 
wspomagania fizyki 
w szkołach w celu 
rozwijania 
kompetencji 
naukowo-
technicznych, 
matematycznych i 
informatycznych 
uczniów 

Uniwersytet 
Jagielloński 

Kapitał Ludzki 2007-2013, 3.3. 
Poprawa jakości kształcenia D 

9 

Modułowe szkolenia 
zakresu 
nowoczesnych 
technik 
informacyjnych i 
komunikacyjnych 
szansą na rozwój 
oświaty 
świętokrzyskiej 

VULCAN sp. z o.o. 

Zintegrowany Program 
Operacyjny Rozwoju 
Regionalnego, dz. 2.1 Rozwój 
umiejętności powiązany z 
potrzebami regionalnego 
rynku pracy i możliwości 
kształcenia ustawicznego w 
regionie 

D 

10 
Szkolenia z metod 
komputerowych dla 
inżynierów 

Politechnika 
Krakowska im. 
Tadeusza 
Kościuszki 

Rozwój zasobów ludzkich, 2.3 
Rozwój kadr nowoczesnej 
gospodarki 

B,A,D 

11 

Szkolenia z zakresu 
wykorzystania 
komputera w 
zarządzaniu 
gospodarstwem 
rolnym, w tym 
podstawy obsługi 
komputera w 
województwie 
świętokrzyskim 

"Agroexpert" 
Ośrodek Badań i 
Doradztwa dla 
Rolnictwa 

Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora 
żywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich, dz. 1.3 
Szkolenia 

D,C 
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l.p. Tytuł projektu 
Podmiot 

realizujący 
projekt 

Program oraz nr działania, 
z którego projekt był 

finansowany 

Beneficjenci 
działania: 

A. Pracownicy JST 
B. Przedsiębiorcy 
C. Osoby fizyczne 

zagrożone 
wykluczeniem 
cyfrowym 

D. Inni 

12 

Szkolenie z zakresu 
wykorzystania 
technik 
komputerowych do 
prowadzenia 
produkcji zwierzęcej 
w gospodarstwach 
rolnych o różnej 
skali produkcji w 
województwie 
świętokrzyskim 

"Agroexpert" 
Ośrodek Badań i 
Doradztwa dla 
Rolnictwa 

Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora 
żywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich, 1.3 
Szkolenia 

D,C 

13 

Certyfikat Microsoft 
– wyższe 
kwalifikacje 
zawodowe 
informatyków 

Combidata Poland 
Sp. z o.o. 

PO Kapitał Ludzki 
8.1.1 Wspieranie rozwoju 
kwalifikacji zawodowych i 
doradztwo dla przedsiębiorstw 

B 

14 e – Szkoła szansą 
dla każdego ucznia 

Edukacja 
Informatyczno 
Multimedialna 
„KURSOR” s.c. 

PO Kapitał Ludzki 
9.1.2 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup 
o utrudnionym dostępie do 
edukacji oraz zmniejszanie 
różnic w jakości usług 
edukacyjnych 

C 

15 

Akademia ICT - 
kompleksowy 
program rozwoju 
kadr polskich 
przedsiębiorstw 

Comarch SA 
2.1.1 Rozwój kapitału 
ludzkiego w 
przedsiębiorstwach 

B 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ankietowych. 

 

Projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej jest komplementarny nie tylko w stosunku do 

przedsięwzięć inwestycyjnych, ale również w stosunku do licznych działań szkoleniowych, bez których 

trudno wyobrazić sobie rozwój społeczeństwa informacyjnego. 

Działania realizowane w projekcie SSPW będą komplementarne w stosunku do licznych inwestycji, 

jakie są i będą realizowane w ramach: 

� PO Innowacyjna Gospodarka (EFRR), przede wszystkich w ramach działań: 

• 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”, 

• 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie 

inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”, gdzie przewidziano wsparcie dla inwestycji 
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związanych z tworzeniem centrów IT (np. rozwój oprogramowania, testowanie i zarządzanie 

aplikacjami, projektowanie i wdrażanie sieci, optymalizacja produktu, zarządzanie bazami 

danych), 

• priorytet 7 „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji”, w którym 

przewidziano wsparcie polegające na utworzeniu rozległej, ogólnokrajowej infrastruktury 

teleinformatycznej, umożliwiającej przesyłanie danych pomiędzy poszczególnymi platformami 

usług elektronicznych, portalami dziedzinowymi, rejestrami elektronicznymi i samymi urzędami, 

stanowiącej niezbędne zaplecze dla elektronicznych usług publicznych świadczonych dla 

obywateli i przedsiębiorców (back-office). Infrastruktura ta będzie wspomagać działania 

zarówno administracji rządowej, jak i samorządowej, 

• 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”, 

• 8.2. „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, 

• 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, 

• 8.4 „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili””; 

� Regionalnych programów operacyjnych województw Polski Wschodniej (EFRR) – w zakresie: 

budowy lub rozbudowy regionalnych i lokalnych szerokopasmowych i bezpiecznych sieci zwłaszcza 

na obszarach wiejskich; rozwoju bezpiecznych systemów transmisji danych; tworzenia publicznych 

punktów dostępu do Internetu; rozwoju e-usług publicznych o wymiarze regionalnym i lokalnym, 

tj.: tworzenia infrastruktury informacyjnej administracji publicznej umożliwiającej sprawny i 

bezpieczny dostęp do zasobów danych oraz informacji publicznej; tworzenia i udoskonalenia usług i 

aplikacji pozwalających na sprawny system obsługi obywateli i podmiotów gospodarczych; 

tworzenia i udoskonalania cyfrowych zasobów informacji oraz systemów elektronicznej archiwizacji 

baz danych wykorzystywanych przez obywateli oraz podmioty gospodarcze. 

� PO Kapitał Ludzki (EFS) – w zakresie: działań na rzecz aktywnej integracji osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym i dyskryminowanych na rynku pracy; prowadzenia szkoleń 

specjalistycznych w obszarze wykorzystania ICT, m.in. wykorzystania e-nauczania, doskonalenia 

zawodowego w zakresie korzystania i świadczenia e-usług (e-administracja, e-zdrowie itp.). 

 

6 Analiza popytu i rynku 

Do zwymiarowania sieci szkieletowej i dystrybucyjnej szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz 

wyznaczenia punktów w których powinny zostać usytuowane węzły dystrybucyjne do obsługi OSD – 

operatorów sieci dostępowych, została wykonana analiza popytu dla usług szerokopasmowych 

w trzech segmentach: spółek30, SOHO31 (mikroprzedsiębiorstwa) oraz gospodarstw domowych (GD). 

Z uwagi na zakres działania operatora sieci szkieletowej i dystrybucyjnej, badanie objęło również 

analizę zapotrzebowania ze strony OSD na punkty dystrybucyjne i pasmo. 

                                                 
30  Pod pojęciem spółki rozumiemy prowadzących działalność na zasadach Prawa handlowego oraz inne podmioty 
instytucjonalne. 
31 Pod pojęciem SOHO rozumiemy prowadzących działalność na podstawie zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. 
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Rysunek 14. Uproszczony schemat otoczenia dla prowadzonego studium wykonalności sieci 

szerokopasmowej 

 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Celem analizy jest uzyskanie odpowiedzi na podstawowe pytania mające wpływ na decyzję 

o uruchomieniu inwestycji związanej z budową sieci szkieletowej i dystrybucyjnej:  

� czy w obszarze opracowania są potencjalni użytkownicy usług szerokopasmowych i w jakich 

segmentach rynkowych?; 

� czy w obszarze opracowania są potrzeby związane z dostępem do punktu dystrybucyjnego?; 

� jak kształtują się ceny w ruchu hurtowym i czy są one wystarczające biorąc pod uwagę liczbę 

użytkowników końcowych (rynek) do samodzielnego utrzymania OI? 

Zebrane i opracowane w wyniku analizy dane zostały wykorzystane w kolejnym kroku badania 

mającym na celu określenie wpływu inwestycji budowy telekomunikacyjnej infrastruktury 

szerokopasmowej na poziom konkurencji w zakresie infrastruktury szkieletowej i dystrybucyjnej na 

obszarze objętym analizą. Do oceny wpływu posłużono się kryteriami wyznaczonymi przez Komisję 

Europejską:  

� obecności wysokich trwałych barier dostępu do rynku; 

� braku tendencji do występowania efektywnej konkurencji; 

� niewystarczalności prawa konkurencji w występowaniu nieprawidłowości rynkowych. 

Analiza przeprowadzona została w trzech podstawowych krokach:  

� zdefiniowania źródeł i zebrania danych; 

� przetwarzania (w tym weryfikacji) danych źródłowych wraz z niezbędną korektą; 

� oraz oceny obejmującej analizę i wnioski. 
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Rysunek 15 Model analizy popytu i rynku w oparciu o który zostało przeprowadzone badanie 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Szczegółowy opis analizy popytu i przyjętych założeń znajduje się w wojewódzkim studium 

wykonalności. Studium wojewódzkie zawiera też analizę rynku usług telekomunikacyjnych pod kątem 

konkurencyjności. 

 

 

6.1 Założenia makroekonomiczne dla analizowanego obszaru 

6.1.1 Założenia na poziomie województw 

Założenia obejmują prognozy zmian w czasie takich wielkości jak: 

� liczba ludności; 

� liczba gospodarstw domowych; 

� liczba podmiotów prowadzących działalność na podstawie zgłoszenia do ewidencji działalności 

gospodarczej - mikroprzedsiębiorstwa (SOHO); 

� liczba podmiotów prowadzących działalność na zasadach Prawa handlowego oraz inne 

podmioty instytucjonalne - spółki; 

� penetracja usługi dostępu do Internetu w poszczególnych segmentach klientów. 
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Dane źródłowe pozyskano w następujący sposób: 

� liczba ludności – na podstawie prognoz demograficznych GUS, została wykorzystana jako 

informacja do korygowania innych obliczeń; 

� liczba gospodarstw domowych – na podstawie danych GUS dla województwa, a na niższych 

poziomach w oparciu o dane uzyskane od jednostek samorządu terytorialnego oraz dane 

opracowane przy okazji analiz wykonanych na potrzeby Studium Wykonalności projektu. Dane 

na niższych poziomach były również korygowane wskaźnikiem liczby mieszkańców 

w gospodarstwie; 

� liczba przedsiębiorstw – na podstawie bazy REGON. Liczba przedsiębiorstw dla celów 

analitycznych została skorygowana do przedsiębiorstw rzeczywiście działających, w oparciu o 

wskaźniki dla kraju i przeniesiona odpowiednio na obszary poszczególnych województw; 

� dostępność Internetu – jest kluczowym wskaźnikiem do obliczeń szczegółowych. Stan obecny 

przyjęto w oparciu o dane UKE zamieszczone w publikacji: Raport o stanie rynku 
telekomunikacyjnego w 2008 roku, kwiecień 2009 r., strona 37. 

Do prowadzenia obliczeń związanych z danymi demograficznymi i dotyczącymi przedsiębiorstw 

wykorzystano podział administracyjny województwa na powiaty. Podstawą planowania sieci były 

wyznaczone obszary inwestycyjne. Obszar inwestycyjny jest to obszar przypisany do jednego 

z węzłów sieci szkieletowej, obejmujący tereny gmin, dla których dany węzeł jest najbliższym spośród 

wszystkich węzłów 32 . Wszystkie dane dotyczące inwestycji związane są pierwotnie z obszarem 

inwestycyjnym, zaś dane przychodowe z podziałem administracyjnym (powiatami). Sposób 

przeliczania danych z powiatów na obszary inwestycyjne opisany jest w rozdziale 6.3.3 

Wojewódzkiego Studium Wykonalności. 

                                                 
32 Opis algorytmu wyznaczania obszaru inwestycyjnego znajduje się w Rozdziale 7.4.1 Wojewódzkiego Studium Wykonalności. 
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Tabela 30. Prognozy liczby ludności, gospodarstw domowych, podmiotów działających na podstawie 

wpisu do ewidencji, oraz prognozy penetracji Internetem w latach 2013 – 2020 na poziomie 

województwa 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ludność                 

Cała Polska 
38 056 018 38 037 113 38 016 059 37 988 193 37 957 272 37 920 307 37 875 974 37 829 889 

świętokrzyskie 

1 278 372 

 

1 272 582 

 

1 266 718 

 

1 260 722 

 

1 254 706 

 

1 248 643 

 

1 242 491 

 

1 236 280 

 

Liczba gosp. dom.                 

świętokrzyskie 370 925 369 245 367 543 365 804 364 058 362 299 360 514 358 712 

Liczba mikroprzedsiębiorstw                 

świętokrzyskie 43 411 44 063 44 724 45 394 46 075 46 766 47 468 48 180 

Liczba spółek                 

świętokrzyskie 5 071 5 097 5 122 5 148 5 174 5 199 5 225 5 252 

Penetracja Internetem                 

Gosp. domowe                 

świętokrzyskie 20% 25% 30% 35% 39% 44% 49% 54% 

Mikroprzedsiębiorstwa                 

świętokrzyskie 43% 50% 58% 65% 73% 80% 88% 95% 

Spółki                 

świętokrzyskie 48% 56% 63% 70% 78% 85% 93% 100% 

Źródło: opracowanie własne.  

6.1.2 Obliczenia na poziomie powiatów 

Liczba gospodarstw domowych oraz liczba przedsiębiorstw została obliczona dla każdego z powiatów 

w oparciu o dane gromadzone przy okazji analiz wykonanych na potrzeby studium wykonalności 

projektu weryfikowane przy pomocy oficjalnych danych GUS. Konieczne okazało się wprowadzenie 

korekt do danych w celu zachowania spójności, aby dane powiatowe sumowały się do poziomu 

województwa, prezentowanych przez GUS.  

Z tego względu dane dla i-tego powiatu w województwie skorygowano o czynnik korekcyjny wk gdzie: 

wk=GUSw/∑(DPi),  

GUSw – dane GUS dla województwa 

DPi – dane dla i-tego powiatu w województwie 

Liczba przedsiębiorstw działających na podstawie prawa handlowego oraz na podstawie ewidencji 

działalności gospodarczej (SOHO) dla każdego powiatu skalkulowano w oparciu o proporcje 

występujące dla województwa, do którego należy dany powiat. 

Wskaźnik dostępności do Internetu na poziomie powiatu oszacowano w oparciu o: 

� znany wskaźnik dostępności do Internetu dla województwa; 
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� skalę dostępności Internetu w każdym z powiatów danego województwa, prezentowaną na 

stronach UKE (skala 5 stopniowa). 

Założono, że waga współczynnika dostępności do Internetu w konkretnym powiecie jest 

proporcjonalna do dostępności Internetu charakteryzowanej na stronach UKE (mapy UKE, poziom 

wojewódzki, granulacja na poziomie powiatu). Następnie, analizując gospodarstwa domowe 

wszystkich powiatów danego województwa, obliczono tę wagę, a następnie obliczono wskaźnik 

dostępności do Internetu w gospodarstwach domowych każdego z powiatów. Podobnie wyznaczono 

wskaźnik dostępności do Internetu dla przedsiębiorstw w powiatach. 

Przykład dla klienta - gospodarstwo domowe (GD) dla każdego powiatu w województwie: 

GD(I)p = w*Dp*GDp , 
Gdzie: 

GD(I) - jest liczbą GD z dostępem do Internetu; 

I – i-ty powiat w województwie; 

w - jest poszukiwaną wagą;  

Dp - oznacza wartość wyżej opisanej dostępności Internetu w powiecie (w skali 1-5); 

GDp jest liczbą GD w tym powiecie. 

Sumując GD(I)p w całym województwie oblicza się wagę „w” w oparciu o znany wskaźnik dostępności 

do Internetu w województwie, a następnie oblicza penetrację w każdym z powiatów. 

Założone zmiany dostępności do Internetu są wyliczane według trendu obserwowanego dla przyjętego 

województwa. Uwaga: Powiaty grodzkie zostały wyliczone z otaczającymi je powiatami. 

6.1.3 Obliczenia na poziomie obszarów inwestycyjnych 

Poziom powiatów stanowi punkt wyjścia dla obliczenia zapotrzebowania na usługi detaliczne 

świadczone na bazie dostępu do Internetu oraz obliczeń wynikającego z nich popytu na usługi 

hurtowe. Na poziomie powiatów oszacowano zapotrzebowanie na pasmo (z podziałem na jego rodzaje 

wynikające z oferowanych funkcjonalności), wartość rynku hurtowego IP oraz potencjalne przychody 

OI, konsolidując następnie otrzymane rezultaty na szczebel wojewódzki.  

Alokacji dokonano poprzez wykorzystanie faktu, że wszystkie miejscowości są jednoznacznie 

przypisane zarówno do obszarów jaki i do powiatów, przy czym miejscowości leżące w tej samej 

gminie są zawsze w tym samym obszarze inwestycyjnym. Dla każdej miejscowości znamy także liczbę 

gospodarstw domowych, co pozwala obliczyć jaka część gospodarstw domowych danego powiatu 

należy do konkretnych obszarów inwestycyjnych, a następnie proporcjonalnie do udziału gospodarstw 

domowych danego powiatu przeniesiono do analizowanego obszaru inwestycyjnego przychody 

powiatu. Macierz dokonująca tego przeliczenia umieszczona jest w poniższej tabeli.  
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Tabela 31. Macierz umożliwiająca transpozycję obliczeń na poziomie powiatów na poziom obszarów inwestycyjnych dla analizowanego województwa 
Ś
w
ię
to
kr
zy
sk
ie
 

b
u
sk
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ję
d
rz
ej
o
w
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i 

ka
zi
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ie
rs
ki
 

K
ie
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st
as
zo
w
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w
ło
sz
cz
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w
sk
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Świętokrzyskie.A 16,05% 83%             74,18%         6,77% 

Świętokrzyskie.B    100,00%           25,82%           

Świętokrzyskie.C      100,00% 77%  3,56%               

Świętokrzyskie.D         9%   79,72% 100,00%      22,35%     

Świętokrzyskie.E             9,48%     90,7%        

Świętokrzyskie.F        6% 72,68%         100,00% 77,65%     

Świętokrzyskie.G 83,95%       3,5%   10,8%     9,3%     100,00%   

Świętokrzyskie.H   17%     4,5% 23,76%               93,23% 
 

Źródło: opracowanie własne. 
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6.2 Użytkownicy indywidualni 

6.2.1 Identyfikacja użytkowników indywidualnych 

Z uwagi na zakres projektu i jego charakter, analiza szerokopasmowego dostępu do Internetu odnosi 

się do dostępu stacjonarnego. Dlatego użytkownik indywidualny w przeprowadzonym badaniu jest 

utożsamiany z gospodarstwem domowym. Do dalszej analizy – w celu wyznaczenia oczekiwanego 

zapotrzebowania na pasmo ze strony OSD - konieczne jest oszacowanie zapotrzebowania na 

przepływności dla poszczególnych typów użytkowników. Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto 

metodę oszacowania tych przepływności poprzez analizę usług, którymi określony segment klienta 

byłby zainteresowany oraz określenia wymagań na pasmo dla poszczególnych usług. 

Metodą ekspercką określono też penetrację tych usług zakładając, iż gospodarstwa domowe mające 

dostęp do Internetu będą zainteresowane poszerzaniem zakresu wykorzystywanych usług, w miarę 

rozwoju rynku i pojawiania się nowych usług i zastosowań dostępu szerokopasmowego. 

6.2.2 Usługi 

Dla potrzeb analiz przyjęto, że w sieciach dostępowych obsługujących gospodarstwa domowe, 

niezależnie od samego dostępu do Internetu, będą oferowane następujące rodzaje usługi 

wykorzystujące platformę IP: 

a) usługa głosowa (świadczona w technologii VoIP), 

b) usługi multimedialne, obejmujące: 

• Web TV; 

• IPTV (w standardzie zwykłym oraz wysokiej rozdzielczości (HD); 

• wideo na zamówienie (VoD). 

c) usługi sterowania, zarządzania i kontroli urządzeń, działające automatycznie bez 

bezpośredniego udziału użytkownika (M2M – „maszyna do maszyny” ang. Machine to 

Machine), także różnego rodzaju monitoring, 

d) aplikacje i inne usługi o wartości dodanej (ang. VAS – Value Added Services) o różnej 

specyfice, które będą się pojawiać w przyszłości w miarę rozwoju rynku. 

Tak określone usługi można podzielić na dwie kategorie w zakresie funkcjonalności: jakość i cenę - 

nazwane tutaj z uwagi na cenę pasma niezbędnego do ich oferowania jako: usługi „bazowe”, oraz 

usługi „premium” (przy czym określenia „bazowe” lub „premium” odzwierciedlają cenę pasma 

zamawianego u OI przez operatora sieci dostępowej dla potrzeb oferowania usług klientom 

detalicznym i nie mają bezpośredniego związku z detalicznymi cenami tego rodzaju usług, 

oferowanych abonentom końcowym przez OSD). Suma zapotrzebowania na pasmo ze wszystkich 

obszarów inwestycyjnych posłuży do wyliczenia wpływu, jakiego może spodziewać się OI z obsługi 

OSD’ów. 
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Przyjęto zatem, że operator hurtowy (SSPW-OI) oferuje operatorom sieci dostępowych (OSD) 

następujące kategorie cenowo-jakościowe:  

 

Tabela 32. Podział pasma IP na usługi oferowane dla abonenta końcowego w segmencie 

gospodarstw domowych 

Rodzaj pasma IP Usługi oferowane abonentom końcowym 

Pasmo „Bazowe” 

� usługa dostępu do Internetu, 

� usługa głosowa (VoIP), 

� Web TV, 

� usługa VoD 

Pasmo „Premium” 
� IPTV (SD i HD), 

� M2M 

Źródło: opracowanie własne. 

Wśród klientów GD założono następujący schemat rozwoju modelowych usług wraz 

z korespondującym zapotrzebowaniem na pasmo IP: 

 

Tabela 33. Prognoza rozwoju modelowych usług świadczonych na bazie dostępu do Internetu dla 

średniego klienta typu gospodarstwo domowe wraz z zapotrzebowaniem na pasmo  

Gospodarstwa domowe 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Dostępność ( wśród posiadających Internet) 

  

Dostęp do Internetu 40% 42% 44% 46% 48% 50% 52% 54% 

Usługa głosowa 67% 68% 69% 70% 71% 71% 72% 73% 

VoIP 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 

Multimedia                 

Web TV 16% 19% 23% 26% 30% 33% 37% 40% 

IPTV                 

SD 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 

HD 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

VoD 18% 24% 30% 36% 42% 48% 54% 60% 

IP VPN                 

M2M 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

VAS 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

Pasmo (Mb/s) 2,4 3,0 3,5 4,0 4,6 5,1 5,7 6,3 

"Bazowe" 2,0 2,3 2,7 3,1 3,5 3,9 4,3 4,7 

"Premium" 0,5 0,6 0,8 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6 

Dostęp do Internetu 1,71 1,98 2,25 2,52 2,79 3,06 3,33 3,6 

Usługa głosowa 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Multimedia                 
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Gospodarstwa domowe 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Web TV 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1 

IPTV                 

SD 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

HD 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

VoD 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1 

IP VPN                 

M2M 0,29 0,32 0,35 0,38 0,41 0,44 0,47 0,5 

VAS 0,29 0,32 0,35 0,38 0,41 0,44 0,47 0,5 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Wartości wskaźnika dostępności podane w pozycji „Dostępność” odnoszą się jedynie do klientów 

mających dostęp do Internetu, a nie do wszystkich gospodarstw domowych. 

Usługa głosowa migrująca stopniowo do technologii VoIP jest rozumiana jako usługa o pełnej 

funkcjonalności zwykłej usługi telefonii PSTN. Usługa VoIP będzie oferowana przez operatorów 

telekomunikacyjnych jako jedna z funkcjonalności wchodzących w pakiet usługi dostępu do Internetu. 

Z tego względu jej wykorzystanie będzie rosło w czasie. Usługa głosowa zajmuje średnio 60 kbps 

pasma na linię – do analiz przyjęto więc 80 kbps zakładając, że niektórzy użytkownicy 

w gospodarstwach domowych mogą jednocześnie używać więcej niż jednej linii głosowej. 

Przyjęto, że: 

• stopień wykorzystania WebTV będzie się zmieniać tak, że w 2020 roku 40% gospodarstw 

domowych posiadających Internet będzie korzystać z usługi; 

• wykorzystanie IPTV w roku 2020 wyniesie 20% (w technologii SD) i 10% (w technologii 

HD), czyli statystycznie co piąte gospodarstwo mające dostęp do Internetu będzie z usługi 

korzystać; 

• korzystanie z Video on Demand będzie rosło i w 60% gospodarstw z Internetem usługa 

będzie wykorzystywana w roku 2020. 

Zapotrzebowanie na pasmo w usłudze IPTV przyjęto jako 3,5 Mb/s i 8,5 Mb/s odpowiednio dla 

technologii SD i HD. Założenie wynika z faktu, iż większość transmisji IPTV realizowanej będzie 

w standardzie kodowania MPEG-4, w którym zapotrzebowanie na pasmo kształtuje się na poziomie 

poniżej 2 Mb/s dla technologii SD i nieco ponad 6 Mb/s w technologii HD (zaś przy zastosowaniu 

standardu H.264 zapotrzebowanie to może być jeszcze mniejsze) zatem przyjęte w analizie poziomy 

3,5 i 8,5 Mb/s wydają się uzasadnione.  

Zapotrzebowanie na pasmo będzie powiązane z oferowanymi w sieci usługami, co oznacza, że 

wydajność łącza dostępowego nie powinna być czynnikiem ograniczającym możliwość uruchamiania 

aplikacji dostępnych w sieci. W praktyce dzisiaj oznacza to możliwość korzystania z aplikacji 

multimedialnych, z czego wynika, że sieć musi od początku zapewniać przepustowość pozwalającą bez 

ograniczeń korzystać z istniejących aplikacji, a w miarę rozwoju zapotrzebowania na pasmo sieć 

powinna nadal spełniać swoja rolę. 
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Poniższy diagram, wzięty z publikacji Ofcom, pokazuje jak zapotrzebowanie na przepustowość łącza 

dostępowego (downstream) rośnie dla różnych usług. 

Rysunek 16. Procentowy udział liczby użytkowników końcowych korzystających z dostępu 

szerokopasmowego w podziale na województwa w 2008 r. 

 

Źródło: Raport Ofcom, wrzesień 2007 

 

Widać, że granica sieci NGA jest tam postawiona na usłudze telewizji wysokiej rozdzielczości (HDTV) 

i wyraża się przepływnością 8 Mb/s. Jest to jednocześnie górna granica możliwości tradycyjnych sieci 

ADSL działających na kablu miedzianym (typowa skrętka telefoniczna). W tym kontekście można 

przyjąć przedział 6-8 Mb/s jako wystarczający do świadczenia usług telewizyjnych, a jednocześnie 

realnie świadczonej przez niektórych operatorów na rynku polskim. Unikamy tym samym zarzutu 

przyjęcia granicy całkowicie nierealnej z punktu widzenia możliwości graczy rynkowych.  

Uwzględniając pozostałe, nieznacznie już zwiększające pasmo usługi otrzymujemy zapotrzebowanie na 

pasmo w segmencie gospodarstw domowych wzrastające z obecnego nieco poniżej 1Mb do prawie 

6,5 Mb w roku 2020, z czego średnio niecałe 2 Mb będzie zajęte usługami typu IPTV lub M2M.  

Następne 9 lat, czyli okres 2021-2029 nie były analizowane pod kątem indywidualnych usług. Nie jest 

możliwe przewidywanie rozwoju usług z wymaganą dokładnością w tak długim horyzoncie czasowym 

dla tak innowacyjnej dziedziny jak dostęp do Internetu. Do analizy przyjęto, że w dalszych latach, aż 

do końca okresu analizy czyli do 2029 roku zapotrzebowanie na pasmo będzie rosło liniowo, 

przedłużając trend uzyskany w roku 2020 na następną dekadę. 
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6.2.3 Zapotrzebowanie na pasmo i wielkość rynku dla klientów „gospodarstwa domowe” 

Na podstawie liczby gospodarstw domowych w województwie i powiatach, penetracji Internetu 

w segmencie gospodarstw domowych (źródła), średnie zapotrzebowanie na pasmo IP w dwóch 

grupach („bazowe” i „premium”) gospodarstwa domowego mającego dostęp do Internetu, oraz 

zakładaną ewolucję tych wielkości w czasie wyliczone zostało zapotrzebowanie na pasmo w grupie 

gospodarstw domowych w całym okresie analizy. 

Poniższa tabela przedstawia wartości zagregowane do poziomu województwa. Wyniki dla 

poszczególnych powiatów ze względu na ich obszerność dostępne są bezpośrednio w modelu 

(narzędziu kalkulacyjnym) i mogą zostać przekazane w każdej chwili na życzenie zamawiającego SW. 

Tabela przedstawia zapotrzebowanie na pasmo hurtowe gospodarstw domowych oraz wielkość rynku 

hurtowego, w przypadku tej grupy klientów przy założeniu następującego overbookingu na pasmo 

typu „bazowe”. „Overbooking”, czyli nadsubskrypcja, jest parametrem mówiącym ilu abonentom 

końcowym OSD zaoferuje tę samą przepływność, którą zamówi od OI na łączu operatorskim - czyli 

przykładowo, ilu użytkownikom zamawiającym usługę 1Mb/s można dostarczyć tę usługę kupując 

jedno łącze operatorskie 1Mb/s. 

 

Tabela 34. Założone krotności dot. „overbookingu”, czyli nadsubskrypcji pasma typu „bazowe” dla 

średniego klienta gospodarstwa domowego 
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Źródło: opracowanie własne. 

Ponadto w kolejnych latach przyjęto następujące ceny usług hurtowych: 

Tabela 35. Ewolucja cen usług hurtowych dla poszczególnych typów pasma IP (wartości podane w zł 

za 1Mb/s miesięcznie) 

Cena za 1Mb/s 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

„Bazowe” 56 53 50 48 45 43 41 39 

„Premium” 3 3 3 3 3 3 3 3 

Źródło: opracowanie własne. 

Cena usług hurtowych z grupy określonej jako usługi „bazowe” została oszacowana na podstawie 

badań przeprowadzonych w grupie operatorów sieci dostępowych, zainteresowanych korzystaniem z 

tego rodzaju usług).  

Wycena usługi 1Mb/s w grupie pasma „premium” dokonana na podstawie usługi IPTV – cenę 

oszacowano zakładając, że: 
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� usługa IPTV jest substytutem usług platform cyfrowych, oferujących pakiety kanałów za cenę 

w granicach 50 zł miesięcznie (netto), zatem 

� OSD nie będzie mógł żądać za pakiet IPTV SD ceny wyższej, ponieważ tak spozycjonowana 

cenowo usługa nie znajdzie nabywców (dodatkowe cechy funkcjonalne rozwiązania IPTV nie 

będą w stanie przekonać klienta do zakupu pakietów w cenie wyższej); 

� z otrzymanych ok 50 zł miesięcznie OSD pokryć będzie musiał koszty: (i) praw do treści, (ii) 

konwersji sygnału do standardów IPTV, (iii) zarządzania produktem IPTV, oraz (iv) transmisji 

sygnału IPTV do odbiorcy końcowego. 

Szczegółowa kalkulacja ww. kosztów pokazuje, że dla OSD niewielki zysk jest możliwy jeśli koszty 

transmisji sygnału IPTV do odbiorcy końcowego nie przekroczą 11 zł, co przy założeniu transmisji 

w SD na poziomie 3,5 Mb/s odpowiada sumie ok 3 zł za 1 Mb/s. Z kolei kalkulacja takiej transmisji po 

stronie OI pokazuje, iż jest to dla niego jeszcze opłacalne.  

Z tego względu przyjęto opłatę za 1 Mb/s na poziomie 3 zł miesięcznie w grupie usług tzw. 

„premium”. Należy oczekiwać, że operator hurtowy będzie dążył do rozliczeń per 1 Mb/s ponieważ 

uniezależnia się w ten sposób od parametrów usługi oferowanej przez OSD abonentowi końcowemu, 

takich jak np.: liczba kanałów HD w pakiecie czy częstotliwość korzystania z takich usług jak „TV of 

yesterday” czy VoD w technologii IPTV. 

OI świadczył będzie usługi wyłącznie na obszarach podlegających interwencji dotyczących 

rozmieszczenia węzłów sieci w województwie obliczono procent gospodarstw domowych znajdujących 

się na obszarach podlegających interwencji a następnie obliczono rynek dostępny dla OI w segmencie 

gospodarstw domowych – dane w tabeli poniżej. 

Zapotrzebowanie na pasmo OI, oraz poziom jego przychodów są obliczone w dalszych rozdziałach, po 

obliczeniu udziału w rynku OI na poziomie poszczególnych powiatów. 
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Tabela 36. Zapotrzebowanie na pasmo IP oraz wartość rynku operatorów hurtowych w segmencie 

gospodarstw domowych dla całości województwa oraz w podlegających interwencji (w tym ostatnim 

przypadku mamy do czynienia z rynkiem dostępnym dla Operatora Infrastruktury) 

Gospodarstwa Domowe 

świętokrzyskie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ruch [Mb/s]                 

IP VPN 0 0 0 0 0 0 0 0 

Premium 10 944 16 548 23 652 32 471 43 255 56 300 71 954 90 636 

Bazowe 35 730 58 679 87 067 120 836 159 941 204 325 253 923 308 678 

Rynek hurtowy 
[MPLN]                 

IP VPN 0 0 0 0 0 0 0 0 

Premium 0,394 0,596 0,851 1,169 1,557 2,027 2,590 3,263 

Bazowe 23,894 37,279 52,549 69,284 87,120 105,732 124,827 144,157 

Razem 24,288 37,875 53,400 70,453 88,678 107,759 127,418 147,420 

Udział obszarów 
interwencji 45,46% 45,46% 45,46% 45,46% 45,46% 45,46% 45,46% 45,46% 

Ruch [Mb/s]                 

IP VPN 0 0 0 0 0 0 0 0 

Premium 4 975 7 523 10 753 14 762 19 665 25 596 32 713 41 206 

Bazowe 16 244 26 677 39 583 54 936 72 715 92 893 115 442 140 335 

Rynek hurtowy 
[MPLN]                 

IP VPN 0 0 0 0 0 0 0 0 

Premium 0,179 0,271 0,387 0,531 0,708 0,921 1,178 1,483 

Bazowe 10,863 16,948 23,891 31,499 39,608 48,069 56,751 65,539 

Razem 11,042 17,219 24,278 32,030 40,316 48,991 57,928 67,022 
Źródło: opracowanie własne. 
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6.3 Odbiorcy – przedsiębiorcy działający na podstawie wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej 

Przyjęto robocze złożenie, że segment przedsiębiorców działających na podstawie wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej to mikroprzedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej, czyli nieduże firmy, zatrudniające do 10 osób.  

6.3.1 Zapotrzebowanie na pasmo dla modelowego przedsiębiorcy działającego na 

podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 

Z punktu widzenia zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne segment mikroprzedsiębiorstw 

charakteryzuje się tym, że korzysta z podobnych usług jak gospodarstwa domowe, ponieważ chodzi 

o firmy, które w dużej części mają siedzibę w gospodarstwie domowym. Dlatego w tym segmencie nie 

analizowano usług podstawowych ale bezpośrednio porównano go do segmentu gospodarstw 

domowych i analizowano zapotrzebowanie na pasmo w porównaniu do gospodarstw domowych. 

Dla celów analizy przyjęto, że: 

• zapotrzebowanie na pasmo tzw. „premium” będzie w segmencie mikroprzedsiębiorstw od 

1,1 do 1,5 razy większe od zapotrzebowania w segmencie gospodarstw domowych; 

• zapotrzebowanie na pasmo tzw. „bazowe” będzie w segmencie mikroprzedsiębiorstw 

mniejsze dwukrotnie niż w segmencie gospodarstw domowych, lecz będzie rosło i zrówna 

się z zapotrzebowaniem w segmencie gospodarstw domowych w roku 2020, głównie 

z uwagi na wzrost wykorzystywania usług automatycznych M2M. 

Założone zapotrzebowanie w segmencie mikroprzedsiębiorstw prezentuje poniższa tabela (ocena 

zapotrzebowania dotyczy danych usług wśród klientów mających dostęp do Internetu). 

Tabela 37. Założenia dot. zapotrzebowania na pasmo IP w segmencie mikroprzedsiębiorstw w latach 

2013-2020 wśród klientów mających dostęp do Internetu 

Mikroprzedsiębiorstwa 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pasmo (Mb/s) 2,7 3,4 4,1 4,9 5,7 6,6 7,6 8,6 

krotność GD 1,22 1,26 1,3 1,34 1,38 1,42 1,46 1,5 

„bazowe” 2,4 2,9 3,5 4,1 4,8 5,5 6,2 7,0 

krotność GD 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 

„premium” 0,3 0,4 0,6 0,8 0,9 1,1 1,4 1,6 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Następne 9 lat, czyli okres 2021-2029 dla segmentu mikroprzedsiębiorstw założono zgodnie z Tabela 

38. 
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Tabela 38. Założenia dot. zapotrzebowania na pasmo IP w segmencie mikroprzedsiębiorstw w latach 

2021-2029 wśród klientów mających dostęp do Internetu (w tysiącach SOHO). 

Mikroprzedsiębiorstwa 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

„bazowe” 7,716 8,274 8,739 9,126 9,449 9,718 9,942 10,129 10,285 

„premium” 1,795 1,958 2,094 2,207 2,301 2,380 2,446 2,500 2,546 

Źródło: opracowanie własne. 

6.3.2 Zapotrzebowanie na pasmo i wielkość rynku mikroprzedsiębiorstw 

Na podstawie liczby klientów klasy mikroprzedsiębiorstwa w województwie i powiatach, penetracji 

Internetem w segmencie SOHO, zapotrzebowania na pasmo IP w dwóch grupach („bazowe” 

i „premium”) klienta SOHO mającego dostęp do Internetu, wyliczono zapotrzebowanie na pasmo 

w grupie klientów SOHO w całym okresie analizy. Poniższa tabela przedstawia wartości zagregowane 

do poziomu województwa. Wyniki dla opisywanego w niniejszym Studium powiatu zawarte są w tabeli 

na końcu rozdziału 6. 

Ceny usług hurtowych są takie same jak przedstawione w Tabela 35 zamieszczonej w części 6.2.3. 

I tak w roku 2013 w województwie świętokrzyskim nie przewiduje się ruchu IP VPN w segmencie 

SOHO, natomiast z usługi „bazowe” skorzysta blisko 4,4 tysiąca mikroprzedsiębiorstw, a z usługi 

„premium” około 5,7 tysiąca. Stworzy to rynek dla usług hurtowych na poziomie 3,98 miliona złotych, 

przy czym przeważająca część bo blisko 3,97 milionów złotych wygenerowane zostanie przez usługę 

z kategorii „premium”. Obszary objęte interwencją będą stanowiły 45,46% w wygenerowanym 

zapotrzebowaniu co stanowi blisko 2,02 tysiąca chętnych na usługę „bazowe”, oraz 2,6 tysiąca 

chętnych wśród właścicieli mikroprzedsiębiorstw na usługę „premium”. Co na poziomie przychodu 

operatora hurtowego stanowić będzie potencjalną kwotę 1,8 miliona złotych z obszarów 

podlegających interwencji. Przewiduje się, że kwota ta zgodnie z przyjętymi założeniami i analizą 

trendów wzrośnie do poziomu 8,1 miliona złotych w przeciągu 5 lat (2017). 
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Tabela 39. Zapotrzebowanie na pasmo IP oraz wartość rynku operatorów hurtowych w segmencie 

mikroprzedsiębiorstw dla całości województwa oraz w obszarach podlegających interwencji (w tym 

ostatnim przypadku mamy do czynienia z rynkiem dostępnym dla Operatora Infrastruktury) 

Mikroprzedsiębiorstwa 

świętokrzyskie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ruch [Mb/s]                 

IP VPN 0 0 0 0 0 0 0 0 

bazowe 4 442 6 475 9 032 12 182 15 997 20 557 25 946 32 255 

premium 5 723 9 812 15 345 22 554 31 682 42 987 56 742 73 234 

Rynek hurtowy [MPLN]                 

IP VPN 0 0 0 0 0 0 0 0 

bazowe 0,160 0,233 0,325 0,439 0,576 0,740 0,934 1,161 

premium 3,827 6,234 9,262 12,932 17,257 22,244 27,894 34,201 

Razem 3,987 6,467 9,587 13,370 17,833 22,985 28,828 35,362 

Udział obszarów 
interwencji 45,46% 45,46% 45,46% 45,46% 45,46% 45,46% 45,46% 45,46% 

Ruch [Mb/s]                 

IP VPN 0 0 0 0 0 0 0 0 

bazowe 2 019 2 944 4 106 5 538 7 273 9 346 11 796 14 664 

premium 2 602 4 461 6 977 10 254 14 404 19 543 25 797 33 294 

Rynek hurtowy [MPLN]                 

IP VPN 0 0 0 0 0 0 0 0 

bazowe 0,073 0,106 0,148 0,199 0,262 0,336 0,425 0,528 

premium 1,740 2,834 4,211 5,879 7,846 10,113 12,682 15,549 

Razem 1,813 2,940 4,359 6,079 8,108 10,450 13,106 16,077 
Źródło: opracowanie własne.
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Powyższa tabela przedstawia kalkulacje wartości rynku usług hurtowych dla tego segmentu klientów 

(ceny jednostkowe usług hurtowych przyjęto takie jak przedstawione w rozdziale dot. segmentu 

gospodarstw domowych). Do kalkulacji wartości pasma typu „bazowe” w tabeli przyjęto wartości 

overbookingu dla segmentu mikroprzedsiębiorstw na poziomie podanym poniżej: 

 

Tabela 40. Założenie krotności dot. „overbookingu”, czyli nadsubskrypcji pasma typu „bazowe” dla 

średniego klienta mikroprzedsiębiorstwo 
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Źródło: opracowanie własne. 

oraz procent obszarów objętych interwencją taki jak dla segmentu gospodarstw domowych. Znając 

ten procent oszacowano dostępny rynek dla operatorów korzystających z i usług OI w segmencie 

mikroprzedsiębiorstw. 

6.4 Odbiorcy: małe, średnie i duże przedsiębiorstwa (spółki prawa 

handlowego) oraz inne podmioty instytucjonalne  

Segment spółek obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa i instytucje umownie większe niż 

mikroprzedsiębiorstwa i charakteryzuje się innym, z reguły bardziej intensywnym sposobem 

korzystania z sieci, w tym szerszym zakresem usług, niż oferowane segmentom gospodarstw 

domowych i mikroprzedsiębiorstwom. Większe są również wymagania w zakresie jakości, 

niezawodności i bezpieczeństwa. 

6.4.1 Usługi dla modelowego klienta - spółki 

Usługi dla modelowych spółek uzupełnione zostały o usługi z rodziny IP VPN, stąd w przypadku tej 

grupy klientów pasmo IP podzielone zostało nie na dwie, ale na trzy grupy usług: 

Tabela 41. Podział pasma IP na usługi oferowane dla abonenta końcowego w segmencie spółek 

Rodzaj pasma IP Usługi oferowane abonentom końcowym 

IP VPN 
� usługi IP VPN, dla klientów korporacyjnych i 

instytucjonalnych  

Pasmo „Bazowe” 

� usługa dostępu do Internetu, 

� usługa głosowa (VoIP), 

� Web TV, 

� usługa VoD 

Pasmo „Premium” 
� IPTV (SD i HD), 

� M2M 

Źródło: opracowanie własne. 
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Przy analizie modelowego klienta mającego dostęp do sieci Internet założono: 

• pasmo na usługę głosową utrzyma się na poziomie 1 Mb co odpowiada średnio kilkunastu 

liniom telefonicznym na przedsiębiorstwo; 

• penetracja usługą IP VPN będzie rosła liniowo, z obecnych ponad 3% do ponad 22% 

przedsiębiorstw w roku 2020; 

• na terenie 5 analizowanych województw firmy będą wykorzystywały średnio 1,5 łącza IP 

VPN, gdyż firmy wielooddziałowe będą miały pozostałe łącza w innych obszarach kraju; 

• zwiększone będzie zapotrzebowanie na pasmo w takich kategoriach usługowych jak M2M 

oraz VAS; 

• usługa WebTV będzie wykorzystywana przez przedsiębiorstwa, głównie z uwagi na 

specjalistyczne usługi informacyjne; 

• usługa IPTV będzie wykorzystywana w firmach w oparciu o aplikacje, które 

najprawdopodobniej pojawią się w przyszłości.  

 

Szczegóły założeń dot. modelowych spółek ilustruje tabela: 

Tabela 42. Prognoza rozwoju modelowych usług świadczonych na bazie dostępu do Internetu dla 

średniego klienta typu spółki wraz z zapotrzebowaniem na pasmo 

Spółki 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Dostępność ( wśród posiadających Internet)                 

Dostęp do Internetu 97% 97% 98% 98% 99% 99% 100% 100% 

Usługa głosowa 99% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Multimedia                 

Web TV 10% 11% 13% 14% 16% 17% 19% 20% 

IPTV                 

 SD 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

HD 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 5% 

VoD 7% 9% 11% 12% 14% 16% 18% 20% 

IP VPN 11,7% 14,5% 17,3% 19,1% 20,4% 21,2% 21,8% 22,1% 

M2M 7% 9% 11% 13% 15% 16% 18% 20% 

VAS 4% 5% 6% 7% 8% 8% 9% 10% 

Pasmo (Mb/s) 10,9 12,3 13,7 15,2 16,7 18,3 19,9 21,6 

IP VPN 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 

„Premium” 10,0 11,0 12,0 13,1 14,1 15,2 16,3 17,4 

„bazowe” 0,7 1,1 1,4 1,8 2,3 2,8 3,3 3,9 

Dostęp do Internetu 8,7 9,6 10,5 11,4 12,3 13,2 14,1 15 

Usługa głosowa 1 1 1 1 1 1 1 1 

Multimedia                 

Web TV 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 4 
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Źródło: opracowanie własne. 

6.4.2 Zapotrzebowanie na pasmo i wielkość rynku w segmencie spółek 

Na podstawie liczby klientów klasy spółki w województwie i powiatach, dostępności Internetu 

w segmencie spółki, zapotrzebowania na pasmo IP w trzech grupach (IP VPN, „bazowe” i „premium”) 

spółek mających dostęp do Internetu oraz ewolucję tych parametrów w czasie, oszacowano 

zapotrzebowanie na pasmo w segmencie „spółki” w całym okresie analizy oraz wartość rynku dla tej 

grupy klientów. Przyjmując procent obszarów podlegających interwencji jak dla segmentu 

gospodarstw domowych oszacowano rynek dostępny OI w segmencie spółki. 

Overbooking w segmencie spółki założono w całym okresie analizy na stałym poziomie 5, a ceny 

hurtowe w trzech grupach usług zgodnie z poniższą tabelą (zł/miesiąc): 

Tabela 43. Ewolucja cen usług hurtowych dla poszczególnych typów pasma IP  

(wartości podane w zł za 1Mb/s miesięcznie) 

Źródło: opracowanie własne. 

Następne 9 lat, czyli okres 2021-2029 dla segmentu spółek założono zgodnie z poniższą tabelą : 

Tabela 44. Założenia dot. zapotrzebowania na pasmo IP w segmencie spółek w latach 2021-2029 

Spółki 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

IP VPN 0,343 0,350 0,355 0,358 0,360 0,362 0,363 0,363 0,364 

„Bazowe” 18,135 18,625 18,952 19,169 19,314 19,411 19,476 19,519 19,547 

„Premium” 4,284 4,540 4,711 4,825 4,900 4,951 4,985 5,007 5,022 

Źródło: opracowanie własne. 

Poniższa tabela przedstawia wartości dla poziomu województwa, poziom powiatów dostępny jest 

bezpośrednio w modelu. Kolejna tabela przedstawia projekcję udziału w rynku dla OI dla 

poszczególnych powiatów. Uwzględniono w nich również efekt częściowego pozyskiwania ruchu 

z obszarów czarnych. 

IPTV                 

SD 9,1 9,8 10,5 11,2 11,9 12,6 13,3 14 

HD 22,1 23,8 25,5 27,2 28,9 30,6 32,3 34 

VoD 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 

IP VPN 1,15 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 1,5 

M2M 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 4 

VAS 0,95 1,1 1,25 1,4 1,55 1,7 1,85 2 

Cena za 1Mb/s 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

IP VPN 934 860 791 

 

728 669 616 567 521 

„Bazowe” 56 53 50 48 45 43 41 39 

„Premium” 3 3 3 3 3 3 3 3 
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Założenie o świadczeniu usługi przez OI wyłącznie na obszarach podlegających interwencji wynika 

z wytycznych KE, ograniczających możliwość interwencji na obszarach. Jest to odzwierciedlone w 

sposobie interwencji i miejscach budowy węzłów dostępowych. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, 

w której operator sieci dostępowej, korzystający z usług Operatora Infrastruktury, będzie posiadał 

swoją sieć dostępową również w obszarach czarnych, a ruch pochodzący z tych obszarów będzie 

przekazywany do sieci OI. Oznacza to dodatkowe zapotrzebowanie na pasmo dla OI. Uwzględnienie 

tego zapotrzebowania odbywa się przez proporcjonalne zwiększenie udziału w rynku OI (na poziomie 

powiatowym), przy czym zakładamy, że przekazanie tego ruchu ma miejsce wyłącznie w przypadku 

operatorów nie posiadających własnych sieci szkieletowych, a więc nie uwzględniamy (odejmujemy w 

stosunku do całości) takich operatorów jak np. TP S.A., Netia, etc. Dane dotyczące czynnika 

korygującego wyliczono na podstawie danych z inwentaryzacji.  

Tabela 45. Zapotrzebowanie na pasmo IP oraz wartość rynku operatorów hurtowych w segmencie 

spółek dla całości województwa oraz w obszarach podlegających interwencji (w tym ostatnim 

przypadku mamy do czynienia z rynkiem dostępnym dla Operatora Infrastruktury) 

Spółki 

świętokrzyskie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ruch [Mb/s]                 

IP VPN 329 492 696 901 1 107 1 315 1 526 1 743 

Premium 4 884 6 236 7 765 9 477 11 378 13 473 15 771 18 276 

Bazowe 1 819 3 030 4 635 6 688 9 243 12 355 16 082 20 481 

Rynek hurtowy 
[MPLN]                 

IP VPN 3,684 5,078 6,610 7,869 8,891 9,716 10,376 10,900 

Premium 0,176 0,224 0,280 0,341 0,410 0,485 0,568 0,658 

Bazowe 1,216 1,925 2,798 3,835 5,035 6,393 7,906 9,565 

Razem 5,076 7,228 9,687 12,044 14,335 16,594 18,850 21,123 

Udział obszarów 
interwencji 45,46% 45,46% 45,46% 45,46% 45,46% 45,46% 45,46% 45,46% 

Ruch [Mb/s]                 

IP VPN 149 224 317 410 503 598 694 792 

Premium 2 220 2 835 3 530 4 309 5 173 6 125 7 170 8 309 

Bazowe 827 1 378 2 107 3 041 4 202 5 617 7 311 9 311 

Rynek hurtowy 
[MPLN]                 

IP VPN 1,675 2,309 3,005 3,577 4,042 4,417 4,717 4,955 

Premium 0,080 0,102 0,127 0,155 0,186 0,221 0,258 0,299 

Bazowe 0,553 0,875 1,272 1,743 2,289 2,907 3,594 4,349 

Razem 2,308 3,286 4,404 5,476 6,517 7,544 8,570 9,603 
Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 46. Wyniki dla powiatu: liczba klientów, penetracja Internetem, zapotrzebowanie na pasmo na poziomie hurtowym (po uwzględnieniu „overbookingu” 

w paśmie „Bazowe”), udział OI w rynku oraz szacunki dla OI. 

opatowski 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Liczba gosp.dom 15894 15822 15749 15675 15600 15525 15448 15371 15371 
Liczba SOHO 1850 1878 1906 1934 1963 1993 2023 2053 2053 
Liczba Enterprise 216 217 218 219 220 222 223 224 224 
Penetracja Internetem                   
HH 24% 29% 33% 37% 42% 46% 51% 55% 58% 
SOHO 50% 56% 63% 67% 70% 72% 73% 74% 74% 
Enterprise 48% 56% 63% 70% 78% 85% 93% 100% 100% 

Zapotrzebowanie na pasmo (dla OI) 
Mb/s                   

HH                   
premium 555 805 1 119 1 503 1 970 2 531 3 200 3 996 4 706 
bazowe 211 339 498 690 917 1 179 1 479 1 818 2 110 

SOHO                   
premium 220 308 418 533 655 785 922 1 069 1 201 
bazowe 283 467 710 987 1 298 1 641 2 017 2 427 2 724 

Enterprise                   
IP VPN 14 21 30 38 47 56 65 74 77 
premium 208 266 331 404 485 574 672 779 812 
bazowe 78 129 198 285 394 526 685 873 959 

Udział w rynku OI 9% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 
Ruch obsługiwany przez OI (Mb/s)                   

IP VPN 1 5 6 8 10 12 14 16 17 
premium 88 300 406 530 676 846 1042 1270 1460 
bazowe 51 203 306 427 567 727 909 1112 1259 

Przychody OI (PLN) 74 841 244 861 317 199 392 415 471 043 553 732 641 194 734 220 790 776 
IP VPN 14 076 47 040 61 227 72 883 82 356 89 995 96 111 100 960 96 040 
premium 58 921 190 502 244 974 304 173 368 273 437 548 512 364 593 214 649 407 
bazowe 1 845 7 319 10 999 15 359 20 414 26 189 32 719 40 046 45 329 

Koszty IP tranzytu (PLN) 22 568 72 500 91 836 111 382 131 819 153 198 179 393 207 701 227 376 
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opatowski 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Liczba gosp.dom 15371 15371 15371 15371 15371 15371 15371 15371 
Liczba SOHO 2053 2053 2053 2053 2053 2053 2053 2053 
Liczba Enterprise 224 224 224 224 224 224 224 224 
Penetracja Internetem                 
HH 60% 62% 63% 63% 63% 64% 64% 64% 
SOHO 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 
Enterprise 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Zapotrzebowanie na pasmo (dla OI) 
Mb/s                 

HH                 
premium 5 336 5 906 6 435 6 936 7 417 7 885 8 344 8 797 
bazowe 2 383 2 642 2 888 3 126 3 358 3 584 3 808 4 028 

SOHO                 
premium 1 304 1 386 1 452 1 506 1 550 1 587 1 617 1 642 
bazowe 2 971 3 177 3 348 3 491 3 610 3 710 3 792 3 861 

Enterprise                 
IP VPN 78 79 80 81 81 81 81 81 
premium 834 848 858 864 869 872 874 875 
bazowe 1 016 1 054 1 080 1 097 1 108 1 115 1 120 1 124 

Udział w rynku OI 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 
Ruch obsługiwany przez OI (Mb/s)                 

IP VPN 17 17 17 18 18 18 18 18 
premium 1624 1770 1901 2023 2138 2249 2355 2459 
bazowe 1385 1494 1590 1677 1756 1828 1896 1959 

Przychody OI (PLN) 829 641 856 635 875 873 890 130 901 251 910 465 918 600 926 217 
IP VPN 90 427 84 627 78 927 73 484 68 375 63 633 59 260 55 249 
premium 689 364 718 228 739 694 756 281 769 677 781 023 791 096 800 431 
bazowe 49 850 53 780 57 252 60 366 63 198 65 809 68 244 70 538 

Koszty IP tranzytu (PLN) 241 366 251 472 258 988 264 795 269 486 273 459 276 985 280 254 

Źródło: opracowanie własne. 
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7 Analiza techniczna i technologiczna przedsięwzięcia 

Niniejszy rozdział opisuje podstawowe założenia techniczne i technologiczne realizacji sieci SSPW na 

terenie powiatu opatowskiego oraz prezentuje rekomendowaną do realizacji koncepcję 

przedsięwzięcia. 

7.1 Założenia techniczne i technologiczne 

Poniżej przedstawiono najważniejsze elementy założeń technicznych i technologicznych projektu 

SSPW. Szczegółowy opis tych aspektów znajduje się w rozdziale 7 Wojewódzkiego Studium 
Wykonalności SSPW dla województwa świętokrzyskiego. 

7.1.1 Architektura logiczna 

Wojewódzka szerokopasmowa sieć szkieletowa planowana w ramach projektu SSPW będzie rozległą 

siecią komputerową, zbudowaną z wykorzystaniem infrastruktury, której zasięg oraz wydajność 

umożliwi operatorom sieci dostępowych (OSD) oferowanie usług szerokopasmowego dostępu do 

Internetu (lub usług wykorzystujących szerokopasmowy dostęp do Internetu) mieszkańcom oraz 

podmiotom publicznym i gospodarczym na terenie województwa świętokrzyskiego i poszczególnych 

powiatów. 

Punktem wyjścia dla wyboru modelu technicznego sieci jest określenie architektury logicznej sieci. 

W tym aspekcie, rekomenduje się zastosowanie sieci hierarchicznej zbudowanej w oparciu o dwie 

warstwy: 

� warstwę szkieletową; 

� warstwę dystrybucyjną. 

Rozwiązanie takie, w odróżnieniu od sieci jednopoziomowej, umożliwia rozdział funkcjonalny 

poszczególnych fragmentów sieci w zależności od zadań, jakie pełnią w ramach całej sieci. Model 

takiej sieci przedstawia Rysunek 17. 
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Rysunek 17 Architektura logiczna sieci 

sieć dystrybucyjna

sieć szkieletowa

 

Źródło: opracowanie własne. 

Warstwa szkieletu sieci składa się z: 

� części pasywnej – pomieszczeń węzłów szkieletowych wraz z instalacjami niezbędnymi do 

zapewnienia bezpiecznej i nieprzerwanej pracy urządzeń aktywnych sieci szkieletowej, 

kanalizacji kablowej, kabli światłowodowych, pasywnego osprzętu światłowodowego; 

� części aktywnej – urządzeń aktywnych sieci szkieletowej. 

Warstwa szkieletu sieci pełni następujące funkcje: 

� połączenie z sieciami krajowymi i międzynarodowymi poprzez punkty styku; 

� transport ruchu w szkielecie sieci; 

� agregacja ruchu z sieci dystrybucyjnej. 

Warstwa dystrybucyjna sieci składa się z: 

� części pasywnej – pomieszczeń punktów dystrybucyjnych wraz z instalacjami niezbędnymi do 

zapewnienia bezpiecznej i nieprzerwanej pracy urządzeń aktywnych sieci szkieletowej, 

kanalizacji kablowej, kabli światłowodowych, pasywnego osprzętu światłowodowego; 

� części aktywnej – urządzeń aktywnych sieci dystrybucyjnej. 

Warstwa dystrybucyjna sieci pełni następujące funkcje: 

� agregacja ruchu z sieci dostępowych; 

� punktów dostępowych styku sieci szerokopasmowej z sieciami budowanymi przez OSD. 
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Warstwa dystrybucyjna i jej parametry mają kluczowe znaczenie w kontekście umożliwienia (bądź nie) 

budowy sieci typu NGA33 przez operatorów sieci dostępowych. Co do zasady, jej wydajność (w tym – 

przepustowość) nie mogą być ograniczeniem dla korzystających z niej sieci dostępowych. Komisja 

Europejska, jako typowe sieci NGA, wskazuje rozwiązania FTTC (ang. Fiber To The Cabinet –
światłowód do szafki) oraz FTTB (ang. Fiber To The Building – światłowód do budynku). 
Należy tu zaznaczyć, iż podejście hierarchiczne ma niebagatelne znaczenie dla przyszłego Operatora 

Infrastruktury SSPW, ponieważ znacznie upraszcza zarządzanie ruchem w sieci, zmniejsza czas 

potrzebny na zlokalizowanie awarii oraz jej zasięg, a co za tym idzie, zmniejsza koszty związane 

z nadzorem oraz utrzymaniem całego systemu. 

7.1.2 Topologia 

Wielowarstwowość sieci opisana w poprzednim punkcie niesie za sobą konieczność wyboru 

najefektywniejszej topologii dla każdej z warstw, uwzględniając przy tym ich role w sieci34. 

Dla warstwy sieci szkieletowej rekomenduje się topologię pierścienia. Rozwiązanie to stanowi 

kompromis między kosztem inwestycji a niezawodnością projektowanego rozwiązania. Zapewnia 

wysoki poziom bezpieczeństwa, a jego koszt – w porównaniu np. do topologii kraty – jest znacznie 

niższy. Pewnym, choć pomijalnym, przy obecnym poziomie rozwoju technologii, ograniczeniem 

pierścienia jest zmniejszona możliwość zarządzania ruchem w sieci. 

Dla warstwy sieci dystrybucyjnej rekomenduje się topologię drzewa. Jest ona tańsza w budowie 

w porównaniu np. z topologią gwiazdy czy pierścienia. Oszczędność ta wynika z możliwości 

przeprowadzenia optymalizacji przebiegów i minimalizacji liczby dublujących się połączeń. Sieć 

budowana w tej topologii w połączeniu z nowoczesnymi urządzeniami agregującymi ruch umożliwia 

optymalizację i łatwe zarządzanie ruchem w sieci. Niewątpliwą jej zaletą jest duża skalowalność, 

wynikająca z łatwego dołączania nowych węzłów poprzez łączenie ich z istniejącymi węzłami na 

dowolnym poziomie drzewa. Ponadto, istnieje także możliwość tworzenia połączeń skrośnych między 

gałęziami, co pozwala na migrację topologii sieci dystrybucyjnej z drzewa w topologie pierścienia, 

a następnie kraty. 

7.1.3 Medium transmisyjne 

Jako medium transmisyjne dla sieci SSPW rekomendowany jest światłowód jednomodowy. Wybór 

ten jest jednocześnie zgodny z wytycznymi Komisji Europejskiej.35  

Medium to charakteryzuje się najlepszymi parametrami technicznymi, pozwalającymi na uzyskanie 

najwyższych parametrów transmisyjnych. Umożliwia on zastosowanie zarówno technik transmisyjnych 

ze zwielokrotnieniem długości fali, jak i tradycyjnych technik transmisji. 

7.1.4 Technologie transmisji 

W sieci szkieletowej SSPW zaleca się zastosowanie transmisji z wykorzystaniem zwielokrotnienia 

falowego (DWDM)36. DWDM jest wielousługową, pojemną platformą transportową umożliwiającą 

                                                 
33 NGA – ang. Next Generation Access (networks) – sieci dostępowe następnej generacji (więcej informacji na ten temat znaleźć 
można w rozdziale 7 Wojewódzkiego Studium Wykonalności SSPW dla województwa świętokrzyskiego. 
34  Szczegółowa ocena wybranych topologii poszczególnych warstw sieci, została przeprowadzona w pkt. 7.1.2 Studium 
Wykonalności SSPW dla województwa świętokrzyskiego. 
35 zob. „Wytyczne wspólnotowe w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego 
wdrażania sieci szerokopasmowych” 
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przesyłanie dowolnych sygnałów na duże odległości (dziesiątki, setki, tysiące kilometrów). Umożliwia 

jednoczesną, niezależną transmisję wielu (10, 30, 80, 100) strumieni optycznych o różnych 

długościach fali (kanałów optycznych) w jednym włóknie światłowodowym. Dzięki 

zaimplementowanym mechanizmom zabezpieczeń, możliwe jest budowanie niezawodnych, 

uniwersalnych sieci transportowych o dużych przepływnościach. 

W sieci dystrybucyjnej nie planuje się wykorzystania technologii DWDM. Przepustowości 

oferowane przez system DWDM zdecydowanie przekraczają zapotrzebowania użytkowników – 

skorzystanie z tego wariantu obniżyłoby efektywność kosztową przedsięwzięcia. DWDM rozważany jest 

jako technologia transportowa, a nie jako technologia usługowa, dlatego możliwość zastosowania 

technologii DWDM w sieci dystrybucyjnej może być rozważana przez Operatora Infrastruktury 

w indywidualnych przypadkach (np.: brak wolnych włókien, niewystarczająca przepustowość 

łącza itp.). 

7.1.5 Protokół transmisyjny 

Jako protokół transmisyjny zakłada się wykorzystanie MPLS37. Pozwala on na osiągnięcie najwyższych 

parametrów jakościowych transmisji oraz umożliwia elastyczne i efektywne zarządzanie transmisją 

w sieci poprzez definiowanie różnych poziomów i klas usług. 

7.1.6 Założenia dotyczące wykorzystania infrastruktury obcej 

Projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej obejmuje stworzenie szerokopasmowej infrastruktury 

szkieletowej uzupełniającej istniejące zasoby w celu zwiększenia dostępu do szerokopasmowych usług 

internetowych na terenach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Projekt zakłada zarówno 

wykorzystanie istniejących już zasobów sieciowych innych operatorów, jak i budowę nowych odcinków 

sieci. 

Zakłada się, że wykorzystanie obcej infrastruktury może być realizowane na dwa sposoby: 

� poprzez dzierżawę kanalizacji teletechnicznej; 

� poprzez dzierżawę włókien światłowodowych. 

Pierwszy przypadek – dzierżawa kanalizacji teletechnicznej – polega na wykorzystaniu rezerw 

w istniejącej już kanalizacji. Kanalizacja taka może należeć do operatorów telekomunikacyjnych bądź 

też do jednostek samorządu terytorialnego, które podczas realizacji inwestycji liniowych wybudowały 

taką infrastrukturę. W tym przypadku, tworzenie sieci w ramach projektu SSPW będzie polegało na 

wydzierżawieniu kanalizacji teletechnicznej od jej dysponenta (operator telekomunikacyjny lub JST) 

i ułożeniu w niej własnego kabla światłowodowego. Takie podejście może pozwolić na przyśpieszenie 

całego procesu inwestycyjnego i uzyskanie pewnych oszczędności w procesie budowy sieci, jednak nie 

zawsze musi być to rozwiązanie uzasadnione ekonomicznie (z punktu widzenia całego okresu 

eksploatacji). 

Drugi przypadek wykorzystywania istniejącej infrastruktury polega na dzierżawie włókien 

światłowodowych. W tym przypadku, w relacjach, w których przebiegi łączy światłowodowych 

planowanych w ramach SSPW pokrywają się z istniejącymi łączami światłowodowymi, można 
                                                                                                                                                         
36 Szczegółowa ocena wyboru technologii transmisyjnej dla warstwy szkieletu, została przeprowadzona w pkt. 7.1.4 Studium 
Wykonalności SSPW dla województwa świętokrzyskiego. 
37  Szczegółowa ocena wybranego protokołu transmisyjnego dla warstwy szkieletu, została przeprowadzona w pkt. 7.1.5 
Studium Wykonalności SSPW dla województwa świętokrzyskiego. 
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rozważyć dzierżawę włókien od innego operatora. Proponowany model działania dotyczy dzierżawy 

ciemnych włókien (bez urządzeń końcowych) i włączenia ich do własnej sieci. W relacji, w której 

wydzierżawione zostają włókna, nie ma potrzeby budowy własnej infrastruktury sieciowej. 

W projekcie SSPW nie przewiduje się innego sposobu wykorzystania obcej infrastruktury do budowy 

sieci światłowodowej. Wykorzystanie usług hurtowych innego typu oferowanych przez operatorów 

(np. dzierżawa szarych włókien, dzierżawa łączy, dzierżawa przepływności) zbyt mocno ograniczałyby 

funkcjonowanie projektowanej sieci, utrudniając tym samym realizację wytyczonych celów. 

Korzystanie z takich usług wymagałoby bądź to negocjowania nowych umów z operatorami przy 

każdorazowym wzroście zapotrzebowania na usługi SSPW, bądź też zawierania umów na usługi, na 

które zapotrzebowanie pojawić się może dopiero w przyszłości, co powodowałoby nieracjonalne 

gospodarowanie środkami. Ponadto, z punktu widzenia wydatkowania środków pochodzących 

z funduszy unijnych, długoterminowa dzierżawa np. włókien światłowodowych może być traktowana 

jako kwalifikowane koszty inwestycyjne, w przeciwieństwie do dzierżawy np. łączy bądź 

przepływności, które mogą być uznane za koszt eksploatacyjny. 

W ramach opracowywania założeń do projektu sieci i Studiów Wykonalności, przyjęto podejście 

polegające na optymalizacji przebiegu sieci wyłącznie z punktu widzenia jej celów i zasięgu, 

a następnie porównaniu jej z istniejącymi sieciami i wykorzystaniu istniejącej infrastruktury na 

odcinkach, które pokrywają się z planowanymi przebiegami sieci. 

Jeśli na trasie zaplanowanego przebiegu sieci znajduje się kanalizacja teletechniczna możliwa do 

wydzierżawienia, to zakłada się, że w niej będzie kładziony kabel światłowodowy (pod warunkiem 

uzgodnienia z jej dysponentem ekonomicznie uzasadnionych warunków dzierżawy). Jeśli na drodze 

przebiegu linii światłowodowej istnieje infrastruktura światłowodowa innego operatora, którą można 

wydzierżawić na co najmniej 20 lat, to takie odcinki można włączyć do sieci światłowodowej, scalając 

fizycznie włókna światłowodowe. Zakłada się, że taką infrastrukturę będzie można dzierżawić od 

operatorów sieci telekomunikacyjnych, zakładów energetycznych lub spółek przesyłowych, które 

dysponują światłowodami podwieszonymi wzdłuż linii energetycznych. Jeśli liczba włókien 

w dzierżawionym kablu jest mniejsza od wymaganej, zależnie od potrzeb co do przepływności, należy 

wprowadzić na tym odcinku transmisję xWDM. Alternatywą są podmioty dysponujące infrastrukturą 

słupów (energetyka, koleje, a także operator telekomunikacyjny o znaczącej pozycji rynkowej), wzdłuż 

których można podwiesić kabel światłowodowy samonośny, co pozwala obniżyć nakłady na położenie 

infrastruktury światłowodowej.  

7.1.7 Ogólne założenia dotyczące sposobu wymiarowania SSPW 

W metodyce przyjęto następujące założenia definiujące architekturę logiczną i fizyczną 

wymiarowanych sieci: 

� dla każdego województwa Polski Wschodniej projektuje się odrębne i niezależne sieci 

szerokopasmowe; 

� sieć szerokopasmowa dla pojedynczego województwa składa się z dwóch warstw: warstwy 

szkieletu sieci i warstwy dystrybucyjnej; architektura ta nie obejmuje warstwy dostępowej 

(sieci dostępowych), z założenia wykraczającej poza przedmiot projektowanego 

przedsięwzięcia; 
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� od strony logicznej warstwę szkieletu tworzą węzły sieci i połączenia między nimi; węzły te 

pełnią funkcje zarówno węzłów tranzytowych, jak i węzłów dystrybucyjnych dla skojarzonych 

z nimi sieci dystrybucyjnych; wybrane węzły szkieletu realizują funkcje punktów styku 

z sieciami innych operatorów; 

� w warstwie sieci dystrybucyjnej zakończenia sieci stanowią punkty dystrybucyjne, na bazie 

których możliwa jest w dalszej kolejności budowa sieci dostępowych; w punktach 

dystrybucyjnych możliwa jest budowa węzłów dostępowych dla operatorów sieci dostępowych 

lub budowa łączy do węzłów dostępowych zlokalizowanych w innym miejscu; 

� sieć warstwy szkieletowej budowana jest w topologii pierścienia, bądź kilku połączonych ze 

sobą pierścieni; 

� sieć warstwy dystrybucyjnej budowana jest w topologii drzewa; 

� od strony fizycznej węzły warstwy szkieletowej oraz zakończenia sieci warstwy dystrybucyjnej 

znajdują się w konkretnych lokalizacjach, tożsamych z istniejącymi miejscowościami na terenie 

województwa i poszczególnych powiatów; 

� sieci warstwy dystrybucyjnej obejmą swoim zasięgiem obszar całych województw; 

� sieć jest projektowana w jednolitej (z możliwie niewielkimi odstępstwami) technologii 

optycznej; 

� połączenia (relacje) sieci wymiarowane są wzdłuż dróg utwardzonych lub innych tras 

wyznaczanych przez prawo, drogi skupione w ręku jednego dysponenta – np. linie kolejowe, 

linie energetyczne, rurociągi, itp.; 

� z punktu widzenia optymalizacji sieci, obie jej warstwy (szkieletowa i dystrybucyjna) 

rozpatrywane są jako ważone grafy nieskierowane silnie spójne; wierzchołki grafu 

odpowiadają węzłom sieci i punktom dystrybucyjnym; wagi dotyczą łuków grafu i w głównej 

mierze odzwierciedlają odległości drogowe między wierzchołkami grafu; minimalizacja kosztu 

budowy sieci wiąże się bezpośrednio z minimalizacją drogi między węzłami sieci i punktami 

dystrybucyjnymi. 

Dla wyznaczenia optymalnego (najkrótszego) przebiegu połączeń między węzłami sieci szkieletowej 

należy rozwiązać tzw. „problem komiwojażera”38 dla danego zbioru lokalizacji. Aby umożliwić wydajne 

wykonanie obliczeń dla danych obejmujących 15-25 węzłów, stosowane są techniki programowania 

dynamicznego umożliwiające zmniejszenie złożoności obliczeniowej algorytmu. 

Aby wyznaczyć optymalny przebieg połączeń między węzłami sieci dystrybucyjnej w całym 

województwie, należy rozwiązać problem minimalnego drzewa rozpinającego na grafie, którego 

wierzchołkami są węzły sieci warstw szkieletowej i dystrybucyjnej, a krawędziami odległości między 

tymi węzłami liczone po drogach. Do wyznaczenia minimalnego drzewa rozpinającego wykorzystywany 

jest algorytm Prima, cechujący się mniejszą złożonością obliczeniową niż alternatywny algorytm 

Kruskala. 

                                                 
38 Problem komiwojażera jest to zagadnienie z teorii grafów, polegające na znalezieniu minimalnego cyklu Hamiltona w pełnym 
grafie ważonym. 
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7.1.8 Koncepcja przyjętej metody wymiarowania sieci 

Przyjęta w Studium Wykonalności koncepcja wymiarowania sieci jest zgodna z „Metodyką realizacji 

projektu SSPW”. Zaprezentowany Rysunek 18 przedstawia poszczególne etapy procesu wymiarowania 

sieci. 

Rysunek 18 Wizualizacja procesu wymiarowania Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej. 
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Źródło: opracowanie własne 

 

I tak: 

� w wyniku realizacji algorytmu wymiarowania sieci warstwy szkieletowej uzyskiwane są: 

o lokalizacje węzłów sieci szkieletowej SSPW (lista miejscowości, będących siedzibami 

powiatów), 

o długości relacji między tymi węzłami (w km), 
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o lista obszarów inwestycyjnych, które podlegać będą dalszej analizie (wraz z przypisaniem 

do nich poszczególnych gmin danego województwa), 

� w pierwszym kroku wymiarowania sieci warstwy dystrybucyjnej określane są lokalizacje 

punktów dostępowych SSPW: 

o lokalizacje te określane są w odniesieniu do poszczególnych obszarów inwestycyjnych 

(zgodnie z przyjętą metodyką), 

o lokalizacje te obejmują jedynie miejscowości niebędące miejscowościami „czarnymi”, 

o proces określania lokalizacji punktów dystrybucyjnych realizowany jest w oparciu o kilka 

wariantów opisanych w rozdziale 7 Wojewódzkiego Studium Wykonalności. 

� w drugim kroku wymiarowania sieci warstwy dystrybucyjnej określane są długości relacji 

łączących punkty dostępowe SSPW: 

o relacje te określane są tak, aby ich łączna długość była jak najkrótsza (dla całego obszaru 

inwestycyjnego i wszystkich punktów), 

o relacje wytyczane są wzdłuż dróg publicznych, 

o długości relacji określane są oddzielnie dla każdego wariantu analizy SSPW. 

 

 

7.2 Analiza możliwych wariantów 

Na potrzeby Studium Wykonalności dokonano analizy wariantowej obejmującej m.in. aspekty 

technologiczne oraz realizacyjne sieci SSPW. Konieczność zachowania spójności technologicznej 

projektu oraz założenie dotyczące jego całościowej optymalizacji wymaga, aby analizy te dokonywane 

były na poziomie województwa, dlatego też ich szczegółowy opis znajduje się w Wojewódzkim 

Studium Wykonalności dla województwa świętokrzyskiego. 

 

7.3 Koncepcja realizacji sieci 

7.3.1 Zarys koncepcji realizacji sieci wojewódzkiej 

Koncepcja realizacji Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej dla całego województwa 

świętokrzyskiego jest szczegółowo opisana w Wojewódzkim Studium Wykonalności. Poniżej 

podsumowano zaś najważniejsze informacje jej dotyczące. 

 
Przebieg sieci i lokalizacja węzłów 

Przebieg sieci oraz lokalizację węzłów SSPW na terenie województwa świętokrzyskiego (a także 

poszczególnych powiatów i obszarów inwestycyjnych) przedstawia poniższy Rysunek 19. 
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Rysunek 19 Wizualizacja przebiegów sieci oraz lokalizacji węzłów SSPW na terenie województwa 

świętokrzyskiego. 

 

Źródło: opracowanie własne 

Dokładna lista miejscowości, gdzie planowane jest umieszczenie węzła sieci SSPW (w warstwie 

szkieletowej lub dystrybucyjnej), jest załącznikiem do Wojewódzkiego Studium Wykonalności. Tabela 

47 zawiera natomiast podsumowanie dotyczące liczby różnych typów węzłów planowanych 

w województwie świętokrzyskim. Należy tu zauważyć, iż w Studium Wykonalności wskazywane jest 

jedynie umiejscowienie węzłów z łączem skrośnym (typ B) oraz węzłów z punktem styku do 

sąsiedniego województwa (typ C), natomiast decyzja o lokalizacji węzłów z punktem styku IXP (typ C) 

podjęta będzie na etapie wykonywania projektu technicznego. W związku z tym, ze względu na 

możliwość kolokacji węzłów typu B i C (względnie – dwóch różnych węzłów typu C), podana w Tabela 

47  liczba węzłów „standardowych” może się zwiększyć, jednak nie wpłynie to na zmianę wysokości 
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nakładów inwestycyjnych. Wynika to z faktu, iż węzły typu B i C to węzły „standardowe” 

o rozszerzonej funkcjonalności, zatem ich kolokowanie nie ma wpływu na ostateczny łączny koszt 

sprzętu dla całej sieci. 

Tabela 47 Węzły szkieletowe i punkty dystrybucyjne w województwie świętokrzyskim 

(podsumowanie) 

liczba węzłów szkieletowych 8 

w tym39:  

węzłów „standardowych” (A) 3 

węzłów z łączem skrośnym (B) 2 

węzłów z punktem styku (C) 3 

liczba punktów dystrybucyjnych 140 

Źródło: opracowanie własne (koncepcja techniczna ITTI sp. z o.o.) 

 

Łączną długość relacji sieci SSPW dla poszczególnych obszarów inwestycyjnych województwa 

świętokrzyskiego oraz liczbę znajdujących się tam węzłów przedstawia Tabela 48 (zarówno 

w odniesieniu do sieci szkieletowej, jak i dystrybucyjnej). 

Tabela 48 Długość relacji w sieci dystrybucyjnej i szkieletowej oraz liczba węzłów (w podziale na 

obszary dystrybucyjne) 

obszar inwestycyjny 
długość 

sieci40 [km] 

liczba 

węzłów41 

sieć dystrybucyjna 

Świętokrzyskie.A 157 17 

Świętokrzyskie.B 100 10 

Świętokrzyskie.C 208 21 

Świętokrzyskie.D 215 27 

Świętokrzyskie.E 86 10 

Świętokrzyskie.F 139 12 

Świętokrzyskie.G 224 25 

Świętokrzyskie.H 183 18 

RAZEM: 1312 km 140 

sieć szkieletowa 

szkielet (łącznie) 510 km 8 

Źródło: opracowanie własne 

 

Ze względu na uwzględnienie w projekcie współbieżności przebiegów sieci szkieletowej 

i dystrybucyjnej, umożliwiającej wykorzystanie wspólnej kanalizacji teletechnicznej (co znacząco 

                                                 
39 por. opis w rozdz. 7.3.3 Wojewódzkiego Studium Wykonalności dla województwa świętokrzyskiego. 
40 długości nie uwzględniają ewentualnej optymalizacji z punktu widzenia współbieżności przebiegów obu warstw sieci. 
41 tj. punktów dystrybucyjnych (dla sieci dystrybucyjnej) lub węzłów szkieletowych (dla sieci szkieletowej). 
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obniża koszty inwestycyjne), łączna długość kanalizacji teletechnicznej planowanej do wybudowania 

na terenie województwa świętokrzyskiego wynosi 1 413 km42. 

Całkowita liczba ludności znajdującej się w zasięgu planowanej sieci SSPW na terenie województwa 

świętokrzyskiego wyniesie 1 048 804, co stanowi 81,0% populacji zamieszkującej województwo. 

Razem z ludnością zamieszkującą obszary, na których już obecnie świadczone są szerokopasmowe 

usługi dostępowe (co stwierdzono w ramach przeprowadzonej inwentaryzacji), będzie to stanowić 

99,5% populacji województwa. 

 

7.3.2 Koncepcja realizacji sieci w powiecie opatowskim 

Lokalizacja węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych 

W powiecie opatowskim nie umiejscowiono żadnych węzłów szkieletowych sieci SSPW dla 

województwa świętokrzyskiego, planuje się natomiast budowę 11 punktów dystrybucyjnych, 

należących do sieci warstwy dystrybucyjnej obsługujących trzy obszary inwestycyjne: 

Świętokrzyskie.D, Świętokrzyskie.E oraz Świętokrzyskie.G. 

Należy tu zaznaczyć, iż lokalizacje poszczególnych węzłów konsultowano z przedstawicielami 

jednostek samorządu terytorialnego (opis konsultacji został zawarty w rozdziale 1.2 Wojewódzkiego 
Studium Wykonalności, natomiast materiały źródłowe pochodzące z konsultacji zostały dostarczone 

MRR wraz z dokumentacją wszystkich działań). 

Tabela 49 prezentuje dokładne lokalizacje poszczególnych węzłów, natomiast Rysunek 20– obszary 

inwestycyjne obejmujące teren powiatu. 
 

 

                                                 
42 jest to długość sieci szkieletowej oraz dystrybucyjnej po optymalizacji z punktu widzenia współbieżności przebiegów obu 
warstw sieci 
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Tabela 49 Lokalizacja węzłów sieci szkieletowej i dystrybucyjnej w powiecie opatowskim 

Nazwa 

miejscowości 
Gmina Obszar inwestycyjny Rodzaj węzła Adres 

Zewnętrzna 

szafa 

Iwaniska Iwaniska Świętokrzyskie.G 
dystrybucyjny 

działka nr 279/1, działka UG, 27-570 

Iwaniska, ul. Opatowska 25 

tak 

Włostów Lipnik Świętokrzyskie.E 

dystrybucyjny 

Działka Gminna przy budynku  Gminnego 

Ośrodka Kultury, Włostów  50 C  , 27-545 

Włostów 

tak 

Wszachów Baćkowice Świętokrzyskie.D 

dystrybucyjny 

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej we 

Wszachowie, Wszachów 49A, 27-552 

Baćkowice 

 

Kobylany Opatów Świętokrzyskie.D 
dystrybucyjny 

miejsce pod kontener przy budynku szkoły 

podstawowej, Kobylany 6 tel. 015 8681804 

tak 

Nowy Nieskurzów Baćkowice Świętokrzyskie.D 

dystrybucyjny 

Budynek Wielofunkcyjnej Placówki 

Opiekuńczo - Wychowawzej, Nieskurzów 

Nowy 110, 27-552 Baćkowice 

 

Opatów Opatów Świętokrzyskie.D 

dystrybucyjny 

miejsce pod kontener przy budynku domu 

kultury, Opatów, Partyzantów 13b tel. 015 

8682012 

tak 

Sobótka Ożarów Świętokrzyskie.D dystrybucyjny Budynek OSP, Sobótka 146 27-538 Ożrów  

Bidziny Wojciechowice Świętokrzyskie.D 
dystrybucyjny 

Strażnica OSP Bidziny, Bidziny 110  

Sadowie Sadowie Świętokrzyskie.D 
dystrybucyjny 

Budynek wielofunkcyjny  - własność Gminy 

Sadowie, Sadowie 131, 27 - 580 Sadowie 
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Ożarów Ożarów Świętokrzyskie.D dystrybucyjny UMiG Ożarów, ul. Stodolna 1 27-538 

Ożarów 

 

Tarłów Tarłów Świętokrzyskie.D dystrybucyjny Budynek Urzędu Gminy w Tarłowie, Rynek 2 

, 27-515 Tarłów 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 20 Obszary inwestycyjne obejmujące powiat opatowski 

 

Źródło:opracowanie własne 

 

Przebieg sieci szkieletowej i dystrybucyjnej 

Łączną długość relacji sieci SSPW w powiecie opatowskim w podziale na sieć szkieletową 

i dystrybucyjną oraz w odniesieniu do obszarów inwestycyjnych obejmujących powiat przedstawia 

Tabela 50. Ze względu na uwzględnienie w projekcie współbieżności przebiegów sieci szkieletowej 

i dystrybucyjnej (umożliwiającej wykorzystanie wspólnej kanalizacji teletechnicznej, co znacząco 

obniża koszty inwestycyjne), łączna długość kanalizacji teletechnicznej planowanej do wybudowania 

na terenie powiatu wynosi 85 km. 
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Tabela 50 Długość relacji w sieci dystrybucyjnej i szkieletowej (w podziale na obszary dystrybucyjne 

obejmujące powiat opatowski) oraz długość kanalizacji teletechnicznej* 

obszar inwestycyjny 
długość sieci 

[km] 

sieć dystrybucyjna43 

Świętokrzyskie.D 71 

Świętokrzyskie.E 8 

Świętokrzyskie.G 5 

RAZEM: 84 

sieć szkieletowa44 

Świętokrzyskie.D 17 

Świętokrzyskie.E 0 

Świetokrzyskie.G 0 

RAZEM: 17 

kanalizacja teletechniczna 

sieć dystrybucyjna (tylko) 69 

sieć szkieletowa (tylko) 2 

wspólny przebieg sieci 

dystrybucyjnej i szkieletowej 
15 

Źródło: obliczenia własne. 

* - w zależności od zakładanego obmiaru projektowanej sieci może wystąpić różnica 1 km w sumowaniu długości 
sieci wynikająca z prezentacji wyników obliczeń zaokrąglonych do pełnych km. 

 

Wizualizacja sieci SSPW na terenie powiatu 

Rysunek 21 prezentuje przebieg sieci i lokalizację węzłów na terenie powiatu (wraz z oznaczeniem 

klasyfikacji BSC poszczególnych miejscowości). W Załączniku 3 znajduje się zestawienie oraz opis 

relacji, w jakich planuje się budowę łączy światłowodowych. 

 

                                                 
43 długości nie uwzględniają ewentualnej optymalizacji z punktu widzenia współbieżności przebiegów obu warstw sieci 
44 długości nie uwzględniają ewentualnej optymalizacji z punktu widzenia współbieżności przebiegów obu warstw sieci 
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Rysunek 21 Wizualizacja przebiegu sieci szkieletowej i dystrybucyjnej w powiecie opatowskim. 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Zasięg sieci 

Ludność, która znajdzie się w sześciokilometrowym zasięgu 45  sieci SSPW planowanej na terenie 

powiatu opatowskiego, wyniesie 49 164, co stanowi 86,6% całkowitej populacji zamieszkującej powiat. 

Są to mieszkańcy 3 miejscowości „białych” i 162 miejscowości „szarych”. SSPW w powiecie nie 

obejmuje swoim zasięgiem żadnej miejscowości „czarnej”. Wraz z miejscowościami „czarnymi” oraz 

„szarymi”, znajdującymi się dalej niż 6 km od najbliższego węzła SSPW, liczba ludności, która będzie 

                                                 
45 Obliczonym na zasadzie odległości „logistycznej”, mierzonej wzdłuż dróg publicznych, zgodnie z metodą przyjętą dla Studium 
Wykonalności. 
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objęta możliwością uzyskania dostępu do Internetu wyniesie 56 157 co stanowi 98,9% populacji 

powiatu. 

Należy zwrócić uwagę, iż zaprezentowany wcześniej Rysunek 21 wskazuje także, obok przebiegów 

sieci i lokalizacji węzłów, klasyfikację BSC poszczególnych miejscowości na terenie powiatu. 

Rysunek 22 demonstruje zaś zasięg punktów dystrybucyjnych SSPW na terenie powiatu 

(w odniesieniu do wariantu 6-kilometrowego i z uwzględnieniem odległości określanej wzdłuż dróg 

publicznych). 

 

Rysunek 22 Zasięg SSPW na terenie powiatu opatowskiego (wariant 6k, odległości „logistyczne”) 

 

Źródło: opracowanie własne 

 



Studium wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej  
Województwo świętokrzyskie, powiat opatowski 

Strona 136 z 254 

 

 

     

Dla pełnego obrazu, w Załączniku 2 znajduje się lista miejscowości, które nie są objęte 

sześciokilometrowym zasięgiem sieci SSPW. Oczywiście, zgodnie z przyjętymi założeniami, mieszkańcy 

miejscowości „białych” znajdujących się na tej liście stanowią mniej niż 10% ogółu populacji 

województwa. Mieszkańcy miejscowości „szarych” i „czarnych” pozostają natomiast w zasięgu węzłów 

co najmniej jednego działającego już obecnie operatora sieci szkieletowej lub dystrybucyjnej. 

 

Specyfikacja infrastruktury i sprzętu 

Szczegółowy opis specyfikacji infrastruktury i sprzętu dla sieci SSPW znajduje się w rozdziale 7 oraz 

Załączniku 6 do Wojewódzkiego Studium Wykonalności dla województwa świętokrzyskiego. 
Infrastruktura pasywna 

Przekrój kabla światłowodowego rekomendowany dla realizacji relacji węzeł szkieletowy – punkty 

dystrybucyjne wynosi 48 włókien. Rozdział kabla na kable o mniejszych przekrojach (do 12 włókien) 

będzie zrealizowany z wykorzystaniem muf światłowodowych instalowanych w studniach kablowych. 

Do każdego punktu dystrybucyjnego zostanie doprowadzony kabel światłowodowy o przekroju nie 

mniejszym niż 12 włókien. Układ taki przedstawia schematycznie Rysunek 23. 

Rysunek 23 Wizualizacja sposobu budowy sieci dystrybucyjnej 

Węzeł 1

Węzeł 3

Węzeł 2 Węzeł 4

Węzeł 3

OTK 12J

OTK 24J

OTK 12J

Węzeł 3

Węzeł 3

OTK 12J

OTK 12J

OTK 48J

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Typy węzłów sieci pasywnej: 

� Węzeł 1 – zakończenie sieci dystrybucyjnej (część węzła szkieletowego) będący zakończeniem 

jednej z relacji sieci dystrybucyjnych kablem 48 włókien; kabel OTK 48 włókien zakończony 

jest na przełącznicach optycznych montowanych w szafie 19’’; 

� Węzeł 2 – węzeł rozdzielczy zlokalizowany w studni SKR-1, wyposażony w mufę 

światłowodową rozdzielającą kabel OTK 48 włókien na 2 kable OTK 12 włókien oraz jeden 

kabel OTK 24 włókien; 

� Węzeł 3 – punkt dystrybucyjny – kabel OTK 12 włókien zakończony jest na przełącznicy 

optycznej zamontowanej w szafie 19"; 

� Węzeł 4 – węzeł rozdzielczy zlokalizowany w studni SKR-1, wyposażony w mufę 

światłowodową rozdzielającą kabel OTK 24 włókien na 2 kable OTK 12 włókien. 
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Należy tu zaznaczyć, iż – pojawiające się czasami w tekście niniejszego Studium Wykonalności 

określenie „węzeł sieci dystrybucyjnej” – odnosi się do opisanego powyżej Węzła 3 (tj. punktu 

dystrybucyjnego). Pozostałe typy węzłów pasywnych nie są oddzielnie wyszczególniane na 

prezentowanych mapach oraz zestawieniach, zaś w analizie ekonomiczno-finansowej ich koszt 

włączany jest to kosztu budowy łącza światłowodowego. 

Infrastruktura aktywna 

Część aktywna wojewódzkiej sieci SSPW składać się będzie z sieci szkieletowej zrealizowanej 

z wykorzystaniem multiplekserów DWDM jako warstwy transportowej dla routerów MPLS pracujących 

w warstwie agregującej (usługowej). Zestawienie wymagań funkcjonalnych dla urządzeń warstwy 

szkieletowej i dystrybucyjnej zawarto w Załączniku 6 do Wojewódzkiego Studium Wykonalności. 

Punkty dystrybucyjne zostaną wyposażone w urządzenia aktywne i zostaną połączone z węzłami sieci 

szkieletowej z wykorzystaniem łączy światłowodowych. 

W ramach SSPW wyróżniane są 3 typy węzłów szkieletowych, w zależności od specyficznych funkcji 

jakie pełnią: 

� węzeł szkieletowy standardowy (Typ-A) – agregujący ruch z sieci dystrybucyjnej (MPLS) 

i realizujący funkcje transportowe w szkielecie sieci (DWDM); 

� węzeł szkieletowy z łączem skrośnym (Typ B) – agregujący ruch z sieci dystrybucyjnej (MPLS) 

i realizujący funkcje transportowe w szkielecie sieci z dodatkowym łączem skrośnym (DWDM); 

� węzeł szkieletowy z punktem styku (Typ C) – agregujący ruch z sieci dystrybucyjnej (MPLS) 

i realizujący funkcje transportowe w szkielecie sieci (DWDM) oraz dodatkowym łączem 

umożliwiającym realizację punktu wymiany ruchu z dostawcami Internetu lub innymi sieciami 

wojewódzkimi. 

Sieć SSPW w województwie świętokrzyskim nadzorowana będzie przez Centrum Zarządzania Siecią, 

które będzie łączyć systemy zarządzania wszystkimi elementami sieci. Centrum będzie zawierało 

między innymi centralną bazę autoryzacyjną, z której korzystać mogą wszystkie urządzenia w sieci 

oraz która umożliwi jednolite zarządzanie dostępem do nich, zbudowanie odpowiedniej hierarchii 

uprawnień i rejestrację oraz rozliczanie działań wszystkich operatorów wykorzystujących sieć. Opis 

funkcji pełnionych przez Centrum Zarządzania Siecią zawarty został w Wojewódzkim Studium 

Wykonalności. Punkty dystrybucyjne zostaną wyposażone w urządzenia aktywne i zostaną połączone z 

węzłami sieci szkieletowej z wykorzystaniem łączy światłowodowych. 

 

 

7.3.3 Harmonogram projektu 

Założenia dla harmonogramu w powiecie opatowskim, województwo świętokrzyskie 

Harmonogram projektu wskazuje terminy rozpoczęcia i zakończenia głównych grup zadań 

występujących w projekcie w ujęciu kwartalnym. Przyjęte w harmonogramie terminy realizacji zadań 

uwzględniają terminy wynikające z przepisów prawa, doświadczenia wykonawcy niniejszego studium 

wykonalności w zakresie budowy sieci telekomunikacyjnych oraz zaleceń zamawiającego opracowanie 

i beneficjenta. Harmonogram zaprezentowano w ujęciu kwartalnym. 
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Intencją beneficjenta jest przyspieszenie prac przygotowawczych i rozpoczęcie ich już w okresie 

przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz procesu notyfikacji pomocy publicznej.  

Takie założenie pozwoli na skrócenie czasu realizacji projektu po podpisaniu umowy o dofinansowanie 

i po uzyskaniu decyzji Komisji Europejskiej w sprawie notyfikacji pomocy publicznej. W tym okresie 

będą realizowane zadania o charakterze inwestycyjnym - roboty budowlane, dostawy i instalacja 

sprzętu oraz testowanie i uruchamianie sieci w obszarach inwestycyjnych. Przyjęto, że proces realizacji 

projektu będzie podzielony na dwie fazy, rozgraniczone datą decyzji Komisji Europejskiej w sprawie 

notyfikacji pomocy publicznej. I faza realizacji obejmuje działania od rozpoczęcia projektu do 

uzyskania pozytywnej notyfikacji, II faza obejmuje natomiast czynności wymagające znacznych 

nakładów finansowych, stąd też odnosi się do zadań i czynności, które będą realizowane po uzyskaniu 

pozytywnej notyfikacji z KE. 

 

I faza 

W fazie tej nastąpi wybór uczestników projektu kluczowych dla procesu budowy i uruchomienia sieci 

na obszarze: wykonawcy infrastruktury pasywnej i projektu technicznego infrastruktury 

telekomunikacyjnej, dostawcy infrastruktury aktywnej, Operatora Infrastruktury. 

 

Inżynier Kontraktu, działając na zlecenie beneficjenta projektu zainicjuje wybór Wykonawcy 

infrastruktury pasywnej i Operatora Infrastruktury. Wykonawca opracuje dokumentację techniczną 

i pozyska niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne niezbędne do rozpoczęcia prac 

budowlanych dla obszaru inwestycyjnego. Działania polegające na projektowaniu będą prowadzone 

równolegle z procesem notyfikacji projektu przez Komisję Europejską, co umożliwi elastyczne 

dostosowanie projektu do ewentualnych wymogów stawianych przez Komisję Europejską. Po 

zatwierdzeniu założeń projektowych odnoszących się do infrastruktury aktywnej przeprowadzony 

zostanie wybór dostawcy wyposażenia aktywnego. 

Działania wykonawcy będą nadzorowane przez Inżyniera Kontraktu oraz opiniowane przez Operatora 

Infrastruktury, jako przyszłego użytkownika infrastruktury. Uczestnictwo OI umożliwi bieżące 

zapoznanie się z rozwiązaniami technologicznymi zatwierdzonymi przez Inżyniera Kontraktu, 

zgłaszanie uwag do projektu i pozwoli na sprawny odbiór i sukcesywne uruchamianie poszczególnych 

relacji w obszarach inwestycyjnych. 

 

II faza "budowy i funkcjonowania sieci" w latach 2012-2014 

Druga faza projektu powinna zostać rozpoczęta po uzyskaniu pozytywnej informacji o zawarciu umowy 

o dofinansowanie projektu. Jest to uzasadnione tym, że zasadniczą jej częścią jest rozpoczęcie robót 

budowlanych w terenie, polegających na budowie kanalizacji teletechnicznej, układaniu kabli, dostawie 

i wyposażeniu sieci w infrastrukturę aktywną. Zadania te powiązane są zatem z prowadzeniem w 

terenie prac ziemnych oraz zakupem i dostawą środków trwałych. 

Przyjęto, iż współdziałanie Inżyniera Kontraktu z Operatorem Infrastruktury umożliwi przyspieszenie 

uruchamiania sieci w wybranych relacjach w obszarach inwestycyjnych. Zakłada się, że prace 

budowlane będą realizowane w całym powiecie, z tym, że kolejność tworzenia poszczególnych węzłów 

i relacji będzie uwarunkowana wymogiem jak najwcześniejszego uruchamiania świadczenia usług 
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przez Operatora Infrastruktury. Kolejność budowy węzłów i relacji powinna zostać ustalona przez 

Inżyniera Kontraktu w fazie projektowania sieci. Węzły szkieletowe i dystrybucyjne będą uruchamiane i 

przekazywane OI w trakcie trwania zadań inwestycyjnych, po zakończeniu dostawy wyposażenia i 

testowym uruchomieniu poprzez odbiory częściowe. 

 

Założenia dla harmonogramu inwestycji w powiecie opatowskim, województwo świętokrzyskie. 

 

1. Prace projektowe i pozyskiwanie decyzji administracyjnych dotyczących inwestycji będą 

prowadzone przez wykonawcę jednocześnie dla całego obszaru objętego zadaniem. 

2. Rozpoczęcie budowy relacji i węzłów będzie zależało od stopnia przygotowania inwestycji od 

strony prawnej. Ostateczną decyzję o kolejności rozpoczęcia budowy będzie podejmował 

Inżynier Kontraktu wspólnie z beneficjentem zgodnie ze strategią możliwie jak najszybszego 

włączania poszczególnych węzłów do ruchu. 

3. Uruchamianie usług przez Operatora Infrastruktury będzie następowało sukcesywnie w miarę 

postępu odbiorów częściowych w obszarze. 

 

Tabela 51 Lista zadań projektu. 

Wykaz skrótów zastosowanych w tabeli: 

D – dostawca, IK – Inżynier Kontraktu, OI – Operator Infrastruktury, SW – Samorząd Województwa, 

W – Wykonawca 

Nazwa zadania 

Podmiot 

odpowiedzialny Początek Koniec 

 wykonanie infrastruktury pasywnej w 
obszarach inwestycyjnych 

Wykonawca 
(W) III Q 11 IV Q 13 

prace projektowe, w tym:  III Q 11 II Q 13 

projektowanie infrastruktury W, IK III Q 11 II Q 13 

 pozyskanie praw do dysponowania 

nieruchomościami W III Q 11 II Q 13 

 decyzje w zakresie uwarunkowań środowiskowych W III Q 11 II Q 13 

 ustalenie warunków zagospodarowania/lokalizacji 

inwestycji celu publicznego W III Q 11 II Q 13 

 decyzje pozwolenia na budowę W III Q 11 II Q 13 

 odbiory dokumentacji projektowej W, IK, SW III Q 11 II Q 13 

 realizacja   III Q 11 IV Q 13 

 prace budowlane – budowle i pomieszczenia W III Q 11 IV Q 13 
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Nazwa zadania 

Podmiot 

odpowiedzialny Początek Koniec 

 odbiory częściowe obszarów inwestycyjnych W, IK, SW IV Q 11 III Q 13 

 odbiór końcowy infrastruktury regionalnej W, IK, SW III Q 13 IV Q 13 

dostawa i instalacja infrastruktury aktywnej Dostawca (D) III Q 11 II Q 13 

 dostawa i instalacja wyposażenia i oprogramowania  D III Q 11 II Q 13 

odbiory częściowe obszarów inwestycyjnych D, IK, SW IV Q 11 IV Q 13 

 odbiór infrastruktury aktywnej w regionie D, IK, SW IV Q 13 IV Q 13 

współpraca IK z OI w fazie projektowania i 

budowy IK, OI I Q 12 I Q 14 

działania OI w fazie projektowania OI I Q 12 IV Q 12 

uruchamianie węzłów przez OI OI I Q 13 I Q 14 

 OI - uruchamianie usług OI I Q 13 IV Q 13 

 przekazanie kompletnej infrastruktury regionalnej 

przez Województwo OI, IK, SW IV Q 14 I Q 14 

zakończenie realizacji projektu SW, IK IV Q 14 IV Q 14 

Źródło: opracowanie własne.  
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Rysunek 24 Harmonogram realizacji projektu w powiecie opatowskim. 

Nazwa zadania Początek Koniec I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q 
Wykonanie infrastruktury 
pasywnej w obszarach 
inwestycyjnych III Q 11 

IV Q 
13                                                 

  Prace projektowe, w tym:  III Q 11 II Q 13                                                 

     Projektowanie infrastruktury III Q 11 II Q 13                                                 
     Pozyskanie praw do 
dysponowania nieruchomościami III Q 11 II Q 13                                                 
     Decyzje w zakresie uwarunkowań 
środowiskowych III Q 11 II Q 13                                                 
     Ustalenie warunków 
zagospodarowania/lokalizacji 
inwestycji celu publicznego III Q 11 II Q 13                                                 

     Decyzje pozwolenia na budowę III Q 11 II Q 13                                                 

     Odbiory dokumentacji projektowej III Q 11 II Q 13                                                 

  Realizacja  III Q 11 
IV Q 
13                                                 

     Prace budowlane – budowle i 
pomieszczenia III Q 11 

IV Q 
13                                                 

     Odbiory częściowe  IV Q 11 
III Q 

13                                                 
     Odbiór końcowy infrastruktury 
regionalnej III Q 13 

IV Q 
13                                                 

Dostawa i instalacja 
infrastruktury aktywnej III Q 11 

IV Q 
13                                                 

  Dostawa i instalacja wyposażenia i 
oprogramowania  III Q 11 II Q 13                                                 

  Odbiory częściowe  IV Q 11 
IV Q 
13                                                 

  Odbiór infrastruktury aktywnej w 
regionie IV Q 13 

IV Q 
13                                                 

Współpraca IK z OI w fazie 
projektowania i budowy I Q 12 I Q 14                                                 

  Działania OI w fazie projektowania I Q 12 IV Q                                                 
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Źródło: opracowanie własne. 

12 

  Uruchamianie węzłów przez OI I Q 13 I Q 14                                                 
     OI - uruchamianie usług w 
obszarach inwestycyjnych I Q 13 

IV Q 
13                                                 

     Przekazanie kompletnej 
infrastruktury regionalnej przez    
Województwo IV Q 13 I Q 14                                                 

Zakończenie realizacji projektu IV Q 14 
IV Q 
14                                                 
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7.4 Założenia organizacyjne części szkoleniowej i promocja projektu 

7.4.1 Wprowadzenie 

Projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej obok warstwy technicznej budowy sieci przewiduje 
realizację komponentu szkoleniowego określonego jako „działania informacyjno-edukacyjne”, których 

łączna wartość ma wynieść do 10% wartości projektu. Działania szkoleniowe mają być skierowane do 

osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z terenu województw Polski Wschodniej. Beneficjentami 

projektu (projektodawcami) mają być poszczególne samorządy województw reprezentowane przez 

marszałka województwa, dla których niniejsze studium wykonalności będzie rekomendacją przy 

planowaniu projektu. 

 

W Uszczegółowieniu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 użyto pojęcia 

„działania informacyjno-edukacyjne” na określenie drugiego komponentu projektu Sieć 
Szerokopasmowa Polski Wschodniej polegającego na prowadzeniu wszelkich działań towarzyszących 
projektowi w jego głównej istocie, wdrażających efekty budowy sieci szerokopasmowej, szczególnie 

w warstwie oddziaływania na osoby, które uzyskają dostęp do sieci (zwiększanie ich umiejętności 

w zakresie korzystania z sieci, rozbudzanie potrzeb, itp.). W niniejszym opracowaniu wymiennie 

pojawiają się sformułowania: „komponent szkoleniowy” lub w wielkim uproszczeniu „szkolenia” na 

określenie działań edukacyjnych. 

 

Na podstawie badań przeprowadzonych w ramach niniejszego studium można stwierdzić, że to 

zarówno dostęp do technologii i narzędzi teleinformatycznych jest barierą rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego w województwie świętokrzyskim, ale w równie wysokim stopniu umiejętności 

i motywacje do korzystania z komputera i Internetu (kompetencje cyfrowe). Dlatego też planowane 

w ramach projektu działania powinny zmierzać do pobudzenia świadomości potrzeb 

wykorzystania komputera i Internetu, w celu pełnego uczestniczenia mieszkańców 

województwa w życiu publicznym, społecznym i gospodarczym, wśród osób zagrożonych 

wykluczeniem cyfrowym. 

 

Wg Allana Martina 46  kompetencje cyfrowe można rozumieć jako świadomość, postawa i zdolność 

jednostek do właściwego korzystania z narzędzi i urządzeń cyfrowych do identyfikacji dostępu, 

zarządzania, integracji, oceny, analizy i syntezy zasobów cyfrowych, tworzenia nowej wiedzy, ekspresji 

w mediach i komunikacji z innymi w konkretnych sytuacjach życiowych, celem umożliwienia 

konstruktywnych działań społecznych; oraz refleksja nad tym procesem. 

 

Założenia organizacyjne części szkoleniowej przedstawiają zarys rekomendowanej koncepcji 

komponentu szkoleniowego w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej, jak również 
warunki kluczowe do jego realizacji zgodnej z wymaganiami Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej. 

                                                 
46  Martin Allan, Literacies for the Digital Age, London 2006; tłumaczenie z opracowania w ramach Biblioteki eRozwoju 

Stowarzyszenia Miasta w Internecie, publikacja nr 17 „Zestaw narzędzi zarządzania projektami strategicznymi do tworzenia 
inicjatyw rozwoju kompetencji cyfrowych”, Tarnów, grudzień 2009. 
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7.4.2 Opis stanu aktualnego (analiza problemów w kontekście działań informacyjno-

edukacyjnych) 

Opis stanu aktualnego w aspektach dotyczących działań informacyjno-edukacyjnych zawarty jest 

w innych częściach niniejszego opracowania: analizie otoczenia społeczno-ekonomicznego, 

identyfikacji kluczowych problemów, analizie instytucjonalnej oraz logice interwencji.  

 

W województwie świętokrzyskim deklarowana jest najniższa spośród województw skłonność do 

pełnego wykorzystania Internetu do kompleksowego (razem z ewentualnie związaną płatnością) 

załatwiania spraw przez Internet. Deklarowany brak potrzeby korzystania z Internetu do załatwiania 

tych spraw nie odbiega rażąco od średniej krajowej. Zasadniczo jednak wskazuje na zagrożenie 

zjawiskiem wykluczenia cyfrowego bardzo dużej grupy społeczeństwa. 

 

Zidentyfikowany w rozdziale Uwarunkowania społeczno-gospodarcze województwa świętokrzyskiego 
(podrozdział Uwarunkowania związane z odbiorcami końcowymi) główny problem w postaci braku lub 

niskiego stanu rozwoju infrastruktury szerokopasmowej, a co za tym idzie – brak odpowiedniej oferty 

dostosowanej do potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, zdecydowanie wpływa na skalę 

występowania tego zjawiska na planowanym terenie realizacji i oddziaływania projektu. Innym 

bezpośrednim negatywnym skutkiem problemu głównego oraz problemu zdefiniowanego jako „niski 

poziom rozwoju nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych spełniających wymogi strategii e-

 Polska” jest niskie wykorzystanie technik ICT zarówno w usługach sektora prywatnego, jak też 

w usługach publicznych świadczonych przez administrację. Zatem wśród czynników wpływających na 

ograniczenie zjawiska wykluczenia cyfrowego są: 

� upowszechnianie dostępu do szerokopasmowego Internetu; 

� upowszechnienie wiedzy na temat możliwości (i konieczności) wykorzystania Internetu 

w różnych dziedzinach życia oraz korzyści z tym związanych; 

� poszerzanie oferty elektronicznych usług publicznych i prywatnych. 

 

Planowane działania informacyjno-edukacyjne powinny również uwzględniać 

podejmowanie działań stymulujących rozwój przedsięwzięć teleinformatycznych, aby 

móc mówić o ich pełnej skuteczności w zakresie wdrożenia budowanej sieci 

szerokopasmowej i adekwatnej odpowiedzi na istniejące potrzeby. 

 

Określony problem kluczowy - niski poziom korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu, 

szczególnie na obszarach wiejskich oraz pogłębiające się wykluczenie cyfrowe można przedstawić 

w następującym drzewie problemów: 

� niski stopień korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu47: 

o brak dostępu do szerokopasmowego Internetu (jako istotne czynniki – wysokie koszty 

dostępu), 

o brak odpowiedniej oferty dostosowanej do możliwości osób zagrożonych wykluczeniem 

cyfrowym, 

                                                 
47 Wyniki badań i identyfikacja podstawowych problemów w tym fragmencie pochodzą z prezentacji Dr Dominika Batorskiego 
przedstawionej 2 kwietnia 2009 roku na konferencji o inwestycjach samorządowych w informatykę w Urzędzie Komunikacji 
Elektronicznej w Warszawie, zaktualizowanej o dane na podstawie badania Diagnoza Społeczna 2009, a także w oparciu 
o własne analizy problemu. 
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o niska motywacja do korzystania z komputera i Internetu; badania wśród osób nie 

korzystających z Internetu wskazują na niską świadomość użyteczności Internetu, brak 

świadomości lub płytka świadomość możliwych zastosowań Internetu w codziennym życiu, 
o wraz z wiekiem osoby radykalnie maleje odsetek korzystających z komputera i Internetu 

(osoby w wieku 60-64 lat korzystają z komputera w 23,6%, z Internetu w 20,6%; osoby 

w wieku 45-59 lat odpowiednio 43,5% i 39,5%; najczęściej korzystają osoby młode od 16 do 

24 lat – z komputera 90,2%, z Internetu 86,8%), 

o im mniejsza miejscowość tym niższy stopień korzystania z komputera i Internetu (w miastach 

200-500 tys. mieszkańców z komputera korzysta 66,2%, z Internetu 50,6%, natomiast na 

wsiach odpowiednio 43,8% i 38%), 

o im niższe dochody, tym niższy stopień korzystania z komputera i Internetu, 

� zjawisko wykluczenia cyfrowego: 

o niska motywacja do korzystania z komputera i Internetu, 

o brak umiejętności korzystania z komputera i Internetu, 

o brak dobrego uświadomienia korzyści wynikających z korzystania z komputera i Internetu, 

o niezadowalający sposób korzystania z komputera i Internetu, 

� wśród mieszkańców wsi 23,7% użytkowników korzysta z komputera do pracy, podczas 

gdy wśród mieszkańców dużych miast (pomiędzy 200 a 500 tys. mieszkańców) odsetek 

ten wynosi 41,7%; 

� wśród mieszkańców wsi 33,6% użytkowników korzysta z komputera do rozrywki, podczas 

gdy wśród mieszkańców dużych miast odsetek ten wynosi 20,5%; 

� użytkownicy słabiej wykształceni wykorzystują komputery przede wszystkim do rozrywki, 

użytkownicy lepiej wykształceni korzystają w sposób instrumentalny, związany z pracą; 

� użytkownicy pracujący wykorzystują komputery przede wszystkim do pracy; użytkownicy 

bezrobotni, bierni zawodowo, renciści i rolnicy wykorzystują je do rozrywki, a uczniowie 

do nauki i rozrywki; dla emerytów korzystających z komputerów najważniejsze są zasoby 

Internetu. 

Wyniki badań celu korzystania z komputera deklarowanego przez badanych przedstawione są 

w Tabela 52., badania umiejętności komputerowych deklarowanych przez użytkowników komputerów 

przedstawione są w Tabela 53. 

Tabela 52 Deklarowane przez użytkowników cele korzystania z komputera. Marzec 2009. 

Czemu głównie poświęca Pan(i) czas 

używając komputera? og
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praca 79,09 77,79 80,26 75,62 81,30 66,31 74,65 65,47 

nauka 50,15 46,58 53,12 58,96 58,12 45,27 55,25 45,17 

rozrywka 55,18 58,93 50,56 55,27 55,38 49,53 59,59 61,34 

informacje 46,39 47,43 45,36 49,53 39,90 54,54 45,02 37,84 

kontakty 34,31 31,86 36,19 31,56 36,22 38,91 31,99 35,79 

Źródło: Rada Monitoringu Społecznego (2009). Tablice wynikowe Diagnozy Społecznej 2009. Pobrano ze strony 
www.diagnoza.com 25.10.2009. 
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Wśród deklarowanego przez użytkowników w województwie świętokrzyskim celu korzystania 

z komputera na pierwszym miejscu wymieniono pracę lecz jest to wynik niższy od średniej krajowej. 

Na kolejnym miejscu wymieniono rozrywkę, a odsetek takich odpowiedzi jest drugi co do wielkości 

w kraju po województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Tabela 53 Deklarowane umiejętności komputerowe użytkowników. Marzec 2009. 

Czy podczas korzystania z komputera 

wykonywał(a) Pan(i) następujące 

czynności? og
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Kopiowanie lub przenoszenie pliku albo 

folderu 70,05 71,60 68,54 70,64 67,21 71,24 68,14 64,19 

Używanie polecenia kopiowania, wycinania i 

wklejania w celu powielenia lub 

przemieszczenia wybranych fragmentów 

dokumentu 64,10 64,07 64,13 62,91 61,00 66,20 63,46 55,24 

Wykorzystanie podstawowych funkcji w 

arkuszu kalkulacyjnym 37,41 39,93 34,95 34,75 30,93 33,25 32,15 34,61 

Tworzenie elektronicznej prezentacji 25,63 28,22 23,10 23,08 22,07 22,14 19,99 24,30 

Instalowanie nowych urządzeń (np. 

drukarki, modemu, skanera) 43,96 55,39 32,76 40,69 36,71 40,13 38,47 44,49 

Przesyłanie e-maila z załącznikami (np. 

dokumentami, plikami graficznymi) 67,38 66,93 67,81 62,97 55,91 61,61 61,08 57,43 

Używanie wyszukiwarki internetowej (np. 

Google, Yahoo!) w celu znalezienia 

informacji 87,58 87,61 87,55 84,35 82,69 88,99 81,29 81,03 

Tworzenie strony internetowej 12,33 16,90 7,87 14,22 12,04 11,12 12,91 17,39 

Pisanie programu komputerowego z 

użyciem języka programowania 7,98 11,38 4,67 10,55 6,66 5,93 6,58 12,06 

Źródło: Rada Monitoringu Społecznego (2009). Tablice wynikowe Diagnozy Społecznej 2009. Pobrano ze strony 
www.diagnoza.com 25.10.2009. 
 

Deklarowane przez użytkowników komputera w województwie świętokrzyskim umiejętności 

komputerowe są generalnie niższe od średniej krajowej, w przypadku niektórych umiejętności niższe 

nawet o 4–6 punktów procentowych. 

 

Dostępność komputerów i Internetu w gospodarstwach domowych jest w dużym stopniu 

zróżnicowana ze względu na typ rodziny. Technologie te znacznie częściej są obecne 

w gospodarstwach małżeństw wychowujących dzieci. Zdecydowanie najrzadziej wyposażone 

w komputery i Internet są gospodarstwa jednoosobowe, a tylko nieco częściej gospodarstwa 

małżeństw bez dzieci (co w dużej mierze związane jest z tym, że są to gospodarstwa osób starszych). 
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Ważne jest również to, że w ostatnich latach różnice te raczej się pogłębiały. Biorąc pod uwagę 

sytuację demograficzną województwa świętokrzyskiego ze wszystkimi objawami starzenia się 

społeczeństwa, wskazuje to na potrzebę podjęcia głębszych kroków do odwrócenia niekorzystnych 

tendencji społecznych, wykraczających poza ramy projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. 

Możliwości oddziaływania na te problemy w ramach projektu są znacznie ograniczone, a podlegające 

ocenie rezultaty projektu w sferze oddziaływania społecznego silnie z nimi związane. 

 

Konkludując (za Dominikiem Batorskim), różnice w korzystaniu z komputerów i Internetu mogą mieć 

istotne społeczne konsekwencje (różnice związane z dostępem, faktem oraz umiejętnościami 

korzystania, które prowadzą do społecznego i ekonomicznego wykluczenia). Korzystanie 

z komputerów i Internetu już w tej chwili tworzy bardzo silny, wręcz cywilizacyjny podział. 

Nakładające się na to zjawisko wykluczenia cyfrowego i możliwość dalszego pogłębiania się różnic 

pomiędzy internautami i osobami niekorzystającymi mogą być źródłem istotnych problemów 

społecznych w przyszłości. Dlatego też tak ważne są działania na rzecz upowszechnienia mądrego 

korzystania z nowych technologii, a sposób wykorzystania środków na ten cel w oparciu o fundusze 

publiczne głęboko przemyślany - z jak największym możliwym udziałem środków unijnych nie tylko na 

budowę infrastruktury szerokopasmowej, ale też na minimalizację niekorzystnych zjawisk społecznych. 

 

Nie wszystkie wymienione tu problemy są możliwe do rozwiązania w ramach projektu Sieć 
Szerokopasmowa Polski Wschodniej, jednak ich świadomość pozwoli na spojrzenie i podjęcie próby 

znalezienia rozwiązań w szerszej perspektywie. Jest szansa na poprawę stanu obecnego, czego 

ważnym animatorem mogą być samorządy województw z wykorzystaniem wszystkich dostępnych 

środków, szczególnie w oparciu o finansowanie z funduszy unijnych. 

 

7.4.3 Analiza celów komponentu szkoleniowego 

Projekt wpisuje się w Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, Priorytet II 

Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego, Działanie 1. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”. 

W ramach projektu do wykonania są dwa komponenty, z których jeden polega na budowie sieci, zaś 

drugi, któremu jest poświęcona niniejsza część opracowania, określono jako „szkolenie osób 

zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” (jako uzupełnienie działania, do 10% kosztów 

kwalifikowanych). Celem II Priorytetu PO RPW jest: zwiększenie dostępu do Internetu 

szerokopasmowego w Polsce Wschodniej. Celem Działania 2.1. – zwiększenie dostępu do Internetu 

instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych 

wykluczeniem cyfrowym. W uzasadnieniu celu działania Uszczegółowienie PO RPW wyraźnie wskazuje 

na konieczność, aby budowie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego na terenie Polski 

Wschodniej towarzyszyły również działania edukacyjno-informacyjne. 

 

Podkreślenia wymaga, iż określenie „zwiększenie dostępu” powinno być rozumiane nie tylko jako 

zwiększenie możliwości technicznych korzystania z sieci internetowej (poprzez zwiększenie jej 

długości, podłączenie dostępne technicznie na coraz większym obszarze oraz bogatszą ofertę dostawy 

Internetu formułowaną przez lokalnych operatorów), ale również, i głównie w odniesieniu do tego 

komponentu projektu, jako poprawę warunków korzystania z niej przez potencjalnych beneficjentów. 
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W grupie tej znajdują się wszelkie warunki, jakie sprzyjają rozwojowi społeczeństwa informacyjnego 

z jednej, a zapobieganiu zjawisku wykluczenia cyfrowego (ang. digital divide) z drugiej strony. 
 

Proponujemy przyjęcie następującego celu głównego komponentu szkoleniowego projektu:  

 

ZWIĘKSZENIE POZIOMU MOTYWACJI I UMIEJĘTNOŚCI POSŁUGIWANIA SIĘ  

NARZĘDZIAMI NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH  

PRZEZ OSOBY ZAMIESZKUJĄCE WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE  

ORAZ STYMULOWANIE POWSTAWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ TELEINFORMATYCZNYCH  

W OPARCIU O BUDOWANĄ SIEĆ SZEROKOPASMOWĄ. 

 

Tak określony cel główny komponentu szkoleniowego zawiera się w celu głównym projektu Sieć 
Szerokopasmowa Polski Wschodniej, którym jest zapewnienie do końca 2014 roku dostępu do usług 

szerokopasmowych dla 90% mieszkańców i 100% instytucji publicznych i przedsiębiorców 

w województwach: warmińsko-mazurskim, lubelskim, podkarpackim, podlaskim i świętokrzyskim. 

 

Cele szczegółowe działań informacyjno-edukacyjnych w projekcie można określić w następujący 

sposób (w perspektywie do 2014 roku): 

1 -  Zwiększenie poziomu umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem mieszkańców 

województwa świętokrzyskiego (obszaru Polski Wschodniej). 

2 -  Zwiększenie poziomu motywacji do korzystania z komputera i Internetu mieszkańców 

województwa świętokrzyskiego (obszaru Polski Wschodniej). 

3 -  Zainicjowanie przedsięwzięć teleinformatycznych w oparciu o budowaną sieć szerokopasmową 

na terenie województwa świętokrzyskiego (obszaru Polski Wschodniej). 

7.4.4 Komplementarność komponentu szkoleniowego z innymi programami i działaniami 

Podejmując działania informacyjno-edukacyjne w projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej 
warto mieć na uwadze już zrealizowane na terenie województwa lub pozostałych województw Polski 

Wschodniej projekty szkoleniowe w zakresie technologii teleinformatycznych, ich listę przedstawia 

tabela w rozdziale Komplementarność projektu z innymi przedsięwzięciami. Szczególnie użyteczne 
powinny być wnioski i rekomendacje ze zrealizowanych projektów oraz analiza grup docelowych 

projektów wraz z efektywnością działań szkoleniowych i podejmowanych kanałów dotarcia 

z informacją o inicjatywach projektów. 

 

W obecnym okresie programowania wśród programów i działań komplementarnych do działań 

informacyjno-edukacyjnych przewidywanych w ramach projektu można wyróżnić48: 

� Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – m.in. w zakresie budowy elektronicznej 

administracji, tworzenia usług elektronicznych, stymulacji tworzenia i rozwoju polskich zasobów 

cyfrowych w Internecie, wspierania elektronicznego biznesu, jak również z zakresu 

przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i zapewnienia obywatelom dostępu do Internetu 

szerokopasmowego; 

                                                 
48 Za Uszczegółowieniem PO RPW. 
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� Regionalnych programów operacyjnych województw Polski Wschodniej – m.in. w zakresie budowy 

lub rozbudowy regionalnych i lokalnych szerokopasmowych sieci, zwłaszcza na obszarach 

wiejskich, tworzenia i udoskonalenia usług i aplikacji pozwalających na sprawny system obsługi 

obywateli i podmiotów gospodarczych. W szczególności 2 Osi priorytetowej Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (Wsparcie 
innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego 
regionu); 

� Program Operacyjny Kapitał Ludzki – w zakresie działań na rzez aktywnej integracji osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym i dyskryminowanych na rynku pracy; prowadzenia szkoleń 

specjalistycznych w obszarze wykorzystania ICT, m.in. wykorzystania e-nauczania, doskonalenia 

zawodowego w zakresie korzystania i świadczenia e-usług (e-administracja, e-zdrowie itp.). 

W szczególności z wykorzystaniem możliwości, jakie stwarzają Działanie 9.4 Wysoko 
wykwalifikowane kadry systemu oświaty i Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na 
obszarach wiejskich (komponenty regionalne PO KL w województwie wdraża Świętokrzyskie Biuro 

Rozwoju Regionalnego Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). 
 

Dodatkowo komplementarne mogą być działania podejmowane w oparciu o Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, szczególnie Oś 1 – Poprawa konkurencyjności sektora 

rolnego i leśnego (m.in. poprzez szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie, 

ułatwianie startu młodym rolnikom, korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów, 

działania informacyjne i promocyjne), Oś 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie 

gospodarki wiejskiej (m.in. poprzez różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, tworzenie 

i rozwój mikroprzedsiębiorstw, podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej) oraz Oś 4 – 

LEADER (poprzez wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, wdrażanie projektów współpracy, 

funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizację). 

 

Do każdego z projektów realizowanych w ramach programów komplementarnych można wyobrazić 

sobie zastosowanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych, przynajmniej w zakresie jego 

promocji. Tak więc można uzyskać dodatkowy kontekst upowszechniania korzystania z komputera 

i Internetu realizowanego w ramach komponentu szkoleniowego projektu Sieć Szerokopasmowa Polski 
Wschodniej. Co do formy planowanych działań informacyjno-edukacyjnych i skutecznych sposobów 

dotarcia do ich odbiorców, na szczególną uwagę zasługuje czwarta oś priorytetowa PROW. Jej celem 

jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców na 

obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, wskutek 

pośredniego włączenia lokalnych grup działania (LGD) w system zarządzania danym obszarem. 

LEADER jest podejściem przekrojowym, które ma przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskich 

poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych 

inicjatyw. 

 

Mimo pewnych ograniczeń związanych z warunkami programu (na poziomie decyzyjnym LGD 

co najmniej 50% stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni) tworzone w ten sposób struktury 

wspierania aktywności lokalnej i stosowania innowacyjnych rozwiązań do rozwoju danego obszaru, 

mogą być wykorzystywane do inicjowania, prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych 
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w projekcie SSPW bądź docierania do ich beneficjentów ostatecznych oraz zapewniania trwałości 

efektów tych działań w dłuższej perspektywie, wykraczającej poza ramy czasowe trwania projektu. 

7.4.5 Grupa docelowa komponentu szkoleniowego 

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej określa następujące grupy docelowe (osoby, 

instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy) dla działania „Sieć Szerokopasmowa 

Polski Wschodniej”: 

� jednostki samorządu terytorialnego; 

� związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 

� przedsiębiorców; 

� organizacje samorządowe; 

� mieszkańców województw Polski Wschodniej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym; 

� pracowników i klientów instytucji publicznych. 

 

Nie ma dotąd, jednoznacznej definicji zjawiska wykluczenia cyfrowego. W regulacjach programowych 

pojęcie to pojawia się w dwóch odmianach – jako określenie obszaru oraz na określenie grupy osób 

zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.  

Dla celów analizy sytuacji mieszkańców regionu Polski Wschodniej zagrożonych wykluczeniem 

cyfrowym posłużyć może badanie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa 

mazowieckiego49. Badaniem objęta została populacja mieszkańców województwa mazowieckiego, z 

wyłączeniem mieszkańców Warszawy (podobna do populacji mieszkańców regionu Polski Wschodniej), 

charakteryzująca się: 

� przewagą ludności wiejskiej i małomiasteczkowej; 

� relatywnie dużą liczebnością gospodarstwa domowego; 

� raczej niskim poziomem kapitału ludzkiego mierzonego wykształceniem i znajomością 

języków obcych; 

� bardzo niskim dochodem netto na osobę w gospodarstwie domowym. 

Rekomendacje z tego badania przedstawione zostaną w dalszej części niniejszego opracowania, 

a poprzez podobieństwo populacji badanej z analizowaną w niniejszym opracowaniu, uprawnione 

będzie stosowanie wniosków i rekomendacji z badania dla potrzeb mieszkańców regionu Polski 

Wschodniej. 

 

W raporcie ze wspomnianego badania dokonano definicji grup społecznych szczególnie zagrożonych 

wykluczeniem cyfrowym (grup docelowych) biorąc pod uwagę dwa kryteria podziału: praktyczne 

i demograficzne. 

Biorąc pod uwagę kryteria praktyczne, najistotniejsze z punktu widzenia procesu szkoleniowego są 

następujące grupy: 

� osoby nie posiadające dostępu do Internetu w swoich gospodarstwach domowych. Osoby te 

najczęściej Ne widzą potrzeby posiadania i korzystania z Internetu, nieco rzadziej wskazują na 

brak odpowiedniego sprzętu. Dużą jej część stanowią osoby zamieszkujące gospodarstwa 

                                                 
49 Kompetencje cyfrowe mieszkańców województwa mazowieckiego z punktu widzenia zagrożenia wykluczeniem cyfrowym. 
Raport z badań, Biblioteka eRozwoju Stowarzyszenia Miasta w Internecie, publikacja nr 12, Warszawa, czerwiec 2009. 
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domowe bez osób w wielu edukacyjnym. Nie dostrzegają one związku pomiędzy różnymi 

aspektami jakości życia a dostępem do sieci, jak również przejawiają niską świadomość 

możliwości, jakie dostarczają umiejętności cyfrowe w codziennym życiu. Wśród osób nie 

posiadających dostępu do Internetu dominują osoby starsze, raczej mniej zamożne, gorzej 

wykształcone. Na brak dostępu do sieci nie wpływa natomiast znacząco rodzaj miejsca 

zamieszkania (miasto-wieś); 

� osoby posiadające dostęp do Internetu w swoich gospodarstwach domowych, nie korzystające 

z możliwości dostępu do sieci lub korzystające sporadycznie. Wykazują one niską świadomość 

możliwości związanych z wykorzystaniem Internetu i nie posiadają podstawowej wiedzy 

i umiejętności cyfrowych. Inaczej niż ich dzieci, nie zostały one objęte edukacją cyfrową 

w szkole, a rynek pracy nie wymusił na nich potrzeby zdobycia tych kompetencji. Pozostając 

jednak,  w dużej części, w szczycie wieku produkcyjnego, są one szczególnie zagrożone 

wykluczeniem zawodowym z powodu niskich kompetencji cyfrowych. Grupą wymagającą 

szczególnych działań są kobiety zamieszkujące gospodarstwa domowe z dostępem do sieci, 

a pomimo tego nie korzystające z niej. Spędzają one w swoich gospodarstwach domowych 

często więcej czasu nią mężczyźni, a pomimo tego nie wykorzystują Internetu do poprawy 

jakości swojego życia. 

Biorąc pod uwagę aspekt demograficzny. Można wyróżnić trzy grupy szczególnie zagrożonych 

wykluczeniem cyfrowym. Są one od siebie współzależne i do pewnego stopnia się pokrywają: 

� osoby zamieszkujące tereny wiejskie oraz małe miasta (do 20 tys. mieszkańców). Tereny te 

zamieszkują osoby o niższym niż przeciętny poziomie wykształcenia i o niższym poziomie 

kapitału ludzkiego. Udział gospodarstw domowych z dostępem do siei jest niższy na wsi niż 

w mieście. Na terenach wiejskich ilość osób korzystających z Internetu na gospodarstwo 

domowe jest większa niż w miastach. Inny jest również styl korzystania z sieci na wsi 

i w mieście. Mieszkańcy wsi korzystają z Internetu rzadziej. Nie stanowi on elementu 

codzienności, użytkowany jest bardziej okazjonalnie i częściej służy podtrzymywaniu więzów 

rodzinnych i przyjacielskich niż celom informacyjnym, zawodowym itp. Wynikać to może 

z przejawiania bardziej tradycyjnego systemu wartości; 

� osoby w wieku powyżej 45 lat. W dużej mierze pozostają aktywne zawodowo, jednak nie 

zostały objęte alfabetyzacją cyfrową w procesie edukacyjnym. Ogólnopolskie wskaźniki 

pokazują również, że z wiekiem maleje ogólny poziom wykształcenia, maleje również 

skłonność do nieprzymuszonego dokształcania. Wyniki badania pokazują, że wraz z wiekiem 

maleje powszechność korzystania z komputera i Internetu, maleje również wiara w to, że 

Internet może być potrzebnym w życiu badanych. Starsze osoby niechętnie korzystają z sieci, 

tym bardziej, jeśli w ich gospodarstwach domowych nie ma osób w wieku edukacyjnym, 

wtedy szansa na podjęcie aktywności w tym zakresie maleje jeszcze bardziej; 

� osoby z wykształceniem średnim i niższym są szczególnie zagrożone wykluczeniem cyfrowym, 

jak pokazują przeprowadzone badania. Wykształcenie wpływa na różne wymiary kompetencji, 

w tym zawodowych i cyfrowych. Wraz ze wzrostem wykształcenia wzrasta dostępność 

Internetu. Osoby z niskim wykształceniem częściej niż pozostali wskazują, iż powodem braku 

dostępu do Internetu jest brak takich potrzeb. Dominujące formy korzystania z Internetu 

przez takie osoby to komunikatory internetowe i przeglądanie stron WWW. Korzystają one 
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z tych narzędzi chętniej w celu podtrzymania kontaktów z innymi, niż w celach zawodowych 

bądź informacyjnych. 

 

Nasze rekomendacje co do wyboru grupy docelowej projektu (komponentu szkoleniowego) zmierzają 

do wyodrębnienia grup odbiorców i wyznaczenia priorytetów co do kolejności angażowania do 

uczestnictwa w szkoleniach (zakładamy, że osoby rekrutowane na szkolenia spośród tych grup 

charakteryzują się brakiem podstawowych umiejętności komputerowych): 

Grupa I – osoby w wieku produkcyjnym, niemobilne (wg GUS: kobiety w wieku 45 – 59 lat, 

mężczyźni w wieku 45 – 64 lat), zamieszkujące tereny wiejskie i małych miast; 

Grupa II – osoby w wieku powyżej 45 lat, z wykształceniem niższym niż średnie, bez względu na 

rodzaj miejsca zamieszkania. 

 

Priorytet nadany osobom z grupy I wynika z oceny korzyści społecznych związanych z kształceniem 

w zakresie nabywania kompetencji cyfrowych przez osoby o takiej charakterystyce. Osoby w wieku 

przedemerytalnym poprzez wzmocnienie swoich kompetencji mogą zwiększyć swoje szanse na rynku 

pracy i opóźnić przejście na emeryturę. Osoby we wczesnym wieku emerytalnym, wzmocnione 

znajomością wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych, mogą być ważnym 

katalizatorem rozwoju lokalnych społeczności i kontynuowania działań zmierzających do integracji 

cyfrowej (ang. digital inclusion).  
 

W każdym przypadku, niezależnie od zaklasyfikowania do odpowiedniej grupy ryzyka związanego ze 

zjawiskiem zagrożenia wykluczeniem cyfrowym, kluczowym kryterium uznania osoby za możliwą do 

objęcia wsparciem w ramach projektu, jest stwierdzenie braku umiejętności komputerowych (oraz 

posługiwania się Internetem) lub umiejętności na niskim poziomie. Stwierdzenie takie może być 

dokonane na podstawie testu wstępnego, obserwacji bądź rekomendacji osób działających w ramach 

grup lokalnych animatorów wsparcia. 

 

7.4.6 Profil osoby szkolonej – kryteria dopuszczenia do udziału w szkoleniach 

Osoba uprawniona do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu SSPW powinna należeć 

do określonych powyżej grup I lub II. Za cechy priorytetowe dla potrzeb rekrutacji w projekcie 

uznajemy następujące: 

1. Wiek powyżej 45 lat, preferencje dla osób w wieku niemobilnym; 

2. Rodzaj miejsca zamieszkania – preferencje dla osób z terenów wiejskich i małych miast; 

3. Wykształcenie – preferencje dla osób z wykształceniem niższym niż średnie; 

4. Płeć – w zależności od lokalnych uwarunkowań. 

 

Za osobę uprawnioną do udziału w szkoleniach uznaje się osobę nieposiadającą umiejętności 

wykorzystania komputera i Internetu lub posiadającą je w stopniu niskim. Kwalifikacji takiej należy 

dokonać w trakcie procesu rekrutacji, na podstawie wywiadu z kandydatem, w oparciu 

o przygotowaną w projekcie, ujednoliconą ankietę. 
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7.4.7 Wyniki szkolenia - oczekiwany poziom umiejętności 

 

EUROSTAT określa w badaniach poziom umiejętności komputerowych na podstawie 

przeprowadzonych arkusze samooceny i wśród sześciu podstawowych umiejętności wymienia: 

� użycie funkcji „kopiuj” lub „przesuń” do pliku lub folderu; 

� użycie funkcji „kopiuj i wklej” do powielenia lub pobrania informacji z dokumentu; 

� użycie podstawowych funkcji arytmetycznych w arkuszu kalkulacyjnym; 

� skompresowanie (spakowanie) pliku; 

� podłączenie i instalacja nowego urządzenia (np. drukarki, modemu); 

� napisanie programu komputerowego z użyciem specjalistycznego języka programowania. 

 

Poziom umiejętności posługiwania się Internetem mierzony jest poprzez wskazanie umiejętności 

posiadanych spośród następujących: 

� użycie przeglądarki internetowej do wyszukania informacji; 

� wysłanie maila z załącznikiem; 

� wysłanie wiadomości na czacie, udział w dyskusji on-line na forum; 

� użycie Internetu do rozmowy telefonicznej; 

� użycie aplikacji P2P do wymiany plików muzycznych, filmów itp.; 

� stworzenie strony internetowej. 

Niski poziom umiejętności oznacza wybór od 1 do 2 z 6 wskazanych umiejętności; średni od 3 do 4, 

wysoki od 5 do 6. 

 

Aby określić oczekiwany poziom umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem i Internetem 

uczestnika szkolenia rekomendujemy posługiwanie się klasyfikacją przyjętą przez EUROSTAT. 

W wyniku uczestnictwa w szkoleniu osoba powinna osiągnąć co najmniej poziom średni w zakresie 

posługiwania się komputerem i Internetem. 

 

Przez „ukończenie szkolenia” powinno być rozumiane nabycie przez uczestnika szkoleń umiejętności 

na poziomie średnim, stwierdzone przez trenera podczas obecności uczestnika na min. 90% czasu 

szkoleń albo poprzez zaliczenie testu umiejętności, jeśli obecność podczas pełnego cyklu 

szkoleniowego była poniżej 90 % czasu jego trwania. 

 

7.4.8 Programy i metodyki szkoleń 

Wśród rekomendacji sformułowanych w wyniku badania kompetencji cyfrowych mieszkańców 

województwa mazowieckiego (z wyłączeniem mieszkańców miasta Warszawy), odnoszących się do 

programu szkoleniowego, znaleźć można: 

• programy szkoleniowe powinny uwzględniać specyfikę grup docelowych; należy różnicować 

program ze względu na potrzeby poszczególnych grup; 

• postulowane przez potencjalnych uczestników szkoleń podstawowe umiejętności obsługi 

komputera i korzystania z Internetu powinny być nabywane w ścisłym związku z praktycznymi 

aspektami życia, z podkreśleniem realnego wpływu na życie codzienne uczestników szkoleń; 
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• uczestnicy szkoleń powinni mieć realny i bieżący wpływ na program szkoleń; treść programów 

szkoleniowych powinna być tworzona lub konsultowana z uczestnikami zarówno na początku 

szkolenia, jak i w jego trakcie; 

• szkolenia powinny uczyć ogólnych umiejętności cyfrowych z wykorzystaniem popularnych 

i przyjaznych beneficjentowi narzędzi; 

• w procesie projektowania programu szkoleniowego powinny być uwzględnione poglądy 

szkolonych (w przeważającej mierze konserwatywne i tradycjonalistyczne); programy 

szkoleniowe powinny dostarczać beneficjentom możliwości pogłębienia więzi rodzinnych 

i przyjacielskich, wzmacniania więzów lokalnych, rozwoju indywidualnych pasji i zainteresowań; 

• można rozważyć projekty około-szkoleniowe wykraczające pod względem tematyki i zakresu 

poza aspekt edukacyjny, nastawione na budowanie i wzmacnianie lokalnych wspólnot 

(stworzenie gminnej strony internetowej, forum wymiany poglądów, drzewa genealogicznego 

itp.). 

 

Za Cristiano Codagnone50 stwierdzić można, że o krok dalej niż wykorzystanie komputera i Internetu 

leży „przyswojenie”, definiowane jako proces, w wyniku którego jednostki włączają technologie 

informacyjno-komunikacyjne do codziennych czynności związanych z pracą, kontaktami 

z administracją, nauką, utrzymywaniem kontaktów z przyjaciółmi, rozrywką, kupnem towarów i usług, 

uzyskiwaniem informacji i uczestnictwa w sferze publicznej itd.  

 

Jak piszą autorzy badania 51  metodyka alfabetyzacji cyfrowej powinna być realizowana ostrożnie, 

nieinwazyjnie, za pomocą taktyki „małych kroków” i języka zrozumiałego dla beneficjentów. 

Niewskazane jest testowanie i ocenianie postępów za pomocą „twardych”, „szkolnych” metod. 

Powinno się unikać zagadnień teoretycznych, rozpoczynać od praktycznych umiejętności, stopniowo je 

rozwijając. Szkolenia powinny być prowadzone przez osoby znane i zaufane beneficjentom. Oznacza 

to, że pierwszym etapem programu edukacji cyfrowej powinno być szkolenie liderów lokalnych. 

Relacja beneficjent – beneficjent oraz beneficjent – trener powinna być oparta na wzajemnej 

współpracy i wspólnym rozwiązywaniu rzeczywistych problemów osób szkolonych. Plan zajęć nie 

powinien być silnie ustrukturyzowany. Szkolenia powinny mieć charakter warsztatowy – nie 

ograniczony ścisłymi ramami czasowymi. Grupy szkolonych nie powinny być duże, by dać szansę na 

personalizację nauczania. Czas nauki powinien zależeć od potrzeb uczestników szkoleń. Należy 

również uwzględnić tryb życia i organizację czasu grup docelowych, przede wszystkim dopasowując 

się do potrzeb i preferencji zgłaszanych przez beneficjentów. Grupy szkoleniowe nie powinny być silnie 

zróżnicowane pod względem poziomu kompetencji cyfrowych, płci, dochodu i wieku. Miejsce realizacji 

szkolenia nie powinno być zbyt oddalone od miejsca zamieszkania uczestników. 

 

Wydaje się, że godnym rozważenia pomysłem jest przygotowanie osób o wysokim zaufaniu lokalnej 

społeczności (nauczyciele, społecznicy itp.) do prowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje 

cyfrowe. Osoby te mogłyby – obok dotychczasowej roli – pełnić funkcję stałego mentora 

doradzającego w sprawach nowoczesnych technologii. 

                                                 
50 ANALIZA WIEDEŃSKA Wpływ e-Integracji na wzrost gospodarczy i spójność, red. Cristiano Codagnone, wydanie polskie 
Biblioteka eRozwoju Stowarzyszenia Miasta w Internecie, publikacja nr 16, Tarnów, grudzień 2009; s. 13. 
51 J.w. 
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Ostatecznego określenia programu szkoleniowego, doboru metod i technik szkolenia osób 

zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, dokona wykonawca usługi szkoleniowej w procesie 

programowania działań szkoleniowych, jako działaniu inicjującym główny proces – realizację szkoleń 

dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w województwie świętokrzyskim. 

 

Program szkoleniowy powinien zakładać osiągnięcie w wyniku szkolenia umiejętności każdego 

z uczestników na poziomie średnim, zarówno w zakresie posługiwania się komputerem, jak 

i Internetem. Ponadto program szkoleniowy powinien być wzbogacony o zagadnienia przykładowych 

zastosowań komputera i Internetu w codziennym życiu uczestników szkolenia, aby wykazać 

uczestnikom korzyści z przyswojenia kompetencji cyfrowych. Jako rekomendacje przedstawiamy 

również wyniki badań przedstawione powyżej. 

Do zrealizowania wymagań co do programu szkoleniowego i metodyki niezbędne jest spełnienie 

wymogów technicznych i logistycznych przeprowadzenia szkoleń, takich jak wyposażenie uczestników 

w komputer z podłączeniem do Internetu, zapewnienie edukacji w komfortowych warunkach 

lokalowych oraz w niewielkiej grupie (max 12 osób). 

 

7.4.9 Rekrutacja uczestników szkoleń 

Rekrutacja uczestników szkoleń projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej powinna być 
prowadzona z użyciem metod oddziałujących bezpośrednio na potencjalnych zainteresowanych. Mając 

na uwadze specyfikę grupy docelowej nieskuteczne byłoby prowadzenie akcji rekrutacyjnej za pomocą 

Internetu. Obok kanałów dotarcia zwykle stosowanych w przypadku rekrutacji na szkolenia (plakaty, 

ulotki, ogłoszenia w prasie lokalnej) na podkreślenie zasługuje możliwość skorzystania z pomocy 

przedstawicieli lokalnych społeczności, jakich wykonawca usługi szkoleniowej powinien pozyskać do 

realizacji projektu. 

 

W celu zachowania spójności z wiodącymi działaniami projektu – budową sieci szerokopasmowej, 

powinno się rekrutować uczestników i prowadzić szkolenia w następstwie wybudowanej sieci na 

danym obszarze inwestycyjnym. Zakładając, że promocja projektu będzie należycie i na odpowiednią 

skalę prowadzona, można przyjąć, że rozpoczęcie prac budowlanych na danym obszarze 

inwestycyjnym stanowi przepustkę do uruchomienia akcji rekrutacyjnej na szkolenia osób zagrożonych 

wykluczeniem cyfrowym zamieszkujących ten obszar. 

 

Co do sposobu prowadzenia rekrutacji za rekomendację mogą służyć przytoczone wnioski z badań52 

kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego (badania mieszkańców 

województwa z wyłączeniem mieszkańców miasta Warszawy). Autorzy raportu formułują następujące 

rekomendacje dotyczące akcji rekrutacyjnej: 

� wspólnym mianownikiem akcji rekrutacyjnej powinno być uświadomienie wykluczonym 

potencjału Internetu i praktycznych korzyści, jakimi mogą zaowocować podjęcie edukacji 

w celu podniesienia kompetencji cyfrowych; 

                                                 
52 J.w. 
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� akcja rekrutacyjna powinna podkreślać realny związek kwalifikacji cyfrowych z jakością życia, 

tj.: dochodami, uczestniczeniem w kulturze, wpływem na otaczającą rzeczywistość, wiedzą 

o świecie itp.; 

� akcja rekrutacyjna powinna uwzględniać szczególne, charakterystyczne dla poszczególnych 

grup docelowych, potrzeby beneficjentów przyszłych szkoleń; 

� z badania wynika, że osoby szczególnie zagrożone wykluczeniem z małym 

prawdopodobieństwem podejmą samodzielne działania w celu podnoszenia kompetencji 

cyfrowych. Dlatego też do akcji rekrutacyjnej powinny być zaangażowane czynniki lokalne, 

takie jak: lokalni liderzy, władze samorządowe i nauczyciele; 

� rekrutacja na szkolenia powinna być zorganizowana na bazie istniejącej lokalnej wspólnoty, 

wokół istotnych spraw lokalnych i osobistych, mieć bardziej charakter wewnętrzny niż 

zewnętrzny; 

� rekrutacja powinna również uwzględniać zakorzenione głęboko tradycyjne wartości (widoczne 

w badaniu - rodzina, zdrowie, dzieci, uczciwość) i poglądy; 

� należy też rozważyć zaangażowanie dzieci i młodzieży w wieku edukacyjnym w proces 

rekrutacji na szkolenia członków ich rodzin posiadających niskie kwalifikacje cyfrowe. 

7.4.10 Szczególne wymagania wobec wykonawcy usługi szkoleniowej 

Wykonawca kompleksowej usługi szkoleniowej w ramach projektu SSPW powinien spełniać 

specyficzne wymagania właściwe dla instytucji szkoleniowej oraz dysponować odpowiednim 

potencjałem ekonomicznym niezbędnym do realizacji zlecenia.  

 

Oprócz zwyczajowych wymagań dla usług szkoleniowych zamawiający powinien zobowiązać 

wykonawcę do pozyskania i współpracy przy realizacji projektu przedstawicieli lokalnych społeczności 

(lokalnych animatorów rozwoju społeczeństwa informacyjnego), co najmniej po jednej osobie z każdej 

gminy wiejskiej, na terenie której realizowany jest projekt SSPW. Udział takich osób, znających lokalne 

uwarunkowania i w dużej mierze wywodzących się ze środowiska grupy docelowej projektu, mogą być 

bardzo istotne przy realizacji badań potrzeb szkoleniowych, do rekrutacji uczestników szkoleń, 

w pewnym wymiarze również do prowadzenia szkoleń oraz do świadczenia konsultacji dla uczestników 

szkoleń. Działania podejmowane w ten sposób nosić będą znamiona tworzenia sieci, nie tylko 

w znaczeniu infrastruktury technicznej, ale również jako sieć powiązań osób mających na celu 

ograniczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego i jako takie mogą być bardzo użyteczne do realizowania 

podobnych projektów w przyszłości. 

 

7.4.11 Harmonogram realizacji szkoleń 

Uszczegółowienie Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej określa rodzaj projektu, poprzez 

realizację którego mają być osiągnięte cele Programu, to: „Opracowanie i organizacja szkoleń dla osób 

zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym” w Polsce Wschodniej, które będą korzystać z infrastruktury 

wytworzonej w ramach Działania”. 

 

W stwierdzeniu tym zawarte są fundamentalne dla planowania projektu i jego późniejszej realizacji 

kwestie (jednocześnie etapy planowania i realizacji projektu): 
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1. opracowanie szkoleń, przez które rozumiemy wszelkie czynności programujące przyszłe 

działania szkoleniowe, takie jak: opracowanie szczegółowej koncepcji działań edukacyjno-

informacyjnych, badanie potrzeb szkoleniowych, utworzenie programów szkoleniowych 

odpowiadających na istniejące potrzeby oraz dobranie stosownych form działań edukacyjno-

informacyjnych; 

2. organizacja szkoleń, przez co rozumiemy wszelkie czynności logistyczne związane 

z doprowadzeniem do zaistnienia przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym (m.in. 

zaangażowanie kadry szkoleniowej, zorganizowanie pomieszczeń szkoleniowych, prowadzenie 

procesu rekrutacji, przygotowanie od strony technicznej materiałów szkoleniowych itp.); 

3. beneficjentami ostatecznymi pomocy w formie szkoleń mają być osoby zagrożone 

wykluczeniem cyfrowym w Polsce Wschodniej; tematowi temu, wskazaniu kryteriów uznania 

osoby za uprawnioną do korzystania ze szkoleń, poświęcona jest odrębna część opracowania; 

4. beneficjentami ostatecznymi pomocy w formie działań informacyjno-edukacyjnych mają być 

także osoby, które będą korzystać z infrastruktury wytworzonej w ramach Działania. W tym 

miejscu warto podkreślić, że koncepcja budowy sieci szerokopasmowej nie zakłada 

bezpośredniego podłączenia do niej odbiorców końcowych, lecz dopiero za pośrednictwem 

lokalnych operatorów telekomunikacyjnych (Internet Service Providers). 
 

Aby zapewnić zgodność projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej z polityką równości szans 
przewidujemy konieczność przeprowadzenia szkolenia z tej tematyki dla zarządzających projektem 

(komponentem szkoleniowym projektu) lub zapewnienia w inny sposób równościowego zarządzania 

projektem oraz należytej realizacji projektu, w tym monitoringu i sprawozdawczości (np. poprzez 

powołanie specjalnej funkcji ds. zachowania zasad równości).  

 

Harmonogram projektu SSPW zawarty jest w rozdziale 4.2 Wykonalność instytucjonalna projektu. 
W Tabela 54 przestawiamy rozwinięcie harmonogramu działań informacyjno-edukacyjnych projektu. 
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Tabela 54 Harmonogram działań szkoleniowych w województwie świętokrzyskim. 

ETAPY/ZADANIA 
Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 

Kw I Kw II 
Kw 
III 

Kw 
IV Kw I Kw II 

Kw 
III 

Kw 
IV Kw I Kw II 

Kw 
III 

Kw 
IV Kw I Kw II 

Kw 
III 

Kw 
IV 

 Działania edukacyjne (z gł. harmonogramu)                                

 
Przygotowanie dokumentacji przetargowej na wybór 
wykonawcy działań edukacyjnych                   

 
Przeprowadzenie postępowania przetargowego o wyborze 
wykonawcy działań edukacyjnych                  

 Podpisanie umowy z wykonawcą działań edukacyjnych                  

I 
Programowanie działań szkoleniowych 
(edukacyjnych)                 

I.1 Badanie potrzeb szkoleniowych                   
I.2 Przygotowanie programu i materiałów szkoleniowych                   

I.3 
Przygotowanie kadry szkoleniowej (szkolenia wewnętrzne, 
wdrożenie standardów szkolenia)                   

I.4 
Opracowanie szczegółowego harmonogramu szkoleń 
(terminy, lokalizacje, obsada trenerska)                   

II Realizacja działań szkoleniowych                 
II.1 Rekrutacja uczestników szkoleń                   
II.2 Organizacja działań szkoleniowych                   
II.3 Przeprowadzenie szkoleń                             
III Ewaluacja i monitoring działań szkoleniowych                 

III.1 
Opracowanie ankiet ewaluacyjnych, narzędzi sprawdzających 
skuteczność szkoleń                   

III.2 Monitoring działań szkoleniowych                              

III.3 
Opracowanie raportu końcowego z realizacji działań 
szkoleniowych (zawierającego opis wyników szkoleń)                  

 Legenda:                 
 faza przygotowania                 
                   

 faza realizacji                 
                   
Źródło: Opracowanie własne. 
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7.4.12 Wskaźniki realizacji komponentu szkoleniowego, monitoring realizacji 

Zgodnie z wymaganiami źródeł finansowania projektu (Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej) działania zmierzające do osiągnięcia zakładanego celu projektu powinny być 

skwantyfikowane. Poniżej przedstawiamy propozycję wskaźników projektu Sieć Szerokopasmowa 
Polski Wschodniej w odniesieniu do komponentu drugiego – działań informacyjno-edukacyjnych. 

 

Wskaźnik podstawowy: Liczba osób zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”, które zakończyły udział w 

szkoleniu w ramach projektu, w tym: 

a) Kobiety 

b) Mężczyźni 

c) Osoby starsze (55 lat i powyżej) 

d) Osoby o niższym wykształceniu (podstawowe, zawodowe, niepełne średnie) 

e) Osoby bezrobotne 

f) Osoby niepełnosprawne 

g) Osoby mieszkające na terenach wiejskich 

Wskaźnik nie określa wartości docelowych w podziale na kobiety i mężczyzn. Realizacja polityki 

równości szans wymaga monitorowania wskaźników dotyczących osób w podziale na płeć – jest to 

warunek konieczny. Dodatkowo w projekcie SSPW proponuje się monitorowanie wskaźnika ze względu 

na inne kryteria (określone powyżej literami od c do g). 

 

Rekomendacje co do pozostałych wskaźników projektu – przykłady wskaźników dodatkowych53: 
2. Liczba przeprowadzonych badań/diagnoz potrzeb szkoleniowych. 

3. Liczba jednostek objętych wsparciem w ramach  działań edukacyjno-informacyjnych 

w projekcie, w tym: 

a) Jednostki samorządu terytorialnego  

b) Związki i stowarzyszenia jst  

c) Przedsiębiorcy 

d) Organizacje pozarządowe 

e) Instytucje publiczne 

4. Liczba lokalnych animatorów zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu na terenach Polski 

Wschodniej (w tym osoby i instytucje). 

5. Liczba opracowanych form działań informacyjno-edukacyjnych. 

6. Liczba opracowanych zindywidualizowanych (do danej grupy odbiorców) programów 

szkoleniowych w ramach projektu. 

 

Źródłami pomiaru wskaźników projektu powinny być stosowne raporty z podejmowanych działań, 

a także protokoły odbioru opracowań oraz wykonanego zakresu prac; wszystkie formy dokumentów 

                                                 
53  To przykłady wskaźników dodatkowych, jakie beneficjent może zastosować do opisu planowanych działań w ramach 

komponentu szkoleniowego projektu. Ponieważ nie ma narzuconych wskaźników w zakresie realizacji tego komponentu, 

a działania powinny być obarczone stosownymi parametrami, aby można było wykazać stopień ich realizacji, beneficjent 

powinien sformułować wskaźniki dodatkowe. We wniosku o dofinansowanie projektu beneficjent podejmuje decyzję o ich 

deklarowanej wielkości i zobowiązuje się do ich wypełnienia. 
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źródłowych powinny być przemyślane i opracowane w fazie programowania projektu i przekazane do 

stosowania do odpowiednich osób odpowiedzialnych za jego realizację. Pomiar wartości wskaźników 

powinien się odbyć przed rozpoczęciem działań projektowych, a następnie nie rzadziej niż na koniec 

każdego roku kalendarzowego realizacji projektu. 

 

W ramach rekomendacji autorzy opracowania w ramach projektu SPreaD proponują: 

� Regularną ewaluacja jakości procesów i rezultatów; 

� Wyciąganie odpowiednich wniosków z rezultatów celem umożliwienia dalszej optymalizacji 

projektu; 

� Ocenę metod ewaluacji dla przyszłych procesów celem zapewnienia zrównoważenia; 

� Uczenie się na błędach; 

� Motywację wszystkich interesariuszy projektu do zwracania uwagi na jakość. 

 

7.4.13 Rekomendacje dla województwa świętokrzyskiego (podsumowanie) 

Według badania Diagnoza Społeczna 2009 w województwie świętokrzyskim 39,9% gospodarstw 

domowych posiada dostęp do Internetu oraz korzystających z Internetu jest 39,3% (ostatnie, 16 

miejsce w kraju) mieszkańców województwa. W obu przypadkach to ostatnia lokata w skali kraju, 

gdzie liderem jest województwo pomorskie (odpowiednio 61,3% i 58,3%). Korzystanie z komputera 

deklaruje 45,8%, z telefonu komórkowego 71,3%, ze wszystkich trzech wymienionych technologii – 

35,4% osób (najniższy wskaźnik w kraju). Również ilość osób niekorzystających z żadnej 

z wymienionych technologii plasuje województwo na ostatnim miejscu w kraju (26,3% osób). 

W oparciu o powyższe rozważania co do możliwych działań na rzecz przeciwdziałania zjawisku 

wykluczenia cyfrowego w województwie świętokrzyskim, proponuje się następującą ramową 

koncepcję realizacji komponentu szkoleniowego projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej: 
� Grupę docelową projektu stanowią osoby powyżej 45 roku życia, przy czym grupą 

preferowaną są osoby w wieku produkcyjnym, niemobilnym (klasyfikacja GUS, oznacza 

mężczyzn w wieku 45 – 64 lata i kobiety w wieku 45 – 59 lat), zamieszkujące tereny wiejskie; 

� Szkolenia będą realizowane w latach 2012-2014 w wymiarze 459 osób rocznie w roku 2013 i 

2014, w 2012 roku 98 osób (w roku 2011 przygotowanie do realizacji szkoleń); 

� Kompleksowa usługa szkoleniowa świadczona przez podmiot wyłoniony w postępowaniu 

przetargowym będzie obejmowała przygotowanie realizacji szkoleń oraz ich przeprowadzenie 

łącznie z rekrutacją uczestników szkoleń; zakres usługi szkoleniowej będzie obejmował m.in.:  

o Programowanie działań szkoleniowych rozumiane jako: przeprowadzenie 

szczegółowych badania potrzeb szkoleniowych wyselekcjonowanej grupy uczestników, 

a na jego podstawie sformułowanie programu szkoleniowego oraz materiałów 

szkoleniowych, określenie terminarza szkoleń, przygotowanie kadry szkoleniowej 

(ujednolicenie standardów nauczania – szkolenia wewnętrzne), 

o Przygotowanie i przeprowadzenie rekrutacji uczestników szkoleń przy zaangażowaniu 

lokalnych animatorów rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 

o Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń, tj. m.in. zapewnienie sal szkoleniowych 

wyposażonych w komputery z dostępem do Internetu dla każdego z uczestników 

z osobna, obecności wykwalifikowanej kadry szkoleniowej przygotowanej do pracy 
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z dorosłymi, realizacji szkolenia zgodnie ze szczegółowymi warunkami określonymi 

w umowie z zamawiającym i z zachowaniem najwyższych standardów (np. grupa 

szkoleniowa nie może liczyć więcej niż 12 osób), 

o Ewaluację szkoleń zakończoną raportem podsumowującym realizację usługi 

szkoleniowej, 

� Tematyka szkoleń dotyczyć ma zagadnień związanych z wykorzystaniem komputera 

i Internetu do pełnego uczestniczenia w życiu publicznym i społecznym osoby, której dotyczy 

problem wykluczenia cyfrowego, a ze względu na preferowaną grupę docelową, ma stanowić 

podstawę do nabywania przez osobę szkoloną kompetencji cyfrowych zwiększających jej 

szansę na rynku pracy. Realizowane w ramach projektu szkolenia mają za zadanie 

uświadomienie osobie potrzeby wykorzystania komputera i Internetu, przedstawienia 

praktycznych zastosowań i nabycia podstawowych umiejętności i wiedzy na temat ich 

funkcjonowania. Nie powinny natomiast sprowadzać się wyłącznie do kształcenia umiejętności 

obsługi np. aplikacji biurowych, gdyż nie jest to celem projektu SSPW, a ponadto szkolenia 

tego typu są już dostępne na rynku i mogą stanowić kolejny krok w rozwoju osobistych 

kompetencji uczestnika szkoleń; 

� Pełen kurs szkoleniowy dla jednej osoby powinien obejmować minimum 6 jednodniowych 

spotkań (min. 2 spotkania w miesiącu); czas trwania szkolenia w jednym dniu nie powinien 

być krótszy niż 4 godziny lekcyjne;  

� Pomiędzy spotkaniami szkoleniowymi i po ich zakończeniu (do końca realizacji projektu) 

wykonawca usługi szkoleniowej zobowiązany jest do zapewnienia możliwości korzystania 

z konsultacji dla uczestników szkoleń. Konsultacje te powinny w przeważającej mierze być 

uruchomione w miejscach odbywania szkoleń, z zaangażowaniem lokalnych animatorów 

rozwoju społeczeństwa informacyjnego; 

� Szkolenia powinny odbywać się jak najbliżej miejsca zamieszkania ich uczestników, najlepiej 

w każdej gminie lub w gminie sąsiedniej. Terminarz realizacji szkoleń powinien uwzględniać 

tempo budowy sieci szerokopasmowej w województwie, szkolenia powinny być realizowane 

na obszarach, gdzie sieć została już wybudowana lub gdzie prace są zaawansowane, nie zaś 

na obszarach, na których prace przy budowie sieci nie zostały jeszcze rozpoczęte; 

� Ważną rolę w procesie przygotowania, rekrutacji, przeprowadzenia, ewaluacji i podtrzymania  

efektów szkoleń mogą pełnić przedstawiciele lokalnej społeczności (animatorzy rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego). Mogą być to osoby fizyczne lub przedstawiciele jednostek 

działających na rzecz lokalnego rozwoju. Bardzo ważne jest włączenie w realizację projektu 

SSPW lokalnych jednostek samorządowych, np. poprzez pomoc w ustaleniu przedstawicieli 

lokalnych społeczności, w udostępnieniu sal szkoleniowych i innych działaniach 

wzmacniających pozytywne efekty realizacji projektu Sieci Szerokopasmowej Polski 
Wschodniej. 

 

Biorąc pod uwagę doświadczenia zrealizowanych na terenie województw Polski Wschodniej projektów 

szkoleniowych należy podkreślić, że wszelkie działania o charakterze informacyjnym i edukacyjnym, 

powinny być podejmowane jak najbliżej potencjalnych beneficjentów ostatecznych (korzystających 

z produktów projektu). Oceniamy, że największą skuteczność będą miały działania skierowane 

bezpośrednio do potencjalnych odbiorców, z zastosowaniem różnorodnych form bezpośredniego 
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osobistego dotarcia oraz formy stymulowania rozwoju potrzeb i umiejętności zaplanowane 

sekwencyjnie na dłuższy okres. Kluczowym elementem wydaje się być stworzenie swoistych lokalnych 

grup animatorów w zakresie inicjowania przedsięwzięć, realizowania zadań z bezpośrednim udziałem 

beneficjentów ostatecznych w ramach projektu SSPW, a także podtrzymywania efektów tego projektu 

jak i innych inicjatyw zmierzających do zapobiegania zjawisku wykluczenia cyfrowego na terenie 

województwa świętokrzyskiego. 

 

Założona aktualnie wielkość finansowania przeznaczonego na działania informacyjno-edukacyjne 

projektu nie wypełnia zapotrzebowania na bardziej wyraźne zmniejszenie skali zjawiska zagrożenia 

wykluczeniem cyfrowym. Rekomendacja co do wyboru grupy docelowej dla potrzeb projektu SSPW 

spośród szerokiego grona osób, których dotyczy problem zagrożenia cyfrowego, podyktowana jest 

przede wszystkim ograniczeniami budżetowymi projektu oraz przekonaniem, że dokonany wybór 

związany będzie z wysokimi korzyściami społecznym. Osoby w wieku przedemerytalnym poprzez 

wzmocnienie swoich kompetencji mogą zwiększyć swoje szanse na rynku pracy i opóźnić przejście na 

emeryturę, osoby we wczesnym wieku emerytalnym, wzmocnione znajomością wykorzystania 

nowoczesnych technologii teleinformatycznych, mogą być ważnym katalizatorem rozwoju lokalnych 

społeczności.  

 

Podobnie jak w przypadku innych regionów Polski, za najważniejszy cel komponentu szkoleniowego 

projektu, należy uznać rozbudzenie wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego potrzeb 

korzystania z Internetu oraz rozwinięcie umiejętności obsługi komputera i Internetu w celu pełnego 

ich uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym i gospodarczym. Planowanie tych działań powinno 

się odbyć z pełną świadomością ograniczonej możliwości ich finansowania ze środków projektu Sieć 

Szerokopasmowa Polski Wschodniej, zatem z perspektywą kontynuacji działań w oparciu o inne źródła 

finansowania (kolejne projekty, w tym finansowane ze środków funduszy europejskich). Dlatego też 

sugerujemy sformułowanie specjalnego programu wojewódzkiego do walki ze zjawiskiem wykluczenia 

cyfrowego, którego elementem będą działania w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski 

Wschodniej.  

7.4.14 Rekomendacje dla powiatu opatowskiego 

Mając na uwadze, iż pewne działania podejmowane w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski 

Wschodniej będą realizowane na terenie powiatu opatowskiego, formułujemy następujące wskazania: 

1 -  Beneficjentem projektu (projektodawcą) będzie województwo świętokrzyskiego, jednak na terenie 

powiatu, obok budowy sieci światłowodowej, będą realizowane działania informacyjno-

edukacyjne, o których samorząd powiatowy powinien być poinformowany. Wskazany jest ponadto 

czynny udział i współpraca powiatu w realizowanym projekcie Sieci Szerokopasmowej Polski 

Wschodniej oraz udzielenie wszelkiego niezbędnego wsparcia działań realizowanych na jego 

terenie. Ważnym wkładem w powodzenie projektu SSPW byłoby na przykład wsparcie w postaci 

akcji informacyjnej na terenie powiatu, podkreślanie znaczenia projektu dla zrównoważonego 

rozwoju województwa świętokrzyskiego i powiatu opatowskiego. Inną formą wsparcia może być 

stworzenie warunków (udostępnienie sal itp.) do spotkań przedstawicieli lokalnych społeczności 

(gmin) z przedstawicielami wykonawcy usługi szkoleniowej w projekcie SSPW. 
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2 -  Kluczowym dla powodzenia projektu wydaje się być stworzenie swoistych lokalnych grup 

animatorów w zakresie inicjowania przedsięwzięć, realizowania zadań z bezpośrednim udziałem 

beneficjentów ostatecznych w ramach projektu SSPW, a także podtrzymywania efektów tego 

projektu jak i innych inicjatyw zmierzających do zapobiegania zjawisku wykluczenia cyfrowego na 

terenie województwa podkarpackiego. Istotna będzie rola samorządów powiatowego i gminnego 

jako jednostek najlepiej zorientowanych w potrzebach mieszkańców i możliwościach ich 

zaspokojenia w zakresie objętym projektem SSPW.  

3 -  W szczególności niezbędne jest wskazanie przez powiat i podległe mu gminy propozycji osób, 

które będą mogły pełnić rolę przedstawicieli lokalnych społeczności (animatorów rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego w powiecie). Sugerowane jest wskazanie przynajmniej po jednej 

osobie z każdej gminy wiejskiej i wiejsko-miejskiej, szczególnie na terenie których budowana 

będzie sieć szerokopasmowa. Przedstawiciele ci mogą mieć istotny wpływ na powodzenie realizacji 

komponentu szkoleniowego projektu SSPW poprzez zaangażowanie w rekrutację uczestników 

szkoleń, szczegółowe badanie potrzeb szkoleniowych i udział w konsultacjach w trakcie i po 

realizacji szkoleń. Wykonawca usługi szkoleniowej w projekcie SSPW zostanie zobowiązany do 

współpracy z przedstawicielami lokalnej społeczności, będzie również dysponował środkami na 

sfinansowanie w pewnym zakresie kosztów takiej współpracy.  

4 -  Władze powiatowe, poprzez samodzielne podejmowanie działań zmierzających do rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego, rozpowszechnienie usług publicznych świadczonych drogą 

elektroniczną, mogą być również ważnym katalizatorem zmian społecznych zmierzających do 

ograniczenia zjawiska wykluczenia cyfrowego, jakie występuje na terenie województw Polski 

Wschodniej. Przykładem takich działań może być realizacja projektów z zakresu rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego, służących rozpowszechnieniu nowoczesnych technologii 

teleinformatycznych w działalności JST, w oparciu o środki funduszy Unii Europejskiej (np. 

w ramach działania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 8.3 Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka czy innych mogących wykazywać komplementarność z projektem 

SSPW). 

5 -  Szczególne możliwości podejmowania działań komplementarnych do komponentu szkoleniowego 

projektu SSPW stwarzają komponenty regionalne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty pozwala na sfinansowanie 

przekwalifikowania nauczycieli (w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną – niż 

szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (kształcenia dorosłych). Jednym z kryteriów wyboru 

projektów jest jego zorientowanie na doskonalenie nauczycieli w zakresie wykorzystywania IT 

w procesie nauczania. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 

umożliwia sfinansowanie projektów (kwotą jednorazową nie większą niż 50.000 złotych) mających 

na celu rozwój kompetencji teleinformatycznych na terenach wiejskich. Możliwe jest zatem 

wsparcie powstawania lokalnych inicjatyw w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego 

i podnoszenia kompetencji cyfrowych mieszkańców powiatu opatowskiego. W procesie tym 

samorządowe władze powiatowe mogą odegrać kluczową rolę poprzez uświadomienie gminnym 

jednostkom samorządowym i innym jednostkom działających lokalnie opisanych tu możliwości, jak 

również koordynację działań oddolnych z realizacją komponentu szkoleniowego projektu Sieci 

Szerokopasmowej Polski Wschodniej. 
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7.5 Założenia części promocyjno-informacyjnej 

7.5.1 Cel działań informacyjno-promocyjnych 

Podstawowym celem działań informacyjnych prowadzonych w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa 
Polski Wschodniej jest pobudzenie świadomości potrzeb wykorzystania komputera 

i Internetu do pełnego uczestniczenia w życiu publicznym, społecznym i gospodarczym 

wśród osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, w tym dotarcie do odpowiednich grup 

docelowych z informacją o podejmowanych w ramach projektu działaniach edukacyjnych. 

Wśród celów kampanii wyróżnić należy:  

� budowanie świadomości społecznej dotyczącej działań realizowanych w ramach projektu Sieć 
Szerokopasmowa Polski Wschodniej, jego założeń, celów, potencjalnych korzyści i możliwości, 

jakie oferuje oraz efektów realizacji; 

� dostarczenie rzetelnej i pełnej informacji o działaniach realizowanych przez Beneficjenta 

projektu (województwo świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa 

Świętokrzyskiego) pośrednim i bezpośrednim grupom docelowym; 

� informowanie opinii publicznej o pozytywnych skutkach działań realizowanych w ramach 

projektu; 

� budowa pozytywnego wizerunku instytucji zaangażowanych w jego wdrażanie; 

� zwiększenie wśród lokalnych operatorów świadomości względem pozytywów, jakie niesie dla 

nich wdrożenie projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej; 

� informowanie o organizowanych w ramach projektu SSPW działaniach edukacyjnych osób 

zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. 

Kampania informacyjna powinna spełniać następujące funkcje: 

� informacyjno-świadomościową – przekazanie grupom docelowym informacji o projekcie Sieć 
Szerokopasmowa Polski Wschodniej, skierowana do ogółu społeczeństwa i jednocześnie 
odbiorców rezultatów (społeczności lokalnych), 

� generującą postawy i zachowania – kształtowanie określonych postaw i zachowań w stosunku 

do projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej poprzez dostarczenie określonych 
przesłanek emocjonalnych i racjonalnych argumentów do podjęcia działania. 

Grupami docelowymi kampanii promocyjnej są głównie mieszkańcy Polski Wschodniej oraz 

lokalni operatorzy. Przedsięwzięcia realizowane w ramach działań informacyjnych projektu SSPW 

mają na celu likwidację dysproporcji rozwojowych poprzez zaangażowanie do współpracy szerokiego 

grona instytucji i partnerów społeczno-gospodarczych. Zakłada się, że na skutek wdrożenia projektu 

zwiększy się poziom wiedzy i kompetencji, jak również świadomość zakresu wykorzystania Internetu 

i korzyści z niego płynących wśród mieszkańców Polski Wschodniej zagrożonych wykluczeniem 

cyfrowym. Założone priorytety kampanii mogą zainteresować również lokalnych operatorów. Staną się 

podstawą do rozszerzania zasięgu ich działalności, pozwolą na racjonalne planowanie procesów 

biznesowych i rozwój.  
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7.5.2 Główne obowiązki informacyjne beneficjentów 

Beneficjenci realizujący projekty w ramach PO RPW są zobowiązani do informowania opinii publicznej 

o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej od momentu podpisania umowy o dofinansowanie (i 

uzupełnienia oznaczeń podjętych wcześniej działań). Beneficjent zobowiązany jest również w sposób 

wyraźny informować o fakcie współfinansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój 

Polski Wschodniej. 

Obowiązek informowania o współfinansowaniu projektów z szeroko pojętych środków wspólnotowych 

wynika z Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności, określającego ogólne przepisy dotyczące funduszy 

strukturalnych, a także Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. 

(rozporządzenie implementacyjne) określającego przepisy wykonawcze do Rozporządzenia (WE) nr 

1083/2006 odnośnie obowiązków informacyjnych i komunikacyjnych stosowanych przez Państwa 

Członkowskie.  

Podstawowe zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych na potrzeby Narodowej 

Strategii Spójności oraz wszystkich programów operacyjnych (w tym Programu Operacyjnego Rozwój 

Polski Wschodniej) określa Strategia komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007–2013 oraz 

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2007 r. w zakresie informacji i promocji, 

wydane na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 

z 2006 r., nr 227, poz. 1658, z późn. zm.). Zasady prowadzenia działań informacyjnych i 

promocyjnych obowiązujące w Programie Rozwój Polski Wschodniej zostały zawarte w „Planie 

komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013”. 

Podsumowanie powyższych dokumentów i szczegółowe omówienie zasad informowania o PO RPW 

zostało zawarte dokumencie „Zasady promocji projektów Programu Rozwój Polski Wschodniej”, 

dostępnym na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej (www.PolskaWschodnia.gov.pl) i 

Pośredniczącej PO RPW (www.parp.gov.pl). 

UWAGA!  

W związku z realizacją projektu w planowaniu budżetu na działania informacyjne uwzględnić należy 

koszty związane z  

• zaprojektowaniem, produkcją oraz umieszeniem tablic informacyjnych przy każdym z węzłów sieci 

zlokalizowanych na terenie każdego województwa, 

• zaprojektowaniem, produkcją oraz umieszeniem tablic pamiątkowych przy każdym z węzłów sieci 

zlokalizowanych na terenie każdego województwa, 

• oznaczeniem wszystkich dokumentów, materiałów i wyposażenia współfinansowanych ze środków 

UE. 

W województwie świętokrzyskim liczba obiektów, przy których muszą być umieszczone tablice wynosi 

148, w tym 11 w powiecie opatowskim. 

Tablice są obowiązkowe przy założeniu, że całkowity wkład publiczny przeznaczony na realizację 

projektu dotyczącego zakupu środków trwałych lub finansowania robót infrastrukturalnych lub 
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budowlanych przekracza 500 000 Euro, a z takim przypadkiem mam do czynienia w przypadku 

projektu SSPW. 

Szczegółowe zasady i rozwiązania dotyczące oznaczeń materiałów oraz wyglądu tablic 

wraz z opisem systemu identyfikacji wizualnej zostały określone w dokumencie Zasady 
promocji projektów w ramach PO RPW 2007 – 2013. 

 

7.5.3 Sugerowane działania informacyjno-promocyjne 

Działania informacyjne w projekcie powinny być prowadzone przy założeniu maksymalnie 

bezpośredniego dotarcia do grup docelowych (beneficjentów końcowych działania). Służyć temu mają 

wszelkie formy bezpośredniego kontaktu z potencjalnym odbiorcą (bezpośrednia dystrybucja 

materiałów informacyjnych, spotkania z animatorami itp.). Sugeruje się również szeroką współpracę z 

partnerami społecznymi i gospodarczymi, w tym szczególnie ze związkami komunalnymi oraz 

lokalnymi organizacjami przedsiębiorców. 

UWAGA! 

Obowiązkowi oznaczania podlega nie tylko sprzęt i wyposażenie (np. komputery, drukarki) zakupione 

w ramach projektu. W widocznym miejscu należy też  oznaczyć pomieszczenie, w którym realizowane 

jest przedsięwzięcie. Wymagane jest również umieszczenie odpowiedniego logo na materiałach i 

publikacjach informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych (np. zaświadczeniach i certyfikatach) oraz 

wszelkiego rodzaju dokumentacji związanej z projektem. Beneficjenci zobowiązani są także do 

informowania o współfinansowaniu z Funduszy Europejskich wynagrodzeń w ramach projektu. 

Zarówno uczestnicy konferencji czy też seminariów, jak i  same osoby biorące udział w projekcie, 

powinni uzyskać informację, że wydarzenia, w którym uczestniczą uzyskało dofinansowanie z Unii 

Europejskiej. 

Proponuje się podejmowanie działań informacyjnych w dwóch częściach: 

I Forma uproszczona działań informacyjnych skierowanych do opinii publicznej: 

� Publikacje (broszury, ulotki, biuletyny, plakaty); 

� Konferencje prasowe 

� Infolinia 

II Forma zaawansowana działań informacyjnych: 

� Spotkania informacyjno-konsultacyjne z operatorami; 

I. Sugeruje się aby w ramach każdego z województw zostały zaprojektowane i wyprodukowane 

materiały takie jak: broszury, ulotki, biuletyny i plakaty. Wszystkie wymienione materiały mają swoją 

treścią wzbudzić wśród grup docelowych zainteresowanie projektem (również działaniami 

przewidzianymi w ramach komponentu szkoleniowego). Treść tych materiałów powinna zostać 

zaakceptowana przez Zamawiającego. 

Nakład broszur, ulotek i biuletynu powinien zostać dostosowany proporcjonalnie do ilości mieszkańców 

konkretnego województwa (osób z obszaru podlegającego interwencji. Treść plakatu powinna 
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nawiązywać do treści broszur, ulotek oraz biuletynu. Ilość plakatów powinna być dostosowana do 

ilości miejsc, w których plakat ma być umieszczony, zależnie od wielkości województwa. Strona 

internetowa projektu (np. wydzielona część portalu beneficjenta), na bieżąco aktualizowana, powinna 

zawierać uszczegółowienie treści ulotek, broszur, plakatów oraz biuletynów.  

Zarówno plakat jak i broszura, ulotka, biuletyn i strona internetowa muszą mieć wspólną linię 

kreacyjną. Layout materiałów musi być atrakcyjny by przyciągać uwagę grup docelowych. Wszystkie 

zaprojektowane i wyprodukowane materiały muszą uwzględniać elementy obligatoryjne 

przyporządkowane do działań promocyjnych. A zatem muszą: 

� Informować opinię publiczną o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej, 

� Skierować uwagę opinii publicznej na: 

o Realizację projektów, 

o Współfinansowanie projektów przez Unię Europejską, 

� Zawierać elementy obowiązkowe oznaczeń działań informacyjnych i promocyjnych, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumencie Zasady promocji projektów w ramach PO RPW 2007 – 
2013. 

Należy dołożyć wszelkich starań aby publikacje i plakaty były stale dostępne w miejscach publicznych 

takich jak poczta, urzędy gminy, urzędy marszałkowskie, szkoły, przystanki autobusowe, domy 

kultury, przychodnie, tablice przyparafialne, dworce kolejowe i autobusowe, cykliczne imprezy 

społecznościowe organizowane na terenie województwa, itp.  

Istotnym punktem rozpoczęcia działań informacyjno-promocyjnych jest organizacja konferencji 

prasowej otwierającej projekt. W każdym województwie powinna zostać zorganizowana jedna taka 

konferencja. Do uczestnictwa w konferencji powinni zostać zaproszeni przedstawiciele lokalnych 

mediów oraz osoby odpowiedzialne za wdrożenie projektu ze strony Urzędów Marszałkowskich. 

W zależności od budżetu przyporządkowanego na promocję, każde z województw powinno 

uwzględniać w/w kanały dotarcia w sposób adekwatny do posiadanych środków finansowych. W 

przypadku mniejszych nakładów działania te powinny zostać zrealizowane w ramach działań PR. A 

zatem zadaniem osoby odpowiedzialnej za wdrożenie tych działań powinno być dotarcie do lokalnej 

prasy, radia i telewizji, zainteresowanie ich tematem oraz bezpłatne informowanie za pośrednictwem 

mediów o projekcie i prowadzonych działaniach. Jako formę właściwą można wskazać np. wywiady, 

zamieszczanie informacji w serwisach informacyjnych i inne. Niemniej, nawet przy założeniu, że 

województwo otrzyma minimalną kwotę na działania promocyjne, powinno uwzględnić w budżecie 

tych działań płatne ogłoszenia w prasie. Ich treść, forma oraz projekt powinny być spójne z layoutem 

publikacji oraz plakatów. Natomiast wielkość i ilość zamieszczonych reklam zależeć powinna od planu 

wydatkowania przeznaczonych środków.  

W przypadku gdy województwo posiada znacznie większe nakłady finansowe, powinno oprócz 

intensyfikacji działań PR, położyć duży nacisk na reklamę w prasie oraz w radio. W tym przypadku 

sugeruje się napisanie scenariusza spotu radiowego, jego produkcję oraz emisję w lokalnym radio, w 

porach o największej słuchalności. W tym przypadku, spoty radiowe powinny być obecne zwłaszcza 
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przed organizacją spotkań informacyjno-konsultacyjnych i powinny uwzględniać informacje o tych 

spotkaniach.  

Uruchomienie infolinii to kolejny z sugerowanych kanałów dotarcia. Infolinia powinna działać na 

terenie każdego z województw pięć dni w tygodniu w ciągu czterech wybranych godzin dnia 

roboczego. Infolinię powinna obsługiwać osoba specjalnie do tego celu przeszkolona, która będzie w 

stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z realizacją projektu. Wszystkie materiały 

promocyjne powinny uwzględniać numer infolinii oraz informować o godzinach jej działania.  

II. Działania realizowane w ramach części II mają za zadanie uświadomienie lokalnym operatorom 

telekomunikacyjnym korzyści i możliwości wynikających z wdrożenia projektu ze szczególnym 

uwzględnieniem szans na rozwój nowych kanałów dotarcia do potencjalnych klientów w tym 

zachęcenie do budowania ostatniego odcinka sieci. Wśród głównych kanałów dotarcia do operatorów 

należy uwzględnić mailing oraz spotkania z operatorami. Oba te kanały muszą mieć charakter czysto 

informacyjny, przedstawiać dane liczbowe oraz pokazywać szacunkowe korzyści płynące z 

zaangażowania się w projekt.  

 

Realizacja kampanii promocyjnej projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej zakłada szereg 
rezultatów, zarówno twardych, jak i miękkich. Najważniejszym efektem akcji promocyjnej, który 

jednocześnie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów całej kampanii, będzie poinformowanie grup 

docelowych o założeniach projektu oraz zwiększenie wiedzy przeciętnego obywatela na ten temat.  

Widoczne będzie również zwiększenie poziomu wiedzy i kompetencji oraz świadomości zakresu 

wykorzystania Internetu i korzyści z niego płynących wśród mieszkańców Polski Wschodniej 

zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Ocena skuteczności może być przeprowadzana w formie: 

ankiet, statystyki dot. ilości odwiedzin na stronie internetowej, statystyki dot. otrzymanych zapytań 

w formie maili i telefonów, statystyki obecności na szkoleniach oraz zainteresowanie nimi; 

dokumentowanie zrealizowanych działań w formie fotografii, list wysyłkowych czy wycinków 

prasowych. 

UWAGA: Ze względu na swój horyzontalny charakter, działania promocyjne powinny być finansowane 

z budżetu projektu, a nie z komponentu szkoleniowego. 

 

 

 

8 Wykonalność prawna projektu 

8.1 Pomoc publiczna w projekcie 

Pomocą publiczną jest transfer zasobów przypisywalny władzy publicznej, spełniający łącznie 

następujące warunki: 

� transfer ten skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach 

korzystniejszych niż rynkowe; 
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� transfer ten jest selektywny – uprzywilejowuje określone podmioty lub wytwarzanie 

określonych dóbr; 

� w efekcie tego transferu występuje lub może wystąpić zakłócenie konkurencji; 

� transfer ten wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi. 

Analizując powyższą definicję należy zauważyć, że pomoc publiczna może dotyczyć wszelkiej 

działalności wykonywanej w warunkach faktycznie występującej lub choćby potencjalnej konkurencji. 

Ani niezarobkowy cel takiej działalności (tj. prowadzenie działalności nie dla zysku), ani też 

wykonywanie jej przez podmiot niebędący formalnie przedsiębiorcą (np. przez organizację 

pozarządową lub zakład budżetowy) nie stanowi okoliczności wykluczającej wystąpienie pomocy 

publicznej. 

W myśl art. 87 ust. 1 TWE pomoc publiczna jest co do zasady „niezgodna ze wspólnym rynkiem”, 

a więc zakazana w Unii Europejskiej. Jednak Traktat przewiduje wyjątki od tej zasady. 

W szczególności, za zgodną ze wspólnym rynkiem może zostać uznana: 

� zgodnie z art. 87 ust. 3 lit a Traktatu - pomoc przeznaczona na sprzyjanie rozwojowi 

gospodarczemu regionów, w których poziom życia jest nienormalnie niski lub regionów, 

w których istnieje poważny stan niedostatecznego zatrudnienia (tzw. pomoc regionalna); 

� zgodnie z art. 87 ust. 3 lit c Traktatu - pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych 

działań gospodarczych lub niektórych dziedzin gospodarczych, o ile nie zmienia warunków 

wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem; 

� zgodnie z art. 86 ust.2 Traktatu – pomoc publiczna stanowiąca rekompensatę z tytułu 

świadczenia usług publicznych (tzw. usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym). 

Organem oceniającym zgodność danego środka pomocowego ze wspólnym rynkiem jest, w myśl z art. 

88 Traktatu, Komisja Europejska. KE powinna być poinformowana przez państwo członkowskie 

o wszelkich planach przyznania pomocy publicznej lub modyfikacji pomocy już przyznanej. Zgłoszenie 

takie (tzw. notyfikacja) rozpoczyna procedurę, która kończy się wydaniem przez Komisję decyzji 

stwierdzającej iż: 

� planowana przez państwo członkowskie pomoc publiczna jest zgodna ze wspólnym rynkiem, 

a więc dopuszczalna, lub 

� planowana przez państwo członkowskie pomoc publiczna nie jest zgodna ze wspólnym 

rynkiem, zatem nie powinna być udzielana, lub 

� interwencja planowana przez państwo członkowskie nie stanowi pomocy publicznej, gdyż nie 

wypełnia przedstawionej wyżej definicji pomocy publicznej. 

Wyjątki od zasady, że pomoc publiczna powinna być notyfikowana zostały określone 

w rozporządzeniach KE stanowiących tzw. wyłączenia blokowe (ang. block exemptions), 
a w przypadku usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym - w decyzji Komisji z dnia 28 

listopada 2005 r. w sprawie stosowania art. 86 ust. 2 Traktatu WE do pomocy państwa w formie 

rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom 

zobowiązanym do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym. Jednak 

żaden z tych aktów prawnych nie stosuje się do omawianego projektu. 

Komisja Europejska wydała ponadto szereg innych dokumentów - tzw. wytycznych (ang. guidelines) 

i zasad ramowych (ang. frameworks) dotyczących udzielania pomocy publicznej na określone cele. 

Dokumenty tego rodzaju nie zwalniają z obowiązku notyfikacji planowanej pomocy publicznej, 
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określają natomiast politykę KE w zakresie uznawania pomocy za dopuszczalną. Zaprojektowanie 

środka pomocowego w sposób w pełni zgodny z danymi zasadami ramowymi lub wytycznymi daje 

w praktyce gwarancję, że Komisja uzna taki środek pomocowy za zgodny ze wspólnym rynkiem. 

W dniu 17 września 2009 r. KE opublikowała dokument pt. Wytyczne wspólnotowe w sprawie 
stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci 
szerokopasmowych (2009/C 235/04). Analiza występowania i dopuszczalności pomocy publicznej 

występującej w projekcie powinna zatem być dokonana z uwzględnieniem jego postanowień. 

Analiza ta pozwala na stwierdzenie, że sama umowa o dofinansowaniu projektu budowy sieci 

środkami PO RPW nie stanowi aktu udzielenia pomocy publicznej. Odbiorca dofinansowania - 

samorząd województwa - nie wykorzysta bowiem otrzymanych środków do prowadzenia żadnej 

działalności gospodarczej. Wprawdzie stanie się on właścicielem sieci, lecz nie będzie oferował 

świadczenia usług dostępu do tej sieci (usługi takie będzie oferował we własnym imieniu operator 

infrastruktury). W konsekwencji wysokość dofinansowania projektu środkami EFRR (oraz ewentualnie 

środkami budżetu państwa) powinna zostać ustalona z zastosowaniem ogólnych zasad 

obowiązujących dla funduszy strukturalnych, bez stosowania ograniczeń właściwych dla udzielania 

pomocy publicznej. Oznacza to w szczególności konieczność obliczenia poziomu dofinansowania 

projektu z zastosowaniem metodologii tzw. "luki finansowej”. 

Pomoc publiczna wystąpi natomiast na kolejnych poziomach realizacji projektu. Aktami jej udzielenia 

będą umowy: 

� między właścicielem infrastruktury (samorządem województwa), a operatorem infrastruktury 

(zarządcą); 

� między operatorem infrastruktury, a operatorem hurtowym lub detalicznym; 

� między operatorem hurtowym, a operatorem detalicznym; 

� między operatorem detalicznym, a użytkownikiem końcowym – o ile ten ostatni wykonuje 

działalność gospodarczą w rozumieniu wspólnotowym. 

Wobec wystąpienia w projekcie pomocy publicznej niezbędne jest dokonanie notyfikacji. Podstawą 

prawną udzielenia pomocy, którą należy wskazać w notyfikacji, jest art. 87 ust. 3 lit. c TWE, w myśl 

którego KE może uznać za dopuszczalną pomoc publiczną przeznaczoną na ułatwianie rozwoju 

niektórych działań gospodarczych lub niektórych dziedzin gospodarczych, o ile nie zmienia ona 

warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem. Przyjęcie tej podstawy 

prawnej wiąże się z koniecznością zastosowania w projekcie wielu szczegółowych rozwiązań służących 

zapewnieniu, że zakłócenie konkurencji spowodowane jego realizacją będzie ograniczone do 

niezbędnego minimum. W szczególności: 

a) sieć stworzona w ramach projektu nie może służyć do świadczenia usług na tzw. obszarach 

„czarnych”, na których istnieje efektywna konkurencja operatorów komercyjnych; 

b) OI powinien być wyłoniony w drodze otwartej, niedyskryminującej procedury, w ramach której 

podstawowym kryterium wyboru powinna być minimalizacja korzyści ekonomicznej osiąganej 

przez OI; 

c) OI powinien udostępniać sieć każdemu zainteresowanemu operatorowi, na równych 

i niedyskryminujących zasadach; 

d) wysokość opłat za dostęp do sieci pobieranych przez OI od operatorów telekomunikacyjnych 
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powinna być porównywalna ze stawkami rynkowymi stosowanymi przez podmioty komercyjne na 

obszarach „czarnych”; 

e) sieć powinna zostać wybudowana z zachowaniem zasady neutralności technologicznej. 

Notyfikacja projektu może być dokonana na dwa sposoby: 

� ustanowienie przez Ministra Rozwoju Regionalnego tzw. programu pomocowego, tj. 

rozporządzenia określającego warunki udzielania pomocy publicznej we wszystkich 

województwach objętych projektem SSPW – w tym przypadku odpowiedzialność za 

notyfikację spoczywa na MRR, lub 

� notyfikacja pomocy indywidualnej, dokonywana odrębnie przez zarząd każdego z województw 

objętych projektem SSPW. 

Dla powodzenia notyfikacji istotne jest, aby wszystkie informacje niezbędne dla podjęcia decyzji przez 

KE znalazły się w dokumentach załączonych do fiszki notyfikacyjnej. W omawianym przypadku 

powinny to być dokumenty potwierdzające spełnianie omówionych wyżej warunków ograniczających 

zakłócenia konkurencji. Dokumentami takimi są przede wszystkim: 

1. Informacja o trybie i wynikach inwentaryzacji istniejącej infrastruktury szerokopasmowej oraz 

o trybie i wynikach konsultacji z operatorami telekomunikacyjnymi i samorządami terytorialnymi – 

dokumentująca należytą staranność w wyznaczaniu obszarów „białych” i „szarych”. 

2. Informacja o podejmowanych działaniach regulacyjnych i ich efektach – dokumentująca, że nie 

są one wystarczające dla zapewnienia powszechnego dostępu do usług szerokopasmowych na 

terenach objętych projektem. 

3. Projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia na budowę sieci szerokopasmowej – 

dokumentujący przestrzeganie zasady neutralności technologicznej. 

4. Projekt dokumentacji związanej z wyborem operatora infrastruktury – potwierdzającej, że wybór 

nastąpi w drodze otwartego i niedyskryminacyjnego postępowania, a przyjęte kryteria wyboru 

zapewnią wybór najbardziej korzystnej ekonomicznie oferty. 

5. Projekt umowy między właścicielem sieci a operatorem infrastruktury – potwierdzający m.in., że: 

� mechanizm obliczania i aktualizacji stawki czynszu dzierżawnego uniemożliwia udzielenie OI 

nadmiernych korzyści ekonomicznych; 

� OI będzie zobowiązany do zapewnienia równego dostępu do sieci, na niedyskryminujących 

zasadach, wszystkim zainteresowanym operatorom telekomunikacyjnym; 

� OI będzie zobowiązany do pobierania za dostęp do sieci stawek opłat porównywalnych ze 

stawkami występującymi w obrocie komercyjnym w innych regionach kraju. 

Pomoc publiczna może być udzielana dopiero po uzyskaniu decyzji KE potwierdzającej jej 

dopuszczalność. Zazwyczaj czas rozpatrywania sprawy przez KE wynosi kilka miesięcy. Dlatego też 

notyfikacja powinna zostać dokonana jak najwcześniej, tj. w momencie, gdy zostały już ustalone 

istotne warunki: 

� postępowania o wyłonienie wykonawcy robót budowlanych; 

� postępowania o wyłonienie OI oraz treści umowy między samorządem województwa a OI 

- ale postępowania te nie zostały jeszcze rozpoczęte. 
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Biorąc pod uwagę przychylne podejście Komisji Europejskiej do interwencji państw członkowskich 

w dziedzinie zapewnienia dostępu do usług szerokopasmowych można - po spełnieniu 

przedstawionych wyżej warunków - oczekiwać pozytywnej decyzji KE w kwestii uznania za 

dopuszczalną pomocy publicznej, występującej w związku z realizacją projektu. 

 

8.2 Analiza oddziaływania na środowisko 

8.2.1 Opis przedsięwzięcia i jego otoczenia 

Analizowane przedsięwzięcie polega na budowie internetowej sieci szerokopasmowej, o łącznej 

długości 85,3 km na terenie powiatu kieleckiego. Sieć dzieli się na szkieletową (łączna długość 

16,8 km) oraz dystrybucyjną (długość 83,7 km). Na odcinku 15,1 km obydwa rodzaje sieci są 

współbieżne. Łączna liczba węzłów sieci wynosi 11. 

Na terenie powiatu znajduje się 3 obszary inwestycyjne: Świętokrzyskie.D, Świętokrzyskie.E, 

Świętokrzyskie.G. 

Przedsięwzięcie jest częścią większego projektu polegającego na budowie sieci szerokopasmowego 

Internetu w województwie, a ten wchodzi w skład projektu Internetu Szerokopasmowego w Polsce 

Wschodniej obejmującego pięć województw: podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, podlaskie i 

warmińsko-mazurskie. Jest to pierwsze w Polsce przedsięwzięcie tego typu (sieć szerokopasmowego 

Internetu) realizowane na skalę ponadregionalną. 

Przeprowadzone analizy techniczno-ekonomiczne wskazały, że najwięcej zalet posiada technologia 

doprowadzenia Internetu do odbiorców za pomocą kabli światłowodowych. Technologia ta jest tańsza 

w budowie i utrzymaniu sieci, relatywnie najmniej ingeruje w środowisko przyrodnicze oraz 

charakteryzuje się dość dużą prostotą rozwiązań. 

Zarekomendowano zastosowanie sieci hierarchicznej zbudowanej w oparciu o warstwy sieci 

szkieletowej i sieci dystrybucyjnej. Dla warstwy sieci szkieletowej zarekomendowana została 

topologia pierścienia. Rozwiązanie to stanowi kompromis pomiędzy kosztem inwestycji 

a niezawodnością projektowanego rozwiązania. Dla warstwy sieci dystrybucyjnej zarekomendowano 

topologię drzewa. Jest ona tańsza w budowie w porównaniu np. z topologią gwiazdy. Oszczędność ta 

wynika z możliwości przeprowadzenia optymalizacji przebiegów i minimalizacji liczby dublujących się 

połączeń. 

Sieć zostanie poprowadzona w postaci kanalizacji teletechnicznej w pasach drogowych istniejących 

dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. W przypadkach braku możności 

wykorzystania pasa drogowego do położenia kanalizacji nie wykluczono użycia innych technologii, np. 

podwieszenie kabli na słupach elektroenergetycznych, przewiert, wtłoczenie kanalizacji. 

Z uwagi na specyfikę przedsięwzięcia (liniowość), nie ma możliwości ominięcia obszarów chronionych 

występujących na terenie powiatu opatowskim. Trasując sieć szerokopasmowego Internetu 

przeanalizowano różne możliwe opcje przebiegu sieci i dołożono wszelkich starań aby maksymalnie 

ominąć tereny chronione, gdyż w ich granicach znajdują szczególnie cenne elementy środowiska dla 

regionu bądź kraju. Realizacja niniejszego projektu jest ważna ze względu na interes społeczny, 
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którym jest dostęp do szerokopasmowego Internetu 90% mieszkańców i 100% instytucji na terenie 

Polski Wschodniej. 

Sieć została poprowadzona wzdłuż dróg wszystkich kategorii (krajowe, wojewódzkie, powiatowe 

i gminne), zgodnie z logiką rozprowadzania ruchu z największych miast, poprzez mniejsze 

miejscowości, do terenów wiejskich. W związku z powyższym, Wykonawca nie preferował żadnej z ww. 

kategorii dróg. 

Wykonawca przeanalizował obowiązujące prawo w zakresie ocen oddziaływania na środowisko 

(ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz. U. z 2008 r. 

Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. 

w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu 

oddziaływania na środowisko - Dz. U. z 2004 r., nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) i stwierdza, że 

inwestycja polegająca na realizacji sieci szerokopasmowej w przyjętym kształcie w powiecie 

opatowskim nie podlega obowiązkowi przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Przedsięwzięcie nie powinno znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000. O ewentualnej potrzebie 

przeprowadzenia postępowania w sprawie oddziaływania projektu na ww. obszary zadecyduje 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach, jeżeli starosta podejmie taką decyzję na etapie 

wydawania pozwolenia na budowę (w trybie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko). 

W granicach powiatu opatowskiego sieć szkieletową między węzłem w Ostrowcu Świętokrzyskim 

i węzłem w Sandomierzu o długości 16,8 km wytyczono od Ćmielowa do Bidzin drogami lokalnymi 

i dalej do Sobótki drogami lokalnymi i drogą krajową nr 79. Sieć dystrybucyjną o długości 83,7 km 
poprowadzono od Ćmielowa do Bidzin drogami lokalnymi i dalej do Sobótki drogami lokalnymi i drogą 

krajową nr 79. Między węzłami Bidziny i Ożarów sieć wiedzie drogami krajowymi nr 74 i 79. Między 

Ostrowcem Świętokrzyskim i Opatowem sieć wytyczono drogą krajową nr 9 (do węzła Sadowie) 

i drogami lokalnymi. Z Opatowa do Kobylan (oraz między Bogorią i Iwaniskami) sieć wytyczono drogą 

wojewódzką 757, a między Kobylanami i węzłami Nowy Nieskurzów oraz Wszachów drogami 

lokalnymi. Od węzła Kleczanów do Włostowa sieć przebiega drogami krajowymi nr 77 i 9.  

W otoczeniu odcinków sieci między węzłami Iwaniska i Bogoria oraz Kobylany i Nowy Nieskurzów 

i Wszachów występują gleby płowe właściwe. Wzdłuż sieci między węzłami Kobylany , Opatów, 

Sadowie w stronę Ostrowca Świętokrzyskiego dominują gleby brunatne właściwe i wyługowane. 

Między Włostowem i Kleczanowem przeważają czarnoziemy leśno-stepowe. Wzdłuż odcinków sieci 

między węzłami Ćmielów – Bidziny - Sobótka i Bidziny - Ożarów występują czarnoziemy leśno-

stepowe, gleby brunatne właściwe i wyługowane oraz gleby płowe właściwe. 

Dominującym elementem krajobrazu występującym przy drogach powiatu opatowskiego, przy których 

zaprojektowano sieć szerokopasmową, są pola uprawne z towarzyszącą rozproszoną zabudową. 

Między węzłami Iwaniska i Bogoria przeważają lasy. 

Na terenie powiatu opatowskiego wyznaczono kolizje z następującymi obszarami chronionymi: 
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� parki krajobrazowe - 2,7 km; 

� planowane obszary sieci Natura 2000– 0,7 km; 

� łączna kolizja z wszystkimi obszarami chronionymi (częściowo obszary Natura 2000 mogą się 

pokrywać z pozostałymi obszarami) – 2,7 km 

Na terenie powiatu opatowskiego węzły sieci będą zlokalizowane poza obszarami chronionymi. 

Na poniższych rysunkach przedstawiono przebieg sieci SSPW względem dróg i miejscowości 

stanowiących węzły szkieletowe i punkty dystrybucyjne oraz względem obszarów chronionych. 

Zaprezentowane powyżej przebiegi oraz dane liczbowe dotyczą rekomendowanego wariantu realizacji 

sieci SSPW na terenie powiatu opatowskiego (który, zgodnie z założeniami z rozdz. 8.2.3 

Wojewódzkiego Studium Wykonalności, został już zoptymalizowany pod kątem minimalizacji 

oddziaływania na obszary chronione). 
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Rysunek 25 Przebieg sieci w powiecie opatowskim w odniesieniu do dróg oraz miejscowości 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Rysunek 26 Przebieg sieci na terenie powiatu opatowskiego w odniesieniu do rezerwatów, parków 

narodowych i krajobrazowych 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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8.2.2 Analiza oddziaływania wybranego wariantu na środowisko 

W fazie budowy 

Hałas 

Wykonawca przeanalizował oddziaływania na etapie budowy. Podstawowym oddziaływaniem jest 

hałas. W trakcie budowy oddziaływanie na klimat akustyczny będzie przemijające i o zmiennym 

zasięgu lokalnym. Wystąpi bezpośrednia, okresowa i krótkotrwała emisja hałasu spowodowana pracą 

sprzętu budowlanego, przejazdami pojazdów transportujących materiały i surowce oraz 

gromadzeniem sprzętu na placach technicznych. Teren intensywnych prac, zgodnie ze specyfiką 

inwestycji liniowych będzie się przesuwał wraz z budowanym odcinkiem. 

Wykonawca zakłada, że zasięg hałasu będzie ograniczony przestrzennie w zależności od otoczenia – 

inaczej w obszarze leśnym, zabudowanym, rolnym czy dolinie rzecznej - oraz pory prowadzonych prac 

(występowanie hałasu generowanego przez inne działalności człowieka). Natomiast natężenie hałasu 

będzie ograniczone czasowo do maksymalnie 12 godzin dziennie w miesiącach letnich (przy założeniu 

przyjętym przez Wykonawcę studium, że dziennie realizowany będzie odcinek sieci o długości 250-500 

mb z wykorzystaniem technologii zakopywania kanalizacji). Wykonawca przewiduje, że jeżeli 

najbardziej hałaśliwe roboty prowadzone będą w ciągu dnia w godzinach od 9 do 15 oraz dodatkowo 

w miesiącach letnich od 18 do 20 to zmniejszona zostanie jego intensywność oddziaływania zarówno 

w stosunku do otoczenia jaki i podróżnych przejeżdżających w pobliżu frontu robót. Dostosowanie 

parametrów sprzętu do warunków prowadzenia robót w terenie np. użycie minikoparek powinno 

zniwelować natężenie poziomu hałasu do ok. 93 dB (zgodnie z danymi podawanymi przez 

producentów), czyli do poziomu hałasu generowanego przez przejeżdżające samochody osobowe.  

Prawidłowa konserwacja sprzętu i wykorzystanie go z uwzględnieniem jego stanu technicznego 

ograniczy emisję hałasu.  

Zakładając stosowanie technologii kabli napowietrznych, inwestycja będzie powodować zdecydowanie 

mniejsze uciążliwości akustyczne wynikające z braku konieczności prowadzenia prac ziemnych. 

Zajęcie powierzchni 

Kolejną uciążliwością na etapie budowy będzie zajęcie powierzchni pod inwestycję. Oddziaływanie to 

będzie miało charakter bezpośredni, krótkotrwały, odwracalny i ograniczony do pasa szerokości 

maksymalnie ok. 2,5 m. Umiejscowienie go (pas jezdni, pobocze, rów itp.) będzie zależne od 

dokładnego miejsca inwestycji w danej lokalizacji, które będzie znane na etapie projektowania. 

Wykorzystywanie pasów drogowych na cele budowy sieci szerokopasmowego Internetu będzie 

powodowało konieczność czasowego wyłączenia jednego pasa ruchu. Zdaniem Wykonawcy jedna 

brygada jest w stanie wykonać w ciągu jednego dnia odcinek sieci o długości od 250 do 500 m 

w zależności od warunków terenowych, dlatego założono średni odcinek o długości 350 m. Przed 

podjęciem prac budowlanych brygada musi zabezpieczyć odcinek do zrealizowania w ciągu dnia (aby 

w razie konieczności nie wyłączać z użytkowania fragmentów dróg dłuższych od 250-500 m). Po 

wykonanych pracach zabezpieczenia zostaną ułożone na kolejnym odcinku drogi.  

Uciążliwości w komunikacji będą obserwowane zarówno w ruchu tranzytowym w ramach powiatu jak 

i ruchu lokalnym, powodując zmniejszenie przepustowości dróg objętych pracami budowlanymi, 

jednocześnie wydłużając czas podróży. Ustawienie czytelnych tablic informacyjnych w pobliżu placu 
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budowy oraz wcześniejsze poinformowanie lokalnych społeczności za pośrednictwem m.in. ulotek 

informacyjnych, komunikatów radiowych i telewizyjnych pozwoli ograniczyć i złagodzić utrudnienia 

transportowe.  

Wielkość powierzchni placów technicznych oraz rozmieszczenie materiałów, surowców i sprzętu 

w pasie drogi, bądź na obszarze do niego przyległym, musi być dostosowana do warunków 

panujących w terenie, natężenia prowadzonych prac oraz ilości zaangażowanego sprzętu i ludzi.  

Ponadto nastąpi zajęcie terenu pod pryzmowaną, wydobytą z wykopów ziemię co wiąże się także 

z naruszeniem stanu różnorodnych siedlisk przyrodniczych, zaś prowadzenie wykopów spowoduje 

naruszenie struktury gleby, zniszczenie pokrywy roślinnej i grzybów oraz przymusową migrację 

zwierząt w szczególności owadów, ptaków i drobnych ssaków zwłaszcza gryzoni na sąsiednie bądź 

bardziej odległe tereny, pod warunkiem realizacji sieci poza jezdnią lub poboczem. Wykonawca zaleca 

ostrożne zdejmowanie przypowierzchniowej warstwy ziemi o głębokości około 10 cm wraz z darnią 

oraz staranne i uporządkowane jej układanie w wyznaczonych miejscach.  

Wykonawca nie przewiduje konieczności wycinki drzew i krzewów w fazie budowy. Jednakże takie 

zagrożenie może wystąpić w pasie drogowym bądź przylegającym do niego i może dotyczyć 

pojedynczych drzew bądź ich skupisk. W przypadku konieczności wycięcia drzew nastąpi likwidacja 

niektórych gatunków grzybów (m.in. symbiotycznych) oraz być może miejsc gniazdowania ptaków 

i nietoperzy. 

Wykonawca zakłada, że zastosowanie technologii kabli napowietrznych wyeliminuje konieczność 

wprowadzania ograniczeń z korzystania z dróg, o ile słupy elektroenergetyczne czy telekomunikacyjne 

przebiegają poza bezpośrednim sąsiedztwem jezdni. 

Planowana inwestycja z racji linowości przecina cieki wodne (na terenie całego powiatu) oraz tereny 

zabagnione (w dolinach cieków). W fazie budowy istnieje ryzyko wystąpienia awarii sprzętu 

budowlanego lub wypadku drogowego, skutkując wyciekiem płynów z pracujących maszyn lub 

zanieczyszczeniem wód płynących i gruntowych (oddziaływanie bezpośrednie, wtórne, częściowo 

odwracalne).  

Jakość powietrza 

Wykonawca stwierdza, że trzecim oddziaływaniem, które wpływa na zdrowie ludzi, a także stan roślin, 

zwierząt, grzybów i siedlisk na etapie budowy, będzie zanieczyszczenie powietrza. Oddziaływanie to 

będzie bezpośrednie, czasowe, odwracalne i lokalne, w granicach pasa drogowego. Przekroczenie 

wartości dopuszczalnych najprawdopodobniej nastąpi zarówno w zakresie ilości substancji gazowych 

jak i pyłowych. Źródłem emisji substancji gazowych do powierza (dwutlenek siarki, tlenki azotu, 

dwutlenek węgla) będą spaliny pochodzące ze zintensyfikowanego ruchu drogowego wynikającego 

zarówno z przejazdów samochodów ciężarowych transportujących materiały budowlane na plac robót 

jak i spowolniony ruch komunikacyjny. Natomiast podwyższona ilość substancji pyłowych w powietrzu 

spowodowana będzie przede wszystkim pyleniem wtórnym z pryzm nadkładu ziemi lub sypkich 

materiałów budowlanych oraz zwiększonego ruchu samochodowego. Wielkość i zasięg emisji 

wzmagają warunki atmosferyczne, w szczególności siła i kierunek wiatru oraz intensywność opadów 

deszczu. Silniejsze pylenie wynika także z własności (granulacja, naturalna wilgotność) pryzmowanego 

nadkładu ziemi oraz składowanego materiału budowlanego. W celu zminimalizowania pylenia 
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Wykonawca zaleca okresowe zwilżanie wodą pylącego materiału bądź jego ubicie. Dodatkową 

niedogodnością, która wpłynie na stan samopoczucia i zdrowia ludzi oraz zwierząt są odory związane 

z eksploatacją urządzeń i maszyn budowlanych. 

Sprzęt stosowany do robót ziemnych i środki transportowe pracujące przy budowie sieci powinny 

spełniać odpowiednie wymagania techniczne. Sprzęt powinien być konserwowany zgodnie 

z zaleceniami producenta. Maszyny i pojazdy nie powinny być przeciążane, co mogłoby powodować 

wzrost emisji spalin i hałasu.  

W trakcie naprawy nawierzchni dróg (o ile wystąpi taka konieczność) nie będzie konieczne używanie 

sprzętu ciężkiego. Wystąpi emisja zanieczyszczeń oraz wyczuwalne będą odory. 

W fazie użytkowania 

Powstała infrastruktura nie będzie negatywnie oddziaływać na zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. 

Wykonawca nie zakłada realizacji radiowych punktów dostępu do Internetu, które mogłyby emitować 

szkodliwe promieniowanie.  

Planowana inwestycja nie będzie powodować znaczących zagrożeń w ruchu drogowym, pod 

warunkiem braku wystąpienia awarii w pasie drogowym, co będzie wymagać naprawy sieci lub 

wymiany kanalizacji.  

W fazie eksploatacji projektowana sieć nie będzie negatywnie oddziaływać na szatę roślinną. Sieć 

Internetu szerokopasmowego nie będzie negatywnie oddziaływać na zwierzęta w szczególności ptaki 

i ssaki. Oddziaływania te nie wystąpią ze względu na brak konieczności konserwacji sieci ułożonej pod 

powierzchnią ziemi. Z kolei konserwacja węzłów i punktów również nie będzie negatywnie oddziaływać 

na faunę i florę ze względu na umieszczenie urządzeń w szafach na terenach zabudowanych bądź 

wewnątrz istniejących obiektów. 

Funkcjonowanie przedsięwzięcia nie będzie mieć również negatywnego wpływu na grzyby oraz 

siedliska, wody powierzchniowe, na wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na wody powierzchniowe. Nie powinno 

również ograniczać możliwości przenikania wód opadowych do gruntu. 

Jedyny przypadek negatywnego oddziaływania na jakość powietrza może wystąpić w przypadku awarii 

związanej np. z przerwaniem ciągłości światłowodu. Jednakże prawdopodobieństwo wystąpienia takiej 

sytuacji jest znikome. 

Jedynymi obiektami kubaturowymi powstałymi w wyniku przeprowadzenia inwestycji będą szafy 

telekomunikacyjne w liczbie 4, stanowiące 36,4% węzłów dystrybucyjnych i szkieletowych w powiecie 

opatowskim. Jednakże ze względu na ich wielkości (66 cm x 80 cm), zapotrzebowanie na teren 

(150 cm x 100 cm) i położenie w miejscowościach nie będą one miały wpływu na walory 

krajobrazowe. Ponadto starano się zmaksymalizować liczbę węzłów, które będą mieścić się 

w istniejących obiektach budowlanych. 

W przypadku zastosowania technologii kabli napowietrznych powstaną dodatkowe wiązki 

światłowodów umieszczone między istniejącymi słupami.  
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Analiza oddziaływania na dobra materialne 

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca nie przewiduje wystąpienia znaczącego oddziaływania na 

dobra materialne. Sieć została trasowana drogami publicznymi o uregulowanej własności gruntów. 

Jedyne możliwe oddziaływania mogą stanowić działania niezamierzone, np. uszkodzenia ogrodzeń 

postawionych blisko drogi przy zastosowaniu technologii kabli doziemnych.  

Analiza oddziaływania na zabytki i krajobraz kulturowy 

Inwestycja polegająca na stworzeniu sieci szerokopasmowego Internetu z racji swej liniowości będzie 

przebiegać przez krajobrazy kulturowe, zabytkowe miasta czy dzielnice oraz w sąsiedztwie zabytków. 

Na bieżącym, bardzo wstępnym etapie planowania inwestycji brak jest wiedzy na temat występowania 

stanowisk archeologicznych czy dokładnej lokalizacji zabytków. Na etapie projektowania Wykonawca 

zaleca rozpoznanie tych ewentualnych miejsc i prowadzenie prace po uzgodnieniach i w porozumieniu 

z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków lub merytorycznym wydziałem (referatem, 

biurem) urzędu gminy.  

Inwestycja, z racji braku występowania obiektów kubaturowych, nie będzie wpływać na 

funkcjonowanie krajobrazu kulturowego. Nie wpłynie na krajobraz kulturowy także zastosowanie 

technologii kabla napowietrznego. 

Analiza wzajemnych oddziaływań między ww. elementami 

Oddziaływanie między poszczególnymi elementami środowiska przyrodniczego Wykonawca studium 

zdiagnozował w dwóch przypadkach. Pierwszy dotyczy sytuacji możliwego wycieku substancji 

szkodliwych do wód płynących lub podziemnych bądź obniżenia poziomu wód podziemnych, co 

w konsekwencji może wpłynąć na siedliska i stanowiska niektórych gatunków roślin i zwierząt 

w szczególności ryb, płazów i gadów. Drugi przypadek dotyczy emisji zanieczyszczeń powietrza, które 

w konsekwencji oddziałują negatywnie na faunę, florę oraz ludzi. Wykonawca sygnalizuje, że pierwsza 

z tych sytuacji jest raczej teoretyczna, a druga ogranicza się do najbliższego otoczenia pasa drogi. 

Obydwa ww. przypadki mogą wystąpić na etapie budowy oraz w przypadku niektórych typów awarii 

sieci w fazie jej eksploatacji. 

Analiza oddziaływań skumulowanych 

Wykonawca stwierdza, że kumulacja oddziaływań dotyczy zarówno obszarów niezabudowanych 

w sąsiedztwie drogi jak i obszarów zabudowanych - w obydwu przypadkach w okresie realizacji 

inwestycji.  

Kumulacja oddziaływań na terenie powiatu wynika przede wszystkim z planowanych robót drogowych 

polegających na budowie, przebudowie czy remoncie dróg. 

Opis przewidywanych działań zapobiegających, ograniczających oraz kompensujących 

negatywne oddziaływanie na środowisko  

Wykonawca przeanalizował wystąpienie potencjalnych sytuacji w trakcie realizacji projektu 

i zaproponował katalog sytuacji możliwych do zastania w terenie na etapie projektowania sieci bądź 

jej budowy. Katalog ten przedstawiono w Wojewódzkim Studium Wykonalności w rozdziale 8.2.6. 
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8.2.3 Analiza oddziaływania wybranego wariantu na obszary Natura 2000 

Utworzenie obszarów Natura 2000 to konsekwencja wstąpienia Polski w 2004 r. do Unii Europejskiej. 

Wyznaczenie tych obszarów chronionych zostało dokonane na terenach obejmujących także istniejącą 

infrastrukturę techniczną, w tym drogi, wzdłuż których prowadzona będzie sieć szerokopasmowego 

Internetu w powiecie opatowskim. 

Obszary Natura 2000 na terenie powiatu opatowskiego występują tylko w części zachodniej (Ostoja 

Jeleniowska). 

Na terenie powiatu opatowskiego nie występują kolizje z obszarami sieci Natura 2000. 

Na poniższym rysunku przedstawiono przebieg sieci w odniesieniu do obszarów sieci Natura 2000. 



Studium wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej  
Województwo świętokrzyskie, powiat opatowski 

Strona 182 z 254 

 

 

     

Rysunek 27 Przebieg sieci w powiecie kieleckim w odniesieniu do obszarów Natura 2000 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Oddziaływania w fazie budowy 

Wykonawca nie przewiduje wystąpienia kolizji ze specjalnymi obszarami ochrony siedlisk pod 

warunkiem realizacji inwestycji w jezdni bądź poboczu. W przypadku realizacji inwestycji 

w zewnętrznych częściach pasa drogowego może takie oddziaływanie wystąpić pod warunkiem 

nienależytego utrzymywania pasa przez zarządcę (pojawienie się zadrzewień, krzewów, brak koszenia 

traw) oraz wystąpienia w tych obszarach siedlisk i gatunków wynikających z planu ochrony danego 

obszaru. Wystąpienie takiej sytuacji Wykonawca ocenia jako mało możliwe ze względu na uciążliwości 

generowane przez funkcjonującą drogę. Z kolei oddziaływanie sieci na obszary specjalnej ochrony 

ptaków jest również nieznaczne ze względu na planowane ułożenie kanalizacji w pasie drogi, gdzie 

mało prawdopodobne jest stałe występowanie ptaków. Może ono wystąpić w przypadku konieczności 

wycinki drzew lub krzewów, na których gniazdują ptaki objęte ochroną. Uciążliwości generowane przez 

funkcjonowanie drogi są zdecydowanie silniejsze od oddziaływania projektu polegającego na budowie 

sieci szerokopasmowego Internetu. 

Podstawowym oddziaływaniem na obszary wyznaczone zarówno na podstawie „Dyrektywy 

Siedliskowej” jak i „Dyrektywy Ptasiej” jest hałas. O ile to oddziaływanie nie ma znaczenia dla siedlisk 

i stanowisk roślin, to może mieć wpływ na siedliska i stanowiska zwierząt, pod warunkiem ich stałego 

przebywania w pasie przydrożnym. Należy jednak stwierdzić, że fauna może przebywać w okolicy 

drogi pod warunkiem przystosowania do uciążliwości generowanych przez nią. Mając na względzie 

krótkotrwałą uciążliwość projektu oraz hałas generowany przez minikoparkę nieprzekraczający 

natężenia hałasu wynikającego z funkcjonowania drogi Wykonawca stwierdza, że może to być 

oddziaływanie mało znaczące. Z kolei możliwy jest również wpływ przedsięwzięcia na ptaki objęte 

ochroną w ramach obszarów OSO, gdy dojdzie do sytuacji gniazdowania ptaków w drzewach 

rosnących bezpośrednio przy drodze.  

Kolejną uciążliwością na etapie budowy będzie zajęcie powierzchni pod inwestycję. Będzie ono 

krótkotrwałe (kilka godzin na odcinku około 300-500 metrów w ciągu dnia roboczego). W przypadku 

stanowisk i siedlisk zwierząt oddziaływanie to nie będzie mieć znaczenia, gdyż prace nie będą 

przeszkodą dla przemieszczania zwierząt, chyba że zwierzęta będą przekraczać drogę. Z kolei może 

wystąpić oddziaływanie na siedliska i stanowiska chronionej flory, jeżeli konieczne będzie 

pryzmowanie materiału ziemnego poza pasem drogowym. Zajęcie powierzchni nie będzie miało 

wpływu na ptaki. 

Innym oddziaływaniem będzie możliwość wycinki drzew i krzewów rosnących przy drodze. Będzie ono 

bezpośrednie jedynie w przypadku kolizji z siedliskiem lub stanowiskiem gatunków objętych ochroną. 

Z kolei pośrednio wycinka drzew lub krzewów będzie mogła wpłynąć na siedliska i stanowiska zwierząt 

objętych ochroną oraz ptaki gniazdujące w tych drzewach lub krzewach. Jednakże, ze względu na 

uciążliwości generowane przez drogę, wystąpienie takiej sytuacji Wykonawca uznaje jako mało 

prawdopodobne. 

Kolejne oddziaływanie to zanieczyszczenie powietrza, które ze względu na krótkotrwałość nie będzie 

mieć znaczenia zarówno dla chronionej flory jak i fauny, w tym ptactwa. Zdecydowanie silniejsze 

oddziaływanie jest generowane przez przejeżdżające samochody w postaci emisji gazów oraz pylenia 

wywołanego pędem powietrza.  
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W fazie prowadzenia prac budowlanych będą powstawać odpady wynikające z potrzeb pracujących 

brygad. Jedynie niewłaściwe ich składowanie może mieć jakikolwiek wpływ na siedliska oraz 

stanowiska fauny i flory oraz gniazdujące ptactwo. 

Oddziaływania w fazie użytkowania 

Wykonawca zakłada, że sieć nie będzie negatywnie oddziaływać na specjalne obszary ochrony 

siedlisk i obszary specjalnej ochrony ptaków.  

 

Opis przewidywanych działań zapobiegających, ograniczających oraz kompensujących 

negatywne oddziaływanie na obszar Natura 2000. 

Działania zapobiegające 

Wykonawca rekomenduje następujące działania zapobiegające: 

• w zakresie trasowania przebiegu sieci: wyznaczanie przebiegu wzdłuż istniejących dróg, 

w pasach drogowych, 

• w zakresie hałasu: zastosowanie technologii kabli napowietrznych, 

• w przypadku wycięcia drzew i krzewów: zastosowanie technologii kabli napowietrznych. 

Działania ograniczające 

Wykonawca rekomenduje następujące działania ograniczające: 

• w zakresie hałasu: podejmowanie prac w godzinach dziennych, stosowanie sprzętu 

małogabarytowego, ograniczenie do niezbędnego minimum ilości sprzętu niezbędnego do 

wykonania prac, 

• w zakresie zajęcia terenu: prowadzenie prac w pasie drogowym, pryzmowanie materiału 

w pasie pobocza, 

• w przypadku wycięcia drzew i krzewów: zastosowanie technologii alternatywnych, nie 

wymagających wykopania rowu, 

• w przypadku zwierząt: uwzględnianie w harmonogramach robót prowadzonych na 

poszczególnych odcinkach okresów lęgowych ptactwa i rozrodczych zwierząt, ograniczanie 

ingerencji sprzętu i ludzki tylko w pas drogowy, wstrzymanie niezbędnych wycinek drzew 

i krzewów w przypadku zaobserwowania gniazd ptaków lęgowych do czasu zakończenia 

okresu lęgu. 

Działania kompensujące 

Wykonawca rekomenduje następujące działania kompensujące: 

w przypadku wycięcia drzew i krzewów: wykonanie nasadzeń w ilości co najmniej równej liczbie drzew 

i krzewów wyciętych. 
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8.2.4 Informacje pozostałe 

Konsultacje 

W ramach prac nad przygotowaniem Studium Wykonalności, od lipca do października 2009 r. 

przeprowadzono konsultacje z zarządcami dróg, które dotyczyły możliwości wykorzystania pasa 

drogowego do budowy SSPW oraz konsultacje w sprawie podwieszenia rurociągu kablowego na 

istniejących mostach i wiaduktach wzdłuż dróg (odpowiednio: dla dróg krajowych – z Generalną 

Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, dla dróg wojewódzkich – z Zarządem Dróg Wojewódzkich, dla 

dróg powiatowych – ze Starostwem Powiatowym we współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych, dla 

dróg gminnych – z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego). 

Dodatkowo na poziomie gmin zweryfikowano przeciwwskazania wynikające z istniejących planów 

zagospodarowania przestrzennego. W wyniku konsultacji otrzymano pozytywne opinie potwierdzające 

wykonalność planowanego przedsięwzięcia od zarządców dróg wszystkich szczebli (z ewentualnymi 

dodatkowymi wskazówkami dotyczącymi szczegółowych uzgodnień na etapie przygotowania projektu 

technicznego). Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji (kopie odpowiedzi oraz podsumowanie) 

znajdują się w dokumentacji konsultacji, punkt 7. 

Przy opracowywaniu koncepcji realizacji projektu SSPW w województwie świętokrzyskim 

przeprowadzono szereg spotkań, na których przedstawiono cele, możliwości i ograniczenia dotyczące 

projektu oraz dyskutowano technologiczne, techniczne, lokalizacyjne i środowiskowe jego aspekty. 

Wyniki tych dyskusji, po przeprowadzonych analizach, znalazły odzwierciedlenie w rekomendowanych 

w fazie projektowania rozwiązań. W Tabela 55 przedstawiono harmonogram zrealizowanych spotkań 

powiatowych i wojewódzkich z przedstawicielami samorządów oraz przedstawicielami operatorów 

telekomunikacyjnych z powiatu opatowskiego. 

Tabela 55 Spotkania odbyte w ramach konsultacji projektu SSPW z przedstawicielami powiatu 
opatowskiego w województwie świętokrzyskim 

Spotkania wojewódzkie Data spotkania 
konferencja wojewódzka w Kielcach z udziałem wszystkich 

gmin i powiatów oraz Samorządu Województwa 02.03.2009 r. 

konferencja wojewódzka w Kielcach z udziałem 

przedstawicieli operatorów telekomunikacyjnych 19.02.2009 r. 

konferencja wojewódzka w Kielcach z udziałem wszystkich 

gmin i powiatów oraz Samorządu Województwa 05.05.2009 r. 

konferencja wojewódzka w Kielcach z udziałem 

przedstawicieli operatorów telekomunikacyjnych 05.05.2009 r. 

Spotkania powiatowe Data spotkania 
powiat opatowski 18.02.2009 r. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Potencjalne konflikty społeczne 

W zasadzie wykonawca studium nie przewiduje wystąpienia konfliktów społecznych, mając na 

względzie prospołeczne założenia budowy sieci szerokopasmowego Internetu (umożliwienie dostępu 

dla 90% mieszkańców i 100% instytucji).  

Jednakże potencjalnie, na terenach zabudowanych mogą wystąpić konflikty w fazie budowy sieci 

związane z uciążliwościami wynikającymi z prac na drogach, takimi jak hałas, wibracje, możliwe 

uszkodzenia własności prywatnej (np. ogrodzenie) czy okresowe utrudnienia w ruchu pojazdów.  

Na terenach niezbudowanych kwestiami konfliktogennymi mogą być okresowe utrudnienia w ruchu 

pojazdów oraz konieczność dotarcia do słupów przez tereny upraw i łąk.  

Ustawienie czytelnych tablic informacyjnych w pobliżu miejsc budowy oraz wcześniejsze 

poinformowanie lokalnych społeczności za pośrednictwem m.in. ulotek informacyjnych, komunikatów 

radiowych i telewizyjnych pozwoli ograniczyć i złagodzić utrudnienia transportowe. 

Podczas przeprowadzonych konsultacji z zarządcami dróg zdiagnozowano kilka przypadków 

nieuregulowania stanu własnościowego gruntów pod drogami. Dlatego też zmieniono przebiegi dróg, 

aby podobne sytuacje nie miały miejsca. 

 

8.2.5 Podsumowanie 

Projekt polegają na budowie internetowej sieci szerokopasmowej o łącznej długości 85,3 km na 

terenie powiatu opatowskiego. Niniejsze przedsięwzięcie jest częścią większego projektu w pięciu 

województwach: podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Jest to 

pierwsze w Polsce przedsięwzięcie tego typu realizowane na skalę ponadregionalną. 

Wybrana przez Wykonawcę technologia z uwagi na jej prostotę rozwiązań, jest tańsza w budowie 

i utrzymaniu i relatywnie najmniej ingeruje w środowisko przyrodnicze.  

Podstawowym założeniem projektu było trasowanie sieci w pasach istniejących dróg. Wykonawca nie 

stwierdza oddziaływania w fazie użytkowania. Niniejszy projekt nie mieści się w katalogu inwestycji 

mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. Przedsięwzięcie nie powinno znacząco oddziaływać na obszary Natura 

2000. O ewentualnej potrzebie przeprowadzenia postępowania w sprawie oddziaływania projektu na 

ww. obszary zadecyduje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach, jeżeli starosta podejmie 

taką decyzję na etapie wydawania pozwolenia na budowę (w trybie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko). 

Na podstawie przeprowadzonych analiz wariantowych i optymalizacyjnych oraz konsultacji Wykonawca 

stwierdza, że przedsięwzięcie polegające na budowie sieci Internetu szerokopasmowego na terenie 

powiatu opatowskiego będzie wykonalne.  
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9 Analiza finansowa 

9.1 Założenia do analizy wariantów 

Zgodnie z przyjętą koncepcją techniczną, analiza wariantów realizacyjnych warstwy dystrybucyjnej 

sieci SSPW oparta została na różnych gęstościach planowanych punktów dystrybucyjnych (do których 

przyłączać się będą operatorzy sieci dostępowych korzystających z usług SSPW), determinowana 

wielkością obszaru, jaki przyjmuje się za obszar oddziaływania (zasięg) danego punktu. Wyróżniono 

trzy takie warianty: 

� zasięg punktu dystrybucyjnego r = 2 km („wariant 2 km”); 

� zasięg punktu dystrybucyjnego r = 4 km („wariant 4 km”); 

� zasięg punktu dystrybucyjnego r = 6 km („wariant 6 km”). 

� gdzie: r oznacza promień obszaru wokół punktu dystrybucyjnego (wyznaczony jako 

odległość „logistyczna” – wzdłuż dróg publicznych, a nie odległość w linii prostej), na 

którym zakłada się świadczenie usług przez operatorów dostępowych przyłączonych do 

danego punktu dystrybucyjnego. 

� Analiza finansowa trzech wariantów inwestycyjnych opierała się na następujących 

założeniach: 

� każdy wariant został przeanalizowany z wykorzystaniem pełnego modelu finansowego, 

zawierającego również analizę przychodów i kosztów; 

� nakłady inwestycyjne dla każdego z wariantów zostały oszacowane na podstawie koncepcji 

technicznej; 

� w wariantach 2 km i 4 km przyjęto, iż większe nasycenie węzłów transmisyjnych spowoduje 

większą dynamikę „wysycenia” rynku przez lokalnych operatorów – a tym samym wygeneruje 

odpowiednio szybciej popyt na usługi Operatora Infrastruktury. Dla obu wariantów przyjęto 

przyśpieszenie dynamiki przychodów ze sprzedaży ze wszystkich kategorii usług w stosunku 

do podstawowego wariantu inwestycji; 

� w przypadku wariantu 4 km pierwszy rok sprzedaży zaczyna się wielkościami określonymi rok 

później niż w wariancie podstawowym (6 km). W przypadku wariantu 2 km, z największym 

nasyceniem węzłów transmisyjnych, przyjęto konsekwentnie jeszcze większy poziom startowy. 

Założono, że pierwszy rok rozpocznie się sprzedażą osiągniętą na poziomie dopiero po dwóch 

latach funkcjonowania sieci zbudowanej w podstawowym wariancie inwestycyjnym 6 km. 

� koszty eksploatacji zostały oszacowane odrębnie dla każdego z wariantów. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy jako optymalny wskazano wariant 6 km (wyniki 

podsumowujące prezentuje Tabela 56). 

 

Tabela 56 Wyniki analizy finansowej dla trzech wariantów inwestycyjnych 

L.P. Wskaźnik/Nazwa kategorii 
Wariant I – 

2 km 

Wariant II – 

4 km 

Wariant III – 

6 km 

1. Całkowite nakłady inwestycyjne netto 347 426 933 231 896 626 166 690 976 
2. FNPV/C z dotacją  -132 816 898  -55 149 793  -25 780 045 
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3. FNPV/C bez dotacji  -432 155 009  -254 591 803  -168 816 313 
4. ENPV/C z dotacją 61 373 271 146 350 519 180 485 125 
5. ERR/C z dotacją 13,76% 31,31% 43,46% 
6. B/C 1,10 1,36 1,60 
Źródło: opracowanie własne 

 

 

9.2 Plan nakładów inwestycyjnych obszaru inwestycyjnego 

 

Na etapie wymiarowania sieci szkieletowej SSPW, w każdym województwie wyznaczono pewną liczbę 

tzw. obszarów inwestycyjnych, które związane są z poszczególnymi węzłami szkieletowymi SSPW i 

pozwalają na optymalizację rozpływu ruchu oraz obciążenia sieci (w odniesieniu do liczby 

mieszkańców zamieszkujących gminy należące do danego obszaru inwestycyjnego). Wymiarowanie 

sieci dystrybucyjnej przyłączonej do danego węzła szkieletowego realizowane jest w odniesieniu do 

odpowiadającego mu obszaru inwestycyjnego. 

Ze względu na fakt, iż obszary inwestycyjne wyznaczane są na podstawie kryteriów technologicznych, 

nie pokrywają się one z administracyjnymi granicami powiatów. Dlatego każdy powiat opisany jest w 

odniesieniu do jednego lub więcej obszarów inwestycyjnych obejmujących go swoim zasięgiem. 

Ponadto w ramach analizy wyróżniono dodatkowy obszar inwestycyjny „Obszar szkieletu”, który 

związany jest z nakładami inwestycyjnymi oraz utrzymaniowymi dotyczącymi infrastruktury sieci 

szkieletowej w całym województwie. 

Powiat opatowski obejmuje następujące obszary inwestycyjne: 

� Świętokrzyskie.D 

� Świętokrzyskie.E 

� Świętokrzyskie.G 

Nakłady inwestycyjne w związku z realizacją projektu przypadające na obszary inwestycyjne 

zlokalizowane na terenie powiatu opatowskiego zostały oszacowane na podstawie założeń 

przedstawionych w Tabela 57. 

Tabela 57 Założenia do wyceny nakładów inwestycyjnych 

Kategoria Opis Założenia do wyceny 

Szkielet własny - Typ 0 

Sieć szkieletowa obejmująca system 
okablowania światłowodowego 

ułożony w wybudowanej dla potrzeb 
szkieletu kanalizacji 

Symulacja zgodnie z metodyką, 
analizy cen na podstawie badań 

rynku oraz norm 

Szkielet własny - Typ 1 
System okablowania 

światłowodowego biegnący w 
kanalizacji sieci dystrybucyjnej 

Symulacja zgodnie z metodyką, 
analizy cen na podstawie badań 

rynku oraz norm 

Szkielet dzierżawiony 
Sieć szkieletowa dzierżawiona na 

zasadach IRU 
W ramach projektu nie przewiduje 

się szkieletu dzierżawionego 

CZS – Budowa 

Wyposażenie pomieszczenia centrum 
zarządzania siecią, wyposażone w 
ułożenie podłogi teletechnicznej, 

remont pomieszczenia, wyposażenie 
biurowe, 

Analiza rynku budowlanego 

CZS – Wyposażenie Wyposażenie sprzętowe: Analiza cenowa dostępnych 
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dedykowane urządzenia dostępowe 
(przełączniki LAN 

serwerów na potrzeby systemów 
aplikacyjnych 

SAN (ang. Storage Area Network) dla 
obsługi aplikacji, 

ochrony styku z siecią 
system SSWiN, ppoż., zasilanie 

gwarantowane, szafa 19’’ 
przełącznica optyczna, przełącznik 

dystrybucyjne 

rozwiązań: ZPAS, Honda, APC, 
Juniper, Cisco, Alcatel-Lucent 

CZS – Oprogramowanie 
Oprogramowanie do zarządzania 

siecią MPLS, oraz DWDM, 
Juniper, Cisco, Alcatel-Lucent 

Węzły szkieletowe - Typ A 
Węzeł szkieletowy standardowy 

składający się z routera MPLS oraz 
multipleksera DWDM 

Wyceny Alcatel-Lucent, Cisco, 
Juniper Networks 

Węzły szkieletowe - Typ B 

Węzeł szkieletowy z łączem skrośnym 
składający się z routera MPLS oraz 

multipleksera DWDM umożliwiającego 
realizację łącza skrośnego 

Wyceny Alcatel-Lucent, Cisco, 
Juniper Networks 

Węzły szkieletowe - Typ C 

Węzeł szkieletowy z punktem styku 
składający się z routera MPLS z 
dodatkowymi interfejsami do 
podłączenia punktów styku z 
dostawcą Internet lub łącza 
międzywojewódzkiego oraz 

multipleksera DWDM umożliwiającego 
realizację łącza skrośnego 

Wyceny Alcatel-Lucent, Cisco, 
Juniper Networks 

Punkty dystrybucyjne 

Punkt dystrybucyjny zlokalizowany w 
pomieszczeniu istniejącym , wraz z 

wyposażeniem: system SSWiN, ppoż., 
zasilanie gwarantowane, szafa 19’’ 
przełącznica optyczna, przełącznik 

dystrybucyjne 

Analiza cenowa dostępnych 
rozwiązań: ZPAS, Honda, APC, 
Juniper, Cisco, Alcatel-Lucent 

Punkt dystrybucyjny kontenerowy 

Punkt dystrybucyjny zlokalizowany w 
kontenerze teletechnicznym 

istniejącym , wraz z wyposażeniem i 
dostawą kontenera: system SSWiN, 
ppoż., zasilanie gwarantowane, szafa 

19’’ przełącznica optyczna, 
przełącznik dystrybucyjne 

Wyceny Alcatel-Lucent, Cisco, 
Juniper Networks oraz oferta 

cenowa TELPROS 

Długość sieci transmisyjnej Całkowita długość budowanej sieci 
transmisyjnej 

Symulacja zgodnie z metodyką, 
analizy cen na podstawie badań 

rynku oraz norm 

Długość wybudowanej kanalizacji 
Długość kanalizacji dystrybucyjnej 
oraz odcinki w których szkielet sieci 

biegnie we własnej kanalizacji 

Symulacja zgodnie z metodyką, 
analizy cen na podstawie badań 

rynku oraz norm 

Długość sieci dzierżawionej 
Całkowita długość sieci dzierżawionej 

na zasadach IRU 
W ramach projektu nie przewiduje 

się szkieletu dzierżawionego 
Źródło: Opracowanie własne  

 

Poza nakładami inwestycyjnymi wynikającymi z koncepcji technicznej przewidziano również inne 

kategorie kosztów kwalifikowalnych: 

� Inżynier Kontraktu (3% od nakładów inwestycyjnych), 

� wynagrodzenie osób zatrudnionych na czas realizacji projektu, 

� dokumentacja projektowo-kosztorysowa i inna niezbędna do realizacji inwestycji, 
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� usługi obce związane z doradztwem przy procesie notyfikacji projektu, przygotowaniem 

dokumentacji inwestycyjnej, kosztami ogólnymi biura, 

� działania promocyjne, 

� działania informacyjno-edukacyjne realizowane w ramach zasady finansowania skrośnego 

(ang. cross-financing). 

W cenach jednostkowych budowy 1 km systemu kanalizacji teletechnicznej ujęto również opłatę za 

prawo drogi w okresie realizacji projektu. 

W Tabela 58 przedstawiono szacunkowe jednostkowe ceny netto do wybranych kategorii kosztów i 

inne parametry mające wpływ na szacunkową wycenę kosztów. 

 

Tabela 58 Szacunkowe koszty jednostkowe netto 

Sieć szkieletowa - Typ 0 J-stka Cena jednostkowa 

Budowa systemu kanalizacji teletechnicznej [zł/km] 70 000,00  

Razem [zł] 70 000,00 

   
Sieć transmisyjna - Świętokrzyskie.D J-stka Cena jednostkowa 

Budowa systemu kanalizacji teletechnicznej [zł/km] 73 500,00  

Razem [zł] 73 500,00 

   
Sieć transmisyjna - Świętokrzyskie.E J-stka Cena jednostkowa 

Budowa systemu kanalizacji teletechnicznej [zł/km] 70 000,00  

Razem [zł] 70 000,00 

   
Sieć transmisyjna - Świętokrzyskie.G J-stka Cena jednostkowa 

Budowa systemu kanalizacji teletechnicznej [zł/km] 73 500,00  

Razem [zł] 73 500,00 

   
Sieć transmisyjna -  J-stka Cena jednostkowa 

Budowa systemu kanalizacji teletechnicznej [zł/km] 77 000,00  

Razem [zł] 77 000,00 

   
Węzeł szkieletowy - Typ A J-stka Cena jednostkowa 

Modernizacja pomieszczenia [zł] 4 200,00  

   
Węzeł szkieletowy - Typ A -  Wyposażenie J-stka Cena jednostkowa 

Przełączniki CORE [zł] 533 500,00 

xWDM [zł] 710 000,00 

System ppoż [zł] 4 200,00 

System SSWiN + KD [zł] 2 500,00 

Zasilanie awaryjne [zł] 33 000,00 

Zespół 2 szaf 19'' [zł] 4 000,00 

Zespół przełącznic optycznych [zł] 1 000,00 

Razem [zł] 1 288 200,00 

   
Węzeł szkieletowy - Typ B J-stka Cena jednostkowa netto 

Modernizacja pomieszczenia [zł] 4 200,00  
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Węzeł szkieletowy - Typ B - Wyposażenie J-stka Cena jednostkowa 

Przełączniki CORE [zł] 533 500,00 

xWDM [zł] 1 065 000,00 

System ppoż [zł] 4 200,00 

System SSWiN + KD [zł] 2 500,00 

Zasilanie awaryjne [zł] 33 000,00 

Zespół 2 szaf 19'' [zł] 4 000,00 

Zespół przełącznic optycznych [zł] 1 000,00 

Razem [zł] 1 643 200,00 

   
Węzeł szkieletowy - Typ C J-stka Cena jednostkowa netto 

Modernizacja pomieszczenia [zł] 4 200,00  

   
Węzeł szkieletowy - Typ C - Wyposażenie J-stka Cena jednostkowa 

Przełączniki CORE [zł] 629 750,00 

xWDM [zł] 710 000,00 

System ppoż [zł] 4 200,00 

System SSWiN + KD [zł] 2 500,00 

Zasilanie awaryjne [zł] 33 000,00 

Zespół 2 szaf 19'' [zł] 4 000,00 

Zespół przełącznic optycznych [zł] 1 000,00 

Razem [zł] 1 384 450,00 

   
Punkt dystrybucyjny J-stka Cena jednostkowa 

Modernizacja pomieszczenia [zł] 4 200,00  

   
Punkt dystrybucyjny - wyposażenie J-stka Cena jednostkowa 

Przełączniki Dystrybucyjne [zł] 17 958,05 

System ppoż [zł] 3 300,00 

System SSWiN + KD [zł] 2 500,00 

Zasilanie awaryjne [zł] 18 200,00 

Szafa 19'' [zł] 2 000,00 

Przełącznica optyczna [zł] 400,00 

Razem [zł] 44 358,05 

   
Punkt dystrybucyjny kontenerowy J-stka Cena jednostkowa 

Prace budowlano-instalacyjne [zł] 12 000,00  

   
Punkt dystrybucyjny kontenerowy - wyposażenie J-stka Cena jednostkowa 

Przełączniki Dystrybucyjne [zł] 17 958,05 

Szafa zewnętrzna 2x 24 U (ZPAS) wyposażona w: [zł] 19 250,00 

- System ppoż   
  
  
  
  

- System sygnalizacji włamania i napadu z kontrolą dostępu    

- Zasilanie bezprzerwowe (UPS + agregat prądotwórczy) 5 KVA   

- Klimatyzacja, nagrzewinca (dla urządzeń pobierających moc do 5 KVA)   

Przełącznica optyczna [zł] 400,00 

Razem [zł] 37 608,05 

   
Centrum Zarządzania Siecią J-stka Cena jednostkowa 
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Budowa [zł] 1 400 000,00  

   
CZS- wyposażenie J-stka Cena jednostkowa 

Przełączniki LAN [zł] 250 000,00  

Zapory Firewall [zł] 100 000,00  

Platformy serwerowe [zł] 100 000,00  

Infrastruktura SAN [zł] 100 000,00  

System ppoż [zł] 80 000,00  

System SSWiN + KD [zł] 4 000,00  

Zasilanie awaryjne [zł] 50 000,00  

Zespół 5 szaf 19'' [zł] 10 000,00  

Razem [zł] 694 000,00 

   
CZS - Oprogramowanie J-stka Cena jednostkowa 

Oprogramowanie [zł] 200 000,00  

   
Inżynier Kontraktu J-stka Cena jednostkowa 

% od nakładów inwestycyjnych [%] 3,0% 

   
Dzierżawa sieci J-stka Cena jednostkowa 

Sieć szkieletowa [zł/km/20 lat] 250 000,00  

Sieć dystrybucyjna [zł/km/20 lat] 400 000,00  

   

Nadsubskrybcja sieci J-stka Wydłużenie sieci danego typu 

Sieć szkieletowa [%] 15,0% 

Sieć dystrybucyjna [%] 10,0% 

   
Budowa systemu okablowania światłowodowego J-stka Cena jednostkowa 

Szkielet własny - Typ 0 [zł/km] 4 000  

Szkielet własny - Typ 1 [zł/km] 4 000  

Świętokrzyskie.D [zł/km] 9 312  

Świętokrzyskie.E [zł/km] 4 313  

Świętokrzyskie.G [zł/km] 7 382  

   
Jednostkowy koszt dokumentacji technicznej J-stka Cena jednostkowa 

Szkielet własny - Typ 0 [zł/km] 8 000,00  

Szkielet własny - Typ 1 [zł/km]   

Świętokrzyskie.D [zł/km] 8 000,00  

Świętokrzyskie.E [zł/km] 8 000,00  

Świętokrzyskie.G [zł/km] 8 000,00  

   
Długość dokumentacji technicznej J-stka Długość 

Szkielet własny - Typ 0 [km] 100  

Szkielet własny - Typ 1 [km]   

Świętokrzyskie.D [km] 215  

Świętokrzyskie.E [km] 86  

Świętokrzyskie.G [km] 224  

   
Dokumentacja techniczna - skorygowana J-stka Wartość 

Szkielet własny - Typ 0 [zł] 796 800,04 
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Szkielet własny - Typ 1   0,00 

Świętokrzyskie.D [zł] 1 721 512,00 

Świętokrzyskie.E [zł] 684 944,00 

Świętokrzyskie.G [zł] 1 793 664,00 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Cena jednostkowa okablowania używana do określania wartości inwestycji w poszczególnych 

obszarach inwestycyjnych określana jest w odniesieniu do średniej krotności włókien światłowodowych 

używanych w danym fragmencie sieci dystrybucyjnej. Jako wartość bazową przyjęto cenę kabla 48J, 

używanego w szkielecie. Ponieważ minimalna, rekomendowana w sieci SSPW, krotność kabla 

doprowadzanego do danego punktu dystrybucyjnego wynosi 12J, każdy dodatkowy punkt 

dystrybucyjny w sieci dystrybucyjnej na danym obszarze oznacza, iż krotność kabla wychodzącego 

z węzła dystrybucyjnego zlokalizowanego w węźle szkieletowym musi być zwiększona o 12 włókien. 

Kable te są następnie „rozpinane” i rozprowadzane do „gałęzi” drzewa dystrybucyjnego. Łączna 

długość kabla w sieci dystrybucyjnej jest natomiast określana w relacji do wielkości bazowej (48J), zaś 

otrzymany współczynnik wyznacza wartość, przez którą należy przemnożyć cenę jednostkową kabla 

bazowego dla danego obszaru inwestycyjnego. 

 

Na podstawie w/w założeń oszacowane zostały nakłady inwestycyjne przypadające na obszary 

inwestycyjne powiatu opatowskiego, co przedstawia Tabela 59. 

 

Tabela 59 Nakłady inwestycyjne w powiecie opatowskim 

Nazwa Obszar szkieletu  2011 2012 2013 2014 
Sieć szkieletowa - Typ 
0  [zł] 0,00 0,00 8 001 864,41 7 641 780,51 
System okablowania 
światłowodowego - 
Typ 0  [zł] 0,00 0,00 410 352,02 369 316,82 
Sieć szkieletowa - Typ 
1  [zł] 0,00 0,00 0,00 0,00 
System okablowania 
światłowodowego - 
Typ 1  [zł] 0,00 0,00 1 692 196,96 1 522 977,26 

CZS - Budowa  [zł] 0,00 0,00 1 442 000,00 1 377 110,00 

CZS - Wyposażenie  [zł] 0,00 0,00 714 820,00 571 856,00 
CZS - 
Oprogramowanie  [zł] 0,00 0,00 206 000,00 164 800,00 

Promocja projektu  [zł] 0,00 0,00 685 000,00 989 175,00 

Razem  [zł] 0,00 0,00 13 152 233,39 12 637 015,59 

       

Nazwa Świętokrzyskie.D      

Numer Obszaru 4      
Kanalizacja 
teletechniczna  [zł] 0,00 0,00 18 064 040,61 17 251 158,78 
System okablowania 
światłowodowego  [zł] 0,00 0,00 2 064 052,69 1 857 647,42 
Węzeł szkieletowy Typ 
A - Budowa  [zł] 0,00 0,00 4 326,00 4 131,33 
Węzeł szkieletowy Typ 
A - Wyposażenie  [zł] 0,00 0,00 1 326 846,00 1 061 476,80 
Węzeł szkieletowy Typ 
B - Budowa  [zł] 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Węzeł szkieletowy Typ 
B - Wyposażenie  [zł] 0,00 0,00 0,00 0,00 
Węzeł szkieletowy Typ 
C - Budowa  [zł] 0,00 0,00 0,00 0,00 
Węzeł szkieletowy Typ 
C - Wyposażenie  [zł] 0,00 0,00 0,00 0,00 
Punkt dystrybucyjny - 
Budowa  [zł] 0,00 0,00 60 564,00 57 838,62 
Punkt dystrybucyjny - 
Wyposażenie  [zł] 0,00 0,00 639 643,08 511 714,46 
Punkt dystrybucyjny 
kontenerowy - 
Budowa  [zł] 0,00 0,00 160 680,00 153 449,40 
Punkt dystrybucyjny 
kontenerowy - 
Wyposażenie  [zł] 0,00 0,00 503 571,79 402 857,43 

Razem  [zł] 0,00 0,00 22 823 724,17 21 300 274,25 

       

Nazwa Świętokrzyskie.E      

Numer Obszaru 5      
Kanalizacja 
teletechniczna  [zł] 0,00 0,00 6 878 550,12 6 569 015,36 
System okablowania 
światłowodowego  [zł] 0,00 0,00 380 384,70 342 346,23 
Węzeł szkieletowy Typ 
A - Budowa  [zł] 0,00 0,00 0,00 0,00 
Węzeł szkieletowy Typ 
A - Wyposażenie  [zł] 0,00 0,00 0,00 0,00 
Węzeł szkieletowy Typ 
B - Budowa  [zł] 0,00 0,00 0,00 0,00 
Węzeł szkieletowy Typ 
B - Wyposażenie  [zł] 0,00 0,00 0,00 0,00 
Węzeł szkieletowy Typ 
C - Budowa  [zł] 0,00 0,00 4 326,00 4 131,33 
Węzeł szkieletowy Typ 
C - Wyposażenie  [zł] 0,00 0,00 1 425 983,50 1 140 786,80 
Punkt dystrybucyjny - 
Budowa  [zł] 0,00 0,00 34 608,00 33 050,64 
Punkt dystrybucyjny - 
Wyposażenie  [zł] 0,00 0,00 365 510,33 292 408,27 
Punkt dystrybucyjny 
kontenerowy - 
Budowa  [zł] 0,00 0,00 24 720,00 23 607,60 
Punkt dystrybucyjny 
kontenerowy - 
Wyposażenie  [zł] 0,00 0,00 77 472,58 61 978,07 

Razem  [zł] 0,00 0,00 9 191 555,24 8 467 324,30 

       

Nazwa Świętokrzyskie.G      

Numer Obszaru 7      
Kanalizacja 
teletechniczna  [zł] 0,00 0,00 18 821 140,56 17 974 189,23 
System okablowania 
światłowodowego  [zł] 0,00 0,00 1 704 793,51 1 534 314,16 
Węzeł szkieletowy Typ 
A - Budowa  [zł] 0,00 0,00 0,00 0,00 
Węzeł szkieletowy Typ 
A - Wyposażenie  [zł] 0,00 0,00 0,00 0,00 
Węzeł szkieletowy Typ 
B - Budowa  [zł] 0,00 0,00 4 326,00 4 131,33 
Węzeł szkieletowy Typ 
B - Wyposażenie  [zł] 0,00 0,00 1 692 496,00 1 353 996,80 
Węzeł szkieletowy Typ 
C - Budowa  [zł] 0,00 0,00 0,00 0,00 

Węzeł szkieletowy Typ  [zł] 0,00 0,00 0,00 0,00 
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C - Wyposażenie 

Punkt dystrybucyjny - 
Budowa  [zł] 0,00 0,00 73 542,00 70 232,61 
Punkt dystrybucyjny - 
Wyposażenie  [zł] 0,00 0,00 776 709,46 621 367,56 
Punkt dystrybucyjny 
kontenerowy - 
Budowa  [zł] 0,00 0,00 98 880,00 94 430,40 
Punkt dystrybucyjny 
kontenerowy - 
Wyposażenie  [zł] 0,00 0,00 309 890,33 247 912,27 

Razem  [zł] 0,00 0,00 23 481 777,86 21 900 574,36 
Źródło: Opracowanie własne 

 

10 Elementy analizy kosztów i korzyści 

10.1 Założenia do Analizy Kosztów i Korzyści 

Zgodnie z metodyką korzyści i koszty społeczne zostały zidentyfikowane łącznie dla całego projektu. Z 

uwagi na ten fakt, analiza ekonomiczna została sporządzona dla całego projektu, a nie dla 

poszczególnych obszarów inwestycyjnych. 

Celem analizy ekonomicznej będzie ocena oczekiwanego wpływu projektu „Sieć Szerokopasmowa 

Polski Wschodniej” dla województwa świętokrzyskiego na obszar społeczno-gospodarczy, na który 

oddziaływać będzie projekt po jego zakończeniu. Za jej pomocą dokonana zostanie weryfikacja, czy 

inwestycja jest uzasadniona z ogólnospołecznego punktu widzenia, jeżeli nawet z finansowego punktu 

widzenia jest nieefektywna. 

Oddziaływanie projektu zorientowane jest m.in. na rozwój społeczeństwa informacyjnego, dla którego 

można wyznaczyć następujące priorytety: 

� Praca na odległość (telepraca); 

� Nauczanie na odległość (e-learning); 

� Zdalna opieka medyczna (e-medycyna); 

� Handel elektroniczny (e-handel); 

� Organizacja działalności gospodarczej przy wykorzystaniu ICT; 

� Administracja państwowa i samorządowa (e-urząd). 

W związku z tym prognozowane korzyści społeczne, których osiągnięcie na wysokim poziomie 

mierzonym wskaźnikami efektywności ekonomicznej należy traktować jako uzasadnienie podjęcia 

inwestycji z ogólnospołecznego punktu widzenia, zostały przyporządkowane do wskazanych 

priorytetów rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 

Analizę ekonomiczną realizowanego projektu dokonano wg metodologii Analizy kosztów i korzyści 

(Cost Benefit Analysis – CBA). Metodologia analizy kosztów i korzyści opiera się na analizie 

efektywności finansowej projektu, która stanowi punkt wyjścia dla analizy CBA. W ramach 

przeprowadzonej analizy kosztów i korzyści, przepływy finansowe projektu uzupełnione są o 

wycenione w wartościach pieniężnych strumienie korzyści społeczno-ekonomicznych netto z punktu 

widzenia ostatecznych beneficjentów (tzw. efekty zewnętrzne). Korekta dotycząca efektów 

zewnętrznych ma na celu ustalenie wartości negatywnych i pozytywnych skutków projektu 

(odpowiednio kosztów i korzyści zewnętrznych). Ponieważ efekty zewnętrzne, z samej definicji, 
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następują bez pieniężnego przepływu, nie są one uwzględnione w analizie finansowej, w związku z 

czym muszą zostać oszacowane i wycenione. W przypadku, gdy wyrażenie ich za pomocą wartości 

pieniężnych będzie niemożliwe, zostaną one skwantyfikowane w kategoriach materialnych w celu 

dokonania oceny jakościowej. 

Oszacowanie i wycena zidentyfikowanych korzyści społecznych zostało przeprowadzone w kategoriach 

odnoszących się do w/w priorytetów rozwoju społeczeństwa informacyjnego z pominięciem e-

medycyny, dla którego to priorytetu nie udało się ustalić uzasadnionej podstawy szacunków i wyceny. 

Dodatkowo uwzględniono dwa bloki korzyści społecznych dotyczących komunikacji przez Internet jako 

substytutu komunikacji tradycyjnej telefonicznej oraz komunikacji przez Internet jako substytutu prasy 

papierowej. Włączenie do analizy tych zagadnień jest uzasadnione z uwagi na skalę zjawiska 

zastępowania komunikacją Internetową komunikacji tradycyjnej telefonicznej oraz korzystania z 

zasobów Internetu zamiast kupowania prasy papierowej, czy też generalnie poszukiwania wiedzy o 

świecie współczesnym, wydarzeniach w kraju i na świecie, informacji specjalistycznych branżowych, 

czy też informacji o charakterze medialnym. Obie korzyści związane z dostępem do Internetu odnoszą 

się szczególnie do zachowań gospodarstw domowych. 

Wszystkie zidentyfikowane korzyści społeczne zostały wyrażone w postaci oszczędności generowanych 

przez korzystanie z Internetu w gospodarstwach domowych oraz przedsiębiorstwach i urzędach 

administracji państwowej i samorządowej. Korzystanie z Internetu oczywiście dostarcza również 

korzyści społecznych niebędących substytutami innych produktów i usług oferowanych w formie 

nieelektronicznej oraz czynności wykonywanych w formie „fizycznej”. Tego rodzaju korzyści zostały 

przedstawione jako nieskwantyfikowane ze względu na brak wiarygodnych źródeł ich wyceny. 

Podstawą do przeprowadzenia analizy ekonomicznej będą przepływy środków pieniężnych określone w 

analizie finansowej. Przy określaniu ekonomicznych wskaźników efektywności dokonana zostanie 

niezbędna korekta dotycząca: 

� efektów fiskalnych (transferów) 

� efektów zewnętrznych 

� przekształceń z cen rynkowych na ceny rozrachunkowe 

 
Korekty fiskalne (transfery) 
Korekty fiskalne polegają na skorygowaniu następujących pozycji: 

� odliczeniu podatków pośrednich od cen nakładów i produktów (np. podatku VAT) – nie 

dokonano z uwagi na fakt, że w analizie finansowej wszystkie wartości są przedstawione 

w netto), 

� odliczeniu subwencji i wpłat, mających charakter wyłącznie przekazu pieniężnego – tzw. 

„czyste” płatności transferowe na rzecz osób fizycznych (np. płatności z tytułu 

ubezpieczeń społecznych), 

� doliczeniu do cen nakładów objętych analizą podatków bezpośrednich, 

� uwzględnieniu w cenie tych konkretnych podatków pośrednich / subwencji / dotacji, które 

mają za zadanie zmienić efekty zewnętrzne. 

W przedmiotowym projekcie nie dokonano korekt fiskalnych z uwagi na ich znikomy wpływ na 

efektywność ekonomiczną lub niewystępowanie (np. VAT). 
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Przekształcenie z cen rynkowych na ceny rozrachunkowe 
Ceny rozrachunkowe odzwierciedlają koszt alternatywny (dla społeczeństwa) wykorzystania 

dodatkowej ilości danego zasobu. W przypadku rynku konkurencyjnego, cena równowagi 

odzwierciedla koszt alternatywny dla społeczeństwa. Wówczas cena rozrachunkowa jest taka sama jak 

cena rynkowa. 

Przekształcenie z cen rynkowych w ceny rozrachunkowe (ukryte – ang. shadow prices) ma na celu 

uwzględnienie czynników mogących oderwać ceny od równowagi konkurencyjnej (tj. skutecznego 

rynku), takich jak: niedoskonałości rynku, monopole, bariery handlowe, regulacje w zakresie prawa 

pracy, niepełna informacja, itp. Przeliczanie cen rynkowych na rozrachunkowe ma na celu 

zapewnienie, że te ostatnie będą odzwierciedlały koszt alternatywny wkładu w projekt oraz gotowość 

klienta do zapłaty za produkt końcowy. W szczególności, w przypadku, gdy wynagrodzenie finansowe 

nie odzwierciedla alternatywnego kosztu pracy, dokonana zostanie korekta do poziomu wynagrodzenia 

ukrytego. 

W przedmiotowym projekcie nie dokonano przekształceń z cen rynkowych na ceny rozrachunkowe. 

 

Efekty zewnętrzne 
Korekta dotycząca efektów zewnętrznych ma na celu ustalenie wartości negatywnych i pozytywnych 

skutków projektu (odpowiednio kosztów i korzyści zewnętrznych). Ponieważ efekty zewnętrzne, z 

samej definicji, następują bez pieniężnego przepływu, nie są one uwzględnione w analizie finansowej, 

w związku z czym muszą zostać oszacowane i wycenione. W przypadku, gdy wyrażenie ich za pomocą 

wartości pieniężnych będzie niemożliwe, zostaną one skwantyfikowane w kategoriach materialnych w 

celu dokonania oceny jakościowej. W przedmiotowym projekcie dokonano korekty o efekty 

zewnętrzne. Prezentacja wykonanych obliczeń znajduje się w dalszej części rozdziału. 

 

Analiza kosztów i korzyści prowadzić będzie do obliczenia nowych ekonomicznych przepływów 

pieniężnych, które są podstawą obliczenia wskaźników ekonomicznej efektywności projektu. Są one 

analogiczne do wskaźników z analizy finansowej (uwzględniają jednak korzyści dla szerokiej grupy 

beneficjentów, a nie samego właściciela /operatora infrastruktury). Należą do nich: 

� Ekonomiczna Zaktualizowana Wartość Netto - ENPV, 

� Ekonomiczna Wewnętrzna Stopa Zwrotu - ERR, 

� Ekonomiczny Wskaźnik Korzyści/Koszty - B/C. 

 

Ekonomiczna, bieżąca wartość netto (ENPV)  inwestycji jest różnicą ogółu zdyskontowanych korzyści i 

kosztów związanych z inwestycją. Uznaje się, że projekt jest efektywny, jeżeli wskaźnik ekonomicznej 

bieżącej wartości netto jest dodatni. Z reguły, jeżeli wartość ENPV jest ujemna, projekt nie powinien 

zostać zakwalifikowany do dofinansowania z funduszy UE. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy projekt 

wykazuje ujemną ENPV, lecz powoduje znaczące korzyści, których nie można było wycenić, lecz 

zostały przedstawione w formie wyszczególnienia z dokładnym opisem i przeprowadzono ich ocenę 

jakościową. 

Ekonomiczna, wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (ERR) określa ekonomiczny zwrot z projektu. W 

przypadku, gdy wartość ENPV wynosi zero, tzn. bieżąca wartość przyszłych korzyści ekonomicznych 
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jest równa bieżącej wartości kosztów ekonomicznych projektu, ERR jest równe przyjętej stopie 

dyskontowej. W przypadku, gdy ERR jest niższe od przyjętej stopy dyskontowej, ENPV jest ujemne, co 

oznacza, że bieżąca wartość przyszłych korzyści ekonomicznych jest niższa niż bieżąca wartość 

kosztów ekonomicznych projektu. Jeżeli ekonomiczna, wewnętrzna stopa zwrotu jest mniejsza od 

zastosowanej stopy dyskontowej, wówczas projekt nie jest efektywny ekonomicznie. 

Wskaźnik B/C ustala się jako stosunek zdyskontowanych korzyści do sumy zdyskontowanych kosztów 

generowanych w okresie odniesienia. Uznaje się, że inwestycja jest efektywna, jeżeli wskaźnik B/C 

jest większy lub równy jedności, co oznacza, że wartość korzyści przekracza wartość kosztów 

inwestycji. Wskaźnik B/C obliczany jest następującym wzorem: 

 

∑
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Bt – korzyści w okresie t,  

Ct – koszty w okresie t 

d – stopa dyskontowa 

Przy wycenie korzyści społecznych identyfikowanych jako oszczędności wynikające z korzystania z 

Internetu w gospodarstwach domowych lub przedsiębiorstwach i instytucjach administracji publicznej 

przyjmowano jako podstawę wartości szacowane jako minimalne z punktu widzenia przeciętnych 

oszczędności. Takie założenie daje pewność, że skoro przyjęto wartości minimalne, a analiza kosztów i 

korzyści wykazuje dodatnie wskaźniki efektywności ekonomicznej ENPV, ERR i B/C, to realizacja 

projektu z punktu widzenia ogólnospołecznych korzyści jest uzasadniona. Ze względu na trudność w 

ustaleniu dynamiki wzrostu lub spadku wartości oszczędności w czasie i duże ryzyko niedoszacowania 

lub przeszacowania dynamiki założono, że przyjęte wartości nie będą się zmieniać w czasie. Trudność 

w prognozowaniu dynamiki związana jest przede wszystkim z faktem, że projekt będzie realizowany 

na dużym obszarze terenów wiejskich, rozwój usług związanych z Internetem jest bardzo dynamiczny, 

a w Polsce brak jakiekolwiek odniesienia do innego projektu o podobnej skali interwencji. 

Poniżej w kolejnym rozdziale przedstawiono szczegółowe założenia do wyceny korzyści społecznych w 

poszczególnych kategoriach oraz wyniki wyliczeń. Tabele z wyliczeniami zostały zawarte w załączniku 

nr 5 do studium wykonalności.  

10.2 Koszty i korzyści projektu o charakterze finansowym 

Praca na odległość (telepraca) 

Idea telepracy, wg teoretyka tego zjawiska Jacka M. Nilles’a, powstała ze skrzyżowania osiągnięć 

nowoczesnej telekomunikacji oraz prób ograniczenia uciążliwości dojazdów do pracy. W ten sposób 
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pojawiła się gama nowych stylów pracy: telepraca (ang. teleworking). Nilles w swojej książce 

„Telepraca” definiuje to zjawisko następująco: „[...] każdy rodzaj zastępowania podróży związanych z 

pracą techniką informacyjną (np. telekomunikacją i komputerami); przemieszczanie pracy do 

pracowników zamiast pracowników do pracy”. Prócz oszczędności z tytułu dojazdów do pracy, Nilles 

wymienia następujące korzyści związane z wdrożeniem telepracy w przedsiębiorstwie: 

� znaczny wzrost wydajności pracy; 

� niższe wskaźniki fluktuacji zatrudnienia (i związane z nimi niższe koszty rekrutacji i 

szkolenia nowych pracowników); 

� ograniczone zapotrzebowanie na przestrzeń biurową; 

� niższe koszty nieruchomości; 

� skuteczniejsze zarządzanie; 

� większa elastyczność firmy; 

� szybszy czas reakcji; 

� podwyższone morale pracowników; 

� czystsze środowisko naturalne; 

� ograniczone zużycie energii i niższa zależność od paliw kopalnych; 

� większy udział telepracowników w działalności społecznej na rzecz danej miejscowości. 

Na potrzeby opracowania analizy kosztów i korzyści projektu dla kategorii „Praca na odległość 

(telepraca)” skwantyfikowano i wyceniono oszczędności z tytułu organizacji stanowiska pracy 

(ograniczone zapotrzebowanie na przestrzeń biurową), niższe koszty nieruchomości oraz oszczędności 

z tytułu dojazdu do pracy. 

Jako podstawę do wyliczenia całkowitej wartości korzyści społecznych związanych z pracą na 

odległość (telepracą) przyjęto liczbę telepracowników, która to z kolei została określona w następujący 

sposób: 

� Wyliczono liczbę osób zamieszkujących osobno niezajęte konkurencją i z ograniczoną 

konkurencją obszary w województwie. W województwie świętokrzyskim niezajęte 

konkurencją obszary zamieszkuje 30994 osób, z ograniczoną konkurencją obszary 

777083 osób. Ludność z niezajętych konkurencją obszarów w całości została włączona 

do dalszych wyliczeń. Ludność z obszarów z ograniczoną konkurencją została przeliczona 

przez wskaźnik liczby gospodarstw domowych nieposiadających dostępu do Internetu i 

korzystających z niego (1 minus stosunek liczby gospodarstw domowych posiadających 

dostęp do Internetu i korzystających z niego do liczby gospodarstw domowych ogółem w 

województwie) wyliczony na podstawie badań Głównego Urzędu Statystycznego, które 

zostały ujęte w publikacji „Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w 

przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008 r.” 54 

                                                 
54  Badanie przeprowadzono w kwietniu 2008 r. na reprezentatywnej próbie 14 117 przedsiębiorstw, w których liczba 
pracujących wynosiła co najmniej 10, a prowadzona działalność gospodarcza zaklasyfikowana była wg Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD) do następujących sekcji: D – przetwórstwo przemysłowe, F – budownictwo, G – handel hurtowy detaliczny; 

naprawa pojazdów mechanicznych,, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego, H – hotele i restauracje – badane 

działy to: 55.1 – hotele, 55.2 – pozostałe obiekty noclegowe turystyki i inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, I – 

transport, gospodarka magazynowa i łączność, K – obsługa nieruchomości, wynajem, informatyka, nauka i usługi związane z 

prowadzeniem działalności gospodarczej, O – pozostała działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna – badane 

działy to: 92.1 –działalność  związana z filmem i przemysłem wideo, 92.2 – działalność radiowa i telewizyjna 
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Wskaźnik dla regionu wschodniego (województwa lubelskie, podkarpackie, podlaskie, 

świętokrzyskie) wynosi 0,42. Populację z obszarów z ograniczoną konkurencją przeliczono 

przez ten wskaźnik, ponieważ należy założyć, że częściowo na obszarach tych działa już 

rynek usług internetowych, a wyliczane tu korzyści społeczne odnoszą się do populacji, 

która skorzysta z efektów projektu, a do tej pory nie osiągała określonych korzyści. 

Następnie populacja z niezajętych konkurencją i z ograniczoną konkurencją obszarów 

została przeliczona przez wskaźnik liczby osób w wieku 16-74 lata z uwagi na fakt, że 

populacja w tym przedziale wiekowym została włączona do badań GUS. Wskaźnik ten dla 

regionu wschodniego wynosi 0,83. Tak obliczona populacja w niezajętych konkurencją i z 

ograniczoną konkurencją obszarach została następnie przeliczona przez wskaźnik 0,90 

(procent liczby gospodarstw domowych, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego 

Internetu w związku z realizacją inwestycji) oraz wskaźnik telepracowników 

korzystających z kontaktów z pracodawcą wynikający z w/w badań GUS i obliczony jako 

stosunek liczby telepracowników korzystających z Internetu do kontaktów z pracodawcą 

do liczby osób w przedziale wiekowym 16-74 lata ogółem w województwie. Dla regionu 

wschodniego wskaźnik ten wynosi 0,0037. Ostatecznym wynikiem obliczeń jest liczba 

1350 osób. Oznacza ona liczbę telepracowników w województwie, na bazie której 

zostały wyliczone poszczególne oszczędności roczne składające się wspólnie na wartość 

korzyści społecznych w kategorii – praca na odległość (telepraca). 

1 Oszczędności z tytułu organizacji stanowiska pracy. 

 Wartość oszczędności z tytułu organizacji stanowiska pracy została oszacowana jako oszczędność z 

tytułu wynajmu powierzchni biurowej. Przyjęto, że na jednego pracownika przypada w 

przedsiębiorstwie 2,08m2 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na jednego 

pracownika powinno przypadać co najmniej 13m3 wolnej objętości pomieszczenia, a wysokość 

pomieszczenia stałej pracy nie może być niższa niż 3m w świetle, jeżeli w pomieszczeniu nie 

występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, zatem uwzględniając najmniejszą z możliwych powierzchni 

przypadających na pracownika w kwadracie, powierzchnia przypadająca na jednego pracownika 

wyniesie √(13/3)). Koszt wynajmu powierzchni biurowej po rozpoznaniu cen rynkowych przyjęto na 

minimalnym poziomie – 10zł/m2 na miesiąc. Zatem na jednego pracownika oszczędność z tytułu 

ograniczenia zapotrzebowania na powierzchnię biurową rozumianą w niniejszej analizie jako 

oszczędność z tytułu organizacji jednego stanowiska pracy rocznie wynosi 249,80 zł. 

2 Oszczędność w zł na dojazdach telepracownika 

Wartość oszczędności w zł na dojazdach telepracownika została oszacowana jako iloczyn oszczędności 

czasu na dojazdach przyjętej na minimalnym poziomie 30 minut dziennie, liczby dni roboczych w 

roku (254 dni) oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto przeliczonego na 1 minutę 

wynoszącego w województwie 0,27 zł (GUS za I kw. 2009r.). Zatem oszczędność w zł na dojazdach 

jednego telepracownika rocznie wynosi 2087,42 zł. 

3 Niższe koszty nieruchomości na telepracownika 

Oszczędność związana z niższymi kosztami nieruchomości została oszacowana jako iloczyn minimalnej 

powierzchni przypadającej na pracownika (2,08m2) oraz sumy wartości podatku od nieruchomości 

(górnych granic tych stawek na 2009r. przewidzianych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych i 

obwieszczonych przez Ministra Finansów z 29 lipca 2008r.) od gruntów związanych z prowadzeniem 
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działalności gospodarczej i budynków związanych z prowadzeniem działalności. Suma wartości tych 

podatków za 1m2 wynosi 20,55 zł rocznie, zatem oszczędność związana z niższymi kosztami 

nieruchomości obliczona na potrzeby niniejszej analizy wynosi 42,78 zł rocznie na jednego 

telepracownika. 

 

Iloczyn oszacowanej liczby telepracowników w województwie i sumy oszczędności z tytułu organizacji 

stanowiska pracy, dojazdów do pracy i niższych kosztów nieruchomości stanowi wartość korzyści 

społecznych kategorii praca na odległość (telepraca) i wynosi 3 213 358,65 zł rocznie. W całym 

okresie analizy (2010-2029) wartość korzyści społecznych w kategorii praca na odległość wynosi  

51 413 738,40 zł. 

 

Nauczanie na odległość (e-learning) 

Nauczanie na odległość (z ang. distance learning) znane jest od bardzo dawna, jednak wraz z 

upowszechnieniem technologii internetowej komunikacji staje się coraz bardziej popularną formą 

kształcenia niewymagającą bezpośredniego kontaktu uczeń-nauczyciel. Kontakt odbywa się za pomocą 

specjalnie opracowywanych aplikacji internetowych do nauki z uzupełnieniem o aplikacje pozwalające 

na utrzymywanie kontaktu głosowego i wzrokowego stron nauczania. Nauczanie na odległość przez 

Internet nazywane jest powszechnie e-learningiem. Dostęp do szerokopasmowego Internetu pozwala 

na rozwój e-learningu synchronicznego, czyli nauki, w której przepływ informacji od ucznia do 

nauczyciela i nauczyciela do ucznia może następować równolegle (w tym samym czasie). Nauczenie 

na odległość przez Internet coraz powszechniej wprowadzane jest nie tylko jako substytut kursów 

dokształcających dla dorosłych, ale także jako forma kształcenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 

wyższych. Wśród korzyści związanych z e-learningiem wymienia się m.in.: 

� wyeliminowanie kosztów dojazdów do ośrodka kształcenia, a tym samym oszczędność 

czasu zarówno uczniów, jak i nauczycieli; 

� obniżenie całkowitych kosztów honorariów trenerów i nauczycieli; 

� wyeliminowanie kosztów zakwaterowania uczestników i wynajmu ośrodka szkoleniowego 

(utrzymania budynku szkoły); 

� ograniczenie kosztów wydruków materiałów dydaktycznych; 

� ograniczenie problemu limitów liczby uczniów danego kursu. 

Na potrzeby opracowania analizy kosztów i korzyści projektu dla kategorii „Nauczanie na odległość (e-

learning)” skwantyfikowano i wyceniono oszczędności z tytułu organizacji stanowiska lekcyjnego 

(ograniczone zapotrzebowanie na przestrzeń lekcyjną), oraz oszczędności z tytułu dojazdu do ośrodka 

szkoleniowego uczestnika kursu/wykładu/lekcji. Z uwagi na bardzo rozproszone informacje o 

funkcjonujących kursach/wykładach/lekcjach w systemie e-learningu nie sposób wiarygodnie wycenić 

pozostałych oszczędności, w tym m.in. stopnia ograniczenia honorariów trenerów i nauczycieli, stopnia 

ograniczenia wydruków materiałów dydaktycznych (wielu uczestników do nauki drukuje samodzielnie 

materiały dydaktyczne, aby wyeliminować potrzebę długotrwałego przebywania przed komputerem), 

wartości kosztów ponoszonych na zakwaterowanie w tradycyjnej formie nauczania. 

Jako podstawę do wyliczenia całkowitej wartości korzyści społecznych związanych z nauczaniem na 

odległość (e-learningiem) przyjęto liczbę uczestników szkoleń on-line, która to z kolei została 

określona w następujący sposób: 
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� Wyliczono liczbę osób zamieszkujących osobno niezajęte konkurencją i z ograniczoną 

konkurencją obszary w województwie. W województwie świętokrzyskim niezajęte 

konkurencją obszary zamieszkuje 30994 osób, z ograniczoną konkurencją obszary 

777083 osób. Ludność z niezajętych konkurencją obszarów w całości została włączona 

do dalszych wyliczeń. Ludność z obszarów z ograniczoną konkurencją została przeliczona 

przez wskaźnik liczby gospodarstw domowych nieposiadających dostępu do Internetu i 

korzystających z niego (1 minus stosunek liczby gospodarstw domowych posiadających 

dostęp do Internetu i korzystających z niego do liczby gospodarstw domowych ogółem w 

województwie) wyliczony na podstawie badań Głównego Urzędu Statystycznego, które 

zostały ujęte w publikacji „Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w 

przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008 r.” 

Wskaźnik dla regionu wschodniego (województwa lubelskie, podkarpackie, podlaskie, 

świętokrzyskie) wynosi 0,42. Populację z obszarów z ograniczoną konkurencją przeliczono 

przez ten wskaźnik, ponieważ należy założyć, że częściowo na obszarach tych działa już 

rynek usług internetowych, a wyliczane tu korzyści społeczne odnoszą się do populacji, 

która skorzysta z efektów projektu, a do tej pory nie osiągała określonych korzyści. 

Następnie populacja z niezajętych konkurencją i z ograniczoną konkurencją obszarów 

została przeliczona przez wskaźnik liczby osób w wieku 16-74 lata z uwagi na fakt, że 

populacja w tym przedziale wiekowym została włączona do badań GUS. Wskaźnik ten dla 

regionu wschodniego wynosi 0,83. Tak obliczona populacja w niezajętych konkurencją i z 

ograniczoną konkurencją obszarach została następnie przeliczona przez wskaźnik 0,90 

(procent liczby gospodarstw domowych, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego 

Internetu w związku z realizacją inwestycji) oraz przez wskaźnik uczestników szkoleń on-

line wynikający z w/w badań GUS i obliczony jako stosunek liczby uczestników szkoleń on-

line do liczby osób w przedziale wiekowym 16-74 lata ogółem w województwie. Dla 

regionu wschodniego wskaźnik ten wynosi 0,0118. Ostatecznym wynikiem obliczeń jest 

liczba 4268 osób. Oznacza ona liczbę uczestników szkoleń on-line w województwie, na 

bazie której zostały wyliczone poszczególne oszczędności roczne składające się wspólnie 

na wartość korzyści społecznych w kategorii – nauczanie na odległość (e-learning). 

4 Oszczędności z tytułu organizacji stanowiska lekcyjnego. 

 Wartość oszczędności z tytułu organizacji lekcyjnego została oszacowana jako oszczędność z tytułu 

wynajmu powierzchni ośrodka szkoleniowego. Przyjęto, że na jednego ucznia przypada 2,5m2 sali 

szkoleniowej (w aktach prawnych brakuje przepisowej normy, jako zalecenie docelowa powierzchnia 

przypadająca na jednego ucznia w szkole o wartości 2,5m2 została określona w 1983r. przez ówczesny 

Departament Inwestycji i Wyposażania Szkół Ministerstwa Oświaty i Wychowania. Ośrodki szkoleniowe 

również stosują standardy mieszczące się w tym wskaźniku, określając limity uczestników szkoleń 

przypadających  na określony metraż sal szkoleniowych). Koszt wynajmu powierzchni sali 

szkoleniowej/lekcyjnej po rozpoznaniu cen rynkowych przyjęto na minimalnym poziomie – 10zł/m2 

na miesiąc. Zatem na jednego uczestnika szkoleń on-line oszczędność z tytułu ograniczenia 

zapotrzebowania na powierzchnię sali lekcyjnej rozumianą w niniejszej analizie jako oszczędność z 

tytułu organizacji jednego stanowiska lekcyjnego rocznie wynosi 300 zł. 

5 Oszczędność w zł na dojazdach uczestnika szkoleń on-line 
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Wartość oszczędności w zł na dojazdach uczestnika szkoleń on-line została oszacowana jako iloczyn 

oszczędności czasu na dojazdach przyjętej na minimalnym poziomie 30 minut dziennie, liczby dni 

nauki szkolnej/na kursach w roku (101 dni – obliczono jako średnią liczby dni nauki szkolnej (181) i 

liczby dni przeciętnego kursu dokształcającego (21)) oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

brutto przeliczonego na 1 minutę wynoszącego w województwie 0,27 zł (GUS za I kw. 2009r.). Zatem 

oszczędność w zł na dojazdach uczestnika szkoleń rocznie wynosi 830,04 zł. 

 

Iloczyn oszacowanej liczby uczestników szkoleń on-line w województwie i sumy oszczędności z tytułu 

organizacji stanowiska lekcyjnego oraz dojazdów uczestników do ośrodka szkoleniowego stanowi 

wartość korzyści społecznych kategorii nauczanie na odległość (e-learning) i wynosi 4 823 518,49 zł 

rocznie. W całym okresie analizy (2010-2029) wartość korzyści społecznych w kategorii nauczanie na 

odległość wynosi 77 176 295,89 zł. 

 

Handel elektroniczny (e-handel) 

Handel elektroniczny wraz z rozwojem technologii komunikacji internetowej oraz wzrostem liczby 

portali internetowych oferujących zakupy on-line staje się coraz powszechniejszą platformą wymiany 

dóbr i z roku na rok wartość zakupionych towarów przez Internet wzrasta na świecie i w Polsce. 

Zakupy dokonywane on-line charakteryzuje zarówno skrócony czas oczekiwania na towar, jak i 

znacznie obniżony narzut na oferowanych towarach proponowany przez sprzedających. Do korzyści 

związanych z korzystania ze sklepów internetowych z pewnością zaliczyć należy z punktu widzenia 

sprzedających obniżenie kosztów prowadzenia działalności wynikający głównie z ograniczenia 

powierzchni handlowej sprowadzanej praktycznie do wynajmowania powierzchni magazynowej, jak 

fakt, że eksponowanie towaru nie wymaga wynajmowania powierzchni w drogich i atrakcyjnych z 

punktu widzenia prowadzenia tradycyjnego handlu lokalizacji. Dla kupujących Internet wnosi 

nieosiągalną w skali w przypadku tradycyjnych zakupów korzyść związaną z możliwością łatwego 

dotarcia do poszukiwanego towaru oraz szybkiego porównania cen. Towarzyszące zakupom on-line 

portale społecznościowe i fora dyskusyjne pozwalają ponadto na weryfikację jakości oferowanych 

dóbr. E-handel zatem skraca czas poszukiwania towaru, ale największą zaletą rozwoju handlu 

elektronicznego jest rozwój konkurencji w systemie dystrybucji. Z pewnością dokonywanie zakupów 

on-line obarczone jest również wadami wynikającymi głównie z nadużyć fiskalnych, oszustw oraz 

choćby faktu, że kupujący nie są do końca w stanie zweryfikować podczas zakupów, czy dany towar 

rzeczywiście odpowiada ich oczekiwaniom. Wydłużony czas możliwości zwrotu towaru zakupionego 

on-line częściowo redukuje te uciążliwości. 

Na potrzeby opracowania analizy kosztów i korzyści projektu dla kategorii „Handel elektroniczny (e-

handel)” skwantyfikowano i wyceniono oszczędności na zakupie przez Internet. Przyjąć należy, że w 

obniżonej cenie towaru zakupionego przez Internet zawarte są inne korzyści elektronicznych zakupów 

związane głównie z oszczędnościami z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej handlowej 

poprzez Internet. Natomiast oszczędność wynikająca z wyeliminowania dojazdu do punku handlowego 

nie została obliczona z uwagi na założenie, że jest ona zniwelowana przez koszt przesyłki towaru. 

Jako podstawę do wyliczenia całkowitej wartości korzyści społecznych związanych z handlem 

elektronicznym (e-handlem) przyjęto wartość zamówionych towarów i usług przez Internet w 

województwie, która to z kolei została określona w następujący sposób: 
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� Wartość zamówionych towarów i usług przez Internet w regionie wschodnim przez 

gospodarstwa domowe, dla której to wartości źródłem danych jest wymieniona wyżej 

publikacja Głównego Urzędu Statystycznego, wynosząca 587 862 825,70 zł została 

przeliczona przez wskaźnik udziału liczby osób w wieku 15-74 lata w województwie w 

liczbie mieszkańców w tym samym przedziale wiekowym w subregionie (wskaźnik 

zastosowano w celu oszacowania wielkości udziału województwa w wartości zamówionych 

towarów w regionie wschodnim). Wskaźnik ten wynosi 0,19, zatem udział województwa 

w w/w wartości zamówionych towarów i usług przez Internet dla gospodarstw domowych 

wynosi 112 081 588,53 zł. Do wartości tej dodano wartość zamówionych towarów i 

usług przez Internet przez przedsiębiorstwa (dane te GUS prezentuje w podziale na 

województwa NUTS 2, a nie jak w przypadku gospodarstw domowych regiony – NUTS 1). 

Wartość ta wynosi 29 420 159,00 zł. Wartość zamówionych towarów i usług przez 

gospodarstwa domowe w województwie przemnożono przez wskaźnik 0,2 (udział w 

populacji mieszkańców niezajętych konkurencją obszarów) oraz wskaźnik 0,90 (procent 

liczby gospodarstw domowych, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu w 

związku z realizacją inwestycji), aby uzyskać wartość towarów i usług zamówionych przez 

mieszkańców niezajętych konkurencją obszarów. Następnie wartość zamówionych 

towarów i usług przez gospodarstwa domowe przemnożono przez wskaźnik 0,60 (udział 

w populacji mieszkańców z ograniczoną konkurencją obszarów), wskaźnik 0,58 (udział w 

populacji z ograniczoną konkurencją obszarów gospodarstw domowych nieposiadających 

dostępu do Internetu) oraz wskaźnik 0,90 (procent liczby gospodarstw domowych, które 

uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu w związku z realizacją inwestycji), aby 

uzyskać wartość zamówionych towarów i usług przez gospodarstwa domowe z 

ograniczoną konkurencją obszarów). Następnie wartość zamówionych towarów i usług w 

województwie przez przedsiębiorców przemnożono przez wskaźnik 0,2 (udział w populacji 

mieszkańców niezajętych konkurencją obszarów), aby uzyskać wartość zamówionych 

towarów i usług przez przedsiębiorstwa zlokalizowane w niezajętych konkurencją 

obszarach. Następnie wartość zamówionych towarów i usług w województwie przez 

przedsiębiorców przemnożono przez wskaźnik 0,60 (udział w populacji mieszkańców z 

ograniczoną konkurencją obszarów) oraz wskaźnik 0,10 (udział przedsiębiorców 

zlokalizowanych w z ograniczoną konkurencją obszarach, którzy nie posiadają dostępu do 

Internetu), aby uzyskać wartość zamówionych towarów i usług przez przedsiębiorców 

zlokalizowanych w z ograniczoną konkurencją obszarach. Następnie wszystkie te uzyskane 

wartości zamówionych towarów i usług przez Internet przez gospodarstwa domowe i 

przedsiębiorców zsumowano. Suma wartości zamówionych towarów i usług przez Internet 

przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa wynosi 40 139 269,33 zł.  

6 Oszczędność na zakupie przez Internet oszacowano na minimalnym poziomie 10%. Należy 

podkreślić przy tym, że analiza porównawcza wybranych cen towarów w sklepach internetowych i 

tradycyjnych wykazała w wielu przypadkach dużo większe różnice. Przyjęto jednak bardzo 

ostrożne założenie oszczędności tylko na poziomie 10%, aby uniknąć ryzyka jakiegokolwiek 

przeszacowania tej wartości. 

 

Zatem wartość korzyści społecznych kategorii handel elektroniczny (e-handel) wynosi 4 459 918,81 
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zł rocznie. W całym okresie analizy (2010-2029) wartość korzyści społecznych w kategorii handel 

elektroniczny wynosi 71 358 701,03 zł. 
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Organizacja działalności gospodarczej przy wykorzystaniu ICT 

Wykorzystanie technologii teleinformatycznych (ICT) w działalności gospodarczej dla wielu 

przedsiębiorstw w sposób radykalny zmienia sposób funkcjonowania, a dla wielu jest jedynie 

czynnikiem wpływającym na obniżenie kosztów operacyjnych i podwyższenie efektywności 

funkcjonowania firmy. Zmiana sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa z uwagi na zastosowanie 

zaawansowanych technologii ICT szczególnie widoczna jest w sektorze finansowym, czy też logistyce, 

ubezpieczeniach, handlu oraz wybranych działach średnich i dużych przedsiębiorstw, szczególnie 

księgowych. Obniżenie kosztów operacyjnych przedsiębiorstw ze względu na zastosowanie ICT 

związane jest głównie z uaktywnieniem elektronicznych obiegów dokumentów, poczty elektronicznej, 

obniżeniem kosztów dojazdów do oddziałów lub placówek firmowych, redukcją kosztów wydruków i 

przesyłek pocztowych oraz kosztów rozmów telefonicznych poprzez tradycyjną telefonię. Dzięki 

wykorzystaniu Internetu przedsiębiorstwa mogą skuteczniej konkurować na większym obszarowo 

rynku docelowym. Odnosi się to szczególnie do prezentacji swojej oferty w sieci internetowej poprzez 

zamieszczenie informacji o sobie Internecie oraz możliwość szybkiego przesłania oferty e-mailem. 

Wykorzystanie ICT poza promocją znacznie usprawnia również zarządzanie systemem dystrybucji. 

Dostęp do Internetu pozwala przedsiębiorstwu o wiele sprawniej docierać do kluczowych dla dziedziny 

działalności zasobów know-how oraz generalnie wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności. Do 

korzyści płynących z zastosowania ICT w przedsiębiorstwach zalicza się również rozwój systemu 

telepracy oraz usprawnienia kontaktów z urzędami. Te zagadnienia są szczegółowo analizowane w 

niniejszym rozdziale. 

Na potrzeby opracowania analizy kosztów i korzyści projektu dla kategorii „Organizacja działalności 

gospodarczej przy wykorzystaniu ICT” skwantyfikowano i wyceniono oszczędności z tytułu kosztów 

wysyłki, kosztów wydruków i kosztów rozmów telefonicznych. Dla oszacowania innych korzyści brak 

wiarygodnych założeń i źródeł danych, dlatego należy je zaliczyć do nieskwantyfikowanych korzyści 

społecznych w kategorii organizacja działalności gospodarczej przy wykorzystaniu ICT. 

Jako podstawę do wyliczenia całkowitej wartości korzyści społecznych związanych z analizowaną 

kategorią przyjęto liczbę przedsiębiorstw, które uzyskają dostęp do Internetu i wykorzystają go w 

celach organizacji działalności gospodarczej, która to z kolei została określona w następujący sposób: 

� Na podstawie liczby ludności osobno w niezajętych konkurencją, z ograniczoną 

konkurencją i o wystarczającej konkurencji obszarach obliczono wskaźnik udziału ludności 

osobno w niezajętych konkurencją i z ograniczoną konkurencją obszarach w populacji 

województwa ogółem, które to z kolei wskaźniki stały się podstawą do strukturalnego 

ustalenia liczby przedsiębiorstw osobno w niezajętych konkurencją i z ograniczoną 

konkurencją obszarach. Wskaźnik udziału liczby ludności zamieszkującej niezajęte 

konkurencją obszary wynosi 0,02, a z ograniczoną konkurencją 0,60. Zgodnie z danymi 

GUS, na podstawie których wyszacowano liczbę przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 

10 pracowników, które odniosą określone korzyści w kategorii organizacja działalności 

gospodarczej przy wykorzystaniu ICT, liczba przedsiębiorstw w województwie wynosi 

1889. Zatem liczba przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 10 pracowników po 

przeliczeniu przez w/w wymienione wskaźniki w niezajętych konkurencją obszarach 

wynosi 45, a w z ograniczoną konkurencją 1132. Jak wynika z danych GUS w 2008 r. w 
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województwie ok. 90% przedsiębiorstw posiadało dostęp do Internetu, zatem korzyści 

społeczne w kategorii organizacja działalności gospodarczej przy wykorzystaniu ICT będą 

dotyczyć tylko ok. 10% przedsiębiorstw w z ograniczoną konkurencją plamach i 

wszystkich przedsiębiorstw w niezajętych konkurencją plamach. Łącznie jest to 157 

przedsiębiorstw. 

7 Oszczędność z tytułu kosztów wysyłki w przedsiębiorstwie 

Dla oszacowania oszczędności z tytułu kosztów wysyłki w przedsiębiorstwie przyjęto minimalną 

wartość liczby przesyłek kurierskich, które dzięki zastosowaniu Interesu będzie można wyeliminować, 

równą 12 szt. (jedna przesyłka miesięcznie) oraz minimalną wartość przesyłek listem poleconym, 

które przedsiębiorstwo będzie mogło wyeliminować, równą 60 szt. (pięć przesyłek miesięcznie). Przy 

cenie standardowej przesyłki kurierskiej (Pocztex) równej 35 zł i cenie standardowej przesyłki listem 

poleconym równej 3,75 zł, wartość oszczędności z tytułu kosztów wysyłki w jednym przedsiębiorstwie 

wynosi 645 zł. Należy jednak zaznaczyć, że są to bardzo ostrożne szacunki, choćby z uwagi na fakt, 

że podstawą do wyliczenia korzyści w kategorii organizacja działalności gospodarczej przy 

wykorzystaniu ICT, podobnie jak w innych dotyczących przedsiębiorstw, są firmy zatrudniające 

powyżej 10 pracowników z wybranych branż ujętych w badaniu GUS. 

8 Oszczędność z tytułu kosztów wydruków w przedsiębiorstwie 

Dla oszacowania oszczędności z tytułu kosztów wydruku w przedsiębiorstwie przyjęto minimalną 

wartość liczby zaoszczędzonych stron wydruków czarno-białych rocznie równą 1200 (100 stron na 

miesiąc) oraz minimalną zaoszczędzoną liczbę stron wydruków kolorowych równą 120 (10 stron na 

miesiąc). Przy wycenie standardowego wydruku strony czarno-białej (zebrane informacje z oferty 

punktów ksero) równej 0,50 zł i cenie standardowego wydruku strony kolorowej równej 1,20 zł, 

wartość oszczędności z tytułu kosztów wydruków w jednym przedsiębiorstwie wynosi 744 zł. Należy 

jednak również zaznaczyć, że są to bardzo ostrożne szacunki, choćby z uwagi na fakt, że podstawą do 

wyliczenia korzyści w kategorii organizacja działalności gospodarczej przy wykorzystaniu ICT, 

podobnie jak w innych dotyczących przedsiębiorstw, są firmy zatrudniające powyżej 10 pracowników z 

wybranych branż ujętych w badaniu GUS. 

9 Oszczędność z tytułu rozmów telefonicznych w przedsiębiorstwie 

Dla oszacowania oszczędności z tytułu kosztów rozmów telefonicznych w przedsiębiorstwie przyjęto 

minimalną wartość liczby zaoszczędzonych minut rozmów z telefonu stacjonarnego na telefon 

stacjonarny rocznie równą 1200 (100 minut na miesiąc), minimalną zaoszczędzoną liczbę minut 

rozmów z telefonu stacjonarnego na telefon komórkowy rocznie równą 240 (20 minut na miesiąc) 

oraz minimalną zaoszczędzoną liczbę minut rozmów z telefonu komórkowego na telefon komórkowy i 

telefon stacjonarny rocznie równą 1200 (100 minut na miesiąc). Przy wycenie opłaty za minutę 

rozmowy telefonicznej z telefonu stacjonarnego na telefon stacjonarny netto na podstawie planu 

taryfowego TPSA Biznes 100 (najpopularniejszy plan taryfowy) równej 0,12 zł, opłaty za minutę 

rozmowy telefonicznej z telefonu stacjonarnego na telefon komórkowy netto na podstawie planu 

taryfowego TPSA Biznes 100 równej 0,33 zł i opłaty za minutę rozmowy z telefonu komórkowego na 

telefon komórkowy i telefon stacjonarny na podstawie planu taryfowego Orange dla Firm 125 

(najpopularniejszy plan taryfowy) równej 0,40 zł, wartość oszczędności z tytułu rozmów 

telefonicznych w jednym przedsiębiorstwie wynosi 703,20 zł. Należy jednak również zaznaczyć, że są 

to bardzo ostrożne szacunki, choćby z uwagi na fakt, że podstawą do wyliczenia korzyści w kategorii 

organizacja działalności gospodarczej przy wykorzystaniu ICT, podobnie jak w innych dotyczących 
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przedsiębiorstw, są firmy zatrudniające powyżej 10 pracowników z wybranych branż ujętych w 

badaniu GUS. 

 

Iloczyn oszacowanej liczby przedsiębiorstw w województwie ujętych w analizie korzyści z tytułu 

organizacji działalności gospodarczej przy wykorzystaniu ICT i sumy oszczędności z tytułu kosztów 

wysyłki w przedsiębiorstwie, kosztów wydruków oraz kosztów rozmów telefonicznych stanowi wartość 

korzyści społecznych kategorii organizacja działalności gospodarczej przy wykorzystaniu ICT i wynosi 

327 707,95 zł rocznie. W całym okresie analizy (2010-2029) wartość korzyści społecznych w 

kategorii nauczanie na odległość wynosi 5 243 327,16 zł. 

 

Administracja państwowa i samorządowa (e-urząd) 

Wykorzystanie technologii ICT jest niezwykle ważne z punktu widzenia usprawnienia i poprawy jakości 

usług publicznych świadczonych przez podmioty administracji państwowej i samorządowej. Jak 

wskazuje doświadczenie wielu krajów europejskich praktycznie każda sprawa urzędowa może być 

załatwiona na każdym lub na wybranych etapach on-line. Najwyższym wskaźnikiem liczby spraw 

urzędowych zorganizowanych w systemie on-line wykazuje się Austria (niemal 100%). E-urząd z 

punktu widzenia klienta oznacza ułatwienie w dostępie do informacji, przez Internet klient urzędów 

może pozyskiwać niezbędne informacje o obowiązujących procedurach, pobierać formularze, także 

kontaktować się z urzędnikami. Najważniejsze korzyści z funkcjonowania urzędów on-line są jednak 

związane z możliwościami przeprowadzenia procedur urzędowych poprzez Internet. Wynikają z nich 

głównie oszczędności z tytułu dojazdu do urzędu i czasu załatwiania sprawy. Oszczędności odnoszą się 

zarówno do klientów, jak i urzędników. Należy jednak zaznaczyć, że rozwój usług publicznych przez 

Internet nie zależy wyłącznie od dostępności do Internetu obywateli, ale przede wszystkim od 

aktywności administracji publicznej w sferze wdrażania technologii informatycznych pozwalających na 

realizację spraw urzędowych on-line. Urząd wprowadzając do obiegu procedury internetowe zyskuje 

przede wszystkim czas na załatwianiu spraw głównie związanych z wprowadzaniem i zarządzaniem 

bazami danych. 

Na potrzeby opracowania analizy kosztów i korzyści projektu dla kategorii „Administracja państwowa i 

samorządowa (e-urząd)” skwantyfikowano i wyceniono oszczędności na załatwieniu sprawy przez 

klienta i urzędnika oraz oszczędności z tytułu dojazdu do urzędu przez klienta.  

Jako podstawę do wyliczenia całkowitej wartości korzyści społecznych związanych z e-urzędem 

przyjęto liczbę klientów posługujących się Internetem w celu korzystania z usług administracji 

publicznej, która to z kolei została określona w następujący sposób: 

� Wyliczono liczbę osób zamieszkujących osobno niezajęte konkurencją i z ograniczoną 

konkurencją obszary w województwie. W województwie świętokrzyskim niezajęte 

konkurencją obszary zamieszkuje 30994 osób, z ograniczoną konkurencją obszary 

777083 osób. Ludność z niezajętych konkurencją obszarów w całości została włączona 

do dalszych wyliczeń. Ludność z obszarów z ograniczoną konkurencją została przeliczona 

przez wskaźnik liczby gospodarstw domowych nieposiadających dostępu do Internetu i 

korzystających z niego (1 minus stosunek liczby gospodarstw domowych posiadających 

dostęp do Internetu i korzystających z niego do liczby gospodarstw domowych ogółem w 

województwie) wyliczony na podstawie badań Głównego Urzędu Statystycznego, które 
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zostały ujęte w publikacji „Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w 

przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008 r.” 

Wskaźnik dla regionu wschodniego (województwa lubelskie, podkarpackie, podlaskie, 

świętokrzyskie) wynosi 0,42. Populację z obszarów z ograniczoną konkurencją przeliczono 

przez ten wskaźnik, ponieważ należy założyć, że częściowo na obszarach tych działa już 

rynek usług internetowych, a wyliczane tu korzyści społeczne odnoszą się do populacji, 

która skorzysta z efektów projektu, a do tej pory nie osiągała określonych korzyści. 

Następnie populacja z niezajętych konkurencją i z ograniczoną konkurencją obszarów 

została przeliczona przez wskaźnik liczby osób w wieku 16-74 lata z uwagi na fakt, że 

populacja w tym przedziale wiekowym została włączona do badań GUS. Wskaźnik ten dla 

regionu wschodniego wynosi 0,83. Tak obliczona populacja w niezajętych konkurencją i z 

ograniczoną konkurencją obszarach została następnie przeliczona przez wskaźnik 0,90 

(procent liczby gospodarstw domowych, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego 

Internetu w związku z realizacją inwestycji) oraz przez wskaźnik liczby osób posługujących 

się Internetem w celu korzystania z usług administracji publicznej wynikający z w/w 

badań GUS i obliczony jako stosunek liczby korzystających on-line z usług administracji 

publicznej do liczby osób w przedziale wiekowym 16-74 lata ogółem w województwie. Dla 

regionu wschodniego wskaźnik ten wynosi 0,1135. Ostatecznym wynikiem obliczeń jest 

liczba 41 201 osób. Oznacza ona posługujących się Internetem w celu korzystania z 

usług administracji publicznej w województwie, na bazie której zostały wyliczone 

poszczególne oszczędności roczne składające się wspólnie na wartość korzyści 

społecznych w kategorii – administracja państwowa i samorządowa (e-urząd). 

10 Oszczędności na załatwieniu sprawy w urzędzie. 

 Wartość oszczędności na załatwieniu sprawy w urzędzie została oszacowana jako oszczędność czasu 

przeliczoną następnie na wartości pieniężne, którą to czas byłby poświęcił klient osobiście stawiając 

się w urzędzie. Przyjęto, że na klienta przypada minimum 15 minut załatwiania sprawy rocznie. 

Zatem klient oraz urzędnik oszczędzają łącznie 30 minut na jednej sprawie rocznie, gdy klient 

załatwia ją przez Internet, nie wychodząc z domu. Wartość przeciętnego wynagrodzenia brutto 

przeliczonego na jedną minutę w województwie wynosi 0,27 zł (dane GUS za I kw. 2009). Zatem na 

załatwieniu jednej sprawy klient i urzędnik łącznie oszczędzają rocznie 8,22 zł. 

11 Oszczędność w zł na dojazdach klienta do urzędu 

Wartość oszczędności w zł na dojazdach klienta do urzędu została oszacowana jako iloczyn 

oszczędności czasu na dojazdach przyjętej na minimalnym poziomie 30 minut, liczby spraw w roku 

(1) oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto przeliczonego na 1 minutę wynoszącego w 

województwie 0,27 zł (GUS za I kw. 2009r.). Zatem oszczędność w zł na dojazdach klienta do urzędu 

rocznie wynosi 8,22 zł. 

 

Iloczyn oszacowanej liczby posługujących się Internetem w celu korzystania z usług administracji 

publicznej w województwie i sumy oszczędności na załatwieniu jednej sprawy w urzędzie oraz z tytułu 

dojazdów klientów do urzędu stanowi wartość korzyści społecznych kategorii administracja państwowa 

i samorządowa (e-urząd) i wynosi 677 191,79 zł rocznie. W całym okresie analizy (2010-2029) 

wartość korzyści społecznych w kategorii administracja państwowa i samorządowa (e-urząd) wynosi 
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10 835 068,62 zł. 

 

Komunikacja przez Internet jako substytut komunikacji tradycyjnej telefonicznej 

Korzyść społeczna, którą określono pod nazwą „Komunikacja przez Internet jako substytut 

komunikacji tradycyjnej telefonicznej”, odnosi się do oszczędności, którą można przypisać również do 

innych kategorii. Należałoby wówczas zidentyfikować cel komunikowania się przez Internet, co jest 

trudne. W związku z tym wyodrębniono tę kategorię. 

Internet jako substytut komunikacji tradycyjnej telefonicznej głównie należy wiązać z funkcją 

telefonowania przez Internet w technologii VoIP, jednakże byłoby błędnym założeniem, gdyby przyjąć, 

że tylko telefonowanie przez Internet zastępuje kontakt telefoniczny tradycyjny. Na rozmowach 

telefonicznych oszczędza się również poprzez internetowy kontakt przez pocztę elektroniczną, 

komunikatory tekstowe i głosowe oraz czaty. Należy również przyjąć, że kontakt internetowy nie tylko 

zastępuje rozmowę telefoniczną, ale także skraca czas jej trwania pod warunkiem, że informacje 

nieprzekazane telefonicznie, zostaną przesłane np. pocztą elektroniczną. 

Na potrzeby opracowania analizy kosztów i korzyści projektu dla kategorii „Komunikacja przez Internet 

jako substytut komunikacji tradycyjnej telefonicznej” skwantyfikowano i wyceniono oszczędności 

wynikające z zastąpienia kontaktu telefonicznego przez telefon stacjonarny lub komórkowy kontaktem 

internetowym przez użycie VoIP, komunikatory tekstowe i głosowe, czaty oraz pocztę elektroniczną.  

Jako podstawę do wyliczenia całkowitej wartości korzyści społecznych związanych z komunikacją przez 

Internet w zastępstwie rozmów telefonicznych przyjęto liczbę osób korzystającą z Internetu w celu 

komunikowania się poprzez wysyłanie, odbieranie poczty elektronicznej, telefonowanie przez Internet, 

odbywanie wideokonferencji, udział w czatach, korzystanie z komunikatorów internetowych, która to z 

kolei została określona w następujący sposób: 

� Wyliczono liczbę osób zamieszkujących osobno niezajęte konkurencją i z ograniczoną 

konkurencją obszary w województwie. W województwie świętokrzyskim niezajęte 

konkurencją obszary zamieszkuje 30994 osób, z ograniczoną konkurencją obszary 

777083 osób. Ludność z niezajętych konkurencją obszarów w całości została włączona 

do dalszych wyliczeń. Ludność z obszarów z ograniczoną konkurencją została przeliczona 

przez wskaźnik liczby gospodarstw domowych nieposiadających dostępu do Internetu i 

korzystających z niego (1 minus stosunek liczby gospodarstw domowych posiadających 

dostęp do Internetu i korzystających z niego do liczby gospodarstw domowych ogółem w 

województwie) wyliczony na podstawie badań Głównego Urzędu Statystycznego, które 

zostały ujęte w publikacji „Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w 

przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008 r.” 

Wskaźnik dla regionu wschodniego (województwa lubelskie, podkarpackie, podlaskie, 

świętokrzyskie) wynosi 0,42. Populację z obszarów z ograniczoną konkurencją przeliczono 

przez ten wskaźnik, ponieważ należy założyć, że częściowo na obszarach tych działa już 

rynek usług internetowych, a wyliczane tu korzyści społeczne odnoszą się do populacji, 
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która skorzysta z efektów projektu, a do tej pory nie osiągała określonych korzyści. 

Następnie populacja z niezajętych konkurencją i z ograniczoną konkurencją obszarów 

została przeliczona przez wskaźnik liczby osób w wieku 16-74 lata z uwagi na fakt, że 

populacja w tym przedziale wiekowym została włączona do badań GUS. Wskaźnik ten dla 

regionu wschodniego wynosi 0,83. Tak obliczona populacja w niezajętych konkurencją i z 

ograniczoną konkurencją obszarach została następnie przeliczona przez wskaźnik 0,90 

(procent liczby gospodarstw domowych, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego 

Internetu w związku z realizacją inwestycji) oraz przez wskaźnik liczby osób posługujących 

się Internetem w celu komunikowania się jako stosunek liczby korzystających z Internetu 

w celu komunikowania się do liczby osób w przedziale wiekowym 16-74 lata ogółem w 

województwie. Dla regionu wschodniego wskaźnik ten wynosi 0,1149. Ostatecznym 

wynikiem obliczeń jest liczba 41 679 osób. Oznacza ona posługujących się Internetem w 

celu komunikowania się dla województwa, na bazie której zostały wyliczone oszczędności 

roczne składające się na wartość korzyści społecznych w kategorii – komunikacja przez 

Internet jako substytut komunikacji tradycyjnej telefonicznej. 

12 Oszczędności z tytułu rozmów telefonicznych w gospodarstwach domowych. 

Dla oszacowania oszczędności z tytułu kosztów rozmów telefonicznych w gospodarstwach domowych 

przyjęto minimalną wartość liczby zaoszczędzonych minut rozmów z telefonu stacjonarnego na telefon 

stacjonarny rocznie równą 240 (20 minut na miesiąc), minimalną zaoszczędzoną liczbę minut rozmów 

z telefonu stacjonarnego na telefon komórkowy rocznie równą 48 (4 minuty na miesiąc) oraz 

minimalną zaoszczędzoną liczbę minut rozmów z telefonu komórkowego na telefon komórkowy i 

telefon stacjonarny rocznie równą 240 (20 minut na miesiąc). Przy wycenie opłaty za minutę 

rozmowy telefonicznej z telefonu stacjonarnego na telefon stacjonarny netto na podstawie planu 

taryfowego TPSA plan domowy tp 60 (najpopularniejszy plan taryfowy) równej 0,17 zł, opłaty za 

minutę rozmowy telefonicznej z telefonu stacjonarnego na telefon komórkowy netto na podstawie 

planu taryfowego TPSA TPSA domowy tp 60 równej 0,40 zł i opłaty za minutę rozmowy z telefonu 

komórkowego na telefon komórkowy i telefon stacjonarny na podstawie planu taryfowego Orange 

abonament 55 (najpopularniejszy plan taryfowy) równej 0,55 zł, wartość oszczędności z tytułu 

rozmów telefonicznych jednej osoby w gospodarstwach domowych wynosi 192,00 zł. 

 

Iloczyn oszacowanej liczby osób korzystających z Internetu w celu komunikowania się w 

województwie i oszczędności z tytułu rozmów telefonicznych w gospodarstwach domowych stanowi 

wartość korzyści społecznych kategorii komunikacja przez Internet jako substytut komunikacji 

tradycyjnej telefonicznej i wynosi 8 002 452,64 zł rocznie. W całym okresie analizy (2010-2029) 

wartość korzyści społecznych w kategorii komunikacja przez Internet jako substytut komunikacji 

tradycyjnej telefonicznej wynosi 128 039 242,29 zł. 

 

Komunikacja przez Internet jako substytut prasy papierowej 

Internet jako substytut prasy papierowej głównie należy wiązać z korzystaniem z portali internetowych 

prowadzonych przez wydawnictwa prasy codziennej ogólnopolskiej (np. www.gazeta.pl, www.rp.pl), 

prasy codziennej regionalnej (np. www.wspolczesna.pl, www.kurierlubelski.pl),  tygodników (np. 

www.polityka.pl), czy też prasy branżowej (www.chip.pl), jednakże byłoby błędnym założeniem, 
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gdyby przyjąć, że portale wydawnictw pierwotnie prasy papierowej zastępują pozyskiwanie wiedzy 

oferowanej przez media tradycyjne. Obecnie funkcjonuje bardzo wiele portali zbierających informacje 

dostarczane przez inne media i prezentujące wybrane informacje z podaniem źródła (np. 

www.onet.pl). Powszechnym działaniem jest również redagowanie informacji o charakterze 

medialnym przez samorządy terytorialne na stronach oficjalnych urzędów. Internet w łatwy sposób 

pozwala także na dotarcie do tradycyjnie trudno dostępnej lub drogiej prasy zagranicznej. 

Na potrzeby opracowania analizy kosztów i korzyści projektu dla kategorii „Komunikacja przez Internet 

jako substytut prasy papierowej” skwantyfikowano i wyceniono oszczędności wynikające z 

przynajmniej częściowego zastąpienia kupowanej prasy papierowej korzystaniem z zasobów Internetu.  

Jako podstawę do wyliczenia całkowitej wartości korzyści społecznych związanych z zastępowaniem 

prasy papierowej przyjęto liczbę osób korzystającą z Internetu w celu czytania on-line, pobierania 

plików z gazetami lub czasopismami, która to z kolei liczba została określona w następujący sposób: 

� Wyliczono liczbę osób zamieszkujących osobno niezajęte konkurencją i z ograniczoną 

konkurencją obszary w województwie. W województwie świętokrzyskim niezajęte 

konkurencją obszary zamieszkuje 30994 osób, z ograniczoną konkurencją obszary 

777083 osób. Ludność z niezajętych konkurencją obszarów w całości została włączona 

do dalszych wyliczeń. Ludność z obszarów z ograniczoną konkurencją została przeliczona 

przez wskaźnik liczby gospodarstw domowych nieposiadających dostępu do Internetu i 

korzystających z niego (1 minus stosunek liczby gospodarstw domowych posiadających 

dostęp do Internetu i korzystających z niego do liczby gospodarstw domowych ogółem w 

województwie) wyliczony na podstawie badań Głównego Urzędu Statystycznego, które 

zostały ujęte w publikacji „Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w 

przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008 r.” 

Wskaźnik dla regionu wschodniego (województwa lubelskie, podkarpackie, podlaskie, 

świętokrzyskie) wynosi 0,42. Populację z obszarów z ograniczoną konkurencją przeliczono 

przez ten wskaźnik, ponieważ należy założyć, że częściowo na obszarach tych działa już 

rynek usług internetowych, a wyliczane tu korzyści społeczne odnoszą się do populacji, 

która skorzysta z efektów projektu, a do tej pory nie osiągała określonych korzyści. 

Następnie populacja z niezajętych konkurencją i z ograniczoną konkurencją obszarów 

została przeliczona przez wskaźnik liczby osób w wieku 16-74 lata z uwagi na fakt, że 

populacja w tym przedziale wiekowym została włączona do badań GUS. Wskaźnik ten dla 

regionu wschodniego wynosi 0,83. Tak obliczona populacja w niezajętych konkurencją i z 

ograniczoną konkurencją obszarach została następnie przeliczona przez wskaźnik 0,90 

(procent liczby gospodarstw domowych, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego 

Internetu w związku z realizacją inwestycji) oraz przez wskaźnik liczby osób posługujących 

się Internetem w celu czytania on-line, pobierania plików z gazetami lub czasopismami 

jako stosunek liczby korzystających z Internetu w celu czytania on-line, pobierania plików 

z gazetami lub czasopismami do liczby osób w przedziale wiekowym 16-74 lata ogółem w 

województwie. Dla regionu wschodniego wskaźnik ten wynosi 0,1533. Ostatecznym 

wynikiem obliczeń jest liczba 55 623 osób. Oznacza ona posługujących się Internetem w 

celu czytania on-line, pobierania plików z gazetami lub czasopismami dla województwa, 
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na bazie której zostały wyliczone oszczędności roczne składające się na wartość korzyści 

społecznych w kategorii – komunikacja przez Internet jako substytut prasy papierowej. 

13 Oszczędności z tytułu zastępowania prasy papierowej zasobami Internetu. 

Dla oszacowania oszczędności z tytułu zastępowania prasy papierowej zasobami Internetu w 

gospodarstwach domowych przyjęto minimalną wartość zastąpionej kwoty zakupów prasy papierowej 

na poziomie 5,015 miesięcznie na jedną osobę w gospodarstwach domowych, która to wartość jest 

połową wartości wydawanych średnio w Polsce środków na zakupy prasy oszacowanej przez Główny 

Urząd Statystyczny w raporcie „Budżety gospodarstw domowych w 2007 r.” w kategorii „gazety, 

czasopisma, książki oraz artykuły piśmienne, kreślarskie, malarskie”. Zatem roczna oszczędność z 

tytułu zastępowania prasy papierowej zasobami Internetu wynosi 60,18 zł. 

Iloczyn oszacowanej liczby osób korzystających z Internetu w celu czytania on-line, pobierania plików 

z gazetami lub czasopismami w województwie i oszczędności z tytułu zastępowania prasy papierowej 

zasobami Internetu w gospodarstwach domowych stanowi wartość korzyści społecznych kategorii 

komunikacja przez Internet jako substytut prasy papierowej i wynosi 3 347 410,67 zł rocznie. W 

całym okresie analizy (2010-2029) wartość korzyści społecznych w kategorii komunikacja przez 

Internet jako substytut prasy papierowej wynosi 53 558 570,73 zł. 

 

10.3 Koszty i korzyści projektu o charakterze finansowym - podsumowanie 

Oszacowanie korzyści projektu o charakterze finansowym zostało przeprowadzone w następujących 

kategoriach: 

� Praca na odległość (telepraca), 

� Nauczanie na odległość (e-learning), 

� Handel elektroniczny (e-handel), 

� Organizacja działalności gospodarczej przy wykorzystaniu ICT, 

� Administracja państwowa i samorządowa (e-urząd), 

� Komunikacja przez Internet jako substytut komunikacji tradycyjnej telefonicznej, 

� Komunikacja przez Internet jako substytut prasy papierowej. 

Łącznie we wszystkich wymienionych kategoriach korzyści społeczne wyceniono na kwotę 

24 851 559,01 zł rocznie, co w perspektywie analizowanego okresu 2010-2029 r. (założono, że 

wartości korzyści społecznych faktycznie liczone są od 2014 r., czyli po zakończeniu inwestycji) 

przeskłada się na wartość 397 624 944,13 zł. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej: 

 

Wycena korzyści społecznych 

Wyszczególnienie  2014 2010-2029 

Kategoria korzyści społecznych [zł] 24 851 559,01 397 624 944,13 

Praca na odległość (telepraca) [zł/rok] 3 213 358,65 51 413 738,40 

Nauczanie na odległość (e-learning) [zł/rok] 4 823 518,49 77 176 295,89 

Handel elektroniczny (e-handel) [zł/rok] 4 459 918,81 71 358 701,03 

Organizacja działalności gospodarczej przy wykorzystaniu ICT [zł/rok] 327 707,95 5 243 327,16 

Administracja państwowa i samorządowa (e-urząd) [zł/rok] 677 191,79 10 835 068,62 

Komunikacja przez Internet jako substytut komunikacji tradycyjnej 
telefonicznej [zł/rok] 8 002 452,64 128 039 242,29 
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Komunikacja przez Internet jako substytut prasy papierowej [zł/rok] 3 347 410,67 53 558 570,73 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Kosztów społecznych o charakterze finansowym realizacji projektu nie zidentyfikowano. 

 

Posługując się przyjętą dla analizy kosztów i korzyści metodologią obliczenia wskaźników 

ekonomicznej efektywności projektu, otrzymano następujące wyniki: 

 

Wskaźniki efektywności ekonomicznej projektu 

Ekonomiczna Zaktualizowana Wartość Netto  ENPV* 180 485 125,32  

Ekonomiczna Wewnętrzna Stopa Zwrotu  ERR 43,46% 

Ekonomiczny Wskaźnik Korzyści/Koszty  B/C* 1,60 

* dla stopy do dyskonta równej 5,5% 

Źródło: Opracowanie własne 

 

10.4 Koszty i korzyści projektu o charakterze niefinansowym 

Koszty i korzyści społeczne projektu są z pewnością szersze niż tylko te, które zidentyfikowano w 

rozdziale poprzednim. Jednakże wiele z nich nie sposób skwantyfikować i wycenić lub też 

kwantyfikacja ze względu na brak źródłowych badań i danych statystycznych nie będzie wiarygodna. 

Należy jednak przedstawić wybrane koszty i korzyści o charakterze niefinansowym, chcąc wykazać w 

pełni celowość realizacji projektu. 

Wśród korzyści projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” można wymienić: 

14 Aktywizację społeczności lokalnych poprzez: 

� wzrost publikacji internetowych na temat społeczności lokalnej i regionalnej (Aktywność w 

tym zakresie przejawiają głównie samorządy terytorialne, tworząc i prowadząc portale 

urzędowe zawierające szereg informacji o charakterze popularyzatorskim, promocyjnym i 

informacyjnym na temat gmin, powiatów i województw. Obserwuje się jednak również 

bardzo dużą aktywność osób prywatnych i organizacji pozarządowych w w/w zakresie), 

� oddolne otwarcie na nowe rynki zbytu i usługi (Korzystanie z Internetu pozwala na 

obniżenie kosztów wejścia na nowe rynki, które to wejście jest zwykle zbyt kosztowne dla 

mniejszych firm o nierozwiniętym potencjale inwestycyjnym), 

� włączenie się w globalną sieć powiązań (Sieć internetowa praktycznie nie stawia 

ograniczeń w stymulowaniu powiązań zarówno gospodarczych, jak i wymiany 

doświadczeń pomiędzy samorządami, czy też organizacjami pozarządowymi. Osiągane 

pod tym względem korzyści mogą mieć charakter wymiany gospodarczej), 

� ułatwienie mieszkańcom załatwiania spraw administracyjnych, wszelkich innych 

formalności oraz zaspokojenie potrzeb informacyjnych, analitycznych i edukacyjnych za 

pomocą technologii informatycznych (Częściowo korzyści z tym związane można wycenić. 

Trudno jednak skwantyfikować korzyści wynikające ze skali możliwości dostarczanych w 

tym zakresie przez zasoby Internetu), 
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� poprawa działania organizmu społecznego (Internet znacznie ułatwia prowadzenie dialogu 

pomiędzy uczestnikami życia gospodarczego i społecznego. Pod tym względem dostęp do 

Internetu pozytywnie wpływa na rozwój społeczeństwa obywatelskiego), 

� nowe inwestycje z zakresu IT w gminie/powiecie (Dostęp do Internetu stymuluje 

aktywność zarówno samorządów, jak i przedsiębiorców w zakresie rozwijania nowych 

technologii ICT i ich wdrażania, co z kolei może przekładać się na dodatkowe korzyści 

społeczne), 

� zwiększenie konkurencji w zakresie usług dostępowych i usług społeczeństwa 

informacyjnego świadczonych z wykorzystaniem tej infrastruktury (Korzyść ta związana 

jest z jednym z ważniejszych celów realizacji projektu. Obecnie rynek usług dostępowych 

w Polsce wschodniej jest niedoskonały, funkcjonuje na nim monopol niektórych 

operatorów lub też praktycznie brak rynku), 

� uwolnienie i rozwój przedsiębiorczości (Generalnie należy stwierdzić, że podstawową 

korzyścią społeczną związaną z rozwojem usług dostępowych do Internetu jest rozwój 

gospodarczy związany nie tylko z obniżeniem kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej, co częściowo zostało wycenione, ale także z podniesieniem 

konkurencyjności przedsiębiorstw, poziomu konkurencji i możliwościami konkurowania na 

większym rynku). 

15 Zmiany na rynku pracy: 

� podniesienie poziomu usług świadczonych przez instytucje rynku pracy (Korzyść związana 

głównie z udostępnianiem ofert pracy on-line), 

� zmniejszenie poziomu bezrobocia (Bardzo trudna w ewaluacji do kwantyfikacji korzyść 

związana z wpływem dostępu do Internetu na zmniejszenie poziomu bezrobocia, wydaje 

się jednak uzasadniona. W Internecie można odnaleźć oferty pracy niedostępne w innych 

źródłach, ale przede wszystkim nabycie umiejętności pracy z Internetem ułatwia 

znalezienie pracy oraz otwiera możliwości pracy na odległość), 

� zmniejszenie migracji zarobkowej (Ta korzyść również związana jest z rozwojem telepracy 

będącej także jedną z kategorii wycenianych korzyści), 

� podniesienie poziomu wykształcenia obywateli (Głównie poprzez e-learningowe kursy, 

szkolenia, a także formy edukacji szkolnej. Często barierą w podjęciu dalszej nauki nie jest 

wiedza i umiejętności, ale budżet domowy niepozwalający na naukę poza miejscem 

zamieszkania lub pracy), 

� ułatwienie aktywności osób niepełnosprawnych i nowe perspektywy w dostępie do pracy 

(Korzyść również związana z telepracą), 

� uelastycznienie rynku pracy, 

� powstanie nowych dziedzin działalności gospodarczej opartych na nowoczesnych 

technologiach informatycznych i telekomunikacyjnych. 

16 Podniesienie poziomu edukacji: 

� dostęp do materiałów naukowych i dydaktycznych (edukacyjnych) z Internetu (Obserwuje 

się powstawanie coraz większej liczby portali systematyzujących zasoby elektroniczne 

związane z określonymi dziedzinami wiedzy i nauki. Coraz powszechniej rozwija się 

również digitalizacja zasobów piśmienniczych i umieszczanie ich elektronicznych form w 

sieci internetowej), 
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� możliwość organizacji zajęć interaktywnych (e-learning), 

� rozszerzenie oferty szkoleń na odległość (Korzyści związane z e-learningiem będą nabierać 

na skali, ale także poprawia się jakość szkoleń on-line. Szkolenia na odległość ze względu 

na obniżenie kosztów wdrożenia, co zostało częściowo wycenione, mogą być oferowane w 

dziedzinach, które nie są przedmiotem szkoleń tradycyjnych), 

� umożliwienie sprawdzania ocen szkolnych dzieci przez rodziców. 

17 Usprawnienie lokalnego samorządu: 

� poprawa jakości obsługi mieszkańców i przedsiębiorców (Klient urzędu może np. mieć 

szybki dostęp do informacji o stanie zaawansowania jego sprawy), 

� wzrost liczby usług publicznych świadczonych za pośrednictwem Internetu (Rozwój usług 

dostępowych do Internetu stymuluje rozwój e-urzędu), 

� stworzenie warunków do standaryzacji gromadzenia danych administracyjnych, 

komunikowanych treści oraz mechanizmów komunikacji. 

18 Wdrożenie nowoczesnych usług telemedycznych: 

� możliwość pozyskania informacji o dostępności lekarzy specjalistów, 

� możliwość pozyskania informacji o dyżurach placówek szpitalnych, 

� możliwość pozyskania informacji o lekach. 

19 Wpływ nowej sieci na ceny usług teleinformatycznych: 

� spadek cen usług dostępu do Internetu, 

� demonopolizacja rynku usług telekomunikacyjnych, 

� uwolnienie popytu na szerokopasmowy dostęp oraz usługi realizowane z wykorzystaniem 

szerokopasmowego, 

� uwolnienie pętli abonenckiej, 

� szybszy rozwój infrastruktury, w pierwszej fazie stymulowany ofertą hurtową i dzierżawą 

infrastruktury. 

 

Do kosztów społecznych nieskwantyfikowanych projektu można zaliczyć koszty dotyczące wszelkiego 

rodzaju nadużyć związanych z korzystaniem z zasobów Internetu. Jednym z poważniejszych mogą być 

przestępstwa związane z kradzieżami, np. z systemów bankowych (koszty te mogą wzrosnąć z uwagi 

na szerszy dostęp do elektronicznych kont bankowych) oraz własności intelektualnych (tzw. piractwo 

głównie nagrań muzycznych i filmowych, do którego dochodzi poprzez portale, na których osoby 

prywatne wymieniają pliki bez uwzględnienia obostrzeń prawnych z tym związanych). Do zwiększenia 

skali piractwa internetowego może dojść z uwagi na zwiększenie pasma dostępu do Internetu w 

gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach. Pojawienie się kosztów społecznych projektu należy 

również wiązać z przestępstwami dotyczącymi pornografii, w tym szczególnie niebezpiecznej – 

pornografii dziecięcej. 

Koszty społeczne projektu, w rezultacie którego dużej populacji gospodarstw domowych zostanie 

udostępniony szerokopasmowy Internet, będą dotyczyć także problemów odnoszących się do 

zaburzeń w sferze integracji społecznej. Szczególnie młodzi ludzie poświęcają zbyt dużo czasu na 

korzystanie z Internetu (w Internecie funkcjonuje np. bardzo dużo gier sieciowych) w miejsce 

spędzania czasu z rówieśnikami. Zwiększenie czasu przebywania przed komputerem może dodatkowo 

negatywnie wpłynąć na zdrowie, bezpośrednio może przełożyć się na wady wzroku i postawy, 

pośrednio na zaniedbania sprawności fizycznej. 
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Wyeliminowanie lub zminimalizowanie wystąpienia kosztów społecznych będzie zależało od tego, czy 

instytucjom publicznym działającym w sferze społecznej i organizacjom pozarządowym uda się 

wdrożyć odpowiednie programy przeciwdziałające nadużyciom internetowym oraz skutkom 

nadmiernego korzystania z Internetu przez młodzież. 

 

11 Analiza ryzyka 
Ryzyko w projekcie to możliwość wystąpienia w mniejszym lub większym stopniu nieoczekiwanych 

okoliczności powodujących powstanie: 

� opóźnień w projekcie; 

� braku realizacji pełnego zakresu projektu; 

� nieuzyskanie zakładanych skutków projektu; 

� przekroczenie budżetu projektu. 
Prawidłowe zarządzanie projektem wymaga identyfikacji ryzyka, określenia wpływu ryzyka na projekt, 

jak również przygotowanie działań mających na celu eliminowanie czynników mogących wywołać 

pojawienie się ryzyka lub działań korygujących mających na cel neutralizację skutków 

wystąpienia ryzyka. Umiejętność identyfikacji ryzyka przez beneficjenta, Inżyniera Kontraktu lub 

uczestników projektu ma kluczowe znaczenie dla przygotowania przez nich planów działań mających 

eliminować czynniki ryzyka lub neutralizować wystąpienie ryzyka. Za zarządzanie ryzykiem w projekcie 

jest odpowiedzialny Inżynier Kontraktu. 

Zarządzanie ryzykiem składa się z następujących procesów głównych: 

• planowanie zarządzania ryzykiem; 

• identyfikacja ryzyka; 

• jakościowa analiza ryzyka; 

• ilościowa analiza ryzyka; 

• planowanie reakcji na ryzyko; 

• monitorowanie i kontrolowanie ryzyka. 

 

Poniżej przedstawiono ogólny rejestr ryzyk mogących wystąpić w czasie realizacji projektu w obszarze 

inwestycyjnym lub też mogących zagrozić realizacji i eksploatacji infrastruktury zgodnie z celami 

projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Szczegółowa analiza i identyfikacja ryzyka w 

obszarze inwestycyjnym powinna zostać wykonana przez Inżyniera Kontraktu po podjęciu przez 

województwo ostatecznej decyzji o rozpoczęciu przygotowań do realizacji projektu i zadań w projekcie 

w oparciu o lokalne uwarunkowania inwestycji.  

 

Ryzyka strategiczne 

Przekroczenie planowanego budżetu inwestycji w obszarze inwestycyjnym. 

Założenia techniczne i lokalne uwarunkowania inwestycji w obszarze (warunki prawne, lokalne 

uwarunkowania techniczne, dodatkowe warunki stawiane przez jednostki samorządu terytorialnego, 

operatorów) mogą spowodować, że w trakcie realizacji inwestycji budżet niektórych zadań projektu 

w obszarze zostanie przekroczony. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie jej renegocjacja 
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zmierzająca do zwiększenia kwoty dofinansowania nie będzie możliwa, w związku z czym 

Województwo będzie musiało pokryć zwiększone nakłady z innych źródeł finansowania. 

Przekroczenie harmonogramu w projekcie skutkujące nieukończeniem realizacji inwestycji w terminie. 

Mając na uwadze złożoność przedsięwzięcia istnieje ryzyko przekroczenia harmonogramu w na skutek 

opóźnień uwarunkowanych przygotowaniem inwestycji od strony: prawnej, organizacyjnej, technicznej 

(istotne modyfikacje projektu w trakcie realizacji spowodowanej lokalnymi warunkami w miejscu 

inwestycji) oraz opóźnieniami rzeczowej realizacji inwestycji (niewłaściwy sposób realizacji inwestycji 

przez wykonawców i dostawców, zbyt mały potencjał techniczny wykonawców uniemożliwiający 

realizację inwestycji zgodnie z harmonogramem, siła wyższa). 

Konsekwencją przekroczenia harmonogramu projektu może być konieczność modyfikacji 

harmonogramu rzeczowo finansowego inwestycji i aneksowania umowy o dofinansowanie. Wymaga to 

również wprowadzenia zmian do rocznych założeń budżetowych i Wieloletnich Planów Inwestycyjnych 

Województwa, zmiany harmonogramu projektu, ponownej analizy relacji i czasów trwania zadań 

między zadaniami projektu. 

Brak podmiotów zainteresowanych świadczeniem usług Operatora Infrastruktury lub brak wyboru 

Operatora Infrastruktury. 

Brak podmiotów chętnych zainteresowanych rolą Operatora Infrastruktury może spowodować 

opóźnienie uruchomienia sieci, a co za tym idzie opóźnienie w osiągnięciu założonych rezultatów 

(wskaźników technicznych i rezultatów finansowych). Ustalenie zbyt rygorystycznych kryteriów 

podmiotowych oraz warunków realizacji przedsięwzięcia w formie partnerstwa publiczno-prywatnego 

bez wstępnej konsultacji i negocjacji warunków umowy z zainteresowanymi podmiotami w formie 

przewidzianej ustawą o koncesjach budowlanych może skutkować tym, że zainteresowane podmioty 

nie będą mogły brać udziału w postępowaniu lub wycofają swoje oferty.  

W wyniku przeprowadzonego postępowania może również dojść do braku wyboru jakiegokolwiek 

podmiotu z przyczyn podmiotowych lub przedmiotowych, czego skutkiem będzie konieczność 

powtórzenia postępowania. 

. 

Rozwój technologii bezprzewodowego dostępu do Internetu oraz sieci nowej generacji 3G oraz 4G. 

Ciągły i stosunkowo szybki rozwój technologii telekomunikacyjnych może spowodować, że nowe 

technologie bezprzewodowe będą stanowiły poważną konkurencję dla przewodowych sieci 

dostępowych w obszarze inwestycyjnym i popyt użytkowników końcowych na takie usługi będzie 

ograniczany.  

Ryzyka ekonomiczne, finansowe, rynkowe 

Brak lub zbyt mała liczba operatorów telekomunikacyjnych korzystających z sieci. 

W pierwszym okresie funkcjonowania infrastruktury liczba operatorów lokalnych może nie zapewnić 

Operatorowi Infrastruktury przychodów na odpowiednim poziomie, ustalonym w trakcie analizy 

finansowo-ekonomicznej. Uniemożliwi to Operatorowi Infrastruktury zapewnienie funkcjonowania sieci 

na ustalonym w umowie z Beneficjentem poziomie. 

Zbyt małe zapotrzebowanie odbiorców końcowych na usługi. 
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Zbyt niska świadomość korzyści z wykorzystania technologii teleinformatycznych, Internetu i niskie 

umiejętności w zakresie wykorzystania sieci docelowej grupy odbiorców końcowych (mieszkańcy, 

przedsiębiorcy) mogą obniżyć popyt na usługi SSPW w obszarze. 

Niewłaściwie określone koszty utrzymania infrastruktury znacząco obniżające poziom dochodów 

Operatora Infrastruktury. 

Nieuwzględnienie niektórych pozycji kosztów utrzymania infrastruktury może spowodować rezygnację 

potencjalnych operatorów ze świadczenia usług ze względu na niezadowalający poziom rentowności 

działalności wynikający z wewnętrznej oceny finansowej przedsięwzięcia. 

Niezadowalający poziom wykorzystania infrastruktury SSPW przez instytucje publiczne. 

Zasadniczo ryzyko odnosi się wyłącznie do usług polegających na udostępnianiu infrastruktury 

pasywnej (kanalizacji teletechnicznej, ciemnych włókien). W pozostałych przypadkach usług 

telekomunikacyjnych instytucje publiczne będą korzystały z usług operatorów telekomunikacyjnych 

korzystających z usług OI lub innych operatorów.  

Niewykonanie sieci dostępowych umożliwiających osiągniecie celów zakładanych w projekcie. 

Stan taki może być wywołany niskim popytem na usługi telekomunikacyjne lub brakiem dostępu do 

źródeł finansowania takich przedsięwzięć przez zainteresowanych operatorów. Kolejne przyczyny to 

opór społeczny (w przypadku sieci bezprzewodowych) oraz opór lokalnych „grup interesów” 

niezainteresowanych tworzeniem sieci dostępowych przez „nowych” operatorów na swoim obszarze.  

Niedoszacowanie wartości zamówienia na budowę infrastruktury w obszarach inwestycyjnych. 

Zbyt optymistyczne założenia finansowe na etapie przygotowania przetargów na wybór wykonawców 

i dostawcy mogą okazać się nierealne do zrealizowania (zbyt wysokie ceny ofertowe w stosunku do 

oszacowanej wartości zamówienia i posiadanych środków finansowych).  

Utrata płynności finansowania inwestycji przez wykonawcę. 

Możliwość utraty płynności finansowej wykonawcy infrastruktury pasywnej skutkującej zaległościami 

względem podwykonawców i dostawców i w efekcie wstrzymaniem prac budowlanych lub 

montażowych w obszarach może spowodować opóźnienia w realizacji projektu. W skrajnym wypadku 

może zaistnieć konieczność rozwiązania umowy z wykonawcą i wybór nowego podmiotu. 

Brak refundacji poszczególnych wydatków z powodu niezgodności z umową o dofinansowanie lub 

projektem. 

Zamówienia na roboty i dostawy niespójne z umową o dofinansowanie, dokumentacją projektu 

i nieprawidłowa (niezgodna z umową i wytycznymi, prawem) dokumentacja wydatków (dokumenty 

księgowe, protokoły odbioru, ewidencje środków trwałych itp.) mogą skutkować nieuzyskaniem 

refundacji poniesionych wydatków lub koniecznością zwrotu otrzymanych środków w zakresie 

wydatków uznanych za poniesione niezgodnie z umową o dofinansowanie. 

Opóźnienie refundacji wydatków 

Przedłużająca się weryfikacja dokumentacji wydatków służąca refundacji wydatków przez Instytucję 

Zarządzającą i Pośredniczącą może zakłócić płynność finansową województw poprzez konieczność 

pozyskiwania dodatkowych źródeł bieżącego finansowania inwestycji. 

Ryzyka prawne 
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Opóźnienia wynikające ze stosowania środków odwoławczych przez uczestników postępowań 

przetargowych na wykonanie infrastruktury telekomunikacyjnej. 

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oferentom przysługuje prawo do wykorzystania 

środków odwoławczych - protestu, odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej i do sądu 

powszechnego. Szczególnie ta ostatnia forma może znacząco opóźnić wybór podmiotu realizującego 

zadania w projekcie (wykonawców infrastruktury pasywnej, dostawcy wyposażenia aktywnego, itp.). 

Konieczność zmiany planów zagospodarowania przestrzennego lub uzyskania decyzji lokalizacyjnych. 

Realizacja inwestycji zgodnie z przyjętym planem może wymagać zmiany miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego (trwające przynajmniej 8 miesięcy) lub przeprowadzenia 

długotrwałych procedur administracyjno prawnych dotyczących uzyskania decyzji o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego i uzgodnień właściwych organów administracji. W przypadku braku 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie i wszczęcia przez nią procedury 

przygotowywania tegoż aktu prawa miejscowego, postępowanie w sprawie lokalizacji inwestycji celu 

publicznego może zostać zawieszone na okres do 12 miesięcy. 

Utrudnienia w pozyskiwaniu praw do dysponowania nieruchomościami na cele budowy infrastruktury. 

Może zaistnieć sytuacja w której dysponenci nieruchomości, podmioty zarządzające obszarami, na 

których powinna być realizowana inwestycja (np. zarządcy dróg) opóźniają lub nie wyrażają zgody na 

ich udostępnienie. 

Nieterminowe działanie wykonawcy i dostawcy 

Niedotrzymywanie warunków umów przez wykonawców i dostawcę w zakresie harmonogramu prac 

może skutkować opóźnieniami w realizacji inwestycji w obszarach i uruchamianiem poszczególnych 

relacji sieci. 

Zmiana stanowiska władz lokalnych co do lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej. 

W trakcie przygotowania projektu technicznego budowy inwestycji może zaistnieć sytuacja, w której 

władze lokalne zmienią swoje dotychczasowe pozytywne stanowisko co do lokalizacji i przebiegu 

infrastruktury telekomunikacyjnej uzyskane w trakcie opracowania analizy wykonalności projektu.  

Ryzyka techniczne 

Powstanie okoliczności wymagających zmiany założeń projektowych i zmiany projektu technicznego 

inwestycji. 

Uwarunkowania lokalne (prawne, techniczne, geofizyczne) ujawniające się w chwili przygotowywania 

projektu technicznego lub wejścia na teren inwestycji, które mogą wpłynąć na konieczność 

modyfikacji przyjętych założeń technicznych. Inna przyczyna to zmiany technologiczne (np. nowa 

generacja urządzeń dostarczanych przez dostawców sprzętu) skutkująca w zmianach typów 

i parametrów urządzeń lub innych rozwiązań technicznych. 

Utrudnienia w realizacji inwestycji wynikające z uwarunkowań naturalnych terenu województw Polski 

Wschodniej 

Możliwość wystąpienia utrudnień w realizacji inwestycji wynikających z zagospodarowania i 

ukształtowania terenu, zastanej roślinności (obszary zabudowane, uzbrojenie terenu, skaliste podłoże, 

zbiorniki wodne tereny zabagnione i torfowiska, rosnące drzewa, itp.) lub ograniczeń prawnych (parki 

narodowe, rezerwaty, biegnący okres gwarancji na nawierzchnię dróg itp.) na planowanym przebiegu 

linii światłowodowej. 
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Zbyt mały potencjał techniczny i doświadczenie wykonawcy infrastruktury pasywnej. 

Wykonawca może nie dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do realizacji inwestycji 

w obszarze inwestycyjnym poprzez niewystarczająca liczbę zespołów projektowych i roboczych. 

Skutkować to może opóźnieniem prac lub obniżeniem jakości wykonanych prac. 

Rozszerzenie zakresu inwestycji w trakcie jej trwania w obszarze skutkujące zwiększeniem nakładów 

inwestycyjnych. 

Osiągnięcie założonych rezultatów może wymagać zwiększenia zakresu inwestycji lub zmianę 

technologii skutkującą podwyższeniem nakładów inwestycyjnych. 

Projekt techniczny dla obszaru nie odpowiada celom projektu. 

Projekt techniczny przygotowany przez wykonawcę może nie odpowiadać celom projektu, co może 

spowodować zagrożenie dla osiągnięcia zakładanych wskaźników rezultatów projektu. 

Degradacja elementów infrastruktury telekomunikacyjnej sieci. 

Zbyt długi okres pomiędzy zakończeniem robót budowlanych i instalacji infrastruktury a przekazaniem 

infrastruktury Operatorowi Infrastruktury i rozpoczęciem świadczenia usług może doprowadzić do 

obniżenia parametrów sieci lub całkowitej utraty funkcjonalności sieci na skutek niewystarczającego 

dozoru. Może to nastąpić na skutek zniszczenia lub kradzieży elementów infrastruktury. Koszty napraw 

przywrócenia  funkcjonalności sieci obciążać będą beneficjenta. 

Ryzyka organizacyjne 

Konflikty społeczne związane z realizacją inwestycji. 

Ogólne protesty mieszkańców „przeciwko szkodliwemu wpływowi”, lokalizacji infrastruktury itp. 

Działania lokalne stron zainteresowanych „opóźnieniem” inwestycji w obszarach. Mieszkańcy i „lokalne 

grupy interesu” mogą swoimi działaniami zmierzać do zmiany zakresu inwestycji (czasu realizacji, 

lokalizacji infrastruktury itp.) skutkujące zmianą zakresu przedsięwzięcia lub opóźnieniem realizacji. 

Przekroczenie ustawowych terminów w postępowaniach administracyjnych. 

Czas trwania procedur administracyjnych na terenie obszarów inwestycyjnych może przekroczyć 

ustawowo przyjęte terminy. Wprawdzie procedury administracyjne muszą się toczyć zgodnie 

z przepisami prawa, ale istnieją czynniki przedłużające czas podejmowania decyzji ponad pierwotnie 

założony termin (opinie, uzgodnienia, inne czynniki). 

Wydłużenie procedury wyboru wykonawcy inwestycji w obszarze. 

Wady specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przeciągające się procedury odwoławcze oraz 

rozstrzyganie sporów na drodze sądowej oferentów mogą spowodować opóźnienia w realizacji 

harmonogramu projektu. 

Ograniczona dostępność i decyzyjność przedstawicieli samorządu terytorialnego i innych organów 

administracji. 

Zaangażowanie polityczne członków organów beneficjenta i innych jednostek administracji 

samorządowej (zarządu, sejmiku) w okresie wyborczym lub na skutek innych wydarzeń społeczno-

politycznych może spowodować opóźnienia w podejmowaniu kluczowych decyzji w sprawie projektu. 

Zmiany kadrowe w strukturach beneficjenta i innych organów administracji samorządowej. 
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W roku 2010, w związku z zakończeniem czteroletniej kadencji władz samorządowych wszystkich 

szczebli odbędą się wybory. Istnieje prawdopodobieństwo, że w związku z tym nastąpią zmiany 

kadrowe w strukturach organizacyjnych beneficjenta - zmiana kierownictwa na szczeblu organów JST 

(zarządu województwa, sejmiku województwa), na szczeblu wydziałów urzędów marszałkowskich 

zaangażowanych w realizację projektu i wewnątrz zespołu projektowego beneficjenta mogą opóźnić 

realizację projektu ze względu na konieczność zapoznawania się nowych osób z dokumentacją 

projektu lub poprzez zmianę kierunków działań Województw podjętych przez nowe kierownictwo.  

Brak osób uprawnionych posiadających odpowiednie kwalifikacje do nadzoru lub odbioru inwestycji 

przez beneficjenta 

Pomimo informacji zawartej w Studium Wykonalności, Województwo na etapie rozpoczęcia inwestycji 

nie wskazuje osób lub wskazuje osoby o nieodpowiednich kwalifikacjach lub kompetencjach do 

nadzoru inwestycji lub odbioru przedmiotu umowy. Skutkować to może opóźnieniem realizacji zadań 

leżącymi po stronie Beneficjenta lub nieprawidłowościami w ich realizacji. 
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Tabela 60 Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka, jego wpływ na projekt i proponowane działania zapobiegawcze 

rodzaj ryzyka 

prawdopodobieństwo 

wystąpienia (D - duże, 

S - średnie, M - małe) 

wpływ na projekt 

wyrażony jako D- 

duży, S – średni lub M 

–mały) 

planowane działania zaradcze 

Strategiczne 

Przekroczenie planowanego budżetu 

inwestycji 

W trakcie realizacji inwestycji budżet 

niektórych zadań projektu 

w Województwie zostanie przekroczony. S D 

Wprowadzenie dyscypliny zarządzania kontraktem odnoszącej się do 

zakresu inwestycji, harmonogramu prac, nakładów inwestycyjnych 

terminów odbioru częściowego i końcowego. W szczególności 

rozłożenie postępowań przetargowych i harmonogramu wydatków 

w przedziale czasu, bieżący monitoring osiąganych wyników 

finansowych i podjęcie działań zapobiegawczych, skutkujących 

ewentualnie ograniczeniem zakresu inwestycji, realokacją środków 

w kolejnych latach lub zwiększeniem budżetu projektu przez 

beneficjenta. 

Przekroczenie harmonogramu w projekcie 

skutkujące nieukończeniem realizacji 

inwestycji w terminie 

Zagrożenie, że Województwo nie otrzyma 

zwrotu wydanych środków ze środków 

EFRR, oraz nie będzie w stanie spłacić 

kredytów na realizację inwestycji, 

D D 

Nadzór nad realizacją całej inwestycji przez Inżyniera Kontraktu 

i Beneficjenta, bieżące monitorowanie postępu prac i powstających 

czynników zagrożenia (analiza ryzyk) oraz sprawne podejmowanie 

odpowiednich decyzji w strukturach zarządzania projektem . 
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rodzaj ryzyka 

prawdopodobieństwo 

wystąpienia (D - duże, 

S - średnie, M - małe) 

wpływ na projekt 

wyrażony jako D- 

duży, S – średni lub M 

–mały) 

planowane działania zaradcze 

Brak podmiotów zainteresowanych 

świadczeniem usług Operatora 

Infrastruktury lub brak wyboru Operatora 

Infrastruktury 

Brak podmiotów chętnych 

zainteresowanych rolą Operatora 

Infrastruktury może spowodować 

opóźnienie uruchomienia sieci, a co za tym 

idzie – opóźnienie w osiągnięciu 

założonych rezultatów (wskaźników 

technicznych i rezultatów finansowych). 

S D 

Szczegółowa weryfikacja kryteriów wyboru Operatora Infrastruktury 

pod względem spełniania ich przez przedsiębiorców działających na 

rynku telekomunikacyjnym z uwzględnieniem krajów Unii 

Europejskiej. Rozpowszechnienie informacji o projekcie wśród 

operatorów krajowych i zagranicznych. Elastyczna procedura 

przetargowa – oparta o ustawę o koncesjach na roboty budowlane. 

Konsultacje z potencjalnymi operatorami przed rozpoczęciem 

procedury wyboru oraz w trakcie jej prowadzenia. 

Przygotowanie alternatywnego, tymczasowego modelu zarządzania 

projektem w oparciu o formę prawną podmiotu zarządzającego 

wynikająca z art. 76 projektu ustawy o rozwoju sieci 

telekomunikacyjnych. 

Rozwój technologii bezprzewodowego 

dostępu do Internetu oraz sieci nowej 

generacji 3G oraz 4G 

Nowe technologie bezprzewodowe mogą 

stanowić wkrótce poważną konkurencję 

dla stacjonarnych sieci kablowych 

D S 

Aktywne działania OI na polu pozyskiwania nowych klientów - 

operatorów telekomunikacyjnych uwzględniające nowe technologie 

bazujące na sieci szkieletowej SSPW. Przygotowanie przez OI planu 

marketingowego dla operatorów wykorzystujących nowe 

technologie w zakresie usług dostępowych. Możliwe jest obniżanie 

kosztów łączy pomiędzy stacjami bazowymi a szkieletem sieci 

komórkowej dzięki szkieletowi światłowodowemu. Technologie 3G 

i 4G wymagają podłączenia stacji bazowej do sieci o odpowiedniej 

przepływności w celu agregacji ruchu.  

Ekonomiczne, finansowe, rynkowe 
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rodzaj ryzyka 

prawdopodobieństwo 

wystąpienia (D - duże, 

S - średnie, M - małe) 

wpływ na projekt 

wyrażony jako D- 

duży, S – średni lub M 

–mały) 

planowane działania zaradcze 

Brak lub zbyt mała liczba operatorów 

korzystających z sieci 

Liczba operatorów lokalnych może nie 

zapewnić Operatorowi Infrastruktury 

przychodów na odpowiednim poziomie. 

S S 

Konsultacje OI z odbiorcami (klientami) skutkujące dostosowaniem 

oferty OI do potrzeb rynku, powiązanie działań ISP w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.4 ze 

zbudowaną infrastrukturą, prowadzenie działań promocyjnych i 

informacyjnych wśród operatorów. Działania promocyjne i 

marketingowe Województwa i Operatora w celu pozyskiwania 

operatorów telekomunikacyjnych. 

Zbyt małe zapotrzebowanie odbiorców 

końcowych na usługi 

Zbyt niska świadomość korzyści 

z wykorzystania technologii 

teleinformatycznych, Internetu i niskie 

umiejętności w zakresie wykorzystania 

sieci docelowej grupy odbiorców 

końcowych. 

S S 

Pobudzanie popytu przez akcje promocyjne i edukacyjne w ramach 

projektu, również wdrażanie projektów w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.3, Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przygotowanie planu promocji 

projektu. 

Niewłaściwie określone koszty utrzymania 

infrastruktury znacząco obniżające poziom 

dochodów OI 

Nieuwzględnienie niektórych pozycji 

kosztów utrzymania infrastruktury. 

D D 

Weryfikacja założeń finansowo ekonomicznych przedsięwzięcia na 

etapie analizy wykonalności przedsięwzięcia. Konsultacje 

z potencjalnymi operatorami przed rozpoczęciem procedury wyboru 

OI. Opracowanie mechanizmów regulacji wysokości czynszu 

dzierżawnego OI. 
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rodzaj ryzyka 

prawdopodobieństwo 

wystąpienia (D - duże, 

S - średnie, M - małe) 

wpływ na projekt 

wyrażony jako D- 

duży, S – średni lub M 

–mały) 

planowane działania zaradcze 

Niezadowalający poziom wykorzystania 

infrastruktury SSPW przez instytucje 

publiczne 

Niski poziom wykorzystania infrastruktury 

pasywnej przez JST. 

M M 

Prowadzenie akcji informacyjnej i przygotowanie oferty usług 

skierowanej bezpośrednio do grupy docelowej – instytucji 

publicznych. 

Niewykonanie sieci dostępowych 

umożliwiających osiągniecie celów 

zakładanych w projekcie 

Stan taki może być wywołany niskim 

popytem na usługi telekomunikacyjne lub 

brakiem dostępu do źródeł finansowania 

takich przedsięwzięć przez 

zainteresowanych operatorów. 

D S 

Analiza przyczyn braku infrastruktury dostępowej. Modyfikacja 

oferty OI dla terenów zagrożonych. Prowadzenie akcji promocyjnej 

przez OI, lokalne władze samorządowe i instytucje odpowiedzialne z 

wdrażanie programów operacyjnych i działań z zakresu budowy 

infrastruktury dostępowej wśród przedsiębiorców zainteresowanych 

rozpoczęciem działalności telekomunikacyjnej na tych obszarach. 

Niedoszacowanie wartości zamówienia na 

budowę infrastruktury w obszarach 

inwestycyjnych 

Zbyt optymistyczne założenia finansowe 

na etapie przygotowania przetargów na 

wybór wykonawcy i dostawcy 

S D 

Weryfikacja podstaw oszacowania wartości zamówienia przed 

ogłoszeniem postępowań przetargowych, podział zakresów 

postępowań przetargowych na wybór wykonawców i stopniowe 

wszczynanie postępowań. 
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rodzaj ryzyka 

prawdopodobieństwo 

wystąpienia (D - duże, 

S - średnie, M - małe) 

wpływ na projekt 

wyrażony jako D- 

duży, S – średni lub M 

–mały) 

planowane działania zaradcze 

Utrata płynności finansowania inwestycji 

przez Wykonawcę 

Możliwość utraty płynności finansowej 

wykonawcy infrastruktury pasywnej 

skutkującej wstrzymaniem prac 

budowlanych lub montażowych 

w obszarach. 

D S 

Podział inwestycji na etapy uwarunkowane technicznie 

i funkcjonalnie, rozliczanie częściowe inwestycji po odbiorze etapu. 

Ustalenie odpowiednich warunków udziału (zdolność finansowa) 

w postępowaniu dla wykonawców. 

Brak refundacji wydatków z powodu 

niezgodności z projektem 

Nieprawidłowa dokumentacja wydatków 

może skutkować nieuzyskaniem refundacji 

poniesionych wydatków lub koniecznością 

zwrotu otrzymanych środków. 

S S 

Weryfikacja opisu przedmiotu zamówień publicznych i oferty 

wykonawcy. Kontrola zgodności faktur z dokumentacją projektu 

i zapisami umowy o dofinansowanie. 

Opóźnienie refundacji wydatków 

Przedłużająca się weryfikacja 

dokumentacji wydatków służąca refundacji 

wydatków może zakłócić płynność 

finansową Województwa.  

D M 

Wstępna weryfikacja dokumentacji finansowej w trakcie jej 

tworzenia. Opracowanie wzorów dokumentów w uzgodnieniu 

z Instytucją Zarządzającą. 

Prawne 
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rodzaj ryzyka 

prawdopodobieństwo 

wystąpienia (D - duże, 

S - średnie, M - małe) 

wpływ na projekt 

wyrażony jako D- 

duży, S – średni lub M 

–mały) 

planowane działania zaradcze 

Opóźnienia wynikające ze stosowania 

środków odwoławczych przez uczestników 

postępowań przetargowych 

Środki odwoławcze w ramach zamówień 

publicznych mogą znacząco opóźnić wybór 

podmiotu realizującego zadania 

w projekcie. 

D S 

Szczegółowa analiza zapisów SIWZ, w tym warunków udziału w 

postępowaniu, przed ogłoszeniem postępowań. Założenie rezerw 

czasowych w harmonogramie projektu na przeprowadzenie 

postępowań z uwzględnieniem możliwych protestów, odwołań do 

KIO, przesunięcia terminów otwarcia ofert i konieczności 

unieważnienia postępowania i ogłoszenia nowego. 

Konieczność zmiany planów 

zagospodarowania przestrzennego lub 

uzyskania decyzji lokalizacyjnych 

Realizacja inwestycji zgodnie z przyjętym 

planem może wymagać zmiany lokalnych 

planów zagospodarowania przestrzennego 

lub przeprowadzenia długotrwałych 

procedur administracyjno prawnych. 

D D 

Ustalenie przez beneficjenta w porozumieniu z właściwym organem 

administracji samorządowej na etapie planowania obszaru obszarów 

wymagających takich działań, niezbędnych decyzji oraz czasu ich 

pozyskiwania z uwzględnieniem w harmonogramie.  
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rodzaj ryzyka 

prawdopodobieństwo 

wystąpienia (D - duże, 

S - średnie, M - małe) 

wpływ na projekt 

wyrażony jako D- 

duży, S – średni lub M 

–mały) 

planowane działania zaradcze 

Utrudnienia w pozyskiwaniu praw do 

dysponowania nieruchomościami na cele 

budowy infrastruktury 

Dysponenci nieruchomości, podmioty 

zarządzające obszarami na których 

powinna być realizowana inwestycja (np. 

drogi) opóźniają lub nie wyrażają zgody na 

ich udostępnienie. 

D S 

Ustalenie procedur we współpracy z lokalnymi JST. Pośrednictwo 

JST w rozstrzyganiu sporów. Ustalenie przebiegu inwestycji 

w oparciu o kryterium jak najmniejszej liczby dysponentów 

nieruchomości od których wymagana jest zgoda na budowę. 

Opracowanie listy obszarów na których realizacja może być 

zagrożona wraz z ustaleniem przyczyn i ewentualnych 

alternatywnych lokalizacji inwestycji. 

Nieterminowe działanie wykonawcy 

i dostawcy 

Niedotrzymywanie warunków umowy 

przez wykonawcę i dostawcę 

D D 

Ustalenie harmonogramu prac, systemu kar umownych 

i w ostateczności procedury rozwiązania umowy z wykonawcą. 

Stworzenie listy wykonawców zastępczych. Stały nadzór 

Zarządzającego projektem nad harmonogramem prac wykonawcy. 
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rodzaj ryzyka 

prawdopodobieństwo 

wystąpienia (D - duże, 

S - średnie, M - małe) 

wpływ na projekt 

wyrażony jako D- 

duży, S – średni lub M 

–mały) 

planowane działania zaradcze 

Zmiana stanowiska władz lokalnych co do 

lokalizacji infrastruktury 

telekomunikacyjnej 

W trakcie przygotowania projektu 

technicznego budowy inwestycji może 

zaistnieć sytuacja, w której władze lokalne 

zmienią swoje dotychczasowe pozytywne 

stanowisko co do lokalizacji i przebiegu 

infrastruktury telekomunikacyjnej 

uzyskane w trakcie opracowania analizy 

wykonalności projektu.  

D D 

Weryfikacja lokalizacji i przebiegu infrastruktury w trakcie 

przygotowania analizy wykonalności projektu oraz ponowne 

uzyskanie potwierdzenia stanowiska władz lokalnych w procesie 

przygotowania inwestycji w obszarze inwestycyjnym. Zalecany stały 

kontakt i informacja o bieżących zmianach. Opracowanie 

alternatywnej lokalizacji infrastruktury wspólnie z zainteresowanymi 

organami. 

Techniczne 

Powstanie okoliczności wymagających 

zmiany założeń projektowych i zmiany 

projektu 

Konieczność modyfikacji przyjętych 

założeń technicznych. 

S S 

Opracowanie systemu monitorowania i zgłaszania zmian Inżynierowi 

Kontraktu w celu aktualizacji harmonogramu i budżetu. Analiza 

zgodności i dopuszczalności proponowanych zmian w projekcie z 

umową o dofinansowanie projektu w uzgodnieniu z Instytucją 

Pośredniczącą/Zarządzającą.  
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rodzaj ryzyka 

prawdopodobieństwo 

wystąpienia (D - duże, 

S - średnie, M - małe) 

wpływ na projekt 

wyrażony jako D- 

duży, S – średni lub M 

–mały) 

planowane działania zaradcze 

Utrudnienia w realizacji inwestycji 

wynikające z uwarunkowań naturalnych 

terenu województw Polski Wschodniej. 

Utrudnienia wynikające z 

zagospodarowania i ukształtowania terenu, 

zastanej roślinności lub ograniczeń 

prawnych. 

D S 

Analiza przebiegu linii światłowodowej pod względem minimalizacji 

kolizji z utrudnieniami na etapie projektowania infrastruktury 

pasywnej. W przypadku niemożności uniknięcia kolizji – 

zastosowanie specjalistycznych technologii budowy linii 

światłowodowych. Przykładowe przypadki utrudnień wraz z 

proponowanymi zaleceniami zostały przedstawione w rozdziale 

8.2.6. Wojewódzkiego Studium Wykonalności. 

Zbyt mały potencjał techniczny 

i doświadczenie Wykonawcy infrastruktury 

pasywnej 

Wykonawca może nie dysponować 

odpowiednim potencjałem technicznym do 

realizacji inwestycji w obszarze 

inwestycyjnym. 

S S 

Przygotowanie przez inżyniera kontraktu kryteriów podmiotowych 

i przedmiotowych udziału w postępowaniu przetargowym w oparciu 

o rozeznanie rynku wykonawców i wymogi inwestycji pod względem 

doświadczenia i zaangażowania zasobów wykonawcy odpowiednich 

do skali i zakresu robot budowlanych. 
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rodzaj ryzyka 

prawdopodobieństwo 

wystąpienia (D - duże, 

S - średnie, M - małe) 

wpływ na projekt 

wyrażony jako D- 

duży, S – średni lub M 

–mały) 

planowane działania zaradcze 

Rozszerzenie zakresu inwestycji w trakcie 

jej trwania w obszarze skutkujące 

zwiększeniem nakładów inwestycyjnych 

Realizacja inwestycji w celu osiągnięcia 

założonych rezultatów może wymagać 

zwiększenia zakresu inwestycji lub zmianę 

technologii skutkującą podwyższeniem 

nakładów inwestycyjnych. 

M S 

Analiza możliwych zmian przebiegu sieci lub technologii przez 

beneficjenta i inżyniera kontraktu na etapie projektowania sieci. 

Wybór rozwiązania optymalnego w oparciu o kryteria 

funkcjonalności i wymaganych nakładów przy zachowaniu zgodności 

z założeniami projektu. 

Projekt techniczny nie odpowiada celom 

projektu 

Projekt techniczny przygotowany przez 

wykonawcę może nie odpowiadać celom 

projektu – zagrożenie dla osiągnięcia 

zakładanych wskaźników rezultatów 

projektu. 

M S 

Szczegółowa weryfikacja projektu inwestycji przygotowanego przez 

Wykonawcę przez inżyniera kontraktu i zatwierdzenie projektu przed 

rozpoczęciem prac w poszczególnych obszarach inwestycyjnych. 
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rodzaj ryzyka 

prawdopodobieństwo 

wystąpienia (D - duże, 

S - średnie, M - małe) 

wpływ na projekt 

wyrażony jako D- 

duży, S – średni lub M 

–mały) 

planowane działania zaradcze 

Degradacja elementów infrastruktury 

telekomunikacyjnej sieci 

Obniżenie parametrów sieci lub całkowita 

utrata funkcjonalności sieci na skutek 

niewystarczającego dozoru, czego 

konsekwencją będzie zniszczenie lub 

kradzież elementów infrastruktury.  

S S 

Ustalenie skoordynowanego harmonogramu zakończenia prac i 

przekazywania infrastruktury Operatorowi Infrastruktury. Ustalenie 

zasad zabezpieczenia (dozór, ubezpieczenie) infrastruktury w 

okresie przed przekazaniem infrastruktury. 

Organizacyjne 

Konflikty społeczne związane z realizacją 

inwestycji 

Ogólne protesty mieszkańców „przeciwko 

szkodliwemu wpływowi„, lokalizacji 

infrastruktury itp. Działania lokalne stron 

zainteresowanych „opóźnieniem” 

inwestycji w obszarach. 

S S 

Analiza przyczyn konfliktu. Prowadzenie szeroko rozumianej akcji 

informacyjnej lub zastosowanie odpowiednich dopuszczalnych 

prawem środków.  
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rodzaj ryzyka 

prawdopodobieństwo 

wystąpienia (D - duże, 

S - średnie, M - małe) 

wpływ na projekt 

wyrażony jako D- 

duży, S – średni lub M 

–mały) 

planowane działania zaradcze 

Przekroczenie ustawowych terminów w 

postępowaniach administracyjnych 

Czas trwania procedur administracyjnych 

na terenie obszarów inwestycyjnych może 

przekroczyć ustawowo przyjęte terminy. 

D D 

Jak najwcześniejsze wszczęcie postępowań administracyjnych. 

Bieżący monitoring postępowań i niezwłoczna reakcja w przypadku 

opóźnień w celu ich uniknięcia. Zalecany stały kontakt z organami 

administracji prowadzącymi postępowania. Zastosowanie środków 

administracyjnych wynikających z Kodeksu postępowania 

administracyjnego w przypadku opóźnień leżących po stronie 

uprawnionych organów administracji. 

Wydłużenie procedury wyboru Wykonawcy 

inwestycji w obszarach 

Wady specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i przeciągające się procedury 

odwoławcze oraz rozstrzyganie sporów na 

drodze sądowej oferentów mogą 

spowodować opóźnienia w realizacji 

harmonogramu projektu. 

D S 

Bieżące monitorowanie postępu procedur wyłaniania wykonawcy. 

Ustalenie marginesu czasowego w harmonogramie niezbędnego do 

wydłużenia postępowania. 
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rodzaj ryzyka 

prawdopodobieństwo 

wystąpienia (D - duże, 

S - średnie, M - małe) 

wpływ na projekt 

wyrażony jako D- 

duży, S – średni lub M 

–mały) 

planowane działania zaradcze 

Ograniczona dostępność i decyzyjność 

przedstawicieli samorządu terytorialnego i 

innych organów administracji 

Zmiany kadrowe i zaangażowanie 

polityczne członków organów beneficjenta 

i innych jednostek administracji 

samorządowej 

S D 

Określenie kanałów komunikacji z organami administracji 

zaangażowanymi w proces inwestycyjny. Określenie delegacji 

uprawnień organów beneficjenta na poszczególne osoby zgodnie 

z prawnymi możliwościami. 

Brak osób uprawnionych z odpowiednimi 

kwalifikacjami do odbioru inwestycji przez 

beneficjenta 

Województwo nie wskazuje osób lub 

wskazuje osoby o nieodpowiednich 

kwalifikacjach lub kompetencjach do 

nadzoru inwestycji lub odbioru przedmiotu 

umowy. 

S S 

Określenie zasad reprezentacji beneficjenta w relacjach z inżynierem 

kontraktu i wykonawcami. Zlecenie części zadań ekspertom 

zewnętrznym  

Źródło: opracowanie własne. 
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Broadband Project, decyzję N264/05 – Włochy, Broadband for rural Tuscany, decyzję Komisji 

N 201/2006 – Grecja, Broadband access development in underserved territories i decyzję 

131/2005 – Zjednoczone Królestwo, FibreSpeed Broadband Project Wales; 

28) Waldemar Jastrzemski „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Polsce wschodniej. 
Koncepcja projektu w ramach JASPERS. Raport końcowy”, DGJ Consult, Warszawa 2007r.; 

29) Inwentaryzacja stanu infrastruktury szerokopasmowej dla potrzeb projektu Sieć 
Szerokopasmowa Polski Wschodniej, wykonana przez Biuro Studiów I Projektów Łączności 
"Teleprojekt" oraz ITTI Sp. z o.o., opracowanie na zlecenie Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego, 2008r.; 

30) Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, dokument przyjęty 

przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006r., Warszawa, listopad 2006r.; 

31) „Polska 2030” raport przygotowany przez Zespół Doradców Strategicznych Premiera pod 

kierunkiem Ministra Michała Boniewo; 

32) „Plan Rozwoju i konsolidacji finansów (Propozycje)”, KPRM 2010; 
33) I Raport z prac Międzyresortowego Zespołu ds. Realizacji Programu „Polska Cyfrowa”, 

Warszawa, marzec 2009; 

34) II Raport z prac Międzyresortowego Zespołu ds. Realizacji Programu „Polska Cyfrowa”, 

Warszawa, listopad 2009; 

35)  „Internet szerokopasmowy w Polsce”, Raport AT KEARNEY, Warszawa, 29.10.2009; 
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36) KRAJOWY SYSTEM INFORMATYCZNY (KSI SIMIK 07-13) Określenie wartości pola numer NIP 

w KSI SIMIK 07-13 dla beneficjentów, którzy nie posiadają NIP (wersja 1.0 z dnia 04 czerwca 

2008 roku), Warszawa, czerwiec 2008r.; 

37) Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie - 

Narodowa Strategia Spójności, Dokument zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej 

zatwierdzająca pewne elementy Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007r.; 

38) Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, przyjęty przez Komisję 

Europejską w porozumieniu z Rzeczpospolitą Polską w dniu 1 października 2007r. decyzją nr K 

(2007) 4568; 

39) Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Narodowe Strategiczne Ramy 

Odniesienia 2007-2013, Szczegółowy opis osi priorytetowych, Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego, Warszawa, dokument z 27 października 2008r. Dokument opracowany na 

podstawie Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, zatwierdzonego 

decyzją nr K (2007) 4568 Komisji Europejskiej z dnia 1 października 2007r.; 

40) „Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020”, dokument 

przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008r.; stanowi załącznik do Uchwały 

nr 278-08, ISBN-978-83-7610-082-1; Warszawa, 30 grudnia 2008r.; 

41) Strategia rozwoju społeczno- gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 

roku, Olsztyn 2005; 

42) Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku, Kielce 2006r; 

43) Strategia rozwoju województwa podlaskiego do 2020 roku, Białystok 2006 r; 

44) Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020, Rzeszów 2006; 

45) Strategia rozwoju województwa lubelskiego na lata 2006-2020, Lublin 2005; 

46) Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, MSWiA, grudzień 

2008r.; 

47) „Społeczeństwo Informacyjne w liczbach”, Departament Społeczeństwa Informacyjnego 

MSWIA, Warszawa 2009; 

48) Studium Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach 

2008-2010, © SMWI, 2008; 

49) Strategia Informatyzacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2015, Olsztyn, 

wrzesień 2007r; 

50) Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Rzeszów 2008; 

51) Program Wojewódzki Rozwoju Społeczeństwa informacyjnego dla województwa lubelskiego, 

Lublin 2004; 

52) Kierunki i prognoza rozwoju telekomunikacji w RP, Ministerstwo Łączności, marzec 1992; 

53) „Diagnoza rynku szerokopasmowego w Polsce – zasadność i zakres interwencji publicznej”, 
Urząd Komunikacji Elektronicznej  www.uke.gov.pl  ; 

54) „Bariery rozwoju konkurencji na rynku telekomunikacyjnym w Polsce – praktyki dyskryminacji 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych przez TP S.A.”  - Audytel S.A. – listopad 2008; 

55) „Analiza separacji funkcjonalnej TP S.A.”, UKE listopad 2008 ; 
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56) „Analiza cen usług mobilnego Internetu w Polsce” Warszawa, sierpień 2009 r. Urząd 

Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego ; 

57) „Technologie dostępu do sieci Internet w Polsce”, Grudzień 2009, Departament Analiz Rynku 

Telekomunikacyjnego UKE; 

58) „Opis modelu kalkulacji kosztów sieci NGA dla wybranych miast w Polsce”, Warszawa, sierpień 

2009 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej; 

59) „Rozwój sieci NGA w Polsce” (dokument konsultacyjny), "Projekt NGA"; 

60)  I Raport Pełnomocnika Prezesa Zarządu TP. „Wdrażanie postanowień Porozumienia UKE – TP 

z dnia 22 października 2009”, 30 listopad 2009; 

61) II Raport Pełnomocnika Prezesa Zarządu TP. „Wdrażanie postanowień Porozumienia UKE – TP 

z dnia 22 października 2009”, 31 grudzień 2009; 

62) III Raport Pełnomocnika Prezesa Zarządu TP. „Wdrażanie postanowień Porozumienia UKE – 

TP z dnia 22 października 2009”, 1 luty 2010  

63) IV Raport Pełnomocnika Prezesa Zarządu TP. „Wdrażanie postanowień Porozumienia UKE – 

TP z dnia 22 października 2009”, 26 luty 2010  

64) „Dokument konsultacyjny w sprawie rozdziału funkcjonalnego TP S.A.”, UKE lipiec 2009; 

65) Strategia regulacyjna Prezesa UKE na lata 2008-2010, UKE 2008; 

66) Strategia wsparcia rozwoju inwestycji telekomunikacyjnych w Polsce w latach 2008-2011, 

Telekomunikacja Polska, sierpień 2008r.; 

67) HAWE – Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2008 roku; 

68) K-PSI – materiały konferencyjne Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego (PTI 

Warszawa 16 – 18 maja 2007); 

69) Oświadczenie Europejskiej Grupy Regulatorów w sprawie rozwoju dostępu nowej generacji , 

ERG (08) 68, 

http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_08_68_statement_on_nga_devolopment_081211.

pdf ; 

70) Preston G. Smith, Guy M. Merritt, Proactive Risk Management, Controlling Uncertainty 

In Product Development, New York 2002r.; 

71) Projekt „Zawiadomienia KE w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych 

rodzajów pomocy państwa” (str. 6-7, przypis 22), opublikowany na stronie internetowej KE: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/reform/simplified_procedure_pl.pdf. 

72) „Rozwój rynku usług szerokopasmowych w Polsce – istotne problemy”, praca pod redakcją 

Piotra Rutkowskiego, Computerworld, grudzień 2008r.; 

73) „Społeczeństwo Informacyjne w Polsce”, Wyniki badań statystycznych z lat 2004-2007, GUS, 

Warszawa 2008r.;  

74) „Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, 

gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008r.”, Notatka informacyjna, GUS; 

75) Sytuacja gospodarstw domowych w 2008 r. w świetle wyników badania budżetów 

gospodarstw domowych, Informacja sygnalna GUS, Warszawa 22 maja 2009; 

76) Szczegółowy model i metodyka realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej 
opracowany przez: DGA S.A., InfoStrategia – Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp.J., 
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Nizielski&Borys Consulting SP.J., ITTI Sp. z o.o., EFICOM S.A., Warszawa, 

2008r.;XIII/790/06.); 

77) Vademecum Community Rules On State Aid 01.09.2003, źródło: strona internetowa Komisji 

Europejskiej http://www.europa.eu.int/comm/index_en.htm.  

78) „Wytyczne w zakresie informacji i promocji” (w ramach NSRO 2007-13) Ministra Rozwoju 

Regionalnego z 13 sierpnia 2007r.; 

79) „Wytyczne w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości 

w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i funduszu spójności w okresie programowania 

2007-2013” (w ramach NSRO 2007-13), Minister Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 12 lutego 

2008r.; 

80) Wytyczne dotyczące udanego partnerstwa publiczno-prywatnego, Komisja Europejska, 

Dyrektoriat Generalny Polityka Regionalna, 2003r; 

81) Skander Essegaier, Sunil Gupta, Z. John Zhang, Pricing Access Services, Marketing Science 

2002, vol.21, No.2, Spring 2002, pp. 139-159; 

82) Richard P. McLean, An approach to the pricing of broadband telecommunications services, 

Telecommunication Systems 2 (1994) 159-184; 

83) Kompetencje cyfrowe mieszkańców województwa mazowieckiego z punktu widzenia 
zagrożenia wykluczeniem cyfrowym. Raport z badań., Biblioteka eRozwoju Stowarzyszenia 
Miasta w Internecie, publikacja nr 12, Warszawa, czerwiec 2009; 

84) Zestaw narzędzi zarządzania projektami strategicznymi do tworzenia inicjatyw rozwoju 
kompetencji cyfrowych, Biblioteka eRozwoju Stowarzyszenia Miasta w Internecie, publikacja 
nr 17, Tarnów, grudzień 2009; wydanie polskie opracowania powstałego w ramach projektu 

SPreaD (Strategic Project Management Tool Kit for Creating Digital Literacy Initiatives); 

85) „Broadband Quality Score. A global study of broadband quality”. September 2009, Said 

Business School, University of Oxford, Universidad de Oviedo; 

86) ANALIZA WIEDEŃSKA Wpływ e-Integracji na wzrost gospodarczy i spójność, red. Cristiano 
Codagnone, wydanie polskie Biblioteka eRozwoju Stowarzyszenia Miasta w Internecie, 

publikacja nr 16, Tarnów, grudzień 2009. 

12.1 Akty prawne  

1) Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne 

ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie 

wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.8.2008, str. 3); 

2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 

r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) 

nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z dn.31.07.2006r. str.1); 

3) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku ustanawiające przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. 

Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25); 

4) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające 

szczegółowe zasady wykonania rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające 
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przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

(Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, str. 1); 

5) Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.; załącznik 

VIII (Dziennik Urzędowy UNII EUROPEJSKIEJ L 134/114 z dn. 30.04.2004r.); 

6) Dyrektywa (2002/21/EC) w sprawie jednolitej struktury regulacji dla sieci i usług komunikacji 

elektronicznej; 

7) Dyrektywa (2002/19/EC) w sprawie dostępu i połączeń; 

8) Dyrektywa (2002/20/EC) w sprawie autoryzacji; 

9) Dyrektywa (2002/22/EC) w sprawie powszechnych usług i praw użytkowników; 

10) Dyrektywa (2002/58/EC) w sprawie ochrony danych i polityki prywatności; 

11) Dyrektywa (2002/77/EC) w sprawie konkurencyjności na rynkach usług i sieci komunikacji 

elektronicznej. 

12) ZALECENIE KOMISJI z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie właściwych rynków produktów i usług 

w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą 

2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i 

usług łączności elektronicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 497). 

13) ZALECENIE KOMISJI z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie właściwych rynków produktów i 

usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą 

2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i 

usług łączności elektronicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5406). 

14) Ustawa Kodeks Cywilny (Dz. U. z 18 maja 1964r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.); 

15) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1590 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, 

z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206); 

16) Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej Dz.U. 97.9.43 ze zm. 

17) Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału 

terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603); 

18) Statut Województwa Lubelskiego – Obwieszczenie Przewodniczącego Sejmiku Województwa 

Lubelskiego z dnia 3 października 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu 

Województwa Lubelskiego. 

19) Statut Województwa Podlaskiego – Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 

stycznia 2004  r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Województwa Podlaskiego. 

20) Statut Województwa Podkarpackiego – Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 

29 września 1999 r., z późn. zmianami. 

21) Statut Województwa Świętokrzyskiego – Obwieszczenie Przewodniczącego Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu Statutu Województwa Świętokrzyskiego. 

22) Statut Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Uchwała Sejmiku Województwa Warmińsko-

Mazurskiego z dnia 14 października 1999 r, z późn. zmianami.. 
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23) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, 

poz.1655, z późn. zm.); 

24) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.); 

25) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. 2004 Nr 173, poz. 1808 z późn. zm.); 

26) Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 Nr 171, poz. 1800 

z późn. zm.); 

27) Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 249 poz. 2104 

z późn. zm.); 

28) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych Dz.U.05.14.114 

29) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006r. 

Nr 227, poz. 1658); 

30) Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2009 Nr 19, 

poz. 100); 

31) Ustawa z dnia 9 stycznia 2009r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U.2009 Nr 19, 

poz. 101); 

32) Ustawa z dnia 30 maja 2008r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. 

Nr 111, poz. 708); 

33) Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227). 

34) Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210); 

35) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.(Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60); 

36) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.(Dz.U. 1989 nr 30 poz. 

163); 

37) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95) 

38) Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Dz.U. Nr 85, poz. 388); 

39) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) 

40) Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.(Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31) 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348) 

41) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 

741) 

42) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578) 

43) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków. (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747) 

44) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz.U. 

2003 nr 80 poz. 717) 

45) Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 

ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych. (Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1399) 
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46) Ustawa z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. 2007 nr 99 poz. 665) 

47) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 

690) 

48) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 października 2008 r. w sprawie 

udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach 

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-13 (Dz.U. z 2008r., Nr 187, poz. 

1152); 

12.2 Strony internetowe: 

1) Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) - http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ ; 

2) European Commission - http://ec.europa.eu; 

3) Sejm RP – WWW.sejm.gov.pl  

4) Główny Urząd Statystyczny - www.stat.gov.pl; www.stat.gov.pl/bdr; 

5) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - www.mswia.gov.pl; 

6) Ministerstwo Finansów – www.mofnet.pl  

7) Urząd Komunikacji  Elektronicznej www.uke.gov.pl ; 

8) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów- www.uokik.gov.pl 

9)  Ministerstwo Spraw Zagranicznych – storna Polska w UE55: http://polskawue.gov.pl/. 
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CWDM - ang. Coarse WDM – zwykły WDM o dużo mniejszym zwielokrotnieniu w dziedzinie długości 

fali; patrz WDM.  

Dostęp szerokopasmowy (do Internetu) - nie ma jednolitej powszechnie stosowanej definicji 

dostępu szerokopasmowego, jednak biorąc pod uwagę szybką ewolucję wymagań i postęp techniczny, 

obecnie najbardziej odpowiednie wydaje się podejście funkcjonalne zaproponowane przez 

organizatorów Forum Usług Szerokopasmowych Computerworld, że dostęp można określić jako 

szerokopasmowy, jeżeli wydajność łącza nie jest czynnikiem ograniczającym możliwość uruchamiania 

aplikacji dostępnych w sieci. W praktyce dzisiaj oznacza to możliwość korzystania z aplikacji 

multimedialnych. Taka neutralna technologicznie definicja funkcjonalna została przyjęta przez OECD w 

2003 roku56 i przytoczoną ją ostatnio w zamówionym przez Komisję Europejską raporcie na temat 

wpływu usług szerokopasmowych na wzrost i produktywność57.  Dalszy komentarz do tej definicji 

stwierdza, że określaniu wskaźników istotny jest wpływ dostępu szerokopasmowego na 

innowacyjność, co powinno prowadzić do wniosku, że usługi szerokopasmowe powinny być oferowane 

nie tylko wystarczająco wydajnym łączem, ale że dopiero ich powszechna dostępność będzie stanowić 

skuteczną zachętę do powstania nowych aplikacji. 

DSL - ang. Digital Subscriber Line – rodzina cyfrowych technologii umożliwiająca świadczenie usług 

szerokopasmowej transmisji danych z wykorzystaniem miedzianej pętli abonenckiej.  

DWDM - ang. Dense WDM – gęsty WDM; patrz WDM.  

HDPE - ang. High Density PE – polietylen wysokiej gęstości stosowany jako materiał do produkcji 

m.in. rur kanalizacji teletechnicznej. 

Hotspot - otwarty i dostępny publicznie punkt bezprzewodowego dostępu do Internetu w standardzie 

WiFi. Umożliwia posiadaczom urządzeń przenośnych: laptopów, palmtopów, telefonów komórkowych 

i innych wyposażonych w bezprzewodową kartę sieciową standardu 802.11 podłączenie się i dostęp 

do Internetu. Hotspoty instalowane są najczęściej na lotniskach, dworcach, uczelniach, centrach 

handlowych, w restauracjach i w innych miejscach publicznych. 

HTTP - ang. Hypertext Transfer Protocol – protokół przesyłania dokumentów hypertekstowych 

stosowany w sieci WWW (ang. World Wide Web). Obecną definicję HTTP zawiera specyfikacja RFC 

2616. Za pomocą protokołu HTTP przesyła się żądania udostępnienia dokumentów WWW i informacje 

o kliknięciu odnośnika oraz informacje z formularzy.  

Infrastruktura teletechniczna - infrastruktura pasywna umożliwiająca instalację urządzeń lub 

elementów infrastruktury sieciowej.   

Kanalizacja pierwotna - konstrukcja pozwalająca na układanie kanalizacji wtórnej.  

Kanalizacja publiczna - kanalizacja zbudowana w celu wykorzystania na zasadach otwartego 

dostępu a nie na potrzeby jednego operatora.  

Kanalizacja wtórna - konstrukcja instalowana w kanalizacji pierwotnej pozwalająca na układanie 

kabla transmisyjnego.  

MAN - ang. Metropolitan Area Network – jest to sieć komputerowa, której zasięg obejmuje 

aglomerację lub miasto. Tego typu sieci używają najczęściej połączeń światłowodowych do 

                                                 
56   OECD - Working Party on Telecommunication and Information Services Policies.2003.DSTI/ICCP/TISP(2002)4/FINAL. 
57   The impact of broadband on growth and productivity, Micus Management Consulting, 2008 r. 
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komunikacji pomiędzy wchodzącymi w jej skład rozrzuconymi sieciami LAN. Na bazie tych sieci 

świadczy się usługi transmisji danych. Sieci miejskie są budowane przez organizacje samorządowe, 

edukacyjne lub prywatne, które potrzebują szybkiej i pewnej wymiany danych między punktami 

w ramach miejscowości bez udziału stron trzecich. Do technologii używanych przy budowaniu takich 

sieci należą ATM, FDDI, SMDS oraz Gigabit Ethernet. Tam gdzie niemożliwe jest użycie połączeń 

światłowodowych, często stosuje się bezprzewodowe połączenia radiowe lub laserowe.  

Medium transmisyjne - nośnik używany do transmisji sygnałów w telekomunikacji, jest 

podstawowym elementem systemów telekomunikacyjnych (w tym komputerowych). Wyróżniamy 

media przewodowe (w tym światłowód, skrętkę, parę miedzianą i kabel koncentryczny) oraz media 

bezprzewodowe (z wykorzystaniem fal radiowych i fal świetlnych – podczerwonych). 

MPLS - ang. Multiprotocol Label Switching – to technologia stosowana przez routery, w której routing 
pakietów został zastąpiony przez tzw. przełączanie etykiet. Na brzegu sieci z protokołem MPLS do 

pakietu dołączana jest dodatkowa informacja zwana etykietą (ang. label). Router po odebraniu 

pakietu z etykietą (jest to z punktu widzenia danego routera etykieta wejściowa) używa jej jako 

indeksu do wewnętrznej tablicy etykiet, w której zdefiniowane są następne punkty sieciowe (ang. next 

hop) oraz nowa etykieta (etykieta wyjściowa). Etykieta wejściowa jest zastępowana wyjściową i pakiet 

jest wysyłany do następnego punktu sieciowego (np. do następnego routera). Jeżeli następny router 

nie obsługuje protokołu MPLS, etykieta jest usuwana i pakiet kierowany jest dalej według 

standardowej tablicy routingu. Pomimo że teoretycznie istnieje możliwość zastosowania MPLS do 

przełączania pakietów dowolnego protokołu routowalnego (na co wskazuje słowo multiprotocol 

w nazwie), praktyczne zastosowania dotyczą jedynie protokołu IP.  

NGA - ang. Next Generation Access - sieć dostępowa następnej generacji, sieć mająca w przyszłości 

zastąpić dotychczas stosowane rodzaje sieci dostępowych i zapewniająca nieograniczony dostęp do 

szerokopasmowych usług dla odbiorców końcowych. Jest terminem odnoszącym się do kluczowych 

zmian w architekturze dostępowych sieci telekomunikacyjnych, które nastąpią w ciągu następnych 5-

10 lat. 

NGN - ang. Next Generation Network - sieć następnej generacji, sieć pakietowa realizująca usługi 
telekomunikacyjne i wykorzystująca wiele szerokopasmowych technik transportowych z gwarancją 

jakości usług (QoS), w której funkcje usługowe są niezależne od wykorzystywanych technik 

transportowych. Jest to terminem odnoszącym się do kluczowych zmian w architekturze rozległych 

sieci telekomunikacyjnych, które nastąpią w ciągu następnych 5-10 lat. 

Punkt dystrybucyjny - centralne miejsce, do którego schodzi poziome i pionowe okablowanie 

z danego obszaru, wyposażone jest w odpowiednie urządzenia i umożliwia w prosty sposób 

konfigurację oraz zarządzanie posiadanymi zasobami z jednego miejsca. 

Sieć dostępowa - sieć łącząca końcowych odbiorców usług sieciowych z lokalnym dostawcą usług. 

Sieć dystrybucyjna - sieć pośrednicząca w wymianie ruchu między sieciami dostępowymi, a siecią 

szkieletową. 

Sieć szerokopasmowa - rozległa sieć komputerowa, zbudowana z wykorzystaniem infrastruktury 

szerokopasmowej. 



Studium wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej  
Województwo świętokrzyskie, powiat opatowski 

Strona 249 z 254 

 

 

     

Sieć szkieletowa - wysoko wydajna struktura sieciowa łącząca poszczególne części składowe sieci 

(np. sieci dystrybucyjne i dostępowe). Urządzenia wchodzące w strukturę sieci szkieletowej z reguły 

odpowiedzialne są za funkcjonowanie całej sieci na określonym obszarze. 

SLA - ang. Service Level Agreement - jest to umowa utrzymania i systematycznego poprawiania 

ustalonego między klientem a usługodawcą poziomu jakości usług informatycznych. 

Streaming - technika dostarczania informacji multimedialnej na żywo lub na życzenie za 

pośrednictwem sieci komputerowej. Najpopularniejsze dane przesyłane w postaci mediów 

strumieniowych to dźwięk (radio internetowe), obraz (telewizja internetowa) oraz dodatkowe dane 

opisowe, np. napisy do filmu albo nazwy piosenek. 

Światłowód jednomodowy - rodzaj światłowodu służący do przesyłania jednego modu światła, 

nazywanego modem podstawowym. Największą zaletą tego typu światłowodów jest możliwość 

przesyłania danych na duże odległości, bez znaczącego zniekształcenia i tłumienia sygnału. 

WDM - ang. Wavelength Division Multiplexing – zwielokrotnianie w dziedzinie długości fali, jest 

to rodzaj technologii zwielokrotniania sygnałów, za pomocą światła laserowego. 

Zasada działania polega na podziale światła laserowego na kilka (nawet do kilkuset) fal o różnych 

długościach, przesyłanych w tym samym czasie, w tym samym medium transmisyjnym (włóknie 

optycznym). Każda długość tworzy osobny "kanał", który może przenosić informację. W zależności od 

liczby kanałów rozróżniamy technologię CWDM – Coarse Wave Division Multiplexing i DWDM – Dense 

Wavelength Division Multiplexing. W stosowanym w sieciach dostępowych CWDM do dyspozycji mamy 

ich 16 (18 w rozwiązaniach niektórych dostawców), przy DWDM ich liczba może sięgać 40, 80 i więcej.  

Węzeł sieci - urządzenie sieciowe (lub zespół urządzeń), zawierające wiele łączy 

telekomunikacyjnych i kierujące przesyłaniem informacji z łączy wejściowych na odpowiednie łącza 

wyjściowe. 

 

Pojęcia ekonomiczne  

Analiza ekonomiczna - analiza posługująca się wartościami ekonomicznymi, które odzwierciedlają 

wartości, jakie społeczeństwo byłoby gotowe zapłacić za określone dobro lub usługę. Analiza 

ekonomiczna wycenia wszystkie czynniki zgodnie z ich wartością użytkową lub kosztem alternatywnym 

dla społeczeństwa. Analiza ekonomiczna jest szczególnym rodzajem analizy kosztów i korzyści – 

przeprowadzana jest w drodze skorygowania wyników analizy finansowej o efekty fiskalne, efekty 

zewnętrzne oraz ceny rozrachunkowe. W ramach analizy ekonomicznej ustala się ekonomiczną bieżącą 

wartość netto – ENPV. Ekonomiczna bieżąca wartość netto inwestycji (ENPV) jest różnicą ogółu 

zdyskontowanych korzyści i kosztów związanych z projektem.  

Analiza finansowa - analiza mająca na celu ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej 

projektu, weryfikację trwałości finansowej projektu oraz ustalenie właściwego (maksymalnego) 

dofinansowania z funduszy UE za pomocą wskaźnika luki w finansowaniu. W analizie finansowej, 

w celu ustalenia wskaźników efektywności finansowej oraz wyliczenia luki w finansowaniu, stosuje się 

metodę zdyskontowanego przepływu środków pieniężnych (DCF).  

Analiza kosztów i korzyści - ang. Cost-Benefit Analysis – CBA - schemat analityczny mający na celu 

ustalenie, czy lub w jakiej mierze dany projekt zasługuje na realizację z publicznego lub społecznego 

punktu widzenia. Analiza kosztów i korzyści różni się od zwykłej oceny finansowej tym, że uwzględnia 
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wszystkie zyski (korzyści) i straty (koszty), niezależnie od tego, kto je ponosi (również jako analiza 

K/K). Analiza K/K przybiera często postać analizy ekonomicznej, w której koryguje się wyniki analizy 

finansowej o efekty fiskalne, efekty zewnętrzne oraz ceny rozrachunkowe. Wyniki analizy K/K można 

wyrazić na wiele sposobów, w tym w postaci wewnętrznej stopy zwrotu, bieżącej wartości netto 

i współczynnika korzyści-koszty.  

Analiza ryzyka - badanie prawdopodobieństwa tego, że projekt wygeneruje określone wyniki, jak 

również ustalanie najbardziej prawdopodobnego przedziału odchyleń tych wyników od wartości 

reprezentującej najbardziej dokładny ich szacunek. Analiza ryzyka daje lepszą podstawę do oceny 

stopnia ryzykowności określonego projektu indywidualnego lub stosunkowego ryzyka obciążającego 

alternatywne projekty niż analiza wrażliwości.  

Bieżąca wartość netto - suma otrzymana po pomniejszeniu zdyskontowanej wartości oczekiwanych 

kosztów inwestycji o zdyskontowaną wartość (NPV) oczekiwanych korzyści. W ramach analizy 

finansowej wylicza się finansową bieżącą wartość netto – FNPV. Wyróżnia się finansową bieżącą 

wartość netto inwestycji (FNPV/C), która jest sumą zdyskontowanych strumieni pieniężnych netto 

generowanych przez projekt oraz finansową bieżącą wartość netto kapitału (FNPV/K), będącą sumą 

zdyskontowanych strumieni pieniężnych netto wygenerowanych dla beneficjenta w wyniku realizacji 

rozważanej inwestycji.  

Ceny rozrachunkowe - ang. shadow prices – alternatywny koszt dóbr, który zazwyczaj różni się od 
cen rynkowych i od wysokości regulowanych taryf. Użycie cen rozrachunkowych we wstępnej ocenie 

projektu pozwala ująć w bardziej adekwatny sposób rzeczywiste koszty nakładów i rzeczywiste 

korzyści dla społeczeństwa.  

Efekty zewnętrzne - w analizie projektów efekt zewnętrzny jest to rezultat projektu odczuwany 

przez jego otoczenie i stąd nie uwzględniony w ocenie projektu z punktu widzenia inwestora. Ogólnie 

rzecz biorąc, efekt zewnętrzny występuje wtedy, gdy fakt produkcji lub konsumpcji dobra lub usługi 

przez jedną jednostkę gospodarczą ma bezpośredni wpływ na poziom dobrobytu producentów lub 

konsumentów wchodzących w skład innej jednostki. Efekty zewnętrzne mogą być pozytywne lub 

negatywne.  

Nakłady inwestycyjne - nakłady poniesione na realizację projektu, do momentu oddania do 

użytkowania majątku powstałego w wyniku realizacji projektu; nakłady inwestycyjne dotyczące 

realizacji projektu to nakłady ponoszone w okresie realizacji projektu (na poszczególnych jego 

etapach), niezbędne do realizacji projektu, a więc mające z projektem bezpośredni lub pośredni 

związek, obejmujące zarówno wydatki kwalifikowalne, jak i niekwalifikowalne ponoszone w związku 

z realizacją projektu, dozwolone na mocy obowiązujących przepisów.  

Nakłady odtworzeniowe - nakłady inwestycyjne ponoszone w okresie eksploatacji projektu (po 

zakończeniu jego realizacji), przeznaczone na odtworzenie lub ulepszenie pewnych elementów 

projektu i powiększające wartość tych elementów majątku powstałego w wyniku realizacji projektu, 

których dotyczą. Nakłady odtworzeniowe powiększają wartość początkową środków trwałych 

i podlegają amortyzacji.  

Płatności transferowe - przepływy pieniężne, które nie stanowią kosztów ani korzyści 

ekonomicznych, ponieważ wiążą się jedynie z przekazaniem kontroli nad pewnymi zasobami pomiędzy 

grupami społecznymi.  
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Projekt - operacja o jasno określonych celach w ograniczonych ramach czasowych, składająca się 

z całej serii robót, działań lub usług, której celem jest wykonanie niepodzielnego zadania, 

posiadającego sprecyzowany charakter gospodarczy lub techniczny.  

Stopa dyskontowa - stopa, za pomocą której przyszłe wartości sprowadza się do wartości bieżącej.  

 

Pojęcia telekomunikacyjne  

Abonent - podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie na jego rzecz usług telekomunikacyjnych. 

Dla celów interpretacyjnych przyjmuje się, że tam, gdzie taka potrzeba wynika z kontekstu 

postanowień Umowy, pod pojęciem „abonenta” należy rozumieć także urządzenie wywoływane 

w ramach realizowanego połączenia międzysieciowego.  

Interfejs techniczny połączenia sieci - miejsce styku między współpracującymi ze sobą 

urządzeniami sieci stron ze zdefiniowanymi na podstawie zaleceń międzynarodowych i norm polskich 

parametrami technicznymi, o standaryzowanym modelu informacyjnym i protokołami 

telekomunikacyjnymi umożliwiającymi przesyłanie informacji i prawidłową współpracę obu sieci.  

IRU - ang. Indefeasible Right of Use - nieodwoływalne prawo używania, oznacza rzeczywiste, 
długookresowe nabycie uprawnień do wyłącznego używania infrastruktury telekomunikacyjnej, 

pozwalające na działanie przez beneficjenta w sferze finansowo – księgowej, jak gdyby był 

właścicielem infrastruktury. 

Kolokacja - udostępnianie fizycznej przestrzeni lub urządzeń technicznych w celu umieszczenia 

i podłączenia niezbędnego sprzętu *OPERATOR* podłączającego swoją sieć do sieci OZ (zgodnie z art. 

2 ust. 15 Prawa telekomunikacyjnego).  

Konwergencja - integracja wielu sieci telekomunikacyjnych w jedną (w tym sieci mobilnych 

i  stacjonarnych), umożliwiająca jednoczesne świadczenie wielu różnych usług, np. transmisji danych 

i  transmisji głosu. 

OSD - operatorzy sieci dostępowych 

Przedsiębiorca telekomunikacyjny - przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania 

działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, który wykonuje działalność gospodarczą 

polegającą na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych.  

SOHO - mikroprzedsiębiorcy, osoby prowadzące działalność na podstawie zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej. 
 

Ustawa - ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 poz. 1800, 

z późn. zm. lub P.t.).  

 

Pojęcia prawnicze pozostałe  

Budowla - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, 

sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 

reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 

stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 

odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 
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pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 

urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz 

fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość użytkową (art. 3 ust. 3 Ustawy Prawo Budowlane, Dz. U. z 2006 r., Nr 156, 

poz. 1118 z późn. zm. – dalej „Prawo budowlane”).  

Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej - przygotowanie sieci telekomunikacyjnej w sposób 

umożliwiający świadczenie w niej usług, jej eksploatację, nadzór nad nią lub umożliwianie dostępu 

telekomunikacyjnego (art. 2 ust. 4 Prawa telekomunikacyjnego).  

Droga publiczna - droga zaliczona na podstawie ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może 

korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej 

ustawie lub innych przepisach szczególnych (art. 1 ustawy o drogach publicznych, Dz. U. z 2007 r., Nr 

19, poz. 115 z późn. zm.).  

Gospodarka komunalna - w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których 

celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia 

usług powszechnie dostępnych (art. 1 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej, Dz. U. z 1997, Nr 9, 

poz. 43 z późn. zm.).  

Instalacja - rozumie się przez nią:  

� stacjonarne urządzenie techniczne;  

� zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem 

prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu;  

� budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może 

spowodować emisję (art. 3 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, Dz. U. z 2008 r., Nr 25 

poz.150 z późn. zm. – dalej „Prawo ochrony środowiska”).  

Instytucja - instytucje użyteczności publicznej, organy administracji państwowej oraz samorządowej. 

Instytucja Pośrednicząca - Instytucja Zarządzająca, która odpowiada za zarządzanie programami 

operacyjnymi i ich realizację zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami może delegować 

wykonywanie części swoich zadań do Instytucji Pośredniczących w znaczeniu art. 59 rozporządzenia 

Rady (WE) nr 1083/200635. Dotyczy to zadań odnoszących się do poszczególnych osi priorytetowych 

(lub grup osi priorytetowych). Dokonując takiej delegacji, Instytucja Zarządzająca zachowuje  

całkowitą odpowiedzialność za całość realizacji Programu. Delegacja odbywa się na drodze 

odpowiednich porozumień, określających szczegółowo zakres delegacji oraz wynikające z niego prawa 

i obowiązki obu stron porozumienia. Funkcję Instytucji Pośredniczącej dla wszystkich osi 

priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, za wyjątkiem osi priorytetowej 

Pomoc techniczna, pełni Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Instytucja Zarządzająca odpowiada za zarządzanie programami operacyjnymi i ich realizację 

zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami. Funkcje Instytucji Zarządzającej dla Programu 

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

Inwestycja celu publicznego - należy przez to rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) 

i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), stanowiące realizację celów, o których 

mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 
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46, poz. 543, z 2001 z poen. zm.) - (art. 2 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).  

Kolokacja - udostępnianie fizycznej przestrzeni lub urządzeń technicznych w celu umieszczenia  

i podłączenia niezbędnego sprzętu operatora podłączającego swoją sieć do sieci innego operatora lub 

korzystającego z dostępu do lokalnej pętli abonenckiej (art. 2 ust. 15 Prawa telekomunikacyjnego).  

Lokalizacja - miejsce na terenie miejscowości. 

Natura 2000– program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów 

objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa 

Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów 

siedlisk oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. 

 

Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć:  

1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;  

2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami urządzeniami;  
3. obiekt małej architektury (art. 3 ust. 1 Prawa budowlanego).  

Udogodnienia towarzyszące - dodatkowe możliwości funkcjonalne lub usługowe związane z siecią 

telekomunikacyjną, umożliwiające lub wspierające świadczenie w nich usług telekomunikacyjnych lub 

związane z usługą telekomunikacyjną, umożliwiające lub wspierające świadczenie tej usługi, 

w szczególności systemy dostępu warunkowego i elektroniczne przewodniki po programach 

(art. 2 ust. 44 Prawa telekomunikacyjnego).  

Ostateczna decyzja administracyjna - decyzja, od której nie służy odwołanie w administracyjnym 

toku instancji (art. 16 ust.1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Dz. U. z 2000 r., Nr 98, 

poz. 1071 z późn. zm.).  

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego (art. 3 ust. 12 

Prawa budowlanego).  

Przedsięwzięcie - zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w środowisko polegająca na 

przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin, 

wymagająca decyzji, o której mowa w ust. 4 pkt. 2-9, lub zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4a Prawa 

ochrony środowiska.  

Przetwarzanie - zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, usuwanie lub 

udostępnianie treści lub danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną (art. 161 ust. 1 Prawa 

telekomunikacyjnego).  

Sieć uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody 

i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne 

i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, jak: tunele, 

przejścia, parkingi, zbiorniki itp. (art. 2 ust. 11 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz. U. 

z 2005 r., Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.).  

Społeczeństwo informacyjne – społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana 

jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze nawet od dóbr materialnych. 
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Przewiduje się rozwój usług związanych z przechowywaniem, przesyłaniem, przetwarzaniem 

informacji. Społeczeństwo informacyjne odnosi się do technicznych narzędzi komunikacji, 

magazynowania i przekształcania informacji. 

Usługa telekomunikacyjna - usługa telekomunikacyjna dostępna dla ogółu użytkowników (art. 

2 ust. 31 Prawa telekomunikacyjnego).  

Użytkownik końcowy - podmiot korzystający z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej lub 

żądający świadczenia takiej usługi dla zaspokojenia własnych potrzeb (art. 2 ust. 50 Prawa 

telekomunikacyjnego). 

Wykluczenie cyfrowe - systematyczne różnice w dostępie i korzystaniu z komputerów i Internetu 

pomiędzy osobami o różnej płci, wieku, statusie społeczno-ekonomicznym (tj. wykształceniu, 

dochodach, zawodzie) lub mieszkającymi w różnych regionach.  

Zagadnienie wykluczenia cyfrowego jest przedmiotem analiz od wielu lat. Jest to istotny element 

rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W dokumencie „i2010 – Europejskie społeczeństwo 

informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia” znajdujemy zapewnienie by korzyści z ICT odnosili 

wszyscy obywatele; polepszając jakość usług publicznych i czyniąc je mniej kosztownymi i bardziej 

dostępnymi; oraz polepszając jakość życia. Dokument wskazuje, że ICT są stosowane coraz 

powszechniej i korzysta z nich coraz więcej ludzi. Ponad połowa mieszkańców UE czerpie ze 

stosowania ICT niepełne korzyści lub jest od nich całkowicie odcięta. Wzmocnienie spójności 

społecznej, ekonomicznej i terytorialnej poprzez zwiększenie dostępności produktów i usług ICT, 

również w regionach słabiej rozwiniętych, jest ekonomiczną, społeczną, etyczną i polityczną 

koniecznością. W strategii "i2010" kładzie się duży nacisk na powszechny udział i na wyposażenie 

wszystkich obywateli w podstawowe umiejętności cyfrowe. 

 

16 Załączniki 

1. Lista miejscowości powiatu sklasyfikowana pod względem przypisania do obszarów białych, 

szarych i czarnych. 

2. Lista miejscowości powiatu nieobjętych sześciokilometrowym zasięgiem sieci SSPW. 

3. Opis przebiegu Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej znajdującej się na obszarze 

inwestycyjnym. 

  


