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1 Wprowadzenie
Przedmiot projektu

Studium Wykonalnosci dotyczy projektu, ktdrego przedmiotem jest budowa ponadregionalnej
sieci szerokopasmowej sktadajacej sie z pieciu regionalnych sieci szkieletowych na terenie pieciu
wojewodztw Polski Wschodniej, w tym na terenie powiatu sandomierskiego. Sie¢ ta, zapewni
mieszkancom, podmiotom publicznym oraz przedsiebiorcom z terenu powiatu mozliwosé
korzystania z ustug teleinformatycznych oraz z multimedialnych zasobdw informacji i ustug
Swiadczonych elektronicznie. Sie¢ ta umozliwi efektywng wymiane danych pomiedzy
samorzadami, urzedami administracji panstwowej, placowkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi
instytucjami publicznymi, a takze mieszkancami oraz podmiotami gospodarczymi. Strategiczny
cel, ktérego realizacje ma utatwi¢ rozwoj sieci i ustug szerokopasmowych to pobudzenie rozwoju
gospodarczego wojewodztw Polski Wschodniej. Sie¢ bedzie dostepna na réwnoprawnych
zasadach dla wszystkich operatoréw i dostawcdw ustug telekomunikacyjnych, ktérzy chcieliby
$wiadczy¢ ustugi lub budowac wiasng infrastrukture na terenie wojewddztwa. Projekt nosi nazwe
Siec¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW).

W ramach projektu zaproponowano architekture sieci, okre$lono jej przebieg oraz lokalizacje
weztow i punktéw dystrybucyjnych. Podstawowe parametry inwestycji (tj. dtugos¢ sieci oraz
liczba weztéw szkieletowych i punktow dystrybucyjnych) prezentuje ponizsza Tabela 1.

Tabela 1. Parametry sieci szkieletowo-dystrybucyjnej bedacej przedmiotem projektu

Polska wojewddztwo powiat

Wschodnia | $wietokrzyskie | sandomierski’

Dtugos¢ sieci® [km] 10 599 1413 106

Wezly szkieletowe 54 8 1
W tym:

Typ A 26 3 0

Typ B 10 2 0

Typ C 18 3 1

Punkty dystrybucyjne 1003 140 10

Razem wezly sieci 1057 148 11

Zrédio: opracowanie wiasne.

1 Wartosci wskaznikéw dla obszaru inwestycyjnego i powiatu majq charakter wytacznie orientacyjny, natomiast w
projekcie rozliczana bedzie warto$¢ dla catego wojewddztwa. Mozliwe sg nieznaczne rdznice pomiedzy sumg diugosci we
wszystkich powiatach/ obszarach inwestycyjnych a wartoscig dla wojewddztwa wynikajace z przyjetych zaokraglen.

2 laczna dhugoéé sieci w warstwie szkieletowej i dystrybucyjnej, uwzgledniajaca optymalizacje z punktu widzenia
wspothieznosci przebiegdw obu warstw sieci, tj. dtugos¢ sieci na odcinkach wspdtbieznych liczy sie jednokrotnie.
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Sie¢ bedzie stuzyta $wiadczeniu m.in. nastepujacych ustug:

1. Dzierzawa infrastruktury pasywnej sieci:

. dzierzawa kanalizacji teletechnicznej;
. dzierzawa ciemnych widkien Swiattowodowych.
2. Ustugi transmisyjne wykorzystujace platforme IP:
. ustuga dostepu do Internetu;
. ustuga gtosowa ($wiadczona w technologii VoIP);
. ustugi multimedialne, obejmujace:
o WebTv;

o IPTV (w standardzie zwyktym oraz wysokiej rozdzielczosci (HD);
o wideo na zamoéwienie (VoD);

" ustugi sterowania, zarzadzania i kontroli urzadzen, dziatajace automatycznie bez
bezposredniego udziatu uzytkownika (M2M — ,maszyna do maszyny”) (ang.
Machine to Machine), takze rdznego rodzaju monitoring;

. aplikacje i inne ustugi o wartosci dodanej (VAS — ang. Value Added Services) o
roznej specyfice, ktore bedq sie pojawia w przysztosci w miare rozwoju rynku.

Lokalizacja projektu

Projekt SSPW bedzie realizowany na terenie 5 wojewddztw Polski Wschodniej: lubelskiego,
podlaskiego, podkarpackiego, $wietokrzyskiego oraz warmifnsko-mazurskiego. Niniejsze
opracowanie dotyczy czesci projektu realizowanej w powiecie sandomierskim.

Cele projektu

Celem projektu Siec Szerokopasmowa Polski Wischodniej jest: zapewnienie do korica 2014 roku
dostepu do ustug szerokopasmowych dla 90% mieszkaricow §100% instytucii publicznych
I przedsiebiorcow w wojewodztwach warmirisko-mazurskim, lubelskim, podkarpackim, podlaskim
I Swietokrzyskim. Realizacja projektu pozwala w petni osiggna¢ cel dziatania 2.1 PO RPW, jakim
jest zwiekszenie dostepu do Internetu instytucji publicznych, przedsiebiorstw i mieszkarncow
obszarow peryferyjnych zagrozonych ,wykluczeniem cyfrowym”. W wyniku realizacji projektu
zostanie  wybudowana ponadregionalna sie¢ szerokopasmowa, sktadajaca sie z pieciu
regionalnych sieci szerokopasmowych na obszarach ,biatych” i ,szarych”, tj. obszarach
najbardziej zagrozonych ,wykluczeniem cyfrowym”. Budowa jednolitej infrastruktury
teleinformatycznej pozwoli na zwiekszenie dostepnosci do medidow elektronicznych, a takze
podniesie atrakcyjno$¢ objetych nig obszaréw dla operatoréw telekomunikacyjnych $wiadczacych
ustuge tzw. ostatniej mili. Otwarcie niedostepnego dotad rynku spowoduje wzrost liczby
inwestycji zwigzanych z doprowadzeniem infrastruktury do odbiorcy koricowego, co wptynie na
zwiekszenie dostepu do ustug szerokopasmowych, w tym Internetu, dla instytucji,
przedsiebiorstw i mieszkancoéw obszardw peryferyjnych zagrozonych ,wykluczeniem cyfrowym”.

Celem projektu na poziomie wojewddztwa Swietokrzyskiego jest: zapewnienie do konca 2014
roku dostepu do ustug szerokopasmowych dla 90% mieszkancéw i 100% instytucji publicznych i
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przedsiebiorcow na terenie wojewodztwa. Na terenie powiatu cel ten objawi sie znaczacym
zwiekszeniem dostepnosci ustug szerokopasmowych.

Dostep szerokopasmowy

Nie ma jednolitej, powszechnie stosowanej definicji dostepu szerokopasmowego. Biorgc pod
uwage szybka ewolucje wymagan i postep techniczny, obecnie najbardziej odpowiednim wydaje
sie podejécie funkcjonalne zaproponowane m.in. przez organizatorbw Forum Ustug
Szerokopasmowych Computerworld i instytut MikroMakro, potwierdzone w projekcie ustawy o
wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych przyjmujace, ze dostep mozna okresli¢ jako
szerokopasmowy, jezeli wydajno$¢ tacza nie jest czynnikiem ograniczajagcym mozliwosé
uruchamiania i korzystania z aplikacji dostepnych w sieci. W praktyce oznacza to dzis mozliwos¢
korzystania z aplikacji multimedialnych. Taka neutralna technologicznie definicja funkcjonalna
zostata w 2003 roku przyjeta przez OECD * iprzytoczona w zamdwionym przez Komisje
Europejska raporcie na temat wptywu ustug szerokopasmowych na wzrost i produktywnosé?.
Dalszy komentarz do tej definicji stwierdza, ze przy okre$laniu wskaznikdw, istotny jest wptyw
dostepu szerokopasmowego na innowacyjnos¢, co powinno prowadzi¢ do wniosku, ze ustugi
szerokopasmowe powinny by¢ oferowane nie tylko wystarczajgco wydajnym faczem, ale ze
dopiero ich powszechna dostepnos$¢ bedzie stanowi¢ skuteczng zachete do powstawania nowych
aplikadji.

W ramach projektu SSPW zbudowana zostanie wydajna szkieletowa sie¢ Swiattowodowa,
spetniajgca wymogi stawiane tzw. sieciom nastepnej generacji (NGN). Zostang tez przygotowane
obiekty (punkty dystrybucyjne), stanowigce punkty styku z operatorami sieci dostepowych. Sie¢
bedzie otwarta na rownych zasadach dla wszystkich przedsiebiorcéw telekomunikacyjnych
chcacych oferowaé ustugi szerokopasmowe lub ich nowoczesne zastosowania wszystkim
mieszkancom regionu, w tym dla tych, ktorzy w oparciu o te infrastrukture beda rozbudowywac
wilasne systemy dostepu szerokopasmowego (wielu obecnych na rynku operatorow wstepnie
zadeklarowato juz che¢ tego rodzaju wspOipracy przy rozwoju ustug szerokopasmowych
w regionie).

Sie¢ szerokopasmowa powstanie w zgodzie z zasadg neutralnosci technologicznej. Projekt a priori
nie faworyzuje zadnej konkretnej technologii, jednak dokonana analiza wskazuje, ze optymalnym
rozwigzaniem technologicznym dla regionalnych sieci szkieletowych bedzie okablowanie
Swiattowodowe. Teren wojewodztwa podzielono na obszary inwestycyjne, wytyczone na
podstawie przestanek techniczno-ekonomicznych. Obszary te nie sg tozsame z powiatami. Zakres
inwestycji zostat okreslony odrebnie dla kazdego z powiatdéw Polski Wschodniej i odpowiada
realnym potrzebom danego terenu. Na obszarze powiatu sandomierskiego wystepujg nastepujace
obszary inwestycyjne o podanych w ponizszej Tabeli 2 parametrach:

3 OECD - Working Party on Telecommunication and Information Services Policies.2003.DST1/ICCP/TISP(2002)4/FINAL.
* The impact of broadband on growth and productivity, A study on behalf of the European Commission, (DG Information
Society and Media), Micus Management Consulting, 2008.
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Tabela 2. Dlugosc¢ relacji oraz liczba weztdw sieci dystrybucyjnej i szkieletowej w podziale na
obszary dystrybucyjne obejmujace powiat sandomierski.

Obszar

T Dhugosc sieci [km] Liczba weztow
siec dystrybucyjna
Swietokrzyskie.E 78 9
Swietokrzyskie.G 4 1
RAZEM: 82 10
siec szkieletowa
Swietokrzyskie.E 60 1
Swietokrzyskie.G 0 0
RAZEM: 60 1

Zrodto: opracowanie wiasne.
Realizacja projektu Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej doprowadzi zarowno do poprawy
konkurencyjnosci rynku szerokopasmowego Internetu (poprzez zwiekszenie konkurencji na rynku
hurtowej transmisji danych oraz otwartego dostepu do infrastruktury pasywnej), jak ido
zwiekszenia poziomu wiedzy, kompetencji oraz $wiadomosci z zakresu wykorzystania Internetu i
korzysci z niego ptynacych wsréd mieszkancow Polski Wschodniej zagrozonych wykluczeniem
cyfrowym.
Postep projektu mierzony bedzie wskaznikami produktu, ktére w przypadku obszarow
inwestycyjnych wystepujacych sie na terenie powiatu przyjmujq nastepujace wartosci docelowe:

= dtugosc zainstalowanej sieci Internetu szerokopasmowego — 106 [km];

* liczba zainstalowanych weztdw — 11 [szt.].

Rezultatem realizacji projektu bedzie wielko$¢ obszaru, na ktorym stworzono mozliwos$¢ dostepu
do Internetu szerokopasmowego. Wskaznik ten w wojewoddztwie Swietokrzyskim wyniesie
63,39%. Ponadto wybudowana w ramach projektu sie¢ umozliwi uzyskanie szerokopasmowego
dostepu do Internetu 81,0% populacji wojewodztwa, co, w potaczeniu z zasiegiem oferowanym
przez juz dziatajacych operatoréw (przede wszystkim na obszarach ,czarnych”), pozwoli na
zwiekszenie wartosci wskaznika dostepu do 99,5% populaciji.

W ramach komponentu szkoleniowego zaplanowano wskaznik okresSlajacy liczbe osdb, ktdre
zakonczyty udziat w szkoleniu w ramach projektu (ogdtem). Dla wojewddztwa Swietokrzyskiego

przyjmie on warto$¢ 98 osdb w 2012 r., 548 osob w 2013 roku, do docelowej wartosci 998 osdb
w 2014 roku.

Zgodnos¢ celéw projektu z dokumentami strategicznymi i politykami horyzontalnymi
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Projekt Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej oraz planowany rozwdj elementdéw sktadowych
Spoteczenstwa Informacyjnego w oparciu o bezposrednie efekty przedsiewziecia sq zgodne
z dokumentami strategicznymi na szczeblu UE, krajowym oraz regionalnym.

Status prawny i kwalifikowalnos$¢ beneficjenta

Beneficjentem jest: Samorzad Wojewddztwa Swietokrzyskiego.

Pracownicy beneficjenta oddelegowani do pracy na rzecz projektu, faktycznie wykonujacy prace
zwigzang z projektem bedg realizowaé czynnosci powiazane z realizacjg kluczowych obowigzkow
beneficjenta wymienionych we wzorze pre-umowy i umowy o dofinansowanie projektu.

Wynika to z faktu, Zze beneficjent pozostaje jedynym podmiotem witasciwym do kontaktow
z instytucjami w ramach i zgodnie z systemem realizacji Programu Operacyjnego przedstawiania
wnioskdbw o pfatnos¢, oraz otrzymywania dofinansowania, po podpisaniu umowy o
dofinansowanie Projektu.

Zarzadzanie projektem przez Inzyniera Kontraktu

W zakresie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej wymagana jest specjalistyczna, aktualna
wiedza i doswiadczenie w realizacji tego typu inwestycji. Inzynier Kontraktu powinien byc¢
odpowiedzialny za nadzoér techniczny nad wykonaniem prac budowlano-montazowych. Zakres
jego odpowiedzialnosci bedzie obejmowat rdowniez odpowiedzialnos¢ techniczng (funkcja
inspektora nadzoru) i nadzdr nad realizacjg postanowien umowy z wykonawcg (w tym zgodno$¢ z
SIWZ i ofertq).

Inzynier Kontraktu bedzie petnit funkcje doradczg wobec Zamawiajacego, ktory formalnie bedzie
strong umowy i dokonujagcym odbioréw. Zakres jego odpowiedzialnosci bedzie obejmowat
zarowno odpowiedzialno$¢ techniczng (funkcja inspektora nadzoru) jak i nadzor formalny nad
realizacjg postanowien umowy (w tym zgodnos¢ z SIWZ i ofertg).

Operator Infrastruktury

Eksploatacja wybudowanej sieci powierzona bedzie podmiotowi zewnetrznemu, Operatorowi
Infrastruktury (OI) wybranemu dla catej sieci regionalnej w wojewddztwie w trybie ustawy o
partnerstwie publiczno-prywatnym. OI bedzie funkcjonowat w modelu tzw. operatora operatoréw
(ang. carrier's carrfer), dostarczajac hurtowe ustugi telekomunikacyjne operatorom sieci
dostepowych, prowadzacych obstuge klientdw koncowych. Podziat zadan przewiduje, ze
administracja wojewddztwa buduje i jest wiascicielem infrastruktury, natomiast zarzadzanie siecig
oraz Swiadczenie ustugi odbiorcom hurtowym powierzone jest podmiotowi zewnetrznemu,
posiadajacemu wiasciwe kompetencje i doswiadczenie.

Okreslenie obszarow interwencji

Dla potrzeb Studium Wykonalnosci projektu SSPW przyjeto zatozenie, iz lokalizacja punktow

V4

dystrybucyjnych SSPW zgodna bedzie z logika ,BSC” podziatu na obszary ,,biate”™, ,szare” i
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~czarne” (okreslajace zasieg dopuszczalnej interwencji ze $rodkéw publicznych) i mozliwa bedzie
jedynie w miejscowosciach, w ktdérych mechanizmy rynkowe nie zaspokajajg zapotrzebowania (a
wiec potozonych na obszarach ,biafych?) lub takich, w ktdrych nie ma wystarczajacej konkurencji
(obszary ,szare”). Obszary BSC definiowane sg nastepujaco:

= obszary ,, biate”” catkowity brak infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej (punktow
dystrybucyjnych) niezbednej do zapewnienia podazy ustug szerokopasmowego dostepu
do Internetu na zatozonym poziomie, a takze brak przedsiebiorcow telekomunikacyjnych
$wiadczacych takie ustugi;

= obszary ,szare” istnieje infrastruktura szkieletowo-dystrybucyjna tylko jednego
operatora telekomunikacyjnego (zazwyczaj — operatora ,zasiedziatego”), co oznacza
istnienie punktéw dystrybucyjnych tylko jednego operatora na danym terenie i brak
konkurencji na poziomie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej. W poszczegdinych
miejscowos$ciach ustugi szerokopasmowego dostepu do Internetu sg oferowane przez
jednego przedsiebiorce telekomunikacyjnego, albo przez dwoch lub  wiecej
przedsiebiorcdw, korzystajacych jednak z ustug hurtowych tego samego operatora
infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej;

= obszary ,czarne” istnieje infrastruktura szkieletowo-dystrybucyjna co najmniej dwdch
operatorow  telekomunikacyjnych  umozliwiajgca  zapewnienie  podazy  ustug
szerokopasmowego dostepu do Internetu na zatozonym poziomie (istniejg tam zatem co
najmniej dwa punkty dystrybucyjne rdéznych operatoréw), a ustugi szerokopasmowego
dostepu do Internetu sg oferowane poprzez konkurujacych ze sobq przedsiebiorcow
telekomunikacyjnych.
W ramach analizy finansowej i ekonomicznej poszczegdlne obszary inwestycyjne/dystrybucyjne
badane s3g pod katem optacalnosci inwestycji i dzielone sg wedtug nastepujacych kategorii:

= teren atrakcyjny komercyjnie (komercyjny) — inwestycja na danym terenie jest
opfacalna i zapewnia zwrot zzaangazowanego kapitatu; nie ma przestanek do
angazowania $rodkéw publicznych;

= teren nieatrakcyjny komercyjnie — dodatni wynik operacyjny; w tym przypadku
inwestycja jest komercyjnie nieoptacalna, natomiast po jej dokonaniu przychody
pokrywajg koszty czyli istnieje mozliwos¢ utrzymania sieci; w takiej sytuacji istnieje
uzasadnienie interwencji, a wyliczona luka finansowa okresla jej dopuszczalng wysoko$¢;

= teren nieatrakcyjny komercyjnie (niekomercyjny) — ujemny wynik operacyjny; w
tym przypadku inwestycja jest komercyjnie nieoptacalna, dodatkowo po jej dokonaniu
przychody nie pokrywajg kosztéw, czyli nie ma mozliwosci utrzymania sieci z
generowanych przy jej wykorzystaniu przychodow.

Analiza rynku i popytu
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W celu zwymiarowania SSPW oraz wyznaczenia lokalizacji, w ktorych powinny zosta¢ usytuowane
wezty i punkty dystrybucyjne przeprowadzono, w ramach Studium Wykonalnosci, analize popytu
dla ustug szerokopasmowych w segmentach gospodarstw domowych, mikroprzedsiebiorstw i
spotek. Analiza objeta rowniez operatoréw sieci dostepowych. W tym segmencie przeprowadzono
ankiete wsrdd operatoréw dziatajacych na obszarach Polski Wschodniej oraz przygotowano i
przeanalizowano model wspdtpracy z operatorami dziatajacymi na lokalnym rynku.

Zgodnie z przyjeta w projekcie koncepcja, sie¢ objeta projektem bedzie budowana na obszarach
interwencji wybranych ze wzgledu na brak dostepnosci szerokopasmowych ustug dostepu do
Internetu. Mozna zatem zatozy¢, ze istotnymi graczami na tych nowych obszarach pozostang
wiasnie najprezniejsze, mate, lokalne firmy, ktére tak dynamicznie rozpoczynaty kilka lat temu
Swiadczenie ustug na tych lub okolicznych terenach.

SSPW bedzie, na zasadzie sieci otwartej, udostepniana innym operatorom ogdlnokrajowych sieci
szkieletowych przez Operatora Infrastruktury. Zaktada sig, ze:

= to przede wszystkim operatorzy ogdlnokrajowych sieci szkieletowych uzupetnig
wyposazenie wojewddzkiej sieci szkieletowej w bardziej zaawansowane warstwy
ustugowe i aplikacyjne;

= powstanie wojewddzkiej Swiattowodowej sieci szkieletowej i dystrybucyjnych sieci
powiatowych ~ zmotywuje  operatoréw  telekomunikacyjnych do  budowy
szerokopasmowych sieci dostepowych na obszarach, na ktérych takich sieci
dostepowych nie ma, lub sg, ale ich funkcjonalnos¢ jest niewystarczajaca.

Operatorzy sieci dostepowych oczekujq przede wszystkim hurtowej ustugi szerokopasmowego
dostepu do Internetu. Istotne jest by SSPW umozliwiata od razu $wiadczenie ustug
operatorskiego dostepu do Internetu (tranzyt IP). Potrzebna ioczekiwana jest rowniez
organizacja przez operatora IP punktu wymiany ruchu IXP (ang. Internet Exchange Point)
zapewniajacego umowy peeringowe z wieloma dostawcami Internetu.

Istotng przestankg podjecia interwencji jest jej trwatosé. Oznacza to, ze po zakonczeniu realizacji
projektu uzyskiwane wptywy umozliwig sfinansowanie kosztdw utrzymania i odtwarzania
infrastruktury. Realizowanie projektu SSPW nie jest substytutem pomocy socjalnej dla gorzej
sytuowanych rodzin i finalne ceny ustug nie beda znaczaco odbiegaty od cen rynkowych, chociaz
mozna zatozy¢, ze wskutek wzrostu konkurencji spadng ceny jednostkowe, przy jednoczesnym
znacznym wzroscie wolumenu $wiadczonych ustug. Istotg planowanej interwencji jest jednak
obnizenie barier wejscia na rynek dla matych przedsiebiorcéw telekomunikacyjnych oferujacych
ustugi detaliczne oraz umozliwienie wiekszym przedsiebiorcom telekomunikacyjnym, nastawionym
na detaliczng sprzedaz ustug, uzyskania skali produkcji i zakresu $wiadczonych ustug, przy
ktérych $wiadczenie ustug po cenach rynkowych w obszarach objetych interwencjq stanie sie
rentowne.

Na obszarach objetych interwencjg wystepujq zatem i trwate bariery wejscia na rynek ze
wzgledow strukturalnych. Mozna tez sformutowac teze, ze w dajacej sie przewidzie¢ przysztosci
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bez interwencji rynkowej na tym obszarze nie zostang wybudowane nowe sieci szkieletowe i
dystrybucyjne umozliwiajace $wiadczenie ustug szerokopasmowych.

Optaty za wustugi hurtowe pobierane przez operatora nowobudowanej infrastruktury
telekomunikacyjnej musza z jednej strony zapewnia¢ zwrot z poniesionej inwestycji, z drugiej zas
— odpowiada¢ warunkom rynkowym.

W projekcie SSPW przyjeto, ze Operator Infrastruktury bedzie $wiadczyt takie grupy ustug
hurtowych, ktére najmniej ingerujg w rynek obstugiwanych operatorow, zostawiajac im jak
najwiecej miejsca na konkurowanie przedsiebiorczoscig i innowacyjnoscig na poziomie bardziej
zaawansowanych ustug i aplikacji. Te ustugi, a raczej grupy ustugowe, w praktyce mogg oznaczac
wiecej podproduktdw ustugowych, rdznigcych sie parametrami technicznymi, jakosciowymi,
sposobem przygotowania i obstugi, w zaleznosci od tego, do S$wiadczenia jakich ustug
detalicznych bedg stuzyc.

OI bedzie lub moze $wiadczy¢ ustugi dodatkowe zwigzane z dostepem telekomunikacyjnym
(np. udostepnianie i wspdtuzytkowanie obiektow i pomieszczen), a takze ustugi zwigzane z
obstugq lub agregowaniem potrzeb operatoréw (np. punkt wymiany ruchu IXP).

Zatozenia techniczne i technologiczne projektu

Projekt SSPW zaktada zaréwno budowe nowych odcinkéw sieci (wg powyzszych wytycznych), jak
i wykorzystanie juz istniejacej infrastruktury (dzierzawa widkien lub kanalizacji
teletechnicznej w ramach prawa IRU) lub prawa drogi bedacego w posiadaniu innych podmiotéw
(np. podwieszanie $wiattowodu na stupach).

W studium wykonalnosci dokonano analizy réznych wariantdw budowy sieci SSPW. Warianty te
obejmowaly przede wszystkim rézne podejscia do realizacji sieci dystrybucyjnej, roznigce sie
gestoscig planowanego rozmieszczenia punktow dystrybucyjnych, a co za tym idzie, takze taczng
dtugoscia relacji taczy Swiattowodowych taczacych wezty. Przeanalizowano trzy przypadki, dla
ktérych zasieg poszczegdinych punktéw dystrybucyjnych wynosit odpowiednio 2, 4 oraz 6 km.
Sposrdd nich rekomendowano wariant szesciokilometrowy.

Dodatkowo w analizie wariantowej rozwazano takze m.in. sposdb realizacji czesci aktywnej
sieci, techniki transmisyjne, liczbe pierscieni w szkielecie, liczbe poltaczen z sieciami innych
operatorow, podejscie do lokalizowania weztow sieci szkieletowej oraz sieci dystrybucyjnej, a
takze optymalizacje projektu pod katem minimalnych ,kolizji” z obszarami Natura2000.

Zalozenia organizacyjne czesci szkoleniowej i promocja projektu

Projekt Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej obok warstwy technicznej budowy sieci,
przewiduje realizacje komponentu szkoleniowego okreSlonego jako ,dziatania informacyjno-
edukacyjne”, ktérych taczna warto§¢ ma wynies¢ do 10% wartosci projektu. Dziatania
szkoleniowe majg by¢ skierowane do o0sdb zagrozonych wykluczeniem cyfrowym z terenu
wojewddztw Polski Wschodniej.
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Na podstawie badan przeprowadzonych w ramach niniejszego studium mozna stwierdzi¢, ze to
zaréwno dostep do technologii i narzedzi teleinformatycznych jest barierg rozwoju spoteczenstwa
informacyjnego, jak w rownie wysokim stopniu umiejetnosci i motywacje do korzystania z
komputera iInternetu (kompetencje cyfrowe). Dlatego tez planowane w ramach projektu
dziatania powinny zmierza¢ do pobudzenia swiadomosci potrzeb wykorzystania
komputera i Internetu, w celu pelnego uczestniczenia mieszkancow wojewodztwa w
zyciu publicznym, spolecznym igospodarczym, wsrod osOb zagrozonych
wykluczeniem cyfrowym.

Zjawisko wykluczenia cyfrowego i niebezpieczenstwo dalszego pogtebiania sie réznic pomiedzy
internautami i osobami niekorzystajacymi, juz w tej chwili tworzg silny, wrecz cywilizacyjny
podziat, a mogg by¢ zrédtem istotnych problemdéw spotecznych w przysziosci. Dlatego tez tak
wazne sg dziatania na rzecz upowszechnienia madrego korzystania z nowych technologii, a
sposdb wykorzystania $rodkéw na ten cel w oparciu o fundusze publiczne gteboko przemyslany -
z jak najwiekszym mozliwym udziatem S$rodkéw unijnych nie tylko na budowe infrastruktury
szerokopasmowej, ale tez na minimalizacje niekorzystnych zjawisk spotecznych.

Nasze rekomendacje co do wyboru grupy docelowej projektu (komponentu szkoleniowego)
zmierzaja do wyodrebnienia grup odbiorcdw i wyznaczenia priorytetdw co do kolejnosci
angazowania do uczestnictwa w szkoleniach (zakfadamy, ze osoby rekrutowane na szkolenia
sposrdd tych grup charakteryzujq sie brakiem podstawowych umiejetnosci komputerowych):
Grupa I - osoby w wieku produkcyjnym, niemobilne (wg GUS: kobiety w wieku 45 — 59 lat,
mezczyzni w wieku 45 — 64 lat), zamieszkujace tereny wiejskie i matych miast;

Grupa II — osoby w wieku powyzej 45 lat, z wyksztatceniem nizszym niz Srednie, bez wzgledu na
rodzaj miejsca zamieszkania.

Ostatecznego okreSlenia programu szkoleniowego, doboru metod i technik szkolenia osob
zagrozonych wykluczeniem cyfrowym, dokona wykonawca ustugi szkoleniowej w procesie
programowania dziatan szkoleniowych, jako dziataniu inicjujgcym gtéwny proces — realizacje
szkolen dla oséb zagrozonych wykluczeniem cyfrowym w wojewddztwie. Wytonienie wykonawcy
ustugi szkoleniowej planowane jest na II — III kwartat 2011 roku, natomiast realizacja ustugi
szkoleniowej przewidziana jest od IV kwartatu 2011 do IV kwartatu 2014 roku wigcznie.
Tematyka szkolen dotyczy¢é ma zagadnien zwigzanych z wykorzystaniem komputera i Internetu do
petnego uczestniczenia w Zzyciu publicznym i spotecznym osoby, ktorej dotyczy problem
wykluczenia cyfrowego, a ze wzgledu na preferowang grupe docelowg, ma stanowic¢ podstawe do
nabywania przez osobe szkolong kompetencji cyfrowych zwiekszajacych jej szanse na rynku
pracy. Realizowane w ramach projektu szkolenia majg za zadanie uswiadomienie osobie potrzeby
wykorzystania komputera i Internetu, przedstawienia praktycznych zastosowan oraz nabycia
podstawowych umiejetnosci i wiedzy na temat ich funkcjonowania.

Wazng role w procesie przygotowania, rekrutacji, przeprowadzenia, ewaluacji i podtrzymania
efektéw szkolen mogg petni¢ przedstawiciele lokalnej spotecznosci (animatorzy rozwoju
spoteczenstwa informacyjnego). Mogq by¢ to osoby fizyczne lub przedstawiciele jednostek
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dziatajacych na rzecz lokalnego rozwoju. Bardzo wazne jest wiaczenie w realizacje projektu SSPW
lokalnych jednostek samorzadowych, np. poprzez pomoc w ustaleniu przedstawicieli lokalnych
spotecznosci, w udostepnieniu sal szkoleniowych i innych dziataniach wzmacniajacych pozytywne

efekty realizacji projektu.

Harmonogram prac

Nazwa zadania

Podmiot

odpowiedzialny

Koniec

wykonanie infrastruktury pasywnej w

Wykonawca

obszarach inwestycyjnych (W) Q11 Q13
prace projektowe, w tym: Q11 1IIIQ13
projektowanie infrastruktury W, IK Qi1 I1IQ13

pozyskanie praw do dysponowania

Q11 IIQ13

nieruchomosciami W

decyzje w zakresie uwarunkowan

Srodowiskowych W Q11| IIQ13

ustalenie warunkow

zagospodarowania/lokalizacji inwestycji celu

publicznego W ImaQ11| 1IQ13

decyzje pozwolenia na budowe W Q11 mIQi13

odbiory dokumentacji projektowej W, IK, SW Q11 I1IQ13
realizacja ImmQ 111 IvQ13

prace budowlane — budowle i pomieszczenia |W Q11 IvQ13

odbiory czesciowe W, IK, SW IVQ11| IIIQ 13

odbidr koncowy infrastruktury regionalnej  |W, IK,SW Q13 vQ13

dostawa i instalacja infrastruktury aktywnej

Dostawca (D)

I Q1iil vQ1i3

dostawa i instalacja wyposazenia i

oprogramowania D Q11 IIQ13
odbiory czesciowe D, IK, SW IVQ1ll IvQ13
odbidr infrastruktury aktywnej w regionie D, IK, SW IVvQ13] IvQ13

wspotpraca IK z OI w fazie projektowania i

budowy IK, OI IQ12] 1IQ14

dziatania OI w fazie projektowania o)1 IQ12| IVQ12

uruchamianie weziéw przez OI oI IQ13] IQ14

OI - uruchamianie ustug o)1 IQ13] IVvQ13
przekazanie kompletnej infrastruktury

regionalnej przez Wojewddztwo 0l, IK, SW IVQ13| IQ14

zakonczenie realizacji projektu SW, IK IVQ14| IvQ14

Analiza finansowa
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Analiza finansowa projektu zostata sporzadzona w oparciu o metodologie zdyskontowanych
przeptywow S$rodkow pienieznych (ang. Discounted Cash Flow), ktéra objeta skonsolidowang
analize finansowa, z punktu widzenia zaréwno wiasciciela infrastruktury (samorzad
wojewodztwa), jak i podmiotu gospodarczego (Operator Infrastruktur).

Podstawg do oszacowania naktadéw inwestycyjnych byta koncepcja techniczno-ekonomiczna,
ktora wskazata optymalny wariant realizacji projektu. Do kategorii naktaddéw inwestycyjnych,
wynikajacych bezposrednio z zatozen przyjetej koncepcji technicznej naleza:

= szkielet wiasny;

= budowa i wyposazenie centrum zarzadzania siecig;

= oprogramowanie centrum zarzadzania siecig;

= wezly szkieletowe;

= punkty dystrybucyjne wraz z wyposazeniem;

= sie¢ transmisyjna.

Poza naktadami inwestycyjnymi wynikajacymi z koncepgji technicznej, przewidziano réwniez inne
kategorie kosztdw kwalifikowalnych:

= wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu;

= wynagrodzenie o0s6b pracujacych w Urzedzie Marszatkowskim w czasie realizacji
projektu;

= dokumentacja projektowo-kosztorysowa i inna niezbedna do realizacji inwestyciji;

= ustugi obce zwigzane z doradztwem przy procesie notyfikacji projektu,
przygotowaniem dokumentacji inwestycyjnej;

= dziatania promocyjne;

= dziatania informacyjno-edukacyjne.
Zgodnie z przyjetq koncepcja, analiza wariantdow realizacyjnych warstwy dystrybucyjnej sieci
SSPW opiera sie o rozne gestosci planowanych punktéw dystrybucyjnych (do ktorych przytaczac
sie bedq operatorzy sieci dostepowych korzystajacych z ustug SSPW), determinowane wielkoscig
obszaru, jaki przyjmuje sie za obszar oddziatywania (zasieg) danego punktu. Wyrdzniono trzy
takie warianty:

(a) zasieg punktu dystrybucyjnego r = 2 km (,,wariant 2km”);

(b) zasieg punktu dystrybucyjnego r = 4 km (,,wariant 4km”);

(©) zasieg punktu dystrybucyjnego r = 6 km (,,wariant 6km”);
gdzie: r oznacza promien obszaru wokdt punktu dystrybucyjnego (wyznaczony jako odlegtosc
Jogistyczna” — wzdtuz drég publicznych, a nie odlegtos¢ w linii prostej), na ktorym zaklada sie

Swiadczenie ustug przez operatorow dostepowych przylaczonych do danego punktu
dystrybucyjnego.
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Podstawowym parametrem determinowanym przez wybor wariantu realizacyjnego byta liczba
weztow warstwy dystrybucyjnej sieci SSPW, bedacych punktami dystrybucyjnymi na terenie
danego obszaru inwestycyjnego i wojewddztwa. Wariant 2km charakteryzuje sie najwiekszq ich
gestoscig, zas wariant 6km — najmniejsza.

Zgodnie z przyjetymi zatozeniami, samorzad powiatu nie bedzie ponosit kosztéw zwigzanych
bezposrednio z eksploatacjg wytworzonej infrastruktury.

Analiza ekonomiczna

Celem analizy ekonomicznej byta ocena oczekiwanego wplywu projektu Sie¢ Szerokopasmowa
Polski Wschodniej na obszar spoteczno-gospodarczy, na ktory oddziatywac bedzie projekt po jego
zakonczeniu. Z jej pomocg dokonano weryfikacji, czy inwestycja jest uzasadniona
z ogdlnospotecznego punktu widzenia, jezeli nawet z finansowego punktu widzenia jest
nieefektywna.

Oddziatywanie projektu zorientowane jest m.in. na rozwdj spoteczenstwa informacyjnego, dla
ktérego wyznaczono nastepujace priorytety:

= praca na odlegtosc (telepraca);

* nauczanie na odlegtos¢ (e-learning);

= zdalna opieka medyczna (e-medycyna);

= handel elektroniczny (e-handel);

= organizacja dziatalnosci gospodarczej przy wykorzystaniu ICT;

= elektroniczna administracja panstwowa i samorzadowa (e-urzad).

W zwigzku z tym, prognozowane korzysci spoteczne, ktdrych osiggniecie na wysokim poziomie
mierzonym wskaznikami efektywnosci ekonomicznej nalezy traktowa¢ jako uzasadnienie podjecia
inwestycji z ogdlnospotecznego punktu widzenia, zostaty przyporzadkowane do wskazanych
priorytetdw rozwoju spoteczenstwa informacyjnego.

Jak wynika z przeprowadzonych analiz, wszystkie wskazniki (ENPV, ERR i B/C), ktorymi mierzono
efektywnosc¢ projektu z punktu widzenia korzysci spotecznych, wykazaty zasadnos¢ interwencji.

Dopuszczalna pomoc publiczna

Sposob i zakres wykorzystania Srodkdw publicznych, w tym funduszy unijnych w ramach projektu
SSPW, musi by¢ zgodny z przepisami o pomocy publicznej, ktore majg podstawy traktatowe w
prawie Unii Europejskiej. Komisja Europejska wydata w tej kwestii we wrzesniu 2009 roku
wytyczne majace sie stosowa¢ do projektdw rozwoju sieci szerokopasmowych®. Wiaze sie to
z koniecznoécig zastosowania w projekcie wielu szczegdétowych rozwigzan stuzacych zapewnieniu,

® Komunikat Komisji — Wytyczne wspdinotowe w sprawie stosowania przepisdw dotyczacych pomocy pafstwa w
odniesieniu do szybkiego wdrazania sieci szerokopasmowych (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej z 30.09.2009, 2009/C
235/04)
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ze zaktocenie konkurencji spowodowane jego realizacjq bedzie ograniczone do niezbednego
minimum. W szczegdlnosci:
= sie¢ stworzona w ramach projektu nie moze stuzy¢ do $wiadczenia ustug na tzw.
obszarach ,czarmych” na ktorych istnieje efektywna konkurencja operatorow
komercyjnych;
= OI powinien by¢ wytoniony w drodze otwartej, niedyskryminujacej procedury, w ramach
ktorej podstawowym kryterium wyboru powinna by¢ minimalizacja korzysci ekonomicznej
osigganej przez OI;
= OI powinien udostepnia¢ sie¢ kazdemu zainteresowanemu operatorowi, na réwnych
i niedyskryminujacych zasadach;
= wysoko$¢ optat za dostep do sieci pobieranych przez OI od operatorow
telekomunikacyjnych powinna by¢ poréownywalna ze stawkami rynkowymi stosowanymi
przez podmioty komercyjne na obszarach ,czarnych”
» sie¢ powinna zosta¢ wybudowana z zachowaniem zasady neutralnosci technologicznej.

Oddziatywanie na srodowisko

Na podstawie przeprowadzonej analizy oddziatywania przedsiewziecia ,Sie¢ Szerokopasmowa
Polski Wschodniej” na Srodowisko, w $wietle obowigzujacego ustawodawstwa polskiego i w duchu
prowspdlnotowej wyktadni przepisow prawa krajowego dyrektyw unijnych, stwierdza sie, ze
przedsiewziecie SSPW nie bedzie oddziatywaé w sposob znaczacy na Srodowisko powiatu
sandomierskiego.

Na etapie przygotowania projektu dokonano analizy wariantowej prowadzacej do wyboru
rozwigzan technologicznych i lokalizacyjnych minimalizujgcych kolizje z obszarami chronionymi
oraz technicznych itechnologicznych eliminujacych, a takze zmniejszajacych potencjalne
oddziatywanie na Srodowisko przyrodnicze.

W powiecie sandomierskim przebieg sieci szerokopasmowej w wariancie rekomendowanym do
realizacji wyznaczono w sposdb jak najmniej ingerujacy w obszary chronione.

Oddziatywanie na $rodowisko bedzie wystepowaé wylacznie w okresie prowadzenia inwestycji
(czasowe usunigcie wierzchniej warstwy gruntu, mozliwe pylenie, emisja spalin, hatas i zuzycie
paliw i energii). Jednakze oddziatywanie to bedzie znikome i silnie ograniczone terytorialnie.
Ponadto, przeprowadzono konsultacje z zarzadcami drdg, uzyskujac wstepng akceptacje
planowanego przebiegu sieci.

Na podstawie przeprowadzonych analiz oraz konsultacji nalezy stwierdzi¢, ze przedsiewziecie
polegajace na budowie sieci Internetu szerokopasmowego na terenie powiatu sandomierskiego
bedzie wykonalne.
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2 Analiza otoczenia spoteczno-ekonomicznego

2.1 Lokalizacja projektu

Projekt bedzie realizowany na terenie 5 wojewodztw Polski Wschodniej: lubelskim, podlaskim,

podkarpackim, $wietokrzyskim oraz warminsko — mazurskim.

W szczegolnosci Projekt realizowany bedzie na terenie powiatu sandomierskiego wojewddztwa
Swietokrzyskiego.

Powiat sandomierski jest potozony we wschodniej czesci wojewodztwa Swietokrzyskiego, biorac
pod uwage potozenie geograficzne jest usytuowany na Wyzynie Sandomierskiej. Graniczy z
i potudnia z wojewddztwem
podkarpackim. Stolica powiatu — Sandomierz znajduje sie w odlegtosci 94 km na wschdd od Kielc.
Sandomierz lezy na przecieciu drog krajowych nr 79 (Warszawa - Sandomierz - Krakow - Bytom)

powiatami:

staszowskim, opatowskim oraz od wschodu

oraz 77 (Lipnik - Przemysl).

Powiat, na ktorym bedzie realizowany projekt obejmuje nastepujace gminy:

Sandomierz
Zawichost
Koprzywnica
Dwikozy
Klimontéw
toniow
Obrazéw
Samborzec

Wilczyce
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Rysunek 1 Potozenie powiatu sandomierskiego na tle wojewddztwa
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Zrodfo: Opracowanie wiasne.

2.2 Uwarunkowania spoteczno-gospodarcze

2.2.1 Informacje ogodlne dotyczace powiatu

W skiad Powiatu sandomierskiego wchodza nastepujgce gminy: Sandomierz
Koprzywnica, Dwikozy, Klimontéw, tonidw, Obrazéw, Samborzec, Wilczyce.

, Zawichost,

Gmina Sandomierz - powierzchnia gminy: 28,3 km?. Sandomierz jest gming miejska podzielng

administracyjne na jednostki pomocnicze — osiedla.

Gmina Zawichost - powierzchnia gminy: 80,15 km? Zawichost jest gming miejsko-wiejska, w

skfad ktorej wchodzi 14 sotectw: Chrapandw, Lindw Kolonia, Czyzéw Plebanski,

Lindw Wies,
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Czyzéw Szlachecki, Pawtdw, Dabie, Piotrowice, Dziuréow, Podszyn, Jozefkéw, Wygoda, Kolecin,
Wyspa. Gmina Zawichost nalezy do gmin o charakterze rolniczym, uzytki rolne pokrywaja 77%
powierzchni gminy. Ma dobre gleby klasy I-III, na ktdrych uprawiane sg warzywa i owoce, jak
rowniez buraki cukrowe i pszenica. Sprzyjaja temu dobre warunki klimatyczne. Czynniki te
stwarzajg mozliwo$¢ wszechstronnego rozwoju rolnictwa oraz przetwdrstwa owocowo-
warzywnego.

Gmina Koprzywnica - powierzchnia gminy: 70 km?. Koprzywnica jest gming miejsko-wiejska, w
sktad ktdrej wchodzi 15 sotectw: Beszyce , Btonie, Ciszyca, Dmosice, Gnieszowice, Kamieniec,
Krzcin, tukowiec, Niedzwice, Postronna, So$niczany, S'.wieiyce, Trzykosy, Zbigniewice Kolonia,
Zbigniewice Wies. Gmina ma charakter rolniczy. Gospodarka gminy Koprzywnica oparta jest
gtéwnie na warzywnictwie, sadownictwie, oraz hodowli.

Gmina Dwikozy - powierzchnia gminy: 84,8 km? Dwikozy sa gmina wiejska, w sktad ktdrej
wchodzg 23 sofectwa: Bozydar, Buczek, Czermin, Dwikozy, Gatkowice, Gierlachow, Gory Wysokie,
Kamien tukawski, Kepa Chwatowska, Kolonia Gatkowice, Nowe Kichary, Nowy Garbéw, Nowy
Kamien, Mscidw, Romandwka, Rzeczyca Mokra, Rzeczyca Sucha, Stupcza, Stare Kichary, Stary
Garbdw, Szczytniki, Winiarki, Winiary. Gmina o charakterze rolniczym.

Gmina Klimontdéw - powierzchnia gminy: 99 km?. Klimontdw jest gmina wiejska, w sktad ktdrej
wchodzi 35 sotectw: Adamczowice, Beradz, Borek, Byszow, Byszéwka, Dziewkow, GoZlice,
Grabina, Goérki, Gory Pechowskie, Kepie, Klimontdw, Kroblice, Krobielice, Kolonia Konary, Konary,
Nastawice, Nawodzie, Nowa Wie$, Olbierzowice, Ossolin, Pechéw, Pechowiec, Ptaczkowice,
Przybystawice, Pokrzywianka, Rogacz, Rybnica, Szymanowice Gorne, Szymanowice Dolne,
Sniekozy, Utanowce, Wegrce, Wilkowice, Zakrzéw. Gmina ma charakter rolniczy. Gospodarka
gminy Klimontéw bazuje na uprawie burakéw cukrowych, warzyw i zbdz oraz hodowli.

Gmina tonidw - powierzchnia gminy: 87 km?. toniéw jest gming wiejska, w sktad ktdérej wchodzi
30 sotectw: Bazdw, Bogoria, Chodkéw Nowy, Chodkdéw Stary, Gagolin, Gieraszowice, Reczek
Stefan, Jasienica, Jeziory, Kepa Nagnajewska, Krowia Géra, Krdlewice, tazek, Ltonidw, tonidw-
Kolonia, Otoka, Piaseczno, Przewloka, Ruszcza Ptaszczyzna, Ruszcza Kolonia, Skrzypaczowice,
Skwirzowa, Sulistawice, Suliszéw, Swiniary Nowe, Swiniary Stare, Trzebiestawice, Wnoréw,
Wojcieszyce, Wélka Gieraszowska. Gospodarka gminy tonidow oparta jest w duzej mierze na
rolnictwie: 60% pracujacych zajmuje sie uprawq zbdz i roslin okopowych oraz hodowla, 10%
znajduje zatrudnienie w przemysle w okolicznych miastach oraz w jedynym na terenie gminy
zakfadzie przetwoérstwa owocow w Chodkowie Nowym.

Gmina Obrazdw - powierzchnia gminy: 71,86 km?. Obrazéw jest gming wiejska, w skfad ktdrej
wchodzi 19 sofectw: Bilcza, Chwatki, Debiany, Gfazdw, Jugoszow, Kleczandw, Komorna,
Lenarczyce, Malice, Obrazow, Piekary, Rozki, Sucharzdw, éwiqtniki, Swiecica, Wegrce, Wierzbiny,
Zdandw, Zurawica. Gmina o charakterze typowo rolniczym, dominuje ogrodnictwo. Doskonata
gleba, optymalny klimat i wysoka kultura rolna powoduja, ze na tej ziemi udajq sie niemal
wszystkie rosliny uprawowe naszej strefy klimatycznej.
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Gmina Samborzec - powierzchnia gminy: 85,37 km2. Samborzec jest gming wiejska, w skiad
ktorej wchodzi 28 sofectw: Andruszkowice, Bogoria Skotnicka, Bystrojowice, Chobrzany,
Faliszowice, Gorzyczany, Jachimowice, Janowice, Kobierniki, Ko¢mierzéw, Krzeczkowice, Lojowice,
Milczany, Ostroteka, Polandw, Rylowice, Samborzec, Skotniki, Straczkdw, Strochcice, Szewce,
Smiechowice, Wielogdra, Zajeziorze, Zawierzbie, Zawisetcze, Ztota, Zukéw. Gospodarka gminy to
przede wszystkim rolnictwo, zwlaszcza sadownictwo i warzywnictwo. Prawie 30% uzytkéw
rolnych to sady, w wiekszosci jabtoniowe i morelowe.

Gmina Wilczyce - powierzchnia gminy: 69,94 km? Wilczyce sq gming wiejska, w sktad ktdrej
wchodzi 16 sotectw: Pielaszéw, Dobrocice, Daromin, Przezwody, Bozecin, Peczyny, Tutkowice,
Zagrody, Dacharzéw, Wilczyce, Bugaj, Radoszki, Wysiadtow, Ocinek, Gatkowice-Ocin, tukawa.
Jest to gmina wybitnie rolnicza, pozbawiona przemystu. Uzytki rolne stanowig blisko 90%
ogolnego areatu, z czego 87% to gleby w klasach od I do III.
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Rysunek 2 Gminy znajdujace sie na terenie powiatu sandomierskiego
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2.2.2 Ludnosc¢

Powiat sandomierski, wedtug danych Gtéwnego Urzedu Statystycznego, liczy blisko 81 tys.
mieszkancow (stan na 31 grudnia 2008 r.), z czego najwiecej osdb — ponad 24,5 tys. zamieszkuje
w miescie Sandomierz (a. 30%). Najmniej mieszkancow skupia gmina Wilczyce (5%) i Zawichost
(6%).

Tabela 2 Liczba mieszkancow gmin powiatu sandomierskiego wg faktycznego miejsca
zamieszkania w latach 2003-2008 roku. Stan na 31 grudnia

Liczba mieszkancow 2003 2004 2005 2006 2007 2008
gminy miejskie
Sandomierz 25 427 25311 25 160 24 962 24 795 24 666
gminy miejsko — wiejskie
Zawichost 4 861 4783 4760 4 690 4 665 4 654
Koprzywnica 7 130 7 101 7 062 7 046 7 045 7 066
gminy wiejskie
Dwikozy 9180 9173 9091 9 062 9 004 9016
Klimontow 8723 8 704 8 641 8 585 8 554 8 547
toniow 7 442 7 480 7 522 7518 7 482 7 492
Obrazow 6 766 6 775 6 743 6 709 6 698 6 689
Samborzec 9073 8 987 8991 9 007 8923 8 888
Wilczyce 4016 3 965 3929 3912 3908 3918
powiat sandomierski 82618 82 279 81 899 81 491 81 074 80 936

Zrodto: Opracowanie wiasne na podstawie danych GUS

Analizujgc dane demograficzne mozna zauwazy¢, ze na przetomie lat 2003-2008 prawie w kazdej
gminie powiatu nastgpit spadek liczby ludnosci. Wyjatek stanowi tonidw, gdzie nastapit niewielki
wzrost liczby mieszkancow (0,67%). W ostatnim z analizowanych okresie w trzech gminach
odnotowano dodatni przyrost naturalny: Sandomierz (5), tonidw (13) oraz Obrazéw (10).
Relatywnie na 1000 mieszkancow najwyzsze wskazniki ujemnego przyrostu naturalnego
stwierdzono w gminie Samborzec (-2,81) i Zawichost (-2,36).

Ogolnie liczba ludnosci w powiecie sandomierskim wykazuje réwniez tendencje malejaca — powiat

charakteryzuje sie ujemnym przyrostem naturalnym, ktoéry w 2008 r. wynidst -0,36 na 1000
mieszkancow.
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Tabela 3 Ruch naturalny w gminach powiatu sandomierskiego w latach 2003-2008

Przyrost naturalny na 1000

Ruch Przyrost naturalny mieszkancow

naturalny

2003 ( 2004 | 2005 ( 2006 | 2007 | 2008 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
gminy miejskie
Sandomierz | -21 | 2 | -60 [ -7 | 44| 5 [-083] 0,08 [-238/-0,28]-1,77] 0,20
gminy miejsko — wiejskie
Zawichost -4 -28 | -20 | -34 | -15 | -11 |-0,82( -5,85 |-4,20 | -7,25|-3,22 | -2,36
Koprzywnica | -17 | -23 | -19 | -15 | -23 -2 |-2,38]-3,24 | -2,69(-2,13 [ -3,26 | -0,28
gminy wiejskie
Dwikozy 42 | -21 | -39 | -30 -2 -8 |[-4,58]-2,29 (4,29 |-3,31(-0,22 | -0,89
Klimontow 1 -15 | -14 | -19 3 -8 (0,11]-1,72(-1,62]-2,21( 0,35 |-0,94
Loniow -10 | -21 8 | -13 | -21 | 13 |-1,34|-2,81| 1,06 |-1,73|-2,81| 1,74
Obrazow -15 -5 -5 -20 | -15 10 [-2,22|-0,74 |-0,74-2,98 |-2,24| 1,49
Samborzec 5 -36 | -14 5 -11 | -25 | 0,55|-4,01 |-1,56| 0,56 |-1,23[-2,81
Wilczyce -16 | -12 | -10 -9 -19 -3 ([-3,98]-3,03 | -2,55]-2,30 | -4,86 | -0,77
powiat
sandomierski -119 | -159 | -173 | -142 | -147 | -29 |-1,44(-1,93 |-2,11(-1,74]-1,81 [ -0,36

Zrodto: Opracowanie wiasne na podstawie danych GUS.

W 2008 r. z powiatu sandomierskiego wymeldowato sie 178 oséb wiecej niz zameldowato w tym
czasie, tj. 2,20 na 1000 mieszkancdw. Rok 2008 byt okresem znacznych zmian ludnosci powiatu
spowodowanym ruchem migracyjnym w stosunku do lat poprzednich. Najwieksze wartosci
migracji wystepujg w ruchu wewnetrznym i dotycza gminy Sandomierz (-89). Dodatnie saldo
migracji wewnetrznych odnotowano tylko w gminie miejsko-wiejskiej Koprzywnica (9) oraz
wiejskiej Wilczyce. Migracje zagraniczne w powiecie sandomierskim sg zjawiskiem o niewielkich
wartosciach wskaznikowych.

Tabela 4 Ruch wedréwkowy w gminach powiatu sandomierskiego w latach 2003-2008

Ruch Saldo migracji w ruchu Saldo migracji zagranicznych

wedrowkow wewnetrznym

y 200 200 (200 200 |200 |200 (200 |200 |200 |200 (200 | 200
3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8

gminy miejskie
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Sandomierz | -53 | -140 | -92 | -116 | -33 | -89 1 18 7 -16 0 -13
gminy miejsko-wiejskie

Zawichost 5 -14 | -16 | -29 | -17 | -12 3 2 1 1 -2 1
Ko nic

) praywmic |y 3 a7l 9| 3 9| o | 1o lo| 2|1
gminy wiejskie

Dwikozy -23 2 -10 | -10 | -28 -6 -1 0 0 -4 2 4
Klimontow -34 -4 -62 | -12 | -10 | -29 -1 0 0 1 -4 -1
toniow -20 24 13 8 -18 | -31 2 0 0 1 0 2
Obrazow -15 | 23 | -38 | -21 9 -12 2 3 -2 -2 1 -2
Samborzec -3 -50 0 -31 | -79 -3 0 0 0 2 5 0
Wilczyce -15 | -18 | -23 | -13 | -16 3 2 0 1 1 0 0
powiat

sandomiers | -157 | -180 | -245 | -233 | -189 | -170 8 24 7 -16 4 -8
ki

Zrodto.: Opracowanie wiasne na podstawie danych GUS.

Niekorzystne tendencje demograficzne zwigzane ze spadkiem ludnosci powiatu sandomierskiego
poteguje zjawisko starzenia sie spoteczenstwa. Pordwnujac dane demograficzne zauwaza sie
wzrost odsetka ludnosci w wieku poprodukcyjnym i spadek odsetka ludnosci w wieku
przedprodukcyjnym, jednakze nie s to zjawiska o duzych rozmiarach (ponizsza tabela oraz
wykres). Starzenie sie spoteczenstwa jest charakterystyczng tendencjg dla wiekszej czesci Polski.

Tabela 5 Ludno$¢ w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym dla powiatu
sandomierskiego w latach 2003-2008. Stan na 31 grudnia.

Liczba mieszkancéw 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
powiat ziemski sandomierski
w wieku przedprodukcyjnym 18924 | 18314 | 17722 | 17010 |16 383 | 15910
w wieku produkcyjnym 49 308 | 49524 | 49702 | 49889 |49 97750 107
w wieku poprodukcyjnym 14386 | 14441 | 14475 | 14592 1471414919
Zrodto: Opracowanie wiasne na podstawie danych GUS.
— = -
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Rysunek 3 Liczba ludnosci wedtug ekonomicznych grup wieku powiatu ziemskiego
sandomierskiego w latach 2003-2008.
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Zrddio: Opracowanie wiasne na podstawie danych GUS.

Udziat ludnosci w poszczegdinych grupach wieku ekonomicznego przektada sie na obcigzenie
demograficzne definiowane jako stosunek liczby ludnosci w wieku nieprodukcyjnym do liczby
ludnosci w wieku produkcyjnym. Im wyzszy wskaznik, tym w praktyce mniej osdb utrzymujacych
sie z pracy zarobkowej przypada na osoby utrzymywane przez innych i utrzymujace sie ze
$wiadczen spotecznych. W powiecie sandomierskim na 100 oséb w wieku produkcyjnym w 2008
r. przypadato 61,53 osoby w wieku nieprodukcyjnym. Sposrod gmin powiatu sandomierskiego
najwyzszym wskaznikiem obcigzenia demograficznego charakteryzuje sie Klimontéw (67,42),
najnizszzym — Sandomierz (56,470). W catym powiecie od 2003 r. wskaznik obcigzenia
demograficznego systematycznie spada.
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Tabela 6 Wskaznik obcigzenia demograficznego dla gmin powiatu sandomierskiego w latach
2003-2008. Stan na 31 grudnia.

Ludnos¢ w wieku

nieprodukcyjnym na

100 0s6b W wieku 2003 2004 2005 2006 2007 2008
produkcyjnym

gminy miejskie

Sandomierz 58,14 58,24 57,01 56,38 56,20 56,47
gminy miejsko — wiejskie

Zawichost 76,70 74,63 72,46 69,07 67,93 66,63
Koprzywnica 74,63 71,73 70,54 68,52 65,07 63,04
gminy wiejskie

Dwikozy 68,26 65,67 64,39 62,81 60,79 60,48
Klimontéw 76,47 74,18 71,28 70,17 69,49 67,42
toniow 71,36 69,12 67,71 65,74 63,68 62,83
Obrazow 69,66 68,24 67,65 65,98 66,04 66,02
Samborzec 69,81 68,04 67,12 65,30 64,12 62,72
Wilczyce 72,95 70,68 69,72 67,61 65,03 63,18
powiat sandomierski 67,55 66,14 64,78 63,34 62,22 61,53

Zrodto.: Opracowanie wiasne na podstawie danych GUS.

2.2.3 Gospodarstwa domowe

W przypadku analizy sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wzieto pod uwage zmiennos¢
przecietnego miesiecznego wynagrodzenia na obszarze powiatu sandomierskiego. Jak pokazano
ponizej, w okresie 2003-2008 przecietne miesieczne wynagrodzenie brutto wzrosto o 959,58 zt
osiggajac w relacji do S$redniej krajowej poziom 94,3%. Wzrostowi kwoty przecietnego
miesiecznego wynagrodzenia brutto mieszkanca powiatu sandomierskiego towarzyszy wzrost
wartosci wynagrodzenia w relacji do $redniej krajowe;j.

Tabela 7 Przecietne miesieczne wynagrodzenia brutto w powiecie sandomierskim w latach 2003—
2008

2003 | 2004 | 2005 2006 2007 | 2008

powiat ziemski sandomierski

p 2 2 2 2
Ogotem (zi) 2 442,06 2 977,50
017,92 | 133,35 | 336,31 678,36
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Przecietne miesieczne
wynagrodzenia brutto w relacji
do sredniej krajowej
(Polska=100)

87,2 88,5 93,2 92,6 93,5 94,3

Zrodto.: Opracowanie wiasne na podstawie danych GUS.

2.2.4 Rynek pracy

W powiecie sandomierskim od kilku lat zmniejsza sie liczba osdb zarejestrowanych jako
bezrobotne. W 2008r. w Powiatowym Urzedzie Pracy w Sandomierzu zarejestrowanych byto 3
875 o0s6b. Wskaznik bezrobocia rejestrowanego definiowany jako liczba bezrobotnych w stosunku
do liczby os6b w wieku produkcyjnym w 2008 r. wyniost 7,7% i od 2004 r. systematycznie spada
we wszystkich gminach powiatu (gmina Samborzec od 2005 r). W najlepszej sytuacji pod
wzgledem bezrobocia jest Sandomierz i Samborzec, a w najgorszej Klimontéw oraz Koprzywnica.
Spadkowi bezrobocia w catym powiecie towarzyszy zmniejszenie zrdznicowania pomiedzy
gminami z terenu powiatu sandomierskiego. Problemem spotecznym jest wysoki odsetek osob
zarejestrowanych, ktdre nie posiadajg jakichkolwiek kompetencji zawodowych (zgodnie
z ,Klasyfikacjg zawoddw i specjalnosci” zarejestrowane jako ,bez zawodu”) oraz 0sob dtugotrwale
bezrobotnych.

Powiatowy Urzad Pracy w Sandomierzu realizuje szereg zadan zaréwno ustawowych, jak
i realizowanych w ramach funduszy zewnetrznych (réwniez w ramach POKL), ktére pomagaja
osobom bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia, pracodawcom w znalezieniu odpowiednich
pracownikdw oraz sprzyjajacych rozwojowi przedsiebiorczosci (dotacje, refundacje).

Tabela 8 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w gminach powiatu sandomierskiego w latach
2003-2008. Stan na 31 grudnia.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Gmina miejska

Sandomierz 1958 | 1977 | 1887 | 1534 | 1307 | 1080
gminy miejsko-wiejskie

Zawichost 405 392 386 335 271 231
Koprzywnica 623 592 582 493 462 378
gminy wiejskie

Dwikozy 796 809 744 636 554 416
Klimontow 907 901 857 760 724 589
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toniow 624 617 558 468 418 320
Obrazow 489 503 480 425 376 298
Samborzec 673 617 641 544 504 378
Wilczyce 297 314 311 272 210 185
powiat sandomierski 6772 | 6722 | 6446 | 5467 | 4826 | 3875

Zrodto: Opracowanie wiasne na podstawie danych GUS.,

Rysunek 4 Wskaznik bezrobocia rejestrowanego w powiecie sandomierskim i gminach powiatu
sandomierskiego w latach 2003-2008. Stan na 31 grudnia.
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Zrddio: Opracowanie wiasne na podstawie danych GUS

Dywersyfikacja zatrudnienia

Liczba zatrudnionych ogdtem w gospodarce narodowej (liczonych wedtug faktycznego miejsca
pracy, bez podmiotéw gospodarczych o liczbie pracujgcych do 9 oséb) na terenie powiatu
sandomierskiego w 2008 roku wynosita 27 142, z czego w:

rolnictwie, towiectwie i leSnictwie — 15 514;

przemysle i budownictwie — 3 612;

ustugach rynkowych — 3 862;
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ustugach nierynkowych — 4 154.

W sektorze publicznym zatrudnienie znalazto 5 410 os6b, a w prywatnym 21 732,

Zgodnie z danymi GUS w sektorze rolniczym, wiaczajac indywidualne gospodarstwa,
zatrudnionych byto w 2008 roku 57,2% ogotu zatrudnionych, w przemysle 13,3%, a ogotem w
ustugach 29,5%. W tym samym roku w catym wojewddztwie Swietokrzyskim odpowiednio wedtug
sektoréw zatrudnionych byto w rolnictwie — 38,2%, przemysle — 23,3%, ustugach — 38,5%. Jak
wynika z tych danych, bardzo waznym sektorem lokalnej gospodarki powiatu sandomierskiego
jest rolnictwo, a przemyst reprezentowany jest przez stosunkowo niewielkq liczbe zatrudnionych.

2.2.5 Gospodarka

Struktura podmiotow gospodarczych powiatu sandomierskiego jest podobna do struktury
wojewodzkiej. Sekcja PKD: Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdéw samochodowych,
motocykli oraz artykutow uzytku osobistego i domowego w przypadku powiatu stanowita 42,2%
0go6tu podmiotéw gospodarczych w 2008 r., a w przypadku wojewoddztwa 36,8%. Powiat ma
mniej rozwinieta sekcje budownictwa, stanowigca tu nieco ponad 7,9% (wojewddztwo
Swietokrzyskie — 12,3%), takze nieco gorzej rozwiniete ustugi w zakresie obstugi nieruchomosci i
wynajmu oraz ustug zwigzanych z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej (powiat — 10,3%,
wojewodztwo — 11,8%). Udziat podmiotdw z sekcji przetwdrstwa przemystowego potwierdza
mniejsze uprzemystowienie powiatu sandomierskiego niz $rednio w wojewddztwie (powiat — 6,0
%, wojewodztwo — 9,3%). W powiecie sandomierskim funkcjonuje tez nieco mniej podmiotéw z
sekcji: rolnictwo, towiectwo i lesnictwo (1,0%) niz w $rednio w wojewodztwie Swietokrzyskim
(1,6%). Pomimo roznic wskaznikowych, ogdina struktura gospodarki powiatu sandomierskiego i
catego wojewoddztwa sg podobne, co zostato zobrazowane na wykresie.
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Rysunek 5 Udziat procentowy podmiotéw gospodarki narodowej wg sekcji zarejestrowanych w
rejestrze REGON dla powiatu sandomierskiego i wojewddztwa $wietokrzyskiego. Stan na 31
grudnia 2008r.

45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%

5,00%

0,00%

W powiat sandomierski

B wojewodztwo swietokrzyskie

Zrddto: Opracowanie wiasne na podstawie danych GUS.,

5 & I e EF IC:::':M

SRR Gt PREACLA, SRR TR




Studium wykonalnosci projektu Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Wojewodztwo $wietokrzyskie, powiat sandomierski
Strona 33 z 249

Tabela 9 Podmioty gospodarki narodowej wg sekcji zarejestrowane w rejestrze REGON dla

powiatu sandomierskiego. Stan na 31 grudnia 2008 r.

Powiat
Sekcja L. sandomierski
PKD Wyszczegolnienie - e
powiat %
A Rolnictwo, towiectwo i lesnictwo 68 1,05%
B Rybactwo 0 0,00%
C Gornictwo 9 0,14%
D Przetworstwo przemystowe 387 5,98%
E Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna, gaz, 9 0,14%
wode
F Budownictwo 510 7,89%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdow
G samochodowych, motocykli oraz artykutow uzytku osobistego | 2 731 | 42,23%
i domowego
H Hotele i restauracje 209 3,23%
Transport, gospodarka magazynowa i tacznosc 532 8,23%
J Posrednictwo finansowe 240 3,71%
K | it drinainode gospodaresey o
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiazkowe
L ubezpieczenia spoteczne i powszechne ubezpieczenie 106 1,64%
zdrowotne
Edukacja 204 3,15%
N Ochrona zdrowia i pomoc spoteczna 329 5,09%
o Dzialalno$¢ ustugowa komunalna, spoteczna i indywidualna, 469 7 25%
pozostala
P Gospodarstwa domowe zatrudniajace pracownikéow 0 0,00%
Q Organizacje i zespoty eksterytorialne 0 0,00%
Ogotem 6 467 100%
Zrodto.: Opracowanie wiasne na podstawie danych GUS.
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Struktura wtasnosci podmiotdw gospodarki narodowej powiatu sandomierskiego réwniez jest
bardzo podobna do struktury dla catego wojewddztwa. W 2008 r. sektor prywatny w powiecie
sandomierskim reprezentowany jest przez 96% podmiotéw, natomiast w wojewddztwie przez
97%. Udziat tego sektora w strukturze gospodarki lokalnej i regionalnej rosnie gtéwnie ze
wzgledu na systematyczny wzrost liczby podmiotdw go reprezentujacych, podczas gdy liczba
podmiotow z sektora publicznego podlega niewielkim zmianom.

Tabela 10 Liczba publicznych i prywatnych podmiotéw gospodarki narodowej w powiecie
sandomierskim w latach 2003-2008. Stan na 31 grudnia.

;::::: d':::im:::g“;‘;wej 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
powiat sandomierski

Sektor publiczny 248 248 250 253 257 236

Sektor prywatny 5702 5758 5772 5936 6 078 6 231

ogotem 5950 6 006 6 022 6 189 6 335 6 467

Zrodfo: Opracowanie wtasne na podstawie danych GUS.

W 2008 r. w przeliczeniu na 1000 mieszkancéw najwiekszg liczbe podmiotéw gospodarczych
odnotowano w gminie miejskiej Sandomierz (149). Wyzszy niz $rednio w powiecie (80) poziom
liczby podmiotdw gospodarczych nie wystepuje w zadnej gminie powiatu. Najnizsze wskazniki w
tym zakresie odnotowano w gminach Wilczyce (36) i toniéw (po 45). Od 2003 r. do 2008 r.
najwiekszy przyrost liczby przedsiebiorstw nastgpit w gminach Samborzec (20%) i Sandomierz
(13%). Ujemng dynamika natomiast charakteryzujg sie gminy Wilczyce (-6,7%), Koprzywnica (-
6,4%) oraz Klimontow (-4,0%). W catym powiecie sandomierskim przybyto od 2003 r. okoto 13%

firm.

Tabela 11 Liczba podmiotéw gospodarki narodowej ogdtem w powiecie sandomierskim i

gminach powiatu sandomierskiego w latach 2003-2008. Stan na 31 grudnia.

Liczba podmiotow

gospodarki narodowej 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Gmina miejska

Sandomierz 3251 3320 3 386 3 506 3 606 3676

gminy miejsko —wiejskie

Zawichost 259 263 260 269 273 275

Koprzywnica 345 323 297 308 314 323
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gminy wiejskie

Dwikozy 455 468 453 459 471 469
Klimontow 426 409 408 401 392 409
Ltoniow 319 314 312 309 321 338
Obrazéow 328 327 317 321 331 335
Samborzec 417 429 451 475 490 502
Wilczyce 150 153 138 141 137 140
powiat sandomierski 5950 6 006 6 022 6 189 6 335 6 467

Zrodto: Opracowanie wiasne na podstawie danych GUS

Rysunek 6 Dynamika podmiotéw gospodarczych w okresie 2003-2008 dla powiatu
sandomierskiego i gmin powiatu sandomierskiego

powiat sandomierski
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2.2.6 Szkolnictwo

W gminach powiatu sandomierskiego zlokalizowanych jest 15 placowek wychowania
przedszkolnego, 43 szkét podstawowych i 14 gimnazjow. 79% szkdt podstawowych i 93%
gimnazjéw wyposazonych jest w komputery. 10 ucznidw szkét podstawowych i 14 ucznidow
gimnazjow przypada $rednio na 1 komputer w szkotach powiatu sandomierskiego. Pod wzgledem
komputeryzacji szkét podstawowych i gimnazjalnych gminy powiatu sandomierskiego
charakteryzujq sie duzym zrdznicowaniem. Trzy gminy: Zawichost, Obrazéw i Wilczyce sq
zaopatrzone w 100% w komputery, podczas gdy w gminie Klimontdw tylko 40% szkot
podstawowych posiada komputery przeznaczone do celdw edukacyjnych. Roéwnie duze
zroznicowanie dotyczy wskaznika liczby ucznidow przypadajacych na 1 komputer. Najlepsza
sytuacja pod tym wzgledem wystepuje w gminie Wilczyce i Samborzec. Najwiecej ucznidw musi
korzystac z jednego komputera w gminach: Klimontéw, Koprzywnica oraz Zawichost.

Tabela 12 Podstawowe dane dot. informatyzacji szkét w gminach powiatu sandomierskiego.
Stan na 31 grudnia 2008.

Procentowy udziat szkot . .. .
. Liczba uczniow przypadajacy na
wyposazonych w komputery
1 komputer (osoby)

(%)

Informatyzacja Szkotly . i Szkoly . .
p Gimnazja dla Gimnazja dla
szkot podstawowe o podstawowedla | , . .
L. dzieci i L. dzieci i
dla dzieci i o dzieci i o
L. miodziezy bez L. miodziezy bez
miodziezy bez . miodziezy bez .
. specjalnych . specjalnych

specjalnych specjalnych
gminy miejskie
Sandomierz 100,00 66,67 18,78 20,18
gminy miejsko-wiejskie
Zawichost 100,00 100,00 12,90 29,60
Koprzywnica 40,00 100,00 14,82 20,23
gminy wiejskie
Dwikozy 87,50 100,00 5,80 13,15
Klimontéw 40,00 100,00 21,80 15,88
Loniow 80,00 100,00 10,98 12,04
Obrazéw 100,00 100,00 9,04 11,35
Samborzec 83,33 100,00 6,87 6,58
Wilczyce 100,00 100,00 4,08 5,96
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powiat

. . 79,07 92,86 10,48 13,66
sandomierski

Zrodto.: Opracowanie wiasne na podstawie danych GUS.

2.3 Identyfikacja kluczowych probleméow

2.3.1 Rynek szerokopasmowy w Polsce — stan obecny i problemy sektora

Szerokopasmowy dostep do Internetu stat sie absolutnym standardem w krajach wysoko
rozwinietych. Wsréd cztonkdw OECD stopien penetracji tg ustugg w potowie 2008 roku osiggnat
$redni poziom 21,3%. W Polsce coraz wiecej ludzi korzysta z szerokopasmowego dostepu do
Internetu. Jednakze, stopien penetracji ciaggle zdecydowanie odbiega od $redniej krajow OECD
i niestety dystans ten sie z roku na rok pogiebia. Staba pozycja ustugi szerokopasmowego
dostepu do Internetu w Polsce jest konsekwencjq kilku czynnikdw, ktdre mozna pogrupowac w
trzy kategorie:

* staba znajomo$¢ obstugi komputerdw i Internetu;

= zbyt wysoki koszt dla konsumenta;

» jstnienie tzw. ,biatych” obszarow.
W Polsce istnieje bardzo wiele miejsc (nawet w obrebie duzych aglomeracji), gdzie technicznie nie
jest mozliwe uzyskanie szerokopasmowego dostepu do Internetu. Inni operatorzy, jako
potencjalni inwestorzy, nie sg w stanie pokonac barier wynikajacych z dominujacej pozycji TP.

W komunikacie ,, Cyfrowa przysztos¢ dla Europy. Srodokresowy przeglad i 2010" [COM(2008) 199
z 17 kwietnia 2008] Komisja Europejska podkresla, ze Europa jest obecnie jednym ze Swiatowych
liderbw w rozwoju gospodarki cyfrowej. Europejski rynek taczy szerokopasmowych, z
900 000 000 taczy obejmuje wiecej abonentow niz jakikolwiek inny region gospodarczy, a potowa
obywateli europejskich regularnie korzysta z Internetu. Europejski rynek dostepu do ustug
szerokopasmowych w styczniu 2008 roku przewyzszyt rynek w USA. Niektore z panstw
cztonkowskich sg w $wiatowej czotdwce jesli chodzi o powszechnosS¢ taczy szerokopasmowych,
rozpowszechnienie telefonii  komdrkowej 3G i wielko$¢ przesylu danych. Stopien
rozpowszechnienia dostepu szerokopasmowego osiggneto 20 % populacji w styczniu 2008 r., co
oznacza trzykrotny wzrost od czasu V Rozszerzenia (w 2004 r.), przy czym Dania, Finlandia i
Niderlandy sg $wiatowymi liderami w tej dziedzinie. Jednak, w opublikowanym 4 sierpnia 2009 r.
komunikacie Komisji Europejskiej ,Konkurencyjnos¢ cyfrowa Europy. Raport 2009’
(COM(2009) 390) Komisja zauwaza, ze wraz z ogolno$wiatowym kryzysem w 2008 r. pojawity sie
oznaki spowolnienia: spada tempo wzrostu stopnia rozpowszechnienia a rdéznice pomiedzy
panstwami cztonkowskimi w odniesieniu do rozpowszechnienia, szybkosci, ceny i zasiegu dostepu
szerokopasmowego w UE-27 pogtebiajq sie.
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We wspomnianym Raporcie Polska jest wskazana jako kraj, ktéry mimo ogromnego
przyspieszenia w latach 2005-2009, wcigz pozostaje w ogonie EU-27 pod wzgledem penetraciji
Internetu szerokopasmowego jako gtéwne czynniki wskazano:

= niski poziom konkurencyjnosci ustug szerokopasmowych;

= niewielka iloS¢ (jedynie okoto 15 z 350) licencjonowanych dostawcow ustug
internetowych (ISP), dziatajacych na obszarze szerszym niz lokalny, a szczegdlnie
niekorzystnie ksztattuje sie sytuacja w regionach Polski Wschodniej (zdecydowana
wiekszos¢ operatorow dziata jako dostawcy ustug dostepowych dotlaczajac swoja
infrastrukture do juz istniejacego wezla szkieletowego);

= relatywnie wysokie ceny ustug dostepu szerokopasmowego (w poréwnaniu z innymi
krajami UE) przy niskiej $redniej szybkosci;

= dotychczasowy praktyczny brak zainteresowania operatoréw obszarami wiejskimi
zwiaszcza w regionach Polski Wschodniej, co skutkuje niskim ich pokryciem infrastrukturg
szerokopasmowaq i relatywnie na tle UE duzg iloscig obszaréw ,biatych”.

2.3.2 Stan obecny i problemy Polski Wschodniej

Wojewddztwa Polski Wschodniej stanowity pie¢ najbiedniejszych regionéw, wykazujacych sie
najnizszym PKB na mieszkanca w Unii Europejskiej (UE-25). Wedtug analiz instytucji badajacych
poziom konkurencyjnosci w poszczegdlnych regionach, wojewodztwa Polski Wschodniej tworzg
grupe obszarow najmniej konkurencyjnych, o zrdznicowanej dynamice zmian.

Wyposazenie gospodarstw domowych w komputery osobiste jest w wojewddztwach Polski
Wschodniej najnizsze w kraju. Podobne dysproporcje dotycza dostepu do szerokopasmowego
Internetu. W przypadku wskaznika liczby linii szerokopasmowych na 100 mieszkancow Polska z
wynikiem 4,5 linii znajduje sie na trzecim miejscu od konca w Europie — za nami jest Grecja i
Stowacja. Szczegodlnie zta sytuacja panuje na terenach wiejskich, gdzie wskazniki wyposazenia w
sie¢ telekomunikacyjng s Srednio dwa razy nizsze niz w miastach. Dostep do Internetu nie jest
réwnomierny dla wszystkich regionéw Polski, mozna zaobserwowaé, ze w ,ogonie” penetracji
dostepu do Internetu sg wojewddztwa z Polski Wschodniej - w szczegdlnosci Swietokrzyskie i
podkarpackie.

Z analizy SWOT wykonanej dla Polski Wschodniej w Programie Operacyjnym Rozwdj Polski
Wschodniej jako jedng ze stabych stron wymieniono niski poziom rozwoju infrastruktury
technicznej, zwlaszcza teleinformatycznej i transportowej, oraz niesprawne potaczenia
komunikacyjne, warunkujgce ograniczong dostepnos¢ Polski Wschodniej.

Istniejaca w Polsce Wschodniej sie¢ telekomunikacyjna ma ograniczony zasieg oraz jest
niewystarczajgca od strony technicznej do realizacji ustug szerokopasmowego dostepu do
Internetu.
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2.3.3 Stan obecny i problemy wojewodztwa swietokrzyskiego

Na pierwszy plan w analizie SWOT wojewddztwa wysuwa sie staboS¢ ekonomiczna i niski
potencjat inwestycyjny regionu. Ma to swoje podtoze w zapdznieniach rozwoju infrastruktury
technicznej, szczegdlnie zas w dostepnosci komunikacyjnej i nowoczesnych medidow, a takze
stabym powiazaniu sektora matych i $rednich przedsiebiorstw z placéwkami naukowymi.

W poréwnaniu z wiekszoscig wojewddztw oraz regiondw Unii Europejskiej istnieje wyrazna
dysproporcja w zakresie wyposazenia infrastrukturalnego na niekorzys¢ swietokrzyskiego.

W analizie SWOT jako jeden z probleméw w obszarze Gospodarka, innowacyjnosc wymienia sie
niedostateczne wyposazenie w infrastrukture techniczng, warunkujaca pozyskiwanie
inwestorow.

Wyniki inwentaryzacji sieci teleinformatycznej w wojewoédztwie
W wyniku inwentaryzacji w wojewodztwie wytypowano:

= 117 obszaréw ,biatych”;
*= 1626 obszaréw ,szarych”;
= 645 obszaréw ,czarnych”.
Problem kluczowy projektu wynika z omdéwionych powyzej probleméw:

= sektora;

= obszaru Polski Wschodniej;

» regionu (wojewddztwa).
Jednym z probleméw, z ktérym boryka sie wojewoddztwo, jest niski poziom korzystania
z szerokopasmowego dostepu do Internetu, szczegdlnie na obszarach wiejskich. Pomimo
zwiekszenia sie stopnia wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych w catym
wojewddztwie w ostatnich latach, pozostaje ono znacznie ponizej $redniej unijnej pod wzgledem
wykorzystania technologii informatycznych przez mieszkancow, przedsiebiorcow oraz instytucje
publiczne.

Problem kluczowy, ktorego rozwigzanie jest celem projektu Siec¢ Szerokopasmowa Polski
Wschodniej to: niski poziom korzystania z szerokopasmowego dostepu do Internetu, szczegdinie
na obszarach wiejskich oraz pogfebiajgce sfe wykluczenie cyfrowe.

3 Analizy specyficzne — dostep do szerokopasmowego Internetu na
terenie powiatu i podziat na obszary inwestycyjne

Dla potrzeb projektu SSPW zastosowano logike podziatu na obszary ,biate”, ,szare” i ,czarne”
(BSC) jako takie, dla ktérych interwencja ograniczona jest do obszaréw, na ktérych mechanizmy
rynkowe nie zaspokajajg zapotrzebowania (obszary ,biate”) lub nie ma wystarczajacej konkurencji
(obszary ,szare”):
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»= obszary ,.biate™: catkowity brak infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej (punktow
dystrybucyjnych) niezbednej do zapewnienia podazy ustug szerokopasmowego dostepu
do Internetu na zatozonym poziomie. Na obszarze tym mogq dziataé przedsiebiorcy
telekomunikacyjni Swiadczacy takie ustugi, ale punkt dystrybucyjny, do ktdrego sg
przytaczeni, znajduje sie poza obszarem analizowanym lub uzyskanie takiego przytaczenia
jest ograniczone barierami, np. ekonomicznymi, ktdre praktycznie uniemozliwiajg dostep
potencjalnych operatorow sieci dostepowych.

= obszary ,szare”: istnieje infrastruktura szkieletowo - dystrybucyjna tylko jednego
operatora telekomunikacyjnego (zazwyczaj sie¢ operatora ,zasiedziatego”); oznacza to
obecnos$¢ punktow dystrybucyjnych tylko jednego operatora na danym terenie. Nie ma
zatem konkurencji na poziomie infrastruktury szkieletowo - dystrybucyjnej, cho¢ moze
dziata¢ kilku operatoréw sieci dostepowych, ktérzy jednak korzystajq z ustug hurtowych
jednego operatora infrastruktury szkieletowo - dystrybucyjnej.

= obszary ,czarne”: istnieje infrastruktura szkieletowo-dystrybucyjna co najmniej dwdch
operatoréw  telekomunikacyjnych  umozliwiajaca  zapewnienie  podazy  ustug
szerokopasmowego dostepu do Internetu na zatozonym poziomie (istniejg tam zatem co
najmniej dwa punkty dystrybucyjne réznych operatoréw, a ustugi szerokopasmowego
dostepu do Internetu sg oferowane poprzez konkurujgcych ze sobg przedsiebiorcéw
telekomunikacyjnych).

Obszar szary definiowany jest poprzez wskazanie lokalizacji punktu dystrybucyjnego i promienia
jego zasiegu (mozliwosci $wiadczenia ustug szerokopasmowego dostepu do Internetu o
okreslonej przeptywnosci przez sie¢ dostepowg zbudowang w oparciu o wezet dostepowy
przytaczony w danej lokalizacji do punktu dystrybucyjnego). Promien zasiegu obliczany jest
wedtug metryki drogowej.

Obszar czarny definiowany jest poprzez wskazanie czesci wspdlnej obszardw szarych.

Podstawy do okreslenia obszaréw inwestycyjnych:

W procesie wymiarowania sieci dystrybucyjnej na potrzeby Studium Wykonalnosci SSPW brane sg
pod uwage rozne warianty realizacji sieci rdznigce sie przede wszystkim gestoscig projektowanych
punktow dystrybucyjnych SSPW.

Nalezy zauwazy¢, iz wieksza gestoSC punktow dystrybucyjnych oznacza mniejszy obszar
dystrybucyjny ,przypisany” do danego punktu (a co za tym idzie, mniejsze naktady inwestycyjne
przysztych operatordw sieci dostepowych niezbedne do zapewnienia ustug klientom znajdujacym
sie na danym obszarze), jednak takze wigkszy taczny koszt budowy Sieci Szerokopasmowej Polski
Wschodniej. Wielko$¢ obszaru dystrybucyjnego wokoét danego punktu dostepowego ma takze
bezposrednie przetozenie na dtugos¢ tzw. ,petli lokalnej”, jaka musi wybudowac operator sieci
dostepowej, aby zaoferowaC ustugi swoim klientom, co przektada sie takze na jakosc¢
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oferowanych ustug (generalnie, im wieksza odlegtos¢ abonenta od wezta dostepowego, tym
mniejsza przeptywno$¢ oferowanych mu ustug®).

Zgodnie z przyjeta metodyka realizacji projektu, architektura logiczna sieci SSPW obejmowac
bedzie dwie warstwy: szkieletowg (zawierajaca wezly centralne; w topologii pierscienia lub
potaczonych pierscieni) oraz dystrybucyjng (w topologii drzewa). Z kazdym weztem sieci
szkieletowej zwigzany jest okreslony fragment sieci dystrybucyjnej (wychodzacy z danego wezta
szkieletowego i doprowadzajacy sie¢ do okresSlonych lokalizacji punktow dystrybucyjnych). Tak
wiec, liczba weztdw sieci szkieletowej determinuje liczbe powigzanych z nimi = sieci
dystrybucyjnych. Umozliwia to skalowanie architektury catej sieci w zaleznosci od ruchu jaki
generujg uzytkownicy ustug szerokopasmowego dostepu. Mata liczba weztéw zmniejsza koszt
budowy potaczen w szkielecie, ale jednoczesnie wptywa na zwiekszenie obszardw dystrybucji, a
przez to na znaczace zwiekszenie ruchu kierowanego przez wezly dystrybucyjne do szkieletu.
Duza liczba weztdw powoduje mato efektywne ich wykorzystanie dla celéw dystrybucyjnych a
jednoczesnie podwyzsza koszt budowy szkieletu.

Z punktu widzenia projektowania sieci szerokopasmowych, na obszarach poszczegdlnych
wojewodztw Polski Wschodniej najlepszym rozwigzaniem wydaje sie budowa szkieletu w oparciu
o kilkanascie weztdw (maksymalna liczba weztéw nie powinna przekracza¢ liczby powiatdw).
Mozna przyja¢ budowe jednego wezta dystrybucyjnego dla obszaru obejmujacego swym
zasiegiem od 100 000 do 200 000 mieszkancow (od 30 000 do 70 000 gospodarstw domowych) z
uwzglednieniem stopnia rozproszenia populacji na danym obszarze.

W oparciu o te zatozenia wyznaczono 8 obszardw inwestycyjnych w woj. $wietokrzyskim.

W granicach powiatu sandomierskiego znajdujgq sie nastepujace obszary inwestycyjne
wyznaczone w ramach koncepcji technicznej budowy sieci na terenie wojewoddztwa
$wietokrzyskiego: Swietokrzyskie.E, éwietokrzyskie.G.

Na czeéci obszaru Swietokrzyskie.E znajdujacej sie na terenie powiatu sandomierskiego
zamieszkuje 76 869 osoby w 20 897 gospodarstwach domowych. Na obszarach lezacych na
terenie powiatu zidentyfikowano liczbe ludnosci zamieszkujacg miejscowosci ,szare” i ,czarne”. W
powiecie nie ma miejscowosci ,biatych” (wyniki zaprezentowano w tabeli ponizej). Na terenie
powiatu w obszarze Swietokrzyskie.E w obszarach ,szarych” znajdujq sie 17 849 gospodarstwa
(85,41%), zas$ w obszarach ,czarnych” — 3 048 (14,59%) gospodarstw domowych.

Na czeéci obszaru Swietokrzyskie.G znajdujacej sie na terenie powiatu sandomierskiego
zamieszkuje 8 984 osoby w 2 145 gospodarstwach domowych. Na obszarach lezacych na terenie
powiatu zidentyfikowano liczbe ludnosci zamieszkujacq miejscowosci ,,biate”” i ,szare”. W
powiecie nie ma miejscowosci ,czarnych” (wyniki zaprezentowano w tabeli ponizej). Na terenie

¢ jest to ograniczenie technologiczne; kazda z technologii dostepowych (od xDSL, poprzez technologie radiowe, na faczach
$wiattowodowych skonczywszy) umozliwia oferowanie ustug transmisji danych o danej przeptywnosci jedynie w okreslonej
odlegtosci od wezta dostepowego; najmniej wrazliwa na odlegto$¢ jest technika FTTH.
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powiatu w obszarze Swietokrzyskie.G w obszarach ,biatych” znajdujq sie 162 gospodarstwa
(7,55%), zas w obszarach ,szarych” — 1 983 (92,45%) gospodarstw domowych.

Ogodtem na terenie powiatu, w obszarach ,biatych” znajduje sie 162 gospodarstwa (0,70%), w
obszarach ,szarych” — 19832 (86,07%), zaé$ w obszarach ,czarnych” — 3048 (13,23%)
gospodarstw domowych.

nr

Struktura gospodarstw domowych w poszczegdlnych obszarach BSC (obszary ,.biate™, ,szare”,

»czarne”) zostata zaprezentowana na ponizszym rysunku.

Tabela 13 Struktura gospodarstw domowych w poszczegdlnych obszarach dla powiatu
sandomierskiego.

Razem
Razem Liczba liczba % liczba

Liczba liczba % liczba gospodarstw | gospodarstw | gospodarstw

ludnosci w | ludnosci w | ludnosci w | domowych | domowych | domowych
Nazwa obszaru Oznaczenie obszaru | obszarach | obszarach |obszarach |w obszarach | w obszarach | w obszarach
biata 0 0,00% 0 0,00%
Swigtokrzyskie.E szara 65034 76869 84,60% 17849 20897 85,41%
11835 15,40% 3 048 14,59%
biata 632 7,03% 162 7,55%
Swietokrzyskie.G | szara 8352| 8984 92,97% 1983 | 2145 92,45%
0 0,00% 0 0,00%
biata 632 0,74% 162 0,70%
Razem powiat szara 73386 85853 85,48% 19832 23042 86,07%
11835 13,78% 3048 13,23%

Zrodto: opracowanie wiasne.
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Rysunek 7 Struktura gospodarstw domowych w poszczegdinych obszarach BSC (obszary
mbiate™, ,szare”, ,czarne”) dla powiatu sandomierskiego.

powiat sandomierski

13,23% 0,70%

O Biate
OSzare

W Czarne

86,07%

Zrodfo: opracowanie wiasne.

W Zataczniku 1 zestawiono wszystkie miejscowosci na terenie powiatu wedtug oznaczenia
obszaru BSC, gminy, liczby ludnosci, liczby gospodarstw domowych oraz nazwy obszaru
inwestycyjnego.
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4 Analiza instytucjonalna i prawna

4.1 Status prawny i kwalifikowalnos$¢ wnioskodawcy
Whioskodawca jest:
Wojewddztwo S'.wietokrzyskie — Urzad Marszatkowski Wojewoddztwa éwietokrzyskiego

Aleja IX Wiekéw Kielc 3
25-516 Kielce

NIP: 9591293724
REGON: 291019005

Dane osob, ktére majg prawo do podejmowania zobowigzan ze strony beneficjenta:

l.p. | Imie i Nazwisko Stanowisko

1 Adam Jarubas Marszatek Wojewddztwa Swietokrzyskiego

2 Zdzistaw Wrzatka Wicemarszatek Wojewddztwa Swietokrzyskiego
3 Marcin Perz Czlonek Zarzadu Wojewddztwa Swietokrzyskiego
4 Marek Gos Czlonek Zarzadu Wojewddztwa Swietokrzyskiego
5 Lech Janiszewski Cztonek Zarzadu Wojewddztwa Swietokrzyskiego

Reprezentacje w/w 0sob potwierdzajg uchwaty nr:
= 1/5/06 Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 27 listopada 2006 r.;
= 1/6/06 Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 27 listopada 2006 r.;
= 1/7/06 Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 27 listopada 2006 r.;
= 1/9/06 Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 27 listopada 2006 r.;
= XI/190/07 Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 27 grudnia 2007 r.

Status prawny wojewddztwa reguluja:

» ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewddztwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1590 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.
1206) oznaczona dalej jako u. o0 s. w.;

» Statut Wojewddztwa Swietokrzyskiego — Obwieszczenie Przewodniczacego Sejmiku
Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2002r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu Statutu Wojewodztwa Swietokrzyskiego.

moSimiesis pga’  Yeescons  FTT1 ERICSM

a-technologhs | blEmes SRR Gt PREACLA, SRR TR




Studium wykonalnosci projektu Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Wojewodztwo $wietokrzyskie, powiat sandomierski
Strona 45 z 249

Zgodnie z zapisami Szczegdtowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwdj
Polski Wschodniej 2007-20137 beneficjentami w dziataniu II.1 Sie¢ szerokopasmowa Polski
Wschodniej mogg by¢:

» jednostki samorzadu terytorialnego;

= zwigzki i stowarzyszenia jednostek samorzadu terytorialnego;

» przedsiebiorcy;

* Qrganizacje pozarzadowe.
Wojewddztwo Swietokrzyskie jest jednostka samorzadu terytorialnego, a zatem jest uprawnionym
beneficjentem w tym dziataniu.

4.1.1 Przygotowanie i realizacja inwestycji

Projekt Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej wymaga po stronie beneficjenta zaangazowania
zespotu 0sob posiadajacych odpowiednig wiedze i doswiadczenie w zakresie wdrazania projektow
teleinformatycznych wspoéffinansowanych w ramach funduszy europejskich.

Realizacja projektu teleinformatycznego wspdtfinansowanego z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej wymaga posiadania przez beneficjenta zasobéw kadrowych dysponujacych
kompetencjami w zakresie:
= Zarzadzania projektami potrzebnymi do realizacji, zgodnie z obowigzujacym prawem,
nadzoru nad zakresem przedmiotowym okreslonym w umowie o dofinansowanie
projektu, harmonogramem, budzetem i zasobami ludzkimi w projekcie;
= Znajomosci wytycznych horyzontalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i wytycznych
Instytucji Zarzadzajacej w zakresie przygotowania i realizacji projektu w ramach
Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej (rowniez w zakresie monitoringu
i sprawozdawczosci);
= Przygotowania i realizacji zamdwien publicznych;
= Kontroli budzetu i rozliczenia projektu;
= Nadzoru merytorycznego inwestycji - w zakresie zgodnosci realizacji inwestycji z:
» dokumentacjg techniczng, projektami budowlanymi;
= przepisami prawa;
» studium wykonalnosci;
= whnioskiem o dofinansowanie;
= umowg o dofinansowanie;
»  Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
=  Znajomosci tematyki sieci teleinformatycznych w zakresie technologii i zasad techniczno-
organizacyjnych eksploatacji.

7 Program Operacyjny Rozwéj Polski Wschodniej 2007-2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013,
Szczegdtowy opis osi priorytetowych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, dokument z 12 sierpnia 2009r.
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Wynika to z koniecznosci zachowania zasad wdrazania tego typu przedsiewzie¢ dotyczacych
ustalenia zakresu inwestycji, uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych zwigzanych z
przygotowaniem i budowgq infrastruktury, kwalifikowalnosci wydatkéw, zasad nadzoru inwestycji
zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w zgodzie z przepisami dotyczacymi administracji
publicznej - m. in. z prawem zamédwien publicznych, finanséw publicznych oraz szczegétowych
regulacji dotyczacych samorzadu wojewddztwa wiacznie z uregulowaniami wewnetrznymi
beneficjenta) oraz monitoringu przedsiewziecia.

Dotyczy to zaréwno fazy przygotowania projektu, jak i realizacji rzeczowej inwestycji oraz jej
finansowego rozliczenia zgodnie z zasadami wifasciwego programu operacyjnego i zasadami
ogolnymi ustalonymi przez wtadze krajowe oraz unijne.

W tym celu do zadania powinny zosta¢ powofane osoby z odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie
przygotowania i wdrazania projektow (w tym zakresu inwestycji telekomunikacyjnych, organizacji
zamowien publicznych i rozliczania projektéw zgodnie z wspomnianymi zasadami). Ze wzgledu na
fakt, ze beneficjent nie dysponuje w petni zasobami o odpowiednich kwalifikacjach, nalezy
przewidzie¢ udziat podmiotu zewnetrznego uzupetniajgcego wymagane kwalifikacje.

4.1.2 Beneficjent - zasoby osobowe, organizacyjne i finansowe
zaangazowane w realizacje projektu

W imieniu beneficjenta - Samorzadu Wojewddztwa Swietokrzyskiego jednostka odpowiedzialng za
realizacje projektu jest Biuro Spoteczenstwa Informacyjnego Urzedu Marszatkowskiego
Wojewodztwa Swietokrzyskiego.

Do zakresu kompetencji Biura wchodza w szczegdlnosci nastepujace zadania:

1 Wytyczanie kierunkéw i programéw rozwoju spoteczenstwa informacyjnego w Wojewodztwie
éwietokrzyskim w latach 2004-2013, w tym:
= koordynacja inicjatyw i projektdw stuzacych rozwojowi spoteczenstwa informacyjnego
w wojewddztwie;

= planowanie i organizacja przedsiewzie¢ stuzacych rozwojowi spoteczenstwa
informacyjnego;

= ksztattowanie wspOtpracy krajowej i miedzynarodowej z regionami i organizacjami
w zakresie rozwoju spoteczenstwa informacyjnego.

2  Podejmowanie dziatan na rzecz pozyskiwania i efektywnego wykorzystania funduszy
pozabudzetowych przeznaczonych na realizacje zadan stuzacych rozwojowi spoteczenstwa
informacyjnego;

3  Organizacja i realizacja dziatan stuzacych rozwojowi spoteczenstwa informacyjnego, w tym:
= planowanie i organizacja projektow stuzacych rozwojowi spoteczenstwa informacyjnego;
= realizacja projektow podjetych przez Zarzad Wojewddztwa;
= nadzorowanie i kontrola realizacji zadan zwigzanych z organizacjg portalu regionalnego,

w tym m. innymi: prowadzenie prac programowych i koordynacja zadan zwigzanych
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z realizacja modutdw tematycznych w portalu; zarzadzanie publikowaniem tresci w
portalu regionalnym.

4 Inicjowanie i ksztattowanie wspbtpracy z jednostkami administracji publicznej i innymi
zainteresowanymi  podmiotami w celu rozwoju spoteczenstwa informacyjnego w
wojewddztwie, w szczegolnosci w zakresie ksztattowania  nowoczesnych cyfrowych
rozwigzan administracyjnych;

5 Promocja dziatan samorzadu wojewddztwa stuzacych rozwojowi spoteczenstwa
informacyjnego w wojewddztwie;

6 Inspirowanie i wspotudziat przy tworzeniu regionalnych e-strategii oraz projektéw rozbudowy
sieci infrastruktury informacyjnej;

7  Upowszechnianie wykorzystania technologii informacyjnych do dziatan regionalnej i lokalnej
administracji samorzadowej oraz instytucji publicznych.

Zespotem kieruje Kierownik Biura Spoteczenstwa Informacyjnego petnigcy jednoczesnie funkcje

Petnomocnika Zarzadu ds. Informatyzacji Wojewddztwa (petnomocnictwo w zwigzku z

realizowanymi przez Biuro projektami).

Zespotem przygotowujagcym i  koordynujacym projekt bedzie Biuro Spoteczenstwa

Informacyjnego. Beneficjent posiada doswiadczenie zwigzane z realizacja projektéw z

wykorzystaniem funduszy unijnych. Lista projektéw znajduje sie w rozdziale Doswiadczenie

wnioskodawcy.

Ponadto, w zakresie realizacji zamowien publicznych i rozliczania projektu zostang zaangazowane
odpowiednie komérki organizacyjne Urzedu Marszatkowskiego:

= w zakresie zamowien publicznych: Biuro Spoteczenstwa Informacyjnego Wojewddztwa;
Departament Organizacyjno-Administracyjny, Oddziat Zamowierr Publicznych; Zespdt
Radcéw Prawnych;
= w zakresie rozliczenia projektu: Biuro Spoteczenstwa Informacyjnego Wojewddztwa;
Departament Budzetu i Finansow, Oddziat Finansow.
Podsumowujac, beneficjent deklaruje, iz do bezposredniej realizacji projektu zaangazowane
zostang pracownicy Biura Spoteczenstwa Informacyjnego oraz pracownicy z Departamentu
Organizacyjno-Administracyjnego, Oddzialu Zamdwien Publicznych i Zespotu Radcow Prawnych
oraz z Departamentu Budzetu i Finanséw - Oddziatu Finansow.

Doswiadczenie Biura Spoteczenstwa Informacyjnego dotyczy projektdw z  dziedziny
telekomunikacji, jednak ze wzgledu na ztozono$¢ omawianego przedsiewziecia i wytyczne
dotyczace wdrazania projektu konieczna bedzie wspotpraca z zarzadzajacym projektem.

4.1.3 Podzial zadan pomiedzy uczestnikdow zespotu zarzadzajacego
projektem
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Pomimo dosSwiadczenia pracownikdow beneficienta w zakresie wdrazania projektow
teleinformatycznych, samorzad wojewddztwa nie bedzie posiadaé wystarczajacych zasobdw
kadrowych niezbednych do realizacji projektu o takiej skali dziatari, pomimo oddelegowania
pracownikow do projektu.

Realizacja projektu wspotfinansowanego ze Srodkdw funduszy strukturalnych wymaga, aby
oprdcz prawidtowej realizacji inwestycji pod wzgledem technologicznym - zgodnosci z przyjetymi
zatozeniami technicznymi w studium wykonalnosci, projektami technicznymi, specyfikacjg
istotnych warunkow zamowienia i postanowieniami umoéw z wykonawcami, wypetniane zostaty
obowiagzki wynikajace z regut wdrazania funduszy strukturalnych. W przypadku projektu SSPW,
jako projektu zamieszczonego na liscie indykatywnej, obowigzki te wynikajg z postanowien pre-
umowy oraz umowy o dofinansowanie. W zwigzku z tym zadecydowano o podziale zadan
dotyczacych zarzadzania projektem.

4.1.4 Beneficjent

Pracownicy beneficjenta oddelegowani do pracy na rzecz projektu, faktycznie wykonujacy prace
zwigzang z projektem, beda realizowac czynnosci powigzane z realizacjg kluczowych obowigzkow
beneficjenta wymienionych we wzorach pre-umowy i umowy o dofinansowanie projektu.

Wynika to z faktu, Zze beneficjent pozostaje jedynym podmiotem wiasciwym do kontaktow

z instytucjami w ramach i zgodnie z systemem realizacji Programu Operacyjnego, przedstawiania

wnioskéw o ptatnosc¢ oraz otrzymywania dofinansowania po podpisaniu umowy o dofinansowanie

projektu.

Obowiazki Beneficjenta wynikajace z pre-umowy?®:

= przygotowanie projektu w petnym zakresie, zgodnie z Umowgq i jej zatacznikami, z najwyzsza
mozliwg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa krajowego i
wspdlnotowego oraz wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego;

= dokumentowanie poniesionych wydatkow oraz wykonanych prac odpowiednimi protokotami
odbioru lub innymi dokumentami potwierdzajacymi zgodnos¢ realizacji z warunkami Umowy;

= ztozenie do Instytucji Posredniczacej wniosku o dofinansowanie projektu wraz z kompletem
dokumentow;

= przygotowanie projektu zgodnie z harmonogramem oraz z zgodnie z wytycznymi i wzorami
dokumentdéw wydanymi przez Instytucje Zarzadzajaca i innymi wymogami dotyczacymi
przygotowania projektu, ktore wynikajg z Programu Operacyjnego;

= prawidtowe i terminowe przygotowanie dokumentacji projektu wraz z wnioskiem
o dofinansowanie, sporzadzonymi zgodnie z wymogami okreSlonymi przez Instytucje
Zarzadzajacq Programem Operacyjnym, podanymi do publicznej wiadomosci poprzez ich
opublikowanie na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego;

8 Nie dotyczy sytuacji, w ktdrej Instytucja Zarzadzajaca uzna, ze zawarcie pre-umowy nie jest konieczne.
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przekazywanie Instytucji Posredniczacej oraz podmiotom przez nig wskazanym, na kazde jej
wezwanie informacji i wyjasnien na temat stanu przygotowania projektu, w tym takze do
przedkfadania wymaganych dokumentéw lub ich po$wiadczonych kopii w terminie do 20 dni
kalendarzowych;

ponoszenie wydatkdw zwigzanych z przygotowaniem projektu w sposob umozliwiajacy
zakwalifikowanie ich jako wydatki kwalifikowalne w ramach Programu Operacyjnego;
regularne raportowanie o przebiegu procesu przygotowania projektu, wedtug wzoréw
i systemu okreslonego przez Instytucje Zarzadzajacg zgodnie z Wytycznymi;

informowanie Instytucji Posredniczacej o wszelkich zagrozeniach w przygotowaniu projektu,
nieprawidtowosciach w rozumieniu art. 2 ust. 7 rozporzadzenia 1083/2006, z uwzglednieniem
wytycznych wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego w tym zakresie;

udostepnianie wszelkich informacji i dokumentéw zwigzanych ze stanem przygotowania
projektu wszystkim podmiotom dziatajgcym w imieniu lub na rzecz Instytucji Posredniczacej,
ktére zostaly przez nig upowaznione do okreSlonych dziatai,, z uwzglednieniem
obowigzujacych przepiséw o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic
ustawowo chronionych;

przekazywanie do Instytucji Posredniczacej wszystkich dokumentéow opracowanych
i posiadanych przez Beneficjenta w zwigzku z realizacja Umowy oraz przygotowaniem
projektu, ktore s3 wymagane do ztozenia wniosku o dofinansowanie projektu, okreslonych w
zataczniku nr 2 do Umowy oraz w harmonogramie stanowigcym zatacznik nr 4 Umowy oraz
ztozenia wniosku o dofinansowanie;

zawieranie umow dla zadan objetych projektem, w tym réwniez dla zadan stuzacych
przygotowaniu projektu do realizacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz.1163, z pdzn. zm.) w przypadku,
gdy wymag jej stosowania wynika z tej ustawy lub w przypadku, gdy zawarcie umowy jest
wylaczone z zakresu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien
publicznych, zobowigzany jest zawiera¢ umowy z wykonawcami w trybie przetargu, zgodnie z

art. 701 i 703 - 705 kodeksu cywilnego chyba, ze przepisy szczegdine przewidujg inng forme i
tryb zawierania umowy;

poddanie sie kontroli przeprowadzanej przez Instytucje Posredniczacg (w ramach tej kontroli
Instytucja Posredniczaca ma prawo do udziatu w pracach komisji przetargowej jako
obserwator lub cztonek komisji przetargowej bez prawa gtosu, w zaleznosci od ustalen stron
Umowy);

prowadzenie dla projektu odrebnej informatycznej ewidencji ksiegowej lub stosowania
w ramach istniejacego systemu ewidencji ksiegowej odrebnego kodu ksiegowego
umozliwiajacego identyfikacje wszystkich transakcji oraz poszczegdlnych operacji bankowych
zwigzanych z projektem oraz zapewnienia, ze Srodki s ksiegowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami;
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poddanie sie kontroli w zakresie przygotowania projektu przeprowadzanej przez Instytucje
Zarzadzajaca, Instytucje Posredniczacg lub inng instytucje uprawniong do przeprowadzania
kontroli na podstawie odrebnych przepiséw oraz udostepnienie, na zadanie tych instytugij,
wszelkiej dokumentacji zwigzanej z projektem;
zapewnienie przedstawicielom instytucji przeprowadzajacej kontrole petnego dostepu do
terenéw i pomieszczen, w ktorych realizowany bedzie projekt oraz dostepu do systemu
komputerowego, a takze do wszystkich dokumentow i plikdw komputerowych zwigzanych
z finansowym i technicznym zarzadzaniem przygotowania oraz przysziej realizacji projektu, w
szczegalnosci:
0 ofert od wykonawcow,
0 dokumentéw zwigzanych z prowadzonymi postepowaniami majacymi na celu
wykonanie robot budowlanych, ustug lub dostaw,
umdw dotyczacych realizacji zaméwien,
faktur, rachunkéw Ilub innych réwnowaznych dokumentéw potwierdzajacych
dokonanie zakupu oraz stanowigce dowody ptatnosci.
przechowywanie w sposob gwarantujacy nalezyte bezpieczenstwo informacji, catej
dokumentacji zwigzanej z przygotowaniem projektu, w szczegdlnosci dokumentacji zwigzanej
z zarzadzaniem finansowym, technicznym, procedurami zawierania umow z wykonawcami,
przez okres, co najmniej 3 lat od daty zamkniecia Programu Operacyjnego. Instytucja
Posredniczaca poinformuje beneficjenta o dacie zamkniecia Programu Operacyjnego.

Po podpisaniu wiasciwej umowy o dofinansowanie projektu beneficjent jest zobowigzany do:

zrealizowania projektu w petnym zakresie, zgodnie z Umowaq i jej zatacznikami, z najwyzszg
mozliwg starannoscig, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa krajowego i
wspolnotowego oraz wytycznymi wydanymi na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 4-11 ustawy z
dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
realizacji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji projektu okreslonym we
whniosku o dofinansowanie;
aktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego:
o} w ciggu 30 dni od dnia podpisania Umowy,
o po kazdym przetargu rozstrzygnietym w ramach poszczegolnych kontraktéw,
zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym kontraktu,
w przypadku przedtuzajacej sie procedury wyboru wykonawcy,
w przypadku innych zmian terminu realizacji i wartosci poszczegdlnych zadan
i kontraktow.
przekazywanie harmonogramu przekazywania ptatnosci w ramach projektu, w ktorym okresla
oczekiwane kwoty przekazania przez Instytucje Posredniczacg srodkéw na rachunek bankowy
Beneficjenta;
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= przekazywanie corocznie do Instytucji Posredniczacej, nie pdzniej niz do 30 stycznia danego
roku, aktualizacji harmonogramu ptatnosci;

= potwierdzanie zapotrzebowania na $rodki dofinansowania na kolejne 3 lata, zgodnie
z zestawieniem planowanych wydatkow w ramach projektu;

= sktadanie wnioskow o ptatno$¢ z wypetniong czescig dotyczaca przebiegu realizacji projektu,
spetniajgcego funkcje sprawozdania z przebiegu realizacji projektu nie rzadziej niz raz na 3
miesigce, w formie pisemnej i w wersji elektronicznej, zgodnie z Wytycznymi w zakresie
sprawozdawczoéci w ramach Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej, z
zastrzezeniem pierwszej platnosci zaliczkowej, wraz z nastepujacymi  zatgcznikami,
oznaczonymi datg i potwierdzonymi za zgodnoS¢ z oryginatem przez osobe upowazniong do
reprezentowania beneficjenta:

) kopiami faktur lub innych dokumentéw o rownowaznej wartosci dowodowej,

o kopiami dokumentéw potwierdzajacych odbiér urzadzen lub wykonanie prac,

0 w przypadku zakupu urzadzen, ktére nie zostaty zamontowane — kopiami
protokotdw odbioru urzadzen lub przyjecia materiatéw, z podaniem miejsca ich
sktadowania®,

0 kopiami wyciaggdbw bankowych z rachunku beneficjenta potwierdzajgcymi
poniesienie wydatkow,

o kopiami innych dokumentdw potwierdzajacych prawidtowg realizacje projektu, o ile
wymaga tego Instytucja Posredniczaca.

= stosowanie przepisow o zamoéwieniach publicznych w zakresie, w jakim ustawa z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z pdzn.
zm.) ma zastosowanie do Beneficjenta i Projektu, zas w stosunku do uméw, ktérych zawarcie
jest wylaczone z zakresu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych, zobowigzuje sie zawiera¢ umowy z wykonawcami w sposob celowy i oszczedny,
w trybie przetargu, zgodnie z art. 701i 703- 705ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z p6zn. zm.), chyba, ze charakter umowy lub jej przedmiot
czynig niezasadnym zastosowanie formy przetargu lub przepisy szczegdlne przewidujg inng
forme i tryb zawierania umowy;

= obowigzki informacyjne w ramach stosowania przepisow o zamowieniach publicznych:

o} dostarczenia do Instytucji Posredniczacej informacji o  wszczynanych
postepowaniach o udzielenie zamdwienia publicznego'?,

0 udostepniania dowoddw stosowania procedur dotyczacych udzielania zamdwien
publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej na Zadanie Instytucji
Zarzadzajacej, Instytucji Posredniczacej lub innych upowaznionych organdéw,

9 Zatacznik wymagany w przypadku, gdy obowiazek sporzadzenia tych dokumentéw wynika z umowy z wykonawca lub

przepisow prawa.

10 Nie dotyczy przypadku, gdy postepowanie o udzielenie zamdwienia zostato zakoriczone przed data podpisania
niniejszej umowy.

IeStratesid  pga’ Vees<esors T L1 EFICS:M

e-technologhs | blEnes SRR Gt PREACLA, SRR TR



Studium wykonalnosci projektu Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Wojewodztwo $wietokrzyskie, powiat sandomierski
Strona 52 z 249

o} dostarczenia do Instytucji Posredniczacej tresci ogloszenia o zamowieniu
publicznym w terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym
ogloszeniem o zamoéwieniu publicznym, a potwierdzenie jego publikaciji
niezwtocznie po ukazaniu sie ogtoszenia,

o} dostarczenia, na pisemne zadanie Instytucji Posredniczacej, specyfikacji istotnych
warunkdw zamdwienia,

o} dostarczenia do Instytucji Posredniczacej informacji o wyniku postepowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego, niezwtocznie po dokonaniu wyboru, wraz
z protokotem, o ktorym mowa w art. 96 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych, nie pdzniej niz w terminie 7 dni kalendarzowych przed
planowanym terminem podpisania umowy z wykonawca,

0 dostarczenia do Instytucji Posredniczacej projektdow umow i aneksow do umoéw
z wykonawcg w terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym
terminem ich podpisania,

o niezwlocznego przekazywania Instytucji Posredniczacej informacji o ewentualnych
kontrolach przeprowadzonych przez Prezesa Urzedu Zamoéwien Publicznych,

o} przekazywania Instytucji Posredniczacej informacji o wynikach kontroli oraz
zaleceniach pokontrolnych Prezesa Urzedu Zamdwien Publicznych,

0 systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwtocznego
informowania Instytucji Posredniczacej o zmianach w realizacji projektu,
zaistniatych nieprawidtowosciach lub o zamiarze zaprzestania realizacji projektu,

o pomiaru wartosci wskaznikéw osigganych w trakcie realizacji projektu i po jego
zakonczeniu, w pierwszej kolejnosci wskaznikdéw kluczowych z listy wskaznikéw
zaimplementowanej do KSI SIMIK 07-13'' oraz wskaznikéw zamieszczonych we
wniosku o dofinansowanie,

o} przekazywania do Instytucji Posredniczacej wszystkich dokumentdéw i informacji
zwigzanych z realizacjg projektu, ktérych Instytucja Posredniczaca zazada,

o} Poddanie sie kontroli i audytowi w zakresie prawidtowosci realizacji projektu
dokonywanej przez Instytucje Posredniczaca, Instytucje Zarzadzajacq oraz inne
podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia w dowolnym terminie w trakcie
realizacji projektu oraz przez okres do 5 lat od daty zakonczenia projektu
w siedzibie beneficjenta lub w miejscu realizacji projektu,

o} Zapewnienie podmiotom kontrolujagcym prawo wgladu we wszystkie dokumenty, w
tym dokumenty elektroniczne, zwigzane z realizacjq projektu, przez caty okres ich
przechowywania.

= zobowigzanie do prowadzenia wyodrebnionej informatycznej ewidencji ksiegowej lub
stosowania w ramach istniejgcego systemu ewidencji ksiegowej odrebnego kodu ksiegowego

11 Lista wskaznikéw kluczowych stanowi zatacznik do Wytycznych w zakresie warunkdw gromadzenia i przekazywania
danych w formie elektronicznej.
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umozliwiajacego identyfikacje wszystkich transakcji oraz poszczegdlnych operacji bankowych
zwigzanych z projektem oraz zapewnienie, ze Srodki sg ksiegowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

= zobowigzanie do przechowywania dokumentacji zwigzanej z realizacjq projektu,
w szczegdlnosci  dokumentacji zwigzanej z zarzadzaniem finansowym, technicznym,
procedurami zawierania uméw z wykonawcami, przez okres co najmniej 3 lat od daty
zamkniecia Programu;

= wspdlpraca z podmiotami upowaznionymi przez Instytucje Zarzadzajaca, Instytucje
Posredniczacq lub Komisje Europejskg do przeprowadzenia oceny, w szczegdlnosci do:

o przekazywania tym podmiotom wszelkich informacji dotyczacych projektu
we wskazanym zakresie,
o} uczestnictwa w wywiadach Ilub ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych
przeprowadzanych innymi metodami.

= coroczne przekazywanie Instytucji Posredniczacej, do wiadomosci Instytucji Zarzadzajacej,
raportdw z osiggnietych efektéw do 5 lat po zakonczeniu realizacji projektu;

= gromadzenie informacji na temat wskazanych przez Instytucje Posredniczacg grup
docelowych projektu;

= wypetnianie rekomendacji dotyczacych nieprawidtowosci wykrytych w toku ewaluacji;

= informowanie opinii publicznej o finansowaniu projektu w ramach Programu ze $rodkéw Unii
Europejskiej zgodnie z zasadami wypetniania obowigzkéw informacyjnych w zakresie
Programu, wynikajacych z art. 8 rozporzadzenia 1828/2006 oraz wymogdw okreslonych przez
Instytucje Zarzadzajaca.

4.1.5 Zarzadzanie projektem przez Inzyniera Kontraktu

W zakresie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej wymagana jest specjalistyczna, aktualna
wiedza i doswiadczenie w realizacji tego typu inwestycji. Wymaga to od beneficjenta
dysponowania zespotem osdb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe.
Na podstawie analizy zasobdéw kadrowych beneficjenta ustalono, ze w chwili obecnej nie
dysponuje on odpowiednimi kompetencjami w zakresie inwestycji telekomunikacyjnych o takiej
skali. Co wiecej, ograniczenia wynikajace z zasad zatrudniania pracownikdw samorzadowych,
liczby wolnych etatdbw oraz koniecznosci elastycznego doboru czionkdow zespotu do
poszczegdlnych zadan w ramach inwestycji oraz fakt, iz projekt jest dziataniem jednorazowym i
niepowtarzalnym, wskazujg na konieczno$¢ zaangazowania podmiotu zewnetrznego — Inzyniera
Kontraktu.

Inzynier Kontraktu powinien by¢ odpowiedzialny za nadzor techniczny nad wykonaniem prac
budowlano-montazowych. Zakres jego odpowiedzialnosci bedzie obejmowat réwniez
odpowiedzialno$¢ techniczng (funkcja inspektora nadzoru) i nadzér nad realizacjg postanowien
umowy z Wykonawcg (w tym zgodnos¢ z SIWZ i ofertq).
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Powinien to by¢ podmiot, do ktérego zadan nalezalo bedzie nadzorowanie catosci zagadnien
realizacyjnych, wymagajacych odpowiednich kwalifikacji merytorycznych, zasobdéw ludzkich oraz
doswiadczenia; w tym wspomaganie Zamawiajacego przy przygotowaniu i przeprowadzeniu
przetargdw. Inzynier Kontraktu bedzie pracowat na rzecz beneficjenta i realizowat jego decyzje.
W ramach realizacji projektu przewiduje sie nastepujace zadania:

=  Przygotowanie dokumentacji przetargowej do przetargéw na wykonawstwo infrastruktury
pasywnej i przeprowadzenie tych przetargdw;
= Przygotowanie dokumentacji przetargowej i realizacja przetargu na dostawe i instalacje
infrastruktury aktywnej (sprzetu sieciowego);
= Prowadzenie prac inwestycyjnych, nadzdr nad realizacjq i odbiér techniczny wykonanych
czesci sieci.
Inzynier Kontraktu bedzie petnit funkcje doradczg wobec Zamawiajacego, ktory formalnie bedzie
strong umowy i dokonujacym odbiordw. Zakres jego odpowiedzialnosci bedzie obejmowat
zaréwno odpowiedzialno$¢ techniczng (funkcja inspektora nadzoru) jak i nadzor formalny nad
realizacjg postanowien umowy (w tym zgodnosc z SIWZ i ofertq).

Standardowy zakres obowigzkow zarzadzajacego projektem w przypadku projektdw z zakresu
sieci telekomunikacyjnych ksztattuje sie nastepujaco:

1) Biezace zarzadzanie projektem i doradzanie Inwestorowi (beneficjentowi) w odniesieniu do
metodyki zarzadzania projektem w zakresie:
= organizacji i zarzadzania projektem;
= sposobie jego funkcjonowania oraz wymogow zwigzanych z wdrozeniem;
= wdrazania rozwigzan teleinformatycznych w ramach projektu;
= identyfikacji obszaréw problemowych i ryzykownych w implementacji projektu oraz
zaplanowanie Srodkow zaradczych.
2) Ustugi prawne wraz z opracowaniem dokumentéw wymaganych Prawem zamowien
publicznych niezbednych do wytonienia wykonawcéw robdt budowlanych i dostaw:
= specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia;
= oszacowanie wartosci przedmiotu zamowienia.
3) Ustugi prawne w zakresie zapewnienia wsparcia i pomocy dla Inwestora w trakcie
postepowania przetargowego:
= przygotowanie projektédw odpowiedzi na zapytania wykonawcdw bioracych udziat
W postepowaniu;
= pomoc dla Komisji Przetargowej na etapie oceny ofert, poprzez zapewnienie
i sfinansowanie, w razie potrzeby, udzialu biegtych i odpowiednio przygotowanych
konsultantéw;
= pomoc dla Inwestora przy rozstrzyganiu Srodkéw ochrony prawnej, w szczegdlnosci
poprzez przygotowania propozycji odpowiedzi na protesty i odwotania do Krajowej Izby
Odwotawczej.
4) Wykonywanie obowigzkéw administracyjno-rozliczeniowych;
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5) Weryfikacja dokumentacji projektowo- kosztorysowej dostarczonej przez Inwestora:
= uzgodnienie z Inwestorem wzorow wszystkich dokumentdw majacych byé w uzyciu
w ramach realizacji projektu;
= weryfikacja dokumentacji wraz z raportem z oceny i wnioskami w zakresie ewentualnej
korekty oraz usuniecia wad i usterek.
Koszty zarzadzajacego projektem w trakcie realizacji inwestycji bedq pokrywane w ramach
budzetu projektu.

4.1.6 Eksploatacja Infrastruktury

Eksploatacja wybudowanej sieci powierzona bedzie podmiotowi zewnetrznemu, tzw. operatorowi
infrastruktury . Jest to model tzw. operatora operatorow (ang. Carrier’s Carrier), gdzie
administracja wojewddztwa buduje i jest wtascicielem infrastruktury, natomiast zarzadzanie siecig
(obstuga sprzetu idzierzawa facza internetowego) oraz S$wiadczenie ustugi uzytkownikom
hurtowym koficowym powierzone jest podmiotowi zewnetrznemu posiadajacemu wiasciwe
kompetencje i doswiadczenie poprzez udostepnienie mu catosci infrastruktury na mocy umowy o
partnerstwie  publiczno-prywatnym. Uzasadnienie modelu organizacyjnego, opis zadan
realizowanych przez Operatora Infrastruktury, wzajemne relacje z wiascicielem infrastruktury
publicznej zostang opisane w rozdziale ZafoZenia organizacyjne czesci dotyczacej operatora
Infrastruktury i wdrozZenia projektu niniejszego opracowania oraz w podsumowaniu zawartym w
kolejnym podrozdziale.

Realizacje umowy z Operatorem Infrastruktury bedzie ze strony wojewoddztwa nadzorowat
niewielki (2-3 osoby) zesp6t utworzony w strukturach Urzedu Marszatkowskiego w celu
reprezentowania intereséw witasciciela sieci (czyli wojewddztwa). Do jego zadan naleze¢ bedzie:

= wybdr Operatora Infrastruktury;

= realizacja nadzoru wiascicielskiego;

= zatwierdzanie proponowanych przez Operatora Infrastruktury optat i warunkow

$wiadczenia ustug.

W przypadkach wymagajacych wiedzy specjalistycznej bedzie wspierany przez zewnetrzne
zespoly eksperckie. Do zadan ekspertow naleze¢ bedzie wsparcie wiasciciela i rekomendowanie
rozwigzan w czynnosciach wymagajacych wiedzy specjalistycznej:

= analiza kosztéw przedstawianych przez OI;

= analiza warunkéw $wiadczenia ustug przez OI (prawna i ekonomiczna);

= nadzdr nad realizacjg SLA.
Tego typu rozwigzanie uwolni Urzad Marszatkowski od prowadzenia dziatan o charakterze
inzynierskim czy komercyjnym, do czego nie musi by¢ przygotowany.
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4.2

Przy realizacji duzych projektdw waznym czynnikiem

Doswiadczenie wnioskodawcy w realizacji podobnych projektow

ich powodzenia jest odpowiednie

doswiadczenie podmiotu zarzadzajgcego. Wybrane projekty, ktore zostaty zrealizowane przez
beneficjenta w okresie ostatnich 9 lat przedstawia Tabela 14.

Tabela 14. Do$wiadczenie beneficjenta

Nazwa programu, nr Wartosc Kwota Stan
l.p. dziatania i tytut Beneficjent projektu dofinansowa okt
projektu brutto w zi nia w zt projeitu
ZPORR, dziafanie 1.5,
~€-Swietokrzyskie - ., zakonczony
1 | rozbudowa \S/.VvajetvglgrdzZt:;I(?e 9,4 min zt 69minzt| (2005
infrastruktury & 4 2008)
informatycznej”
ZPORR, dziafanie 2.6
»~Budowanie
ﬁ]zgiﬁgéi:‘ilan;n?cii;/eby Samorzad zakonczony
2 - Wojewddztwa 420 793 z 315484 z (2006-
Systemu Informacji Ewictokrzvski 5008
Przestrzennej Wigtokrzyskiego )
Wojewodztwa
Swietokrzyskiego”
Przebudowa drogi Wojewddztwo
wojewddzkiej nr 766 na | Swigtokrzyskie -
3 | odcinku Morawica - Swietokrzyski 35684 248 zt | 26 763 186 zt | zakonczony
Pinczéw od km 0+000 Zarzad Drdg
do km 23-750 Wojewddzkich
Przebudowa drogi Wojewddztwo
wojewodzkiej nr 753 na | Swietokrzyskie -
4 | odcinku Wola Jachowa - | Swietokrzyski 25950 602 zt | 19439 132 zt | zakonczony
Huta Nowa od km Zarzad Drdg
0+044,5 do km 9+473 Wojewddzkich
Przebudowa drogi Wojewddztwo
wojewddzkiej nr 752 na | Swigtokrzyskie -
5 | odcinku Gorno - Krajno | Swietokrzyski 14 304 967 zt | 10 704 937 zt | zakonczony
Pierwsze od km 0+034 | Zarzad Drég
do km 6+325,57 Wojewddzkich
Przebudowa uktadu Wojewddztwo
komunikacyjnego w Swietokrzyskie -
6 | Rynku w Nowej Stupii w | Swigtokrzyski 32888607t | 2192029 7t | zakoficzony
ciggu drog Zarzad Drog
wojewddzkich nr 756 i Wojewddzkich
751
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Nazwa programu, nr Wartos¢ Kwota Stan
l.p. dziatania i tytut Beneficjent projektu dofinansowa roiektu
projektu brutto w zi nia w zt proj
Zatrudnienie osdéb
zaangazowanych we
wdrazanie ZPORR w u;ziga’fkowski
7 | Urzedzie o 623 560 zt 467 670 zt | zakonczony
. Wojewddztwa
Marszatkowskim Ewietokrzvskiedo
Wojewddztwa € yskieg
Swietokrzyskiego
Stworzenie i
wyposazenie punktu Urzad
informacyjnego w Marszatkowski
8 | Urzedzie oo 52737 z# 39 553 zt | zakonczony
. Wojewddztwa
Marszatkowskim Ewietokrzvskiedo
Wojewddztwa € yskieg
Swietokrzyskiego
Urzad
_Obs’fuga p_unktu Marszatkowski .
9 | informacyjnego ZPORR R 51876 zt 38 896 zt | zakonczony
Wojewodztwa
w 2007 roku L .
Swietokrzyskiego
Zakup sprzetu
biurowego i Urzad
komputerowego dla Maiza’fkowski zakonczony
10 | pracownikéw Urzedu S 46 801 zt 35101 z (2005-
. Wojewodztwa
Marszatkowskiego L . 2006)
. Swietokrzyskiego
zaangazowanych we
wdrazanie ZPORR
Pokrycie kosztow
zakupu sprzetu
komputerowego dla Il\J/IZrasia HOWski zakonczony
11 | pracownikéw Urzedu - 83 030 z 62 272 z (2006-
. Wojewodztwa
Marszatkowskiego L : 2006)
. Swietokrzyskiego
zaangazowanych we
wdrazanie ZPORR
Samorzad
Wojewodztwa
Swietokrzyskiego
12 garlsrt’gl':g"vs‘l’q':% etap) |/ Ur7ad 298800027 | 25398002t | zakoriczony
& 4 P Marszatkowski
Wojewddztwa
Swietokrzyskiego

Zrddfo: opracowanie wiasne

Jak mozna zauwazy¢ wojewodztwo Swietokrzyskie posiada doswiadczenie w zarzadzaniu
projektami, w tym rowniez wspoffinansowanymi z funduszy strukturalnych. Nalezy jednakze
podkreslic brak do$wiadczenia podmiotu w realizacji projektdw o charakterze i wartosci
odpowiadajacym przedsiewzieciu Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodni€j. Rekomenduje sie

InfoStrategia

DGA’

MIZIELSKI &
- T

BORYS

iTTi

e-tochnologhs | blenss

EFIC::M

SIS o FRAE LA COPRE R




Studium wykonalnosci projektu Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Wojewodztwo $wietokrzyskie, powiat sandomierski
Strona 58 z 249

zatem, zaangazowanie podmiotu zewnetrznego — Inzyniera Kontraktu. Szczegétowe wymagania
dotyczace takiego podmiotu przedstawiono w rozdziale 4.1.5 Zarzgdzanie projektem przez
InZyniera Kontraktu.

4.3 Sytuacja finansowa wnioskodawcy

4.3.1 Sytuacja finansowa Samorzadu Wojewodztwa Swietokrzyskiego

W roku 2009 dochody budzetu Wojewddztwa Swietokrzyskiego wg planu wynosity 328,4 min z.
Po stronie wydatkéw Wojewddztwa Swietokrzyskiego zaplanowano kwote 322,8 min zt (w tym
131,4 min zt to wydatki majgtkowe, co stanowi 40,7% wydatkéw ogdtem). Budzet w roku 2009
posiada nadwyzke w wysokosci 5,6 min zt. Ponadto z poprzednich lat budzetowych skumulowata
sie nadwyzka oraz wolne srodki w wysokosci ponad 173 min zt.

Rysunek 8 Podstawowe elementy budzetu Wojewddztwa Swietokrzyskiego w 2009 r. (w min zt)

wmin zi 323,4 322,3
300
200
100
0,0 5,6
[ T T T
Dochody Przychody Wydatki Rozchody

Zrodio: opracowanie wiasne na podstawie planu budzety Wojewddztwa Swietokrzyskiego.

Dochody budzetu Wojewddztwa Swietokrzyskiego w latach 2006-2020 przedstawia Rysunek 9. W
dochodach tych zaplanowane sg takze dochody z tytutu dotacji pozyskanych na realizacje
projektu oraz dochody uzyskiwane z projektu. Widoczny wzrost dochodéw widoczny jest w latach
2011-2013 kiedy samorzad planuje otrzymac¢ dotacje na przedsiewziecie. W kolejnych latach
zatozono wzrost dochodéw od 2,0% do 2,5% r/r.
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Rysunek 9 Dochody Wojewddztwa Swietokrzyskiego w latach 2006-2020

w min zt l Dochody
500

400

Zrodio: opracowanie wiasne na podstawie sprawozdari z wykonania budzetu Wojewddztwa Swietokrzyskiego
oraz Prognozy dtugu.

Na kolejnych dwdch rysunkach przedstawiono analize wydatkdw budzetu Wojewddztwa
Swietokrzyskiego w podziale na wydatki biezace i wydatki majatkowe w ujeciu kwotowym
(Rysunek 10) oraz w ujeciu % w stosunku do wydatkdw ogdétem (Rysunek 11).

Rysunek 10 Wydatki biezace i majatkowe Woj. Swietokrzyskiego w latach 2006-2020 (w zt)

w min zt B Wydatki biezace B Wydatki majatkowe

500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Zrddio: opracowanie wiasne na podstawie sprawozdari z wykonania budzetu Wojewddztwa Swietokrzyskiego
oraz Prognozy dfugu.
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Istotne znaczenie ma ukazanie jak przedstawiajg sie proporcje udziatu wydatkdw biezacych i
wydatkéw majatkowych w wydatkach ogétem.

Wydatki biezace w latach 2006-2008 ksztattowaly sie na poziomie 61%-66%, natomiast wydatki
majatkowe na poziomie 34%-39% wydatkow ogdtem.

Realizacja projektu w latach 2011-2014 spowoduje znaczacy wzrost udziatu wydatkow
majatkowych w wydatkach ogdtem (nawet do 53% w roku 2012). W kolejnych latach 2013-2020
wydatki majatkowe utrzymujg sie na poziomie 37%-41% wydatkéw budzetu ogdtem.

W analizie zostaly ujete takze wydatki zwigzane z eksploatacjq przedsiewziecia (w wydatkach
biezacych) oraz wydatki odtworzeniowe (w wydatkach majatkowych, poczawszy od roku 2018).

Rysunek 11 Wydatki biezace i majatkowe Woj. Swietokrzyskiego w latach 2006-2020 (w %)

w % B \Wydatki majatkowe B \/ydatki biezace
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25% - @c‘g\e q,'\rf'\a 6"’1\0\0 69,:;\0 @?3\“ g,'\rfg\o /\v{’\‘* 6%§‘\° q;"b';\a cé]:g\n @'I:g\o 61;3\0 6m.§*\° q;‘ht‘g\c @r:g\e
e
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Zrodfo: opracowanie wiasne na podstawie sprawozdari z wykonania budzetu Wojewodztwa Swietokrzyskiego

oraz Prognozy dfugu.

Ponadto w projekcji budzetéw w latach 2010-2014, zostaly ujete przychody z tytutu zwrotu
samorzadowi podatku VAT - po stronie przychoddw z innych zrodet.

4.3.2 Analiza dlugu oraz obstugi zadluzenia samorzadu Wojewddztwa
Swietokrzyskiego.

W zakresie obliczania wskaznikéw dtugu i obstugi dtugu do 31.12.2013 roku obowigzujg przepisy
ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, Poz. 2104 ze
zmianami). Zgodnie z art. 170 ust. 1 ww. ustawy faczna kwota dlugu jednostki samorzadu
terytorialnego na koniec roku budzetowego nie moze przekroczy¢ 60% wykonanych dochoddéw
ogotem tej jednostki w tym roku budzetowym. Ograniczenia tego nie stosuje sie m.in. do
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emitowanych papieréw warto$ciowych, kredytdéw i pozyczek zacigganych w zwigzku z umowg
zawartg z podmiotem dysponujacym Srodkami z funduszy unijnych.

Ponadto zgodnie z art. 169 ust. 1 ww. ustawy taczna kwota przypadajacych w danym roku
budzetowym sptat rat kredytow i pozyczek wraz z naleznymi w danym roku odsetkami od
kredytéw i pozyczek, wykupdw papieréw warto$ciowych emitowanych przez JST wraz z naleznymi
odsetkami i dyskontem od papierow wartoSciowych, a takze potencjalnych sptat kwot
wynikajacych z udzielonych przez JST poreczen oraz gwarancji, nie moze przekroczy¢ 15%
planowanych na dany rok budzetowy dochoddw JST. Réwniez w tym przypadku ograniczenia nie
stosuje sie m.in. do emitowanych papierow wartosciowych, kredytdw i pozyczek zacigganych w
zZwigzku z umowag zawartg z podmiotem dysponujacym Srodkami z funduszy unijnych.

Jednak w analizach przyjeto zasade, Zze przy obliczaniu obu wskaznikow (ograniczen) wliczone
zostaty kredyty i pozyczki na realizacje programéw i projektdéw z udziatem $rodkéw pochodzacych
z funduszy UE.

Wedtug danych ze sprawozdan budzetowych Wojewddztwa Swietokrzyskiego wynika, ze na dzien
31.12.2008 roku zadtuzenie JST wynosito 5,6 min zt (tj. 1,2% dochodéw budzetu za 2008 rok).
Nalezy przypuszczaé, ze w roku 2009 wskaznik spadnie do 0% gdyz samorzad sptaci cate swoje
zadtuzenie. Jezeli w analizowanym okresie JST nie bedzie korzystata z kredytéw, pozyczek,
obligacji to wskaznik bedzie utrzymywat sie przez caty czas na poziomie 0,0%.

Rysunek 12. Wskaznik dlugu Wojewddztwa Swietokrzyskiego w latach 2006-2020.

60%
40%
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Zrddio: opracowanie wiasne na podstawie sprawozdari z wykonania budzetu Wojewddztwa Swietokrzyskiego
oraz Prognozy dtugu.
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Rysunek 13 Wskaznik obstugi zadtuzenia Wojewoddztwa Swietokrzyskiego w latach 2006-2020.
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Bwskaznik obshug zadhuzenia

Zrodio: opracowanie wiasne na podstawie sprawozdari z wykonania budzetu Wojewddztwa Swietokrzyskiego
oraz Prognozy dfugu.

Drugi z analizowanych wskaznikdw ,bezpieczenstwa” - wskaznik obstugi zadtuzenia w
zakoriczonym roku 2008 wynosit 10,9% (samorzad spfacit ponad 52 min zt dtugu), jednak juz w
roku 2009 moze osiggna¢ poziom 1,7% planowanych dochoddw (pozostaty do sptaty dtug oraz
odsetki od niego). W kolejnych latach wskaznik ten osiggnie 0%, pod warunkiem, ze samorzad do
sfinansowania swoich inwestycji nie bedzie korzystat z kredytéw, pozyczek oraz obligacji.

Réwniez w tej analizie przyjeto zatozenie, ze przy obliczaniu wskaznika wliczone zostaty splaty
kredytéw/pozyczek oraz odsetki od kredytow/pozyczek zacigganych na realizacje programoéw i
projektdw z udziatem $rodkéw pochodzacych z funduszy UE.

Z analizy finansowej samorzadu Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2006-2020 wynika, ze
JST posiada zaplecze finansowe (w postaci odpowiednich dochodéw) do realizacji w najblizszych
latach przedsiewzie¢ inwestycyjnych (na poziomie 37%-41% wydatkdéw ogdtem).

Wydatki majatkowe zwigzane z realizacjq projektu oraz naktadami odtworzeniowymi, a takze
wydatki biezace zwigzane z eksploatacjq projektu maja swoje zrodta finansowania w
prognozowanych dochodach oraz przychodach budzetu wojewddztwa.

Ponadto w catym analizowanym okresie najwazniejsze wskazniki okreslajace zdolnosci samorzadu
do obstugi zadtuzenia ksztattujg sie na bezpiecznym poziomie.
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Tabela 15 Dane finansowe i obstuga dtugu wojewodztwa Swietokrzyskiego

wyszczegolnienie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
DOCHODY (w tym): 276 453 344 331 478 460 328 430 342 035 397 076 449 929 385 037 382 586 389 606
- dochody z PRZEDSIEWZIECIA 0 0 0 0 0 0 0 131 320 415
- dotacja z UE i z budzetu panstwa 0 0 0 0 3031 47 902 90 280 14 468 2 567 0
WYDATKI BIEZACE (w tym): 166277 | 191219 245678 191437 204237 215548 224274 234207 245293 252719
- wydatki na obstuge dtugu (odsetki) 320 208 277 53 0 0 0 0 0 0
- wydatki biezace na PRZEDSIEWZIECIE 0 0 0 0 3 205 7 361 7 649
NADWYZKA OPERACYINA (A-B) 110176 153112 232782 136 993 137 798 181 528 225 655 150 830 137 293 136 887
ROZCHODY (1 + 2) 38 875 55 187 52 039 5 569 0 0 0 0 0 0
1. Sptata kredytow, pozyczek, wykup obligacji 38 875 55 187 52 039 5 569 0 0 0 0 0 0
2. Inne rozchody (np. udzielone pozyczki) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolne srodki na INWESTYCJE (C - D) 71 301 97 925 180 743 131424 137 798 181 528 225 655 150 830 137 293 136 887
WYDATKI MAJATKOWE (Inwestycje) 89 830 121 289 128 396 131424 138 511 196 613 252 987 162 384 151 134 150 795
w tym: na PRZEDSIEWZIECIE 0 0 0 139 3893 61516 115938 18 580 3 296 0
Wolne srodki po INWESTYCJACH (E - F) -18 529 -23 364 52 346 0 -713 -15 085 -27 332 -11 554 -13 841 -13 908
PRZYCHODY (1 + 2) 88 166 134 810 120 928 173 274 173 976 184 356 190 178 166 197 155 237 141 396
1. Kredyty, pozyczki oraz wyemitowane obligacje 57 262 65173 9481 0 0 0 0 0 0 0
% Arfenee 2 e Aetls) 30 905 69 637 111 447 173 274 173 976 184 356 190 178 166 197 155 237 141 396
(w tym: wolne Srodki z lat ubiegtych)
ROWNOWAGA BUDZETOWA (G + H) 69 637 111 447 173 274 173 274 173 263 169 271 162 846 154 643 141 396 127 488

DLUG samorzadu wojewoddztwa (w PLN)

wskaznik dtugu (w %)

OBSLUGA DLUGU (w PLN)

wskaznik obstugi dtugu (w %)

38 141
13,8%

48 127
14,0%

55 395
16,1%

0

0

0,0%

0

0,0%

DOCHODY

276 452,5 | 344 331,0| 478459,6 | 328 430,4 | 342 035,0 | 397 076,0 | 449 929,0 | 385037,0 | 382586,0| 389 606,0
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WYDATKI 256 106,6 | 312507,7 | 374 074,3 | 322860,9| 342748,0| 412161,0| 477 261,0| 396 591,0 | 396 427,0 | 403 513,8
NADWYZKA / DEFICYT 20 346,0| 31823,3| 104 385,3 5569,5 -713,0| -15085,0| -27332,0| -11554,0| -13841,0| -13907,8
wyszczegolnienie 2016 2017 2018 2019 2020

DOCHODY (w tym): 397 486 405 526 413 740 422 316 431 500
- dochody z PRZEDSIEWZIECIA 511 611 727 1043 1 802
- dotacja z UE i z budzetu panstwa 0 0 0 0 0
WYDATKI BIEZACE (w tym): 260 007 267 516 275 268 283 275 291 516
- wydatki na obstuge dtugu (odsetki) 0 0 0 0 0
- wydatki biezace na PRZEDSIEWZIECIE 7 585 7 521 7473 7 446 7 412
NADWYZKA OPERACYJNA (A-B) 137 479 138 010 138472 139 041 139 984
ROZCHODY (1 + 2) 0 ] 0 (] 0
1. Sptata kredytdw, pozyczek, wykup obligacji 0 0 0 0 0
2. Inne rozchody (np. udzielone pozyczki) 0 0 0 0 0
Wolne srodki na INWESTYCJE (C - D) 137 479 138 010 138 472 139 041 139 984
WYDATKI MAJATKOWE (Inwestycje) 153 811 156 887 162 280 165 480 182 017
w tym: na PRZEDSIEWZIECIE 0 0 2 255 2 255 2 255
Wolne srodki po INWESTYCJACH (E - F) -16 332 -18 877 -23 808 -26 439 -42 033
PRZYCHODY (1 + 2) 127 488 111 157 92 280 68 472 42 033
1. Kredyty, pozyczki oraz wyemitowane obligacje 0 0 0 0 0
2. Przychody z innych zrédet

(w tym: wolne rodki z lat ubiegtych) 127 488 111 157 92 280 68 472 42 033
ROWNOWAGA BUDZETOWA (G + H) 111 157 92 280 68 472 42 033 0

DLUG samorzadu wojewodztwa (w PLN)

wskaznik dtugu (w %)

OBSLUGA DLUGU (w PLN)

wskaznik obstugi dlugu (w %)
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DOCHODY 397 486,0 | 405526,0 | 413 740,0| 422 316,0 | 431 500,0
WYDATKI 413 817,7 | 424 402,9 | 437 547,6 | 448 755,1 | 473 533,0
NADWYZKA / DEFICYT -16 331,7| -18876,9| -23807,6| -26 439,1| -42033,0

Zrodio: opracowanie wiasne na podstawie sprawozdari z wykonania budzetu Wojewddztwa Swietokrzyskiego oraz Prognozy dhugu.
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5 Logika interwencji

5.1 Cele projektu

Celem projektu Siec¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej jest:

zapewnienie do konca 2014 roku dostepu do ustug szerokopasmowych dla 90%
mieszkancow i 100% instytucji publicznych i przedsiebiorcow w wojewoddztwach
warminsko-mazurskim, lubelskim, podkarpackim, podlaskim i $wietokrzyskim.

Celem projektu na poziomie wojewddztwa Swietokrzyskiego jest:

zapewnienie do konca 2014 roku dostepu do ustug szerokopasmowych dla 90%
mieszkancow i 100% instytucji publicznych i przedsiebiorcow w wojewddztwie
$wietokrzyskim.

Realizacja celu projektu pozwala w petni osiagna¢ cel dziatania 2.1 PO RPW, jakim jest zwiekszenie
dostepu do Internetu instytucii publicznych, przedsiebiorstw i mieszkaricow obszarow peryferyjnych
zagrozonych ,wykluczeniem cyfrowym”. W wyniku realizacji projektu wybudowana zostanie
ponadregionalna sie¢ szerokopasmowa sktadajaca sie z pieciu regionalnych sieci szerokopasmowych
na obszarach ,biatych” i ,szarych”, tj. obszarach najbardziej zagrozonych ,wykluczeniem cyfrowym”.
Budowa jednolitej infrastruktury teleinformatycznej pozwoli na zwiekszenie dostepnosci do medidw
elektronicznych, a takze podniesie atrakcyjno$¢ obszaréw dla operatoréw telekomunikacyjnych
$wiadczacych ustuge tzw. ostatniej mili. Otwarcie niedostepnego dotad rynku spowoduje wzrost liczby
inwestycji zwigzanych z doprowadzeniem infrastruktury do odbiorcy koncowego, co wptynie na
zwiekszenie dostepu do Internetu dla instytucji, przedsiebiorstw i mieszkancdw obszarow
peryferyjnych zagrozonych ,wykluczeniem cyfrowym”.

Dostep szerokopasmowy

Nie ma jednolitej powszechnie stosowanej definicji dostepu szerokopasmowego.

W wytycznych do projektu SSPW, okreslono zatozenie techniczne potrzebne do planowania sieci, ktére
mowi, iz powinno sie zaktada¢ wspdtprace z taczami dostepowymi o przeptywnosci 6Mbit/s. Biorac
jednak pod uwage szybka ewolucje wymagan i postep techniczny, obecnie najbardziej odpowiednie
wydaje sie podejécie funkcjonalne zaproponowane przez organizatorow Forum  Ustug
Szerokopasmowych Computerworld??, ze dostep mozna okresli¢ jako szerokopasmowy jezeli
wydajnosc lacza nie jest czynnikiem ograniczajacym mozliwos¢ uruchamiania aplikacji
dostepnych w sieci. W praktyce oznacza to mozliwos¢ korzystania z aplikacji multimedialnych. Taka
neutralna technologicznie definicja funkcjonalna zostata przyjeta przez OECD w 2003 roku 135

12 piotr Rutkowski, Usieciowienie komunalne, Computerworld, 2009
13 OECD - Working Party on Telecommunication and Information Services Policies.2003.DSTI/ICCP/TISP(2002)4/FINAL.
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przytoczono jg ostatnio w zamdwionym przez Komisje Europejskq raporcie na temat wptywu ustug
szerokopasmowych na wzrost i produktywno$¢'®. Dalszy komentarz do tej definicji stwierdza, ze przy
okreslaniu wskaznikow istotny jest wptyw dostepu szerokopasmowego na innowacyjnos¢, co powinno
prowadzi¢ do wniosku, ze ustugi szerokopasmowe powinny by¢ oferowane nie tylko wystarczajgco
wydajnym taczem, ale ze dopiero ich powszechna dostepnos$¢ bedzie stanowi¢ skuteczng zachete do
powstania nowych aplikacji.

W ramach projektu zostanie zbudowana wydajna sie¢ $wiattowodowa szkieletowa i dystrybucyjna
spetniajgca wymogi sieci nastepnej generacji (NGN) oraz zostang przygotowane obiekty (wezty
dostepowe) pod instalacje operatordw. Sie¢ bedzie otwarta na réwnych zasadach dla wszystkich
przedsiebiorcéw telekomunikacyjnych, chcacych oferowac ustugi szerokopasmowe lub ich nowoczesne
zastosowania wszystkim mieszkancom regionu, w tym dla tych, ktdrzy w oparciu o te infrastrukture
bedq rozbudowywa¢ wiasne systemy dostepu szerokopasmowego. Wielu obecnych na rynku
operatoréw formalnie zadeklarowato juz tego rodzaju wspOtprace przy rozwoju ustug
szerokopasmowych w regionie z wykorzystaniem sieci wybudowanej w ramach projektu. Deklaracje te
majq charakter wstepny. Podejscie takie pozwoli zachowac petng neutralno$¢ rynkowa, ale réwniez
technologiczng, gdyz biorac pod uwage tendencje rynkowe, migracje obecnie budowanych systemow
w strone wieloustugowych sieci nastepnej generacji (NGN) i wynikajace z tego zmiany przysztego
zapotrzebowania, wybudowana w ten sposéb sie¢ bedzie mogta by¢ wykorzystywana przez wszystkich
uczestnikéw rynku.

Wyrdzniono nastepujace cele szczegdtowe:

Poprawa poziomu zycia mieszkancow i aktywizacja spotecznosci lokalnych:

» wiaczenie w globalng sie¢ powigzan;

= usprawnienie i obnizenie kosztéw komunikacji;

* ulatwienie mieszkancom regionu zafatwiania spraw administracyjnych, wszelkich innych
formalnosci oraz zaspokojenie potrzeb informacyjnych, analitycznych i edukacyjnych za
pomocg technologii informatycznych;

* poprawa dziatania organizmu spofecznego;

= wzrost liczby nowych inwestycji z zakresu IT w regionie;

= zwiekszenie poziomu wiedzy i kompetencji mieszkancow;

= wzrost dostepu do innowacyjnych tresci i ustug $wiadczonych z wykorzystaniem
szerokopasmowego Internetu;

= uwolnienie i rozwoj przedsiebiorczosci.

Aktywizacja zawodowa i proces zmian na rynku pracy:

* podniesienie poziomu ustug $wiadczonych przez instytucje rynku pracy;

» usprawnienie pracy stuzb rynku pracy;

* zmniejszenie poziomu bezrobocia, a tym samym zmniejszenie migracji zarobkowej;

= podniesienie poziomu wyksztatcenia obywateli;

» ufatwienie aktywnosci osdb niepetnosprawnych oraz wzrost perspektyw w ich dostepie do
pracy (m.in. poprzez wzrost mozliwosci $wiadczenia telepracy);

" The impact of broadband on growth and productivity, Micus Mamgement Consulting, 2008
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= uelastycznienie rynku pracy;
= powstawanie nowych dziedzin dziatalnosci gospodarczej, opartych na nowoczesnych
technologiach informatycznych i telekomunikacyjnych.
Podniesienie poziomu edukacji:

* poprawa dostepu do materiatdw naukowych i dydaktycznych (edukacyjnych) z zakresu wiedzy
o Internecie;

= wzrost mozliwosci w zakresie organizacji zajec interaktywnych;

= rozszerzenie oferty szkolen na odlegtosc;

*  mozliwo$¢ wprowadzania nowych metod pracy placéwek edukacyjnych;

» wzrost mozliwosci w zakresie kontroli wynikéw nauki dzieci przez rodzicow (sprawdzanie ocen
przez Internet itp.).

Zréwnanie szans w dostepie do informacji:

= zmniejszenie poziomu wykluczenia spotecznego;
= wzrost dostepnosci Internetu dla szerokich kregdw spotecznych.
Usprawnienie lokalnych samorzadow:
= poprawa jakosci obstugi mieszkancéw i przedsiebiorcow;
= wzrost liczby ustug publicznych $wiadczonych za posrednictwem Internetu;
= poprawa efektywnosci ekonomicznej instytucji samorzadowych (oszczednosSci czasu pracy
pracownikéw, oszczednosci kosztow telekomunikacji w instytucjach);
= stworzenie warunkow do standaryzacji gromadzenia danych  administracyjnych,
komunikowanych tresci oraz mechanizméw komunikacji.
Przyspieszenie procesow gospodarczych:

= wzrost efektywnosci proceséw gospodarczych;

= usprawnienie procesow produkcyjnych;

= zwiekszenie dostepnosci rynku globalnego;

= zwiekszenie atrakcyjnosci inwestycyjnej regionu;

= wzmochienie systemow wsparcia logistycznego skupu produktdw rolnych;

= powstanie wyspecjalizowanego rynku ustug nie tylko o charakterze publicznym, lecz réwniez
i typowo komercyjnym;

= ulatwienia wymiany handlowej z zagranicg;

= otwarcie rynku regionalnego na klientow globalnych;

* poprawa wizerunku regionu;

= |ikwidacja barier technologicznych, wzrost mozliwosci wdrazania najnowszych rozwigzan
technologicznych;

»= oddolne otwarcie na nowe rynki zbytu i ustugi.

Proces zmian na rynku ustug teleinformatycznych:

= spadek cen ustug dostepu do Internetu;

= demonopolizacja rynku ustug komunikacyjnych;

= uwolnienie popytu na szerokopasmowy dostep oraz ustugi realizowane z wykorzystaniem
szerokopasmowego tacza;

= uwolnienie petli abonenckiej.
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Projekt SSPW zaktada budowe infrastruktury teleinformatycznej, uzupetniajacej istniejace zasoby
nalezace do réznych operatorow. Budowana infrastruktura obejmie elementy pasywne, ktore sg
niezbedne do instalacji idziatania szerokopasmowej sieci internetowej, takie jak: kanalizacja
teletechniczna, przewody, $wiattowody, studnie czy lokalizacje weztdéw telekomunikacyjnych oraz
elementy aktywne w ilosci potrzebnej do uzyskania zatozonego celu ekonomicznego (przede
wszystkim w weztach sieci szkieletowej i gtéwnych weztach sieci dystrybucyjnej).

Efektem projektu bedzie utworzenie regionalnych sieci szkieletowych. Sie¢ szerokopasmowa powstanie
w zgodzie z zasadg neutralnosci technologicznej. Projekt a priori nie faworyzuje zadnej konkretnej
technologii, jednak wstepna analiza wskazuje, ze optymalnym rozwigzaniem technologicznym dla
regionalnych sieci szkieletowych bedzie okablowanie S$wiattowodowe. Zakres inwestycji zostat
okreslony odrebnie dla kazdego z powiatdw Polski Wschodniej i odpowiada na realne potrzeby danego
obszaru.

Realizacja projektu Siec¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej doprowadzi zarédwno do poprawy
konkurencyjnosci rynku szerokopasmowego Internetu poprzez zapewnienie konkurencji na rynku
hurtowej transmisji danych oraz otwartego dostepu do infrastruktury pasywnej, jak i do zwiekszenia
poziomu wiedzy, kompetencji oraz $wiadomosci zakresu wykorzystania Internetu i korzysci z niego
ptynacych wérdd mieszkancéw Polski Wschodniej zagrozonych wykluczeniem cyfrowym.

Rekomendowany poziom interwencji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85,00%.
Najwazniejsze dane dotyczace projektu, w tym logike interwencji przedstawia schematycznie Matryca
logiczna projektu.
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Tabela 16 Matryca logiczna projektu

MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Projekt: ,Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej”

Cele ogolne/posrednie

Obiektywnie weryfikowalne
wskazniki

Zrédta weryfikacji

przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu
na obszarze Polski Wschodniej

liczba osdb, ktdre uzyskaty dostep do Internetu
szerokopasmowego w wyniku realizacji projektéw —
380 616 [0sob]

wskaznik dla wojewédztwa:
Swietokrzyskie: 22 446 [osdb]

dane statystyczne beneficjentéw (5 wojewddztw
Polski Wschodniej) — sprawozdania operatorow w
postaci ankiet

Cel projektu (Cele
bezposrednie)

Obiektywnie weryfikowalne
wskazniki

Zrodta weryfikacji

Zalozenia

zapewnienie do konca 2014 roku dostepu
do ustug szerokopasmowych dla 90%
mieszkancow i 100% instytucji
publicznych i przedsiebiorcow w
wojewddztwach warminsko-mazurskim,
lubelskim, podkarpackim, podlaskim i
Swietokrzyskim

cel na poziomie wojewddztwa
Swietokrzyskiego: Zapewnienie do korca
2014 roku dostepu do ustug
szerokopasmowych dla 90%
mieszkancow i 100% instytucji
publicznych i przedsiebiorcow w
wojewddztwie Swietokrzyskim

obszar, na ktérym stworzono mozliwo$¢ dostepu do
Internetu szerokopasmowego — 53,43 [%]

wskaznik dla wojewddztwa:
Swietokrzyskie: 63,39 [%]

czeS¢ wskaznika przypadajaca na obszar:
obszar Swietokrzyskie.E: 73,92 [%],
obszar Swietokrzyskie.G: 62,54 [%],

dane beneficjentow (5 wojewoddztw Polski
Wschodniej) -
raport z oceny ex post projektu

dane wojewddztwa
raport z oceny ex post projektu

notyfikacja udzielenia pomocy
publicznej uzyskana na czas
operator operatoréw wytoniony
w terminie

aktywne uczestnictwo
mieszkancéw w szkoleniach

Produkty projektu

Obiektywnie weryfikowalne
wskazniki

Zrédta weryfikacji

Zalozenia

produktem projektu jest ponadregionalna

® liczba projektdw realizowanych z zakresu
spofeczenstwa informacyjnego — 1 [szt.]

dane beneficjentéw (5 wojewodztw Polski
Wschodniej):
= umowy o dofinansowanie podpisane ze

terminowe i prawidtowe
wykonanie zadania
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sie¢ szerokopasmowa sktadajaca sie z wszystkimi 5 wojewddztwami®® = wykonanie zadania w ramach
pieciu regionalnych sieci szkieletowych ¢ dlugoé¢ zainstalowanej sieci Internetu =  protokoty odbioru robdt, zatozonego budzetu
szerokopasmowego — 10.599'¢ [km]
* liczba zainstalowanych weztéw — 1.057 [szt.] = protokoty odbioru robét

wskaznik i dla wojewodztwa:

Swietokrzyskie: = protokoty odbioru robdt

= dlugosc¢ zainstalowanej sieci Internetu
szerokopasmowego — 1.413 [km]

= liczba zainstalowanych weztéw — 148 [szt.] = protokoty odbioru robot

czes$¢ wskaznika przypadajaca na obszar:

obszar Swietokrzyskie.E:

= dlugosc¢ zainstalowanej sieci Internetu
szerokopasmowego obszar
Swietokrzyskie.E: 110 [km]*

= liczba zainstalowanych weztéw obszar
Swietokrzyskie.E: 11 [szt.]

obszar Swietokrzyskie.G:
= dtugosc¢ zainstalowanej sieci Internetu
szerokopasmowego obszar
Swietokrzyskie.G: 235 [km]*
= liczba zainstalowanych weztéw obszar
Swietokrzyskie.G: 26 [szt.]

cze$¢  wskaznika  przypadajgca na _ powiat
sandomierski:

= dtugosc zainstalowanej sieci Internetu
szerokopasmowego na obszarze powiatu
sandomierskiego: 106 [km]

15 Caty projekt realizowany bedzie przez 5 wojewodztw na podstawie 5 zawartych uméw.

16 yaczna dhugosé sieci w warstwie szkieletowej i dystrybucyjnej uwzgledniajaca optymalizacje z punktu widzenia wspétbieznoéci przebiegéw obu warstw sieci, tj. diugoéé sieci na odcinkach
wspotbieznych liczy sie jednokrotnie.

* kaczna ditugos$¢ sieci w warstwie szkieletowej i dystrybucyjnej uwzgledniajaca optymalizacje z punktu widzenia wspdtbieznosci przebiegéw obu warstw sieci, tj. dtugos¢ sieci na odcinkach
wspotbieznych liczy sie jednokrotnie.
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= liczba zainstalowanych weztdw na terenie
powiatu sandomierksiego: 11 [sztuk]
Dziatania Srodki/ zasoby Koszty Zalozenia
= opracowanie dokumentacji Zasoby:
projektowej = rzeczowe: koszty catkowite projektu wynosza:

= wylonienie wykonawcy w trybie
Prawa Zamdwien Publicznych,

= realizacja zadania
inwestycyjnego,

= realizacja komponentu
szkoleniowego,

= rozliczenie projektu.

- pomieszczenia, sprzet komputerowy,
oprogramowanie, tacza internetowe, telefony

= osobowe:

- zespoly projektowe z 5 wojewddztw (w tym
inzynierowie kontraktu)

- eksperci z firmy doradczej

= finansowe:

— dofinansowanie z EFRR: 1 017 361 329,26 z
— $rodki krajowe: 436 137 802,96 zt

zasoby dla wojewddztwa:

Swietokrzyskie:
= rzeczowe:
- pomieszczenia, sprzet komputerowy,

oprogramowanie, facza internetowe, telefony

= osobowe:
- zespdt projektowy (w tym Inzynier Kontraktu)
= finansowe:
— dofinansowanie z EFRR: 141 687 329,74 zt

— $rodki krajowe: 60 472 428,39 z

1 196 895 681,48 zt (kwalifikowane), w tym:
= nakiady inwestycyjne — 1 007 314 898,21 z
= Inzynier Kontraktu — 30 619 446,94 z
= wynagrodzenie o0sdb zatrudnionych na czas
realizacji projektu — 30 516 360,00 zt
dokumentacja techniczna — 84 784 976,33 z
ustugi obce — 17 000 000,00 zt
dziatania promocyjne — 5 910 000,00 zt
dziatania informacyjno-edukacyjne — 20 750
000,00 z
oraz niekwalifikowane: 256 603 450,74 zt

koszty catkowite dla wojewoddztwa:
166 690 976,17 zt (kwalifikowane), w tym:

= naktady inwestycyjne — 138 533 348,66 zt

= Inzynier Kontraktu — 4 256 000,47 z

= wynagrodzenie 0sdb zatrudnionych na czas
realizacji projektu — 5 469 240,00 z
dokumentacja techniczna — 11 301 352,04 z
ustugi obce — 3 400 000,00 zt
dziatania promocyjne — 1 020 000,00 zt
dziatania informacyjno-edukacyjne — 2 711
035,00 z
oraz niekwalifikowane: 35 468 781,96 zt

= wylonienie rzetelnego wykonawcy
zadania,

= stworzenie efektywnego zespotu
projektowego

Zrodfo: opracowanie wiasne na podstawie wytycznych do PO RPW.
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Definicje wskaznikdw przedstawionych w matrycy logicznej projektu zawiera Tabela 17.

Tabela 17 Definicje wskaznikdw matrycy logicznej

Wskaznik Definicja wskaznika

liczba os6b zamieszkujacych miejscowosci
klasyfikowane obecnie jako ,,,biate™, ktore to
miejscowosci znajda sie w odlegtosci co najwyzej
6 km od punktow dystrybucyjnych SSPW
Odlegtosc¢ liczona jest wzdtuz sieci
drogowej.

liczba osdb, ktdre uzyskaty dostep do Internetu
szerokopasmowego w wyniku realizacji projektéw
— 22 446 [0s06b]

obszar okreslony jako suma powierzchni terendw
znajdujacych sie w odlegtosci co najwyzej 6 km
obszar, na ktorym stworzono mozliwos¢ dostepu | od punktu dystrybucyjnego w stosunku do

do Internetu szerokopasmowego'” — 63,39 [%] powierzchni odniesienia (calego projektu,
wojewddztwa). Odlegtosc liczona jest
wzdtuz sieci drogowej.

taczna dtugos¢ wybudowanych i dzierzawionych

dtugos¢ za|nstalowa1r;e] sieci Internetu na potrzeby SSPW relacji $wiattowodowych
szerokopasmowego'® — 1 413 [km] [km]¥

liczba nowych weztéw sieci szkieletowej
liczba zainstalowanych weztéw — 148 [szt.] i dystrybucyjnej, zainstalowanych w wyniku
realizacji projektu.

Zrodfo: opracowanie wiasne.

Przedstawione wskazniki sa zgodne z zapisami Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej
dotyczacymi wskaznikéw realizacji celéw programu.

5.2 Zgodnos$¢ celéw projektu z dokumentami strategicznymi i politykami
horyzontalnymi

5.2.1 Zgodnos¢ celow projektu z dokumentami strategicznymi

Spoteczenstwo informacyjne to nowy typ spoteczenstwa, ksztattujacy sie w krajach postindustrialnych,
w ktdrych rozwdj technologii osiggnat najszybsze tempo. W spoteczenstwie informacyjnym
zarzadzanie informacjami, ich jakoSC iszybko$¢ przeptywu sa zasadniczymi  czynnikami
konkurencyjnosci zaréwno w przemysle, jak i ustugach.

7 \wskaznik dotyczy obszaru, na ktérym projekt SSPW stworzy mozliwo$¢ oferowania ustug szerokopasmowych przez
operatorow sieci dostepowych (w ramach projektu SSPW nie sa bowiem budowane sieci dostepowe). W Zataczniku 8 do
Wojewddzkiego Studium Wykonalnosci znajduje sie dokfadna instrukcja sposobu obliczania biezacej wartosci tego wskaznika.

18 taczna dhugosc sieci w warstwie szkieletowej i dystrybucyjnej uwzgledniajaca optymalizacje z punktu widzenia wspotbieznosci
przebiegdw obu warstw sieci, tj. dtugosc sieci na odcinkach wspotbieznych liczy sie jednokrotnie

19 nalezy uwzgledni¢ rzeczywista dtugo$¢ wszystkich linii optotelekomunikacyjnych w relacjach pomiedzy przetacznicami
optycznymi zainstalowanymi w szafach w weztach sieci oraz w punktach dystrybucyjnych SSPW, obejmujacg zaréwno odcinki
budowane, jak i dzierzawione (w tym takze np. podwieszane na infrastrukturze energetycznej)
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Giowne zasady odnoszace sie do spoteczenstwa informacyjnego to: powszechny dostep wszystkich
ludzi do podstawowego zakresu techniki komunikacyjnej iinformacyjnej, otwarta sie¢, czyli
nieskrepowany dostep do sieci wszystkich operatorow i ustugodawcow, zdolno$¢ wspodtpracy za
pomocq technik umozliwiajgcych peten kontakt bez wzgledu na miejsce pobytu ludzi, oraz stworzenie
warunkow dla konkurencji w tej dziedzinie.

Celem priorytetowym polityki Unii Europejskiej jest umozliwienie powszechnego dostepu do Internetu.
W 2000 r. na posiedzeniu Rady Europejskiej w Lizbonie zostata zainicjowana nowa strategia polityczna
i gospodarcza UE, zwana Strategia Lizbonska. W marcu 2005 r. na szczycie Rady Europejskiej
dokument ,, Wspdine dziatania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy poczatek Strategii
Lizboriskiej”; okreslono mianem odnowionej Strategii Lizbonskiej. Dokument ten ktadzie wiekszy nacisk
na innowacyjnos¢ i budowe gospodarki opartej na wiedzy oraz poprawe warunkdéw prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej. Pierwsza inicjatywq podjeta w ramach nowej Strategii Lizbonskiej jest
Inicjatywa 72010 - Europejskie Spoteczeristwo Informacyjne na rzecz wzrostu
i zatrudnienia, ktéra zostata przyjeta przez Komisje Europejskg w czerwcu 2005 r. W ramach tego
dokumentu okreslono 3 gtéwne cele europejskiej polityki w dziedzinie spoteczenstwa informacyjnego
i medidw:
Cel: 1. Jednolita europejska przestrzen informacyjna zapewniajagca bezpieczng  tacznosé
szerokopasmowg po przystepnych cenach, bogatg i zroznicowang zawarto$¢ oraz ustugi
cyfrowe.

Cel: 2. Osiggniecie $wiatowego poziomu badan i innowacji w dziedzinie ICT poprzez zrownanie sie
z gtdwnymi konkurentami Europy.

Cel: 3. Integracyjne spoteczenstwo informacyjne oferujagce wysokiej jakosci ustugi publiczne
i przyczyniajace sie do poprawy jakosci zycia.

Cel omawianego projektu inwestycyjnego Siec¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej jest w petni

zgodny z celem 1 Inicjatywy 2010w zakresie rozwoju tgcznosci szerokopasmowej.

Sanacja  Strategii  Lizbonskiej  przypisuje  kluczowe znaczenie technik  informacyjnych
i telekomunikacyjnych, jako ,motoru” napedzajacego wzrost gospodarczy, konkurencyjnosc
gospodarki i zatrudnienia. Unia Europejska, w poréwnaniu z innymi rozwinietymi regionami $wiata, nie
wykorzystuje, bowiem w petnym stopniu mozliwosci, jakie stwarzajg technologie ICT zaréwno pod
wzgledem ich wykorzystania, jak i poziomu inwestycji w tym sektorze. Niezaleznie od formalnego
zakonczenia inicjatywy i2010 Komisja Europejska nadal bedzie zwraca¢ szczegdlng uwage na
doprowadzenie do powszechnosci szerokopasmowego dostepu do Internetu na obszarze catej Unii
Europejskiej. Potwierdzaja to zatozenia nowej inicjatywy strategicznej UE na lata 2011-2020
(nazywanej roboczo EUROPA 2020), ktdrej zarys Komisja przedstawita w komunikacie z 3 marca
2010 r. ,EUROPA 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrownowazonego rozwoju sprzyjajacego
wigczeniu”. COM(2010) 2020 finat.

Komisja uwaza, ze fundamentem tzw. Jednolitego Cyfrowego Rynku UE musi by¢ powszechno$c
dostepu do szerokopasmowego Internetu i dlatego Europa musi inwestowac w sieci teleinformatyczne
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o duzej przepustowosci. Europa zdaniem Komisji potrzebuje jak najszybciej osiggniecia niemal
stuprocentowego pokrycia sieciq szerokopasmowa, co jej zdaniem, jest osiagalne do roku 2020. Do
2020 wszyscy odbiorcy na obszarze UE powinni mie¢ techniczng mozliwos¢ dotaczenia do bardzo
szybkiego Internetu o przepustowosci, co najmniej 30 Mb/s, dlatego Komisja bedzie wspiera¢ program
intensywnych inwestycji w nowoczesne trakty $wiattowodowe i szerokopasmowe pofaczenia
bezprzewodowe.

Tym samym mozna przyjac, ze projekt Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej wpisuje sie w logike
interwencji dla wsparcia Wspolnoty w obszarze rozwoju ICT nie tylko w horyzoncie Inicjatywy
i 2010, ale takze w nowej strategicznej inicjatywie Komisji Europejskiej planowanej do roku 2020.

W Rozporzadzeniu (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca
2006 r. wsprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylajace
rozporzadzenie (WE) nr 1783/1999 Artykut 4 w czesci Konwergencja zaktada, iz: w ramach celu
Konwergencja EFRR koncentruje swojg pomoc na wspieraniu zrdwnowazonego, zintegrowanego
rozwoju gospodarczego oraz zatrudnienia na poziomie regionalnym i lokalnym poprzez mobilizowanie
i wzmacnianie zdolnosci endogenicznych w ramach programdw operacyjnych, ktérych celem jest
modernizacja i zréznicowanie struktur gospodarczych ,(..) Jest to osiggane m.in. poprzez
priorytet 2 spoleczenstwo informacyjne, w tym rozwdj infrastruktury tacznosci elektronicznej,
opracowanie zawartosci, ustug i aplikacji na poziomie lokalnym, poprawa bezpieczenstwa
dostepnosci do publicznych ustug on-line i ich rozwéj (...)"%.

Pierwszym, podstawowym krajowym dokumentem strategicznym jest Strategia Rozwoju Kraju
2007-2015%, ktdra okreéla cele i priorytety polityki rozwoju kraju w perspektywie najblizszych lat
oraz warunki, ktdére powinny ten rozwdj zapewni¢. Gtdwnym celem SRK jest podniesienie poziomu
i jakosci zycia mieszkancéw Polski: poszczegdinych obywateli i rodzin.

Priorytetami strategicznymi Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 sg:

= wzrost konkurencyjnosci i innowacyjnosci gospodarki;

»= poprawa stanu infrastruktury technicznej i spotecznej;

= wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakosci;

* budowa zintegrowanej wspolnoty spotecznej i jej bezpieczenstwa;
*  rozwdj obszarow wiejskich;

= rozwdj regionalny i podniesienie spojnosci terytorialnej.

Zgodnie z priorytetem Poprawa stanu infrastruktury technicznej i spofecznej, w celu przyspieszenia
wzrostu gospodarczego i podniesienia poziomu zycia mieszkancow, Polska musi wykonywac ogromny
wysitek zbudowania badz zmodernizowania niezbednej infrastruktury warunkujacej prowadzenie
konkurencyjnej dziatalnosSci przez przedsiebiorcow oraz osiggniecie przez obywateli europejskiego
poziomu cywilizacyjnego. Na jakos¢ zycia wptywa tez dostep do ustug spotecznych i ich poziom.

2 Rozporzadzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 1783/1999; L 210/3
21 Dokument przyjety przez Rade Ministréw 29 listopada 2006r.
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Jednym z punktdw Poprawy stanu infrastruktury technicznej i spofecznej jest Infrastruktura
techniczna. Istotnymi uwarunkowaniami przyspieszenia rozwoju i podnoszenia konkurencyjnosci
gospodarki sg dostepnos¢ i stan infrastruktury. Infrastruktura techniczna kraju wymaga obecnie
modernizacji i rozbudowy, aby mozliwe bylo umacnianie spdjnosci spoteczno-gospodarczej kraju,
a takze dyfuzja rozwoju z o$rodkdw o wiekszym znaczeniu na obszary stabiej rozwiniete. Na
szczegblng uwage zastuguje punkt ¢) infrastruktura teleinformatyczna®, w ktérym zapisano, iz
.podnoszenie konkurencyjnosci gospodarki nie jest mozliwe bez nowoczesnych
technologii informatycznych iszeroko dostepnych ustug sektora publicznego
i biznesowego. Dlatego tez zaklada sie rozwijanie technik informacyjnych i komunikacyjnych
(...)". Rozwojowi infrastruktury teleinformacyjnej administracji publicznej towarzyszy¢ bedzie
zwiekszenie oferty ipoprawa jakosci ustug publicznych oraz rozwoj i dostepnos¢ zasobow
informacyjnych administracji w formie elektronicznej.

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierajace wzrost gospodarczy
i zatrudnienie - Narodowa Strategia Spojnosci, dokument zaakceptowany decyzja Komisji
Europejskiej zatwierdzajaca pewne elementy Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007 r. Na podstawie
wytycznych UE okresSlajacych gtdwne cele polityki spojnosci oraz uwzgledniajagc uwarunkowania
spoteczno — gospodarcze Polski przygotowano Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na
lata 2007-2013 (NSRO) wspierajgce wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Dokument okresla kierunki
wsparcia ze $rodkow finansowych dostepnych z budzetu UE w okresie 7 najblizszych lat w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Spotecznego (EFS)
oraz Funduszu Spdjnosci.

Celem strategicznym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla Polski jest tworzenie warunkow
dla wzrostu konkurencyjnosci gospodarki opartej na wiedzy i przedsiebiorczosci, zapewniajacej wzrost
zatrudnienia oraz wzrost poziomu spojnosci spotecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Cel strategiczny NSRO osiggany bedzie poprzez realizacje horyzontalnych celéw szczegdtowych, wsrdd
ktérych nalezy wskazac:

= poprawe jakosci funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowe mechanizméw
partnerstwa;

= poprawe jakosci kapitatu ludzkiego i zwiekszenie spdjnosci spotecznej;

» budowe i modernizacje infrastruktury technicznej i spotecznej majacej podstawowe znaczenie
dla wzrostu konkurencyjnosci Polski;

= podniesienie_konkurencyjnosci i innowacyjnosci przedsiebiorstw, w tym szczegdlnie sektora
wytwdrczego o wysokiej wartosci dodanej oraz rozwoéj sektora ustug;

= wzrost konkurencyjnosci polskich regiondw i przeciwdziatanie ich marginalizacji spotecznej,
gospodarczej i przestrzennej;

2 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Dokument przyjety przez Rade Ministréw w dniu 29
listopada 2006r., Warszawa, listopad 2006r.; str. 44-45
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=  wyrdwnywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian _strukturalnych na obszarach
wiejskich.

Zagadnienia zwigzane zrozwojem spofeczenstwa informacyjnego w sposéb bezposredni sg
uwzglednione w ramach Celu 4. Podniesienie konkurencyjnosci iinnowacyjnosci przedsiebiorstw,
w tym szczegdinie sektora wytwdrczego o wysokiej wartosci dodanej oraz rozwdj sektora ustug.
Niniejszy projekt wpisuje sie w Cel 4, odpowiadajacy wytycznej 1.2.3 Promowanie spoteczeristwa
informacyjnego dla wszystkich w ramach Strategicznych Wytycznych Wspdlnoty (SWW) oraz
Cel 1. NSRO Poprawa jakosci funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmow
partnerstwa, odpowiadajacy wytycznej 1.3.4 Zdolnosci administracyjne w ramach SWW?3, Niniejszy
projekt obejmuje budowe infrastruktury technicznej, jest zatem zgodny z Celem 3. Budowa
[ modernizacja infrastruktury technicznej i spofecznej majacej podstawowe znaczenle dla wzrostu
konkurencyjnosci Polski, Ze wzgledu na fakt, iz interwencja projektu dotyczy¢ bedzie gtdwnie
obszaréw stabo zaludnionych i obszaréw wiejskich, przedsiewziecie to jest réwniez spojne z Celem 6.
Wyrownywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.

Rozwdj spoteczenstwa informacyjnego w Polsce bedzie mozliwy dzieki wdrozeniu kompleksowej
Strategii rozwoju spoleczenstwa informacyjnego?*, zakladajacej zapewnienie dostepu do
Internetu na terenie catego kraju (zaréwno jesli chodzi o instytucje publiczne jak i indywidualnych
uzytkownikéw) oraz powszechnemu zastosowaniu technik informacyjnych i komunikacyjnych
w instytucjach publicznych i biznesie.

Strategia rozwoju spoteczenstwa informacyjnego realizowana bedzie w najwiekszym stopniu poprzez
dziatania na szczeblu centralnym, skierowane zaréwno do przedsiebiorstw, administracji, jak i catego
spoteczenstwa.

Opis szczegdtowych aspektow rozwoju spoteczenstwa informacyjnego w Polsce mozna znalezé
w dwdch dokumentach:

= Proponowane kierunki rozwoju spofeczeristwa informacyjnego w Polsce do 2020
r., Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, 2004r;
= Strategia rozwoju spoteczeristwa informacyjnego w Polsce do roku 2013.

Strategia zaktada, iz polityka Polski w dziedzinie spoteczenstwa informacyjnego powinna odpowiadac
konkretnym potrzebom tego spoteczenstwa, a jednoczesnie powinna by¢ zgodna z politykg europejskq
i wykorzystywac jej najlepsze doswiadczenia. Rozwojowi spoteczenstwa informacyjnego w Polsce
powinny trwale towarzyszy¢:

1. Dostepnos¢, bezpieczenstwo i zaufanie — mozliwos¢ uzyskania dostepu do rzetelnej informaciji lub
bezpiecznej ustugi niezbednej obywatelowi oraz przedsiebiorcy.

2 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierajace wzrost gospodarczy i zatrudnienie - Narodowa Strategia
Spojnosci, Dokument zaakceptowany decyzjq Komisji Europejskiej zatwierdzajaca pewne elementy Narodowych Strategicznych
Ram Odniesienia, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007 r.; str.43

24 Strategia rozwoju spoteczenistwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, MSWiA, grudzien 2008, www.mswia.gov.pl/strategia
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2. Otwartos¢ i roznorodnoS¢ — brak preferencji i brak dyskryminacji w dostepie do informacji,
a w szczegolnosci do informacji publiczne;j.

3. PowszechnosS¢ i akceptowalno$¢ — dazenie, aby udziat w dobrach spoteczenstwa informacyjnego
byt oczywisty i jak najszerszy, a takze by oferta produktdéw i ustug spoteczenstwa informacyjnego
byla maksymalnie szeroka.

4. Komunikacyjnos¢ i interoperacyjno$¢ — zapewnienie dotarcia do pozadanej informacji w sposob
bezpieczny, szybki i prosty.

Rozwdj spoteczenstwa informacyjnego w Polsce wymaga skoordynowanych dziatan i harmonijnej

wspOtpracy sektora publicznego, prywatnego, osrodkdow naukowo-badawczych oraz organizacji

pozarzadowych, a dziatania podejmowane w ramach wdrazania strategii powinny by¢ koordynowane
jako catosciowy portfel inicjatyw i projektéw.

Analiza szans i zagrozen oraz mozliwosci i ograniczen w rozwoju spoteczenstwa informacyjnego
w Polsce doprowadzita do sformutowania ponizszego katalogu niezbednych postulatow, ktorych
realizacja bezposrednio warunkuje powodzenie realizacji strategii.

I. Stworzenie warunkéw sprawnego rozwoju oraz funkcjonowania spoteczenstwa informacyjnego:

podniesienie poziomu motywacji, $wiadomosci i umiejetnosci obywateli oraz wspieranie
powszechnej i wielostronnej edukacji spofeczenstwa w zakresie stosowania technologii
informacyjnych. Wypetnianie potrzeb ludzi i podmiotéw gospodarczych poprzez utatwienie
dostepu do ustug publicznych opartych na technologiach informacyjnych i komunikacyjnych
oraz realizacje kompleksowych projektdéw informacyjnych i edukacyjnych;

szerokie wsparcie $rodowisk zagrozonych wykluczeniem cyfrowym poprzez identyfikowanie
i likwidowanie barier edukacyjnych, organizacyjnych, ekonomicznych i geograficznych
powodujgcych wykluczenie z mozliwosci korzystania z technologii informacyjnych;
wykorzystanie wspOipracy miedzynarodowej do poznania osiggnie¢ innych krajow
(w szczegolnosci  Unii  Europejskiej) w rozwoju spoteczenstwa informacyjnego oraz
wzajemnego udostepniania transgranicznych ustug elektronicznych, a takze promowanie
polskich firm i instytucji oraz opracowanych przez nie rozwigzan z dziedziny nowych
technologii;

wykorzystywanie nowych narzedzi i technologii w sposéb umozliwiajacy wzmocnienie wptywu i
wspotdecydowania obywateli o sprawach ich dotyczacych, sprzyjajacy tym samym rozwojowi
regionalnemu oraz powstawaniu lokalnych inicjatyw;

stworzenie warunkéw dla wspierania praktyk i inicjatyw wspomagajacych rozwdj
spoteczenstwa oraz zorganizowanie agendy badawczej i statego monitoringu stanu socjalnego,
ekonomicznego i technicznego rozwoju oraz efektéw prowadzonych dziatan;

prowadzenie dziatan zwiekszajacych poczucie bezpieczenstwa obywateli, co oznacza
konieczno$¢ zagwarantowania petnej ochrony ich podstawowych praw, danych osobistych,
tozsamosci oraz eliminacje zagrozen cyfrowych.

II. Zapewnienie powszechnego dostepu do ustug i tresci w sieciach informacyjnych:

umozliwienie bezptatnego korzystania z ustug administracji publicznej (w szczegdlnosci ustug
stuzby zdrowia) z wykorzystaniem technologii informacyjnych;
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umozliwienie powszechnego dostepu do tresci - bezptatnie, gdy jest on witasnoscig publiczng
oraz odpfatnie, dla wynagradzania jego twodrcow, adekwatnie do wartosci oraz popytu
z uwzglednieniem ochrony praw wtasnosci intelektualnej. Uregulowanie prawne szczegolnych
sytuacji udostepniania w przypadku niepetnego zaangazowania Srodkéw publicznych
w wytworzenie tresci i ustug;

promowanie tworzenia i udostepniania ustug wykorzystujacych umiejetnosci przetwarzania
informacji we wszystkich dziedzinach gospodarki i zycia spotecznego;

zapewnienie wielokanatowosci dostarczanych ustug publicznych tak, aby postep cywilizacyjny
nie utrudniat korzystania z ustug i aby byty one fatwo dostepne dla wszystkich podmiotdw, do
ktérych sq skierowane.

III. Szersze wykorzystanie nowych technologii w celu podniesienia efektywnosci, innowacyjnosci
i konkurencyjnosci gospodarki oraz wspdtpracy firm:

uaktywnienie sektora naukowo-badawczego dla innowacyjnosci rozwigzan wykorzystywanych
przez podmioty gospodarcze (w szczegolnosci mate i Srednie przedsiebiorstwa);

zwiekszenie zaangazowania sektora publicznego i prywatnego w badania i wdrazanie
innowacyjnych rozwigzan w dziedzinie teleinformatyki i ekologii;

zachowanie neutralnosci technologicznej sektora publicznego przez réwne traktowanie
roznych platform sprzetowych i programowych oraz okre$lenie ram interoperacyjnosci
technologii wdrazanych systemow teleinformatycznych tworzac tym samym dogodne warunki
dla rozwoju konkurencyjnosci;

zwiekszenie konkurencyjnosci i innowacyjnosci polskich przedsiebiorstw poprzez stymulowanie
wykorzystania nowych technologii, a w szczegdlnosci technologii informacyjnych.

IV. Stworzenie warunkéw prawno-ekonomicznych i organizacyjnych do zbudowania i powszechnego
wykorzystania bezpiecznych sieci komunikacji cyfrowej

usuniecie barier technologicznych, organizacyjnych i prawnych w celu petnego wykorzystania
mozliwosci oferowanych przez technologie informacyjne i komunikacyjne, w szczegdlnosci
przyjecie rozwigzan legislacyjnych wspierajacych rozwoj otwartego i konkurencyjnego rynku;
zapewnienie powszechnego dostepu do komunikacji elektronicznej poprzez wszystkie
rownoprawne kanaty cyfrowe - telefoniczne, radiowe i telewizyjne — przewodowe
i bezprzewodowe, stacjonarne i mobilne - przy wykorzystaniu wydajnych sieci
szerokopasmowych nowej generacji o wysokiej przepustowosci;

zapewnienie skutecznej ochrony uzytkownikdw sieci przed przestepstwami popetnianymi
drogq elektroniczng;

wspomaganie obywateli w sytuacjach kryzysowych (braku energii, klesk zywiotowych,
zamieszek lub dziatan terrorystycznych i wojennych) poprzez wykorzystanie dostepnych w
takich warunkach technik informacyjnych;

promowanie racjonalnego uzytkowania urzadzen elektronicznych w kontekscie ochrony
zdrowia, ochrony Srodowiska, oszczednosci energii elektrycznej oraz prawidtowej utylizacji
zuzytych urzadzen elektronicznych.

Cel projektu jest spdjny ze wszystkimi trzema kierunkami strategicznymi okreslonymi w strategii:
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= w obszarze ,Cztowiek” z kierunkiem strategicznym: Przyspieszenie rozwoju kapitatu
intelektualnego i spotecznego Polakow dzieki wykorzystaniu technologii informacyjnych i
komunikacyjnych;

= w obszarze ,Gospodarka” z kierunkiem strategicznym: Wzrost efektywnosci, innowacyjnoscr
i/ konkurencyjnosci firm, a tym samym polskiej gospodarki na globalnym rynku oraz utatwienie
komunikacji | wspofpracy miedzy firmami dzieki wykorzystaniu technologii informacyjnych
I telekomunikacyjnych;

= w obszarze ,Panstwo” z kierunkiem strategicznym: Wzrost dostepnosci i efektywnosci ustug
administracji publicznej przez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych do
przebudowy procesow wewnetrznych administracji i sposobu swiadczenia ustug.

Zgodnosc¢ projektu z Krajowym Programem Reform (KPR) mozna zauwazy¢ w:
*  Priorytecie 3. Wzrost innowacyjnos$ci przedsiebiorstw;

* Priorytecie 4. Rozwdj i modernizacja infrastruktury oraz zapewnienie warunkéw konkurengji
w sektorach sieciowych.

Istotny wptyw na zapisy priorytetow powyzej wymienionych programéw operacyjnych wspierajgcych
realizacje zatozonych celdéw rozwoju spoteczenstwa informacyjnego posiada takze program Kierunki
zwiekszania innowacyjnosci gospodarki na lata 2007-2013.

Celem strategicznym programu jest: ,Wzrost innowacyjnosci przedsiebiorstw dla utrzymania
gospodarki na $ciezce szybkiego rozwoju i dla tworzenia nowych, lepszych miejsc pracy”, a celem
proponowanych kierunkéw dziatan w ramach programu jest przekroczenie facznie 15% poziomu
zatrudnienia we wspomnianych powyzej sektorach. Ws$rdd wskazanych kierunkéw dziatan, ktére
w przysztosci pozwolg na zbudowanie gospodarki opartej na wiedzy nalezy wymienic:

I.  Kierunek dziatan: Kadra dla nowoczesnej gospodarki.
II.  Kierunek dziatan: Badania na rzecz gospodarki.
III.  Kierunek dziatan: Wtasnos¢ intelektualna dla innowacgji.
IV.  Kierunek dziatani: Kapitat na innowacje.

V.  Kierunek dziatan: Infrastruktura dla innowaciji.

Z punktu widzenia niniejszego projektu w zakresie budowy sieci szerokopasmowej nalezy podkresli¢
V kierunek dziatan jako najbardziej istotny, a szczegdlnie uwzgledniony w nim Obszar 4:
Upowszechnienie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dziatania w ramach tego
obszaru powinny koncentrowac sie na:

» wsparciu przedsiebiorcow w korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych;
= tworzeniu bezpiecznych sieci i systemow informatycznych;

= promogji handlu elektronicznego;

= wsparciu wykorzystania ICT przez administracje panstwowa;
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wsparciu finansowym na rzecz obnizania kosztow implementacji narzedzi ICT w firmach
i dostarczania przedsiebiorstwom taniego i legalnego oprogramowania.

Aktualne kierunki polityki rzadu w zakresie sieci szerokopasmowych wyznacza rowniez przyjety w
listopadzie 2008 r dokument Plan stabilnosci i rozwoju gospodarki Polski wobec swiatowego
kryzysu finansowego. Zaktada on miedzy innymi znoszenie barier dla inwestycji w infrastrukture
telekomunikacyjng (teleinformatyczng) rekomendowanych przez Komitet Rady Ministrow do Spraw
Informatyzacji i tacznosci. W zatozeniach Planu zapisano miedzy innymi, nastepujace zmiany w
prawie, majace utatwic rozwoj sieci nastepnej generacji (NGN):

zmiane definicji inwestycji celu publicznego, tak by obejmowata ona inwestycje
telekomunikacyjne, co powinno spowodowac utatwienia w uzyskaniu decyzji o lokalizacji
inwestycji na danym terenie. Zmiana ta o znaczeniu ustrojowym potwierdza uzasadnienie
zaangazowania samorzadéw w budowe sieci szerokopasmowych;

analize i usuniecie barier z procedury uchwalania miejscowych plandéw zagospodarowania
przestrzennego;

stworzenie jasnych i dostepnych inwestorowi przepiséw okre$lajacych  warunki
zagospodarowania i zabudowy terenu, uniezalezniajgcych proces inwestycyjny od
jednorazowych decyzji organéw administracyjnych;

uproszczenie procedur zwigzanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
m.in.: uszczegdtowienie wymagan w zakresie telekomunikacji dotyczacych tresci miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, okreSlenie zasad partycypowania inwestorow
realizujgcych inwestycje celu publicznego w kosztach sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, wprowadzenie przestanek zawieszenia postepowania, oraz
wprowadzenie termindw uzgodnien planu;

dodanie do rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, instalacji zwigzanych z dostepem do sieci i ustug
telekomunikacyjnych;

rozszerzenie i sprecyzowanie katalogu zwolnien od obowigzku uzyskania pozwolenia na
budowe, tak by obejmowat on w wyrazny sposéb elementy inwestycji telekomunikacyjnych.
Katalog zwolnien obejmie m.in. inne niz budowa czynnosci budowlane (np. przebudowa
i montaz) dotyczace obiektdw telekomunikacyjnych, przylaczy telekomunikacyjnych
i elektroenergetycznych oraz instalacji telekomunikacyjnych;

doprecyzowanie w ustawie o drogach publicznych poje¢ ,urzadzenie infrastruktury technicznej
niezwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego” i ,obiekt
budowlany niezwigzany z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego”,
tak by przejrzyscie okresli¢ status linii i innych elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej;
inicjowanie projektow w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
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W dniu 23 grudnia 2008 r. Prezes Rady Ministrow powotat zespdt miedzyresortowy do spraw realizacji
Programu Cyfrowa Polska®®, w ktorym moze uczestniczy¢ z glosem doradczym Prezes UKE. Celem
tego programu jest upowszechnianie rozwoju ustug szerokopasmowych do roku 2012, a w jego
ramach przygotowano miedzy innymi projekt ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
szerokopasmowych w telekomunikacji, przyjety 8 sierpnia 2009 roku przez Komitet Staty Rady
Ministrow. Do projektu ustawy zataczono dokument przygotowany w UKE — Diagnoza rynku ustug
szerokopasmowych — zasadnos¢ i zakres interwencji publiczneyj.

Znaczenie infrastruktury sieci szerokopasmowych zostato réwniez podkreSlone, jako jeden z
priorytetow raportu Polska 2030 przygotowanego przez zespo6t doradcow strategicznych Ministra
Michata Boniego.

Projekt Siec¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej jest w petni zgodny z Programem Operacyjnym
Rozwaj Polski Wschodniej. Celem gtdwnym tego programu jest:
.Przyspieszenie tempa rozwoju spoteczno-gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadq
zréwnowazonego rozwoju”.
Planuje sie osigganie Celu gtéwnego przez realizacje celéw szczegdtowych, ktdrymi sa:
I.  Stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

II.  Zwiekszenie dostepu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej.

III.  Rozwdj wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewddzkich.

IV.  Poprawa dostepnosci i jakosci powigzan komunikacyjnych wojewodztw Polski Wschodniej.

V.  Zwiekszenie roli zrdwnowazonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu.

VI.  Optymalizacja procesu wdrazania PO Rozwdj Polski Wschodniej.

W priorytecie II. przewidziano realizacje dziatania 2.1, ktdrego celem jest: zwiekszenie dostepu do
Internetu instytucji publicznych, przedsiebiorstw i mieszkaricow obszarow peryferyjnych zagrozonych
~wykluczeniem cyfrowym”.

Integralnym elementem wspierania rozwoju regionalnego jest budowa spoteczenstwa informacyjnego.
Obecne uwarunkowania rozwoju spoteczno-gospodarczego, rozwdj nauki i techniki wymagajq ciagtej
wymiany informacji przy wykorzystaniu coraz sprawniejszych i szybszych systeméw tacznosci. W tym
celu niezbedna jest rozbudowa i modernizacja sieci telekomunikacyjnej, zwtaszcza stworzenie
infrastruktury Internetu szerokopasmowego, szczegdlnie na obszarach matych miast i wsi z terenu
Polski Wschodniej. Z uwagi na fakt, iz problemem budowy spoteczenstwa informacyjnego w Polsce nie
jest wytgcznie technologia, ale i brak umiejetnosci skutecznego postugiwania sie Internetem, a wsrdd
przedsiebiorcow wcigz stabe jest przekonanie co do potrzeby i zasadnosci umieszczania informacji
o dziatalnosci firm w Internecie, koniecznym staje sie aby budowie infrastruktury spoteczenstwa
informacyjnego na terenie Polski Wschodniej towarzyszyty rowniez dziatania edukacyjno-informacyjne.

% Zarzadzenie nr 144 Prezesa Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2008 w sprawie powotania miedzyresortowego zespotu do
spraw realizacji Programu Cyfrowa Polska
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W ramach dziatania planuje sie przygotowanie, a nastepnie wdrozenie kompleksowego projektu
w zakresie spoteczenstwa informacyjnego, ktdry swoim zasiegiem obejmowat bedzie regiony Polski
Wschodniej. Projekt skfadac sie bedzie z dwdch komponentow:
= budowa ponadregionalnej sieci szerokopasmowe]j sktadajacej sie z 5 regionalnych sieci
szkieletowych wojewddztw Polski Wschodniej;
= szkolenie 0s6b zagrozonych ,wykluczeniem cyfrowym”(jako uzupetnienie dziatania).

Niniejszy projekt jest w petni zgodny z celem dziatania 2.1, co potwierdza fakt, iz zostat on wpisany na
liste projektdw indywidualnych dla PO Rozwdj Polski Wschodniej na lata 2007-2013 (ostatnia
aktualizacja listy z dnia 31 lipca 2009 r.) pod numerem projektu POPW 2.1-1.

Dla sprawnej realizacji programu Instytucja Zarzadzajgca programem Rozwdj Polski Wschodniej
opracowata liste projektdw indywidualnych, obejmujaca kluczowe inwestycje, ktérych realizacja
najbardziej przystuzy sie osiagnieciu zaktadanych celéw programu. Umieszczenie projektu na liscie
projektow indywidualnych programu jest wstepng deklaracja jego realizacji i wigze sie
z zarezerwowaniem na ten cel $rodkéw w ramach budzetu programu. Projekty, ktdre zostaty ujete na
liscie nie beda podlegaty procedurze konkursowej. Ich realizacja bedzie jednak uzalezniona od
zaakceptowania petnej dokumentacji projektu przez Instytucje Zarzadzajacq programu oraz oceny
projektu przez ekspertdw na podstawie przedstawionej dokumentacji.

Projekt Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej jest réwniez zgodny ze Studium Rozwoju
Spoteczenistwa Informacyjnego Wojewodztwa Swietokrzyskiego w latach 2008-2010%
w zakresie okreslonych przez ten dokument priorytetow:

1. Zapewnienie warunkéw dla wspotdziatania regionalnych interesariuszy rozwoju spoteczenstwa
informacyjnego poprzez zapewnienie potencjatu instytucjonalnego, wsparcia badawczego oraz
kanatow transferu wiedzy dla wzmocnienia endogennych zasobow regionu,

2. Realizacja programu innowacyjnych inwestycji teleinformatycznych stymulujacych procesy rozwoju
wiodacych branz gospodarki regionalnej, zaspakajajacych faktyczne regionalne potrzeby spoteczne
oraz uwzgledniajacych uwarunkowania zréznicowania przestrzennego wojewddztwa,

3. Realizacja programu upowszechnienia kompetencji cyfrowych i wiedzy o praktycznych
zastosowaniach teleinformatyki dla wzrostu gospodarczego i integracji spotecznej, adresowanego
do pracownikdw sektora publicznego, biznesu oraz grup wykluczenia cyfrowego.

Realizacja projektu Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej wpisuje sie w Strategie rozwoju
wojewddztwa s$wietokrzyskiego do 2020 roku przyjetq uchwatg Nr XLII/508/06 z dnia 26
pazdziernika 2006r. Strategia jest kluczowym dokumentem programowym okreslajgcym zasady i
kierunki dtugofalowej koncepcji rozwoju regionu. Nadrzedng funkcjq strategii rozwoju regionu — misjq
strategii — jest: ,Podniesienie poziomu i jakosci zycia mieszkancow wojewddztwa Swietokrzyskiego”,
zas celem generalnym ,Wzrost atrakcyjnosci wojewddztwa fundamentem zintegrowanego rozwoju w

% studium Rozwoju Spoteczeristwa Informacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego w latach 2008-2010, © SMWI, 2008
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sferze spotecznej, gospodarczej i przestrzennej”. Realizacja strategii rozwoju powinna przynies¢ efekt
w postaci poprawy wizerunku wojewddztwa Swietokrzyskiego, pokazujac faktyczne i potencjalne
korzysci dla mieszkancow i inwestorow w réznych dziedzinach zycia spotecznego i gospodarczego.
Atrakcyjno$¢ oznacza relatywne wobec otoczenia polepszanie warunkdw inwestowania na obszarze
wojewodztwa, zwlaszcza przez inwestoréw zewnetrznych, polepszanie warunkéw funkcjonowania firm
i catego uktadu gospodarki rynkowej, rozwdj wszelkich dopuszczalnych ekologicznie form
przedsiebiorczosci oraz instytucji i organizacji obstugujacych zycie spoteczno-gospodarcze regionu.

Niniejszy projekt wpisuje sie w Cel 5. ,Rozwdj systemdw infrastruktury technicznej i spotecznej”, w
ramach ktorego wyszczegolniono:

= Priorytet 1. Rozbudowa i podnoszenie standardow infrastruktury spotecznej;

= Priorytet 2. Podnoszenie standardéw i stworzenie spdjnego uktadu komunikacyjnego oraz
gospodarki przestrzennej stymulujacej rozwdj regionu;

=  Priorytet 3. Rozwéj systemdw informatycznych — szeroko-pasmowego dostepu do Internetu
oraz regionalnej zintegrowanej platformy ustug elektronicznych;

*  Priorytet 4. Rozwoj komunalnej infrastruktury ochrony Srodowiska;
* Priorytet 5. Zapewnienie bezpieczenstwa energetycznego;

= Priorytet 6. Poprawa stanu infrastruktury mieszkaniowej jako czynnika warunkujacego wzrost
mobilnosci zasobdw ludzkich i racjonalnego ksztattowania osrodkdw osadniczych.

W ramach priorytetu 3. okreSlono nastepujace kierunki dziatan spojne z projektem Siec
szerokopasmowa Polski Wschodniej:

= Infrastruktura dostepu szerokopasmowego do Internetu dla sfery publicznej i komercyijnej;

= Internet szerokopasmowy w edukaciji, nauce i kulturze;

» E-biznes — wdrazanie systemdw teleinformatycznych ustug elektronicznych w gospodarce —
handel, bankowos¢, ustugi turystyczne, ustugi medyczne itp.;

= E-PUAP Elektroniczna Platforma Ustug Administracji Publicznej.

Warunkiem koniecznym dla wyréwnania szans rozwojowych wojewoddztwa jest zapewnienie dostepu
do nowoczesnych technologii informatycznych. Rozbudowa sieci telekomunikacyjnej i budowa
infrastruktury szerokopasmowego, szybkiego i bezpiecznego dostepu do Internetu pozwoli nadrobic
dystans cywilizacyjny, zwtaszcza na obszarach wiejskich. Otworzy rowniez zupetnie nowe mozliwosci
rozwoju przedsiebiorczosci, dostepu do wiedzy, ustug zdrowotnych, kultury, wymiany informacji oraz
podniesienia jakosci ustug administracji publicznej. Kontynuacja dziatan zapoczatkowanych w latach
2004 — 2006 w ramach zintegrowanego projektu e-Swietokrzyskie pozwoli na przetamanie zapdznien
infrastrukturalnych i likwidacje zjawiska wykluczenia cyfrowego oraz stworzy podstawy do budowy
spoteczenstwa informacyjnego.
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Reasumujac, prezentowany projekt inwestycyjny Siec¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej oraz
planowany rozwdj elementéw sktadowych spoteczenstwa informacyjnego w oparciu o bezposrednie
efekty przedsiewziecia posiadajg wysoka zgodnos$¢ z dokumentami strategicznymi na szczeblu UE,
krajowym oraz regionalnym. Pozwala to stwierdzi¢, iz jego realizacja przyniesie pozytywny wptyw na
proces osiggania celéw rozwojowych okreslonych w tych dokumentach.

5.2.2 Zgodnosc celow z dokumentami lokalnymi

Zgodnos¢ na szczeblu powiatu

Inwestycja jest spojna z misjg Strategii Rozwoju Powiatu Sandomierskiego na lata 2007-2013, ktdrg
zdefiniowano w nastepujacy sposdb:

Stworzenie warunkéw dla stabilnego i dynamicznego rozwoju spoteczno-gospodarczego powiatu,
podniesienie jego konkurencyjnej pozycji w regionie i kraju oraz poprawa jakosci zycia mieszkafncow

Zgodnos¢ na szczeblu gmin
Opisywany projekt wypetnia postanowienia zawarte w nastepujacych strategiach na poziomie gmin
wchodzacych w sktad powiatu sandomierskiego.

Tabela 18 Dokumenty strategiczne gmin powiatu sandomierskiego w odniesieniu do SSPW

Zgodnos¢ celu SSPW z dokumentami

Gmina Dokument / Dokumenty . .
strategicznymi
Cel strategiczny 1: Poprawa jakosci  zycia
mieszkancow
Cel operacyjny 1: Rozwdj infrastruktury technicznej i
spotecznej oraz ochrona $rodowiska i zasobdw
Klimontéw — | Strategia Rozwoju Gminy Klimontéw przyjeta | Przyrodniczych na terenie Gminy Klimontow
gmina uchwata Nr XXIV/174/08 z 30.12.2008 r. Zadanie: Rozwdj sieci teleinformatycznej, w

szczegdlno$ci  zapewnienie  mieszkancom  Gminy
Klimontéw dostepu do Internetu drogq radiowg oraz
stworzenie w przysztosci lokalnych punktow dostepu
do Internetu

Cl strategiczny II: modernizacja infrastruktury i
dostosowanie do aktualnych potrzeb

Strategia Rozwoju Gminy Loniéw przyjeta uchwata Pro_gr_am 2: Rozw¢j infrastruktury technicznej w
nr XV/82/08 z 26.02.2008 r. gminie

Dziatanie: Rozwdj infrastruktury telekomunikacyjnej,
szerokopasmowego dostepu do Internetu

toniow- gmina

Oblzazow— Strategia Rozwoju Gminy Obrazéw FZeI strat?glczny nr 1: Stworzenie gminnego systemu
gmina informacji

Cel strategiczny 1: Poprawa jakosci  zycia
Samborzec— | Strategia Rozwoju Gminy Samborzec przyjeta | Mieszkancow
gmina uchwatg Nr XXII/84/08 z 22.04.2008 r.

Cel operacyjny 1: Rozwdj infrastruktury technicznej i
spotecznej oraz ochrona S$rodowiska i zasobow
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przyrodniczych na terenie Gminy Samborzec

Zadanie: Rozw¢j sieci  teleinformatycznej, w
szczegdlno$ci  zapewnienie  mieszkancom  Gminy
Samborzec dostepu do Internetu drogaq oraz
stworzenie w przysztosci lokalnych punktow dostepu
do Internetu

Cel operacyjny: Rozwdj infrastruktury (system
Strategia Rozwoju Gminy Koprzywnica tacznoéci i komunikacji stanowig elementy niezbedne
do funkcjonowania podmiotéw gospodarczych.)

Koprzywnica —
gmina

Strategia Rozwoju  Gospodarczego  Miasta | cel strategiczny nr II:  Tworzenie sprzyjajacego

Sandomierz Sandomierz przyjeta uchwatg nr XXXVI/326/2006 | klimatu dla rozwoju przedsiebiorczosci

Zrddfo: Opracowanie wiasne na podstawie danych urzedow gmin powiatu sandomierskiego i BIP.

Przedstawione powyzej dokumenty strategiczne dotyczace gmin wchodzacych w skiad powiatu
sandomierskiego, s zgodne z dokumentami na szczeblu powiatu, a takze dokumentami
programowymi wojewddztwa  Swietokrzyskiego, wskazujagc tym samym na uzasadnienie
podejmowanych dziatann w zakresie projektu ,Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej”

5.2.3 Polityki horyzontalne
Realizacja inwestycji, ktéra jest przedmiotem niniejszej analizy jest spdjna z zatozeniami gtéwnych
polityk horyzontalnych Unii Europejskiej:

Polityka ochrony s$rodowiska — zasada zrownowazonego rozwoju zaktada takie podejscie
do planowania i realizacji przedsiewzie¢, ktore ukierunkowane jest na osiggniecie realnego i trwatego
zmniejszenia roznic spotecznych i ekonomicznych z zachowaniem i ochrong $rodowiska naturalnego.
Wyznaczone cele dotycza m.in. skutecznego usuniecia lub ograniczania pojawiajacych sie zagrozen
roznorodnosci biologicznej oraz petnego zintegrowania dziatan na rzecz jej ochrony z dziataniami,
wplywajacych na te réznorodno$¢ sektorow gospodarki, przy zachowaniu wiasciwych proporgji
pomiedzy zapewnieniem rownowagi przyrodniczej, a rozwojem spoteczno-gospodarczym kraju.

Polityka rownych szans — niniejszy projekt ma pozytywny wptyw na polityke rownych szans.
Projekt przyczynia sie do wyrdwnania szans mieszkancéw wojewddztwa w dostepie do sieci
szerokopasmowej, zapewniajacej m.in. szybki dostep do Internetu. Ponadto realizacja projektu
pozwoli na wiekszg aktywizacje o0sob niepetnosprawnych zamieszkujacych na terenie objetym
wykluczeniem cyfrowym m.in. dzieki mozliwosciom pracy inauki zdalnej z wykorzystaniem sieci
Internet. Dostep do sieci teleinformatycznej umozliwi mieszkancom korzystanie z ustug typu e-
zdrowie, czy e-edukacja, co w znaczny sposéb przyczyni sie do zmniejszenia stopnia wykluczenia
z konsumpcji. Spodziewany jest takze znaczacy spadek odsetka osob wykluczonych z rynku pracy,
gdyz dostep do zasobow sieci teleinformatycznej w znacznym stopniu utatwia poszukiwanie pracy,

IeStratesid  pga’ veeserons T L1 EFICS:M

e-technologhs | BlEnes SRR oD PR LA COMAE TR



Studium wykonalnosci projektu Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Wojewodztwo Swietokrzyskie, powiat sandomierski
Strona 87 z 249

a takze w pozytywny sposob wptywa na tworzenie bardziej elastycznych warunkow pracy (e-praca) co
jest szczegdblnie wazne w przypadku kobiet.

Polityka rozwoju spoteczenstwa informacyjnego - niniejszy projekt ma pozytywny wptyw
na polityke rozwoju spoteczenstwa informacyjnego, bowiem gtdwnym celem projektu jest
przeciwdziatanie wykluczeniu spotecznemu w wojewodztwach Polski Wschodniej, w tym na terenie
powiatu sandomierskiego. W wojewddztwie $wietokrzyskim jedng z gtdwnych barier utrudniajacych
rozwoj gospodarki opartej na wiedzy i informacji jest ciagle zbyt maty dostep do podstawowej
infrastruktury teleinformatycznej. Na terenie wojewodztwa praktycznie nie funkcjonuje ogodlnie
dostepna infrastruktura szerokopasmowa, a co za tym idzie brak jest rdwniez towarzyszacych tego
rodzaju infrastrukturze rozwigzan dostepowych. Niniejszy projekt pozwoli na zredukowanie tego
problemu oraz zapobiegnie wykluczeniu cyfrowemu mieszkancow, instytucji i przedsiebiorcéw.
Projekt przyczyni sie do przyspieszenia dziatan w zakresie:

= budowy tanszego, szybszego oraz bezpieczniejszego Internetu;

= inwestycji w kapitat ludzki;

= stymulowania wykorzystania Internetu dla réznych sfer zycia obywateli.
Stworzenie powszechnego, szerokopasmowego dostepu do Internetu stanowigcego bezpieczng
infrastrukture teleinformatyczng umozliwi rozwdj nowoczesnych publicznych ustug sieciowych
w obszarach, ktore utatwig zycie obywatelom oraz przedsiebiorcom.

Uszczegodtowienie polityk horyzontalnych zawarte jest w Wojewddzkim Studium Wykonalnosci
w rozdziale 5.2 Zgodnosc¢ celéw projektu z dokumentami strategicznymi i politykami horyzontalnymi.

5.3 Produkty projektu

Przedstawione wskazniki produktu pochodzg z listy wskaznikéw dla dziatania 2.1 PO Rozwoj Polski
Wschodniej. Wartosci wskaznikow podano narastajaco w poszczegdinych latach, a za rok bazowy
przyjeto ostatni petny rok kalendarzowy przed rozpoczeciem rzeczowej realizacji projektu.
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Tabela 19 Wskazniki

Swietokrzyskiego

produktu dla catego projektu SSPW i

dla wojewddztwa

Nazwa
wskaznika

produktu

Jednostka
miary

Rok
bazowy

2010

Rok
2011

Rok
2012

Rok
2013

Rok
docelowy
2014

Wskazniki dla catego projektu

liczba projektow
zrealizowanych
z zakresu
spotfeczenstwa
informacyjnego

szt.

dhugosc
zainstalowanej sieci
Internetu
;zerokopasmowego

km

7 522

10 129

10 599%

liczba
zainstalowanych
weztow

szt.

747

761

1057

Wsk

azniki dla

wojewaddztwa

dhugosc
zainstalowanej sieci
Internetu
ggzerokopasmowego

km

1268

1413

1413

liczba
zainstalowanych
weztow

szt.

148

148

148

Zrodio: opracowanie wiasne.

Tabela 20 Wskazniki produktu projektu w obszarze Swietokrzyskie.E

Nazwa wskaznika
produktu

Jednostk
a miary

Rok
bazowy

2010

Rok
2011

Rok
2012

Rok
2013

docelowy

Rok

2014

dtugos¢ zainstalowanej
sieci Internetu
szerokopasmowego *

km

75,6

85,6

85,6

liczba zainstalowanych
weztow

szt.

11

11

11

Zrodfo: opracowanie wiasne.

¥ taczna dlugod¢ sieci w warstwie szkieletowej i dystrybucyjnej, uwzgledniajaca optymalizacje z punktu widzenia

wspotbieznosci przebiegdéw obu warstw sieci, tj. dtugo$¢ sieci na odcinkach wspétbieznych liczy sie jednokrotnie

8 7e wzgledu na przyjete zaokraglenia dtugoéci sieci na poziomach wojewddzkich, catkowita dtugo$¢ rzeczywista moze
odbiega¢ od podanej wartosci o btad wynikajacy z sumy btedéw zaokraglenia
® taczna dlugod¢ sieci w warstwie szkieletowej i dystrybucyjnej, uwzgledniajaca optymalizacje z punktu widzenia

wspdtbieznosci przebiegdw obu warstw sieci, tj. dtugosc sieci na odcinkach wspdtbieznych liczy sie jednokrotnie
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* Podane na poziomie obszaru dfugosci kanalizacji teletechnicznej obejmujg siec dystrybucyjng, natomiast nie
obejmuja niewspotbieznych odcinkow sieci szkieletowej lezgacych na terenie danego obszaru. Dane dotyczace sieci
szkieletowej podane sa facznie na poziomie wojewodzkim.

Tabela 21 Wskazniki produktu projektu w obszarze Swietokrzyskie.G

» Rok
Nazwa wskaznika | Jednostk | pajowy | Rok | Rok | Rok |, ReK
produktu amiary | o0V | 2011 | 2012 | 2013 | 9950

dtugosc¢ zainstalowanej
sieci Internetu km 0 0 204,2 224,2 224,2
szerokopasmowego *

liczba zainstalowanych

. szt. 0 0 26 26 26
weziow

Zrodfo: opracowanie wiasne.

* Podane na poziomie obszaru dfugosci kanalizacji teletechnicznej obeimuja siec dystrybucyjng, natomiast nie
obejmuja niewspotbieznych odcinkow sieci szkieletowej lezgacych na terenie danego obszaru. Dane dotyczace sieci
szkieletowej podane sg tacznie na poziomie wojewodzkim.

Zrodtami weryfikacji dla poszczegdlnych wskaznikéw beda:
= dla wskaznika liczba projektéw realizowanych z zakresu spoteczenstwa informacyjnego —
umowy o dofinansowanie podpisane z 5 wojewodztwami;
= dla wskaznika dtugos¢ zainstalowanej sieci Internetu szerokopasmowego — protokoty
odbioru robot;
= dla wskaznika liczba zainstalowanych weztéw — protokoty odbioru robot.
Definicje poszczegdlnych wskaznikéw produktu i rezultatu przedstawia Tabela 16. Definicje
wskaznikéw matrycy logicznej w rozdziale 5.1 Cele projektu.

5.4 Rezultaty projektu

Rezultatem niniejszego projektu bedzie obszar, na ktérym stworzono mozliwos¢ dostepu do Internetu
szerokopasmowego.

Przedstawione wskazniki rezultatu pochodzg z listy wskaznikéw dla dziatania 2.1 PO Rozwdj Polski
Wschodniej. Wartosci wskaznikéw podano w odniesieniu do roku bazowego, za ktory przyjeto ostatni
petny rok przed oddaniem infrastruktury powstatej w ramach projektu.

Wskazniki rezultatu podano dla catego projektu, wojewddztwa oraz obszaréw inwestycyjnych
znajdujacych sie na terenie powiatu sandomierskiego.
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Tabela 22 Wskazniki rezultatu dla catego projektu SSPWi dla wojewddztwa Swietokrzyskiego

Nazwa wskaznika Jednostka | Rok bazowy Rok Rok docelowy
rezultatu miary 2012 2013 2014
Wskazniki dla catlego projektu
obszar, na ktorym
stworzono mozliwosc¢ o
dostepu do Internetu o 0 41,87 23,43
szerokopasmowego
Wskazniki dla wojewddztwa
obszar, na ktorym
stworzono mozliwosc¢ o
dostepu do Internetu o 0 63,39 63,39
szerokopasmowego

Zrodfo: opracowanie wiasne.

Tabela 23 Wskazniki rezultatu projektu w obszarze Swietokrzyskie.E

Nazwa wskaznika Jednostka | Rok bazowy Rok Rok docelowy
rezultatu miary 2012 2013 2014
obszar, na ktérym
stworzono mozliwos¢ o
dostepu do Internetu o 0 73,92 73,92
szerokopasmowego

Zrodto: opracowanie wiasne.

Tabela 24 Wskazniki rezultatu projektu w obszarze Swietokrzyskie.G

Nazwa wskaznika Jednostka | Rok bazowy Rok Rok docelowy
rezultatu miary 2012 2013 2014
obszar, na ktérym
stworzono mozliwos¢ o
dostepu do Internetu o 62,54 62,54
szerokopasmowego

Zrodfo: opracowanie wiasne.

Zrédtem weryfikacji dla wskaznika beda dane beneficjentéw (5 wojewddztw Polski Wschodniej) —
raport z oceny ex post projektu.

W projekcie przewiduje sie takze pomiar wskaznikdw zwigzanych z udziatem cross-financingu.
Wskazniki te (wartosci narastajgco w kolejnych latach) przedstawia Tabela 25. Wartosci wskaznikow
cross-financingu mierzone beda dla catego projektu oraz dla wojewddztwa.
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Tabela 25 Wskazniki cross-financingu dla catego projektu SSPWi dla wojewddztwa Swietokrzyskiego

Nazwa wskaznika Jednostka L balzowy Rok bazowy | Rok |Rok docelowy
cross-financingu miary s 2012 2013 2014
Wskazniki dla calego projektu

liczba 0s6b zagrozonych

~Wykluczeniem

cyfrowym”, ktore osoby 0 502| 4116 7 640
zakonczyty udziat w

szkoleniu w ramach

projektu, w tym:
kobiety osoby 0
mezczyzni osoby 0
osoby starsze (55 lat

; L osoby

/ powyzej)
oj/ffig z?a%% m wartosci mon/torowa_ne w czasle trwania
(podstawowe, zawodowe, 0soby 0 projektu

niepetne srednie)
osoby niepetnosprawne osoby 0
0soby mieszkajgce na

z‘ere}/;ach W/ej.Jc‘/?(/ch 0soby 0

Wskazniki dla wojewddztwa

liczba oséb zagrozonych

~wWykluczeniem cyfrowym",

ktore zakonczyty udziat w osoby 0 98 548 998
szkoleniu w ramach

projektu, w tym:
kobiety osoby 0
mezczyzni osoby 0

osoby starsze (55 lat

; o osoby

[ powyZzej)

osoby o nizszyim wartosci monitorowane w czasie trwania
wyksztatceniu osoby 0 projektu

(podstawowe, zawodowe,

niepetne srednie)

0soby niepetfnosprawne osoby

osoby mieszkajgce na

teren}:?ch W/E]:S-ZC/] osoby

Zrodfo: opracowanie wiasne.
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5.5

Komplementarnos¢ projektu z innymi przedsiewzieciami

Projekt Siec¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej jest komplementarny w stosunku do licznych
przedsiewzie¢ inwestycyjnych, ktdre przyczyniajg sie do rozwoju spoteczenstwa informacyjnego na
terenie wojewddztwa. Wazniejsze z nich przedstawia Tabela 26.

Tabela 26 Komplementarne projekty inwestycyjne

Stan realizacji
i az przedsiewziecia:
. Podmiot Zrodto boblE A. zrealizowane,
l.p Nazwa projektu .. . . brutto .
realizujacy finansowania w zt B. w trakcie
realizacji
C. planowane
Samorzad
e-Swietokrzyskie - Wojewédztwa | RPO
" Swietokrzyskie | Wojewodztwa
rozbudowa . N
1. : goz Swietokrzyskieg | 38,4 min. zt. | C
infrastruktury dami lata 2
Informatycznej JST” samorzadami | 0 na lata 2007-
powiatéw i 2013
gmin
,Przeciwdziatanie
2. | Wykluczeniu | Gmina PO IG dz. 8.3 1,8 min. zt. | C
cyfrowemu na terenie | Nagtowice
gminy Nagtowice”
€ — Swietokrzyskie — RPO
budowa sieci Wojewddztwa
3. $wiattowodowej wraz z | Miasto Kielce Swietokrzyskieg | 25,8 min. zi. | C
urzadzeniami na 0 na lata 2007-
terenie Miasta Kielce” 2013
L . RPO
ol - oz
4, : NASK Swietokrzyskieg 54min. zt. | C
infrastruktury lata 2
radiowej” 0 na lata 2007-
2013
Samorzad
Wojewddztwa
,e-Swietokrzyskie — :glftokrzyskle
5. | rozbudowa samorzadami | ZPORR dz. 1.5 9,4min. zt. | A
infrastruktury P
. - powiatow i
informatycznej .
gmin oraz
jednostek
) podlegtych
6. |reSwietokrzyskie= g ZPORR dz. 1.5 | 9,4 min. zh | A
budowa sieci radiowej
- = ' _— . & e - - 1o
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Stan realizacji
g przedsiewziecia:
I - Podmiot Zrédto LCIEECs A. zrealizowane,
.p Nazwa projektu M . q brutto .
realizujacy finansowania w zt B. w trakcie
realizacji
] C. planowane
~SRSK - Swietokrzyska
Regionalna Sie¢ Politechnika
7. Komputerowa, éwietokrzyska ZPORR dz. 1.5 1min.zt | A
rozbudowa MSK
KIELMAN"

Zrodto: Opracowanie wiasne na podstawie danych ankietowych.

Waznymi dziataniami komplementarnymi sg rowniez przedsiewziecia edukacyjne, bez ktdrych trudno
liczy¢ na petne wykorzystanie nowej infrastruktury telekomunikacyjnej. Projekty szkoleniowe w
zakresie technologii teleinformatycznych, jakie zostaly zrealizowane ze $rodkéw unijnych na terenie
wojewodztwa przedstawia Tabela 27.

Tabela 27 Lista projektow szkoleniowych w zakresie technologii teleinformatycznych

Beneficjenci
dzialania:
A. Pracownicy JST
Podmiot Program oraz nr dzialania | B. Przedsiebiorcy
l.p. Tytul projektu realizujacy z ktorego projekt byt C. Osoby fizyczne
projekt finansowany zagrozone
wykluczeniem
cyfrowym
D. Inni
Europejski Program Wyzsza Sz_ko’ra Kapitat Ludzki 2007-2013, dz.
. Handlowa im. y S
1 | Doskonalenia ) 8.1. Rozw@j pracownikdw i B, AD
Informatycznego B.Markowskiego w przedsiebiorstw w regionie
Kielcach
Zawod informatyka OZ 'Ztrzgrql\:'a%;&gg;am
dla os6b Combidata Poland | o P<racyiny )
2 Regionalnego, dz. 2.3 D
odchodzacych z Sp. z 0.0. X : ,
) Reorientacja zawodowa 0s0b
rolnictwa .
odchodzacych z rolnictwa
Zawdd informatyka . )
dla os6b Combidata Poland Kapitat Lugl;kl 2007 2.0,13’.dz'
3 8.1. Rozwdj pracownikow i D
odchodzacych z Sp. z 0.0. - o
rolnictwa przedsiebiorstw w regionie
Towarzystwo
Wzmocnienie Wiedzy Kapitat Ludzki 2007-2013, 8.1.
4 | edukacji jezykowej i | Powszechnej Rozwdj pracownikow i AB,C,D
informatycznej Oddziat Regionalny | przedsiebiorstw w regionie
w Kielcach
- = _— . d ™ A - = o
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Beneficjenci
dziatania:
A. Pracownicy JST
Podmiot Program oraz nr dziatania | B. Przedsiebiorcy
l.p. Tytut projektu realizujacy z ktdérego projekt byl C. Osoby fizyczne
projekt finansowany zagrozone
wykluczeniem
cyfrowym
D. Inni
AS informatyki - od Kapitat Ludzki 2007-2013, dz.
specjalistycznej Combidata Poland 6.1. Poprawa dostepu do
5 |wiedzy do Sp. 2 0.0 zatrudnienia oraz wspieranie |C
profesjonalnych e aktywnosci zawodowej w
umiejetnosci regionie
Grafika dla mtodego . .
informatyka - Centrum Biznesu i ga1p|tve\1l+ Ldek' 200.7-2013’ dz.
kompleksowe Promocji Kadr d - Wyrownywanie szans
6 |wsparcie doradczo - | Spotka z € uka_chr)ych,| Zapewnienie C,D
) ; wysokiej jakosci ustug
szkoleniowe ograniczong dukacvinvch éwiad h
uczniow szkot odpowiedzialno$cigq edukacylnych swiadczonych w
gimnazjalnych systemie oswiaty
Podniesienie .
kwalifikacji grupy Zlntegroyvany Prog_ram
pracujacych do Ope_rachny Rozwoju .
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7 |standardéw biznesu | Kielcach ul. Rynek umle]ebnos_a pQW|q|zany z B,D
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program odbudowy,
popularyzacji i
wspomagania fizyki
w szkotach w celu
8 rozwijania Uniwersytet Kapitat Ludzki 2007-2013, 3.3. D
kompetencji Jagiellonski Poprawa jakosci ksztatcenia
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matematycznych i
informatycznych
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Modutowe szkolenia .
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Beneficjenci
dzialania:

A. Pracownicy JST

Podmiot Program oraz nr dzialania | B. Przedsiebiorcy
l.p. Tytul projektu realizujacy z ktdérego projekt byt C. Osoby fizyczne
projekt finansowany zagrozone
wykluczeniem
cyfrowym
D. Inni
Szkolenia z metod E?:ﬁimﬁm Rozwdj zasobow ludzkich, 2.3
10 kompute:rowych dla Tadeusza ) Rozwdj kadr nowoczesnej B,AD
inzynierow Koéciuszki gospodarki
Szkolenia z zakresu
wykorzystania
komputera w o
zarzadzaniu "Agroexpert" ﬁ)scfglr(\’ic;;z'z:?:kltora
1 gospodarstwem Osrodek Badan i . nizacj . D.C
rolnym, w tym Doradztwa dla Z)ll)wnoslaowggokprr? ZdrOZ\{V%J !
podstawy obstugi Rolnictwa gzlicz)?err?iv; wigjskich, dz. 1.
komputera w
wojewddztwie
Swietokrzyskim
Szkolenie z zakresu
wykorzystania
technik
komputerowych do |, " Restrukturyzacja i
prowadzenia o@?g%iipgg dan i modernizacja sektora
12 | produkcji zwierzecej Doradztwa dla Zywnosciowego oraz rozwoj D,C
w gospodarstwach Rolnictwa obszardw wiejskich, 1.3
rolnych o réznej Szkolenia
skali produkgji w
wojewddztwie
Swietokrzyskim
(_:?Lt;lzf;l;aet Microsoft PO Kapitat Ludzki
13 | kwalifikacje Combidata Poland |8.1.1 Wspieranie rozwoju B
zawodowe Sp. z 0.0. kwalifikacji zawodowych_i
informatykéw doradztwo dla przedsiebiorstw
PO Kapitat Ludzki
Edukacja 9.1.2 Wyréwnywan_ig szans
e — Szkota szansg Informatyczno edukacy]-nych uczniow z grup
14 . : . . 0 utrudnionym dostepie do C
dla kazdego ucznia | Multimedialna .. o .
KURSOR” s.cC. efj_uk_acy oraz zmniejszanie
" roznic w jakosci ustug
edukacyjnych
Akademia ICT -
kompleksowy 2.1.1 Rozwoj kapitatu
15 | program rozwoju Comarch SA ludzkiego w B
kadr polskich przedsiebiorstwach
przedsiebiorstw
Zrédio: Opracowanie wtasne na podstawie danych ankietowych
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Projekt SSPW jest komplementarny nie tylko w stosunku do przedsiewzie¢ inwestycyjnych, ale réwniez
w stosunku do licznych dziatan szkoleniowych, bez ktérych trudno wyobrazi¢ sobie rozwdj
spoteczenstwa informacyjnego.

Dziatania realizowane w projekcie SSPW bedq komplementarne w stosunku do licznych inwestycji,
jakie sg i bedq realizowane w ramach:

* PO Innowacyjna Gospodarka (EFRR), przede wszystkich w ramach dziatan:
* 2.3 ,Inwestycje zwigzane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”,

e 4.5 Wsparcie inwestycji o duzym znaczeniu dla gospodarki, poddziatanie 4.5.2 ,Wsparcie
inwestycji w sektorze ustug nowoczesnych”, gdzie przewidziano wsparcie dla inwestycji
zwigzanych z tworzeniem centréw IT (np. rozwdj oprogramowania, testowanie i zarzadzanie
aplikacjami, projektowanie i wdrazanie sieci, optymalizacja produktu, zarzadzanie bazami
danych),

o priorytet 7 ,Spofeczenstwo informacyjne — budowa elektronicznej administracji”, w ktorym
przewidziano wsparcie polegajace na utworzeniu rozlegtej, ogdlnokrajowej infrastruktury
teleinformatycznej, umozliwiajacej przesytanie danych pomiedzy poszczegdélnymi platformami
ustug elektronicznych, portalami dziedzinowymi, rejestrami elektronicznymi i samymi urzedami,
stanowigcej niezbedne zaplecze dla elektronicznych ustug publicznych $wiadczonych dla
obywateli i przedsiebiorcow (back-office). Infrastruktura ta bedzie wspomagac dziatania
zaréwno administracji rzadowej, jak i samorzadowej,

» 8.1 ,Wspieranie dziatalnosci gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”,
* 8.2. ,Wspieranie wdrazania elektronicznego biznesu typu B2B”,

o 8.3. ,Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu — elInclusion”,

nm,

» 8.4 ,Zapewnienie dostepu do Internetu na etapie ,ostatniej mili””;

= Regionalnych programéw operacyjnych wojewoddztw Polski Wschodniej (EFRR) — w zakresie:
budowy lub rozbudowy regionalnych i lokalnych szerokopasmowych i bezpiecznych sieci zwlaszcza
na obszarach wiejskich; rozwoju bezpiecznych systemdw transmisji danych; tworzenia publicznych
punktéw dostepu do Internetu; rozwoju e-ustug publicznych o wymiarze regionalnym i lokalnym,
tj.: tworzenia infrastruktury informacyjnej administracji publicznej umozliwiajacej sprawny i
bezpieczny dostep do zasobdw danych oraz informacji publicznej; tworzenia i udoskonalenia ustug i
aplikacji pozwalajagcych na sprawny system obstugi obywateli i podmiotdw gospodarczych;
tworzenia i udoskonalania cyfrowych zasobéw informacji oraz systeméw elektronicznej archiwizacji
baz danych wykorzystywanych przez obywateli oraz podmioty gospodarcze.

= PO Kapitat Ludzki (EFS) — w zakresie: dziatan na rzecz aktywnej integracji osdb zagrozonych
wykluczeniem spotecznym i dyskryminowanych na rynku pracy; prowadzenia szkolen
specjalistycznych w obszarze wykorzystania ICT, m.in. wykorzystania e-nauczania, doskonalenia
zawodowego w zakresie korzystania i Swiadczenia e-ustug (e-administracja, e-zdrowie itp.).
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6 Analiza popytu i rynku

Do zwymiarowania sieci szkieletowej i dystrybucyjnej szerokopasmowego dostepu do Internetu oraz
wyznaczenia punktéow w ktorych powinny zosta¢ usytuowane wezly dystrybucyjne do obstugi OSD —
operatoréw sieci dostepowych, zostata wykonana analiza popytu dla ustug szerokopasmowych
w trzech segmentach: spotek®, SOHO* (mikroprzedsiebiorstwa) oraz gospodarstw domowych (GD).
Z uwagi na zakres dziatania operatora sieci szkieletowej i dystrybucyjnej, badanie objeto réwniez
analize zapotrzebowania ze strony OSD na punkty dystrybucyjne i pasmo.

Rysunek 14. Uproszczony schemat otoczenia dla prowadzonego studium wykonalnosci sieci
szerokopasmowej

Otoczenie prowadzonej analizy

Operatorzy Opel'atorzy R;/nelli(l
dostep do sieci krajoweji —* SSP- OI *| Sieci i :S'C))(I)-Ic:
migdzynarodowej Dostepowej -GD
*Potrzeby: Zapotrzebowanie
- Purikty dystrybucyine, =Ustugi
- Pasmo. =Pasmo
*Poziom konkurencyjnosci
*Poziom cen hurtowych
Zrédta: Zrédia:
*Ankiety *Raporty
*Raporty *Rejestry

Zrodfo: opracowanie wiasne.

Celem analizy jest uzyskanie odpowiedzi na podstawowe pytania majace wplyw na decyzje
o uruchomieniu inwestycji zwigzanej z budowg sieci szkieletowej i dystrybucyjnej:
= czy w obszarze opracowania sg potencjalni uzytkownicy ustug szerokopasmowych i w jakich
segmentach rynkowych?;

czy w obszarze opracowania sg potrzeby zwigzane z dostepem do punktu dystrybucyjnego?;
jak ksztattujg sie ceny w ruchu hurtowym i czy sq one wystarczajace biorac pod uwage liczbe
uzytkownikéw koncowych (rynek) do samodzielnego utrzymania OI?

% Pod pojeciem spotki rozumiemy prowadzacych dziatalno$¢ na zasadach Prawa handlowego oraz inne podmioty
instytucjonalne.

% Pod pojeciem SOHO rozumiemy prowadzacych dziatalno$¢ na podstawie zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej.
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Zebrane i opracowane w wyniku analizy dane zostaly wykorzystane w kolejnym kroku badania
majacym na celu okreSlenie wpltywu inwestycji budowy telekomunikacyjnej infrastruktury
szerokopasmowej na poziom konkurencji w zakresie infrastruktury szkieletowej i dystrybucyjnej na
obszarze objetym analiza. Do oceny wptywu postuzono sie kryteriami wyznaczonymi przez Komisje
Europejska:

L] obecnosci wysokich trwatych barier dostepu do rynku;

] braku tendencji do wystepowania efektywnej konkurencji;

L] niewystarczalnosci prawa konkurencji w wystepowaniu nieprawidtowosci rynkowych.

Analiza przeprowadzona zostata w trzech podstawowych krokach:
= zdefiniowania zrodet i zebrania danych;
= przetwarzania (w tym weryfikacji) danych zrédtowych wraz z niezbedng korekta;
= oraz oceny obejmujacej analize i wnioski.

Rysunek 15 Model analizy popytu i rynku w oparciu o ktdry zostato przeprowadzone badanie

l Analiza popytu i rynku

Zrodta danych Przetwarzanie Ocena

Whioski

Formatowanie
Korekta
Segmentacja
Obliczenia

Zrodfo: opracowanie wiasne.

Szczegotowy opis analizy popytu i przyjetych zatozen znajduje sie w wojewoddzkim studium
wykonalnosci. Studium wojewddzkie zawiera tez analize rynku ustug telekomunikacyjnych pod katem
konkurencyjnosci.
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6.1 Zalozenia makroekonomiczne dla analizowanego obszaru

6.1.1 Zalozenia na poziomie wojewodztw
Zatozenia obejmujg prognozy zmian w czasie takich wielkosci jak:

= liczba ludnosci;

= liczba gospodarstw domowych;

= liczba podmiotéw prowadzacych dziatalno$¢ na podstawie zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej - mikroprzedsiebiorstwa (SOHO);

= liczba podmiotow prowadzacych dziatalnos¢ na zasadach Prawa handlowego oraz inne
podmioty instytucjonalne - spdfki;

= penetracja ustugi dostepu do Internetu w poszczegdinych segmentach klientow.

Dane zrédtowe pozyskano w nastepujacy sposob:

= liczba ludnosci — na podstawie prognoz demograficznych GUS, zostata wykorzystana jako
informacja do korygowania innych obliczen;
= liczba gospodarstw domowych — na podstawie danych GUS dla wojewoddztwa, a na nizszych
poziomach w oparciu o dane uzyskane od jednostek samorzadu terytorialnego oraz dane
opracowane przy okazji analiz wykonanych na potrzeby Studium Wykonalnosci projektu. Dane
na nizszych poziomach byly réwniez korygowane wskaznikiem liczby mieszkancéw
w gospodarstwie;
= liczba przedsiebiorstw — na podstawie bazy REGON. Liczba przedsiebiorstw dla celow
analitycznych zostata skorygowana do przedsiebiorstw rzeczywiscie dziatajacych, w oparciu o
wskazniki dla kraju i przeniesiona odpowiednio na obszary poszczegdinych wojewddztw;
= dostepnos¢ Internetu — jest kluczowym wskaznikiem do obliczen szczegétowych. Stan obecny
przyjeto w oparciu o dane UKE zamieszczone w publikacji: Raport o stanie rynku
telekomunikacyjnego w 2008 roku, kwiecien 2009 r., strona 37.
Do prowadzenia obliczen zwigzanych z danymi demograficznymi i dotyczacymi przedsiebiorstw
wykorzystano podziat administracyjny wojewddztwa na powiaty. Podstawg planowania sieci byty
wyznaczone obszary inwestycyjne. Obszar inwestycyjny jest to obszar przypisany do jednego
z weztdw sieci szkieletowej, obejmujacy tereny gmin, dla ktorych dany wezet jest najblizszym sposrdd
wszystkich weztdw 32. Wszystkie dane dotyczace inwestycji zwigzane sg pierwotnie z obszarem
inwestycyjnym, za$ dane przychodowe z podziatem administracyjnym (powiatami). Sposdb
przeliczania danych z powiatbw na obszary inwestycyjne opisany jest w rozdziale 6.3.3
Wojewddzkiego Studium Wykonalnosci.

2 Opis algorytmu wyznaczania obszaru inwestycyjnego znajduje sie w Rozdziale 7.4.1 Wojewodzkiego Studium Wykonalnosci.
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Tabela 28. Prognozy liczby ludnosci, gospodarstw domowych, podmiotéw dziatajacych na podstawie
wpisu do ewidencji, oraz prognozy penetracji Internetem w latach 2013 — 2020 na poziomie

wojewddztwa
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ludnos¢
38056018 | 38037 113 | 38 016 059 37988 193 | 37 957 272 | 37 920 307 | 37 875 974 | 37 829 889
Cata Polska

1278 372 1272 582 1266 718 1260722 | 1254706 | 1248643 | 1242491 | 1236280
$wietokrzyskie

Liczba gosp. dom.

$wietokrzyskie 370 925 369245| 367543 365804 | 364058 | 362299| 360514 358712

Liczba mikroprzedsiebiorstw

éwietokrzyskie 43411 44 063 44724 45 394 46 075 46 766 47 468 48 180

Liczba spétek

éwietokrzyskie 5071 5097 5122 5148 5174 5199 5225 5252

Penetracja Internetem

Gosp. domowe

Swietokrzyskie 20% 25% 30% 35% 39% 44% 49% 54%

Mikroprzedsiebiorstwa

éwiqtokrzyskie 43% 50% 58% 65% 73% 80% 88% 95%
Spétki
éwiqtokrzyskie 48% 56% 63% 70% 78% 85% 93% 100%

Zrodfo: opracowanie wiasne.

6.1.2 Obliczenia na poziomie powiatow

Liczba gospodarstw domowych oraz liczba przedsiebiorstw zostata obliczona dla kazdego z powiatow
w oparciu o dane gromadzone przy okazji analiz wykonanych na potrzeby studium wykonalnosci
projektu weryfikowane przy pomocy oficjalnych danych GUS. Konieczne okazato sie wprowadzenie
korekt do danych w celu zachowania spdjnosci, aby dane powiatowe sumowaty sie do poziomu
wojewddztwa, prezentowanych przez GUS.

Z tego wzgledu dane dla i-tego powiatu w wojewodztwie skorygowano o czynnik korekcyjny wy gdzie:

w,-GUS,/>DP,,

GUS,, — dane GUS dla wojewddztwa

DP;— dane dla i-tego powiatu w wojewddztwie

Liczba przedsiebiorstw dziatajacych na podstawie prawa handlowego oraz na podstawie ewidencji
dziatalnosci gospodarczej (SOHO) dla kazdego powiatu skalkulowano w oparciu o proporcje
wystepujace dla wojewddztwa, do ktérego nalezy dany powiat.

Wskaznik dostepnosci do Internetu na poziomie powiatu oszacowano w oparciu o:

= znany wskaznik dostepnosci do Internetu dla wojewodztwa;
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» skale dostepnosci Internetu w kazdym z powiatow danego wojewodztwa, prezentowang na
stronach UKE (skala 5 stopniowa).

Zatozono, ze waga wspotczynnika dostepnosci do Internetu w konkretnym powiecie jest
proporcjonalna do dostepnosci Internetu charakteryzowanej na stronach UKE (mapy UKE, poziom
wojewddzki, granulacja na poziomie powiatu). Nastepnie, analizujgc gospodarstwa domowe
wszystkich powiatéw danego wojewddztwa, obliczono te wage, a nastepnie obliczono wskaznik
dostepnosci do Internetu w gospodarstwach domowych kazdego z powiatéw. Podobnie wyznaczono
wskaznik dostepnosci do Internetu dla przedsiebiorstw w powiatach.

Przyktad dla klienta - gospodarstwo domowe (GD) dla kazdego powiatu w wojewddztwie:
GD(I)p = w*Dp*GDp ,
Gdzie:

GD(I) - jest liczbg GD z dostepem do Internetu;

I - i-ty powiat w wojewodztwie;

w - jest poszukiwang waga;

Dp - oznacza warto$¢ wyzej opisanej dostepnosci Internetu w powiecie (w skali 1-5);

GDp jest liczbg GD w tym powiecie.

Sumujac GD(I)p w catym wojewddztwie oblicza sie wage ,w"” w oparciu o znany wskaznik dostepnosci
do Internetu w wojewddztwie, a nastepnie oblicza penetracje w kazdym z powiatow.

Zatozone zmiany dostepnosci do Internetu sg wyliczane wedtug trendu obserwowanego dla przyjetego
wojewddztwa. Uwaga: Powiaty grodzkie zostaty wyliczone z otaczajacymi je powiatami.

6.1.3 Obliczenia na poziomie obszarow inwestycyjnych

Poziom powiatow stanowi punkt wyjécia dla obliczenia zapotrzebowania na ustugi detaliczne
$wiadczone na bazie dostepu do Internetu oraz obliczen wynikajacego z nich popytu na ustugi
hurtowe. Na poziomie powiatow oszacowano zapotrzebowanie na pasmo (z podziatem na jego rodzaje
wynikajace z oferowanych funkcjonalnosci), wartos$¢ rynku hurtowego IP oraz potencjalne przychody
0I, konsolidujac nastepnie otrzymane rezultaty na szczebel wojewddzki.

Alokacji dokonano poprzez wykorzystanie faktu, ze wszystkie miejscowosci sg jednoznacznie
przypisane zaréwno do obszaréw jaki i do powiatdw, przy czym miejscowosci lezace w tej samej
gminie sg zawsze w tym samym obszarze inwestycyjnym. Dla kazdej miejscowosci znamy takze liczbe
gospodarstw domowych, co pozwala obliczy¢ jaka cze$¢ gospodarstw domowych danego powiatu
nalezy do konkretnych obszaréw inwestycyjnych, a nastepnie proporcjonalnie do udziatu gospodarstw
domowych danego powiatu przeniesiono do analizowanego obszaru inwestycyjnego przychody
powiatu. Macierz dokonujaca tego przeliczenia umieszczona jest w ponizszej tabeli.
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Tabela 29. Macierz umozliwiajaca transpozycje obliczen na poziomie powiatow na poziom obszaréw inwestycyjnych dla analizowanego wojewddztwa

) — = —
= < z S Z 2 - = $ i~ -
4 - 2 ) o g 2 ¥ 2 ] : % = ¢ E
E = ) ] {*] o 5] 3 = H 2 H 2 3
£ @ . = i 2 @ 3 3 8 £ & 2 e N
<} = Q E 9 ] c ] o N o i 5} N Qo
) a N = ] i o © = Q S © © %) o
g ° © = = =3 k7 = c = - 8 o
; (4 X © =} [-% © B 7} —

N . ("] [T} ;
éwietokrzyskie.A 16,05% 83% 74,18% 6,77%
Swietokrzyskie.B 100,00% 25,82%
éwietokrzyskie.c 100,00% 77% | 3,56%
éwietokrzyskie.D 9% 79,72% 100,00% 22,35%

Swietokrzyskie.E 9,48% 90,7%

Swietokrzyskie.F 6% | 72,68% 100,00% 77,65%

Swietokrzyskie.G | 83,95% 3,5% 10,8% 9,3% 100,00%
Swietokrzyskie.H 17% 4,5% | 23,76% 93,23%

Zrddifo: opracowanie wiasne.
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6.2 Uzytkownicy indywidualni

6.2.1 Identyfikacja uzytkownikow indywidualnych

Z uwagi na zakres projektu i jego charakter, analiza szerokopasmowego dostepu do Internetu odnosi
sie do dostepu stacjonarnego. Dlatego uzytkownik indywidualny w przeprowadzonym badaniu jest
utozsamiany z gospodarstwem domowym. Do dalszej analizy — w celu wyznaczenia oczekiwanego
zapotrzebowania na pasmo ze strony OSD - konieczne jest oszacowanie zapotrzebowania na
przeptywnosci dla poszczegolnych typow uzytkownikéw. Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjeto
metode oszacowania tych przeptywnosci poprzez analize ustug, ktdrymi okreSlony segment klienta
bytby zainteresowany oraz okreslenia wymagan na pasmo dla poszczegdinych ustug.

Metodg ekspercka okreslono tez penetracje tych ustug zaktadajac, iz gospodarstwa domowe majace
dostep do Internetu beda zainteresowane poszerzaniem zakresu wykorzystywanych ustug, w miare
rozwoju rynku i pojawiania sie nowych ustug i zastosowan dostepu szerokopasmowego.

6.2.2 Ustugi

Dla potrzeb analiz przyjeto, ze w sieciach dostepowych obstugujgcych gospodarstwa domowe,
niezaleznie od samego dostepu do Internetu, bedaq oferowane nastepujace rodzaje ustugi
wykorzystujace platforme IP:

a) ustuga gtosowa ($wiadczona w technologii VoIP),
b) ustugi multimedialne, obejmujace:

« WebTyv,
« IPTV (w standardzie zwyktym oraz wysokiej rozdzielczosci (HD);
+ wideo na zamodwienie (VoD).

c) ustugi sterowania, zarzadzania i kontroli urzadzen, dziatajace automatycznie bez
bezposredniego udziatu uzytkownika (M2M - ,maszyna do maszyny” ang. Machine to
Machine), takze réznego rodzaju monitoring,

d) aplikacje i inne ustugi o wartosci dodanej (ang. VAS — Value Added Services) o roznej
specyfice, ktére bedg sie pojawia¢ w przysztosci w miare rozwoju rynku.

Tak okreslone ustugi mozna podzielic na dwie kategorie w zakresie funkcjonalnosci: jakos$¢ i cene -
nazwane tutaj z uwagi na cene pasma niezbednego do ich oferowania jako: ustugi ,bazowe”, oraz
ustugi ,premium” (przy czym okreSlenia ,bazowe” lub ,premium” odzwierciedlajg cene pasma
zamawianego u OI przez operatora sieci dostepowej dla potrzeb oferowania ustug klientom
detalicznym i nie majg bezposredniego zwigzku z detalicznymi cenami tego rodzaju ustug,
oferowanych abonentom koncowym przez OSD). Suma zapotrzebowania na pasmo ze wszystkich
obszarow inwestycyjnych postuzy do wyliczenia wptywu, jakiego moze spodziewac sie OI z obstugi
0SD'ow.
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Przyjeto zatem, ze operator hurtowy (SSPWAOI) oferuje operatorom sieci dostepowych (OSD)
nastepujace kategorie cenowo-jakosciowe:

Tabela 30. Podziat pasma IP na ustugi oferowane dla abonenta koncowego w segmencie
gospodarstw domowych

Rodzaj pasma IP Ustugi oferowane abonentom koncowym

= ustuga dostepu do Internetu,
= ustuga gtosowa (VoIP),

= WebTV,

= ustuga VoD

Pasmo , Bazowe”

= IPTV (SDiHD),

Pasmo ,,Premium”
= M2M

Zrodfo: opracowanie wiasne.

Wsrod  klientow GD  zatozono nastepujacy schemat rozwoju modelowych ustug wraz
z korespondujgcym zapotrzebowaniem na pasmo IP:

Tabela 31. Prognoza rozwoju modelowych ustug $wiadczonych na bazie dostepu do Internetu dla
$redniego klienta typu gospodarstwo domowe wraz z zapotrzebowaniem na pasmo

Gospodarstwa domowe‘ 2013 ‘ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dostepnos¢ ( wsrdd posiadajacych Internet)

Dostep do Internetu 40% 42% 44% 46% 48% 50% 52% | 54%
Ustuga gtosowa 67% 68% 69% 70% 71% 71% 72% 73%
VoIP 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%
Multimedia

Web TV 16% 19% 23% 26% 30% 33% 37% 40%
IPTV

SD 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
HD 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
VoD 18% 24% 30% 36% 42% 48% 54% 60%
IP VPN

M2M 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
VAS 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Pasmo (Mb/s) 2,4 3,0 3,5 4,0 4,6 5,1 5,7 6,3
"Bazowe" 2,0 2,3 2,7 3,1 3,5 3,9 4,3 4,7
"Premium" 0,5 0,6 0,8 1,0 11 1,3 14 1,6
Dostep do Internetu 1,71 1,98 2,25 2,52 2,79 3,06 3,33 3,6
Ustuga gtosowa 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Multimedia
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Gospodarstwa domowe 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Web TV 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1
IPTV

SD 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
HD 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
VoD 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1
IP VPN

M2M 0,29 0,32 0,35 0,38 0,41 0,44 0,47 0,5
VAS 0,29 0,32 0,35 0,38 0,41 0,44 0,47 0,5

Zrodfo: opracowanie wiasne.

Wartosci wskaznika dostepnosci podane w pozycji ,Dostepno$¢” odnoszg sie jedynie do klientow
majacych dostep do Internetu, a nie do wszystkich gospodarstw domowych.

Ustuga gtosowa migrujgca stopniowo do technologii VoIP jest rozumiana jako ustuga o petnej
funkcjonalnosci zwykiej ustugi telefonii PSTN. Ustuga VoIP bedzie oferowana przez operatorow
telekomunikacyjnych jako jedna z funkcjonalnosci wchodzacych w pakiet ustugi dostepu do Internetu.
Z tego wzgledu jej wykorzystanie bedzie rosto w czasie. Ustuga gtosowa zajmuje Srednio 60 kbps
pasma na linie — do analiz przyjeto wiec 80 kbps zaktadajac, ze niektorzy uzytkownicy
w gospodarstwach domowych mogaq jednoczesnie uzywac wiecej niz jednej linii gtosowe;.
Przyjeto, ze:
« stopien wykorzystania WebTV bedzie sie zmieniac tak, ze w 2020 roku 40% gospodarstw
domowych posiadajacych Internet bedzie korzysta¢ z ustugi;
e wykorzystanie IPTV w roku 2020 wyniesie 20% (w technologii SD) i 10% (w technologii
HD), czyli statystycznie co pigte gospodarstwo majgce dostep do Internetu bedzie z ustugi
korzystac;
« korzystanie z Video on Demand bedzie rosto i w 60% gospodarstw z Internetem ustuga
bedzie wykorzystywana w roku 2020.
Zapotrzebowanie na pasmo w ustudze IPTV przyjeto jako 3,5 Mb/s i 8,5 Mb/s odpowiednio dla
technologii SD i HD. Zatozenie wynika z faktu, iz wiekszo$¢ transmisji IPTV realizowanej bedzie
w standardzie kodowania MPEG-4, w ktérym zapotrzebowanie na pasmo ksztattuje sie na poziomie
ponizej 2 Mb/s dla technologii SD i nieco ponad 6 Mb/s w technologii HD (za$ przy zastosowaniu
standardu H.264 zapotrzebowanie to moze byc¢ jeszcze mniejsze) zatem przyjete w analizie poziomy
3,51 8,5 Mb/s wydajq sie uzasadnione.
Zapotrzebowanie na pasmo bedzie powigzane z oferowanymi w sieci ustugami, co oznacza, ze
wydajnos¢ tacza dostepowego nie powinna byé czynnikiem ograniczajagcym mozliwo$¢é uruchamiania
aplikacji dostepnych w sieci. W praktyce dzisiaj oznacza to mozliwo$¢ korzystania z aplikacji
multimedialnych, z czego wynika, Ze sie¢ musi od poczatku zapewnia¢ przepustowos¢ pozwalajacq bez
ograniczen korzysta¢ z istniejgcych aplikacji, a w miare rozwoju zapotrzebowania na pasmo sie¢
powinna nadal spetnia¢ swoja role.
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Ponizszy diagram, wziety z publikacji Ofcom, pokazuje jak zapotrzebowanie na przepustowos¢ tacza
dostepowego (downstream) rosnie dla réznych ustug.

Rysunek 16. Procentowy udziat liczby uzytkownikdw koncowych korzystajacych z dostepu
szerokopasmowego w podziale na wojewddztwa w 2008 .
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Widac, ze granica sieci NGA jest tam postawiona na ustudze telewizji wysokiej rozdzielczosci (HDTV)
i wyraza sie przeptywnoscig 8 Mb/s. Jest to jednoczesnie gérna granica mozliwosci tradycyjnych sieci
ADSL dziatajacych na kablu miedzianym (typowa skretka telefoniczna). W tym konteks$cie mozna
przyja¢ przedziat 6-8 Mb/s jako wystarczajacy do $wiadczenia ustug telewizyjnych, a jednoczesnie
realnie $wiadczonej przez niektorych operatoréw na rynku polskim. Unikamy tym samym zarzutu
przyjecia granicy catkowicie nierealnej z punktu widzenia mozliwosci graczy rynkowych.

Uwzgledniajac pozostate, nieznacznie juz zwiekszajace pasmo ustugi otrzymujemy zapotrzebowanie na
pasmo w segmencie gospodarstw domowych wzrastajgce z obecnego nieco ponizej 1Mb do prawie
6,5 Mb w roku 2020, z czego $rednio niecate 2 Mb bedzie zajete ustugami typu IPTV lub M2M.

Nastepne 9 lat, czyli okres 2021-2029 nie byly analizowane pod katem indywidualnych ustug. Nie jest
mozliwe przewidywanie rozwoju ustug z wymagang dokladnoscig w tak dtugim horyzoncie czasowym
dla tak innowacyjnej dziedziny jak dostep do Internetu. Do analizy przyjeto, ze w dalszych latach, az
do konca okresu analizy czyli do 2029 roku zapotrzebowanie na pasmo bedzie rosto liniowo,
przedtuzajac trend uzyskany w roku 2020 na nastepng dekade.
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6.2.3 Zapotrzebowanie na pasmo i wielkos$¢ rynku dla klientow , gospodarstwa domowe”

Na podstawie liczby gospodarstw domowych w wojewddztwie i powiatach, penetracji Internetu
w segmencie gospodarstw domowych (zrodta), Srednie zapotrzebowanie na pasmo IP w dwdch
grupach (,bazowe” i ,premium”) gospodarstwa domowego majacego dostep do Internetu, oraz
zaktadang ewolucje tych wielkosci w czasie wyliczone zostato zapotrzebowanie na pasmo w grupie
gospodarstw domowych w catym okresie analizy.

Ponizsza tabela przedstawia wartosci zagregowane do poziomu wojewodztwa. Wyniki dla
poszczegdlnych powiatow ze wzgledu na ich obszerno$¢ dostepne sa bezposrednio w modelu
(narzedziu kalkulacyjnym) i mogg zostac przekazane w kazdej chwili na zyczenie zamawiajacego SW.

Tabela przedstawia zapotrzebowanie na pasmo hurtowe gospodarstw domowych oraz wielko$¢ rynku
hurtowego, w przypadku tej grupy klientow przy zatozeniu nastepujacego overbookingu na pasmo
typu ,bazowe”. ,Overbooking’, czyli nadsubskrypcja, jest parametrem moéwigcym ilu abonentom
koncowym OSD zaoferuje te samq przeptywnos$¢, ktorg zamowi od OI na taczu operatorskim - czyli
przyktadowo, ilu uzytkownikom zamawiajagcym ustuge 1Mb/s mozna dostarczy¢ te ustuge kupujac
jedno tacze operatorskie 1Mb/s.

Tabela 32. Zatozone krotnosci dot. ,,overbookingu/’, czyli nadsubskrypcji pasma typu ,.bazowe” dla
$redniego klienta gospodarstwa domowego
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Zrodto: opracowanie wiasne.
Ponadto w kolejnych latach przyjeto nastepujace ceny ustug hurtowych:

Tabela 33. Ewolucja cen ustug hurtowych dla poszczegdinych typéw pasma IP (wartosci podane w zt
za 1Mb/s miesiecznie)

Cena za 1Mb/s 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
~Bazowe” 56 53 50 48 45 43 41 39
~Premium” 3 3 3 3 3 3 3 3

Zrodto: opracowanie wiasne.

Cena ustug hurtowych z grupy okreslonej jako ustugi ,bazowe” zostata oszacowana na podstawie
badan przeprowadzonych w grupie operatoréw sieci dostepowych, zainteresowanych korzystaniem z
tego rodzaju ustug).

Wycena ustugi 1Mb/s w grupie pasma ,premium” dokonana na podstawie ustugi IPTV — cene
oszacowano zaktadajac, ze:
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» ustuga IPTV jest substytutem ustug platform cyfrowych, oferujacych pakiety kanatéw za cene
w granicach 50 zt miesiecznie (netto), zatem

= OSD nie bedzie mogt zadac za pakiet IPTV SD ceny wyzszej, poniewaz tak spozycjonowana
cenowo ustuga nie znajdzie nabywcdéw (dodatkowe cechy funkcjonalne rozwigzania IPTV nie
beda w stanie przekonac klienta do zakupu pakietow w cenie wyzszej);

=z otrzymanych ok 50 zt miesiecznie OSD pokry¢ bedzie musiat koszty: (i) praw do tresci, (ii)
konwersji sygnatu do standardow IPTV, (iii) zarzadzania produktem IPTV, oraz (iv) transmisji
sygnatu IPTV do odbiorcy koncowego.

Szczegdtowa kalkulacja ww. kosztdw pokazuje, ze dla OSD niewielki zysk jest mozliwy jesli koszty
transmisji sygnatu IPTV do odbiorcy koficowego nie przekrocza 11 zt, co przy zatozeniu transmisji
w SD na poziomie 3,5 Mb/s odpowiada sumie ok 3 zt za 1 Mb/s. Z kolei kalkulacja takiej transmisji po
stronie OI pokazuje, iz jest to dla niego jeszcze opfacalne.

Z tego wzgledu przyjeto optate za 1 Mb/s na poziomie 3 zI miesiecznie w grupie ustug tzw.
~premium”. Nalezy oczekiwaC, ze operator hurtowy bedzie dazyt do rozliczen per 1 Mb/s poniewaz
uniezaleznia sie w ten sposéb od parametrow ustugi oferowanej przez OSD abonentowi koncowemu,
takich jak np.: liczba kanatéw HD w pakiecie czy czestotliwos¢ korzystania z takich ustug jak , TV of
yesterday” czy VoD w technologii IPTV.

OI s$wiadczyt bedzie ustugi wytacznie na obszarach podlegajacych interwencji dotyczacych
rozmieszczenia weztow sieci w wojewodztwie obliczono procent gospodarstw domowych znajdujacych
sie na obszarach podlegajacych interwencji a nastepnie obliczono rynek dostepny dla OI w segmencie
gospodarstw domowych — dane w tabeli ponizej.

Zapotrzebowanie na pasmo OI, oraz poziom jego przychoddéw sg obliczone w dalszych rozdziatach, po
obliczeniu udziatu w rynku OI na poziomie poszczegdinych powiatow.
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Tabela 34. Zapotrzebowanie na pasmo IP oraz wartos¢ rynku operatorow hurtowych w segmencie
gospodarstw domowych dla cato$ci wojewddztwa oraz w podlegajacych interwencji (w tym ostatnim
przypadku mamy do czynienia z rynkiem dostepnym dla Operatora Infrastruktury)

Gospodarstwa Domowe

$wietokrzyskie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ruch [Mb/s]

IP VPN 0 0 0 0 0 0 0 0
premium 10 944 16 548 23 652 32 471 43 255 56 300 71954 90 636
bazowe 35730 58 679 87 067 120 836 159 941 204 325 253 923 308 678

Rynek hurtowy

[MPLN]

IP VPN 0 0 0 0 0 0 0 0
premium 0,394 0,596 0,851 1,169 1,557 2,027 2,590 3,263
bazowe 23,894 37,279 52,549 69,284 87,120 105,732 124,827 144,157
Razem 24,288| 37,875| 53,400 70,453| 88,678 107,759 | 127,418 147,420

Udziat obszarow
interwendji 45,46% 45,46% 45,46% 45,46% 45,46% 45,46% 45,46% 45,46%

Ruch [Mb/s]

IP VPN 0 0 0 0 0 0 0 0
premium 4975 7 523 10 753 14 762 19 665 25 596 32713 41 206
bazowe 16 244 26 677 39 583 54936 72715 92 893 115 442 140 335

Rynek hurtowy

[MPLN]

IP VPN 0 0 0 0 0 0 0 0
premium 0,179 0,271 0,387 0,531 0,708 0,921 1,178 1,483
bazowe 10,863 16,948 23,891 31,499 39,608 48,069 56,751 65,539
Razem 11,042 | 17,219| 24,278| 32,030, 40,316 | 48,991 57,928 67,022

Zrodfo: opracowanie wiasne.
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6.3 Odbiorcy — przedsiebiorcy dziatajacy na podstawie wpisu do ewidencji
dzialalnosci gospodarczej

Przyjeto robocze ztozenie, ze segment przedsiebiorcow dziatajacych na podstawie wpisu do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej to mikroprzedsiebiorstwa, w rozumieniu ustawy o swobodzie dziatalnosci
gospodarczej, czyli nieduze firmy, zatrudniajace do 10 osdb.

6.3.1 Zapotrzebowanie na pasmo dla modelowego przedsiebiorcy dziatajacego na
podstawie wpisu do ewidencji dziatalnosci gospodarczej

Z punktu widzenia zapotrzebowania na ustugi telekomunikacyjne segment mikroprzedsiebiorstw
charakteryzuje sie tym, ze korzysta z podobnych ustug jak gospodarstwa domowe, poniewaz chodzi
o firmy, ktére w duzej czeSci majg siedzibe w gospodarstwie domowym. Dlatego w tym segmencie nie
analizowano ustug podstawowych ale bezposrednio poréwnano go do segmentu gospodarstw
domowych i analizowano zapotrzebowanie na pasmo w poréwnaniu do gospodarstw domowych.

Dla celéw analizy przyjeto, ze:

+ zapotrzebowanie na pasmo tzw. ,premium” bedzie w segmencie mikroprzedsiebiorstw od
1,1 do 1,5 razy wieksze od zapotrzebowania w segmencie gospodarstw domowych;

» zapotrzebowanie na pasmo tzw. ,bazowe” bedzie w segmencie mikroprzedsiebiorstw
mniejsze dwukrotnie niz w segmencie gospodarstw domowych, lecz bedzie rosto i zréwna
sie z zapotrzebowaniem w segmencie gospodarstw domowych w roku 2020, gtdwnie
z uwagi na wzrost wykorzystywania ustug automatycznych M2M.

Zatozone zapotrzebowanie w segmencie mikroprzedsiebiorstw prezentuje ponizsza tabela (ocena
zapotrzebowania dotyczy danych ustug wsrdd klientdw majacych dostep do Internetu).

Tabela 35. Zatozenia dot. zapotrzebowania na pasmo IP w segmencie mikroprzedsiebiorstw w latach
2013-2020 wsrod klientdéw majacych dostep do Internetu

Mikroprzedsiebiorstwa 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Pasmo (Mb/s) 2,7 3,4 4,1 4,9 5,7 6,6 7,6 8,6
krotnosc GD 122 126 13 134 1,38 1,42 1,46 15
bazowe” 2,4 2,9 3,5 4,1 4,8 5,5 6,2 7,0
krotnos¢ GD 0,65 07 0,75 08 0,85 0,9 0,95 1
premium” 0,3 0,4 0,6 0,8 0,9 1,1 1,4 1,6

Zrodfo: opracowanie wiasne.

Nastepne 9 lat, czyli okres 2021-2029 dla segmentu mikroprzedsiebiorstw zatozono zgodnie z Tabela
36.
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Tabela 36. Zatozenia dot. zapotrzebowania na pasmo IP w segmencie mikroprzedsiebiorstw w latach
2021-2029 wsrdd klientdw majacych dostep do Internetu (w tysigcach SOHO).

Mikroprzedsiebiorstwa 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
,bazowe” 7,716| 8,274| 8739| 9,126| 9,449| 9,718| 9,942| 10,129| 10,285
premium”’ 1,795| 1,958 2,094| 2,207| 2,301| 2,380| 2,446| 2,500| 2,546

Zrodto: opracowanie wiasne.

6.3.2 Zapotrzebowanie na pasmo i wielko$¢ rynku mikroprzedsiebiorstw

Na podstawie liczby klientdw klasy mikroprzedsiebiorstwa w wojewddztwie i powiatach, penetracji
Internetem w segmencie SOHO, zapotrzebowania na pasmo IP w dwdch grupach (,bazowe”
i ,premium”) klienta SOHO majacego dostep do Internetu, wyliczono zapotrzebowanie na pasmo
w grupie klientow SOHO w catym okresie analizy. Ponizsza tabela przedstawia wartosci zagregowane
do poziomu wojewodztwa. Wyniki dla opisywanego w niniejszym Studium powiatu zawarte sg w tabel
na koncu rozdziatu 6.

Ceny ustug hurtowych sg takie same jak przedstawione w Tabela 33 zamieszczonej w czesci 6.2.3.

I tak w roku 2013 w wojewddztwie $wietokrzyskim nie przewiduje sie ruchu IP VPN w segmencie
SOHO, natomiast z ustugi ,bazowe” skorzysta blisko 4,4 tysigca mikroprzedsiebiorstw, a z ustugi
~premium” okoto 5,7 tysigca. Stworzy to rynek dla ustug hurtowych na poziomie 3,98 miliona ztotych,
przy czym przewazajaca czeS¢ bo blisko 3,97 miliondw ztotych wygenerowane zostanie przez ustuge
z kategorii ,premium”. Obszary objete interwencjaq bedq stanowity 45,46% w wygenerowanym
zapotrzebowaniu co stanowi blisko 2,02 tysiaca chetnych na ustuge ,bazowe”, oraz 2,6 tysigca
chetnych wsrod wiascicieli mikroprzedsiebiorstw na ustuge ,premium”. Co na poziomie przychodu
operatora hurtowego stanowi¢ bedzie potencjalng kwote 1,8 miliona ztotych z obszaréw
podlegajacych interwencji. Przewiduje sie, ze kwota ta zgodnie z przyjetymi zatozeniami i analizg
trendow wzrosnie do poziomu 8,1 miliona ztotych w przeciagu 5 lat (2017).
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Tabela 37. Zapotrzebowanie na pasmo IP oraz wartos¢ rynku operatorow hurtowych w segmencie
mikroprzedsiebiorstw dla catosci wojewddztwa oraz w obszarach podlegajacych interwencji (w tym
ostatnim przypadku mamy do czynienia z rynkiem dostepnym dla Operatora Infrastruktury)

Mikroprzedsiebiorstwa

$wietokrzyskie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ruch [Mb/s]

IP VPN 0 0 0 0 0 0 0 0
bazowe 4 442 6 475 9 032 12 182 15 997 20 557 25 946 32 255
premium 5723 9812 15 345 22 554 31682 42 987 56 742 73 234

Rynek hurtowy [MPLN]

IP VPN 0 0 0 0 0 0 0 0
bazowe 0,160 0,233 0,325 0,439 0,576 0,740 0,934 1,161
premium 3,827 6,234 9262 12,932| 17,257 22,244 27,894 34,201
Razem 3,987 6,467 9,587 | 13,370 17,833| 22,985 28,828 35,362

Udziat obszaréw
interwencji 45,46% | 45,46% | 4546% | 4546% | 4546% | 45,46% 45,46% 45,46%

Ruch [Mb/s]

IP VPN 0 0 0 0 0 0 0 0
bazowe 2019 2944 4106 5538 7273 9 346 11 796 14 664
premium 2 602 4 461 6 977 10 254 14 404 19 543 25797 33 294

Rynek hurtowy [MPLN]

IP VPN 0 0 0 0 0 0 0 0
bazowe 0,073 0,106 0,148 0,199 0,262 0,336 0,425 0,528
premium 1,740 2,834 4,211 5,879 7,846 10,113 12,682 15,549
Razem 1,813 2,940 4,359 6,079 8,108 | 10,450 13,106 16,077

Zrodfo: opracowanie wiasne.
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Powyzsza tabela przedstawia kalkulacje wartosci rynku ustug hurtowych dla tego segmentu klientow
(ceny jednostkowe ustug hurtowych przyjeto takie jak przedstawione w rozdziale dot. segmentu
gospodarstw domowych). Do kalkulacji wartosci pasma typu ,bazowe” w tabeli przyjeto wartosci
overbookingu dla segmentu mikroprzedsiebiorstw na poziomie podanym ponizej:

Tabela 38. Zatozenie krotnosci dot. ,,overbookingd/’, czyli nadsubskrypcji pasma typu ,bazowe” dla
$redniego klienta mikroprzedsiebiorstwo

olrd|la|m|s|[w]Oo[N|w|a|]o|d|la]|m|sxs|v|/O|N|0O|
Overbooki =T I I I = =T = =T A I =~ T == [ I T o I O P T I I T B O
verbooking o|lo|o|o|o|lo|o|o|lo|o|]o|l]o|lo|lo|lo|lo|o|o]|]e]| o
N|ld|lN|] NNl N|d|N]|N|[N]N|d]|N|N|N|N]N] S|
n [30] O ™M o —
Mikroprzedsiebiorstwa [ S | S | S| S S S 212 S1 218|292 & o] of
[e)} [e)} [e)} o)} o)} o)}

Zrodfo: opracowanie wiasne.

oraz procent obszardw objetych interwencjg taki jak dla segmentu gospodarstw domowych. Znajac
ten procent oszacowano dostepny rynek dla operatorow korzystajacych z i ustug OI w segmencie
mikroprzedsiebiorstw.

6.4 Odbiorcy: mate, srednie i duze przedsiebiorstwa (spotki prawa
handlowego) oraz inne podmioty instytucjonalne

Segment spotek obejmuje wszystkie przedsiebiorstwa i instytucje umownie wieksze niz

mikroprzedsiebiorstwa i charakteryzuje sie innym, z reguly bardziej intensywnym sposobem

korzystania z sieci, w tym szerszym zakresem ustug, niz oferowane segmentom gospodarstw

domowych i mikroprzedsiebiorstwom. Wieksze sg rowniez wymagania w zakresie jakosci,

niezawodnosci i bezpieczenstwa.

6.4.1 Ustugi dla modelowego klienta - spotki

Ustugi dla modelowych spdtek uzupetnione zostaty o ustugi z rodziny IP VPN, stad w przypadku tej
grupy klientdw pasmo IP podzielone zostato nie na dwie, ale na trzy grupy ustug:

Tabela 39. Podziat pasma IP na ustugi oferowane dla abonenta koricowego w segmencie spotek

Rodzaj pasma IP Ustugi oferowane abonentom koncowym

= ustugi IP VPN, dla klientéw korporacyjnych i

IP VPN ) .
instytucjonalnych

= ustuga dostepu do Internetu,
= ustuga gtosowa (VoIP),

= WebTy,

= ustuga VoD

Pasmo , Bazowe”

= IPTV (SD i HD),

Pasmo ,Premium”
= M2M

Zrodfo: opracowanie wiasne.
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Przy analizie modelowego klienta majacego dostep do sieci Internet zatozono:

pasmo na ustuge gtosowg utrzyma sie na poziomie 1 Mb co odpowiada $rednio kilkunastu
liniom telefonicznym na przedsiebiorstwo;

penetracja ustugg IP VPN bedzie rosta liniowo, z obecnych ponad 3% do ponad 22%
przedsiebiorstw w roku 2020;

na terenie 5 analizowanych wojewodztw firmy bedq wykorzystywaty $rednio 1,5 tgcza IP
VPN, gdyz firmy wielooddziatowe bedq miaty pozostate tgcza w innych obszarach kraju;
zwiekszone bedzie zapotrzebowanie na pasmo w takich kategoriach ustugowych jak M2M
oraz VAS;

ustuga WebTV bedzie wykorzystywana przez przedsiebiorstwa, gtéwnie z uwagi na

specjalistyczne ustugi informacyjne;

* ustuga IPTV bedzie wykorzystywana w firmach w oparciu o aplikacje,

najprawdopodobniej pojawig sie w przysztosci.

Szczegoty zatozen dot. modelowych spotek ilustruje tabela:

ktore

Tabela 40. Prognoza rozwoju modelowych ustug $wiadczonych na bazie dostepu do Internetu dla

$redniego klienta typu spotki wraz z zapotrzebowaniem na pasmo

Spotki 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Dostepnos¢ ( wsrod posiadajacych Internet)
Dostep do Internetu 97% | 97% | 98% | 98% | 99% | 99% | 100% | 100%
Ustuga gtosowa 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Multimedia
Web TV 10% 11% 13% 14% 16% 17% 19% 20%
IPTV
SD 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
HD 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 5%
VoD 7% 9% | 11% | 12%| 14%| 16%| 18% | 20%
IP VPN 11,7% | 14,5% | 17,3% | 19,1% | 20,4% | 21,2% | 21,8% | 22,1%
M2M 7% 9% | 11% | 13%| 15% | 16%| 18% | 20%
VAS 4% 5% 6% 7% 8% 8% 9% 10%
Pasmo (Mb/s) 10,9 12,3 13,7 15,2 16,7 18,3 19,9 21,6
IP VPN 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
Lpremium” 10,0 11,0 12,0 13,1 14,1 15,2 16,3 17,4
.bazowe” 0,7 1,1 1,4 1,8 2,3 2,8 33 3,9
Dostep do Internetu 8,7 9,6 10,5 11,4 12,3 13,2 14,1 15
Ustuga gtosowa 1 1 1 1 1 1 1 1
Multimedia
Web TV 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1 34 3,7 4
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IPTV
SD 9,1 9,8 10,5 11,2 11,9 12,6 13,3 14
HD 22,1| 238| 255| 27,2| 289| 306| 323 34
VoD 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2
IP VPN 1,15 1,2| 1,25 1,3| 1,35 1,4| 1,45 1,5
M2M 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 4
VAS 0,95 11 1,25 1,4 1,55 1,7 1,85 2

Zrodfo: opracowanie wiasne.

6.4.2 Zapotrzebowanie na pasmo i wielko$¢ rynku w segmencie spotek

Na podstawie liczby klientéw klasy spdtki w wojewodztwie i powiatach, dostepnosci Internetu
w segmencie spotki, zapotrzebowania na pasmo IP w trzech grupach (IP VPN, ,bazowe” i ,premium”)
spotek majacych dostep do Internetu oraz ewolucje tych parametrédw w czasie, oszacowano
zapotrzebowanie na pasmo w segmencie ,spotki” w catym okresie analizy oraz warto$¢ rynku dla tej
grupy klientdw. Przyjmujac procent obszaréw podlegajacych interwencji jak dla segmentu
gospodarstw domowych oszacowano rynek dostepny OI w segmencie spotki.

Overbooking w segmencie spotki zatozono w catym okresie analizy na statym poziomie 5, a ceny
hurtowe w trzech grupach ustug zgodnie z ponizszg tabelg (zt/miesigc):
Tabela 41. Ewolucja cen ustug hurtowych dla poszczegdinych typdw pasma IP
(wartosci podane w zt za 1Mb/s miesiecznie)

Cena za 1Mb/s 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
IP VPN 934 860 791 728 669 616 567 521
Bazowe” 56 53 50 48 45 43 41 39
JPremium” 3 3 3 3 3 3 3 3

Zrodfo: opracowanie wiasne.

Nastepne 9 lat, czyli okres 2021-2029 dla segmentu spétek zatozono zgodnie z ponizsza tabelq :

Tabela 42. Zatozenia dot. zapotrzebowania na pasmo IP w segmencie spotek w latach 2021-2029

Spotki 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
IP VPN 0,343 0,350 0,355 0,358 0,360 0,362 0,363 0,363 0,364
Bazowe” 18,135| 18,625| 18,952| 19,169| 19,314| 19,411 19,476| 19,519| 19,547
Premium” 4,284 4,540 4,711 4,825 4,900 4,951 4,985 5,007 5,022

Zrodfo: opracowanie wiasne.

Ponizsza tabela przedstawia wartosci dla poziomu wojewoddztwa, poziom powiatéw dostepny jest
bezposrednio w modelu. Kolejna tabela przedstawia projekcje udziatu w rynku dla OI dla
poszczegdlnych powiatdw. Uwzgledniono w nich réwniez efekt czeSciowego pozyskiwania ruchu
z obszaréw czarnych.
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Zatozenie o $wiadczeniu ustugi przez OI wylacznie na obszarach podlegajacych interwencji wynika
z wytycznych KE, ograniczajacych mozliwosS¢ interwencji na obszarach ,czarnych”. Jest to
odzwierciedlone w sposobie interwencji i miejscach budowy weztéw dostepowych. Nie mozna jednak
wykluczy¢ sytuacji, w ktorej operator sieci dostepowej, korzystajacy z ustug Operatora Infrastruktury,
bedzie posiadat swojg sie¢ dostepowa réwniez w obszarach czarnych, a ruch pochodzacy z tych
obszardw bedzie przekazywany do sieci OI. Oznacza to dodatkowe zapotrzebowanie na pasmo dla OI.
Uwzglednienie tego zapotrzebowania odbywa sie przez proporcjonalne zwiekszenie udziatu w rynku OI
(na poziomie powiatowym), przy czym zaktadamy, ze przekazanie tego ruchu ma miejsce wytacznie
w przypadku operatoréw nie posiadajacych wiasnych sieci szkieletowych, a wiec nie uwzgledniamy
(odejmujemy w stosunku do catosci) takich operatoréw jak np. TP S.A., Netia, etc. Dane dotyczace
czynnika korygujacego wyliczono na podstawie danych z inwentaryzacji.

Tabela 43. Zapotrzebowanie na pasmo IP oraz wartos¢ rynku operatoréw hurtowych w segmencie
spotek dla catosci wojewddztwa oraz w obszarach podlegajacych interwencji (w tym ostatnim
przypadku mamy do czynienia z rynkiem dostepnym dla Operatora Infrastruktury)

Spotki
$wietokrzyskie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ruch [Mb/s]
IP VPN 329 492 696 901 1107 1315 1526 1743
premium 4 884 6 236 7 765 9 477 11 378 13 473 15771 18 276
bazowe 1819 3030 4 635 6 688 9243 12 355 16 082 20 481
Rynek hurtowy
[MPLN]
IP VPN 3,684 5,078 6,610 7,869 8,891 9,716 10,376 10,900
premium 0,176 0,224 0,280 0,341 0,410 0,485 0,568 0,658
bazowe 1,216 1,925 2,798 3,835 5,035 6,393 7,906 9,565
Razem 5,076 7,228 9,687 12,044 14,335 16,594 18,850 21,123
Udziat obszaréw
interwengji 45,46% 45,46% 45,46% 45,46% 45,46% 45,46% 45,46% 45,46%
Ruch [Mb/s]
IP VPN 149 224 317 410 503 598 694 792
premium 2 220 2 835 3530 4309 5173 6 125 7170 8 309
bazowe 827 1378 2107 3 041 4 202 5617 7311 9311
Rynek hurtowy
[MPLN]
IP VPN 1,675 2,309 3,005 3,577 4,042 4,417 4,717 4,955
premium 0,080 0,102 0,127 0,155 0,186 0,221 0,258 0,299
bazowe 0,553 0,875 1,272 1,743 2,289 2,907 3,594 4,349
Razem 2,308 3,286 4,404 5,476 6,517 7,544 8,570 9,603

Zrodfo: opracowanie wiasne.
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Tabela 44. Wyniki dla powiatu: liczba klientéw, penetracja Internetem, zapotrzebowanie na pasmo na poziomie hurtowym (po uwzglednieniu ,overbookingu” w

pasmie ,,Bazowe”), udziat OI w rynku oraz szacunki dla OI.

sandomierski 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Liczba gosp.dom 23378 23272 23164 23055 22945 22834 22721 22608
Liczba SOHO 3524 3576 3630 3684 3740 3796 3853 3911
Liczba Enterprise 412 414 416 418 420 422 424 426
Penetracja Internetem
HH 22% 27% 31% 36% 41%
SOHO 44% 52% 59%
Enterprise 48% 56% 63%
Zapotrzebowanie na pasmo (dla OI)
Mb/s
HH
premium 744 1103 1557 2117 2799 3623 4 608 5783 6 831
bazowe 366 601 898 1259 1 687 2 186 2 758 3407 3 966
SOHO
premium 374 540 748 966 1196 1438 1695 1 968 2210
bazowe 482 818 1270 1789 2 368 3008 3707 4 468 5014
Enterprise
IP VPN 27 40 57 73 90 107 124 141 146
premium 396 506 630 769 923 1094 1280 1483 1546
bazowe 148 246 376 543 750 1003 1305 1662 1826
Udziat w rynku OI 6% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Ruch obstugiwany przez OI (Mb/s)
IP VPN 2 6 9 11 14 16 19 22
premium 96 332 453 595 760 951 1172 1427
bazowe 63 257 393 555 743 957 1201 1474
Przychody OI (PLN) 85 873 283 946 370716| 459913 552 205 648 400 749 372| 856 067
IP VPN 19 058 63 689 82 899 98 679 111 505 121 849 130 129 136 695 130 033
premium 64 531 210 994 273 665 341 263 413 969 492 086 576 024 666 321 727 391
bazowe 2284 9 263 14 153 19971 26 731 34 465 43 220 53 051 60 112
Koszty IP tranzytu (PLN) 24 716 80 298 102 591 124 963 148 175 172 293 201 682 233 298 254 680
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sandomierski

Liczba gosp.dom

Liczba SOHO

Liczba Enterprise

Penetracja Internetem

HH

SOHO

Enterprise

Zapotrzebowanie na pasmo (dla OI)

Mb/s

HH

premium

2022

7 758

2023

8 596

2024

9373

2025

10 107

2026

10 812

2027

11 497

2028

12 168

2029

12 829

bazowe

4 488

4 980

5448

5900

6 339

6 768

7191

7 609

SOHO

premium

2401

2 552

2 674

2773

2 855

2922

2977

3023

bazowe

5 469

5 848

6 164

6 428

6 647

6 830

6 982

7 109

Enterprise

IP VPN

149

151

153

154

154

155

155

155

premium

1588

1616

1634

1647

1 655

1 660

1 664

1 666

bazowe

Udziat w rynku OI

Ruch obstugiwany przez OI (Mb/s)

IP VPN
premium
bazowe
Przychody OI (PLN)
IP VPN 122 433 114 580 106 863 99 493 92 576 86 155 80 236 74 804
premium 770 183 800 510 822 544 839 129 852 171 862 954 872 354 880 973
bazowe 66 151 71 399 76 034 80 190 83971 87 457 90 709 93 774
Koszty IP tranzytu (PLN) 269 663 280 281 287 996 293 803 298369| 302145| 305436, 308454

Zrodio: opracowanie wiasne.
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7 Analiza techniczna i technologiczna przedsiewziecia

Niniejszy rozdziat opisuje podstawowe zatozenia techniczne i technologiczne realizacji sieci SSPW na
terenie powiatu sandomierskiego oraz prezentuje rekomendowang do realizacji koncepcje
przedsiewziecia.

7.1 Zatozenia techniczne i technologiczne

Ponizej przedstawiono najwazniejsze elementy zatozen technicznych i technologicznych projektu
SSPW. Szczegbtowy opis tych aspektow znajduje sie w rozdziale 7 Wojewddzkiego Studium
Wykonalnosci SSPW dla wojewodztwa Swietokrzyskiego.

7.1.1 Architektura logiczna

Wojewddzka szerokopasmowa siec szkieletowa planowana w ramach projektu SSPW bedzie rozlegta
siecig komputerowa, zbudowang z wykorzystaniem infrastruktury, ktdrej zasieg oraz wydajnosc¢
umozliwi operatorom sieci dostepowych (OSD) oferowanie ustug szerokopasmowego dostepu do
Internetu (lub ustug wykorzystujacych szerokopasmowy dostep do Internetu) mieszkancom oraz
podmiotom publicznym i gospodarczym na terenie wojewoddztwa Swietokrzyskiego i poszczegdinych
powiatow.

Punktem wyjscia dla wyboru modelu technicznego sieci jest okreslenie architektury logicznej sieci.
W tym aspekcie, rekomenduje sie zastosowanie sieci hierarchicznej zbudowanej w oparciu o dwie
warstwy:

= warstwe szkieletowgq;
= warstwe dystrybucyjna.
Rozwigzanie takie, w odroznieniu od sieci jednopoziomowej, umozliwia rozdziat funkcjonalny

poszczegdlnych fragmentdw sieci w zaleznosci od zadan, jakie petnig w ramach catej sieci. Model
takiej sieci przedstawia Rysunek 17.
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Rysunek 17 Architektura logiczna sieci

sie¢dystrybucyjna

sie¢ szkieletowa

Zrodio: opracowanie wiasne.
Warstwa szkieletu sieci sktada sie z:

czesSci pasywnej — pomieszczen weztdw szkieletowych wraz z instalacjami niezbednymi do
zapewnienia bezpiecznej i nieprzerwanej pracy urzadzen aktywnych sieci szkieletowej,
kanalizacji kablowej, kabli Swiattowodowych, pasywnego osprzetu $wiattowodowego;

czesci aktywnej — urzadzen aktywnych sieci szkieletowej.

Warstwa szkieletu sieci petni nastepujace funkcje:

potaczenie z sieciami krajowymi i miedzynarodowymi poprzez punkty styku;
transport ruchu w szkielecie sieci;

agregacja ruchu z sieci dystrybucyjne;j.

Warstwa dystrybucyjna sieci skfada sie z:

czesci pasywnej — pomieszczen punktow dystrybucyjnych wraz z instalacjami niezbednymi do
zapewnienia bezpiecznej i nieprzerwanej pracy urzadzen aktywnych sieci szkieletowej,
kanalizacji kablowej, kabli Swiattowodowych, pasywnego osprzetu $wiattowodowego;

czesci aktywnej — urzadzen aktywnych sieci dystrybucyjnej.

Warstwa dystrybucyjna sieci petni nastepujace funkcje:

agregacja ruchu z sieci dostepowych;

punktdw dostepowych styku sieci szerokopasmowej z sieciami budowanymi przez OSD.
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Warstwa dystrybucyjna i jej parametry majg kluczowe znaczenie w kontekscie umozliwienia (badz nie)
budowy sieci typu NGA>® przez operatoréw sieci dostepowych. Co do zasady, jej wydajnos¢ (w tym —
przepustowos¢) nie moga by¢ ograniczeniem dla korzystajacych z niej sieci dostepowych. Komisja
Europejska, jako typowe sieci NGA, wskazuje rozwigzania FTTC (ang. Fiber To The Cabinet —
Swiattowdd do szafki) oraz FTTB (ang. Fiber To The Building — $wiattowdd do budynku).

Nalezy tu zaznaczyc¢, iz podejscie hierarchiczne ma niebagatelne znaczenie dla przysztego Operatora
Infrastruktury SSPW, poniewaz znacznie upraszcza zarzadzanie ruchem w sieci, zmniejsza czas
potrzebny na zlokalizowanie awarii oraz jej zasieg, a co za tym idzie, zmniejsza koszty zwigzane
z nadzorem oraz utrzymaniem catego systemu.

7.1.2 Topologia

Wielowarstwowos¢ sieci opisana w poprzednim punkcie niesie za sobg konieczno$¢ wyboru
najefektywniejszej topologii dla kazdej z warstw, uwzgledniajac przy tym ich role w sieci**.

Dla warstwy sieci szkieletowej rekomenduje sie topologie pierscienia. Rozwigzanie to stanowi
kompromis miedzy kosztem inwestycji a niezawodnoscig projektowanego rozwigzania. Zapewnia
wysoki poziom bezpieczenstwa, a jego koszt — w poréwnaniu np. do topologii kraty — jest znacznie
nizszy. Pewnym, cho¢ pomijalnym, przy obecnym poziomie rozwoju technologii, ograniczeniem
pierscienia jest zmniejszona mozliwos¢ zarzadzania ruchem w sieci.

Dla warstwy sieci dystrybucyjnej rekomenduje sie topologie drzewa. Jest ona tansza w budowie
w poréwnaniu np. z topologia gwiazdy czy pierscienia. OszczednoS¢ ta wynika z mozliwosci
przeprowadzenia optymalizacji przebiegébw i minimalizacji liczby dublujacych sie potaczen. Siec
budowana w tej topologii w potaczeniu z nowoczesnymi urzadzeniami agregujacymi ruch umozliwia
optymalizacje i fatwe zarzadzanie ruchem w sieci. Niewatpliwg jej zaletg jest duza skalowalnosc,
wynikajaca z tatwego dofaczania nowych weztdbw poprzez taczenie ich z istniejgcymi weztami na
dowolnym poziomie drzewa. Ponadto, istnieje takze mozliwo$¢ tworzenia pofaczen skrosnych miedzy
gateziami, co pozwala na migracje topologii sieci dystrybucyjnej z drzewa w topologie pierscienia,
a nastepnie kraty.

7.1.3 Maedium transmisyjne

Jako medium transmisyjne dla sieci SSPW rekomendowany jest $wiattowod jednomodowy. Wybor
ten jest jednoczeénie zgodny z wytycznymi Komisji Europejskiej.*®

Medium to charakteryzuje sie najlepszymi parametrami technicznymi, pozwalajacymi na uzyskanie
najwyzszych parametrow transmisyjnych. Umozliwia on zastosowanie zaréwno technik transmisyjnych
ze zwielokrotnieniem dtugosci fali, jak i tradycyjnych technik transmis;i.

7.1.4 Technologie transmisji

W sieci szkieletowej SSPIV zaleca sie zastosowanie transmisji z wykorzystaniem zwielokrotnienia
falowego (DWDM)3¢. DWDM jest wieloustugowa, pojemna platforma transportowa umozliwiajaca

3 NGA - ang. Next Generation Access (networks) — sieci dostepowe nastepnej generacji (wiecej informacji na ten temat znalezé
mozna w rozdziale 7 Wojewddzkiego Studium Wykonalnosci SSPW dla wojewddztwa Swietokrzyskiego.

3 Szczegbtowa ocena wybranych topologii poszczegdlnych warstw sieci, zostata przeprowadzona w pkt. 7.1.2 Studium
Wykonalnosci SSPW dla wojewoddztwa Swietokrzyskiego.

% zob. ,Wytyczne wspdlnotowe w sprawie stosowania przepisdw dotyczacych pomocy panstwa w odniesieniu do szybkiego
wdrazania sieci szerokopasmowych”
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przesyfanie dowolnych sygnatéow na duze odlegtosci (dziesiatki, setki, tysigce kilometréw). Umozliwia
jednoczesna, niezalezng transmisje wielu (10, 30, 80, 100) strumieni optycznych o rdznych
dlugosciach  fali  (kanatdbw optycznych) w jednym  widknie $wiattowodowym.  Dzieki
zaimplementowanym mechanizmom zabezpieczen, mozliwe jest budowanie niezawodnych,
uniwersalnych sieci transportowych o duzych przeptywnosciach.

W sieci dystrybucyjnej nie planuje sie wykorzystania technologii DWDM. Przepustowosci
oferowane przez system DWDM zdecydowanie przekraczaja zapotrzebowania uzytkownikow -
skorzystanie z tego wariantu obnizytoby efektywno$¢ kosztowg przedsiewziecia. DWDM rozwazany jest
jako technologia transportowa, a nie jako technologia ustugowa, dlatego mozliwo$¢ zastosowania
technologii DWDM w sieci dystrybucyjnej moze byé rozwazana przez Operatora Infrastruktury
w indywidualnych przypadkach (np.: brak wolnych widkien, niewystarczajagca przepustowosé
tacza itp.).

7.1.5 Protokoét transmisyjny

Jako protokdét transmisyjny zaktada sie wykorzystanie MPLS®. Pozwala on na osiagniecie najwyzszych
parametrow jakosciowych transmisji oraz umozliwia elastyczne i efektywne zarzadzanie transmisjg
w sieci poprzez definiowanie réznych poziomdw i klas ustug.

7.1.6 Zalozenia dotyczace wykorzystania infrastruktury obcej

Projekt Siec¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej obejmuje stworzenie szerokopasmowej infrastruktury
szkieletowej uzupetniajacej istniejace zasoby w celu zwiekszenia dostepu do szerokopasmowych ustug
internetowych na terenach zagrozonych wykluczeniem cyfrowym. Projekt zaktada zaréwno
wykorzystanie istniejgcych juz zasobdw sieciowych innych operatoréw, jak i budowe nowych odcinkdw
sieci.
Zaktada sie, ze wykorzystanie obcej infrastruktury moze by¢ realizowane na dwa sposoby:

= poprzez dzierzawe kanalizacji teletechnicznej;

* poprzez dzierzawe wiokien Swiattowodowych.

Pierwszy przypadek — dzierzawa kanalizacji teletechnicznej — polega na wykorzystaniu rezerw
w istniejgcej juz kanalizacji. Kanalizacja taka moze naleze¢ do operatoréow telekomunikacyjnych badz
tez do jednostek samorzadu terytorialnego, ktére podczas realizacji inwestycji liniowych wybudowaty
takq infrastrukture. W tym przypadku, tworzenie sieci w ramach projektu SSPIW bedzie polegato na
wydzierzawieniu kanalizacji teletechnicznej od jej dysponenta (operator telekomunikacyjny lub JST)
i utozeniu w niej whasnego kabla $wiattowodowego. Takie podejscie moze pozwoli¢ na przyspieszenie
catego procesu inwestycyjnego i uzyskanie pewnych oszczednosci w procesie budowy sieci, jednak nie
zawsze musi by¢ to rozwigzanie uzasadnione ekonomicznie (z punktu widzenia catego okresu
eksploatacji).

Drugi przypadek wykorzystywania istniejacej infrastruktury polega na dzierzawie widkien
$wiatlowodowych. W tym przypadku, w relacjach, w ktorych przebiegi taczy Swiattowodowych
planowanych w ramach SSPW pokrywajg sie z istniejacymi taczami Swiattowodowymi, mozna

% Szczegbtowa ocena wyboru technologii transmisyjnej dla warstwy szkieletu, zostata przeprowadzona w pkt. 7.1.4 Studium
Wykonalnosci SSPW dla wojewoddztwa Swietokrzyskiego.

37 Szczegbtowa ocena wybranego protokotu transmisyjnego dla warstwy szkieletu, zostata przeprowadzona w pkt. 7.1.5
Studium Wykonalnosci SSPWV dla wojewddztwa Swietokrzyskiego.
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rozwazy¢ dzierzawe wiokien od innego operatora. Proponowany model dziatania dotyczy dzierzawy
ciemnych wtokien (bez urzadzen koncowych) i wigczenia ich do wiasnej sieci. W relacji, w ktorej
wydzierzawione zostajq witdkna, nie ma potrzeby budowy wiasnej infrastruktury sieciowe;.

W projekcie SSPW nie przewiduje sie innego sposobu wykorzystania obcej infrastruktury do budowy
sieci Swiattowodowej. Wykorzystanie ustug hurtowych innego typu oferowanych przez operatoréw
(np. dzierzawa szarych wiokien, dzierzawa taczy, dzierzawa przeptywnosci) zbyt mocno ograniczatyby
funkcjonowanie projektowanej sieci, utrudniajgc tym samym realizacje wytyczonych celow.
Korzystanie z takich ustug wymagatoby badz to negocjowania nowych uméw z operatorami przy
kazdorazowym wzroscie zapotrzebowania na ustugi SSPW, badz tez zawierania umoéw na ustugi, na
ktore zapotrzebowanie pojawi¢ sie moze dopiero w przysztosci, co powodowatoby nieracjonalne
gospodarowanie $rodkami. Ponadto, z punktu widzenia wydatkowania $rodkéw pochodzacych
z funduszy unijnych, dtugoterminowa dzierzawa np. wtokien Swiattowodowych moze by¢ traktowana
jako kwalifikowane koszty inwestycyjne, w przeciwienstwie do dzierzawy np. taczy badz
przeptywnosci, ktdre mogg by¢ uznane za koszt eksploatacyjny.

W ramach opracowywania zatozen do projektu sieci i Studiow Wykonalnosci, przyjeto podejscie
polegajace na optymalizacji przebiegu sieci wylgcznie z punktu widzenia jej celéw i zasiegu,
a nastepnie poréwnaniu jej z istniejacymi sieciami i wykorzystaniu istniejacej infrastruktury na
odcinkach, ktére pokrywajq sie z planowanymi przebiegami sieci.

Jesli na trasie zaplanowanego przebiegu sieci znajduje sie kanalizacja teletechniczna mozliwa do
wydzierzawienia, to zaktada sie, ze w niej bedzie kladziony kabel $wiattowodowy (pod warunkiem
uzgodnienia z jej dysponentem ekonomicznie uzasadnionych warunkéw dzierzawy). Jesli na drodze
przebiegu linii Swiattowodowej istnieje infrastruktura Swiattowodowa innego operatora, ktdrg mozna
wydzierzawi¢ na co najmniej 20 lat, to takie odcinki mozna wtaczy¢ do sieci Swiattowodowej, scalajac
fizycznie widkna Swiattowodowe. Zaktada sie, ze takg infrastrukture bedzie mozna dzierzawi¢ od
operatorow sieci telekomunikacyjnych, zaktadéw energetycznych lub spdtek przesytowych, ktére
dysponujq S$wiattowodami podwieszonymi wzdtuz linii energetycznych. Jesli liczba widkien
w dzierzawionym kablu jest mniejsza od wymaganej, zaleznie od potrzeb co do przeptywnosci, nalezy
wprowadzi¢ na tym odcinku transmisje XWDM. Alternatywg sg podmioty dysponujace infrastrukturg
stupow (energetyka, koleje, a takze operator telekomunikacyjny o znaczacej pozycji rynkowej), wzdtuz
ktorych mozna podwiesic¢ kabel $wiattowodowy samonosny, co pozwala obnizy¢ naktady na potozenie
infrastruktury Swiattowodowej.

7.1.7 0Ogolne zatozenia dotyczace sposobu wymiarowania SSPW

W metodyce przyjeto nastepujace zalozenia definiujgce architekture logiczng i fizyczng
wymiarowanych sieci:

= dla kazdego wojewddztwa Polski Wschodniej projektuje sie odrebne i niezalezne sieci
szerokopasmowe;

= sie¢ szerokopasmowa dla pojedynczego wojewddztwa skiada sie z dwdch warstw: warstwy
szkieletu sieci i warstwy dystrybucyjnej; architektura ta nie obejmuje warstwy dostepowej
(sieci  dostepowych), zzatozenia wykraczajacej poza przedmiot projektowanego
przedsiewziecia;
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= od strony logicznej warstwe szkieletu tworza wezly sieci i potaczenia miedzy nimi; wezly te
petnig funkcje zaréwno weztdw tranzytowych, jak i weztdw dystrybucyjnych dla skojarzonych
znimi sieci dystrybucyjnych; wybrane wezly szkieletu realizujg funkcje punktéw styku
Z sieciami innych operatoréw;

= w warstwie sieci dystrybucyjnej zakonczenia sieci stanowig punkty dystrybucyjne, na bazie
ktorych mozliwa jest w dalszej kolejnosci budowa sieci dostepowych; w punktach
dystrybucyjnych mozliwa jest budowa weztéw dostepowych dla operatordw sieci dostepowych
lub budowa taczy do weztéw dostepowych zlokalizowanych w innym miejscu;

= sie¢ warstwy szkieletowej budowana jest w topologii pierscienia, badz kilku potaczonych ze
sobg pierscieni;
= sie¢ warstwy dystrybucyjnej budowana jest w topologii drzewa;

= od strony fizycznej wezty warstwy szkieletowej oraz zakonczenia sieci warstwy dystrybucyjnej
znajdujq sie w konkretnych lokalizacjach, tozsamych z istniejgcymi miejscowosciami na terenie
wojewodztwa i poszczegolnych powiatdw;

= sieci warstwy dystrybucyjnej obejma swoim zasiegiem obszar catych wojewddztw;

= sie¢ jest projektowana w jednolitej (z mozliwie niewielkimi odstepstwami) technologii
optycznej;

*= pofaczenia (relacje) sieci wymiarowane sg wzdtuz drdég utwardzonych lub innych tras
wyznaczanych przez prawo, drogi skupione w reku jednego dysponenta — np. linie kolejowe,
linie energetyczne, rurociagi, itp.;

= z punktu widzenia optymalizacji sieci, obie jej warstwy (szkieletowa i dystrybucyjna)
rozpatrywane sg jako wazone grafy nieskierowane silnie spojne; wierzchotki grafu
odpowiadajg weztom sieci i punktom dystrybucyjnym; wagi dotyczg tukéw grafu i w gtdwnej
mierze odzwierciedlajq odlegtosci drogowe miedzy wierzchotkami grafu; minimalizacja kosztu
budowy sieci wigze sie bezposrednio z minimalizacjq drogi miedzy weztami sieci i punktami
dystrybucyjnymi.

Dla wyznaczenia optymalnego (najkrdtszego) przebiegu pofaczen miedzy weztami sieci szkieletowej
nalezy rozwiaza¢ tzw. ,problem komiwojazera”® dla danego zbioru lokalizacji. Aby umozliwié¢ wydajne
wykonanie obliczen dla danych obejmujacych 15-25 weztdw, stosowane sg techniki programowania
dynamicznego umozliwiajgce zmniejszenie ztozonosci obliczeniowej algorytmu.

Aby wyznaczy¢é optymalny przebieg potaczen miedzy weztami sieci dystrybucyjnej w catym
wojewodztwie, nalezy rozwigzaC problem minimalnego drzewa rozpinajacego na grafie, ktorego
wierzchotkami s wezly sieci warstw szkieletowej i dystrybucyjnej, a krawedziami odlegtosci miedzy
tymi weztami liczone po drogach. Do wyznaczenia minimalnego drzewa rozpinajacego wykorzystywany
jest algorytm Prima, cechujacy sie mniejsza ztozonoscig obliczeniowg niz alternatywny algorytm
Kruskala.

3 problem komiwojazera jest to zagadnienie z teorii graféw, polegajace na znalezieniu minimalnego cyklu Hamiltona w petnym
grafie wazonym.
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7.1.8 Koncepcja przyjetej metody wymiarowania sieci

Przyjeta w Studium Wykonalnosci koncepcja wymiarowania sieci jest zgodna z ,Metodyka realizacji
projektu SSPW'. Zaprezentowany Rysunek 18 przedstawia poszczegdlne etapy procesu

wymiarowania sieci.

Rysunek 18 Wizualizacja procesu wymiarowania Sieci Szerokopasmowej Polski Wsschodniej
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= w wyniku realizacji algorytmu wymiarowania sieci warstwy szkieletowej uzyskiwane sa:

o lokalizacje weztéw sieci szkieletowej SSPW (lista miejscowosci, bedacych siedzibami

powiatow),
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o dtugosci relacji miedzy tymi weztami (w km),
o lista obszaréw inwestycyjnych, ktére podlegac beda dalszej analizie (wraz z przypisaniem
do nich poszczegdlinych gmin danego wojewddztwa),

= w pierwszym kroku wymiarowania sieci warstwy dystrybucyjnej okreslane s3 lokalizacje
punktéw dostepowych SSPW

o lokalizacje te okreslane sg w odniesieniu do poszczegdlnych obszardw inwestycyjnych
(zgodnie z przyjeta metodyka),
o lokalizacje te obejmujq jedynie miejscowosci niebedace miejscowosciami ,,czarnymi”,

o proces okreslania lokalizacji punktéw dystrybucyjnych realizowany jest w oparciu o kilka
wariantdw opisanych w rozdziale 7 Wojewddzkiego Studium Wykonalnosci.

= w drugim kroku wymiarowania sieci warstwy dystrybucyjnej okreSlane sg dtugosci relacji
faczacych punkty dostepowe SSPW

o relacje te okreslane sg tak, aby ich tgczna dtugos¢ byta jak najkrétsza (dla catego obszaru
inwestycyjnego i wszystkich punktéw),
o relacje wytyczane sq wzdtuz drég publicznych,

o dtugosci relacji okreslane sg oddzielnie dla kazdego wariantu analizy SSPW.

7.2 Analiza mozliwych wariantow

Na potrzeby Studium Woykonalnosci dokonano analizy wariantowej obejmujacej m.in. aspekty
technologiczne oraz realizacyjne sieci SSPW. KoniecznoS¢ zachowania spoéjnosci technologicznej
projektu oraz zatozenie dotyczace jego catosciowej optymalizacji wymaga, aby analizy te dokonywane
byty na poziomie wojewddztwa, dlatego tez ich szczegdtowy opis znajduje sie w Wojewddzkim
Studium Wykonalnosci dla wojewddztwa $wietokrzyskiego.

7.3 Koncepcja realizacji sieci

7.3.1 Zarys koncepcji realizacji sieci wojewodzkiej
Koncepcja realizacji Sieci Szerokopasmowej Polski  Wschodniej dla catego wojewddztwa

Swietokrzyskiego jest szczegotowo opisana w Wojewddzkim Studium Wykonalnosci. Ponizej
podsumowano zas$ najwazniejsze informacje jej dotyczace.

Przebieg sieci i lokalizacja weziow

Przebieg sieci oraz lokalizacje weztdbw SSPW na terenie wojewddztwa Swietokrzyskiego (a takze
poszczegdlnych powiatow i obszardw inwestycyjnych) przedstawia ponizszy Rysunek 19.
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Rysunek 19 Wizualizacja przebiegdw sieci oraz lokalizacji weztow SSPW na terenie wojewddztwa
Swietokrzyskiego.

Legenda
1 Powiaty
Wezly sieci SSPW

A dystiybucyjne

W szieletowe
e— Sie¢ szkieletowa wojewsdzka
@ Przebieg wspolny sieci szkieletowe] i dystrybucyjnej
—— Sie¢ dystrybucyjna

0 10 20 40 km
! J

Zrodio: opracowanie wiasne

Doktadna lista miejscowosci, gdzie planowane jest umieszczenie wezla sieci SSPW (w warstwie
szkieletowej lub dystrybucyjnej), jest zatgcznikiem do Wojewddzkiego Studium Wykonalnosci. Tabela
45 zawiera natomiast podsumowanie dotyczace liczby roznych typow weztdw planowanych
w wojewddztwie Swietokrzyskim. Nalezy tu zauwazy¢, iz w Studium Wykonalno$ci wskazywane jest
jedynie umiejscowienie weztdw z taczem skrosnym (typ B) oraz weztdw z punktem styku do
sgsiedniego wojewodztwa (typ C), natomiast decyzja o lokalizacji weztéw z punktem styku IXP (typ C)
podjeta bedzie na etapie wykonywania projektu technicznego. W zwigzku z tym, ze wzgledu na
mozliwos¢ kolokacji weztow typu B i C (wzglednie — dwdch réznych weztdw typu C), podana w Tabela
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45 liczba weztéw ,standardowych” moze sie zwiekszy¢, jednak nie wplynie to na zmiane wysokosci
nakfadow inwestycyjnych. Wynika to z faktu, iz wezly typu B i C to wezty ,standardowe”
o rozszerzonej funkcjonalnosci, zatem ich kolokowanie nie ma wptywu na ostateczny faczny koszt
sprzetu dla catej sieci.
Tabela 45 Wezty szkieletowe i punkty dystrybucyjne w wojewddztwie Swietokrzyskim
(podsumowanie)

liczba weztéw szkieletowych 8
w tym*:

wezlow ,standardowych” (A) 3
wezlow z faczem skrosnym (B) 2
wezlow z punktem styku (C) 3
liczba punktow dystrybucyjnych 140

Zrédio: opracowanie wtasne.

taczng dlugos$é relacji sieci SSPW dla poszczegdinych obszaréw inwestycyjnych wojewddztwa
Swietokrzyskiego oraz liczbe znajdujacych sie tam weztdbw przedstawia Tabela 46 (zaréwno
w odniesieniu do sieci szkieletowej, jak i dystrybucyjnej).

Tabela 46 Dtugosc¢ relacji w sieci dystrybucyjnej i szkieletowej oraz liczba weztéw (w podziale na

obszary dystrybucyjne)
obszar inwestycyjny dh.:?oéé liczba
sieci® [km] weziow™!
siec dystrybucyjna
Swietokrzyskie.A 157 17
Swietokrzyskie.B 100 10
Swietokrzyskie.C 208 21
Swietokrzyskie.D 215 27
Swietokrzyskie.E 86 10
Swietokrzyskie.F 139 12
Swietokrzyskie.G 224 25
Swietokrzyskie.H 183 18
RAZEM: 1312 km 140
siec szkieletowa
szkielet (lacznie) 510 km 8

Zrédfo: opracowanie wtasne

3 por. opis w rozdz. 7.3.3 Wojewddzkiego Studium Wykonalnoéci dla wojewddztwa $wietokrzyskiego.
0 dtugosci nie uwzgledniajg ewentualnej optymalizacji z punktu widzenia wspdtbieznoéci przebiegdw obu warstw sieci.
*1 4j. punktdw dystrybucyjnych (dla sieci dystrybucyjnej) lub weztéw szkieletowych (dla sieci szkieletowej).
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Ze wzgledu na uwzglednienie w projekcie wspdtbiezno$ci przebiegdw sieci  szkieletowej
i dystrybucyjnej, umozliwiajacej wykorzystanie wspdinej kanalizacji teletechnicznej (co znaczaco
obniza koszty inwestycyjne), faczna dtugos¢ kanalizacji teletechnicznej planowanej do wybudowania
na terenie wojewddztwa $wietokrzyskiego wynosi 1 413 km*.

Catkowita liczba ludnosci znajdujacej sie w zasiegu planowanej sieci SSPW na terenie wojewddztwa
Swietokrzyskiego wyniesie 1 048 804, co stanowi 81,0% populacji zamieszkujacej wojewddztwo.
Razem z ludnoscig zamieszkujacq obszary, na ktorych juz obecnie $Swiadczone sg szerokopasmowe
ustugi dostepowe (co stwierdzono w ramach przeprowadzonej inwentaryzacji), bedzie to stanowic
99,5% populacji wojewddztwa.

7.3.2 Koncepcja realizacji sieci w powiecie sandomierskim

Lokalizacja weztow szkieletowych i dystrybucyjnych

W powiecie sandomierskim zaplanowano umiejscowienie 1 wezta szkieletowego sieci SSPW dla
wojewddztwa Swietokrzyskiego oraz budowe 10 punktéw dystrybucyjnych, nalezacych do sieci
warstwy  dystrybucyjnej obstugujacych dwa obszary inwestycyjne: Swietokrzyskie.E oraz
Swietokrzyskie.G.

Nalezy tu zaznaczy¢, iz lokalizacje poszczegdinych weztdw konsultowano z przedstawicielami
jednostek samorzadu terytorialnego (opis konsultacji zostat zawarty w rozdziale 1.2 Wojewodzkiego
Studium Wykonalnosci, natomiast materiaty zrodtowe pochodzace z konsultacji zostaty dostarczone
MRR wraz z dokumentacjg wszystkich dziatan).

Tabela 47 prezentuje doktadne lokalizacje poszczegdlnych weztdw, natomiast Rysunek 21 -
obszary inwestycyjne obejmujace teren powiatu.

2 jest to dtugo$é sieci szkieletowej oraz dystrybucyjnej po optymalizacji z punktu widzenia wspétbieznoéci przebiegéw obu
warstw sieci
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Tabela 47 Lokalizacja weztdw sieci szkieletowej i dystrybucyjnej w powiecie sandomierskim.

Nazwa ) ) ) ) Zewnetrzna
. . , . Gmina Obszar inwestycyjny | Rodzaj wezta Adres
miejscowosci szafa
Sandomierz Sandomierz Swietokrzyskie.E pomieszczenie w wiezy cisnien, przechodnie - konieczna
. adaptacja:
szkieletowy . . . .
http://www.wieze.republika.pl/Sandomierz_wodociag.htm,
27-600 Sandomierz ul.Szkolna
Chobrzany Samborzec Swietokrzyskie.E dystrybucyjny Remiza OSP, CHOBRZANY, 27-650 SAMBORZEC
Klimontow Klimontéw Swietokrzyskie.G 1. dziatka obok UG, 2. dziatka obok Posterunku Policji i tak
dvetrvbucvin centrali telefonicznej, 3. plac obok Gimnazjum, 1. ul.
yStybuoyny Zysmana 1/Krakowska 15, 2. ul. Zysmana 5, ul. Zysmana
9
Obrazow Obrazoéw Swietokrzyskie.E dystrybucyjny Magazyny przy Posterunku Policji w Obrazowie, 121
Obrazdéw, 27-641 Obrazow
Kleczanow Obrazoéw Swietokrzyskie.E dystrybucyjny Remiza OSP, 144 Kleczandw, 27-641 Obrazow
Dwikozy Dwikozy Swietokrzyskie.E dystrybucyiny Budynek Urzedu Gminy w Dwikozach , ul. Spétdzielcza 15,
27-620 Dwikozy
Wilczyce Wilczyce éwietokrzyskie.E dystrybucyjny Budynek Urzedu Gminy, 27-612 Wilczyce 174
Stary Garbow Dwikozy éwietokrzyskie.E dystrybucyjny Szkofa Podstawowa w Starym Garbowie
Zawichost Zawichost Swietokrzyskie.E Budynek Urzedu Miasta i Gminy Zawichost, Zawichost ul.
dystrybucyjny | - ) .
Zeromskiego 50, 27-630 Zawichost
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Linow Zawichost Swietokrzyskie.E . Dziatka przy Przedszkolu Samorzadowym w Linowie , tak
dystrybucyjny | _
Linéw 76, 27-630 Zawichost
Samborzec Samborzec Swietokrzyskie.E dystrybucyjny Szkota Podstawowa, Niziny 120A

Zrédio: opracowanie wiasne
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Rysunek 20 Obszary inwestycyjne obejmujgce powiat sandomierski
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Zrodfo:opracowanie wiasne

Przebieg sieci szkieletowej i dystrybucyjnej

taczng dtugos¢ relacji sieci SSPW w powiecie sandomierskim w podziale na sie¢ szkieletowg
i dystrybucyjng oraz w odniesieniu do obszaréw inwestycyjnych obejmujacych powiat przedstawia
Tabela 48. Ze wzgledu na uwzglednienie w projekcie wspdtbieznosci przebiegow sieci szkieletowej
i dystrybucyjnej (umozliwiajacej wykorzystanie wspdlnej kanalizacji teletechnicznej, co znaczaco
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obniza koszty inwestycyjne), taczna dtugos¢ kanalizacji teletechnicznej planowanej do wybudowania
na terenie powiatu wynosi 106 km.

Tabela 48 Dtugos¢ relacji w sieci dystrybucyjnej i szkieletowej (w podziale na obszary dystrybucyjne
obejmujace powiat sandomierski) oraz dtugos¢ kanalizacji teletechnicznej*

obszar inwestycyjny diugosc sieci
[km]
siec dystrybucyjna®
Swietokrzyskie.E 78
Swietokrzyskie.G 4
RAZEM: 82
siec szkieletowa™
Swietokrzyskie.E 60
Swietokrzyskie.G 0
RAZEM: 60
kanalizacja teletechniczna

sie¢ dystrybucyjna (tylko) 46
siec szkieletowa (tylko) 24
wspdlny przebieg sieci 36
dystrybucyjnej i szkieletowej

Zrddio: obliczenia wiasne.

*w zaleznosci od zaktadanego obmiaru projektowanej sieci moze wystapic roznica jednego km w sumowaniu
dtugosci sieci wynikajaca z prezentajcji wynikow obliczeri zaokraglonych do petnych km.

Wizualizacja sieci SSPW na terenie powiatu

Rysunek 21 prezentuje przebieg sieci i lokalizacje weztdw na terenie powiatu (wraz z oznaczeniem
klasyfikacji BSC poszczegdlnych miejscowosci). W Zataczniku 3 znajduje sie zestawienie oraz opis
relacji, w jakich planuje sie budowe taczy $wiattowodowych.

* dtugosci nie uwzgledniajg ewentualnej optymalizacji z punktu widzenia wspdtbieznoéci przebiegéw obu warstw sieci
* dtugosci nie uwzgledniaja ewentualnej optymalizacji z punktu widzenia wspdtbieznoéci przebiegéw obu warstw sieci
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Rysunek 21 Wizualizacja przebiegu sieci szkieletowej i dystrybucyjnej w powiecie sandomierskim.

Zrodio: opracowanie wiasne

Zasieg sieci

Ludno$¢, ktéra znajdzie sie w szedciokilometrowym zasiegu*
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sieci SSPW planowanej na terenie

powiatu sandomierskiego, wyniesie 68 751, co stanowi 80,1% catkowitej populacji zamieszkujacej
powiat. Sg to mieszkancy 5 miejscowosci ,biatych”, 132 miejscowosci ,szarych” oraz 2 miejscowosci
»czarnych” (w ktorych jednak nie planuje sie budowy zadnej

Z miejscowosciami ,czarnymi”

oraz ,szarymi”,

infrastruktury SSPW). Wraz

znajdujacymi sie dalej niz 6 km od najblizszego wezia

> Obliczonym na zasadzie odlegtoéci ,logistycznej”, mierzonej wzdtuz drég publicznych, zgodnie z metodg przyjeta dla Studium
Wykonalnosci.
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SSPW, liczba ludnosci, ktéra bedzie objeta mozliwoscig uzyskania dostepu do Internetu wyniesie
85 853 co stanowi 100% populacji powiatu.

Nalezy zwroci¢ uwage, iz zaprezentowany wczesniej Rysunek 21 wskazuje takze, obok przebiegow
sieci i lokalizacji weztdw, klasyfikacje BSC poszczegdlnych miejscowosci na terenie powiatu.

Rysunek 22 demonstruje za$ zasieg punktéw dystrybucyjnych SSPW na terenie powiatu (w
odniesieniu do wariantu 6-kilometrowego i z uwzglednieniem odlegto$ci okreSlanej wzdtuz drég
publicznych).

Rysunek 22 Zasieg SSPW na terenie powiatu sandomierskiego (wariant 6k, odlegtosci ,logistyczne”)
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Dla petnego obrazu, w Zataczniku 2 znajduje sie lista miejscowosci, ktdére nie sg objete
szesciokilometrowym zasiegiem sieci SSPW. Oczywiscie, zgodnie z przyjetymi zatozeniami, mieszkancy
miejscowosci ,biatych” znajdujacych sie na tej liscie stanowig mniej niz 10% ogdtu populacji
wojewodztwa. Mieszkancy miejscowosci ,szarych” i ,czarnych” pozostajq natomiast w zasiegu weztow
co najmniej jednego dziatajgcego juz obecnie operatora sieci szkieletowej lub dystrybucyjne;j.

Specyfikacja infrastruktury i sprzetu

Szczegotowy opis specyfikacji infrastruktury i sprzetu dla sieci SSPW znajduje sie w rozdziale 7 oraz
Zataczniku 6 do Wojewddzkiego Studium Wykonalnosci dla wojewodztwa swietokrzyskiego.
Infrastruktura pasywna

Przekréj kabla $wiattowodowego rekomendowany dla realizacji relacji wezet szkieletowy — punkty
dystrybucyjne wynosi 48 widkien. Rozdziat kabla na kable o mniejszych przekrojach (do 12 wiodkien)
bedzie zrealizowany z wykorzystaniem muf $wiattowodowych instalowanych w studniach kablowych.
Do kazdego punktu dystrybucyjnego zostanie doprowadzony kabel $wiattowodowy o przekroju nie
mniejszym niz 12 wiokien. Uktad taki przedstawia schematycznie Rysunek 23.

Rysunek 23 Wizualizacja sposobu budowy sieci dystrybucyjnej

Wezet 1

OTK 12J -

Zrodfo: opracowanie wiasne

Typy weztéw sieci pasywnej:
=  Wezet 1 — zakonczenie sieci dystrybucyjnej (cze$¢ wezta szkieletowego) bedacy zakornczeniem
jednej z relacji sieci dystrybucyjnych kablem 48 wtdkien; kabel OTK 48 widkien zakonczony
jest na przetacznicach optycznych montowanych w szafie 19”;

= Wezet 2 - wezet rozdzielczy zlokalizowany w studni SKR-1, wyposazony w mufe
$wiattowodowg rozdzielajacg kabel OTK 48 widkien na 2 kable OTK 12 widkien oraz jeden
kabel OTK 24 widkien;

= Wezet 3 — punkt dystrybucyjny — kabel OTK 12 widkien zakonczony jest na przetacznicy
optycznej zamontowanej w szafie 19";

= Wezet 4 - wezel rozdzielczy zlokalizowany w studni SKR-1, wyposazony w mufe
$wiattowodowa rozdzielajacg kabel OTK 24 widkien na 2 kable OTK 12 widkien.
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Nalezy tu zaznaczyé, iz — pojawiajace sie czasami w tekscie niniejszego Studium Wykonalnosci
okreslenie ,wezet sieci dystrybucyjnej” — odnosi sie do opisanego powyzej Wezta 3 (tj. punktu
dystrybucyjnego). Pozostate typy weztdw pasywnych nie sg oddzielnie wyszczegdlniane na
prezentowanych mapach oraz zestawieniach, zas w analizie ekonomiczno-finansowej ich koszt
wigczany jest to kosztu budowy facza $wiattowodowego.

Infrastruktura aktywna

Cze$¢ aktywna wojewoddzkiej sieci SSPW skiadaC sie bedzie z sieci szkieletowej zrealizowanej
z wykorzystaniem multiplekseréw DWDM jako warstwy transportowej dla routeréw MPLS pracujacych
w warstwie agregujacej (ustugowej). Zestawienie wymagan funkcjonalnych dla urzadzen warstwy
szkieletowej i dystrybucyjnej zawarto w Zataczniku 6 do Wojewddzkiego Studium Wykonalnosci.
Punkty dystrybucyjne zostang wyposazone w urzadzenia aktywne i zostang potaczone z weztami sieci
szkieletowej z wykorzystaniem taczy $wiattowodowych.

W ramach SSPW wyrdzniane sg 3 typy weztdw szkieletowych, w zaleznosci od specyficznych funkgji
jakie petnia:

= wezet szkieletowy standardowy (Typ-A) — agregujacy ruch z sieci dystrybucyjnej (MPLS)
i realizujacy funkcje transportowe w szkielecie sieci (DWDM);
= wezet szkieletowy z taczem skrosnym (Typ B) — agregujacy ruch z sieci dystrybucyjnej (MPLS)
i realizujgcy funkcje transportowe w szkielecie sieci z dodatkowym tgczem skrosnym (DWDM);
= wezet szkieletowy z punktem styku (Typ C) — agregujacy ruch z sieci dystrybucyjnej (MPLS)
i realizujacy funkcje transportowe w szkielecie sieci (DWDM) oraz dodatkowym tgczem
umozliwiajacym realizacje punktu wymiany ruchu z dostawcami Internetu lub innymi sieciami
wojewodzkimi.
Sie¢ SSPW w wojewddztwie Swietokrzyskim nadzorowana bedzie przez Centrum Zarzadzania Siecia,
ktore bedzie taczy¢ systemy zarzadzania wszystkimi elementami sieci. Centrum bedzie zawierato
miedzy innymi centralng baze autoryzacyjng, z ktorej korzystaé mogg wszystkie urzadzenia w sieci
oraz ktéra umozliwi jednolite zarzadzanie dostepem do nich, zbudowanie odpowiedniej hierarchii
uprawnien i rejestracje oraz rozliczanie dziatan wszystkich operatorow wykorzystujgcych sie¢. Opis
funkcji petnionych przez Centrum Zarzadzania Siecig zawarty zostat w Wojewddzkim Studium
Wykonalnosci. Punkty dystrybucyjne zostang wyposazone w urzadzenia aktywne i zostang potaczone z
weztami sieci szkieletowej z wykorzystaniem taczy $wiattowodowych.

7.3.3 Harmonogram projektu

Zalozenia dla harmonogramu w powiecie sandomierskim, wojewodztwo swietokrzyskie
Harmonogram projektu wskazuje terminy rozpoczecia i zakonczenia gtdwnych grup zadan
wystepujacych w projekcie w ujeciu kwartalnym. Przyjete w harmonogramie terminy realizacji zadan
uwzgledniajg terminy wynikajace z przepisow prawa, doSwiadczenia wykonawcy niniejszego studium
wykonalno$ci w zakresie budowy sieci telekomunikacyjnych oraz zalecern zamawiajacego opracowanie
i beneficjenta. Harmonogram zaprezentowano w ujeciu kwartalnym.

Intencjq beneficjenta jest przyspieszenie prac przygotowawczych i rozpoczecie ich juz w okresie
przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz procesu notyfikacji pomocy publiczne;j.
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Takie zatozenie pozwoli na skrocenie czasu realizacji projektu po podpisaniu umowy o dofinansowanie
i po uzyskaniu decyzji Komisji Europejskiej w sprawie notyfikacji pomocy publicznej. W tym okresie
beda realizowane zadania o charakterze inwestycyjnym - roboty budowlane, dostawy i instalacja
sprzetu oraz testowanie i uruchamianie sieci w obszarach inwestycyjnych. Przyjeto, ze proces realizacji
projektu bedzie podzielony na dwie fazy, rozgraniczone data decyzji Komisji Europejskiej w sprawie
notyfikacji pomocy publicznej. I faza realizacji obejmuje dziatania od rozpoczecia projektu do
uzyskania pozytywnej notyfikacji, II faza obejmuje natomiast czynno$ci wymagajace znacznych
naktadéw finansowych, stad tez odnosi sie do zadan i czynnosci, ktore bedq realizowane po uzyskaniu
pozytywnej notyfikacji z KE.

I faza
W fazie tej nastapi wybodr uczestnikow projektu kluczowych dla procesu budowy i uruchomienia sieci
na obszarze: wykonawcy infrastruktury pasywnej i projektu technicznego infrastruktury

telekomunikacyjnej, dostawcy infrastruktury aktywnej, Operatora Infrastruktury.

Inzynier Kontraktu, dziatajac na zlecenie beneficjenta projektu zainicjuje wybor Wykonawcy
infrastruktury pasywnej i Operatora Infrastruktury. Wykonawca opracuje dokumentacje techniczng
i pozyska niezbedne uzgodnienia i decyzje administracyjne niezbedne do rozpoczecia prac
budowlanych dla obszaru inwestycyjnego. Dziatania polegajace na projektowaniu bedq prowadzone
rownolegle z procesem notyfikacji projektu przez Komisje Europejskg, co umozliwi elastyczne
dostosowanie projektu do ewentualnych wymogdw stawianych przez Komisje Europejska. Po
zatwierdzeniu zatozen projektowych odnoszacych sie do infrastruktury aktywnej przeprowadzony
zostanie wybor dostawcy wyposazenia aktywnego.

Dziatania wykonawcy bedq nadzorowane przez Inzyniera Kontraktu oraz opiniowane przez Operatora
Infrastruktury, jako przysztego uzytkownika infrastruktury. Uczestnictwo OI umozliwi biezace
Zapoznanie sie z rozwigzaniami technologicznymi zatwierdzonymi przez Inzyniera Kontraktu, zgtaszanie
uwag do projektu i pozwoli na sprawny odbidr i sukcesywne uruchamianie poszczegdlnych relacji w
obszarach inwestycyjnych.

II faza "budowy i funkcjonowania sieci" w latach 2012-2014

Druga faza projektu powinna zosta¢ rozpoczeta po uzyskaniu pozytywnej informacji o zawarciu umowy
o dofinansowanie projektu. Jest to uzasadnione tym, Ze zasadniczg jej czescig jest rozpoczecie robot
budowlanych w terenie, polegajacych na budowie kanalizacji teletechnicznej, uktadaniu kabli, dostawie
i wyposazeniu sieci w infrastrukture aktywna. Zadania te powigzane s zatem z prowadzeniem w
terenie prac ziemnych oraz zakupem i dostawg $rodkéw trwatych.

Przyjeto, iz wspdtdziatanie Inzyniera Kontraktu z Operatorem Infrastruktury umozliwi przyspieszenie
uruchamiania sieci w wybranych relacjach w obszarach inwestycyjnych. Zaklada sie, ze prace
budowlane bedg realizowane w catym powiecie, z tym, ze kolejnos$¢ tworzenia poszczegdlnych weztdw
i relacji bedzie uwarunkowana wymogiem jak najwczesniejszego uruchamiania $wiadczenia ustug
przez Operatora Infrastruktury. Kolejno$¢ budowy weztdéw i relacji powinna zosta¢ ustalona przez
Inzyniera Kontraktu w fazie projektowania sieci. Wezty szkieletowe i dystrybucyjne beda uruchamiane i
przekazywane OI w trakcie trwania zadan inwestycyjnych, po zakonczeniu dostawy wyposazenia i
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testowym uruchomieniu poprzez odbiory czesciowe.
Zatozenia dla harmonogramu inwestycji w powiecie sandomierskim, wojewodztwo $wietokrzyskie.

1. Prace projektowe i pozyskiwanie decyzji administracyjnych dotyczacych inwestycji bedg
prowadzone przez wykonawce jednoczesnie dla catego obszaru objetego zadaniem.

2. Rozpoczecie budowy relacji i weztdw bedzie zalezato od stopnia przygotowania inwestycji od
strony prawnej. Ostateczng decyzje o kolejnosci rozpoczecia budowy bedzie podejmowat
Inzynier Kontraktu wspdlnie z beneficjentem zgodnie ze strategig mozliwie jak najszybszego
wigczania poszczegdlnych weztéw do ruchu.

3. W pierwszej kolejnosci budowany bedzie wezet szkieletowy oraz elementu szkieletu sieci;
nastepnie bedg tworzone wezty dystrybucyjne i odpowiednie relacje do szkieletu sieci.

4. Uruchamianie ustug przez Operatora Infrastruktury bedzie nastepowato sukcesywnie w miare
postepu odbioréw czesciowych w obszarze.

Tabela 49 Lista zadan projektu.
Wykaz skrotow zastosowanych w tabeli:
D — dostawca, IK — Inzynier Kontraktu, OI — Operator Infrastruktury, SW — Samorzad Wojewddztwa,
W — Wykonawca

Podmiot
Nazwa zadania odpowiedzialny [Poczatek |Koniec

wykonanie infrastruktury pasywnej w|Wykonawca

obszarach inwestycyjnych (W) Qi1 VQ13
prace projektowe, w tym: Q11 Q13
projektowanie infrastruktury W, IK Q11 1Q 13
pozyskanie praw do dysponowania

nieruchomosciami W maoi1 Q13
decyzje w zakresie uwarunkowan srodowiskowych W maoi1 Q13

ustalenie warunkéw zagospodarowania/lokalizacji

inwestycji celu publicznego W Q11 1Q 13
decyzje pozwolenia na budowe W naQ 11 Q13
odbiory dokumentacji projektowej W, IK, SW naQ 11 Q13
realizacja naQ1ii IVQ13
prace budowlane — budowle i pomieszczenia W naQ1ii IVQ13
odbiory czesciowe obszaréw inwestycyjnych W, IK, SW IVQ11 Q13
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Podmiot
Nazwa zadania odpowiedzialny |Poczatek |Koniec
odbidr koncowy infrastruktury regionalnej W, IK, SW Q13 IVQ13
dostawa i instalacja infrastruktury aktywnej |Dostawca (D) |l Q11 Q13
dostawa i instalacja wyposazenia i oprogramowania |D Q11 Q13
odbiory czesciowe obszardw inwestycyjnych D, IK, SW IVQ11 IVQ13
odbidr infrastruktury aktywnej w regionie D, IK, SW IVQ13 IVQ13
wspotpraca IK z OI w fazie projektowania i
budowy IK, OI 1Q 12 1Q 14
dziatania OI w fazie projektowania Ol Q12 IV Q12
uruchamianie wezléw przez OI (0) ) Q13 1Q 14
OI - uruchamianie ustug 0] Q13 IVQ13
przekazanie kompletnej infrastruktury regionalnej
przez Wojewodztwo OI, IK, SW IVQ14 1Q14
zakonczenie realizacji projektu SW, IK IVQ 14 IVQ 14
Zrodio: opracowanie wiasne.
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Rysunek 24 Harmonogram realizacji projektu w powiecie sandomierskim.

Nazwa zadania Poczatek | Koniec [IQ [IIQ |IIIQ [IVQ |IQ |IIQ |IIIQ |IVQ IIQ|IIIQ
Wykonanie infrastruktury
pasywnej w obszarach IvVQ
| inwestycyjnych . I1Q 11 13
| _Prace projektowe, wtym: mQ11[1IQ13
| ___ Projektowanie infrastruktury _____ mQi11fI1aoi3s
Pozyskanie praw do
| dysponowania_nieruchomosciami mQ11[1IQ13
Decyzje w zakresie uwarunkowan
| Srodowiskowych . MQ11[11Q13
Ustalenie warunkow
zagospodarowania/lokalizacji
| inwestycji celu publicznego_ . [mQi11fIQ1i3
.. Decyzje pozwolenia na budowe | TIQ11|11Q13
____Odbiory dokumentacji projektowej 1T Q11 IIQ 13
IVQ
| _Realizacja . Qi1 13
Prace budowlane - budowle i IvVQ
| pomieszczenia. ... Q11 13
11 Q
| ___Odbiory czesciowe ______________ IvQil 13
Odbior  koncowy infrastruktury vVQ
regionalnej. ________________________ Q13 13
Dostawa i instalacja vaQ
| infrastruktury aktywnej Qi 13
Dostawa i instalacja wyposazenia i
| oprogramowania ___________________ [Q11]1IQ13
vQ
| _Odbiory czesciowe . vQi1 13
Odbior infrastruktury aktywnej w vVQ
regionie ___________________________ VQ13 13
Wspolpraca IK z OI w fazie
| projektowania i budowy 1Q12] 1Q14
| . Dziatania OI w fazie projektowania _ 1Q12] 1VQ
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12

| - Uruchamianie weztow przez OI 1Q13) IQ14

OI - uruchamianie ustug w IvVQ

| obszarach inwestycyjnych __________ 1Q13 13
Przekazanie kompletnej
infrastruktury regionalnej przez

| Wojewodztwo . IVQ13| 1Q14

vVQ

Zakonczenie realizacji projektu IvVQ 14 14

Zrodfo: opracowanie wiasne.
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7.4 Zalozenia organizacyjne czesci szkoleniowej i promocja projektu

7.4.1 Wprowadzenie

Projekt Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej obok warstwy technicznej budowy sieci przewiduje
realizacje komponentu szkoleniowego okreslonego jako ,dziatania informacyjno-edukacyjne”, ktdrych taczna
wartos¢ ma wynie$¢ do 10% wartosci projektu. Dziatania szkoleniowe majg by¢ skierowane do o0s6b
zagrozonych wykluczeniem cyfrowym z terenu wojewddztw Polski Wschodniej. Beneficjentami projektu
(projektodawcami) majq by¢ poszczegdlne samorzady wojewddztw reprezentowane przez marszatka
wojewodztwa, dla ktorych niniejsze studium wykonalnosci bedzie rekomendacja przy planowaniu projektu.

W Uszczegdtowieniu Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej 2007 — 2013 uzyto pojecia ,dziatania
informacyjno-edukacyjne” na okreSlenie drugiego komponentu projektu Siec¢ Szerokopasmowa Polski
Wschodniej polegajacego na prowadzeniu wszelkich dziatan towarzyszacych projektowi w jego gtéwnej
istocie, wdrazajacych efekty budowy sieci szerokopasmowej, szczegdlnie w warstwie oddziatywania na
osoby, ktére uzyskajg dostep do sieci (zwiekszanie ich umiejetnosci w zakresie korzystania z sieci,
rozbudzanie potrzeb, itp.). W niniejszym opracowaniu wymiennie pojawiajq sie sformutowania: ,komponent
szkoleniowy” lub w wielkim uproszczeniu ,szkolenia” na okreslenie dziatan edukacyjnych.

Na podstawie badan przeprowadzonych w ramach niniejszego studium mozna stwierdzi¢, ze to zaréwno
dostep do technologii i narzedzi teleinformatycznych jest barierg_rozwoju spoteczenstwa informacyjnego w
wojewddztwie $wietokrzyskim, ale w réwnie wysokim stopniu umiejetnosci i motywacje do korzystania z
komputera i Internetu (kompetencje cyfrowe). Dlatego tez planowane w ramach projektu dziatania powinny
zmierza¢ do pobudzenia $wiadomosci potrzeb wykorzystania komputera iInternetu, w celu
peilnego uczestniczenia mieszkancOw wojewddztwa w 2zyciu publicznym, spotecznym i
gospodarczym, wsrdd osob zagrozonych wykluczeniem cyfrowym.

Wg Allana Martina®® kompetencje cyfrowe mozna rozumie¢ jako $wiadomos¢, postawa i zdolnoé¢ jednostek
do wlasciwego korzystania z narzedzi i urzadzen cyfrowych do identyfikacji dostepu, zarzadzania, integracji,
oceny, analizy i syntezy zasobdw cyfrowych, tworzenia nowej wiedzy, ekspresji w mediach i komunikacji z
innymi w konkretnych sytuacjach zyciowych, celem umozliwienia konstruktywnych dziatan spotecznych; oraz
refleksja nad tym procesem.

Zalozenia organizacyjne czesci szkoleniowej przedstawiajg zarys rekomendowanej koncepcji komponentu
szkoleniowego w ramach projektu Siec¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej, jak rowniez warunki kluczowe
do jego realizacji zgodnej z wymaganiami Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej.

6 Martin Allan, Literacies for the Digital Age, London 2006; ttumaczenie z opracowania w ramach Biblioteki eRozwoju Stowarzyszenia
Miasta w Internecie, publikacja nr 17 ,Zestaw narzedzi zarzadzania projektami strategicznymi do tworzenia iniciatyw rozwoju
kompetencji cyfrowych”, Tarndw, grudzien 20009.

InfoStratesia  pGA vansaepons  §1 11 EFICLM

e-techinaloghs | blemnss SRR (i BREAE AL R T



Studium wykonalnosci projektu Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Wojewddztwo Swietokrzyskie, powiat sandomierski
Strona 144 z 249

7.4.2 Opis stanu aktualnego (analiza probleméw w kontekscie dziatan informacyjno-
edukacyjnych)

Opis stanu aktualnego w aspektach dotyczacych dziatan informacyjno-edukacyjnych zawarty jest w innych
czesciach niniejszego opracowania: analizie otoczenia spoteczno-ekonomicznego, identyfikacji kluczowych
problemow, analizie instytucjonalnej oraz logice interwenciji.

W wojewodztwie Swietokrzyskim deklarowana jest najnizsza sposréd wojewddztw sktonnos$¢ do petnego
wykorzystania Internetu do kompleksowego (razem z ewentualnie zwigzang ptatnosciq) zatatwiania spraw
przez Internet. Deklarowany brak potrzeby korzystania z Internetu do zatatwiania tych spraw nie odbiega
razaco od S$redniej krajowej. Zasadniczo jednak wskazuje na zagrozenie zjawiskiem wykluczenia cyfrowego
bardzo duzej grupy spoteczenstwa.

Zidentyfikowany w rozdziale Uwarunkowania spofeczno-gospodarcze wojewodztwa swietokrzyskiego
(podrozdziat Uwarunkowania zwigzane z odbiorcami koricowymi) gtdwny problem w postaci braku lub
niskiego stanu rozwoju infrastruktury szerokopasmowej, a co za tym idzie — brak odpowiedniej oferty
dostosowanej do potrzeb osob zagrozonych wykluczeniem cyfrowym, zdecydowanie wptywa na skale
wystepowania tego zjawiska na planowanym terenie realizacji i oddziatywania projektu. Innym bezposrednim
negatywnym skutkiem problemu gtéwnego oraz problemu zdefiniowanego jako ,niski poziom rozwoju
nowoczesnych rozwigzan teleinformatycznych spetniajacych wymogi strategii e- Polska” jest niskie
wykorzystanie technik ICT zaréwno w ustugach sektora prywatnego, jak tez w ustugach publicznych
$wiadczonych przez administracje. Zatem wsrdd czynnikdw wplywajacych na ograniczenie zjawiska
wykluczenia cyfrowego sa:

= upowszechnianie dostepu do szerokopasmowego Internetu;

» upowszechnienie wiedzy na temat mozliwosci (i koniecznosci) wykorzystania Internetu w réznych

dziedzinach zycia oraz korzysci z tym zwigzanych;
» poszerzanie oferty elektronicznych ustug publicznych i prywatnych.

Planowane dziatania informacyjno-edukacyjne powinny réwniez uwzglednia¢ podejmowanie
dziatan stymulujacych rozwoj przedsiewziec teleinformatycznych, aby méc mowic o ich petnej
skutecznosci w zakresie wdrozenia budowanej sieci szerokopasmowej i adekwatnej
odpowiedzi na istniejace potrzeby.

Okreslony problem kluczowy - niski poziom korzystania z szerokopasmowego dostepu do Internetu,
szczegolnie na obszarach wiejskich oraz pogtebiajace sie wykluczenie cyfrowe mozna przedstawic
w nastepujacym drzewie problemow:
= niski stopien korzystania z szerokopasmowego dostepu do Internetu®’:

0 brak dostepu do szerokopasmowego Internetu (jako istotne czynniki — wysokie koszty dostepu),

0 brak odpowiedniej oferty dostosowanej do mozliwosci 0séb zagrozonych wykluczeniem cyfrowym,

4 Wyniki badan i identyfikacja podstawowych probleméw w tym fragmencie pochodza z prezentacji Dr Dominika Batorskiego
przedstawionej 2 kwietnia 2009 roku na konferencji o inwestycjach samorzadowych w informatyke w Urzedzie Komunikacji
Elektronicznej w Warszawie, zaktualizowanej o dane na podstawie badania Diagnoza Spoteczna 2009, a takze w oparciu o wiasne
analizy problemu.
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0 niska motywacja do korzystania z komputera i Internetu; badania wsérdd oséb nie korzystajacych z
Internetu wskazujg na niskg $wiadomos¢ uzytecznosci Internetu, brak Swiadomosci lub ptytka
$wiadomos¢ mozliwych zastosowan Internetu w codziennym zyciu,

0 wraz z wiekiem osoby radykalnie maleje odsetek korzystajacych z komputera i Internetu (osoby w
wieku 60-64 lat korzystaja z komputera w 23,6%, z Internetu w 20,6%; osoby w wieku 45-59 lat
odpowiednio 43,5% i 39,5%); najczesciej korzystajq osoby mtode od 16 do 24 lat — z komputera
90,2%, z Internetu 86,8%),

0 im mniejsza miejscowos¢ tym nizszy stopien korzystania z komputera i Internetu (w miastach 200-
500 tys. mieszkancéw z komputera korzysta 66,2%, z Internetu 50,6%, natomiast na wsiach
odpowiednio 43,8% i 38%),

0 im nizsze dochody, tym nizszy stopien korzystania z komputera i Internetu,

= zjawisko wykluczenia cyfrowego:

0 niska motywacja do korzystania z komputera i Internetu,

0 brak umiejetnosci korzystania z komputera i Internetu,

0 brak dobrego uswiadomienia korzysci wynikajacych z korzystania z komputera i Internetu,

0 niezadowalajacy sposdb korzystania z komputera i Internetu,
=  wérdd mieszkancow wsi 23,7% uzytkownikow korzysta z komputera do pracy, podczas gdy

wsrdd mieszkancow duzych miast (pomiedzy 200 a 500 tys. mieszkancéw) odsetek ten wynosi
41,7%;
»  wérdd mieszkancow wsi 33,6% uzytkownikdw korzysta z komputera do rozrywki, podczas gdy
wsrdd mieszkancow duzych miast odsetek ten wynosi 20,5%;
= uzytkownicy stabiej wyksztatceni wykorzystujqg komputery przede wszystkim do rozrywki,
uzytkownicy lepiej wyksztatceni korzystajg w sposdb instrumentalny, zwigzany z pracg;
= uzytkownicy pracujacy wykorzystujq komputery przede wszystkim do pracy; uzytkownicy
bezrobotni, bierni zawodowo, rencisci i rolnicy wykorzystuja je do rozrywki, a uczniowie do nauki
i rozrywki; dla emerytdéw korzystajacych z komputerdw najwazniejsze sg zasoby Internetu.
Wyniki badan celu korzystania z komputera deklarowanego przez badanych przedstawione sa w Tabela 50.,
badania umiejetnosci komputerowych deklarowanych przez uzytkownikow komputeréw przedstawione sg w

Tabela 51.
Tabela 50 Deklarowane przez uzytkownikéw cele korzystania z komputera. Marzec 2009.

° %
= 3 N[

s S8 50803 ¢
Czemu gtéwnie poswieca Pan(i) czas 2 5 2 © = 2 .g % §
uzywajac komputera? g £ 9 | < 8 |@ o = E
praca 79,09| 77,79 80,26 | 75,62 | 81,30| 66,31 | 74,65 | 65,47
nauka 50,15| 46,58 | 53,12 | 58,96 | 58,12 | 45,27 | 55,25 | 45,17
rozrywka 55,18 | 58,93 | 50,56 | 55,27 | 55,38 | 49,53 | 59,59 | 61,34
informacje 46,39 | 47,43 | 45,36 | 49,53 | 39,90 | 54,54 | 45,02 | 37,84
kontakty 34,31 31,86| 36,19| 31,56 | 36,22 | 38,91 | 31,99 | 35,79

Zrodfo: Rada Monitoringu Spofecznego (2009). Tablice wynikowe Diagnozy Spofecznej 2009. Pobrano ze
strony www.diagnoza.com 25.10.20089.

InfoStratesia  pGA vansaepons  §1 11 EFICLM

e-techinaloghs | blemnss SRR (i BREAE AL R T




Studium wykonalnosci projektu Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Wojewddztwo Swietokrzyskie, powiat sandomierski
Strona 146 z 249

W5rdd deklarowanego przez uzytkownikdw w wojewddztwie $wietokrzyskim celu korzystania z komputera na
pierwszym miejscu wymieniono prace lecz jest to wynik nizszy od $redniej krajowej. Na kolejnym miejscu
wymieniono rozrywke, a odsetek takich odpowiedzi jest drugi co do wielkosci w kraju po wojewddztwie
warminsko-mazurskim.

Tabela 51 Deklarowane umiejetnosci komputerowe uzytkownikéw. Marzec 2009.

[)) (7]
- 3 12

Czy podczas korzystania z komputera c % > g g %’) f‘g 2 g
wykonywat(a) Pan(i) nastepujace 213 |2 |8 |2 | & |2 € 2

. S @ o) Q o S |22 |z ®
€zynnosci? o S = = a a [ X |2 E
Kopiowanie lub przenoszenie pliku albo folderu 70,05|71,60|68,54|70,64|67,21|71,24|68,14 | 64,19
Uzywanie polecenia kopiowania, wycinania i
wklejania w celu powielenia lub przemieszczenia
wybranych fragmentow dokumentu 64,10 | 64,07 | 64,13 62,91 |61,00|66,20 | 63,46 | 55,24
Wykorzystanie podstawowych funkcji w arkuszu
kalkulacyjnym 37,41|39,93|34,95|34,75| 30,93 | 33,25 | 32,15 | 34,61
Tworzenie elektronicznej prezentacji 25,63 28,22 |23,10(23,08(22,07(22,14|19,99 | 24,30
Instalowanie nowych urzadzen (np. drukarki,
modemu, skanera) 43,96 | 55,39 | 32,76 40,69 | 36,71 | 40,13 | 38,47 | 44,49
Przesytanie e-maila z zatgcznikami (np.
dokumentami, plikami graficznymi) 67,38|66,93|67,81|62,97|55,91|61,61|61,08 57,43
Uzywanie wyszukiwarki internetowej (np. Google,
Yahoo!) w celu znalezienia informacji 87,58|87,61|87,55|84,35|82,69|88,99 | 81,29 | 81,03
Tworzenie strony internetowej 12,33/16,90| 7,87|14,22|12,04|11,12|12,91|17,39
Pisanie programu komputerowego z uzyciem
jezyka programowania 7,98|11,38| 4,67|10,55| 6,66| 593| 6,58|12,06

Zrodfo: Rada Monitoringu Spofecznego (2009). Tablice wynikowe Diagnozy Spotecznej 2009. Pobrano ze
strony www.diagnoza.com 25.10.2009.

Deklarowane przez uzytkownikow komputera w wojewddztwie Swietokrzyskim umiejetnosci komputerowe sg
generalnie nizsze od Sredniej krajowej, w przypadku niektdrych umiejetnosci nizsze nawet o 4-6 punktow
procentowych.

Dostepnos¢ komputerdw i Internetu w gospodarstwach domowych jest w duzym stopniu zréznicowana ze
wzgledu na typ rodziny. Technologie te znacznie czeSciej sg obecne w gospodarstwach matzenstw
wychowujacych dzieci. Zdecydowanie najrzadziej wyposazone w komputery i Internet sq gospodarstwa
jednoosobowe, a tylko nieco czesciej gospodarstwa matzenstw bez dzieci (co w duzej mierze zwigzane jest z
tym, Ze sg to gospodarstwa 0sob starszych). Wazne jest réwniez to, ze w ostatnich latach rdznice te raczej
sie pogiebiaty. Biorgc pod uwage sytuacje demograficzng wojewddztwa Swietokrzyskiego ze wszystkimi
objawami starzenia sie spoteczenstwa, wskazuje to na potrzebe podjecia gtebszych krokéw do odwrdcenia
niekorzystnych tendencji spotecznych, wykraczajacych poza ramy projektu Sie¢ Szerokopasmowa Polski
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Wschodniej. Mozliwosci oddziatywania na te problemy w ramach projektu sg znacznie ograniczone, a
podlegajace ocenie rezultaty projektu w sferze oddziatywania spotecznego silnie z nimi zwigzane.

Konkludujac (za Dominikiem Batorskim), roznice w korzystaniu z komputerdw i Internetu mogg miec istotne
spoteczne konsekwencje (réznice zwigzane z dostepem, faktem oraz umiejetnosciami korzystania, ktére
prowadzg do spotecznego i ekonomicznego wykluczenia). Korzystanie z komputeréw i Internetu juz w tej
chwili tworzy bardzo silny, wrecz cywilizacyjny podziat. Nakladajace sie na to zjawisko wykluczenia
cyfrowego i mozliwos¢ dalszego pogiebiania sie réznic pomiedzy internautami i osobami niekorzystajgcymi
mogg by¢ zrodtem istotnych problemdéw spotecznych w przysziosci. Dlatego tez tak wazne sg dziatania na
rzecz upowszechnienia madrego korzystania z nowych technologii, a sposéb wykorzystania srodkéw na ten
cel w oparciu o fundusze publiczne gteboko przemyslany - z jak najwiekszym mozliwym udziatem Srodkow
unijnych nie tylko na budowe infrastruktury szerokopasmowej, ale tez na minimalizacje niekorzystnych
Zjawisk spotecznych.

Nie wszystkie wymienione tu problemy sg mozliwe do rozwigzania w ramach projektu Siec¢ Szerokopasmowa
Polski Wschodniej, jednak ich $wiadomos$¢ pozwoli na spojrzenie i podjecie préby znalezienia rozwigzan w
szerszej perspektywie. Jest szansa na poprawe stanu obecnego, czego waznym animatorem mogg byc
samorzady wojewodztw z wykorzystaniem wszystkich dostepnych $rodkéw, szczegdlnie w oparciu o
finansowanie z funduszy unijnych.

7.4.3 Analiza celéw komponentu szkoleniowego

Projekt wpisuje sie w Program Operacyjny Rozwodj Polski Wschodniej na lata 2007-2013, Priorytet II
Infrastruktura Spoteczenstwa Informacyjnego, Dziatanie 1. ,Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodnigj”. W
ramach projektu do wykonania sg dwa komponenty, z ktdrych jeden polega na budowie sieci, za$ drugi,
ktoremu jest poswiecona niniejsza cze$¢ opracowania, okreSlono jako ,szkolenie osob zagrozonych
wykluczeniem cyfrowym” (jako uzupetnienie dziatania, do 10% kosztéw kwalifikowanych). Celem II
Priorytetu PO RPW jest: zwiekszenie dostepu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej. Celem
Dziatania 2.1. — zwiekszenie dostepu do Internetu instytucji publicznych, przedsiebiorstw i mieszkafcow
obszarow peryferyjnych zagrozonych wykluczeniem cyfrowym. W uzasadnieniu celu dziatania
Uszczegotowienie PO RPW wyraznie wskazuje na koniecznos¢, aby budowie infrastruktury spoteczenstwa
informacyjnego na terenie Polski Wschodniej towarzyszyty rowniez dziatania edukacyjno-informacyjne.

Podkreslenia wymaga, iz okreslenie ,zwiekszenie dostepu” powinno by¢ rozumiane nie tylko jako zwiekszenie
mozliwosci technicznych korzystania z sieci internetowej (poprzez zwiekszenie jej dtugosci, podtgczenie
dostepne technicznie na coraz wiekszym obszarze oraz bogatszg oferte dostawy Internetu formutowang
przez lokalnych operatoréw), ale réwniez, i gtdwnie w odniesieniu do tego komponentu projektu, jako
poprawe warunkéw korzystania z niej przez potencjalnych beneficientédw. W grupie tej znajdujq sie wszelkie
warunki, jakie sprzyjaja rozwojowi spoteczenstwa informacyjnego zjednej, a zapobieganiu zjawisku
wykluczenia cyfrowego (ang. digital divide) z drugiej strony.

Proponujemy przyjecie nastepujacego celu gtéwnego komponentu szkoleniowego projektu:
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ZWIEKSZENIE POZIOMU MOTYWACJI I UMIEJETNOSCI POSLUGIWANIA SIE
NARZEDZIAMI NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH
PRZEZ OSOBY ZAMIESZKUJACE WOJEWODZTWO SWIETOKRZYSKIE
ORAZ STYMULOWANIE POWSTAWANIA PRZEDSIEWZIEC TELEINFORMATYCZNYCH
W OPARCIU O BUDOWANA SIEC SZEROKOPASMOWA,

Tak okreslony cel gtowny komponentu szkoleniowego zawiera sie w celu gtdwnym projektu Siec
Szerokopasmowa Polski Wschodniej, ktérym jest zapewnienie do korica 2014 roku dostepu do ustug
szerokopasmowych dla 90% mieszkancow i 100% instytucji publicznych i przedsiebiorcéw
w wojewddztwach: warminsko-mazurskim, lubelskim, podkarpackim, podlaskim i $wietokrzyskim.

Cele szczegdtowe dziatan informacyjno-edukacyjnych w projekcie mozna okreslic w nastepujacy sposéb (w
perspektywie do 2014 roku):
1- Zwiekszenie poziomu umiejetnosci postugiwania sie komputerem i Internetem mieszkancow
wojewodztwa Swietokrzyskiego (obszaru Polski Wschodniej).
2 - Zwiekszenie poziomu motywacji do korzystania z komputera i Internetu mieszkancow wojewodztwa
$wietokrzyskiego (obszaru Polski Wschodniej).
3 - Zainicjowanie przedsiewzie¢ teleinformatycznych w oparciu o budowang sie¢ szerokopasmowg na
terenie wojewddztwa $wietokrzyskiego (obszaru Polski Wschodniej).

7.4.4 Komplementarnos¢ komponentu szkoleniowego z innymi programami i dzialaniami

Podejmujac dziatania informacyjno-edukacyjne w projekcie Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej warto
mie¢ na uwadze juz zrealizowane na terenie wojewodztwa lub pozostatych wojewddztw Polski Wschodniej
projekty szkoleniowe w zakresie technologii teleinformatycznych, ich liste przedstawia tabela w rozdziale
Komplementarnosc¢ projektu z innymi przedsiewzieciami. Szczegdlnie uzyteczne powinny by¢ wnioski i
rekomendacje ze zrealizowanych projektdw oraz analiza grup docelowych projektow wraz z efektywnoscig
dziatan szkoleniowych i podejmowanych kanatéw dotarcia z informacjg o inicjatywach projektéw.

W obecnym okresie programowania wsrod programéw i dziatan komplementarnych do dziatan informacyjno-

edukacyjnych przewidywanych w ramach projektu mozna wyr6zni¢*:

*= Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka — m.in. w zakresie budowy elektronicznej administracji,
tworzenia ustug elektronicznych, stymulacji tworzenia i rozwoju polskich zasobdéw cyfrowych w
Internecie, wspierania elektronicznego biznesu, jak réwniez z zakresu przeciwdziatania wykluczeniu
cyfrowemu i zapewnienia obywatelom dostepu do Internetu szerokopasmowego;

= Regionalnych programéw operacyjnych wojewddztw Polski Wschodniej — m.in. w zakresie budowy lub
rozbudowy regionalnych i lokalnych szerokopasmowych sieci, zwilaszcza na obszarach wiejskich,
tworzenia i udoskonalenia ustug i aplikacji pozwalajagcych na sprawny system obstugi obywateli i
podmiotow gospodarczych. W szczegdlnosci 2 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2007-2013 (Wsparcie innowacyjnosci, budowa spoteczeristwa
informacyjnego oraz wzrost potencjatu inwestycyjnego regionu);

8 Za Uszczegbtowieniem PO RPW,
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* Program Operacyjny Kapitat Ludzki — w zakresie dziatan na rzez aktywnej integracji oséb zagrozonych
wykluczeniem spotecznym i dyskryminowanych na rynku pracy; prowadzenia szkolen specjalistycznych w
obszarze wykorzystania ICT, m.in. wykorzystania e-nauczania, doskonalenia zawodowego w zakresie
korzystania i $wiadczenia e-ustug (e-administracja, e-zdrowie itp.). W szczegdlnosci z wykorzystaniem
mozliwosci, jakie stwarzajg Dziatanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oswiaty i Dziatanie 9.5
Oddolne iniciatywy edukacyjne na obszarach wiejskich (komponenty regionalne PO KL w wojewoddztwie
wdraza Swietokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki).

Dodatkowo komplementarne mogg by¢ dziatania podejmowane w oparciu o Program Rozwoju Obszaréw
Wiejskich na lata 2007 — 2013, szczegdlnie O$ 1 — Poprawa konkurencyjnosci sektora rolnego i lesnego
(m.in. poprzez szkolenia zawodowe dla os6b zatrudnionych w rolnictwie i lesnictwie, utatwianie startu
mtodym rolnikom, korzystanie z ustug doradczych przez rolnikdw i posiadaczy lasow, dziatania informacyjne i
promocyjne), 0$ 3 — Jako$¢ zycia na obszarach wiejskich i réznicowanie gospodarki wiejskiej (m.in. poprzez
roznicowanie w kierunku dziatalnosci nierolniczej, tworzenie irozwoj mikroprzedsiebiorstw, podstawowe
ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej) oraz O$ 4 — LEADER (poprzez wdrazanie lokalnych strategii
rozwoju, wdrazanie projektéw wspdtpracy, funkcjonowanie lokalnej grupy dziatania, nabywanie umiejetnosci
i aktywizacje).

Do kazdego z projektdow realizowanych w ramach programéw komplementarnych mozna wyobrazi¢ sobie
zastosowanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych, przynajmniej w zakresie jego promocji. Tak
wiec mozna uzyska¢ dodatkowy kontekst upowszechniania korzystania z komputera i Internetu
realizowanego w ramach komponentu szkoleniowego projektu Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Co
do formy planowanych dziatann informacyjno-edukacyjnych i skutecznych sposobdéw dotarcia do ich
odbiorcow, na szczegdlng uwage zastuguje czwarta o$ priorytetowa PROW. Jej celem jest przede wszystkim
budowanie kapitatu spotecznego poprzez aktywizacie mieszkancdw na obszarach wiejskich, a takze
polepszenie zarzadzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, wskutek posredniego wigczenia lokalnych
grup dziatania (LGD) w system zarzadzania danym obszarem. LEADER jest podejsciem przekrojowym, ktdre
ma przyczynic sie do aktywizacji spotecznosci wiejskich poprzez wiaczenie partneréw spotecznych i
gospodarczych do planowania i wdrazania lokalnych inicjatyw.

Mimo pewnych ograniczen zwigzanych z warunkami programu (na poziomie decyzyjnym LGD co najmniej
50% stanowig partnerzy gospodarczy i spoteczni) tworzone w ten sposdb struktury wspierania aktywnosci
lokalnej i stosowania innowacyjnych rozwigzan do rozwoju danego obszaru, mogq by¢ wykorzystywane do
inicjowania, prowadzenia dziatan informacyjno-edukacyjnych w projekcie SSPW badz docierania do ich
beneficjentdw ostatecznych oraz zapewniania trwatosci efektéw tych dziatan w dtuzszej perspektywie,
wykraczajqcej poza ramy czasowe trwania projektu.

7.4.5 Grupa docelowa komponentu szkoleniowego

Program Operacyjny Rozwdj Polski Wschodniej okre$la nastepujace grupy docelowe (osoby, instytucje,
grupy spoteczne bezposrednio korzystajace z pomocy) dla dziatania ,Sie¢ Szerokopasmowa Polski
Wschodniej":

= jednostki samorzadu terytorialnego;

= zwigzki i stowarzyszenia jednostek samorzadu terytorialnego;
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* przedsiebiorcéw;

* organizacje samorzadowe;

*  mieszkancow wojewddztw Polski Wschodniej zagrozonych wykluczeniem cyfrowym;
= pracownikow i klientdw instytucji publicznych.

Nie ma dotad, jednoznacznej definicji zjawiska wykluczenia cyfrowego. W regulacjach programowych pojecie
to pojawia sie w dwoch odmianach — jako okreSlenie obszaru oraz na okreSlenie grupy osob zagrozonych
wykluczeniem cyfrowym.
Dla celdw analizy sytuacji mieszkancéw regionu Polski Wschodniej zagrozonych wykluczeniem cyfrowym
postuzy¢é moze badanie kompetencji cyfrowych mieszkaicdw wojewddztwa mazowieckiego*®. Badaniem
objeta zostata populacja mieszkaricow wojewoddztwa mazowieckiego, z wytaczeniem mieszkancow Warszawy
(podobna do populacji mieszkancow regionu Polski Wschodniej), charakteryzujaca sie:

= przewagq ludnosci wiejskiej i matomiasteczkowej;

* relatywnie duzg liczebnoscig gospodarstwa domowego;

= raczej niskim poziomem kapitatu ludzkiego mierzonego wyksztatceniem i znajomoscia jezykow

obcych;

= bardzo niskim dochodem netto na osobe w gospodarstwie domowym.
Rekomendacje z tego badania przedstawione zostang w dalszej czesci niniejszego opracowania, a poprzez
podobienstwo populacji badanej z analizowang w niniejszym opracowaniu, uprawnione bedzie stosowanie
wnioskow i rekomendacji z badania dla potrzeb mieszkancow regionu Polski Wschodniej.

W raporcie ze wspomnianego badania dokonano definicji grup spotecznych szczegdlnie zagrozonych
wykluczeniem cyfrowmym (grup docelowych) biorgc pod uwage dwa kryteria podziatu: praktyczne
i demograficzne.
Biorac pod uwage kryteria praktyczne, najistotniejsze z punktu widzenia procesu szkoleniowego s
nastepujace grupy:
= 0soby nie posiadajgce dostepu do Internetu w swoich gospodarstwach domowych. Osoby te
najczesciej Ne widzg potrzeby posiadania i korzystania z Internetu, nieco rzadziej wskazujg na brak
odpowiedniego sprzetu. Duzqg jej cze$¢ stanowig osoby zamieszkujace gospodarstwa domowe bez
0séb w wielu edukacyjnym. Nie dostrzegajg one zwiazku pomiedzy réznymi aspektami jakosci zycia
a dostepem do sieci, jak réwniez przejawiaja niska $wiadomos$¢é mozliwosci, jakie dostarczajg
umiejetnosci cyfrowe w codziennym Zzyciu. Wérdd osob nie posiadajacych dostepu do Internetu
dominujg osoby starsze, raczej mniej zamozne, gorzej wyksztatcone. Na brak dostepu do sieci nie
wptywa natomiast znaczaco rodzaj miejsca zamieszkania (miasto-wies);
= 0soby posiadajace dostep do Internetu w swoich gospodarstwach domowych, nie korzystajace z
mozliwosci dostepu do sieci lub korzystajace sporadycznie. Wykazujg one niska Swiadomosc
mozliwosci zwigzanych z wykorzystaniem Internetu i nie posiadajgq podstawowej wiedzy
i umiejetnosci cyfrowych. Inaczej niz ich dzieci, nie zostaty one objete edukacjg cyfrowg w szkole, a
rynek pracy nie wymusit na nich potrzeby zdobycia tych kompetencji. Pozostajac jednak, w duzej
czesci, w szczycie wieku produkcyjnego, sg one szczegdlnie zagrozone wykluczeniem zawodowym z

* Kompetencje cyfrowe mieszkaricow wojewddztwa mazowieckiego z punktu widzenia zagroZenia wykluczeniem cyfrowym. Raport z
badari, Biblioteka eRozwoju Stowarzyszenia Miasta w Internecie, publikacja nr 12, Warszawa, czerwiec 2009.
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powodu niskich kompetencji cyfrowych. Grupa wymagajacq szczegdlnych dziatan sg kobiety
zamieszkujgce gospodarstwa domowe z dostepem do sieci, a pomimo tego nie korzystajace z niej.
Spedzajg one w swoich gospodarstwach domowych czesto wiecej czasu nig mezczyzni, a pomimo
tego nie wykorzystujg Internetu do poprawy jakosci swojego zycia.
Biorac pod uwage aspekt demograficzny. Mozna wyrdznic trzy grupy szczegdlnie zagrozonych wykluczeniem
cyfrowym. Sg one od siebie wspotzalezne i do pewnego stopnia sie pokrywaja:

» osoby zamieszkujace tereny wiejskie oraz mate miasta (do 20 tys. mieszkancow). Tereny te
zamieszkujgq osoby o nizszym niz przecietny poziomie wyksztatcenia i o nizszym poziomie kapitatu
ludzkiego. Udziat gospodarstw domowych z dostepem do siei jest nizszy na wsi niz w miescie. Na
terenach wiejskich ilos¢ osdb korzystajacych z Internetu na gospodarstwo domowe jest wieksza niz
w miastach. Inny jest réwniez styl korzystania z sieci na wsi i w miescie. Mieszkancy wsi korzystajq z
Internetu rzadziej. Nie stanowi on elementu codziennosci, uzytkowany jest bardziej okazjonalnie i
czesSciej stuzy podtrzymywaniu wiezéw rodzinnych i przyjacielskich niz celom informacyjnym,
zawodowym itp. Wynikac to moze z przejawiania bardziej tradycyjnego systemu wartosci;

= osoby w wieku powyzej 45 lat. W duzej mierze pozostajg aktywne zawodowo, jednak nie zostaty
objete alfabetyzacjg cyfrowg w procesie edukacyjnym. Ogdlnopolskie wskazniki pokazujg rowniez, ze
z wiekiem maleje ogdlny poziom wyksztatcenia, maleje réwniez sktonno$¢ do nieprzymuszonego
doksztatcania. Wyniki badania pokazujg, ze wraz z wiekiem maleje powszechno$¢ korzystania z
komputera i Internetu, maleje réwniez wiara w to, ze Internet moze by¢ potrzebnym w zyciu
badanych. Starsze osoby niechetnie korzystajg z sieci, tym bardziej, jesli w ich gospodarstwach
domowych nie ma oséb w wieku edukacyjnym, wtedy szansa na podjecie aktywnosci w tym zakresie
maleje jeszcze bardziej;

= 0soby z wyksztatceniem $rednim i nizszym sg szczegdlnie zagrozone wykluczeniem cyfrowym, jak
pokazujg przeprowadzone badania. Wyksztatcenie wptywa na rézne wymiary kompetencji, w tym
zawodowych i cyfrowych. Wraz ze wzrostem wyksztatcenia wzrasta dostepnos$¢ Internetu. Osoby z
niskim wyksztatceniem czesciej niz pozostali wskazuja, iz powodem braku dostepu do Internetu jest
brak takich potrzeb. Dominujace formy korzystania z Internetu przez takie osoby to komunikatory
internetowe i przegladanie stron WWW. Korzystajgq one z tych narzedzi chetniej w celu podtrzymania
kontaktow z innymi, niz w celach zawodowych badz informacyjnych.

Nasze rekomendacje co do wyboru grupy docelowej projektu (komponentu szkoleniowego) zmierzajg do
wyodrebnienia grup odbiorcéw i wyznaczenia priorytetdow co do kolejnosci angazowania do uczestnictwa w
szkoleniach (zaktadamy, ze osoby rekrutowane na szkolenia sposrdd tych grup charakteryzujq sie brakiem
podstawowych umiejetnosci komputerowych):

Grupa I — osoby w wieku produkcyjnym, niemobilne (wg GUS: kobiety w wieku 45 — 59 lat, mezczyzni w
wieku 45 — 64 lat), zamieszkujace tereny wiejskie i matych miast;

Grupa II — osoby w wieku powyzej 45 lat, z wyksztatceniem nizszym niz $rednie, bez wzgledu na rodzaj
miejsca zamieszkania.

Priorytet nadany osobom z grupy I wynika z oceny korzysci spotecznych zwigzanych z ksztatceniem
w zakresie nabywania kompetencji cyfrowych przez osoby o takiej charakterystyce. Osoby w wieku
przedemerytalnym poprzez wzmocnienie swoich kompetencji mogg zwiekszy¢ swoje szanse na rynku pracy i
opozni¢ przejécie na emeryture. Osoby we wczesnym wieku emerytalnym, wzmocnione znajomoscig
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wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych, mogg by¢ waznym katalizatorem rozwoju
lokalnych spotecznosci i kontynuowania dziatan zmierzajacych do integracji cyfrowej (ang. digital inclusion).

W kazdym przypadku, niezaleznie od zaklasyfikowania do odpowiedniej grupy ryzyka zwigzanego ze
Zjawiskiem zagrozenia wykluczeniem cyfrowym, kluczowym kryterium uznania osoby za mozliwg do objecia
wsparciem w ramach projektu, jest stwierdzenie braku umiejetnosci komputerowych (oraz postugiwania sie
Internetem) lub umiejetnosci na niskim poziomie. Stwierdzenie takie moze by¢ dokonane na podstawie testu
wstepnego, obserwacji badz rekomendacji 0osob dziatajacych w ramach grup lokalnych animatoréw wsparcia.

7.4.6 Profil osoby szkolonej — kryteria dopuszczenia do udziatu w szkoleniach

Osoba uprawniona do udziatu w szkoleniach realizowanych w ramach projektu SSPW powinna naleze¢ do
okreslonych powyzej grup I lub II. Za cechy priorytetowe dla potrzeb rekrutacji w projekcie uznajemy
nastepujace:

1.  Wiek powyzej 45 lat, preferencje dla osob w wieku niemobilnym;

2. Rodzaj miejsca zamieszkania — preferencje dla oséb z terendéw wiejskich i matych miast;

3. Wyksztatcenie — preferencje dla 0s6b z wyksztatceniem nizszym niz $rednie;

4. Ple¢ — w zaleznosci od lokalnych uwarunkowan.

Za osobe uprawniong do udziatu w szkoleniach uznaje sie osobe nieposiadajacg umiejetnosci wykorzystania
komputera i Internetu lub posiadajacg je w stopniu niskim. Kwalifikacji takiej nalezy dokonac¢ w trakcie
procesu rekrutacji, na podstawie wywiadu z kandydatem, w oparciu o przygotowang w projekcie,
ujednolicong ankiete.

7.4.7 Wyniki szkolenia - oczekiwany poziom umiejetnosci

EUROSTAT okre$la w badaniach poziom umiejetnosci komputerowych na podstawie przeprowadzonych
arkusze samooceny i wsrdd szesciu podstawowych umiejetnosci wymienia:

= uzycie funkgji ,kopiuj” lub ,przesun” do pliku lub folderu;

= uzycie funkcji ,kopiuj i wklej” do powielenia lub pobrania informacji z dokumentu;

= uzycie podstawowych funkcji arytmetycznych w arkuszu kalkulacyjnym;

= skompresowanie (spakowanie) pliku;

= podtaczenie i instalacja nowego urzadzenia (np. drukarki, modemu);

= napisanie programu komputerowego z uzyciem specjalistycznego jezyka programowania.

Poziom umiejetnosci postugiwania sie Internetem mierzony jest poprzez wskazanie umiejetnosci posiadanych
spo$rod nastepujacych:

= uzycie przegladarki internetowej do wyszukania informacji;

= wysfanie maila z zatgcznikiem;

» wystanie wiadomosci na czacie, udziat w dyskusji on-line na forum;

» uzycie Internetu do rozmowy telefonicznej;

» uzycie aplikacji P2P do wymiany plikéw muzycznych, filméw itp.;

= stworzenie strony internetowej.
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Niski poziom umiejetnosci oznacza wybdr od 1 do 2 z 6 wskazanych umiejetnosci; Sredni od 3 do 4, wysoki
od 5 do 6.

Aby okresli¢ oczekiwany poziom umiejetnosci w zakresie postugiwania sie komputerem i Internetem
uczestnika szkolenia rekomendujemy postugiwanie sie klasyfikacjq przyjetq przez EUROSTAT. W wyniku
uczestnictwa w szkoleniu osoba powinna osiggna¢ co najmniej poziom $redni w zakresie postugiwania sie
komputerem i Internetem.

Przez ,ukonczenie szkolenia” powinno by¢ rozumiane nabycie przez uczestnika szkolen umiejetnosci na
poziomie srednim, stwierdzone przez trenera podczas obecnosci uczestnika na min. 90% czasu szkolen albo
poprzez zaliczenie testu umiejetnosci, jesli obecnos¢ podczas petnego cyklu szkoleniowego byta ponizej 90%
Czasu jego trwania.

7.4.8 Programy i metodyki szkolen

Wsrdd rekomendacji sformutowanych w wyniku badania kompetencji cyfrowych mieszkancéw wojewddztwa
mazowieckiego (z wytaczeniem mieszkancow miasta Warszawy), odnoszacych sie do programu
szkoleniowego, znalez¢ mozna:

« programy szkoleniowe powinny uwzglednia¢ specyfike grup docelowych; nalezy réznicowac program
ze wzgledu na potrzeby poszczegdinych grup;

« postulowane przez potencjalnych uczestnikow szkolen podstawowe umiejetnosci obstugi komputera i
korzystania z Internetu powinny by¢ nabywane w Scistym zwigzku z praktycznymi aspektami zycia, z
podkresleniem realnego wplywu na zycie codzienne uczestnikdw szkolen;

« uczestnicy szkolen powinni mie¢ realny i biezacy wptyw na program szkolen; tre$¢ programow
szkoleniowych powinna by¢ tworzona lub konsultowana z uczestnikami zaréwno na poczatku
szkolenia, jak i w jego trakcie;

« szkolenia powinny uczy¢ ogolnych umiejetnosci cyfrowych z wykorzystaniem popularnych
i przyjaznych beneficjentowi narzedzi;

« W procesie projektowania programu szkoleniowego powinny by¢ uwzglednione poglady szkolonych
(w przewazajacej mierze konserwatywne i tradycjonalistyczne); programy szkoleniowe powinny
dostarcza¢ beneficjentom mozliwosci pogtebienia wiezi rodzinnych i przyjacielskich, wzmacniania
wiezéw lokalnych, rozwoju indywidualnych pas;ji i zainteresowan;

« mozna rozwazy¢ projekty okoto-szkoleniowe wykraczajace pod wzgledem tematyki i zakresu poza
aspekt edukacyjny, nastawione na budowanie i wzmacnianie lokalnych wspdlnot (stworzenie
gminnej strony internetowej, forum wymiany pogladéw, drzewa genealogicznego itp.).

Za Cristiano Codagnone® stwierdzi¢ mozna, ze o krok dalej niz wykorzystanie komputera i Internetu lezy
~przyswojenie”, definiowane jako proces, w wyniku ktdrego jednostki wiaczajg technologie informacyjno-
komunikacyjne do codziennych czynnosci zwigzanych z praca, kontaktami z administracja, nauka,
utrzymywaniem kontaktow z przyjaciétmi, rozrywka, kupnem towarow i ustug, uzyskiwaniem informacji i
uczestnictwa w sferze publicznej itd.

0 ANALIZA WIEDENSKA Wplyw e-Integracii na wzrost gospodarczy i spdjnosé, red. Cristiano Codagnone, wydanie polskie Biblioteka
eRozwoju Stowarzyszenia Miasta w Internecie, publikacja nr 16, Tarndw, grudzien 2009; s. 13.
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Jak pisza autorzy badania >! metodyka alfabetyzacji cyfrowej powinna by¢ realizowana ostroznie,

nieinwazyjnie, za pomocq taktyki ,matych krokdw” i jezyka zrozumiatego dla beneficjentow. Niewskazane
jest testowanie i ocenianie postepdéw za pomocay ,twardych”, ,szkolnych” metod. Powinno sie unikac
zagadnien teoretycznych, rozpoczynaé od praktycznych umiejetnosci, stopniowo je rozwijajac. Szkolenia
powinny by¢ prowadzone przez osoby znane i zaufane beneficjentom. Oznacza to, ze pierwszym etapem
programu edukacji cyfrowej powinno by¢ szkolenie lideréw lokalnych. Relacja beneficjent — beneficjent oraz
beneficjent — trener powinna by¢ oparta na wzajemnej wspdtpracy i wspdlnym rozwigzywaniu rzeczywistych
probleméw os6b szkolonych. Plan zaje¢ nie powinien by¢ silnie ustrukturyzowany. Szkolenia powinny mieé
charakter warsztatowy — nie ograniczony Scistymi ramami czasowymi. Grupy szkolonych nie powinny by¢
duze, by dac szanse na personalizacje nauczania. Czas nauki powinien zaleze¢ od potrzeb uczestnikow
szkolen. Nalezy rowniez uwzgledni¢ tryb Zycia i organizacje czasu grup docelowych, przede wszystkim
dopasowujac sie do potrzeb i preferencji zgtaszanych przez beneficjentéw. Grupy szkoleniowe nie powinny
by¢ silnie zréznicowane pod wzgledem poziomu kompetencji cyfrowych, ptci, dochodu i wieku. Miejsce
realizacji szkolenia nie powinno by¢ zbyt oddalone od miejsca zamieszkania uczestnikdw.

Wydaje sie, ze godnym rozwazenia pomystem jest przygotowanie osdéb o wysokim zaufaniu lokalnej
spotecznosci (nauczyciele, spotecznicy itp.) do prowadzenia szkolen podnoszacych kompetencje cyfrowe.
Osoby te mogtyby — obok dotychczasowej roli — petni¢ funkcje statego mentora doradzajacego w sprawach
nowoczesnych technologii.

Ostatecznego okreslenia programu szkoleniowego, doboru metod i technik szkolenia o0sdb zagrozonych
wykluczeniem cyfrowym, dokona wykonawca ustugi szkoleniowej w procesie programowania dziatan
szkoleniowych, jako dziataniu inicjujgcym gtowny proces — realizacje szkolen dla oséb zagrozonych
wykluczeniem cyfrowym w wojewodztwie Swietokrzyskim.

Program szkoleniowy powinien zaktada¢ osiggniecie w wyniku szkolenia umiejetnosci kazdego z uczestnikow
na poziomie $rednim, zarowno w zakresie postugiwania sie komputerem, jak i Internetem. Ponadto program
szkoleniowy powinien by¢ wzbogacony o zagadnienia przykfadowych zastosowan komputera i Internetu w
codziennym Zzyciu uczestnikéw szkolenia, aby wykaza¢ uczestnikom korzysci z przyswojenia kompetencji
cyfrowych. Jako rekomendacje przedstawiamy réwniez wyniki badan przedstawione powyzej.

Do zrealizowania wymagan co do programu szkoleniowego i metodyki niezbedne jest spetnienie wymogéw
technicznych i logistycznych przeprowadzenia szkolen, takich jak wyposazenie uczestnikow w komputer z
podtaczeniem do Internetu, zapewnienie edukacji w komfortowych warunkach lokalowych oraz w niewielkiej
grupie (max 12 osob).

7.4.9 Rekrutacja uczestnikow szkolen

Rekrutacja uczestnikow szkolen projektu Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej powinna by¢ prowadzona
z uzyciem metod oddziatujgcych bezposrednio na potencjalnych zainteresowanych. Majac na uwadze
specyfike grupy docelowej nieskuteczne bytoby prowadzenie akcji rekrutacyjnej za pomocg Internetu. Obok
kanatow dotarcia zwykle stosowanych w przypadku rekrutacji na szkolenia (plakaty, ulotki, ogtoszenia w

51JW
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prasie lokalnej) na podkreslenie zastuguje mozliwos¢ skorzystania z pomocy przedstawicieli lokalnych
spotecznosci, jakich wykonawca ustugi szkoleniowej powinien pozyskac¢ do realizacji projektu.

W celu zachowania spdjnosci z wiodacymi dziataniami projektu — budowg sieci szerokopasmowej, powinno
sie rekrutowad uczestnikow i prowadzi¢ szkolenia w nastepstwie wybudowanej sieci na danym obszarze
inwestycyjnym. Zakitadajac, ze promocja projektu bedzie nalezycie i na odpowiednig skale prowadzona,
mozna przyjaé, ze rozpoczecie prac budowlanych na danym obszarze inwestycyjnym stanowi przepustke do
uruchomienia akcji rekrutacyjnej na szkolenia oséb zagrozonych wykluczeniem cyfrowym zamieszkujacych
ten obszar.

Co do sposobu prowadzenia rekrutacji za rekomendacje moga stuzyé przytoczone wnioski z badan >
kompetencji cyfrowych mieszkancow wojewddztwa mazowieckiego (badania mieszkancow wojewoddztwa z
wylaczeniem mieszkancdw miasta Warszawy). Autorzy raportu formutujg nastepujace rekomendacje
dotyczace akgji rekrutacyjnej:

= wspdlnym mianownikiem akgcji rekrutacyjnej powinno by¢ uswiadomienie wykluczonym potencjatu
Internetu i praktycznych korzysci, jakimi mogg zaowocowac podjecie edukacji w celu podniesienia
kompetencji cyfrowych;

= akcja rekrutacyjna powinna podkreslac realny zwigzek kwalifikacji cyfrowych z jakoscig zycia, tj.:
dochodami, uczestniczeniem w kulturze, wptywem na otaczajaca rzeczywistos¢, wiedzq o Swiecie itp.;

» akcja rekrutacyjna powinna uwzgledniaé szczegolne, charakterystyczne dla poszczegdlnych grup
docelowych, potrzeby beneficjentéw przysztych szkolen;

* z badania wynika, ze osoby szczegdlnie zagrozone wykluczeniem z matym prawdopodobienstwem
podejmg samodzielne dziatania w celu podnoszenia kompetencji cyfrowych. Dlatego tez do akgji
rekrutacyjnej powinny by¢ zaangazowane czynniki lokalne, takie jak: lokalni liderzy, wtadze
samorzadowe i nauczyciele;

» rekrutacja na szkolenia powinna by¢ zorganizowana na bazie istniejacej lokalnej wspdlnoty, wokdt
istotnych spraw lokalnych i osobistych, mie¢ bardziej charakter wewnetrzny niz zewnetrzny;

» rekrutacja powinna rowniez uwzglednia zakorzenione gteboko tradycyjne wartosci (widoczne w
badaniu - rodzina, zdrowie, dzieci, uczciwos¢) i poglady;

» nalezy tez rozwazy¢ zaangazowanie dzieci i mtodziezy w wieku edukacyjnym w proces rekrutacji na
szkolenia cztonkéw ich rodzin posiadajacych niskie kwalifikacje cyfrowe.

7.4.10 Szczegdlne wymagania wobec wykonawcy ustugi szkoleniowej

Wykonawca kompleksowej ustugi szkoleniowej w ramach projektu SSPW powinien spetnia¢ specyficzne
wymagania witasciwe dla instytucji szkoleniowej oraz dysponowac¢ odpowiednim potencjatem ekonomicznym
niezbednym do realizacji zlecenia.

Oproécz zwyczajowych wymagan dla ustug szkoleniowych zamawiajacy powinien zobowigza¢ wykonawce do
pozyskania i wspdtpracy przy realizacji projektu przedstawicieli lokalnych spotecznosci (lokalnych animatoréw
rozwoju spoteczenstwa informacyjnego), co najmniej po jednej osobie z kazdej gminy wiejskiej, na terenie
ktorej realizowany jest projekt SSPW. Udziat takich oséb, znajacych lokalne uwarunkowania i w duzej mierze
wywodzacych sie ze $rodowiska grupy docelowej projektu, mogq by¢ bardzo istotne przy realizacji badan

5ZJW
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potrzeb szkoleniowych, do rekrutacji uczestnikow szkolen, w pewnym wymiarze réwniez do prowadzenia
szkolen oraz do $wiadczenia konsultacji dla uczestnikdw szkolen. Dziatania podejmowane w ten sposdb nosi¢
bedq znamiona tworzenia sieci, nie tylko w znaczeniu infrastruktury technicznej, ale réwniez jako sie¢
powigzan osob majacych na celu ograniczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego i jako takie mogg by¢ bardzo
uzyteczne do realizowania podobnych projektow w przysztosci.

7.4.11 Harmonogram realizacji szkolen

Uszczegotowienie Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej okresla rodzaj projektu, poprzez
realizacje ktérego majg by¢ osiagniete cele Programu, to: ,Opracowanie i organizacja szkolen dla oséb
zagrozonych ,wykluczeniem cyfrowym” w Polsce Wschodniej, ktére beda korzysta¢ z infrastruktury
wytworzonej w ramach Dziatania”.

W stwierdzeniu tym zawarte sg fundamentalne dla planowania projektu i jego pdzniejszej realizacji kwestie
(jednoczesnie etapy planowania i realizacji projektu):

1. opracowanie szkolen, przez ktdre rozumiemy wszelkie czynnosci programujace przyszte dziatania
szkoleniowe, takie jak: opracowanie szczegdtowej koncepcji dziatan edukacyjno-informacyjnych,
badanie potrzeb szkoleniowych, utworzenie programéw szkoleniowych odpowiadajacych na
istniejace potrzeby oraz dobranie stosownych form dziatain edukacyjno-informacyjnych;

2. organizacja szkolen, przez co rozumiemy wszelkie czynnosci logistyczne zwigzane z doprowadzeniem
do zaistnienia przedsiewzie¢ o charakterze szkoleniowym (m.in. zaangazowanie kadry szkoleniowej,
zorganizowanie pomieszczen szkoleniowych, prowadzenie procesu rekrutacji, przygotowanie od
strony technicznej materiatéw szkoleniowych itp.);

3. beneficientami ostatecznymi pomocy w formie szkolern majg by¢ osoby zagrozone wykluczeniem
cyfrowym w Polsce Wschodniej; tematowi temu, wskazaniu kryteridw uznania osoby za uprawniong
do korzystania ze szkolen, po$wiecona jest odrebna czes¢ opracowania;

4. beneficjentami ostatecznymi pomocy w formie dziatan informacyjno-edukacyjnych majg by¢ takze
osoby, ktore bedg korzystac z infrastruktury wytworzonej w ramach Dziatania. W tym miejscu warto
podkresli¢, ze koncepcja budowy sieci szerokopasmowej nie zaktada bezposredniego podtaczenia do
niej odbiorcow koncowych, lecz dopiero za posrednictwem lokalnych  operatorow
telekomunikacyjnych (Znternet Service Providers).

Aby zapewni¢ zgodnoS$¢ projektu Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej z polityka rdéwnosci szans
przewidujemy konieczno$¢ przeprowadzenia szkolenia z tej tematyki dla zarzadzajacych projektem
(komponentem szkoleniowym projektu) lub zapewnienia w inny sposéb réwnosciowego zarzadzania
projektem oraz nalezytej realizacji projektu, w tym monitoringu i sprawozdawczosci (np. poprzez powotanie
specjalnej funkcji ds. zachowania zasad réwnosci).

Harmonogram projektu SSPW zawarty jest w rozdziale 4.2 Wykonalnosc instytucjonalna projektu. W Tabela
52 przestawiamy rozwiniecie harmonogramu dziatan informacyjno-edukacyjnych projektu.
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Tabela 52 Harmonogram dziatan szkoleniowych w wojewddztwie Swietokrzyskim.

ETAPY/ZADANIA

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014
Kw Kw Kw Kw Kw Kw Kw Kw
Kwl |KwlIl| III IV | KwlI [KwII| III IV [ KwI |[KwII| III IV | KwI [KwII| III I\

Dziatania edukacyjne (z gf. harmonogramu)

Przygotowanie dokumentacji przetargowej na wybor
wykonawcy dziatan edukacyjnych

Przeprowadzenie postepowania przetargowego o wyborze
wykonawcy dziatan edukacyjnych

Podpisanie umowy z wykonawca dziatar edukacyjinych

Programowanie dziatan szkoleniowych

I | (edukacyjnych)
1.1 | Badanie potrzeb szkoleniowych
1.2 | Przygotowanie programu i materiatéw szkoleniowych
Przygotowanie kadry szkoleniowej (szkolenia wewnetrzne,
1.3 | wdrozZenie standardéw szkolenia)
Opracowanie szczegétowego harmonogramu szkolen
1.4 | (terminy, lokalizacje, obsada trenerska)
II | Realizacja dziatan szkoleniowych
I1.1 | Rekrutacja uczestnikéw szkolen
I1.2 | Organizacja dziatan szkoleniowych
I1.3 | Przeprowadzenie szkolen
III | Ewaluacja i monitoring dziatan szkoleniowych
Opracowanie ankiet ewaluacyjnych, narzedzi sprawdzajacych
III.1 | skuteczno$¢ szkolen
II1.2 | Monitoring dziatan szkoleniowych
Opracowanie raportu koncowego z realizacji dziatan
I11.3 | szkoleniowych (zawierajacego opis wynikéw szkolen)

Legenda:

faza przygotowania

AN
fazarealizagi

faza realizacji

Zrodfo: Opracowanie wiasne.
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7.4.12 Wskazniki realizacji komponentu szkoleniowego, monitoring realizacji

Zgodnie z wymaganiami zrédet finansowania projektu (Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej)
dziatania zmierzajace do osiggniecia zaktadanego celu projektu powinny by¢ skwantyfikowane. Ponizej
przedstawiamy propozycje wskaznikéw projektu Siec¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej w odniesieniu do
komponentu drugiego — dziatan informacyjno-edukacyjnych.

Wskaznik podstawowy. Liczba osob zagrozonych ,wykluczeniem cyfrowym”, ktére zakonczyty udziat w
szkoleniu w ramach projektu, w tym:

a) Kobiety

b) Mezczyzni

c) Osoby starsze (55 lat i powyzej)

d) Osoby o nizszym wyksztatceniu (podstawowe, zawodowe, niepetne $rednie)

e) Osoby bezrobotne

f) Osoby niepetnosprawne

g) Osoby mieszkajace na terenach wiejskich
Wskaznik nie okresla wartosci docelowych w podziale na kobiety i mezczyzn. Realizacja polityki rownosci
szans wymaga monitorowania wskaznikdw dotyczacych oséb w podziale na pte¢ — jest to warunek
konieczny. Dodatkowo w projekcie SSPW proponuje sie monitorowanie wskaznika ze wzgledu na inne
kryteria (okreslone powyzej literami od c do g).

Rekomendacje co do pozostatych wskaznikdw projektu — przyktady wskaznikdw dodatkowyct:
2. Liczba przeprowadzonych badan/diagnoz potrzeb szkoleniowych.
3. Liczba jednostek objetych wsparciem w ramach dziatan edukacyjno-informacyjnych w projekcie, w
tym:
a) Jednostki samorzadu terytorialnego
b) Zwiazki i stowarzyszenia jst
c) Przedsiebiorcy
d) Organizacje pozarzadowe
e) Instytucje publiczne
4. Liczba lokalnych animatoréw zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu na terenach Polski Wschodniej
(w tym osoby i instytucje).
5. Liczba opracowanych form dziatan informacyjno-edukacyjnych.
Liczba opracowanych zindywidualizowanych (do danej grupy odbiorcéw) programéw szkoleniowych
w ramach projektu.

Zrédtami pomiaru wskaznikéw projektu powinny by¢ stosowne raporty z podejmowanych dziatan, a takze
protokoty odbioru opracowan oraz wykonanego zakresu prac; wszystkie formy dokumentéw zrédtowych

% To przyktady wskaznikéw dodatkowych, jakie beneficjent moze zastosowaé do opisu planowanych dziatah w ramach komponentu
szkoleniowego projektu. Poniewaz nie ma narzuconych wskaznikdw w zakresie realizacji tego komponentu, a dziatania powinny by¢
obarczone stosownymi parametrami, aby mozna bylo wykaza¢ stopien ich realizacji, beneficjent powinien sformutowac¢ wskazniki
dodatkowe. We wniosku o dofinansowanie projektu beneficjent podejmuje decyzje o ich deklarowanej wielkosci i zobowigzuje sie do ich
wypetnienia.
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powinny by¢ przemyslane i opracowane w fazie programowania projektu i przekazane do stosowania do
odpowiednich oséb odpowiedzialnych za jego realizacje. Pomiar wartosci wskaznikow powinien sie odby¢
przed rozpoczeciem dziatan projektowych, a nastepnie nie rzadziej niz na koniec kazdego roku
kalendarzowego realizacji projektu.

W ramach rekomendacji autorzy opracowania w ramach projektu SPreaD proponuja:
» Regularng ewaluacja jakosci procesow i rezultatow;
* Wycigganie odpowiednich wnioskdw z rezultatow celem umozliwienia dalszej optymalizacji projektu;
* Ocene metod ewaluacji dla przysztych proceséw celem zapewnienia zrownowazenia;
» Uczenie sie na btedach;
» Motywacje wszystkich interesariuszy projektu do zwracania uwagi na jakosc.

7.4.13 Rekomendacje dla wojewdédztwa swietokrzyskiego (podsumowanie)

Wedtug badania Diagnoza Spoteczna 2009 w wojewddztwie $wietokrzyskim 39,9% gospodarstw domowych
posiada dostep do Internetu oraz korzystajacych z Internetu jest 39,3% (ostatnie, 16 miejsce w kraju)
mieszkancow wojewodztwa. W obu przypadkach to ostatnia lokata w skali kraju, gdzie liderem jest
wojewodztwo pomorskie (odpowiednio 61,3% i 58,3%). Korzystanie z komputera deklaruje 45,8%, z
telefonu komorkowego 71,3%, ze wszystkich trzech wymienionych technologii — 35,4% o0sdéb (najnizszy
wskaznik w kraju). Réwniez ilos¢ oséb niekorzystajacych z Zadnej z wymienionych technologii plasuje
wojewodztwo na ostatnim miejscu w kraju (26,3% o0sob).

W oparciu o powyzsze rozwazania co do mozliwych dziatan na rzecz przeciwdziatania zjawisku wykluczenia
cyfrowego w wojewoddztwie Swietokrzyskim, proponuje sie nastepujacg ramowg koncepcje realizacji
komponentu szkoleniowego projektu Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej:
= Grupe docelowg projektu stanowig osoby powyzej 45 roku zycia, przy czym grupg preferowang sq
osoby w wieku produkcyjnym, niemobilnym (klasyfikacja GUS, oznacza mezczyzn w wieku 45 — 64
lata i kobiety w wieku 45 — 59 lat), zamieszkujace tereny wiejskie;
= Szkolenia bedg realizowane w latach 2012-2014 w wymiarze 459 oséb rocznie w roku 2013 i 2014,
w 2012 roku 98 oséb (w roku 2011 przygotowanie do realizacji szkolen);
= Kompleksowa ustuga szkoleniowa $wiadczona przez podmiot wyloniony w postepowaniu
przetargowym bedzie obejmowata przygotowanie realizacji szkolen oraz ich przeprowadzenie facznie
z rekrutacjg uczestnikéw szkolen; zakres ustugi szkoleniowej bedzie obejmowat m.in.:

0 Programowanie dziatan szkoleniowych rozumiane jako: przeprowadzenie szczegotowych
badania potrzeb szkoleniowych wyselekcjonowanej grupy uczestnikdw, a na jego podstawie
sformutowanie programu szkoleniowego oraz materiatdw szkoleniowych, okreslenie
terminarza szkolen, przygotowanie kadry szkoleniowej (ujednolicenie standardéw nauczania
— szkolenia wewnetrzne),

0 Przygotowanie i przeprowadzenie rekrutacji uczestnikdw szkolen przy zaangazowaniu
lokalnych animatoréw rozwoju spoteczenstwa informacyjnego,

0 Przygotowanie i przeprowadzenie szkolen, tj. m.in. zapewnienie sal szkoleniowych
wyposazonych w komputery z dostepem do Internetu dla kazdego z uczestnikow z osobna,
obecnosci  wykwalifikowanej kadry szkoleniowej przygotowanej do pracy z dorostymi,
realizacji szkolenia zgodnie ze szczegdtowymi warunkami okreSlonymi w umowie z
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zamawiajacym i z zachowaniem najwyzszych standardéw (np. grupa szkoleniowa nie moze
liczy¢ wiecej niz 12 osdb),
0 Ewaluacje szkolen zakonczong raportem podsumowujgcym realizacje ustugi szkoleniowej,

=  Tematyka szkolen dotyczy¢ ma zagadnien zwigzanych z wykorzystaniem komputera i Internetu do
petnego uczestniczenia w zyciu publicznym i spotecznym osoby, ktérej dotyczy problem wykluczenia
cyfrowego, a ze wzgledu na preferowang grupe docelowa, ma stanowi¢ podstawe do nabywania
przez osobe szkolong kompetencji cyfrowych zwiekszajacych jej szanse na rynku pracy. Realizowane
w ramach projektu szkolenia majg za zadanie uswiadomienie osobie potrzeby wykorzystania
komputera i Internetu, przedstawienia praktycznych zastosowann i nabycia podstawowych
umiejetnosci i wiedzy na temat ich funkcjonowania. Nie powinny natomiast sprowadzac sie
wytacznie do ksztatcenia umiejetnosci obstugi np. aplikacji biurowych, gdyz nie jest to celem
projektu SSPW, a ponadto szkolenia tego typu s3 juz dostepne na rynku i mogg stanowic¢ kolejny
krok w rozwoju osobistych kompetencji uczestnika szkolen;

= Peten kurs szkoleniowy dla jednej osoby powinien obejmowaé minimum 6 jednodniowych spotkan
(min. 2 spotkania w miesigcu); czas trwania szkolenia w jednym dniu nie powinien by¢ krétszy niz 4
godziny lekcyjne;

= Pomiedzy spotkaniami szkoleniowymi i po ich zakonczeniu (do konca realizacji projektu) wykonawca
ustugi szkoleniowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci korzystania z konsultacji dla
uczestnikdw szkolen. Konsultacje te powinny w przewazajacej mierze by¢ uruchomione w miejscach
odbywania szkolen, z zaangazowaniem lokalnych animatoréw rozwoju spoteczenstwa
informacyjnego;

= Szkolenia powinny odbywac sie jak najblizej miejsca zamieszkania ich uczestnikdéw, najlepiej
w kazdej gminie lub w gminie sasiedniej. Terminarz realizacji szkolen powinien uwzglednia¢ tempo
budowy sieci szerokopasmowej w wojewddztwie, szkolenia powinny by¢ realizowane na obszarach,
gdzie sie¢ zostata juz wybudowana lub gdzie prace sg zaawansowane, nie za$ na obszarach, na
ktorych prace przy budowie sieci nie zostaty jeszcze rozpoczete;

= Wazng role w procesie przygotowania, rekrutacji, przeprowadzenia, ewaluacji i podtrzymania
efektow szkolen moga petni¢ przedstawiciele lokalnej spotecznosci (animatorzy rozwoju
spoteczenstwa informacyjnego). Mogg by¢ to osoby fizyczne lub przedstawiciele jednostek
dziatajacych na rzecz lokalnego rozwoju. Bardzo wazne jest wigczenie w realizacje projektu SSPW
lokalnych jednostek samorzadowych, np. poprzez pomoc w ustaleniu przedstawicieli lokalnych
spotecznosci, w udostepnieniu sal szkoleniowych i innych dziataniach wzmacniajacych pozytywne
efekty realizacji projektu Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniey.

Biorac pod uwage doswiadczenia zrealizowanych na terenie wojewddztw Polski Wschodniej projektow
szkoleniowych nalezy podkresli¢, ze wszelkie dziatania o charakterze informacyjnym i edukacyjnym, powinny
by¢ podejmowane jak najblizej potencjalnych beneficjentow ostatecznych (korzystajacych z produktow
projektu). Oceniamy, ze najwiekszg skutecznoS¢ bedg miaty dziatania skierowane bezposrednio do
potencjalnych odbiorcéw, z zastosowaniem réznorodnych form bezposredniego osobistego dotarcia oraz
formy stymulowania rozwoju potrzeb i umiejetnosci zaplanowane sekwencyjnie na dtuzszy okres. Kluczowym
elementem wydaje sie by¢ stworzenie swoistych lokalnych grup animatoréw w zakresie inicjowania
przedsiewzie¢, realizowania zadan z bezposrednim udziatem beneficjentow ostatecznych w ramach projektu
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SSPW, a takze podtrzymywania efektow tego projektu jak i innych inicjatyw zmierzajacych do zapobiegania
zjawisku wykluczenia cyfrowego na terenie wojewodztwa Swietokrzyskiego.

Zatozona aktualnie wielko$¢ finansowania przeznaczonego na dziatania informacyjno-edukacyjne projektu
nie wypetnia zapotrzebowania na bardziej wyrazne zmniejszenie skali zjawiska zagrozenia wykluczeniem
cyfrowym. Rekomendacja co do wyboru grupy docelowej dla potrzeb projektu SSPW sposrdd szerokiego
grona o0sOb, ktdrych dotyczy problem zagrozenia cyfrowego, podyktowana jest przede wszystkim
ograniczeniami budzetowymi projektu oraz przekonaniem, ze dokonany wybdr zwigzany bedzie z wysokimi
korzysciami spotecznym. Osoby w wieku przedemerytalnym poprzez wzmocnienie swoich kompetencji moga
zwiekszy¢é swoje szanse na rynku pracy i opozni¢ przejscie na emeryture, osoby we wczesnym wieku
emerytalnym, wzmocnione znajomoscig wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych, moga
by¢ waznym katalizatorem rozwoju lokalnych spotecznosci.

Podobnie jak w przypadku innych regiondw Polski, za najwazniejszy cel komponentu szkoleniowego
projektu, nalezy uznac rozbudzenie wérod mieszkancow wojewoddztwa Swietokrzyskiego potrzeb korzystania
z Internetu oraz rozwiniecie umiejetnosci obstugi komputera i Internetu w celu petnego ich uczestnictwa w
zyciu publicznym, spotecznym i gospodarczym. Planowanie tych dziatan powinno sie odby¢ z petng
$wiadomoscig ograniczonej mozliwosci ich finansowania ze $rodkow projektu Sie¢ Szerokopasmowa Polski
Wschodniej, zatem z perspektywg kontynuacji dziatan w oparciu o inne Zrddta finansowania (kolejne
projekty, w tym finansowane ze Srodkéw funduszy europejskich). Dlatego tez sugerujemy sformutowanie
specjalnego programu wojewddzkiego do walki ze zjawiskiem wykluczenia cyfrowego, ktorego elementem
beda dziatania w ramach projektu Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej.

7.4.14 Rekomendacje dla powiatu sandomierskiego

Majac na uwadze, iz pewne dziatania podejmowane w ramach projektu Sie¢ Szerokopasmowa Polski

Wschodniej beda realizowane na terenie powiatu sandomierskiego, formutujemy nastepujace wskazania:

1 - Beneficjentem projektu (projektodawcag) bedzie wojewoddztwo Swietokrzyskiego, jednak na terenie
powiatu, obok budowy sieci $wiattowodowej, beda realizowane dziatania informacyjno-edukacyjne, o
ktorych samorzad powiatowy powinien by¢ poinformowany. Wskazany jest ponadto czynny udziat i
wspOtpraca powiatu w realizowanym projekcie Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej oraz udzielenie
wszelkiego niezbednego wsparcia dziatan realizowanych na jego terenie. Waznym wkiadem w
powodzenie projektu SSPW bytoby na przyktad wsparcie w postaci akcji informacyjnej na terenie
powiatu, podkreslanie znaczenia projektu dla zrdwnowazonego rozwoju wojewodztwa Swietokrzyskiego i
powiatu sandomierskiego. Inng formg wsparcia moze by¢ stworzenie warunkéw (udostepnienie sal itp.)
do spotkan przedstawicieli lokalnych spotecznosci (gmin) z przedstawicielami wykonawcy ustugi
szkoleniowej w projekcie SSPW.

2 - Kluczowym dla powodzenia projektu wydaje sie by¢ stworzenie swoistych lokalnych grup animatoréw w
zakresie inicjowania przedsiewzie¢, realizowania zadan z bezposrednim udziatem beneficjentow
ostatecznych w ramach projektu SSPW, a takze podtrzymywania efektdw tego projektu jak i innych
inicjatyw zmierzajacych do zapobiegania zjawisku wykluczenia cyfrowego na terenie wojewddztwa
podkarpackiego. Istotna bedzie rola samorzaddéw powiatowego i gminnego jako jednostek naijlepiej
zorientowanych w potrzebach mieszkancéw i mozliwosciach ich zaspokojenia w zakresie objetym
projektem SSPW.
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W szczegdlnosci niezbedne jest wskazanie przez powiat i podlegte mu gminy propozycji 0oséb, ktére bedg
mogty petni¢ role przedstawicieli lokalnych spotecznosci (animatoréw rozwoju spoteczenstwa
informacyjnego w powiecie). Sugerowane jest wskazanie przynajmniej po jednej osobie z kazdej gminy
wiejskiej i wiejsko-miejskiej, szczegdlnie na terenie ktdrych budowana bedzie sie¢ szerokopasmowa.
Przedstawiciele ci mogq mie¢ istotny wplyw na powodzenie realizacji komponentu szkoleniowego
projektu SSPW poprzez zaangazowanie w rekrutacje uczestnikow szkolen, szczegétowe badanie potrzeb
szkoleniowych i udziat w konsultacjach w trakcie i po realizacji szkolen. Wykonawca ustugi szkoleniowej
w projekcie SSPW zostanie zobowigzany do wspotpracy z przedstawicielami lokalnej spotecznosci, bedzie
rowniez dysponowat Srodkami na sfinansowanie w pewnym zakresie kosztéw takiej wspotpracy.

Wiadze powiatowe, poprzez samodzielne podejmowanie dziatan zmierzajacych do rozwoju
spoteczenstwa informacyjnego, rozpowszechnienie ustug publicznych $wiadczonych drogq elektroniczna,
mogg by¢ rowniez waznym katalizatorem zmian spotecznych zmierzajacych do ograniczenia zjawiska
wykluczenia cyfrowego, jakie wystepuje na terenie wojewddztw Polski Wschodniej. Przyktadem takich
dziatan moze by¢ realizacja projektdw z zakresu rozwoju spoteczenstwa informacyjnego, stuzacych
rozpowszechnieniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych w dziatalnosci JST, w oparciu o $rodki
funduszy Unii Europejskiej (np. w ramach dziatania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki, 8.3
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka czy innych mogacych wykazywa¢ komplementarnosc
z projektem SSPW).

Szczegblne mozliwosci podejmowania dziatarn komplementarnych do komponentu szkoleniowego
projektu SSPW stwarzajg komponenty regionalne Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki. Dziatanie 9.4
Wysoko wykwalifikowane kadry systemu osSwiaty pozwala na sfinansowanie przekwalifikowania
nauczycieli (w zwigzku ze zmieniajacq sie sytuacjg demograficzng — niz szkolny) w kierunku ksztatcenia
ustawicznego (ksztatcenia dorostych). Jednym z kryteridw wyboru projektow jest jego zorientowanie na
doskonalenie nauczycieli w zakresie wykorzystywania IT w procesie nauczania. Dziatanie 9.5 Oddolne
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich umozliwia sfinansowanie projektow (kwotg jednorazowq
nie wiekszg niz 50.000 ztotych) majacych na celu rozwdj kompetencji teleinformatycznych na terenach
wiejskich. Mozliwe jest zatem wsparcie powstawania lokalnych inicjatyw w zakresie rozwoju
spoteczenstwa informacyjnego i podnoszenia kompetencji cyfrowych mieszkancéw  powiatu
sandomierskiego. W procesie tym samorzadowe wiadze powiatowe moga odegra¢ kluczowa role poprzez
uswiadomienie gminnym jednostkom samorzadowym i innym jednostkom dziatajacych lokalnie
opisanych tu mozliwosci, jak réwniez koordynacje dziatan oddolnych z realizacja komponentu
szkoleniowego projektu Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej.

7.5 Zalozenia czesci informacyjno-promocyjnej

7.5.1 Cel dziatan informacyjno-promocyjnych

Podstawowym celem dziatan informacyjnych prowadzonych w ramach projektu Siec¢ Szerokopasmowa Polski
Wschodniej jest pobudzenie $wiadomosci potrzeb wykorzystania komputera iInternetu do
peilnego uczestniczenia w zyciu publicznym, spolecznym i gospodarczym wsrod oso6b
zagrozonych wykluczeniem cyfrowym, w tym dotarcie do odpowiednich grup docelowych z informacjg
0 podejmowanych w ramach projektu dziataniach edukacyjnych.

Wsrdd celdw kampanii wyrdzni¢ nalezy:

InfoStratesia  pGA vansaepons  §1 11 EFICLM

e-techinaloghs | blemnss SRR (i BREAE AL R T



Studium wykonalnosci projektu Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Wojewddztwo Swietokrzyskie, powiat sandomierski
Strona 163 z 249

» budowanie $wiadomosci spotecznej dotyczacej dziatan realizowanych w ramach projektu Siec¢
Szerokopasmowa Polski Wischodniej, jego zatozen, celdw, potencjalnych korzysci i mozliwosci, jakie
oferuje oraz efektow realizacji;

» dostarczenie rzetelnej i petnej informacji o dziataniach realizowanych przez Beneficjenta projektu
(wojewddztwo éwietokrzyskie — Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Swietokrzyskiego) posrednim i
bezposrednim grupom docelowym;

» informowanie opinii publicznej o pozytywnych skutkach dziatan realizowanych w ramach projektu;
»= budowa pozytywnego wizerunku instytucji zaangazowanych w jego wdrazanie;

= zwiekszenie wsérdd lokalnych operatoréw Swiadomosci wzgledem pozytywdw, jakie niesie dla nich
wdrozenie projektu Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniey;

» informowanie o organizowanych w ramach projektu SSPW dziataniach edukacyjnych osdb
zagrozonych wykluczeniem cyfrowym.

Kampania informacyjna powinna spetnia¢ nastepujace funkcje:

» informacyjno-Swiadomosciowg — przekazanie grupom docelowym informacji o projekcie Siec
Szerokopasmowa Polski Wschodniej, skierowana do ogotu spofeczenstwa i jednoczesnie odbiorcéw
rezultatow (spotecznosci lokalnych),

* generujacg postawy i zachowania — ksztattowanie okreslonych postaw i zachowan w stosunku do
projektu Siec¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej poprzez dostarczenie okreslonych przestanek
emocjonalnych i racjonalnych argumentéw do podjecia dziatania.

Grupami docelowymi kampanii promocyjnej s gtdwnie mieszkancy Polski Wschodniej oraz lokalni
operatorzy. Przedsiewziecia realizowane w ramach dziatain informacyjnych projektu SSPW majg na celu
likwidacje dysproporcji rozwojowych poprzez zaangazowanie do wspdtpracy szerokiego grona instytuciji i
partnerow spoteczno-gospodarczych. Zakfada sie, ze na skutek wdrozenia projektu zwiekszy sie poziom
wiedzy i kompetencji, jak réwniez $wiadomos¢ zakresu wykorzystania Internetu i korzysci z niego ptynacych
wsrad mieszkancow Polski Wschodniej zagrozonych wykluczeniem cyfrowym. Zatozone priorytety kampanii
mogq zainteresowa¢ rowniez lokalnych operatoréow. Stang sie podstawg do rozszerzania zasiegu ich
dziatalnosci, pozwolg na racjonalne planowanie proceséw biznesowych i rozwoj.

7.5.2 Glowne obowiazki informacyjne beneficjentow

Beneficjenci realizujacy projekty w ramach PO RPW sg zobowigzani do informowania opinii publicznej o
pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej od momentu podpisania umowy o dofinansowanie (i uzupetnienia
oznaczen podjetych wczesniej dziatan). Beneficjent zobowigzany jest réwniez w sposdb wyrazny informowaé
o fakcie wspdifinansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej.

Obowigzek informowania o wspotfinansowaniu projektow z szeroko pojetych srodkdw wspdlnotowych wynika
z Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajacego przepisy ogodine
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz
Funduszu Spojnosci, okreslajacego ogdlne przepisy dotyczace funduszy strukturalnych, a takze
Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. (rozporzadzenie implementacyjne)
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okreslajgcego przepisy wykonawcze do Rozporzadzenia (WE) nr 1083/2006 odnosnie obowigzkow
informacyjnych i komunikacyjnych stosowanych przez Panstwa Cztonkowskie.

Podstawowe zasady prowadzenia dziatan informacyjnych i promocyjnych na potrzeby Narodowej Strategii
Spojnosci oraz wszystkich programdéw operacyjnych (w tym Programu Operacyjnego Rozwoj Polski
Wschodniej) okresla Strategia komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 oraz Wytyczne Ministra
Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2007 r. w zakresie informacji i promocji, wydane na podstawie
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006 r., nr 227, poz. 1658,
z pozn. zm.). Zasady prowadzenia dziatan informacyjnych i promocyjnych obowigzujace w Programie Rozwdj
Polski Wschodniej zostaty zawarte w ,,Planie komunikacji Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej
2007-2013".

Podsumowanie powyzszych dokumentow i szczegdtowe omowienie zasad informowania o PO RPW zostato
zawarte dokumencie ,Zasady promocji projektow Programu Rozwdj Polski Wschodniej”, dostepnym na
stronie internetowej Instytucji Zarzadzajacej (www.PolskaWschodnia.gov.pl) i Posredniczacej PO RPW

(www.parp.gov.pl).

UWAGA!

W zwigzku z realizacjq projektu w planowaniu budzetu na dziatania informacyjne uwzgledni¢ nalezy koszty
Zwigzane z

« zaprojektowaniem, produkcjg oraz umieszeniem tablic informacyjnych przy kazdym z weztdéw sieci
zlokalizowanych na terenie kazdego wojewddztwa,

« zaprojektowaniem, produkcjg oraz umieszeniem tablic pamigtkowych przy kazdym z wezidw sieci
zlokalizowanych na terenie kazdego wojewddztwa,

« oznaczeniem wszystkich dokumentéw, materiatéw i wyposazenia wspdtfinansowanych ze srodkéw UE.

W wojewddztwie Swietokrzyskim liczba obiektdw, przy ktdrych muszg by¢ umieszczone tablice wynosi 148,
w tym 11 w powiecie sandomierskim.

Tablice sg obowigzkowe przy zatozeniu, ze catkowity wkiad publiczny przeznaczony na realizacje projektu
dotyczacego zakupu Srodkdw trwatych lub finansowania robdt infrastrukturalnych lub budowlanych
przekracza 500 000 Euro, a z takim przypadkiem mam do czynienia w przypadku projektu SSPW.

Szczegotowe zasady i rozwigzania dotyczace oznaczen materialow oraz wygladu tablic wraz z
opisem systemu identyfikacji wizualnej zostaly okreslone w dokumencie Zasady promocji
projektow w ramach PO RPW 2007 — 2013.

7.5.3 Sugerowane dzialania informacyjno-promocyjne

Dziatania informacyjne w projekcie powinny by¢ prowadzone przy zatozeniu maksymalnie bezposredniego
dotarcia do grup docelowych (beneficjentow korcowych dziatania). Stuzy¢ temu majgq wszelkie formy
bezposredniego kontaktu z potencjalnym odbiorcg (bezposrednia dystrybucja materiatéw informacyjnych,
spotkania z animatorami itp.). Sugeruje sie réwniez szeroka wspdtprace z partnerami spotecznymi i
gospodarczymi, w tym szczegdlnie ze zwigzkami komunalnymi oraz lokalnymi organizacjami przedsiebiorcow.

UWAGA!
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Obowiagzkowi oznaczania podlega nie tylko sprzet i wyposazenie (np. komputery, drukarki) zakupione w
ramach projektu. W widocznym miejscu nalezy tez oznaczy¢ pomieszczenie, w ktérym realizowane jest
przedsiewziecie. Wymagane jest réwniez umieszczenie odpowiedniego logo na materiatach i publikacjach
informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych (np. zaswiadczeniach i certyfikatach) oraz wszelkiego rodzaju
dokumentacji zwigzanej z projektem. Beneficjenci zobowigzani s takze do informowania o
wspoffinansowaniu z Funduszy Europejskich wynagrodzen w ramach projektu. Zardwno uczestnicy
konferencji czy tez seminaridéw, jak i same osoby biorgce udziat w projekcie, powinni uzyska¢ informacje, ze
wydarzenia, w ktdrym uczestniczg uzyskato dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Proponuije sie podejmowanie dziatan informacyjnych w dwdch czesciach:
I Forma uproszczona dziatan informacyjnych skierowanych do opinii publicznej:
= Publikacje (broszury, ulotki, biuletyny, plakaty);
= Konferencje prasowe
= Infolinia
II Forma zaawansowana dziatan informacyjnych:
= Spotkania informacyjno-konsultacyjne z operatorami;

I. Sugeruje sie aby w ramach kazdego z wojewddztw zostaty zaprojektowane i wyprodukowane materiaty
takie jak: broszury, ulotki, biuletyny i plakaty. Wszystkie wymienione materiaty majg swojq trescig wzbudzi¢
wsérdd grup docelowych zainteresowanie projektem (réwniez dziataniami przewidzianymi w ramach
komponentu szkoleniowego). Tres¢ tych materiatdw powinna zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Naktad broszur, ulotek i biuletynu powinien zostaé dostosowany proporcjonalnie do ilosci mieszkafncow
konkretnego wojewddztwa (osob z obszaru podlegajacego interwencji. Tres¢ plakatu powinna nawigzywac
do tresci broszur, ulotek oraz biuletynu. Ilo$¢ plakatow powinna by¢ dostosowana do ilosci miejsc, w ktorych
plakat ma by¢ umieszczony, zaleznie od wielkosci wojewddztwa. Strona internetowa projektu (np.
wydzielona cze$¢ portalu beneficjenta), na biezaco aktualizowana, powinna zawiera¢ uszczegodtowienie tresci
ulotek, broszur, plakatéw oraz biuletynéw.

Zaroéwno plakat jak i broszura, ulotka, biuletyn i strona internetowa musza mie¢ wspélng linie kreacyjna.
Layout materiatdbw musi by¢ atrakcyjny by przyciaga¢ uwage grup docelowych. Wszystkie zaprojektowane i
wyprodukowane materialy muszg uwzglednia¢ elementy obligatoryjne przyporzadkowane do dziatan
promocyjnych. A zatem musza:

= Informowac opinie publiczng o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej,
= Skierowac uwage opinii publicznej na:

O Realizacje projektow,

0 Wspdifinansowanie projektdw przez Unie Europejska,

= ZawieraC elementy obowigzkowe oznaczen dziatan informacyjnych i promocyjnych, zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumencie Zasady promocji projektow w ramach PO RPW 2007 — 2013.

Nalezy dotozy¢ wszelkich staran aby publikacje i plakaty byty stale dostepne w miejscach publicznych takich
jak poczta, urzedy gminy, urzedy marszatkowskie, szkoty, przystanki autobusowe, domy kultury,
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przychodnie, tablice przyparafialne, dworce kolejowe i autobusowe, cykliczne imprezy spotecznosciowe
organizowane na terenie wojewddztwa, itp.

Istotnym punktem rozpoczecia dziatan informacyjno-promocyjnych jest organizacja konferencji prasowej
otwierajacej projekt. W kazdym wojewodztwie powinna zosta¢ zorganizowana jedna taka konferencja. Do
uczestnictwa w konferencji powinni zostaC zaproszeni przedstawiciele lokalnych medidw oraz osoby
odpowiedzialne za wdrozenie projektu ze strony Urzedow Marszatkowskich.

W zaleznosci od budzetu przyporzadkowanego na promocje, kazde z wojewddztw powinno uwzgledniaé w/w
kanaty dotarcia w sposob adekwatny do posiadanych s$rodkéw finansowych. W przypadku mniejszych
nakltadéw dziatania te powinny zosta¢ zrealizowane w ramach dziatan PR. A zatem zadaniem osoby
odpowiedzialnej za wdrozenie tych dziatan powinno by¢ dotarcie do lokalnej prasy, radia i telewizji,
zainteresowanie ich tematem oraz bezpfatne informowanie za posrednictwem medidw o projekcie i
prowadzonych dziataniach. Jako forme wiasciwg mozna wskaza¢ np. wywiady, zamieszczanie informacji w
serwisach informacyjnych i inne. Niemniej, nawet przy zatozeniu, ze wojewddztwo otrzyma minimalng kwote
na dziatania promocyjne, powinno uwzgledni¢ w budzecie tych dziatan ptatne ogtoszenia w prasie. Ich tres¢,
forma oraz projekt powinny by¢ spdjne z layoutem publikacji oraz plakatéw. Natomiast wielkos¢ i ilos¢
zamieszczonych reklam zaleze¢ powinna od planu wydatkowania przeznaczonych $rodkow.

W przypadku gdy wojewodztwo posiada znacznie wieksze nakfady finansowe, powinno oprocz intensyfikacji
dziatan PR, potozy¢ duzy nacisk na reklame w prasie oraz w radio. W tym przypadku sugeruje sie napisanie
scenariusza spotu radiowego, jego produkcje oraz emisje w lokalnym radio, w porach o najwiekszej
stuchalnosci. W tym przypadku, spoty radiowe powinny by¢ obecne zwlaszcza przed organizacjg spotkan
informacyjno-konsultacyjnych i powinny uwzglednia¢ informacje o tych spotkaniach.

Uruchomienie infolinii to kolejny z sugerowanych kanatdéw dotarcia. Infolinia powinna dziata¢ na terenie
kazdego z wojewodztw pie¢ dni w tygodniu w ciggu czterech wybranych godzin dnia roboczego. Infolinie
powinna obstugiwac osoba specjalnie do tego celu przeszkolona, ktéra bedzie w stanie odpowiedzie¢ na
wszystkie pytania zwigzane z realizacjq projektu. Wszystkie materiaty promocyjne powinny uwzgledniac
numer infolinii oraz informowac o godzinach jej dziatania.

II. Dziatania realizowane w ramach czesci II majg za zadanie usSwiadomienie lokalnym operatorom
telekomunikacyjnym korzySci i mozliwosci wynikajacych z wdrozenia projektu ze szczegdinym
uwzglednieniem szans na rozwdj nowych kanatéw dotarcia do potencjalnych klientéw w tym zachecenie do
budowania ostatniego odcinka sieci. Wsrdéd gtdwnych kanatdéw dotarcia do operatorow nalezy uwzgledni¢
mailing oraz spotkania z operatorami. Oba te kanaly musza mie¢ charakter czysto informacyjny,
przedstawia¢ dane liczbowe oraz pokazywac szacunkowe korzysci ptynace z zaangazowania sie w projekt.

Realizacja kampanii promocyjnej projektu Siec¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej zaktada szereg
rezultatdw, zaréwno twardych, jak i miekkich. Najwazniejszym efektem akcji promocyjnej, ktory
jednoczesnie przyczyni sie do osiggniecia rezultatdw catej kampanii, bedzie poinformowanie grup
docelowych o zatozeniach projektu oraz zwiekszenie wiedzy przecietnego obywatela na ten temat. Widoczne
bedzie rowniez zwiekszenie poziomu wiedzy i kompetencji oraz S$wiadomosci zakresu wykorzystania
Internetu i korzysci z niego ptynacych wsréd mieszkancdw Polski Wschodniej zagrozonych wykluczeniem
cyfrowym. Ocena skutecznos$ci moze by¢ przeprowadzana w formie: ankiet, statystyki dot. ilosci odwiedzin
na stronie internetowej, statystyki dot. otrzymanych zapytan w formie maili i telefondw, statystyki obecnosci
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na szkoleniach oraz zainteresowanie nimi; dokumentowanie zrealizowanych dziatan w formie fotografii, list
wysytkowych czy wycinkdw prasowych.

UWAGA: Ze wzgledu na swoj horyzontalny charakter, dziatania promocyjne powinny by¢ finansowane z
budzetu projektu, a nie z komponentu szkoleniowego.

8 Wykonalnos$¢ prawna projektu

8.1 Pomoc publiczna w projekcie

Pomocg publiczng jest transfer zasobdw przypisywalny wiadzy publicznej, spetniajacy tacznie nastepujace
warunki:

= transfer ten skutkuje przysporzeniem na rzecz okreSlonego podmiotu, na warunkach
korzystniejszych niz rynkowe;
» transfer ten jest selektywny — uprzywilejowuje okreslone podmioty lub wytwarzanie okreslonych
débr;
= w efekcie tego transferu wystepuje lub moze wystgpi¢ zaktdcenie konkurencji;
= transfer ten wptywa na wymiane gospodarcza miedzy krajami cztonkowskimi.
Analizujac powyzszg definicje nalezy zauwazyé, ze pomoc publiczna moze dotyczy¢ wszelkiej dziatalnosci
wykonywanej w warunkach faktycznie wystepujacej lub chocby potencjalnej konkurencji. Ani niezarobkowy
cel takiej dziatalnosci (tj. prowadzenie dziatalnosci nie dla zysku), ani tez wykonywanie jej przez podmiot
niebedacy formalnie przedsiebiorcg (np. przez organizacje pozarzadowg lub zaktad budzetowy) nie stanowi
okolicznosci wykluczajgcej wystapienie pomocy publicznej.
W mysl art. 87 ust. 1 TWE pomoc publiczna jest co do zasady ,niezgodna ze wspdlnym rynkiem”, a wiec
zakazana w Unii Europejskiej. Jednak Traktat przewiduje wyjatki od tej zasady. W szczegdlnosci, za zgodng
ze wspélnym rynkiem moze zosta¢ uznana:

= zgodnie z art. 87 ust. 3 lit a Traktatu - pomoc przeznaczona na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu
regiondw, w ktérych poziom Zzycia jest nienormalnie niski lub regionéw, w ktorych istnieje powazny
stan niedostatecznego zatrudnienia (tzw. pomoc regionalna);
= zgodnie z art. 87 ust. 3 lit ¢ Traktatu - pomoc przeznaczona na utatwianie rozwoju niektérych dziatan
gospodarczych lub niektérych dziedzin gospodarczych, o ile nie zmienia warunkdéw wymiany
handlowej w zakresie sprzecznym ze wspolnym interesem;
= zgodnie z art. 86 ust.2 Traktatu — pomoc publiczna stanowigca rekompensate z tytutu $wiadczenia
ustug publicznych (tzw. ustug $wiadczonych w ogdlnym interesie gospodarczym).
Organem oceniajagcym zgodno$¢ danego $rodka pomocowego ze wspolnym rynkiem jest, w mysl z art. 88
Traktatu, Komisja Europejska. KE powinna by¢ poinformowana przez panstwo czionkowskie o wszelkich
planach przyznania pomocy publicznej lub modyfikacji pomocy juz przyznanej. Zgtoszenie takie (tzw.
notyfikacja) rozpoczyna procedure, ktdra konczy sie wydaniem przez Komisje decyzji stwierdzajacej iz:
= planowana przez panstwo cztonkowskie pomoc publiczna jest zgodna ze wspdlnym rynkiem, a wiec
dopuszczalna, lub
= planowana przez panstwo cztonkowskie pomoc publiczna nie jest zgodna ze wspdlnym rynkiem,
zatem nie powinna by¢ udzielana, lub

InfoStratesia  pGA vansaepons  §1 11 EFICLM

e-techinaloghs | blemnss SRR (i BREAE AL R T




Studium wykonalnosci projektu Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Wojewddztwo Swietokrzyskie, powiat sandomierski
Strona 168 z 249

* interwencja planowana przez panstwo cztonkowskie nie stanowi pomocy publicznej, gdyz nie
wypetnia przedstawionej wyzej definicji pomocy publicznej.

Wyjatki od zasady, ze pomoc publiczna powinna by¢ notyfikowana zostaty okreslone w rozporzadzeniach KE
stanowigcych tzw. wylaczenia blokowe (ang. block exemptions), a w przypadku ustug $wiadczonych
w 0goélnym interesie gospodarczym - w decyzji Komisji z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie stosowania art.
86 ust. 2 Traktatu WE do pomocy panstwa w formie rekompensaty z tytutu Swiadczenia ustug publicznych,
przyznawanej przedsiebiorstwom zobowigzanym do zarzadzania ustugami $wiadczonymi w ogolnym interesie
gospodarczym. Jednak zaden z tych aktéw prawnych nie stosuje sie do omawianego projektu.

Komisja Europejska wydata ponadto szereg innych dokumentéw - tzw. wytycznych (ang. guidelines) i zasad
ramowych (ang. frameworks) dotyczacych udzielania pomocy publicznej na okreslone cele. Dokumenty tego
rodzaju nie zwalniajg z obowigzku notyfikacji planowanej pomocy publicznej, okreslajg natomiast polityke KE
w zakresie uznawania pomocy za dopuszczalng. Zaprojektowanie $rodka pomocowego w sposéb w petni
zgodny z danymi zasadami ramowymi lub wytycznymi daje w praktyce gwarancje, ze Komisja uzna taki
$rodek pomocowy za zgodny ze wspdlnym rynkiem.

W dniu 17 wrzesnia 2009 r. KE opublikowata dokument pt. Wytyczne wspdinotowe w sprawie stosowania
przepisow dotyczacych pomocy paristwa w odniesieniu do szybkiego wdrazania sieci szerokopasmowych
(2009/C 235/04). Analiza wystepowania i dopuszczalnosci pomocy publicznej wystepujacej w projekcie
powinna zatem by¢ dokonana z uwzglednieniem jego postanowien.

Analiza ta pozwala na stwierdzenie, ze sama umowa o dofinansowaniu projektu budowy sieci $rodkami PO
RPW nie stanowi aktu udzielenia pomocy publicznej. Odbiorca dofinansowania - samorzad wojewddztwa -
nie wykorzysta bowiem otrzymanych $rodkéw do prowadzenia zadnej dziatalnosci gospodarczej. Wprawdzie
stanie sie on wtascicielem sieci, lecz nie bedzie oferowat Swiadczenia ustug dostepu do tej sieci (ustugi takie
bedzie oferowat we witasnym imieniu operator infrastruktury). W konsekwencji wysoko$¢ dofinansowania
projektu Srodkami EFRR (oraz ewentualnie $rodkami budzetu panstwa) powinna zosta¢ ustalona z
zastosowaniem ogolnych zasad obowigzujacych dla funduszy strukturalnych, bez stosowania ograniczen
wihasciwych dla udzielania pomocy publicznej. Oznacza to w szczegdlnosci konieczno$¢ obliczenia poziomu
dofinansowania projektu z zastosowaniem metodologii tzw. "luki finansowej”.

Pomoc publiczna wystapi natomiast na kolejnych poziomach realizacji projektu. Aktami jej udzielenia bedg
umowy:
= miedzy wiascicielem infrastruktury (samorzadem wojewddztwa), a operatorem infrastruktury
(zarzadca);
= miedzy operatorem infrastruktury, a operatorem hurtowym lub detalicznym;
= miedzy operatorem hurtowym, a operatorem detalicznym;
* miedzy operatorem detalicznym, a uzytkownikiem koncowym — o ile ten ostatni wykonuje dziatalno$¢
gospodarczg w rozumieniu wspolnotowym.

Wobec wystgpienia w projekcie pomocy publicznej niezbedne jest dokonanie notyfikacji. Podstawa prawng
udzielenia pomocy, ktdrg nalezy wskaza¢ w notyfikacji, jest art. 87 ust. 3 lit. ¢ TWE, w mys| ktérego KE moze
uzna¢ za dopuszczalng pomoc publiczng przeznaczong na ufatwianie rozwoju niektorych dziatan
gospodarczych lub niektérych dziedzin gospodarczych, o ile nie zmienia ona warunkéw wymiany handlowej
w zakresie sprzecznym ze wspdlnym interesem. Przyjecie tej podstawy prawnej wiaze sie z koniecznoscig
zastosowania w projekcie wielu szczegdtowych rozwigzan stuzacych zapewnieniu, ze zaktdcenie konkurencji
spowodowane jego realizacjq bedzie ograniczone do niezbednego minimum. W szczegdlnosci:
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b)

0)

d)

e)

sie¢ stworzona w ramach projektu nie moze stuzy¢ do $wiadczenia ustug na tzw. obszarach ,czarnych”,
na ktorych istnieje efektywna konkurencja operatoréw komercyjnych;

OI powinien by¢ wytoniony w drodze otwartej, niedyskryminujacej procedury, w ramach ktorej
podstawowym kryterium wyboru powinna by¢ minimalizacja korzysci ekonomicznej osigganej przez OI;
OI powinien udostepniac sie¢ kazdemu zainteresowanemu operatorowi, na réwnych
i niedyskryminujacych zasadach;

wysoko$¢ optat za dostep do sieci pobieranych przez OI od operatoréow telekomunikacyjnych powinna
by¢ poréwnywalna ze stawkami rynkowymi stosowanymi przez podmioty komercyjne na obszarach
,czarnych”;

sie¢ powinna zosta¢ wybudowana z zachowaniem zasady neutralnosci technologiczne;j.

Notyfikacja projektu moze by¢ dokonana na dwa sposoby:

= ustanowienie przez Ministra Rozwoju Regionalnego tzw. programu pomocowego, tj. rozporzadzenia
okreslajgcego warunki udzielania pomocy publicznej we wszystkich wojewoddztwach objetych
projektem SSPW— w tym przypadku odpowiedzialnos¢ za notyfikacje spoczywa na MRR, lub

= notyfikacja pomocy indywidualnej, dokonywana odrebnie przez zarzad kazdego z wojewddztw
objetych projektem SSPW.

Dla powodzenia notyfikacji istotne jest, aby wszystkie informacje niezbedne dla podjecia decyzji przez KE
znalazty sie w dokumentach zataczonych do fiszki notyfikacyjnej. W omawianym przypadku powinny to byc
dokumenty potwierdzajace spetnianie oméwionych wyzej warunkdw ograniczajacych zaktécenia konkurenciji.
Dokumentami takimi s przede wszystkim:

1.

Informacja o trybie i wynikach inwentaryzacji istniejacej infrastruktury szerokopasmowej oraz o trybie i
wynikach konsultacji z operatorami telekomunikacyjnymi i samorzadami terytorialnymi — dokumentujaca
nalezytg starannos$¢ w wyznaczaniu obszaréw ,biatych” i ,szarych”.

Informacja o podejmowanych dziataniach regulacyjnych i ich efektach — dokumentujaca, ze nie sg one
wystarczajace dla zapewnienia powszechnego dostepu do ustug szerokopasmowych na terenach
objetych projektem.

Projekt specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia na budowe sieci szerokopasmowej -
dokumentujacy przestrzeganie zasady neutralnosci technologiczne;j.

Projekt dokumentacji zwiazanej z wyborem operatora infrastruktury — potwierdzajacej, ze wybor nastapi
w drodze otwartego i niedyskryminacyjnego postepowania, a przyjete kryteria wyboru zapewnig wybor
najbardziej korzystnej ekonomicznie oferty.

Projekt umowy miedzy wiascicielem sieci a operatorem infrastruktury — potwierdzajacy m.in., ze:

= mechanizm obliczania i aktualizacji stawki czynszu dzierzawnego uniemozliwia udzielenie OI
nadmiernych korzysci ekonomicznych;

= OI bedzie zobowigzany do zapewnienia réwnego dostepu do sieci, na niedyskryminujgcych
zasadach, wszystkim zainteresowanym operatorom telekomunikacyjnym;

= QI bedzie zobowigzany do pobierania za dostep do sieci stawek opfat porownywalnych ze stawkami
wystepujacymi w obrocie komercyjnym w innych regionach kraju.
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Pomoc publiczna moze by¢ udzielana dopiero po uzyskaniu decyzji KE potwierdzajacej jej dopuszczalnosc.
Zazwyczaj czas rozpatrywania sprawy przez KE wynosi kilka miesiecy. Dlatego tez notyfikacja powinna
zosta¢ dokonana jak najwczes$niej, tj. w momencie, gdy zostaty juz ustalone istotne warunki:

* postepowania o wytonienie wykonawcy robét budowlanych;
* postepowania o wytonienie OI oraz treSci umowy miedzy samorzadem wojewddztwa a OI

- ale postepowania te nie zostaly jeszcze rozpoczete.

Biorac pod uwage przychylne podejscie Komisji Europejskiej do interwencji panstw cztonkowskich
w dziedzinie zapewnienia dostepu do ustug szerokopasmowych mozna - po spetnieniu przedstawionych
wyzej warunkéw - oczekiwac pozytywnej decyzji KE w kwestii uznania za dopuszczalng pomocy publicznej,
wystepujacej w zwigzku z realizacjq projektu.

8.2 Analiza oddzialywania na srodowisko

8.2.1 Opis przedsiewziecia i jego otoczenia

Analizowane przedsiewziecie polega na budowie internetowej sieci szerokopasmowej, o tacznej dtugosci
106,1 km na terenie powiatu sandomierskiego. Sie¢ dzieli sie na szkieletowg (taczna dtugos¢ 59,9 km) oraz
dystrybucyjng (dtugos¢ 22,0 km). Na odcinku 35,7 km obydwa rodzaje sieci sq wspotbiezne. taczna liczba
weztdw sieci wynosi 11.

Na terenie powiatu znajduja sie 2 obszary inwestycyjne: Swietokrzyskie.E, Swietokrzyskie.G.

Przedsiewziecie jest czescig wiekszego projektu polegajacego na budowie sieci szerokopasmowego Internetu
w wojewddztwie, a ten wchodzi w sktad projektu Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej
obejmujacego pie¢ wojewddztw: podkarpackie, lubelskie, $wietokrzyskie, podlaskie i warminsko-mazurskie.
Jest to pierwsze w Polsce przedsiewziecie tego typu (sie¢ szerokopasmowego Internetu) realizowane na
skale ponadregionalna.

Przeprowadzone analizy techniczno-ekonomiczne wskazaty, Zze najwigecej zalet posiada technologia
doprowadzenia Internetu do odbiorcow za pomoca kabli $wiattowodowych. Technologia ta jest tansza w
budowie i utrzymaniu sieci, relatywnie najmniej ingeruje w $rodowisko przyrodnicze oraz charakteryzuje sie
dos$¢ duzq prostotq rozwigzan.

Zarekomendowano zastosowanie sieci hierarchicznej zbudowanej w oparciu o warstwy sieci
szkieletowej i sieci dystrybucyjnej. Dla warstwy sieci szkieletowej zarekomendowana zostata topologia
pierScienia. Rozwigzanie to stanowi kompromis pomiedzy kosztem inwestycji a niezawodnoscig
projektowanego rozwigzania. Dla warstwy sieci dystrybucyjnej zarekomendowano topologie drzewa. Jest ona
tasza w budowie w poréwnaniu np. z topologia gwiazdy. Oszczedno$¢ ta wynika 2z mozliwosci
przeprowadzenia optymalizacji przebiegdw i minimalizacji liczby dublujacych sie potaczen.

Sie¢ zostanie poprowadzona w postaci kanalizacji teletechnicznej w pasach drogowych istniejacych drég
krajowych, wojewddzkich, powiatowych i gminnych. W przypadkach braku moznosci wykorzystania pasa
drogowego do potozenia kanalizacji nie wykluczono uzycia innych technologii, np. podwieszenie kabli na
stupach elektroenergetycznych, przewiert, wttoczenie kanalizacji.
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Z uwagi na specyfike przedsiewziecia (liniowo$¢), nie ma mozliwosci ominiecia obszaréw chronionych
wystepujacych na terenie powiatu sandomierskiego. Trasujac sie¢ szerokopasmowego Internetu
przeanalizowano rézne mozliwe opcje przebiegu sieci i dotozono wszelkich staran aby maksymalnie oming¢
tereny chronione, gdyz w ich granicach znajdujg szczegdlnie cenne elementy Srodowiska dla regionu badz
kraju. Realizacja niniejszego projektu jest wazna ze wzgledu na interes spoteczny, ktérym jest dostep do
szerokopasmowego Internetu 90% mieszkancoéw i 100% instytucji na terenie Polski Wschodniej.

Sie¢ zostata poprowadzona wzdtuz drog wszystkich kategorii (krajowe, wojewddzkie, powiatowe i gminne),
zgodnie z logikg rozprowadzania ruchu z najwiekszych miast, poprzez mniejsze miejscowosci, do terenéw
wiejskich. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca nie preferowat zadnej z ww. kategorii drdg.

Wykonawca przeanalizowat obowigzujace prawo w zakresie ocen oddziatywania na $rodowisko (ustawa
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko — Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z
pozn. zm. oraz Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko - Dz. U. z 2004 r.,
nr 257, poz. 2573 z pdzn. zm.) i stwierdza, ze inwestycja polegajaca na realizacji sieci szerokopasmowej w
przyjetym ksztalcie w powiecie sandomierskim nie podlega obowigzkowi przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko.

Przedsiewziecie nie powinno znaczaco oddziatywa¢ na obszary Natura 2000. O ewentualnej potrzebie
przeprowadzenia postepowania w sprawie oddziatywania projektu na ww. obszary zadecyduje Regionalna
Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Kielcach, jezeli starosta podejmie taka decyzje na etapie wydawania
pozwolenia na budowe (w trybie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko).

W granicach powiatu sandomierskiego sie¢ szkieletowa miedzy weztami w Ostrowcu Swietokrzyskim,
Staszowie i Krasniku o dtugosci 60,0 km wytyczono miedzy Sobotkg i Samborcem (przez Sandomierz) drogg
krajowg nr 79 i dalej w strone Wigzownicy Duzej droga krajowa nr 79 i drogami lokalnymi, a miedzy
Sandomierzem i Zawichostem drogg wojewddzka nr 777. W Sandomierzu zaprojektowano wezet szkieletowy.
Sie¢ dystrybucyjng o dtugosci 82,0 km poprowadzono miedzy Sandomierzem i Zawichostem drogq
wojewddzka nr 777 z odgatezieniem do Starego Garbowa (drogami lokalnymi). Miedzy weztami Sandomierz i
Wilczyce sie¢ wytyczono drogg krajowg nr 79 i drogami lokalnymi i dalej do Obrazowa drogami lokalnymi
oraz do wezla Kleczanéw drogami lokalnymi i drogg krajowg nr 77. Od Sandomierza do wezta Samborzec
sie¢ wiedzie drogq krajowg nr 79 i dalej do wezta Chobrzany drogami lokalnymi. Miedzy Wigzownicg Duzg i
Klimontowem sie¢ przebiega drogami lokalnymi oraz drogg krajowa nr 9.

W otoczeniu odcinkdw sieci miedzy weztami Sandomierz i Zawichost wystepujg mady rzeczne oraz gleby
brunatne witasciwe i wytugowane. W okolicy drdg stanowigcych podstawe przebiegu sieci od Sandomierza do
weztdw Sobotka, Wilczyce, Kleczandw i Obrazéw dominujg czarnoziemy lesno-stepowe oraz gleby brunatne
wihasciwe i wylugowane. Miedzy Sandomierzem, Samborcem i Chobrzanami przewazajq mady rzeczne oraz
czarnoziemy lesno-stepowe. W otoczeniu odcinkow sieci miedzy weztami Samborzec i Klimontéw przewazajg
mady rzeczne oraz gleby ptowe wiasciwe.
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Bardzo czestym elementem krajobrazu wystepujacym przy drogach powiatu sandomierskiego, przy ktdrych
zaprojektowano sie¢ szerokopasmowa, sg tereny rolne wraz zabudowa. Na odcinku miedzy Sandomierzem i
Zawichostem dominuje zwarta zabudowa.

Na terenie powiatu sandomierskiego wyznaczono kolizje z nastepujacymi obszarami chronionymi:
= planowane obszary sieci Natura 2000- 0,4 km.
Na terenie powiatu sandomierskiego wezty sieci bedq zlokalizowane poza obszarami chronionymi.

Na ponizszych rysunkach przedstawiono przebieg sieci SSPW wzgledem drog i miejscowosci stanowigcych
wezty szkieletowe i punkty dystrybucyjne oraz wzgledem obszaréw chronionych.

Zaprezentowane powyzej przebiegi dotycza rekomendowanego wariantu realizacji sieci SSPW na terenie
powiatu sandomierskiego (ktdry, zgodnie z zatozeniami z rozdz. 8.2.3 Wojewddzkiego Studium
Wykonalnosci, zostat juz zoptymalizowany pod katem minimalizacji oddziatywania na obszary chronione).
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Rysunek 25 Przebieg sieci w powiecie sandomierskim w odniesieniu do drég oraz miejscowosci
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Rysunek 26 Przebieg sieci na terenie powiatu sandomierskiego w odniesieniu do rezerwatdw, parkow
narodowych i krajobrazowych
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8.2.2 Analiza oddziatywania wybranego wariantu na srodowisko
W fazie budowy
Halas

Wykonawca przeanalizowat oddziatywania na etapie budowy. Podstawowym oddziatywaniem jest hatas. W
trakcie budowy oddziatywanie na klimat akustyczny bedzie przemijajace i o zmiennym zasiegu lokalnym.
Wystgpi bezposrednia, okresowa i krétkotrwata emisja hatasu spowodowana pracg sprzetu budowlanego,
przejazdami pojazdow transportujgcych materiaty i surowce oraz gromadzeniem sprzetu na placach
technicznych. Teren intensywnych prac, zgodnie ze specyfikg inwestycji liniowych bedzie sie przesuwat wraz
z budowanym odcinkiem.

Wykonawca zaktada, ze zasieg hatasu bedzie ograniczony przestrzennie w zaleznosci od otoczenia — inaczej
w obszarze leSnym, zabudowanym, rolnym czy dolinie rzecznej - oraz pory prowadzonych prac
(wystepowanie hatasu generowanego przez inne dziatalnosci cztowieka). Natomiast natezenie hatasu bedzie
ograniczone czasowo do maksymalnie 12 godzin dziennie w miesigcach letnich (przy zatozeniu przyjetym
przez Wykonawce studium, Zze dziennie realizowany bedzie odcinek sieci o dtugosci 250-500 mb z
wykorzystaniem technologii zakopywania kanalizacji). Wykonawca przewiduje, ze jezeli najbardziej hatasliwe
roboty prowadzone beda w ciagu dnia w godzinach od 9 do 15 oraz dodatkowo w miesigcach letnich od 18
do 20 to zmniejszona zostanie jego intensywno$¢ oddziatywania zaréwno w stosunku do otoczenia jaki i
podrdznych przejezdzajacych w poblizu frontu robot. Dostosowanie parametréw sprzetu do warunkow
prowadzenia robdt w terenie np. uzycie minikoparek powinno zniwelowac natezenie poziomu hatasu do ok.
93 dB (zgodnie z danymi podawanymi przez producentow), czyli do poziomu hatasu generowanego przez
przejezdzajace samochody osobowe.

Prawidtowa konserwacja sprzetu i wykorzystanie go z uwzglednieniem jego stanu technicznego ograniczy
emisje hatasu.

Zakladajac stosowanie technologii kabli napowietrznych, inwestycja bedzie powodowac zdecydowanie
mniejsze ucigzliwosci akustyczne wynikajace z braku koniecznosci prowadzenia prac ziemnych.

Zajecie powierzchni

Kolejng ucigzliwoscig na etapie budowy bedzie zajecie powierzchni pod inwestycje. Oddziatywanie to bedzie
miato charakter bezposredni, krétkotrwaty, odwracalny i ograniczony do pasa szerokosci maksymalnie ok.
2,5 m. Umiejscowienie go (pas jezdni, pobocze, réw itp.) bedzie zalezne od doktadnego miejsca inwestycji w
danej lokalizacji, ktore bedzie znane na etapie projektowania. Wykorzystywanie paséw drogowych na cele
budowy sieci szerokopasmowego Internetu bedzie powodowato koniecznos¢ czasowego wytaczenia jednego
pasa ruchu. Zdaniem Wykonawcy jedna brygada jest w stanie wykonac w ciggu jednego dnia odcinek sieci o
dhugosci od 250 do 500 m w zaleznosci od warunkéw terenowych, dlatego zatozono $redni odcinek o
dtugosci 350 m. Przed podjeciem prac budowlanych brygada musi zabezpieczy¢ odcinek do zrealizowania
w ciggu dnia (aby w razie koniecznosci nie wytaczac z uzytkowania fragmentéw drég dtuzszych od 250-500
m). Po wykonanych pracach zabezpieczenia zostang utozone na kolejnym odcinku drogi.

Ucigzliwosci w komunikacji beda obserwowane zaréwno w ruchu tranzytowym w ramach powiatu jak i ruchu
lokalnym, powodujac zmniejszenie przepustowosci drog objetych pracami budowlanymi, jednoczesnie
wydtuzajac czas podrdzy. Ustawienie czytelnych tablic informacyjnych w poblizu placu budowy oraz
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wczesniejsze poinformowanie lokalnych spotecznosci za posrednictwem m.in. ulotek informacyjnych,
komunikatéw radiowych i telewizyjnych pozwoli ograniczy¢ i ztagodzi¢ utrudnienia transportowe.

Wielko$¢ powierzchni placow technicznych oraz rozmieszczenie materiatdw, surowcow i sprzetu w pasie
drogi, badZ na obszarze do niego przylegtym, musi by¢ dostosowana do warunkow panujacych w terenie,
natezenia prowadzonych prac oraz ilosci zaangazowanego sprzetu i ludzi.

Ponadto nastgpi zajecie terenu pod pryzmowang, wydobyta z wykopdw ziemie co wigze sie takze
Z naruszeniem stanu réznorodnych siedlisk przyrodniczych, zas prowadzenie wykopdw spowoduje naruszenie
struktury gleby, zniszczenie pokrywy roslinnej i grzybéw oraz przymusowg migracje zwierzat w szczegoélnosci
owadow, ptakow i drobnych ssakéw zwiaszcza gryzoni na sasiednie badZ bardziej odlegte tereny, pod
warunkiem realizacji sieci poza jezdnig lub poboczem. Wykonawca zaleca ostrozne zdejmowanie
przypowierzchniowej warstwy ziemi o gtebokosci okoto 10 cm wraz z darnig oraz staranne i uporzadkowane
jej uktadanie w wyznaczonych miejscach.

Wykonawca nie przewiduje koniecznosci wycinki drzew i krzewow w fazie budowy. Jednakze takie
zagrozenie moze wystgpi¢ w pasie drogowym badz przylegajacym do niego i moze dotyczy¢ pojedynczych
drzew badz ich skupisk. W przypadku koniecznosci wyciecia drzew nastgpi likwidacja niektdrych gatunkéw
grzybdw (m.in. symbiotycznych) oraz by¢ moze miejsc gniazdowania ptakéw i nietoperzy.

Wykonawca zaktada, Ze zastosowanie technologii kabli napowietrznych wyeliminuje koniecznosé¢
wprowadzania ograniczen z korzystania z drég, o ile stupy elektroenergetyczne czy telekomunikacyjne
przebiegajq poza bezposrednim sgsiedztwem jezdni.

Planowana inwestycja z racji linowosci przecina cieki wodne (na terenie catego powiatu) oraz tereny
zabagnione (w dolinach ciekdw). W fazie budowy istnieje ryzyko wystgpienia awarii sprzetu budowlanego lub
wypadku drogowego, skutkujac wyciekiem ptyndw z pracujgcych maszyn lub zanieczyszczeniem waéd
ptynacych i gruntowych (oddziatywanie bezposrednie, wtorne, czesciowo odwracalne).

Jakosc¢ powietrza

Wykonawca stwierdza, ze trzecim oddziatywaniem, ktdre wplywa na zdrowie ludzi, a takze stan roélin,
zwierzat, grzybdw i siedlisk na etapie budowy, bedzie zanieczyszczenie powietrza. Oddziatywanie to bedzie
bezposrednie, czasowe, odwracalne i lokalne, w granicach pasa drogowego. Przekroczenie wartosci
dopuszczalnych najprawdopodobniej nastapi zarowno w zakresie ilosci substancji gazowych jak i pytowych.
Zrédtem emisji substancji gazowych do powierza (dwutlenek siarki, tlenki azotu, dwutlenek wegla) beda
spaliny pochodzace ze zintensyfikowanego ruchu drogowego wynikajacego zaréwno z przejazddw
samochoddw ciezarowych transportujgcych materiaty budowlane na plac robét jak i spowolniony ruch
komunikacyjny. Natomiast podwyzszona ilo$¢ substancji pytowych w powietrzu spowodowana bedzie przede
wszystkim pyleniem wtornym z pryzm nadktadu ziemi lub sypkich materiatdw budowlanych oraz
zwiekszonego ruchu samochodowego. Wielko$¢ i zasieg emisji wzmagajq warunki atmosferyczne, w
szczegdlnosci sifa i kierunek wiatru oraz intensywno$¢ opadéw deszczu. Silniejsze pylenie wynika takze z
wiasnosci (granulacja, naturalna wilgotno$¢) pryzmowanego nadkfadu ziemi oraz sktadowanego materiatu
budowlanego. W celu zminimalizowania pylenia Wykonawca zaleca okresowe zwilzanie woda pylacego
materiatu badz jego ubicie. Dodatkowa niedogodnoscia, ktdra wptynie na stan samopoczucia i zdrowia ludzi
oraz zwierzat sg odory zwigzane z eksploatacjg urzadzen i maszyn budowlanych.
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Sprzet stosowany do robdt ziemnych i $rodki transportowe pracujace przy budowie sieci powinny spetniac
odpowiednie wymagania techniczne. Sprzet powinien by¢ konserwowany zgodnie z zaleceniami producenta.
Maszyny i pojazdy nie powinny by¢ przecigzane, co mogtoby powodowac wzrost emisji spalin i hatasu.

W trakcie naprawy nawierzchni drog (o ile wystgpi taka konieczno$¢) nie bedzie konieczne uzywanie sprzetu
ciezkiego. Wystgpi emisja zanieczyszczen oraz wyczuwalne beda odory.

W fazie uzytkowania

Powstata infrastruktura nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na zdrowie i bezpieczenstwo mieszkancow.
Wykonawca nie zaktada realizacji radiowych punktow dostepu do Internetu, ktdre mogtyby emitowac
szkodliwe promieniowanie.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowac znaczacych zagrozen w ruchu drogowym, pod warunkiem
braku wystapienia awarii w pasie drogowym, co bedzie wymaga¢ naprawy sieci lub wymiany kanalizacji.

W fazie eksploatacji projektowana sie¢ nie bedzie negatywnie oddziatywac na szate roslinna. Sie¢ Internetu
szerokopasmowego nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na zwierzeta w szczegdlnosci ptaki i ssaki.
Oddziatywania te nie wystapig ze wzgledu na brak koniecznosci konserwacji sieci utozonej pod powierzchnig
ziemi. Z kolei konserwacja weztéw i punktdw réwniez nie bedzie negatywnie oddziatywaé na faune i flore ze
wzgledu na umieszczenie urzadzen w szafach na terenach zabudowanych badz wewnatrz istniejacych
obiektow.

Funkcjonowanie przedsiewziecia nie bedzie mie¢ réwniez negatywnego wptywu na grzyby oraz siedliska,
wody powierzchniowe, na wielko$¢ emisji zanieczyszczen do powietrza.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie wptywac negatywnie na wody powierzchniowe. Nie powinno rowniez
ogranicza¢ mozliwosci przenikania wéd opadowych do gruntu.

Jedyny przypadek negatywnego oddziatywania na jakoS¢ powietrza moze wystapi¢ w przypadku awarii
Zwigzanej np. z przerwaniem ciggtosci $wiattowodu. Jednakze prawdopodobienstwo wystgpienia takiej
sytuacji jest znikome.

Jedynymi obiektami kubaturowymi powstatymi w wyniku przeprowadzenia inwestycji bedq szafy
telekomunikacyjne w liczbie 2, stanowigce 18,2% weztdw dystrybucyjnych i szkieletowych w powiecie
sandomierskim. Jednakze ze wzgledu na ich wielkosci (66 cm x 80 cm), zapotrzebowanie na teren (150 cm x
100 cm) i potozenie w miejscowosciach nie beda one miaty wplywu na walory krajobrazowe. Ponadto
starano sie zmaksymalizowac liczbe weztéw, ktdre bedg miescic sie w istniejacych obiektach budowlanych.

W przypadku zastosowania technologii kabli napowietrznych powstang dodatkowe wigzki $wiattowodéw
umieszczone miedzy istniejgcymi stupami.

Analiza oddzialywania na dobra materialne

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca nie przewiduje wystgpienia znaczacego oddziatywania na dobra
materialne. Sie¢ zostata trasowana drogami publicznymi o uregulowanej wiasnosci gruntéw. Jedyne mozliwe

oddziatywania mogg stanowi¢ dziatania niezamierzone, np. uszkodzenia ogrodzen postawionych blisko drogi
przy zastosowaniu technologii kabli doziemnych.

Analiza oddzialywania na zabytki i krajobraz kulturowy
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Inwestycja polegajaca na stworzeniu sieci szerokopasmowego Internetu z racji swej liniowosci bedzie
przebiegac przez krajobrazy kulturowe, zabytkowe miasta czy dzielnice oraz w sasiedztwie zabytkow.

Na biezacym, bardzo wstepnym etapie planowania inwestycji brak jest wiedzy na temat wystepowania
stanowisk archeologicznych czy doktadnej lokalizacji zabytkow. Na etapie projektowania Wykonawca zaleca
rozpoznanie tych ewentualnych miejsc i prowadzenie prace po uzgodnieniach i w porozumieniu z wiasciwym
wojewddzkim konserwatorem zabytkéw lub merytorycznym wydziatem (referatem, biurem) urzedu gminy.

Inwestycja, z racji braku wystepowania obiektow kubaturowych, nie bedzie wptywac na funkcjonowanie
krajobrazu kulturowego. Nie wplynie na krajobraz kulturowy takze zastosowanie technologii kabla
napowietrznego.

Analiza wzajemnych oddzialywan miedzy ww. elementami

Oddziatywanie miedzy poszczegdinymi elementami $rodowiska przyrodniczego Wykonawca studium
zdiagnozowat w dwdch przypadkach. Pierwszy dotyczy sytuacji mozliwego wycieku substancji szkodliwych do
wdd ptynacych lub podziemnych badz obnizenia poziomu wod podziemnych, co w konsekwencji moze
wplynaé na siedliska i stanowiska niektdrych gatunkdéw roslin i zwierzat w szczegdlnosci ryb, ptazéw i gadow.
Drugi przypadek dotyczy emisji zanieczyszczen powietrza, ktore w konsekwencji oddziatujg negatywnie na
faune, flore oraz ludzi. Wykonawca sygnalizuje, ze pierwsza z tych sytuacji jest raczej teoretyczna, a druga
ogranicza sie do najblizszego otoczenia pasa drogi. Obydwa ww. przypadki mogg wystapi¢ na etapie budowy
oraz w przypadku niektdrych typdw awarii sieci w fazie jej eksploatacji.

Analiza oddziatywan skumulowanych

Wykonawca stwierdza, ze kumulacja oddzialywan dotyczy zardwno obszardw niezabudowanych
w sasiedztwie drogi jak i obszaréw zabudowanych - w obydwu przypadkach w okresie realizacji inwestycji.

Kumulacja oddziatywan na terenie powiatu wynika przede wszystkim z planowanych robdt drogowych
polegajacych na budowie, przebudowie czy remoncie drog.

Opis przewidywanych dzialan zapobiegajacych, ograniczajacych oraz kompensujacych
negatywne oddzialywanie na srodowisko

Wykonawca przeanalizowat wystgpienie potencjalnych sytuacji w trakcie realizacji projektu i zaproponowat
katalog sytuacji mozliwych do zastania w terenie na etapie projektowania sieci badz jej budowy. Katalog ten
przedstawiono w Wojewddzkim Studium Wykonalnosci w rozdziale 8.2.6.

8.2.3 Analiza oddzialywania wybranego wariantu na obszary Natura 2000

Utworzenie obszaréw Natura 2000 to konsekwencja wstapienia Polski w 2004 r. do Unii Europejskiej.
Wyznaczenie tych obszaréw chronionych zostato dokonane na terenach obejmujacych takze istniejaca
infrastrukture techniczng, w tym drogi, wzdtuz ktérych prowadzona bedzie sie¢ szerokopasmowego Internetu
w powiecie sandomierskim.

Obszary Natura 2000 na terenie powiatu sandomierskiego wystepujg nielicznie we w czesci wschodniej
(Géry Pieprzowe). Ponadto w zachodniej czesci powiatu jest Zyzndw réwniez objety ochrong Natura 2000.

Na terenie powiatu sandomierskiego nie wystepujq kolizje z obszarami sieci Natura 2000 lub kolizje te nie
dotycza newralgicznych miejsc jak tereny podmokte, doliny, nasypy, groble, stawy czy jeziora. Analizy
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prowadzono w oparciu o mapy topograficzne oraz ortofotomapy w skali 1:5 000 zgromadzone w portalu
maps.geoportal.gov.pl.

Na ponizszym rysunku przedstawiono przebieg sieci w odniesieniu do obszaréw sieci Natura 2000.
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Rysunek 27 Przebieg sieci w powiecie sandomierskim w odniesieniu do obszaréw Natura 2000
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Wykonawca nie przewiduje wystagpienia kolizji ze specjalnymi obszarami ochrony siedlisk pod warunkiem
realizacji inwestycji w jezdni badz poboczu. W przypadku realizacji inwestycji w zewnetrznych czesciach pasa
drogowego moze takie oddziatywanie wystgpi¢ pod warunkiem nienalezytego utrzymywania pasa przez
zarzadce (pojawienie sie zadrzewien, krzewdw, brak koszenia traw) oraz wystgpienia w tych obszarach
siedlisk i gatunkdw wynikajacych z planu ochrony danego obszaru. Wystgpienie takiej sytuacji Wykonawca
ocenia jako mato mozliwe ze wzgledu na ucigzliwosci generowane przez funkcjonujaca droge. Z kolei
oddziatywanie sieci na obszary specjalnej ochrony ptakéw jest rowniez nieznaczne ze wzgledu na planowane
utozenie kanalizacji w pasie drogi, gdzie mato prawdopodobne jest state wystepowanie ptakéw. Moze ono
wystapi¢ w przypadku koniecznosci wycinki drzew lub krzewdw, na ktdrych gniazdujg ptaki objete ochrona.
Ucigzliwosci generowane przez funkcjonowanie drogi sg zdecydowanie silniejsze od oddziatywania projektu
polegajacego na budowie sieci szerokopasmowego Internetu.

Podstawowym oddziatywaniem na obszary wyznaczone zaréwno na podstawie ,Dyrektywy Siedliskowej” jak i
.Dyrektywy Ptasiej” jest hatas. O ile to oddziatywanie nie ma znaczenia dla siedlisk i stanowisk roslin, to
moze mie¢ wplyw na siedliska i stanowiska zwierzat, pod warunkiem ich statego przebywania w pasie
przydroznym. Nalezy jednak stwierdzi¢, ze fauna moze przebywaé w okolicy drogi pod warunkiem
przystosowania do ucigzliwosci generowanych przez nig. Majac na wzgledzie krotkotrwatg ucigzliwosé
projektu oraz hatas generowany przez minikoparke nieprzekraczajacy natezenia hatasu wynikajacego z
funkcjonowania drogi Wykonawca stwierdza, ze moze to by¢ oddziatywanie mato znaczace. Z kolei mozliwy
jest réwniez wptyw przedsiewziecia na ptaki objete ochrong w ramach obszaréw OSO, gdy dojdzie do
sytuacji gniazdowania ptakow w drzewach rosnacych bezposrednio przy drodze.

Kolejng ucigzliwoscig na etapie budowy bedzie zajecie powierzchni pod inwestycje. Bedzie ono krotkotrwate
(kilka godzin na odcinku okoto 300-500 metréw w ciggu dnia roboczego). W przypadku stanowisk i siedlisk
zwierzat oddziatywanie to nie bedzie mie¢ znaczenia, gdyz prace nie bedq przeszkodq dla przemieszczania
zwierzat, chyba Zze zwierzeta bedq przekracza¢ droge. Z kolei moze wystgpi¢ oddziatywanie na siedliska i
stanowiska chronionej flory, jezeli konieczne bedzie pryzmowanie materiatu ziemnego poza pasem
drogowym. Zajecie powierzchni nie bedzie miato wptywu na ptaki.

Innym oddziatywaniem bedzie mozliwos¢ wycinki drzew i krzewdw rosngcych przy drodze. Bedzie ono
bezposrednie jedynie w przypadku kolizji z siedliskiem lub stanowiskiem gatunkéw objetych ochrong. Z kolei
posrednio wycinka drzew lub krzewow bedzie mogta wptyna¢ na siedliska i stanowiska zwierzat objetych
ochrong, w tym ptaki gniazdujace w tych drzewach lub krzewach. Jednakze, ze wzgledu na ucigzliwosci
generowane przez droge, wystgpienie takiej sytuacji Wykonawca uznaje jako mato prawdopodobne.

Kolejne oddziatywanie to zanieczyszczenie powietrza, ktdre ze wzgledu na krotkotrwato$¢ nie bedzie mie¢
znaczenia zarowno dla chronionej flory jak i fauny, w tym ptactwa. Zdecydowanie silniejsze oddziatywanie
jest generowane przez przejezdzajace samochody w postaci emisji gazow oraz pylenia wywotanego pedem
powietrza.

W fazie prowadzenia prac budowlanych bedg powstawaé odpady wynikajace z potrzeb pracujacych brygad.
Jedynie niewfasciwe ich sktadowanie moze mie¢ jakikolwiek wptyw na siedliska oraz stanowiska fauny i flory
oraz gniazdujgce ptactwo.

Oddziatywania w fazie uzytkowania

Wykonawca zaktada, ze sie¢ nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na specjalne obszary ochrony siedlisk i
obszary specjalnej ochrony ptakéw.
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Opis przewidywanych dzialan zapobiegajacych, ograniczajacych oraz kompensujacych
negatywne oddziatlywanie na obszar Natura 2000.

Dziatania zapobiegajgce
Wykonawca rekomenduje nastepujace dziatania zapobiegajace:

« w zakresie trasowania przebiegu sieci: wyznaczanie przebiegu wzdtuz istniejacych drdg, w pasach
drogowych,

« w zakresie hatasu: zastosowanie technologii kabli napowietrznych,

» w przypadku wyciecia drzew i krzewdw: zastosowanie technologii kabli napowietrznych.
Dziatania ograniczajace
Wykonawca rekomenduje nastepujace dziatania ograniczajace:

« w zakresie hatasu: podejmowanie prac w godzinach dziennych, stosowanie sprzetu
matogabarytowego, ograniczenie do niezbednego minimum ilosci sprzetu niezbednego do wykonania
prac,

« w zakresie zajecia terenu: prowadzenie prac w pasie drogowym, pryzmowanie materiatu w pasie
pobocza,

« w przypadku wyciecia drzew i krzewdw: zastosowanie technologii alternatywnych, nie wymagajacych
wykopania rowu,

« w przypadku zwierzat: uwzglednianie w harmonogramach robo6t prowadzonych na poszczegdinych
odcinkach okreséw legowych ptactwa i rozrodczych zwierzat, ograniczanie ingerencji sprzetu i ludzki
tylko w pas drogowy, wstrzymanie niezbednych wycinek drzew ikrzewéw w przypadku
zaobserwowania gniazd ptakéw legowych do czasu zakonczenia okresu legu.

Dziatania kompensujgce
Wykonawca rekomenduje nastepujace dziatania kompensujace:

w przypadku wyciecia drzew i krzewdw: wykonanie nasadzen w ilosci co najmniej rownej liczbie drzew
i krzewdw wycietych.

8.2.4 Informacje pozostate
Konsultacje

W ramach prac nad przygotowaniem Studium Woykonalnosci, od lipca do pazdziernika 2009 r.
przeprowadzono konsultacje z zarzadcami drég, ktdre dotyczyty mozliwosci wykorzystania pasa drogowego
do budowy SSPW oraz konsultacje w sprawie podwieszenia rurociggu kablowego na istniejgcych mostach i
wiaduktach wzdtuz drédg (odpowiednio: dla drég krajowych — z Generalng Dyrekcjg Drog Krajowych i
Autostrad, dla drog wojewddzkich — z Zarzadem Drég Wojewddzkich, dla drég powiatowych — ze Starostwem
Powiatowym we wspdtpracy z Zarzadem Drdég Powiatowych, dla drog gminnych — z przedstawicielami
jednostek samorzadu terytorialnego szczebla gminnego). Dodatkowo na poziomie gmin zweryfikowano
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przeciwwskazania wynikajace z istniejacych plandw zagospodarowania przestrzennego. W wyniku konsultacji
otrzymano pozytywne opinie potwierdzajace wykonalno$¢ planowanego przedsiewziecia od zarzadcow drég
wszystkich szczebli (z ewentualnymi dodatkowymi wskazéwkami dotyczacymi szczegétowych uzgodnien na
etapie przygotowania projektu technicznego). Szczegdtowe informacje dotyczace konsultacji (kopie
odpowiedzi oraz podsumowanie) znajdujg sie w dokumentacji konsultacji, punkt 7.

Przy opracowywaniu koncepcji realizacji projektu SSPW w wojewodztwie Swietokrzyskim przeprowadzono
szereg spotkan, na ktorych przedstawiono cele, mozliwosci i ograniczenia dotyczace projektu oraz
dyskutowano technologiczne, techniczne, lokalizacyjne i $rodowiskowe jego aspekty. Wyniki tych dyskusii,
po przeprowadzonych analizach, znalazlty odzwierciedlenie w rekomendowanych w fazie projektowania
rozwigzan. W Tabela 53 przedstawiono harmonogram zrealizowanych spotkan powiatowych i wojewddzkich
z przedstawicielami samorzadéw oraz przedstawicielami operatoréw telekomunikacyjnych z powiatu
sandomierskiego.

Tabela 53 Spotkania odbyte w ramach konsultacji projektu SSPIWW z przedstawicielami powiatu
sandomierskiego w wojewddztwie Swietokrzyskim

Spotkania wojewddzkie Data spotkania
konferencja wojewddzka w Kielcach z udziatem wszystkich
o L L, 02.03.2009 r.
gmin i powiatdw oraz Samorzadu Wojewddztwa
konferencja wojewddzka w Kielcach z udziatem
- . . . 19.02.2009 .
przedstawicieli operatoréw telekomunikacyjnych
konferencja wojewddzka w Kielcach z udziatem wszystkich
. . L, 05.05.2009 r.
gmin i powiatow oraz Samorzadu Wojewodztwa
konferencja wojewddzka w Kielcach z udziatem
- . . . 05.05.2009 r.
przedstawicieli operatorow telekomunikacyjnych
Spotkania powiatowe Data spotkania
powiat sandomierski 18.02.2009 r.

Zrodfo: opracowanie wiasne.

Potencjalne konflikty spoteczne

W zasadzie wykonawca studium nie przewiduje wystgpienia konfliktdw spotecznych, majac na wzgledzie
prospoteczne zatozenia budowy sieci szerokopasmowego Internetu (umozliwienie dostepu dla 90%
mieszkancow i 100% instytucji).

Jednakze potencjalnie, na terenach zabudowanych moga wystgpi¢ konflikty w fazie budowy sieci zwigzane
z ucigzliwosciami wynikajacymi z prac na drogach, takimi jak hatas, wibracje, mozliwe uszkodzenia wasnosci
prywatnej (np. ogrodzenie) czy okresowe utrudnienia w ruchu pojazdéw.

Na terenach niezbudowanych kwestiami konfliktogennymi mogq by¢ okresowe utrudnienia w ruchu
pojazdéw oraz konieczno$¢ dotarcia do stupdw przez tereny upraw i tak.

Ustawienie czytelnych tablic informacyjnych w poblizu miejsc budowy oraz wczesniejsze poinformowanie
lokalnych spoteczno$ci za posrednictwem m.in. ulotek informacyjnych, komunikatéw radiowych i
telewizyjnych pozwoli ograniczy¢ i ztagodzi¢ utrudnienia transportowe.
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Podczas przeprowadzonych konsultacji z zarzadcami drég zdiagnozowano kilka przypadkéw nieuregulowania
stanu wilasnosciowego gruntdw pod drogami. Dlatego tez zmieniono przebiegi drdg, aby podobne sytuacje
nie miaty miejsca.

8.2.5 Podsumowanie

Projekt polegajq na budowie internetowej sieci szerokopasmowej o tacznej diugosci 106,1 km na terenie
powiatu sandomierskiego. Niniejsze przedsiewziecie jest czeScig wiekszego projektu w pieciu
wojewodztwach: podkarpackim, lubelskim, S$wietokrzyskim, podlaskim i warminsko-mazurskim. Jest to
pierwsze w Polsce przedsiewziecie tego typu realizowane na skale ponadregionalna.

Wybrana przez Wykonawce technologia z uwagi na jej prostote rozwigzan, jest tansza w budowie
i utrzymaniu i relatywnie najmniej ingeruje w $rodowisko przyrodnicze.

Podstawowym zatozeniem projektu bylo trasowanie sieci w pasach istniejagcych drég. Wykonawca nie
stwierdza oddziatywania w fazie uzytkowania. Niniejszy projekt nie miesci sie w katalogu inwestycji
mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na $rodowisko oraz mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na Srodowisko. Przedsiewziecie nie powinno znaczaco oddziatywa¢ na obszary Natura 2000. O ewentualnej
potrzebie przeprowadzenia postepowania w sprawie oddziatywania projektu na ww. obszary zadecyduje
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Kielcach, jezeli starosta podejmie taka decyzje na etapie
wydawania pozwolenia na budowe (w trybie art. 96 ust.1 ustawy zdnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na Srodowisko).

Na podstawie przeprowadzonych analiz wariantowych i optymalizacyjnych oraz konsultacji Wykonawca
stwierdza, ze przedsiewziecie polegajace na budowie sieci Internetu szerokopasmowego na terenie powiatu
sandomierskiego bedzie wykonalne.
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9 Analiza finansowa

9.1

Zalozenia do analizy wariantow

Zgodnie z przyjeta koncepcjg techniczna, analiza wariantdw realizacyjnych warstwy dystrybucyjnej sieci
SSPW oparta zostata na réznych gestosciach planowanych punktdw dystrybucyjnych (do ktorych przytaczaé
sie bedq operatorzy sieci dostepowych korzystajacych z ustug SSPW), determinowana wielkoscig obszaru,
jaki przyjmuje sie za obszar oddziatywania (zasieg) danego punktu. Wyrdzniono trzy takie warianty:

zasieg punktu dystrybucyjnego r= 2 km (,wariant 2 km”);
zasieg punktu dystrybucyjnego r= 4 km (,wariant 4 km”);

zasieg punktu dystrybucyjnego r= 6 km (,wariant 6 km").

= gdzie: r oznacza promien obszaru wokdt punktu dystrybucyjnego (wyznaczony jako odlegtos¢
Jogistyczna” — wzdtuz drog publicznych, a nie odlegtos¢ w linii prostej), na ktérym zaktada sie
Swiadczenie ustug przez operatorow dostepowych przytaczonych do danego punktu
dystrybucyjnego.

Analiza finansowa trzech wariantéw inwestycyjnych opierata sie na nastepujacych zatozeniach:
kazdy wariant zostat przeanalizowany z wykorzystaniem pelnego modelu finansowego,
zawierajacego rowniez analize przychoddw i kosztow;
naktady inwestycyjne dla kazdego z wariantow zostaly oszacowane na podstawie koncepciji
technicznej;

w wariantach 2 km i 4 km przyjeto, iz wieksze nasycenie weztdw transmisyjnych spowoduje wiekszg
dynamike ,wysycenia” rynku przez lokalnych operatoréw — a tym samym wygeneruje odpowiednio
szybciej popyt na ustugi Operatora Infrastruktury. Dla obu wariantdow przyjeto przyspieszenie
dynamiki przychoddéw ze sprzedazy ze wszystkich kategorii ustug w stosunku do podstawowego
wariantu inwestycji;

w przypadku wariantu 4 km pierwszy rok sprzedazy zaczyna sie wielkosciami okreslonymi rok pdzniej
niz w wariancie podstawowym (6 km). W przypadku wariantu 2 km, z najwiekszym nasyceniem
weztow transmisyjnych, przyjeto konsekwentnie jeszcze wiekszy poziom startowy. Zatozono, ze
pierwszy rok rozpocznie sie sprzedazg osiggnietqg na poziomie dopiero po dwoch latach
funkcjonowania sieci zbudowanej w podstawowym wariancie inwestycyjnym 6 km.

koszty eksploatacji zostaty oszacowane odrebnie dla kazdego z wariantéw.

Na podstawie przeprowadzonej analizy jako optymalny wskazano wariant 6 km (wyniki podsumowujace
prezentuje Tabela 54).

Tabela 54 Wyniki analizy finansowej dla trzech wariantow inwestycyjnych

- » WariantI — Wariant II — Wariant III —
L.P. Wskaznik/Nazwa kategorii 2 km 4 km 6 km
1. Catkowite naktady inwestycyjne netto 347 426 933 231 896 626 166 690 976
2. | FNPV/C z dotacjq -132 816 898 -55 149 793 -25 780 045
3. | FNPV/C bez dotadji -432 155009 |  -254 591 803 -168 816 313
4. | ENPV/C z dotacja 61 373 271 146 350 519 180 485 125
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5. | ERR/C z dotacjq 13,76% 31,31% 43,46%
6. B/C 1,10 1,36 1,60

Zrodto: opracowanie witasne

9.2 Plan nakiadéw inwestycyjnych obszaru inwestycyjnego

Na etapie wymiarowania sieci szkieletowej SSPW, w kazdym wojewddztwie wyznaczono pewng liczbe tzw.
obszaréw inwestycyjnych, ktére zwigzane sq z poszczegolnymi weztami szkieletowymi SSPW i pozwalajq na
optymalizacje rozptywu ruchu oraz obcigzenia sieci (w odniesieniu do liczby mieszkarncow zamieszkujacych
gminy nalezace do danego obszaru inwestycyjnego). Wymiarowanie sieci dystrybucyjnej przytaczonej do
danego wezta szkieletowego realizowane jest w odniesieniu do odpowiadajacego mu obszaru
inwestycyjnego.
Ze wzgledu na fakt, iz obszary inwestycyjne wyznaczane sg na podstawie kryteriow technologicznych, nie
pokrywajg sie one z administracyjnymi granicami powiatéw. Dlatego kazdy powiat opisany jest w odniesieniu
do jednego lub wiecej obszarow inwestycyjnych obejmujacych go swoim zasiegiem.
Ponadto w ramach analizy wyrézniono dodatkowy obszar inwestycyjny ,Obszar szkieletu”, ktory zwigzany
jest z naktadami inwestycyjnymi oraz utrzymaniowymi dotyczacymi infrastruktury sieci szkieletowej w catym
wojewodztwie.
Powiat sandomierski obejmuje nastepujace obszary inwestycyjne:

= Swietokrzyskie.E

= Swietokrzyskie.G
Nakfady inwestycyjne w zwigzku z realizacjq projektu przypadajace na obszary inwestycyjne zlokalizowane

na terenie powiatu sandomierskiego zostaty oszacowane na podstawie zatozen przedstawionych w Tabela
55.

Tabela 55 Zatozenia do wyceny naktadéw inwestycyjnych

Kategoria

Opis

Zatlozenia do wyceny

Szkielet wtasny - Typ 0

Siec szkieletowa obejmujaca system
okablowania $wiattowodowego
utozony w wybudowanej dla potrzeb
szkieletu kanalizacji

Symulacja zgodnie z metodyka,
analizy cen na podstawie badan
rynku oraz norm

Szkielet wtasny - Typ 1

System okablowania
$wiattowodowego biegnacy w
kanalizacji sieci dystrybucyjnej

Symulacja zgodnie z metodyka,
analizy cen na podstawie badan
rynku oraz norm

Szkielet dzierzawiony

Sie¢ szkieletowa dzierzawiona na
zasadach IRU

W ramach projektu nie przewiduje
sie szkieletu dzierzawionego

CZS — Budowa

Wyposazenie pomieszczenia centrum
zarzadzania siecig, wyposazone w
utozenie podtogi teletechnicznej,

remont pomieszczenia, wyposazenie

biurowe,

Analiza rynku budowlanego

CZS — Wyposazenie

Wyposazenie sprzetowe:
dedykowane urzadzenia dostepowe
(przefaczniki LAN
serwerow na potrzeby systemow
aplikacyjnych

Analiza cenowa dostepnych
rozwigzan: ZPAS, Honda, APC,
Juniper, Cisco, Alcatel-Lucent
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SAN (ang. Storage Area Network) dla
obstugi aplikacji,
ochrony styku z siecig
system SSWiN, ppoz., zasilanie
gwarantowane, szafa 19”
przetacznica optyczna, przefacznik
dystrybucyjne

CZS — Oprogramowanie

Oprogramowanie do zarzadzania
siecig MPLS, oraz DWDM,

Juniper, Cisco, Alcatel-Lucent

Wezly szkieletowe - Typ A

Wezet szkieletowy standardowy
skfadajacy sie z routera MPLS oraz
multipleksera DWDM

Wyceny Alcatel-Lucent, Cisco,
Juniper Networks

Wezly szkieletowe - Typ B

Wezet szkieletowy z tgczem skrosnym
skfadajacy sie z routera MPLS oraz
multipleksera DWDM umozliwiajacego
realizacje tacza skrosnego

Wyceny Alcatel-Lucent, Cisco,
Juniper Networks

Wezly szkieletowe - Typ C

Wezet szkieletowy z punktem styku
sktadajacy sie z routera MPLS z
dodatkowymi interfejsami do
podtaczenia punktow styku z
dostawca Internet lub tacza
miedzywojewddzkiego oraz
multipleksera DWDM umozliwiajacego
realizacje tacza skro$nego

Wyceny Alcatel-Lucent, Cisco,
Juniper Networks

Punkty dystrybucyjne

Punkt dystrybucyjny zlokalizowany w
pomieszczeniu istniejagcym , wraz z
wyposazeniem: system SSWiN, ppoz.,
zasilanie gwarantowane, szafa 19”
przetacznica optyczna, przetacznik
dystrybucyjne

Analiza cenowa dostepnych
rozwigzan: ZPAS, Honda, APC,
Juniper, Cisco, Alcatel-Lucent

Punkt dystrybucyjny kontenerowy

Punkt dystrybucyjny zlokalizowany w
kontenerze teletechnicznym
istniejgcym , wraz z wyposazeniem i
dostawg kontenera: system SSWiN,
ppoz., zasilanie gwarantowane, szafa

Wyceny Alcatel-Lucent, Cisco,
Juniper Networks oraz oferta
cenowa TELPROS

19” przefacznica optyczna,
przetacznik dystrybucyjne

Symulacja zgodnie z metodyka,
analizy cen na podstawie badan
rynku oraz norm

Catkowita dtugosc¢ budowanej sieci
transmisyjnej

Dtugosc sieci transmisyjnej

Dtugosc¢ kanalizacji dystrybucyjnej
oraz odcinki w ktorych szkielet sieci
biegnie we wiasnej kanalizacji

Symulacja zgodnie z metodyka,
analizy cen na podstawie badan
rynku oraz norm

Dtugo$¢ wybudowanej kanalizacji

Catkowita dtugos¢ sieci dzierzawionej
na zasadach IRU

W ramach projektu nie przewiduje
sie szkieletu dzierzawionego

Dtugosc sieci dzierzawionej

Zrodfo: Opracowanie wiasne

Poza naktadami inwestycyjnymi wynikajacymi z koncepcji technicznej przewidziano réwniez inne kategorie
kosztdw kwalifikowalnych:

= Inzynier Kontraktu (3% od naktadow inwestycyjnych),

* wynagrodzenie oséb zatrudnionych na czas realizacji projektu,

= dokumentacja projektowo-kosztorysowa i inna niezbedna do realizacji inwestycji,

= ustugi obce zwigzane z doradztwem przy procesie notyfikacji projektu,
dokumentacji inwestycyjnej, kosztami ogdlnymi biura,

= dziatania promocyjne,

przygotowaniem
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» dziatania informacyjno-edukacyjne realizowane w ramach zasady finansowania skro$nego (ang.
cross-financing).

W cenach jednostkowych budowy 1 km systemu kanalizacji teletechnicznej ujeto réwniez optate za prawo
drogi w okresie realizacji projektu.

W Tabela 56 przedstawiono szacunkowe jednostkowe ceny netto do wybranych kategorii kosztéw i inne
parametry majgce wptyw na szacunkowg wycene kosztow.

Tabela 56 Szacunkowe koszty jednostkowe netto

Siec szkieletowa - Typ 0 J-stka Cena jednostkowa
Budowa systemu kanalizacji teletechnicznej [zH/km] 70 000,00
Razem [z4] 70 000,00
Sie¢ transmisyjna - Swietokrzyskie.E J-stka Cena jednostkowa
Budowa systemu kanalizacji teletechnicznej [zh/km] 70 000,00
Razem [z4] 70 000,00
Sie¢ transmisyjna - Swietokrzyskie.G J-stka Cena jednostkowa
Budowa systemu kanalizacji teletechnicznej [zh/km] 73 500,00
Razem [z4] 73 500,00
Sie¢ transmisyjna - J-stka Cena jednostkowa
Budowa systemu kanalizacji teletechnicznej [zH/km] 77 000,00
Razem [zt] 77 000,00
Wezel szkieletowy - Typ A J-stka Cena jednostkowa
Modernizacja pomieszczenia [z 4 200,00
Wezel szkieletowy - Typ A - Wyposazenie J-stka Cena jednostkowa
Przetaczniki CORE [zH] 533 500,00
xWDM [z 710 000,00
System ppoz [z4] 4 200,00
System SSWiN + KD [21] 2 500,00
Zasilanie awaryjne [zH] 33 000,00
Zespét 2 szaf 19" [zH] 4 000,00
Zespot przetacznic optycznych [zt] 1 000,00
Razem [z4] 1 288 200,00
Wezel szkieletowy - Typ B J-stka Cena jednostkowa netto
Modernizacja pomieszczenia [zH 4 200,00
Wezel szkieletowy - Typ B - Wyposazenie J-stka Cena jednostkowa
Przetaczniki CORE [z1] 533 500,00
xWDM [z4] 1 065 000,00
System ppoz [zH] 4 200,00
System SSWiN + KD [z4] 2.500,00
Zasilanie awaryjne [zH] 33 000,00
Zespdt 2 szaf 19" [zH 4 000,00
Zespdt przefgcznic optycznych [z4] 1 000,00
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Razem (2] | 1 643 200,00
Wezel szkieletowy - Typ C J-stka Cena jednostkowa netto
Modernizacja pomieszczenia [zH] 4 200,00
Wezel szkieletowy - Typ C - Wyposazenie J-stka Cena jednostkowa
Przetaczniki CORE [z] 629 750,00
xWDM [z1] 710 000,00
System ppoz [z4] 4 200,00
System SSWIN + KD [24] 2/500,00
Zasilanie awaryjne [z4] 33 000,00
Zesp6t 2 szaf 19" [z] 4 000,00
Zespdt przefgcznic optycznych [zH] 1 000,00
Razem [Zﬂ 1384 450,00
Punkt dystrybucyjny J-stka Cena jednostkowa
Modernizacja pomieszczenia [zH 4 200,00
Punkt dystrybucyjny - wyposazenie J-stka Cena jednostkowa
Przelaczniki Dystrybucyjne [z] 17 958,05
System ppoz [z4] 3 300,00
System SSWIN + KD [24] 2 500,00
Zasilanie awaryjne [24] 18 200,00
Szafa 19" [24] 2000,00
Przelacznica optyczna [z] 400,00
Razem [z 44 358,05
Punkt dystrybucyjny kontenerowy J-stka Cena jednostkowa

Prace budowlano-instalacyjne [z1] 12 000,00
Punkt dystrybucyjny kontenerowy - wyposazenie J-stka Cena jednostkowa
Przetaczniki Dystrybucyjne [zH] 17 958,05
Szafa zewnetrzna 2x 24 U (ZPAS) wyposazona w: [z1] 19 250,00
- System ppoz

- System sygnalizacji wkamania i napadu z kontrolg dostepu

- Zasilanie bezprzerwowe (UPS + agregat pradotwdrczy) 5 KVA

- Klimatyzacja, nagrzewinca (dla urzadzen pobierajacych moc do 5 KVA)

Przefacznica optyczna [z] 400,00
Razem [er] 37 608,05
Centrum Zarzadzania Siecia J-stka Cena jednostkowa

Budowa [z4] 1 400 000,00
CZS- wyposazenie J-stka Cena jednostkowa
Przetaczniki LAN [z1] 250 000,00
Zapory Firewall [z4] 100 000,00
Platformy serwerowe [z4] 100 000,00
Infrastruktura SAN [z1] 100 000,00
System ppoz [z1] 80 000,00
System SSWIN + KD [z1] 4 000,00
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Zasilanie awaryjne [z1] 50 000,00
Zespot 5 szaf 19" [z4] 10 000,00
Razem [z4] 694 000,00

CZS - Oprogramowanie J-stka Cena jednostkowa

Oprogramowanie [z4] 200 000,00

Inzynier Kontraktu J-stka Cena jednostkowa

% od naktadéw inwestycyjnych [%] 3,0%

Dzierzawa sieci J-stka Cena jednostkowa

Sie¢ szkieletowa [zt/km/20 lat] 250 000,00
400 000,00

Sie¢ dystrybucyjna

[zt/km/20 lat]

Nadsubskrybcja sieci J-stka Wydtuzenie sieci danego typu
Sieé szkieletowa [%] 15,0%
Sie¢ dystrybucyjna [%] 10,0%
Budowa systemu okablowania swiatlowodowego J-stka Cena jednostkowa

Szkielet wiasny - Typ 0 [zH/km] 4 000
Szkielet wiasny - Typ 1 [zH/km] 4 000
Swietokrzyskie.E [zt/km] 4313
Swietokrzyskie.G [zt/km] 7 382
Jednostkowy koszt dokumentacji technicznej J-stka Cena jednostkowa

Szkielet wiasny - Typ 0 [zH/km] 8 000,00
Szkielet wiasny - Typ 1 [zt/km]

Swietokrzyskie.E [zt/km] 8 000,00
Swietokrzyskie.G [zt/km] 8 000,00
Diugos¢ dokumentacji technicznej J-stka Dtugos¢

Szkielet wiasny - Typ 0 [km] 100
Szkielet wiasny - Typ 1 [km]

Swietokrzyskie.E [km] 86
Swietokrzyskie.G [km] 224
Dokumentacja techniczna - skorygowana J-stka Warto$¢

Szkielet wiasny - Typ 0 [zH] 796 800,04
Szkielet wiasny - Typ 1 0,00
Swietokrzyskie.E [z1] 684 944,00

Swietokrzyskie.G

[z1]

1793 664,00

Zrodfo: Opracowanie wiasne

Cena jednostkowa okablowania uzywana do okreSlania wartosSci inwestycji w poszczegdlnych obszarach
inwestycyjnych okre$lana jest w odniesieniu do $redniej krotnosci widkien $wiattowodowych uzywanych w
danym fragmencie sieci dystrybucyjnej. Jako wartoS¢ bazowq przyjeto cene kabla 48], uzywanego w
szkielecie. Poniewaz minimalna, rekomendowana w sieci SSPW, krotnos¢ kabla doprowadzanego do danego
punktu dystrybucyjnego wynosi 12, kazdy dodatkowy punkt dystrybucyjny w sieci dystrybucyjnej na danym
obszarze oznacza, iz krotno$¢ kabla wychodzacego z wezta dystrybucyjnego zlokalizowanego w wezle
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szkieletowym musi by¢ zwiekszona o 12 wiodkien. Kable te sg nastepnie ,rozpinane” i rozprowadzane do
»gatezi” drzewa dystrybucyjnego. taczna dtugos¢ kabla w sieci dystrybucyjnej jest natomiast okreslana w
relacji do wielko$ci bazowej (48J), za$ otrzymany wspdtczynnik wyznacza warto$¢, przez ktorg nalezy
przemnozy¢ cene jednostkowg kabla bazowego dla danego obszaru inwestycyjnego.

Na podstawie w/w zatozen oszacowane zostaty naktady inwestycyjne przypadajace na obszary inwestycyjne
powiatu sandomierskiego, co przedstawia Tabela 57.

Tabela 57 Nakfady inwestycyjne w powiecie sandomierskim

Nazwa Obszar szkieletu 2011 2012 2013 2014
Sie¢ szkieletowa - Typ 0 [zH] 0,00 0,00 8 001 864,41 7 641 780,51
System okablowania
Swiattowodowego - Typ
0 [z] 0,00 0,00 410 352,02 369 316,82
Sie¢ szkieletowa - Typ 1 [zt] 0,00 0,00 0,00 0,00
System okablowania
Swiattowodowego - Typ
1 [z] 0,00 0,00 1692 196,96 1522 977,26
CZS - Budowa [zt] 0,00 0,00 1 442 000,00 1377 110,00
CZS - Wyposazenie [z4] 0,00 0,00 714 820,00 571 856,00
CZS - Oprogramowanie [z4] 0,00 0,00 206 000,00 164 800,00
Promocja projektu [z4] 0,00 0,00 685 000,00 989 175,00
Razem [zH 0,00 0,00 13152233,39| 12637 015,59
Nazwa Swietokrzyskie.E
Numer Obszaru 5
Kanalizacja
teletechniczna [z4] 0,00 0,00 6 878 550,12 6 569 015,36
System okablowania
Swiattowodowego [zt] 0,00 0,00 380 384,70 342 346,23
Wezet szkieletowy Typ
A - Budowa [21] 0,00 0,00 0,00 0,00
Wezet szkieletowy Typ
A - Wyposazenie [z4] 0,00 0,00 0,00 0,00
Wezet szkieletowy Typ
B - Budowa [2] 0,00 0,00 0,00 0,00
Wezet szkieletowy Typ
B - Wyposazenie [zt] 0,00 0,00 0,00 0,00
Wezet szkieletowy Typ
C - Budowa [z] 0,00 0,00 4 326,00 4 131,33
Wezet szkieletowy Typ
C - Wyposazenie [z1] 0,00 0,00 1 425 983,50 1 140 786,80
Punkt dystrybucyjny -
Budowa [z] 0,00 0,00 34 608,00 33 050,64
Punkt dystrybucyjny -
Wyposazenie [24] 0,00 0,00 365 510,33 292 408,27
Punkt dystrybucyjny
kontenerowy - Budowa [z4] 0,00 0,00 24 720,00 23 607,60
Punkt dystrybucyjny
kontenerowy -
Wyposazenie [z4] 0,00 0,00 77 472,58 61 978,07
Razem [zH 0,00 0,00 9 191 555,24 8 467 324,30
Nazwa Swietokrzyskie.G
Numer Obszaru 7
Kanalizacja
teletechniczna [z] 0,00 0,00 18 821 140,56 17 974 189,23
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System okablowania
Swiattowodowego [2] 0,00 0,00 1704 793,51 1534 314,16
Wezet szkieletowy Typ
A - Budowa [zH] 0,00 0,00 0,00 0,00
Wezet szkieletowy Typ
A - Wyposazenie [z4] 0,00 0,00 0,00 0,00
Wezet szkieletowy Typ
B - Budowa [zH] 0,00 0,00 4 326,00 4131,33
Wezet szkieletowy Typ
B - Wyposazenie [z] 0,00 0,00 1 692 496,00 1 353 996,80
Wezet szkieletowy Typ
C - Budowa [zH] 0,00 0,00 0,00 0,00
Wezet szkieletowy Typ
C - Wyposazenie [z4] 0,00 0,00 0,00 0,00
Punkt dystrybucyjny -
Budowa [2] 0,00 0,00 73 542,00 70 232,61
Punkt dystrybucyjny -
Wyposazenie [zH] 0,00 0,00 776 709,46 621 367,56
Punkt dystrybucyjny
kontenerowy - Budowa [z4] 0,00 0,00 98 880,00 94 430,40
Punkt dystrybucyjny
kontenerowy -
Wyposazenie [zH] 0,00 0,00 309 890,33 247 912,27
Razem [zH] 0,00 0,00 23481777,86| 21900574,36

Zrodto: Opracowanie wiasne

10 Elementy analizy kosztow i korzysci

10.1 Zalozenia do Analizy Kosztow i Korzysci

Zgodnie z metodyka korzysci i koszty spoteczne zostaty zidentyfikowane tacznie dla catego projektu. Z uwagi
na ten fakt, analiza ekonomiczna zostata sporzadzona dla catego projektu, a nie dla poszczegdlnych
obszaréw inwestycyjnych.

Celem analizy ekonomicznej bedzie ocena oczekiwanego wptywu projektu ,Sie¢ Szerokopasmowa Polski
Wschodniej” dla wojewodztwa S$wietokrzyskiego na obszar spoteczno-gospodarczy, na ktory oddziatywac
bedzie projekt po jego zakonczeniu. Za jej pomocg dokonana zostanie weryfikacja, czy inwestycja jest
uzasadniona z ogodlnospotecznego punktu widzenia, jezeli nawet z finansowego punktu widzenia jest
nieefektywna.

Oddziatywanie projektu zorientowane jest m.in. na rozwdj spoteczenstwa informacyjnego, dla ktdrego
mozna wyznaczy¢ nastepujace priorytety:

= Praca na odlegtosc (telepraca);

* Nauczanie na odlegtos¢ (e-learning);

= Zdalna opieka medyczna (e-medycyna);

= Handel elektroniczny (e-handel);

* Organizacja dziatalnosci gospodarczej przy wykorzystaniu ICT;

= Administracja panstwowa i samorzadowa (e-urzad).
W zwigzku z tym prognozowane korzysci spoteczne, ktdrych osiggniecie na wysokim poziomie mierzonym
wskaznikami efektywnosci ekonomicznej nalezy traktowac jako uzasadnienie podjecia inwestycji z
ogolnospotecznego punktu widzenia, zostaty przyporzadkowane do wskazanych priorytetéw rozwoju
spoteczenstwa informacyjnego.
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Analize ekonomiczng realizowanego projektu dokonano wg metodologii Analizy kosztéw i korzysci (Cost
Benefit Analysis — CBA). Metodologia analizy kosztéw i korzysSci opiera sie na analizie efektywnosci
finansowej projektu, ktora stanowi punkt wyjscia dla analizy CBA. W ramach przeprowadzonej analizy
kosztow i korzysci, przeptywy finansowe projektu uzupetnione sg o wycenione w wartosciach pienieznych
strumienie korzysci spoteczno-ekonomicznych netto z punktu widzenia ostatecznych beneficjentéw (tzw.
efekty zewnetrzne). Korekta dotyczaca efektdw zewnetrznych ma na celu ustalenie wartosci negatywnych i
pozytywnych skutkéw projektu (odpowiednio kosztow i korzysci zewnetrznych). Poniewaz efekty zewnetrzne,
z samej definicji, nastepujq bez pienieznego przeptywu, nie sg one uwzglednione w analizie finansowej, w
Zwigzku z czym muszg, zosta¢ oszacowane i wycenione. W przypadku, gdy wyrazenie ich za pomocg wartosci
pienieznych bedzie niemozliwe, zostang one skwantyfikowane w kategoriach materialnych w celu dokonania
oceny jakosciowej.

Oszacowanie i wycena zidentyfikowanych korzysci spotecznych zostato przeprowadzone w kategoriach
odnoszacych sie do w/w priorytetdw rozwoju spoteczenstwa informacyjnego z pominieciem e-medycyny, dla
ktérego to priorytetu nie udato sie ustali¢ uzasadnionej podstawy szacunkéw i wyceny. Dodatkowo
uwzgledniono dwa bloki korzysci spotecznych dotyczacych komunikacji przez Internet jako substytutu
komunikacji tradycyjnej telefonicznej oraz komunikacji przez Internet jako substytutu prasy papierowe;j.
Wiaczenie do analizy tych zagadnien jest uzasadnione z uwagi na skale zjawiska zastepowania komunikacjq
Internetowg komunikacji tradycyjnej telefonicznej oraz korzystania z zasobdw Internetu zamiast kupowania
prasy papierowej, czy tez generalnie poszukiwania wiedzy o Swiecie wspdtczesnym, wydarzeniach w kraju i
na $wiecie, informacji specjalistycznych branzowych, czy tez informacji o charakterze medialnym. Obie
korzysci zwigzane z dostepem do Internetu odnoszg sie szczegdlnie do zachowan gospodarstw domowych.

Wszystkie zidentyfikowane korzysci spoteczne zostaty wyrazone w postaci oszczednoSci generowanych przez
korzystanie z Internetu w gospodarstwach domowych oraz przedsiebiorstwach i urzedach administracji
panstwowej i samorzadowej. Korzystanie z Internetu oczywiscie dostarcza rowniez korzysci spotecznych
niebedacych substytutami innych produktdw i ustug oferowanych w formie nieelektronicznej oraz czynnosci
wykonywanych w formie ,fizycznej”. Tego rodzaju korzysci zostaty przedstawione jako nieskwantyfikowane
ze wzgledu na brak wiarygodnych Zrddet ich wyceny.

Podstawg do przeprowadzenia analizy ekonomicznej bedg przeptywy s$rodkdéw pienieznych okreslone w
analizie finansowej. Przy okreslaniu ekonomicznych wskaznikow efektywnosci dokonana zostanie niezbedna
korekta dotyczaca:

= efektdw fiskalnych (transferow)
= efektéow zewnetrznych
= przeksztatcen z cen rynkowych na ceny rozrachunkowe

Korekty fiskalne (transfery)
Korekty fiskalne polegajg na skorygowaniu nastepujacych pozycji:
= odliczeniu podatkéw posrednich od cen naktadéw i produktéw (np. podatku VAT) — nie
dokonano z uwagi na fakt, ze w analizie finansowej wszystkie wartosci sg przedstawione w
netto),
= odliczeniu subwencji i wptat, majacych charakter wytacznie przekazu pienieznego — tzw. ,czyste”
ptatnosci transferowe na rzecz 0séb fizycznych (np. pfatnosci z tytutu ubezpieczen spotecznych),
* doliczeniu do cen naktadéw objetych analizg podatkow bezposrednich,
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= uwzglednieniu w cenie tych konkretnych podatkéw posrednich / subwencji / dotacji, ktore majg
za zadanie zmienic efekty zewnetrzne.
W przedmiotowym projekcie nie dokonano korekt fiskalnych z uwagi na ich znikomy wptyw na efektywnosc
ekonomiczng lub niewystepowanie (np. VAT).

Przeksztafcenie z cen rynkowych na ceny rozrachunkowe

Ceny rozrachunkowe odzwierciedlajg koszt alternatywny (dla spoteczenstwa) wykorzystania dodatkowej
ilosci danego zasobu. W przypadku rynku konkurencyjnego, cena réwnowagi odzwierciedla koszt
alternatywny dla spoteczenstwa. Wéwczas cena rozrachunkowa jest taka sama jak cena rynkowa.

Przeksztatcenie z cen rynkowych w ceny rozrachunkowe (ukryte — ang. shadow prices) ma na celu
uwzglednienie czynnikdw mogacych oderwaé ceny od rownowagi konkurencyjnej (tj. skutecznego rynku),
takich jak: niedoskonato$ci rynku, monopole, bariery handlowe, regulacje w zakresie prawa pracy, niepetna
informacja, itp. Przeliczanie cen rynkowych na rozrachunkowe ma na celu zapewnienie, ze te ostatnie bedq
odzwierciedlaty koszt alternatywny wktadu w projekt oraz gotowos¢ klienta do zaptaty za produkt koricowy.
W szczegolnosci, w przypadku, gdy wynagrodzenie finansowe nie odzwierciedla alternatywnego kosztu
pracy, dokonana zostanie korekta do poziomu wynagrodzenia ukrytego.

W przedmiotowym projekcie nie dokonano przeksztatcen z cen rynkowych na ceny rozrachunkowe.

Efekty zewnetrzne

Korekta dotyczaca efektdow zewnetrznych ma na celu ustalenie wartosci negatywnych i pozytywnych skutkdw
projektu (odpowiednio kosztow i korzysci zewnetrznych). Poniewaz efekty zewnetrzne, z samej definicji,
nastepuja bez pienieznego przeptywu, nie sg one uwzglednione w analizie finansowej, w zwigazku z czym
muszg zostat oszacowane i wycenione. W przypadku, gdy wyrazenie ich za pomocg wartosci pienieznych
bedzie niemozliwe, zostang one skwantyfikowane w kategoriach materialnych w celu dokonania oceny
jakosciowej. W przedmiotowym projekcie dokonano korekty o efekty zewnetrzne. Prezentacja wykonanych
obliczen znajduje sie w dalszej czesci rozdziatu.

Analiza kosztow i korzysci prowadzi¢ bedzie do obliczenia nowych ekonomicznych przeptywdéw pienieznych,
ktére sg podstawg obliczenia wskaznikdéw ekonomicznej efektywnosci projektu. Sg one analogiczne do
wskaznikow z analizy finansowej (uwzgledniajg jednak korzysci dla szerokiej grupy beneficjentdw, a nie
samego wiasciciela /operatora infrastruktury). Nalezg do nich:

= Ekonomiczna Zaktualizowana Warto$¢ Netto - ENPV,
= Ekonomiczna Wewnetrzna Stopa Zwrotu - ERR,
= Ekonomiczny Wskaznik Korzysci/Koszty - B/C.

Ekonomiczna, biezaca warto$¢ netto (ENPV) inwestycji jest rdznica ogotu zdyskontowanych korzysci i
kosztow zwigzanych z inwestycja. Uznaje sie, ze projekt jest efektywny, jezeli wskaznik ekonomicznej
biezacej wartosci netto jest dodatni. Z reguly, jezeli warto$¢ ENPV jest ujemna, projekt nie powinien zosta¢
zakwalifikowany do dofinansowania z funduszy UE. Wyjatkiem jest sytuacja, gdy projekt wykazuje ujemng
ENPV, lecz powoduje znaczace korzysci, ktdrych nie mozna byto wyceni¢, lecz zostaly przedstawione w
formie wyszczegdlnienia z doktadnym opisem i przeprowadzono ich ocene jakos$ciowa.
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Ekonomiczna, wewnetrzna stopa zwrotu z inwestycji (ERR) okreSla ekonomiczny zwrot z projektu. W
przypadku, gdy wartos¢ ENPV wynosi zero, tzn. biezaca warto$¢ przysztych korzysci ekonomicznych jest
rowna biezacej wartosci kosztéw ekonomicznych projektu, ERR jest rdwne przyjetej stopie dyskontowej. W
przypadku, gdy ERR jest nizsze od przyjetej stopy dyskontowej, ENPV jest ujemne, co oznacza, ze biezaca
wartos¢ przysztych korzysci ekonomicznych jest nizsza niz biezgca wartos¢ kosztéw ekonomicznych projektu.
Jezeli ekonomiczna, wewnetrzna stopa zwrotu jest mniejsza od zastosowanej stopy dyskontowej, wéwczas
projekt nie jest efektywny ekonomicznie.

Wskaznik B/C ustala sie jako stosunek zdyskontowanych korzy$ci do sumy zdyskontowanych kosztow
generowanych w okresie odniesienia. Uznaje sie, ze inwestycja jest efektywna, jezeli wskaznik B/C jest
wiekszy lub réwny jednosci, co oznacza, ze warto$C korzysci przekracza warto$¢ kosztow inwestycji.
Wskaznik B/C obliczany jest nastepujacym wzorem:

NPV (C) i Ci
= (1+d)

"B
2
_NPV(B) _ & (1+4d)
B

gdzie:

Bt — korzysci w okresie t,
Ct — koszty w okresie t
d — stopa dyskontowa

Przy wycenie korzysci spotecznych identyfikowanych jako oszczednosci wynikajace z korzystania z Internetu
w gospodarstwach domowych lub przedsiebiorstwach i instytucjach administracji publicznej przyjmowano
jako podstawe wartosci szacowane jako minimalne z punktu widzenia przecietnych oszczednosci. Takie
zatozenie daje pewno$¢, ze skoro przyjeto wartosci minimalne, a analiza kosztdw i korzysci wykazuje
dodatnie wskazniki efektywnosci ekonomicznej ENPV, ERR i B/C, to realizacja projektu z punktu widzenia
ogolnospotecznych korzysci jest uzasadniona. Ze wzgledu na trudnoS¢ w ustaleniu dynamiki wzrostu lub
spadku wartos$ci oszczednosci w czasie i duze ryzyko niedoszacowania lub przeszacowania dynamiki
zatozono, ze przyjete wartosci nie bedg sie zmienia¢ w czasie. Trudno$¢ w prognozowaniu dynamiki
zwigzana jest przede wszystkim z faktem, Zze projekt bedzie realizowany na duzym obszarze terendw
wiejskich, rozwdj ustug zwigzanych z Internetem jest bardzo dynamiczny, a w Polsce brak jakiekolwiek
odniesienia do innego projektu o podobnej skali interwencji.

Ponizej w kolejnym rozdziale przedstawiono szczegdtowe zatozenia do wyceny korzysci spotecznych w
poszczegodinych kategoriach oraz wyniki wyliczen. Tabele z wyliczeniami zostaty zawarte w zatgczniku nr 5 do
studium wykonalnosci.

10.2 Koszty i korzysci projektu o charakterze finansowym

Praca na odlegtos¢ (telepraca)
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Idea telepracy, wg teoretyka tego zjawiska Jacka M. Nilles'a, powstata ze skrzyzowania osiggniec
nowoczesnej telekomunikacji oraz préb ograniczenia ucigzliwosci dojazdéw do pracy. W ten sposéb pojawita
sie gama nowych styldw pracy: telepraca (ang. teleworking). Nilles w swojej ksigzce , Telepraca” definiuje to
zjawisko nastepujaco: ,[...] kazdy rodzaj zastepowania podrdzy zwigzanych z pracg technikg informacyjng
(np. telekomunikacjg i komputerami); przemieszczanie pracy do pracownikdw zamiast pracownikow do
pracy”. Procz oszczednosci z tytutu dojazdéw do pracy, Nilles wymienia nastepujace korzysci zwigzane z
wdrozeniem telepracy w przedsiebiorstwie:

= znaczny wzrost wydajnosci pracy;
= nizsze wskazniki fluktuacji zatrudnienia (i zwigzane z nimi nizsze koszty rekrutacji i szkolenia
nowych pracownikéw);

= ograniczone zapotrzebowanie na przestrzen biurowa;

* nizsze koszty nieruchomosci;

= skuteczniejsze zarzadzanie;

= wieksza elastycznosc firmy;

= szybszy czas reakgji;

* podwyzszone morale pracownikow;

= czystsze Srodowisko naturalne;

= ograniczone zuzycie energii i nizsza zalezno$¢ od paliw kopalnych;

=  wiekszy udziat telepracownikdw w dziatalnosci spotecznej na rzecz danej miejscowosci.
Na potrzeby opracowania analizy kosztow i korzysci projektu dla kategorii ,Praca na odlegtos¢ (telepraca)”
skwantyfikowano i wyceniono oszczednoSci z tytutu organizacji stanowiska pracy (ograniczone
zapotrzebowanie na przestrzen biurowg), nizsze koszty nieruchomosci oraz oszczednosci z tytutu dojazdu do
pracy.
Jako podstawe do wyliczenia catkowitej wartosci korzysci spotecznych zwigzanych z pracg na odlegtos¢
(telepraca) przyjeto liczbe telepracownikow, ktora to z kolei zostata okreSlona w nastepujacy sposob:

= Wyliczono liczbe osdb zamieszkujacych osobno niezajete konkurencjg i z ograniczong
konkurencjg obszary w wojewodztwie. W wojewddztwie Swietokrzyskim niezajete konkurencjg
obszary zamieszkuje 30994 osob, z ograniczong konkurencjg obszary 777083 osob. Ludnos¢
z niezajetych konkurencjq obszarow w catosci zostata wtaczona do dalszych wyliczen. Ludnosc¢ z
obszaréw z ograniczong konkurencjq zostata przeliczona przez wskaznik liczby gospodarstw
domowych nieposiadajacych dostepu do Internetu i korzystajacych z niego (1 minus stosunek
liczby gospodarstw domowych posiadajacych dostep do Internetu i korzystajacych z niego do
liczby gospodarstw domowych ogdtem w wojewddztwie) wyliczony na podstawie badan
Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ktore zostaty ujete w publikacji ,Wykorzystanie technologii
informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiebiorstwach, gospodarstwach domowych i przez
osoby prywatne w 2008 r.”>* Wskaznik dla regionu wschodniego (wojewddztwa lubelskie,

> Badanie przeprowadzono w kwietniu 2008 r. na reprezentatywnej probie 14 117 przedsiebiorstw, w ktdrych liczba pracujacych
wynosita co najmniej 10, a prowadzona dziatalno$¢ gospodarcza zaklasyfikowana byta wg Polskiej Klasyfikacji Dziatalnosci (PKD) do
nastepujacych sekcji: D — przetwdrstwo przemystowe, F — budownictwo, G — handel hurtowy detaliczny; naprawa pojazdow
mechanicznych,, motocykli oraz artykutéw uzytku osobistego i domowego, H — hotele i restauracje — badane dziaty to: 55.1 — hotele,
55.2 — pozostate obiekty noclegowe turystyki i inne miejsca krotkotrwatego zakwaterowania, I — transport, gospodarka magazynowa i
tacznos¢, K — obstuga nieruchomosci, wynajem, informatyka, nauka i ustugi zwigzane z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej, O —
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podkarpackie, podlaskie, $wietokrzyskie) wynosi 0,42. Populacje z obszaréw z ograniczong
konkurencjg przeliczono przez ten wskaznik, poniewaz nalezy zatozy¢, ze czeSciowo na
obszarach tych dziata juz rynek ustug internetowych, a wyliczane tu korzysci spoteczne odnoszg
sie do populacji, ktdra skorzysta z efektow projektu, a do tej pory nie osiggata okreslonych
korzysci. Nastepnie populacja z niezajetych konkurencjg i z ograniczong konkurencjg obszaréw
zostafa przeliczona przez wskaznik liczby osdb w wieku 16-74 lata z uwagi na fakt, ze populacja
w tym przedziale wiekowym zostata wilaczona do badan GUS. Wskaznik ten dla regionu
wschodniego wynosi 0,83. Tak obliczona populacja w niezajetych konkurencjg i z ograniczong
konkurencjg obszarach zostata nastepnie przeliczona przez wskaznik 0,90 (procent liczby
gospodarstw domowych, ktére uzyskaty dostep do szerokopasmowego Internetu w zwigzku z
realizacjg inwestycji) oraz wskaznik telepracownikéw korzystajacych z kontaktéw z pracodawcy
wynikajacy z w/w badan GUS i obliczony jako stosunek liczby telepracownikdw korzystajacych z
Internetu do kontaktéw z pracodawcg do liczby oséb w przedziale wiekowym 16-74 lata ogotem
w wojewodztwie. Dla regionu wschodniego wskaznik ten wynosi 0,0037. Ostatecznym
wynikiem obliczen jest liczba 1350 oséb. Oznacza ona liczbe telepracownikow w wojewodztwie,
na bazie ktorej zostaty wyliczone poszczegdlne oszczednosci roczne skfadajace sie wspdlnie na
wartos¢ korzysci spotecznych w kategorii — praca na odlegtosc (telepraca).
1  Oszczednosci z tytutu organizacji stanowiska pracy.
Warto$¢ oszczednosci z tytutu organizacji stanowiska pracy zostata oszacowana jako oszczedno$¢ z tytutu
wynajmu powierzchni biurowej. Przyjeto, ze na jednego pracownika przypada w przedsiebiorstwie 2,08m?
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy na jednego pracownika powinno przypadac co najmniej
13m? wolnej objetosci pomieszczenia, a wysoko$¢ pomieszczenia statej pracy nie moze by¢ nizsza niz 3m w
Swietle, jezeli w pomieszczeniu nie wystepujq czynniki szkodliwe dla zdrowia, zatem uwzgledniajac
najmniejszg z mozliwych powierzchni przypadajacych na pracownika w kwadracie, powierzchnia
przypadajaca na jednego pracownika wyniesie V/(13/3)). Koszt wynajmu powierzchni biurowej po
rozpoznaniu cen rynkowych przyjeto na minimalnym poziomie — 10zt/m? na miesiac. Zatem na jednego
pracownika oszczedno$¢ z tytutu ograniczenia zapotrzebowania na powierzchnie biurowg rozumiang w
niniejszej analizie jako oszczedno$¢ z tytutu organizacji jednego stanowiska pracy rocznie wynosi 249,80 zt.

2 Oszczednos¢ w zt na dojazdach telepracownika

Warto$¢ oszczednosci w zt na dojazdach telepracownika zostata oszacowana jako iloczyn oszczednosci czasu
na dojazdach przyjetej na minimalnym poziomie 30 minut dziennie, liczby dni roboczych w roku (254 dni)
oraz przecietnego miesiecznego wynagrodzenia brutto przeliczonego na 1 minute wynoszacego w
wojewodztwie 0,27 zt (GUS za I kw. 2009r.). Zatem oszczednos¢ w zt na dojazdach jednego telepracownika
rocznie wynosi 2087,42 zi.

3 Nizsze koszty nieruchomosci na telepracownika

Oszczedno$¢ zwigzana z nizszymi kosztami nieruchomosci zostata oszacowana jako iloczyn minimalnej
powierzchni przypadajacej na pracownika (2,08m?) oraz sumy wartoéci podatku od nieruchomoséci (gérnych
granic tych stawek na 2009r. przewidzianych w ustawie o podatkach i optatach lokalnych i obwieszczonych
przez Ministra Finansow z 29 lipca 2008r.) od gruntéw zwigzanych z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej

pozostata dziatalno$¢ ustugowa komunalna, spoteczna i indywidualna — badane dziaty to: 92.1 —dziatalno$¢ zwigzana z filmem i
przemystem wideo, 92.2 — dziatalno$¢ radiowa i telewizyjna
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i budynkdw zwigzanych z prowadzeniem dziatalnosci. Suma wartosci tych podatkéw za 1m? wynosi 20,55 zi
rocznie, zatem oszczednoS¢ zwigzana z nizszymi kosztami nieruchomosci obliczona na potrzeby niniejszej
analizy wynosi 42,78 zt rocznie na jednego telepracownika.

Iloczyn oszacowanej liczby telepracownikéw w wojewddztwie i sumy oszczednosci z tytutu organizacji
stanowiska pracy, dojazdow do pracy i nizszych kosztdw nieruchomosci stanowi warto$S¢ korzysci
spotecznych kategorii praca na odlegto$¢ (telepraca) i wynosi 3 213 358,65 zi rocznie. W catym okresie
analizy (2010-2029) warto$¢ korzy$ci spotecznych w kategorii praca na odlegto$¢ wynosi
51 413 738,40 zi.

Nauczanie na odlegtos¢ (e-learning)

Nauczanie na odlegtos¢ (z ang. distance learning) znane jest od bardzo dawna, jednak wraz z
upowszechnieniem technologii internetowej komunikacji staje sie coraz bardziej popularng formg ksztatcenia
niewymagajaca bezposredniego kontaktu uczen-nauczyciel. Kontakt odbywa sie za pomoca specjalnie
opracowywanych aplikacji internetowych do nauki z uzupetnieniem o aplikacje pozwalajace na utrzymywanie
kontaktu gtosowego i wzrokowego stron nauczania. Nauczanie na odlegtos¢ przez Internet nazywane jest
powszechnie e-learningiem. Dostep do szerokopasmowego Internetu pozwala na rozwdj e-learningu
synchronicznego, czyli nauki, w ktorej przeptyw informacji od ucznia do nauczyciela i nauczyciela do ucznia
moze nastepowacC réwnolegle (w tym samym czasie). Nauczenie na odlegto$¢ przez Internet coraz
powszechniej wprowadzane jest nie tylko jako substytut kurséw doksztatcajacych dla dorostych, ale takze
jako forma ksztatcenia ucznidw szkét ponadgimnazjalnych i wyzszych. Wsrdd korzysci zwigzanych z e-
learningiem wymienia sie m.in.:

= wyeliminowanie kosztéw dojazdéw do osrodka ksztatcenia, a tym samym oszczedno$¢ czasu
zaréwno ucznidw, jak i nauczycieli;
= obnizenie catkowitych kosztéw honorariow treneréw i nauczycieli;
= wyeliminowanie kosztow zakwaterowania uczestnikdw i wynajmu osrodka szkoleniowego
(utrzymania budynku szkoty);
= ograniczenie kosztéw wydrukéw materiatow dydaktycznych;
= ograniczenie problemu limitéw liczby uczniéw danego kursu.
Na potrzeby opracowania analizy kosztow i korzysci projektu dla kategorii ,Nauczanie na odlegtos¢ (e-
learning)” skwantyfikowano i wyceniono oszczednosci z tytutu organizacji stanowiska lekcyjnego
(ograniczone zapotrzebowanie na przestrzen lekcyjng), oraz oszczednosci z tytutu dojazdu do osSrodka
szkoleniowego uczestnika kursu/wyktadu/lekcji. Z wuwagi na bardzo rozproszone informacje o
funkcjonujacych kursach/wykfadach/lekcjach w systemie e-learningu nie sposob wiarygodnie wycenic¢
pozostatych oszczednosSci, w tym m.in. stopnia ograniczenia honoraridw trenerdw i nauczycieli, stopnia
ograniczenia wydrukdéw materiatdw dydaktycznych (wielu uczestnikdbw do nauki drukuje samodzielnie
materialy dydaktyczne, aby wyeliminowac potrzebe dtugotrwatego przebywania przed komputerem),
wartosci kosztow ponoszonych na zakwaterowanie w tradycyjnej formie nauczania.
Jako podstawe do wyliczenia catkowitej wartosci korzysci spotecznych zwigzanych z nauczaniem na

odlegtos¢ (e-learningiem) przyjeto liczbe uczestnikdw szkolen on-line, ktéra to z kolei zostata okreslona w
nastepujacy sposob:
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=  Wyliczono liczbe osdb zamieszkujacych osobno niezajete konkurencjg i z ograniczong
konkurencjg obszary w wojewodztwie. W wojewddztwie Swietokrzyskim niezajete konkurencjg
obszary zamieszkuje 30994 o0sob, z ograniczong konkurencjg obszary 777083 osob. Ludnos¢
z niezajetych konkurencjq obszarow w catosci zostata wtaczona do dalszych wyliczen. Ludnosc¢ z
obszaréw z ograniczong konkurencjq zostata przeliczona przez wskaznik liczby gospodarstw
domowych nieposiadajacych dostepu do Internetu i korzystajacych z niego (1 minus stosunek
liczby gospodarstw domowych posiadajacych dostep do Internetu i korzystajacych z niego do
liczby gospodarstw domowych ogdtem w wojewddztwie) wyliczony na podstawie badan
Gtoéwnego Urzedu Statystycznego, ktére zostaty ujete w publikacji ,Wykorzystanie technologii
informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiebiorstwach, gospodarstwach domowych i przez
osoby prywatne w 2008 r.” Wskaznik dla regionu wschodniego (wojewddztwa lubelskie,
podkarpackie, podlaskie, $wietokrzyskie) wynosi 0,42. Populacje z obszardw z ograniczong
konkurencjg przeliczono przez ten wskaznik, poniewaz nalezy zatozyé, ze czeSciowo na
obszarach tych dziata juz rynek ustug internetowych, a wyliczane tu korzysci spoteczne odnoszag
sie do populacji, ktora skorzysta z efektéw projektu, a do tej pory nie osiggata okreslonych
korzysci. Nastepnie populacja z niezajetych konkurencjg i z ograniczong konkurencjg obszaréw
zostata przeliczona przez wskaznik liczby osdb w wieku 16-74 lata z uwagi na fakt, ze populacja
w tym przedziale wiekowym zostata wiaczona do badan GUS. Wskaznik ten dla regionu
wschodniego wynosi 0,83. Tak obliczona populacja w niezajetych konkurencjg i z ograniczong
konkurencja obszarach zostata nastepnie przeliczona przez wskaznik 0,90 (procent liczby
gospodarstw domowych, ktére uzyskaty dostep do szerokopasmowego Internetu w zwigzku z
realizacjg inwestycji) oraz przez wskaznik uczestnikow szkolen on-line wynikajacy z w/w badan
GUS i obliczony jako stosunek liczby uczestnikdw szkolen on-line do liczby oséb w przedziale
wiekowym 16-74 lata ogétem w wojewddztwie. Dla regionu wschodniego wskaznik ten wynosi
0,0118. Ostatecznym wynikiem obliczen jest liczba 4268 o0so6b. Oznacza ona liczbe
uczestnikdw szkolen on-line w wojewddztwie, na bazie ktdrej zostaty wyliczone poszczegdine
oszczednosci roczne sktadajace sie wspdlnie na warto$¢ korzysci spotecznych w kategorii —
nauczanie na odlegtosc¢ (e-learning).
4  Oszczednosci z tytutu organizacji stanowiska lekcyjnego.
Warto$¢ oszczednosci z tytutu organizacji lekcyjnego zostata oszacowana jako oszczednoS¢ z tytutu
wynajmu powierzchni oérodka szkoleniowego. Przyjeto, ze na jednego ucznia przypada 2,5m? sali
szkoleniowej (w aktach prawnych brakuje przepisowej normy, jako zalecenie docelowa powierzchnia
przypadajaca na jednego ucznia w szkole o wartosci 2,5m? zostata okredlona w 1983r. przez 6wczesny
Departament Inwestycji i Wyposazania Szkdét Ministerstwa Oswiaty i Wychowania. Osrodki szkoleniowe
rowniez stosujg standardy mieszczace sie w tym wskazniku, okreSlajac limity uczestnikow szkolen
przypadajacych na okreslony metraz sal szkoleniowych). Koszt wynajmu powierzchni sali
szkoleniowej/lekcyjnej po rozpoznaniu cen rynkowych przyjeto na minimalnym poziomie — 10zt/m? na
miesigc. Zatem na jednego uczestnika szkolen on-line oszczednos¢ z tytutu ograniczenia zapotrzebowania na
powierzchnie sali lekcyjnej rozumiang w niniejszej analizie jako oszczedno$¢ z tytutu organizacji jednego
stanowiska lekcyjnego rocznie wynosi 300 zt.
5  Oszczedno$¢ w zt na dojazdach uczestnika szkolen on-line
Warto$¢ oszczednosci w zt na dojazdach uczestnika szkolen on-line zostata oszacowana jako iloczyn
oszczednosci czasu na dojazdach przyjetej na minimalnym poziomie 30 minut dziennie, liczby dni nauki
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szkolnej/na kursach w roku (101 dni — obliczono jako $redniq liczby dni nauki szkolnej (181) i liczby dni
przecietnego kursu doksztalcajgcego (21)) oraz przecietnego miesiecznego wynagrodzenia brutto
przeliczonego na 1 minute wynoszacego w wojewddztwie 0,27 zk (GUS za I kw. 2009r.). Zatem oszczedno$¢
w zt na dojazdach uczestnika szkolen rocznie wynosi 830,04 zt.

Iloczyn oszacowanej liczby uczestnikdw szkolen on-line w wojewddztwie i sumy oszczednosci z tytutu
organizacji stanowiska lekcyjnego oraz dojazddw uczestnikow do osrodka szkoleniowego stanowi warto$é
korzysci spotecznych kategorii nauczanie na odlegtos¢ (e-learning) i wynosi 4 823 518,49 zi rocznie. W
catym okresie analizy (2010-2029) wartos$¢ korzysci spotecznych w kategorii nauczanie na odlegto$¢ wynosi
77 176 295,89 zi.

Handel elektroniczny (e-handel)

Handel elektroniczny wraz z rozwojem technologii komunikacji internetowej oraz wzrostem liczby portali
internetowych oferujgcych zakupy on-line staje sie coraz powszechniejszg platforma wymiany débr i z roku
na rok wartos¢ zakupionych towaréw przez Internet wzrasta na $wiecie i w Polsce. Zakupy dokonywane on-
line charakteryzuje zaréwno skrécony czas oczekiwania na towar, jak i znacznie obnizony narzut na
oferowanych towarach proponowany przez sprzedajacych. Do korzysci zwigzanych z korzystania ze sklepow
internetowych z pewnoscig zaliczy¢ nalezy z punktu widzenia sprzedajacych obnizenie kosztow prowadzenia
dziatalnosci wynikajacy gtdwnie z ograniczenia powierzchni handlowej sprowadzanej praktycznie do
wynajmowania powierzchni magazynowej, jak fakt, ze eksponowanie towaru nie wymaga wynajmowania
powierzchni w drogich i atrakcyjnych z punktu widzenia prowadzenia tradycyjnego handlu lokalizacji. Dla
kupujacych Internet wnosi nieosiggalng w skali w przypadku tradycyjnych zakupdéw korzy$¢ zwigzang z
mozliwoscig tatwego dotarcia do poszukiwanego towaru oraz szybkiego poréwnania cen. Towarzyszace
zakupom on-line portale spotecznosciowe i fora dyskusyjne pozwalajg ponadto na weryfikacje jakosci
oferowanych dobr. E-handel zatem skraca czas poszukiwania towaru, ale najwieksza zaletg rozwoju handlu
elektronicznego jest rozwdj konkurencji w systemie dystrybucji. Z pewnoscig dokonywanie zakupéw on-line
obarczone jest rowniez wadami wynikajacymi gtownie z naduzy¢ fiskalnych, oszustw oraz choéby faktu, ze
kupujacy nie s do konca w stanie zweryfikowa¢ podczas zakupdw, czy dany towar rzeczywiscie odpowiada
ich oczekiwaniom. Wydtuzony czas mozliwosci zwrotu towaru zakupionego on-line czesciowo redukuje te
ucigzliwosci.

Na potrzeby opracowania analizy kosztow i korzysci projektu dla kategorii ,Handel elektroniczny (e-handel)”
skwantyfikowano i wyceniono oszczednosci na zakupie przez Internet. Przyjac nalezy, ze w obnizonej cenie
towaru zakupionego przez Internet zawarte sg inne korzysci elektronicznych zakupdéw zwigzane gtéwnie z
oszczednosciami z tytutu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej handlowej poprzez Internet. Natomiast
oszczedno$¢ wynikajaca z wyeliminowania dojazdu do punku handlowego nie zostata obliczona z uwagi na
zatozenie, ze jest ona zniwelowana przez koszt przesytki towaru.

Jako podstawe do wyliczenia catkowitej wartosci korzysci spotecznych zwigzanych z handlem elektronicznym

(e-handlem) przyjeto warto$¢ zamoéwionych towaréw i ustug przez Internet w wojewddztwie, ktdra to z kolei
zostata okreslona w nastepujacy sposob:

=  Warto$¢ zamowionych towardw i ustug przez Internet w regionie wschodnim przez

gospodarstwa domowe, dla ktérej to wartosci zrédtem danych jest wymieniona wyzej publikacja

Gtéwnego Urzedu Statystycznego, wynoszaca 587 862 825,70 zt zostata przeliczona przez
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wskaznik udziatu liczby oséb w wieku 15-74 lata w wojewddztwie w liczbie mieszkancow w tym
samym przedziale wiekowym w subregionie (wskaznik zastosowano w celu oszacowania
wielkosci udziatu wojewddztwa w warto$ci zamdwionych towardw w regionie wschodnim).
Wskaznik ten wynosi 0,19, zatem udziat wojewodztwa w w/w wartosci zamowionych towardw i
ustug przez Internet dla gospodarstw domowych wynosi 112 081 588,53 zt. Do wartosci tej
dodano warto$¢ zamoéwionych towardw i ustug przez Internet przez przedsiebiorstwa (dane te
GUS prezentuje w podziale na wojewddztwa NUTS 2, a nie jak w przypadku gospodarstw
domowych regiony — NUTS 1). Warto$¢ ta wynosi 29 420 159,00 zi. Warto$¢ zamoéwionych
towardw i ustug przez gospodarstwa domowe w wojewddztwie przemnozono przez wskaznik 0,2
(udziat w populacji mieszkancéw niezajetych konkurencjq obszaréw) oraz wskaznik 0,90
(procent liczby gospodarstw domowych, ktdre uzyskaty dostep do szerokopasmowego Internetu
w zwiazku z realizacjq inwestycji), aby uzyska¢ wartosS¢ towardow i ustug zamdwionych przez
mieszkancow niezajetych konkurencjq obszardéw. Nastepnie wartoS¢ zamdwionych towaréw i
ustug przez gospodarstwa domowe przemnozono przez wskaznik 0,60 (udziat w populacji
mieszkancoOw z ograniczong konkurencjq obszaréw), wskaznik 0,58 (udziat w populacji z
ograniczong konkurencjq obszaréw gospodarstw domowych nieposiadajacych dostepu do
Internetu) oraz wskaznik 0,90 (procent liczby gospodarstw domowych, ktére uzyskaty dostep
do szerokopasmowego Internetu w zwigzku z realizacjg inwestycji), aby uzyska¢ wartosé
zamowionych towardw i ustug przez gospodarstwa domowe z ograniczong konkurencjg
obszarow). Nastepnie wartoS¢ zamodwionych towardw i ustug w wojewddztwie przez
przedsiebiorcéw przemnozono przez wskaznik 0,2 (udziat w populacji mieszkafcédw niezajetych
konkurencjg obszaréw), aby uzyska¢ wartoS¢ zamoéwionych towardéw i ustug przez
przedsiebiorstwa zlokalizowane w niezajetych konkurencjg obszarach. Nastepnie wartos¢
zamowionych towardw i ustug w wojewoddztwie przez przedsiebiorcdw przemnozono przez
wskaznik 0,60 (udziat w populacji mieszkancow z ograniczong konkurencjg obszaréw) oraz
wskaznik 0,10 (udziat przedsiebiorcéw zlokalizowanych w z ograniczong konkurencjg obszarach,
ktorzy nie posiadajg dostepu do Internetu), aby uzyska¢ wartos¢ zamowionych towardw i ustug
przez przedsiebiorcow zlokalizowanych w z ograniczong konkurencjg obszarach. Nastepnie
wszystkie te uzyskane wartosci zamdwionych towaréw i ustug przez Internet przez
gospodarstwa domowe i przedsiebiorcow zsumowano. Suma wartosci zamowionych towardw i
ustug przez Internet przez gospodarstwa domowe i przedsiebiorstwa wynosi 40 139 269,33 zi.
6  Oszczedno$¢ na zakupie przez Internet oszacowano na minimalnym poziomie 10%. Nalezy podkreslic
przy tym, ze analiza porownawcza wybranych cen towarow w sklepach internetowych i tradycyjnych
wykazata w wielu przypadkach duzo wieksze rdznice. Przyjeto jednak bardzo ostrozne zatozenie
oszczednosci tylko na poziomie 10%, aby unikna¢ ryzyka jakiegokolwiek przeszacowania tej wartosci.

Zatem warto$¢ korzysci spotecznych kategorii handel elektroniczny (e-handel) wynosi 4 459 918,81 zi
rocznie. W catym okresie analizy (2010-2029) wartos¢ korzysci spotecznych w kategorii handel elektroniczny
wynosi 71 358 701,03 zi.

Organizacja dziatalnosci gospodarczej przy wykorzystaniu ICT
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Wykorzystanie technologii teleinformatycznych (ICT) w dziatalnosci gospodarczej dla wielu przedsiebiorstw w
sposob radykalny zmienia sposdb funkcjonowania, a dla wielu jest jedynie czynnikiem wptywajacym na
obnizenie kosztow operacyjnych i podwyzszenie efektywnosci funkcjonowania firmy. Zmiana sposobu
funkcjonowania przedsiebiorstwa z uwagi na zastosowanie zaawansowanych technologii ICT szczegdlnie
widoczna jest w sektorze finansowym, czy tez logistyce, ubezpieczeniach, handlu oraz wybranych dziatach
$rednich i duzych przedsiebiorstw, szczegdlnie ksiegowych. Obnizenie kosztéw operacyjnych przedsiebiorstw
ze wzgledu na zastosowanie ICT zwigzane jest gtdwnie z uaktywnieniem elektronicznych obiegow
dokumentdw, poczty elektronicznej, obnizeniem kosztéw dojazdéw do oddziatéw lub placowek firmowych,
redukcjg kosztow wydrukow i przesytek pocztowych oraz kosztow rozmdw telefonicznych poprzez tradycyjng
telefonie. Dzieki wykorzystaniu Internetu przedsiebiorstwa mogq skuteczniej konkurowaé na wiekszym
obszarowo rynku docelowym. Odnosi sie to szczegdlnie do prezentacji swojej oferty w sieci internetowej
poprzez zamieszczenie informacji o sobie Internecie oraz mozliwos$¢ szybkiego przestania oferty e-mailem.
Wykorzystanie ICT poza promocjg znacznie usprawnia rowniez zarzadzanie systemem dystrybucji. Dostep do
Internetu pozwala przedsiebiorstwu o wiele sprawniej dociera¢ do kluczowych dla dziedziny dziatalnosci
zasobdw know-how oraz generalnie wiedzy niezbednej do prowadzenia dziatalnosci. Do korzysci ptynacych z
zastosowania ICT w przedsiebiorstwach zalicza sie réwniez rozwoj systemu telepracy oraz usprawnienia
kontaktow z urzedami. Te zagadnienia sg szczegdtowo analizowane w niniejszym rozdziale.

Na potrzeby opracowania analizy kosztéw i korzysci projektu dla kategorii ,Organizacja dziatalnosci
gospodarczej przy wykorzystaniu ICT” skwantyfikowano i wyceniono oszczednosci z tytutu kosztdw wysytki,
kosztow wydrukéw i kosztéw rozmoéw telefonicznych. Dla oszacowania innych korzysci brak wiarygodnych
zatozen i zrédet danych, dlatego nalezy je zaliczy¢ do nieskwantyfikowanych korzysci spotecznych w
kategorii organizacja dziatalnosci gospodarczej przy wykorzystaniu ICT.

Jako podstawe do wyliczenia catkowitej wartosci korzysci spotecznych zwigzanych z analizowang kategorig
przyjeto liczbe przedsiebiorstw, ktére uzyskajq dostep do Internetu i wykorzystajg go w celach organizacji
dziatalnosci gospodarczej, ktdra to z kolei zostata okreslona w nastepujacy sposob:

= Na podstawie liczby ludno$ci osobno w niezajetych konkurencja, z ograniczong konkurencjq i o
wystarczajacej konkurencji obszarach obliczono wskaznik udziatu ludnosci osobno w niezajetych
konkurencja i z ograniczong konkurencjg obszarach w populacji wojewddztwa ogdtem, ktdre to z
kolei wskazniki staty sie podstawg do strukturalnego ustalenia liczby przedsiebiorstw osobno w
niezajetych konkurencja i z ograniczong konkurencjq obszarach. Wskaznik udziatu liczby ludnosci
zamieszkujacej niezajete konkurencjg obszary wynosi 0,02, a z ograniczong konkurencjg 0,60.
Zgodnie z danymi GUS, na podstawie ktorych wyszacowano liczbe przedsiebiorstw
zatrudniajacych powyzej 10 pracownikow, ktdre odniosg okreSlone korzysci w kategorii
organizacja dziatalnosci gospodarczej przy wykorzystaniu ICT, liczba przedsiebiorstw w
wojewddztwie wynosi 1889. Zatem liczba przedsiebiorstw zatrudniajgcych powyzej 10
pracownikéw po przeliczeniu przez w/w wymienione wskazniki w niezajetych konkurencjq
obszarach wynosi 45, a w z ograniczong konkurencjg 1132. Jak wynika z danych GUS w 2008 r.
w wojewddztwie ok. 90% przedsiebiorstw posiadato dostep do Internetu, zatem korzysci
spoteczne w kategorii organizacja dziatalnosci gospodarczej przy wykorzystaniu ICT bedg
dotyczy¢ tylko ok. 10% przedsiebiorstw w z ograniczong konkurencjg plamach i wszystkich
przedsiebiorstw w niezajetych konkurencjg plamach. tacznie jest to 157 przedsiebiorstw.

7  Oszczedno$c z tytutu kosztow wysytki w przedsiebiorstwie
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Dla oszacowania oszczednosci z tytutu kosztow wysytki w przedsiebiorstwie przyjeto minimalng wartosc¢
liczby przesytek kurierskich, ktére dzieki zastosowaniu Interesu bedzie mozna wyeliminowac, réwng 12 szt.
(jedna przesytka miesiecznie) oraz minimalng warto$¢ przesytek listem poleconym, ktére przedsiebiorstwo
bedzie mogto wyeliminowa¢, rowng 60 szt. (pieC przesytek miesiecznie). Przy cenie standardowej przesytki
kurierskiej (Pocztex) réwnej 35 zt i cenie standardowej przesyiki listem poleconym réwnej 3,75 zt, wartos¢
oszczednosci z tytutu kosztow wysytki w jednym przedsiebiorstwie wynosi 645 zt. Nalezy jednak zaznaczyc,
Ze sg to bardzo ostrozne szacunki, choc¢by z uwagi na fakt, ze podstawg do wyliczenia korzysci w kategorii
organizacja dziatalnosci gospodarczej przy wykorzystaniu ICT, podobnie jak w innych dotyczacych
przedsiebiorstw, sg firmy zatrudniajace powyzej 10 pracownikéw z wybranych branz ujetych w badaniu GUS.

8 Oszczednos$t z tytutu kosztéw wydrukéw w przedsiebiorstwie

Dla oszacowania oszczednosci z tytutu kosztow wydruku w przedsiebiorstwie przyjeto minimalng wartosc¢
liczby zaoszczedzonych stron wydrukéw czarno-biatych rocznie réwng 1200 (100 stron na miesigc) oraz
minimalng zaoszczedzong liczbe stron wydrukéw kolorowych réwng 120 (10 stron na miesigc). Przy wycenie
standardowego wydruku strony czarno-",biate”"j (zebrane informacje z oferty punktéw ksero) rownej 0,50
zt i cenie standardowego wydruku strony kolorowej rownej 1,20 zt, wartoS¢ oszczednosci z tytutu kosztow
wydrukdéw w jednym przedsiebiorstwie wynosi 744 zt. Nalezy jednak rowniez zaznaczy¢, ze sg to bardzo
ostrozne szacunki, chocby z uwagi na fakt, ze podstawg do wyliczenia korzysci w kategorii organizacja
dziatalnosci gospodarczej przy wykorzystaniu ICT, podobnie jak w innych dotyczacych przedsiebiorstw, sg
firmy zatrudniajace powyzej 10 pracownikdéw z wybranych branz ujetych w badaniu GUS.

9  Oszczednos$¢ z tytutu rozmow telefonicznych w przedsiebiorstwie

Dla oszacowania oszczednosci z tytutlu kosztédw rozméw telefonicznych w przedsiebiorstwie przyjeto
minimalng warto$¢ liczby zaoszczedzonych minut rozméw z telefonu stacjonarnego na telefon stacjonarny
rocznie rowng 1200 (100 minut na miesigc), minimalng zaoszczedzong liczbe minut rozméw z telefonu
stacjonarnego na telefon komorkowy rocznie réwng 240 (20 minut na miesigc) oraz minimalng
zaoszczedzong liczbe minut rozmoéw z telefonu komodrkowego na telefon komorkowy i telefon stacjonarny
rocznie réowng 1200 (100 minut na miesigc). Przy wycenie optaty za minute rozmowy telefonicznej z
telefonu stacjonarnego na telefon stacjonarny netto na podstawie planu taryfowego TPSA Biznes 100
(najpopularniejszy plan taryfowy) rownej 0,12 zi, optaty za minute rozmowy telefonicznej z telefonu
stacjonarnego na telefon komdrkowy netto na podstawie planu taryfowego TPSA Biznes 100 rownej 0,33 zt
i optaty za minute rozmowy z telefonu komodrkowego na telefon komoérkowy i telefon stacjonarny na
podstawie planu taryfowego Orange dla Firm 125 (najpopularniejszy plan taryfowy) réownej 0,40 zt, wartos¢
oszczednosci z tytutu rozméw telefonicznych w jednym przedsiebiorstwie wynosi 703,20 zt. Nalezy jednak
rowniez zaznaczy¢, ze sg to bardzo ostrozne szacunki, chocby z uwagi na fakt, ze podstawg do wyliczenia
korzysci w kategorii organizacja dziatalnosci gospodarczej przy wykorzystaniu ICT, podobnie jak w innych
dotyczacych przedsiebiorstw, sg firmy zatrudniajace powyzej 10 pracownikdéw z wybranych branz ujetych w
badaniu GUS.

Iloczyn oszacowanej liczby przedsiebiorstw w wojewoddztwie ujetych w analizie korzysci z tytutu organizacii
dziatalnosci gospodarczej przy wykorzystaniu ICT i sumy oszczednosci z tytutu kosztow wysytki w
przedsiebiorstwie, kosztéw wydrukéw oraz kosztéow rozméw telefonicznych stanowi wartos$¢ korzysci
spotecznych kategorii organizacja dziatalnosci gospodarczej przy wykorzystaniu ICT i wynosi 327 707,95 zi
rocznie. W catym okresie analizy (2010-2029) wartoS¢ korzysci spotecznych w kategorii nauczanie na
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odlegtos¢ wynosi 5 243 327,16 zi.

Administracja panstwowa i samorzadowa (e-urzad)

Wykorzystanie technologii ICT jest niezwykle wazne z punktu widzenia usprawnienia i poprawy jakosci ustug
publicznych $wiadczonych przez podmioty administracji panstwowej i samorzadowej. Jak wskazuje
doswiadczenie wielu krajéw europejskich praktycznie kazda sprawa urzedowa moze by¢ zatatwiona na
kazdym Iub na wybranych etapach on-line. Najwyzszym wskaznikiem liczby spraw urzedowych
zorganizowanych w systemie on-line wykazuje sie Austria (niemal 100%). E-urzad z punktu widzenia klienta
oznacza utatwienie w dostepie do informacji, przez Internet klient urzeddbw moze pozyskiwa¢ niezbedne
informacje o obowigzujacych procedurach, pobiera¢ formularze, takze kontaktowaé sie z urzednikami.
Najwazniejsze korzyéci z funkcjonowania urzeddw on-line sg jednak zwigzane z mozliwosciami
przeprowadzenia procedur urzedowych poprzez Internet. Wynikajg z nich gtdwnie oszczednosci z tytutu
dojazdu do urzedu i czasu zatatwiania sprawy. Oszczednosci odnosza sie zaréwno do klientéw, jak i
urzednikow. Nalezy jednak zaznaczy¢, ze rozwdj ustug publicznych przez Internet nie zalezy wytacznie od
dostepnosci do Internetu obywateli, ale przede wszystkim od aktywnosci administracji publicznej w sferze
wdrazania technologii informatycznych pozwalajacych na realizacje spraw urzedowych on-line. Urzad
wprowadzajac do obiegu procedury internetowe zyskuje przede wszystkim czas na zatatwianiu spraw
gtéwnie zwigzanych z wprowadzaniem i zarzadzaniem bazami danych.

Na potrzeby opracowania analizy kosztéw i korzysci projektu dla kategorii ,Administracja panstwowa i
samorzadowa (e-urzad)” skwantyfikowano i wyceniono oszczednosci na zatatwieniu sprawy przez klienta i
urzednika oraz oszczednosci z tytutu dojazdu do urzedu przez klienta.

Jako podstawe do wyliczenia catkowitej wartosci korzysci spotecznych zwigzanych z e-urzedem przyjeto
liczbe klientow postugujacych sie Internetem w celu korzystania z ustug administracji publicznej, ktéra to z
kolei zostata okreslona w nastepujacy sposob:

=  Wyliczono liczbe osdb zamieszkujacych osobno niezajete konkurencjg i z ograniczong
konkurencjg obszary w wojewddztwie. W wojewodztwie Swietokrzyskim niezajete konkurencjq
obszary zamieszkuje 30994 osob, z ograniczong konkurencjg obszary 777083 osob. Ludnos¢
z niezajetych konkurencjg obszaréw w catosci zostata wtgczona do dalszych wyliczen. Ludno$é¢ z
obszaréw z ograniczong konkurencjq zostata przeliczona przez wskaznik liczby gospodarstw
domowych nieposiadajacych dostepu do Internetu i korzystajacych z niego (1 minus stosunek
liczby gospodarstw domowych posiadajacych dostep do Internetu i korzystajacych z niego do
liczby gospodarstw domowych ogdtlem w wojewddztwie) wyliczony na podstawie badan
Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ktére zostaty ujete w publikacji ,Wykorzystanie technologii
informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiebiorstwach, gospodarstwach domowych i przez
osoby prywatne w 2008 r.” Wskaznik dla regionu wschodniego (wojewddztwa lubelskie,
podkarpackie, podlaskie, $wietokrzyskie) wynosi 0,42. Populacje z obszaréw z ograniczong
konkurencjg przeliczono przez ten wskaznik, poniewaz nalezy zatozyé, ze czeSciowo na
obszarach tych dziata juz rynek ustug internetowych, a wyliczane tu korzysci spoteczne odnoszg
sie do populacji, ktora skorzysta z efektow projektu, a do tej pory nie osiggata okreslonych
korzysci. Nastepnie populacja z niezajetych konkurencjg i z ograniczong konkurencjg obszaréw
zostata przeliczona przez wskaznik liczby osdb w wieku 16-74 lata z uwagi na fakt, ze populacja
w tym przedziale wiekowym zostata wilaczona do badan GUS. Wskaznik ten dla regionu
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wschodniego wynosi 0,83. Tak obliczona populacja w niezajetych konkurencjg i z ograniczong
konkurencjg obszarach zostata nastepnie przeliczona przez wskaznik 0,90 (procent liczby
gospodarstw domowych, ktére uzyskaty dostep do szerokopasmowego Internetu w zwigzku z
realizacjg inwestycji) oraz przez wskaznik liczby osdb postugujacych sie Internetem w celu
korzystania z ustug administracji publicznej wynikajacy z w/w badan GUS i obliczony jako
stosunek liczby korzystajacych on-line z ustug administracji publicznej do liczby oséb w
przedziale wiekowym 16-74 lata ogotem w wojewddztwie. Dla regionu wschodniego wskaznik
ten wynosi 0,1135. Ostatecznym wynikiem obliczen jest liczba 41 201 osdéb. Oznacza ona
postugujacych sie Internetem w celu korzystania z ustug administracji publicznej w
wojewddztwie, na bazie ktorej zostaty wyliczone poszczegdlne oszczednosci roczne sktadajace
sie wspdlnie na warto$¢ korzysci spotecznych w kategorii — administracja panstwowa i
samorzadowa (e-urzad).
10 Oszczednosci na zatatwieniu sprawy w urzedzie.
Warto$¢ oszczednosci na zatatwieniu sprawy w urzedzie zostata oszacowana jako oszczedno$¢ czasu
przeliczong nastepnie na wartosci pieniezne, ktorg to czas bytby poswiecit klient osobiscie stawiajac sie w
urzedzie. Przyjeto, ze na klienta przypada minimum 15 minut zatatwiania sprawy rocznie. Zatem klient oraz
urzednik oszczedzaja tacznie 30 minut na jednej sprawie rocznie, gdy klient zatatwia jg przez Internet, nie
wychodzac z domu. Warto$¢ przeciethego wynagrodzenia brutto przeliczonego na jedng minute w
wojewddztwie wynosi 0,27 zt (dane GUS za I kw. 2009). Zatem na zatatwieniu jednej sprawy klient i
urzednik tgcznie oszczedzajq rocznie 8,22 zt.

11 Oszczedno$¢ w zt na dojazdach klienta do urzedu

Wartos$¢ oszczednosci w zt na dojazdach klienta do urzedu zostata oszacowana jako iloczyn oszczednosci
czasu na dojazdach przyjetej na minimalnym poziomie 30 minut, liczby spraw w roku (1) oraz przecietnego
miesiecznego wynagrodzenia brutto przeliczonego na 1 minute wynoszacego w wojewodztwie 0,27 zt (GUS
za I kw. 2009r.). Zatem oszczedno$¢ w zt na dojazdach klienta do urzedu rocznie wynosi 8,22 zt.

Iloczyn oszacowanej liczby postugujacych sie Internetem w celu korzystania z ustug administracji publicznej
w wojewddztwie i sumy oszczednosSci na zatatwieniu jednej sprawy w urzedzie oraz z tytutu dojazdow
klientow do urzedu stanowi wartos¢ korzysci spotecznych kategorii administracja panstwowa i samorzadowa
(e-urzad) i wynosi 677 191,79 zt rocznie. W catym okresie analizy (2010-2029) warto$¢ korzysci
spotecznych w kategorii administracja panstwowa i samorzadowa (e-urzad) wynosi 10 835 068,62 zi.

Komunikacja przez Internet jako substytut komunikaciji tradycyjnej telefonicznej

KorzyS¢ spoteczna, ktorg okreslono pod nazwg ,Komunikacja przez Internet jako substytut komunikacji
tradycyjnej telefonicznej”, odnosi sie do oszczednosci, ktdra mozna przypisac rowniez do innych kategorii.
Nalezatoby wéwczas zidentyfikowac cel komunikowania sie przez Internet, co jest trudne. W zwigzku z tym
wyodrebniono te kategorie.

Internet jako substytut komunikacji tradycyjnej telefonicznej gtdwnie nalezy wigzac z funkcjq telefonowania
przez Internet w technologii VoIP, jednakze byloby btednym zatozeniem, gdyby przyjaé, ze tylko
telefonowanie przez Internet zastepuje kontakt telefoniczny tradycyjny. Na rozmowach telefonicznych
oszczedza sie rowniez poprzez internetowy kontakt przez poczte elektroniczna, komunikatory tekstowe i
glosowe oraz czaty. Nalezy réwniez przyjaé, ze kontakt internetowy nie tylko zastepuje rozmowe
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telefoniczng, ale takze skraca czas jej trwania pod warunkiem, ze informacje nieprzekazane telefonicznie,

zostang przestane np. pocztg elektroniczng.

Na potrzeby opracowania analizy kosztow i korzysci projektu dla kategorii ,Komunikacja przez Internet jako
substytut komunikacji tradycyjnej telefonicznej” skwantyfikowano i wyceniono oszczednosci wynikajace z
zastgpienia kontaktu telefonicznego przez telefon stacjonarny lub komdrkowy kontaktem internetowym przez
uzycie VoIP, komunikatory tekstowe i gtosowe, czaty oraz poczte elektroniczna.

Jako podstawe do wyliczenia catkowitej wartosci korzysci spotecznych zwigzanych z komunikacjq przez
Internet w zastepstwie rozmdw telefonicznych przyjeto liczbe osdb korzystajaca z Internetu w celu
komunikowania sie poprzez wysytanie, odbieranie poczty elektronicznej, telefonowanie przez Internet,
odbywanie wideokonferencji, udziat w czatach, korzystanie z komunikatoréw internetowych, ktéra to z kolei
zostata okreslona w nastepujacy sposdb:

Wyliczono liczbe o0sdb zamieszkujacych osobno niezajete konkurencjg i z ograniczong
konkurencjg obszary w wojewddztwie. W wojewodztwie Swietokrzyskim niezajete konkurencjq
obszary zamieszkuje 30994 osob, z ograniczong konkurencjg obszary 777083 oso6b. Ludnos¢
z niezajetych konkurencjg obszaréw w catosci zostata wtgczona do dalszych wyliczen. Ludno$é¢ z
obszarow z ograniczong konkurencjg zostata przeliczona przez wskaznik liczby gospodarstw
domowych nieposiadajacych dostepu do Internetu i korzystajacych z niego (1 minus stosunek
liczby gospodarstw domowych posiadajacych dostep do Internetu i korzystajacych z niego do
liczby gospodarstw domowych ogdtem w wojewddztwie) wyliczony na podstawie badan
Gléwnego Urzedu Statystycznego, ktére zostaty ujete w publikacji ,Wykorzystanie technologii
informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiebiorstwach, gospodarstwach domowych i przez
osoby prywatne w 2008 r.” Wskaznik dla regionu wschodniego (wojewddztwa lubelskie,
podkarpackie, podlaskie, $wietokrzyskie) wynosi 0,42. Populacje z obszaréw z ograniczong
konkurencjq przeliczono przez ten wskaznik, poniewaz nalezy zatozy¢, ze czeSciowo na
obszarach tych dziata juz rynek ustug internetowych, a wyliczane tu korzysci spoteczne odnoszg
sie do populacji, ktdra skorzysta z efektow projektu, a do tej pory nie osiggata okreslonych
korzysci. Nastepnie populacja z niezajetych konkurencjg i z ograniczong konkurencjg obszarow
zostafa przeliczona przez wskaznik liczby osdb w wieku 16-74 lata z uwagi na fakt, ze populacja
w tym przedziale wiekowym zostata wilaczona do badan GUS. Wskaznik ten dla regionu
wschodniego wynosi 0,83. Tak obliczona populacja w niezajetych konkurencjg i z ograniczong
konkurencjg obszarach zostata nastepnie przeliczona przez wskaznik 0,90 (procent liczby
gospodarstw domowych, ktore uzyskaty dostep do szerokopasmowego Internetu w zwiazku z
realizacjg inwestycji) oraz przez wskaznik liczby oséb postugujacych sie Internetem w celu
komunikowania sie jako stosunek liczby korzystajacych z Internetu w celu komunikowania sie do
liczby osob w przedziale wiekowym 16-74 lata ogdtem w wojewddztwie. Dla regionu
wschodniego wskaznik ten wynosi 0,1149. Ostatecznym wynikiem obliczen jest liczba 41 679
os0b. Oznacza ona postugujacych sie Internetem w celu komunikowania sie dla wojewddztwa,
na bazie ktérej zostaly wyliczone oszczednosci roczne skiadajace sie na warto$¢ korzysci
spotecznych w kategorii — komunikacja przez Internet jako substytut komunikacji tradycyjnej
telefonicznej.

12 Oszczednosci z tytutu rozmdw telefonicznych w gospodarstwach domowych.
Dla oszacowania oszczednosSci z tytutu kosztow rozmow telefonicznych w gospodarstwach domowych
przyjeto minimalng wartos¢ liczby zaoszczedzonych minut rozméw z telefonu stacjonarnego na telefon
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stacjonarny rocznie réwng 240 (20 minut na miesigc), minimalng zaoszczedzong liczbe minut rozméw z
telefonu stacjonarnego na telefon komoérkowy rocznie réwng 48 (4 minuty na miesigc) oraz minimalng
zaoszczedzong, liczbe minut rozmoéw z telefonu komoérkowego na telefon komoérkowy i telefon stacjonarny
rocznie rdwng 240 (20 minut na miesigc). Przy wycenie optaty za minute rozmowy telefonicznej z telefonu
stacjonarnego na telefon stacjonarny netto na podstawie planu taryfowego TPSA plan domowy tp 60
(najpopularniejszy plan taryfowy) rownej 0,17 zi, opftaty za minute rozmowy telefonicznej z telefonu
stacjonarnego na telefon komorkowy netto na podstawie planu taryfowego TPSA TPSA domowy tp 60
rownej 0,40 zt i optaty za minute rozmowy z telefonu komdrkowego na telefon komorkowy i telefon
stacjonarny na podstawie planu taryfowego Orange abonament 55 (najpopularniejszy plan taryfowy) réwnej
0,55 zI, wartos$¢ oszczednosci z tytutu rozmoéw telefonicznych jednej osoby w gospodarstwach domowych
wynosi 192,00 zi.

Iloczyn oszacowanej liczby osdb korzystajacych z Internetu w celu komunikowania sie w wojewddztwie i
oszczednosci z tytutu rozméw telefonicznych w gospodarstwach domowych stanowi warto$¢ korzysci
spotecznych kategorii komunikacja przez Internet jako substytut komunikacji tradycyjnej telefonicznej i
wynosi 8 002 452,64 zt rocznie. W catym okresie analizy (2010-2029) warto$¢ korzysci spotecznych w
kategorii komunikacja przez Internet jako substytut komunikacji tradycyjnej telefonicznej wynosi 128
039 242,29 zi.

Komunikacja przez Internet jako substytut prasy papierowej

Internet jako substytut prasy papierowej gtownie nalezy wigza¢ z korzystaniem z portali internetowych
prowadzonych przez wydawnictwa prasy codziennej ogdlnopolskiej (np. www.gazeta.pl, www.rp.pl), prasy
codziennej regionalnej (np. www.wspolczesna.pl, www.kurierlubelski.pl), tygodnikéw (np. www.polityka.pl),
czy tez prasy branzowej (www.chip.pl), jednakze bytoby btednym zatozeniem, gdyby przyja¢, ze portale
wydawnictw pierwotnie prasy papierowej zastepujq pozyskiwanie wiedzy oferowanej przez media tradycyjne.
Obecnie funkcjonuje bardzo wiele portali zbierajacych informacje dostarczane przez inne media i
prezentujgce wybrane informacje z podaniem zZrédta (np. www.onet.pl). Powszechnym dziataniem jest
rowniez redagowanie informacji o charakterze medialnym przez samorzady terytorialne na stronach
oficjalnych urzedéw. Internet w tatwy sposdb pozwala takze na dotarcie do tradycyjnie trudno dostepnej lub
drogiej prasy zagranicznej.

Na potrzeby opracowania analizy kosztéw i korzysci projektu dla kategorii ,Komunikacja przez Internet jako
substytut prasy papierowej” skwantyfikowano i wyceniono oszczednos$ci wynikajace z przynajmniej
czeSciowego zastgpienia kupowanej prasy papierowej korzystaniem z zasobéw Internetu.

Jako podstawe do wyliczenia catkowitej wartosci korzysci spotecznych zwigzanych z zastepowaniem prasy
papierowej przyjeto liczbe osdb korzystajacg z Internetu w celu czytania on-line, pobierania plikow z
gazetami lub czasopismami, ktdra to z kolei liczba zostata okreSlona w nastepujacy sposdb:

= Wyliczono liczbe osdb zamieszkujacych osobno niezajete konkurencjg i z ograniczong
konkurencjg obszary w wojewddztwie. W wojewodztwie Swietokrzyskim niezajete konkurencjq
obszary zamieszkuje 30994 osob, z ograniczong konkurencjg obszary 777083 osob. Ludnos¢
z niezajetych konkurencjg obszaréw w catosci zostata wtgczona do dalszych wyliczen. Ludno$é¢ z
obszaréw z ograniczong konkurencjq zostata przeliczona przez wskaznik liczby gospodarstw
domowych nieposiadajacych dostepu do Internetu i korzystajacych z niego (1 minus stosunek
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liczby gospodarstw domowych posiadajacych dostep do Internetu i korzystajacych z niego do
liczby gospodarstw domowych ogdtem w wojewddztwie) wyliczony na podstawie badan
Gléwnego Urzedu Statystycznego, ktére zostaty ujete w publikacji ,Wykorzystanie technologii
informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiebiorstwach, gospodarstwach domowych i przez
osoby prywatne w 2008 r.” Wskaznik dla regionu wschodniego (wojewddztwa lubelskie,
podkarpackie, podlaskie, $wietokrzyskie) wynosi 0,42. Populacje z obszaréw z ograniczong
konkurencjq przeliczono przez ten wskaznik, poniewaz nalezy zatozy¢, ze czeSciowo na
obszarach tych dziata juz rynek ustug internetowych, a wyliczane tu korzysci spoteczne odnoszg
sie do populacji, ktéra skorzysta z efektdw projektu, a do tej pory nie osiggata okreslonych
korzysci. Nastepnie populacja z niezajetych konkurencjg i z ograniczong konkurencjg obszarow
zostafa przeliczona przez wskaznik liczby osdb w wieku 16-74 lata z uwagi na fakt, ze populacja
w tym przedziale wiekowym zostata wilaczona do badan GUS. Wskaznik ten dla regionu
wschodniego wynosi 0,83. Tak obliczona populacja w niezajetych konkurencjg i z ograniczong
konkurencjg obszarach zostata nastepnie przeliczona przez wskaznik 0,90 (procent liczby
gospodarstw domowych, ktére uzyskaty dostep do szerokopasmowego Internetu w zwigzku z
realizacjg inwestycji) oraz przez wskaznik liczby oséb postugujacych sie Internetem w celu
czytania on-line, pobierania plikdbw z gazetami lub czasopismami jako stosunek liczby
korzystajacych z Internetu w celu czytania on-line, pobierania plikow z gazetami lub
czasopismami do liczby oséb w przedziale wiekowym 16-74 lata ogétem w wojewoddztwie. Dla
regionu wschodniego wskaznik ten wynosi 0,1533. Ostatecznym wynikiem obliczen jest liczba
55 623 osob. Oznacza ona postugujacych sie Internetem w celu czytania on-line, pobierania
plikbw z gazetami lub czasopismami dla wojewddztwa, na bazie ktorej zostaty wyliczone
oszczednosci roczne sktadajgce sie na wartos¢ korzysci spotecznych w kategorii — komunikacja
przez Internet jako substytut prasy papierowe].
13 Oszczednoéci z tytutu zastepowania prasy papierowej zasobami Internetu.
Dla oszacowania oszczednoSci z tytutu zastepowania prasy papierowej zasobami Internetu w
gospodarstwach domowych przyjeto minimalng warto$¢ zastgpionej kwoty zakupdw prasy papierowej na
poziomie 5,015 miesiecznie na jedng osobe w gospodarstwach domowych, ktdra to wartos¢ jest potowg
wartosci wydawanych $rednio w Polsce $rodkdow na zakupy prasy oszacowanej przez Gitowny Urzad
Statystyczny w raporcie ,Budzety gospodarstw domowych w 2007 r.” w kategorii ,gazety, czasopisma,
ksigzki oraz artykuty piSmienne, kreslarskie, malarskie”. Zatem roczna oszczednos$¢ z tytutu zastepowania
prasy papierowej zasobami Internetu wynosi 60,18 zt.

Iloczyn oszacowanej liczby osdb korzystajacych z Internetu w celu czytania on-line, pobierania plikow z
gazetami lub czasopismami w wojewddztwie i oszczednosSci z tytutu zastepowania prasy papierowej
zasobami Internetu w gospodarstwach domowych stanowi warto$¢ korzysci spotecznych kategorii
komunikacja przez Internet jako substytut prasy papierowej i wynosi 3 347 410,67 z rocznie. W catym
okresie analizy (2010-2029) warto$¢ korzysci spotecznych w kategorii komunikacja przez Internet jako
substytut prasy papierowej wynosi 53 558 570,73 zi.
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10.3 Koszty i korzysci projektu o charakterze finansowym - podsumowanie

Oszacowanie korzysci projektu o charakterze finansowym zostato przeprowadzone w nastepujgcych

kategoriach:
* Praca na odlegtosc (telepraca),
= Nauczanie na odlegtos¢ (e-learning),
= Handel elektroniczny (e-handel),

* Organizacja dziatalno$ci gospodarczej przy wykorzystaniu ICT,
* Administracja panstwowa i samorzadowa (e-urzad),

= Komunikacja przez Internet jako substytut komunikacji tradycyjnej telefonicznej,

= Komunikacja przez Internet jako substytut prasy papierowej.

tacznie we wszystkich wymienionych kategoriach korzysci spoteczne wyceniono na kwote 24 851 559,01
zt rocznie, co w perspektywie analizowanego okresu 2010-2029 r. (zatozono, ze wartosci korzysci
spotecznych faktycznie liczone sg od 2014 r., czyli po zakonczeniu inwestycji) przesktada sie na wartos¢ 397

624 944,13 zk. Szczegdbty zaprezentowano w tabeli ponizej:

Wycena korzysci spotecznych

Wyszczegolnienie

2014

2010-2029

Kategoria korzysci spotecznych [z] 24 851 559,01 | 397 624 944,13
Praca na odlegtoé¢ (telepraca) [zt/rok] | 3213 358,65 51 413 738,40
Nauczanie na odlegto$¢ (e-learning) [zh/rok] | 4823 518,49 77 176 295,89
Handel elektroniczny (e-handel) [zhrok] | 445991881 71 358 701,03
Organizacja dziatalnosci gospodarczej przy wykorzystaniu ICT [zt/rok] 327 707,95 5243 327,16
Administracja pafistwowa i samorzadowa (e-urzad) [z4/rok] 677 191,79 10 835 068,62
Komunikacja przez Internet jako substytut komunikacji tradycyjnej

telefonicznej [z4/rok] 8 002 452,64 128 039 242,29
Komunikacja przez Internet jako substytut prasy papierowej [zt/rok] | 3 347410,67 53 558 570,73

Zrodto: Opracowanie wiasne

Kosztéw spotecznych o charakterze finansowym realizacji projektu nie zidentyfikowano.

Postugujac sie przyjetg dla analizy kosztéw i korzysci metodologiq obliczenia wskaznikow ekonomicznej

efektywnosci projektu, otrzymano nastepujace wyniki:

Wskazniki efektywnosci ekonomicznej projektu

Ekonomiczna Zaktualizowana Warto$¢ Netto | ENPV* 180 485 125,32
Ekonomiczna Wewnetrzna Stopa Zwrotu ERR 43,46%
Ekonomiczny Wskaznik Korzysci/Koszty B/C* 1,60

* dla stopy do dyskonta rownej 5,5%

Zrddfo: Opracowanie wiasne
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10.4 Koszty i korzysci projektu o charakterze niefinansowym

Koszty i korzysci spoteczne projektu sg z pewnoscig szersze niz tylko te, ktére zidentyfikowano w rozdziale
poprzednim. Jednakze wiele z nich nie sposdb skwantyfikowac i wyceni¢ lub tez kwantyfikacja ze wzgledu na
brak Zrodtowych badan i danych statystycznych nie bedzie wiarygodna. Nalezy jednak przedstawi¢ wybrane
koszty i korzysci o charakterze niefinansowym, chcac wykazac¢ w petni celowos$é realizacji projektu.

Wsrdd korzysci projektu ,Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej” mozna wymienic:

14 Aktywizacje spotecznosci lokalnych poprzez:

wzrost publikacji internetowych na temat spotecznosci lokalnej i regionalnej (Aktywno$¢é w tym
zakresie przejawiajq gtownie samorzady terytorialne, tworzac i prowadzac portale urzedowe
zawierajace szereg informacji o charakterze popularyzatorskim, promocyjnym i informacyjnym
na temat gmin, powiatéw i wojewddztw. Obserwuje sie jednak réwniez bardzo duzg aktywnosc
0sOb prywatnych i organizacji pozarzadowych w w/w zakresie),

oddolne otwarcie na nowe rynki zbytu i ustugi (Korzystanie z Internetu pozwala na obnizenie
kosztéw wejscia na nowe rynki, ktdre to wejscie jest zwykle zbyt kosztowne dla mniejszych firm
0 nierozwinietym potencjale inwestycyjnym),

wigczenie sie w globalng sie¢ powigzan (Siec internetowa praktycznie nie stawia ograniczen w
stymulowaniu powigzan zaréwno gospodarczych, jak i wymiany doswiadczen pomiedzy
samorzadami, czy tez organizacjami pozarzadowymi. Osiggane pod tym wzgledem korzysci
mogg mie¢ charakter wymiany gospodarczej),

utatwienie mieszkancom zatatwiania spraw administracyjnych, wszelkich innych formalnosci oraz
zaspokojenie potrzeb informacyjnych, analitycznych iedukacyjnych za pomocq technologii
informatycznych (CzeSciowo korzysci z tym zwigzane mozna wyceni¢. Trudno jednak
skwantyfikowac korzysci wynikajace ze skali mozliwosci dostarczanych w tym zakresie przez
zasoby Internetu),

poprawa dziatania organizmu spotecznego (Internet znacznie utatwia prowadzenie dialogu
pomiedzy uczestnikami zycia gospodarczego i spotecznego. Pod tym wzgledem dostep do
Internetu pozytywnie wptywa na rozwdj spoteczenstwa obywatelskiego),

nowe inwestycje z zakresu IT w gminie/powiecie (Dostep do Internetu stymuluje aktywnos¢
zarowno samorzadow, jak i przedsiebiorcow w zakresie rozwijania nowych technologii ICT i ich
wdrazania, co z kolei moze przektadac sie na dodatkowe korzysci spoteczne),

zwiekszenie konkurencji w zakresie ustug dostepowych i ustug spoteczenstwa informacyjnego
$wiadczonych z wykorzystaniem tej infrastruktury (Korzy$¢ ta zwigzana jest z jednym z
wazniejszych celow realizacji projektu. Obecnie rynek ustug dostepowych w Polsce wschodniej
jest niedoskonaty, funkcjonuje na nim monopol niektérych operatoréw lub tez praktycznie brak
rynku),

uwolnienie i rozwoj przedsiebiorczosci (Generalnie nalezy stwierdzi¢, ze podstawowgq korzyscig
spoteczng zwigzang z rozwojem ustug dostepowych do Internetu jest rozwdj gospodarczy
zwigzany nie tylko z obnizeniem kosztéw prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, co czeSciowo
zostato wycenione, ale takze z podniesieniem konkurencyjnosci przedsiebiorstw, poziomu
konkurencji i mozliwo$ciami konkurowania na wiekszym rynku).

15 Zmiany na rynku pracy:

podniesienie poziomu ustug $wiadczonych przez instytucje rynku pracy (Korzy$¢ zwigzana
gtownie z udostepnianiem ofert pracy on-line),

InfoStratesia  pGA vansaepons  §1 11 EFICLM

e-techinaloghs | blemnss SRR (i BREAE AL R T



Studium wykonalnosci projektu Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Wojewddztwo Swietokrzyskie, powiat sandomierski
Strona 211 z 249

zmniejszenie poziomu bezrobocia (Bardzo trudna w ewaluacji do kwantyfikacji korzy$¢ zwigzana
z wplywem dostepu do Internetu na zmniejszenie poziomu bezrobocia, wydaje sie jednak
uzasadniona. W Internecie mozna odnalez¢ oferty pracy niedostepne w innych Zrddtach, ale
przede wszystkim nabycie umiejetnosci pracy z Internetem ulatwia znalezienie pracy oraz
otwiera mozliwosci pracy na odlegtosc),

zmniejszenie migracji zarobkowej (Ta korzy$¢ réwniez zwigzana jest z rozwojem telepracy
bedacej takze jedng z kategorii wycenianych korzysci),

podniesienie poziomu wyksztatcenia obywateli (Gtownie poprzez e-learningowe kursy, szkolenia,
a takze formy edukacji szkolnej. Czesto bariera w podjeciu dalszej nauki nie jest wiedza i
umiejetnosci, ale budzet domowy niepozwalajacy na nauke poza miejscem zamieszkania lub
pracy),

utatwienie aktywnosci o0sob niepetnosprawnych inowe perspektywy w dostepie do pracy
(Korzys$¢ réwniez zwigzana z telepraca),

uelastycznienie rynku pracy,

powstanie nowych dziedzin dziatalnosci gospodarczej opartych na nowoczesnych technologiach
informatycznych i telekomunikacyjnych.

16 Podniesienie poziomu edukacji:

dostep do materiatdw naukowych i dydaktycznych (edukacyjnych) z Internetu (Obserwuje sie
powstawanie coraz wiekszej liczby portali systematyzujacych zasoby elektroniczne zwigzane z
okreslonymi dziedzinami wiedzy i nauki. Coraz powszechniej rozwija sie rowniez digitalizacja
zasobdw pismienniczych i umieszczanie ich elektronicznych form w sieci internetowej),
mozliwo$¢ organizacji zaje¢ interaktywnych (e-learning),

rozszerzenie oferty szkolen na odlegtos¢ (Korzysci zwigzane z e-learningiem bedg nabiera¢ na
skali, ale takze poprawia sie jakosS¢ szkolen on-line. Szkolenia na odlegtos¢ ze wzgledu na
obnizenie kosztdw wdrozenia, co zostalo czeSciowo wycenione, mogq byC¢ oferowane w
dziedzinach, ktdre nie sg przedmiotem szkolen tradycyjnych),

umozliwienie sprawdzania ocen szkolnych dzieci przez rodzicow.

17 Usprawnienie lokalnego samorzadu:

poprawa jakosci obstugi mieszkancdw i przedsiebiorcow (Klient urzedu moze np. mie¢ szybki
dostep do informacji o stanie zaawansowania jego sprawy),

wzrost liczby ustug publicznych $wiadczonych za posrednictwem Internetu (Rozwdj ustug
dostepowych do Internetu stymuluje rozwdj e-urzedu),

stworzenie  warunkéw do standaryzacji gromadzenia danych  administracyjnych,
komunikowanych tresci oraz mechanizméw komunikacji.

18 Wdrozenie nowoczesnych ustug telemedycznych:

mozliwos¢ pozyskania informacji o dostepnosci lekarzy specjalistéw,
mozliwos¢ pozyskania informacji o dyzurach placdwek szpitalnych,
mozliwos¢ pozyskania informacji o lekach.

19 Wplyw nowej sieci na ceny ustug teleinformatycznych:

spadek cen ustug dostepu do Internetu,

demonopolizacja rynku ustug telekomunikacyjnych,

uwolnienie popytu na szerokopasmowy dostep oraz ustugi realizowane z wykorzystaniem
szerokopasmowego,
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= uwolnienie petli abonenckiej,
= szybszy rozwoj infrastruktury, w pierwszej fazie stymulowany ofertg hurtowq i dzierzawg
infrastruktury.

Do kosztow spotecznych nieskwantyfikowanych projektu mozna zaliczy¢ koszty dotyczace wszelkiego rodzaju
naduzy¢ zwigzanych z korzystaniem z zasobdw Internetu. Jednym z powazniejszych mogq by¢ przestepstwa
zwigzane z kradziezami, np. z systeméw bankowych (koszty te mogg wzrosna¢ z uwagi na szerszy dostep do
elektronicznych kont bankowych) oraz wtasnosci intelektualnych (tzw. piractwo gtéwnie nagrain muzycznych
i filmowych, do ktérego dochodzi poprzez portale, na ktorych osoby prywatne wymieniajg pliki bez
uwzglednienia obostrzen prawnych z tym zwigzanych). Do zwiekszenia skali piractwa internetowego moze
doj$¢ z wuwagi na zwiekszenie pasma dostepu do Internetu w gospodarstwach domowych i
przedsiebiorstwach. Pojawienie sie kosztéw spotecznych projektu nalezy réwniez wigzac¢ z przestepstwami
dotyczacymi pornografii, w tym szczegdlnie niebezpiecznej — pornografii dzieciece;.

Koszty spoteczne projektu, w rezultacie ktérego duzej populacji gospodarstw domowych zostanie
udostepniony szerokopasmowy Internet, bedg dotyczy¢ takze probleméw odnoszacych sie do zaburzen w
sferze integracji spotecznej. Szczegdlnie miodzi ludzie poswiecajg zbyt duzo czasu na korzystanie z Internetu
(w Internecie funkcjonuje np. bardzo duzo gier sieciowych) w miejsce spedzania czasu z rowiesnikami.
Zwiekszenie czasu przebywania przed komputerem moze dodatkowo negatywnie wptyna¢ na zdrowie,
bezposrednio moze przetozy¢ sie na wady wzroku i postawy, posrednio na zaniedbania sprawnosci fizycznej.

Wyeliminowanie lub zminimalizowanie wystgpienia kosztéw spotecznych bedzie zalezato od tego, czy
instytucjom publicznym dziatajacym w sferze spotecznej i organizacjom pozarzadowym uda sie wdrozy¢
odpowiednie programy przeciwdziatajgce naduzyciom internetowym oraz skutkom nadmiernego korzystania
z Internetu przez mtodziez.

11 Analiza ryzyka

Ryzyko w projekcie to mozliwos¢ wystgpienia w mniejszym lub wiekszym stopniu nieoczekiwanych
okolicznosci powodujacych powstanie:

= opdznien w projekcie;

= braku realizacji petnego zakresu projektu;

= nieuzyskanie zakfadanych skutkéw projektu;

=  przekroczenie budzetu_projektu.
Prawidlowe zarzadzanie projektem wymaga identyfikacji ryzyka, okresSlenia wptywu ryzyka na projekt, jak
rowniez przygotowanie dziatan majacych na celu eliminowanie czynnikéw mogacych wywotaé pojawienie
sie ryzyka lub dziatain korygujacych majacych na cel neutralizacje skutkdw wystgpienia ryzyka. Umiejetnos¢
identyfikacji ryzyka przez beneficjenta, Inzyniera Kontraktu lub uczestnikéw projektu ma kluczowe znaczenie
dla przygotowania przez nich planéw dziatan majacych eliminowa¢ czynniki ryzyka lub neutralizowac
wystgpienie ryzyka. Za zarzadzanie ryzykiem w projekcie jest odpowiedzialny Inzynier Kontraktu.

Zarzadzanie ryzykiem skfada sie z nastepujacych proceséw gtéwnych:
« planowanie zarzadzania ryzykiem;
+ identyfikacja ryzyka;
« jakosciowa analiza ryzyka;
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 ilosciowa analiza ryzyka;
« planowanie reakgji na ryzyko;
« monitorowanie i kontrolowanie ryzyka.

Ponizej przedstawiono ogodlny rejestr ryzyk mogacych wystapi¢ w czasie realizacji projektu w obszarze
inwestycyjnym lub tez mogacych zagrozi¢ realizacji i eksploatacji infrastruktury zgodnie z celami projektu
Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Szczegdtowa analiza i identyfikacja ryzyka w obszarze
inwestycyjnym powinna zosta¢ wykonana przez Inzyniera Kontraktu po podjeciu przez wojewddztwo
ostatecznej decyzji o rozpoczeciu przygotowan do realizacji projektu i zadan w projekcie w oparciu o lokalne
uwarunkowania inwestyciji.

Ryzyka strategiczne

Przekroczenie planowanego budzetu inwestycji w obszarze inwestycyjnym.

Zatozenia techniczne i lokalne uwarunkowania inwestycji w obszarze (warunki prawne, lokalne
uwarunkowania techniczne, dodatkowe warunki stawiane przez jednostki samorzadu terytorialnego,
operatorow) mogg spowodowal, Zze w trakcie realizacji inwestycji budzet niektdrych zadan projektu
w obszarze zostanie przekroczony. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie jej renegocjacja zmierzajaca do
zwiekszenia kwoty dofinansowania nie bedzie mozliwa, w zwigzku z czym Wojewoddztwo bedzie musiato
pokry¢ zwiekszone nakfady z innych zrodet finansowania.

Przekroczenie harmonogramu w_projekcie skutkujgce nieukonczeniem realizacji inwestycji w terminie.

Majac na uwadze zlozono$¢ przedsiewziecia istnieje ryzyko przekroczenia harmonogramu w na skutek
opoznien uwarunkowanych przygotowaniem inwestycji od strony: prawnej, organizacyjnej, technicznej
(istotne modyfikacje projektu w trakcie realizacji spowodowanej lokalnymi warunkami w miejscu inwestycji)
oraz opoOznieniami rzeczowej realizacji inwestycji (niewfasciwy sposdb realizacji inwestycji przez
wykonawcow i dostawcow, zbyt maty potencjat techniczny wykonawcow uniemozliwiajacy realizacje
inwestycji zgodnie z harmonogramem, sita wyzsza).

Konsekwencjg przekroczenia harmonogramu projektu moze by¢ konieczno$¢ modyfikacji harmonogramu
rzeczowo finansowego inwestycji i aneksowania umowy o dofinansowanie. Wymaga to rowniez
wprowadzenia zmian do rocznych zatozen budzetowych i Wieloletnich Planédw Inwestycyjnych Wojewddztwa,
zmiany harmonogramu projektu, ponownej analizy relacji i czaséw trwania zadan miedzy zadaniami
projektu.

Brak podmiotdw zainteresowanych Swiadczeniem ustug Operatora Infrastruktury lub brak wyboru Operatora
Infrastruktury.

Brak podmiotéw chetnych zainteresowanych rolg Operatora Infrastruktury moze spowodowac opdznienie
uruchomienia sieci, a co za tym idzie opdznienie w osiggnieciu zatozonych rezultatéw (wskaznikéw
technicznych i rezultatow finansowych). Ustalenie zbyt rygorystycznych kryteriow podmiotowych oraz
warunkéw realizacji przedsiewziecia w formie partnerstwa publiczno-prywatnego bez wstepnej konsultacii i
negocjacji warunkdw umowy z zainteresowanymi podmiotami w formie przewidzianej ustawg o koncesjach
budowlanych moze skutkowa¢ tym, ze zainteresowane podmioty nie bedq mogty bra¢ udzialu w
postepowaniu lub wycofajq swoje oferty.
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W wyniku przeprowadzonego postepowania moze réwniez doj$¢ do braku wyboru jakiegokolwiek podmiotu z
przyczyn podmiotowych lub przedmiotowych, czego skutkiem bedzie konieczno$¢ powtdrzenia postepowania.

Rozwdj technologii bezprzewodowego dostepu do Internetu oraz sieci nowej generacji 3G oraz 4G.

Ciagty i stosunkowo szybki rozwoj technologii telekomunikacyjnych moze spowodowac, ze nowe technologie
bezprzewodowe beda stanowily powazng konkurencje dla przewodowych sieci dostepowych w obszarze
inwestycyjnym i popyt uzytkownikéw koncowych na takie ustugi bedzie ograniczany.

Ryzyka ekonomiczne, finansowe, rynkowe

Brak lub zbyt mata liczba operatoréw telekomunikacyinych korzystajacych z sieci.

W pierwszym okresie funkcjonowania infrastruktury liczba operatorow lokalnych moze nie zapewnic
Operatorowi Infrastruktury przychodéw na odpowiednim poziomie, ustalonym w trakcie analizy finansowo-
ekonomicznej. Uniemozliwi to Operatorowi Infrastruktury zapewnienie funkcjonowania sieci na ustalonym
w umowie z Beneficjentem poziomie.

Zbyt mate zapotrzebowanie odbiorcdw koncowych na ustugi.

Zbyt niska Swiadomo$¢ korzysci z wykorzystania technologii teleinformatycznych, Internetu i niskie
umiejetnosci w zakresie wykorzystania sieci docelowej grupy odbiorcow koncowych (mieszkancy,
przedsiebiorcy) mogq obnizy¢ popyt na ustugi SSPIWw obszarze.

Niewtasciwie okreslone koszty utrzymania infrastruktury znaczaco obnizajace poziom dochodéw Operatora
Infrastruktury.

Nieuwzglednienie niektorych pozycji kosztow utrzymania infrastruktury moze spowodowac rezygnacje
potencjalnych operatoréw ze S$wiadczenia ustug ze wzgledu na niezadowalajagcy poziom rentownosci
dziatalnosci wynikajacy z wewnetrznej oceny finansowej przedsiewziecia.

Niezadowalajacy poziom wykorzystania infrastruktury SSPW przez instytucje publiczne.

Zasadniczo ryzyko odnosi sie wytacznie do ustug polegajacych na udostepnianiu infrastruktury pasywnej
(kanalizacji teletechnicznej, ciemnych widkien). W pozostatych przypadkach ustug telekomunikacyjnych
instytucje publiczne bedq korzystaty z ustug operatoréw telekomunikacyjnych korzystajacych z ustug OI lub
innych operatoréw.

Niewykonanie sieci dostepowych umozliwiajacych osiagniecie celdw zaktadanych w projekcie.

Stan taki moze by¢ wywotany niskim popytem na ustugi telekomunikacyjne lub brakiem dostepu do zrédet
finansowania takich przedsiewzie¢ przez zainteresowanych operatoréw. Kolejne przyczyny to opor spoteczny
(w przypadku sieci bezprzewodowych) oraz opodr lokalnych ,grup interesow” niezainteresowanych
tworzeniem sieci dostepowych przez ,nowych” operatoréw na swoim obszarze.

Niedoszacowanie wartosci zamdwienia na budowe infrastruktury w obszarach inwestycyijnych.

Zbyt optymistyczne zatozenia finansowe na etapie przygotowania przetargdw na wybdor wykonawcow
i dostawcy mogg okazac sie nierealne do zrealizowania (zbyt wysokie ceny ofertowe w stosunku do
oszacowanej wartosci zamdwienia i posiadanych $rodkéw finansowych).

Utrata ptynnosci finansowania inwestycii przez wykonawce.

Mozliwo$¢ utraty ptynnosci finansowej wykonawcy infrastruktury pasywnej skutkujacej zalegtosciami
wzgledem podwykonawcdw i dostawcow i w efekcie wstrzymaniem prac budowlanych lub montazowych w
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obszarach moze spowodowaC opoznienia w realizacji projektu. W skrajnym wypadku moze zaistnie¢
koniecznos¢ rozwigzania umowy z wykonawcg i wybor nowego podmiotu.

Brak refundacii poszczegdlnych wydatkdéw z powodu niezgodnosci z umowa o dofinansowanie lub projektem.

ZamoOwienia na roboty i dostawy niespojne z umowg o dofinansowanie, dokumentacjg projektu
i nieprawidtowa (niezgodna z umowa i wytycznymi, prawem) dokumentacja wydatkdw (dokumenty
ksiegowe, protokoty odbioru, ewidencje Srodkdw trwatych itp.) mogg skutkowac nieuzyskaniem refundacji
poniesionych wydatkdw lub koniecznoscig zwrotu otrzymanych Srodkdow w zakresie wydatkow uznanych za
poniesione niezgodnie z umowg o dofinansowanie.

Opaznienie refundacii wydatkow

Przedtuzajgca sie weryfikacja dokumentacji wydatkow stuzaca refundacji wydatkdw przez Instytucje
Zarzadzajacq i Posredniczacq moze zakitdci¢ ptynnosSC finansowa wojewoddztw poprzez koniecznos¢
pozyskiwania dodatkowych Zrddet biezacego finansowania inwestyciji.

Ryzyka prawne

Opdznienia wynikajace ze stosowania Srodkéw odwotawczych przez uczestnikdw postepowan przetargowych
na wykonanie infrastruktury telekomunikacyijnej.

Zgodnie z ustawq Prawo Zamodwien Publicznych oferentom przystuguje prawo do wykorzystania $rodkow
odwotawczych - protestu, odwotania do Krajowej Izby Odwotawczej i do sadu powszechnego. Szczegdlnie ta
ostatnia forma moze znaczaco opo6zni¢ wybdr podmiotu realizujgcego zadania w projekcie (wykonawcow
infrastruktury pasywnej, dostawcy wyposazenia aktywnego, itp.).

Koniecznos$¢ zmiany plandw zagospodarowania przestrzennego lub uzyskania decyziji lokalizacyijnych.

Realizacja inwestycji zgodnie z przyjetym planem moze wymaga¢ zmiany miejscowych plandw
zagospodarowania przestrzennego (trwajgce przynajmniej 8 miesiecy) lub przeprowadzenia dtugotrwatych
procedur administracyjno prawnych dotyczacych uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i
uzgodnien wiasciwych organdéw administracji. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w gminie i wszczecia przez nig procedury przygotowywania tegoz aktu prawa miejscowego,
postepowanie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego moze zosta¢ zawieszone na okres do 12
miesiecy.

Utrudnienia w pozyskiwaniu praw do dysponowania nieruchomosciami na cele budowy infrastruktury.

Moze zaistnie¢ sytuacja w ktorej dysponenci nieruchomosci, podmioty zarzadzajace obszarami, na ktorych
powinna by¢ realizowana inwestycja (np. zarzadcy drog) opdzniajg lub nie wyrazajq zgody na ich
udostepnienie.

Nieterminowe dziatanie wykonawcy i dostawcy

Niedotrzymywanie warunkéw umoéw przez wykonawcow i dostawce w zakresie harmonogramu prac moze
skutkowac¢ opdznieniami w realizacji inwestycji w obszarach i uruchamianiem poszczegélnych relacji sieci.

Zmiana stanowiska wtadz lokalnych co do lokalizacji infrastruktury telekomunikacyijnej.

W trakcie przygotowania projektu technicznego budowy inwestycji moze zaistniec¢ sytuacja, w ktorej wiadze
lokalne zmienig swoje dotychczasowe pozytywne stanowisko co do lokalizacji i przebiegu infrastruktury
telekomunikacyjnej uzyskane w trakcie opracowania analizy wykonalnosci projektu.

Ryzyka techniczne

InfoStratesia  pGA vansaepons  §1 11 EFICLM

e-techinaloghs | blemnss SRR (i BREAE AL R T



Studium wykonalnosci projektu Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Wojewddztwo Swietokrzyskie, powiat sandomierski
Strona 216 z 249

Powstanie okolicznosci wymagajacych zmiany zatozen projektowych i zmiany projektu technicznego
inwestycji.

Uwarunkowania lokalne (prawne, techniczne, geofizyczne) ujawniajace sie w chwili przygotowywania
projektu technicznego lub wejscia na teren inwestycji, ktére moga wptyna¢ na konieczno$¢ modyfikacji
przyjetych zatozen technicznych. Inna przyczyna to zmiany technologiczne (np. nowa generacja urzadzen
dostarczanych przez dostawcow sprzetu) skutkujgca w zmianach typdw i parametréw urzadzen lub innych
rozwigzan technicznych.

Utrudnienia w_realizacji inwestycji wynikajgce z uwarunkowan naturalnych terenu wojewddztw Polski
Wschodniej

Mozliwos¢ wystgpienia utrudnien w realizacji inwestycji wynikajacych z zagospodarowania i uksztattowania
terenu, zastanej roslinnosci (obszary zabudowane, uzbrojenie terenu, skaliste podtoze, zbiorniki wodne
tereny zabagnione i torfowiska, rosnace drzewa, itp.) lub ograniczen prawnych (parki narodowe, rezerwaty,
biegnacy okres gwarancji na nawierzchnie drdg itp.) na planowanym przebiegu linii $wiattowodowe;j.

Zbyt maty potencjat techniczny i doswiadczenie wykonawcy infrastruktury pasywnej.

Wykonawca moze nie dysponowa¢ odpowiednim potencjatem technicznym do realizacji inwestycji
W obszarze inwestycyjnym poprzez niewystarczajaca liczbe zespotdw projektowych i roboczych. Skutkowac
to moze opdznieniem prac lub obnizeniem jakosci wykonanych prac.

Rozszerzenie zakresu inwestycji w_trakcie jej trwania w obszarze skutkujgce zwiekszeniem naktaddw
inwestycyjnych.

Osiaggniecie zatozonych rezultatow moze wymagac zwiekszenia zakresu inwestycji lub zmiane technologii
skutkujaca podwyzszeniem naktaddw inwestycyjnych.

Projekt techniczny dla obszaru nie odpowiada celom projektu.

Projekt techniczny przygotowany przez wykonawce moze nie odpowiada¢ celom projektu, co moze
spowodowac zagrozenie dla osiggniecia zaktadanych wskaznikdw rezultatéw projektu.

Degradacja elementow infrastruktury telekomunikacyjnej sieci.

Zbyt dtugi okres pomiedzy zakonczeniem robdt budowlanych i instalacji infrastruktury a przekazaniem
infrastruktury Operatorowi Infrastruktury i rozpoczeciem $wiadczenia ustug moze doprowadzi¢ do obnizenia
parametrow sieci lub catkowitej utraty funkcjonalnosci sieci na skutek niewystarczajacego dozoru. Moze to
nastapi¢ na skutek zniszczenia lub kradziezy elementdéw infrastruktury. Koszty napraw przywrdcenia
funkcjonalnosci sieci obcigza¢ bedg beneficjenta.

Ryzyka organizacyjne
Konflikty spoteczne zwigzane z realizacjg inwestycii.

Ogolne protesty mieszkancow ,przeciwko szkodliwemu wptywowi”, lokalizacji infrastruktury itp. Dziatania
lokalne stron zainteresowanych ,opdznieniem” inwestycji w obszarach. Mieszkancy i ,lokalne grupy interesu”
mogg swoimi dziataniami zmierza¢ do zmiany zakresu inwestycji (czasu realizacji, lokalizacji infrastruktury
itp.) skutkujace zmiang zakresu przedsiewziecia lub opdznieniem realizacji.

Przekroczenie ustawowych termindw w postepowaniach administracyjnych.

Czas trwania procedur administracyjnych na terenie obszaréw inwestycyjnych moze przekroczy¢ ustawowo
przyjete terminy. Wprawdzie procedury administracyjne muszg sie toczy¢ zgodnie z przepisami prawa, ale

InfoStratesia  pGA vansaepons  §1 11 EFICLM

e-techinaloghs | blemnss SRR (i BREAE AL R T



Studium wykonalnosci projektu Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Wojewddztwo Swietokrzyskie, powiat sandomierski
Strona 217 z 249

istniejg czynniki przedtuzajace czas podejmowania decyzji ponad pierwotnie zatozony termin (opinie,
uzgodnienia, inne czynniki).

Wydtuzenie procedury wyboru wykonawcy inwestycji w obszarze.

Wady specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i przeciagajace sie procedury odwotawcze oraz
rozstrzyganie spordw na drodze sadowej oferentdw mogg spowodowaé opdznienia w realizadji
harmonogramu projektu.

Ograniczona dostepno$¢ i decyzyjnosS¢ przedstawicieli samorzadu terytorialnego i innych organdéw
administraciji.

Zaangazowanie polityczne cztonkdéw organdw beneficjenta i innych jednostek administracji samorzadowej
(zarzadu, sejmiku) w okresie wyborczym lub na skutek innych wydarzen spoteczno-politycznych moze
spowodowac op6znienia w podejmowaniu kluczowych decyzji w sprawie projektu.

Zmiany kadrowe w strukturach beneficjenta i innych organdw administracji samorzadowej.

W roku 2010, w zwigzku z zakonczeniem czteroletniej kadencji wtadz samorzadowych wszystkich szczebli
odbedg sie wybory. Istnieje prawdopodobienstwo, ze w zwigzku z tym nastgpig zmiany kadrowe w
strukturach organizacyjnych beneficjenta - zmiana kierownictwa na szczeblu organdéw JST (zarzadu
wojewodztwa, sejmiku wojewddztwa), na szczeblu wydziatdw urzedéw marszatkowskich zaangazowanych w
realizacje projektu i wewnatrz zespotu projektowego beneficienta moga opdzni¢ realizacje projektu ze
wzgledu na konieczno$¢ zapoznawania sie nowych 0s6b z dokumentacjg projektu lub poprzez zmiane
kierunkdw dziatan Wojewodztw podjetych przez nowe kierownictwo.

Brak oséb uprawnionych posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje do nadzoru lub odbioru inwestycji przez
beneficjenta

Pomimo informacji zawartej w Studium Wykonalnosci, Wojewddztwo na etapie rozpoczecia inwestycji nie
wskazuje o0so6b lub wskazuje osoby o nieodpowiednich kwalifikacjach lub kompetencjach do nadzoru
inwestycji lub odbioru przedmiotu umowy. Skutkowac to moze opdznieniem realizacji zadan lezacymi po
stronie Beneficjenta lub nieprawidtowosciami w ich realizacji.
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Tabela 58 Prawdopodobienstwo wystgpienia ryzyka, jego wptyw na projekt i proponowane dziatania zapobiegawcze

rodzaj ryzyka

prawdopodobiefstwo
wystagpienia (D - duze,
S - $rednie, M - mate)

wplyw projekt
wyrazony jako D-
duzy, S — $redni lub M
—-maty)

na

planowane dziatania zaradcze

Strategiczne

Przekroczenie  planowanego  budzetu Wprowadzenie dyscypliny zarzadzania kontraktem odnoszacej sie do
inwestydji zakresu inwestycji, harmonogramu prac, naktadéw inwestycyjnych
W trakcie realizacji inwestycji budzet terminéw odbioru czeSciowego i koncowego. W szczegdlnosci
niektorych zadan projektu roztozenie postepowan przetargowych i harmonogramu wydatkéw
w Wojewddztwie zostanie przekroczony.  |S D w przedziale czasu, biezacy monitoring osigganych wynikéw
finansowych i podjecie dziatan zapobiegawczych, skutkujacych
ewentualnie ograniczeniem zakresu inwestycji, realokacjg Srodkow
w kolejnych latach lub zwiekszeniem budzetu projektu przez
beneficjenta.
Przekroczenie harmonogramu w projekcie Nadzér nad realizacjg catej inwestycji przez Inzyniera Kontraktu
skutkujgce  nieukoniczeniem  realizacji i Beneficjenta, biezace monitorowanie postepu prac i powstajacych
inwestycji w terminie czynnikdw zagrozenia (analiza ryzyk) oraz sprawne podejmowanie
Zagrozenie, ze Wojewddztwo nie otrzyma | D D odpowiednich decyzji w strukturach zarzadzania projektem .

zwrotu wydanych Srodkow ze Srodkow
EFRR, oraz nie bedzie w stanie spfaci¢
kredytéw na realizacje inwestycji,
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wplyw  na rojekt
prawdopodobienstwo py. . Pro]
wyrazony jako D-

wystapienia (D - duze,
S - $rednie, M - mate)

duzy, S — S$redni lub M
—-maty)

planowane dziatania zaradcze

Brak podmiotow
Swiadczeniem

zainteresowanych
ustug Operatora
Infrastruktury lub brak wyboru Operatora
Infrastruktury

Szczegotowa weryfikacja kryteriow wyboru Operatora Infrastruktury
pod wzgledem spetniania ich przez przedsiebiorcéw dziatajgcych na
rynku  telekomunikacyjnym z  uwzglednieniem krajéw  Unii
Europejskiej. Rozpowszechnienie informacji o projekcie wsrdd

Brak podmiotéw chetnych operatorow krajowych i zagranicznych. Elastyczna procedura

zainteresowanych rolg, Operatora S 5 przetargowa — oparta o ustaweg o koncesjach na roboty budowlane.

Infrastruktury moze spowodowad Konsultacje z potencjalnymi operatorami przed rozpoczeciem

opbznienie uruchomienia sieci, a co za tym procedury wyboru oraz w trakcie jej prowadzenia.

idzie — opdznienie w  osiggnieciu Przygotowanie alternatywnego, tymczasowego modelu zarzadzania

zatozonych rezultatow (wskaznikow projektem w oparciu o forme prawng podmiotu zarzadzajacego

technicznych i rezultatéw finansowych). wynikajaca z art. 76 projektu ustawy o rozwoju sieci
telekomunikacyjnych.

Rozwdj technologii  bezprzewodowego Aktywne dziatania OI na polu pozyskiwania nowych klientow -

dostepu do Internetu oraz sieci nowej operatorow telekomunikacyjnych uwzgledniajace nowe technologie

generacji 3G oraz 4G bazujace na sieci szkieletowej SSPW. Przygotowanie przez OI planu

Nowe technologie bezprzewodowe moga marketingowego dla  operatorow  wykorzystujagcych  nowe

stanowi¢ wkrétce powazna konkurencje | P S technologie w zakresie ustug dostgpowych. Mozliwe jest obnizanie

dla stacjonarnych sieci kablowych kosztow taczy pomiedzy stacjami bazowymi a szkieletem sieci
komorkowej dzieki szkieletowi Swiattowodowemu. Technologie 3G
i 4G wymagajq podtaczenia stacji bazowej do sieci o odpowiedniej
przeptywnosci w celu agregacji ruchu.

Ekonomiczne, finansowe, rynkowe
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wplyw  na rojekt
prawdopodobienstwo py. . Pro]
wyrazony jako D-

wystapienia (D - duze,
S - $rednie, M - mate)

duzy, S — S$redni lub M
—-maty)

planowane dziatania zaradcze

Brak lub zbyt mata liczba operatoréow
korzystajacych z sieci

Liczba operatoréw lokalnych moze nie

Konsultacje OI z odbiorcami (klientami) skutkujgce dostosowaniem
oferty OI do potrzeb rynku, powigzanie dziatan ISP w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.4 ze

zapewni¢  Operatorowi  Infrastruktury |S S zbudowang infrastruktura, prowadzenie dziatan promocyjnych i

przychodéw na odpowiednim poziomie. informacyjnych  ws$rdd operatoréw. Dziatania promocyjne i
marketingowe Wojewddztwa i Operatora w celu pozyskiwania
operatorow telekomunikacyjnych.

Zbyt mate zapotrzebowanie odbiorcéw Pobudzanie popytu przez akcje promocyjne i edukacyjne w ramach

koncowych na ustugi projektu, réwniez wdrazanie projektbw w ramach Programu

Zbyt niska Swiadomoéé korzysci Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka 8.3, Programu

z wykorzystania technologii S S Operacyjnego Kapitat Ludzki. Przygotowanie planu promogiji

teleinformatycznych, Internetu i niskie projektu.

umiejetnosci w zakresie wykorzystania

sieci docelowej grupy  odbiorcow

koncowych.

Niewtasciwie okreslone koszty utrzymania Weryfikacja zatozen finansowo ekonomicznych przedsiewziecia na

infrastruktury znaczaco obnizajgce poziom etapie analizy wykonalno$ci  przedsiewziecia.  Konsultacje

dochodéw OI D D z potencjalnymi operatorami przed rozpoczeciem procedury wyboru

Nieuwzglednienie  niektrych  pozycji OI. Opracowanie mechanizméw regulacji wysokosci czynszu

kosztdw utrzymania infrastruktury. dzierzawnego OL.
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wplyw  na rojekt
prawdopodobienstwo py. . Pro]
wyrazony jako D-

wystgpienia (D - duze,
S - $rednie, M - mate)

duzy, S — S$redni lub M
—-maty)

planowane dziatania zaradcze

Niezadowalajacy poziom wykorzystania

Prowadzenie akcji informacyjnej i przygotowanie oferty ustug

infrastruktury  SSPW przez instytucje skierowanej bezposrednio do grupy docelowej - instytucii
publiczne M M publicznych.
Niski poziom wykorzystania infrastruktury
pasywnej przez JST.
Niewykonanie sieci dostepowych Analiza przyczyn braku infrastruktury dostepowej. Modyfikacja
umozliwiajacych osiggniecie celéw oferty OI dla terendw zagrozonych. Prowadzenie akcji promocyjnej
zaktadanych w projekcie przez OI, lokalne wiadze samorzadowe i instytucje odpowiedzialne z
Stan taki moze byé wywotany niskim 5 S wdrazanie programéw operacyjnych i dziatan z zakresu budowy
popytem na ustugi telekomunikacyjne lub infrastruktury dostepowej wsrdd przedsiebiorcow zainteresowanych
brakiem dostepu do zrédet finansowania rozpoczeciem dziatalnosci telekomunikacyjnej na tych obszarach.
takich przedsiewzie¢ przez
zainteresowanych operatorow.
Niedoszacowanie wartosci zamodwienia na Weryfikacja podstaw oszacowania wartosci zamowienia przed
budowe infrastruktury w  obszarach ogtoszeniem postepowan przetargowych, podziat zakresow
inwestycyjnych postepowan przetargowych na wybdr wykonawcow i stopniowe
Zbyt optymistyczne zatozenia finansowe > P wszczynanie postepowan.
na etapie przygotowania przetargdw na
wybdr wykonawcy i dostawcy
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wplyw  na rojekt
prawdopodobienstwo py. . Pro]
wyrazony jako D-

wystapienia (D - duze,
S - $rednie, M - mate)

duzy, S — S$redni lub M
—-maty)

planowane dziatania zaradcze

Utrata ptynnosci finansowania inwestycji
przez Wykonawce

Podziat inwestycji na etapy uwarunkowane technicznie
i funkcjonalnie, rozliczanie czesciowe inwestycji po odbiorze etapu.

Mozliwoé¢ utraty plynnoéci  finansowej Ustalenie odpowiednich warunkéw udziatu (zdolno$¢ finansowa)
wykonawcy  infrastruktury  pasywnej|D S w postepowaniu dla wykonawcow.
skutkujacej wstrzymaniem prac
budowlanych lub montazowych
w obszarach.
Brak refundacji wydatkéw z powodu Weryfikacja opisu przedmiotu zaméwien publicznych i oferty
niezgodnosci z projektem wykonawcy. Kontrola zgodnosci faktur z dokumentacjg projektu
Nieprawidtowa dokumentacja wydatkow S S i zapisami umowy o dofinansowanie.
moze skutkowac nieuzyskaniem refundagji
poniesionych wydatkéw lub konieczno$cig
zwrotu otrzymanych Srodkow.
Opdznienie refundacji wydatkow Wstepna weryfikacja dokumentacji finansowej w trakcie jej
Przedtuzajaca sie weryfikacja tworzenia. Opracowanie wzoréw dokumentéw w uzgodnieniu
dokumentacji wydatkow stuzaca refundacji | D M z Instytucjq Zarzadzajaca.
wydatkow moze  zaktocic  ptynnosc¢
finansowg Wojewddztwa.
Prawne
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wplyw  na rojekt
prawdopodobienstwo py. . Pro]
wyrazony jako D-

wystapienia (D - duze,
S - $rednie, M - mate)

duzy, S — S$redni lub M
—-maty)

planowane dziatania zaradcze

Opdznienia wynikajagce ze stosowania
$rodkéw odwotawczych przez uczestnikdw
postepowan przetargowych

Szczegotowa analiza zapisow SIWZ, w tym warunkéw udziatu w
postepowaniu, przed ogloszeniem postepowan. Zatozenie rezerw

czasowych w harmonogramie projektu na przeprowadzenie

$rodki odwotawcze w ramach zaméwier | D S postepowan z uwzglednieniem mozliwych protestéow, odwotan do
publicznych moga znaczaco op6zni¢ wybor KIO, przesuniecia termindw otwarcia ofert i koniecznosci
podmiotu realizujacego zadania uniewaznienia postepowania i ogtoszenia nowego.

w projekcie.

Koniecznosc Zmiany planow Ustalenie przez beneficjenta w porozumieniu z wkasciwym organem
zagospodarowania  przestrzennego lub administracji samorzadowej na etapie planowania obszaru obszarow
uzyskania decyzji lokalizacyjnych wymagajacych takich dziatan, niezbednych decyzji oraz czasu ich
Realizacja inwestycji zgodnie z przyjetym b 5 pozyskiwania z uwzglednieniem w harmonogramie.

planem moze wymaga¢ zmiany lokalnych
planéw zagospodarowania przestrzennego
lub przeprowadzenia dtugotrwatych
procedur administracyjno prawnych.
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wplyw  na rojekt
prawdopodobienstwo py. . Pro]
wyrazony jako D-

wystapienia (D - duze,
S - $rednie, M - mate)

duzy, S — S$redni lub M
—-maty)

planowane dziatania zaradcze

Utrudnienia w pozyskiwaniu praw do
dysponowania nieruchomosciami na cele
budowy infrastruktury

Ustalenie procedur we wspdtpracy z lokalnymi JST. Posrednictwo
JST w rozstrzyganiu sporow. Ustalenie przebiegu inwestycji
woparciu o kryterium jak najmniejszej liczby dysponentéw

Dysponenci  nieruchomoéci,  podmioty 5 s nieruchomosci od ktdrych wymagana jest zgoda na budowe.

zarzadzajace  obszarami  na  ktorych Opracowanie listy obszaréw na ktorych realizacia moze byc

powinna by¢ realizowana inwestycja (np. zagrozona wraz z ustaleniem przyczyn i ewentualnych

drogi) opdzniaja lub nie wyrazaja zgody na alternatywnych lokalizacji inwestycji.

ich udostepnienie.

Nieterminowe dziatanie wykonawcy Ustalenie  harmonogramu prac, systemu kar umownych

i dostawcy i w ostatecznosci  procedury rozwigzania umowy z wykonawca.

Niedotrzymywanie ~ warunkéw  umowy D D Stworzenie listy wykonawcow  zastepczych. Staty nadzér

przez wykonawce i dostawce Zarzadzajacego projektem nad harmonogramem prac wykonawcy.
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wplyw  na rojekt
prawdopodobienstwo py. . Pro]
wyrazony jako D-

wystapienia (D - duze,
S - $rednie, M - mate)

duzy, S — S$redni lub M
—-maty)

planowane dziatania zaradcze

Zmiana stanowiska wiadz lokalnych co do

lokalizacji infrastruktury
telekomunikacyjnej

W  trakcie  przygotowania  projektu
technicznego budowy inwestycji moze

Weryfikacja lokalizacji i przebiegu infrastruktury w trakcie
przygotowania analizy wykonalnosci projektu oraz ponowne
uzyskanie potwierdzenia stanowiska witadz lokalnych w procesie
przygotowania inwestycji w obszarze inwestycyjnym. Zalecany staty
kontakt i informacja o biezacych zmianach. Opracowanie

zaistnie¢ sytuacja, w ktdrej wiadze lokalne | D D alternatywnej lokalizacji infrastruktury wspélnie z zainteresowanymi
zmienig swoje dotychczasowe pozytywne organami.
stanowisko co do lokalizacji i przebiegu
infrastruktury telekomunikacyjnej
uzyskane w trakcie opracowania analizy
wykonalnosci projektu.
Techniczne
Powstanie  okolicznosci  wymagajacych Opracowanie systemu monitorowania i zgtaszania zmian Inzynierowi
zZmiany zatozen projektowych i zmiany Kontraktu w celu aktualizacji harmonogramu i budzetu. Analiza
projektu S S zgodnosci i dopuszczalnosci proponowanych zmian w projekcie z
Koniecznoéé  modyfikagji przyjetych umowgq o dofinansowanie projektu w uzgodnieniu z Instytucjq
Zalrozer'] tech nicznych. PoéredniCZQCQ/Zarza_dzajqca_.
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wplyw  na rojekt
prawdopodobienstwo py. . Pro]
wyrazony jako D-

wystapienia (D - duze,
S - $rednie, M - mate)

duzy, S — S$redni lub M
—-maty)

planowane dziatania zaradcze

Utrudnienia w  realizacji  inwestycji

Analiza przebiegu linii $wiattowodowej pod wzgledem minimalizacji

wynikajagce z uwarunkowan naturalnych kolizji z utrudnieniami na etapie projektowania infrastruktury
terenu wojewodztw Polski Wschodniej. pasywnej. W przypadku niemoznosci unikniecia kolizji -
Utrudnienia wynikajace zlp S zastosowanie  specjalistycznych ~ technologii  budowy linii
zagospodarowania i uksztattowania terenu, Swiattowodowych. Przyktadowe przypadki utrudnien wraz z
zastanej  rodlinnosci lub  ograniczen proponowanymi zaleceniami zostaty przedstawione w rozdziale
prawnych. 8.2.6. Wojewddzkiego Studium Wykonalnosci.
Zbyt maty potencjat techniczny Przygotowanie przez inzyniera kontraktu kryteriow podmiotowych
i doswiadczenie Wykonawcy infrastruktury i przedmiotowych udziatlu w postepowaniu przetargowym w oparciu
pasywnej o0 rozeznanie rynku wykonawcdw i wymogi inwestycji pod wzgledem
Wykonawca moze nie  dysponowal|S S doswiadczenia i zaangazowania zasobéw wykonawcy odpowiednich
odpowiednim potencjatem technicznym do do skali i zakresu robot budowlanych.
realizacji inwestycji w obszarze
inwestycyjnym.
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wplyw  na rojekt
prawdopodobienstwo py. . Pro]
wyrazony jako D-

wystgpienia (D - duze,
S - $rednie, M - mate)

duzy, S — S$redni lub M
—-maty)

planowane dziatania zaradcze

Rozszerzenie zakresu inwestycji w trakcie
j€j skutkujace
zwiekszeniem nakfadéw inwestycyjnych

trwania w obszarze

Realizacja inwestycji w celu osiagniecia

Analiza mozliwych zmian przebiegu sieci lub technologii przez
beneficjenta i inzyniera kontraktu na etapie projektowania sieci.
Wybdr  rozwigzania  optymalnego oparciu o0 kryteria
funkcjonalnosci i wymaganych naktaddw przy zachowaniu zgodnosci

w

zatozonych rezultatbw moze wymagac . > z zatozeniami projektu.
zwiekszenia zakresu inwestycji lub zmiane
technologii  skutkujaca podwyzszeniem
naktadow inwestycyjnych.
Projekt techniczny nie odpowiada celom Szczegotowa weryfikacja projektu inwestycji przygotowanego przez
projektu Wykonawce przez inzyniera kontraktu i zatwierdzenie projektu przed
Projekt techniczny przygotowany przez rozpoczeciem prac w poszczegolnych obszarach inwestycyjnych.
wykonawce moze nie odpowiada¢ celom|M S
projektu — zagrozenie dla osiggniecia
zakladanych  wskaznikdw  rezultatow
projektu.
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wplyw  na rojekt
prawdopodobienstwo py. . Pro]
wyrazony jako D-

wystapienia (D - duze,
S - $rednie, M - mate)

duzy, S — S$redni lub M
—-maty)

planowane dziatania zaradcze

Degradacja  elementow
telekomunikacyjnej sieci

infrastruktury

Obnizenie parametrow sieci lub catkowita

Ustalenie skoordynowanego harmonogramu zakonczenia prac i
przekazywania infrastruktury Operatorowi Infrastruktury. Ustalenie
zasad zabezpieczenia (dozdr, ubezpieczenie) infrastruktury w

niewystarczajacego dozoru, Czego

konsekwencjg bedzie zniszczenie lub

kradziez elementdw infrastruktury.

Organizacyjne

Konflikty spoteczne zwigzane z realizacjg Analiza przyczyn konfliktu. Prowadzenie szeroko rozumianej akcji
inwestydji informacyjnej lub zastosowanie odpowiednich dopuszczalnych
Ogdlne protesty mieszkancow ,przeciwko prawem Srodkow.

szkodliwemu  wptywowi,, lokalizacji | S S

infrastruktury itp. Dziatania lokalne stron
zainteresowanych ,0pOzZnieniem”
inwestycji w obszarach.
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wplyw  na rojekt
prawdopodobienstwo py. . Pro]
. o . |wyrazony jako D- ) )
rodzaj ryzyka wystapienia (D - duze, . , ) planowane dziatania zaradcze
i . duzy, S — sredni lub M
S - srednie, M - male)
—-maty)

Przekroczenie ustawowych termindw w Jak najwczesniejsze wszczecie postepowan administracyjnych.
postepowaniach administracyjnych Biezacy monitoring postepowan i niezwtoczna reakcja w przypadku
Czas trwania procedur administracyjnych opdznien w celu ich uniknigcia. Zalecany staty kontakt z organami
na terenie obszaréw inwestycyjnych moze | D D administracji prowadzacymi postepowania. Zastosowanie Srodkéw
przekroczy¢ ustawowo przyjete terminy. administracyjnych  wynikajacych  z  Kodeksu  postepowania

administracyjnego w przypadku opdznien lezacych po stronie

uprawnionych organow administracji.
Wydtuzenie procedury wyboru Wykonawcy Biezgce monitorowanie postepu procedur wytaniania wykonawcy.
inwestycji w obszarach Ustalenie marginesu czasowego w harmonogramie niezbednego do
Wady specyfikacji istotnych warunkéw wydtuzenia postepowania.
zamowienia i przeciggajace sie procedury D S
odwotawcze oraz rozstrzyganie sporéw na
drodze  sadowej  oferentow  mogq
spowodowaC opdznienia w realizacji
harmonogramu projektu.
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wplyw  na rojekt
prawdopodobienstwo py. . Pro]
wyrazony jako D-

wystapienia (D - duze,
S - $rednie, M - mate)

duzy, S — S$redni lub M
—-maty)

planowane dziatania zaradcze

Ograniczona  dostepnos$¢ i decyzyjnosc
przedstawicieli samorzadu terytorialnego i
innych organéw administracji

Okredlenie  kanatéw komunikacji z organami administracji
zaangazowanymi w proces inwestycyjny. OkreSlenie delegaciji
uprawnien organow beneficienta na poszczegdlne osoby zgodnie

Zmiany kadrowe i  zaangazowanie|S D z prawnymi mozliwosciami.

polityczne czlonkdéw organéw beneficjenta

i innych jednostek administracji

samorzadowej

Brak o0séb uprawnionych z odpowiednimi Okreslenie zasad reprezentacji beneficjenta w relacjach z inzynierem
kwalifikacjami do odbioru inwestycji przez kontraktu i wykonawcami. Zlecenie czesSci zadan ekspertom
beneficjenta zewnetrznym

Wojewddztwo nie wskazuje o0séb lub S S

wskazuje osoby o0 nieodpowiednich
kwalifikacjach lub kompetencjach do
nadzoru inwestycji lub odbioru przedmiotu
umowy.

Zrédto: opracowanie wiasne.

InfoStralegia

DGA'’

MIZIELSKI & BORYS

0O H S UL

iTli EFIC::M

a-technologhs | blenes SRR el PREACIA, SRS TR




Studium wykonalnosci projektu Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Wojewddztwo Swietokrzyskie, powiat sandomierski
Strona 231 z 249

12 Zestawienie wykorzystanych zrodet
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2) Dominik Batorski ,Polacy i nowe technologie, Diagnoza Spoteczna 2003-2007°, Instytut
Socjologii UW, Warszawa, 2007r.;
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spofecznego, Ekspertyza dla MPIPS”, Warszawa, 2008r.;

4) prof. dr hab. mgr Ryszard Struzak (red) ,,Rozwdj szerokopasmowego dostepu do Internetu na
obszarach  wigjskich. Trendy,  granice,  barfery” Instytut tacznoSci  Raport
Z21/21300038/1187/08, WROCLAW grudzien 2008;

5) Digital Literacy and ICT Skills, Empirica, 2007r.;

6) "The impact of broadband on growth and productivity”, A study on behalf of the European
Commission (DG Information Society and Media), Micus Management Consulting, 2008;

7) Strategia Lizbonska — ,Wspdine dziatania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.
Nowy poczagtek Strategii Lizboriskiej' , Rada Europejska, Lizbona, marzec 2005r.;

8) Dokument roboczy Stuzb Komisji ,Ocena Strategii Lizboriskiej”, SEC(2010) 114 wersja
ostateczna, Bruksela, luty 2010

9) Plan naprawy gospodarczej Europy - Komunikat Komisji do Rady Europejskiej, COM(2008)
800;

10) Plan dziatan ,efurope+ - Wspolne dziatania na rzecz wdroZenia spofeczeristwa
informacyjnego w Europi€’ oficjalnie ogtoszony 16 czerwca 2001 r. podczas szczytu
w Goeteborgu;

11) ,eEurope 2005: Spofeczeristwo informacyjne dla wszystkich’, COM(2002) 263 wersja
ostateczna;

12) ,/ 2010 — Europejskie spofeczeristwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia”,
COM(2005) 229 wersja ostateczna z dnia 1 czerwca 2005 r.;

13) Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno
Spotecznego i Komitetu Regiondéw: ,Bridging the Broadband Gap” COM(2006) 129 Bruksela
2006r.;

14) Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno
Spotecznego i Komitetu Regiondw ,Cyfrowa przysztosé dla Europy. Srodokresowy przeglad
/20107 COM(2008) 199, Bruksela 2008;

15) Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno
Spotecznego i Komitetu Regiondw: ‘Communication on future networks and the internet’
COM(2008) 594, Bruksela 2008;

16) Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno
Spotecznego i Komitetu Regiondw ,Konkurencyjnosc¢ cyfrowa Europy. Raport 20097 ,
COM(2009) 390, Bruksela 2009;

17) Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno
Spotecznego i Komitetu Regiondw: ,A4 public-private partnership on the Future Internet”
COM(2009) 479 final, Bruksela 2009;

lioSirlesia  pDGA vamsaesvs — § 1T 11 EFICEM

e-techinologis | blenss SRR (e FEAC AL, COIRMETG



Studium wykonalnosci projektu Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Wojewddztwo Swietokrzyskie, powiat sandomierski
Strona 232 z 249

18) ,A Green Knowledge Society, an ICT policy agenda to 2015 for Europe’s future knowledge
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31) ,Polska 2030' raport przygotowany przez Zespot Doradcow Strategicznych Premiera pod
kierunkiem Ministra Michata Boniewo;

32) ,Plan Rozwoju i konsolidacji finansow (Propozycje)”, KPRM 2010;

33) I Raport z prac Miedzyresortowego Zespotu ds. Realizacji Programu ,Polska Cyfrowa”,
Warszawa, marzec 2009;

34) Il Raport z prac Miedzyresortowego Zespotu ds. Realizacji Programu ,Polska Cyfrowa”,
Warszawa, listopad 2009;

35) Internet szerokopasmowy w Polsce’; Raport AT KEARNEY, Warszawa, 29.10.2009;

oStratesls  pga’  Yseees BT 11 ERICTM

a-technaloghs | blenss SERHTAN e PREAC A COPE TG



Studium wykonalnosci projektu Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Wojewddztwo Swietokrzyskie, powiat sandomierski
Strona 233 z 249

36) KRAJOWY SYSTEM INFORMATYCZNY (KSI SIMIK 07-13) Okre$lenie wartosci pola numer NIP
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Odniesienia 2007-2013, Szczegotowy opis osi priorytetowych, Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Warszawa, dokument z 27 pazdziernika 2008r. Dokument opracowany na
podstawie Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej 2007 — 2013, zatwierdzonego
decyzjg nr K (2007) 4568 Komisji Europejskiej z dnia 1 pazdziernika 2007r.;

40) ,Strategia rozwoju spoteczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020”, dokument
przyjety przez Rade Ministrow w dniu 30 grudnia 2008r.; stanowi zatacznik do Uchwaly
nr 278-08, ISBN-978-83-7610-082-1; Warszawa, 30 grudnia 2008r.;

41) Strategia rozwoju spofeczno- gospodarczego wojewddztwa warminsko-mazurskiego do 2020
roku, Olsztyn 2005;

42) Strategia Rozwoju Wojewddztwa Swietokrzyskiego do 2020 roku, Kielce 2006r;

43) Strategia rozwoju wojewddztwa podlaskiego do 2020 roku, Biatystok 2006 r;

44) Strategia rozwoju wojewodztwa podkarpackiego na lata 2007-2020, Rzeszéw 2006;

45) Strategia rozwoju wojewddztwa lubelskiego na lata 2006-2020, Lublin 2005;

46) Strategia rozwoju spofeczenstwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, MSWiA, grudzien
2008r.;

47) ,Spofeczeristwo Informacyjne w liczbacH’, Departament Spoteczenstwa Informacyjnego
MSWIA, Warszawa 2009;

48) Studium Rozwoju Spoteczeristwa Informacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego w latach
2008-2010, © SMWI, 2008;

49) Strategia Informatyzacji Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2007-2015, Olsztyn,
wrzesien 2007r;

50) Strategia Informatyzacji Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Rzeszow 2008;

51) Program Wojewddzki Rozwoju Spoteczenstwa informacyjnego dla wojewddztwa lubelskiego,
Lublin 2004;

52) Kierunki i prognoza rozwoju telekomunikacji w RP, Ministerstwo tacznosci, marzec 1992;

53) ., Diagnoza rynku szerokopasmowego w Polsce — zasadnosc i zakres interwencji publiczney’,
Urzad Komunikacji Elektronicznej www.uke.gov.pl ;

54) ,,Bariery rozwoju konkurencji na rynku telekomunikacyjnym w Polsce — praktyki dyskryminacji
przedsiebiorcow telekomunikacyjnych przez TP S.A." - Audytel S.A. — listopad 2008;

55) ,Analiza separacji funkcjonainej TP S.A.”, UKE listopad 2008 ;
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56) ,Analiza cen ustug mobilnego Internetu w Polsce” Warszawa, sierpien 2009 r. Urzad
Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego ;

57) ,, Technologie dostepu do sieci Internet w Polsce”, Grudzien 2009, Departament Analiz Rynku
Telekomunikacyjnego UKE;

58) ,,Opis modelu kalkulacji kosztow sieci NGA dla wybranych miast w Polsce”; Warszawa, sierpien
2009 Prezes Urzedu Komunikacji Elektronicznej;

59) ,,Rozwdj sieci NGA w Polsce” (dokument konsultacyjny), "Projekt NGA";

60) I Raport Petnomocnika Prezesa Zarzadu TP. ,Wdrazanie postanowien Porozumienia UKE — TP
z dnia 22 pazdziernika 2009”, 30 listopad 2009;

61) II Raport Petnomocnika Prezesa Zarzadu TP. ,Wdrazanie postanowien Porozumienia UKE — TP
z dnia 22 pazdziernika 2009”, 31 grudzien 2009;

62) III Raport Petnomocnika Prezesa Zarzadu TP. ,Wdrazanie postanowien Porozumienia UKE —
TP z dnia 22 pazdziernika 2009”, 1 luty 2010

63) IV Raport Petnomocnika Prezesa Zarzadu TP. ,WdraZzanie postanowien Porozumienia UKE — TP
z dnia 22 pazdziernika 2009”, 26 luty 2010

64) ,,Dokument konsultacyjny w sprawie rozdziatu funkcjonalnego TP S.A.”, UKE lipiec 2009;

65) Strategia regulacyjna Prezesa UKE na lata 2008-2010, UKE 2008;

66) Strategia wsparcia rozwoju inwestycji telekomunikacyjnych w Polsce w latach 2008-2011,
Telekomunikacja Polska, sierpien 2008r.;

67) HAWE — Sprawozdanie Zarzadu z dziatalnosci w 2008 roku;

68) K-PSI — materialy konferencyjne Swiatowy Dzieh Spoteczenstwa Informacyjnego (PTI
Warszawa 16 — 18 maja 2007);

69) Oswiadczenie Europejskiej Grupy Regulatoréw w sprawie rozwoju dostepu nowej generacji ,
ERG (08) 68,
http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg 08 68 statement on nga devolopment 081211.
pdf ;

70) Preston G. Smith, Guy M. Merritt, Proactive Risk Management, Controlling Uncertainty
In Product Development, New York 2002r.;

71) Projekt ,Zawiadomienia KE w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektorych
rodzajow pomocy panstwa” (str. 6-7, przypis 22), opublikowany na stronie internetowej KE:
http://ec.europa.eu/competition/state aid/reform/simplified procedure pl.pdf.

72) ,Rozwdj rynku ustug szerokopasmowych w Polsce — istotne problemy”, praca pod redakcjg
Piotra Rutkowskiego, Computerworld, grudzien 2008r.;

73) ,Spoteczenstwo Informacyjne w Polsce”, Wyniki badan statystycznych z lat 2004-2007, GUS,
Warszawa 2008r.;

74) ,Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w  przedsiebiorstwach,
gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008r.”, Notatka informacyjna, GUS;
75) Sytuacja gospodarstw domowych w 2008 r. w Swietle wynikdw badania budzetow

gospodarstw domowych, Informacja sygnalna GUS, Warszawa 22 maja 2009;

76) Szczegotowy model i metodyka realizacji projektu Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej

opracowany przez: DGA S.A., InfoStrategia — Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp.J.,
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Nizielski&Borys Consulting SP.J., ITTI Sp. z o0.0.,, EFICOM S.A., Warszawa,
2008r.;XIII/790/06.);

77) Vademecum Community Rules On State Aid 01.09.2003, zrodto: strona internetowa Komisji
Europejskiej http://www.europa.eu.int/comm/index en.htm.

78) ,Wytyczne w zakresie informacji i promocji” (w ramach NSRO 2007-13) Ministra Rozwoju
Regionalnego z 13 sierpnia 2007r.;

79) ,Wytyczne w zakresie sposobu postepowania w razie wykrycia nieprawidtowosci
w wykorzystaniu funduszy strukturalnych ifunduszu spdjnosci w okresie programowania
2007-2013" (w ramach NSRO 2007-13), Minister Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 12 lutego
2008r.;

80) Wytyczne dotyczace udanego partnerstwa publiczno-prywatnego, Komisja Europejska,
Dyrektoriat Generalny Polityka Regionalna, 2003r;

81) Skander Essegaier, Sunil Gupta, Z. John Zhang, Pricing Access Services, Marketing Science
2002, vol.21, No.2, Spring 2002, pp. 139-159;

82) Richard P. McLean, An approach to the pricing of broadband telecommunications services,
Telecommunication Systems 2 (1994) 159-184;

83) Kompetencje cyfrowe mieszkaricow wojewodztwa mazowieckiego z punktu widzenia
zagrozenia wykluczeniem cyfrowym. Raport z badari., Biblioteka eRozwoju Stowarzyszenia
Miasta w Internecie, publikacja nr 12, Warszawa, czerwiec 2009;

84) Zestaw narzedzi zarzgdzania projektami strategicznymi do tworzenia iniciatyw rozwoju
kompetencji cyfrowych, Biblioteka eRozwoju Stowarzyszenia Miasta w Internecie, publikacja
nr 17, Tarndw, grudzien 2009; wydanie polskie opracowania powstatego w ramach projektu
SPreaD (Strategic Project Management Tool Kit for Creating Digital Literacy Initiatives);

85) ,Broadband Quality Score. A global study of broadband quality”. September 2009, Said
Business School, University of Oxford, Universidad de Oviedo;

86) ANALIZA WIEDENSKA Wptyw e-Integracji na wzrost gospodarczy i spdjnosé. red. Cristiano
Codagnone, wydanie polskie Biblioteka eRozwoju Stowarzyszenia Miasta w Internecie,
publikacja nr 16, Tarnéw, grudzien 2009.

12.1 Akty prawne

1) Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 uznajace niektére rodzaje pomocy za zgodne
ze wspolnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogdlne rozporzadzenie w sprawie
wytaczen blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.8.2008, str. 3);

2) Rozporzadzenie Rady (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006
r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylajace rozporzadzenie (WE)
nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z dn.31.07.2006r. str.1);

3) Rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku ustanawiajace przepisy
ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.
Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25);

4) Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiajgce
szczegOtowe zasady wykonania rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajgce
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przepisy ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci oraz rozporzadzenie (WE) nr 1080/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, str. 1);

5) Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.; zatgcznik
VIII (Dziennik Urzedowy UNII EUROPEJSKIE] L 134/114 z dn. 30.04.2004r.);

6) Dyrektywa (2002/21/EC) w sprawie jednolitej struktury regulacji dla sieci i ustug komunikacji
elektronicznej;

7) Dyrektywa (2002/19/EC) w sprawie dostepu i potaczen;

8) Dyrektywa (2002/20/EC) w sprawie autoryzaciji;

9) Dyrektywa (2002/22/EC) w sprawie powszechnych ustug i praw uzytkownikow;

10) Dyrektywa (2002/58/EC) w sprawie ochrony danych i polityki prywatnosci;

11) Dyrektywa (2002/77/EC) w sprawie konkurencyjnosci na rynkach ustug i sieci komunikacji
elektronicznej.

12) ZALECENIE KOMISJI z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie wtasciwych rynkéw produktow i ustug
w sektorze tgcznosci elektronicznej podlegajacych regulacji ex ante zgodnie z dyrektywa
2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspodlnych ram regulacyjnych sieci i
ustug tacznosci elektronicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 497).

13) ZALECENIE KOMISII z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie wiasciwych rynkéw produktéw i
ustug w sektorze tagcznosci elektronicznej podlegajacych regulacji ex ante zgodnie z dyrektywa
2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspodlnych ram regulacyjnych sieci i
ustug tacznosci elektronicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5406).

14) Ustawa Kodeks Cywilny (Dz. U. z 18 maja 1964r., Nr 16, poz. 93 z pézn. zm.);

15) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewodztwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1590 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206);

16) Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej Dz.U. 97.9.43 ze zm.

17) Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trdjstopniowego podziatu
terytorialnego panstwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603);

18) Statut Wojewodztwa Lubelskiego — Obwieszczenie Przewodniczacego Sejmiku Wojewddztwa
Lubelskiego z dnia 3 pazdziernika 2005 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Statutu
Wojewddztwa Lubelskiego.

19) Statut Wojewddztwa Podlaskiego — Uchwata Sejmiku Wojewddztwa Podlaskiego z dnia 26
stycznia 2004 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Statutu Wojewddztwa Podlaskiego.

20) Statut Wojewodztwa Podkarpackiego — Uchwata Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia
29 wrzesnia 1999 r., z pdzn. zmianami.

21) Statut Wojewddztwa S'.wietokrzyskiego — Obwieszczenie Przewodniczacego Sejmiku
Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu Statutu Wojewddztwa Swietokrzyskiego.

22) Statut Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego — Uchwata Sejmiku Wojewddztwa Warminsko-
Mazurskiego z dnia 14 pazdziernika 1999 r, z p6zn. zmianami..
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23) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223,
poz.1655, z pdzn. zm.);

24) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczacych pomocy
publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z pdzn. zm.);

25) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. przepisy wprowadzajace ustawe o swobodzie dziatalnosci
gospodarczej (Dz. U. 2004 Nr 173, poz. 1808 z pdzn. zm.);

26) Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 Nr 171, poz. 1800
z pozn. zm.);

27) Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 249 poz. 2104
z pézn. zm.);

28) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finanséw
publicznych Dz.U.05.14.114

29) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006r.
Nr 227, poz. 1658);

30) Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2009 Nr 19,
poz. 100);

31) Ustawa z dnia 9 stycznia 2009r. o koncesji na roboty budowlane lub ustugi (Dz.U.2009 Nr 19,
poz. 101);

32) Ustawa z dnia 30 maja 2008r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008r.
Nr 111, poz. 708);

33) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227).

34) Ustawa z dnia 16 wrze$nia 1982 r. Prawo spotdzielcze (Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210);

35) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.(Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60);

36) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.(Dz.U. 1989 nr 30 poz.
163);

37) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym. (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95)

38) Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o wiasnosci lokali. Dz.U. Nr 85, poz. 388);

39) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414)

40) Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych.(Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348)

41) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami. (Dz.U. 1997 nr 115 poz.
741)

42) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym. (Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578)

43) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw. (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747)

44) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz.U.
2003 nr 80 poz. 717)

45) Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych. (Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1399)
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46) Ustawa z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektdrych innych
ustaw (Dz.U. 2007 nr 99 poz. 665)

47) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690)

48) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 pazdziernika 2008 r. w sprawie
udzielania przez Polskg Agencje Rozwoju Przedsiebiorczosci pomocy finansowej w ramach
Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-13 (Dz.U. z 2008r., Nr 187, poz.
1152);

12.2 Strony internetowe:

1) Europejski Urzad Statystyczny (Eurostat) - http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ ;

2) European Commission - http://ec.europa.eu;

3) Sejm RP — WWW.sejm.gov.pl

4) Gléwny Urzad Statystyczny - www.stat.gov.pl; www.stat.gov.pl/bdr;

5) Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji - www.mswia.gov.pl;

6) Ministerstwo Finanséw — www.mofnet.pl

7) Urzad Komunikacji Elektronicznej www.uke.gov.pl ;

8) Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentow- www.uokik.gov.pl

9) Ministerstwo Spraw Zagranicznych — storna Polska w UE®: http://polskawue.gov.pl/.
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15 Definicje

Pojecia techniczne
CWDM - ang. Coarse WDM — zwykly WDM o duzo mniejszym zwielokrotnieniu w dziedzinie dtugosci
fali; patrz WDM.

Dostep szerokopasmowy (do Internetu) - nie ma jednolitej powszechnie stosowanej definicji
dostepu szerokopasmowego, jednak biorgc pod uwage szybka ewolucje wymagan i postep techniczny,
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obecnie najbardziej odpowiednie wydaje sie podejscie funkcjonalne zaproponowane przez
organizatorow Forum Ustug Szerokopasmowych Computerworld, ze dostep mozna okreslic jako
szerokopasmowy, jezeli wydajnosc¢ tgcza nie jest czynnikiem ograniczajagcym mozliwo$¢ uruchamiania
aplikacji dostepnych w sieci. W praktyce dzisiaj oznacza to mozliwos¢ korzystania z aplikacji
multimedialnych. Taka neutralna technologicznie definicja funkcjonalna zostata przyjeta przez OECD w
2003 roku®® i przytoczong ja ostatnio w zamoéwionym przez Komisje Europejska raporcie na temat
wplywu ustug szerokopasmowych na wzrost i produktywno$¢®. Dalszy komentarz do tej definicji
stwierdza, ze okre$laniu wskaznikdw istotny jest wplyw dostepu szerokopasmowego na
innowacyjnos¢, co powinno prowadzi¢ do wniosku, ze ustugi szerokopasmowe powinny by¢ oferowane
nie tylko wystarczajaco wydajnym tgczem, ale ze dopiero ich powszechna dostepnos¢ bedzie stanowic
skuteczng zachete do powstania nowych aplikacji.

DSL - ang. Digital Subscriber Line — rodzina cyfrowych technologii umozliwiajgca Swiadczenie ustug
szerokopasmowej transmisji danych z wykorzystaniem miedzianej petli abonenckiej.

DWDM - ang. Dense WDM — gesty WDM; patrz WDM.

HDPE - ang. High Density PE — polietylen wysokiej gestosci stosowany jako materiat do produkcji
m.in. rur kanalizacji teletechnicznej.

Hotspot - otwarty i dostepny publicznie punkt bezprzewodowego dostepu do Internetu w standardzie
WiFi. Umozliwia posiadaczom urzadzen przenosnych: laptopdw, palmtopdw, telefonéw komdrkowych
i innych wyposazonych w bezprzewodowaq karte sieciowg standardu 802.11 podiaczenie sie i dostep
do Internetu. Hotspoty instalowane sg najczesciej na lotniskach, dworcach, uczelniach, centrach
handlowych, w restauracjach i w innych miejscach publicznych.

HTTP - ang. Hypertext Transfer Protocol — protokdt przesytania dokumentéw hypertekstowych
stosowany w sieci WWW (ang. World Wide Web). Obecng definicje HTTP zawiera specyfikacja RFC
2616. Za pomocg protokotu HTTP przesyta sie zadania udostepnienia dokumentow WWW i informacje
o kliknieciu odnosnika oraz informacje z formularzy.

Infrastruktura teletechniczna - infrastruktura pasywna umozliwiajgca instalacje urzadzen lub
elementoéw infrastruktury sieciowej.

Kanalizacja pierwotna - konstrukcja pozwalajaca na uktadanie kanalizacji wtdrnej.

Kanalizacja publiczna - kanalizacja zbudowana w celu wykorzystania na zasadach otwartego
dostepu a nie na potrzeby jednego operatora.

Kanalizacja wtdrna - konstrukcja instalowana w kanalizacji pierwotnej pozwalajaca na uktadanie
kabla transmisyjnego.

MAN - ang. Metropolitan Area Network — jest to sie¢ komputerowa, ktorej zasieg obejmuje
aglomeracje lub miasto. Tego typu sieci uzywajg najczesciej potaczen Swiattowodowych do
komunikacji pomiedzy wchodzacymi w jej skiad rozrzuconymi sieciami LAN. Na bazie tych sieci
$wiadczy sie ustugi transmisji danych. Sieci miejskie sa budowane przez organizacje samorzadowe,
edukacyjne lub prywatne, ktore potrzebujg szybkiej i pewnej wymiany danych miedzy punktami
w ramach miejscowosci bez udziatu stron trzecich. Do technologii uzywanych przy budowaniu takich

56 OECD - Working Party on Telecommunication and Information Services Policies.2003.DSTI/ICCP/TISP(2002)4/FINAL.
57 The impact of broadband on growth and productivity, Micus Management Consulting, 2008 .
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sieci naleza ATM, FDDI, SMDS oraz Gigabit Ethernet. Tam gdzie niemozliwe jest uzycie potaczen
$wiattowodowych, czesto stosuje sie bezprzewodowe potaczenia radiowe lub laserowe.

Medium transmisyjne - nosnik uzywany do transmisji sygnatow w telekomunikacji, jest
podstawowym elementem systemoéw telekomunikacyjnych (w tym komputerowych). Wyrdzniamy
media przewodowe (w tym S$wiattowdd, skretke, pare miedziang i kabel koncentryczny) oraz media
bezprzewodowe (z wykorzystaniem fal radiowych i fal $wietinych — podczerwonych).

MPLS - ang. Multiprotocol Label Switching — to technologia stosowana przez routery, w ktdrej routing
pakietow zostat zastgpiony przez tzw. przetaczanie etykiet. Na brzegu sieci z protokotem MPLS do
pakietu dotaczana jest dodatkowa informacja zwana etykietg (ang. label). Router po odebraniu
pakietu z etykietg (jest to z punktu widzenia danego routera etykieta wejsciowa) uzywa jej jako
indeksu do wewnetrznej tablicy etykiet, w ktdrej zdefiniowane sg nastepne punkty sieciowe (ang. next
hop) oraz nowa etykieta (etykieta wyjéciowa). Etykieta wejsciowa jest zastepowana wyjsciowg i pakiet
jest wysyfany do nastepnego punktu sieciowego (np. do nastepnego routera). Jezeli nastepny router
nie obstuguje protokotu MPLS, etykieta jest usuwana i pakiet kierowany jest dalej wediug
standardowej tablicy routingu. Pomimo ze teoretycznie istnieje mozliwos¢ zastosowania MPLS do
przetaczania pakietdw dowolnego protokotu routowalnego (na co wskazuje stowo multiprotocol
w nazwie), praktyczne zastosowania dotyczg jedynie protokotu IP.

NGA - ang. Next Generation Access - sie¢ dostepowa nastepnej generacji, sie¢ majaca w przysztosci
zastgpi¢ dotychczas stosowane rodzaje sieci dostepowych i zapewniajaca nieograniczony dostep do
szerokopasmowych ustug dla odbiorcéw koncowych. Jest terminem odnoszacym sie do kluczowych
zmian w architekturze dostepowych sieci telekomunikacyjnych, ktdre nastapig w ciagu nastepnych 5-
10 lat.

NGN - ang. Next Generation Network - sieC nastepnej generacji, sie¢ pakietowa realizujgca ustugi
telekomunikacyjne i wykorzystujgca wiele szerokopasmowych technik transportowych z gwarancjg
jakosci ustug (QoS), w ktorej funkcje ustugowe sg niezalezne od wykorzystywanych technik
transportowych. Jest to terminem odnoszacym sie do kluczowych zmian w architekturze rozlegtych
sieci telekomunikacyjnych, ktdre nastapig w ciggu nastepnych 5-10 lat.

Punkt dystrybucyjny - centralne miejsce, do ktérego schodzi poziome i pionowe okablowanie
z danego obszaru, wyposazone jest w odpowiednie urzadzenia i umozliwia w prosty sposob
konfiguracje oraz zarzadzanie posiadanymi zasobami z jednego miejsca.

Sie¢ dostepowa - sie¢ taczaca koncowych odbiorcéw ustug sieciowych z lokalnym dostawcg ustug.
Sie¢ dystrybucyjna - sie¢ posredniczaca w wymianie ruchu miedzy sieciami dostepowymi, a siecig
szkieletowa.

Sie¢ szerokopasmowa - rozlegta sie¢ komputerowa, zbudowana z wykorzystaniem infrastruktury
szerokopasmowej.

Siec¢ szkieletowa - wysoko wydajna struktura sieciowa tgczaca poszczegdlne czesci sktadowe sieci
(np. sieci dystrybucyjne i dostepowe). Urzadzenia wchodzace w strukture sieci szkieletowej z reguty
odpowiedzialne sg za funkcjonowanie catej sieci na okreslonym obszarze.

SLA - ang. Service Level Agreement - jest to umowa utrzymania i systematycznego poprawiania
ustalonego miedzy klientem a ustugodawcg poziomu jakosci ustug informatycznych.
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Streaming - technika dostarczania informacji multimedialnej na zywo lub na zyczenie za
posrednictwem sieci komputerowej. Najpopularniejsze dane przesylane w postaci medidw
strumieniowych to dzwiek (radio internetowe), obraz (telewizja internetowa) oraz dodatkowe dane
opisowe, np. napisy do filmu albo nazwy piosenek.

Swiattowdd jednomodowy - rodzaj $wiattowodu stuzacy do przesytania jednego modu $wiatta,
nazywanego modem podstawowym. Najwiekszg zaleta tego typu Swiattowoddw jest mozliwosé
przesyfania danych na duze odlegtosci, bez znaczacego znieksztatcenia i ttumienia sygnatu.

WDM - ang. Wavelength Division Multiplexing — zwielokrotnianie w dziedzinie dtugosci fali, jest
to rodzaj technologii zwielokrotniania sygnatéw, za pomocg $wiatta laserowego.

Zasada dziatania polega na podziale Swiatfa laserowego na kilka (nawet do kilkuset) fal o réznych
dlugosciach, przesytanych w tym samym czasie, w tym samym medium transmisyjnym (wtoknie
optycznym). Kazda dtugos¢ tworzy osobny "kanat", ktdry moze przenosi¢ informacje. W zaleznosci od
liczby kanatéw rozrézniamy technologie CWDM — Coarse Wave Division Multiplexing i DWDM — Dense
Wavelength Division Multiplexing. W stosowanym w sieciach dostepowych CWDM do dyspozycji mamy
ich 16 (18 w rozwigzaniach niektdérych dostawcéw), przy DWDM ich liczba moze siegac 40, 80 i wiecej.

Wezel sieci - urzadzenie sieciowe (lub zespdt urzadzen), zawierajgce wiele taczy
telekomunikacyjnych i kierujace przesytaniem informacji z taczy wejsciowych na odpowiednie tacza
wyjsciowe.

Pojecia ekonomiczne

Analiza ekonomiczna - analiza postugujaca sie warto$ciami ekonomicznymi, ktére odzwierciedlajq
wartosci, jakie spoteczefstwo bytoby gotowe zaptacic za okreslone dobro lub ustuge. Analiza
ekonomiczna wycenia wszystkie czynniki zgodnie z ich wartoscig uzytkowq lub kosztem alternatywnym
dla spoteczenstwa. Analiza ekonomiczna jest szczegdlnym rodzajem analizy kosztow i korzysci —
przeprowadzana jest w drodze skorygowania wynikdw analizy finansowej o efekty fiskalne, efekty
zewnetrzne oraz ceny rozrachunkowe. W ramach analizy ekonomicznej ustala sie ekonomiczng biezacg
wartos¢ netto — ENPV. Ekonomiczna biezaca warto$¢ netto inwestycji (ENPV) jest rdznicg ogotu
zdyskontowanych korzysci i kosztow zwigzanych z projektem.

Analiza finansowa - analiza majaca na celu ustalenie wartosci wskaznikéw efektywnosci finansowej
projektu, weryfikacje trwatosci finansowej projektu oraz ustalenie wiasciwego (maksymalnego)
dofinansowania z funduszy UE za pomocg wskaznika luki w finansowaniu. W analizie finansowej,
w celu ustalenia wskaznikéw efektywnosci finansowej oraz wyliczenia luki w finansowaniu, stosuje sie
metode zdyskontowanego przeptywu Srodkow pienieznych (DCF).

Analiza kosztow i korzysci - ang. Cost-Benefit Analysis — CBA - schemat analityczny majacy na celu
ustalenie, czy lub w jakiej mierze dany projekt zastuguje na realizacje z publicznego lub spotecznego
punktu widzenia. Analiza kosztdw i korzysci rézni sie od zwykitej oceny finansowej tym, ze uwzglednia
wszystkie zyski (korzysci) i straty (koszty), niezaleznie od tego, kto je ponosi (réwniez jako analiza
K/K). Analiza K/K przybiera czesto postac¢ analizy ekonomicznej, w ktdrej koryguje sie wyniki analizy
finansowej o efekty fiskalne, efekty zewnetrzne oraz ceny rozrachunkowe. Wyniki analizy K/K mozna
wyrazi¢ na wiele sposobdw, w tym w postaci wewnetrznej stopy zwrotu, biezacej wartosci netto
i wspotczynnika korzysci-koszty.
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Analiza ryzyka - badanie prawdopodobienstwa tego, ze projekt wygeneruje okreslone wyniki, jak
réwniez ustalanie najbardziej prawdopodobnego przedziatu odchylen tych wynikdw od wartosci
reprezentujacej najbardziej dokfadny ich szacunek. Analiza ryzyka daje lepszg podstawe do oceny
stopnia ryzykownosci okreslonego projektu indywidualnego lub stosunkowego ryzyka obcigzajacego
alternatywne projekty niz analiza wrazliwosci.

Biezaca wartos¢ netto - suma otrzymana po pomniejszeniu zdyskontowanej wartosci oczekiwanych
kosztéow inwestycji o zdyskontowang warto$¢ (NPV) oczekiwanych korzy$ci. W ramach analizy
finansowej wylicza sie finansowg biezacg wartoS¢ netto — FNPV. Wyrdznia sie finansowq biezaca
wartos¢ netto inwestycji (FNPV/C), ktdra jest sumg zdyskontowanych strumieni pienieznych netto
generowanych przez projekt oraz finansowq biezacg wartos¢ netto kapitatu (FNPV/K), bedacg sumg
zdyskontowanych strumieni pienieznych netto wygenerowanych dla beneficjenta w wyniku realizacji
rozwazanej inwestycji.

Ceny rozrachunkowe - ang. shadow prices — alternatywny koszt débr, ktéry zazwyczaj rozni sie od
cen rynkowych i od wysokosci regulowanych taryf. Uzycie cen rozrachunkowych we wstepnej ocenie
projektu pozwala uja¢ w bardziej adekwatny sposob rzeczywiste koszty naktaddw i rzeczywiste
korzysci dla spoteczenstwa.

Efekty zewnetrzne - w analizie projektéw efekt zewnetrzny jest to rezultat projektu odczuwany
przez jego otoczenie i stad nie uwzgledniony w ocenie projektu z punktu widzenia inwestora. Ogdlnie
rzecz biorac, efekt zewnetrzny wystepuje wtedy, gdy fakt produkgcji lub konsumpcji dobra lub ustugi
przez jedng jednostke gospodarcza ma bezposredni wptyw na poziom dobrobytu producentéw lub
konsumentow wchodzacych w sktad innej jednostki. Efekty zewnetrzne moga by¢ pozytywne lub
negatywne.

Naklady inwestycyjne - naklady poniesione na realizacje projektu, do momentu oddania do
uzytkowania majatku powstatego w wyniku realizacji projektu; nakfady inwestycyjne dotyczace
realizacji projektu to naklady ponoszone w okresie realizacji projektu (na poszczegdlnych jego
etapach), niezbedne do realizacji projektu, a wiec majace z projektem bezposredni lub posredni
zwigzek, obejmujace zardwno wydatki kwalifikowalne, jak i niekwalifikowalne ponoszone w zwigzku
z realizacjg projektu, dozwolone na mocy obowiazujacych przepisow.

Naktady odtworzeniowe - naklady inwestycyjne ponoszone w okresie eksploatacji projektu (po
zakonczeniu jego realizacji), przeznaczone na odtworzenie lub ulepszenie pewnych elementow
projektu i powiekszajace warto$¢ tych elementéw majatku powstatego w wyniku realizacji projektu,
ktorych dotycza. Naktady odtworzeniowe powiekszajga warto$¢ poczatkowq Srodkow trwatych
i podlegajg amortyzacji.

Platnosci transferowe - przeptywy pieniezne, ktore nie stanowig kosztdw ani korzysci
ekonomicznych, poniewaz wigzg sie jedynie z przekazaniem kontroli nad pewnymi zasobami pomiedzy
grupami spotecznymi.

Projekt - operacja o jasno okresSlonych celach w ograniczonych ramach czasowych, sktadajaca sie
z catej serii robdt, dziatan lub ustug, ktérej celem jest wykonanie niepodzielnego zadania,
posiadajacego sprecyzowany charakter gospodarczy lub techniczny.

Stopa dyskontowa - stopa, za pomocg ktdrej przyszte wartosci sprowadza sie do wartosci biezacej.
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Pojecia telekomunikacyjne

Abonent - podmiot, ktdry jest strong umowy o $wiadczenie na jego rzecz ustug telekomunikacyjnych.
Dla celéw interpretacyjnych przyjmuje sie, ze tam, gdzie taka potrzeba wynika z kontekstu
postanowien Umowy, pod pojeciem ,abonenta” nalezy rozumie¢ takze urzadzenie wywotywane
w ramach realizowanego potaczenia miedzysieciowego.

Interfejs techniczny potaczenia sieci - miejsce styku miedzy wspotpracujgcymi ze sobq
urzadzeniami sieci stron ze zdefiniowanymi na podstawie zalecert miedzynarodowych i norm polskich
parametrami  technicznymi, o standaryzowanym modelu informacyjnym i protokotami
telekomunikacyjnymi umozliwiajgcymi przesytanie informacji i prawidtowa wspotprace obu sieci.

IRU - ang. Indefeasible Right of Use - nieodwotywalne prawo uzywania, oznacza rzeczywiste,
dtugookresowe nabycie uprawnien do wylacznego uzywania infrastruktury telekomunikacyjnej,
pozwalajace na dziatanie przez beneficijenta w sferze finansowo — ksiegowej, jak gdyby byt
wiascicielem infrastruktury.

Kolokacja - udostepnianie fizycznej przestrzeni lub urzadzen technicznych w celu umieszczenia
i podtaczenia niezbednego sprzetu *OPERATOR* podtaczajacego swojq sie¢ do sieci OZ (zgodnie z art.
2 ust. 15 Prawa telekomunikacyjnego).

Konwergencja - integracja wielu sieci telekomunikacyjnych w jedna (w tym sieci mobilnych
i stacjonarnych), umozliwiajaca jednoczesne Swiadczenie wielu réznych ustug, np. transmisji danych
i transmisji gtosu.

OSD - operatorzy sieci dostepowych

Przedsiebiorca telekomunikacyjny - przedsiebiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania
dziatalnosci gospodarczej na podstawie odrebnych przepiséw, ktory wykonuje dziatalnos¢ gospodarczg
polegajaca na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub $wiadczeniu ustug telekomunikacyjnych.

SOHO - mikroprzedsiebiorcy, osoby prowadzace dziatalno$¢ na podstawie zgtoszenia do ewidengji
dziatalno$ci gospodarczej.

Ustawa - ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 poz. 1800,
z pozn. zm. lub P.t.).

Pojecia prawnicze pozostate

Budowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty,
sieci techniczne, wolnostojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie S$ciekdw, sktadowiska
odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych, elektrowni wiatrowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowaq (art. 3 ust. 3 Ustawy Prawo Budowlane, Dz. U. z 2006 r., Nr 156,
poz. 1118 z p6zn. zm. — dalej ,,Prawo budowlane”).
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Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej - przygotowanie sieci telekomunikacyjnej w sposdb
umozliwiajacy Swiadczenie w niej ustug, jej eksploatacje, nadzor nad nig lub umozliwianie dostepu
telekomunikacyjnego (art. 2 ust. 4 Prawa telekomunikacyjnego).

Droga publiczna - droga zaliczona na podstawie ustawy do jednej z kategorii drdg, z ktdrej moze
korzysta¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjatkami okreSlonymi w tej
ustawie lub innych przepisach szczegélnych (art. 1 ustawy o drogach publicznych, Dz. U. z 2007 r., Nr
19, poz. 115 z p6zn. zm.).

Gospodarka komunalna - w szczegdlnosci zadania o charakterze uzytecznosci publicznej, ktérych
celem jest biezace i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludnosci w drodze $wiadczenia
ustug powszechnie dostepnych (art. 1 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej, Dz. U. z 1997, Nr 9,
poz. 43 z pbzn. zm.).

Instalacja - rozumie sie przez nia:

= stacjonarne urzadzenie techniczne;

= zespOt stacjonarnych urzadzen technicznych powigzanych technologicznie, do ktdrych tytutem
prawnym dysponuje ten sam podmiot i potozonych na terenie jednego zakfadu;

* budowle niebedace urzadzeniami technicznymi ani ich zespotami, ktorych eksploatacja moze
spowodowac emisje (art. 3 ust. 6 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, Dz. U. z 2008 r., Nr 25
poz.150 z pdzn. zm. — dalej ,,Prawo ochrony $rodowiska”).

Instytucja - instytucje uzytecznosci publicznej, organy administracji paristwowej oraz samorzadowej.
Instytucja Posredniczaca - Instytucja Zarzadzajaca, ktdra odpowiada za zarzadzanie programami
operacyjnymi i ich realizacje zgodnie z zasadg nalezytego zarzadzania finansami moze delegowac
wykonywanie czesci swoich zadan do Instytucji Posredniczacych w znaczeniu art. 59 rozporzadzenia
Rady (WE) nr 1083/200635. Dotyczy to zadan odnoszacych sie do poszczegdlnych osi priorytetowych
(lub grup osi priorytetowych). Dokonujac takiej delegacji, Instytucja Zarzadzajaca zachowuje
catkowitg odpowiedzialno$¢ za cato$¢ realizacji Programu. Delegacja odbywa sie na drodze
odpowiednich porozumien, okreslajacych szczegétowo zakres delegacji oraz wynikajace z niego prawa
i obowigzki obu stron porozumienia. Funkcje Instytucji Posredniczacej dla wszystkich osi
priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej, za wyjatkiem osi priorytetowej
Pomoc techniczna, petni Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Instytucja Zarzadzajaca odpowiada za zarzadzanie programami operacyjnymi i ich realizacje
zgodnie z zasadq nalezytego zarzadzania finansami. Funkcje Instytucji Zarzadzajacej dla Programu
Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej petni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Inwestycja celu publicznego - nalezy przez to rozumieé dziatania o znaczeniu lokalnym (gminnym)
i ponadlokalnym (powiatowym, wojewddzkim i krajowym), stanowigce realizacje celéw, o ktdrych
mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2000 r. Nr
46, poz. 543, z 2001 z poen. zm.) - (art. 2 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z pdzn. zm.).

Kolokacja - udostepnianie fizycznej przestrzeni lub urzadzen technicznych w celu umieszczenia
i podiaczenia niezbednego sprzetu operatora podtaczajacego swojg sie¢ do sieci innego operatora lub
korzystajacego z dostepu do lokalnej petli abonenckiej (art. 2 ust. 15 Prawa telekomunikacyjnego).

Lokalizacja - miejsce na terenie miejscowosci.
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Natura 2000- program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspdlnego systemu (sieci) obszaréw
objetych ochrong przyrody. Podstawg dla tego programu sg dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa
Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie okres$lonych typow
siedlisk oraz gatunkow, ktore uwaza sie za cenne i zagrozone w skali catej Europy.

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec:

1. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi;

2. budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami urzadzeniami;

3. obiekt matej architektury (art. 3 ust. 1 Prawa budowlanego).
Udogodnienia towarzyszace - dodatkowe mozliwosci funkcjonalne lub ustugowe zwigzane z siecig
telekomunikacyjng, umozliwiajace lub wspierajace Swiadczenie w nich ustug telekomunikacyjnych lub
zwigzane z ustugg telekomunikacyjng, umozliwiajace lub wspierajace $wiadczenie tej ustugi,
w szczegdlnosci  systemy dostepu warunkowego i elektroniczne przewodniki po programach
(art. 2 ust. 44 Prawa telekomunikacyjnego).

Ostateczna decyzja administracyjna - decyzja, od ktorej nie stuzy odwotanie w administracyjnym
toku instancji (art. 16 ust.1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, Dz. U. z 2000 r., Nr 98,
poz. 1071 z pézn. zm.).

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego (art. 3 ust. 12
Prawa budowlanego).

Przedsiewziecie - zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w s$rodowisko polegajaca na
przeksztatceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym réwniez na wydobywaniu kopalin,
wymagajaca decyzji, o ktdrej mowa w ust. 4 pkt. 2-9, lub zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 4a Prawa
ochrony Srodowiska.

Przetwarzanie - zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, usuwanie lub
udostepnianie tresci lub danych objetych tajemnicg telekomunikacyjng (art. 161 ust. 1 Prawa
telekomunikacyjnego).

Sie¢ uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody
i urzadzenia: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne
i inne, z wytaczeniem urzadzen melioracji szczegétowych, a takze podziemne budowle, jak: tunele,
przejscia, parkingi, zbiorniki itp. (art. 2 ust. 11 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz. U.
z 2005 r., Nr 240, poz. 2027 z p6zn. zm.).

Spoteczenstwo informacyjne — spoteczenstwo, w ktorym towarem staje sie informacja traktowana
jako szczegdlne dobro niematerialne, réownowazne lub cenniejsze nawet od dobr materialnych.
Przewiduje sie rozwdj ustug zwigzanych z przechowywaniem, przesytaniem, przetwarzaniem
informacji. Spoteczenstwo informacyjne odnosi sie do technicznych narzedzi komunikacji,
magazynowania i przeksztatcania informacji.

Ustuga telekomunikacyjna - ustuga telekomunikacyjna dostepna dla ogdtu uzytkownikow (art.
2 ust. 31 Prawa telekomunikacyjnego).
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Uzytkownik koncowy - podmiot korzystajacy z publicznie dostepnej ustugi telekomunikacyjnej lub
zadajacy S$wiadczenia takiej ustugi dla zaspokojenia witasnych potrzeb (art. 2 ust. 50 Prawa
telekomunikacyjnego).

Wykluczenie cyfrowe - systematyczne rdznice w dostepie i korzystaniu z komputerdw i Internetu
pomiedzy osobami o rdznej pici, wieku, statusie spoteczno-ekonomicznym (tj. wyksztatceniu,
dochodach, zawodzie) lub mieszkajacymi w réznych regionach.

Zagadnienie wykluczenia cyfrowego jest przedmiotem analiz od wielu lat. Jest to istotny element
rozwoju Spoteczenstwa Informacyjnego. W dokumencie ,i2010 — Europejskie spoteczenstwo
informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia” znajdujemy zapewnienie by korzysci z ICT odnosili
wszyscy obywatele; polepszajac jakos¢ ustug publicznych i czynigc je mniej kosztownymi i bardziej
dostepnymi; oraz polepszajac jako$¢ zycia. Dokument wskazuje, ze ICT sg stosowane coraz
powszechniej i korzysta z nich coraz wiecej ludzi. Ponad potowa mieszkancow UE czerpie ze
stosowania ICT niepetne korzysci lub jest od nich catkowicie odcieta. Wzmocnienie spojnosci
spotecznej, ekonomicznej i terytorialnej poprzez zwiekszenie dostepnosci produktdw i ustug ICT,
réwniez w regionach stabiej rozwinietych, jest ekonomiczna, spoteczng, etyczng i polityczng
koniecznoscig. W strategii "i2010" ktadzie sie duzy nacisk na powszechny udziat i na wyposazenie
wszystkich obywateli w podstawowe umiejetnosci cyfrowe.

16 Zalaczniki

1. Lista miejscowosci powiatu sklasyfikowana pod wzgledem przypisania do obszaréw biatych,
szarych i czarnych.

2. Lista miejscowosci powiatu nieobjetych szesciokilometrowym zasiegiem sieci SSPW.

3. Opis przebiegu Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej znajdujacej sie na obszarze
inwestycyjnym.
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