
Załacznik AF 2.2. Harmonogram rzeczowo - finansowy inwestycji - Gminy i Powiaty

Harmonogram rzeczowo - finansowy - Gminy i Powiaty
Suma Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Rok 6
PLN 2009 2010 2011 2012 2013

BUSKO - ZDRÓJ 2 852 553,62 0,00 824 820,34 1 221 619,92 806 113,36 0,00
Starostwo Powiatowe w Busku 304 431,36 0,00 154 212,62 101 262,54 48 956,20 0,00

I Wydatki kwalifikowane 295 564,42 0,00 154 212,62 92 395,60 48 956,20 0,00
1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 242 265,92 0,00 126 403,79 75 734,10 40 128,03 0,00

1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 71 204,10 0,00 35 602,00 35 602,10 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 90 293,03 0,00 10 033,00 40 132,00 40 128,03 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 80 768,79 0,00 80 768,79 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 53 298,50 0,00 27 808,83 16 661,50 8 828,17 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 15 664,90 0,00 7 832,44 7 832,46 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 19 864,47 0,00 2 207,26 8 829,04 8 828,17 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 17 769,13 0,00 17 769,13 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 8 866,94 0,00 0,00 8 866,94 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 7 267,98 0,00 0,00 7 267,98 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 7 267,98 0,00 0,00 7 267,98 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 598,96 0,00 0,00 1 598,96 0,00 0,00
4.1 Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 598,96 0,00 0,00 1 598,96 0,00 0,00

Busko - Zdrój /miasto/ 551 079,97 0,00 151 458,12 266 984,65 132 637,20 0,00
I Wydatki kwalifikowane 535 029,10 0,00 151 458,12 250 933,78 132 637,20 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 438 548,45 0,00 124 146,00 205 683,43 108 719,02 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 193 934,43 0,00 96 967,00 96 967,43 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 244 614,02 0,00 27 179,00 108 716,00 108 719,02 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 96 480,65 0,00 27 312,12 45 250,35 23 918,18 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 42 665,57 0,00 21 332,74 21 332,83 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 53 815,08 0,00 5 979,38 23 917,52 23 918,18 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 16 050,87 0,00 0,00 16 050,87 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 13 156,45 0,00 0,00 13 156,45 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 13 156,45 0,00 0,00 13 156,45 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 2 894,42 0,00 0,00 2 894,42 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 2 894,42 0,00 0,00 2 894,42 0,00 0,00

Solec Zdrój 326 033,09 0,00 126 348,46 113 393,01 86 291,62 0,00
I Wydatki kwalifikowane 316 536,98 0,00 126 348,46 103 896,90 86 291,62 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 259 456,54 0,00 103 564,31 85 161,39 70 730,84 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 28 866,39 0,00 14 433,00 14 433,39 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 159 140,84 0,00 17 682,00 70 728,00 70 730,84 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 71 449,31 0,00 71 449,31 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 57 080,44 0,00 22 784,15 18 735,51 15 560,78 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 6 350,61 0,00 3 175,26 3 175,35 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 35 010,98 0,00 3 890,04 15 560,16 15 560,78 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 15 718,85 0,00 15 718,85 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 9 496,11 0,00 0,00 9 496,11 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 7 783,70 0,00 0,00 7 783,70 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 7 783,70 0,00 0,00 7 783,70 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 712,41 0,00 0,00 1 712,41 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 712,41 0,00 0,00 1 712,41 0,00 0,00

Tuczępy 251 679,29 0,00 46 347,80 118 673,47 86 658,02 0,00
I Wydatki kwalifikowane 244 348,82 0,00 46 347,80 111 343,00 86 658,02 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 200 285,91 0,00 37 990,00 91 264,75 71 031,16 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 40 464,75 0,00 20 232,00 20 232,75 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 159 821,16 0,00 17 758,00 71 032,00 71 031,16 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 44 062,91 0,00 8 357,80 20 078,25 15 626,86 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 8 902,25 0,00 4 451,04 4 451,21 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 35 160,66 0,00 3 906,76 15 627,04 15 626,86 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 7 330,47 0,00 0,00 7 330,47 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 6 008,58 0,00 0,00 6 008,58 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 6 008,58 0,00 0,00 6 008,58 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 321,89 0,00 0,00 1 321,89 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 321,89 0,00 0,00 1 321,89 0,00 0,00

Stopnica 218 777,14 0,00 27 435,36 101 324,49 90 017,29 0,00
I Wydatki kwalifikowane 212 404,99 0,00 27 435,36 94 952,34 90 017,29 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 174 102,45 0,00 22 488,00 77 829,79 73 784,66 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 8 082,79 0,00 4 041,00 4 041,79 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 166 019,66 0,00 18 447,00 73 788,00 73 784,66 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 38 302,54 0,00 4 947,36 17 122,55 16 232,63 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 1 778,21 0,00 889,02 889,19 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 36 524,33 0,00 4 058,34 16 233,36 16 232,63 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 6 372,15 0,00 0,00 6 372,15 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 5 223,07 0,00 0,00 5 223,07 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 5 223,07 0,00 0,00 5 223,07 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 149,08 0,00 0,00 1 149,08 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 149,08 0,00 0,00 1 149,08 0,00 0,00

L.p. Rodzaj wydatków
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Załacznik AF 2.2. Harmonogram rzeczowo - finansowy inwestycji - Gminy i Powiaty

Harmonogram rzeczowo - finansowy - Gminy i Powiaty
Nowy Korczyn 301 350,13 0,00 91 509,02 119 084,93 90 756,18 0,00

I Wydatki kwalifikowane 292 572,94 0,00 91 509,02 110 307,74 90 756,18 0,00
1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 239 813,88 0,00 75 007,39 90 416,18 74 390,31 0,00

1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 32 049,18 0,00 16 025,00 16 024,18 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 167 380,31 0,00 18 598,00 74 392,00 74 390,31 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 40 384,39 0,00 40 384,39 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 52 759,06 0,00 16 501,63 19 891,56 16 365,87 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 7 050,82 0,00 3 525,50 3 525,32 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 36 823,67 0,00 4 091,56 16 366,24 16 365,87 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 8 884,57 0,00 8 884,57 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 8 777,19 0,00 0,00 8 777,19 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 7 194,42 0,00 0,00 7 194,42 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 7 194,42 0,00 0,00 7 194,42 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 582,77 0,00 0,00 1 582,77 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 582,77 0,00 0,00 1 582,77 0,00 0,00

Wiślica 303 369,31 0,00 96 772,54 116 945,89 89 650,88 0,00
I Wydatki kwalifikowane 294 533,31 0,00 96 772,54 108 109,89 89 650,88 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 241 420,74 0,00 79 321,75 88 614,66 73 484,33 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 30 260,66 0,00 15 130,00 15 130,66 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 165 339,33 0,00 18 371,00 73 484,00 73 484,33 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 45 820,75 0,00 45 820,75 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 53 112,57 0,00 17 450,79 19 495,23 16 166,55 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 6 657,35 0,00 3 328,60 3 328,75 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 36 374,65 0,00 4 041,62 16 166,48 16 166,55 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 10 080,57 0,00 10 080,57 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 8 836,00 0,00 0,00 8 836,00 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 7 242,62 0,00 0,00 7 242,62 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 7 242,62 0,00 0,00 7 242,62 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 593,38 0,00 0,00 1 593,38 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 593,38 0,00 0,00 1 593,38 0,00 0,00

Pacanów 285 330,59 0,00 58 129,34 135 339,76 91 861,49 0,00
I Wydatki kwalifikowane 277 019,99 0,00 58 129,34 127 029,16 91 861,49 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 227 065,56 0,00 47 647,00 104 122,26 75 296,30 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 57 644,26 0,00 28 822,00 28 822,26 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 169 421,30 0,00 18 825,00 75 300,00 75 296,30 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 49 954,43 0,00 10 482,34 22 906,90 16 565,19 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 12 681,74 0,00 6 340,84 6 340,90 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 37 272,69 0,00 4 141,50 16 566,00 16 565,19 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 8 310,60 0,00 0,00 8 310,60 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 6 811,97 0,00 0,00 6 811,97 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 6 811,97 0,00 0,00 6 811,97 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 498,63 0,00 0,00 1 498,63 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 498,63 0,00 0,00 1 498,63 0,00 0,00

Gnojno 310 502,74 0,00 72 607,08 148 611,18 89 284,48 0,00
I Wydatki kwalifikowane 301 458,97 0,00 72 607,08 139 567,41 89 284,48 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 247 097,52 0,00 59 514,00 114 399,52 73 184,00 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 82 438,52 0,00 41 219,00 41 219,52 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 164 659,00 0,00 18 295,00 73 180,00 73 184,00 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 54 361,45 0,00 13 093,08 25 167,89 16 100,48 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 18 136,47 0,00 9 068,18 9 068,29 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 36 224,98 0,00 4 024,90 16 099,60 16 100,48 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 9 043,77 0,00 0,00 9 043,77 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 7 412,93 0,00 0,00 7 412,93 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 7 412,93 0,00 0,00 7 412,93 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 630,84 0,00 0,00 1 630,84 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 630,84 0,00 0,00 1 630,84 0,00 0,00

KOŃSKIE 2 074 761,21 0,00 787 630,39 920 257,18 366 873,64 0,00
Starostwo Powiatowe Końskie 747 018,83 0,00 384 388,19 362 630,64 0,00 0,00

I Wydatki kwalifikowane 725 261,00 0,00 362 630,36 362 630,64 0,00 0,00
1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 594 476,23 0,00 297 238,00 297 238,23 0,00 0,00

1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 594 476,23 0,00 297 238,00 297 238,23 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 130 784,77 0,00 65 392,36 65 392,41 0,00 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 130 784,77 0,00 65 392,36 65 392,41 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 21 757,83 0,00 21 757,83 0,00 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 17 834,29 0,00 17 834,29 0,00 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 17 834,29 0,00 17 834,29 0,00 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 3 923,54 0,00 3 923,54 0,00 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 3 923,54 0,00 3 923,54 0,00 0,00 0,00
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Załacznik AF 2.2. Harmonogram rzeczowo - finansowy inwestycji - Gminy i Powiaty

Harmonogram rzeczowo - finansowy - Gminy i Powiaty
Fałków 300 638,44 0,00 67 496,50 143 491,06 89 650,88 0,00

I Wydatki kwalifikowane 291 881,98 0,00 67 496,50 134 734,60 89 650,88 0,00
1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 239 247,53 0,00 55 325,00 110 438,20 73 484,33 0,00

1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 73 908,20 0,00 36 954,00 36 954,20 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 165 339,33 0,00 18 371,00 73 484,00 73 484,33 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 52 634,45 0,00 12 171,50 24 296,40 16 166,55 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 16 259,80 0,00 8 129,88 8 129,92 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 36 374,65 0,00 4 041,62 16 166,48 16 166,55 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 8 756,46 0,00 0,00 8 756,46 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 7 177,43 0,00 0,00 7 177,43 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 7 177,43 0,00 0,00 7 177,43 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 579,03 0,00 0,00 1 579,03 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 579,03 0,00 0,00 1 579,03 0,00 0,00

Gowarczów 218 612,16 0,00 30 618,34 101 702,20 86 291,62 0,00
I Wydatki kwalifikowane 212 244,82 0,00 30 618,34 95 334,86 86 291,62 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 173 971,17 0,00 25 097,00 78 143,33 70 730,84 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 14 830,33 0,00 7 415,00 7 415,33 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 159 140,84 0,00 17 682,00 70 728,00 70 730,84 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 38 273,65 0,00 5 521,34 17 191,53 15 560,78 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 3 262,67 0,00 1 631,30 1 631,37 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 35 010,98 0,00 3 890,04 15 560,16 15 560,78 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 6 367,34 0,00 0,00 6 367,34 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 5 219,13 0,00 0,00 5 219,13 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 5 219,13 0,00 0,00 5 219,13 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 148,21 0,00 0,00 1 148,21 0,00 0,00
4.4. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 148,21 0,00 0,00 1 148,21 0,00 0,00

Radoszyce 106 700,79 0,00 35 094,52 52 519,47 19 086,80 0,00
I Wydatki kwalifikowane 103 593,00 0,00 35 094,52 49 411,68 19 086,80 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 84 912,30 0,00 28 766,00 40 501,38 15 644,92 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 49 707,38 0,00 24 854,00 24 853,38 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 35 204,92 0,00 3 912,00 15 648,00 15 644,92 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 18 680,70 0,00 6 328,52 8 910,30 3 441,88 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 10 935,62 0,00 5 467,88 5 467,74 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 7 745,08 0,00 860,64 3 442,56 3 441,88 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 3 107,79 0,00 0,00 3 107,79 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 2 547,37 0,00 0,00 2 547,37 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 2 547,37 0,00 0,00 2 547,37 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 560,42 0,00 0,00 560,42 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 560,42 0,00 0,00 560,42 0,00 0,00

Słupia Konecka 283 746,56 0,00 79 937,36 118 256,48 85 552,72 0,00
I Wydatki kwalifikowane 275 482,10 0,00 79 937,36 109 992,02 85 552,72 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 225 805,00 0,00 65 522,43 90 157,39 70 125,18 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 40 066,39 0,00 20 033,00 20 033,39 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 157 780,18 0,00 17 531,00 70 124,00 70 125,18 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 27 958,43 0,00 27 958,43 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 49 677,10 0,00 14 414,93 19 834,63 15 427,54 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 8 814,61 0,00 4 407,26 4 407,35 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 34 711,64 0,00 3 856,82 15 427,28 15 427,54 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 6 150,85 0,00 6 150,85 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 8 264,46 0,00 0,00 8 264,46 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 6 774,15 0,00 0,00 6 774,15 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 6 774,15 0,00 0,00 6 774,15 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 490,31 0,00 0,00 1 490,31 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 490,31 0,00 0,00 1 490,31 0,00 0,00

Smyków 250 875,89 0,00 46 280,70 118 303,57 86 291,62 0,00
I Wydatki kwalifikowane 243 568,82 0,00 46 280,70 110 996,50 86 291,62 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 199 646,58 0,00 37 935,00 90 980,74 70 730,84 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 40 505,74 0,00 20 253,00 20 252,74 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 159 140,84 0,00 17 682,00 70 728,00 70 730,84 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 43 922,24 0,00 8 345,70 20 015,76 15 560,78 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 8 911,26 0,00 4 455,66 4 455,60 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 35 010,98 0,00 3 890,04 15 560,16 15 560,78 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 7 307,07 0,00 0,00 7 307,07 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 5 989,40 0,00 0,00 5 989,40 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 5 989,40 0,00 0,00 5 989,40 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 317,67 0,00 0,00 1 317,67 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 317,67 0,00 0,00 1 317,67 0,00 0,00

Stąporków 167 168,54 0,00 143 814,78 23 353,76 0,00 0,00
I Wydatki kwalifikowane 162 299,56 0,00 138 945,80 23 353,76 0,00 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 133 032,43 0,00 113 890,00 19 142,43 0,00 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 38 284,43 0,00 19 142,00 19 142,43 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 94 748,00 0,00 94 748,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 29 267,13 0,00 25 055,80 4 211,33 0,00 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 8 422,57 0,00 4 211,24 4 211,33 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 20 844,56 0,00 20 844,56 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 4 868,98 0,00 4 868,98 0,00 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 3 990,97 0,00 3 990,97 0,00 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 3 990,97 0,00 3 990,97 0,00 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 878,01 0,00 878,01 0,00 0,00 0,00
4.4. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 878,01 0,00 878,01 0,00 0,00 0,00
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Harmonogram rzeczowo - finansowy - Gminy i Powiaty

JĘDRZEJÓW 2 347 779,96 0,00 630 550,46 1 040 052,36 677 177,14 0,00
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie 196 049,17 0,00 44 847,20 93 690,47 57 511,50 0,00

I Wydatki kwalifikowane 190 339,00 0,00 44 847,20 87 980,30 57 511,50 0,00
1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 156 015,57 0,00 36 760,00 72 115,00 47 140,57 0,00

1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 49 950,00 0,00 24 975,00 24 975,00 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 106 065,57 0,00 11 785,00 47 140,00 47 140,57 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 34 323,43 0,00 8 087,20 15 865,30 10 370,93 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 10 989,00 0,00 5 494,50 5 494,50 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 23 334,43 0,00 2 592,70 10 370,80 10 370,93 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 5 710,17 0,00 0,00 5 710,17 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 4 680,47 0,00 0,00 4 680,47 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 4 680,47 0,00 0,00 4 680,47 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 029,70 0,00 0,00 1 029,70 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 029,70 0,00 0,00 1 029,70 0,00 0,00

Jędrzejów /miasto/ 322 627,89 0,00 74 990,96 154 351,57 93 285,36 0,00
I Wydatki kwalifikowane 313 230,96 0,00 74 990,96 144 954,64 93 285,36 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 256 746,69 0,00 61 468,00 118 815,28 76 463,41 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 84 703,28 0,00 42 352,00 42 351,28 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 172 043,41 0,00 19 116,00 76 464,00 76 463,41 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 56 484,27 0,00 13 522,96 26 139,36 16 821,95 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 18 634,72 0,00 9 317,44 9 317,28 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 37 849,55 0,00 4 205,52 16 822,08 16 821,95 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 9 396,93 0,00 0,00 9 396,93 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 7 702,40 0,00 0,00 7 702,40 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 7 702,40 0,00 0,00 7 702,40 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 694,53 0,00 0,00 1 694,53 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 694,53 0,00 0,00 1 694,53 0,00 0,00

Małogoszcz 105 583,75 0,00 30 928,22 51 424,03 23 231,50 0,00
I Wydatki kwalifikowane 102 508,50 0,00 30 928,22 48 348,78 23 231,50 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 84 023,36 0,00 25 351,00 39 630,15 19 042,21 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 41 181,15 0,00 20 591,00 20 590,15 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 42 842,21 0,00 4 760,00 19 040,00 19 042,21 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 18 485,14 0,00 5 577,22 8 718,63 4 189,29 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 9 059,85 0,00 4 530,02 4 529,83 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 9 425,29 0,00 1 047,20 4 188,80 4 189,29 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 3 075,25 0,00 0,00 3 075,25 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 2 520,70 0,00 0,00 2 520,70 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 2 520,70 0,00 0,00 2 520,70 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 554,55 0,00 0,00 554,55 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 554,55 0,00 0,00 554,55 0,00 0,00

Sędziszów 359 741,70 0,00 104 099,86 143 091,78 112 550,06 0,00
I Wydatki kwalifikowane 349 263,79 0,00 104 099,86 132 613,87 112 550,06 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 286 281,79 0,00 85 327,75 108 699,89 92 254,15 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 32 886,89 0,00 16 443,00 16 443,89 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 207 574,15 0,00 23 064,00 92 256,00 92 254,15 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 45 820,75 0,00 45 820,75 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 62 982,00 0,00 18 772,11 23 913,98 20 295,91 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 7 235,12 0,00 3 617,46 3 617,66 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 45 666,31 0,00 5 074,08 20 296,32 20 295,91 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 10 080,57 0,00 10 080,57 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 10 477,91 0,00 0,00 10 477,91 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 8 588,45 0,00 0,00 8 588,45 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 8 588,45 0,00 0,00 8 588,45 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 889,46 0,00 0,00 1 889,46 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 889,46 0,00 0,00 1 889,46 0,00 0,00

Imielno 218 258,87 0,00 30 447,54 101 519,71 86 291,62 0,00
I Wydatki kwalifikowane 211 901,82 0,00 30 447,54 95 162,66 86 291,62 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 173 690,02 0,00 24 957,00 78 002,18 70 730,84 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 14 549,18 0,00 7 275,00 7 274,18 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 159 140,84 0,00 17 682,00 70 728,00 70 730,84 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 38 211,80 0,00 5 490,54 17 160,48 15 560,78 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 3 200,82 0,00 1 600,50 1 600,32 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 35 010,98 0,00 3 890,04 15 560,16 15 560,78 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 6 357,05 0,00 0,00 6 357,05 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 5 210,70 0,00 0,00 5 210,70 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 5 210,70 0,00 0,00 5 210,70 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 146,35 0,00 0,00 1 146,35 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 146,35 0,00 0,00 1 146,35 0,00 0,00
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Harmonogram rzeczowo - finansowy - Gminy i Powiaty
Nagłowice 92 161,84 0,00 29 253,16 45 209,77 17 698,91 0,00

I Wydatki kwalifikowane 89 477,51 0,00 29 253,16 42 525,44 17 698,91 0,00
1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 73 342,22 0,00 23 978,00 34 856,92 14 507,30 0,00

1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 40 704,92 0,00 20 352,00 20 352,92 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 32 637,30 0,00 3 626,00 14 504,00 14 507,30 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 16 135,29 0,00 5 275,16 7 668,52 3 191,61 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 8 955,08 0,00 4 477,44 4 477,64 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 7 180,21 0,00 797,72 3 190,88 3 191,61 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 2 684,33 0,00 0,00 2 684,33 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 2 200,27 0,00 0,00 2 200,27 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 2 200,27 0,00 0,00 2 200,27 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 484,06 0,00 0,00 484,06 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 484,06 0,00 0,00 484,06 0,00 0,00

Oksa 312 251,48 0,00 99 740,36 125 114,20 87 396,92 0,00
I Wydatki kwalifikowane 303 156,78 0,00 99 740,36 116 019,50 87 396,92 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 248 489,16 0,00 81 754,39 95 097,95 71 636,82 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 46 922,95 0,00 23 461,00 23 461,95 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 161 181,82 0,00 17 909,00 71 636,00 71 636,82 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 40 384,39 0,00 40 384,39 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 54 667,62 0,00 17 985,97 20 921,55 15 760,10 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 10 323,05 0,00 5 161,42 5 161,63 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 35 460,00 0,00 3 939,98 15 759,92 15 760,10 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 8 884,57 0,00 8 884,57 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 9 094,70 0,00 0,00 9 094,70 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 7 454,67 0,00 0,00 7 454,67 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 7 454,67 0,00 0,00 7 454,67 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 640,03 0,00 0,00 1 640,03 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 640,03 0,00 0,00 1 640,03 0,00 0,00

Słupia Jędrzejowska 120 665,02 0,00 42 121,72 59 739,10 18 804,20 0,00
I Wydatki kwalifikowane 117 150,50 0,00 42 121,72 56 224,58 18 804,20 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 96 025,00 0,00 34 526,00 46 085,72 15 413,28 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 61 346,72 0,00 30 673,00 30 673,72 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 34 678,28 0,00 3 853,00 15 412,00 15 413,28 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 21 125,50 0,00 7 595,72 10 138,86 3 390,92 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 13 496,28 0,00 6 748,06 6 748,22 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 7 629,22 0,00 847,66 3 390,64 3 390,92 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 3 514,52 0,00 0,00 3 514,52 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 2 880,75 0,00 0,00 2 880,75 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 2 880,75 0,00 0,00 2 880,75 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 633,77 0,00 0,00 633,77 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 633,77 0,00 0,00 633,77 0,00 0,00

Sobków 316 590,39 0,00 91 025,64 135 547,46 90 017,29 0,00
I Wydatki kwalifikowane 307 369,31 0,00 91 025,64 126 326,38 90 017,29 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 251 942,05 0,00 74 611,18 103 546,21 73 784,66 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 59 517,21 0,00 29 759,00 29 758,21 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 166 019,66 0,00 18 447,00 73 788,00 73 784,66 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 26 405,18 0,00 26 405,18 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 55 427,26 0,00 16 414,46 22 780,17 16 232,63 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 13 093,79 0,00 6 546,98 6 546,81 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 36 524,33 0,00 4 058,34 16 233,36 16 232,63 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 5 809,14 0,00 5 809,14 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 9 221,08 0,00 0,00 9 221,08 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 7 558,26 0,00 0,00 7 558,26 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 7 558,26 0,00 0,00 7 558,26 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 662,82 0,00 0,00 1 662,82 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 662,82 0,00 0,00 1 662,82 0,00 0,00

Wodzisław 303 849,85 0,00 83 095,80 130 364,27 90 389,78 0,00
I Wydatki kwalifikowane 294 999,86 0,00 83 095,80 121 514,28 90 389,78 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 241 803,16 0,00 68 111,31 99 601,87 74 089,98 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 51 027,87 0,00 25 514,00 25 513,87 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 166 699,98 0,00 18 522,00 74 088,00 74 089,98 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 24 075,31 0,00 24 075,31 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 53 196,70 0,00 14 984,49 21 912,41 16 299,80 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 11 226,13 0,00 5 613,08 5 613,05 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 36 674,00 0,00 4 074,84 16 299,36 16 299,80 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 5 296,57 0,00 5 296,57 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 8 849,99 0,00 0,00 8 849,99 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 7 254,09 0,00 0,00 7 254,09 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 7 254,09 0,00 0,00 7 254,09 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 595,90 0,00 0,00 1 595,90 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 595,90 0,00 0,00 1 595,90 0,00 0,00

Strona AF 2.2.5.



Załacznik AF 2.2. Harmonogram rzeczowo - finansowy inwestycji - Gminy i Powiaty

Harmonogram rzeczowo - finansowy - Gminy i Powiaty
KAZIMIERZA WIELKA 1 470 314,30 0,00 424 474,09 602 624,47 443 215,74 0,00

Starostwo Powiatowe w Kazimierzy - Wielkiej 261 035,27 0,00 87 332,24 109 742,13 63 960,90 0,00
I Wydatki kwalifikowane 253 432,30 0,00 87 332,24 102 139,16 63 960,90 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 207 731,39 0,00 71 583,80 83 720,62 52 426,97 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 62 592,62 0,00 31 296,00 31 296,62 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 117 956,97 0,00 13 106,00 52 424,00 52 426,97 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 27 181,80 0,00 27 181,80 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 45 700,91 0,00 15 748,44 18 418,54 11 533,93 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 13 770,38 0,00 6 885,12 6 885,26 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 25 950,53 0,00 2 883,32 11 533,28 11 533,93 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 5 980,00 0,00 5 980,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 7 602,97 0,00 0,00 7 602,97 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 6 231,94 0,00 0,00 6 231,94 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 6 231,94 0,00 0,00 6 231,94 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 371,03 0,00 0,00 1 371,03 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 371,03 0,00 0,00 1 371,03 0,00 0,00

Kazimierza (miasto) 405 364,82 0,00 144 915,48 149 743,48 110 705,86 0,00
I Wydatki kwalifikowane 393 558,07 0,00 144 915,48 137 936,73 110 705,86 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 322 588,58 0,00 118 783,18 113 062,89 90 742,51 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 44 636,89 0,00 22 318,00 22 318,89 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 204 172,51 0,00 22 686,00 90 744,00 90 742,51 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 73 779,18 0,00 73 779,18 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 70 969,49 0,00 26 132,30 24 873,84 19 963,35 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 9 820,12 0,00 4 909,96 4 910,16 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 44 917,95 0,00 4 990,92 19 963,68 19 963,35 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 16 231,42 0,00 16 231,42 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 11 806,75 0,00 0,00 11 806,75 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 9 677,66 0,00 0,00 9 677,66 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 9 677,66 0,00 0,00 9 677,66 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 2 129,09 0,00 0,00 2 129,09 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 2 129,09 0,00 0,00 2 129,09 0,00 0,00

Bejsce 267 381,73 0,00 64 445,37 112 546,58 90 389,78 0,00
I Wydatki kwalifikowane 259 593,91 0,00 64 445,37 104 758,76 90 389,78 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 212 781,89 0,00 52 824,07 85 867,84 74 089,98 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 23 559,84 0,00 11 780,00 11 779,84 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 166 699,98 0,00 18 522,00 74 088,00 74 089,98 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 22 522,07 0,00 22 522,07 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 46 812,02 0,00 11 621,30 18 890,92 16 299,80 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 5 183,16 0,00 2 591,60 2 591,56 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 36 674,00 0,00 4 074,84 16 299,36 16 299,80 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 4 954,86 0,00 4 954,86 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 7 787,82 0,00 0,00 7 787,82 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 6 383,46 0,00 0,00 6 383,46 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 6 383,46 0,00 0,00 6 383,46 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 404,36 0,00 0,00 1 404,36 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 404,36 0,00 0,00 1 404,36 0,00 0,00

Czarnocin 226 867,25 0,00 42 507,50 97 329,23 87 030,52 0,00
I Wydatki kwalifikowane 220 259,46 0,00 42 507,50 90 721,44 87 030,52 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 180 540,54 0,00 34 842,21 74 361,84 71 336,49 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 6 059,84 0,00 3 030,00 3 029,84 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 160 501,49 0,00 17 833,00 71 332,00 71 336,49 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 13 979,21 0,00 13 979,21 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 39 718,92 0,00 7 665,29 16 359,60 15 694,03 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 1 333,16 0,00 666,60 666,56 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 35 310,33 0,00 3 923,26 15 693,04 15 694,03 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 3 075,43 0,00 3 075,43 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 6 607,79 0,00 0,00 6 607,79 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 5 416,22 0,00 0,00 5 416,22 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 5 416,22 0,00 0,00 5 416,22 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 191,57 0,00 0,00 1 191,57 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 191,57 0,00 0,00 1 191,57 0,00 0,00

Skalbmierz 309 665,23 0,00 85 273,50 133 263,05 91 128,68 0,00
I Wydatki kwalifikowane 300 645,86 0,00 85 273,50 124 243,68 91 128,68 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 246 431,03 0,00 69 896,31 101 839,08 74 695,64 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 54 295,08 0,00 27 148,00 27 147,08 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 168 060,64 0,00 18 673,00 74 692,00 74 695,64 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 24 075,31 0,00 24 075,31 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 54 214,83 0,00 15 377,19 22 404,60 16 433,04 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 11 944,92 0,00 5 972,56 5 972,36 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 36 973,34 0,00 4 108,06 16 432,24 16 433,04 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 5 296,57 0,00 5 296,57 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 9 019,37 0,00 0,00 9 019,37 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 7 392,93 0,00 0,00 7 392,93 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 7 392,93 0,00 0,00 7 392,93 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 626,44 0,00 0,00 1 626,44 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 626,44 0,00 0,00 1 626,44 0,00 0,00

Strona AF 2.2.6.



Załacznik AF 2.2. Harmonogram rzeczowo - finansowy inwestycji - Gminy i Powiaty

Harmonogram rzeczowo - finansowy - Gminy i Powiaty
OPATÓW 1 649 147,84 0,00 592 195,28 682 388,70 374 563,86 0,00

Starostwo Powiatowe w Opatowie 337 982,66 0,00 117 357,90 167 241,26 53 383,50 0,00
I Wydatki kwalifikowane 328 138,50 0,00 117 357,90 157 397,10 53 383,50 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 268 965,99 0,00 96 195,00 129 014,02 43 756,97 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 170 509,02 0,00 85 255,00 85 254,02 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 98 456,97 0,00 10 940,00 43 760,00 43 756,97 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 59 172,51 0,00 21 162,90 28 383,08 9 626,53 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 37 511,98 0,00 18 756,10 18 755,88 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 21 660,53 0,00 2 406,80 9 627,20 9 626,53 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 9 844,16 0,00 0,00 9 844,16 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 8 068,98 0,00 0,00 8 068,98 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 8 068,98 0,00 0,00 8 068,98 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 775,18 0,00 0,00 1 775,18 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 775,18 0,00 0,00 1 775,18 0,00 0,00

Baćkowice 292 356,17 0,00 99 428,76 107 008,29 85 919,12 0,00
I Wydatki kwalifikowane 283 840,94 0,00 99 428,76 98 493,06 85 919,12 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 232 656,51 0,00 81 498,98 80 732,02 70 425,51 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 20 609,02 0,00 10 305,00 10 304,02 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 158 460,51 0,00 17 607,00 70 428,00 70 425,51 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 53 586,98 0,00 53 586,98 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 51 184,43 0,00 17 929,78 17 761,04 15 493,61 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 4 533,98 0,00 2 267,10 2 266,88 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 34 861,31 0,00 3 873,54 15 494,16 15 493,61 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 11 789,14 0,00 11 789,14 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 8 515,23 0,00 0,00 8 515,23 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 6 979,70 0,00 0,00 6 979,70 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 6 979,70 0,00 0,00 6 979,70 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 535,53 0,00 0,00 1 535,53 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 535,53 0,00 0,00 1 535,53 0,00 0,00

Iwaniska 179 342,65 0,00 89 322,64 67 161,00 22 859,01 0,00
I Wydatki kwalifikowane 174 119,07 0,00 89 322,64 61 937,42 22 859,01 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 142 720,55 0,00 73 215,28 50 768,38 18 736,89 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 64 057,38 0,00 32 029,00 32 028,38 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 42 161,89 0,00 4 685,00 18 740,00 18 736,89 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 36 501,28 0,00 36 501,28 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 31 398,52 0,00 16 107,36 11 169,04 4 122,12 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 14 092,62 0,00 7 046,38 7 046,24 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 9 275,62 0,00 1 030,70 4 122,80 4 122,12 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 8 030,28 0,00 8 030,28 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 5 223,58 0,00 0,00 5 223,58 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 4 281,62 0,00 0,00 4 281,62 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 4 281,62 0,00 0,00 4 281,62 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 941,96 0,00 0,00 941,96 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 941,96 0,00 0,00 941,96 0,00 0,00

Lipnik 148 176,23 0,00 81 058,80 48 313,23 18 804,20 0,00
I Wydatki kwalifikowane 143 860,42 0,00 81 058,80 43 997,42 18 804,20 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 117 918,38 0,00 66 441,64 36 063,46 15 413,28 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 41 302,46 0,00 20 651,00 20 651,46 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 34 678,28 0,00 3 853,00 15 412,00 15 413,28 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 41 937,64 0,00 41 937,64 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 25 942,04 0,00 14 617,16 7 933,96 3 390,92 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 9 086,54 0,00 4 543,22 4 543,32 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 7 629,22 0,00 847,66 3 390,64 3 390,92 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 9 226,28 0,00 9 226,28 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 4 315,81 0,00 0,00 4 315,81 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 3 537,55 0,00 0,00 3 537,55 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 3 537,55 0,00 0,00 3 537,55 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 778,26 0,00 0,00 778,26 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 778,26 0,00 0,00 778,26 0,00 0,00

Sadowie 299 046,46 0,00 79 764,45 132 623,99 86 658,02 0,00
I Wydatki kwalifikowane 290 336,37 0,00 79 764,45 123 913,90 86 658,02 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 237 980,63 0,00 65 380,70 101 568,77 71 031,16 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 61 073,77 0,00 30 537,00 30 536,77 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 159 821,16 0,00 17 758,00 71 032,00 71 031,16 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 17 085,70 0,00 17 085,70 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 52 355,74 0,00 14 383,75 22 345,13 15 626,86 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 13 436,23 0,00 6 718,14 6 718,09 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 35 160,66 0,00 3 906,76 15 627,04 15 626,86 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 3 758,85 0,00 3 758,85 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 8 710,09 0,00 0,00 8 710,09 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 7 139,42 0,00 0,00 7 139,42 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 7 139,42 0,00 0,00 7 139,42 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 570,67 0,00 0,00 1 570,67 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 570,67 0,00 0,00 1 570,67 0,00 0,00

Tarłów 253 564,75 0,00 57 039,51 109 128,32 87 396,92 0,00
I Wydatki kwalifikowane 246 179,37 0,00 57 039,51 101 742,94 87 396,92 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 201 786,37 0,00 46 753,70 83 395,85 71 636,82 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 23 518,85 0,00 11 759,00 11 759,85 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 161 181,82 0,00 17 909,00 71 636,00 71 636,82 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 17 085,70 0,00 17 085,70 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 44 393,00 0,00 10 285,81 18 347,09 15 760,10 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 5 174,15 0,00 2 586,98 2 587,17 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 35 460,00 0,00 3 939,98 15 759,92 15 760,10 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 3 758,85 0,00 3 758,85 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 7 385,38 0,00 0,00 7 385,38 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 6 053,59 0,00 0,00 6 053,59 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 6 053,59 0,00 0,00 6 053,59 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 331,79 0,00 0,00 1 331,79 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 331,79 0,00 0,00 1 331,79 0,00 0,00

Wojciechowice 138 678,92 0,00 68 223,22 50 912,61 19 543,09 0,00
I Wydatki kwalifikowane 134 639,73 0,00 68 223,22 46 873,42 19 543,09 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 110 360,44 0,00 55 920,67 38 420,84 16 018,93 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 44 809,84 0,00 22 405,00 22 404,84 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 36 038,93 0,00 4 004,00 16 016,00 16 018,93 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 29 511,67 0,00 29 511,67 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 24 279,29 0,00 12 302,55 8 452,58 3 524,16 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 9 858,16 0,00 4 929,10 4 929,06 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 7 928,56 0,00 880,88 3 523,52 3 524,16 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 6 492,57 0,00 6 492,57 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 4 039,19 0,00 0,00 4 039,19 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 3 310,81 0,00 0,00 3 310,81 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 3 310,81 0,00 0,00 3 310,81 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 728,38 0,00 0,00 728,38 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 728,38 0,00 0,00 728,38 0,00 0,00
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Harmonogram rzeczowo - finansowy - Gminy i Powiaty

KIELCE 5 623 543,52 0,00 1 734 377,99 2 295 253,99 1 593 911,54 0,00
Starostwo Powiatowe w Kielcach 216 223,77 0,00 54 640,14 104 072,13 57 511,50 0,00

I Wydatki kwalifikowane 209 926,00 0,00 54 640,14 97 774,36 57 511,50 0,00
1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 172 070,49 0,00 44 787,00 80 142,92 47 140,57 0,00

1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 66 004,92 0,00 33 002,00 33 002,92 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 106 065,57 0,00 11 785,00 47 140,00 47 140,57 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 37 855,51 0,00 9 853,14 17 631,44 10 370,93 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 14 521,08 0,00 7 260,44 7 260,64 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 23 334,43 0,00 2 592,70 10 370,80 10 370,93 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 6 297,77 0,00 0,00 6 297,77 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 5 162,11 0,00 0,00 5 162,11 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 5 162,11 0,00 0,00 5 162,11 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 135,66 0,00 0,00 1 135,66 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 135,66 0,00 0,00 1 135,66 0,00 0,00

Bieliny 384 539,10 0,00 124 836,91 147 891,03 111 811,16 0,00
I Wydatki kwalifikowane 373 338,93 0,00 124 836,91 136 690,86 111 811,16 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 306 015,52 0,00 102 325,34 112 041,69 91 648,49 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 40 778,69 0,00 20 389,00 20 389,69 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 206 213,49 0,00 22 913,00 91 652,00 91 648,49 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 59 023,34 0,00 59 023,34 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 67 323,41 0,00 22 511,57 24 649,17 20 162,67 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 8 971,31 0,00 4 485,58 4 485,73 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 45 366,97 0,00 5 040,86 20 163,44 20 162,67 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 12 985,13 0,00 12 985,13 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 11 200,17 0,00 0,00 11 200,17 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 9 180,47 0,00 0,00 9 180,47 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 9 180,47 0,00 0,00 9 180,47 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 2 019,70 0,00 0,00 2 019,70 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 2 019,70 0,00 0,00 2 019,70 0,00 0,00

Bodzentyn 337 058,62 0,00 98 946,48 143 624,20 94 487,94 0,00
I Wydatki kwalifikowane 327 241,38 0,00 98 946,48 133 806,96 94 487,94 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 268 230,64 0,00 81 103,67 109 677,84 77 449,13 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 64 459,84 0,00 32 230,00 32 229,84 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 174 259,13 0,00 19 362,00 77 448,00 77 449,13 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 29 511,67 0,00 29 511,67 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 59 010,74 0,00 17 842,81 24 129,12 17 038,81 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 14 181,16 0,00 7 090,60 7 090,56 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 38 337,01 0,00 4 259,64 17 038,56 17 038,81 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 6 492,57 0,00 6 492,57 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 9 817,24 0,00 0,00 9 817,24 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 8 046,92 0,00 0,00 8 046,92 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 8 046,92 0,00 0,00 8 046,92 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 770,32 0,00 0,00 1 770,32 0,00 0,00
4.4. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 770,32 0,00 0,00 1 770,32 0,00 0,00

Chęciny 153 541,58 0,00 51 948,82 75 778,16 25 814,60 0,00
I Wydatki kwalifikowane 149 069,50 0,00 51 948,82 71 306,08 25 814,60 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 122 188,12 0,00 42 581,00 58 447,61 21 159,51 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 74 583,61 0,00 37 292,00 37 291,61 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 47 604,51 0,00 5 289,00 21 156,00 21 159,51 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 26 881,38 0,00 9 367,82 12 858,47 4 655,09 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 16 408,39 0,00 8 204,24 8 204,15 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 10 472,99 0,00 1 163,58 4 654,32 4 655,09 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 4 472,08 0,00 0,00 4 472,08 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 3 665,64 0,00 0,00 3 665,64 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 3 665,64 0,00 0,00 3 665,64 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 806,44 0,00 0,00 806,44 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 806,44 0,00 0,00 806,44 0,00 0,00

Chmielnik 39 119,40 0,00 39 119,40 0,00 0,00 0,00
I Wydatki kwalifikowane 37 980,00 0,00 37 980,00 0,00 0,00 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 31 131,15 0,00 31 131,15 0,00 0,00 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 31 131,15 0,00 31 131,15 0,00 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 6 848,85 0,00 6 848,85 0,00 0,00 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 6 848,85 0,00 6 848,85 0,00 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 1 139,40 0,00 1 139,40 0,00 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 933,93 0,00 933,93 0,00 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 933,93 0,00 933,93 0,00 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 205,47 0,00 205,47 0,00 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 205,47 0,00 205,47 0,00 0,00 0,00

Daleszyce 411 201,13 0,00 146 135,57 169 838,72 95 226,84 0,00
I Wydatki kwalifikowane 399 224,40 0,00 146 135,57 157 861,99 95 226,84 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 327 233,11 0,00 119 783,25 129 395,07 78 054,79 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 102 686,07 0,00 51 343,00 51 343,07 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 175 619,79 0,00 19 513,00 78 052,00 78 054,79 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 48 927,25 0,00 48 927,25 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 71 991,29 0,00 26 352,32 28 466,92 17 172,05 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 22 590,94 0,00 11 295,46 11 295,48 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 38 636,35 0,00 4 292,86 17 171,44 17 172,05 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 10 764,00 0,00 10 764,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 11 976,73 0,00 0,00 11 976,73 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 9 816,99 0,00 0,00 9 816,99 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 9 816,99 0,00 0,00 9 816,99 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 2 159,74 0,00 0,00 2 159,74 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 2 159,74 0,00 0,00 2 159,74 0,00 0,00

Górno 336 232,03 0,00 120 887,92 123 110,13 92 233,98 0,00
I Wydatki kwalifikowane 326 438,86 0,00 120 887,92 113 316,96 92 233,98 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 267 572,83 0,00 99 088,46 92 882,75 75 601,62 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 34 564,75 0,00 17 282,00 17 282,75 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 170 101,62 0,00 18 900,00 75 600,00 75 601,62 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 62 906,46 0,00 62 906,46 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 58 866,03 0,00 21 799,46 20 434,21 16 632,36 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 7 604,25 0,00 3 802,04 3 802,21 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 37 422,36 0,00 4 158,00 16 632,00 16 632,36 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 13 839,42 0,00 13 839,42 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 9 793,17 0,00 0,00 9 793,17 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 8 027,19 0,00 0,00 8 027,19 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 8 027,19 0,00 0,00 8 027,19 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 765,98 0,00 0,00 1 765,98 0,00 0,00
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Harmonogram rzeczowo - finansowy - Gminy i Powiaty
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 765,98 0,00 0,00 1 765,98 0,00 0,00

Łagów 228 226,01 0,00 39 806,16 107 297,61 81 122,24 0,00
I Wydatki kwalifikowane 221 578,64 0,00 39 806,16 100 650,24 81 122,24 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 181 621,84 0,00 32 628,00 82 500,20 66 493,64 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 32 008,20 0,00 16 004,00 16 004,20 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 149 613,64 0,00 16 624,00 66 496,00 66 493,64 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 39 956,80 0,00 7 178,16 18 150,04 14 628,60 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 7 041,80 0,00 3 520,88 3 520,92 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 32 915,00 0,00 3 657,28 14 629,12 14 628,60 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 6 647,37 0,00 0,00 6 647,37 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 5 448,66 0,00 0,00 5 448,66 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 5 448,66 0,00 0,00 5 448,66 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 198,71 0,00 0,00 1 198,71 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 198,71 0,00 0,00 1 198,71 0,00 0,00

Łopuszno 468 271,15 0,00 225 950,42 150 825,65 91 495,08 0,00
I Wydatki kwalifikowane 454 632,18 0,00 225 950,42 137 186,68 91 495,08 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 372 649,33 0,00 185 205,26 112 448,10 74 995,97 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 74 904,10 0,00 37 452,00 37 452,10 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 168 740,97 0,00 18 749,00 74 996,00 74 995,97 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 129 004,26 0,00 129 004,26 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 81 982,85 0,00 40 745,16 24 738,58 16 499,11 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 16 478,90 0,00 8 239,44 8 239,46 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 37 123,01 0,00 4 124,78 16 499,12 16 499,11 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 28 380,94 0,00 28 380,94 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 13 638,97 0,00 0,00 13 638,97 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 11 179,48 0,00 0,00 11 179,48 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 11 179,48 0,00 0,00 11 179,48 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 2 459,49 0,00 0,00 2 459,49 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 2 459,49 0,00 0,00 2 459,49 0,00 0,00

Masłów 278 352,79 0,00 67 361,62 118 390,79 92 600,38 0,00
I Wydatki kwalifikowane 270 245,43 0,00 67 361,62 110 283,43 92 600,38 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 221 512,64 0,00 55 214,44 90 396,25 75 901,95 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 28 985,25 0,00 14 493,00 14 492,25 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 170 781,95 0,00 18 976,00 75 904,00 75 901,95 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 21 745,44 0,00 21 745,44 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 48 732,79 0,00 12 147,18 19 887,18 16 698,43 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 6 376,76 0,00 3 188,46 3 188,30 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 37 572,03 0,00 4 174,72 16 698,88 16 698,43 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 4 784,00 0,00 4 784,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 8 107,36 0,00 0,00 8 107,36 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 6 645,38 0,00 0,00 6 645,38 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 6 645,38 0,00 0,00 6 645,38 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 461,98 0,00 0,00 1 461,98 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 461,98 0,00 0,00 1 461,98 0,00 0,00

Miedziana Góra 299 508,33 0,00 80 946,76 125 961,19 92 600,38 0,00
I Wydatki kwalifikowane 290 784,78 0,00 80 946,76 117 237,64 92 600,38 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 238 348,18 0,00 66 349,80 96 096,43 75 901,95 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 40 384,43 0,00 20 192,00 20 192,43 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 170 781,95 0,00 18 976,00 75 904,00 75 901,95 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 27 181,80 0,00 27 181,80 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 52 436,60 0,00 14 596,96 21 141,21 16 698,43 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 8 884,57 0,00 4 442,24 4 442,33 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 37 572,03 0,00 4 174,72 16 698,88 16 698,43 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 5 980,00 0,00 5 980,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 8 723,55 0,00 0,00 8 723,55 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 7 150,45 0,00 0,00 7 150,45 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 7 150,45 0,00 0,00 7 150,45 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 573,10 0,00 0,00 1 573,10 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 573,10 0,00 0,00 1 573,10 0,00 0,00

Mniów 251 759,78 0,00 42 477,96 118 153,14 91 128,68 0,00
I Wydatki kwalifikowane 244 426,97 0,00 42 477,96 110 820,33 91 128,68 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 200 349,98 0,00 34 818,00 90 836,34 74 695,64 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 32 289,34 0,00 16 145,00 16 144,34 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 168 060,64 0,00 18 673,00 74 692,00 74 695,64 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 44 076,99 0,00 7 659,96 19 983,99 16 433,04 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 7 103,65 0,00 3 551,90 3 551,75 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 36 973,34 0,00 4 108,06 16 432,24 16 433,04 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 7 332,81 0,00 0,00 7 332,81 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 6 010,50 0,00 0,00 6 010,50 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 6 010,50 0,00 0,00 6 010,50 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 322,31 0,00 0,00 1 322,31 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 322,31 0,00 0,00 1 322,31 0,00 0,00

Morawica 281 350,81 0,00 52 933,36 132 824,22 95 593,23 0,00
I Wydatki kwalifikowane 273 156,13 0,00 52 933,36 124 629,54 95 593,23 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 223 898,47 0,00 43 388,00 102 155,36 78 355,11 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 47 598,36 0,00 23 799,00 23 799,36 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 176 300,11 0,00 19 589,00 78 356,00 78 355,11 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 49 257,66 0,00 9 545,36 22 474,18 17 238,12 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 10 471,64 0,00 5 235,78 5 235,86 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 38 786,02 0,00 4 309,58 17 238,32 17 238,12 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 8 194,68 0,00 0,00 8 194,68 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 6 716,95 0,00 0,00 6 716,95 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 6 716,95 0,00 0,00 6 716,95 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 477,73 0,00 0,00 1 477,73 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 477,73 0,00 0,00 1 477,73 0,00 0,00

Nowa Słupia 265 550,46 0,00 47 881,34 125 068,74 92 600,38 0,00
I Wydatki kwalifikowane 257 815,98 0,00 47 881,34 117 334,26 92 600,38 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 211 324,57 0,00 39 247,00 96 175,62 75 901,95 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 40 542,62 0,00 20 271,00 20 271,62 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 170 781,95 0,00 18 976,00 75 904,00 75 901,95 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 46 491,41 0,00 8 634,34 21 158,64 16 698,43 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 8 919,38 0,00 4 459,62 4 459,76 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 37 572,03 0,00 4 174,72 16 698,88 16 698,43 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 7 734,48 0,00 0,00 7 734,48 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 6 339,74 0,00 0,00 6 339,74 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 6 339,74 0,00 0,00 6 339,74 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 394,74 0,00 0,00 1 394,74 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 394,74 0,00 0,00 1 394,74 0,00 0,00
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Harmonogram rzeczowo - finansowy - Gminy i Powiaty
Piekoszów 453 468,48 0,00 187 648,46 152 897,45 112 922,57 0,00

I Wydatki kwalifikowane 440 260,66 0,00 187 648,46 139 689,63 112 922,57 0,00
1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 360 869,39 0,00 153 810,21 114 499,70 92 559,48 0,00

1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 43 887,70 0,00 21 944,00 21 943,70 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 208 254,48 0,00 23 139,00 92 556,00 92 559,48 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 108 727,21 0,00 108 727,21 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 79 391,27 0,00 33 838,25 25 189,93 20 363,09 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 9 655,29 0,00 4 827,68 4 827,61 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 45 815,99 0,00 5 090,58 20 362,32 20 363,09 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 23 919,99 0,00 23 919,99 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 13 207,82 0,00 0,00 13 207,82 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 10 826,08 0,00 0,00 10 826,08 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 10 826,08 0,00 0,00 10 826,08 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 2 381,74 0,00 0,00 2 381,74 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 2 381,74 0,00 0,00 2 381,74 0,00 0,00

Pierzchnica 263 594,00 0,00 61 206,12 113 103,40 89 284,48 0,00
I Wydatki kwalifikowane 255 916,50 0,00 61 206,12 105 425,90 89 284,48 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 209 767,62 0,00 50 168,95 86 414,67 73 184,00 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 26 469,67 0,00 13 235,00 13 234,67 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 164 659,00 0,00 18 295,00 73 180,00 73 184,00 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 18 638,95 0,00 18 638,95 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 46 148,88 0,00 11 037,17 19 011,23 16 100,48 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 5 823,33 0,00 2 911,70 2 911,63 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 36 224,98 0,00 4 024,90 16 099,60 16 100,48 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 4 100,57 0,00 4 100,57 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 7 677,50 0,00 0,00 7 677,50 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 6 293,03 0,00 0,00 6 293,03 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 6 293,03 0,00 0,00 6 293,03 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 384,47 0,00 0,00 1 384,47 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 384,47 0,00 0,00 1 384,47 0,00 0,00

Raków 367 717,48 0,00 139 508,92 137 079,88 91 128,68 0,00
I Wydatki kwalifikowane 357 007,26 0,00 139 508,92 126 369,66 91 128,68 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 292 628,90 0,00 114 351,57 103 581,69 74 695,64 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 57 778,69 0,00 28 889,00 28 889,69 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 168 060,64 0,00 18 673,00 74 692,00 74 695,64 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 66 789,57 0,00 66 789,57 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 64 378,36 0,00 25 157,35 22 787,97 16 433,04 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 12 711,31 0,00 6 355,58 6 355,73 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 36 973,34 0,00 4 108,06 16 432,24 16 433,04 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 14 693,71 0,00 14 693,71 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 10 710,22 0,00 0,00 10 710,22 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 8 778,87 0,00 0,00 8 778,87 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 8 778,87 0,00 0,00 8 778,87 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 931,35 0,00 0,00 1 931,35 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 931,35 0,00 0,00 1 931,35 0,00 0,00

Strawczyn 360 333,38 0,00 124 706,27 144 132,03 91 495,08 0,00
I Wydatki kwalifikowane 349 838,23 0,00 124 706,27 133 636,88 91 495,08 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 286 752,65 0,00 102 218,25 109 538,43 74 995,97 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 69 084,43 0,00 34 542,00 34 542,43 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 168 740,97 0,00 18 749,00 74 996,00 74 995,97 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 48 927,25 0,00 48 927,25 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 63 085,58 0,00 22 488,02 24 098,45 16 499,11 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 15 198,57 0,00 7 599,24 7 599,33 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 37 123,01 0,00 4 124,78 16 499,12 16 499,11 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 10 764,00 0,00 10 764,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 10 495,15 0,00 0,00 10 495,15 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 8 602,58 0,00 0,00 8 602,58 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 8 602,58 0,00 0,00 8 602,58 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 892,57 0,00 0,00 1 892,57 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 892,57 0,00 0,00 1 892,57 0,00 0,00

Zagnańsk 227 495,22 0,00 27 435,36 105 205,52 94 854,34 0,00
I Wydatki kwalifikowane 220 869,14 0,00 27 435,36 98 579,44 94 854,34 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 181 040,28 0,00 22 488,00 80 802,82 77 749,46 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 6 100,82 0,00 3 050,00 3 050,82 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 174 939,46 0,00 19 438,00 77 752,00 77 749,46 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 39 828,86 0,00 4 947,36 17 776,62 17 104,88 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 1 342,18 0,00 671,00 671,18 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 38 486,68 0,00 4 276,36 17 105,44 17 104,88 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 6 626,08 0,00 0,00 6 626,08 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 5 431,21 0,00 0,00 5 431,21 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 5 431,21 0,00 0,00 5 431,21 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 194,87 0,00 0,00 1 194,87 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 194,87 0,00 0,00 1 194,87 0,00 0,00
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Harmonogram rzeczowo - finansowy - Gminy i Powiaty
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKIE 3 120 563,23 0,00 1 205 564,07 1 362 305,55 552 693,61 0,00

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu 390 521,69 0,00 181 408,72 113 155,87 95 957,10 0,00
I Wydatki kwalifikowane 379 147,28 0,00 181 408,72 101 781,46 95 957,10 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 310 776,46 0,00 148 695,67 83 427,43 78 653,36 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 9 543,43 0,00 4 772,00 4 771,43 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 176 973,36 0,00 19 664,00 78 656,00 78 653,36 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 124 259,67 0,00 124 259,67 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 68 370,82 0,00 32 713,05 18 354,03 17 303,74 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 2 099,55 0,00 1 049,84 1 049,71 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 38 934,14 0,00 4 326,08 17 304,32 17 303,74 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 27 337,13 0,00 27 337,13 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 11 374,41 0,00 0,00 11 374,41 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 9 323,29 0,00 0,00 9 323,29 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 9 323,29 0,00 0,00 9 323,29 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 2 051,12 0,00 0,00 2 051,12 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 2 051,12 0,00 0,00 2 051,12 0,00 0,00

Ostrowiec Św. /miasto/ 1 256 608,24 0,00 610 003,66 646 604,58 0,00 0,00
I Wydatki kwalifikowane 1 220 008,00 0,00 610 003,66 610 004,34 0,00 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 1 000 006,56 0,00 500 003,00 500 003,56 0,00 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 650 006,56 0,00 325 003,00 325 003,56 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 350 000,00 0,00 175 000,00 175 000,00 0,00 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 220 001,44 0,00 110 000,66 110 000,78 0,00 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 143 001,44 0,00 71 500,66 71 500,78 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 77 000,00 0,00 38 500,00 38 500,00 0,00 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 36 600,24 0,00 0,00 36 600,24 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 30 000,20 0,00 0,00 30 000,20 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 30 000,20 0,00 0,00 30 000,20 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 6 600,04 0,00 0,00 6 600,04 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 6 600,04 0,00 0,00 6 600,04 0,00 0,00

Bałtów 285 612,72 0,00 73 295,25 121 927,69 90 389,78 0,00
I Wydatki kwalifikowane 277 293,91 0,00 73 295,25 113 608,88 90 389,78 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 227 290,08 0,00 60 078,07 93 122,03 74 089,98 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 38 068,03 0,00 19 034,00 19 034,03 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 166 699,98 0,00 18 522,00 74 088,00 74 089,98 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 22 522,07 0,00 22 522,07 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 50 003,83 0,00 13 217,18 20 486,85 16 299,80 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 8 374,97 0,00 4 187,48 4 187,49 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 36 674,00 0,00 4 074,84 16 299,36 16 299,80 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 4 954,86 0,00 4 954,86 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 8 318,81 0,00 0,00 8 318,81 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 6 818,70 0,00 0,00 6 818,70 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 6 818,70 0,00 0,00 6 818,70 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 500,11 0,00 0,00 1 500,11 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 500,11 0,00 0,00 1 500,11 0,00 0,00

Bodzechów 248 463,80 0,00 40 233,16 116 369,15 91 861,49 0,00
I Wydatki kwalifikowane 241 226,99 0,00 40 233,16 109 132,34 91 861,49 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 197 727,04 0,00 32 978,00 89 452,74 75 296,30 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 28 305,74 0,00 14 153,00 14 152,74 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 169 421,30 0,00 18 825,00 75 300,00 75 296,30 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 43 499,95 0,00 7 255,16 19 679,60 16 565,19 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 6 227,26 0,00 3 113,66 3 113,60 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 37 272,69 0,00 4 141,50 16 566,00 16 565,19 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 7 236,81 0,00 0,00 7 236,81 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 5 931,81 0,00 0,00 5 931,81 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 5 931,81 0,00 0,00 5 931,81 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 305,00 0,00 0,00 1 305,00 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 305,00 0,00 0,00 1 305,00 0,00 0,00

Ćmielów 289 722,99 0,00 72 255,96 125 233,05 92 233,98 0,00
I Wydatki kwalifikowane 281 284,46 0,00 72 255,96 116 794,52 92 233,98 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 230 561,03 0,00 59 226,20 95 733,21 75 601,62 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 40 267,21 0,00 20 134,00 20 133,21 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 170 101,62 0,00 18 900,00 75 600,00 75 601,62 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 20 192,20 0,00 20 192,20 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 50 723,43 0,00 13 029,76 21 061,31 16 632,36 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 8 858,79 0,00 4 429,48 4 429,31 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 37 422,36 0,00 4 158,00 16 632,00 16 632,36 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 4 442,28 0,00 4 442,28 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 8 438,53 0,00 0,00 8 438,53 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 6 916,83 0,00 0,00 6 916,83 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 6 916,83 0,00 0,00 6 916,83 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 521,70 0,00 0,00 1 521,70 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 521,70 0,00 0,00 1 521,70 0,00 0,00

Kunów 360 466,54 0,00 142 997,01 122 981,59 94 487,94 0,00
I Wydatki kwalifikowane 349 967,51 0,00 142 997,01 112 482,56 94 487,94 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 286 858,61 0,00 117 210,66 92 198,82 77 449,13 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 29 500,82 0,00 14 750,00 14 750,82 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 174 259,13 0,00 19 362,00 77 448,00 77 449,13 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 83 098,66 0,00 83 098,66 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 63 108,90 0,00 25 786,35 20 283,74 17 038,81 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 6 490,18 0,00 3 245,00 3 245,18 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 38 337,01 0,00 4 259,64 17 038,56 17 038,81 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 18 281,71 0,00 18 281,71 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 10 499,03 0,00 0,00 10 499,03 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 8 605,76 0,00 0,00 8 605,76 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 8 605,76 0,00 0,00 8 605,76 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 893,27 0,00 0,00 1 893,27 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 893,27 0,00 0,00 1 893,27 0,00 0,00

Waśniów 289 167,25 0,00 85 370,31 116 033,62 87 763,32 0,00
I Wydatki kwalifikowane 280 744,91 0,00 85 370,31 107 611,28 87 763,32 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 230 118,78 0,00 69 975,66 88 205,97 71 937,15 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 32 531,97 0,00 16 266,00 16 265,97 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 161 862,15 0,00 17 985,00 71 940,00 71 937,15 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 35 724,66 0,00 35 724,66 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 50 626,13 0,00 15 394,65 19 405,31 15 826,17 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 7 157,03 0,00 3 578,52 3 578,51 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 35 609,67 0,00 3 956,70 15 826,80 15 826,17 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 7 859,43 0,00 7 859,43 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 8 422,34 0,00 0,00 8 422,34 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 6 903,56 0,00 0,00 6 903,56 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 6 903,56 0,00 0,00 6 903,56 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 518,78 0,00 0,00 1 518,78 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 518,78 0,00 0,00 1 518,78 0,00 0,00
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Harmonogram rzeczowo - finansowy - Gminy i Powiaty

PINCZÓW 1 708 280,04 0,00 718 157,45 585 938,84 404 183,75 0,00
Starostwo Powiatowe w Pińczowie 287 328,53 0,00 107 633,65 122 183,38 57 511,50 0,00

I Wydatki kwalifikowane 278 959,73 0,00 107 633,65 113 814,58 57 511,50 0,00
1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 228 655,51 0,00 88 224,30 93 290,64 47 140,57 0,00

1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 92 301,64 0,00 46 151,00 46 150,64 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 106 065,57 0,00 11 785,00 47 140,00 47 140,57 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 30 288,30 0,00 30 288,30 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 50 304,22 0,00 19 409,35 20 523,94 10 370,93 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 20 306,36 0,00 10 153,22 10 153,14 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 23 334,43 0,00 2 592,70 10 370,80 10 370,93 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 6 663,43 0,00 6 663,43 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 8 368,80 0,00 0,00 8 368,80 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 6 859,67 0,00 0,00 6 859,67 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 6 859,67 0,00 0,00 6 859,67 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 509,13 0,00 0,00 1 509,13 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 509,13 0,00 0,00 1 509,13 0,00 0,00

Pińczów /miasto/ 309 103,42 0,00 301 175,80 7 927,62 0,00 0,00
I Wydatki kwalifikowane 300 100,41 0,00 292 172,79 7 927,62 0,00 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 245 983,94 0,00 239 485,89 6 498,05 0,00 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 12 997,05 0,00 6 499,00 6 498,05 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 232 986,89 0,00 232 986,89 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 54 116,47 0,00 52 686,90 1 429,57 0,00 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 2 859,35 0,00 1 429,78 1 429,57 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 51 257,12 0,00 51 257,12 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 9 003,01 0,00 9 003,01 0,00 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 7 379,52 0,00 7 379,52 0,00 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 7 379,52 0,00 7 379,52 0,00 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 623,49 0,00 1 623,49 0,00 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 623,49 0,00 1 623,49 0,00 0,00 0,00

Działoszyce 230 436,56 0,00 36 036,36 107 742,18 86 658,02 0,00
I Wydatki kwalifikowane 223 724,82 0,00 36 036,36 101 030,44 86 658,02 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 183 381,00 0,00 29 538,00 82 811,84 71 031,16 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 23 559,84 0,00 11 780,00 11 779,84 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 159 821,16 0,00 17 758,00 71 032,00 71 031,16 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 40 343,82 0,00 6 498,36 18 218,60 15 626,86 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 5 183,16 0,00 2 591,60 2 591,56 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 35 160,66 0,00 3 906,76 15 627,04 15 626,86 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 6 711,74 0,00 0,00 6 711,74 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 5 501,43 0,00 0,00 5 501,43 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 5 501,43 0,00 0,00 5 501,43 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 210,31 0,00 0,00 1 210,31 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 210,31 0,00 0,00 1 210,31 0,00 0,00

Kije 296 300,39 0,00 102 280,38 114 046,44 79 973,57 0,00
I Wydatki kwalifikowane 287 670,28 0,00 102 280,38 105 416,33 79 973,57 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 235 795,32 0,00 83 836,38 86 406,83 65 552,11 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 41 700,83 0,00 20 850,00 20 850,83 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 147 497,11 0,00 16 389,00 65 556,00 65 552,11 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 46 597,38 0,00 46 597,38 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 51 874,96 0,00 18 444,00 19 009,50 14 421,46 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 9 174,18 0,00 4 587,00 4 587,18 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 32 449,36 0,00 3 605,58 14 422,32 14 421,46 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 10 251,42 0,00 10 251,42 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 8 630,11 0,00 0,00 8 630,11 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 7 073,86 0,00 0,00 7 073,86 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 7 073,86 0,00 0,00 7 073,86 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 556,25 0,00 0,00 1 556,25 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 556,25 0,00 0,00 1 556,25 0,00 0,00

Michałów 293 584,99 0,00 74 947,74 127 881,07 90 756,18 0,00
I Wydatki kwalifikowane 285 033,97 0,00 74 947,74 119 330,05 90 756,18 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 233 634,40 0,00 61 432,57 97 811,52 74 390,31 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 46 838,52 0,00 23 419,00 23 419,52 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 167 380,31 0,00 18 598,00 74 392,00 74 390,31 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 19 415,57 0,00 19 415,57 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 51 399,57 0,00 13 515,17 21 518,53 16 365,87 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 10 304,47 0,00 5 152,18 5 152,29 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 36 823,67 0,00 4 091,56 16 366,24 16 365,87 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 4 271,43 0,00 4 271,43 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 8 551,02 0,00 0,00 8 551,02 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 7 009,03 0,00 0,00 7 009,03 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 7 009,03 0,00 0,00 7 009,03 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 541,99 0,00 0,00 1 541,99 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 541,99 0,00 0,00 1 541,99 0,00 0,00

Złota 291 526,15 0,00 96 083,52 106 158,15 89 284,48 0,00
I Wydatki kwalifikowane 283 035,10 0,00 96 083,52 97 667,10 89 284,48 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 231 995,98 0,00 78 756,98 80 055,00 73 184,00 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 13 750,00 0,00 6 875,00 6 875,00 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 164 659,00 0,00 18 295,00 73 180,00 73 184,00 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 53 586,98 0,00 53 586,98 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 51 039,12 0,00 17 326,54 17 612,10 16 100,48 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 3 025,00 0,00 1 512,50 1 512,50 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 36 224,98 0,00 4 024,90 16 099,60 16 100,48 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 11 789,14 0,00 11 789,14 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 8 491,05 0,00 0,00 8 491,05 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 6 959,88 0,00 0,00 6 959,88 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 6 959,88 0,00 0,00 6 959,88 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 531,17 0,00 0,00 1 531,17 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 531,17 0,00 0,00 1 531,17 0,00 0,00
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Harmonogram rzeczowo - finansowy - Gminy i Powiaty
SKARŻYSKO - KAMIENNA 1 598 874,34 0,00 533 304,76 635 892,30 429 677,28 0,00

Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej 550 839,41 0,00 292 305,80 166 264,91 92 268,70 0,00
I Wydatki kwalifikowane 534 795,54 0,00 292 305,80 150 221,04 92 268,70 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 438 357,00 0,00 239 594,92 123 132,00 75 630,08 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 95 000,00 0,00 47 500,00 47 500,00 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 170 170,08 0,00 18 908,00 75 632,00 75 630,08 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 173 186,92 0,00 173 186,92 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 96 438,54 0,00 52 710,88 27 089,04 16 638,62 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 20 900,00 0,00 10 450,00 10 450,00 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 37 437,42 0,00 4 159,76 16 639,04 16 638,62 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 38 101,12 0,00 38 101,12 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 16 043,87 0,00 0,00 16 043,87 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 13 150,71 0,00 0,00 13 150,71 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 13 150,71 0,00 0,00 13 150,71 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 2 893,16 0,00 0,00 2 893,16 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 2 893,16 0,00 0,00 2 893,16 0,00 0,00

Skarżysko Kamienna /miasto/ 171 898,25 0,00 38 993,64 82 104,21 50 800,40 0,00
I Wydatki kwalifikowane 166 891,50 0,00 38 993,64 77 097,46 50 800,40 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 136 796,31 0,00 31 962,00 63 194,64 41 639,67 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 43 101,64 0,00 21 551,00 21 550,64 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 93 694,67 0,00 10 411,00 41 644,00 41 639,67 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 30 095,19 0,00 7 031,64 13 902,82 9 160,73 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 9 482,36 0,00 4 741,22 4 741,14 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 20 612,83 0,00 2 290,42 9 161,68 9 160,73 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 5 006,75 0,00 0,00 5 006,75 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 4 103,89 0,00 0,00 4 103,89 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 4 103,89 0,00 0,00 4 103,89 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 902,86 0,00 0,00 902,86 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 902,86 0,00 0,00 902,86 0,00 0,00

Suchedniów 278 699,45 0,00 56 847,12 132 201,45 89 650,88 0,00
I Wydatki kwalifikowane 270 581,98 0,00 56 847,12 124 083,98 89 650,88 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 221 788,51 0,00 46 596,00 101 708,18 73 484,33 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 56 449,18 0,00 28 225,00 28 224,18 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 165 339,33 0,00 18 371,00 73 484,00 73 484,33 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 48 793,47 0,00 10 251,12 22 375,80 16 166,55 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 12 418,82 0,00 6 209,50 6 209,32 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 36 374,65 0,00 4 041,62 16 166,48 16 166,55 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 8 117,47 0,00 0,00 8 117,47 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 6 653,66 0,00 0,00 6 653,66 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 6 653,66 0,00 0,00 6 653,66 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 463,81 0,00 0,00 1 463,81 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 463,81 0,00 0,00 1 463,81 0,00 0,00

Bliżyn 221 629,21 0,00 27 851,38 102 649,15 91 128,68 0,00
I Wydatki kwalifikowane 215 173,99 0,00 27 851,38 96 193,93 91 128,68 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 176 372,12 0,00 22 829,00 78 847,48 74 695,64 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 8 311,48 0,00 4 156,00 4 155,48 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 168 060,64 0,00 18 673,00 74 692,00 74 695,64 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 38 801,87 0,00 5 022,38 17 346,45 16 433,04 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 1 828,53 0,00 914,32 914,21 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 36 973,34 0,00 4 108,06 16 432,24 16 433,04 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 6 455,22 0,00 0,00 6 455,22 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 5 291,16 0,00 0,00 5 291,16 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 5 291,16 0,00 0,00 5 291,16 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 164,06 0,00 0,00 1 164,06 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 164,06 0,00 0,00 1 164,06 0,00 0,00

Łączna 296 061,82 0,00 94 724,62 113 940,28 87 396,92 0,00
I Wydatki kwalifikowane 287 438,66 0,00 94 724,62 105 317,12 87 396,92 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 235 605,46 0,00 77 643,13 86 325,51 71 636,82 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 29 379,51 0,00 14 690,00 14 689,51 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 161 181,82 0,00 17 909,00 71 636,00 71 636,82 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 45 044,13 0,00 45 044,13 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 51 833,20 0,00 17 081,49 18 991,61 15 760,10 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 6 463,49 0,00 3 231,80 3 231,69 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 35 460,00 0,00 3 939,98 15 759,92 15 760,10 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 9 909,71 0,00 9 909,71 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 8 623,16 0,00 0,00 8 623,16 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 7 068,16 0,00 0,00 7 068,16 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 7 068,16 0,00 0,00 7 068,16 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 555,00 0,00 0,00 1 555,00 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 555,00 0,00 0,00 1 555,00 0,00 0,00

Skarżysko Kościelne 79 746,20 0,00 22 582,20 38 732,30 18 431,70 0,00
I Wydatki kwalifikowane 77 423,49 0,00 22 582,20 36 409,59 18 431,70 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 63 461,88 0,00 18 510,00 29 843,93 15 107,95 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 29 463,93 0,00 14 732,00 14 731,93 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 33 997,95 0,00 3 778,00 15 112,00 15 107,95 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 13 961,61 0,00 4 072,20 6 565,66 3 323,75 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 6 482,06 0,00 3 241,04 3 241,02 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 7 479,55 0,00 831,16 3 324,64 3 323,75 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 2 322,71 0,00 0,00 2 322,71 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 1 903,86 0,00 0,00 1 903,86 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 903,86 0,00 0,00 1 903,86 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 418,85 0,00 0,00 418,85 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 418,85 0,00 0,00 418,85 0,00 0,00
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Harmonogram rzeczowo - finansowy - Gminy i Powiaty
STARACHOWICE 1 306 041,70 0,00 465 235,62 610 943,15 229 862,93 0,00

Starostwo Powiatowe w Starachowicach 216 529,68 0,00 111 418,23 105 111,45 0,00 0,00
I Wydatki kwalifikowane 210 222,99 0,00 105 111,54 105 111,45 0,00 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 172 313,93 0,00 86 157,00 86 156,93 0,00 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 172 313,93 0,00 86 157,00 86 156,93 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 37 909,06 0,00 18 954,54 18 954,52 0,00 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 37 909,06 0,00 18 954,54 18 954,52 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 6 306,69 0,00 6 306,69 0,00 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 5 169,42 0,00 5 169,42 0,00 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 5 169,42 0,00 5 169,42 0,00 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 137,27 0,00 1 137,27 0,00 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 137,27 0,00 1 137,27 0,00 0,00 0,00

Starachowice /miasto/ 249 261,04 0,00 121 000,82 128 260,22 0,00 0,00
I Wydatki kwalifikowane 242 001,02 0,00 121 000,82 121 000,20 0,00 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 198 361,49 0,00 99 181,00 99 180,49 0,00 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 136 789,77 0,00 68 395,00 68 394,77 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 61 571,72 0,00 30 786,00 30 785,72 0,00 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 43 639,53 0,00 21 819,82 21 819,71 0,00 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 30 093,75 0,00 15 046,90 15 046,85 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 13 545,78 0,00 6 772,92 6 772,86 0,00 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 7 260,02 0,00 0,00 7 260,02 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 5 950,84 0,00 0,00 5 950,84 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 5 950,84 0,00 0,00 5 950,84 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 309,18 0,00 0,00 1 309,18 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 309,18 0,00 0,00 1 309,18 0,00 0,00

Wąchock 156 502,68 0,00 73 216,54 62 271,33 21 014,81 0,00
I Wydatki kwalifikowane 151 944,35 0,00 73 216,54 57 713,00 21 014,81 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 124 544,55 0,00 60 013,56 47 305,74 17 225,25 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 60 155,74 0,00 30 078,00 30 077,74 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 38 760,25 0,00 4 307,00 17 228,00 17 225,25 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 25 628,56 0,00 25 628,56 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 27 399,80 0,00 13 202,98 10 407,26 3 789,56 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 13 234,26 0,00 6 617,16 6 617,10 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 8 527,26 0,00 947,54 3 790,16 3 789,56 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 5 638,28 0,00 5 638,28 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 4 558,33 0,00 0,00 4 558,33 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 3 736,34 0,00 0,00 3 736,34 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 3 736,34 0,00 0,00 3 736,34 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 821,99 0,00 0,00 821,99 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 821,99 0,00 0,00 821,99 0,00 0,00

Brody 230 059,92 0,00 27 711,08 106 383,10 95 965,74 0,00
I Wydatki kwalifikowane 223 359,14 0,00 27 711,08 99 682,32 95 965,74 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 183 081,26 0,00 22 714,00 81 706,82 78 660,44 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 6 100,82 0,00 3 050,00 3 050,82 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 176 980,44 0,00 19 664,00 78 656,00 78 660,44 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 40 277,88 0,00 4 997,08 17 975,50 17 305,30 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 1 342,18 0,00 671,00 671,18 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 38 935,70 0,00 4 326,08 17 304,32 17 305,30 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 6 700,78 0,00 0,00 6 700,78 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 5 492,44 0,00 0,00 5 492,44 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 5 492,44 0,00 0,00 5 492,44 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 208,34 0,00 0,00 1 208,34 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 208,34 0,00 0,00 1 208,34 0,00 0,00

Mirzec 147 208,24 0,00 50 811,78 72 798,56 23 597,90 0,00
I Wydatki kwalifikowane 142 920,62 0,00 50 811,78 68 510,94 23 597,90 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 117 148,05 0,00 41 649,00 56 156,51 19 342,54 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 73 625,51 0,00 36 813,00 36 812,51 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 43 522,54 0,00 4 836,00 19 344,00 19 342,54 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 25 772,57 0,00 9 162,78 12 354,43 4 255,36 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 16 197,61 0,00 8 098,86 8 098,75 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 9 574,96 0,00 1 063,92 4 255,68 4 255,36 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 4 287,62 0,00 0,00 4 287,62 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 3 514,44 0,00 0,00 3 514,44 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 3 514,44 0,00 0,00 3 514,44 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 773,18 0,00 0,00 773,18 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 773,18 0,00 0,00 773,18 0,00 0,00

Pawłów 306 480,14 0,00 81 077,17 136 118,49 89 284,48 0,00
I Wydatki kwalifikowane 297 553,53 0,00 81 077,17 127 191,88 89 284,48 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 243 896,34 0,00 66 456,70 104 255,64 73 184,00 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 62 151,64 0,00 31 076,00 31 075,64 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 164 659,00 0,00 18 295,00 73 180,00 73 184,00 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 17 085,70 0,00 17 085,70 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 53 657,19 0,00 14 620,47 22 936,24 16 100,48 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 13 673,36 0,00 6 836,72 6 836,64 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 36 224,98 0,00 4 024,90 16 099,60 16 100,48 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 3 758,85 0,00 3 758,85 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 8 926,61 0,00 0,00 8 926,61 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 7 316,89 0,00 0,00 7 316,89 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 7 316,89 0,00 0,00 7 316,89 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 609,72 0,00 0,00 1 609,72 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 609,72 0,00 0,00 1 609,72 0,00 0,00
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Harmonogram rzeczowo - finansowy - Gminy i Powiaty
STASZÓW 2 749 550,49 0,00 942 160,00 1 106 442,64 700 947,85 0,00

Starostwo Powiatowe w Staszowie 346 708,11 0,00 142 433,66 115 694,15 88 580,30 0,00
I Wydatki kwalifikowane 336 609,82 0,00 142 433,66 105 595,86 88 580,30 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 275 909,68 0,00 116 748,90 86 553,98 72 606,80 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 27 890,98 0,00 13 945,00 13 945,98 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 163 366,80 0,00 18 152,00 72 608,00 72 606,80 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 84 651,90 0,00 84 651,90 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 60 700,14 0,00 25 684,76 19 041,88 15 973,50 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 6 136,02 0,00 3 067,90 3 068,12 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 35 940,70 0,00 3 993,44 15 973,76 15 973,50 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 18 623,42 0,00 18 623,42 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 10 098,29 0,00 0,00 10 098,29 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 8 277,29 0,00 0,00 8 277,29 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 8 277,29 0,00 0,00 8 277,29 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 821,00 0,00 0,00 1 821,00 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 821,00 0,00 0,00 1 821,00 0,00 0,00

Staszów /miasto/ 473 676,04 0,00 178 881,87 196 920,27 97 873,90 0,00
I Wydatki kwalifikowane 459 879,65 0,00 178 881,87 183 123,88 97 873,90 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 376 950,53 0,00 146 624,48 150 101,54 80 224,51 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 139 747,54 0,00 69 874,00 69 873,54 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 180 509,51 0,00 20 057,00 80 228,00 80 224,51 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 56 693,48 0,00 56 693,48 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 82 929,12 0,00 32 257,39 33 022,34 17 649,39 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 30 744,46 0,00 15 372,28 15 372,18 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 39 712,09 0,00 4 412,54 17 650,16 17 649,39 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 12 472,57 0,00 12 472,57 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 13 796,39 0,00 0,00 13 796,39 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 11 308,52 0,00 0,00 11 308,52 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 11 308,52 0,00 0,00 11 308,52 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 2 487,87 0,00 0,00 2 487,87 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 2 487,87 0,00 0,00 2 487,87 0,00 0,00

Osiek 357 220,60 0,00 113 871,64 151 487,47 91 861,49 0,00
I Wydatki kwalifikowane 346 816,11 0,00 113 871,64 141 082,98 91 861,49 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 284 275,50 0,00 93 337,41 115 641,79 75 296,30 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 80 682,79 0,00 40 341,00 40 341,79 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 169 421,30 0,00 18 825,00 75 300,00 75 296,30 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 34 171,41 0,00 34 171,41 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 62 540,61 0,00 20 534,23 25 441,19 16 565,19 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 17 750,21 0,00 8 875,02 8 875,19 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 37 272,69 0,00 4 141,50 16 566,00 16 565,19 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 7 517,71 0,00 7 517,71 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 10 404,49 0,00 0,00 10 404,49 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 8 528,27 0,00 0,00 8 528,27 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 8 528,27 0,00 0,00 8 528,27 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 876,22 0,00 0,00 1 876,22 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 876,22 0,00 0,00 1 876,22 0,00 0,00

Połaniec 294 338,90 0,00 165 524,40 85 390,91 43 423,59 0,00
I Wydatki kwalifikowane 285 765,92 0,00 165 524,40 76 817,93 43 423,59 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 234 234,37 0,00 135 675,74 62 965,52 35 593,11 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 54 738,52 0,00 27 369,00 27 369,52 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 80 088,11 0,00 8 899,00 35 596,00 35 593,11 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 99 407,74 0,00 99 407,74 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 51 531,55 0,00 29 848,66 13 852,41 7 830,48 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 12 042,47 0,00 6 021,18 6 021,29 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 17 619,38 0,00 1 957,78 7 831,12 7 830,48 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 21 869,70 0,00 21 869,70 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 8 572,98 0,00 0,00 8 572,98 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 7 027,03 0,00 0,00 7 027,03 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 7 027,03 0,00 0,00 7 027,03 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 545,95 0,00 0,00 1 545,95 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 545,95 0,00 0,00 1 545,95 0,00 0,00

Bogoria 277 715,80 0,00 54 432,74 131 421,57 91 861,49 0,00
I Wydatki kwalifikowane 269 626,99 0,00 54 432,74 123 332,76 91 861,49 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 221 005,73 0,00 44 617,00 101 092,43 75 296,30 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 51 584,43 0,00 25 792,00 25 792,43 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 169 421,30 0,00 18 825,00 75 300,00 75 296,30 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 48 621,26 0,00 9 815,74 22 240,33 16 565,19 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 11 348,57 0,00 5 674,24 5 674,33 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 37 272,69 0,00 4 141,50 16 566,00 16 565,19 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 8 088,81 0,00 0,00 8 088,81 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 6 630,17 0,00 0,00 6 630,17 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 6 630,17 0,00 0,00 6 630,17 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 458,64 0,00 0,00 1 458,64 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 458,64 0,00 0,00 1 458,64 0,00 0,00

Łubnice 283 472,73 0,00 76 218,80 117 603,05 89 650,88 0,00
I Wydatki kwalifikowane 275 216,25 0,00 76 218,80 109 346,57 89 650,88 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 225 587,10 0,00 62 474,43 89 628,34 73 484,33 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 32 289,34 0,00 16 145,00 16 144,34 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 165 339,33 0,00 18 371,00 73 484,00 73 484,33 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 27 958,43 0,00 27 958,43 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 49 629,15 0,00 13 744,37 19 718,23 16 166,55 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 7 103,65 0,00 3 551,90 3 551,75 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 36 374,65 0,00 4 041,62 16 166,48 16 166,55 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 6 150,85 0,00 6 150,85 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 8 256,48 0,00 0,00 8 256,48 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 6 767,61 0,00 0,00 6 767,61 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 6 767,61 0,00 0,00 6 767,61 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 488,87 0,00 0,00 1 488,87 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 488,87 0,00 0,00 1 488,87 0,00 0,00

Oleśnica 270 281,25 0,00 53 082,20 127 914,57 89 284,48 0,00
I Wydatki kwalifikowane 262 408,98 0,00 53 082,20 120 042,30 89 284,48 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 215 089,33 0,00 43 510,00 98 395,33 73 184,00 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 50 430,33 0,00 25 215,00 25 215,33 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 164 659,00 0,00 18 295,00 73 180,00 73 184,00 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 47 319,65 0,00 9 572,20 21 646,97 16 100,48 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 11 094,67 0,00 5 547,30 5 547,37 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 36 224,98 0,00 4 024,90 16 099,60 16 100,48 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 7 872,27 0,00 0,00 7 872,27 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 6 452,68 0,00 0,00 6 452,68 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 6 452,68 0,00 0,00 6 452,68 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 419,59 0,00 0,00 1 419,59 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 419,59 0,00 0,00 1 419,59 0,00 0,00
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Harmonogram rzeczowo - finansowy - Gminy i Powiaty
Rytwiany 184 404,42 0,00 97 032,26 66 723,76 20 648,40 0,00

I Wydatki kwalifikowane 179 033,42 0,00 97 032,26 61 352,76 20 648,40 0,00
1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 146 748,71 0,00 79 534,64 50 289,15 16 924,92 0,00

1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 66 731,15 0,00 33 366,00 33 365,15 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 38 079,92 0,00 4 231,00 16 924,00 16 924,92 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 41 937,64 0,00 41 937,64 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 32 284,71 0,00 17 497,62 11 063,61 3 723,48 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 14 680,85 0,00 7 340,52 7 340,33 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 8 377,58 0,00 930,82 3 723,28 3 723,48 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 9 226,28 0,00 9 226,28 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 5 371,00 0,00 0,00 5 371,00 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 4 402,46 0,00 0,00 4 402,46 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 4 402,46 0,00 0,00 4 402,46 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 968,54 0,00 0,00 968,54 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 968,54 0,00 0,00 968,54 0,00 0,00

Szydłów 261 732,64 0,00 60 682,43 113 286,89 87 763,32 0,00
I Wydatki kwalifikowane 254 109,36 0,00 60 682,43 105 663,61 87 763,32 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 208 286,37 0,00 49 739,70 86 609,52 71 937,15 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 29 338,52 0,00 14 669,00 14 669,52 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 161 862,15 0,00 17 985,00 71 940,00 71 937,15 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 17 085,70 0,00 17 085,70 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 45 822,99 0,00 10 942,73 19 054,09 15 826,17 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 6 454,47 0,00 3 227,18 3 227,29 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 35 609,67 0,00 3 956,70 15 826,80 15 826,17 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 3 758,85 0,00 3 758,85 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 7 623,28 0,00 0,00 7 623,28 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 6 248,59 0,00 0,00 6 248,59 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 6 248,59 0,00 0,00 6 248,59 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 374,69 0,00 0,00 1 374,69 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 374,69 0,00 0,00 1 374,69 0,00 0,00

WŁOSZCZOWA 1 653 003,72 0,00 331 412,24 750 799,78 570 791,70 0,00
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie 243 879,79 0,00 48 303,46 115 478,13 80 098,20 0,00

I Wydatki kwalifikowane 236 776,50 0,00 48 303,46 108 374,84 80 098,20 0,00
1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 194 079,10 0,00 39 593,00 88 831,84 65 654,26 0,00

1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 46 359,84 0,00 23 180,00 23 179,84 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 147 719,26 0,00 16 413,00 65 652,00 65 654,26 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 42 697,40 0,00 8 710,46 19 543,00 14 443,94 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 10 199,16 0,00 5 099,60 5 099,56 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 32 498,24 0,00 3 610,86 14 443,44 14 443,94 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 7 103,29 0,00 0,00 7 103,29 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 5 822,37 0,00 0,00 5 822,37 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 5 822,37 0,00 0,00 5 822,37 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 280,92 0,00 0,00 1 280,92 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 280,92 0,00 0,00 1 280,92 0,00 0,00

Włoszczowa/miasto/ 330 663,23 0,00 90 458,58 127 654,59 112 550,06 0,00
I Wydatki kwalifikowane 321 032,26 0,00 90 458,58 118 023,62 112 550,06 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 263 141,20 0,00 74 146,38 96 740,67 92 254,15 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 8 969,67 0,00 4 485,00 4 484,67 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 207 574,15 0,00 23 064,00 92 256,00 92 254,15 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 46 597,38 0,00 46 597,38 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 57 891,06 0,00 16 312,20 21 282,95 20 295,91 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 1 973,33 0,00 986,70 986,63 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 45 666,31 0,00 5 074,08 20 296,32 20 295,91 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 10 251,42 0,00 10 251,42 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 9 630,97 0,00 0,00 9 630,97 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 7 894,24 0,00 0,00 7 894,24 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 7 894,24 0,00 0,00 7 894,24 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 736,73 0,00 0,00 1 736,73 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 736,73 0,00 0,00 1 736,73 0,00 0,00

Krasocin 265 479,38 0,00 49 461,24 125 261,96 90 756,18 0,00
I Wydatki kwalifikowane 257 746,97 0,00 49 461,24 117 529,55 90 756,18 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 211 268,01 0,00 40 542,00 96 335,70 74 390,31 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 43 887,70 0,00 21 944,00 21 943,70 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 167 380,31 0,00 18 598,00 74 392,00 74 390,31 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 46 478,96 0,00 8 919,24 21 193,85 16 365,87 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 9 655,29 0,00 4 827,68 4 827,61 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 36 823,67 0,00 4 091,56 16 366,24 16 365,87 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 7 732,41 0,00 0,00 7 732,41 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 6 338,04 0,00 0,00 6 338,04 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 6 338,04 0,00 0,00 6 338,04 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 394,37 0,00 0,00 1 394,37 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 394,37 0,00 0,00 1 394,37 0,00 0,00
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Harmonogram rzeczowo - finansowy - Gminy i Powiaty
Moskorzew 250 428,87 0,00 45 096,08 117 935,87 87 396,92 0,00

I Wydatki kwalifikowane 243 134,82 0,00 45 096,08 110 641,82 87 396,92 0,00
1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 199 290,84 0,00 36 964,00 90 690,02 71 636,82 0,00

1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 38 109,02 0,00 19 055,00 19 054,02 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 161 181,82 0,00 17 909,00 71 636,00 71 636,82 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 43 843,98 0,00 8 132,08 19 951,80 15 760,10 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 8 383,98 0,00 4 192,10 4 191,88 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 35 460,00 0,00 3 939,98 15 759,92 15 760,10 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 7 294,05 0,00 0,00 7 294,05 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 5 978,73 0,00 0,00 5 978,73 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 5 978,73 0,00 0,00 5 978,73 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 315,32 0,00 0,00 1 315,32 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 315,32 0,00 0,00 1 315,32 0,00 0,00

Radków 322 733,46 0,00 59 798,30 152 229,30 110 705,86 0,00
I Wydatki kwalifikowane 313 333,46 0,00 59 798,30 142 829,30 110 705,86 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 256 830,71 0,00 49 015,00 117 073,20 90 742,51 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 52 658,20 0,00 26 329,00 26 329,20 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 204 172,51 0,00 22 686,00 90 744,00 90 742,51 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 56 502,75 0,00 10 783,30 25 756,10 19 963,35 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 11 584,80 0,00 5 792,38 5 792,42 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 44 917,95 0,00 4 990,92 19 963,68 19 963,35 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 9 400,00 0,00 0,00 9 400,00 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 7 704,92 0,00 0,00 7 704,92 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 7 704,92 0,00 0,00 7 704,92 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 695,08 0,00 0,00 1 695,08 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 695,08 0,00 0,00 1 695,08 0,00 0,00

Secemin 239 818,99 0,00 38 294,58 112 239,93 89 284,48 0,00
I Wydatki kwalifikowane 232 833,97 0,00 38 294,58 105 254,91 89 284,48 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 190 847,52 0,00 31 389,00 86 274,52 73 184,00 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 26 188,52 0,00 13 094,00 13 094,52 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 164 659,00 0,00 18 295,00 73 180,00 73 184,00 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 41 986,45 0,00 6 905,58 18 980,39 16 100,48 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 5 761,47 0,00 2 880,68 2 880,79 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 36 224,98 0,00 4 024,90 16 099,60 16 100,48 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 6 985,02 0,00 0,00 6 985,02 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 5 725,43 0,00 0,00 5 725,43 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 5 725,43 0,00 0,00 5 725,43 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 259,59 0,00 0,00 1 259,59 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 259,59 0,00 0,00 1 259,59 0,00 0,00

SANDOMIERZ 2 700 997,09 0,00 729 671,18 1 156 253,62 815 072,29 0,00
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu 368 724,03 0,00 101 484,48 178 659,25 88 580,30 0,00

I Wydatki kwalifikowane 357 984,49 0,00 101 484,48 167 919,71 88 580,30 0,00
1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 293 429,91 0,00 83 184,00 137 639,11 72 606,80 0,00

1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 130 063,11 0,00 65 032,00 65 031,11 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 163 366,80 0,00 18 152,00 72 608,00 72 606,80 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 64 554,58 0,00 18 300,48 30 280,60 15 973,50 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 28 613,88 0,00 14 307,04 14 306,84 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 35 940,70 0,00 3 993,44 15 973,76 15 973,50 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 10 739,54 0,00 0,00 10 739,54 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 8 802,90 0,00 0,00 8 802,90 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 8 802,90 0,00 0,00 8 802,90 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 936,64 0,00 0,00 1 936,64 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 936,64 0,00 0,00 1 936,64 0,00 0,00

Sandomierz /miasto/ 384 718,56 0,00 135 224,62 151 620,04 97 873,90 0,00
I Wydatki kwalifikowane 373 513,16 0,00 135 224,62 140 414,64 97 873,90 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 306 158,33 0,00 110 839,85 115 093,97 80 224,51 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 69 731,97 0,00 34 866,00 34 865,97 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 180 509,51 0,00 20 057,00 80 228,00 80 224,51 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 55 916,85 0,00 55 916,85 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 67 354,83 0,00 24 384,77 25 320,67 17 649,39 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 15 341,03 0,00 7 670,52 7 670,51 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 39 712,09 0,00 4 412,54 17 650,16 17 649,39 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 12 301,71 0,00 12 301,71 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 11 205,40 0,00 0,00 11 205,40 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 9 184,75 0,00 0,00 9 184,75 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 9 184,75 0,00 0,00 9 184,75 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 2 020,65 0,00 0,00 2 020,65 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 2 020,65 0,00 0,00 2 020,65 0,00 0,00

Dwikozy 256 558,89 0,00 73 523,02 97 116,75 85 919,12 0,00
I Wydatki kwalifikowane 249 086,30 0,00 73 523,02 89 644,16 85 919,12 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 204 169,10 0,00 60 264,77 73 478,82 70 425,51 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 6 100,82 0,00 3 050,00 3 050,82 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 158 460,51 0,00 17 607,00 70 428,00 70 425,51 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 39 607,77 0,00 39 607,77 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 44 917,20 0,00 13 258,25 16 165,34 15 493,61 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 1 342,18 0,00 671,00 671,18 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 34 861,31 0,00 3 873,54 15 494,16 15 493,61 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 8 713,71 0,00 8 713,71 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 7 472,59 0,00 0,00 7 472,59 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 6 125,07 0,00 0,00 6 125,07 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 6 125,07 0,00 0,00 6 125,07 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 347,52 0,00 0,00 1 347,52 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 347,52 0,00 0,00 1 347,52 0,00 0,00

Klimontów 233 477,28 0,00 33 602,46 108 746,14 91 128,68 0,00
I Wydatki kwalifikowane 226 676,98 0,00 33 602,46 101 945,84 91 128,68 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 185 800,80 0,00 27 543,00 83 562,16 74 695,64 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 17 740,16 0,00 8 870,00 8 870,16 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 168 060,64 0,00 18 673,00 74 692,00 74 695,64 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 40 876,18 0,00 6 059,46 18 383,68 16 433,04 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 3 902,84 0,00 1 951,40 1 951,44 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 36 973,34 0,00 4 108,06 16 432,24 16 433,04 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 6 800,30 0,00 0,00 6 800,30 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 5 574,02 0,00 0,00 5 574,02 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 5 574,02 0,00 0,00 5 574,02 0,00 0,00
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Załacznik AF 2.2. Harmonogram rzeczowo - finansowy inwestycji - Gminy i Powiaty

Harmonogram rzeczowo - finansowy - Gminy i Powiaty
4. VAT, w tym od: 1 226,28 0,00 0,00 1 226,28 0,00 0,00

4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 226,28 0,00 0,00 1 226,28 0,00 0,00
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Załacznik AF 2.2. Harmonogram rzeczowo - finansowy inwestycji - Gminy i Powiaty

Harmonogram rzeczowo - finansowy - Gminy i Powiaty
Koprzywnica 305 841,13 0,00 65 144,34 145 469,95 95 226,84 0,00

I Wydatki kwalifikowane 296 933,14 0,00 65 144,34 136 561,96 95 226,84 0,00
1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 243 387,82 0,00 53 397,00 111 936,03 78 054,79 0,00

1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 67 768,03 0,00 33 884,00 33 884,03 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 175 619,79 0,00 19 513,00 78 052,00 78 054,79 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 53 545,32 0,00 11 747,34 24 625,93 17 172,05 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 14 908,97 0,00 7 454,48 7 454,49 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 38 636,35 0,00 4 292,86 17 171,44 17 172,05 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 8 907,99 0,00 0,00 8 907,99 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 7 301,63 0,00 0,00 7 301,63 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 7 301,63 0,00 0,00 7 301,63 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 606,36 0,00 0,00 1 606,36 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 606,36 0,00 0,00 1 606,36 0,00 0,00

Łoniów 322 387,92 0,00 113 263,24 119 107,39 90 017,29 0,00
I Wydatki kwalifikowane 312 997,98 0,00 113 263,24 109 717,45 90 017,29 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 256 555,72 0,00 92 838,72 89 932,34 73 784,66 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 32 289,34 0,00 16 145,00 16 144,34 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 166 019,66 0,00 18 447,00 73 788,00 73 784,66 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 58 246,72 0,00 58 246,72 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 56 442,26 0,00 20 424,52 19 785,11 16 232,63 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 7 103,65 0,00 3 551,90 3 551,75 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 36 524,33 0,00 4 058,34 16 233,36 16 232,63 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 12 814,28 0,00 12 814,28 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 9 389,94 0,00 0,00 9 389,94 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 7 696,67 0,00 0,00 7 696,67 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 7 696,67 0,00 0,00 7 696,67 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 693,27 0,00 0,00 1 693,27 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 693,27 0,00 0,00 1 693,27 0,00 0,00

Obrazów 306 337,13 0,00 77 519,98 138 799,86 90 017,29 0,00
I Wydatki kwalifikowane 297 414,68 0,00 77 519,98 129 877,41 90 017,29 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 243 782,52 0,00 63 540,97 106 456,89 73 784,66 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 65 336,89 0,00 32 668,00 32 668,89 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 166 019,66 0,00 18 447,00 73 788,00 73 784,66 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 12 425,97 0,00 12 425,97 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 53 632,16 0,00 13 979,01 23 420,52 16 232,63 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 14 374,12 0,00 7 186,96 7 187,16 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 36 524,33 0,00 4 058,34 16 233,36 16 232,63 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 2 733,71 0,00 2 733,71 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 8 922,45 0,00 0,00 8 922,45 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 7 313,48 0,00 0,00 7 313,48 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 7 313,48 0,00 0,00 7 313,48 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 608,97 0,00 0,00 1 608,97 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 608,97 0,00 0,00 1 608,97 0,00 0,00

Wilczyce 231 667,17 0,00 45 806,38 99 941,67 85 919,12 0,00
I Wydatki kwalifikowane 224 919,58 0,00 45 806,38 93 194,08 85 919,12 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 184 360,21 0,00 37 546,21 76 388,49 70 425,51 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 11 920,49 0,00 5 960,00 5 960,49 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 158 460,51 0,00 17 607,00 70 428,00 70 425,51 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 13 979,21 0,00 13 979,21 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 40 559,37 0,00 8 260,17 16 805,59 15 493,61 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 2 622,51 0,00 1 311,20 1 311,31 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 34 861,43 0,00 3 873,54 15 494,28 15 493,61 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 3 075,43 0,00 3 075,43 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 6 747,59 0,00 0,00 6 747,59 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 5 530,81 0,00 0,00 5 530,81 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 5 530,81 0,00 0,00 5 530,81 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 216,78 0,00 0,00 1 216,78 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 216,78 0,00 0,00 1 216,78 0,00 0,00

Zawichost 291 284,98 0,00 84 102,66 116 792,57 90 389,75 0,00
I Wydatki kwalifikowane 282 800,97 0,00 84 102,66 108 308,56 90 389,75 0,00

1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 231 804,15 0,00 68 936,66 88 777,51 74 089,98 0,00
1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 29 379,51 0,00 14 690,00 14 689,51 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 166 699,98 0,00 18 522,00 74 088,00 74 089,98 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 35 724,66 0,00 35 724,66 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 50 996,82 0,00 15 166,00 19 531,05 16 299,77 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 6 463,49 0,00 3 231,80 3 231,69 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 36 673,97 0,00 4 074,84 16 299,36 16 299,77 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 7 859,36 0,00 7 859,36 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 8 484,01 0,00 0,00 8 484,01 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 6 954,12 0,00 0,00 6 954,12 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 6 954,12 0,00 0,00 6 954,12 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 1 529,89 0,00 0,00 1 529,89 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 1 529,89 0,00 0,00 1 529,89 0,00 0,00
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