
Załącznik AF 2.1. Harmonogram rzeczowo - finansowy inwestycji

Harmonogram rzeczowo - finansowy
Suma Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Rok 6
PLN 2009 2010 2011 2012 2013

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE 39 331 292,86 75 630,87 12 580 160,48 17 867 053,42 8 808 448,09 0,00
Zestawienie zbiorcze 39 331 292,86 75 630,87 12 580 160,48 17 867 053,42 8 808 448,09 0,00

I Wydatki kwalifikowane 38 432 591,54 75 630,87 12 537 084,57 17 011 428,00 8 808 448,09 0,00
1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 29 721 829,13 0,00 9 838 100,24 13 354 970,95 6 528 757,94 0,00

1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego do Gmin i Powiatów 6 422 932,86 0,00 3 227 030,15 3 195 902,71 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD do Gmin i Powiatów 15 101 279,66 0,00 1 837 976,00 6 734 545,72 6 528 757,94 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 3 030 467,59 0,00 3 030 467,59 0,00 0,00 0,00

1.4. Dostawa sprzętu komputerowego dla UM 41 926,23 0,00 20 963,00 20 963,23 0,00 0,00

1.5. Serwis dla niewidomych 300 000,00 0,00 120 000,00 180 000,00 0,00 0,00

1.6. Serwis multimedialny 500 000,00 0,00 200 000,00 300 000,00 0,00 0,00

1.7. Adaptacja budowlana 410 000,00 0,00 410 000,00 0,00 0,00 0,00

1.8. Sprzęt komputerowy 51 432,79 0,00 25 716,00 25 716,79 0,00 0,00

1.9. Serwery 3 863 790,00 0,00 965 947,50 2 897 842,50 0,00 0,00

2. Wydatki związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą, w tym: 1 950 446,07 75 630,87 476 774,90 647 790,64 750 249,66 0,00
2.1. Koszty zarządzania (osobowe) 950 941,65 75 630,87 215 398,62 329 956,08 329 956,08 0,00

2.2. Promocja Projektu 204 918,03 0,00 102 459,00 0,00 102 459,03 0,00

2.3. Doradztwo techniczne 794 586,39 0,00 158 917,28 317 834,56 317 834,55 0,00

3 VAT, w tym od: 6 760 316,34 0,00 2 222 209,43 3 008 666,41 1 529 440,49 0,00
3.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego do Gmin i Powiatów 1 413 045,11 0,00 709 946,63 703 098,48 0,00 0,00

3.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD do Gmin i Powiatów 3 322 281,65 0,00 404 354,72 1 481 600,18 1 436 326,75 0,00

3.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 666 702,87 0,00 666 702,87 0,00 0,00 0,00

3.4. Dostawa sprzętu komputerowego dla UM 9 223,77 0,00 4 611,86 4 611,91 0,00 0,00

3.5. Serwis dla niewidomych 66 000,00 0,00 26 400,00 39 600,00 0,00 0,00

3.6. Serwis multimedialny 110 000,00 0,00 44 000,00 66 000,00 0,00 0,00

3.7. Adaptacja budowlana 90 200,00 0,00 90 200,00 0,00 0,00 0,00

3.8. Sprzęt komputerowy 11 315,21 0,00 5 657,52 5 657,69 0,00 0,00

3.9. Serwery 850 033,80 0,00 212 508,45 637 525,35 0,00 0,00

3.10. Koszty zarządzania (osobowe) 1 622,95 0,00 324,60 649,20 649,15 0,00

3.11. Promocja Projektu 45 081,97 0,00 22 540,98 0,00 22 540,99 0,00

3.12. Doradztwo techniczne 174 809,01 0,00 34 961,80 69 923,60 69 923,60 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 898 701,32 0,00 43 075,91 855 625,41 0,00 0,00
4. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 736 640,43 0,00 35 308,13 701 332,30 0,00 0,00

4.1. Nieprzewidziane wydatki Gmin i Powiatów związane z realizacją projektu 736 640,43 0,00 35 308,13 701 332,30 0,00 0,00

5. VAT, w tym od: 162 060,89 0,00 7 767,78 154 293,11 0,00 0,00
5.1. Nieprzewidziane wydatki Gmin i Powiatów związane z realizacją projektu 162 060,89 0,00 7 767,78 154 293,11 0,00 0,00

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE 3 199 110,00 75 630,87 950 577,14 1 329 538,58 843 363,40 0,00
Urząd Marszałkowski w Kielcach 3 199 110,00 75 630,87 950 577,14 1 329 538,58 843 363,40 0,00

I Wydatki kwalifikowane 3 199 110,00 75 630,87 950 577,14 1 329 538,58 843 363,40 0,00
1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 841 926,23 0,00 340 963,00 500 963,23 0,00 0,00

1.1. Dostawa sprzętu komputerowego dla UM 41 926,23 0,00 20 963,00 20 963,23 0,00 0,00

1.2. Serwis dla niewidomych 300 000,00 0,00 120 000,00 180 000,00 0,00 0,00

1.3. Serwis multimedialny 500 000,00 0,00 200 000,00 300 000,00 0,00 0,00

2. Wydatki związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą, w tym: 1 950 446,07 75 630,87 476 774,90 647 790,64 750 249,66 0,00
2.1. Koszty zarządzania (osobowe) 950 941,65 75 630,87 215 398,62 329 956,08 329 956,08 0,00

2.2. Promocja Projektu 204 918,03 0,00 102 459,00 0,00 102 459,03 0,00

2.3. Doradztwo techniczne 794 586,39 0,00 158 917,28 317 834,56 317 834,55 0,00

3. VAT, w tym od: 406 737,70 0,00 132 839,24 180 784,71 93 113,74 0,00
3.1 Dostawa sprzętu komputerowego dla UM 9 223,77 0,00 4 611,86 4 611,91 0,00 0,00

3.2. Serwis dla niewidomych 66 000,00 0,00 26 400,00 39 600,00 0,00 0,00

3.3. Serwis multimedialny 110 000,00 0,00 44 000,00 66 000,00 0,00 0,00

3.4 Koszty zarządzania (osobowe) 1 622,95 0,00 324,60 649,20 649,15 0,00

3.5 Promocja projektu 45 081,97 0,00 22 540,98 0,00 22 540,99 0,00

3.6. Doradztwo techniczne 174 809,01 0,00 34 961,80 69 923,60 69 923,60 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CENTRUM ZARZĄDZANIA MIASTEM W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM 5 276 771,80 0,00 1 710 029,47 3 566 742,33 0,00 0,00
CZM Ostrowiec Świętokrzyski 5 276 771,80 0,00 1 710 029,47 3 566 742,33 0,00 0,00

I Wydatki kwalifikowane 5 276 771,80 0,00 1 710 029,47 3 566 742,33 0,00 0,00
1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 4 325 222,79 0,00 1 401 663,50 2 923 559,29 0,00 0,00

1.1. Adaptacja budowlana 410 000,00 0,00 410 000,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Sprzęt komputerowy 51 432,79 0,00 25 716,00 25 716,79 0,00 0,00

1.3. Serwery 3 863 790,00 0,00 965 947,50 2 897 842,50 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 951 549,01 0,00 308 365,97 643 183,04 0,00 0,00
2.1. Adaptacja budowlana 90 200,00 0,00 90 200,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Sprzęt komputerowy 11 315,21 0,00 5 657,52 5 657,69 0,00 0,00

2.3. Serwery 850 033,80 0,00 212 508,45 637 525,35 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAZEM WSZYSTKIE GMINY I POWIATY 30 855 411,06 0,00 9 919 553,87 12 970 772,50 7 965 084,69 0,00
Zestawienie zbiorcze: Gminy i Powiaty 30 855 411,06 0,00 9 919 553,87 12 970 772,50 7 965 084,69 0,00

I Wydatki kwalifikowane 29 956 709,74 0,00 9 876 477,96 12 115 147,09 7 965 084,69 0,00
1. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 24 554 680,11 0,00 8 095 473,74 9 930 448,43 6 528 757,94 0,00

1.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 6 422 932,86 0,00 3 227 030,15 3 195 902,71 0,00 0,00

1.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 15 101 279,66 0,00 1 837 976,00 6 734 545,72 6 528 757,94 0,00

1.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 3 030 467,59 0,00 3 030 467,59 0,00 0,00 0,00

2. VAT, w tym od: 5 402 029,63 0,00 1 781 004,22 2 184 698,66 1 436 326,75 0,00
2.1. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego 1 413 045,11 0,00 709 946,63 703 098,48 0,00 0,00

2.2. Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD 3 322 281,65 0,00 404 354,72 1 481 600,18 1 436 326,75 0,00

2.3. Roboty budowlano-montażowe (sieć lan) 666 702,87 0,00 666 702,87 0,00 0,00 0,00

II Wydatki niekwalifikowane 898 701,32 0,00 43 075,91 855 625,41 0,00 0,00
3. Wydatki związane bezopośrednio z realizacją projektu, w tym: 736 640,43 0,00 35 308,13 701 332,30 0,00 0,00

3.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 736 640,43 0,00 35 308,13 701 332,30 0,00 0,00

4. VAT, w tym od: 162 060,89 0,00 7 767,78 154 293,11 0,00 0,00
4.1. Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu 162 060,89 0,00 7 767,78 154 293,11 0,00 0,00
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